SITUATIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURA - NOIEMBRIE 2024

VARIANTE OCOLITOARE IN PREGATIRE (PROIECTARE)/ FAZA LICITATIE

| Nr Crt | Categorie drum | Rang drum | Indicativ drum | De la km | Pana la km | Antreprenor | Sectorul | Lotul | Lungime km | Stadiu actual fizic | Stadiu actual financiar | Data inceperii | Data finalizarii | An deschidere | Link santier | Valoare proiect | Observatii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VARIANTE OCOLITOARE IN PREGATIRE (PROIECTARE)/ FAZA LICITATIE | VARIANTA OCOLITOARE | VARIANTA OCOLITOARE ALESD | 0+000 | 16+840 | | ALESD | | 16.84 | | | | | ESTIMAT 2030 | | | OBIECTIVUL VA FI TRANSFERAT CATRE CJ BIHOR IN VEDEREA REVIZUIRII DOCUMENTATIEI TEHNICE SI IMPLEMENTARII ACESTUIA IN BAZA OUG 101/2020. URMEAZA SEMNAREA UNUI PARTENERIAT INTRE CNAIR SI CJ BIHOR IN ACEST SENS - TERMEN ESTIMAT: IANUARIE 2021 |
| 2 | VARIANTE OCOLITOARE IN PREGATIRE (PROIECTARE)/ FAZA LICITATIE | VARIANTA OCOLITOARE | VARIANTA OCOLITOARE DEJ | | | | DEJ | | 5.45 | | | | | | | | |
| 3 | VARIANTE OCOLITOARE IN PREGATIRE (PROIECTARE)/ FAZA LICITATIE | VARIANTA OCOLITOARE | VARIANTA OCOLITOARE GAESTI | | | | GAESTI | | 5.98 | | | | | | | | |