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1
PROIECTE IN COLABORARE CU 

AUTORITATILE LOCALE
DRUM EXPRES A1 (PITESTI) - MIOVENI 0+000 10+300

SEARCH CORPORATION S.R.L. - 

CONTRACT PRESTARI SERVICII DE 

PROIECTARE FAZA STUDIU DE 

FEZABILITATE - REZILIAT

CTR. DE PRESTARI SERVICII DE 

PROIECTARE - FEB 2024

A1 (PITESTI) - MIOVENI  10.3 0% 0% 2024 - PROIECTARE

2025 - FINALIZARE SF

2025 - LANSARE 

PROCEDURA ATRIBUIRE 

CTR PROIECTARE SI 

EXECUTIE

2025 - FINALIZARE SF

 2027 - FINALIZARE 

LUCRARI

 222.71 MIL. LEI FARA TVA

CONTRACT ELABORARE SF, PAC SI PTE - IN DATA DE 19.10.2022, A FOST SEMNAT ACORDUL DE INCETARE PE CALE AMIABILA IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE 

OUG NR. 64/2022.IN DATA DE 01.11.2022 A FOST SEMNAT PROTOCOLUL INTRE CNAIR SA SI CJ ARGES IN VEDEREA FINALIZARII ETAPEI DE PROIECTARE IN 

TEMEIUL PREVEDERILOR OUG 88/2020. CALENDAR ESTIMAT: PREDARE DOCUMENTATIE CATRE CJ ARGES - DECEMBRIE 2022.PREGATIREA DOCUMENTATIEI A 

FOST INITIATA LA NIVELUL CJ. CONTRACT DE PRESTARI SERVICII PENTRU ELABORARE SF -IN DERULARE - SEMNAT IN LUNA FEBRUARIE 2024

A FOST EMIS ORDINUL DE INCEPERE PENTRU PROIECTARE - TERMEN ESTIMAT FINALIZARE IN TRIM. II 2025

AU FOST AVIZATE IN CADRUL CTE SIGURANTA CIRCULATIEI NODURILE SI INTERSECTIILE - OCT 2024

2
PROIECTE IN COLABORARE CU 

AUTORITATILE LOCALE
VARIANTA OCOLITOARE

DRUM TRANSREGIO FELEAC TR 35 - 

ETAPA I CENTURA 

METROPOLITANA TR 35 SI 

DRUMURI DE LEGATURA

  

PARTENERIAT INCHEIAT CU PRIMARIA 

CLUJ,SECTOR 1 - CONTRACT 

PROIECTARE SI EXECUTIE IN DERULARE

  

SECTOR 1: 29.871

SECTOARELE  2 SI 3 AU 

FOST COMASATE

SECTOR 2: 30.017

SECTOR 3: 2.55

5% 0% 2024 2026   

SECTOR 1: 1877.8 MIL. LEI FARA 

TVA

SECTOR 2: 1191.7 MIL. LEI FARA 

TVA

SECTOR 3: 102 MIL LEI FARA TVA

SECTOR 1 (LOT 1)- PAC FINALIZAT SI APROBAT 2024

AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE EMISA PENTRU INREG ALINIAMENTUL. LUCRARI IN DERULARE

SECTOR 2+3: DERULARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR PROIECTARE SI EXECUTIE

3
PROIECTE IN COLABORARE CU 

AUTORITATILE LOCALE
VARIANTA OCOLITOARE VARIANTA OCOLITOARE GIURGIU 0+000 12+100

PARTENERIAT OUG 101/2020 INTRE 

CNAIR SI CJ GIURGIU
GIURGIU  12.1   2024 2025 2025  143.35 MIL LEI FARA TVA

SF + PAC +PT -FINALIZATE

AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE -EMISA IN LUNA AUGUST 2024

S-A OBTINUT CERTIFICATUL DE URBANISM NR. 85/09.02.2024 - PENTRU LUCRARI DE RELOCARE PUTURI FORATE SI CONDUCTA DE ADUCTIUNE - IN STADIUL DE 

OBTINERE AVIZE 

PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. EXECUTIE LUCRARI - TERMEN DE DEPUNERE - DEC. 2023

IN DERULARE PROCEDURA DE ACHIZITIE -PROCEDURA CONTESTATA.

4
PROIECTE IN COLABORARE CU 

AUTORITATILE LOCALE
VARIANTA OCOLITOARE VARIANTA OCOLITOARE ARAD EST 0+000 11+000 SC PORR CONSTRUCT SRL ARAD  11 80% 80%

2022  -SEMNARE 

CONTRACT PROIECTARE 

SI EXECUTIE

2022 - EMITERE ORDIN 

INCEPERE FAZA PAC

2023 - OCTOMBRIE-  

EMITERE ORDIN 

INCEPERE LUCRARI

2025 2025  145.82 MIL. LEI FARA TVA

SF FINALIZAT CU HG INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI APROBAT. CONTRACT DE PROIECTARE SI EXECUTIE - SEMNAT IN DATA DE 13 OCTOMBRIE 2022. IN 

DERULARE ETAPA DE REALIZARE A PROIECTULUI DE AUTORIZARE A CONSTRUCTIEI SI A PROIECTULUI TEHNIC DE EXECUTIE.

TERMEN ESTIMAT AVIZARE PTE -AUGUST 2023. AUDIT DE SIGURANTA RUTIERA ETAPA 2 FINALIZAT.

AVIZARE PAC - SEPTEMBRIE  2023

A FOST EMIS ORDINUL DE INCEPERE A LUCRARILOR IN LUNA OCTOMBRIE 2023

DOCUMENTATIE PENTRU AC TRASMISA LA MTI. EMITERE AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE - OCTOMBRIE 2023

LUCRARI IN DERULARE

5
PROIECTE IN COLABORARE CU 

AUTORITATILE LOCALE
VARIANTA OCOLITOARE VARIANTA OCOLITOARE SIBIU SUD 0+000 22+000 PARTENERIAT INCHEIAT CU CJ SIBIU SIBIU  22.5   

2023- FINALIZARE 

STUDIU DE 

FEZABILITATE; NECESAR 

ASR - ESTIMAT 

FINALIZARE MARTIE 2024

2024 - LANSARE 

PROCEDURA ATRIBUIRE 

CTR. PROIECTARE SI 

EXECUTIE

2026 2026  266.93 MIL LEI FARA TVA

CONTRACT PROIECTARE - ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE IN DERULARE. A FOST FINALIZATA ANALIZA MULTICRITERIALA FIIND AVIZATA IN CADRUL CTE 

CNAIR SA IN DATA DE 20.01.2023.

AU FOST AVIZATE NODURILE SI INTERSECTIILE IN CADRUL CTE SIGURANTA CIRCULATIEI.

CONTRACTARE AUDIT DE SIGURANTA RUTIERA - FAZA STUDIU DE FEZABILITATE - SEMNAT IN LUNA MARTIE 2024 

 -  ESTIMAT FINALIZARE ASR SI AVIZARE STUDIU DE FEZABILITATE IN CTE CNAIR SA = APRILIE 2024

AUDITUL DE SIGURANTA RUTIERA ETAPA 1 - A FOST FINALIZAT, OBSERVATII / RECOMANDARI IMPLEMENTATE

AVIZARE CTE CNAIR SA - TRIM. 1 2025

SITUATIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURA - NOIEMBRIE 2024

4.AUTORITATILE LOCALE

PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE



6
PROIECTE IN COLABORARE CU 

AUTORITATILE LOCALE
VARIANTA OCOLITOARE

SOSEAUA DE CENTURA A 

MUNICIPIULUI BOTOSANI PRIN 

CURTESTI

0+000 10+090
PARTENERIAT SEMNAT CU ADI 

BOTOSANI - DECEMBRIE 2021
BOTOSANI  10.09   

2023 - FINALIZARE 

REVIZUIRE SF

2024 - TRIM. I - 

FINALIZARE REVIZUIRE 

PROIECT TEHNIC

2024 - SEMNARE 

CONTRACT EXECUTIE 

LUCRARI

2026 2026  263.69 MIL LEI FARA TVA

STUDIU DE FEZABILITATE FINALIZAT.

CONTRACT PROIECTARE - ACTUALIZARE DEVIZ SI ELABORARE PROIECT TEHNIC SEMNAT IN LUNA AUGUST 2022. A FOST ACTUALIZAT DEVIZUL SI STUDIUL DE 

FEZABILITATE, FIIND AVIZAT IN CADRUL CTE CNAIR SA - SIGURANTA CIRCULATIEI

AUDITUL DE SIGURANTA RUTIERA ETAPA 1 - FINALIZAT IN LUNA APRILIE 2023

STUDIU DE FEZABILITATE AVIZAT IN CADRUL CTE CNAIR - IUNIE 2023. AUDITUL DE SIGURANTA RUTIERA A FOST FINALIZAT.

AVIZAT IN CADRUL CTE MTI IN LUNA AUGUST 2023.

AVIZARE CI - SEPTEMBRIE 2023

HG DE APROBARE A INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI - PE CIRCUITUL DE AVIZARE -   DECEMBRIE 2023.

PAC - AVIZAT IN CADRUL CTE SIGURANTA CIRCULATIEI. ESTIMAT AVIZARE CTE CNAIR - MARTIE 2024

AUDIT DE SIGURANTA RUTIERA - FAZA 2 - LA PROIECTUL TEHNIC FINALIZAT IN LUNA FEB 2024, AUDITUL A FOST CONTESTAT -  CONTESTATIE ADMISA PENTRU 

TOATE PUNCTELE ; AVIZARE PAC SI PTE IN CTE CNAIR SA  - APRILIE  2024

IN DERULARE PROCEDURA DE ATRIBUIRE CTR EXECUTIE LUCRARI

7
PROIECTE IN COLABORARE CU 

AUTORITATILE LOCALE
VARIANTA OCOLITOARE

VARIANTA DE OCOLIRE GURA 

HUMORULUI
0+000 10+078

PARTENERIAT OUG 101/2020 INTRE 

CNAIR SI CJ SUCEAVA - PENTRU ETAPA 

DE PROIECTARE FAZA STUDIU DE 

FEZABILITATE 

ETAPA DE PROIECTARE (PROIECT 

TEHNIC SI PROIECT DE AUTORIZARE A 

CONSTRUCTIEI) SI EXECUTIE SE VA 

DERULA LA NIVELUL CNAIR SA

GURA HUMORULUI  10.078   

2023 - FINALIZARE 

STUDIU DE 

FEZABILITATE, 

APROBARE INDICATORI 

TEH - ECI PRIN HG = 

TRIM. I 2024

2024 - LANSARE 

PROCEDURA ATRIBUIRE 

CTR. PROIECTARE SI 

EXECUTIE/ DERULAREA 

PROCEDURII DE 

ATRIBUIRE SE VA FACE 

PRIN INTERMEDIUL 

STRUCTURILOR DIN 

CNAIR SA

2026 2026  25.47 MIL. LEI FARA TVA
SF FINALIZAT, CU INDICATORII TEHNICO ECONOMICI APROBATI PRIN HG IN LUNA APRILIE 2024.

IN CURS DE PREGATIRE DOCUMENTATIA PENTRU LANSAREA PROCEDURII DE LICITATIE ATRIBUIRE CTR PROIECTARE SI EXECUTIE LA NIVELUL CNAIR SA.

8
PROIECTE IN COLABORARE CU 

AUTORITATILE LOCALE
VARIANTA OCOLITOARE

REALIZARE INEL OCOLITOR AL 

MUNICIPIULUI TARGU MURES PRIN 

INTERCONECTAREA A3, E60, DN 15 

SI DJ 152A

  
PARTENERIAT CNAIR SA - PRIMARIA 

TARGU MURES
TARGU MURES     2024 2026 2026  131.49 MIL. LEI FARA TVA

CONTRACT PROIECTARE - ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE FINALIZAT. STUDIUL DE FEZABILITATE A FOST AVIZAT IN CTE SIGURANTA CIRCULATIEI, CTR. DE 

ELABORARE A AUDITULUI DE SIGURANTA RUTIERA ETAPA 1 - FINALIZAT.AVIZARE CTE COMPONENTA 6 - IUNIE 2023. AVIZAREA IN CADRUL CTE MTI - OCTOMBRIE, 

2023. A FOST PROMOVAT ORDINUL DE MINISTRU PENTRU APROBAREA INDICATORILOR TH - EC.IN DERULARE PROIECTUL TEHNIC SI PROIECTUL DE AUTORIZARE 

A CONSTRUCTIEI - PENTRU COMPONENTA 6 - ESTIMAT FINALIZARE SEPT 2024 AVIZARE CTE COMPONENTA 3 - ESTIMAT DECEMBRIE 2024

9
PROIECTE IN COLABORARE CU 

AUTORITATILE LOCALE
VARIANTA OCOLITOARE

DRUM DE OCOLIRE IN PARTEA DE 

VEST A MUNICIPIULUI SEBES
0+000 5+500

PARTENERIAT CNAIR SA - PRIMARIA 

SEBES 2020
SEBES  5.5   

2024 - FINALIZARE SF

2025-LANSARE 

PROCEDURA ATRIBUIRE 

CTR. PROIECTARE SI 

EXECUTIE

2026 2026  169.06 MIL. LEI FARA TVA
CONTRACT PROIECTARE - ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE FINALIZAT. 

ESTIMAT AVIZARE CTE CNAIR -TRIM. IV 2024 - DUPA IMPLEMENTAREA OBSERVATIILOR PRIVIND CONTINUTUL STUDIULUI DE FEZABILITATE

10
PROIECTE IN COLABORARE CU 

AUTORITATILE LOCALE
VARIANTA OCOLITOARE

VARIANTA DE OCOLIRE VALEA LUI 

MIHAI
0+000 7+830

PARTENERIAT IMPLEMENTARE SEMNAT 

IN DATA DE 18.05.2021
VALEA LUI MIHAI  7.83   2024 2026 2026  78.08 MIL. LEI FARA TVA

SF FINALIZAT, AVIZARE CTE CNAIR SA - AU FOST SOLICITATE CLARIFICARI CU PRIVIRE LA VARIANTA DE TRASEU/ IN ANALIZA LA PRIMARIA VALEA LUI MIHAI. 

TRASEUL NECESITA REVIZUIRE, CARE VA FACE OBIECTUL UNUI CONTRACT DISTINCT, ESTIMAT A FI SEMNAT IN TRIM. IV 2024



11
PROIECTE IN COLABORARE CU 

AUTORITATILE LOCALE
VARIANTA OCOLITOARE

POD PESTE TISA IN ZONA TEPLITA 

DIN SIGHETUL MARMATIEI
  

PARTENERIAT IMPLEMENTARE SEMNAT 

CU CJ MARAMURES IN DATA DE 

08.10.2021

SIGHETUL MARMATIEI  1.2 75% 75%

2022 - SEMNARE 

CONTRACT PROIECTARE 

SI EXECUTIE

2023 - EMITERE ORDIN 

INCEPERE LUCRARI IN 

LUNA IUNIE 2023

TRIM I 2025 2025  167.03 MIL. LEI FARA TVA

SF FINALIZAT, HG INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAT, HG DE EXPROPRIERI PE CIRCUITUL DE AVIZARE, CONTRACT DE PROIECTARE SI EXECUTIE - SEMNAT 

IN LUNA IULIE 2022

PAC A FOST FINALIZAT IN LUNA MARTIE 2023, AVIZAT IN DATA DE 12.05.2023

PTE FINALIZAT IN LUNA MARTIE 2023, AVIZAT IN CADRUL CTE CNAIR NR. 12.05.2023

PAC AVIZAT IN CTE SIGURANTA CIRCULATIEI - APRILIE 2023

ELABORARE AUDIT SIGURANTA DE RUTIERA - ETAPA 2 -FINALIZAT IN LUNA APRILIE 2023

AVIZARE PTE IN CADRUL CTE CNAIR SA - MAI 2023

 AUTORIZATIE CONSTRUIRE - EMISA IN DATA DE 15 IUNIE 2023

ORDIN DE INCEPERE A LUCRARILOR - IUNIE 2023

 EMITERE AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE DE CATRE PARTEA UCRAINEANA -ACORDARE ACCES SANTIER IN LUNA  MARTIE 2024

CORIDOR COMPLET AUTORIZAT

12
PROIECTE IN COLABORARE CU 

AUTORITATILE LOCALE
VARIANTA OCOLITOARE VARIANTA DE OCOLIRE MANGALIA 0+000 6+200

SF DEZVOLTAT DE CATRE PRIMARIE, A 

FOST SEMNAT PARTENERIATUL DE 

IMPLEMENTARE IN TEMEIUL OUG 

88/2020 IN LUNA IANUARIE 2023, PT. 

ASIG. FINANTARII ETAPEI DE 

ELABORARE  S.F.

MANGALIA  6.2   

2024 - FINALIZARE 

STUDIU DE FEZABILITATE 

2025 - LANSARE 

PROCEDURA ATRIBUIRE 

CTR. PROIECTARE SI 

EXECUTIE

2026 2026  55.39 MIL. LEI FARA TVA

SF IN CURS DE FINALIZARE LA NIVELUL PRIMARIEI MANGALIA.

IANUARIE 2023 - A FOST SEMNAT PROTOCOLUL DE COLABORARE IN TEMEIUL OUG 88/2020. COMUTAREA SURSEI DE FINANTARE DIN POIM IN PT S-A REALIZAT 

PRIN ACT ADITIONAL .

ESTIMAT FINALIZARE STUDIU DE FEZABILITATE - TRIM. IV 2024

MARTIE 2024 - CONTRACTARE AUDIT DE SIGURANTA RUTIERA

13
PROIECTE IN COLABORARE CU 

AUTORITATILE LOCALE
VARIANTA OCOLITOARE VARIANTA DE OCOLIRE NASAUD 0+000 4+700

IN CURS DE SEMNARE PARTENERIAT CF 

OUG 133/2021 A PROTOCOLULUI PT 

ETAPA DE PROIECTARE SI EXECUTIE - 

MAI 2024

NASAUD  4.7   

2024 - FINALIZARE 

STUDIU DE FEZABILITATE

2025 - LANSARE 

PROCEDURA ATRIBUIRE 

CTR. PROIECTARE SI 

EXECUTIE

2026 2026  48.43 MIL. LEI FARA TVA

SF FINALIZAT LA NIVELUL PRIMARIEI NASAUD.PROIECTUL VA FI FINANTAT IN BAZA UNUI PARTENERIAT DE IMPLEMENTARE CARE VA FI SEMNAT DUPA 

APROBAREA PT 2021-2027.IN LUNA MARTIE 2023 A FOST AVIZAT STUDIUL DE FEZABILITATE IN CADRUL CTE SIGURANTA CIRCULATIEI.A FOST ELABORAT AUDITUL 

DE SIGURANTA RUTIERA - ETAPA 1. URMEAZA AVIZARE IN CADRUL CTE CNAIR SA - DECEMBRIE  2024

14
PROIECTE IN COLABORARE CU 

AUTORITATILE LOCALE
VARIANTA OCOLITOARE

VO ZALAU NORD-ALTERNATIVA 

PENTRU DECONGESTIONAREA 

TRAFICULUI RUTIER PE DN 1H IN 

LOC ZALAU,CRISENI

0+000 8+300

PARTENERIAT OUG 88/2020 PENTRU 

ELABORARE SF SI PT - SECTOR NORD - 

SURSA DE FINANTARE COMUTATA PRIN 

ACT ADITIONAL IN PT 2021-2027

ZALAU  8.3   

2024 - ACTUALIZARE 

STUDIU DE FEZABILITATE

2025  - LANSARE 

PROCEDURA ATRIBUIRE 

CTR PROIECTARE SI 

EXECUTIE LUCRARI

2025 2026  97.85 MIL. LEI FARA TVA

CONTRACT PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE FAZA STUDIU DE FEZABILITATE-ACTUALIZARE SEMNAT IN LUNA APRILIE 2023.

AMC ETAPA 1 - AVIZAT IN CADRUL CTE CNAIR SA IN LUNA NOV. 2023

AVIZARE AMC 2 - FEBRUARIE 2024

ESTIMAT FINALIZARE ACTUALIZARE SF - IANUARIE 2025

15
PROIECTE IN COLABORARE CU 

AUTORITATILE LOCALE
VARIANTA OCOLITOARE

VARIANTA OCOLITOARE 

DRAGASANI EST ( REGIUNEA 

DEZVOLTARE SV)

0+000 10+000

PARTENERIAT INCHEIAT INTRE CNAIR SA 

SI PRIMARIA DRAGASANI PENTRU 

INTOCMIRE DOCUMENTATIE 

PROIECTARE (OUG 88/2020) -  - SURSA 

DE FINANTARE COMUTATA PRIN ACT 

ADITIONAL IN PT 2021-2027

DRAGASANI  10   

2024 - FINALIZARE 

STUDIU DE FEZABILITATE

2024 - LANSARE 

PROCEDURA ATRIBUIRE 

CTR. PROIECTARE SI 

EXECUTIE

2026 2026  79.07 MIL. LEI FARA TVA

CONTRACT PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE IN DERULARE - ESTIMAT FINALIZARE SF - FEBRUARIE 2023- A FOST AVIZAT IN CADRUL CTE SIGURANTA CIRCULATIEI 

;ESTIMAT FINALIZARE SF SI AVIZARE IN CADRUL CTE CNAIR SA -IULIE 2023. AUDITUL DE SIGURANTA RUTIERA ETAPA 1 - SEPTEMBRIE 2023. ESTIMAT FINALIZARE -

DECEMBRIE 2024



16
PROIECTE IN COLABORARE CU 

AUTORITATILE LOCALE
VARIANTA OCOLITOARE

VARIANTA OCOLITOARE 

GHEORGHENI (REGIUNEA 

DEZVOLTARE CENTRU)

0+000 6+800

PARTENERIAT INCHEIAT INTRE CNAIR SA 

SI PRIMARIA GHEORGHENI PENTRU 

INTOCMIRE DOCUMENTATIE 

PROIECTARE (OUG 88/2020)/ 

COMUTAREA SURSEI DE FINANTARE DIN 

POIM IN PT 2021-2027 S-A REALIZAT 

PRIN ACT ADITIONAL

GHEORGHENI  6.8   

2024 - CONTRACTARE SF

2025 - LANSARE 

PROCEDURA ATRIBUIRE 

CTR. PROIECTARE SI 

EXECUTIE

2027 2027  78.08 MIL. LEI FARA TVA
PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT ELABORARE SF SI PT - IN PREGATIRE. A FOST SEMNAT IN LUNA IUNIE 2023 - CTR. DE ASISTENTA TEHNICA

IN DERULARE PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CTR DE PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE - ESTIMAT SEMNARE CONTRACT IN LUNA DECEMBRIE 2024

17
PROIECTE IN COLABORARE CU 

AUTORITATILE LOCALE
VARIANTA OCOLITOARE

VARIANTA OCOLITOARE HOREZU 

(REGIUNEA DEZVOLTARE SV)
0+000 3+696

PARTENERIAT CNAIR SA SI PRIM 

HOREZU PT INTOCMIRE 

DOCUMENTATIE PROIECTARE (OUG 

88/2020) - FINANTARE POIM 2014-2020. 

IN CURS DE INCHEIERE PARTENERIAT CU 

CJ VALCEA SI PRIM HOREZU–PT ET 

PROIECTARE SI EXECUTIE, CF PREV OUG 

133/2021-FINANTARE PT 2021-2027

HOREZU  3.696   

2023 - FINALIZARE 

STUDIU DE FEZABILITATE

2024 - LANSARE 

PROCEDURA ATRIBUIRE 

CTR. PROIECTARE SI 

EXECUTIE

2026 2026  169.15 MIL. LEI FARA TVA

CONTRACT PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE IN DERULARE, AMC 1 - AVIZAT IN CADRUL CTE CNAIR SA IN LUNA IUNIE 2022; AMC 2 - AVIZAT IN CADRUL CTE 

CNAIR SA IN LUNA IULIE 2022; FINALIZARE SF IANUARIE 2023.A FOST FINALIZAT AUDITUL DE SIGURANTA RUTIERA - STADIUL 1 .AVIZARE CTE CNAIR A STUDIULUI 

DE FEZABILITATE - AVIZAT IN 14.11.2023. DEC 2023 -AVIZARE IN CADRUL CTE MTI, IM SI PROMOVARE HG DE APROBARE A INDICATORILOR TEHNICO - 

ECONOMICI. 

ESTIMAT LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR PROIECTARE SI EXECUTIE - SEPTEMBRIE  2024

18
PROIECTE IN COLABORARE CU 

AUTORITATILE LOCALE
DRUM DE LEGATURA

DRUMURI DE LEGATURA CU 

CONEXIUNE LA DRUMUL EXPRES 

CONSTANTA-TULCEA-BRAILA

  

PARTENERIAT INCHEIAT INTRE CNAIR SA 

SI PRIMARIA TULCEA PENTRU 

INTOCMIRE DOCUMENTATIE 

PROIECTARE

CONSTANTA  7.2   

2024 - FINALIZARE 

STUDIU DE 

FEZABILITATE.

2025 - LANSARE 

PROCEDURA ATRIBUIRE 

CTR. PROIECTARE SI 

EXECUTIE

    

CONTRACT PRESTARI SERVICII ELABORARE SF: SEMNAT IN LUNA AUGUST 2022; AMC 1 - AVIZAT IN CADRUL CTE CNAIR IN LUNA IUNIE 2023

AMC 2 - AVIZAT IN CADRUL CNAIR SA IN LUNA NOIEMBRIE 2023

SF - IN ELABORARE CU LUAREA IN CONSIDERARE A VARIANTEI SELECTATE

19
PROIECTE IN COLABORARE CU 

AUTORITATILE LOCALE
DRUM DE LEGATURA

DRUM DE LEG LA  DN71 PT 

ASIGURAREA OPTIMIZARII 

TRAFICULUI SI ACCESIBILITATII IN 

PUCIOASA SI FIENI

0+000 12+687

PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 

PENTRU ELABORARE SF, PAC SI AC - 

SEMNAT IN DATA DE 13.01.2022

FIENI - PUCIOASA  12.687   

2024 - FINALIZARE 

STUDIU DE 

FEZABILITATE.

2024 - LANSARE 

PROCEDURA ATRIBUIRE 

CTR. PROIECTARE SI 

EXECUTIE

   576.47 MIL. LEI FARA TVA 

CONTRACT PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE IN DERULARE, AMC 1 -AVIZAT IN CADRUL CTE CNAIR SA IN LUNA IULIE 2022, AVIZARE AMC 2-AUGUST 2022, 

FINALIZARE SF-IANUARIE 2024

AVIZARE SF IN CTE CNAIR SA IN LUNA APRILIE 2024/ IN CURS DE FORMULARE CLARIFICARI CU PRIVIRE LA DOCUMENTATIA FAZA SF. 

ESTIMAT AVIZARE SF IN CTE CNAIR, CU OBSERVATII IMPLEMENTATE IN LUNA IUNIE 2024

AVIZAT IN CADRUL CTE CNAIR SA IN LUNA IUNIE 2024

AVIZAT IN CADRUL CTE MTI IN LUNA IUNIE 2024

AVIZAT IN CADRUL CTE IM IN LUNA IULIE 2024

HG DE APROBARE A INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI APROBAT IN LUNA IULIE 2024

TRIM IV 2024- LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR PROIECTARE SI EXECUTIE

20
PROIECTE IN COLABORARE CU 

AUTORITATILE LOCALE
DRUM DE LEGATURA

DRUM DE LEGATURA PENTRU 

CRESTEREA ACCESIBILITATII IN 

ZONA URBANA A MUNICIPIULUI 

TARGOVISTE

0+000 15+180

PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 

PENTRU ELABORARE SF, PAC SI AC - 

SEMNAT IN DATA DE 13.01.2022

TARGOVISTE  15.18   

2024 - FINALIZARE 

STUDIU DE 

FEZABILITATE.

2024 - LANSARE 

PROCEDURA ATRIBUIRE 

CTR. PROIECTARE SI 

EXECUTIE

   
2.96 MIL. LEI FARA TVA - SF; 612.12 

MIL. LEI FARA TVA - PROIECT

CONTRACT PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE IN DERULARE, AMC 1 -AVIZAT IN CADRUL CTE CNAIR SA IN LUNA IULIE 2022, AVIZARE AMC 2-AUGUST 2022, 

ESTIMAT FINALIZARE SF-TRIM. III 2024. URMEAZA AVIZARE IN CADRUL CTE CNAIR SA -NOIEMBRIE 2024



21
PROIECTE IN COLABORARE CU 

AUTORITATILE LOCALE
VARIANTA OCOLITOARE

VARIANTA OCOLITOARE 

MIERCUREA CIUC
0+000 7+400

PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 

PENTRU REVIZUIRE SF SI ELABORARE PT - 

SEMNAT IN LUNA IANUARIE 2022

MIERCUREA CIUC  7.4   

2024 - FINALIZARE 

STUDIU DE FEZABILITATE 

2024 - LANSARE 

PROCEDURA ATRIBUIRE 

CTR. PROIECTARE SI 

EXECUTIE

2026 2026  65.73 MIL. LEI FARA TVA

CONTRACT ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE SEMNAT IN LUNA MARTIE   2023. AMC 1 - FINALIZATA SI AVIZATA IN CADRUL CTE CNAIR SA IN LUNA NOV. 2023

 ETAPA AMC 2 - IANUARIE 2024

SF IN DERULARE

22
PROIECTE IN COLABORARE CU 

AUTORITATILE LOCALE
DRUMURI RADIALE

DRUMURI RADIALE CONEXE 

AUTOSTRAZII DE CENTURA 

BUCURESTI A0

0+000 80+100

PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 

PENTRU ELABORARE SF - SEMNAT IN 

LUNA IANUARIE 2022

BUCURESTI  80.1   

2024 - FINALIZARE 

STUDIU DE 

FEZABILITATE, 2024 - 

LANSARE PROCEDURA 

ATRIBUIRE CTR. 

PROIECTARE SI EXECUTIE

2026 2026   

PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT ELABORARE SF -3 CONTRACTE SEMNATE/ 6 PROCEDURI  IN CURS DE LANSARE

AMC 1 SI AMC 2 - DRUM RADIAL 1 AVIZATA IN CADRUL CTE CNAIR SA

AMC 1 - PENTRU DRUMUL RADIAL NR. 9 A FOST AVIZATA IN CADRUL CNAIR SA

AMC 2 - DRUM RADIAL 9 AVIZARE CTE CNAIR IULIE 2024

AMC 2 - DRUM RADIAL 10 AVIZAT CTE CNAIR SEPTEMBRIE 2024

23
PROIECTE IN COLABORARE CU 

AUTORITATILE LOCALE
DRUM DE OCOLIRE

OCOLIRE INTRE DN 58 SI DN 58B - 

FAZA 1; OCOLIRE INTRE DN 58B SI 

DJ581-FAZA 2 (REGIUNEA 

DEZVOLTARE V)

0+000 7+200

PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 

PENTRU ELABORARE SF - SEMNAT IN 

DATA DE 09.02.2022

RESITA  7.2   

2024 - FINALIZARE 

STUDIU DE FEZABILITATE 

2024 - LANSARE 

PROCEDURA ATRIBUIRE 

CTR. PROIECTARE SI 

EXECUTIE

2026 2026  111.68 MIL. LEI FARA TVA

CONTRACT PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE IN DERULARE; ESTIMAT FINALIZARE SF - TRIM. IV 2023

 AVIZARE IN CTE SIGURANTA CIRCULATIEI - MARTIE 2024

CONTRACTARE ASR ETAPA 1 - FEBRUARIE 2024

IN CURS DE CONTRACTARE COMPLETARE STUDIU DE FEZABILITATE - ESTIMAT SEMNARE CTR PRESTARI SERVICII IN LUNA TRIM. I 2025

24
PROIECTE IN COLABORARE CU 

AUTORITATILE LOCALE
VARIANTA OCOLITOARE

VARIANTA OCOLITOARE CURTEA DE 

ARGES (REGIUNEA DEZVOLTARE S)
0+000 7+800

PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 

PENTRU ELABORARE SF - SEMNAT IN 

DATA DE 09.02.2022

CURTEA DE ARGES  7.8   

2024 - FINALIZARE SF

2024-LANSARE 

PROCEDURA ATRIBUIRE 

CTR. PROIECTARE SI 

EXECUTIE

2025 2027  127 MIL. LEI FARA TVA

PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT ELABORARE SF - IN DERULARE, SEMNARE CONTRACT: DECEMBRIE 2022

ETAPA DE AMC 1 - FINALIZATA, AVIZATA IN LUNA APRILIE 2023.

AMC 2 - AVIZAT IN CADRUL CTE CNAIR

SF - IN DERULARE PE VARIANTA OPTIM ALEASA

IN LUNA AUGUST 2024 - CA URMARE A MULTIPLELOR SESIZARI PRIVIND INCIDENTA ALINIAMENTULUI ASUPRA CONSTRUCTIILOR EDIFICATE, A FOST REALIZAT SI 

AVIZAT UN NOU AMC VERSIUNE CONSOLIDATA

SF IN DERULARE PE VERSIUNEA CONSOLIDATA

25
PROIECTE IN COLABORARE CU 

AUTORITATILE LOCALE
VARIANTA OCOLITOARE VARIANTA OCOLITOARE BABENI 0+000 4+500

PARTENERIAT INCHEIAT INTRE CNAIR SA 

SI PRIMARIA BABENI PENTRU 

INTOCMIRE DOCUMENTATIE 

PROIECTARE (OUG 88/2020)

BABENI  4.5   2023 - CONTRACTARE SF    39.5 MIL. LEI FARA TVA
CTR PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE - FAZA SF - IN DERULARE

ANALIZA MULTICRITERIALA NR. 1 -  FINALIZARE DECEMBRIE 2024



26
PROIECTE IN COLABORARE CU 

AUTORITATILE LOCALE
DRUM NATIONAL

MODERNIZARE DN 25 INTRE 

GALATI SI T.VLADIMIRESCU; DRUM 

DE LEGATURA  BRAILA-GALATI SI 

VO GALATI

0+000 38+500

PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PT 

ELAB SF - SEMNAT IN  09.02.2022/ 

COMUTAREA SURSEI DE FINANTARE DIN 

POIM IN PT S-A REALIZAT IN BAZA AA LA 

PROTOCOL. PARTENERIAT INCHEIAT 

INTRE CNAIR SA SI CJ GALATI PT ETAPA 

DE IMPLEMENTARE - TEMEI LEGAL OUG 

133/2021

GALATI  38.5   

2024- FINALIZARE 

STUDIU DE 

FEZABILITATE, 2025 - 

LANSARE PROCEDURA 

ATRIBUIRE CTR. 

PROIECTARE SI EXECUTIE

2026 2026  371.62 MIL. LEI FARA TVA

CONTRACT PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE SEMNAT - 2022

SF AVIZAT IN CADRUL CTE SIGURANTA CIRCULATIEI - IUNIE 2023

A FOST AVIZATA AMC NR. 1 LUNA DECEMBRIE 2022

AVIZARE AMC 2 - IN LUNA MARTIE 2023

FINALIZARE SF -DECEMBRIE 2023, NECESAR OBTINERE AVIZE

ESTIMAT AVIZARE IN CADRUL CTE CNAIR SA IN LUNA NOIEMBRIE  2024

27
PROIECTE IN COLABORARE CU 

AUTORITATILE LOCALE
DRUM NATIONAL

SLOBOZIA - DRAJNA - 

MODERNIZARE DN SI EXTINDERE LA 

4 BENZI + POD PESTE CF M800, LA 

PROFIL 2+2 DRAJNA

0+000 38+900

PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 

PENTRU ELABORARE SF - SEMNAT IN 

DATA DE 09.02.2022/ COMUTAREA 

SURSEI DE FINANTARE DIN POIM IN PT S-

A REALIZAT IN BAZA UNUI ACT 

ADITIONAL LA PROTOCOL.

SLOBOZIA  38.9   

2024 - FINALIZARE 

STUDIU DE 

FEZABILITATE, 2024 - 

LANSARE PROCEDURA 

ATRIBUIRE CTR. 

PROIECTARE SI EXECUTIE

2025 2027   
CONTRACT ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE SEMNAT IN LUNA MARTIE 2023. ETAPA DE ANALIZA MULTICRITERIALA NR. 1 - AVIZATA AUGUST 2023. AMC 2 - 

AVIZAT IN LUNA NOV. 2023. FINALIZARE SF - TRIM. IV 2024

28
PROIECTE IN COLABORARE CU 

AUTORITATILE LOCALE
DRUM EXPRES

DRUM EXPRES A7 - SUCEAVA - 

BOTOSANI
0+000 26+000

PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 

PENTRU ELABORARE SF - SEMNAT IN 

DATA DE 09.02.2022 - ADITIONAT 

PENTRU COMUTARE SURSA DE 

FINANTARE IN PT 2021-2027

SUCEAVA - BOTOSANI  26   

2025 - FINALIZARE 

STUDIU DE FEZABILITATE 

2026 - LANSARE 

PROCEDURA ATRIBUIRE 

CTR. PROIECTARE SI 

EXECUTIE

   731.39 MIL. LEI FARA TVA

CONTRACTUL DE PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE (ELABORARE SF, PAC SI PTE) SEMNAT IN LUNA 12 APRILIE 2024. 

VALOAREA CONTRACTULUI ESTE  14.277.760,16 LEI , FARA TVA.

REALIZAREA DOCUMENTATIEI TEHNICE PRESUPUNE EFECTUAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE (14 LUNI), OBTINEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUCTIE (TREI 

LUNI), EXECUTAREA PROIECTULUI TEHNIC SI A DETALIILOR DE EXECUTIE (TREI LUNI), INTOCMIREA DOCUMENTATIEI SUPORT SI ASISTENTA ACORDATA PENTRU 

DEPUNEREA SI SUSTINEREA APLICATIEI DE FINANTARE, PRECUM SI PREGATIREA DOCUMENTATIEI DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE EXECUTIE LUCRARI (TREI 

LUNI) SI ASISTENTA TEHNICA IN PERIOADA EXECUTIEI LUCRARILOR (24 DE LUNI).

29
PROIECTE IN COLABORARE CU 

AUTORITATILE LOCALE
VARIANTA OCOLITOARE

VARIANTA OCOLITOARE ARDUD 

(REGIUNEA DEZVOLTARE NV)
0+000 4+900

PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 

PENTRU ELABORARE SF, PT, PAC-

SEMNAT IN DATA DE 14.03.2022 - 

ADITIONAT PENTRU COMUTARE SURSA 

DE FINANTARE IN PT 2021-2027

ARDUD  4.9   

2024 - FINALIZARE 

STUDIU DE FEZABILITATE 

2025 - LANSARE 

PROCEDURA ATRIBUIRE 

CTR. PROIECTARE SI 

EXECUTIE

2025 2027  49.91 MIL. LEI FARA TVA
SEMNARE CONTRACT: DECEMBRIE  2022; IN DERULARE ETAPA DE AMC 1/AMC 1 FINALIZAT -  IN CADRUL CTE CNAIR SA IN  APRILIE 2023. AMC 2 - AVIZAT IN LUNA 

IUNIE 2023. SF IN DERULARE PE ALINIAMENTUL FINAL DEFINIT. AUDITUL DE SIGURANTA RUTIERA FINALIZAT.TRIM. IV 2024 FINALIZARE SF

30
PROIECTE IN COLABORARE CU 

AUTORITATILE LOCALE
DRUM DE OCOLIRE

VARIANTA OCOLITOARE BOCSA 

(REGIUNEA DEZVOLTARE V)
0+000 12+900

PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 

PENTRU ELABORARE SF, PT, PAC-

SEMNAT IN DATA DE 14.03.2022

RESITA  12.9   

2024 - FINALIZARE 

STUDIU DE FEZABILITATE 

2025 - LANSARE 

PROCEDURA ATRIBUIRE 

CTR. PROIECTARE SI 

EXECUTIE

   199.65 MIL. LEI FARA TVA

SEMNARE CONTRACT: NOIEMBRIE 2022; AMC 1 + 2 FINALIZATE - IN CURS DE IMPLEMENTARE OBSERVATII ASUPRA DOCUMENTELOR/  AVIZARE AMC 2 - MARTIE 

2024

IN DERULARE STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU VARIANTA FINALA SELECTATA



31
PROIECTE IN COLABORARE CU 

AUTORITATILE LOCALE
VARIANTA OCOLITOARE

VARIANTA OCOLITOARE CORABIA 

(REGIUNEA DEZVOLTARE SV)
0+000 10+800

PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 

PENTRU ELABORARE SF, PT, PAC-

SEMNAT IN DATA DE 14.03.2022

  10.8   

2024 - FINALIZARE 

STUDIU DE FEZABILITATE 

2025 - LANSARE 

PROCEDURA ATRIBUIRE 

CTR. PROIECTARE SI 

EXECUTIE

   91.42 MIL. LEI FARA TVA

CONTRACT PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE SEMNAT IN LUNA MARTIE 2023. MARTIE 2023 - A FOST EMIS ORDINUL DE INCEPERE A ETAPEI DE PROIECTARE

FAZA AMC 1 AVIZAT IN CADRUL CNAIR SA IN LUNA OCTOMBRIE  2024.

AMC 2 -  AVIZARE CTE CNAIR SEPTEMBRIE 2024

32
PROIECTE IN COLABORARE CU 

AUTORITATILE LOCALE
VARIANTA OCOLITOARE

VARIANTA OCOLITOARE FLAMANZI 

(REGIUNEA DEZVOLTARE NE)
0+000 7+000

PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 

PENTRU ELABORARE SF, PT, PAC-

SEMNAT IN DATA DE 14.03.2022

BOTOSANI  7   

2024 - FINALIZARE 

STUDIU DE FEZABILITATE 

2025 - LANSARE 

PROCEDURA ATRIBUIRE 

CTR. PROIECTARE SI 

EXECUTIE

   61.28 MIL. LEI FARA TVA

SEMNARE CONTRACT - IANUARIE 2023; IN DERULARE ETAPA DE AMC 1 - FINALIZARE - DEC 2023

AVIZARE AMC ETAPA 1 - IANUARIE 2024 

AVIZARE AMC 2 - OCTOMBRIE 2024

IN DERULARE SF - PE VARIANTA FINALA APROBATA

33
PROIECTE IN COLABORARE CU 

AUTORITATILE LOCALE
VARIANTA OCOLITOARE

VARIANTA OCOLITOARE NEGRESTI - 

OAS (REGIUNEA DEZVOLTARE NV)
0+000 9+600

PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 

PENTRU ELABORARE SF, PT, PAC-

SEMNAT IN DATA DE 14.03.2022

SIGHETUL MARMATIEI  9.6   

2024 - FINALIZARE 

STUDIU DE FEZABILITATE 

2025 - LANSARE 

PROCEDURA ATRIBUIRE 

CTR. PROIECTARE SI 

EXECUTIE

2025 2027  95.38 MIL. LEI FARA TVA

CONTRACT PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE SEMNAT IN LUNA IUNIE 2023. ETAPA AMC 1 - AVIZAT IN CADRUL CTE CNAIR SA.  AMC 2 -  AVIZAT IN LUNA 

IANUARIE  2024

AVIZAT SF IN CADRUL CTE CNAIR - LUNA TRIM. I 2025

34
PROIECTE IN COLABORARE CU 

AUTORITATILE LOCALE
DRUM NATIONAL

MODERNIZARE DN14B SI PODURI 

NOI CF M200 TEIUS SI CF M300 LA 

CRACIUNEL-DRUM TRANSREGIO 

BLA-TEIUS-A10

0+000 23+700

PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 

PENTRU ELABORARE SF, PT, PAC-

SEMNAT IN DATA DE 14.03.2022 - 

ADITIONAT PENTRU COMUTARE SURSA 

DE FINANTARE IN PT 2021-2027

  23.7   

2024 - FINALIZARE 

STUDIU DE FEZABILITATE 

2025 - LANSARE 

PROCEDURA ATRIBUIRE 

CTR. PROIECTARE SI 

EXECUTIE

2026 2027  151.71 MIL. LEI FARA TVA

CTR PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE - IANUARIE 2023

ETAPA DE REALIZARE A AMC 1 -AVIZATA IN CADRUL CTE CNAIR SA IN LUNA MAI 2023

ETAPA AMC 2 - AVIZARE IN CADRUL CTE CNAIR SA-AVIZAT IN FORMA CONSOLIDATA IN LUNA AUGUST 2023

SF IN DERULARE PE VARIANTA OPTIM ALEASA

AVIZARE IN CTE SIGURANTA CIRCULATIEI FAZA SF - IULIE 2024

IN DERULARE SF - IN ETAPA FINALA DE OBTINERE AVIZE

ESTIMAT AVIZARE SF IN CTE CNAIR SA IN LUNA DEC 2024

35
PROIECTE IN COLABORARE CU 

AUTORITATILE LOCALE
VARIANTA OCOLITOARE

VARIANTA OCOLITOARE MOTRU 

(REGIUNEA DEZVOLTARE SV)
0+000 1+700

PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 

PENTRU ELABORARE SF, PAC SI AC-

SEMNAT IN DATA DE 03.05.2022 - 

ADITIONAT PENTRU COMUTARE SURSA 

DE FINANTARE IN PT 2021-2027

  1.7   

2025 - FINALIZARE 

STUDIU DE FEZABILITATE 

2026 - LANSARE 

PROCEDURA ATRIBUIRE 

CTR. PROIECTARE SI 

EXECUTIE

2026 2027  27.18 MIL. LEI FARA TVA

SEMNARE CONTRACT PROIECTARE FAZA SF: MAI  2024

EMITERE ORDIN DE INCEPERE PENTRU FAZA DE PROIECTARE - IUNIE 2024

AMC 1 IN DERULARE



36
PROIECTE IN COLABORARE CU 

AUTORITATILE LOCALE
DRUM DE OCOLIRE

VARIANTA OCOLITOARE BUMBESTI-

JIU (REGIUNEA DEZVOLTARE SV)
0+000 3+800

PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 

PENTRU ELABORARE SF, PAC SI AC-

SEMNAT IN DATA DE 03.05.2022 - 

ADITIONAT PENTRU COMUTARE SURSA 

DE FINANTARE IN PT 2021-2027

RESITA  3.8   

2025 - FINALIZARE 

STUDIU DE FEZABILITATE 

2026 - LANSARE 

PROCEDURA ATRIBUIRE 

CTR. PROIECTARE SI 

EXECUTIE

2026 2027  34.59 MIL. LEI FARA TVA

SEMNARE CONTRACT PROIECTARE FAZA SF: MAI  2024

EMITERE ORDIN DE INCEPERE PENTRU FAZA DE PROIECTARE - IUNIE 2024

AMC 1 IN DERULARE

37
PROIECTE IN COLABORARE CU 

AUTORITATILE LOCALE
DRUM DE OCOLIRE

VARIANTA OCOLITOARE BALESTI 

(REGIUNEA DEZVOLTARE SV)
0+000 5+500

PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 

PENTRU ELABORARE SF, PAC SI AC-

SEMNAT IN DATA DE 03.05.2022 - 

ADITIONAT PENTRU COMUTARE SURSA 

DE FINANTARE IN PT 2021-2027

  5.5   

2025 - FINALIZARE 

STUDIU DE FEZABILITATE 

2026 - LANSARE 

PROCEDURA ATRIBUIRE 

CTR. PROIECTARE SI 

EXECUTIE

2025 2027  53.86 MIL. LEI FARA TVA

SEMNARE CONTRACT PROIECTARE FAZA SF: MAI  2024

EMITERE ORDIN DE INCEPERE PENTRU FAZA DE PROIECTARE - IUNIE 2024

AMC 1 IN DERULARE

38
PROIECTE IN COLABORARE CU 

AUTORITATILE LOCALE
VARIANTA OCOLITOARE VARIANTA OCOLITOARE CALARASI 0+000 5+100

PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 

PENTRU ELABORARE SF, PAC SI AC-

SEMNAT IN DATA DE 26.05.2022 - - 

ADITIONAT PENTRU COMUTARE SURSA 

DE FINANTARE IN PT 2021-2027

  5.1   

2024 - FINALIZARE 

STUDIU DE FEZABILITATE 

2025 - LANSARE 

PROCEDURA ATRIBUIRE 

CTR. PROIECTARE SI 

EXECUTIE

2025 2027  43.93 MIL. LEI FARA TVA
CONTRACT PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE (ELABORARE SF IN DERULARE).  AU FOST AVIZATE AMC 1 SI AMC 2 - IUNIE 2022. FINALIZARE SF -TRIM I 2025; 

URMEAZA OBTINEREA ACORDULUI DE MEDIU.

39
PROIECTE IN COLABORARE CU 

AUTORITATILE LOCALE
VARIANTA OCOLITOARE

VARIANTA OCOLITOARE BAIA 

MARE (REGIUNEA DEZVOLTARE NV)
0+000 10+300

PARTENERIAT CNAIR SA - CJ 

MARAMURES (OUG 83/2016) , POSIBIL 

PARTENERIAT OUG 101/2020 - 

ULTERIOR FINALIZARII REVIZUIRII SF

BAIA MARE  10.3   

2024 - FINALIZARE 

STUDIU DE FEZABILITATE 

2025 - LANSARE 

PROCEDURA ATRIBUIRE 

CTR. PROIECTARE SI 

EXECUTIE

2025 2027  147.76 MIL. LEI FARA TVA

CONTRACT PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE (ELABORARE SF IN DERULARE) LA NIVELUL CJ MARAMURES. AU FOST AVIZATE AMC 1 SI AMC 2 - IUNIE 2022. 

FINALIZARE SF - DECEMBRIE 2024; URMEAZA OBTINEREA ACORDULUI DE MEDIU.

ESTIMAT AVIZARE CTE CNAIR SA - DECEMBRIE 2024

40
PROIECTE IN COLABORARE CU 

AUTORITATILE LOCALE
VARIANTA OCOLITOARE

VARIANTA OCOLITOARE SIGHETU 

MARMATIEI (REGIUNEA 

DEZVOLTARE NV)

0+000 4+153

PARTENERIAT CNAIR SA - CJ 

MARAMURES (OUG 83/2016); 

PARTENERIAT OUG 133/2021 - PENTRU 

FINANTAREA ETAPEI DE PROIECTARE SI 

EXECUTIE SEMNAT

SIGHETUL MARMATIEI  4.153   

2024 - FINALIZARE 

STUDIU DE FEZABILITATE 

2024 - LANSARE 

PROCEDURA ATRIBUIRE 

CTR. PROIECTARE SI 

EXECUTIE

2025 2027  200 MIL. LEI FARA TVA

CONTRACT PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE SEMNAT IN LUNA IUNIE 2023.ETAPA AMC 1 - AVIZAT IN CADRUL CTE CNAIR SA ETAPA AMC 2 - AVIZATA IN CADRUL 

CNAIR SA IN LUNA SEPT 2023; SF AVIZAT IN CADRUL CTE SIGURANTA CIRCULATIEI; AUDITUL DE SIGURANTA RUTIERA ETAPA 1 A FOST FINALIZAT SI AU FOST 

IMPLEMENTATE TOATE OBSERVATIILE; ACORD DE MEDIU EMIS IN LUNA DEC. 2023; ESTIMAT AVIZARE STUDIU DE FEZABILITATE IN CADRUL CTE CNAIR SA , CTE 

MTI, CTE IM. IN PREZENT, A FOST PROMOVATA PE CIRCUITUL DE HG DE APROBARE A INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMII - APROBAT IN SEDINTA DE GUVERN  

IN LUNA OCT 2024

LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR PROIECTARE SI EXECUTIE - TRIM. 1 2025



41
PROIECTE IN COLABORARE CU 

AUTORITATILE LOCALE
DRUM EXPRES

DRUM EXPRES BAIA MARE-SATU 

MARE
  

PARTENERIAT CNAIR SA - CJ 

MARAMURES (OUG 83/2016)
     

2024 - FINALIZARE 

STUDIU DE FEZABILITATE 

2025 - LANSARE 

PROCEDURA ATRIBUIRE 

CTR. PROIECTARE SI 

EXECUTIE

2025 2027   

CONTRACT PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE (ELABORARE SF IN DERULARE) SEMNAT 2022/ IN DERULARE REVIZUIRE SF; A FOST AVIZATA AMC 1 - DECEMBRIE 

2022

AMC 2 - AVIZATA IN CADRUL CTE CNAIR SA IN LUNA FEBRUARIE 2023

IN CURS DE DERULARE STUDIU DE FEZABILITATE - ESTIMAT FINALIZARE IN TRIM IV 2024


