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Nr. MU 11 / 01.11.2021 

 
Către:  

Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Nord-Est 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA) 

  

Solicitare de informații privind  
rețeaua de tramvai din Municipiul Botoșani 

 
 
Asociația "Metrou Ușor" este o organizație neguvernamentală (ONG) dedicată mobilității 

urbane durabile, ecologice, transportului în comun și infrastructurii. Printre atribuțiile noastre, se 
numără monitorizarea proiectelor din domeniul mobilității, respectiv implicarea în îmbunătățirea 
acestora, prin interpelarea și colaborarea cu autoritățile publice. 

 
Municipiul Botoșani are în derulare două proiecte cu finanțare provenită din fonduri 

europene asigurate prin Programul Operațional Regional (POR), intitulate "Transport urban 
durabil în municipiul Botoșani prin reabilitarea, modernizarea și extinderea transportului public 
local de călători cu tramvaiul – Reabilitare cale rulare traseu 101", respectiv "Transport urban 
durabil în municipiul Botoșani prin reabilitarea, modernizarea și extinderea transportului public 
local de călători cu tramvaiul – Reabilitare cale rulare traseu 102". Finanțarea a fost semnată în 
decembrie 2019 pentru linia 101, respectiv în iulie 2020 pentru linia 102. Complementar acestor 
două proiecte, Ministerul Dezvoltării are în derulare o procedură de achiziție publică pentru 49 de 
tramvaie unidirecționale de 18 metri lungime, care include un lot de 9 tramvaie pentru Municipiul 
Botoșani și pentru care, conform datelor din platforma națională a achizițiilor publice SEAP, există 
câștigător selectat. 

 
Din păcate, oficiali ai Primăriei Municipiului Botoșani au declarat că se are în vedere 

renunțarea la proiectele de reabilitare a liniei de tramvai din oraș. Acest fapt vine după două 
licitații eșuate și după o procedură de negociere directă pentru atribuirea contractului, despre 
care autoritățile locale au comunicat în presa locală. S-a arătat că municipalitatea ar trebui să 
plătească un preț semnificativ mai mare, din cauza creșterii prețurilor materialelor de construcții, 
și să aibă, în condițiile date, o contribuție proprie de aproximativ 67 milioane RON, a cărei 
susținere este incertă, deoarece ar depăși cu mult bugetul de investiții al Municipiului Botoșani. 
În plus, aceste declarații susțin și că perioada de implementare a proiectului, care se încheie în 
decembrie 2023, este prea redusă pentru a permite reabilitarea liniilor de tramvai vizate, fiind 
luată în calcul, pe termen mediu, înlocuirea completă a tramvaielor cu autobuze electrice. Acest 
fapt ar înseamna renunțarea la un sistem de transport public rapid, nepoluant și de mare 
capacitate, ce poate degreva traficul din municipiu, fapt ce contravine principiilor susținute de 
organizația noastră. 

 
 
 
 
În aceste condiții, în baza art. 7 si 9 din Legea 544/2001 actualizată, privind liberul 

acces la informațiile și documentele de interes public, Asociația "Metrou Ușor" vine în 
întâmpinarea dumneavoastră cu următoarele întrebări: 

http://metrouusor.com/
http://metrouusor.com/
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             1. Există posibilitatea de prelungire a perioadei de implementare a proiectului, în vederea 
acordării unei perioade de timp permisive pentru reabilitarea liniilor de tramvai? 
             2. În cazul concretizării renunțării la proiect și înlocuirii complete a tramvaielor pe termen 
mediu, care va fi procedura urmată în cazul lotului celor 9 tramvaie pentru Botoșani, licitate de 
Ministerul Dezvoltării, ținând cont că și în acest caz există o finanțare asigurată?  

3. Ce surse de finanțare pot fi accesate de către Primăria Municipiului Botoșani pentru 
acoperirea diferenței de preț apărute? Poate fi majorată suma alocată prin POR proiectelor 
existente? Pot fi accesate alte surse de finanțare gestionate de instituția dumneavoastră? 

4. Au existat încercări din partea primăriei adresate instituției dumneavoastră pentru a 
acoperi această diferență de preț într-un anumit mod? Dacă da, ce răspuns a primit 
municipalitatea? Au existat nereguli semnalate? 

5. Ce alte instituții poate consulta primăria, în vederea obținerii unei finanțări 
complementare care să nu pună un nivel insuportabil de presiune asupra bugetului local? 

6. În perspectiva reducerii duratei de desfășurare a contractării și având în vedere 
procedura menționată anterior, este legală organizarea unei proceduri de negociere directă fără 
publicare prealabilă în vederea achiziționării serviciilor prevăzute în cele două proiecte? 

7. Care vor fi sancțiunile aplicate autorității contractante în cazul în care nu va fi respectată 
perioada de implementare?  

   
 
  
Vă rugăm să ne trimiteți numărul de înregistrare al prezentei Solicitări.  
  
 
Vă mulțumim pentru atenția acordată. 
 
 
Cu stimă,  
Asociația “Metrou Ușor”  
1 noiembrie 2021   


