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MUNICIPIUL BUCURESTI

Registru Unic da Contracte
N, K0L , 18, 1, 2023

ACORD CONTRACTUAL 3
CONTRACT DE PROIECTARE S| EXECUTIE LUCRARI

Prezentul Contract/Acord Contractual de achizitie publica de lucrdri, s-a incheiat avand in vedere
prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizitile publice, a H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicarea a prevederilor referitoare la ataribuirea contractului de achizitie
publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitile publice, H.G. nr.1/2018 pentru aprobarea

oonditiilor generale si specifice pentru anumite categorii de contracte de achizitie aferente obiectivelor de
investitii finantate din fonduri publice ca urmare a aplicarii procedurii de atribuire licitatie deschisa, denumit
in continuare "Contractul”,

intre:

MUNICIPIUL BUCURESTI, cu sediul in Bucuresti, B-dul Regina Elisabeta, nr.47,cod postal 050013,
sector 5, Bucuresti, cod de inregistrare fiscalda 4267117, telefon/fax:021.305.55.00, avand contul IBAN
ROB1TREZ24A810600580301X deschis la Trezoreria Municipiului Bucuresti, reprezentat de domnul
Nicusor DAN- Primar General, in calitate de si denumita in continuare BENEFICIAR, pe de o parte

si

Asocierea CONSTRUCTII ERBASU SA (Lider) - TANCRAD SRL (asociat), prin liderul
asocierii CONSTRUCTII ERBASU SA , cu sediul n Bucuresti, Sector 1, Str. Nicolae G. Caramfil, Nr.
72, Parter, Ap.1 (camerele 2 si 4), Ap.2, Bloc XXIIA, telefon; 021/ 232.35.45, fax: 021/ 232.35.05, e-mail:
secretariat@erbasu.ro numér de inmatriculare J40/2205/1 991, cod de inregistrare fiscala R0O430008,
cont IBAN nr. RO32TREZ7005069XXX000656 deschis la ATCP Municipiul Bucuresti, reprezentata prin
domnul Romeo Cristian ERBASU, n calitate de Director General, in calitate de si denumitd in
_ontinuare , ANTREPRENOR”, pe de alta parte,

Avand in vedere ca Beneficiarul a convenit, conform raportului procedurii de atribuire a contractului de
achizitie publicd DPR nr.149663/07.09.2023, ca Lucrarile cunoscute sub numele de: ,,Achizitii de servicii
de proiectare, asistentd tehnicd din partea proiectantului si lucréri de executie reabilitare sistem
rutier” Lotul 7 - Reabilitare sistem rutier pe B-dul Gheorghe Duca, str. Alexandru loan Cuza, Calea
Grivitei si B-dul Dinicu Golescu, sa fie proiectate si executate de Antreprenor si a acceptat oferta
Antreprenorului in vederea proiectarii, executarii si finalizarii Lucrarilor si remedierii oricéror eventuale
defectiuni ale Lucrérii.

Partile convin dupa cum urmeaza:
1. In prezentul Acord Contractual, termenii si expresiile vor avea acelasi inteles ca si in Conditile de
contract la care se face referire in continuare.
2. Contractul are un caracter de contract administrativ si include prezentul &gpréﬁ?ont_ractual fmpreuna cu
orice Act Aditional si urmatoarele anexe: 7 i
(i). Formularul de Ofertd completat si dupa caz corectat,
(i) Conditii Specifice, \
iii). Conditii Generale, 'i |
v). Cerintele Beneficiarului, '
Graficul de Esalonare a Platilor, A
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(vi). Oferta Antreprenorului si orice alte documente care fac parte din Contract:
a. Oferta financiara a Antreprenorului ( dups corectiile aritmetice),
b. Oferta tehnica a Antrepregorulﬂ' éigglusiv clarificérile din perioada de evaluare a ofertelor),
c. Acordul de asociere nr.7+77, .75, incheiat intre CONSTRUCTII ERBASU SA si TANCRAD SRL
d. Contractul de subcontractare nr. 7579 / 14.09.2023, incheiat cu TPF INGINERIE SRL,
e. Contractul de subcontractare nr. 7580 / 14.09.2023. incheiat cu URBAN PROFILE GRELE SRL,
f. Contractul de subcontractare nr. 7578 / 14.09.2023, incheiat cu ADD GLOBAL DESIGN SRL,
g. Contractul de subcontractare nr. 7581 / 14.09.2023, incheiat cu SCANDO SRL,
h. Contractul de subcontractare nr. 7584 / 14.09.2023, incheiat cu ERBASU EDIL CONSTRUCT SA,
i. Contractul de subcontractare nr. 7583 / 14.09.2023, incheiat cu TIAB SA,
j. Contractul de subcontractare nr. 7582 / 14.09.2023, incheiat cu ROTERMIT SRL,
k. Contractul de subcontractare nr. 7585 / 14.09.2023, incheiat cu ERBASU TOTAL CONSTRUCT SA,
I. Orice alte documente care fac parte din Contract.

3.Tinand seama de plitile ce urmeaza a fi efectuate de Beneficiar citre Antreprenor dupd cum este
mentionat in continuare, Antreprenorul convine cu Beneficiarul s proiecteze, execute si finalizeze lucraril
cunoscute sub numele de ,Achizitii de servicii de proiectare, asistentd tehnicd din partea
proiectantului si lucréri de executie reabilitare sistem rutier”- Lotul 7 - Reabilitare sistem rutier pe B-
dul Gheorghe Duca, str. Alexandru loan Cuza, Calea Grivitei si B-dul Dinicu Golescu si si remedieze
orice eventuale defectiuni ale acestor Lucrari in perioada de garantie, in conformitate cu prevederile
Contractului.

4.Beneficiarul convine cu Antreprenorul s3 plateasca pentru proiectarea, executia si finalizarea Lucrarilor si
remedierea oricaror eventuale defectiuni ale Lucrarilor suma de 98.846.958,84 lei, exclusiv TVA (in litere:
nouézecigioptmilioaneoptsutepatruzecigigasemiinoua”sutecincizecigioptlei;ioptzeci.sipatrubanl),
reprezentand Pretul Contractului la termenele si conform modalitatilor stipulate in Contract. La aceasts
suma se va adiuga taxa pe valoarea adaugata in conformitate cu prevederile legale in .vigoare.
Modificarea Pretului Contractului se va realiza in conformitate cu prevederile legale.

5.Celelalte date contractuale la care se face referire in Conditile Contractuale ca fiind prevazute in Acordul
Contractual sunt urméatoarele:

Referinta Element Date contractuale
Clauza 1 - Definitii
Asocierea CONSTRUCTII ERBASU SA (Lider) -
TANCRAD SRL (asociat), prin liderul asocierii
Numele si adresal CONSTRUCTII ERBA,SU SA, cu sediul in Bucuresti,
b) Antreprenorului Sector 1, Str. Nicolae G. Caramfil, Nr. 72, Parter,
Ap.1(camerele 2 si 4), Ap.2, Bloc XXIIA,
reprezentata prin dl. Romeo Cristian ERBASU -
Director General
Numele Si adresa. MUNICIPIULUI BUCURESTI, cu sediul in
0) Beneficiarului, numele| Bucuresti, B-dul Regina Elisabeta, nr.47,
reprezentantului Sector 5, Romania, reprezentant legal prin dl.
Beneficiarului Nicusor DAN - Primar General
s) Durata de Executie 18 luni (din care 6 luni pentru proiectare) de la
data emiterii Ordinului Administrativ de Incepere
vv) Sector Nu este cazul
Numele Si adresa
_bbb) Supervizorului |
|_Clauza 2 - Limba Contractului
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Referinta Element

Date contractuale

2.1 Limba Contractului

Limba romana

Clauza 8 ~ Furnizarea Documentelor Beneficiarului

Perioada de studiere a

8.4 Cerintelor Beneficiarului

90 de zile de la Data de Incepere

Clauza 15 - Garantie de Buna Executie

valoarea Garantiei de Buna

Terminarea Lucrarilor

15.1 Executie 10% din Pretul Contractului, fara TVA
' 70% dupa aprobarea Receptiei la Terminarea
valoarea Garantiei de Buna | Lucrarilor
Executie restituitd dupa
15.6 a) aprobarea Receptiei la

Clauza 16 - Responsabilitati si asigurari

Limitele valabile pentru asigurarea obligatorie
de raspundere civila auto potrivit
reglementarilor Uniunii Europene

Programului de Executie

16.2 b) 1. Ia_lsTgltJerériide peiffupe”;eaun: Proiectantii, precum si specialistii atestai tehnico-
aduse tertilor prqfestopal sau autorizati, a_u_clbllgat,la sd ms:hele
: asigurari de raspundere civild profesionala, cu
valabilitate pe durata exercitarii dreptului de
practica.
Clauza 17 - Programul de Executie
suma retinuta entru i
17.6 intarzierea trans?niterii 4000 leifzi

Clauza 19 — Proiectarea de cétre Antreprenor

autorizatiei de construire

Termenul ‘de elaborare a g ,ni ge 1a data emiterii ordinului administrativ de
19.3 prmectylu: tehnic s incepere
' transmitere catre
Supervizor
19.4 Termenul de obtinere a 10 zile

Clauza 36 — intarzieri

de intarziere

Valoare retinuta din
certificat de Plata daca 10% din totalul sumelor aferente punctelor (a) si
36.3 Antreprenorul nu reuseste | )y, gubciauza 50.1 (Situatia de lucrari)
sa atingd un punct de : '
referintad la termenul stabilit
Valoarea penalitdtilor de | 0.04% din Pretul Contractului (sau al Sectorului)
36.4 intarziere pentru fiecare zi | la semnarea Contractului impartit la Durata de

Executie la semnarea Contractului exprimata in
zile.

Clauza 46 — Plata in avans

efectuarea unei/unor plati

46.1 N azu
in avans Nu'e cazul = .
valoarea fiecérei transe din RSN
46.6 DO ' Nu e cazul AN 7 87N
plétile in avans P -,;i&\.\y\a\éACh/zﬁ"o
46.6 numarul de transe Nu e cazul g & %5,
HEE
FES
HEE- O
W,
) 09/ i
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Referinta Element Date contractuale

46.6 data transelor Nu e cazul

sumele reprezentand plati
in avans pot fi justificate
46.7 prin lucrdri executate pand | Nu e cazul
la termenul stabilit in cadrul
Contractului

46.7 numarul de transe Nu e cazul

46.7 data transelor Nu e cazul
valoarea deducerilor

46.7 procentuale din | Nue cazul

_| Certificatele de Plata

| _Clauza 47 - Sume Retinute

valoarea procentuald a
471 Sumelor Retinute din
Certificate de Plata

5% din totalul sumelor aferente punctelor (a) si
(b) din subclauza 50.1 [Situatia de Lucrari]

5% din Pretul Contractului la semnarea

47.1 limita Sumelor Retinute Contractului

Clauza 48 — Ajustarea preturilor

Aplicarea unei formule de
ajustare a preturilor, atunci
cand Durata de Executie la
semnarea Contractului este
mai mica sau egala cu 365
de zile

48.1 Nu

Aplicarea unei formule de
ajustare a preturilor, atunci
48.3 cand Durata de Executie la
semnarea Contractului este
mai mare de 365 de zile

Da, cu aplicarea formulei prevazutd la Sub-
Clauza 48.5 din Conditiile Generale

48.4 Tabelul datelor de ajustare

\Valoarea indicelui la o
coeficientilor sii Moneda indicelui datd specificata (vezi
numele indicilor nota)

Valoarea Sursa si  definitia

indicelui

(1) (2) (3) (4)

av=

m-=

Nota: Valorile indicilor din coloana (4) reprezintd valoarea indicifor la data specificatd pentru fiecare
indice. Aceste valori confirma definitia indicilor dar nu reprezinta valoarea lor la Data de Referinta.

Clauza 48.5
Atunci cand sunt aplicabile prevederile subclauzei 48.3, se va folosi un singur indice de cost si formula
aplicabila va fi: An = av + (1-av) * In/lo, unde:

B\
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|Refer|nta Element Date contractuale

- JAn" este coeficientul de ajustare care urmeazi a fi aplicat valorii de contract estimate pentru
lucrarile realizate in luna ,n* (sumele aferente punctului (a) din subclauza 50.1 [Situatia de Lucrari],
exclusiv lucrérile evaluate pe baza Costului sau a preturilor curente);

- “av" este valoarea procentuala a platii in avans fata de Pretul Contractului;
-,In“ este indicele de cost in constructii - total publicat de Institutul National de Statistica in Buletinul

Statistic de Preturi, la tabelul 15, aplicabil la data cu 60 de zile inainte de ultima zi a lunii ,n".

-, lo“ este indicele de cost in constructii - total, aplicabil la Data de Referintd.

Clauza 49 — Masurare, evaluari si Sume Provizionate
49 3 Suma pentr_u cheltuieli

R indirecte si profit
Clauza 50 - Plati

Sunt prevazute sume provizionate

Materiale:

- Sina tramvai;

- Borduri;

Lista Echipamentelor si - Stalpi metalici pentru sustinerea retelei de
Materialelor pentru platd la contact;

50.2 a) aducerea lor pe santier sau - Aparate de cale,
in alt loc aprobat de |- Traverse;
| Supervizor - Balast;

- Consola de sustinere catenar3;
- Garduri de protectie;
- Mobilier Urban

- valoarea minima a Certificatului de Plata:
a) 2% din valoarea contractului acceptatd pe

perioada de timp friguros

b) 4%din Valoarea contractului acceptata pe restul

perioadei de executie

Procentele se pot modifica doar cu acceptul
Valoarea unor obligatii |beneficiarului

50.3 neindeplinite sau -inlocuirea Reprezentantului  Antreprenorului fara

nerespectate respectarea prevederilor subclauzelor 14.3 si/sau

14.4: 10.000 lei pe eveniment

- intarzierea transmiterii Programului de Executie

lactualizat in acord cu sub-clauza 17.11: 3.000 lei pe

Zi
- nerespectarea prevederilor subclauzei 27.3:
20.000 leipe zi
~ Clauza 61 - Perioada de Garantie B -
61.7 durata_ Perioavdei § -de 72 luni

Garantie acordata lucrarilor

 Clauza 70 - Dispute si arbitraj — se aplica prevederile clauzei 70.6

70 4 numarul de arbitri Nu se aplica
70.5 | locul arbitrajului Nu se aplica _
70.5 limba arbitrajului | Nu se aplica

Clauza 71 - Legea

71 1 | legea care guverneaza
Contractul / i
6.Prezentul Acord Contractual fsi produce efectele incepand cu data semnarii sale de catre ultlma parte

PATEN

Legea romana
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Redactat in limba romén3, in 6 (sase) exemplare originale, din care 5 (cinci) exemplare originale pentru
Beneficiar si 1 (un) exemplar original pentru Antreprenor.

BENEFICIAR
MUNICIPIUL BUCURESTI
PRIMAR GE ERAL

lcusorD
\/\ \‘Q" im“
DIRECTIA JURIDIC

Director Executiv
Adrian IORDACHE

DIRECTIA PROCEDURI
Director Executiv

Dragos DI IV

Sef Serviciu )
Crina Madalina CIOBANU o

DIRECTIA GENERALA INVESTITH!
DIRECTOR GEN
Catalin Sebasti LAT

S —

-h\.

DIRECTIA PLANIFICARE INVESTITII
DIRECTOR EXECUTIV

Madvalmla S;:TU

W~

ANTREPRENOR
Asocierea CONSTRUCTII ERBASU SA (Lider) -
TANCRAD SRL (asociat)
DIRECTOR GENERAL
Romeo Cristian ERBASU, prin imputernicit
lon ERBASU

“Certificam in privinta realitatii legalitatii si
regularitatii”

| I »
| intocmit

! Carmen — AnDaneta KRITIKOS -Consilier achizitii
| 6
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Denumire proiect:
»Achizitii de servicii de proiectare, asistenta tehnica din partea proiectantului si lucréri de executie
reabilitare sistem rutier

Denumire contract:
Lotul 7 - Reabilitare sistem rutier pe B-dul Gheorghe Duca, str. Alexandru loan Cuza, Calea Grivitei
si B-dul Dinicu Golescu

CUPRINS
CONDITII GENERALE PENTRU PROIECTARE S| EXECUTIE DE LUCRARI

PREVEDERI PRELIMINARE

1. Definitii

2. Limba Contractului

3. Ordinea de precedenta a documentelor contractuale
4. Comunicari

5. Supervizorul si reprezentantul Supervizorului

6. Cesiune

7. Subcontractare

OBLIGATIILE BENEFICIARULUI

8. Furnizarea Documentelor Beneficiarului
9. Acces pe Santier

10. Autorizatii si asistenta privind Legea
11. Personalul Beneficiarului

OBLIGATIILE ANTREPRENORULUI

12. Obligatii generale

12a. Codul de conduita

12b. Conflict de interese

13. Administrarea Lucrarilor

14. Personal

15. Garantie de Buna Executie

16. Responsabilitati si asigurari

17. Programul de Executie

18. Structura detaliata a pretului

19. Proiectarea de catre Antreprenor

20. Corectitudinea Pretului Contractului
21. Riscuri exceptionale

22. Siguranta pe Santier si securitatea muncii
23. Protectia proprietatilor adiacente

24. Interferente cu traficul si céile de acces
25. Utilitati, cabluri si conducte

26. Trasarea

27. Activitatea Antreprenorului pe Santier
28. Descoperiri

29. Lucrari Provizorii

30. Utilajele Antreprenorului si transportul Bunurilor
31. Suprapunerea unor contracte

BTN
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32. Brevete, licente si drepturi de proprietate intelectuala

EXECUTAREA CONTRACTULUI SI INTARZIERI
33. Inceperea

34. Durata de Executie

35. Prelungirea Duratei de Executie

36. intarzieri

37. Modificari

38. Suspendare

MATERIALE SI EXECUTIE

39. Jurnalul de Santier

40. Materiale si Echipamente folosite la Lucrari

41. Inspectie si testare

42. Respingere

43. Dreptul de proprietate asupra Materialelor si Echipamentelor

PLATI

44. Principii generale

45. Valoarea Contractului

46. Plata in avans

47. Sume Retinute

48. Ajustarea preturilor

49. Graficul de Esalonare a Platilor si Sume Provizionate
50. Plati

51. Plata finala

52. Plati directe catre Subcontractanti
53. Plati intarziate

54. Piati catre terti

55. Costuri suplimentare

56. incetarea responsabilitatii Partilor

RECEPTIE $1 PERIOADA DE GARANTIE

57. Principii generale

58. Teste la Terminare

59. Utilizarea Lucrarilor inainte de Receptia la Terminarea Lucrarilor
60. Receptia la Terminarea Lucrarilor

61. Perioada de Garantie

62. Receptia Finala

iNCALCAREA CONTRACTULUI S| REZILIERE
63. Incalcarea Contractului

64. Rezilierea de catre Beneficiar

65. Rezilierea de catre Antreprenor

66. Forta majora si denuntare unilaterala

67. Insolventa si faliment

SOLUTIONAREA LITIGIILOR S| LEGEA
68. Riscuri, alocarea riscurilor si despagubiri
69. Revendicari si Decizii

69a. Revendicarile Antreprenorului

69b. Revendicarile Beneficiarului

69c. Decizia Supervizorului

M
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70. Dispute si arbitraj
71. Legea

CONTROL $I1 AUDIT
72. Control si audit

PREVEDERI PRELIMINARE

Clauza 1 Definitii

1.1 Tn aceste Conditii Contractuale, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatji:

a) Acord Contractual - documentul numit astfel semnat de cele dou3 Parti;

b) Antreprenor - persoana numitd antreprenor in Acordul Contractual si succesorii legali ai acestei
persoane;

c) Beneficiar - persoana numita beneficiar in Acordul Contractual si succesorii legali ai acestei persoane;

d) Bunuri - Utilajele Antreprenorului, Materialele, Echipamentele si Lucrarile Provizorii sau oricare din
acestea, dupa caz;

e) Cerintele Beneficiarului - documentul, parte a caietului de sarcini elaborat de catre Beneficiar, intitulat
,Cerintele Beneficiarului“ si inclus in Contract, si orice alte modificari sau adaugiri ale Cerintelor
Beneficiarului in conformitate cu prevederile Contractului. Acest document specificd destinatia si scopul
Lucrarilor si/sau orice cerinte si criterii tehnice legate de acestea;

) Certificat de Plata - un certificat emis de cétre Supervizor in conformitate cu prevederile subclauzei
50.3 [Certificatul de Plata] sau 51.2 [Certificatul final de Plata] dupa caz;

g) Certificat final de Platd - un certificat emis de catre Supervizor in conformitate cu prevederile
subclauzei 51.2 [Certificatul final de Plata];

h) Conditii Contractuale - ansamblul format din Conditiile Speciale (daca exista) si Conditiile Generale;

i) Condltu Generale - documentul numit astfel, inclus in Contract;

)] Condltu Speciale - documentul numit astfel (dacd existd), inclus in Contract, elaborat de catre
Beneficiar si care cuprinde prevederi doar cu privire la subclauzele si numai in legatura cu subiectele
mentionate in Conditiile Generale;

k) Conflict de interese - 0 situatie descrisa in subclauza 12b.1, ce poate compromite executarea in mod
corect si obiectiv a Contractului;

) Contract - Acordul Contractual i impreund cu toate documentele prevazute in subclauza 3.1;

m) Cost(uri) - toate cheltuielile suportate (sau care urmeaza sa fie suportate) in mod rezonabil de catre
Antreprenor, in scopul indeplinirii obligatiilor Contractului sau in legatura cu Contractul;

n) Data de Incepere - data notificata in conformitate cu prevederile subclauzei 33.1,

o) Data de Referinta - data anterioard cu 30 de zile fatd de termenul-imita de depunere a Ofertelor.
Dac3d nu a existat un asemenea termen (de exemplu, in cazul unui contract atribuit ca urmare a unei
proceduri de negociere fard publicarea unui anunt de participare), Data de Referintd va fi data semnarii
Contractului;

p) Decizie (a Supervizorului)/Decide/Decis - o decizie emisd de catre Supervizor in conformitate cu
prevederile clauzei 69¢ [Decizia Supervizorului}/procesul mentionat in clauza 69c [Decizia Supervizorului]
avand ca rezultat emiterea unei Decizii/probleme in privinta careia Supervizorul emite o Decizie in
conformitate cu prevederile clauzei 69¢ [Decizia Supervizoruluil;

q) Documentele Antreprenorului - proiecte, piese desenate, calcule, programe, manuale, modele si alte
documente tehnice (dacd existd), furnizate de catre Antreprenor in conformitate cu prevederile
Contractului;

r) Documentele Beneficiarului - Cerintele Beneficiarului si orice proiecte, piese desenate, caicule,
programe, manuale, modele si alte documente tehnice (daca existd), elaborate de catre Beneficiar sau in
numele acestuia, in conformitate cu prevederile Contractului;

s) Durata de Executie - timpul pentru finalizarea Lucrérilor sau a unui Sector_de-Lucrari (dupa caz)
potrivit prevederilor clauzei 34 [Durata de Executie], dupa cum este stabilit in Acq:d.ul Congractual inclusiv
orice prelungire potrivit prevederilor clauzei 35 [Prelungirea Duratei de Execu}»eﬁ&:’alculat mcepand cu Data
de Incepere; /

t) Echipamente - aparatele, masinile si vehiculele care sunt sau vor fi mtegrate in-Lucrarile Permanente
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u) Formular de Oferta - documentul numit astfel, care a fost completat de cétre Antreprenor ca parte a
ofertei sale, inclus in Contract;

v) Garantia de Buna Executie - garantia furnizata in conformitate cu prevederile clauzei 15 [Garantia de
Buna Executie];

w) Graficul de Esalonare a Platilor - documentul numit astfel, inclus in Contract;

x) Jurnal de Santier - Jurnal al lucrarilor in conformitate cu prevederile clauzei 39 [Jurnalul de Santier];

y) Legea - toate actele normative in vigoare care emana de la orice organ competent potrivit constitutiei,
sa elaboreze acte normative;

z) Lucréri Permanente - lucrarile permanente necesar a fi executate de catre Antreprenor potrivit
prevederilor Contractului (inclusiv Echipamentele si Documentele Antreprenorului);

aa) Lucrari Provizorii - toate lucrarile provizorii de orice tip (altele decat Utilajele Antreprenorului),
necesare pentru proiectarea, executia si terminarea Lucrarilor Permanente si remedierea oricaror
defectiuni;

bb) Lucrarile - Lucrarile Permanente si/sau Lucrarile Provizorii;

cc) Materiale - produse de orice tip (altele decat Echipamentele) care sunt sau vor fi integrate in
Lucrarile Permanente, potrivit prevederilor Contractului;

dd) Modificare - orice modificare a Contractului, aprobata potrivit prevederilor clauzei 37 [Modificari]
si/sau prin act aditional la Contract;

ee) Oferta (a Antreprenorului) - actul juridic prin care Antreprenorul si-a manifestat vointa de a se angaja
din punct de vedere juridic in Contract si documentele aferente, depuse de Antreprenor, incluse in
Contract. Oferta include oferta (propunerea) tehnicd si oferta (propunerea) financiara. Oferta tehnica
include un proiect sau o schita de proiect;

ff) Ordin Administrativ - document emis de catre Supervizor in conformitate cu prevederile clauzei 5
[Supervizorul si reprezentantul Supervizoruluil;

gg) Ordin Administrativ de [ncepere - Ordin Administrativ emis de Supervizor in conformitate cu
prevederile clauzei 33 [incepereal];

hh) Ordin Administrativ de Modificare - Ordin Administrativ emis de Supervizor in conformitate cu
prevederile clauzei 37 [Modificari];

ii) Parte/Parti - Beneficiarul si/sau Antreprenorul, dupa cum cere contextul;

ji) Perioada de Garantie - perioada, care incepe la data aprobarii Receptiei la Terminare a Lucrarilor (sau
a Sectorului), in care Antreprenorul va fi responsabil de remedierea viciilor si deteriorarilor la Lucréri in
conformitate cu prevederile clauzei 61 [Perioada de Garantie] si care poate fi prelungitd in conformitate cu
prevederile aceleiasi clauze;

kk) Personalul Antreprenorului - Reprezentantul Antreprenorului si tot restul personalului, forta de munc
si alti angajati ai Antreprenorului, ai tuturor Subcontractantilor si orice alt personal care asista Antreprenorull
la proiectarea si executia Lucrarilor;

Il) Personalul Beneficiarului - Supervizorul, reprezentantii sai si tot restul personalului, forta de munca si
alti angajati ai Supervizorului sau ai Beneficiarului si oricare alt personal notificat Antreprenorului, de catre
Beneficiar sau Supervizor, ca Personal al Beneficiarului;

mm) Pretul Contractului - pretul stabilit in Acordul Contractual pentru proiectarea, executia si terminarea
Lucrarilor si remedierea tuturor defectiunilor (cu orice modificare ulterioard semnarii Contractului prin act
aditional), fara TVA;

nn) Program de Executie - document elaborat de catre Antreprenor in conformitate cu prevederile
clauzei 17 [Programul de Executie];

00) Program de Referinta - Program de Executie acceptat de Supervizor in conformitate cu prevederile
subclauzei 17.8 si/sau ale subclauzei 17.12 [Revizia Programului de Executie];

pp) Receptia Finald - receptia Lucrarilor efectuatd in conformitate cu prevederile clauzei 62 [Receptia
Finala];

qq) Receptia la Terminarea Lucrarilor - receptia Lucrérilor (sau a unei parti de Lucrari sau a unui Sector)
efectuata in conformitate cu prevederile clauzei 60 [Receptia la Terminarea Lucrarilor];

rr) Reprezentantul Antreprenorului - persoana numitd de catre Antreprenor (in Contract sau potrivit
prevederilor subclauzei 13.2), care actioneaza in numele Antreprenorului;

N
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ss) Revendicare - o revendicare emisa de catre Antreprenor in conformitate cu prevederile clauzei 69a
[Revendicarile Antreprenorului] sau de catre Beneficiar in conformitate cu prevederile clauzei 69b
[Revendicarile Beneficiarului]; ,

tt) Riscurile Antreprenorului - evenimentele sau situatiile listate in subclauza 68.1 [Riscurile
Antreprenorului];

uu) Riscurile Beneficiarului - evenimentele sau situatile listate in subclauza 68.1 [Riscurile
Beneficiarului];

wv) Santier - locurile in care vor fi executate Lucrérile Permanente si unde se vor livra Echipamentele si
Materialele si oricare alte locuri prevézute in Contract ca fiind parte componenté a Santierului;

ww) Sector (de lucréri) - o parte din Lucrari definita ca Sector in Acordul Contractual;

xx) Situatie de Lucrari - situatia de lucrari transmisa de cétre Antreprenor in conformitate cu prevederile
subclauzei 50.1 [Situatia de Lucréri] si/fsau 51.1 [Situatia finala de Lucrari];

yy) Subcontractant - orice tert caruia Antreprenorul fi incredinteazéd executarea unei pérti din Contract,
potrivit prevederilor clauzei 7 [Subcontractare];

zz) Suméa Provizionatd - suma prevdzuta in Contract ca Suma Provizionata, folositd si platitd in

onformitate cu prevederile subclauzei 49.3 [Sume Provizionate]. Sumele Provizionate sunt rezerve de

implementare Tn sensul Legii;

aaa) Sume Retinute - sumele cumulate pe care Beneficiarul le refine si le plateste potrivit prevederilor
clauzei 47 [Sume Retinute]

bbb) Supervizor - operator economic sau echipa din cadrul Beneficiarului, desemnat de cétre Beneficiar.
Supervizorul are atributiile tehnice, financiare si contractuale stabilite in Conditile Contractuale.
Supervizorul este nominalizat in Acordul Contractual sau notificat Antreprenorului potrivit prevederilor
clauzei 5 [Supervizorul si reprezentantul Supervizorului]. Supervizorul are in echipa sa dirigin{i de santier
autorizati, potrivit prevederilor Legii, si orice alte persoane pentru indeplinirea rolului sau,

ccc) Teste la Terminare - testele efectuate potrivit prevederilor clauzei 58 [Teste la Terminare] inainte ca
Lucrdrile sau un Sector de Lucrari (dupd caz) sd fie receptionate la terminarea lucrarilor de catre
Beneficiar;

ddd) Utilaje - toate aparatele, masinile, vehiculele si altele asemenea necesare pentru executarea
Contractului, cu exceptia Echipamentelor, Materialelor si Lucrérilor Provizorii;

eee) Valoarea Contractului - valoarea definitd in clauza 45 [Valoarea Contractului], care include
ajustarile, modificarile si revizuirile efectuate in conformitate cu prevederile Contractului si reprezinta suma
platilor efectuate si estimarea platilor viitoare pana la indeplinirea tuturor obligatiilor Contractuale.

1.2 Titlurile din cadrul acestor Conditii Generale nu fac parte din acestea si nu vor fi luate in considerare
1 interpretarea Contractului.

1.3 Tn masura in care contextul o permite, cuvintele Ia singular vor include pluralul si invers, iar cuvintele
de genul masculin vor include femininul si invers.

1.4 Cuvintele ce desemneazd persoane sau parti vor include societati, companii si orice persoana
juridica.

Clauza 2 Limba Contractului
2.1 Limba Contractului si a tuturor comunicarilor dintre Antreprenor, Beneficiar si Supervizor sau
reprezentantii lor va fi limba roman3, cu exceptia cazului in care este prevazut altfel in Acordul Contractual.

Clauza 3 Ordinea de precedenta a documentelor contractuale

3.1 Documentele care alcatuiesc Contractul vor fi considerate ca documente care se expliciteaza
reciproc. In scopul interpretarii, ordinea de precedenta a documentelor va fi urmatoarea:

(i) Acordul Contractual,

(i) Formularul de Oferta completat si, dupa caz, corectat;

(iii) Conditiile Speciale;

(iv) Conditiile Generale;

(v) Cerintele Beneficiarului;

(vi) Graficul de Esalonare a Platilor;

(vii) Oferta Antreprenorulm si orice alte documente care fac parte din Contract inclusiv, fara-afi limitat la:
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- Oferta financiara a Antreprenorului (dupa corectiile aritmetice);

— Oferta tehnica a Antreprenorului (inclusiv clarificarile din perioada de evaluare a ofertelor);

— angajamentul ferm al fiecarui tert sustinator (daca este cazul);

— acordul de asociere (in cazul in care Antreprenorul constituie o asociere, un consortiu sau o altd
grupare de doud sau mai multe persoane);

~ subcontractul incheiat cu fiecare Subcontractant (daca este cazul);

- orice alte documente care fac parte din Contract.

Modificarile si actele aditionale (daca existd) vor avea prioritatea documentelor pe care le modifica.
Ordinea de precedentd reprezintd ordinea de prioritate a documentelor. in caz de discrepante intre
documente, prevederile documentului prioritar vor prevala. In caz de ambiguitate ale documentelor,
Supervizorul va emite clarificarile sau instructiunile necesare.

Clauza 4 Comunicari

4.1 Orice comunicare scrisa dintre Beneficiar si/sau Supervizor, pe de o parte, si Antreprenor, pe de alta
parte, va indica denumirea Contractului si numarul de identificare si se va trimite prin posta, fax, e-mail cu
semnatura digitala sau se va livra personal, la adresa corespunzatoare indicata de parti Tn acest scop T
Acordul Contractual.

4.2 Dacd expeditorul solicitd confirmare de primire, va include aceastd solicitare in comunicare.
Expeditorul va cere confirmare de primire de fiecare datd cand existd un termen limitd pentru primirea
comunicdrii. In orice caz, expeditorul va lua toate masurile necesare pentru a asigura primirea la termen a
comunicarii.

4.3 Cand Contractul prevede transmiterea sau emiterea unei notificari, consimtamant, aprobare, acord,
certificare sau decizie, notificarea, consimtamantul, aprobarea, acordul, certificarea sau decizia vor fi, daca
nu se prevede altfel, in scris, iar cuvintele ,a notifica®, ,a consimti®, ,a aproba®, ,a accepta“, ,a certifica” sau
»,a decide” vor fi interpretate corespunzator. Orice astfel de consimtamant, aprobare, acceptare, certificare
sau decizie nu vor fi refuzate sau aménate in mod nejustificat.

4.4 Orice comunicare intre Antreprenor si Supervizor va fi transmisa in copie si Beneficiarului. Orice
comunicare intre Antreprenor si Beneficiar va fi transmisa Tn copie si Supervizorului.

Clauza 5 Supervizorul si reprezentantul Supervizoruiui

5.1 Supervizorul va avea responsabilitatile prevazute in Contract. Cu exceptia cazurilor expres prevazute
in Contract, Supervizorul nu va fi autorizat sa- elibereze pe Antreprenor de oricare din obligatiile sale
prevazute in Contract.

Cu exceptia cazului in care este prevazut altfel in Conditiile Speciale, Supervizorul are urmatoarel
sarcini principale:

(a) emite Ordine Administrative catre Antreprenor;

(b) emite Ordinul Administrativ de incepere;

(c) verificd, accepta sau respinge Programul de Executie al Antreprenorului, inclusiv existenta fizica a
resurselor necesare indeplinirii programului transmis;

(d) aproba sau respinge motivat documentatia de proiectare elaborata de catre Antreprenor;

(e) verifica ritmul executiei Lucrarilor;

(f) verifica respectarea calitatii Echipamentelor si Materialelor si metodele de punere in opera a acestora;

(9) respinge Echipamentele, Materialele sau Lucrarile care se dovedeasca nu fi in conformitate cu
prevederile Contractului;

(h) participa la efectuarea testelor si la verificarea lucrarilor ajunse in faze determinante;

(i) masoara cantitatile de lucrari real executate;

(j) se asigura de corectitudinea datelor si detaliilor din Jurnalui de Santier;

(k) emite Modificari in conformitate cu prevederile Contractului;

() emite Certificate de Plata in conformitate cu prevederile Contractului;

(m) emite Decizii in conformitate cu prevederile Contractului;

(n) analizeaz& Revendicarile Antreprenorului si ale Beneficiarului;

(0) asista Beneficiarul in cadrul procedurii de Receptie la Terminarea Lucrarilor si de Receptie Finala;

(p) indeplineste celelalte sarcini ale Supervizorului stabilite prin Contract.

Mg

12



MUNICIPIUL BUCURESTI
Contract de servicii de proiectare si executie lucrdri reabilitare linii de tramvai avénd ca obiect
HAchizitii de servicii de proiectare, asistentd tehnica din partea proiectantului gi lucrari de execufie reabilitare sistem rutier”
Lot 7 - Reabilitare sistem rutier pe B-dul Gheorghe Duca, str. Alexandru loan Cuza,
Calea Grivitei $i B-dul Dinicu Golescu
incheiat cu: Asocierea CONSTRUCTII ERBASU SA (Lider) ~-TANCRAD SRL (asocial)

5.2 Fara a afecta responsabilitatea Supervizorului pentru indeplinirea in mod corespunzator a sarcinilor
ce-i revin potrivit prevederilor prezentului Contract, Supervizorul, pastrand raspunderea finald, poate
nominaliza unul sau mai multi reprezentanti, din cadrul echipei sale, pentru a indeplini oricare dintre
responsabilitatile si autoritatea detinute de Supervizor si' poate revoca n orice moment aceastd
nominalizare sau poate inlocui reprezentantul. Orice astfel de nominalizare, revocare sau inlocuire se va
face n scris si nu se va implementa pana nu se transmite un exemplar Antreprenorului si Beneficiarului.
Supervizorul va emite catre Antreprenor un Ordin Administrativ prin care va stabili responsabllltatlle
autoritatea si identitatea reprezentantului Supervizorului, la Data de Incepere si ulterior, ori de céte ori este
necesar. Rolul reprezentantului Supervizorului va fi cel mentionat in nominalizarea transmisa de
Supervizor.

5.3 Orice comunicare transmisa de reprezentantul Supervizorului cétre Antreprenor conform termenilor
acestei delegéri va avea acelasi efect ca si cum ar fi fost transmisé de Supervizor, insa:

(a) lipsa respingerii din partea reprezentantului Supervizorului a unei lucrari, unui Material sau unui
Echipament nu va afecta autoritatea Supervizorului de a refuza lucrarea, Materialul sau Echipamentul
respectiv si de a da instructiunile necesare pentru rectificarea acestora,

. (b) Supervizorul va fi liber s schimbe sau s& modifice continutul acestei comunicari, intr-un termen de 5
zile. O astfel de comunicare nemodificata sau anulata in termen de 5 zile ramane finala.

5.4 Instructiunile si/sau Ordinele emise in scris de cétre Supervizor sau reprezentantul acestuia vor fi
considerate Ordin Administrativ. Aceste Ordine vor fi datate, numerotate si notate de Supervizor intr-un
registru, iar copiile vor fi transmise personal, dupa caz, Reprezentantului Antreprenoruiui.

Instructiunile si/sau Ordinele emise verbal vor fi confirmate de Supervizor sau reprezentantul acestuia in
24 de ore. in cazul in care nu sunt confirmate, se considerd anulate si Antreprenorul nu are nicio obligatie
sa le implementeze.

5.5 Supervizorul, inclusiv reprezentantul acestuia, este singurul autorizat sa emita Ordine Administrative
catre Antreprenor, inclusiv cu documente suplimentare si instructiuni necesare pentru proiectarea si
executarea corespunzatoare si adecvatd a Lucrarilor si remedierea oricéror defectiuni. Pentru evitarea
oricarui dubiu, dispozitile de santier emise de catre proiectantul Lucrarilor vor fi implementate de catre
Antreprenor numai dupa ce (si dacd) sunt incluse intr-un Ordin Administrativ emis de catre Supervizor.

5.6 Daca identitatea Supervizorului nu este stabilitd in Acordul Contractual, Beneficiarul va desemna
Supervizorul printr-o notificare adresaté Antreprenorului in termen de 10 zile de la semnarea Contractului.
fn cazul in care Beneficiarul nu transmite o asemenea notificare, rolul Supervizorului va fi indeplinit de catre
Beneficiar care va desemna o echipd in acest scop. Beneficiarul are dreptul de a inlocui Supervizorul.
inlocuirea Supervizorului va fi notificatd de catre Beneficiar in scris in cel mai scurt timp Antreprenorului
mpreund cu furnizarea detaliilor de identificare ale noului Supervizor. Data la care noul Supervizor preia
atributiile sale va fi data notificarii.

Clauza 6 Cesiune

6.1 O cesiune va fi valida doar daca reprezinta un acord scris prin care o Parte transferd Contractul sau
parte din acesta unui tert si a fost obtinut acordul prealabil al celeilalte Parti. Cu exceptia cazurilor expres
prevazute in aceste Conditii Generale, Antreprenorul nu va cesiona niciuna dintre obligatile sale
contractuale.

6.2 Prin exceptie de la prevederile subclauzei 6.1:

(a) fiecare Parte poate cesiona, sub forma de garantie in favoarea unei banci sau unei alte institutii
financiare, dreptul sau la orice sume de incasat sau care vor deveni incasabile n derularea Contractului,
cu o notificare prealabild transmisa catre cealalta Parte;

(b) Beneficiarul va efectua plati directe catre Subcontractantii care si-au exprimat optiunea in acest sens,
in conformitate cu prevederile clauzei 52 [Plati directe catre Subcontractanti] si ale clauzei 50 [Plati];

(¢) in cazul rezilierii Contractului de catre Beneficiar, in conformitate cu prevederile clauzei 64 [Rezilierea
de catre Beneficiar], Antreprenorul va ceda catre Beneficiar orice subcontract lmedlat dupad primirea
notificarii Beneficiarului in acest sens;

(d) Antreprenorul este inlocuit de un nou antreprenor atunci cand drepturile’ si obugatme Antreprenorului
sunt preluate, ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu unwersal in_cadrul wnui proces de
reorganizare, inclusiv prin fuziune sau divizare, de céatre noul antreprenor:care indeplineste criteriile de
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calificare si selectie stabilite initial, cu conditia ca aceastd modificare sd nu presupuna alte modificari
substantiale ale Contractului si s& nu se realizeze cu scopul de a eluda aplicarea procedurilor de atribuire
prevazute de Legea in domeniul achizitiilor publice.

6.3 Aprobarea unei cesiuni de catre Beneficiar nu-l va elibera pe Antreprenor de obligatiile care ii revin
pentru partea de Contract deja executatd sau partea necesionata pentru care se poate retine Garantia de
Buna Executie a Antreprenorului.

6.4 In cazul in care Antreprenorul a cesionat, integral sau partial, Contractul fard respectarea
prevederilor prezentei clauze, Beneficiarul poate aplica sanctiunea pentru fincéalcarea Contractului
prevazuta in clauzele 63 [Incalcarea Contractului] si/sau 64 [Rezmerea de catre Beneficiar].

Clauza 7 Subcontractare

7.1 Un subcontract va fi valid doar dacé are forma unui acord scris prin care Antreprenorul incredinteaza
unui tert executarea unei parti din Contract. Simpla inchiriere a unui utilaj, furnizarea de manopera sau
contractele de furnizare de bunuri nu sunt considerate sau interpretate drept ,subcontracte® pentru scopul
prezentului Contract. Subcontractele vor fi in concordanta cu acest Contract. Pentru evitarea oricarui dubiu,
preturile din subcontract pot fi diferite de preturile din Contract, in functie de conditiile de piata, costurile d
coordonare, aite costuri indirecte si profitul Antreprenorului. Subcontractele se vor constitui in anexe la
Contract. Prevederile acestor subcontracte care nu sunt reglementate de Conditiile Contractuale nu sunt
opozabile Beneficiarului.

7.2 Niciun Subcontractant nu se va afla in situatiile de excludere aferente atribuirii Contractului. Fiecare
Subcontractant va avea capacitatea tehnica si profesionald necesara pentru executarea pértii din Contract
care ii este incredintata.

7.3 La semnarea Contractului, Antreprenorul va prezenta Beneficiarului subcontractele incheiate de
Antreprenor cu Subcontractantii declarati in Oferta. Pentru evitarea oricérui dubiu se considera ca aceste
subcontracte au primit acordul Beneficiarului.

7.4 Pentru numirea unui Subcontractant propus dupa semnarea Contractului (inclusiv pentru inlocuirea
oricarui Subcontractant), Antreprenorul va solicita acordul Beneficiarului de a incheia un subcontract.
Solicitarea va indica partea Contractului care va fi subcontractatd, valoarea subcontractului, identitatea
Subcontractantului si a reprezentantului sdu legal, certificatele si alte documente necesare pentru
verificarea inexistentei unor situati de excludere in conformitate cu prevederile aferente atribuirii
Contractului si a resurselor/ capabilitatilor corespunzatoare partii sale de implicare propusa in Contract,
precum si o declaratle pe propria raspundere a Subcontractantului propus prin care isi asuma respectarea
prevederllor Contractului si a Ofertei tehnice aferente partii sale de implicare propuse in Contract. In cazul
inlocuirii  oricarui Subcontractant solicitarea Antreprenorului va contine justificari rezonabile privin
inlocuirea.

In termen de 30 de zile de la primirea acestei solicitari, Beneficiarul va notifica decizia sa
Antreprenorului, cu indicarea motivelor in cazul unui refuz. Daca Beneficiarul nu isi notificd decizia in
termenul mai sus indicat, solicitarea este consideratad aprobata la expirarea termenului. Tn termen de 5 zile
de la aprobarea oricdrui nou Subcontractant, Antreprenorul va transmite Beneficiarului un exemplar semnat
al subcontractului aferent, care se va constitui anexd la Contract. Subcontractantul nu va incepe
executarea partii sale din Contract inainte de transmiterea subcontractului cétre Beneficiar.

Inlocuirea unui Subcontractant care a fost declarat in Ofertd se va face in conditiile prevazute in
prezenta subclauza, cu conditia s nu reprezinte o modificare substantiald in sensul Legu in domeniul
achizitiilor publice.

In cazul in care un Subcontractant reziliaza un subcontract sau renuntd in alt fel la subcontract,
Antreprenorul va notifica Beneficiarul in termen de 5 zile si va indica in ce mod intentioneaza s& continue
executarea partii respective din Contract.

7.5 Antreprenorul va fi responsabil de actiunile, abaterile si neglijenta Subcontractantilor sai, inclusiv ale
subcontractantilor acestora de orice nivel, ale agentilor sau angajatilor lor, ca si cum ar fi actiunile, abaterile
sau neglijenta Antreprenorului, ale agentilor sau angajatilor sdi. Aprobarea de céatre Beneficiar a
subcontractarii unei pari din Contract sau a Subcontractantului pentru executarea oricérei parti a
Contractului nu-l va exonera pe Antreprenor de nicio obligatie care i revine potrivit prevederilor
Contractului.

Vo
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7.6 Daca un Subcontractant si-a asumat fatd de Antreprenor o obligatie continué, pentru o perioada ce
depdseste Perioada de Garantie conform Contractului, cu privire la proiectare, lucréri executate sau la
bunurile, Materialele, Echipamentele sau serviciile furnizate de Subcontractant, inclusiv garantii pentru
acestea, Antreprenorui, in orice moment dupa expirarea Perioadei de Garantie, va transfera imediat
Beneficiarului, la cererea si pe costul Beneficiarului, beneficiul acestei obligatii pentru perioada ramasa
valabild. In cazul in care Antreprenorul nu efectueazd un astfel de transfer, obligatia continua va fi
transferata imediat.

7.7 In cazul in care Antreprenorul incheie un subcontract fara acordul Beneficiarului, acesta poate aplica
sanctiunea pentru incaicarea Contractului prevézutd la clauzele 63 [incalcarea Contractului] si/sau 64
[Rezmerea de catre Beneficiar].

7.8 Daca un Subcontractant nu isi indeplineste obligatiile sale sau le indeplineste in mod defectuos,
Beneficiarul poate solicita Antreprenorului sa-l inldture pe Subcontractant de pe Santier si sa asigure un
Subcontractant cu calificari si experientd adecvate ca inlocuitor sau sa reia personal executarea partii
relevante a Contractului.

7.9 Antreprenorul va informa Beneficiarul, lunar, cu privire la platile efectuate catre Subcontractanti. in
azul in care Antreprenorul intarzie nejustificat efectuarea platilor catre Subcontractanti, Beneficiarul va fi
indreptatit s3 sisteze platile citre Antreprenor aferente subclauzei 50.4 [Plata] pana la remediere situatiei.

OBLIGATIILE BENEFICIARULUI

Clauza 8 Furnizarea Documentelor Beneficiarului

8.1 Cerintele Beneficiarului sunt documentul elaborat de Beneficiar care prezintd cerintele esentiale
aferente Lucrarilor. Cerintele Beneficiarului includ, fara a se limita la:

(a) tema de proiectare si caracteristicile imperative ale Lucrarilor, inclusiv criterii de performanta;

(b) studiul de fezabilitate (cu titlu informativy);

(c) standardele si normativele aplicabile;

(d) Teste la Terminarea Lucrarilor;

(e) teste care se efectueaza in Perioada de Garantie;

(f) cerintele privind manuale de operare si intretinere;

(9) cerintele privind instruirea Personalului Beneficiarului si

(h) orice alte cerinte ale Beneficiarului, potrivit prevederilor Conditiilor Contractuale.

8.2 Cu exceptia situatiei cand este prevazut un alt calendar in Conditiile Speciale, in termen de 15 zile
de la semnarea Contractului, Supervizorul va transmite Antreprenorului, gratuit, un exemplar complet al
studiului de fezabilitate intocmit pentru proiectarea si executia Lucrarilor, precum si al tuturor Documentelor
Jeneficiarului relevante pentru proiectarea si executia Lucrarilor sau va confirma ca studiul de fezabilitate
complet si toate aceste Documente au fost furnizate ca parte a documentatiei de atribuire.

8.3 Beneficiarul, prin Supervizor, va comunica informatiile pe care Antreprenorul le poate solicita in mod
rezonabil pentru executarea Contractului, altele decat cele in responsabilitatea Antreprenorului.

8.4 Dupa Data de Incepere, Antreprenorul va studia cu atentie Cerintele Beneficiarului (inclusiv criteriile
de proiectare si calculele de proiectare, daca existd) si reperele topografice sau sistemele de referinta
initiale prevazute in Contract sau comunicate de Superwzor exercitand cel putin diligentele definite n
Cerlntele Beneficiarului. in termen de 90 de zile de la Data de Tncepere (cu exceptia cazului in care un alt
termen este prevazut in Acordul Contractual), Antreprenorul va notifica Supervizorul cu privire la orice
eroare, greseald sau altd neconcordanta identificatd in Cerintele Beneficiarului sau in aceste repere sau
sisteme de referinta.

Dupéa primirea acestei notificari, Supervizorul va Decide daca se vor aplica prevederile clauzei 37
[Modificari] si va notifica, in mod corespunzétor, Antreprenorul. Daca si in méasura in care, avand in vedere
costurile implicate, conditiile si timpul de pregétire a Ofertelor, un antreprenor diligent, acordand atentia
necesar3, ar fi identificat eroarea, greseala sau defectul atunci cand a inspectat Santierul si a examinat
Cerintele Beneficiarului inainte de depunerea Ofertei, Durata de Executie nu va fi prelungxta si Valoarea
Contractului nu va fi modificata.

8.5 Daca Antreprenorul inregistreaza intarzieri si/sau se produc costuri suplimentare/ca’urimare a unei
erori in Cerintele Beneficiarului, iar un antreprenor diligent, avand in vedere perioada aferenta nu ar fi
descoperit eroarea atunci cand a studiat Cerintele Beneficiarului potrivit: prevederilor _subclauzei 8.4,
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Antreprenorul va fi indreptatit, cu conditia respectarii prevederilor clauzei 69a [Revendicarile
Antreprenoruluil, la:

(a) prelungirea Duratei de Executie pentru intarziere potrivit prevederilor clauzei 35 [Prelungirea Duratei
de Executie], daca terminarea Lucrérilor este sau va fi intarziata, si

(b) plata Costurilor suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri suplimentare], la care se
adauga un profit de 2% din aceste Costuri (sau cota de profit declarata explicit de cétre Antreprenor in
Oferta, daca aceasta este mai mica de 2%).

8.6 Daca nu este necesar pentru scopul Contractului, studiul de fezabilitate si celelalte Documente
comunicate de Beneficiar nu vor fi utilizate sau comunicate unui tert de catre Antreprenor fara acordul
prealabil al Beneficiarului.

Clauza 9 Acces pe Santier

9.1 Beneficiarul va asigura Antreprenorului accesul pe Santier si va pune Santierul la dispozitia
Antreprenorului la termenele si pentru sectoarele prevazute in Conditile Speciale. Daca nu sunt prevazute
asemenea termene si sectoare in Conditiile Speciale, Beneficiarul va asigura Antreprenorului accesul pe
Santier si va pune Santierul la dispozitia Antreprenorului in termen de 30 de zile de la Data de Tncepere.

9.2 Antreprenorul va asigura acces corespunzitor pe Santier altor persoane in conformitate cu
prevederile Conditiilor Speciale sau conform instructiunilor Supervizorului.

9.3 Orice teren obtinut pentru Antreprenor de catre Beneficiar nu se va utiliza de catre Antreprenor in
alte scopuri decat executarea Contractului.

9.4 Antreprenorul va pastra orice facilitéli puse la dispozitia sa in stare buné pe durata ocuparii si le va
readuce, inainte de Receptia la Terminarea Lucrdarilor, la starea initiald luand in considerare uzura normala.
Antreprenorul nu va avea dreptul la nicio platd pentru imbunatstirile rezultate din activitatea desfasurat din
proprie initiativa.

9.5 Daca Antreprenorul inregistreaza intarzieri si/sau se produc costuri suplimentare ca urmare a
esecului Beneficiarului de acordare a dreptului de acces pe Santier sau punere la dispozitie a Santierului la
termenul specificat in subclauza 9.1 sau cel tarziu la o datd care si dea Antreprenorului posibilitatea sa
actioneze in conformitate cu programul transmis conform prevederilor clauzei 17 [Programul de Executie],
Antreprenorul va fi indreptatit, cu conditia respectarii prevederilor clauzei 69a [Revendicarile
Antreprenorului], la:

(a) prelungirea Duratei de Executie pentru intarziere potrivit prevederilor clauzei 35 [Prelungirea Duratei
de Executie], daca terminarea Lucrarilor este sau va fi intarziata, si

(b) plata Costurilor suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri suplimentare], la care se
adauga un profit de 2% din aceste Costuri (sau cota de profit declaratad explicit de catre Antreprenor i
Oferta, daca aceasta este mai mica de 2%).

Daca si in masura in care esecul de acordare a dreptului de acces sau punere la dispozitie a fost cauzat
de o greseald sau intarziere a Antreprenorului, incluzand o eroare, sau o intarziere a transmiterii oricaruia
dintre Documentele Antreprenorului, Antreprenorul nu va mai avea dreptul la respectiva prelungire a
Duratei de Executie, nici la respectivele Costuri suplimentare ori profit.

Clauza 10 Autorizatii si asistenta privind Legea

10.1 Cu exceptia altor prevederi ale Conditiilor Speciale:

(a) Beneficiarul a obtinut (sau va obtine) certificatul de urbanism si actul de reglementare in domeniul
mediului, impreuna cu acordurile/avizele/autorizatiile pentru Lucrarile Permanente (si orice alte aprobari)
descrise in Cerintele Beneficiarului ca fiind deja obtinute (sau in curs de obtinere) de catre Beneficiar;
Beneficiarul va despagubi Antreprenorul si il va proteja impotriva consecintelor datorate esecului obtinerii
acestor certificate si aprobari;

(b) Antreprenorul va transmite toate instiintarile, va plati toate taxele, cote si tarife, va pregéti toata
documentatia necesara si va obtine toate autorizatiile, licentele si aprobarile in conformitate cu Legile in
vigoare pentru proiectarea, executia si terminarea Lucrarilor si remedierea oricaror defectiuni (altele decat
cele mentionate la punctele (a) si (c) ale prezentei subclauze). Antreprenorul va obtine si autorizatiile
aferente Lucrérilor Provizorii. Antreprenorul va despagubi Beneficiarul si il va proteja impotriva
consecintelor datorate neindeplinirii acestor obligatii; si
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(c) Antreprenorul va intreprinde diligentele necesare pentru ca Beneficiarul s& obtind si, dupa caz, sa
prelungeascd autorizatia de construire necesard pentru Lucrérile Permanente pr0|ectate de catre
Antreprenor in conformitate cu prevederile Contractului. De asemenea, pentru aceste Lucrari,
Antreprenorul va obtine, in numele Beneficiarului, toate aprobérile si avizele conexe necesare pentru a
initia si executa aceasta parte de Lucrari.

10.2 Antreprenorul nu va executa nicio lucrare in absenta unei autorizatii de construire valabile.

10.3 Antreprenorul . poate solicita asistenta Beneficiarului in obtinerea documentelor Legii si altor
informatii similare, care nu ar fi accesibile in mod facil si care pot afecta Antreprenorul in indeplinirea
obhgatulor ce fi revin prin Contract.

10.4 Beneficiarul va oferi asistentd rezonabild Antreprenorului, la cererea sa, pentru autorizatii, acorduri
sau aprobari necesare sa fie obt,mute de cétre Antreprenor potrivit prevederilor Legii.

Clauza 11 Personalul Beneficiarului

11.1 Personalul Beneficiarului include Supervizorul, reprezentantii acestuia, precum si orice alta
persoand angajatd de catre Beneficiar si numitd de cétre acesta ca fdcand parte din Personalul
Jeneficiarului. Personalul Beneficiarului va avea competentele delegate de cétre Beneficiar, comunicate n
scris Antreprenorului. Delegarea va intra in vigoare la data primirii comunicarii. De asemenea, Beneficiarul
poate retrage delegarea, printr-o comunicare scrisa catre Antreprenor.

OBLIGATIILE ANTREPRENORULUI

Clauza 12 Obligatii generale

12.1 Antreprenorul, cu diligenta necesard, va proiecta, va executa si va finaliza Lucrarile in conformitate
cu prevederile Contractului si instructiunile Supervizorului si va remedia orice defectiuni ale Lucrarilor.
Lucrarile executate in conformitate cu proiectul elaborat de Antreprenor vor fi conforme cu scopul si
destinatia lor, definite in Cerintele Beneficiarului, si/sau cu tema de proiectare prevazutd in Contract.
Lucrarile vor include orice lucrare care este necesars pentru a satisface Cerintele Beneficiarului si Oferta
Antreprenorului, precum si toate lucrdrile care sunt necesare pentru asigurarea rezistentei, stabllltatll si
sigurantei in exploatare a Lucrdrilor (inclusiv dacé nu sunt mentionate in Contract).

12.2 Antreprenorul va asigura pe de-a intregul administrarea, Personalul, Materialele, Echipamentele,
aparatura, Utilajele si toate celelalte articole, provizorii sau permanente, necesare pentru a proiecta,
executa, finaliza si remedia orice vicii, potrivit prevederilor Contractului sau asa cum se deduce rezonabil
din Contract.

12.3 Antreprenorul fsi va asuma intreaga responsabilitate pentru conformitatea, stabilitatea si siguranta

Jturor operatiunilor si metodelor de constructie in cadrul Contractului.

12.4 Antreprenorul va respecta orice Ordin Administrativ transmis de catre Supervizor. In cazul in care
Antreprenorul considerd ca cerintele unui Ordin Administrativ depasesc autoritatea Supervizorului sau
scopul Contractului, Antreprenorul va transmite o notificare motivatd Supervizorului. in cazul in care
Antreprenorul nu transmite notificarea in termen de 10 zile de la primirea Ordinului Administrativ, se va
considera ¢i Antreprenorul acceptd Ordinul Administrativ ca fiind emis in mod valabil. Supervizorul va
réaspunde notificarii in termen de 10 zile si poate confirma, modifica sau anula Ordinul Administrativ. in
cazul in care Supervizorul nu réspunde in termen de 10 zile, se considerd ca a confirmat Ordinul
Administrativ. Transmiterea unei notificari de cétre Antreprenor nu va suspenda efectul Ordinului
Administrativ.

12.5 Antreprenoru! va transmite, in termen de 5 zile de la primirea unei cereri a Beneficiarului in acest
sens, orice informatii si documente cu privire la conditiile in care este implementat Contractul.

12.6 In mdepllnlrea obligatiilor sale contractuale, Antreprenorul va respecta Legile in vigoare si se va
asigura ca Personalul sdu, agentii si angajatii sdi respectd de asemenea aceste Legi. Antreprenorul va
despagubi Beneficiarul pentru orice reclamatii sau proceduri care ar putea apdrea ca urmare a
nerespectarii de catre Antreprenor, Personalul sdu, agentii sau angajatii sai a acestor Legi.

12.7 Antreprenorul va trata detaliile Contractului ca fiind strict confidentiale, in m&sura Tn.care o astfel de
tratare nu afecteazad desfasurarea obligatiilor contractuale sau respectarea obligatiilor prevazute de Lege.
Antreprenorul nu va utiliza si nu va divulga unor terii informatii sau docuniente cu privire {a indeplinirea
Contractului fara consumtamantul prealabil al Beneficiarului. Antreprenorul va continua_sa ‘respecte acest
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angajament 10 ani dupa primirea platii finale in conformitate cu prevederile subclauzei 51.3 [Plata final3] si
va obtine de la fiecare membru ai Personalului sdu acelasi angajament. Ins3, folosirea referlntel
Contractului pentru marketing sau ofertare nu necesita acordul prealabll al Beneficiarului.

12.8 Tn cazul in care Antreprenorul constituie o asociere, consortiu sau altd grupare formata din doud
sau mai multe persoane, toate aceste persoane vor fi responsabile individual si n solidar fatd de Beneficiar
pentru executarea Contractului si indeplinirea obligatiilor contractuale, inclusiv in privinta oricarei sume
recuperabile. Aceste persoane vor notifica Beneficiarul cu privire la liderul lor, persoand desemnata de
asociere sa actioneze in numele sdu in cadrul acestui Contract si care va fi autorizatd s& angajeze
asocierea. Componenta (inclusiv identitatea liderului) si statutul asocierii nu vor fi modificate fara acordul
prealabil al Beneficiarului. in cazul in care asocierea isi modificd statutul sau componenta fara acordul
prealabil al Beneficiarului, Beneficiarul poate aplica sanctlunea pentru incalcarea Contractului prevazuta in
clauzele 63 [incilcarea Contractulw] si/sau 64 [Re2|I|erea de cétre Beneficiar].

Prevederile acordului de asociere inclus in Contract care nu sunt reglementate de Conditiile
Contractuale nu sunt opozabile Beneficiarului.

12.9 n cazul in care Antreprenorul a primit, in cadrul Ofertei sale, sustinere din partea unui tert, aceasta
sustinere este demonstrata printr-un angajament ferm al acestui tert, inclus in Contract. Terful sustinator s
obliga faté de Antreprenor si de Beneficiar s& duca la indeplinire actiunile (inclusiv, dupa caz, punerea la
dispozitia Antreprenorului a unor resurse financiare, umane si/sau tehnice) sau, dupa caz, partea de
Lucrari, ce fac obiectul angajamentului ferm, inclusiv prin substituirea Antreprenorului conform
angajamentului ferm, in cazul in care Antreprenorul nu reuseste sd indeplineascd obligatile si
responsabilititile Contractuale aferente activitatilor, situatiilor sau partii de Lucrari pentru care a primit
sustinere de la tert.

Daca Antreprenorul nu reuseste sa indeplineasca obligatiile si responsabilitatile Contractuale aferente
activitatilor, situatiilor sau parti de Lucrari pentru care a primit sustinere de la tert, Beneficiarul va fi
indreptatit s& notifice Antreprenorul si tertul sustinator si sa solicite remedierea situatiei prin implicarea
tertuiui.

Tertul sustinator va despagubi Beneficiarul pentru orice daune, pierderi si cheltuieli suportate de
Beneficiar in cazul in care tertul sustindtor nu respectd obligatile asumate prin angajamentul ferm sau
indeplineste aceste obligatii in mod defectuos.

12.10 Toate documentele Antreprenorului aferente Contractului, inclusiv inregistrari si evidente
contabile, cu exceptia celor predate Beneficiarului, vor fi pastrate de cétre Antreprenor pe perioada stabilitd
de Lege, dar nu mai putin de 10 ani de la Plata Finala efectuata in cadrul Contractului.

12.11 Antreprenorul va permite Beneficiarului sa inspecteze si sé& copieze, fara restrictii, contabilitatea
sa, fnregistrarile si alte documente privind procedura de depunere a Ofertei si executarea Contractului si s
permitd auditarea acestora de catre experti/auditori desemnati de catre Beneficiar. Beneficiarul va fi
indreptétit sa produca si sa foloseascé orice astfel de conturi si inregistrari si alte documente ca evident in
caz de disputa.

12.12 Standarde si reglementari tehnice

Referirile din Contract la standarde publicate vor fi intelese ca referiri la editia aplicabila la Data de
Referinta, daca nu este altfel specificat.

Dacé, dupa Data de Referinta, intré in vigoare standarde aplicabile modificate sau noi si (i) Supervizorul,
cu aprobarea prealabila a Beneficiarului, considera ca este necesara sau oportund aplicarea acestora si (i)
aceasta aplicare nu implicd o modificare substantiald in sensul Legii in domeniul achizitiilor publice, atunci
Supervizorul va initia 0 Modificare potrivit prevederilor clauzei 37 [Modificari].

Prevederile prezentei subclauze se vor aplica in mod corespunzédtor in cazul in care o noud
reglementare tehnic, relevanta pentru proiectarea Lucrarilor Permanente, este adoptata si publicata dupa
data emiterii autorizatiei de construire pentru Lucrarile Permanente.

Clauza 12a Codul de conduita
12a.1 Antreprenorul va actiona intotdeauna conform codului de conduité al profesiei sale. Se va abtine
sa faca declaratii publice cu privire la Contract fara aprobarea prealabild a Beneficiarului. Antreprenorul nu
va obliga Beneficiarul in niciun fel fara acordul séu prealabil si va prezenta clar aceasta obligatie tertilor.
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12a.2 Antreprenorul, Personalul sdu sau oricare dintre Subcontractantii si agentii sdi nu vor abuza de
puterea incredintatéd pentru castig privat. Antreprenorul, Personalul sdu sau oricare dintre Subcontractantii
si agentii s&i nu vor primi si nu vor fi de acord sa primeasca de la orice persoana si nu vor oferi si nu vor i
de acord s& ofere. unei persoane sau sé obtind pentru orice persoana un dar, o recompensa, un comision
sau compensatie de orice fel ca stimulent sau recompensa pentru desfasurarea unei actiuni sau
renuntarea la o actiune cu privire la executarea Contractului sau pentru favorizarea sau defavorizarea
vreunei persoane in legaturd cu Contractul. Antreprenorul va respecta Legile si codurile aplicabile in
vigoare cu privire la combaterea darii si ludrii de mitd si combaterea coruptiei. Pentru evitarea oricarui
dubiu, prevederile prezentei Subclauze 12a.2 nu impiedica si nu afecteazd posibilitatea incheierii unor
tranzactii judiciare sau extrajudiciare intre Beneficiar si Antreprenor in legaturd cu aspecte rezultate din
executarea Contractului sau in legaturd cu Contractul.

12a.3 Platile catre Antreprenor in baza Contractului vor constitui singurul venit sau beneficiu ce poate
decurge, pentru Antreprenor, din Contract. Antreprenorul si Personalul sdu nu vor desfasura nicio activitate
si nu vor primi niciun avantaj incompatibil cu obligatiile prevazute in Contract.

12a.4 Semnarea si executarea Contractului nu vor genera cheltuieli comerciale neobisnuite de catre
antreprenor. Cheltuieli comerciale neobignuite sunt comisioane neprevézute in Contract sau negenerate de
un contract incheiat in mod corect cu privire la Contract, comisioanele care nu sunt platite in schimbul unor
servicii reale si legitime, comisioane platite intr-un paradis fiscal, comisioane platite unui beneficiar care nu
este clar identificat sau comisioane platite unei societati despre care existd indicii ca ar fi o societate-
paravan. Beneficiarul si autoritatile cu atributii de control al operatiunitor Beneficiarului pot efectua verificari
documentare sau la fata locului, dupa caz, pentru a descoperi dovezi in cazul suspectarii unor cheltuieli
comerciale neobisnuite.

Clauza 12b Conflict de interese

12b.1 Antreprenorul va lua toate méasurile necesare pentru a preveni sau pune capat oricarei situatii ce
poate compromite executarea in mod corect si obiectiv a Contractului. Acest conflict de interese poate fi
generat, in mod direct sau indirect, de un interes financiar, economic sau de un alt interes personal
impartasit intre persoanele cu functii de decizie in cadrul Antreprenorului (inclusiv al tuturor membrilor din
asociere si al Subcontractantilor sal) pe de o parte, si persoanele cu functii de decizie in cadrul
Beneficiarului si al Superwzorulm pe de altd parte. Orice conflict de interese ce poate aparea in timpul
executdrii Contractului se va notifica Beneficiarului fard intarziere. Tn cazul unui astfel de conflict,
Antreprenorul va lua imediat toate masurile necesare pentru a-l preveni si solutiona.

Beneficiarul isi rezerva dreptul de a verifica dacéd aceste masuri sunt corespunzétoare si poate solicita
nasuri suplimentare, dupa caz. Antreprenorul se va asigura ca personalul sau cu functii de decizie nu este
pus intr-o situatie ce poate genera un conflict de interese. Fara a afecta obligatia ce ii revine prin Contract,
Antreprenorul va inlocui imediat si gratuit pentru Beneficiar orice persoand cu functie de decizie din
Personalul sdu expus unei astfel de situatii.

12b.2 Antreprenorul se va abtine de la orice contact ce poate influenta independenta sa sau a
Personalului sdu si compromite executarea in mod corect si obiectiv a Contractului.

Clauza 13 Administrarea Lucrarilor

13.1 Antreprenorul se va asigura ca Lucrarile sunt proiectate si executate corespunzator si c& Cerintele
Beneficiarului si Ordinele Administrative sunt respectate de Personalul s&u, inclusiv propriii angajafi,
Subcontractantii si angajatii lor.

13.2 Antreprenorul va desemna un Reprezentant al Antreprenorului care va actiona in numele
Antreprenorului  potrivit prevederilor Contractului. Cu exceptia cazului in care Reprezentantul
Antreprenorului este numit prin Contract, Antreprenorul va prezenta spre aprobarea Supervizorului, in
termen de 15 zile de la semnarea Contractului, numele si referintele persoanei propuse ca Reprezentant al
Antreprenorului. Supervizorul va aproba sau respinge motivat propunerea in termen ge-10.zjle. Aprobarea
Supervizorului poate fi retrasa in orice moment printr-o notificare adresaté Antreprenorulun In.cazul in care
Supervizorul refuzd Reprezentantul propus in termenul-limitd sau retrage aprobarea “desernarii, va
prezenta motivele, iar Antreprenorul va comunica o propunere alternativa imediat.;Adresa Reprezantantulm
Antreprenorului va fi considerata a fi adresa pentru comunicare comunicata de catre Antreprenor:
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13.3 Supervizorul isi poate retrage aprobarea cu privire la Reprezentantul Antreprenorului in urmatoarele
situatii: (i) Reprezentantul Antreprenorului nu indeplineste, in mod grav sau repetat, obligatiile Contractuale
si/sau (ii) prin actiunile sau inactiunile Antreprenorului, siguranta si securitatea muncii si/sau protectia
mediuiui sunt puse Tn pericol. Daca Supervizorul isi retrage aprobarea cu privire la Reprezentantul
Antreprenorului, Antreprenorul, in cel mai scurt timp posibil, dar nu mai mult de 30 de zile, dupa primirea
notificarii in acest sens, isi va retrage Reprezentantul din Santier si-l va inlocui cu un alt Reprezentant, cu
aprobarea prealabila a Supervizorului.

13.4 Reprezentantul Antreprenorului va fi pe deplin autorizat sa ia orice decizie necesara pentru
proiectarea si executarea Lucrarilor, inclusiv s3 primeasca si sad implementeze Ordine Administrative.
Timpul Reprezentantului Antreprenorului va fi alocat in totalitate coordonarii executarii Contractului.

In cazul in care Reprezentantul Antreprenorului sau asistentii acestuia nu vorbesc fluent limba
Contractului, Antreprenorul va asigura toate cele necesare pentru comunicarea eficientd in limba
Contractului.

13.5 Documentele transmise de Antreprenor Beneficiarului (sau Supervizorului) vor fi semnate de catre
Reprezentantul Antreprenorului.

13.6 Antreprenorul se va asigura ca personalul sdu specializat este autorizat si/sau certificat 1
conformitate cu prevederile Legii.

13.7 Antreprenorul va asigura nivelul de calitate corespunzator cerintelor Contractului printr-un sistem
propriu de calitate conceput si realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu executia autorizati
potrivit prevederilor Legii. Sistemul de asigurare a calitatii va fi in conformitate cu detaliile prevazute in
Contract, daca existd. Supervizorul va avea dreptul s& auditeze orice aspect al sistemului calitatii. Detaliile
tuturor procedurilor si documentele de conformitate vor fi transmise Supervizorului spre informare, inainte
de inceperea fiecarei etape de proiectare sau executie.

Respectarea sistemului de asigurare a calitatii nu va exonera Antreprenorul de niciuna din sarcinile,
obligatiile sau responsabilitatile sale potrivit prevederilor Contractului.

13.8 Antreprenorul va lua toate masurile necesare pentru protectia mediului inconjurator (atat pe Santier,
cat si in afara acestuia) si pentru limitarea daunelor sau afectarii populatiei si a proprietatilor ca urmare a
poluérii, zgomotului si a altor consecinte ale activitatii sale. Aceste masuri vor fi conforme cu cele prevazute
in Cerintele Beneficiarului si in actul de reglementare in domeniul mediului.

Antreprenorul se va asigura ca emisiile, deversarile de suprafatd si deseurile rezultate in urma
activitatilor proprii nu vor depasi valorile prevazute in Cerintele Beneficiarului si nici valorile stabilite de
Lege.

Clauza 14 Personal

14.1 Persoanele angajate de Antreprenor trebuie sa fie in numar suficient, in conformitate cu prevederile
Programului de Executie in vigoare. Acesti angajati vor dispune de aptitudinile si experienta necesare
progresului si executarii corespunzatoare a Lucrarilor. Supervizorul poate cere retragerea oricarei persoane
din cadrul Personalului Antreprenorului in urmatoarele situatii: (i) persoana nu indeplineste, in mod grav
sau repetat, obligatile Contractuale si/sau (ii) prin actiunile sau inactiunile acestei persoane, siguranta si
securitatea muncii si/sau protectia mediului sunt puse in pericol. Antreprenorul va inlocui imediat orice
membru al Personalului sdu pentru care Supervizorul, prin notificare motivata, cere retragerea.

14.2 Antreprenorul va lua toate masurile pentru angajarea intregului personal si a fortei de munca, in
conformitate cu prevederile Legii.

14.3 Antreprenorul va asigura personalul-cheie conform propunerii sale din Oferta. Personalul-cheie este
personalul in privinta caruia au existat cerinte minime stabilite ih documentatia de atribuire a Contractului.
Reprezentantul Antreprenorului si personalul-cheie al Antreprenorului vor fi mentinuti pe toatd durata
proiectarii si executiei Lucrarilor, cu exceptia situatiilor in care Supervizorul solicitd inlocuirea din motive
intemeiate sau atunci cand este necesara inlocuirea din alte motive independente de Antreprenor (ex.
demisie din cadrul societatii/asocierii, boala, deces, etc.).

14.4 Orice inlocuire a personalului-cheie se va face cu personal cu calificare si experienta cel putin
echivalente cu cele (daca exista) stabilite in documentatia de atribuire, cu consimtamantul prealabil al
Beneficiarului. In cazul in care un membru al personalului-cheie a fost evaluat in cadrul criteriului de
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atribuire, Antreprenorul va propune un inlocuitor care sd obtina cel putin acelasi punctaj ca urmare a
aplicarii factorilor de atribuire.

Antreprenorul va transmite Beneficiarului toate documentele necesare pentru a verifica indeplinirea
criteriilor de calificare/selectie stabilite si/sau a calcula punctajul aferent factorilor de evaluare, pentru orice
inlocuire a personalului-cheie.

Clauza 15 Garantie de Buna Executie
15.1. Antreprenorul va constitui o Garantie de Buna Executie ca instrument de garantare pentru
executarea corespunzétoare a Contractului, in valoarea stipulata in Acordul Contractual si in forma inclusa
in Contract (dacad existd). Dacd in Acordul Contractual nu este mentionatd o valoare (absolutd sau
procentuald din Pretul Contractului), valoarea Garantiei de Buna Executie va fi de 10% din Pretul
Contractului.

Antreprenorul va constitui Garantia de Buna Executie in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii
Contractului.

Antreprenorul va transmite in original Garaniia de Buna Executie la sediul Beneficiarului prevazut in

Jontract si 0 copie a acesteia Supervizorului, in termen de 3 zile de la expirarea termenului de constituire.

Garantia de Buna Executie se va constitui prin una dintre urméatoarele modalitat;:

(a) printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate
de asiguréri, care devine anexa la Contract. In acest caz, Garantia de Buna Executie va fi emis3 de o
societate bancard sau de o societate de asiguréri, autorizatd s& emitd asemenea garantii pe teritoriul
Uniunii Europene sau (pentru celelalte societati) cotatd cel putin cu ratingul BBB-/Baa3 sau echivalent si
Antreprenorul va transmite documentele doveditoare in aceasta privintd. Garantia de Buna Executie va fi
irevocabild si va prevedea ca plata Garantiei de Buna Executie se va executa neconditionat, respectiv la
prima cerere a Beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa Antreprenorului in
conformitate cu prevederile subclauzei 15.3. Garantia de Bund Executie a unei asocieri sau a unui
consortiu va fi emisa in numele asocierii sau consortiului;

(b) daca partile convin, prin retineri succesive din sumele datorate pentru Certificatele de Plata, cu
conditia ca aceasti posibilitate s fi fost prevazuta in documentatia de atribuire. in acest caz, in termen de
5 zile lucritoare de la semnarea Contractului, Antreprenorul are obligatia de a deschide un cont la
dispozitia Beneficiarului, la o institutie de credit agreatd de ambele parti sau la Trezoreria Statului din cadrul
organuiui fiscal competent in administrarea acestuia. Suma initiald care se depune de catre Antreprenor in
contul astfel deschis nu trebuie s fie mai mica de 0,5% din Pretul Contractului. Suma initiala se va depune
in termen de 5 zile lucritoare de la data semnarii Contractului. Antreprenorul va transmite, in original, la

‘ediul Beneficiarului prevazut in Contract, in termen de 3 zile de la expirarea termenului de depunere a
sumei initiale, dovada constituirii contului de garantie blocat in favoarea Beneficiarului, impreuna cu dovada
depunerii sumei inifiale. Pe parcursul indeplinirii Contractului, Beneficiarul urmeaza sa alimenteze acest
cont prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite Antreprenorului pentru fiecare Certificat de
Plata pana la concurenta sumei stabilite drept Garantie de Buna Executie Tn contractul de achizitie publica.
Beneficiarul va dispune ca institutia de credit sau Trezoreria Statului sa ingtiinteze Antreprenorul despre
varsamantul efectuat, precum si despre destinatia lui. Contul astfel deschis este purtator de dobanda in
favoarea Antreprenorului. Beneficiarul se va asigura ca intreaga valoare a Garantiei de Buna Executie va fi
retinutd pana cel tarziu la data emiterii Certificatului de Plata la Receptia la Terminarea Lucrarilor.

15.2. Antreprenorul se va asigura cd Garantia de Bund Executie este valabild si in vigoare, luénd in
considerare prevederile subclauzei 15.6, p&na la aprobarea Receptiei Finale. .

Tn cazul in care Garantia de Bund Executie se constituie potrivit subclauzei 15.1 lit. a), daca termenii
Garantiei de Bun3 Executie specificd data de expirare a acesteia, iar Antreprenorul nu este indreptatit sa
obtin aprobarea Receptiei Finale cu 30 de zile inainte de data de expirare a Garantiei, Antreprenorul va
prelungi valabilitatea Garantiei de Buna Executie pana cand Lucrarile vor fi terminate si toate defectiunile
remediate. Daca societatea emitentd a Garantiei de Buna Executie pierde autorizarea sa emitd asemenea
garantii pe teritoriul Uniunii Europene sau nu mai este cotatd cel putin cu_ratingil BBB-/Baa3 sau
echivalent, se va considera ¢i Garantia de Buna Executie isi pierde valabilitatea si Antreprénorul va avea
obligatia de a constitui 0 noud Garantie de Buna Executie in conformitate cu prevederile prezentei clauze.
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15.3. In cazul in care Garantia de Bun3 Executie se constituie potrivit subclauzei 15.1 lit. a), anterior
emiterii unei pretentii asupra Garantiei de Bund Executie, Beneficiarul va notifica pretentia atat
Antreprenorului, cat si emitentului instrumentului de garantare, precizand obligatile care nu au fost
respectate, precum si modul de calcul al sumei pretinse.

Beneficiarul nu va formula nicio pretentie asupra Garantiei de Buna Executie, cu exceptia urmatoarelor
cazuri si in limita sumelor la care Beneficiarul este indreptatit potrivit prevederilor Contractului:

(a) Antreprenorul nu reuseste sa prelungeasca valabilitatea Garantiei de Bund Executie, asa cum este
descris in subclauza 15.2, situatie in care Beneficiarul poate cere intreaga valoare a Garantiei de Buna
Executie;

(b) Antreprenorul nu plateste Beneficiarului, in termen de 30 de zile, o suma datoratd, convenitd de
catre Antreprenor sau Decisd de catre Supervizor potrivit prevederilor subclauzei 69c¢ [Decizia
Supervizorului];

(c) Antreprenorul nu reuseste s remedieze o nerespectare a obligatiilor sale in termen de 30 de zile
de la primirea notificarii Beneficiarului privind nerespectarea obligatiei respective; sau

(d) Beneficiarul reziliaza Contractul potrivit prevederilor clauzei 64 [Rezilierea de catre Beneficiar].

15.4 Beneficiarul va despagubi Antreprenorul pentru orice daune, pierderi si cheltuieli (inclusiv tax
legale si cheltuieli) care rezulta din orice cerere privind executarea Garantiei de Buna Executie, in conditiile
in care Beneficiarul nu era indreptatit la cerere.

15.5 De fiecare datad cand Pretul Contractului este modificat, Antreprenorul va ajusta valoarea Garantiei
de Buna Executie, in aceeasi proportie, in termen de 15 zile de la modificare.

De fiecare daté cand Garantia de Buna Executie este executata ca urmare a unei cereri a Beneficiarului,
potrivit prevederilor literelor (b) sau (c) din subclauza 15.3, Antreprenorul va reintregi valoarea Garantiei de
Buna Executie in termen de 15 zile de |la executarea sumelor cerute de catre Beneficiar.

15.6 Beneficiarul va elibera/restitui Antreprenorului Garantia de Buna Executie dupa cum urmeaza:

(a) valoarea procentuala din valoarea Garantiei de Buna Executie stabilitda in Acordul Contractual (70%
daca nicio valoare procentuald nu este stabilitd in Acordul Contractual) in termen de 14 zile de la data
aprobérii Receptiei la Terminarea Lucrarilor, dacd Beneficiarul nu a formulat panad la acea datad cereri
asupra Garantiei de Buna Executie;

(b) restul valorii Garantiei de Buna Executie la aprobarea Receptiei Finale, cu exceptia sumelor cerute
de catre Beneficiar pana la acea data si care nu au fost reintregite de catre Antreprenor.

15.7. In cazul in care Garantia de Buna Executie se constituie potrivit subclauzei 15.1 lit. a), pe durata
executarii Contractului, dacd societatea care a emis Garantia de Bund Executie nu isi poate respecta
angajamentele, Garantia de Buna Executie nu va mai fi valida.

Beneficiarul va notifica Antreprenorul pentru a elibera o noua garantie conform aceloragi termeni ca ¢t
ai anterioarei garantji; in cazul in care Antreprenorul nu transmite o noua Garantie de Buna Executie in
termen de 30 de zile de la data notificarii, Beneficiarul poate rezilia Contractul potrivit prevederilor clauzei
64 [Rezilierea de catre Beneficiar).

Clauza 16 Responsabilitati si asigurari

16.1 Responsabilitati

a) Responsabilitatea pentru calitatea proiectului si pentru daune aduse Lucrarilor

Fara a afecta prevederile clauzei 59 [Utilizarea Lucrarilor inainte de Receptia la Terminare], clauzei 61
[Perioada de Garantie] si clauzei 66 [Fortd majord si denuntare unilaterald], Antreprenorul isi va asuma (i)
intreaga responsabilitate pentru calitatea proiectului, pe baza Cerintelor Beneficiarului, (ii) Tntreaga
responsabilitate pentru mentinerea integritatii Lucrarilor si (iii) riscul pierderii si daunei, indiferent de cauza,
pana la aprobarea Receptiei la Terminarea Lucrarilor asa cum se prevede la clauza 60 [Receptia la
Terminarea Lucrarilor].

Compensatia pentru daunele aduse Lucrarilor si generate de raspunderea Antreprenorului va fi limitata
la Pretul Contractului.

Aceasta limitd nu se va aplica pentru compensatie pentru pierderi sau daune generate de frauda sau
neglijenta grava a Antreprenorului sau Personalului sau, inclusiv Subcontractantilor séai si oricarei persoane
pentru care Antreprenorul este responsabil.
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22



MUNICIPIUL BUCURESTI
Contract de servicii de proiectare si executie lucrdri reabilitare linii de tramvai avénd ca obiect
»Achizitii de servicii de proiectare, asistentd tehnicd din partea proiectantului $i lucriri de executie reabilitare sistem rutier”
Lot 7 - Reabilitare sistem rutier pe B-dul Gheorghe Duca, str. Alexandru loan Cuza,
Calea Grivitei gi B-dul Dinicu Golescu
incheiat cu: Asocierea CONSTRUCTI ERBASU SA (Lider) -TANCRAD SRL (asociat)

Dupd aprobarea Receptiei la Terminarea Lucrarilor conform clauzei 60 [Receptia la Terminarea
Lucrarilor], Antreprenorul va raméane responsabil de orice nerespectare a obligatilor ce ii revin prin
Contract pentru perioada prevazuta de Lege.

b) Raspunderea Antreprenorului fata de Beneficiar

in orice moment, Antreprenorul va fi responsabil si va despagubi Beneficiarul pentru orice daune aduse,
pe durata executdrii Contractului, Beneficiarului de catre Antreprenor sau Personalul sau, inclusiv
Subcontractantii séi si orice persoana pentru care Antreprenorul este responsabil.

Compensatia pentru daunele aduse Beneficiarului (altele decat cele aduse Lucrérilor) si generate de
raspunderea Antreprenorului va fi limitata la Pretul Contractului.

Aceasta limiti nu se va aplica pentru compensatie in caz de vatdmare corporald, inclusiv deces, si nici
pentru daune de orice tip aduse Beneficiarului si generate de frauda sau neglijenta grava a Antreprenorului
sau Personalului s&u, inclusiv Subcontractantilor sai si oricarei persoane pentru care Antreprenorul este
responsabil.

c) Raspunderea Antreprenorului fata de terti

Antreprenorul va despdgubi, proteja si apadra Beneficiarul, inclusiv Personalul sdu, de orice actiuni,

sclamatii, pierderi sau daune, directe sau indirecte, de orice naturd (denumite in continuare ,reclamatie)
generate de o actiune sau inactiune a Antreprenorului sau Personalului sdu, inclusiv Subcontractantilor sai
sifsau oricérei persoane pentru care Antreprenorul este responsabil, in indeplinirea obligatiilor contractuale,
cu exceptia situatiilor in care:

(1) reclamatia este generatd de dreptul Beneficiarului de a executa Lucrarile Permanente pe, peste,
sub, Tn sau prin orice teren, si de a ocupa acest teren pentru Lucrarile Permanente, sau

(2) pierderea sau dauna este un rezultat inevitabil al obligatiilor Antreprenorului de a proiecta si executa
Lucrarile si de a remedia orice defectiuni.

Beneficiarul va aduce la cunostinta Antreprenorului reclamatia oricarui tert in cel mai scurt timp posibil
din momentul in care Beneficiarul o ia la cunostinta.

in cazul in care Beneficiarul alege s& conteste reclamatia sau s3 se apere impotriva reclamatiei,
Antreprenorul va acoperi costurile rezonabile de contestare sau aparare suportate de Beneficiar si
Personalul sau.

in sensul prezentului punct c), agenti si angajati Beneficiarului, Supervizorul, angajatii sai,
subcontractantii sdi, precum si Personalul Antreprenorului, Subcontractantii si orice persoana pentru care
Antreprenorul este responsabil sunt considerate terti.

Antreprenorul va gestiona toate reclamatiile in stransa colaborare cu Beneficiarul.

Orice intelegere sau acord cu tertii pentru solutionarea unei reclamatii necesitd acordul expres prealabil
1 Beneficiarului si al Antreprenorului.

16.2 Asigurare

a) Asigurare - aspecte generale

Incepand cu Data de incepere sau mai devreme si pe durata executarii Contractului, Antreprenorul se
asigura ca el, Personalul s&u, inclusiv Subcontractan;u sai si orice persoana pentru care Antreprenorul este
responsabil, sunt asigurati corespunzédtor de societdti de asigurare recunoscute pe piata europeana a
asigurarilor.

La Data de incepere, Antreprenorul va transmite Beneficiarului si Supervizorului o copie a tuturor
certificatelor de asigurare ce indicAd faptul cd obligatile Antreprenoruiui cu privire la asigurari sunt
respectate, precum si a politelor. Pe durata executdrii Contractului, Antreprenorul va transmite fara
intarziere, dupéd plata fiecdrei prime de asigurare si oricand la cererea Supervizorului, o versiune
actualizata a certificatelor de asigurare.

Antreprenorul va obtine de la asiguratori angajamentul de a informa personal si direct Beneficiarul si
Supervizorul cu privire la orice eveniment ce poate reduce, anula sau modifica in orice fel asigurarea in
cauza. Asiguratorii vor transmite aceste informatii in cel mai scurt timp posibil, si in orice caz cu cel putin 30
de zile inainte de reducerea, anularea sau modificarea asigurarii. Beneficiarul Isi-rezerva dreptul de a-i
despagubi pe asigurator in cazul in care Antreprenorul nu plateste prima, fara a° afecta dreptul
Beneficiarului de a recupera suma astfel platitd si de a solicita ulterior despagubire pentru potentialele

daune rezultate. _
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In masura posibilului, Antreprenorul se va asigura ci respectivele polite de asigurare incheiate contin o
renuntare a dreptului de regres al asiguratorului in favoarea Beneficiarului si Supervizorului, agentilor si
angajatilor lor.

incheierea si mentinerea de citre Antreprenor a unor asigurdri corespunzitoare nu vor exonera pe
Antreprenor de responsabilitatile legale si/sau contractuale. Ca un minimum, asigurarile listate in prezenta
subclauza vor furniza acoperire pana la nivelul minim de responsabilitidti contractuale prevazute in
subclauza 16.1 [Responsabilitati] sau nivelul minim al responsabilitétilor prevazute in Legea in vigoare,
oricare ar fi mai mare.

Antreprenorul va suporta integral consecintele lipsei totale sau partiale a asigurarii, eliberand complet
Beneficiarul si Supervizorul de orice raspundere in aceasta privinta.

Antreprenorul se va asigura ca Personalul sdu, inclusiv Subcontractantii sai si orice persoand pentru
care Antreprenorul este responsabil, respecta aceleasi cerinte de asigurare ca cele impuse Antreprenorului
prin acest Contract. in caz de lipsa de asigurare sau de asigurare necorespunzitoare a Personalului
Antreprenorului, inclusiv a Subcontractantilor sai sau a oricérei persoane pentru care Antreprenorul este
responsabil, Antreprenorul va despagubi Beneficiarul si Supervizorul pentru toate consecintele rezultate.

Sub propria responsabilitate si farad a afecta obligatia de a incheia toate asigurarile pentru acoperire
obligatiilor prevazute in acest Contract, Antreprenorul se va asigura cé toate asigurarile obligatorii sunt
incheiate conform Legii in vigoare. Se va asigura de asemenea ca toate obligatiile legale ce se aplica
asigurarii sunt respectate.

Beneficiarul si Supervizorul vor fi exonerati de orice raspundere privind evaluarea si conformitatea
politelor de asigurare incheiate de Antreprenor in raport cu obligatiile sale contractuale si/sau legale.

Pe durata executarii Contractului, daca vreun asigurator nu isi poate respecta angajamentele, asigurarea
respectivd nu va mai fi valida. Beneficiarul va notifica Antreprenorul pentru a incheia o noud asigurare
potrivit prevederilor Contractului. In cazul in care Antreprenorul nu transmite o copie a noului certificat de
asigurare si a politei aferente in termen de 30 de zile de la data notificarii, Beneficiarul poate rezilia
Contractul potrivit prevederilor clauzei 64 [Rezilierea de catre Beneficiar].

b) Asigurare - Aspecte specifice

1. Asigurare pentru daune aduse tertilor

Antreprenorul va incheia o asigurare de raspundere civild ce va acoperi vatdmari corporale si daune
aduse proprietétii ce pot fi provocate tertilor ca urmare a executérii Contractului, inclusiv in Perioada de
Garantie. Polita de asigurare trebuie sa prevada ca Personalul Beneficiarului, inclusiv cel al Supervizorului,
precum si cel al altor antreprenori si terti prezenti pe Santier, in vecinatatea Santierului sau in orice alt loc
folosit de Antreprenor sunt considerati terti in aceasta asigurare. Cu exceptia cazului in care este prevazut
altfel in Acordul Contractual, limitele de acoperire pentru aceasta asigurare nu vor fi inferioare celor valabil
pentru asigurarea obligatorie de raspundere civild auto potrivit reglementarilor Uniunii Europene.

2. Asigurarea Lucrarilor

Antreprenorul va incheia o asigurare de tip ,toate riscurile pentru lucrarile de constructii-montaj* in
beneficiul sdu individual gi in solidar cu Subcontractantii sai, Beneficiarul si Supervizorul.

Aceasta asigurare va acoperi toate daunele ce pot fi aduse Lucrarilor incluse in Contract, inclusiv daune
generate de vicii sau erori de proiectare privind proiectul tehnic, materialele de constructie sau punerea in
opera si pentru care Antreprenorul este responsabil conform Contractului si daune generate de evenimente
naturale. Aceasta asigurare va acoperi si prejudiciul adus Documentelor Antreprenorului, bunurilor si
proprietéatilor existente ale Beneficiarului si Supervizorului.

De asemenea, Antreprenorul va incheia o asigurare pentru acoperirea Utilajelor si Lucrarilor Provizorii
cel putin pana la valoarea totald de inlocuire/reconstructie.

3. Asigurare auto

Antreprenorul va incheia (sau se va asigura ca sunt incheiate) asigurari de raspundere civila auto pentru
toate vehiculele folosite de Antreprenor sau Subcontractantii sai (indiferent dacd aceste vehicule sunt
detinute in proprietate sau nu) in legatura cu Contractul.

4. Asigurare impotriva accidentelor Ia locul de munca

Antreprenorul va incheia polite de asigurare pentru asigurarea Antreprenorului, Personalului sau, inclusiv
Subcontractantilor sai si oricarei persoane pentru care Antreprenorul este responsabil, in caz de accident la
locul de munca sau in drum spre si de la locul de munca. Se va asigura ca Subcontractantii sai procedeaza
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la fel. Antreprenorul va despagubi Beneficiarul pentru orice reclamatii pe care Personalul sdu, inclusiv
angajatii sdi sau Subcontractantii sai lear putea formula in aceste privinte.

5. Asigurarea raspunderii cu privire la calitatea Lucrarilor

Antreprenorul va incheia o asigurare pentru a acoperi intreaga sa raspundere cu privire la calitatea
Lucrarilor, chiar si dupd Receptia Finald, conform Legii.

Clauza 17 Programul de Executie

17.1 in termen de 30 de zile de la Data de incepere, Antreprenorul va transmite Supervizorului, spre
analizd si acceptare, un Program de Executie detaliat al intregului Contract, alcatuit dintr-un grafic de
esalonare calendaristicd Gantt (pe suport hartie si in format electronic editabil) si un raport descriptiv. Acest
prim Program de Executie, inclusiv metodologia de lucru si resursele, va fi elaborat pe baza programului de
lucrari depus in Oferta de cétre Antreprenor.

17.2 Graficul de esalonare calendaristicd Gantt va fi realizat utilizand analiza drumului critic si va
cuprinde totalitatea activitatilor specificate in Contract si punctele de referintd stabilite (daca exista).
Programul de Executie va fi elaborat in conformitate cu urmatoarele cerinte:

» (a) Programul de Executie va fi alc&tuit din activitétile necesare pentru executarea Contractului, conform
Cerintelor Beneficiarului, si va fi prezentat intr-o structura astfel incét sa fie identificate:

1. etapele proiectarii (investigatii pe teren, etape de proiectare, verificare, transmitere spre aprobare a
proiectului etc.);

2. principalele faze ce alcatuiesc executarea Contractului (achizitii, constructii, inspectii, testare, avize si
autorizatii, receptii);

3. obiectele de constructii din care sunt alcatuite Lucrarile,

4. categoriile de lucrari sau stadiile fizice care alcatuiesc Lucrarile;

5. sectoarele de lucru sau locul in care se vor pune in opera activitatile de constructii;

6. Subcontractantii, in cazul in care unele parti din Contract sunt realizate cu Subcontractant.

(b) Activitatile vor avea alocate:

1. resurse necesare proiectdrii (numarul si specialitdtile proiectantilor, verificatori autorizati, utilaje,
aparate si softuri specifice etc.);

2. resurse necesare executiei lucrdrilor (principalele Materiale ce se vor pune in opera, manopera -
numarul si meseriile de muncitori, Utilaje), ih concordanta cu necesarul si disponibilul acestora;

3. cantitatile de lucréari conform proiectului tehnic;

4. costurile estimate in concordanta cu Oferta;

5. productivitatile estimate.

(c) Durata activitatilor va fi exprimata in zile, luand in considerare:

1. cantitatea de lucrare,

2. dimensiunea frontului de lucru,

3. numarul de resurse umane si Utilaje,

4. productivitatea resurselor.

(d) Nivelul de detaliu al activitatilor va fi ales astfel incat durata acestora sa nu fie mai mare de 30 de zile
calendaristice.

(e) Succesiunea activitdtilor va fi stabilitd luand in considerare metodologia de lucru propusa de
Antreprenor, tehnologiile de executie din Cerintele Beneficiarului (daca existd) si constrangerile de natura
organizatoricd. Relatile de conditionare dintre activitdti vor fi de tip inceput-inceput, sfarsit-inceput si
sfarsit-sfarsit.

() Graficul retea va fi alcatuit astfel incat sd nu existe decat o singura activitate farad predecesor si o
singurad activitate fird succesor, cu exceptia activitdtilor care desemneazéd puncte de referintéd sau a
activitatilor la care nu se poate stabili (justificat prin raportul descriptiv) o relatie de conditionare.

(g) Drumul critic va fi evidentiat si va corespunde cu succesiunea de activitéti a carei duratd maxima este
Durata de Executie.

Pan4 la finalizarea proiectului tehnic, activitatile si resursele aferente executiei Lucrérilor vor fi prezentate
la un nivel de detaliu adaptat. Dupa finalizarea pr0|ectuIU| tehnic, aceste actlwtatl si-resurse vor fi de deplin
detaliate.

17.3 Cerintele pentru elaborarea raportului descriptiv sunt urmatoarele:
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(a) Antreprenorul va pregéti si transmite Supervizorului un raport descriptiv prin care va detalia si explica
planul de lucru stabilit in cadrul Programului de Executie.

(b) Raportul descriptiv va cuprinde:

1. o descriere a fazelor de proiectare si a metodelor aferente,

2. o descriere generald a modului in care Antreprenorul va executa Lucrarile,

3. descrierea activitatilor critice si a modului in care Antreprenorul va asigura resursele necesare,

4. numarul si structura formatiilor de lucru cu care Antreprenorul va realiza activitétile,

5. prezentarea listei cu resursele umane (numarul si meseriile muncitorilor) distribuite pe luni,

6. prezentarea listei de Utilaje (tip, numar, capacitate) pe care Antreprenorul le va avea la dispozitie,
precum si perioadele de timp Tn care vor fi folosite,

7. Subcontractantii implicati, precum si resursele umane si Utilajele aferente,

8. curba ,S* de progres fizic si financiar si graficul de flux de numerar.

17.4 In termen de 15 zile de la transmiterea sa de catre Antreprenor, Supervizorul va analiza Programul
de Executie si il va accepta sau respinge. In lipsa unui raspuns al Supervizorului la termenul aferent,
Programul de Executie va fi considerat ca fiind acceptat.

17.5 In cazul in care Programul de Executie este respins, Supervizorul va prezenta motivele respingel
si va solicita Antreprenorului s& retransmita in termen de 10 zile Programul de Executie completat si/sau
corectat, astfel incat acesta sa fie conform cu prevederile Contractului si realist de pus in practica.

17.6 Daca Antreprenorul nu transmite Programul de Executie, inclusiv Programul de Executie
completat/corectat, in termenul prevazut, Beneficiarul va fi indreptatit, cu conditia respectérii prevederitor
clauzei 69b [Revendicarile Beneficiarului] sa fie retinutd o suma in cuantumul prevdzut in Acordul
Contractual pentru fiecare zi de intarziere a transmiterii Programului de Executie, pana la acceptarea
Programului de Executie respectiv.

17.7 In situatia in care Programul de Executie analizat de Supervizor in conformitate cu prevederile
subclauzei 17.4 este respins de 3 ori consecutlv in raport cu aceeasi solicitare de completare/corectare,
Beneficiarul va fi indreptatit sa sisteze platile catre Antreprenor aferente subclauzei 50.4 [Plata] pana la
acceptarea Programului de Executie respectiv.

17.8 Odata acceptat, Programul de Executie transmis in conformitate cu prevederile subclauzei 17.1 se
va numi Program de Referinta si va deveni un mijloc de urmaérire si control al performantei Antreprenorului
si al progresului Lucrarilor. Cu exceptia platii in avans, nicio alta plata nu va fi efectuata de catre Beneficiar
inainte de acceptarea Programului de Referinta.

17.9 Acceptarea Programului de Executie nu va exonera Antreprenorul de responsabilitatile ce i revin in
executarea Contractului.

17.10 In cazul in care Antreprenorul nu defineste in cadrul Programului de Executie un element d
lucrare, activitate sau relatie de conditionare, iar Supervizorul, in urma analizei sale, nu identifici aceasta
omisiune sau eroare, atunci cand aceasta va fi descoperitd de Antreprenor sau Supervizor, va fi corectata
de catre Antreprenor in urmatorul Program de Executie actualizat, fard sa afecteze Durata de Executie si
fara a indreptati Antreprenorul la plata unor Costuri suplimentare.

17.11 Actualizarea Programului de Executie

Lunar, in termen de 10 zile de la inceputul fiecarei luni, pana la finalizarea tuturor Lucrérilor,
Antreprenorul va transmite Supervizorului un Program de Executie actualizat care va contine graficul de
esalonare calendaristicd Gantt si raportul descriptiv actualizate.

Continutul Programului de Executie actualizat va fi in conformitate cu prevederile subclauzelor 17.2 si
17.3. Fiecare document actualizat va fi prezentat in comparatie cu documentutl aferent din Programul de
Referinta, fiind evidentiate diferentele, precum si evenimentele si cauzele care au condus la aparitia
diferentelor si, in caz de intéarziere, masurile pe care Antreprenorul le va lua pentru respectarea Duratei de
Executle

Tn termen de 5 zile de la transmiterea sa de citre Antreprenor, Supervizorul va analiza Programul de
Executie actualizat si il va accepta sau respinge. In lipsa unui rdspuns al Supervizorului la termenul aferent,
Programul de Execu'gle va fi considerat ca fiind acceptat.

Prevederile subclauzelor de la 17.5 la 17.7 se vor aplica corespunzétor pentru analiza, acceptarea sau
respingerea Programului de Executie actualizat si consecintele acestora.

17.12 Revizuirea Programului de Executie

P
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In cazul in care evenimente neprevizute, inclusiv evenimente care tin de riscurile Beneficiarului,
afecteaza durata activitatilor critice, Antreprenorul va transmite Supervizorului o revizuire a Programului de
Executie.

De asemenea, ori de cate ori Antreprenorul constatd ca nu poate finaliza Lucrarile in Durata de Executie,
va prezenta o revizie a Programului de Executie.

Prevederile subclauzelor de la 17.2 la 17.7 se vor aplica corespunzator pentru intocmirea, analiza,
acceptarea sau respingerea Programului de Executie revizuit si consecintele acestora.

Programul de Executie revizuit si acceptat de Supervizor devine noul Program de Referinta.

Acceptarea de c#tre Supervizor a unui Program de Executie in care durata de proiectare si executie a
Lucrarilor ar fi mai mare decat Durata de Executie nu reprezintd acordarea unei prelungiri a Duratei de
Executie. Orice prelungire a Duratei de Executie se va face doar in conformitate cu prevederile subclauzei
35 [Prelungirea Duratei de Executie] si cu conditia respectarii clauzei 69a [Revendicarile Antreprenorului].

Clauza 18 Structura detaliatad a pretului
18.1 In termen de 30 de zile de la aprobarea proiectului tehnic, Antreprenorul va transmite o propunere
« /e preturi unitare pentru fiecare cantitate din proiectul tehnic, precum si o defalcare a acestor pretfuri

unitare care va identifica costurile incluse pentru manopera, Materiale, Utilaje, transport, costuri indirecte si
profit. Aceste propuneri nu vor afecta Preful Contractului ca suma forfetard (cu exceptia Sumelor
Provizionate) sau prevederile Contractului.

18.2 Supervizorul poate lua in considerare propunerile Antreprenorului transmise potrivit prevederilor
subclauzei 18.1, atunci cand evalueaza impactul financiar al unor Modificari sau valoarea unor parti de
lucrdri, dar nu va avea nicio obligatie in raport cu aceasta.

Clauza 19 Proiectarea de catre Antreprenor

19.1 Antreprenorul va proiecta Lucrarile Permanente in conformitate cu Cerintele Beneficiarului si cu
Oferta tehnici. Antreprenorul va fi raspunzétor de proiectul elaborat. Antreprenorul va indeplini rolul de
proiectant in conformitate cu prevederile Legii, inclusiv cu privire la stabilirea testelor de efectuat, stabilirea
fazelor determinante si asigurarea asistentei tehnice din partea proiectantului in conformitate cu prevederile
Legii.

De asemenea, Antreprenorul va proiecta orice Lucrari Provizorii necesare pentru executarea
Contractului.

Proiectul elaborat de catre Antreprenor va respecta cu strictete caracteristicile imperative stabilite in
cadrul Cerintelor Beneficiarului. Cu exceptia cazului in care Antreprenorul demonstreaza ca exista o eroare

1 aceste caracteristici imperative (caz in care se aplicd prevederile subclauzelor 8.3 si/sau 8.5),
Antreprenorul nu va propune, in cursul elaborérii proiectului sau in cursul executiei Lucrérilor, nicio
derogare de la aceste caracteristici.

Proiectul va fi elaborat de catre proiectanti calificati in conformitate cu prevederile Legii si cu criteriile
(dacad existd) mentionate in Cerintele Beneficiarului. Antreprenorul va transmite spre acceptare
Supervizorului numele si referintele proiectantilor propusi, cu exceptia celor prevazuti in Oferta.
Supervizorul va réspunde in termen de 10 zile, motivand orice respingere. Lipsa raspunsului Supervizorului
va fi consideratd acceptare.

Antreprenorul va garanta cd el, proiectantii sai si orice Subcontractant implicat in proiectare au
experienta si capacitatea necesara pentru proiectare.

Antreprenorul va elabora proiectul, inclusiv specificatii, piese desenate si liste de cantitdti, in limba
Contractului si in conformitate cu prevederile Legii si ale Contractului.

Orice eroare descoperitd in cadrul proiectului elaborat de Antreprenor va fi rectificatd pe riscul si
raspunderea Antreprenorului, cu exceptia celor prevazute in subclauzele 8.4 si 8.5. Aprobarea de catre
Supervizor a proiectului elaborat de catre Antreprenor nu il va exonera pe Antreprenor de raspundere
asupra proiectului respectiv.

19.2 Prevederile definite in continuare in prezenta subclauza se aplica pentru orice faza sau element de
proiectare elaborat de catre Antreprenor.

Antreprenorul va transmite Supervizorului documentatia aferenta prmectulul venﬂcata de. catre un
verificator autorizat angajat de cétre Antreprenor, impreuna cu o declaratie privind.conformitatea proiectului
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elaborat de el cu (i) caracteristicile imperative stabilite in Cerintele Beneficiarului, (i) celelalte prevederi ale
Cerintelor Beneficiarului si (iii) proiectul sau schita de proiect din Oferta tehnica. In cazul in care proiectul
elaborat de catre Antreprenor prezinta unele devieri sau diferente fatd de Cerintele Beneficiarului sau fata
de proiectul sau schita de proiect din Oferta tehnica, altele decét diferente sau devieri rezultand din erori
identificate in Cerintele Beneficiarului si notificate de cétre Antreprenor, aceste diferente sau devieri vor fi
considerate a fi propuneri de Modificare inifiate de catre Antreprenor in conformitate cu prevederile
subclauzei 37.11.

Cu exceptia cazului in care este prevazut altfel in Conditile Speciale, Supervizorul va aproba sau va
respinge motivat documentatia elaboratd de Antreprenor in termen de 60 de zile de la primire. Acest
termen va include si orice perioade necesare de consultdri intre Supervizor si Beneficiar, analiza si
aprobare de catre Beneficiar sau alte entitati.

In cazul in care Supervizorul resplnge motivat proiectul elaborat de Antreprenor, acesta va trata in mod
corespunzator comentariile primite in documentatia aferentd proiectului si va retransmite documentatia
astfel corectatd Supervizorului spre aprobare.

Daca Supervizorul intarzie nejustificat aprobarea proiectului elaborat de catre Antreprenor, cu exceptia
cazului in care aprobarea acestui proiect ar reprezenta o Modificare, si dacd Antreprenorul inregistreaz
intarzieri si/sau se produc costuri suplimentare ca urmare a intarzierii Supervizorului, Antreprenorul va fi
indreptatit, cu conditia respectarii prevederilor clauzei 69a [Revendicérile Antreprenorului], la:

(a) prelungirea Duratei de Executie pentru intarziere potrivit prevederilor clauzei 35 [Prelungirea Duratei
de Executie], dacé terminarea Lucrarilor este sau va fi intarziata, si

(b) plata Costurilor suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri suplimentare].

19.3 Cu exceptia altor prevederi ale Cerintelor Beneficiarului:

(a) in termenul(ele) specificat(e) in Acordul Contractual, calculat de la Data de incepere, Antreprenorul
va elabora proiectul tehnic, inclusiv documentatia tehnicd pentru autorizarea executdrii lucrarilor de
construire necesara pentru Lucrarile Permanente, la nivelul de calitate specificat in Lege si in Contract, si fl
va transmite Supervizorului spre revizuire si/sau aprobare in conformitate cu prevederile subclauzei 19.2.
Documentatia tehnicd pentru autorizarea executarii fucrarilor de construire necesard pentru Lucrérile
Permanente va fi elaborata de Antreprenor pentru si in numele Beneficiarului si va cuprinde documentatiile,
avizele si acordurile conexe necesare pentru executla Lucrarilor, obtlnute de catre Antreprenor in
conformitate cu prevederile subclauzei 10.1. in cazul in care autoritatea emitentd a unui aviz sau acord
formuleaza observatii sau solicitdri care nu sunt cauzate de o deficientd in Documentele Antreprenorului,
Antreprenorul va fi indreptatit, cu conditia respectarii prevederilor clauzei 69a [Revendicarile
Antreprenorului], la prelungirea Duratei de Executie pentru intarziere potrivit prevederilor clauzei 35
[Prelungirea Duratei de Executie], daca terminarea Lucrarilor este sau va fi intarziata.

(b) iIn termen de 60 de zile de la data aprobdrii Supervizorului aferent documentelor mentionate la
punctul (a) de mai sus, cu exceptia cazului in care un alt termen este stabilit in Acordul Contractual
Beneficiarul va obtine autorizatia de construire pentru Lucrérilie Permanente. in cazul depasirii acestui
termen, Antreprenorul va fi mdreptatut cu conditia respectarii prevederilor clauzei 69a [Revendicéarile
Antreprenorului], la prelungirea Duratei de Executle pentru intarziere potrivit prevederilor clauzei 35
[Prelungirea Duratei de Executie], daca terminarea Lucrarilor este sau va fi intarziatd. In cazul in care
autoritatea emitentd a autorizatiei de construire formuleazad orice observatie sau solicitare cu privire la
documentatia depusa de catre Beneficiar, cauzate de o deficientd a Documentelor Antreprenorului, se vor
aplica prevedenle subclauzei 19.6 [Erori in Documentele Antreprenorulw] iar termenul mentionat mai sus
va decurge de la momentul in care solicitarea este solutionata. in cazul in care autoritatea emitents a
autorizatiei de construire formuleaza alte observatii sau sohmtan care nu sunt cauzate de o deficienta in
Documentele Antreprenorului, Antreprenorul va fi indreptatit, cu conditia respectarii prevederilor clauzei
69a [Revendicédrile Antreprenorului], la prelungirea Duratei de Executie pentru intarziere potrivit
prevederilor clauzei 35 [Prelungirea Duratei de Executie], daca terminarea Lucrérilor este sau va fi
intarziata.

(c) In cazul in care Documentele Antreprenorului emise ulterior obtinerii autorizatiei de construire, altfel
decat rezultand (i) dintr-un Ordin Administrativ de Modificare emis de catre Supervizor in conformitate cu
prevederile clauzei 37 [Modificari] sau dintr-un act aditional la Contract sau (ii) dintr-o Decizie emisa de
catre Supervizor in conformitate cu prevederile subclauzei 69c¢.2 [Decizia Supervizorului], implicd o
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modificare a autorizatiei de construire, Antreprenorul va fi responsabil pentru perioadele de timp si costurile
aferente.

19.4 Antreprenorul nu va executa nicio lucrare aferentd proiectului elaborat de el inainte de aprobarea
Supervizorului a Documentelor Antreprenorului aferente acestei lucrdri si cu conditia existentei unei
autorizatii de construire pe deplin valabile pentru aceasta lucrare.

19.5 In conformitate cu prevederile Cerintelor Beneficiarului, Antreprenorul va elabora manualele de
operare si intretinere detaliate astfel incat Beneficiarul va reusi sd exploateze, repare, demonteze,
inlocuiasc3, intretind orice parte a lucrarilor respective. Receptia la Terminarea acestor Lucrari nu se va
putea realiza fara ca aceste documente sa fie transmise catre Beneficiar.

Antreprenorul va efectua instruirea Personalului Beneficiarului pentru operarea si intretinerea Lucrarilor
in conformitate cu prevederile Cerintelor Beneficiarului. Daca este prevazut in Cerintele Beneficiarului ca
instruirea trebuie efectuatd inainte de Receptia la Terminarea Lucrarilor, se va putea efectua Receptia la
Terminare a Lucrérilor potrivit prevederilor subclauzei 60 [Receptia Lucrarilor si a Sectoarelor de Lucrari]
numai dupa terminarea acestei instruiri.

19.6 Erori in Documentele Antreprenorului

in cazul in care, in Documentele Antreprenorului, se identificd erori, omisiuni, ambiguitati, discrepante
sau alte deficiente, acestea si Lucrarile vor fi remediate pe cheltuiala Antreprenorului, faré a tine cont de
nicio aprobare emise potrivit prevederilor acestei clauze.

In acest caz, Antreprenorul va transmite Documentele corectate Supervizorului in conformitate cu
prevederile subclauzei 19.2.

19.7 Cartea tehnica a constructiei

Lucrarile nu vor fi considerate ca terminate in scopul Receptiei conform clauzei 60 [Receptia la
Terminarea Lucrdrilor] inainte ca Antreprenorul sa transmitd Supervizorului toate documentele necesare
intocmirii capitolelor A si B ale cartii tehnice a constructiei, in sensul Legii, si, dupa caz, documentele
necesare completarii capitolului D al cartii tehnice a constructiei.

Clauza 20 Corectitudinea Pretului Contractului

20.1 Beneficiarul va pune la dispozitia Antreprenorului, pentru informarea acestuia, cel tarziu la Data de
Referint3, toate datele relevante, care se afld in posesia Beneficiarului, referitoare la structura geologica si
conditiile hidrologice de pe Santier, inclusiv aspectele legate de mediu. Antreprenorul are responsabilitatea
interpretarii acestor date.

20.2 Se considerad ci Antreprenorul, in masura in care este posibil (tinand cont de costuri si timp), a
inspectat si examinat Santierul si imprejurimile sale, a analizat datele mentionate la subclauza 20.1 si ca s-
. edificat, inainte de depunerea Ofertei, asupra tuturor aspectelor relevante, inclusiv natura solului si
subsolului, forma si natura Santierului, intinderea si natura Lucrérilor, Materialele necesare executiei
Lucrarilor, caile de acces la Santier si in general a obtinut toate informatiile cu privire la riscurile, inclusiv in
legatura cu probabilitatea de aparitie a acestora, si alte circumstante ce influenteaza sau afecteaza Oferta.

20.3 Se considerd ca finainte de depunerea Ofertei, Antreprenorul s-a informat cu privire la
corectitudinea si suficienta Ofertei, a Prefului Contractului si a preturilor indicate in Graficul de Esalonare a
Platilor, care, cu exceptia celor prevdzute altfel in Conditile Contractuale, acopera toate obligatiile
prevazute in Contract.

20.4 Avand in vedere ca se considerd ca Antreprenorul si-a stabilit Oferta financiara in baza propriilor
calcule, operatiuni si estimari, Antreprenorul, fira plata vreunui cost suplimentar, va respecta orice obligatie
si va proiecta si executa orice lucrare prevdzute in Contract, chiar dacad pentru obligatia sau lucrarea
respectivd nu existd o suma sau o valoare in Graficul de Esalonare a Platilor.

Clauza 21 Riscuri exceptionale

21.1 Daca, pe durata executérii Contractului, Antreprenorul se confruntd cu conditii fizice adverse,
naturale sau artificiale, inclusiv munitii neexplodate sau utilitati subterane, precum si alte obstacole fizice
sau factori poluanti, care, in mod rezonabil, nu ar fi putut fi previzute de un antreprenor-diligent la data
depunerii Ofertei, Antreprenorul va transmite, de indata ce a luat cunostinta de aceasta situatie, o notificare
Supervizorului in care va descrie aceste conditii sau obstacole, va furniza detalii‘privind efectele anticipate
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ale acestora, masurile pe care le ia sau intentioneaza sa le ia precum si impactul anticipat asupra executiei
Lucrarilor. Prevederile prezentei clauze nu se aplica in cazul conditiilor meteorologice.

21.2 Dupa primirea notificarii in conformitate cu prevederile subclauzei 21.1, Supervizorul, printre altele:

(a) poate solicita Antreprenorului s@ comunice o estimare a costului masurilor pe care le va lua sau
intentioneaza sa le ia;

(b) poate aproba masurile prevazute la subclauza 21.1 cu sau fard modificare;

(c) poate comunica instructiuni scrise cu privire la modul de gestionare a conditiilor sau obstacolelor
mentionate la subclauza 21.1.

21.3 in termen de 30 de zile de la primirea notificarii Antreprenorului in conformitate cu prevederile
subclauzei 21.1, Supervizorul:

(a) va Decide daca sau in ce masura conditile sau obstacolele notificate de catre Antreprenor puteau fi
prevazute, in mod rezonabil, de un antreprenor diligent la data depunerii Ofertei;

(b) va evalua dacé solutionarea problemei si continuarea executdrii Lucrarilor necesitd o Modificare si
daca o asemenea Modificare s-ar incadra ca fiind una nesubstantiald in sensul Legii in domeniul achizitiilor
publice; si

(c) va transmite Decizia si evaluarea Beneficiarului si Antreprenorului.

21.4 Dacé Antreprenorul inregistreaza intarzieri si/sau se produc costuri suplimentare ca urmare a
conditiilor sau obstacolelor mentionate la subclauza 21.1, Antreprenorul va fi indreptatit, cu conditia
respectarii prevederilor clauzei 69a [Revendicarile Antreprenorului], la:

(a) prelungirea Duratei de Executie pentru intarziere potrivit prevederilor clauzei 35 [Prelungirea Duratei
de Executie], daca terminarea Lucrarilor este sau va fi intarziata; si

(b) plata Costurilor suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri suplimentare].

Clauza 22 Siguranta pe Santier si securitatea muncii

22.1 Antreprenorul va avea dreptul sa interzicd accesul pe Santier oricarei persoane neimplicate in
executarea Contractului, cu exceptia persoanelor autorizate de Beneficiar sau Supervizor. In sensul
prezentei subclauze, se considera ca sunt persoane autorizate urmatoarele:

(a) riveranii, in cazul in care accesul cdtre proprietétile lor se face prin Santier, si

(b) utilizatorii constructiei, in cazul si in masura in care Contractul prevede ca Lucrarile se executa in
regim de continuare a utilizarii (inclusiv a traficului).

22.2 In executarea Contractului, Antreprenorul va respecta Legea si reglementarile in vigoare legate de
securitatea muncii, inclusiv, dacad este cazul, reglementdrile specifice de securitate si sigurantad ale
Beneficiarului.

Antreprenorul va lua masuri de sigurantd pentru Personalul sdu corespunzitoare pericolului fizi
potential. Antreprenorul va fi responsabil de monitorizarea nivelului de risc fizic la care este expus
Personalul sau si pentru informarea Beneficiarului cu privire la situatie. Daca Beneficiarul sau Antreprenorul
iau la cunostintd o amenintare iminenta a vietii sau s@natatii unui membru al Personalului Antreprenorului,
Antreprenorul va actiona de urgentd pentru siguranta persoanelor implicate. In cazul in care Antreprenorul
intreprinde o astfel de actiune, il va informa imediat pe Supervizor.

22.3 Pe intreaga perioada de la data punerii la dispozitie a Santierului pana la aprobarea Receptiei la
Terminarea Lucrarilor si oricdnd executd vreo lucrare in Perioada de Garantie, Antreprenorul va asigura
securitatea tuturor persoanelor care au dreptul de a se afla pe Santier, va fi responsabil de méasurile
necesare, in interesul Personalului Beneficiarului si tertilor, pentru a preveni orice pierdere sau accident
determinatd de proiectarea sau executarea Lucrarilor si va depune toate eforturile rezonabile pentru a
pastra Santierul si Lucrarile libere de obstacole inutile, pentru a evita expunerea la riscuri a persoanelor
respective.

22.4 Antreprenorul va lua toate masurile esentiale, pe propria raspundere, pentru a se asigura ca
structurile si instalatiile existente sunt protejate, pastrate si intretinute. Antreprenorul va asigura paza si
supravegherea Lucrarilor i, daca este prevazut astfel in Cerintele Beneficiarului, imprejmuirea si iluminatul
Lucrarilor, pana la aprobarea Receptiei la Terminarea Lucrarilor.

22.5 Dacé, pe durata executarii Contractului, sunt necesare masuri urgente pentru a evita orice risc de
accident sau dauna sau pentru securitate ca urmare a unui accident sau a unei daune, Supervizorul va
transmite un Ordin Administrativ Antreprenorului pentru a actiona asa cum considera necesar. In cazul in
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care Antreprenorul nu doreste sau nu poate lua méasurile necesare, Beneficiarul, cu conditia respectarii
prevederilor clauzei 69b [Revendicarile Beneficiarului], poate executa lucrarea pe costul Antreprenorului in
masura in care Antreprenorul este responsabil.

22.6 in termen de 30 de zile de la Data de Incepere, Antreprenorul va transmite Supervizorului spre
acceptare ,Planul propriu de sénatate si securitate in muncé“ in conformitate cu Legea. Supervizorul nu va
permite executia niciunei lucrari pe Santier inainte ca acest plan sa fie acceptat. Acceptarea Planului
propriu de sénétate si securitate in munca nu 1l va exonera pe Antreprenor de niciuna din responsabilitatile
sale privind sanatatea si securitatea muncii pe Santier.

22.7 Antreprenorul va numi un responsabil cu securitatea muncii pe Santier, care sa raspunda de
respectarea normelor de securitate pentru prevenirea accidentelor. Aceasta persoana va avea calificarea
necesaré pentru o astfel de activitate si va avea autoritatea de a emite instructiuni si a dispune masuri de
prevenire a accidentelor.

22.8 Antreprenorul poarté intreaga raspundere in cazul producerii accidentelor de munca, evenimentelor
si incidentelor periculoase, Tmbolnavirilor profesionale generate sau produse de echipamentele tehnice
(Utilaje, instalatii etc.) si de munca sau de procedeele tehnologice utilizate, sau de cétre Personalul sau

iclusiv orice persoana care desfasoard, direct sau indirect, activitati pentru Antreprenor, in conformitate cu
prevederile Legii, inclusiv orice modificare Ieglslatlva aparuta pe perloada executarii Contractului.

In cazul producerii unor accidente de munca, evenimente sau incidente perlculoase in activitatea
desfasuratd de catre Antreprenor, acesta va comunica si cerceta accidentul de munca, evenimentul,
conform prevederilor legale si se va inregistra cu acesta la Inspectoratul Teritorial de Munca pe raza caruia
s-a produs evenimentul.

Clauza 23 Protectia proprietatilor adiacente

23.1 Pe propria raspundere si cheltuiald, Antreprenorul va lua toate mésurile necesare impuse de buna
practica in constructii si prin natura circumstantelor pentru a proteja proprietétile adiacente Santierului sau
oricarei zone in care activeaza Antreprenorul si pentru a evita perturbarea acestora. n acest sens,
Antreprenorul va proiecta si executa orice Lucrari Provizorii (inclusiv drumuri, trotuare, parapete si garduri)
care pot fi necesare, datoritd executiei Lucrérilor, pentru utilizarea de cétre public si protectia publicului, a
proprietarilor si ocupantilor terenurilor adiacente.

23.2 Antreprenorul va despagubi Beneficiarul pentru consecintele financiare ale tuturor reclamatiilor
formulate de proprietari sau rezidenti ai proprietatilor adiacente, in méasura in care Antreprenorul este
responsabil si in masura in care prejudiciul cauzat proprietdtilor adiacente nu este rezultatul unui risc
generat de proiectul elaborat de cétre Beneficiar sau metoda de constructie impusa de catre Beneficiar sau
supervizor.

Clauza 24 Interferente cu traficul si céile de acces

24.1 Antreprenorul se va asigura ca executia Lucrarilor si activitdtile sale aferente nu afecteaza traficul si
nu obstructioneaza céile de comunicatie cum ar fi drumuri, cai ferate, cursuri de apa si aeroporturi, cu
exceptia masurii prevazute in Conditile Speciale si in Cerintele Beneficiarului. Se vor avea in vedere in
special restrictiile de greutate si de gabarit la alegerea rutelor si vehiculelor.

24.2 Antreprenorul va fi responsabil pentru repararea oricdror daune aduse cailor de acces si generate
de folosirea necorespunzatoare a acestor cai de catre Antreprenor.

24.3 Antreprenorul va fi responsabil pentru orice masuri speciale pe care le considera necesare pentru a
proteja, consolida sau amenaja sectiuni ale cailor de acces, indiferent dacéd sunt sau nu executate de el.
Antreprenorul va informa Supervizorul cu privire la orice méasuri speciale pe care intentioneaza sa le ia
inainte de a le executa.

24.4 Antreprenorul va suporta toate costurile, tarifele si taxele pentru accesele cu destinatie speciala
si/sau temporara care i pot fi necesare, inclusiv cele pentru céile de acces pe Santier. De asemenea,
Antreprenorul va obtine, pe riscul sau, orice alte facilitati suplimentare din afara. Santlerulm care i pot fi
necesare la prmectarea si executia Lucrarilor. =
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Clauza 25 Utilitati, cabluri si conducte

25.1 Daca, pe parcursul proiectarii si/sau executiei Lucrarilor, Antreprenorul descopera repere ce indica
traseul unor cabluri, conducte sau altor utilititi subterane, va mentine aceste repere in pozitie sau le va
inlocui, daca proiectarea si/sau executia Lucrarilor necesita inlaturarea lor temporara.

25.2 Antreprenorul va fi responsabil de pastrarea, protejarea, mutarea sau inlocuirea, dupa caz, a
cablurilor, conductelor si altor utilitati prevazute in Contract sau descoperite pe parcursul proiectdrii si/sau
executiei Lucrarilor, in conformitate cu cele prevazute in Contract, Lege si in reglementarile si acordurile
specifice ale proprietarilor/gestionarilor acestor retele de utilitati, inclusiv prevederile avizelor date de catre
acestia. Prevederile prezentei subclauze nu afecteaza drepturile si obligatiile Antreprenorului prevazute in
Contract, inclusiv cele aferente clauzei 20 [Corectitudinea Pretului Contractului] si clauzei 21 [Riscuri
exceptionale].

25.3 Cand o activitate de pe Santier poate provoca perturbdri sau afecta un serviciu de utilitati,
Antreprenorul il va informa imediat in scris pe Supervizor si va lua masurile corespunzatoare n timp util cu
scopul continuarii normale a proiectarii si/sau executiei Lucrarilor.

Clauza 26 Trasarea

26.1 Antreprenorul va fi responsabil de:

(a) trasarea exactd a Lucrarilor Tn raport cu reperele si sistemele de referinta initiale prevazute in
Contract sau comunicate de Supervizor;

(b) corectitudinea pozitiei, cotelor, dimensiunilor si traseului tuturor partilor din Lucrari; si

(c) mobilizarea, pe parcursul executarii Contractului, a tuturor instrumentelor, aparaturii si manoperei
necesare in legatura cu responsabilitatile de mai sus.

26.2 Daca, in orice moment in timpul executarii Contractului, apare o eroare in pozitia, cotele,
dimensiunile sau traseut unei parti din Lucrari, Antreprenorul, la solicitarea Supervizorului, va rectifica orice
eroare, fara a fi indreptatit la prelungirea Duratei de Executie sau la plata unor costuri suplimentare. Totusi,
daca aceasta eroare are la bazad date incorecte aferente reperelor sau sistemelor de referintd initiale
prevazute in Contract sau comunicate de Supervizor, date pe care un antreprenor diligent nu ar fi putut sa
le identifice astfel incat sa evite intarzieri sau costuri suplimentare, si daca Antreprenorul inregistreaza
intarzieri si/sau se produc costuri suplimentare ca urmare a acestei erori si rectificarii ei, Antreprenorul va fi
indreptatit, cu conditia respectérii prevederilor clauzei 69a [Revendicérile Antreprenorului], la:

(a) prelungirea Duratei de Executie pentru intarziere potrivit prevederilor clauzei 35 [Prelungirea Duratei
de Executie], dacé terminarea Lucrarilor este sau va fi intarziata; si

(b) plata Costurilor suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri suplimentare].

26.3 Verificarea trasarii Lucrarilor de catre Supervizor nu-I va exonera in vreun fel pe Antreprenor d
responsabilitatea pentru acuratete, iar Antreprenorul va proteja si pastra cu atentie toate reperele,
jaloanele, pichetele si alte elemente folosite in trasarea Lucrarilor.

Clauza 27 Activitatea Antreprenorului pe Santier

27.1 Antreprenorul va desfasura activitati numai in limitele Santierului si in alte zone auxiliare care pot fi
obtinute de céatre Antreprenor si acceptate de catre Supervizor ca zone de lucrari. Antreprenorul va lua
toate masurile necesare pentru a pastra Utilajele Antreprenorului si Personalul Antreprenorului in limitele
Santierului si ale zonelor auxiliare pentru a nu afecta terenurile adiacente.

27.2 Pe parcursul executarii Contractului, Antreprenorul va depozita sau indeparta orice Utilaj propriu
sau exces de materiale. Antreprenorul va curata si inlatura de pe Santier orice moloz, resturi si Lucrarile
Provizorii care nu mai sunt necesare.

27.3 Dupa aprobarea Receptiei la Terminarea Lucrarilor, Antreprenorul va curata si indeparta de pe
partea receptionata a Santierului toate Utilajele Antreprenorului, excesele de materiale, molozul, gunoaiele
si Lucrarile Provizorii. Antreprenorul va lasa partea respectivd a Santierului si Lucrarile curate si in
sigurantd. Pe parcursul Perioadei de Garantie, Antreprenorul poate pastra pe Santier Bunurile care i sunt
necesare pentru indeplinirea obligatiilor prevazute in Contract.

274 Cu exceptia cazului in care este prevdzut altfel in Conditile Contractuale sau Cerintele
Beneficiarului, Antreprenorul va fi responsabil de toate materialele si articolele rezultate din orice lucrare de
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demolare sau excavari si alte materiale in exces (naturale sau artificiale), moloz si deseuri si va plati toate
costurile aferente transportulw si depozitarii acestora.

27.5 In cazul in care Condltule Contractuale sau Cerintele Beneficiarului rezerva Beneficiarului dreptul de
proprietate si responsabllltatea asupra unor materiale sau articole obtinute din demolare sau excavéri,
Antreprenorul va lua toate masurile necesare pentru a se asigura ca sunt pastrate. Va fi responsabil de
orice distrugere sau dauna aduse acestor materiale sau articole, pana la predarea lor catre Beneficiar.

Indiferent de scopul folosirii de catre Beneficiar a materialelor sau articolelor cu privire la care isi rezerva
dreptul de proprietate si responsabilitatea, Antreprenorul va suporta toate costurile pentru transportul Si
depozitarea lor si toate taxele de depozitare in locurile prevazute in Contract. in cazul in care asemenea
locuri nu sunt prevazute in Contract, vor fi indicate de cétre Supervizor, cu respectarea prevederilor clauzei
37 [Modificari].

Clauza 28 Descoperiri

28.1 Artefactele, antichitatile si obiectele naturale, numismatice, sau de altd naturd de interes stiintific,
precum si obiectele rare si obiectele obtinute din materiale pretioase descoperite in timpul executarii

{ ,ontractulw vor raméane in proprietatea (ca intre Part)) si responsabilitatea Beneficiarului si vor fi
incredintate in grija si sub autoritatea acestuia. In cazul unor neintelegeri, Beneficiarul va fi, intre Parti,
singura autoritate in ma3surd sa decida cu privire la calificarea descoperirilor prevazute in prezenta
subclauza.

28.2 Descoperirile de orice fel din timpul executérii Contractului vor fi notificate imediat Supervizorului.
Supervizorul va emite instructiuni cdtre Antreprenor asupra gestionarii acestor descoperiri aferente
subclauzei 28.1, avand in vedere prevederile Legii si ale Contractului.

28.3 Daca Antreprenorul inregistreaza intarzieri si/sau se produc costuri suplimentare ca urmare a
respectarii instructiunilor Supervizorului prevazute la subclauza 28.2, Antreprenorul va fi indreptatit, cu
conditia respectarii prevederilor clauzei 69a [Revendicérile Antreprenorului], la:

(a) prelungirea Duratei de Executie pentru intarziere potrivit prevederilor clauzei 35 [Prelungirea Duratei
de Executie], daca terminarea Lucrarilor este sau va fi intarziata, i

(b) plata Costurilor suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri suplimentare].

Clauza 29 Lucraéri Provizorii

29.1 Antreprenorul va executa toate Lucrarile Provizorii pentru a permite executarea Contractului. Cu
exceptia cazului in care este prevdzut altfel in Conditile Contractuale sau Cerintele Beneficiarului,
Antreprenorul, in legatura cu Lucréarile Provizorii, va fi responsabil pentru obtinerea terenului necesar,

roiectarea, obtinerea avizelor si autorizatiei de construire (dacé este necesar), executia, demontarea sau

dezafectarea si readucerea suprafetelor de teren aferente la starea lor initiala.

29.2 In cazul in care Conditiile Contractuale sau Cerintele Beneficiarului prevad executarea unor Lucrari
Provizorii specifice (cu detalierea localizarii acestora), terenul aferent va fi considerat a face parte din
Santier.

Clauza 30 Utilajele Antreprenorului si transportul Bunurilor

30.1 Antreprenorul va raspunde pentru propriile Utilaje. Antreprenorul va asigura Utilaje in conformitate
cu cele prevazute in Programul de Executie acceptat si in vigoare. Pentru executarea Contractului,
Antreprenorul va folosi Utilaje de cel putin aceeasi calitate si capacitate cu Utilajele propuse in Oferta si
listate in Contract.

30.2 Antreprenorul va fi responsabil pentru ambalarea, incarcarea, transportul, primirea, descarcarea,
depozitarea si protejarea tuturor Bunurilor si a altor produse necesare executiei Lucrarilor. Antreprenorul nu
va fi indreptétit la prelungirea Duratei de Executie sau la plata unor costuri suplimentare pentru daune,
pierderi si cheltuieli care rezulta din transportul Bunurilor.

Clauza 31 Suprapunerea unor contracte
31.1 Antreprenorul, in conformitate cu cele prevazute Tn Contract si cu insiructiunile-Supervizorului, va
asigura conditii corespunzatoare pentru prestarea unor servicii sau executla unor lucrari care-nu fac parte
din Contract de catre Beneficiar, alti antreprenori angajati de Beneﬂmar o~ autoritate publlca sau
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antreprenori angajati de catre o asemenea autoritate, pe Santier sau in vecinatatea Santierului. Aceste
conditii pot include folosirea unor cai de acces pentru care Antreprenorul este responsabil, a unor Lucrari
Provizorii sau, cu caracter temporar si exceptional, a unor Utilaje ale Antreprenorului.

In masura In care asigurarea de catre Antreprenor a acestor conditii nu este prevazuta in Contract si
daca Antreprenorul inregistreaza intarzieri si/sau se produc costuri suplimentare ca urmare a respectarii
instructiunilor Supervizorului prevazute in prezenta subclauza, Antreprenorul va fi indreptatit, cu conditia
respectarii prevederilor clauzei 69a [Revendicarile Antreprenorului], la:

(a) prelungirea Duratei de Executie pentru intarziere potrivit prevederilor clauzei 35 [Prelungirea Duratei
de Executie], daca terminarea Lucrarilor este sau va fi intarziata, si

(b) plata Costurilor suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri suplimentare].

31.2 In niciun caz dificultatile intdmpinate cu privire la un contract nu vor indreptati Antreprenorul s&
modifice sau s intarzie executarea altor contracte. In mod similar, Beneficiarul nu se va prevala de
asemenea dificultati pentru a suspenda sau intarzia platile datorate in baza unui alt contract.

Clauza 32 Brevete, licente si drepturi de proprietate intelectuala

32.1 Antreprenorul va despagubi Beneficiarul, Personaiul Beneficiarului si agentii acestuia si se v
asigura ca nu sunt afectati de nicio reclamatie, dauna, pierdere si cheltuiald ca urmare a unei reclamati
formulate de un tert, inclusiv creatori si intermediari, pentru orice nerespectare a unor drepturi de
proprietate intelectuald, industriald sau de altd natura in baza folosirii de catre Beneficiar in conformitate cu
prevederile Contractului a unor brevete, licente, proiecte, modele sau marci inregistrate, cu exceptia
situatiei in care o astfel de nerespectare rezultd din conformitatea cu Cerintele Beneficiarului sau cu
instructiunile Supervizorului.

32.2 Toate drepturile de proprietate intelectuald, industriala si de altd naturd aferente Documentelor
Antreprenorului elaborate in conformitate cu prevederile clauzei 19 [Proiectarea de catre Antreprenor] vor
apartine Beneficiarului de indata ce Antreprenorul le transmite Supervizorului. Pentru fiecare Document al
Antreprenorului elaborat potrivit prevederilor clauzei 19 [Proiectarea de céatre Antreprenor], acest transfer
este definitiv atunci cand acest Document este platit, in conformitate cu prevederile Contractului.

Prin exceptie fata de prevederile de mai sus, toate drepturile de proprietate industriala, intelectuald sau
de alta natura (inclusiv dar nu limitat la brevete si drepturi de autor) dezvoltate strict in raport cu modul de
executie a Lucrarilor de catre sau in numele Antreprenorului vor apartine Antreprenorului insa Beneficiarul
va dispune de o licenta irevocabild, gratuita si neexclusiva asupra drepturilor mai sus mentionate pentru
scopul Contractului si pentru folosirea, intretinerea si repararea Lucrarilor. O astfel de licenta va include
dreptul de a acorda sublicente si va fi transferabild de catre Beneficiar tertilor fard ca acordul
Antreprenorului sa fie necesar.

32.3 Toate drepturile de proprietate industriald, intelectuald sau de altd natura (inclusiv dar nu limitat la
brevete si drepturi de autor) dezvoltate in raport cu executarea Contractului de catre sau in numele
Beneficiarului, inclusiv dar nu limitat la orice drepturi asupra oricdror documente intocmite in scopul
executarii Contractului, vor apartine Beneficiarului, insd Antreprenorul va avea dreptul sd copieze, sa
foloseasca si sa obtind comunicarea acestor documente in scopul executarii Contractului.

EXECUTAREA CONTRACTULUI $I INTARZIERI

Clauza 33 inceperea

33.1 In termen de 15 zile de la semnarea Acordului Contractual, Supervizorul va emite Ordinul
Administrativ de Tncepere a Activitétii de Proiectare citre Antreprenor cu notificarea Datei de incepere a
Activitatii de Proiectare.

33.2 Supervizorul va trimite Antreprenorului Ordinul Administrativ de Incepere a Executiei Lucrarilor
numai in conditiile n care a fost finalizat Proiectul Tehnic de Executie si au fost obtinute Autorizatiile de
Construire. Supervizorul va stabili in cadrul Ordinului Administrativ de incepere a Executiei Lucrarilor Data
de Incepere a Lucrarilor, datd care nu va depasi 30 de zile de la momentul transmiterii Ordinului
Administrativ de incepere a Executiei Lucrarilor. Ordinul Administrativ de incepere a Executiei Lucrarilor
poate fi emis si pe Sectiuni/Sectoare.

33.3 Antreprenorul va incepe executia Lucrarilor la Data de incepere a Lucrdarilor si va continua executia

v w oA

Lucrarilor cu promptitudine si fara intarzieri.
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Clauza 34 Durata de Executie

34.1 Antreprenorul va finaliza toate Lucrarile si fiecare Sector (daca existd) pana la expirarea Duratei de
Executie a Lucrarilor sau a Sectorului (dupa caz) inclusiv:

(a) trecerea Testelor la Terminare, si

(b) terminarea tuturor lucrérilor si indeplinirea obligatiilor prevazute in Contract astfel incat Lucrarile sau
Sectoarele si poaté fi considerate terminate pentru a fi supuse Receptiei la Terminarea Lucrérilor.

Clauza 35 Prelungirea Duratei de Executie

35.1 Antreprenorul va actiona in mod diligent pentru a preveni aparitia oricéror intarzieri gi pentru a limita
efectele intarzierilor aparute pe Santier. Cu conditia respectdrii prevederilor clauzei 69a [Revendicarile
Antreprenorului], respectiv a prevederilor subclauzei 69c.5 [Notificarea de dezacord] in cazul in care, in
conformitate cu prevederile Contractului, Supervizorul a emis o Decizie cu privire la Durata de Executie
fara ca o Revendicare a Antreprenorului s fi fost notificata, Antreprenorul va fi indreptatit la o prelungire a
Duratei de Executie dac3 si in masura in care terminarea Lucrérilor este sau va fi intérziatd datoritd uneia
din urmatoarele cauze:

(i) conditi meteorologice adverse exceptionale. Conditii meteorologice adverse vor fi considerate
exceptlonale daca probabilitatea lor de aparitie este mai micé decéat o datd intr-o perioada de timp definita
ca Durata de Executie la semnarea Contractului multiplicatd cu 5, luandu-se in considerare specificul
lucrarilor, localizarea $ant|erulw si perioada din an fn care au aparut conditiile respective;

(i) autoritati publice, personalul lor sau agentii lor intarzie activitatea Antreprenorului din motive care nu
se datoreaza culpei Antreprenorului si intr-un mod pe care un antreprenor diligent nu il putea prevede la
data depunerii Ofertei sau preveni Tn mod rezonabil;

(iii) Ordine Administrative care afecteaza data de terminare a Lucrarilor si care nu se datoreaza culpei
Antreprenorului, inclusiv Modificari (in cazul in care nu s-a convenit altfel in cadrul Modificarii);

(iv) neindeplinirea de citre Beneficiar sau Personalul Beneficiarului a obligatiilor care le revin prin
Contract;

(v) orice suspendare a Lucréarilor care nu se datoreazid culpei Antreprenorului sau vreunui risc in
responsabilitatea Antreprenorului;

(vi) forta majora;

(vii) orice eveniment sau situatie care, in conformitate cu prevederile Conditilor Contractuale,
indreptateste Antreprenorul la o prelungire a Duratei de Executie si care nu se datoreaza culpei
Antreprenorului.

Pentru evitarea oricarui dubiu, in cazul in care Antreprenorul nu respectd prevederile clauzei 69a

(  Revendicérile Antreprenorului], respectiv prevederile subclauzei 69c¢.5 [Notificarea de dezacord] in cazurile
relevante, Antreprenorul va fi decazut din dreptul sau de prelungire a Duratei de Executie.

35.2 Durata de Executie va fi considerata ca fiind prelungita prin Decizia Supervizorului in conformitate
cu prevederile subclauzei 69c.2 [Decizia Supervizorului}, Decizie care poate fi modificatd sau anulaté in
conformitate cu prevederile clauzei 70 [Dispute si arbitraj].

Clauza 36 intarzieri

36.1 Tn scopul asigurarii conditiilor de executare a Contractului vor fi organizate intélniri periodice de
management, lunar sau ori de cate ori este necesar. Intalnirile vor avea loc in Santier sau intr-un loc stabilit
de comun acord si vor fi convocate de catre Supervizor. La intélniri vor participa reprezentanti ai
Beneficiarului, Reprezentantul Antreprenorului, Supervizorul, precum si ai altor entitdti invitate de cétre
Beneficiar. Supervizorul va stabili ordinea de zi, va conduce sedinta si va transmite minuta intélnirilor
tuturor participantilor. Indiferent de autoritatea cu care sunt investite persoanele care participa la intainire,
responsabilititile pentru actiunile de intreprins vor fi in conformitate cu prevederile Contractului iar
precizérile facute in cadrul ntalnirii si/sau Tnregistrate in cadrul minutei nu pot modifica Contractul i minuta
nu poate constitui act aditional.

36.2 Ritmul nesatisfacétor al proiectarii si/sau al executiei Lucrarilor

Daca, din culpa Antreprenorului, se constatd un ritm nesatisficator al proiectarit sdsau al-executiei
Lucrarilor, Supervizorul va notifica Antreprenorul in aceasta privintd. Antreprenortit va actualiza Programul
de Executie, In conformitate cu prevederile subclauzei 17.11 [Actualizarea Programului‘de Executie], i
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termen de 10 ziie de la primirea notificarii. Programul de Executie actualizat va include un plan de masuri
pe care Antreprenorul le va lua in vederea recuperarii intarzierilor aparute. Antreprenorul va respecta acest
plan de masuri, inclusiv orice mobilizare suplimentara de resurse.

36.3 Daca este definit astfel in Cerintele Beneficiarului, conformitatea evolutiei Lucrarilor cu Programul
de Referintd stabilit conform prevederilor subclauzei 17.8 va fi controlatd printr-un sistem de puncte de
referinta, prin care se asigurd monitorizarea si evaluarea evolutiei Lucrarilor. in acest caz, Cerintele
Beneficiarului vor defini (i) punctele de referinta (i) termenul, calculat de la Data de incepere, pentru
atingerea fiecarui punct de referinta si/sau (iii) metoda de stabilire a punctelor de referinta si a termenelor
aferente pe baza Programului de Referinta. Aceste puncte de referinta si termenele aferente vor fi revizuite
in mod corespunzator in cazul in care este aprobata o Modificare in conformitate cu prevederile clauzei 37
[Modificari] si ca urmare a aplicarii prevederilor clauzei 35 [Prelungirea Duratei de Executie]. Dacd
Antreprenorul nu reuseste, in mod nejustificat, s atinga vreun punct de referinta la termenul stabilit (luand
in considerare reviziile efectuate), Supervizorul va fi indreptétit sa retind din fiecare Certificat de Plata
ulterior o valoare procentuald de 10% din totalul sumelor aferente punctelor (a) si (b) din subclauza 50.1
[Situatia de Lucrari], cu exceptia cazului in care este prevazuta o altd valoare (absolutd sau procentuald) in
Acordul Contractual. Suma astfel retinuta va fi integrata in Certificatul de Plata aferent lunii in care punctt
de referinta va fi atins.

36.4 Tn cazul in care Antreprenorul nu finalizeaza Lucrarile (sau un Sector) in Durata de Executie, dupa
cum poate fi prelungitda in conformitate cu prevederile clauzei 35 [Prelungirea Duratei de Executie],
Beneficiarul, cu conditia respectarii prevederilor clauzei 69b [Revendicarile Beneficiarului] si fard a afecta
alte remedii prevazute in Contract, va fi indreptatit s3 perceapa de la Antreprenor, cu titlu de daune-
interese moratorii, penalitati de intarziere pentru fiecare zi care se scurge intre finalul Duratei de Executie
dupa cum poate fi prelungita in conformitate cu prevederile clauzei 35 [Prelungirea Duratei de Executie] si
data efectivd de finalizare a Lucrdarilor (sau a Sectorului), mentionatd in procesul-verbal de Receptie la
Terminarea Lucrarilor (sau Sectorului) aprobat de Beneficiar sau (in absenta unei asemenea mentiuni)
certificatd de cétre Supervizor. Cu exceptia cazului in care este prevazutd o altd valoare in Acordul
Contractual, valoarea penalitatilor de intarziere pentru fiecare zi de intarziere va fi egald cu Pretul
Contractului (sau al Sectorului) la semnarea Contractului impartit la Durata de Executie la semnarea
Contractului exprimatd in zile. Suma maxima a penalitatilor de intarziere va fi de 15% din Pretul
Contractului la semnarea Contractului.

Daca un Sector sau o parte din Lucrari au facut obiectul Receptiei la Terminarea Lucrarilor, valoarea
penalitatilor de intarziere pentru fiecare zi de intarziere va fi egald cu Pretul Contractului la semnarea
Contractului din care se scade pretul Sectorului sau partii din Lucrari la semnarea Contractului, impartit la
Durata de Executie la semnarea Contractului exprimata in zile. De asemenea, suma maxima a penalitatiic
de intarziere va fi de 15% din Pretul Contractului la semnarea Contractului din care se scade pretul
Sectorului sau partii din Lucrari la semnarea Contractului.

36.5 Daca Beneficiarul devine indreptatit sa perceapa de la Antreprenor suma maxima a penalitatilor de
intarziere, dupa cum este stabilitd in subclauza 36.4, Beneficiarul va fi indreptatit sa rezilieze Contractul in
conformitate cu prevederile clauzei 64 [Rezilierea de catre Beneficiar].

36.6 Penalitatile de intarziere vor fi singurele penalititi datorate de Antreprenor pentru intarziere in
finalizarea Lucrarilor, in afara penalitatilor si despagubirilor in cazul rezilierii Contractului potrivit
prevederilor clauzei 64 [Rezilierea de catre Beneficiar]. Pentru evitarea oricarui dubiu, expirarea Duratei de
Executie nu reprezintd expirarea Contractului. Perceperea de catre Beneficiar a penalitatilor de intarziere
nu vor exonera Antreprenorul de obligatia de a termina Lucrarile sau de alte sarcini, obligatii sau
responsabilitati pe care le are conform prevederilor Contractului si nu vor exonera Beneficiarul de obligatiile
sale contractuale.

Clauza 37 Modificari

37.1 In scopul interpretarii Contractului, aplicarea direct3 a prevederilor Conditiilor Contractuale sau ale
Cerintelor Beneficiarului, stabilite de la semnarea Contractului si care nu presupune ca vreo hotarare sa fie
luata de catre Beneficiar, Supervizor sau Antreprenor in legaturd cu oportunitatea modificarii in cauza, nu
reprezintd o Modificare. Pentru evitarea oricarui dubiu:
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(a) modificarea de citre Antreprenor a proiectului sdu, inclusiv corectarea de catre Antreprenor a unei
erori de proiectare potrivit prevederilor subclauzei 19.6 [Erori Tn Documentele Antreprenorului], nu
reprezintd o Modificare, cu conditia s& nu aducd modificari Cerintelor Beneficiarului sau proiectului sau
schitei de proiect din Oferta tehnlca

(b) aplicarea prevederilor subclauzei 37.4 sau 37.11 [Propunere de Modificare initiatda de catre
Antreprenor] reprezinta Modificari.

37.2 Orice Modificare va fi aprobata printr-un Ordin Administrativ sau printr-un act aditional la Contract.
Orice Modificare a Conditilor Contractuale va fi aprobatd doar prin act aditional la Contract. Doar
Modificarile nesubstantiale in sensul Legii in domeniul achizitiilor publice pot fi aprobate printr-un Ordin
Administrativ.

37.3 In cazul in care, ca urmare a aplicarii directe a prevederilor Conditiilor Contractuale sau ale
Cerintelor Beneficiarului in conditile prevazute la subclauza 37.1 sau a aprobarii unei Modificari
nesubstantlale in sensul Legii in domeniul achizitiilor publice, este necesara incheierea unui act aditional la
Contract al c&rui singurul scop este de a mari Pretul Contractului astfel incat platile aferente sa poata fi
efectuate, Beneficiarul va transmite Antreprenoruluu actul aditional si Antreprenorul il .va returna, semnat,
Jeneficiarului in termen de 10 zile de la transmitere. Semnarea unui asemenea act aditional de cétre
Antreprenor nu va prejudicia orice alt drept al Antreprenorului. in cazul in care Antreprenorul nu returneaza
un asemenea act aditional semnat in termen de 10 zile de la transmitere de catre Beneficiar, Antreprenorul
este decézut din dreptul de a beneficia de orice platd suplimentara pe care aplicarea directd a prevederilor
Conditiilor Contractuale sau ale Cerintelor Beneficiarului sau aprobarea Modificarii nesubstantiale in sensul
Legii Tn domeniul achizitiilor publice ar fi putut sé o genereze.

37.4 Oricand inainte de aprobarea Receptiei la Terminarea Lucrarilor, Supervizorul poate aproba prin
Ordin Administrativ o Modificare pentru orice parte a Lucrarilor, cu conditia ca aceastd Modificare s3 fie
nesubstantiald in sensul Legii in domeniul achizitilor publice si sa fie aprobatd in prealabil de catre
Beneficiar. O asemenea Modificare poate include modificari ale Cerintelor Beneficiarului, ale Documentelor
Antreprenorului sau ale Lucrarilor.

Procedura de elaborare si aprobare a Ordinului Administrativ de Modificare va fi conformé cu prevederile
prezentei clauze.

37.5 Antreprenorul este responsabil pentru orice majorare sau reducere a unei cantitati de lucrari real
executate fatd de cele indicate in listele de cantitati parte a Documentelor Antreprenorului, cu exceptia
cazului in care o asemenea majorare sau reducere este cauzata de o Modificare. Cu exceptia acestui caz,
Valoarea Contractului nu va fi afectatd de vreo majorare sau reducere a cantitatilor real executate fata de
cele indicate in listele de cantitati parte a Documentelor Antreprenorului.

37.6 Inainte de emiterea unui Ordin Administrativ de Modificare, Supervizorul va notifica Antreprenorul
cu privire la natura si forma Modificarii considerate. Antreprenorul, in termenul prevazut in notificarea
Supervizorului, va transmite Supervizorului o propunere scrisd ce va contine, in raport cu aceasta
modificare:

(a) o descriere a activitatilor ce vor fi implementate sau a masurilor ce vor fi luate i a programului de
executie aferent;

(b) orice ajustare necesara a Duratei de Executie sau a oricéror obligatii ale Antreprenorului rezultate din
acest Contract; si

(c) orice ajustare a Valorii Contractului, conform regulilor prevazute in prezenta clauza, si a Graficului de
Esalonare a Platilor.

37.7 Supervizorul, pentru toate Modificarile considerate conform prezentei clauze, va stabili ajustarea
Valorii Contractului aferentd unor lucréri suplimentare sau la care se renunta in baza urmatoarelor principii:

(a) elemente similare si relevante din Contract, dacéa exista;

(b) estimari rezonabile de Costuri la care se adauga cota de profit declarata explicit de catre Antreprenor
in oferta care a stat la baza semnérii contractului; si.

(c) preturi de piata.

37.8 in procesul de elaborare a Ordinului Administrativ si a Deciziilor sale aferents, Superwzorul va lua
in considerare elementele de preturi si defalcérile prezentate in conformitate /cu prevedenle clauzei 18
[Structura detaliatd a prefului] precum si propunerea transmisa de catre Antreprenor. in.conformitate cu
prevederile subclauzei 37.6, dar nu va avea nicio obligatie in raport cu acestea.
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Supervizorul se va consulta cu Beneficiarul cu privire la proiectul de Modificare si la incadrarea
Modificarii ca fiind nesubstantiale n sensul Legii in domeniul achizitilor publice. De asemenea,
Supervizorul se va consulta cu Beneficiarul cu privire la impactul proiectul de Modificare asupra autorizatiei
de construire.

37.9 Ordinul Administrativ de aprobare a Modificarii va include cel putin urméatoarele:

(a) orice modificare relevantd a Cerintelor Beneficiarului, Documentelor Antreprenorului sau ale
Lucrarilor;

(b) orice modificare relevanta a Programului de Executie;

(c) Decizia Supervizorului in conformitate cu prevederile subclauzei 69c.2 [Decizia Supervizorului]
privind orice ajustare (prelungire sau reducere) a Duratei de Executie aferenta Modificarii;

(d) Decizia Supervizorului in conformitate cu prevederile subclauzei 69c.2 [Decizia Supervizorului]
privind orice ajustari ale Valorii Contractului si ale Graficului de Esalonare a Platilor, aferente Modificarii.

37.10 La primirea Ordinuiui Administrativ de Modificare, Antreprenorul va pune in aplicare Modificarea
fara intarziere, dar fara a prejudicia dreptul Antreprenoruiui de a emite o notificare de dezacord cu privire la
Decizia Supervizorului in conformitate cu prevederile subclauzei 69c.5 [Notificarea de dezacord].
Antreprenorul nu va executa nicio lucrare fara o autorizatie de construire valabila (inclusiv, daca este cazu
o noua autorizatie de construire pentru Lucrdrile modificate), obtinutd in conformitate cu prevederile
subclauzei 10.1.

37.11 Propunere de Modificare initiata de catre Antreprenor

Antreprenorul poate transmite oricand Supervizorului o propunere scrisd care (in opinia Antreprenorului),
daca va fi aprobatd, (i) va urgenta terminarea Lucrarilor, (ii) va reduce costul executiei, intretinerii si
exploatarii Lucrarilor, (iii) va imbunatati eficienta sau valoarea lucrarilor finalizate sau (iv) din alte
considerente va fi in avantajul Beneficiarului.

Ins&, Antreprenorul nu va transmite nicio propunere care ar afecta caracteristicile imperative ale
Lucrarilor, stabilite in Cerintele Beneficiarului, cu exceptia cazului (si in masura) in care existd erori in
aceste caracteristici imperative (caz in care se vor aplica prevederile subclauzelor 8.4 si/sau 8.5).8.3

Propunerea va fi elaboratd pe cheltuiala Antreprenorului si va include elementele enumerate in
subclauza 37.6, precum si urmatoarele elemente, fara a fi in mod necesar limitate la acestea:

(@) masura in care propunerea corespunde sau nu cu prevederile Contractului (inclusiv Cerintele
Beneficiarului si proiectul sau schita de proiect din Oferta tehnica);

(b) masura in care propunerea corespunde sau nu cu prevederile actului de reglementare in domeniul
mediului;

(c) masura in care propunerea corespunde sau nu cu prevederile autorizatiei de construire (daca exista).
Orice document emis de Antreprenor, altfel decat rezultand (i) dintr-o Modificare aprobata sau (ii) dintr-
instructiune sau Decizie a Supervizorului si care, daca ar fi implementat, ar rezulta intr-o Modificare fata de
prevederile Contractului, va fi considerat ca fiind o propunere emisa in conformitate cu prevederile
prezentei subclauze. Orice propunere care ar constitui o Modificare substantiald n sensul Legii in domeniul

achizitiilor publice va fi respinsa.

Antreprenorul va fi pe deplin responsabil pentru orice propunere facutd potrivit acestei subclauze,
inclusiv pentru perioadele necesare pentru elaborarea, revizuirea si/sau aprobarea propunerii si, daca este
cazul, obtinerea unui act de reglementare in domeniul mediului nou sau revizuit si a unei autorizatii de
construire noi sau revizuite. Antreprenorul nu va fi indreptéatit la nicio prelungire a Duratei de Executie sau
la plata unor costuri suplimentare.

O propunere facuta potrivit prevederilor prezentei subclauze va fi aprobata prin Ordin Administrativ de
Modificare si prevederile subclauzelor de la 37.7 la 37.10 se vor aplica in mod corespunzator.

37.12 Antreprenorul va notifica Beneficiarul cu privire la orice modificare a contului sdu bancar.
Beneficiarul va avea dreptul sa se opuna modificarii contului bancar al Antreprenorului in cazurile in care
modificarea respectiva ar ridica dubii cu privire la beneficiarul real si/sau din alte motive legate de
combaterea spélarii banilor si finantarea terorismului.

37.13 Prin exceptie de la prevederile prezentei clauze, dacd Supervizorul constatd ca a survenit o
situatie de urgentd ce poate afecta in mod direct si imediat siguranta vietii, a Lucrdrilor sau a unor
proprietati invecinate, acesta poate, fara aprobarea prealabild a Beneficiarului, sa dispuna Antreprenorului
sa execute lucrari sau sd faca toate cele necesare, in opinia Supervizorului, pentru a anula sau reduce
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riscul si fara a-l exonera pe Antreprenor de obligatiile asumate prin Contract. Antreprenorul se va conforma
imediat acestor instructiuni primite de la Supervizor.

Daca situatia de urgentd este datoratd unuia dintre riscurile enumerate in subclauza 68.1 [Riscurile
Beneficiarului] si dacd Antreprenorul inregistreaza intarzieri sifsau se produc costuri suplimentare ca
urmare a respectérii instructiunilor Supervizorului prevazute in prezenta subclauza, Antreprenorul va fi
indreptatit, cu conditia respectarii prevederilor clauzei 69a [Revendicarile Antreprenorului], la:

(a) prelungirea Duratei de Executie pentru intarziere potrivit prevederilor clauzei 35 [Prelungirea Duratei
de Executie], daca terminarea Lucrarilor este sau va fi intarziata, si

(b) plata Costurilor suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 7 [Costuri suplimentare].

Clauza 38 Suspendare

38.1 Suspendarea prin Ordin Administrativ al Supervizorului

Antreprenorul, la primirea unui Ordin Administrativ de suspendare, va suspenda executia Lucrérilor sau
a unei parti din acestea, pe perioada sau perioadele si in modul specificate in notificare. Ordinul
Administrativ va mentiona cauza suspendarii, precum si Partea responsabild in conformitate cu prevederile
ontractului. Suspendarea va intra in vigoare la data la care Antreprenorul primeste Ordinul sau la o data
ulterioard dacd Ordinul prevede astfel. Dacd data reludrii executiei nu este prevazutd in Ordinul
Administrativ de suspendare, Supervizorul va emite un nou Ordin Administrativ de reluare a executiei
imediat dupd ce, in opinia Supervizorului, cauza suspendarii a disparut sau a fost remediatd in mod
rezonabil. Antreprenorul va relua executia Lucrérilor la data reludrii executiei (dacd este mentionata in
Ordinul Administrativ de suspendare) sau in cel mai scurt timp rezonabil si, cu exceptia cazului in care
Partile stabilesc altfel, in cel mult 10 zile de la primirea unui Ordin Administrativ de reluare a executiei.
Aplicand prevederile subclauzei 10.1. Partile se vor asigura cad autorizatia/autorizatile de construire
este/sunt in continuare valabild/valabile.

38.2 Suspendarea prin notificarea Antreprenorului

Dacé Supervizorul nu indeplineste obligatiile prevazute in subclauza 50.3 [Certificatul de Plata] sau daca
efectuarea unei plati datorate de cétre Beneficiar in conformitate cu prevederile Contractului este intarziata
cu cel putin 45 de zile fatd de termenul-limité potrivit prevederilor subclauzei 50.4 [Plata], Antreprenorul va
notifica Beneficiarul si va fi indreptétit, dupad un termen de 30 de zile de la transmiterea notificarii, sa
suspende executia Lucrarilor sau sa reduca ritmul de executie, in conformitate cu cele prevazute in
notificare, pana la data la care Antreprenorul va primi Certificatul de Platd sau plata, dupa caz, si in
conformitate cu cele precizate in instiintare.

Actiunea Antreprenorului nu va afecta dreptul sdu la dobanzi pentru intarzierea in efectuarea platilor
otrivit prevederilor clauzei 53 [Plati intarziate] si la reziliere potrivit prevederilor clauzei 65 [Rezilierea de
catre Antreprenor]. In cazul in care Antreprenorul primeste Certificatul de Plata sau plata, dupa caz, inainte
de a transmite notificarea de reziliere potrivit prevederilor clauzei 65 [Rezilierea de catre Antreprenor],
Antreprenorul va relua activitatea obisnuitd in cel mai scurt timp rezonabil si, cu exceptia cazului in care
Partile stabilesc altfel, in cel mult 10 zile de la primirea Certificatului sau a platu

38.3 In perioada suspendarii, Antreprenorul va lua masurile de protectie necesare sau orice masura
stabilits intr-o instructiune a Supervizorului pentru a proteja Lucrarile, Echipamentele, Bunurile si $antierul
impotriva deteriorarii, pierderii sau daunei.

38.4 In cazul in care cauza suspenddrii este aferentd neindeplinirii de catre Antreprenor a vreuneia
dintre obligatiile sale potrivit prevederilor Contractului, inclusiv, dar nu limitat la erori din proiectul elaborat
de Antreprenor, lucrari, materiale sau manopera necorespunzatoare, nerespectarea regulilor de securitate
si sigurantd a muncii sau esecul Antreprenorului de a proteja, depozita sau asigura paza, sau in general
vreunui risc in responsabilitatea Antreprenorului potrivit prevederilor Contractului, Antreprenorul nu va fi
indreptatit la nicio prelungire a Duratei de Executie sau la plata unor costuri suplimentare ca urmare a
suspendarii, ludrii masurilor de protectie sau a reludrii executiei Lucrarilor. Pentru evitarea oricarui dubiu,
suspendarea totala sau partiald a Lucrérilor nu suspenda in mod automat Durata de Executie. Durata de
Executie va fi prelunglta doar in conformitate cu prevederile clauzei 35 [Prelungirea Duratei de Executie].

38.5 In cazul in care cauza suspendarii este aferentd neindeplinirii de catre Bengficiar'a vreuneia dintre
obligatile sale potrivit prevederilor Contractului sau in general vreunui”risc:“in résponsabilitatea
Beneficiarului potrivit prevederilor Contractului, si dacd Antreprenorul lnreg;streaza intarzieri-si/sau se
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produc costuri suplimentare ca urmare a suspendarii, luarii masurilor de protectie sau a reludrii executiei
Lucrarilor, Antreprenorul va fi indreptatit, cu conditia respectéarii prevederilor clauzei 69a [Revendicérile
Antreprenorului], la:

(a) prelungirea Duratei de Executie pentru intarziere potrivit prevederilor clauzei 35 [Prelungirea Duratei
de Executie], daca terminarea Lucrérilor este sau va fi intarziata, si

(b) plata Costurilor suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri suplimentare].

38.6 Dacé perioada de suspendare a executiei tuturor Lucrarilor depdseste 180 de zile, iar cauza
suspendarii nu este aferentd neindeplinirii de catre Antreprenor a vreuneia dintre obligatiile sale potrivit
prevederilor Contractului si nici vreunui risc in responsabilitatea Antreprenorului, Antreprenorul, printr-o
notificare adresata Superwzorulun poate solicita reluarea executiei Lucrarilor in termen de 30 de zile de la
notificare. In caz de raspuns negativ sau in absenta unui raspuns in termen, Antreprenorul poate rezilia
Contractul potrivit prevederilor clauzei 65 [ReZ|I|erea de cétre Antreprenor].

Supervizorul, dupa consultari cu Beneficiarul, va informa Antreprenorul in cel mai scurt timp posibil, dar
nu mai mult de 10 zile de la primirea notificarii cu privire la data de reluare a executiei Lucrarilor.

MATERIALE $1 EXECUTIE

Clauza 39 Jurnalul de Santier

39.1 Antreprenorul va constitui si va mentine la zi un jurnal al lucrarilor, numit Jurnal de Santier, in
formatul agreat de Supervizor. Jurnalul de Santier va fi tinut pe Santier si Antreprenorul va inregistra ziinic
cel putin urmatoarele informatii:

(a) conditiile meteorologice, pauzele de munca din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile;

(b) numarul de ore lucrate;

(c) numarul si calificarea personalului muncitor prezent pe santier;

(d) Materialele achizitionate, livrate si depozitate in Santier si in alte locuri, precum si Materialele
incorporate n Lucrari;

(e) Utilajele utilizate in Santier si alte locuri si cele nefunctionale sau iesite din uz;

(f) testele efectuate si probele prelevate;

(9) lucrarile executate;

(h) lista diferitelor obstacole sau alte dificultati intimpinate de Antreprenor in timpul executiei Lucrarilor
din ziua respectiva;

(i) incidente si/sau accidente;

(j) Ordinele Administrative primite.

39.2 Inregistrarile in Jurnalul de Santier vor fi semnate de catre Reprezentantul Antreprenorului la
momentul inregistrarii si verificate si contrasemnate de Supervizor in termen de 5 zile de la dat
inregistrarii. in cazul in care Supervizorul nu verifici Jurnalul de Santier in termenul mai sus mentionat se
considera ca inregistrarile Antreprenorului sunt corecte.

In cazul in care Supervizorul noteaza in Jurnalul de Santier dezacordul sdu asupra unei inregistrari,
Antreprenorul va comunica in scris Supervizorului comentariile sale in termen de 10 zile de la data la care
Supervizorul a notat dezacordul sau in Jurnalul de Santier. in cazul in care Antreprenorul nu transmite
comentariile sale in termenul dat, se considera ca Antreprenorul accepté pozitia Supervizorului.

39.3 La cererea Supervizorului, Antreprenorul va pune la dispozitia Supervizorului, in locul specificat de
acesta, o copie a Jurnalului de Santier.

Clauza 40 Materiale si Echipamente folosite la Lucrari

40.1 Antreprenorul se va asigura c& toate Materialele si Echipamentele aduse pe Santier sunt in
conformitate cu prevederile Contractului si ale Documentelor Antreprenorului (primele prevaland).

Antreprenorul este responsabil de producerea si aprovizionarea Echipamentelor si Materialelor necesare
executiei Lucrdrilor, in timp util pentru a permite Supervizorului si altor membri ai Personalului
Beneficiarului (daca este cazul) sa verifice calitatea Materialelor si Echipamentelor.

40.2 Antreprenorul, inainte de folosirea Materialelor si/sau Echipamentelor in Lucréri, va transmite spre
consimtamantut Supervizorului toate documentele de calitate, precum si rezultatele probelor si testelor in
conformitate cu prevederile Contractului si ale Documentelor Antreprenorului. Antreprenorul va transmite
toate certificarile Materialelor si ale Echipamentelor si proceselor in conformitate cu cerintele autoritatilor
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competente, cum ar fi acord de certificare etc. Fiecare proba de Material va fi etichetatd mentionandu-se
sursa Materialului si locul in care se va folosi in Lucrare. Probele din $antier vor fi prelevate in prezenta
Supervizorului, aplicAndu-se in mod corespunzator procedura definitd in clauza 41 [Inspectie si Testare].

40.3 Materialele si/sau Echipamentele folosite la Lucrari pot fi respinse de catre Supervizor daca se
constat vicii sau deficiente, inclusiv la o examinare ulterioara, caz in care se vor aplica prevederile clauzei
42 [Respingere] si vor fi inlocuite imediat de Antreprenor pe riscul si cheltuiala sa.

40.4 Antreprenorul va plati toate taxele, tarifele si redeventele apllcablle pentru Materialele obtinute din
afara Santierului si pentru transportul si dep02|tarea acestora.

Clauza 41 Inspectie si testare

41.1 Supervizorul si alti membri ai Personalului Beneficiarului (dacd este cazul) vor avea dreptul sa
inspecteze, sa examineze, s evalueze, s& masoare, sa solicite sa fie testate Echipamentele, Materialele si
executarea Lucrarilor si sa verifice intocmirea, fabricarea sau producerea oricarui element pregatit, fabricat
sau produs pentru Lucrdrile conform Contractului pentru a stabili dacd respectivele Echipamente,
Materiale, elemente si executie au calitatea si cantitatea prevazute. Acestea se pot desfasura la locurile de
yroductie, fabricare, pregéatire, depozitare sau in Santier sau alte locuri prevazute in Cerintele
Beneficiarului.

41.2 Pentru efectuarea testelor si inspectiilor, Antreprenorul:

(a) va asigura Supervizorului si Personalului Beneficiarului (dacd este cazul), temporar si gratuit,
asistentd, mostre sau piese de testare, masini, utilaje, instrumente, méana de lucru calificatd, materiale,
grafice si date de productie solicitate in mod obisnuit si/sau potrivit prevederilor Cerintelor Beneficiarului
pentru inspectie si testare, inclusiv echipamente de protectie;

(b) va stabili cu Supervizorul ora si locul testelor;

(c) va asigura accesul Supervizorului si Personalului Beneficiarului (dacé este cazul) in toate locurile de
efectuare a inspectiilor si testelor.

41.3 De fiecare datd cand o lucrare sau o parte din lucrare ajunge in faza determinanta, in conformitate
cu programul de control stabilit de catre proiectantul lucrarii respective, Antreprenorul va convoca, in
conformitate cu prevederile Legii si in termenul prevazut de Lege, factorii responsabili in vederea verificarii
lucrarilor ajunse in faza determinant’ si aprobarn continudrii executiei Lucrarilor. in conformitate cu
prevederile Legii, vor fi verificate lucrérile ajunse in faze determinante, documentele de calitate aferente,
precum si masurile dispuse prin actele de control anterior incheiate. Pe baza constatarilor consemnate in
procesul-verbal Supervizorul va actiona, dupd cum este relevant, in conformitate cu prevederile
Contractului, inclusiv, dar nu limitat la clauza 42 [Respingere], clauza 38 [Suspendare], sau va notifica
antreprenorul cu privire la autorizarea continuarii executiei Lucrarilor,

41.4 Fara a prejudicia prevederile subclauzei 41.3, de fiecare data cand o lucrare sau o parte din lucrare
este terminatd si inainte ca aceasta sd devind acoperitd sau ascunsd, Antreprenorul va instiinia
Supervizorul. Superwzorul fara intarziere nejustificatd, va efectua inspectia, testarea si/sau masurarea
necesare sau va instiinta Antreprenorul ca aceste activitati nu sunt necesare. in cazul in care Antreprenorul
nu instiinteaza Supervnzorul Antreprenorul, la mstructlunea Supervizorului, va descoperi lucrarile in
vederea mspectlel testarii si/sau masurarii pe riscul si cheltuiala sa.

41.5 Tn cazul in care Superwzorul nu participa la efectuarea testelor, Antreprenorul poate sd inceapa
efectuarea lor si testele vor fi considerate ca fiind efectuate in prezenta Supervizorului.

in cazul in care Supervizorul emite un Ordin Administrativ prin care stabileste efectuarea testelor la o
data uiterioara celei agreate, Antreprenorul va fi indreptatit, cu conditia respectaru prevederilor clauzei 69a
[Revendicarile Antreprenorului], la:

(a) prelungirea Duratei de Executie pentru intarziere potrivit prevederilor clauzei 35 [Prelungirea Duratei
de Executie], daca terminarea Lucrdrilor este sau va fi intarziata; si

(b) plata Costurilor suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri suplimentare].

41.6 Dupa efectuarea testelor, Antreprenorul va prezenta Supervizorului rezultatele testelor, buletine de
analizj etc.

41.7 Supervizorul poate cere repetarea unor teste sau efectuarea unor teste suplimentare, fh=cazul in
care testele repetate sau suplimentare confirma faptul cd Materialele, Echlpamentele sau’lucrarile’sunt in
conformitate cu prevederile Contractuale si ale Documentelor Antreprenorulu; Antreprenorul va. fi

. X
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indreptatit, cu conditia respectarii prevederilor clauzei 69a [Revendicarile Antreprenorului], la plata
Costurilor acestor teste repetate sau suplimentare potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri suplimentare].

41.8 In cazul in care rezultatele testelor arati ci unele Materiale, Echipamente sau lucrari nu sunt in
conformitate cu prevederile Contractului si/sau ale Documentelor Antreprenorului (primele prevaland) se
vor aplica prevederile clauzei 42 [Resplngere]

41.9 In cazul in care rezultatele testelor aratd c& Materialele, Echipamentele si/sau fucrarile sunt in
conformitate cu prevederile Contractului, Supervizorul va emite, in termen de 5 zile de la primirea
rezultatelor, un certificat prin care se confirma aceste rezultate. in cazul in care Supervizorul nu transmite
acest certificat in termenul mentionat si nu actioneaza in conformitate cu prevederile subclauzei 41.7, se va
considera ca certificatul a fost emis.

Emiterea de cétre Supervizor a certificatului prin care sunt confirmate rezultatele testelor (inclusiv cazul
cand un asemenea certificat se considera a fi fost emis) nu va exonera Antreprenorul de réaspunderea sa
asupra calitatii Lucrarilor.

Clauza 42 Respingere

42.1 Materialele si Echipamentele care nu au calitatea specificata vor fi respinse de catre Supervizor. (
marca speciala se va aplica pe Materialele sau Echipamentele respinse. Aceastd marca nu le va modifica
si nu va afecta valoarea lor comerciald. Materialele si Echipamentele respinse vor fi ridicate de Antreprenor
de pe Santier intr-un termen indicat de Supervnzor in cazul in care Antreprenorul nu respectd termenul
indicat, ‘Materialele si Echipamentele respinse pot fi ridicate de Beneficiar pe costul (cu conditia respectérii
prevederilor subclauzei 69b [Revendicarile Beneficiarului]) si riscul Antreprenorului. Orice lucrare sau parte
de lucrare care include Echipamente sau Materiale respinse va fi respinsa. Nu se va emite niciun Certificat
de Plata si nu se va face nicio platd pentru Materiale, Echipamente sau lucréri respinse.

42.2 Supervizorul, pana la aprobarea Receptiei la Terminarea Lucrarilor, are autoritatea sa solicite sau
s& Decida, prin emiterea unui Ordin Administrativ:

(a) ridicarea de pe Santier, in termenul indicat in Ordin, a Materialelor sau Echipamentelor care, in opinia
motivatd a Supervizorului, nu sunt conforme cu prevederile Contractului si inlocuirea lor cu Materiale sau
Echipamente conforme; sau

(b) demolarea si refacerea corespunzatoare sau repararea satisfécétoare, fira a se tine seama de vreun
test anterior sau platé anterioard, a oricarei lucrari care, in raport cu Materialele, Echipamentele, executia
sau proiectul pentru care este responsabil Antreprenorul, nu este, in opinia motivatd a Supervizorului,
conforma cu prevederile Contractului si/sau ale Documentelor Antreprenorului (primele prevaland).

42.3 Antreprenorul va remedia defectiunile specificate cat mai curand posibil si pe propriul cost. in cazul
in care Antreprenorul nu respectd Ordinul Administrativ, Beneficiarul va avea dreptul si angajeze alt
persoane sa implementeze prevederile Ordinului, iar, cu conditia respectérii prevederilor clauzei 69b
[Revendicarile Beneficiarului], toate costurile aferente vor fi deduse de catre Beneficiar din sumele platibile
Antreprenorului.

42.4 Dupa remedierea defectiunilor, se vor reface testele in conformitate cu prevederile Contractului.

42.5 Daca respingerea unor Materiale, Echipamente si/sau lucrari genereaza costuri suplimentare
Beneficiarului, aceste costuri, cu conditia respectérii prevederilor subclauzei 69b [Revendicarile
Beneficiarului], vor fi deduse de catre Beneficiar din sumele platibile Antreprenorului.

42.6 Prevederile prezentei clauze nu vor afecta dreptul Beneficiarului de a aplica, dupa caz, prevederile
clauzelor 36 [intarzieri] si/sau 63 [Incalcarea Contractului].

Clauza 43 Dreptul de proprietate asupra Materialelor si Echipamentelor

43.1 Toate Materialele, Echipamentele, Bunurile folosite la executia Lucrarilor si Lucrarile Provizorii,
atunci cand sunt aduse pe Santier sau in alt loc special amenajat si aprobat de Supervizor (cum poate fi
organizarea de santier a Antreprenorului), vor fi considerate a fi exclusiv destinate executérii Lucrarilor.
Antreprenorul nu le va putea retrage de pe Santier fara acceptul Supervizorului.

43.2 Dupa ce Materialele si Echipamentele sunt aduse pe Santier sau in alt loc aprobat de Supervizor,
Antreprenorul va da o declaratie pe propria rédspundere ca toate Materialele si Echipamentele folosite la
executia Lucrérilor sunt degrevate de orice sarcind. Aceastd declaratie va fi data cel tarziu in momentul
punerii in opera dar va fi necesara pentru Materialele sau Echipamentele solicitate la platd in conformitate
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cu prevederile subclauzei 50.2. La primirea declaratiei Antreprenorului, Materialele si Echipamentele
respective vor deveni automat proprietatea Beneficiaruiui. Desi acestea devin proprietatea Beneficiarului,
Antreprenorul Tsi va asuma intreaga raspundere pentru pastrarea depozitarea, intretinerea, gestionarea si
siguranta acestora de la Data de incepere pana la aprobarea Receptiei la Terminarea Lucrarilor sau a
Sectorului sau partii aferente. Pentru evitarea oricarui dubiu, in aceastd perioada, Antreprenorul este
responsabil de orice daune sau pierderi, inclusiv pierderile tehnologice.

43.3 In cazul rezilierii, denuntarii unilaterale sau incetarii Contractului in conformitate cu prevederile
clauzelor 64 [Rezilierea de catre Beneficiar], 65 [Rezilierea de cétre Antreprenor] sau 66 [Fortd majora si
denuntare unilaterald], Antreprenorul va asigura transportul si depozitarea pe Santier, in conformitate cu
|nstruct|un|le Supervizorului, a tuturor Materialelor si Echlpamentelor aflate in proprletatea Beneficiarului,
dar care nu se aflda pe Santier ta momentul rezilierii. In cazul rezilierii sau denuntarii unilaterale in
conformitate cu prevedenle clauzei 65 [Rezilierea de catre Antreprenor] sau ale clauzei 66 [Forta majora si
denuntare unilaterald), Antreprenorul, cu conditia respectarii prevederilor clauzei 69a [Revendicarile
Antreprenorului, va fi indreptatit la plata Costurilor transportului si depozitarii pe $antier potrivit prevederilor

clauzei 55 [Costuri suplimentare].

43.4 In cazul rezilierii, denuntarii unilaterale sau incetarii Contractului in conformitate cu prevederile
clauzelor 64 [Rezilierea de catre Beneficiar], 65 [Rezilierea de catre Antreprenor] sau 66 [Forta majora si
denuntare unilaterald], Beneficiarul va fi indreptatit sa foloseascad Lucréarile Provizorii si/sau Utilajele
Antreprenorului, care ar fi necesare pentru asigurarea stabilitatii sau sigurantei Lucrérilor. Beneficiarul va
transmite Antreprenorului o notificare in acest sens in termen de 5 zile de la data rezilierii. Antreprenorul,
cu conditia respectarii prevederilor clauzei 69a [Revendicarile Antreprenorului], va fi indreptatit la plata
Costurilor aferente folosirii de catre Beneficiar a acestor Lucrari Provizorii sau Utilaje dupa data rezilierii,
potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri suplimentare].

43.5 Orice acord pentru inchirierea (sub orice forma) de cétre Antreprenor a unor Lucrari Provizorii
si/sau utilaje va contine o prevedere conform careia, la cererea scrisd a Beneficiarului in termen de 5 zile
de la data rezilierii, denuntarii unilaterale sau incetarii Contractului in conformitate cu prevederile clauzelor
64 [Rezilierea de cétre Beneficiar], 65 [Rezilierea de catre Antreprenor] sau 66 [Fortd majora si denuntare
unilaterald] si cu angajamentul Beneficiarului de a plati toate costurile implicate in acest sens de la data
respectiva, proprietarul va inchiria Beneficiarului aceste Lucrari Provizorii si/sau utilaje conform acelorasi
termeni in care au fost inchiriate de cétre Antreprenor, cu mentiunea ca Beneficiarul are dreptul sa permita
folosirea de cétre orice alt antreprenor angajat pentru conservarea si/sau finalizarea Lucrarilor.

PLATI

Clauza 44 Principii generale

44.1 Cu exceptia cazului in care este prevazut altfel in Conditiile Speciale, moneda Contractului va fi leul
romanesc si platile vor fi efectuate in aceastd moneda.

44.2 Platile datorate de Beneficiar se vor efectua in contul stabilit in Contract sau indicat de catre
Antreprenor, respectiv in conturile indicate de Antreprenor si Subcontractanti. Beneficiarul este ndreptatit
sa refuze orice cont care ar ridica dubii cu privire la beneficiarul real sau din alte motive legate de
combaterea spalarii banilor. Dacé Legea prevede astfel sau la solicitarea Beneficiarului, acest conturi vor fi
deschise de catre Antreprenor si Subcontractanti la Trezoreria Statului.

44.3 Beneficiarul nu va face nicio platd dacd nu existd o Garantie de Buna Executie valida, in
conformitate cu prevederile clauzei 15 [Garantia de Buna Executie].

44.4 Antreprenorul se obligd sa plateasca Beneficiarului orice suma solicitatd de Beneficiar in
conformitate cu prevederile clauzei 69b [Revendicdrile Beneficiarului] si considerata prin acordul Partilor,
Decizia Supervizorului, sentintd arbitrald sau altcumva in conformitate cu prevederile Legii si ale
Contractului ca fiind datorata. Orice astfel de sum3, dacd nu este dedusa din sumele platibile de catre
Beneficiar Antreprenorului, va fi platitd de cétre Antreprenor in termen de 30 de zile de la transmiterea de
catre Beneficiar a unei facturi.

In cazul in care Antreprenorul nu efectueaza o astfel de platd in termenul stabilit, Beneficiarul va fi
indreptatit, fard nicio altd formalitate decat transmiterea unei facturi aferente, a'aplicarea unor dobanzi
pentru intarziere in efectuarea plétilor, la nivelul si in conditiile prevazute in clauza 53-Plati intarziate].
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44.5 Daca sunt indeplinite conditile care permit rezilierea Contractului de céatre Beneficiar in
conformitate cu prevederile clauzei 64 [Rezilierea de catre Beneficiar], Tnainte sau in locul rezilierii
Contractului, Beneficiarul poate suspenda platile ca masura de precautie féra notificare prealabila. In cazul
in care Contractul nu este reziliat, 0 asemenea suspendare nu va dura mai mult de 60 de zile.

Clauza 45 Valoarea Contractului

45.1 Valoarea Contractului va fi Pretul Contractului ca suma forfetard (cu exceptia Sumelor
Provizionate), la care se adauga TVA, si va putea fi ajustata si revizuitd in conformitate cu prevederile
Conditiilor Contractuale.

45.2 Antreprenorul va plati toate taxele, impozitele si onorariile pe care acesta trebuie sa le plateasca
potrivit prevederilor Contractului si ale Legii, iar Valoarea Contractului nu va fi modificata in functie de
aceste costuri, cu exceptia celor prevazute in subclauza 48.8.

45.3 Supervizorul va notifica Beneficiarul si Antreprenorul ori de cate ori ia cunostintd de faptul ca
Valoarea Contractului poate depasi Pretul Contractului stabilit la momentul respectiv, cu evaluarea
diferentei respective. Daca sunt aplicabile, Beneficiarul va actiona fara intarziere in conformitate cu
prevederile subclauzei 37.3.

45.4 Daca o parte din Lucrari urmeaza a fi platitd conform cantitatilor furnizate sau lucrarilor efectuate,
prevederile referitoare la masurare si evaluare vor fi mentionate in Conditile Speciale. Valoarea
Contractului va fi stabilitd in consecinta si va face obiectul unor actualizari in conformitate cu prevederile
Conditiilor Contractuale.

Clauza 46 Plata in avans

46.1 In cazul in care este prevazut in Acordul Contractual cd nu se va efectua nicio platd in avans,
prevederile prezentei clauze nu se vor aplica.

46.2 Beneficiarul va efectua plati in avans, fard dobanda, in vederea mobilizarii, proiectarii si executarii
Lucrarilor, in conformitate cu prevederile prezentei clauze. Efectuarea platii in avans va fi conditionata de
existentd unei Garantii de Bund Executie valide, in conformitate cu prevederile clauzei 15 [Garantia de
Buna Executie], existenta unei garantii de returnare a avansului in conformitate cu prevederile subclauzei
46.3. Plata in avans nu va fi efectuaté inainte de Data de incepere.

46.3 Antreprenorul, cu exceptia cazurilor in care Legea prevede altfel, va prezenta Beneficiarului o
garantie de returnare a avansului si va transmite o copie a acesteia si Supervizorului. Valoarea garantiei va
fi cel putin egalé cu valoarea platii in avans plus valoarea rezultata din aplicarea ratei dobanzii de referinta
a Bancii Nationale a Romaniei la valoarea platii in avans, pentru perioada prevazutd de la momentul platii
pana la justificarea integrala a avansului.

Garantia de returnare a avansului va fi emisa de o societate bancarad sau de o societate de asigurari,
autorizatad sa emita asemenea garantii pe teritoriul Uniunii Europene sau (pentru celelalte societati) cotata
cel putin cu ratingul BBB-/Baa3 sau echivalent si Antreprenorul va transmite documentele doveditoare in
aceasta privinta. Garantia de returnare a avansului va fi irevocabila si va prevedea ca plata Garantiei de
returnare a avansului se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a Beneficiarului, pe baza
declaratiei acestuia cu privire la culpa Antreprenorului. Garantia de returnare a avansului a unei asocieri
sau a unui consortiu va fi emisa in numele asocierii sau consortiului.

Antreprenorul se va asigura cd garantia de returnare a avansului va rdméane valabila si in vigoare pana
la justificarea sau rambursarea avansului, dar valoarea garantiei poate fi redusd in mod progresiv cu
sumele justificate de catre Antreprenor, asa cum acestea sunt indicate in Certificatele de Platd. Daca plata
in avans nu a fost justificatd integral sau rambursatd cu 30 de zile inainte de data expirarii garantiei,
Antreprenorul va prelungi valabilitatea garantiei pana la justificare integrald sau rambursare a platii in
avans.

in cazul in care garantia de returnare a avansului si-a incetat valabilitatea, iar Antreprenorul nu a
prelungit valabilitatea garantiei, sumele ramase de justificat din avans vor fi considerate, fara alta
formalitate, ca fiind datorate in conformitate cu prevederile subclauzei 44.4 si vor fi recuperate de catre
Beneficiar, prin emiterea unei note de debit catre Antreprenor sau prin deducere din platile viitoare datorate
Antreprenorului in baza Contractului.

M,
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Garantia de returnare a avansului va fi eliberatd de catre Beneficiar Antreprenorului la data si atunci
cand plata in avans este integral justificatd sau rambursata.

46.4 In cazul in care Contractul este reziliat sau denuntat unilateral sau inceteaza in conformitate cu
prevederile clauzelor 64 [Rezilierea de catre Beneficiar], 65 [Rezilierea de cétre Antreprenor] sau 66 [Forta
majord si denuntare unilaterald], indiferent de motiv, sumele rdmase de justificat din avans vor fi
conS|derate fara alts formalitate, ca fiind datorate in conformitate cu prevederile subclauzei 44.4 si vor fi
recuperate de catre Beneficiar. Garantia de returnare a avansului poate fi executatd imediat de citre
Beneficiar pentru a rambursa sumele rdmase de justificat din platd in avans, iar garantul nu va intarzia
plata si nu o va contesta indiferent de motiv.

465 Antreprenorul va utiliza sumele reprezentand platd in avans exclusiv pentru operatiunile aferente
executarii Contractului. In cazul in care Antreprenorul nu foloseste corespunzator o parte din aceste sume,
Beneficiarul va fi indreptdtit, cu conditia respectdrii prevederilor subclauzei 69b [Revendicarile
Beneficiarului] la rambursarea de catre Antreprenor a sumelor rdmase de justificat (inclusiv prin executarea
de catre Beneficiar a garantiei de returnare a avans), la plata de catre Antreprenor a unor penalitati de
Intarziere aplicand rata dobanzii de referintd a Bancii Nationale a Romaniei, calculata pentru perioada de
/and s-a acordat avansul si pana in momentul recuperdrii, la sumele folosite necorespunzétor si s nu mai
efectueze nicio alta plata in avans.

46.6 Valoarea (care poate fi exprimata sub forma de valoare procentuald) fiecarei transe din platile in
avans, numarul si data transelor vor fi cele specificate in Acordul Contractual i se vor incadra in limitele
stabilite de Lege. O garantie corespunzatoare va fi prezentaté de catre Antreprenor pentru fiecare transa,
in conformitate cu prevederile subclauzei 46.3. Daca Acordul Contractual nu specifica valoarea, numarul si
data transelor, cate o transd in valoare de 15% din valoarea platilor (inclusiv TVA) pentru fiecare an
calendaristic, prevazute in graficul de flux de numerar din Programul de Executie aprobat si in vigoare la
momentul respectiv, va fi solicitatd de catre Antreprenor intro Situatie de Lucrari emisa imediat dupa Data
de Incepere pentru primul an si in prima Situatie de Lucréari din fiecare an calendaristic urmator si va fi
platitd de catre Beneficiar in conformitate cu prevederile clauzei 50 [Plati].

Fiecare platd in avans va fi justificatd prin deduceri integrale (100%) din fiecare Situatie de Lucrari,
respectiv Certificat de Platd. Nu se admit plati efective decéat dupa deducerea integrala a avansuiui.

Acordarea unei noi transe de avans se face numai dupd ce avansul acordat anterior a fost justificat
integral sau rambursat.

Dacad unele sume reprezentand plati in avans au rdmas nejustificate pana la sfarsitul anului
calendaristic, Beneficiarul va fi indreptétit, cu conditia respectarii prevederilor subclauzei 69b [Revendicarile
Beneficiarului] la rambursarea de catre Antreprenor a sumelor rdmase de justificat (inclusiv prin executarea

(e catre Beneficiar a garantiei de returnare a avans), si la plata de catre Antreprenor a unor penalitéti de
intarziere aplicand rata dobanzii de referintd a Bancii Nationale a Romaniei, calculatd pentru perioada de
cand s-a acordat avansul si pana in momentul recuperdrii, la sumele folosite necorespunzator (in masura
in care intarzierea Antreprenorului nu se datoreaza unei cauze sau unui risc in responsabilitatea
Beneficiarului).

46.7 In cazul in care este prevazut in Acordul Contractual ca sumele reprezentand plati in avans pot fi
justificate prin lucrari executate pana la termenul stabilit in cadrul Contractului, prevederile subclauzei 46.6
nu se vor aplica, ci se vor aplica prevederile prezentei subclauze.

O garantie corespunzatoare va fi prezentatd de catre Antreprenor pentru fiecare transd, in conformitate
cu prevederile subclauzei 46.3. Cu exceptia cazului in care Acordul Contractual specmca alte valori, numar
si/fsau date ale transelor (in limitele stabilite de Lege), o prima transad in valoare de 5% din Pretul
Contractului (la care se adaugd TVA) va fi solicitatd de catre Antreprenor intr-o Situatie de Lucrari emisa
imediat dupa Data de incepere si va fi platita de catre Beneficiar in conformitate cu prevederlle clauzei 50
[Pl&ti] si 0 a doua transa in valoare de 10% din Pretul Contractului (la care se adaugd TVA) va fi solicitata
de catre Antreprenor intr-o Situatie de Lucrédri emisd imediat dupd obtinerea autorizatiei de construire
pentru Lucrarile Permanente si va fi platitd de catre Beneficiar in conformitate cu prevederile clauzei 50
[Plati].

Fiecare platd in avans va fi justificatd prin deduceri procentuale din Certificatele de Plata, in valoare
procentuald de 25% din totalul sumelor aferente punctelor (a), (b) si (c) din subclauza 50:1 {Situatia de
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Lucréri] (cu exceptia cazului in care o altd valoare procentuald este specificatd in Acordul Contractual),
pana cand plata in avans este justificata integral.

La incheierea fiecdrui an bugetar Antreprenorul va transmite Beneficiarului un deviz justificativ al
cheltuielilor efectuate, prin care va confirma gradul de utilizare a avansului corespunzator destinatiei
stabilite prin Contract.

Clauza 47 Sume Retinute

47.1 Sumele Retinute vor fi retinute din Certificatele de Platd, ca o metoda de platd aferenta
obligatiilor Antreprenorului (i) de a termina Lucrdrile si (i) de a remedia defectiunile in Perioada de
Garantie. Cu exceptia cazului in care Acordul Contractual specifica alte valori, o valoare procentuala de 5%
din totalul sumelor aferente punctelor (a) si (b) din subclauza 50.1 [Situatia de Lucrari] va fi retinuta din
fiecare Certificat de Plata, pana cand se atinge limita Sumelor Retinute, unde totalul Sumelor Retinute este
egal cu 5% din Preful Contractului la semnarea Contractului. 50% din Sumele Retinute vor fi integrate in
primul Certificat de Platd dupa aprobarea Receptiei la Terminarea Lucrarilor si platite de cétre Beneficiar.
Soldul Sumelor Retinute va fi integrat in primul Certificat de Plata dupa aprobarea Receptiei Finale si plat”
de catre Beneficiar.

47.2 Antreprenorul, la alegerea sa, poate constitui si furniza Beneficiarului o garantie pentru Sume
Retinute (suportand costurile aferente) care va fi emisa de catre o institutie bancard autorizatd sa emita
asemenea garantii pe teritoriul Uniunii Europene si va fi in forma anexata la Contract sau in orice alta
forma agreata de cétre Beneficiar. Garantia va fi irevocabild si va prevedea ca plata garantiei se va executa
neconditionat, la prima cerere a Beneficiarului. Antreprenorul se va asigura cd garantia este valabila si in
vigoare pana la aprobarea Receptiei Finale. Cuantumul garantiei pentru Sume Retinute va fi egal cu
valoarea cumulatd a Sumelor Retinute prevazutd pentru perioada urmétoare de sase luni, in conformitate
cu graficul de flux de numerar din Programul de Executie aprobat si in vigoare la momentul respectiv. La
intervale ulterioare, cuantumul garantiei pentru Sume Retinute va fi crescut progresiv pana se atinge limita
Sumelor Retinute. Antreprenorul se va a3|gura ca garantla pentru Sume Retinute este valabila si in vigoare
pana la aprobarea Receptiei Finale. in orice moment pana la aprobarea Recept|e| la Terminarea Lucrarilor,
cuantumul garantiei pentru Sume Retinute va fi mai mare sau egal cu valoarea cumulatd a Sumelor
Retinute. In orice moment intre aprobarea Receptiei la Terminarea Lucréarilor si aprobarea Receptiei Finale,
cuantumul garantiei pentru Sume Retinute va fi mai mare sau egal cu soldul Sumelor Retinute.

Daca, in orice moment, Antreprenorul nu reuseste sa furnizeze o garantie pentru Sume Retinute n
conformitate cu prevederile de mai sus, Sumele Retinute vor fi deduse din Certificatele de Plata si retinute
de catre Beneficiar.

Beneficiarul va returna Antreprenorului garantia pentru Sume Retinute in mod corespunzator cu platile
Sumelor Retinute prevazute in subclauza 47.1.

47.3. Prevederile subclauzelor 47.1 si 47.2 nu se aplica in situatia in care Antreprenorul constituie Garantia
de Buna Executie in cuantumul stabilit in Acordul Contractual, prin:

a) virament bancar;

b) instrument de garantare emis in conditile legii de o institutie de credit sau de o societate de
asigurari;

c) combinarea a doud sau mai multe dintre modalitatile de constituire a Garantiei de Bun& Executie
prevazute la lit. a) si b);

d) instrument de garantare emis in conditile legii de o institutie financiard nebancarad pentru
contractele a caror valoare este mai mica sau egala cu 40.000.000 lei fara TVA.

47.4. in situatia in care Antreprenorul constituie Garantia de Buna Executie in cuantumul stabilit in
Acordul Contractual, prin retineri succesive in baza subclauzei 15.1 lit. b), prevederile subclauzelor 47.1,
47.2 si 47.5 se aplica in mod corespunzator.

47.5. Pe parcursul derularii contractului, indiferent daca a fost sau nu realizata Receptia la Terminarea
Lucrarilor, atunci cand cuantumul Garantiei de Buna Executie constituite prin retineri succesive cumulat cu
cuantumul Garantiei pentru Sumele Retinute atinge pragul de 10% din Pretul Contractului, Autoritatea
Contractanta nu va mai retine in continuare din Certificatele de Platd Sumele Retinute, iar cuantumul
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acestora se va transfera in contul de disponibil deschis la dispozitia Autoritatii Contractante in care a fost
constituité garantia de buna executie dupa semnarea contractului.

in situatia in care cuantumul Garantiei de Bun& Executie constituite prin refineri succesive cumulat cu
cuantumul Garantiei pentru Sumele Retinute atinge pragul de 10% din Pretul Contractului si in conditiile in
care pentru Sumele Retinute Antreprenorul a utilizat instrumente de garantare, Antreprenorul are obligatia
s& le modifice in instrument de garantare de buna executie in termenul stabilit de Beneficiar.

Clauza 48 Ajustarea preturilor

48.1 Se considera ca preturile din Oferta Antreprenorului:

(a) au fost stabilite in baza celor descrise si aplicabile in prezenta clauza,

(b) conform Legii relevante aplicabile la Data de Referinta.

Se considera ca Partile sunt satisfacute de cele prevazute si aplicabile in prezenta clauza si in celelalte
clauze din Conditiile Contractuale in ceea ce priveste ajustarea preturilor, inclusiv in cazul in care aceste
prevederi nu asigurd o compensatie totald pentru cresterea sau diminuarea pretului elementelor
constitutive ale Ofertei.

. 48.2 Cu exceptia cazului in care este prevazut altfel in Acordul Contractual, dacé Durata de Executie la
semnarea Contractului este mai mica sau egald cu 365 de zile, preturile din Contract vor fi considerate ca
fiind ferme si nu vor fi ajustate decét in cazul prevazut la subclauza 48.8.

48.3 Cu exceptia cazului in care este prevdzut altfel in Acordul Contractual, dacé Durata de Executie la
semnarea Contractului este mai mare de 365 de zile, se va considera ca preturile din Oferta
Antreprenorului au fost stabilite in baza conditiilor de preturi si piatd in vigoare la Data de Referinfa si
sumele platibile Antreprenorului vor fi ajustate pentru cresterea/diminuarea indicilor de pret pentru
elemente constitutive ale Ofertei, al cdror efect se reflectd in cresterea/diminuarea costurilor pe baza
cérora s-a fundamentat Pretul Contractului. Nu se va aplica nicio ajustare la lucrérile evaluate pe baza
Costului (cum ar fi cele aferente Sumelor Provizionate) sau a preturilor curente. Aceastad ajustare va fi
determinata prin aplicarea formulei prevazute in aceasta clauza.

48.4 Formula de ajustare a preturilor este o formula polinomiala de tiput:

An=av+m*Mn/Mo +f*Fn/Fo + e * En/Eo,

unde:

- ,An“ este coeficientul de ajustare care urmeaza a fi aplicat valorii de contract estimate pentru lucrarile
realizate in luna ,n“ (sumele aferente punctului (a) din subclauza 50.1 {Situatia de Lucrari], exclusiv lucrarile
evaluate pe baza Costului sau a preturilor curente),

- ,av" este un coeficient fix si reprezintd valoarea procentuald a plati in avans fatd de Preful
Jontractului;

- ,m* f ,e“ sunt coeficienti care reprezintd ponderea estimata a fiecarui element relevant de cost in
executia Lucrarilor. Elementele de cost reprezintéd resurse relevante cum ar fi forta de munca, utilaje si
materiale;

- Fn% ,En“ ,Mn" sunt indicii curenti de pret/cost sau preturile de referintd pentru luna ,n", exprimati in
moneda Contractului, dupd cum sunt aplicabile la data cu 60 de zile inainte de ultima zi a lunii ,n". Indicii de
pret sau preturile de referinta sunt aferente elementelor de cost relevante.

.Lo“ ,Eo*, ,Mo" sunt indicii de pret/cost de baza sau prefurile de referintd, exprimati in moneda
Contractului, aplicabile la Data de Referinta.

Indicii de pret/cost sifsau preturile de referintd, inclusiv sursa acestora si orice informatie necesara
pentru a determina cu certitudine definitia lor, precum si ponderea acestora vor fi stabiliti de catre
Beneficiar in tabelul datelor de ajustare din Acordul Contractual. Se va verifica urméatoarea ecuatie: av + m
+f+e=1.

In cazul in care un indice de pret/cost curent sau un pret de referintd pentru luna respectiva nu este
disponibil (sau valoarea lor nu este definitiva), se va folosi ultimul indice sau pret disponibil iar ajustarea va
fi recalculatd atunci cand indicele sau pretul va fi disponibil (respectiv cand valoarea lor va deveni
definitiva). ——

48.5 Atunci cand sunt aplicabile prevederile subclauzei 48.3 si in cazul in care tabelul datelor de ajustare
din Acordul Contractual nu este completat de catre Beneficiar, se va folosi un:singur ifidice.de cost si
formula aplicabila va fi:
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An = av + (1-av) * In/lo,

unde:

- ,An" este coeficientul de ajustare care urmeaza a fi aplicat valorii de contract estimate pentru lucrarile
realizate in luna ,n" (sumele aferente punctului (a) din subclauza 50.1 [Situatia de Lucrari], exclusiv lucrarile
evaluate pe baza Costului sau a preturilor curente);

- ,av* este valoarea procentuald a platii in avans faté de Pretul Contractului;

- ,In“ este indicele de cost in constructii - total publicat de Institutul National de Statistica in Buletinul
Statistic de Preturi, la tabelul 15, aplicabil la data cu 60 de zile inainte de uitima zi a lunii ,n“. Valoarea
aplicabila a acestui indice pentru luna ianuarie 2017 este 113,8.

— ,lo” este indicele de cost in constructii - total, aplicabil la Data de Referinta.

48.6 Pentru lucrari executate dupa aprobarea Receptiei la Terminare, indicii curenti de pret/cost vor avea
valorile aplicabile la data Receptiei. Aceste valori nu vor mai fi modificate.

48.7 Daca Antreprenorul nu finalizeaza Lucrarile in Durata de Executie dupa cum poate fi prelungita in
conformitate cu prevederile clauzei 35 [Prelungirea Duratei de Executie], ajustarea preturilor dupa finalul
Duratei de Executie va fi facuta utilizand:

(a) coeficientul de actualizare (Pn) calculat in baza indicilor de pret/cost sau preturilor de referinta cu 6
de zile inainte de ultima zi din Durata de Executie; sau

(b) coeficientul de actualizare (Pn) calculat in baza indicilor de pret/cost sau preturilor de referinta
curente, in functie de cea dintre situatiile de mai sus care este cea mai favorabild pentru Beneficiar.

48.8 Valoarea Contractului va fi ajustatd pentru a tine seama de orice crestere sau diminuare a Costului
rezultat din modificarea Legii (inclusiv adoptarea unor Legi noi si abrogarea sau modificarea Legilor
existente), publicate ulterior Datei de Referintd, care il va afecta pe Antreprenor in indeplinirea obligatiilor
sale potrivit prevederilor Contractului.

Daca Antreprenorul inregistreaza intarzieri si/sau se produc costuri suplimentare ca rezultat al modificarii
Legii, Antreprenorul va fi indreptatit, cu conditia respectarii prevederilor clauzei 69a [Revendicarile
Antreprenorului], la:

(a) prelungirea Duratei de Executie pentru intarziere potrivit prevederilor clauzei 35 [Prelungirea Duratei
de Executie], daca terminarea Lucrarilor este sau va fi intarziata, si

(b) plata Costurilor suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 557 [Costuri suplimentare].

In cazul in care modificarea Legii rezultd in diminuarea Costului suportat de Antreprenor, Beneficiarul va
fi indreptatit, cu conditia respectarii prevederilor clauzei 69b [Revendicarile Beneficiarului], la diminuarea
corespunzatoare a Valorii Contractului.

Prevederile prezentei subclauze nu se vor aplica daca cresterea sau diminuarea Costului rezultat din
modificarea Legii este luatd in considerare prin evolutia indicilor de pret/cost sau preturilor de referint
relevante si aplicabile, stabilite in cadrul prezentei clauze.

Clauza 49 Graficul de Esalonare a Platilor si Sume Provizionate

49.1 Pretul Contractului, cu exceptia Sumelor Provizionate, reprezintd o suma forfetard. Graficul de
Esalonare a Platilor va detalia modalitatile in care aceasta suma forfetara va fi platita. Aceste modalitati vor
include:

(a) defalcarea sumei forfetare in sume sau procente aferente unor parti de Lucrari sau unor faze de
proiectare si/sau executie a Lucrarilor,

(b) stabilirea conditiilor in care fiecare parte de Lucrari sau fazé de proiectare si/sau executie a Lucrérilor
va deveni platibila.

Cu exceptia cazurilor expres prevazute in Conditiile Contractuale, Antreprenorul nu va fi indreptatit sa
solicite o crestere a sumei forfetare invocand motivul ca lucrarea sau serviciul a necesitat mai multd munca
sau a costat mai mult decéat anticipat initial, si, de asemenea, Beneficiarul nu va fi indreptétit s solicite o
diminuare a pretului forfetar invocand motive opuse celor mentionate mai sus.

49.2 In scopul emiterii Certificatelor de Platd pe parcursul executarii Contractului pana la aprobarea
Receptiei la Terminarea tuturor Lucrarilor, Supervizorul va evalua valoarea contractuald a Lucrarilor
executate (inclusiv Documentele Antreprenorului produse) la momentul respectiv in conformitate cu
metoda prevazutd in Graficul de Esalonare a Pltilor. De asemenea, Supervizorul va folosi o metod3
alternativa de evaluare a partilor din Lucrarile Permanente executate la acel moment (inclusiv Documentele
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Antreprenorului), folosind listele de cantitati din Documentele Antreprenorului, masurarea acestor cantitati
real executate si preturile unitare transmise de cétre Antreprenor potrivit prevederilor clauzei 18 [Structura
detaliatd a pretului] sau alte prefuri unitare relevante, cum ar fi preturi de piatd. Dacé aplicarea stricta a
metodei prevazute in Graficul de Esalonare a Platilor ar cauza ca valoarea contractuald a Lucrarilor
executate s3 fie semnificativ mai mari decat valoarea partilor din Lucrarile Permanente executate la acel
moment, valoare stabilitd de catre Supervizor in conformitate cu metoda alternativd prevazuta mai sus,
Supervizorul va fi indreptatit sd retind temporar aceastd diferentd din Certificatul aferent de Plata,
transmitand Antreprenorului detaliile justificative. Sumele retinute temporar vor deveni platibile in masura in
care diferenta intre valoarea Lucrdrilor executate evaluatd cu metoda stabilitd in Graficul de Esalonare a
Platilor si valoarea Lucrérilor Permanente executate stabilitd de catre Supervizor in conformitate cu metoda
alternativa prevazutd mai sus se reduce. Orice sold rdmas retinut temporar in conformitate cu prevederile
prezentei subclauze va deveni platibil in primul Certificat de Platd emis dupa aprobarea Receptiei la
Terminarea tuturor Lucrarilor.

Pentru evitarea oricdrui dubiu, dacd valoarea contractuald a Lucréarilor executate (aplicand metoda
prevazutd in Graficul de Egalonare a Platilor) este, in orice moment inainte de aprobarea Receptiei la

‘erminarea tuturor Lucrérilor, mai micé decét valoarea Lucrérilor Permanente executate stabilitd de catre

Supervizor in conformitate cu metoda alternativa prevazutd mai sus, Certificatul de Plata aferent va fi emis
in conformitate cu metoda stabilitd Tn Graficul de Egalonare a Platilor.

49.3 Sume Provizionate

Fiecare Suméa Provizionata va fi folosita, integral sau partial, doar in conformitate cu instructiunile
Supervizorului. Pentru fiecare Suma Provizionatd, Antreprenorul, cu respectarea procedurilor de achizitii
stabilite de catre Beneficiar, va achizitiona, in conformitate cu instructiunile Supervizorului si cu destinatia
previzutd a Sumei Provizionate, Echipamente, Materiale, Lucrari sau servicii, iar valoarea acestora va fi
inclusad Tn Valoarea Contractului si va consta in:

(a) sumele reale plétite (sau care trebuie platite) de catre Antreprenor, si

(b) o suma pentru cheltuielile indirecte si profit, calculatd ca o valoare procentuald de 5% din aceste
sume (sau alti valoare procentuald daca este prevazut astfel in Acordul Contractuat).

La solicitarea Supervizorului, Antreprenorul va furniza documente, facturi, bonuri si chitante justificative.

Pentru evitarea oricarui dubiu, in masura in care Sumele Provizionate sunt stabilite de catre Beneficiar,
responsabilitatea pentru suficienta Sumelor Provizionate pentru destinatia prevazutd este in
responsabilitatea Beneficiarului.

Clauza 50 Plati

50.1 Situatia de Lucrari

Dupa Data de Incepere, lunar, Antreprenorul va transmite Supervizorului, in patru exemplare, Situatia de
Lucréari in care va prezenta detaliat sumele la care Antreprenorul se considera indreptatit, impreuna cu
documentele justificative.

Situatia de Lucrari va cuprinde:

(a) valoarea estimatad contractuald pentru toate Lucrdrile executate pana la sfarsitul lunii (inclusiv
Modificarile, Sume Provizionate si/sau Documentele Antreprenorului elaborate), din care va fi scazuta
valoarea corespunzatoare inclusa in precedenta Situatie de Lucrari,

(b) sume de addugat sau de scazut pentru ajustarea preturilor in conformitate cu prevederile clauzei 48
[Ajustarea preturilor];

(c) sume de ad3ugat sau de scazut aferente Sumelor Retinute in conformitate cu prevederile clauzei 47
[Sume Retinute];

(c™) retinerea din sumele datorate si cuvenite Antreprenorului pana la concurenta sumei stabilite drept
Garantie de Buna Executie, in cazul in care Garantia de Buna Executie se constituie potrivit subclauzei
15.1 lit. b);

(d) sume de adaugat sau de scazut aferente platii in avans si justificarea acesteia in conformitate cu
prevederile clauzei 46 [Plata in avans];

(e) sume de addugat sau de scadzut pentru Echipamente si Materiale, potrivit'prevederilor subclauzei
50.2; )

)\

49




MUNICIPIUL BUCURESTI
Contract de servicii de proiectare si executie lucrdri reabilitare linii de tramvai avind ca obiect
»Achizitii de servicii de proiectare, asistentd tehnicd din partea proiectantului si lucrari de executie reabilitare sistem rutier”
Lot 7 - Reabilitare sistem rutier pe B-dul Gheorghe Duca, str. Alexandru loan Cuza,
Calea Grivitei gi B-dul Dinicu Golescu
incheiat cu: Asocierea CONSTRUCTII ERBASU SA (Lider) -TANCRAD SRL (asociat)

(f) orice alte adaugiri sau deduceri care pot fi datorate potrivit prevederilor Contractului sau in alt fel,
inclusiv cele potrivit prevederilor clauzei 69 [Revendicari si Decizii] si 70 [Dispute si arbitraj].

Situatia de Lucréri va include o defalcare a sumelor pe Subcontractanti in conformitate cu prevederile
anexelor privind plata directd a subcontractelor anexate Contractuiui.

Orice Situatie de Lucrari, potrivit prevederilor prezentei subclauze, va fi ssmnata de catre Reprezentantul
Antreprenorului. in caz contrar, Situatia de Lucrari va fi nula si fara efect.

Antreprenorul nu va solicita in cadrul Situatiilor de Lucrari si Supervizorul nu va certifica la platd sume
pentru care Antreprenorul nu a furnizat integral si in forma finald documentele justificative necesare,
stabilite Tn mod rezonabil de catre Supervizor.

50.2 Antreprenorul va fi indreptétit la plata unor sume cu privire la Echipamentele si Materialele aduse
pe Santier sau in alt loc aprobat de Supervizor, in vederea executdrii Lucrdrilor Permanente dar inca
neincorporate in Lucrarile Permanente in urmatoarele conditii:

(a) Echipamentul si Materialele sunt prevazute in lista aferenta din Acordul Contractual si sunt livrate in
cantitati rezonabile in raport cu prevederile Contractului;

(b) Echipamentul si Materialele sunt conforme cu prevederile Cerintelor Beneficiarului si ale
Documentelor Antreprenorului pentru Lucrdrile Permanente si organizate in loturi pentru a putea
recunoscute de Supervizor;

(c) Echipamentul si Materialele sunt depozitate si protejate corespunzator impotriva pierderii, daunei sau
deteriorarii;

(d) Echipamentul si Materialele se afld in proprietatea Beneficiarului in conformitate cu prevederile
clauzei 43 [Dreptul de proprietate asupra Materialelor si Echipamentelor];

(e) Antreprenorul pastreaza inregistrari adecvate cu privire la comanda, livrare, facturi, plata, depozitare,
testare si folosire in executarea Contractului a Echipamentului si Materialelor, in forma acceptatd de
Supervizor iar aceste inregistrari sunt disponibile pentru analiza de catre Supervizor,;

(f) sumele care urmeaza sa fie platite vor fi echivalentul a 80% din costul stabilit de catre Supervizor
pentru Echipamentul si Materialele respective (fara transportul si livrarea, fara TVA), tinand cont de
documentele mentionate la punctul (e) de mai sus si de valoarea de contract pentru Echipament si
Materiale.

Sumele platite in conformitate cu prevederile prezentei subclauze vor fi deduse din Situatia de Lucrari (i)
la momentul cand Echipamentul si Materialele sunt incorporate in Lucrarile Permanente si valoarea lor
contractuala este inclusa in sumele aferente punctului (a) din subclauza 50.1 [Situatia de Lucrari], (ii) in
cazul in care conditiile de mai sus nu ar mai fi indeplinite si (iii) in caz de deteriorari, daune sau pierderi,
inclusiv pierderi tehnologice.

50.3. Supervizorul va verifica Situatiile de Lucrari transmise de catre Antreprenor si, in termen de 30 d
zile de la primirea Situatiei de Lucrari, va emite un Certificat de Plata catre Beneficiar, cu o copie transmisa
Antreprenorului. Termenul de 30 de zile nu poate fi prelungit fara acordul Antreprenorului. Certificatul de
Platd va avea aceeasi structurd ca Situatile de Lucrari, inclusiv defalcarea sumelor pe Subcontractanti,
daca este cazul. La stabilirea valorilor aferente punctului (a) al Certificatului de Plata, Supervizorul va
actiona in conformitate cu prevederile subclauzei 49.2. Prin emiterea unui Certificat de Plata, Supervizorul
certificd, pe propria raspundere, faptul cd sumele solicitate la platd sunt in conformitate cu prevederile
Contractului $i corespund cu lucrari, servicii si articole reale si conforme cu prevederile Contractului.

In cazul in care Garantia de Buna Executie se constituie potrivit subclauzei 15.1 lit. b), respectiv prin
retineri succesive, Beneficiarul va alimenta contul deschis de Antreprenor la dispozitia Beneficiarului, prin
retineri succesive din sumele datorate si cuvenite Antreprenorului pentru fiecare Certificat de Plata pana la
concurenta sumei stabilite drept Garantie de Buna Executie in contractul de achizitie publica.

Supervizorul nu va certifica la platd sume pentru care Antreprenorul nu a furnizat integral si in forma
finala documentele justificative necesare, stabilite in mod rezonabil de cétre Supervizor.

Supervizorul, prin orice Certificat de Plata, poate efectua orice amendamente si modificari justificate
oricarui Certificat de Plata anterior eliberat.

Daca Antreprenorul nu a reusit sau nu reuseste sa execute o lucrare sau sa respecte o obligatie, fiind
notificat de catre Supervizor Tn acest scop, Supervizorul este indreptatit sa retind valoarea acestei lucréri
sau obligatii pana la terminarea lucrarii sau indeplinirea obligatiei. Atunci cand stabileste valoarea unei
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obligatii neindeplinite sau nerespectate, Supervizorul va lua in considerare, cu titlu de referinta, valorile
mentionate in Acordul Contractual, daca exista, adaptandu-le dupa caz.

Fara a prejudicia niciun alt drept al Antreprenorului ce decurge din Contract sau in alt mod,
Supervizorul nu este indreptatit s4 emitd un Certificat de Plata care ar face ca valoarea cumulata aprobata
pentru plata s depaseasca Pretul Contractului, dupa cum poate fi revizuit prin act aditional.

50.4 Plata

Beneficiarul va plati sumele certificate de catre Supervizor in termen de 30 de zile de la primirea
Certificatului de Plata, in conformitate cu urméatoarele conditii:

(a) férd a cauza vreo intarziere in termenul de platd, Beneficiarul este indreptétit s& corecteze erorile
aritmetice din orice Certificat de Plata. Beneficiarul va notifica imediat Antreprenorul despre orice corectie
aritmeticé aplicatd la valoarea Certificatului de Platd emis de catre Supervizor. Aceste corectii aritmetice se
vor face fard a lua in considerare prevederile clauzei 69b [Revendicarile Beneficiarului];

(b) incepand cu ziua a 15-a de la data emiterii Certificatului de Plata de céatre Supervizor, Antreprenorul
va emite citre Beneficiar o factura in valoarea specificatd in Certificatul de Platd corespunzator, dupa cum
poate fi corectatd in conformitate cu cele de mai sus. Factura va include o defalcare a sumelor pe
>ubcontractanti in conformitate cu prevederile anexelor privind plata directd a subcontractelor anexate
Contractului. Pentru evitarea oricdrui dubiu, in lipsa unei facturi corespunzatoare, o platd nu va fi
consideratd ca datorata.

In cazul in care Beneficiarul nu este de acord cu Certificatul de Plati emis de citre Supervizor sau cu o
parte a acestuia, Beneficiarul va fi indreptatit, cu conditia respectérii prevederilor clauzei 69b [Revendicarile
Beneficiarului], s& deducd sumele platite dar nedatorate din sumele platibile de catre Beneficiar
Antreprenorului sau s3 primeasca rambursarea acestor sume de cédtre Antreprenor in termen de 30 de zile
de la transmiterea de catre Beneficiar a unei note de debit.

Clauza 51 Plata finala

51.1 Situatia finala de Lucrari

in termen de 45 de zile de la aprobarea Receptiei Finale, Antreprenorul va transmite Supervizorului, in
patru exemplare, Situatia finald de Lucrari, impreuna cu documentele justificative. Situatia finala de Lucrari
va cuprinde:

(a) valoarea finald contractuald pentru toate Lucrarile executate (inclusiv Modificarile, Sume Provizionate
si/sau Documentele Antreprenorului elaborate), de la care va fi scazutd valoarea corespunzétoare a
lucrarilor platite anterior,

(b) sume finale de addugat sau de scadzut pentru ajustarea preturilor in conformitate cu prevederile
Jlauzei 48 [Ajustarea preturilor],

(c) sume finale de adidugat sau de scazut aferente Sumelor Retinute in conformitate cu prevederile
clauzei 47 [Sume Retinute],

(d) sume finale de addugat sau de scazut aferente platii in avans si justificarea acesteia in conformitate
cu prevederile clauzei 46 [Plata in avans],

(e) sume finale de addugat sau de scazut pentru Echipamente si Materiale, potrivit prevederilor
subclauzei 50.2;

(f) orice alte sume pe care Antreprenorul se considerd indreptatit sa le primeasca potrivit prevederilor
Contractului sau in alt fel, inclusiv cele potrivit prevederilor clauzei 69 [Revendicari si Decizii} si 70 [Dispute
si arbitrayj].

Situatia finald de Lucrari va include o defalcare a sumelor pe Subcontractanti in conformitate cu
prevederile anexelor privind plata directa a subcontractelor anexate Contractului.

Beneficiarul nu va mai avea nicio obligatie fatd de Antreprenor in niciun fel sau pentru nicio problema in
legaturd cu sau potrivit prevederilor Contractului sau cu executia Lucrarilor, cu exceptia cazului in care
Antreprenorul a inclus in mod expres sume in aceasta privintd Tn punctul (f) al Situatiei finale de Lucrari.

in cazul in care Antreprenorul nu emite Situatia finald de Lucréri in termenul prevazut, Supervizorul va
emite un Certificat final de Plata in conformitate cu prevederile subclauzei 51.2 [Certificatul final de Plata].

51.2 Certificatul final de Plata

in 30 de zile de la transmiterea Situatiei finale de Lucrari sau de la data la care ar fi trebult sé fie emisa
Situatia finald de Lucrari, Supervizorul va emite un Certificat final de Platd catre Beneficiar, cu o copie
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transmisa Antreprenorului. Certificatul de Plata va avea aceeasi structurd ca Situatiile de Lucréri, inclusiv
defalcarea sumelor pe Subcontractanti daca este cazul, cu exceptia punctului (f) care va avea urmaétorul
continut: “(f) sume de ad&dugat sau de scazut aferente valorii finale, agreate de Parti sau Decisé de cétre
Supervizor, a tuturor sumelor aferente unor Revendicari potrivit prevederilor clauzei 69 [Revendicari si
Decizii]".

in cazul in care Beneficiarul si/sau Antreprenorul nu sunt de acord cu Certificatul final de Plata, oricare
dintre Parti va transmite o notificare de dezacord in conformitate cu prevederile subclauzei 69c.5
[Notificarea de dezacord)], in termenul si conditiile prevazute in subclauza respectiva.

Chiar daca o notificare de dezacord este notificatd, pentru partile din Certificatul final de Platd asupra
carora Partile sunt de acord se va face plata in conformitate cu prevederile subclauzei 50.4 [Plata].

In cazul unui acord al Partilor si in cazul in care nu a fost emisd o notificare de dezacord in termenul
stabilit, valoarea Certificatului final de Plat3 reprezinta incheierea tuturor obligatiilor financiare in cadrul
Contractului. Beneficiarul nu va mai avea nicio obligatie fatd de Antreprenor in niciun fel sau pentru nicio
problema in legatura cu sau potrivit prevederilor Contractului sau cu executia Lucrarilor si Antreprenorul va
fi decazut din dreptul sau de a primi vreo plata suplimentara.

Prezenta subclauza nu va limita responsabilitatile Beneficiarului privind obligatiile sale de despagubire i.
caz de frauda, greseala deliberatd sau comportament necorespunzator.

51.3 Plata finala

Beneficiarul va plati sumele certificate de catre Supervizor in termen de 30 de zile de la primirea
Certificatului final de Plata, in conditile in care nu existd dispute cu privire la acest Certificat, in
conformitate cu urmatoarele conditii:

(a) fara a cauza vreo intarziere in termenul de plata, Beneficiarul este indreptatit sa corecteze, fara alte
formalitati, erorile aritmetice din orice Certificat final de Plata. Beneficiarul va notifica imediat Antreprenorul
despre orice corectie aritmetica aplicata la valoarea Certificatului final de Platd emis de cétre Supervizor;

(b) incepand cu ziua a 15-a de la data emiterii Certificatului final de Platd de catre Supervizor,
Antreprenorul va emite catre Beneficiar o facturd in valoarea specificatd in Certificatul final de Plata
corespunzator, dupad cum poate fi corectatd in conformitate cu cele de mai sus. Factura va include o
defalcare a sumelor pe Subcontractanti in conformitate cu prevederile anexelor privind plata directd a
subcontractelor anexate Contractului. Pentru evitarea oricérui dubiu, in lipsa unei facturi corespunzitoare,
plata finald nu va fi considerata ca datorata.

Atunci cand o disputa cu privire la Certificatul final de Platd este solutionaté, in final, potrivit prevederilor
clauzei 70 [Dispute si arbitraj], Beneficiarul va plati orice sume datorate fara intarziere.

Clauza 52 Plati directe catre Subcontractanti

52.1 In cazul in care un Subcontractant i isi exprimd, in conformitate cu prevederile Legii, optiunea de a fi
platit direct, subcontractul anexat la Contract va contine o anexa specifica privind plata directd, prin care
Antreprenorul si Subcontractantul vor (i) consemna aceastd optiune, (ii) preciza contul bancar al
Subcontractantului si (iii) indica, pentru fiecare articol din Graficul de Esalonare a Platilor aferent partii de
Lucrari pentru care este desemnat Subcontractantul, partea din suma sau procentul corespunzétor aferent
Subcontractantului, precum si modul de tratare si aplicare al elementelor listate la punctele (a)-(f) din
subclauza 50.1 [Situatia de Lucrari] in raport cu Subcontractantul, astfel incat s& fie stabilitd metoda
concreta de evaluare si certificare a parii din fiecare platé efectuatd de catre Beneficiar in conformitate cu
prevederile clauzelor 50 [Plati] si 51 [Plata finald] aferentd Subcontractantului. Aplicarea de catre Beneficiar
a prevederilor aferente platii directe a Subcontractantilor conduce doar la defalcarea plétilor efectuate de
catre Beneficiar in conformitate cu prevederile clauzelor 50 [Plati] si 51 [Plata finald] intre Antreprenor si
Subcontractanti, fara nicio altd modificare. in caz contrar, anexa prlvmd plata directa a fiecarui subcontract
devine nula.

Pentru evitarea oricarui dubiu, introducerea de céatre Antreprenor, in punctul (a) al unei Situatii de
Lucrari, a unei sume aferente unei parti din Lucrari executate de catre un Subcontractant este considerata
confirmarea de catre Antreprenor a prestatiei corespunzatoare a Subcontractantuiui respectiv.

Cu conditia respectarii prevederilor definite in paragraful de mai sus si pana cand Subcontractantul este
inlocuit, dacé este inlocuit, Beneficiarul va tine cont de acordul dintre Antreprenor si Subcontractant si va
efectua plati directe catre Subcontractant. Aplicarea de catre Beneficiar a prevederilor aferente plétii directe
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corespund specificatiilor si conditiilor din Contract vor fi demolate si reconstruite de Antreprenor sau
reparate. Daca Antreprenorul nu respecta prevederile notificarii, Beneficiarul poate alege, printr-o notificare
transmisd Antreprenorului in conformitate cu prevederile subclauzei 69b [Revendicarile Beneficiarului], sa
efectueze aceste demoldri, reconstruiri sau reparatii, direct sau prin terti, pe costul Antreprenorului.
Supervizorul poate solicita de asemenea demolarea si reconstruirea sau reparatia oricarei Lucrari in care
s-au utilizat Materiale si/sau Echipamente neconforme cu prevederile Contractului, sau care au fost
executate in perioadele de suspendare prevazute la clauza 38 [Suspendare].

Clauza 59 Utilizarea Lucrarilor inainte de Receptia la Terminarea Lucrarilor

59.1 In cazul in care Contractul prevede cd Lucrarile se executd in regim de continuare a utilizarii
(inclusiv a traficului), prevederile subclauzelor 59.2 si 59.3 nu se vor aplica. in acest caz, Antreprenorul va
transmite o notificare Supervizorului dupa ce o parte a Lucrarii este finalizata si functionalad in conformitate
cu prevederile Contractului. Cu exceptia cazului in care notificarea Antreprenorului este respinsa, cu motive
detaliate, de catre Supervizor in termen de 15 zile de la primire, Beneficiarul va fi responsabil pentru
ingrijirea acestei parti incepand cu data inceperii utilizarii care va fi a 30-a zi de la data primirii notificarii
«ntreprenorului.

59.2 Beneficiarul nu va utiliza nicio parte a Lucrérilor (altfel decat ca masura temporara specificata in
Contract sau convenitd de catre ambele Parti) pana la aprobarea Receptiei la Terminarea Lucrarilor pentru
aceastd parte. Dacad Beneficiarul utilizeazéd o parte a Lucrérilor inainte de aprobarea Receptiei la
Terminarea Lucrarilor, Antreprenorul va inceta sd mai aiba responsabilitatea pentru ingrijirea acestei parti
incepand cu data la care a inceput utilizarea acesteia, data la care responsabilitatea va trece in sarcina
Beneficiarului.

59.3 Dacd Antreprenorul inregistreaza intarzieri si/sau se produc costuri suplimentare ca urmare a
utilizarii de catre Beneficiar a unei parti din Lucrare, alta decat utilizarea specificatd in Contract sau
convenitd de catre Antreprenor, Antreprenorul va fi indreptatit, cu conditia respectarii prevederilor clauzei
69a [Revendicarile Antreprenorului], la:

(a) prelungirea Duratei de Executie pentru intarziere potrivit prevederilor clauzei 35 [Prelungirea Duratei
de Executie], daca terminarea Lucrarilor este sau va fi intarziata, si

(b) plata Costurilor suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri suplimentare].

59.4 Daca Beneficiarul aprobd Receptia la Terminare sau utilizeazd o parte a Lucrarilor, inclusiv un
Sector, (altfel decat ca masura temporara specificatd in Contract, sau convenitd de catre ambele Péarti),
eventualele penalitdti de intarziere potrivit prevederilor subclauzei 36.4 aferente termindrii Lucrérilor
rdmase de executat vor fi diminuate corespunzator. Pentru o intarziere inregistratd dupa data Receptiei la
Jerminare sau data inceperii utilizarii, reducerea proportionald a penalitatilor de intarziere se va calcula ca
raport intre valoarea partii de Lucrari receptionate sau utilizate si valoarea totald a Lucrarilor sau Sectorului
de lucrari (dupa caz). Supervizorul va proceda in conformitate cu prevederile subclauzei 69c¢.2 [Decizia
Supervizorului] pentru a conveni sau Decide aceste proportii.

Clauza 60 Receptia la Terminarea Lucrarilor

60.1 Se va putea efectua Receptia la Terminare a Lucrarilor sau a unui Sector doar dacé sunt indeplinite
in mod cumulativ urmatoarele conditii:

(a) Lucrérile sau Sectorul au fost terminate in conformitate cu prevederile Contractului,

(b) Lucrarile sau Sectorul au trecut Testele la Terminare in conformitate cu prevederile clauzei 58 [Teste
la Terminare],

(c) Antreprenorul a indeplinit obligatiile prevazute in Contract astfel incat Lucrarile sau Sectorul sa poata
fi considerate terminate pentru a fi supuse Receptiei la Terminarea Lucrarilor, inclusiv dar nelimitat la
obligatiile prevazute in subclauzele 9.4 si 19.7.

60.2 Receptia la Terminarea Lucrarilor poate fi realizata si pentru parti din-Lucréri, in conditiile Legii si
ale prezentului Contract, daca acestea sunt dlstlncte/mdependente din punct de vedere fizic si functlonal

60.3 Antreprenorul va notifica Beneficiarul si Supervizorul cu cel putin 15 zile inairte ca Lucrénle sau un
Sector de lucrari, sa fie, din punctul de vedere al Antreprenorului, terminate si px?egatlte de receptle si va
solicita Beneficiarului efectuarea Receptiei la Terminare.
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60.4 In termen de 10 zile de la data notificarii de catre Antreprenor, Supervizorul va verifica daca sunt
intrunite conditile de receptie si va emite catre Beneficiar, cu o copie la Antreprenor, un raport la
Terminarea Lucrarilor prin care Supervizorul va recomanda Beneficiarului, cu motivare detaliatd, admiterea,
amanarea sau respingerea receptiei Lucrarilor.

60.5 Beneficiarul va organiza inceperea receptiei si va comunica Antreprenorului data stabilita si
componenta comisiei de receptie. Comisia de receptie va consemna observatiile si concluziile intr-un
proces-verbal conform Legii.

60.6 In termen de 5 zile dupa ce semneazi procesul-verbal, Beneficiarul va notifica Antreprenorul cu
privire la hotérarea de admitere, suspendare sau respingere a receptiei la terminare, cu o copie a
procesului-verbal aferent semnat de Beneficiar.

In cazul suspendarii sau respingerii receptiei, Beneficiarul va prezenta, in notificarea sa dacd nu sunt
prezentate in procesul-verbal, motivatia, precum si lucrarile pe care sa le realizeze Antreprenorul si
obligatile pe care sd le indeplineasca pentru a face posibild admiterea receptiei in conformitate cu
prevederile Contractului. Antreprenorul va remedia si/sau finaliza lucrarile si va indeplini obligatiile, nainte
de a transmite o noua instiintare potrivit prevederilor subclauzei 60.3.

In cazul in care Beneficiarul aprobd Receptia la Terminarea Lucrarilor, Beneficiarul va consemna, i
notificarea sa daca nu sunt consemnate in procesul-verbal, (i} data la care Lucrarile sau Sectorul de lucréri
au fost terminate in conformitate cu prevederile Contractului, (i) lucrarile minore ramase de executat si
termenele aferente, (iii) defectiunile, neconformitatile si alte neconcordante, cu termenele aferente de
remediere, (iv) Revendicarile Beneficiarului (cu conditia respectérii prevederilor subclauzei 69b
[Revendicarile Beneficiarului]) privind penalizari, diminuari de valori si altele asemenea.

Clauza 61 Perioada de Garantie

61.1 Antreprenorul va fi responsabil de remedierea oricarui viciu si oricarei deteriorari a unei parti a
Lucrarilor ce se poate produce sau poate aparea in Perioada de Garantie si care:

(a) rezultd din folosirea unor Echipamente sau Materiale defectuoase sau din proiectare de céatre
Antreprenor sau punerea in opera necorespunzatoare; si/sau

(b) rezulta din orice actiune sau lipsa de actiune a Antreprenorului in Pericada de Garantie.

Dacd un astfel de viciu apare sau o astfel de deteriorare se produce in Pericada de Garantie,
Supervizorul sau Beneficiarul vor notifica Antreprenorul cu privire la aceste vicii sau deteriorari. Notificarea
va indica motivele pentru care Antreprenorul este responsabil de viciul sau deteriorarea.

In Perioada de Garantie, Antreprenorul nu va fi responsabil pentru uzura normalé a Lucrarilor produsa,
pentru fiecare parte din Lucrari, incepand cu data de incepere a utilizarii partii respective de catre
Beneficiar potrivit prevederilor clauzei 59 [Utilizarea Lucrarilor Tnainte de Receptia la Terminarea Lucrarilo.
sau, daca nu existd o asemenea data, de la data de aprobare a Receptiei la Terminare. De asemenea,
Antreprenorul nu va fi responsabil pentru uzura sau deteriordri care rezultd dintr-o utilizare
necorespunzatoare a Lucrarilor.

61.2 La primirea unei notificari emise potrivit prevederilor subclauzei 61.1 si in conformitate cu aceasta,
Antreprenorul va remedia pe propriul cost orice viciu sau deteriorare in cel mai scurt timp posibil.

Daca in Perioada de Garantie o defectiune sau deteriorare nu poate fi remediatd pe Santier,
Antreprenorul poate, in scopul reparérii, transporta in afara Santierului componentele aferente, cu conditia
depunerii unei garantii pentru valoarea de inlocuire a componentelor ridicate si cu acceptul prealabil al
Supervizorului.

In cazul in care Antreprenorul considerd cid nu este responsabil, in conformitate cu prevederile
subclauzei 61.1, de viciul sau deteriorarea, Antreprenorul va remedia viciul sau deteriorarea in conformitate
cu notificarea emisa, dar va fi indreptatit, cu conditia respectarii prevederilor clauzei 69a [Revendicarile
Antreprenorului] la plata Costurilor suplimentare potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri suplimentare].

61.3 In cazul in care Antreprenorul nu remediaza un viciu sau o deteriorare in termenul prevazut in
notificare, Beneficiarul:

(a) poate executa lucrérile de remediere direct sau printr-un ter, pe riscul si (cu conditia respectarii
prevederilor clauzei 69b [Revendicarile Beneficiarului]) costul Antreprenorului; sau

(b) poate rezilia Contractul in conformitate cu prevederile clauzei 64 [Rezilierea de catre Beneficiar].
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61.4 Daca un viciu sau o deteriorare in responsabilitatea Antreprenorului potrivit prevederilor subclauzei
61.1 implica privarea semnificativd a Beneficiarului de beneficiul Lucrarilor (sau a unei parti de Lucrari),
Beneficiarul, fara a afecta vreun alt drept al sau, va fi indreptatit, cu conditia respectarii prevederilor clauzei
69b [Revendicarile Beneficiarului], s& recupereze toate sumele platite pentru partile de Lucrari in cauza
impreund cu costul demontarii acestor parti si eliberarii Santierului. in acest caz, Antreprenorul nu va mai
avea obligatia de a remedia partea sau partlle respective de Lucrari.

61.5 In caz de urgenta, in situatia in care Antreprenorul nu este disponibil imediat sau, in cazul in care a
fost contactat, nu poate lua masurile i impuse, Beneficiarul poate executa lucrarea pe costul Antreprenorului
(cu conditia respectdrii prevederilor subclauzei 69b [Revendicarile Beneficiarului]). Beneficiarul sau
Supervizorul in cel mai scurt timp posibil vor informa Antreprenorul cu privire la actiunea intreprinsa.

61.6 Daca sunt prevazute in Cerintele Beneficiarului teste care se efectueaza in Perioada de Garantie,
Beneficiarul va efectua aceste teste in momentele si conditiile stabilite in Cerintele Beneficiarului si in
conformitate cu manualele furnizate de cétre Antreprenor, potrivit prevederilor subclauzei 19.5, si orice
indrumare pe care Antreprenorul este solicitat sd o asigure pe parcursul acestor teste. Beneficiarul va
notifica Antreprenorul despre efectuarea testelor cu 30 de zile fnainte de aceste teste. Antreprenorul va fi

wdreptatit sa fie prezent la efectuarea testelor. in cazul in care Antreprenorul nu participa la efectuarea
testelor, Beneficiarul poate sd inceapa efectuarea lor si testele vor fi considerate ca fiind efectuate n
prezenta Antreprenorului.

Daca Lucrérile sau o parte a Lucrarilor nu trec testele, se vor aplica Tn mod corespunzator prevederile
subclauzelor 61.1, 61.2 si 61.3. In urma efectudrii remedierilor necesare, testele vor fi repetate.

Daca Lucrarile sau o parte a Lucrérilor nu trec testele repetate, Beneficiarul va fi indreptatit, cu conditia
respectérii prevederilor clauzei 69b [Revendicarile Beneficiarului] la plata de catre Antreprenor a daunei
suportate de catre Beneficiar. Dacd aceastd situatie implica privarea semnificativd a Beneficiarului de
beneficiul Lucrarilor (sau a unei parti de Lucrari), Beneficiarul, fard a afecta vreun alt drept al sdu, va fi
indreptéatit, cu conditia respectarii prevederilor clauzei 69b [Revendicarile Beneficiarului], sa recupereze
toate sumele platite pentru partile de Lucrdri in cauzd impreund cu costul demontarii acestor parti si
eliberarii Santierului.

61.7 Perioada de Garantie, inainte de orice prelungire a acestei perioade potrivit prevederilor prezentei
clauze, va fi prevazuta in Acordul Contractual. Daca Acordul Contractual nu prevede durata Pericadei de
Garantie, aceasta duraté va fi dupd cum urmeaza:

- 5 ani pentru constructiile incadrate in categoriile de importanta A si B, in sensul Legii;

— 3 ani pentru constructiile incadrate in categoria de importanta C, in sensul Legii;

- 1 an pentru constructiile incadrate in categoria de importanta D, in sensul Legii.

Perioada de Garantie, pentru Lucrarile, fiecare parte a Lucrarilor receptionatd separat sau Sector, va
incepe la data aprobarii Receptiei la Terminare a Lucrarilor, partii din Lucrari sau Sectorului, dupa caz.

61.8 Beneficiarul va fi indreptatit, cu conditia respectarii prevederilor subclauzei 69b [Revendicarile
Beneficiarului], la prelungirea Perioadei de Garantie pentru Lucrari, parte din Lucrari receptionate separat
sau Sector, daca si pentru perioada in care Lucrarile, partea din Lucrari sau Sector, inclusiv o componenta
importanta a Echipamentelor, nu pot fi utilizate in scopul pentru care acestea au fost destinate, in Perioada
de Garantie, din cauza unor defectiuni sau unor degradari (inclusiv netrecerea testelor prevazute la
subclauza 61.6).

Clauza 62. Receptia Finala

62.1 Indeplinirea obligatiilor Antreprenorului nu se considerd a fi incheiatd nainte de aprobarea
Receptiei Finale.

62.2 La expirarea Perioadei de Garantie (inclusiv orice prelungire potrivit prevederilor subclauzei 61.8),
sau, in cazul in care au fost receptionate separat la terminare unele parti sau Sectoare, a ultimei Perioade
de Garantie (inclusiv orice prelungire potrivit prevederilor subclauzei 61.8) Beneficiarul va organiza receptia
finala si va comunica Antreprenorului data stabilitd si componenta comisiei de receptie in conditiile Legii.
Comisia de receptie va consemna observatiile si concluziile sale intr-un proces-verbal conform Legu

62.3 In termen de 5 zile dupd ce semneaza procesul-verbal, Beneficiarul va notifica Antreprenorul cu
privire la hotararea de admitere, suspendare sau respingere a recepfiei finale; cu 0<copi€‘a procesului-
verbal aferent semnat de Beneficiar.
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In cazul suspendérii sau respingerii receptiei finale, Beneficiarul, fara a afecta dreptul sdu de a rezilia
Contractul in conformitate cu prevederile clauzei 64 [Rezilierea de catre Beneficiar], va prezenta, in
notificarea sa daca nu sunt prezentate in procesul-verbal, motivatia, precum si lucrérile pe care si le
realizeze Antreprenorul si obligatiile pe care sa le indeplineasca pentru a face posibila admiterea receptiei
in conformitate cu prevederile Contractului. Antreprenorul va remedia si/sau finaliza lucrarile si va indeplini
obligatiile.

In cazul in care Beneficiarul aproba Receptia Finald, Beneficiarul va consemna, in notificarea sa daca nu
este consemnatd in procesul-verbal, data la care Antreprenorul si-a mchelat obligatile prevazute in
Contract (sau datele in cazul in care au fost receptionate separat la terminare, parti din Lucrari sau
Sectoare), fara a prejudicia prevederile clauzei 56 [incetarea responsabilitatii Partilor].

62.4 Procesul-verbal de Receptie Finala semnat de catre Beneficiar va fi singurul document considerat a
certifica Receptia Finala a Lucrarilor.

INCALCAREA CONTRACTULUI $1 REZILIERE

Clauza 63. Incilcarea Contractului

63.1 Oricare dintre Parti incalcd Contractul atunci cand nu Tsi indeplineste obligatile confor
prevederilor Contractului.

63.2 Cand se produce o incélcare a Contractului, Partea vatamata prin incalcare este indreptatita, in
masura si in conditiile prevézute in Conditiile Contractuale, la urmatoarele remedii:

(a) (in cazul incalcarii Contractului de catre Antreprenor) transmiterea de catre Beneficiar a unei notificari
adresate Antreprenorului, In care Beneficiarul va indica, cu referire specifica la prevederile Contractului,
obligatia nerespectata de Antreprenor, va stabili un termen rezonabil de remediere si va specifica faptul ca
notificarea este emisa in temeiul prezentei subclauze;

(b) masuri specifice prevazute in Contract (inclusiv, dar fara a se limita la cele prevazute in subclauza
36.2, subclauza 36.3, clauza 38 [Suspendare], subclauza 44.5, clauza 53 [Plati intarziate] sau subclauza
50.3 [Certificat de Plata));

(c) remedii si despagubiri prevazute in Contract, cu conditia respectarii prevederilor clauzei 69
[Revendicari si Decizii] si/fsau, dupa caz, clauzei 70 [Dispute si arbitraj], si/sau

(d) rezilierea Contractului, cu conditia respectarii prevederilor clauzei 64 [Rezilierea de catre Beneficiar),
respectiv clauzei 65 [Rezilierea de catre Antreprenor].

Clauza 64. Rezilierea de citre Beneficiar

64.1 Cu conditia respectarii celorlalte prevederi relevante ale Conditiilor Contractuale, Beneficiarul.
printr-o notificare de reziliere motivatd si primitd de Antreprenor cu 15 zile inainte de data rezilierii, est
indreptatit sa rezilieze Contractul in oricare din urméatoarele situatii:

(a) Antreprenorul incalca prevederile Contractului; in sensul prezentei clauze, o incélcare a prevederilor
Contractului de catre Antreprenor este atunci cand Antreprenorul nu reuseste sa respecte prevederile unei
notificari emise in conformitate cu prevederile punctului (a) al subclauzei 63.2, in termenul rezonabil stabilit
in aceasta notificare;

(b) Antreprenorul cesioneaza contractul fard a respecta prevederile clauzei 6 [Cesiune] sau
subcontracteaza fara acordul (expres sau implicit) al Beneficiarului;

(c) Antreprenorul devine falit, intra in proces de lichidare sau daca se intampla orice alt eveniment care
(conform prevederilor Legii in vigoare) are un efect similar cu cel al oricarei astfel de situatii sau
evenimente;

(d) Antreprenorul nu incheie sau nu mentine in vigoare Garantia de Buna Executie sau asigurarile
prevazute in clauza 16 [Responsabilitati si asiguréri] sau emitentul Garantiei de Buna Executie sau vreuna
dintre societatile de asigurare cu care Antreprenorul a incheiat asigurarile prevazute in clauza 16
[Responsabilitati si asigurari] nu Tsi pot respecta angajamentele iar Antreprenorul nu transmite in termen
noua Garantie de Buna Executie sau o copie a noului certificat de asigurare;

(e) Antreprenorul se afla, la momentul atribuirii Contractului, in una dintre urmatoarele situatii si, prin
urmare, ar fi trebuit sa fie exclus din procedura de atribuire sau se afla in una dintre urmatoarele situatii in
orice moment dupa atribuirea Contractului: in ultimii 5 ani a fost condamnat prin hotararea definitiva a unei
instante judecatoresti, pentru participare la o organizatie criminald, pentru coruptie, pentru frauda, pentru
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infractiuni teroriste sau infractiuni legate de activitatile teroriste, pentru spélare de bani sau finantarea
terorismului, si/sau pentru exploatarea prin munca a copiilor si alte forme de trafic de persoane;

(f) Antreprenorul nu isi indeplineste vreuna dintre obligatiile prevazute la clauza 12.8, clauza 12a [Codul
de conduitd] sau clauza 12b [Conflict de interese];

(g) tertul sustindtor, potrivit prevederilor subclauzei 12.9, nu respectd obligatile asumate prin
angajamentul ferm;

(h) Beneficiarul devine indreptatit sd perceapd de la Antreprenor suma maxima a penalitatilor de
intarziere dupa cum este stabilita in subclauza 36.4;

(i) Antreprenorul nu Tsi indeplineste obligatiile potrivit prevederilor clauzei 61.

Cazurile de reziliere prevadzute la punctele (c), (e) si (f) pot face referire la persoane membre ale
organului administrativ, de management sau de supervizare al Antreprenorului si/sau persoane cu puteri de
reprezentare, decizie sau control cu privire la Antreprenor.

Cazurile de reziliere prevazute la punctele (a), (c), (e) si (f) fac referire si la persoanele responsabile
individual si in solidar de executarea Contractului.

Cazurile prevazute la punctul (f) pot face referire la Subcontractanti.

in oricare din aceste situatii si cu exceptia cazului in care Beneficiarul, in termen de 15 zile de la data
primirii de cétre Antreprenor a notificarii de reziliere, transmite Antreprenorului o notificare de revocare a
notificarii de reziliere, Contractul va inceta de plin drept, fara somatie, punere in intarziere, hotérare
judecatoreasca, sentintd arbitrald sau orice alte formalitati, in a 16-a zi de la primirea de céatre Antreprenor
a notificarii de reziliere emisa de Beneficiar.

64.17 Cazul de reziliere prevazut la subclauza 64.1 punctul (a) este considerat eveniment imprevizibil
sau situatia care nu a putut fi prevazutd de Beneficiar dupa doud notificari transmise de catre Beneficiar
Antreprenorului privind respectiva neindeplinire, fiecare notificare avand un termen de remediere de cel
putin 30 de zile. In conditiile in care Antreprenorul nu isi indeplineste obligatiile stabilite prin notificare, dupa
expirarea termenului stabilit in ultima notificare, contractul va Thceta de plin drept, fara somatie, punere in
intarziere, hotarare judecatoreasca, sentinta arbitrald sau orice alte formalitati.

in conditiile Tn care Antreprenorul incalca prevederile Contractului (culpa Antreprenorului), rezilierea de
catre Beneficiar reprezintd un eveniment care nu poate fi controlat de catre Beneficiar si pe care
Beneficiarul, exercitandu-si toata diligenta, nu il poate evita.

Beneficiarul nu va fi responsabil dacd intarzierea executdrii Lucrarilor sau altd neindeplinire a
obligatiilor prevazute in Contract se datoreaza culpei Antreprenorului, in conditiile in care Beneficiarul a
depus diligentele astfel incat sa preintampine aceste situatii

64.2 De la data rezilierii, Antreprenorul va lua imediat masuri pentru a incheia lucrérile prompt si ordonat
,i pentru a reduce cheltuielile la minimum. Antreprenorul va parasi Santierul si va preda Beneficiarului toate
Bunurile aflate in proprietatea Beneficiarului (inclusiv transportul si depozitarea lor pe Santier in
conformitate cu prevederile subclauzei 43.3), toate Documentele Antreprenorului si orice alte documente
de proiectare intocmite de sau pentru acesta. De la data emiterii notificarii de reziliere si pana la expirarea
unui termen de 5 zile de la data rezilierii, Antreprenorul nu va retrage de pe Santier nicio Lucrare Provizorie
si niciun Utilaj fara acceptul prealabil al Beneficiarului.

64.3 In termen de 5 zile de la data rezilierii, Beneficiarul va transmite Antreprenorului orice notificare cu
privire la cesiunea de céatre Antreprenor a unor subcontracte. Antreprenorul va ceda catre Beneficiar orice
subcontract imediat dupa primirea notificarii Beneficiarului in acest sens.

64.4 In conformitate cu prevederile subclauzei 43.4, in termen de 5 zile de la data rezilierii, Beneficiarul
va transmite Antreprenorului orice notificare cu privire la folosirea de catre Beneficiar a unor Lucrari
Provizorii si/sau Utilaje ale Antreprenorului, necesare pentru asigurarea stabilitatii sau sigurantei Lucrarilor.

64.5 in conformitate cu prevederile subclauzei 43.5, in termen de 5 zile de la data rezilierii, Beneficiarul
va transmite Antreprenorului orice cerere de incheiere cu proprietarii acestora a unor contracte de
inchiriere de Lucrari Provizorii si/fsau utilaje conform acelorasi termeni in care au fost inchiriate de catre
Antreprenor, cu angajamentul Beneficiarului de a plati toate costurile implicate in acest-sens de la data
cererii.

64.6 Antreprenorul va respecta imediat orice notificare emisa de Beneficiar sau 'Supervizor'in termen de
5 zile cu privire la masuri rezonabile de luat de catre Antreprenor pentru a proteja viata. sau-proprietatea
sau pentru siguranta Lucrarilor.
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64.7 Rezilierea nu va afecta alte drepturi ale Beneficiarului sau Antreprenorului sau remedii la dispozitia
acestora, potrivit prevederilor Contractului sau ale Legii. Beneficiarul va putea finaliza Lucrérile direct sau
prin Tncheierea unui alt contract cu un tert. Obligatia Antreprenorului de a executa Lucrarile si raspunderea
Antreprenorului pentru intarzieri in terminarea Lucrarilor vor inceta imediat la data rezilierii. Rezilierea
Contractului nu va afecta:

(a) drepturile si obligatiile in temeiul Contractului dobandite sau scadente pana la data rezilierii (inclusiv
dar fara a se limita la dreptul Beneficiaruiui de a recupera daune de la Antreprenor);

(b) drepturile si obligatiile Antreprenorului si ale Beneficiarului care supravietuiesc in temeiul oricarei
clauze a prezentului Contract in care se mentioneaza ca supravietuieste rezilierii Contractului sau care este
necesara pentru a da efect rezilierii sau consecintelor rezilierii Contractului.

64.8 Supervizorul, in cel mai scurt timp posibil, dar nu mai tarziu de 25 de zile dupa data rezilierii, va
certifica valoarea Lucrarilor (inclusiv a Documentelor Antreprenorului produse) si toate sumele pe care
Supervizorul le Decide ca fiind datorate Antreprenorului la data rezilierii (inclusiv orice sold in legaturd cu
Costul Materialelor, Echipamentelor si altor Bunuri achizifionate, fabricate sau produse de Antreprenor si
aflate in proprietatea Beneficiarului, precum si Costurile suplimentare revendicate de catre Antreprenor in
conformitate cu prevederile Contractului, daca este cazul).

64.9 Dupa reziliere, un raport privind Lucrarile executate de Antreprenor (inclusiv Documentele
Antreprenorului produse) va fi intocmit de Supervizor in cel mai scurt timp posibil dup& inspectarea
Lucrérilor si inventarierea Lucrarilor Provizorii, Materialelor, Echipamentelor si altor Bunuri, dar nu mai
tarziu de 25 de zile dupa data rezilierii. Antreprenorul va fi somat sa se prezinte Ia inspectie si inventar.
Supervizorul va Intocmi si o declaratie privind sumele datorate de Antreprenor Beneficiarului.

64.10 Beneficiarul nu va fi obligat s efectueze nicio platd catre Antreprenor pana la terminarea
Lucrarilor. Dupa terminarea Lucrarilor, Beneficiarul va recupera de la Antreprenor costurile suplimentare,
dupa caz, de terminare a Lucrarilor si/sau va plati orice sold datorat Antreprenorului. Costurile suplimentare
de terminare a Lucrarilor sunt calculate dupa cum urmeaza: costurile efectiv suportate de catre Beneficiar
dupa data rezilierii in scopul terminarii Lucrarilor plus totalul sumelor platite sau datorate Antreprenorului la
data rezilieri minus Valoarea Contractului la data rezilierii si orice sume datorate de Antreprenor
Beneficiarului la data rezilierii.

64.11 In cazul rezilierii in conformitate cu prevederile prezentei clauze, pe langa costurile suplimentare
de terminare a Lucrarilor si fara a afecta alte remedii prevazute in Contract, Beneficiarul va fi indreptatit sa
recupereze de la Antreprenor orice pierdere suferitd pand la un total cumulat de 10% din Pretul
Contractului. Sumele obtinute de Beneficiar ca urmare a executdrii Garantiei de Bun3 Executie vor fi
folosite pentru a acoperi aceste costuri suplimentare sau pierderi.

Clauza 65. Rezilierea de catre Antreprenor

65.1 Cu conditia respectarii celorlalte prevederi relevante ale Conditiilor Contractuale, Antreprenorul,
printr-o notificare de reziliere motivatd si primitd de Beneficiar cu 15 zile inainte de data rezilierii, este
indreptatit sa rezilieze Contractul in oricare din urmatoarele situatii:

(a) daca Antreprenorul nu primeste, integral, o platd datorata, in termen de 120 de zile de la expirarea
termenului prevazut la clauza 50.4 [Plata), respectiv la clauza 51.3 [Plata finald];

(b) Beneficiarul si/sau Personalul sdu nu isi indeplinesc obligatile Contractuale, dupa trei notificari
transmise de catre Antreprenor Beneficiarului privind aceastd neindeplinire, fiecare notificare avand un
termen de remediere de cel putin 30 de zile. Orice notificare de reziliere a Antreprenorului transmisa
Beneficiarului cu nerespectarea prezentei prevederi este nula de drept si nu va produce efecte.

(c) executia tuturor Lucrarilor este suspendatd pentru mai mult de 210 de zile, iar suspendarea nu este
cauzatd de neindeplinirea de céatre Antreprenor a vreunei dintre obligatiile sale potrivit prevederilor
Contractului si nici de vreun risc in responsabilitatea Antreprenorului;

(d) Beneficiarul devine falit, intrd in proces de lichidare sau daca se intampla orice alt eveniment care
(conform prevederilor Legii in vigoare) are un efect similar cu cel al oricérei astfel de situatii sau
evenimente.

In oricare din aceste situatii si cu exceptia cazului in care Antreprenorul, in termen de 15 zile de la data
primirii de cétre Beneficiar a notificarii de reziliere, transmite Beneficiarului o notificare de revocare a
notificarii de reziliere, Contractul va inceta de plin drept, fird somatie, punere in intarziere, hotarare
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judecatoreasca, sentinta arbitrald sau orice alte formalitati, in a 16-a zi de la primirea de céatre Beneficiar a
notificarii de reziliere emisa de Antreprenor.

65.2 Prevederile subclauzelor 64.2, 64.4, 64.5, 64.6, 64.8 si 64.9 se vor aplica in mod corespunzator.

Rezilierea nu va afecta aite drepturi ale Beneficiarului sau Antreprenorului sau remedii la dispozitia
acestora, potrivit prevederilor Contractului sau ale Legii. Beneficiarul va putea finaliza Lucrarile direct sau
prin ncheierea unui alt contract cu un tert. Obligatia Antreprenorului de a executa Lucrérile si rdspunderea
Antreprenorului pentru intarzieri in terminarea Lucrdrilor vor inceta imediat la data rezilierii. Rezilierea
Contractului nu va afecta:

(a) drepturile si obligatiile in temeiul Contractului dobandite sau scadente pana la data rezilierii (inclusiv,
dar fara a se limita la dreptul Antreprenorului de a recupera daune de la Beneficiar),

(b) drepturile si obligatiile Antreprenorului si ale Beneficiarului care supravietuiesc in temeiul oricarei
clauze a prezentului Contract in care se mentioneaza ca supravietuieste rezilierii Contractului sau care este
necesara pentru a da efect rezilierii sau consecmtelor rezilierii Contractului.

65.3 In cazul rezilierii in conformitate cu prevedenle prezentei clauze, Beneficiarul cu promptitudine:

(a) va restitui Antreprenorului Garantia de Buna Executie,

(b) va plati Antreprenorului:

a. sumele datorate pentru toate Lucrdrile executate, inclusiv Sumele Retinute si Documentele
Antreprenorului produse;

b. sumele datorate pentru Materialele, Echipamentele si alte Bunuri achizitionate, fabricate sau produse
de Antreprenor si aflate in proprietatea Beneficiarului;

c. sumele datorate in legaturd cu Costurile suplimentare revendicate de céatre Antreprenor in
conformitate cu prevederile Contractului pan3 la data rezilierii, minus sumele datorate de Antreprenor
Beneficiarului in legdturd cu sume revendicate de catre Beneficiar in conformitate cu prevederile
Contractului pana la data rezilierii.

(c) va plati Antreprenorului orice alte Costuri suportate dupa sau in legatura cu rezilierea, pierderi sau
daune suferite de Antreprenor. Suma maximéa cumulata a acestora va fi de 10% din Pretul Contractului.

Clauza 66. Fortd majora si denuntare unilaterala

66.1 Niciuna dintre Parti nu va fi considerata in culpa si nu se va considera ca si-a incalcat obligatiile ce
ii revin prin Contract daca indeplinirea acestor obligatii este impiedicatd de orice circumstante de for{a
majora ce apar dupa data semnérii Contractului.

66.2 Notiunea de fortd majora, in sensul Contractului, include orice evenimente cu caracter exceptional,
imprevizibile, care nu pot fi controlate de nicio Parte si pe care nicio Parte, exercitand toata diligenta
1ecesard, nu le poate depasi cum ar fi cazuri fortuite, greve, blocade sau alte tulburari industriale, acte ale
inamicului public, razboaie declarate sau nu, blocaje, insurectii, revolte, epidemii, alunecari de teren,
cutremure, furtuni, trasnet, inundatii, erodari locale, tulburari cwlle explozu

66.3 Fara a tine seama de prevederlle clauzelor 36 [Tntarzlerl] si 64 [Rezilierea de catre Beneficiar],
Antreprenorul nu va fi responsabil prin executarea Garantiei de Bun Executie, penalitati de intarziere sau
rezilierea Contractului din culpa

Antreprenorului daca, si in masura in care, intarzierea executarii Lucrarilor sau altd neindeplinire a
obligatiilor prevdzute in Contract este rezultatul unui caz de fortd majora. Similar, Beneficiarul nu va fi
responsabil, fard a tine seama de prevederile clauzelor 53 [Plati intarziate] si 65 [Rezilierea de catre
Antreprenor], de plata dobanzii pentru intarziere in efectuarea platilor, suspendare sau rezilierea
Contractului de cétre Antreprenor, dacd, si In masura in care, intarzierea Beneficiarului sau alta
neindeplinire a obligatiilor sale este rezultatul fortei majore.

66.4 Daca o Parte considera cd un caz de fortd majora ce sa produs poate afecta indeplinirea obligatiilor
sale, va notifica imediat cealaltd Parte si Supervizorul, comunicand datele cu privire la natura, durata
probabila si efectul circumstantelor. Daca Supervizorul nu prevede altfel in scris, Antreprenorul va continua
sa isi indeplineasca obligatile prevazute in Contract in masura rezonabil posibila si-va cauta toate
mijloacele rezonabile alternative pentru indeplinirea obligatiilor care nu sunt impiedicate 'de.cazul de forta
majora. Antreprenorul nu va implementa aceste mijloace alternative decat cu acceptul Supervizotalui.

66.5 in cazul in care Antreprenorul suportd costuri suplimentare pentru respectarea instrootiunilor
Supervizorului sau folosirea de mijloace alternative conform subclauzei 66.4, Antreprenorul; cu condltla
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respectarii prevederilor clauzei 69a [Revendicarile Antreprenorului], va fi indreptatit la plata Costurilor
suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri suplimentare].

66.6 Daca circumstante de fortd majora s-au produs si continud timp de 180 de zile, impiedicand
executia unei parti importante a Lucrarilor sau efectuarea platilor, atunci, fara a tine seama de orice
prelungire a Duratei de Executie acordate Antreprenorului, fiecare Parte are dreptul sa rezilieze Contractul
printr-o notificare de reziliere motivata si primitd de cealaltd Parte cu 30 de zile inainte de data rezilierii.
Daca, la expirarea perioadei de 30 de zile, forta majora persista, Contractul va inceta de plin drept, fara
somatie, punere in intarziere, hotarare judecatoreasca, sentintd arbitrald sau orice alte formalitati si Partile
vor fi eliberate de executarea ulterioard a Contractului, fara a prejudicia drepturile fiecarei Parti in legatura
cu orice incalcare anterioara a Contractului.

66.7 Beneficiarul, in orice moment si cu efect imediat, poate denunta unilateral Contractul, printr-o
notificare Th acest sens transmisa Antreprenorului. Fara a afecta obligatiile si raspunderea Beneficiarului
fatéd de autoritatile publice din Romania, Beneficiarul nu va fi obligat sa indice Antreprenorului motivele
denuntarii unilaterale. Tn cazul denuntdrii unilaterale, Beneficiarul nu va continua Lucrarile fie prin forte
proprii, fie prin incheierea unui hou contract, pe o perioada de 3 ani de la data denuntarii unilaterale. in caz
contrar, Antreprenorul va fi indreptéatit sa primeasca plati de la Beneficiar in conformitate cu prevederil
subclauzei 65.3.

66.8 in cazul incetarii potrivit prevederilor subclauzei 66.6 si In cazul incetarii prin denuntare unilaterala
potrivit prevederilor subclauzei 66.7, prevederile subclauzelor 64.2, 64.4, 64.5, 64.6, 64.8 si 64.9 se vor
aplica Th mod corespunzator.

incetarea nu va afecta alte drepturi ale Beneficiarului sau Antreprenorului sau remedii la dispozitia
acestora, potrivit prevederilor Contractului sau ale Legii. Beneficiarul va putea finaliza Lucrarile direct sau
prin incheierea unui alt contract cu un tert. Obligatia Antreprenorului de a proiecta si executa Lucrarile si
raspunderea Antreprenorului pentru ntarzieri in terminarea Lucrarilor vor inceta imediat la data Tncetarii.
incetarea Contractului nu va afecta:

(a) drepturile si obligatiile in temeiul Contractului dobandite sau scadente pana la data incetarii;

(b) drepturile si obligatiile Antreprenorului si ale Beneficiarului care supravietuiesc in temeiul oricarei
clauze a prezentului Contract in care se mentioneaza ca supravietuieste incetarii Contractului sau care
este necesara pentru a da efect incetérii sau consecintelor incetérii Contractului.

Dupa incetare pentru caz de fortd majora sau denuntare unilaterald, Beneficiarul cu promptitudine:

(a) va restitui Antreprenorului Garantia de Buna Executie;

(b) va plati Antreprenorului:

a. sumele datorate pentru toate Lucrarile executate, inclusiv Sumele Retinute si Documentele
Antreprenorului produse;

b. sumele datorate pentru Materialele, Echipamentele si alte Bunuri achizitionate, fabricate sau produse
de Antreprenor si aflate in proprietatea Beneficiarului;

c. sumele datorate in legdturd cu Costurile suplimentare revendicate de catre Antreprenor in
conformitate cu prevederile Contractului panad la data rezilierii, minus sumele datorate de Antreprenor
Beneficiarului in legatura cu sume revendicate de catre Beneficiar in conformitate cu prevederile
Contractului pana la data rezilierii.

(c) va plati Antreprenorului orice alte Costuri suportate dupa sau in legatura cu rezilierea sau denuntarea
unilaterald. Suma maxima a acestora va fi de 10% din Pretul Contractului.

66.9 Daca apare una din urmatoarele situatii:

(a) Contractul a facut sau face obiectul unei modificari (substantiale sau in alt fel) care, in conformitate
cu prevederile Legii, necesitd o noud procedura de atribuire,

(b) Contractul nu ar fi trebuit sd fie atribuit Antreprenorului, avand in vedere o incédlcare gravd a
obligatiilor care rezulta din tratate si din directive europene Tn materie de achizitii publice, declarata de
Curtea de Justitie a Uniunii Europene printr-o procedura in temeiul articolului 258 din Tratatul privind
Functionarea Uniunii Europene, sau

(c) se produc evenimente sau circumstante care nu pot fi controlate de catre Parti (incluzand forta
majora, dar nelimitanduse la aceasta), care fac imposibila sau ilegald, pentru una dintre Parti sau pentru
ambele Parti, indeplinirea obligatiilor lor contractuale sau care, potrivit prevederilor Legii, indreptatesc
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Partile de a fi scutite de executarea ulterioara a Contractului, atunci, dupa o instiintare transmisa de o Parte
cétre cealalta Parte cu privire la acele evenimente sau circumstante:

(a) Partile vor fi scutite de executarea ulterioard a Contractului, faré a prejudicia drepturile fiecarei Parti
in legatura cu orice incalcare anterioara a Contractului, i

(b) suma platibila de catre Beneficiar Antreprenorului va fi aceeasi ca si cea care ar fi putut fi platita
potrivit prevederilor subclauzei 66.8, daca Contractul ar fi fost reziliat pe caz de forta majora.

Clauza 67. Insolventa si faliment

67.1 In cazul in care s-a deschis o procedura generald de insolventd impotriva Antreprenorului, inclusiv
orice membru (inclusiv liderul) in cazul unei asocieri, unui consortiu sau altei grupari formate din doua sau
mai multe persoane, sau impotriva unui Subcontractant sau tert sustinator, Antreprenorul, in termen de 30
de zile de la notificarea Supervizorului in acest sens va prezenta Beneficiarului o analizd detaliata a
impactului acestui eveniment asupra executarii Contractului si indeplinirii obligatiilor, cu un plan de masuri
pe care Antreprenorul le va lua pentru a preveni orice impact negatlv

in cazul in care Antreprenorul constituie o asociere, consortiu sau altd grupare formata din doua sau mai

nulte persoane, planul de masuri va include prezentarea modului concret in care se va exercita
responsabilitatea individuald si in solidar a fiecdrui membru potrivit prevederilor subclauzei 12.8. in acest
caz, Antreprenorul poate proceda la unele modificari sau realocari de responsabilitdti in cadrul acordului
de asociere (fara a schimba membrii sau statutul asocierii), inclusiv, cu exceptie de la prevederile
subclauzei 12.8, schimbarea liderului asocierii, fard ca acordul prealabil al Beneficiarului sa fie necesar si
fara ca aceste modificéri sau realocéri sa fie considerate Modificari in sensul clauzei 37 [Modificari].

67.2 In cazul in care Antreprenorul constituie o asociere, consortiu sau altd grupare formata din doua
sau mai multe persoane si daca Antreprenorul (inclusiv liderul sau orice alt membru) devine falit, intra in
proces de lichidare sau daca se intampla orice alt eveniment care (conform prevederilor Legii in vigoare)
are un efect similar cu cel al oricarei astfel de situatii sau evenimente, Antreprenorul, in termen de 30 de
zile de la notificarea Supervizorului in acest sens va prezenta Beneficiarului o analiza detaliatd a impactului
acestui eveniment asupra executérii Contractului si indeplinirii obligatiilor, cu un plan de masuri pe care
Antreprenorul le va lua pentru a preveni orice impact negativ. Prezentele prevederi nu vor prejudicia niciun
drept al Beneficiarului, inclusiv cel aferent punctului (c) al subclauzei 64.1.

Planul de masuri va include prezentarea modului concret in care se va exercita responsabilitatea
individuala si in solidar a fiecarui membru potrivit prevederilor subclauzei 12.8. In acest caz, Antreprenorul
poate proceda la unele modificari sau realocéri de responsabilitdti in cadrul acordului de asociere (férd a
schimba membrii care nu au devenit faliti sau similar sau statutul asocierii), inclusiv, cu exceptie de la
Jrevederile subclauzei 12.8, eliminarea din componenta asocierii a membrului falit sau similar si/sau
schimbarea liderului asocierii, fArd ca acordul prealabil al Beneficiarului sa fie necesar si fara ca aceste
modificari sau realocéri s3 fie considerate Modificari in sensul clauzei 37 [Modificari].

SOLUTIONAREA LITIGHLOR $I1 LEGEA

Clauza 68. Riscuri, alocarea riscurilor si despagubiri

68.1 Riscurile Beneficiarului

Riscurile Beneficiarului sunt urmatoarele:

(a) emiterea de catre Supervizor a unui Ordin Administrativ cu nerespectarea clauzelor prezentului
Contract, inclusiv in caz de intarziere a emiterii;

(b) nerespectarea clauzelor prezentului Contract privind punerea la dispozitie a Santierului de catre
Beneficiar, inclusiv in caz de intarziere a punerii la dispozitie;

(c) erori in repere si sisteme de referintd topografice, initial prevazute in Contract sau comunicate de
Supervizor, pe care un antreprenor diligent nu ar fi putut s3 le identifice astfel incat sa evite intarzieri sau
costuri suplimentare;

(d) erori, deficiente si/sau caracter incomplet ale Cerintelor Beneficiarului si/sau ale Documentelor
Beneficiarului;

(e) conditii fizice naturale sau artificiale, inclusiv munitii neexplodate sau utilitati subterane precum si alte
obstacole fizice sau factori poluanti, care, in mod rezonabll nu ar fi putut fi prevazute de un antrepr_enor
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diligent la data depunerii Ofertei, care apar in decursul executiei Lucrarilor, cu exceptia conditiilor
meteorologice adverse exceplionale;

(f) descoperirea unor vestigii arheologice sau similar, care, in mod rezonabil, nu ar fi putut fi prevazuta
de un antreprenor diligent la data depunerii Ofertei;

(g) Intarzierea testarii Materialelor, Echipamentelor sau Lucrarilor de catre Beneficiar sau Supervizor pe
perioada de executie a Lucrarilor si/sau a Testelor la Terminarea Lucrarilor, precum si a testelor care se
efectueaza in Perioada de Garantie sau realizarea testelor cu nerespectarea altor clauze contractuale;

(h) suspendarea Lucrarilor de catre Supervizor din motive care nu sunt imputabile Antreprenorului;

(i) folosirea unor parti din Lucrari inainte de Receptia la Terminarea Lucrarilor, altfel decat in modul
prevazut in Contract;

(j) eliminarea din obiectul Contractului a unor Lucrari sau parti din Lucrari;

(k) modificarea Legii dupa Data de Referinta;

(1) forta majora.

68.2 Consecintele Riscurilor Beneficiarului

Daca Antreprenorul inregistreaza intarzieri si/sau se produc costuri suplimentare ca urmare a producerii
unuia dintre Riscurile Beneficiarului si cu exceptia cazului in care alte clauze ale Conditiilor Contractual.
prevad altfel, Antreprenorul, cu conditia respectdrii prevederilor subclauzei 69a [Revendicarile
Antreprenorului], va fi indreptatit la:

(a) prelungirea Duratei de Executie pentru intarziere potrivit prevederilor clauzei 35 [Prelungirea Duratei
de Executie], daca terminarea Lucrarilor este sau va fi intarziata; si

(b) plata Costurilor suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri suplimentare], la care se va
adauga un profit de 2% din aceste Costuri (sau cota de profit declaratd explicit de catre Antreprenor in
Oferta, daca aceasta este mai mica de 2%) in cazurile expres mentionate in Conditiile Contractuale.

68.3 Despagubiri

Fard a afecta alte prevederi ale Conditilor Contractuale, Beneficiarul va despagubi Antreprenorul,
inclusiv Personalul sdu pentru orice vatamari corporale, decese sau imboinaviri care au aparut ca urmare a
unor neglijente ale Beneficiarului, inclusiv ale Personalului sdu, sau incalcarea Contractului de catre
Beneficiar inclusiv de Personalul sdu, cu exceptia cazului in care acestea sau datorat unei neglijente a
Antreprenorului.

68.4 Limitarea raspunderii

Cu exceptia cazului in care este prevazut altfel, Th mod expres, in Conditile Contractuale, Beneficiarul
nu va avea nicio raspundere fata de Antreprenor pentru:

(a) pierderea unui alt contract; sau

(b) orice pierdere financiara a Antreprenorului (alta decat Costuri suplimentare).

68.5 Riscurile Antreprenorului

Cu exceptia Riscurilor Beneficiarului si a altor situatii prevézute in mod expres in Conditiile Contractuale
care indreptatesc Antreprenorul la prelungirea Duratei de Executie, plata unor Costuri suplimentare sau
alte remedii si despagubiri, Antreprenorul nu va fi indreptatit la prelungirea Duratei de Executie, plata unor
Costuri suplimentare sau alte remedii si despagubiri din alte motive, care constituie Riscurile
Antreprenorului.

Prin semnarea Contractului, Antreprenorul declard in mod expres c& incheie Contractul cu luarea in
considerare a tuturor circumstantelor relevante in legaturd cu executarea Contractului si ca, cu exceptia
Riscurilor Beneficiarului si a altor situatii prevazute in mod expres in Conditiile Contractuale care
indreptatesc Antreprenorul la prelungirea Duratei de Executie, plata de catre Beneficiar a unor Costuri
suplimentare sau la alte remedii si despagubiri, Antreprenorul Tsi asuma toate celelalte riscuri.

Clauza 69. Revendicari si Decizii

Clauza 69a Revendicarile Antreprenorului

69a.1 Notificarea Revendicarii Antreprenorului

in cazul in care intervine un eveniment calificat drept Risc al Beneficiarului sau o alt3 situatie in privinta
careia Conditile Contractuale prevad in mod expres ca Antreprenorul poate fi indreptatit la prelungirea
Duratei de Executie si/sau la plata unor Costuri suplimentare, iar Antreprenorul se considera indreptatit la o
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prelungire a Duratei de Executie si/sau la plata de cétre Beneficiar a unor Costuri suplimentare, pierderi
si/sau profit, Antreprenorul va notifica Beneficiarul, cu o copie adresata Supervizorului.

Notificarea va face referire la:

(a) prevederile prezentei subclauze, in baza céreia este intocmitd Revendicarea Antreprenorului,

(b) subclauzele specifice ale Conditiilor Contractuale, aplicabile Revendicarii in cauza;

(c) prezentarea evenimentului sau situatiei si data aparitiei acestora.

Notificarea va fi transmisa in termen de 30 de zile de la data aparitiei evenimentului sau situatiei. Daca
notificarea nu a fost transmisd in termen de 30 de zile la data aparitiei evenimentului sau situatiei,
Antreprenorul isi asuma intreaga responsabilitate si toate riscurile pentru orice consecinte (legate de timp
si costuri) cauzate de evenimentul sau situatia in cauzd pana la data anterioard cu 30 de zile datei
notificarii. Antreprenorul nu va fi indreptatit la nicio prelungire de a Duratei de Executie si la nicio plata a
unor Costuri suplimentare ca urmare a evenimentului sau situatiei in perioada cuprinsa intre data aparitiei
evenimentului sau situatiei si data anterioara cu 30 de zile datei notificarii. In cazul in care notificarea nu a
fost transmis3 in termen de 30 de zile de la data aparitiei evenimentului sau situatiei, nu se va prelungi
Durata de Executie si Beneficiarul nu va plati niciun cost suplimentar in raport cu consecintele
wvenimentului sau situatiei pana la data anterioara cu 30 de zile datei notificarii.

69a.2 Detalierea Revendicarii Antreprenorului

(i) In termen de 30 de zile de la data notificarii Revendicarii, Antreprenorul va prezenta Beneficiarului
detaliile Revendicérii sale. Revendicarea Antreprenorului trebuie sa fie suficient de detaliaté si intocmita n
asa maniera incat elementele sale s& poata fi verificate si sa fie prezentaté in mod clar astfel incat sa poata
fi cititd si inteleasa de orice persoana care nu este familiarizata cu executarea Contractului.

Antreprenorul va fi indreptétit la o prelungire a Duratei de Executie i plata unor Costuri suplimentare,
pierderi si/sau profit doar pentru acele elemente care nu sunt in responsabilitatea si in riscul
Antreprenorului.

Detaliile Revendicarii Antreprenorului se bazeaza pe inregistrarile ziinice, iar Antreprenorul trebuie sa
demonstreze solicitarile sale. Antreprenorul va transmite inregistrarile ziinice relevante, ca facand parte din
detaliile Revendicarii.

In cazul in care Antreprenorul intentioneaza s& transmitd mai multe Revendicéri intr-un singur pachet in
mod simultan (Revendicari globale, compendiu de Revendicari etc.), Antreprenorul are obligatia de a
detalia impactul financiar si de timp pentru fiecare Revendicare, in mod separat. Antreprenorul are obligatia
de a prezenta evenimentul sau situatia care are legadturd cu compensarea solicitatd cu suficiente detalii
astfel incat Beneficiarul s cunoascéa cazul care face obiectul Revendicarii.

In cazul unei Revendicari avand ca obiect prelungirea Duratei de Executie, Antreprenorul va prezenta un
’rogram de Executie revizuit. Programul de Executie va cuprinde cel putin elementele enumerate in clauza
17 [Programul de Executle]

In cazul in care Antreprenorul solicitd compensatii financiare, acestea vor fi separate si prezentate in
mod detaliat dupa cum urmeaza:

(a) costuri legate de proiectarea si executia Lucrarilor;

(b) costuri legate de cheltuielile indirecte cu santierul;

(c) orice alte costuri si pierderi (cheltuieli indirecte cu biroul principal, obligatii financiare, pierderi de profit
etc.).

In situatia in care Antreprenorul nu transmite compensatiile financiare in mod separat, Revendicarea va
fi respinsd conform subclauzei 69c.1 [Admiterealrespingerea fin principiu de catre Supervizor a
Revendicarii] si Antreprenorul este decézut din dreptul de a solicita compensatii financiare Beneficiarului ca
urmare a evenimentului sau situatiei care face obiectul Revendicarii.

Antreprenorul va mentiona in mod clar in baza caror prevederi ale Conditiilor Contractuale (cu indicarea
subclauzei respective) se considera indreptatit la compensatii de timp sdsau financiare, pentru a se stabili
in mod corect meritul contractual al solicitérii sale. in caz contrar, Revendicarea va fi respinsa _conform
subclauzei 69¢.1 [Admiterea/respingerea in principiu de cétre Supervizor a Revendicarii]-si-Antreprenorul
este decazut din dreptul de a solicita compensatii de timp si/sau financiare Beneficiaruluica ‘urmare a
evenimentului sau situatiei care face obiectul Revendicarii.

(i) Perioada de 30 de zile pentru transmiterea detalilor poate fi extinsa -doar la.solicitarea
Antreprenorului si cu aprobarea Supervizorului. Antreprenorul are dreptul de a transmitecdetaliile ‘dupa
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expirarea acestui termen doar daca prezintd motive justificate privind imposibilitatea transmiterii detaliilor
Revendicarii in acest termen. Motivele prezentate de Antreprenor nu pot viza situatii sau evenimente aflate
sub controlul Antreprenorului sau care implica vina Antreprenorului.

In situatia in care Supervizorul:

(a) nu aproba solicitarea Antreprenorului de a prelungi termenul de transmitere a detaliilor; sau

(b) nu este de acord cu motivele prezentate; sau

(¢) nu raspunde in termen de 5 zile de la transmiterea solicitarii Antreprenorului,

Antreprenorul poate sa emitd o notificare de dezacord in termen de 10 zile, in conformitate cu
prevederile prezentei clauze, caz in care se vor aplica prevederile clauzei 70 [Dispute si arbitraj]. Continutul
notificérii de dezacord este mentionat in subclauza 69c [Decizia Supervizorului]. in vederea solutlonaru
Revendicarii, Antreprenorul poate face uz de prevederile clauzei 70 [Dispute si arbitraj]. in situatia in care
nu este emisa nicio notificare de dezacord in acest termen, Antreprenorul este decazut din dreptul de a
primi orice prelungire a Duratei de Executie sau compensatii financiare ca urmare a evenimentului sau
situatiei care face obiectul Revendicarii.

(|u) in situatia in care Antreprenorul nu transmite detaliile in termenul de 30 de zile sau in termenul
aprobat de Superwzor, atunci Antreprenorul este decazut din dreptul de a primi orice prelungire a Durate
de Executie sau compensatii financiare ca urmare a evenimentului sau situatiei care face obiectul
Revendicarii.

(iv) Daca evenimentul sau situatia este in derulare sau este un eveniment sau o situatie continua,
Antreprenorul va actualiza detaliile Revendicarii la fiecare 30 de zile. In situatia in care Antreprenorul nu
transmite detalile in termenul de 30 de zile, se vor aplica prevederile paragrafuluu (iii) din prezenta
subclauza.

Termenul de 30 de zile pentru transmiterea detalillor poate fi prelungit doar in conformitate cu
prevederile paragrafului (ii) din prezenta subclauza.

La incheierea evenimentului sau situatiei de tip continud, Antreprenorul va transmite detaliile finale n
termen de 30 de zile. in cazul in care Antreprenorul nu transmite detaliile finale in termenul de 30 de zile,
se vor aplica prevederile paragrafului (iii) din prezenta subclauza.

Termenul de 30 de zile pentru transmiterea detaliilor finale poate fi prelungit doar in conformitate cu
prevederile paragrafului (ii) din prezenta subclauza.

(v) Dupa transmiterea detaliilor (finale) in conformitate cu prevederile acestei subclauze se vor aplica
prevederile clauzei 69c¢ [Decizia Supervizorului].

Clauza 69b Revendicarile Beneficiarului

69b.1 Notificarea Revendicarii Beneficiarului

In cazul in care Antreprenorul incalca obligatiile ce fi revin potrivit prevederilor Contractului sau intervine
un eveniment sau situatie care reprezinta un Risc al Antreprenorului, iar

Beneficiarul se considera indreptatit la o prelungire a Perioadei de Garantie si/sau la compensatii
financiare, Beneficiarul va notifica Antreprenorul, cu o copie adresata Supervizorului.

Notificarea va face referire la:

(a) prevederile prezentei subclauze, in baza céreia a fost intocmitd Revendicarea Beneficiarului,

(b) subclauzele specifice ale Conditiilor Contractuale, aplicabile Revendicarii in cauza,

(c) prezentarea evenimentului sau situatiei si data aparitiei acestora.

Cu exceptia cazului in care Beneficiarul poate demonstra c& nu avea cunostintd de eveniment sau
situatie, notificarea va fi transmisa in termen de 30 de zile de la data aparitiei evenimentului sau situatiei.
Daca notificarea nu a fost transmisa in termen de 30 de zile la data aparitiei evenimentului sau situatiei,
Beneficiarul isi asuma intreaga responsabilitate si toate riscurile pentru orice consecinte (legate de
Perioada de Garantie si compensatii financiare) cauzate de evenimentul sau situatia in cauza pana la data
anterioara cu 30 de zile datei notificarii. Beneficiarul nu va fi indreptatit la nicio prelungire a Perioadei de
Garantie sau compensatie financiard ca urmare a evenimentului sau situatiei in perioada cuprinsa intre
data apar|t|e| evenimentului sau situatiei si data anterioara cu 30 de zile datei notificarii. In situatia in care
notificarea nu a fost transmisa in termen de 30 de zile la data aparitiei evenimentului sau S|tua§|e|, nu se va
prelungi Perioada de Garantie si Antreprenorul nu va plati nicio compensatie financiarad in raport cu
consecintele evenimentului sau situatiei pana la data anterioara cu 30 de zile datei notificarii.
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In cazul in care Beneficiarul poate demonstra cd nu avea cunostintd de eveniment sau situatie,
notificarea va fi transmisa in termen de 30 de zile de cand Beneficiarul ia la cunostinta de eveniment sau
situatie, caz in care va fi indreptatit la prelungirea Perioadei de Garantie si/sau la compensatii financiare de
la data aparitiei evenimentului sau situatiei.

69b.2 Detalierea Revendicarii Beneficiarului

(i) Tn termen de 30 de zile de la data notificarii Revendicarii, Beneficiarul va prezenta Antreprenorului
detaliile Revendicarii sale. Revendicarea Beneficiarului trebuie sa fie suficient de detaliata si intocmita in
asa maniera incat elementele sale sa poata fi verificate si sa fie prezentatd in mod clar astfel incat sa poata
fi cititd si inteleasa de orice persoana care nu este familiarizatd cu executarea Contractului.

Beneficiarul va fi indreptatit la o prelungire a Perioadei de Garantie si compensatii financiare doar pentru
acele elemente care nu sunt in responsabilitatea si in riscul Beneficiarului.

Beneficiarul trebuie s& demonstreze solicitarile sale in cuprinsul detaliilor Revendicarii Beneficiarului.

In cazul in care Beneficiarul intentioneaza sa transmitd mai multe Revendicari intr-un singur pachet in
mod simultan (Revendicari globale, compendiu de Revendicari etc.), Beneficiarul are obligatia de a detalia
impactul financiar si legat de prelungirea Perioadei de Garantie pentru fiecare Revendicare, in mod

v separat. Beneficiarul are obligatia de a prezenta evenimentul sau situatia care are legatura cu
compensarea solicitata cu suficiente detalii astfel incat Antreprenorul sa cunoasca cazul care face obiectul
Revendicarii.

in cazul unei Revendicari avand ca obiect prelungirea Perioadei de Garantie, Beneficiarul va prezenta si
justifica noua Perioada de Garantie rezultata in urma Revendicarii.

in cazul in care Beneficiarul solicita compensatii financiare, acestea vor fi prezentate in mod detaliat,
inclusiv in ceea ce priveste temeiul contractual al acestora.

Beneficiarul va mentiona in mod clar in baza caror subclauze a transmis Revendicarea pentru
prelungirea Perioadei de Garantie si/sau compensatiile financiare. in caz contrar, Revendicarea va fi
respinsd in conformitate cu prevederlle subclauzei 69¢.1 [Admiterea/respingerea in principiu de catre
Supervizor a Revendicarii] si Beneficiarul este decazut din dreptul de a primi orice prelungire a Perioadei
de Garantie sau compensatii financiare ca urmare a evenimentului sau situatiei care face obiectul
Revendicarii.

(i) Perioada de 30 de zile pentru transmiterea detaliilor poate fi extinsd doar la solicitarea Beneficiarului
si cu aprobarea Supervizorului. Beneficiarul are dreptul de a transmite detalile dupa expirarea acestui
termen doar dacad prezintd motive justificate privind imposibilitatea transmiterii detaliilor Revendicarii in
acest termen. Motivele prezentate de Beneficiar nu pot viza situatii sau evenimente aflate sub controlul
Beneficiarului sau care implica vina Beneficiarului.

in situatia in care Supervizorul:

(a) nu aproba solicitarea Beneficiarului de a prelungi termenul de transmitere a detaliilor; sau

(b) nu este de acord cu motivele prezentate, sau

(¢) nu raspunde in termen de 5 zile de la transmiterea solicitarii Beneficiarului,

Beneficiarul poate sa emita o notificare de dezacord in termen de 10 zile, in conformitate cu prevederile
prezentei clauze, caz in care se vor aplica prevederile clauzei 70 [Dispute si arbitraj]. Continutul notificarii
de dezacord este mentionat in subclauza 69c¢.5 [Notificarea de dezacord] in vederea solutionarii
Revendicarii, Beneficiarul poate face uz de prevederile clauzei 70 [Dispute si arbitraj]. In situatia in care nu
este emisa nicio notificare de dezacord in acest termen, Beneficiarul este ‘decazut din dreptul de a primi
orice prelungire a Perioadei de Garantie sau compensatii financiare ca urmare a evenimentului sau situatiei
care face obiectul Revendicarii;

(ii) Tn situatia in care Beneficiarul nu transmite detaliile in termenul de 30 de zile sau in termenul aprobat
de Supervizor, atunci Beneficiarul este decdzut din dreptul de a solicita prelungirea Perioadei de Garantie
sau orice compensatii financiare Antreprenorului ca urmare a evenimentului sau situatiei care face obiectul
Revendicarii;

(iv) Daca evenimentul sau situatia este in derulare sau este un eveniment sau o _situatie continua,
Beneficiarul va actualiza detalile Revendicarii la fiecare 30 de zile. In situatia in- care Beneficiarul nu
transmite detalile Tn termenul de 30 de zile, se vor aplica prevederile paragrafulur (i) i ‘prezenta
subclauza.
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Termenul de 30 de zile pentru transmiterea detalilor poate fi prelungit doar in conformitate cu
prevederile paragrafului (i) din prezenta subclauza.

La incheierea evenimentului sau situatiei, Beneficiarul va transmite detaliile finale in termen de 30 de
zile. In cazul in care Beneficiarul nu transmlte detaliile in termenul de 30 de zile, se vor aplica prevederile
paragrafului (i) din prezenta subclauza.

Termenul de 30 de zile pentru transmiterea detaliilor finale poate fi prelungit doar in conformitate cu
prevederile paragrafului (i) din prezenta subclauza.

(v) Dupa transmiterea detaliilor (finale) in conformitate cu prevederile acestei subclauze se vor aplica
prevederile clauzei 69¢ [Decizia Supervizorului].

Clauza 69c¢ Decizia Supervizorului

69c.1 Admiterea/respingerea in principiu de citre Supervizor a Revendicarii

Dupa primirea detaliilor (finale) ale unei Revendicéri, Supervizorul va:

(a) verifica daca prevederile Contractului in Iegatura cu notificarea Revendicarii si a detaliilor acesteia,
precum si continutul Revendicarii au fost respectate; si

(b) verifica daci exista un merit contractual in baza subclauzelor mentionate in Revendicare.

In cazul in care sunt indeplinite conditiile prevéazute la punctele (a) si (b) de mai sus, Supervizorul v.
admite n principiu Revendicarea in termen de 30 de zile de la primirea detaliilor (finale) si se va aplica
subclauza 69c.2 [Decizia Supervizorului].

In cazul in care una dintre conditile prevazute la punctele (a) si (b) de mai sus nu este indeplinit,
Supervizorul va emite o notificare motivata de respingere in principiu a Revendicarii, in termen de 30 de
zile de la primirea detaliilor (finale). In acest caz, oricare dintre Parti poate sa emitd o notificare de
dezacord in termen de 10 zile de la primirea notificarii, in conformitate cu prevederile prezentei subclauze
si ale subclauzei 69c¢.5 [Notificarea de dezacord] caz in care se vor aplica prevederile clauzei 70 [Dispute
si arbitraj]. In situatia in care nu este emisa nicio notificare de dezacord in acest termen, Partile au decazut
din dreptul de a primi orice prelungire de termen sau compensatii financiare ca urmare a evenimentului sau
situatiei care face obiectul Revendicarii.

Daca Supervizorul nu emite o notificare privind admiterea/respingerea in principiu a Revendicarii in
termen de 30 de zile de le primirea detaliilor (finale), se considerd cd Revendicarea a fost respinsa in
principiu. In acest caz, oricare dintre Parti poate s& emitd o notificare de dezacord in conformitate cu
prevederile prezentei subclauze si ale subclauzei 69¢.5 [Notificarea de dezacord] in termen de 10 zile de la
expirarea acestui termen, in conformitate cu prevederile prezentei subclauze, caz in care se vor aplica
prevederile clauzei 70 [Dlspute si arbitraj]. in situatia in care nu este emis nicio notificare de dezacord in
acest termen, Partile au decazut din dreptul de a primi orice prelungire de termen sau compensatii
financiare ca urmare a evenimentului sau situatiei care face obiectul Revendicarii.

Orice notificare emisa de Supervizor pnvmd admiterea/ respingerea in principiu a Revendicérii emisa
dupa expirarea termenului de 30 de zile nu produce niciun efect.

69c.2 Decizia Supervizorului

in cazul in care Supervizorul a emis o notificare privind admiterea in principiu a Revendicarii, sau ori de
cate ori este prevazut in Contract cd Supervizorul va Decide sau va emite o Decizie intr-o privinta,
Supervizorul in termen de 30 de zile de la admitere in principiu a Revendicérii, respectiv de la momentul
cand problema este supusa Supervizorului, va emite o Decizie prin parcurgerea etapelor previzute mai jos.

(a) Perioada de consultare

In termen de 15 zile de la admitere in principiu a Revendicarii, respectiv de la momentul cand problema
este supusa Supervizorului sau in termenul convenit de Beneficiar si Antreprenor, Supervizorul va avea
consuitari cu Partile, lmpreuna si/sau separat, cu scopul de a ajunge la un acord. Dupd incheierea
perioadei de consultari si in cazul in care mai exista elemente asupra carora nu s-a ajuns la un acord,
pentru aceste elemente se vor aplica prevederile punctului (b) din aceasta subclauza.

In cazul in care o Parte sau ambele Parti nu participa la consultéri, se va considera c4 a fost respectata
procedura privind consultarea si se vor apllca prevederile punctului (b) din aceasta subclauza.

(b) Decizia

Supervizorul va emite Decizia pentru elementele asupra cérora nu s-a ajuns la un acord intre Parti in
termen de 15 zile de la incheierea perioadei de consultari. Decizia trebuie s3 cuprinda si motivarea. Decizia
Supervizorului va face referire in mod separat la impactul asupra perioadei de t|mp (daca existd) si la
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compensatii financiare (daca existd). Decizia va fi transmisd imediat (in ziua in care este emisa)
Beneficiarului si Antreprenorului.

in cazul in care una dintre Parti nu este de acord cu Decizia emisd de Supervizor, oricare dintre Parti va
putea emite, catre cealalta Parte, o notificare de dezacord in conformitate cu prevederile prezentel
subclauze si ale subclauzei 69c.5 [Notificarea de dezacord] in termen de 10 zile de la data transmiterii
Deciziei. Se vor aplica prevederile clauzei 70 [Dispute si arbitraj], in vederea solutionarii problemei pentru
care Supervizorul a emis o Decizie.

in cazul in care nu este emisé nicio notificare de dezacord in acest termen, Decizia emisa este finala si
obligatorie pentru Parti, care o vor pune in aplicare fard intarziere. in cazul in care o Parte refuza si
respecte Decizia Supervizorului devenita finald si obligatorie, cealaltd Parte poate actiona refuzul direct in
arbitraj conform prevederilor clauzei 70 [Dispute si arbitraj].

in cazul n care Supervizorul nu emite o Decizie in perioada de timp mentionata Tn cadrul punctului (b) al
prezentei subclauze, oricare dintre Parti va putea emite o notificare de dezacord in conformitate cu
prevederile prezentei subclauze si a subclauzei 69¢.5 [Notificarea de dezacord] in termen de 10 zile de la
expirarea termenului de emitere a Deciziei. Orice Decizie emisd de Supervizor dupa expirarea termenului
sontractual nu produce niciun efect. Oricare dintre Parti va putea recurge la prevederile clauzei 70 [Dispute
si arbitraj], in vederea solutiondrii problemei pentru care Supervizorul ar fi trebuit s& emita o Decizie.

in cazul in care nu este emisd Decizia Supervizorului in termenul aferent Deciziei si nicio notificare de
dezacord nu este emisa in termenul aferent notificarii de dezacord, Partile sunt decazute din dreptul de a
primi orice prelungire de termen sau compensatii financiare in legaturd cu problemele pentru care sa cerut
Decizia Supervizorului.

69c¢.3 Punerea in aplicare a Deciziei Supervizorului privind Revendicarea Antreprenorului

i. Punerea in aplicare a Deciziei privind prelungirea Duratei de Executie

Dacad Supervizorul a emis o Decizie in conformitate cu prevederile subclauzei 69c.2 [Decizia
Supervizorului] pentru acordarea unei prelungiri a Duratei de Executie, Decizia este obligatorie pentru Parti,
iar Partile agreeazd si confirmd in mod expres ca respectarea in mod corespunzator a Deciziei
Supervizorului reprezintd o obligatie contractuald a fiecéreia dintre Parti, cu urméatoarele mentiuni: daca
una dintre Parti refuza sa accepte Decizia Supervizorului prin transmiterea unei notificari de dezacord
potrivit subclauzei 69¢.2 [Decizia Supervizorului] si subclauzei 69¢.5 [Notificarea de dezacord], nu se vor
aplica daune-interese moratorii pentru perioada de timp stabilitd de Supervizor, pana la emiterea unui
acord sau a unei sentinte finale si obligatorii pentru Parti in conformitate cu prevederile clauzei 70 [Dispute
si arbitraj].

ii. Punerea in aplicare a compensatiilor financiare

Cu exceptia unui alt acord intre Parti, dacd Supervizorul a emis o Decizie in conformitate cu prevederile
subclauzei 69c.2 [Decizia Supervizorului] pentru plata unor costuri suplimentare catre Antreprenor, Decizia
este obligatorie si va fi aplicatd imediat de catre Parti doar pentru acele costuri care sunt aferente
proiectarii si executiei lucrdrilor. Partile agreeazad si confirmd in mod expres cad respectarea in mod
corespunzator a Deciziei Supervizorului in legaturd cu aceste elemente reprezintd o obligatie contractuala
a fiecareia dintre Parti, cu urmatoarele mentiuni:

(a) Daca Beneficiarul refuza (explicit sau implicit) sa plateascé conform Deciziei Supervizorului costurile
suplimentare referitoare la proiectarea si executarea lucrarilor si/sau Supervizorul refuzd (explicit sau
implicit) s& certifice la platd acele articole din Decizia sa privind proiectarea si executia lucrarilor,
Antreprenorul poate sd suspende executia Lucréarilor in conformitate cu prevederile subclauzei 38.2 si,
dup3 trei notificari adresate Beneficiarului, sa rezilieze Contractul potrivit prevederilor clauzei e [Rezilierea
de catre Antreprenor].

(b) Antreprenorul poate, in termen de 90 de zile de la transmiterea Situatiei de Lucrari in care sunt
incluse lucrarile aferente Deciziei Supervizorului, cu conditia s& nu fi primit plata aferenta, sa transmitad o
notificare de dezacord in conformitate cu prevederile subclauzei 69¢.5 [Notificarea de dezacord]. in acest
caz Antreprenorul poate actiona refuzul punerii in aplicare a Deciziei Supervizorului in arbitraj-doar pentru
costurile aferente proiectarii si executiei lucrarilor Decise de Supervizor.

69c.4 Punerea in aplicare a Deciziei Supervizorului privind Revendicarea Beneficiarului

Daca Supervizorul a emis o Decizie in conformitate cu prevederlle subclauzei 69c:2'"{Decizia
Supervizorului], Decizia este obligatorie pentru Parti, iar Partile agreeaza si confirma inimod_expres ca
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respectarea in mod corespunzator a Deciziei Supervizorului reprezintd o obligatie contractuald a fiecareia
dintre Parti, pand cand este revizuitd, daca este revizuitd, prin solutionare amiabild sau arbitraj in
conformitate cu prevederile clauzei 70 [Dispute si arbitraj].

69c¢.5 Notificarea de dezacord

Notificarea de dezacord va fi transmisa de o Parte catre cealaltd Parte, in conditiile si in termenele
prevazute in prezenta clauza. Notificarea de dezacord va contine cel putin urmatoarele:

(a) precizarea subclauzei in baza careia a fost emisa;

(b) descrierea elementelor si/sau circumstantelor care sunt in dezacord;

(c) motivele pentru care a fost emisa notificarea.

in cazul in care notificarea de dezacord nu a fost emisa in termenele stabilite in Contract, notificarea
este nula si nu produce niciun efect.

Dupa emiterea unei notificari de dezacord se vor aplica prevederile clauzei 70 [Dispute si arbitraj].

Clauza 70. Dispute si arbitraj

70.1 Dispute

Se considera ca a intervenit o disputa intre Par{i de la data la care o Parte transmite ctre cealaltd Part.
o notificare de dezacord potrivit prevederilor subclauzei 69¢.5 [Notificarea de dezacord] sau, in cazul
oricaror altor dispute pentru care Conditiile Contractuale nu prevad emiterea unei notificari de dezacord, de
la data la care o Parte notifica cealaltd Parte cu privire la o disputa.
70.2 Solutionare amiabila

in cazul oricirei dispute, ambele Parti vor incerca sa solutioneze disputa pe cale amiabil3, inainte de
inceperea arbitrajului sau a procesului in fata instantei de judecatd. Partile pot agrea sa recurga la
solutionarea disputei in mod direct sau prin intermediul unui mediator.

In cazul in care oricare dintre Parti refuzs solutionarea disputei pe cale amiabild prin intermediul unui
mediator si Partile nu ajung la o solutionare amiabild a disputei in mod direct, oricare dintre Parti poate
recurge la solutionarea disputei prin intermediul arbitrajuiui sau prin intermediul instantei de judecata, dar
nu mai devreme de 90 de zile de la data Deciziei Supervizorului.

in cazul in care Partile recurg la solutionarea disputei pe cale amiabit3 prin intermediul unui mediator,
oricare dintre Parti poate recurge la solutionarea disputei prin intermediul arbitrajului sau prin intermediul
instantei de judecata in termen de 30 de zile de la transmiterea de catre oricare dintre Parti a unei notificari
catre cealaltd Parte prin care renuntd la solutionarea disputei pe cale amiabild prin intermediul unui
mediator, dar nu mai devreme de 90 de zile de la data Deciziei Supervizorului.

In cazul in care nu a fost emisd o Decizie a Supervizorului, Partile au obligatia de a solutiona disputa
aparuta pe cale amiabild in mod direct sau prin intermediul unui mediator inainte de inceperea arbitrajulu
sau a procesului in fata instantei de judecata. Arbitrajul sau procesul in fata instantei de judecatd poate
incepe in termen de 90 de zile de la incheierea procedurii de mediere sau negociere directa.

70.2" Modalitatea de solutionare a disputelor, prin instantele de drept comun sau prin intermediul
arbitrajului, va fi prevazuta de catre Beneficiar in documentatia de atribuire.

70.3 Arbitraj

Exceptand cazurile in care disputele se solutioneazd pe cale amiabild, potrivit subclauzei 70.2
[Solutionare amiabild], orice disputd rezultatd din prezentul Contract sau in legaturd cu acesta se
solutioneaza prin arbitraj, potrivit regulilor de procedurd arbitrald ale Curtii de Arbitraj Comercial
International de pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei. Legea aplicabild va fi cea stabilits la
clauza 71 [Legea].

In legéturd cu o Revendicare a Antreprenorului sau o Revendicare a Beneficiarului, oricare Parte poate
recurge la solutionarea disputei prin intermediul arbitrajului in oricare din urméatoarele situatii:

(a) existéd o Decizie a Supervizorului emisa in termenul corespunzéator prevazut de clauzele prezentului
Contract, pentru care s-a transmis o notificare de dezacord in termenul corespunzitor prevazut de
prezentul Contract, si au fost respectate prevederile aplicabile ale subclauzei 70.2 [Solutionare amiabila];
sau
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(b) Supervizorul nu a emis Decizia in termenul corespunzator prevazut de clauzele prezentului Contract,
iar o Parte a transmis o notificare de dezacord in termenul corespunzator prevazut de prezentul Contract,
si au fost respectate prevederile aplicabile ale subclauzei 70.2 [Solutionare amiabila]; -

(c) In conditiile prezentului Contract, s-a transmis o notificare de dezacord in conformitate cu prevederile
subclauzei 69c.5 [Notificarea de dezacord], si au fost respectate prevederile aplicabile ale subclauzei 70.2
[Solutionare amiabila];

(d) disputa are ca obiect nerespectarea de cétre oricare dintre Parti a unei Decizii a Supervizorului care
este finala si obligatorie. In acest caz, oricare dintre Parti poate alege s actioneze doar refuzul in arbitraj,
fara a lua in considerare prevederile subclauzei 70.2 [Solutionare amiabila;

(e) disputa are ca obiect nerespectarea de catre oricare dintre Parti a prevederilor obligatorii pentru Parti
a unei Decizii a Supervizorului potrivit prevederilor subclauzei 69¢.3 [Punerea in aplicare a Deciziei
Supervizorului privind Revendicarea - Antreprenorului] sau 69c.4 [Punerea in aplicare a .Deciziei
Supervizorului privind Revendicarea Beneficiarului]. In acest caz, oricare dintre Parti poate alege sa
actioneze doar refuzul in arbitraj, fard a lua in considerare prevederile subclauzei 70.2 [Solutionare
amiabila];

" Disputele care nu au in vedere o revendicare a Antreprenorului sau o revendicare a Beneficiarului se
solutioneazd prin intermediul arbitrajului, cu respectarea prevederilor subclauzei 70.2 [Solutionare
amiabila].

Arbitrul (arbitrii) va/vor avea autoritate deplind de a accesa, analiza si revizui orice certificat, Decizie,
instructiune, opinie sau evaluare facuta de Supervizor, relevantad pentru solutionarea disputei. Supervizorul
nu va putea fi impiedicat de a fi convocat drept martor si a oferi dovezi in fata arbitrului (arbitrilor)
referitoare la orice problema care sa aiba relevanta in disputa.

Niciuna dintre Parti nu va fi limitaté in actiunile sale legale in fata arbitrului (arbitrilor) la dovezile sau
argumentele prezentate anterior Supervizorului in vederea obtinerii unei decizii sau la motivele prezentate
in notificarea de dezacord. Orice Decizie a Supervizorului se va accepta ca proba in procesul de arbitraj.

Prin exceptie de la prevederile prezentei subclauze, in conditile In care Beneficiarul a prevazut in
documentatia de atribuire modalitatea de solutionare a disputelor prin intermediul instantelor de drept
comun, se vor aplica prevederile subclauzei 70.6 [Instantele de drept comun}

70.4 Numirea arbitrilor si numarul acestora

Cu exceptia cazului in care este prevazut altfel in Acordul Contractual, disputele se solutioneaza de trei
arbitri. Numirea arbitrului sau a arbitrilor se realizeazd potrivit regulilor de proceduré arbitrald ale Curtii de
Arbitraj Comercial International de pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei.

70.5 Locul si limba in care se va desfasura arbitrajul

Cu exceptia cazului in care este prevazut altfel in Acordul Contractual, locul arbitrajului va fi Bucuresti i
arbitrajul va fi condus in limba romana.

70.6 Instantele de drept comun

Exceptand cazurile in care disputele se solutioneazad pe cale amiabild, potrivit subclauzei 70.2
[Solutionare amiabild], in aplicarea prevederilor art. 53 alin. (1*1) din Legea nr. 101/2016 privind remediile
si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publicd, a contractelor sectoriale si a
contractelor de concesiune de lucrdri si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si
functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor, cu modificarile si completarile uiterioare,
procesele si cererile care decurg din executarea contractelor administrative, precum si cele care decurg din
rezilierea, rezolutiunea, denuntarea unilaterald sau incetarea anticipatd a contractelor de achizitie publica
se solutioneaza in prima instantd, de urgentd si cu precddere, de catre secfia civila a tribunalului in
circumscriptia caruia se afla sediul autoritafii contractante, daca o astfel de modalitate a fost prevazuta de
Beneficiar in documentatia de atribuire.

Clauza 71. Legea
71.1 Cu exceptia cazului in care este prevazut altfel in Acordul Contractual, Contractul va figuvernat de
legea romana.
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CONTROL $I AUDIT

Clauza 72. Control si audit

72.1 Antreprenorul va permite tuturor organelor de verificare si control abilitate sa verifice, prin
examinarea documentelor sau prin verificare la fata locului, implementarea Contractului si, dacd este
necesar, sa efectueze un audit financiar-contabil complet, punand la dispozitie documentele contabile si
orice alt document relevant privind finantarea Contractului, conform procedurilor stabilite de legislatia
romana relevantd si, in cazul proiectelor finantate din fonduri nerambursabile ale bugetului Uniunii
Europene sifsau din fonduri ale institutiilor Financiare, de legislatia europeana si romana pentru protectia
intereselor financiare ale Uniunii Europene impotriva neregulilor, fraudelor sau a altor abateri de la
legislatia aplicabilad, respectiv procedurilor stabilite de Institutile Financiare. Aceste verificari pot avea loc
intr-o perioada de pana la 7 ani dupa efectuarea platii finale.

In acest scop, Antreprenorul va permite accesul neingradit al reprezentantilor organelor de verificare si
control abilitate pe Santier sau in locurile In care Antreprenorul isi desfasoarad activitatea, inclusiv la
sistemele sale informatice si la toate documentele aferente proiectului si la baza de date privind
managementul tehnic si financiar-contabil al proiectului si va lua toate masurile necesare pentru a inlesni
activitatea acestor organe de verificare i control. Accesul acordat reprezentantilor organelor de verificar
si control se va face pe baza confidentialitétii cu privire la tertele parti, fara incdlcarea Legii. Documentele
vor fi disponibile pentru a facilita examinarea acestora, iar Antreprenorul va informa Beneficiarul privind
localizarea documentelor.

Antreprenorul garanteaza faptul ca drepturile organelor de verificare si control de a efectua auditéri,
controale si verificari, vor fi aplicabile Tn aceeasi masurd, in conditile si in conformitate cu regulile
prevazute de aceastd clauza, tuturor Subcontractantilor sau oriciror persoane care desfisoard/au
desfasurat/vor desfasura, direct sau indirect, activitati pentru Antreprenor in legatura cu Contractul.

Partile au inteles sa incheie prezentul acord contractual in 6 (sase) exemplare, unul pentru
Antreprenor si 5 (cinci) exemplare pentru Beneficiar.
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Conditii Specifice
CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTUL DE PROIECTARE S| EXECUTIE DE LUCRARI

Aceste Conditii Specifice, denumite si Conditii Speciale, privind contractele de proiectare
si execuiie de lucréari, completeaza, clarificd, amendeaza sau instituie exceptii de aplicabilitate de
la Conditile Generale de Contract. Prevederile clauzelor neschimbate de prezentele Conditii
Speciale sunt valabile in forma datd de Conditiile Generale. In cazul unor neconcordante intre
Conditiile Speciale si Conditiile Generale, primeaza prevederile Conditiilor Speciale. Numerotarea
clauzelor Conditiilor Speciale nu este consecutivd, corespunde sau completeazad numerotarea
clauzelor Conditiilor Generale.

Beneficiarii sunt indreptétiti s3 elaboreze Condifii Speciale numai cu privire la subclauzele si
qumai in legatura cu subiectele listate Tn tabelul de mai jos. Orice altd Conditie Speciala este nula.

Clauza si SubClauza | Subiectul -
Clauza 5 - Supervizorul si reprezentantul Supervizorului ]
5.1 sarcinile Supervizorului |

Supervizorul are urmatoarele sarcini principale:

(a) emite Ordine Administrative catre Antreprenor;

(b) emite Ordinul Administrativ de Incepere:

(c) verifica, acceptd sau respinge Programul de Executie al
Antreprenorului, inclusiv existenta fizicA a resurselor necesare
indeplinirii programului transmis;

(d) aproba sau respinge motivat documentatia de proiectare
elaborata de catre Antreprenor,;

(e) verifica ritmul executiei Lucrarilor;

(f) verifica respectarea calitatii Echipamentelor si Materialelor si
metodele de punere in opera a acestora;

(g9) respinge Echipamentele, Materialele sau Lucrarile care se
dovedeasc a nu fi in conformitate cu prevederile Contractului;

(h) participa la efectuarea testelor si la verificarea lucrarilor
ajunse in faze determinante;

(i) masoara cantitatile de lucrari real executate;

(j) se asigurd de corectitudinea datelor si detaliilor din Jurnalul
| de Santier;

(k) emite Modificari in conformitate cu prevederile Contractului;

() emite Certificate de Platd Tn conformitate cu prevederile
Contractului;

(m) emite Decizii in conformitate cu prevederile Contractului;

(n)analizeaza Revendicarile  Antreprenorului si  ale
Beneficiarului;

(o) asistd Beneficiarul in cadrul procedurii de Receptie la
Terminarea Lucrarilor si de Receptie Finala;

(p) indeplineste celelalte sarcini ale Supervizorului stabilite prin
Contract.

' Clauza 8 - Furnizarea DocumentelorBeneficiarului

8.2 calendar pentru [1n termen de 15 zile de la semnarea Contractulw Supemzprul va

Y A"
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furnizarea unui exemplar
complet al tuturor
Documentelor Beneficiarului

transmite Antreprenorului, gratuit, un exemplar complet al studiului
de fezabilitate intocmit pentru proiectarea si executia Lucrarilor,
precum si al tuturor Documentelor Beneficiarului relevante pentru
proiectarea si executia Lucrarilor sau va confirma ca studiul de
fezabilitate complet si toate aceste Documente au fost furnizate ca
parte a documentatiei de atribuire

Clauza 9 - Acces pe Santier

9.1termene si sectoare
pentru punerea la dispozitie
a santierului

Se completeaza textul Sub-Clauzei 9.1 din Conditile Generale cu
urmatoarea precizare:

termene pentru punerea la dispozitie a Santierului:

a) in termen de 30 de zile de la Data de incepere, Beneficiarul va
asigura Antreprenorului accesul pe Santier in vederea proiectarii

b) Termenele pentru punerea la dispozitie a amplasamentului
lucrarilor vor fi stabilite in corelare cu Programul de Executie propus
de Antreprenor si acceptat de Supervizor in conformitate cu
prevederile Sub-clauzei 17.1, program actualizat in conformitate cu
prevederile Sub-clauzei 17.11 si/sau revizuit In conformitate cu
prevederile Sub-clauzei 17.12

c) Beneficiarul va asigura Antreprenorului accesul pe Santier si va
pune Santierul la dispozitia Antreprenorului la termenele si pentru
sectoarele prevazute in Conditiile Speciale. Daca nu sunt prevazute
asemenea termene si sectoare in Conditiile Speciale, Beneficiarul
va asigura Antreprenorului accesul pe Santier si va pune Santierul
la dispozitia Antreprenorului in termen de 7 de zile de la Data de
incepere.

9.2 accesul pe santier a
altor persoane

Se completeazéd SubClauza 9.2 cu urmatoarele precizari:
"Autoritatile cu drept de control in sensul Legii vor avea acces
continuu si neingradit pe Santier.

Antreprenorul va asigura acces corespunzétor reprezentantilor
autorizafi ai Beneficiarului, ai Inspecfiei de Stat in Constructii
precum gi persoanelor pentru care Supervizorul a emis instructiur.
specifice in acest sens

Atat pentru persoanele delegate de Supervizor cét si pentru
personalul cu drept de control in sensul Legii sunt obligatorii
masurile de protectie si siguranta instituite anterior datei la care are
loc accesul.

Antreprenorul va asigura mijloacele si echipamentele de protectie
necesare liberului acces in orice zond a Santierului pentru minim 5
persoane.”

Clauza 10 -_A_uforizatii si asistenta privind Legea

10.1 responsabilitati privind
autorizatiile de construire

Se inlocuieste aliniatul a) al prezentei Sub-clauze cu urmatorul text:
‘Daca nu sunt deja obtinute (sau in curs de obfinere) de catre
Beneficiar, Antreprenorul va obtine Certificatul de Urbanism, actul
de reglementare in domeniul mediului si avizele mentionate in
Certificatul de Urbanism si va pregéti toata documentatia necesara
pentru a permite Beneficiarului sa obtind si sa mentind in vigoare
Autorizatia de Construire”.

Nua
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Clauza 19 - Proiectarea de catre Antreprenor

' 19.2 modalitati si calendarul | Prevederile definite n continuare in prezenta subclauza se aplica

de aprobareaprmectaru ' pentru orice fazad sau element de proiectare elaborat de catre

elaborate de catre | Antreprenor:

Antreprenor A doua propozitie din paragraful al doilea al prezentei Sub-clauze
se va citi :"...Supervizorul va aproba sau va respinge motivat
documentatia elaborata de Antreprenor in termen de 30 de zile de
la primire”.

La finalul prezentei Sub-clauze se intoduc urmatorele paragrafe:
LAntreprenorul va completa, modifica, respectiv va efectua, fara a
beneficia de plati suplimentare, toate schimbarile ori de céate ori este
necesar, pana la emiterea deciziei Beneficiarului privind aprobarea
proiectului, in termenul stabilit in acest sens de Beneficiar. De
asemenea, Antreprenorul va raspunde, fara costuri suplimentare, la
toate solicitérile de clarificari cerute de catre Autoritatea
Contractanta in faza de verificare a proiectului tehnic, in termenul
stabilit in acest sens de Beneficiar.

Antreprenorul va modifica/ schimba documentatiile elaborate fara
plati suplimentare, pana la obtinerea autorizatiei de construire/
avizelor/ acordurilor (altele decat cele mentionate la Subclauza
10.1, punctele ,a” si ,¢"), in cazul in care organele de avizare si de
autorizare solicitd schimbari in proiect, in termenul stabilit in acest
sens.

Antreprenorul va derula toate activitafile in perioada de valabilitate a
autorizatiilor, acordurilor si aprabarilor necesare pentru proiectarea,
executia si finalizarea Lucrarilor precum si pentru organizarea de
santier.

Pe parcursul deruldrii servicilor de proiectare cu privire la
asigurarea calitatii, Proiectantul va prezenta o planificare a
procesului de proiectare care va cuprinde etapele de analiza,
verificare si control pe toate fazele de proiectare precum si
inregistrarile (dovezile) privind implementarea acestei situatii.

in cazul in care pe parcursul executiei se vor schimba solutiile
tehnice fatd de proiectul autorizat, proiectantul va reface tot
proiectul pentru reautorizare, pe cheltuiala proprie si il va supune
spre aprobare Beneficiarului.”

Notd: Toate taxele aferente emiterii si obtinerii avizelor/
acordurilor/autorizatiilor vor fi achitate de catre Antreprenor in
numele Beneficiarului, plata acestora fiind decontata de Beneficiar,
separat de valoarea de contract acceptata, in baza facturilor si
| documentelor justificative.

Clauza 24 - Interferente cu traficul si caile de acces

24.1masura in care pot fi SubClauza 24.1 se completeaza cu urmitoarele:
afectate traficul si cdilede |”"Pe  perioada  deruldrii  Lucrarilor,  Antreprenorul  are
comunicatii responsabilitatea semnalizarii si mentinerii in  stare  tehnica

corespunzatoare a desfasurarii traficului in conditii de" siguranta a ‘
drumului, conform reglementarilor legale.
Operatiunile care presupun intreruperea sau inchiderea-drumurilor |
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existente, conductelor de apé/ canalizare sau utilitatilor publice se
vor face numai dupa ingtiintarea in scris a Beneficiarului, cu cel
putin 30 de zile inainte de inceperea propusd a unei astfel de
operatiuni. ingtiintarea va include detali complete despre
operatiune, programul, principalele utilaje care se vor utiliza si va
include copii ale tuturor autorizatilor necesare obtinute in
conformitate cu prevederile prezentului Contract.
Antreprenorul raspunde pe toatd perioada de executie a Lucrarilor
si a activitdtle sale aferente de siguranta circulatiei pe toate |
sectoarele de drum/ amplasamentele care fac obiectul acestui |
Contract. Antreprenorul va asigura pe toata perioada de executie a
lucrarilor semnalizarea sectorului de lucru atat in timpul zilei cat si
noaptea, finlocuind sau reficand imediat partile lipsd sau
deteriorate, pe cheltuiala proprie, astfel ca acestea sa corespunda
reglementarilor legale in vigoare.
Antreprenorul va obtine avizul Politiei pentru perturbarea traficului
pe timpul executiei Lucrarilor, pe baza Planului de management al
traficului, fara plati suplimentare fata de pretul contractuiui. |
Respectarea prezentei clauze nu va exonera Executantul de nicio
alta obllgatle si responsabilitate potrivit prevederilor Contractului”
in cazul in care Antreprenorul nu respectd prevederile prezentei
Subclauze sau pe cele referitoare la mentinerea curateniei pe
Santier conform prevederilor din Specificafii, se va aplica o
penalizare egald cu cea prevazutd in Acordul Contractual si in
concordanta cu prejudiciile suportate de cétre Beneficiar.

Clauza 44 - Principii generale
44.1 moneda sau monedele
contractului
| Clauza 45 - Valoarea Contractului

Conform Conditii Generale Contract

Pentru toate Lucrarile proiectate si aprobate de Supervizor se vor
aplica prevederile referitoare la méasurare si evaluare si vor fi
platibile conform cantitétilor furnizate sau lucrarilor efectuate,
evaluate de Supervizor folosind listele de cantitati din Documentele
Antreprenorului, méasurarea acestor cantitdti real executate si
preturile unitare transmise de catre Antreprenor potrivit prevederilor
clauzei 18 [Structura detaliatd a pretului] sau alte preturi unitare

45 .4 prevederile referitoare
la masurare si evaluare
pentru partile din Lucrari
platibile conform cantitatilor
furnizate sau lucrarile
efectuate siidentificarea

] acestor partl relevante.
BENEFICIAR Uy ANTREPRENOR
MUNICIPIUL BUGURESTI : Asocierea CONSTRUCTII ERBASU
PRIMAR GENERAL SA (Lider) ~-TANCRAD SRL (asociat)
Nicusor DAN\ [\ '. DIRECTOR GENERAL
X ' oo _Romeo Cristian ERBASU, prin imputernicit
\ / . lon ERBA /U

DIRECTIA JURIDIC:
Director Executiv
Adrian IORDACHE

//»
M
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DIREC]’IA FINANCIAR, CONTABILITATE
Director Executiv ;
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Dlrector Gener
Tinel Tl 7 -

DIRECTIA PROCEDURI
Director Executiv

Dragos DI U

Sef Serviciu »
Crma Madalina CIOBANU/

DIRECTIA GENERALA INVESTITII
DIRECTOR GENERAL
Catalin Sebastia

DIRECTIA PLANIFICARE INVESTITII

DIRECTOR-EXECUTIV
Madalina HRISTU
e |
f / | “Certificam in privinta realitatii, regularitatii
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Sok 2023
Anexéd la Contractul nr........... /data..... /8/02

Clauze standard privind Prelucrarea de Date cu Caracter Personal

Prezentul acord se incheie de catre si intre:

MUNICIPIUL BUCURESTI, cu sediul in Bucuresti, B-dul Regina Elisabeta, nr.47,cod
postal 050013, sector 5, Bucuresti cod de finregistrare fiscala 4267117,
telefon/fax;:021.305.55.00, avand contul IBAN RO61TREZ24A810600580301X deschis la
Trezoreria Municipiului Bucuresti, reprezentat de domnul Nicugsor DAN- Primar General, in
calitate de si denumita in continuare BENEFICIAR, pe de o parte

si

Asocierea CONSTRUCTII ERBASU SA (Lider) - TANCRAD SRL (asociat), prin liderul
asocierii CONSTRUCTII ERBASU SA , cu sediul in Bucuresti, Sector 1, Str. Nicolae G.
Caramfil, Nr. 72, Parter, Ap.1 (camerele 2 si 4), Ap.2, Bloc XXIIA, telefon: 021/ 232.35.45,
fax: 021/ 232.35.05, e-mail: secretariat@erbasu.ro numar de Tnmatriculare
J40/2205/1991, cod de Iinregistrare fiscalda RO430008, cont [IBAN nr.
RO32TREZ7005069XXX000656 deschis la ATCP Municipiul Bucuresti, reprezentata prin
domnul Romeo Cristian ERBASU, in calitate de Director General, in calitate de si
denumita in continuare ,ANTREPRENOR?”, pe de alta parte,

Art.1. Partile se angajeaza sa respecte normele si obligatiile impuse de dispozitiile
in vigoare, privind protectia datelor cu caracter personal.

Art.2. Parile sunt constiente de faptul cd normele europene din Regulamentul
679/2016 se aplica oricarui operator de date sau imputernicit situat in Uniunea Europeana
si oricarei persoane care prelucreaza date cu caracter personal ale persoanelor vizate
situate 1n Uniunea Europeana sau care le furnizeaza servicii. Prin urmare, Partile confirma
respectarea deplind a urmétoarelor prevederi, inclusiv dar faré a se limita la:

- capacitatea de a respecta drepturile persoanelor vizate privind stergerea, corectarea
sau transferul informatiilor personale;

- informarea in caz de bresa de date a tuturor destinatarilor relevanti, intr-un interval
maxim de 72 ore si, in cazul Prestatorului nu mai tarziu de 24 ore de la momentul in care o
astfel de incélcare a securitatii datelor a ajuns in atentia acestuia;

- indeplinirea tuturor indatoririlor obligatorii privind documentarea conformérii cu
Regulamentul 679/2016.

Art.3. Partile pot utiliza datele personale ale semnatarilor in limita contractului pe
care 7l au incheiat, acesta fiind baza legald a prelucrarii, orice prelucrare suplimentara
sau alt scop face obiectul unui acord separat de prelucrarea datelor, Tncheiat intre parti.
De asemenea, perioada de stocare a datelor personale prelucrate prin contract este
limitata la perioada corespondenta realizérii obiectului principal al contractului.

Art.4. Datele cu caracter personal schimbate intre Parti-nu pot deveni accesibile

sau comunicate unor terte parti neautorizate sau puse ladispozitie spre utilizare intr-un
alt mod. Prin urmare, Partile vor lua toate méasurile tehnice_si.in special organizatorice
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necesare, in ceea ce priveste obligatiile asumate prin aceasta clauza:

- vor impiedica persoanele neautorizate sa obtind acces la sistemele de prelucrarea
datelor cu care sunt prelucrate sau utilizate datele cu caracter personal;

- vor preveni utilizarea fara autorizatie a sistemelor de prelucrare a datelor;

- se vor asigura ca persoanele care au dreptul sa utilizeze un sistem de prelucrare a
datelor au acces numai la datele la care au Drept de acces si ci datele cu caracter
personal nu pot fi citite, copiate, modificate sau eliminate fard autorizatie in cursul
prelucrarii sau utilizarii si dupa stocare;

- se vor asigura ca datele cu caracter personal nu pot fi citite, copiate, modificate
sau eliminate fara autorizatie in timpul transmiterii electronice sau transportului si ca
este posibil sa verifice §i sa stabileasca catre care organisme se doreste si se
efectueze transferul datelor cu caracter personal prin mijloace de transmitere a datelor;

- se vor asigura ca pot verifica si stabili daca si de catre cine au fost introduse,
modificate sau eliminate datele cu caracter personal in/din sistemele de prelucrare a
datelor;

- se vor asigura ca, in cazul unei actiuni de prelucrare a datelor cu caracter
personal, datele sunt prelucrate strict in conformitate cu prezentul contractul incheiat
intre Parti;

- se vor asigura ca datele cu caracter personal sunt protejate de distrugere sau
pierdere accidental3;

- se vor asigura ca datele colectate in scopuri diferite pot fi prelucrate separat.

Prezentul acord a fost incheiat intr-un numar de 6 (sase) exemplare originale,
5(cinci) pentru Achizitor si unul pentru Furnizor.

BENEFICIAR ANTREPRENOR
MUNICIPIUL BUCURESTI Asocierea CONSTRUCTII ERBASU SA (Lider) -
PRIMAR GE&E@. TR TANCRAD SRL (asociat)
Nicusor DAN DIRECTOR GENERAL
. \ Romeo Cristian ERBASU, prin imputernicit
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\.Q*S cord se incheie intre :

CONSTRUCTII ERBASU S.A., persoand juridicd roménd, cu sediul social in Mun. Bucuresti, Str.
Nicolae G. Caramfil nr.72, bl.XXII A, parter, ap.1, (Camerele 2 si 4), ap.2, Sectorul 1, Cod Unic de
Inregistrare 430008, inregistrati la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub
nr.J40/2205/29.04.1991, Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC. J40/2205/1991, cont
bancar in care se vor efectua plitile de citre Beneficiar RO32TREZ7005069XXX000656, deschis la
ATCP Municipiul Bucuresti, adresa banca: Bucuresti, Splaiul Unirii nr.6-8, Sector 4, cod postal 040032,
reprezentatd in baza Deciziei Consiliului de Administratie nr.41/18.09.2023 de ERBASU Romeo-
Cristian, avind functia de Presedinte Consiliu de Administratie / Administrator Executiv / Director
General, in calitate de asociat - LIDER DE ASOCIERE,

si

TANCRAD S.R.L, persoana juridicd romand, cu sediul in Mun. Galati, str. Brailei nr.169-J, telefon
0236406109,. Fax.0236417432., Cod Unic De inregistrare RO 8006670, inregistratd la Oficiul
Registrului Comertului de pe 1angd Tribunalul Galati sub J17/1938/21.12.1995, Identificator Unic la
Nivel European (EUID): ROONRC. J17/1938/1995, cont RO93RZBR0000060013242226 deschis la
Raiffeisen Bank, reprezentati in baza Deciziei nr.4043/20.09.2023 de STANCIC Citilin-Cristian,
avand functia de Administrator, in calitate de ASOCIAT

CAPITOLUL II - OBIECTUL ACORDULUI

Art. 2.1 Partile convin infiintarea unei Asocieri compusai din:
- (i -lider de asociere) CONSTRUCTII ERBASU SA;

- (ii - Asociat 1) TANCRAD SRL

avand ca scop:

a. participarea la procedura de achizitie public@ organizatd de Municipiul Bucuresti (denumitd in
continuare "Beneficiar") pentru atribuirea contractului de servicii de proiectare si executie
lucriri reabilitare linii de tramvaie avind ca obiect ”Achizitii de servicii de proiectare,
asistentd tehnici din partea proiectantului §i lucriri de executie reabilitare sistem rutier"-
LOT 7 -Reabilitare sistem rutier pe B-dul Gheorghe Duca, str. Alexandru Ioan Cuza, Calea
Grivitei §i B-dul Dinicu Golescu”, lungime traseu 1,810 km cale dubli linie curenta.

b. derularea/implementarea in comun a contractului de achizitie publici in cazul desemnirii ofertei
comune ca fiind cistigitoare, cu respectarea prevederilor prezentului Acord de Asociere.

Art. 2.2 Asocierea va incheia Contractul cu Beneficiarul, in vederea indeplinirii obligatiilor contractuale

conform prevederilor Documentatiei de Atribuire, in baza ofertei depuse de Asociere si declarate

castigitoare urmare transmiterii de citre MUNICIPTUL BUCURESTI a comunicérii rezultatului

procedurii.

Art. 2.3. Asocierea nu are personalitate juridicd si nu va putea fi tratatd ca o entitate de sine stititoare,

neavand calitate de subiect de drept distinct (Art. 1951 Cod Civil).

Art. 2.4, Activitatea desfasuratd in cadrul Asocierii se realizeaza pe baza principiului independentei

comerciale §i juridice a fiecdrei Parti si pe cel al sprijinului reciproc privind obligatiile contractuale

asumate in vederea realizarii scopului Asocierii.

CAPITOLUL III - TERMENUL DE VALABILITATE AL ACORDULUI
Art. 3.Durata asocierii constituit in baza prezentului acord este egala cu perioada derulrii procedurii de



atribuire §i se prelungeste corespunzitor cu perioada de indeplinire a contractului (in cazul desernnirii
asocierii ca fiind castigitoare a procedurii de achizitie), respectiv péna la stingerea tuturor datoriilor legate
de acesta i indeplinirea tuturor obligatiilor asumate de Asociere fata de Beneficiar.

CAPITOLUL IV - OBLIGATIILE PARTILOR P
Art. 4.1. Partile convin ca Liderul de asociere este CONSTRUCTII ERBASU SA;. 4 f>,
Contractul atribuit va fi semnat cu Beneficiarul de citre Liderul de Asociere, acesta fiind dese/m,na
reprezentant autorizat si primeascd instructiunile contractuale pentru si in numele tuturor ’é'fnb th
Asocierii, de la Beneficiar, si poarte intreaga corespondentd cu Beneficiarul $i, totodati, va de;me putere\a\/
de reprezentare a Asocierii in relatia cu Beneficiarul. ~BUb
Art. 4.2. Se imputerniceste societatea CONSTRUCTII ERBASU SA, avénd calitatea de Lider al’'"*?
asocierii, pentru intocmirea ofertei comune si depunerea acesteia in numele §i pentru asocierea constituits

prin prezentul acord.

Art. 4.3. Se imputerniceste societatea CONSTRUCTII ERBASU SA avand calitatea de lider al asocierii
pentru semnarea contractului de achizitie publicd in numele si pentru asocierea constituita prin prezentul
acord, in cazul desemnrii asocierii ca fiind cAstigitoare a procedurii de achizitie.

Art. 4.4 Se imputerniceste societatea CONSTRUCTII ERBASU SA avénd calitatea de lider al asocierii,

s& se oblige si s primeasci instructiuni in numele tuturor asociatilor, fiind rispunzitor in nume propriu

s in numele asocierii pentru indeplinirea contractului.

Art. 4.5. Partile vor rdspunde individual si solidar in fata Beneficiarului in ceea ce priveste toate
responsabilitétile $i obligatiile decurgénd din sau in legaturi cu Contractul.

Art. 4.6. Fiecare Parte va garanta, va apara si va despagubi cealalti Parte pentru toate daunele previzibile

sau imprevizibile, care ar putea rezulta din sau in legaturi cu incilcarea obligatiilor asumate prin Contract,

de citre Partea culpabili.

Art. 4.7. In situatia in care Beneficiarul suferd un prejudiciu in implementarea / derularea contractului de
proiectare si executie lucriiri reabilitare linii de tramvaie aviind ca obiect ”Achizitii de servicii de
proiectare, asistenti tehnici din partea proiectantului si lucriri de executie reabilitare sistem
rutier'- LOT 7 -Reabilitare sistem rutier pe B-dul Gheorghe Duca, str. Alexandru Ioan Cuza,
Calea Grivitei si B-dul Dinicu Golescu”, lungime traseu 1,810 km cale dubli linie curenti se va
indrepta Impotriva oricirui membru al prezentei asocieri, pentru a obtine recuperarea prejudiciului suferit,
indiferent dac# respectivul prejudiciu a fost cauzat prin actiunea/omisiunea unui alt membru al asocierii.

CAPITOLUL V - INCETAREA ACORDULUI DE ASOCIERE

Art. 5.:Asocierea Isi Inceteaz3 activitatea ca urmare a urmétoarelor cauze:

a) neincheierea, din orice motiv, a Contractului intre Asociere si Beneficiar;

b) la indeplinirea in integralitate a obiectului contractului;

¢) la incetarea de plin drept a Contractului incheiat intre Asociere si Beneficiar, in conformitate cu
prevederile Contractului.

d) alte cauze prevazute de lege.

CAPITOLUL VI - ALTE CLAUZE

Art. 6.1. Membrii asocierii convin ca asociatul societatea CONSTRUCTII ERBASU SA - in calitate de
Lider al Asocierii, sa fie desemnat titular de cont, in vederea efectudrii operatiunilor financiar-contabile,
respectiv emiterea §i incasarea facturilor aferente Contractului de servicii de proiectare si executie
lucriri reabilitare linii de tramvaie avind ca obiect ”Achizitii de servicii de proiectare, asistenta
tehnica din partea proiectantului si lucriri de executie reabilitare sistem rutier”- LOT 7 -
Reabilitare sistem rutier pe B-dul Gheorghe Duca, str. Alexandru Joan Cuza, Calea Grivitei si B-
dul Dinicu Golescu”,lungime traseu 1,810 km cale dubl linie curenta.

Datele de identificare sunt urmatoarele:
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Numele titularului de cont: CONSTRUCTII ERBASU SA;

Adresa: Bucuresti, Str. Nicolae G. Caramfil nr.72, bl. XXTIA, parter, ap.1 (camerele 2 si 4), ap.2,
Sector 1;

Numir TVA: RO 430008;

“Reprezentant Legal: Romeo- Cristian ERBASU;
"'--f\-/ lefon/fax/e-mail: 021 232.35.45 / 021 232.35.05 / secretariat@erbasu.ro;

numire Banca: ATCP Municipiul Bucuresti;

\
/]§ resa Banca: Bucuresti, Splaiul Unirii nr.6-8, Sector 4, cod postal 040032;

yumadr cont bancar: RO32TREZ7005069XXX000656;
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Art. 6.2. Repartizarea activitatilor intre asociati:
1. CONSTRUCTII partial servicii de proiectare, relocare utilitati, montare retea contact,
ERBASU SA instalatii de iluminat, modernizare si echipare substatii, retea alimentare
curent continuu, prin subcontractorii de specialitate cu autorizatii AFER
si ANRE, organizare de santier,procurare materiale, transport rutier,
utilaje

2. TANCRAD SRL lucrari linie de tramvai, aparate de cale, partial servicii de
proiectare,relocare utilitati,montare retea contact, instalatii de iluminat,
modernizare si echipare substatii, retea alimentare curent continuu, si
subcontractorii de specialitate, organizare de santier

Art. 6.3, In caz de atribuire, asociatii au convenit urmitoarele cote de participare in cadrul asocierii:
‘CONSTRUCTII ERBASU SA: 50 % (cincizeci procente),
TANCRAD SRL: 50 % (cincizeci procente),

Art. 6.4. Repartizarea beneficiilor sau pierderilor rezultate din activititile comune desfasurate de asociati
se va efectua proportional cu cota de participare a fiec#rui asociat, respectiv:

CONSTRUCTII ERBASU SA: 50 % (cincizeci procente),

TANCRAD SRL: 50 % (cincizeci procente),

Art. 6.5. Asociatii convin sa se sustind ori de cite ori va fi nevoie pe tot parcursul realizarii contractului,
acordandu-si sprijin de naturd tehnicd, manageriald sau/si logistica ori de céte ori situatia o cere.

Art. 6.6. Niciuna dintre Parti nu va fi indreptititd s3 vanda, cesioneze sau in orice altd modalitate s
greveze sau s transmitd cota sa sau parte din aceasta altfel decét prin efectul legii si prin obtinerea
consimtdmantului scris prealabil atit al celorlalte Parti cat si al Beneficiarului.

Art. 6.7. Prezentul acord se completeazi in ceea ce priveste termenele si conditiile contractului ce se va
incheia intre ASOCIEREA CONSTRUCTII ERBASU SA- TANCRAD SRL (prin lider de asociere
CONSTRUCTII ERBASU SA ) si Beneficiar.

Art. 6.8. (1) Orice comunicare intre parti este valabil indeplinitd daci se va face in scris si va fi transmisa
la adresa/adresele societatii CONSTRUCTII ERBASU SA prevézute la art.1.

(2) De comun acord, asociatii pot stabili si alte modalititi de comunicare.

Art. 6.9. (1) Prezentul Acord de Asociere Impreuna cu toate aspectele si toate efectele ce decurg din sau
in legaturd cu acestea vor fi guvernate de legea romana.

(2) Litigiile izvorite din sau in legaturd cu Acordul de Asociere intre membrii Asocierii sunt supuse
instantelor de drept comun.

(3) Solutionarea litigiilor izvorate din sau in legiturd cu Acordul de Asociere intre membrii Asocierii §i
Beneficiar se va realiza de citre instanta judecatoreascd de contencios administrativ si fiscal roména,
conform Contractului.

Art. 6.10. Prezentul Acord de Asociere va fi redactat in limba romaéna.



Subsemnatii ERBASU Romeo-Cristian si STANCIC Citalin-Cristian, cunoscénd prevederile art. 326
Cod Penal cu privire la falsul in declaratii, declarim pe proprie rispundere ci mandatul acordat nous, in
mod corespunzitor, in baza actelor constitutive ale societatilor, in baza Deciziei Consiliului de
Administratie nr.41/18.09.2023, respectiv in baza Deciziei nr.4043/20.09.2023, nu a fost revocat, nu a
incetat din nicio cauzi previizuti de lege, sens in care declariim pe propria raspundere ci reprezentim cu
puteri depline societitile sus mentionate, fiind obtinute toate aprobirile prealabile si necesare p
perfectarea prezentului inscris i renuntim in mod expres atdt in nume propriu cét si in numele socie
pe care le reprezentdim la invocarea ulterioard a oricror vicii de consimtdmént care ar putea

prevenirea §i combaterea spalarii banilor §i finantarii terorismului, precum §i pentru modificarea si
completarea unor acte normative. De asemenea, declardm prin reprezentanto, ca ni s-au adus la cunostin{a
prevederile Legii nr.129/2018 pentru modificarea §i completarea Legii nr.102/2005 privind infiintarea,
organizarea si functionarea Autorititii Nationale de Supraveghere a Prelucririi Datelor cu Caracter
Personal, precum si pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la
prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, coroborate cu dispozitiile
Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privina
protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal i privind libera
circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia
datelor - RGPD), iar noi, pértile contractante, prin reprezentanti, declarim cd suntem de acord cu
prelucrarea acestor date In vederea intocmirii actului notarial, cu pastrarea lor in arhiva electronic a
notariatului si cu furnizarea informatiilor referitoare la datele personale si la continutul actului notarial,
cétre autoritétile abilitate de lege, la cererea acestora.

Noi, partile contractante, declarim prin reprezentanti, ci, inainte de semnarea actului, notarul public ne-
a explicat tofi termenii juridici folositi in cuprinsul prezentului act, precum si toate prevederile legale la
care fac trimitere clauzele contractuale, ci am citit personal cuprinsul actului si constatim ci el
corespunde vointei si conditiilor stabilite de comun acord de noi, in nume propriu, dar si in calitate de
reprezentanti ai subscriselor societfi parti ale Contractului, am luat la cunostint3 atit de continutul
prezentului inscris, cét si de cel al actelor care au stat la baza acestuia, sens in care declardm ci nu vom
ridica niciun fel de pretentie de nicio naturd inclusiv patrimoniala, absolvind astfel notarul public
instrumentator de orice raspundere cu privire la prezentul inscris §i renuntind la toate ciile de atac
impotriva acestuia, drept pentru care ssmnim mai jos unicul exemplar original.

Acest acord a fost redactat de BIROUL INDIVIDUAL NOTARIAL VORNICEANU-VIDRASCU
CRISTINA, in forma expres solicitatd de parti, astazi, data autentificirii, intr-un exemplar original care
raméne in arhiva biroului notarial si in 5 (cinci) duplicate, din care 1 (un) exemplar va riméane in arhiva
biroului notarial, iar restul se elibereazi pértilor.

LIDER ASOCIAT: CONSTRUCTII ERBASU SA ASOCIAT 1: TANCRAD SRL
Director General Director General
ERBASU ROMEO- CRISTIAN STANCIC CATALIN-CRISTIAN

S.S. S.8.



ROMANIA

UNIUNEA NATIONALA A NOTARILOR PUBLICI

BIROU INDIVIDUAL NOTARIAL VORNICEANU-VIDRASCU CRISTINA
Licenta de functionare nr.80/05.04.2023

Sediul: Mun. Bucuresti, Sectorul 1,

ta Dorobanti nr.4, sc.B, parter, ap.3

INCHEIERE DE AUTENTIFICARE NR.281
Anul 2023 luna SEPTEMBRIE ziua 22

Eu, VORNICEANU-VIDRASCU CRISTINA, notar public, la cererea expresd a pirtilor m-am
deplasat la adresa din Mun. Bucuresti, Str. Nicolae G. Caramfil nr.72, bl.22A, sc.1, et.2, ap.6, Sector 1, unde
i-am gasit prezenti pe:

- ERBASU ROMEO-CRISTIAN, cetdtean roman, domiciliat in Mun. Bucuresti, Str. Nicolae G.
Caramfil nr.72, bl.22A, sc.1, et.2, ap.6, Sector 1, identificat prin cartea de identitate seria DP nr.196815
eliberati la data de 27.03.2023 de D.G.E.P., CNP 1710402463037, in calitate de reprezentant legal al societatii
CONSTRUCTII ERBASU S.A., persoana juridica roménd, cu sediul social in Mun. Bucuresti, Str. Nicolae
G. Caramfil nr.72, bl. XXII A, parter, ap.1, (Camerele 2 si 4), ap.2, Sectorul 1, Cod Unic de Inregistrare 430008
din data de 09.12.1992, Numdir de ordine in registrul comertulul J40/2205/29.04.1991, imputernicit sd semneze
prezentul act conform actelor constitutive ale societdtii, precum §i in baza Deciziei Consiliului de
Administratie nr.41/18.09.2023 ,

§i

- STANCIC CATALIN-CRISTIAN, cetitean romén, domiciliat in Mun. Galati, Str. Arcagilor nr.7-9,
Judetul Galati, identificat prin cartea de identitate seria ZL nr.376737 eliberatd la data de 28.04.2021 de
SPCLEP Galati, CNP 1680704170438, in calitate de reprezentant legal al societitii TANCRAD S.R.L,
persoani juridici roménd, cu sediul in Mun. Galati, str. Brailei nr.169-], telefon 0236406109,
Fax.0236417432., Cod Unic De Inregistrare RO 8006670, inregistrati la Oficiul Registrului Comertului de pe
langd Tribunalul Galati sub J17/1938/21.12.1995, Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.
J17/1938/1995, imputernicit sd semneze prezentul act conform actelor constitutive ale societdtii, precum §i in
baza Deciziei nr.4043/20.09.2023,

care, dupi ce au citit actul, au declarat ci i-au inteles continutul, ci cele cuprinse in act reprezinta vointa
lor, au consimtit la autentificarea prezentului inscris §i au semnat unicul exemplar.

in temeiul art. 12 lit.b) din Legea 36/1995, republicati,
SE DECLARA AUTENTIC PREZENTUL INSCRIS.

S-a perceput onorariul de 200 lei, plus 38 lei TVA, prin OP/2023.

NOTAR PUBLIC,
VORNICEANU-VIDR/ $CU CRISTINA

Prezentul duplicat s-a z‘ntocmit ir (:iﬁéi')”. de VORNICEANU VIDRASC U CRISTINA
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Subscrisa, CONSTRUCTII ERBASU S.A,, cu sediul social in Bucuresti, str. Nicolae G.
Caramfil nr. 72, bloc XXIIA, ap.1 (cam. 2 si 4), ap. 2, sector 1, telefon/fax 021/232.35.45;
021/232.35.05, C.ILF. RO430008, numar de inregistrare in Registrul Comertului J40/2205/1991,
reprezentata legal prin Director General - ROMEO - CRISTIAN ERBASU, avand calitatea de
Lider in cadrul Asocierii CONSTRUCTII ERBASU S.A. — TANCRAD S.R.L., prin prezenta
imputerniceste pe dl. ERBASU ION — Administrator neexecutiv, pentru a reprezenta cu depline
puteri CONSTRUCTII ERBASU S.A. in relatia cu Primaria Municipiului Bucuresti in vederea
semnarii si ridicarii Contractului de servicii de proiectare si executie lucriri reabilitare linii de
tramvai avind ca obiectiv , Achizitii de servicii de proiectare, asistentd tehnici din partea
proiectantului §i lucriri de executie reabilitare sistem rutier Lot 7 — Reabilitare sistem rutier pe

B-dul Gheorghe Duca, str. Alexandru Ioan Cuza, Calea Grivitei si B-dul Dinicu Golescu”.

DL. ERBASU ION, cetitean romén, are domiciliul in Mun. Bucuresti, str. Nicolae G.
Caramfil nr. 72, bl. XXIIA, sc. 1, et. 2, ap. 5, sector 1 si se identifica cu C.I seria RK nr. 432953
eliberatd de S.P.C.E.P. Sector 1 la data de 08.10.2019, CNP 1611013400441.
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