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MUNICIPIUL BUCURESTI

Registru Unic de Contracte
N._7¥9 00 jo_ 2023

ACORD CONTRACT e
CONTRACT DE PROIECTARE $| EXECUTIE LUCRARI

Prezentul Contract/Acord Contractual de achizitie publicd de lucréri, s-a incheiat avand in vedere
prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizitile publice, a H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicarea a prevederilor referitoare la ataribuirea contractului de achizitie
publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, H.G. nr.1/2018 pentru aprobarea
conditiilor generale si specifice pentru anumite categorii de contracte de achizitie aferente obiectivelor de
investitii finantate din fonduri publice ca urmare a aplicarii procedurii de atribuire licitatie deschisa, denumit
fn continuare "Contractul”,

intre:

MUNICIPIUL BUCURESTI, cu sediul in Bucuresti, B-dul Regina Elisabeta, nr.47,cod postal 050013,
sector 5, Bucuresti, cod de inregistrare fiscald 4267117, telefon/fax:021.305.55.00, avand contul IBAN
RO61TREZ24A810600580301X deschis la Trezoreria Municipiului Bucuresti, reprezentat de domnul
Nicusor DAN- Primar General, in calitate de si denumita in continuare BENEFICIAR, pe de o parte

si

MARI-VILA COM S.R.L, cu sediul in Bucuresti, str. Drumul Gura Calitei, nr. 34-38, Sectorul 3, numér de
ordine la Registrul Comertului: J40/13933/1994, cod de finregistrare fiscalda RO5969799, telefon:
0744.544 404, avand cont IBAN RO 10 TREZ 7005 069X XX00 1343, deschis la Trezoreria Municipiului
Bucuresti, reprezentata prin domnul Marin MANDRILA - Administrator, in calitate de si denumita in
continuare ,ANTREPRENOR", pe de altd parte,

Avand in vedere cd Beneficiarul a convenit, conform raportului procedurii de atribuire a
contractului de achizitie publica DPR nr. 148651/06.09.2023, ca Lucrarile cunoscute sub numele de:

»Achizitii de servicii de proiectare, asistentd tehnicd din partea proiectantului $i lucrari de
executie reabilitare sistem rutier”- Lotul 8 - Reabilitare sistem rutier pe Bulevardul Marasesti intre
Bulevardul Dimitrie Cantemir si Strada 11 lunie, s& fie proiectate si executate de Antreprenor si a
acceptat oferta Antreprenorului in vederea proiectarii, executdrii si finalizarii Lucrarilor si remedierii
oricaror eventuale defectiuni ale Lucraril.

Partile convin dupa cum urmeaza:
1. In prezentul Acord Contractual, termenii si expresiile vor avea acelasi inteles ca si in Conditiile de
contract la care se face referire in continuare.
2. Contractul are un caracter de de contract administrativ si include prezentul Acord Contractual impreuna
cu arice Act Aditional si urmatoarele anexe:

(i) Formularul de Oferta completat si dupa caz corectat,

(ii)Conditii Specifice,

(iii). Conditii Generale,

(iv). Cerintele Beneficiarului,

(v). Graficul de Esalonare a Platilor,

(vi). Oferta Antreprenorului si orice alte documente care fac parte din Contract:

a.- Oferta financiard a Antreprenorului ( dupa corectiile aritmetice),

b.- Oferta tehnica a Antreprenorului (inclusiv clarificarile din perioada de evaluare a ofertelor),

c.- Contractul de subcontractare nr.2348/08.09.2023, incheiat cu /LUXTEN LIGHTING COMPANY,

o
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d.- Contractul de subcontractare nr.2349/08.08.2023, incheiat cu BAICONS IMPEX SRL,
e.- Orice alte documente care fac parte din Contract (garantia de buna executie, politele de asiguréri, etc).

3.Tindnd seama de platile ce urmeaza a fi efectuate de Beneficiar cétre Antreprenor dupd cum este
mentionat in continuare, Antreprenorul convine cu Beneficiarul sa proiecteze, execute si finalizeze
lucrarile cunoscute sub numele de: ,Achizitii de servicii de proiectare, asistentd tehnicd din partea
proiectantului gi lucrari de executie reabilitare sistem rutier”- Lotul 8- Reabilitare sistem rutier pe
Bulevardul Marasesti intre Bulevardul Dimitrie Cantemir si Strada 11 lunie si si remedieze orice
eventuale defectiuni ale acestor Lucrari in perioada de garantie, in conformitate cu prevederile
Contractului.

4.Beneficiarul convine cu Antreprenorul sa plateascd pentru proiectarea, executia si finalizarea Lucrarilor
si remedierea oricéror eventuale defectiuni ale Lucrarilor suma de 22.567.056,51 lei, exclusiv TVA (in
litere:douazecisidoudmilioanecincisutegaizecigisaptemiicincizecisisaseleigicincizecigiunubani),
reprezentand Pretul Contractului la termenele si conform modailitatilor stipulate in Contract. La aceasts
suma se va adduga taxa pe valoarea adiugatd in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
Modificarea Pretului Contractului se va realiza in conformitate cu prevederile legale.

5.Celelalte date contractuale la care se face referire in Conditile Contractuale ca fiind prevazute in
Acordul Contractual sunt urméatoarele:

Referinta Element Date contractuale
Clauza 1 - Definitii
b) Numele Si adresal MARI-VILA COM SRL, cu sediul in Bucuresti,
Antreprenorului str. Drumul Gura Calitei, nr. 34-38, Sectorul 3
Numele i adresa MUNICIPIULUI BUCURESTI, cu sediul in

Bucuresti, B-dul Regina Elisabeta, nr.47,

c) ?eer:zzgﬁgﬂ?ﬁ’lui ntimele Sector 5, Romania
Bepneficiarului Reprezentant legal prin dl. Nicusor DAN -
Primar General
. 9 luni (din care 3 luni pentru proiectare) de la
) Durata de Executie data emiterii Ordinului Administrativ de Incepere
vv) Sector Nu este cazul
bbb) Numele Si adresa|

Supervizorului
Clauza 2 - Limba Contractului

2.1 Limba Contractului Limba roméana
Clauza 8 — Furnizarea Documentelor Beneficiarului x

Perioada de studiere a |90 de zile de la Data de Incepere

8.4 . 5 .

Cerintelor Beneficiarului

Clauza 15 - Garantie de Bunéd Executie

valoarea Garantiei de Buna

Executie atat pentru

15.1 lucrérile executate si | 10% din Pretul Contractului, fard TVA
decontate in baza Acordului
contractual nr. ...... , cat si |
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pentru cele negociate ce se
- | executd in baza Contractului. -
valoarea Garantiei de Buna
15.6 Executie restituitd dupa | 70% dupa aprobarea Receptiei la Terminarea
.6a) - .
aprobarea Receptiei la | Lucrarilor
Terminarea Lucrarilor -
Clauza 16 - Responsabilitati si asigurari
Limitele valabile pentru asigurarea obligatorie
de raspundere civila auto potrivit
limite de acoperire a | reglementarilor Uniunii Europene. Proiectantii,
16.2 b) 1. asigurarii  pentru daune | precum si specialistii atestati tehnico-profesional
aduse tertilor sau autorizati, au obligatia s& incheie asiguréri de
raspundere civila profesionald, cu valabilitate pe
: durata exercitarii dreptului de practica.
| Clauza 17 - Programul de Executie
suma retinutd pentru i
17.6 intarzierea transmiterii 000 ey

Programului de Executie

Clauza 19 — Proiectarea de catre Antreprenor

3 luni de la data emiterii ordinului administrativ de

i Termenul de elaborare a
; proiectului tehnic si |
19.3 transmitere catre |"CEPere
L Supervizor

. 10 zile
19.4 Termenul de obtinere a

autorizatiei de construire

|
| Clauza 36 - Intarzieri
|

Valoare retinuta din
36.3 :’:\enl;trlggféno?a rlrdatfeu:easiz 10% din totalul sumelor aferente punctelor (a) si
s3 atingd un puncf de (b) din subclauza 50.1 (Situatia de lucrari)
| _referinta la termenul stabilit -

Valoarea penalitatilor de |0 04% din Pretul Contractului (sau al Sectorului) la

36.4 intarziere pentru fiecare zi \semnarea Contractului impartit la Durata de Executie

| deintarziere la semnarea Contractului exprimata Tn zile.
Clauza 46 — Plata in avans ! ) B

efectuarea uneifunor plati |

46.1 | inavans Nu e cazul .
valoarea fiecarei transe din |

i platile in avans _ ! Nu e cazul

46.6 numarul de transe | Nu e cazul

466 _data transelor Nu e cazul
sumele reprezentand plati
in avans pot fi justificate

46.7 prin lucrari executate pana | Nu e cazul
la termenul stabilit in cadrul
Contractului |

46.7 numéarul de transe Nuecazul .-

46.7 | data transelor Nu e cazul v U! B> -
valoarea deducerilor : NN

46'_7 procentuale din Nu e ?a;ul LA\
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| Certificatele de Plata
Clauza 47 - Sume Retinute
valoarea procentuald a
47 .1 Sumelor Retinute din
Certificate de Plata

5% din totalul sumelor aferente punctelor (a) si
(b) din subclauza 50.1 [Situatia de Lucrari]

5% din Pretul Contractului la semnarea
Contractului

47 1 limita Sumelor Retinute

Clauza 48 — Ajustarea preturilor
Aplicarea unei formule de |
ajustare a preturilor atunci
céand Durata de Executie la | Da, cu aplicarea formulei prevazutd la Sub-
semnarea Contractului este | Clauza 48.5 din Conditiile Generale

mai mica sau egala cu 365

48.2

_de zile
Aplicarea unei formule de
ajustare a preturilor, atunci
48.3 cand Durata de Executie la | Nu
semnarea Contractului este
mai mare de 365 de zile -
48.4 Tabelul datelor de ajustare
Valoarea . . ... Valoarea indicelui la o
coeficientilor si Moneda indicelui ﬁltc]iri:lui si  definitia datd specificatd (vezi |
numele indicilor nota)
(1) (2) (3) (4)
av=
m= ‘
M=
f=
F=
e= I
L E= !

|

Noté: Valorile indicilor din coloana (4) reprezintd valoarea indicilor la data specificatd pentru fiecare
lindice. Aceste valori confirmd definitia indicilor dar nu reprezinté valoarea lor la Data de Referinté.
Clauza 48.5

Atunci cand sunt aplicabile prevederile subclauzei 48.2, se va folosi un singur indice de cost si formula
aplicabild va fi: An = av + (1-av) * In/lo, unde:

- ,An” este coeficientul de ajustare care urmeazd a fi aplicat valorii de contract estimate pentru
lucrérile realizate in luna ,n“ (sumele aferente punctului (a) din subclauza 50.1 [Situatia de Lucrari],
exclusiv lucrarile evaluate pe baza Costului sau a preturilor curente);

- “av* este valoarea procentuald a platii in avans fata de Pretul Contractului;

—,In“ este indicele de cost In constructii - total publicat de Institutul National de Statistica in Buletinul

Statistic de Preturi, la tabelul 15, aplicabil la data cu 60 de zile inainte de ultima zi a lunii ,n“.

-, l0* este indicele de cost in constructii - total, aplicabil la Data de Referinta.

Clauza 49 — Masurare, evaluéri si Sume Provizionate

4_9 3 Sumd  pentru  cheltuieli |
) lindirecte si profit
| Clauza 50 - Plati

A

Sunt prevazute sume provizionate
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Materiale: |
~ Sina tramvai;
. . . - Borduri;
Lista Echipamentelor si | stalpi metalici pentru sustinerea retelei de  contact;
Materialelor pentru plata la | Aparate de cale;

50.2 a) aducerea lor pe santier sau - Traverse;
in alt loc aprobat de -Balast
Supervizor - Consola de sustinere catenara;

- Garduri de protectie;
- Mobilier Urban

- valoarea minima a Certificatului de Plata:
a) 2% din valoarea contractului acceptatd pe
perioada de timp friguros
b) 4%din Valoarea contractului acceptata pe restul
perioadei de executie
Procentele se pot modifica doar cu acceptul
Valoarea unor obligatii |beneficiarului
50.3 neindeplinite sau -inlocuirea Reprezentantului  Antreprenorului fara
nerespectate respectarea prevederilor subclauzelor 14.3 si/sau
14.4: 10.000 lei pe eveniment
~intarzierea transmiterii Programului de Executie
actualizat in acord cu sub-clauza 17.11: 3.000 lei pe

Zi
-nerespectarea prevederilor subclauzei 27.3: 20.000
lei pe zi -
Clauza 61 - Perioada de Garantie
61.7 durata Perioadei de 60 Iuni

Garantie acordata lucrarilor

Clauza 70 - Dispute si arbitraj — se aplicd prevederile clauzei 70.6

704 ~_numarul de arbitri Nu se aplica
70.5 locul arbitrajului Nu se aplica
70.5 | limba arbitrajului Nu se aplica |

Clauza 71 - Legea

711 legea care guverneaza

' | Contractul
6.Prezentul Acord Contractual isi produce efectele incepand cu data semnaérii sale de catre ultima parte.
Redactat in limba roman3, in 6 (sase) exemplare originale, din care 5 (cinci) exemplare originale pentru
Beneficiar si 1 (un) exemplar original pentru Antreprenor.

Legea romana

BENEFICIAR/ \5 N\ ANTREPRENOR
MUNICIPIUL BUCUREST : MARI-VILA COM SRL
PRIMAR GENERAL HI" ADMINISTR TOR

Nicusor DAN' \| ; Marin M

‘.
Director Executiv A\
DACHEMECTIA <

URIDIC <

N/
*
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DIRECTIA GENERALA ECONOMICA
Director General
Emanuela JUGUREANU

DIRECTIA FINAN( 'lA‘R"‘?G’)NTABILITATE
Director ExecutiV:" é‘“ .
Diana lonela C%Li& BN

DIRECTIA PROCEDURI
Dlrector Executiv

Dragos DIg:TRIU

SERVICIUL CONTRACTARE

C?él]’ll
Sef Serviciu ,
Crina Médalina CIOBANU

.ﬂyy

DIRECTIA GENERALA INVESTITII
DIRECTOR GENERAL
Catilin Sebastian AFLAT

DIRECTIA PLANIFICARE INVESTITII
DIRECTOR EXECUTIV
Midalina HRISTUY

“Certificim’in, privinta realitatii legalitatii si
regularitatii- Bardan Lorena

intocmit
Ana Maria URSEI —Consilier DGAP

| e YN&Q\W,"\ 6
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Denumire proiect:

»Achizitii de servicii de proiectare, asistentd tehnica din partea proiectantului si lucrari de executie

reabilitare sistem rutier

Denumire contract:

Lotul 8 - Reabilitare sistem rutier pe Bulevardul Marasesti intre Bulevardul Dimitrie Cantemir si

Strada 11 lunie

CUP
CON

RINS :
DITIl GENERALE PENTRU PROIECTARE $I EXECUTIE DE LUCRARI

PREVEDERI PRELIMINARE

~NOgbAWN =

. Definitii

. Limba Contractului

. Ordinea de precedenta a documentelor contractuale
. Comunicari

. Supervizorul si reprezentantul Supervizorului

. Cesiune

. Subcontractare

OBLIGATIILE BENEFICIARULUI

8.

Furnizarea Documentelor Beneficiarului

9. Acces pe Santier

10
11

. Autorizatii si asistenta privind Legea
. Personalul Beneficiarului

OBLIGATIILE ANTREPRENORULUI

12
12
12
13

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24,
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

. Obligatii generale

a. Codul de conduita

b. Conflict de interese

. Administrarea Lucrérilor

Personal

Garantie de Buna Executie
Responsabilitati si asigurari

Programul de Executie

Structura detaliata a pretului
Proiectarea de céatre Antreprenor
Corectitudinea Pretului Contractului
Riscuri exceptionale

Siguranta pe Santier si securitatea muncii
Protectia proprietatilor adiacente
Interferente cu traficul si céile de acces
Utilitati, cabluri si conducte

Trasarea

Activitatea Antreprenorului pe Santier
Descoperiri

Lucréri Provizorii

Utilajele Antreprenorului si transportul Bunurilor
Suprapunerea unor contracte
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32. Brevete, licente si drepturi de proprietate intelectuald

EXECUTAREA CONTRACTULUI $1 INTARZIERI
33. Inceperea

34. Durata de Executie

35. Prelungirea Duratei de Executie

36. Intarzieri

37. Modificari

38. Suspendare

MATERIALE S| EXECUTIE

39. Jurnalul de Santier

40. Materiale si Echipamente folosite la Lucrari

41. Inspectie si testare

42. Respingere

43. Dreptul de proprietate asupra Materialelor si Echipamentelor

PLATI

44. Principii generale

45. Valoarea Contractului

46. Plata in avans

47. Sume Retinute

48. Ajustarea preturilor

49. Graficul de Esalonare a Platilor si Sume Provizionate
50. Plati

51. Plata finala

52. Plati directe catre Subcontractanti
53. Plati intarziate

54. Plati catre teri

55. Costuri suplimentare

56. Incetarea responsabilitatii Partilor

RECEPTIE $1 PERIOADA DE GARANTIE

57. Principii generale

58. Teste la Terminare

59. Utilizarea Lucrarilor inainte de Recepiia la Terminarea Lucrarilor
60. Receptia la Terminarea Lucrarilor

61. Perioada de Garantie

62. Receptia Finala

INCALCAREA CONTRACTULUI $1 REZILIERE
63. Incélcarea Contractului

64. Rezilierea de cétre Beneficiar

65. Rezilierea de catre Antreprenor

66. Fortéd majora si denuntare unilateralad

67. Insolventa si faliment

SOLUTIONAREA LITIGIILOR $1 LEGEA
68. Riscuri, alocarea riscurilor si despagubiri
69. Revendicari si Decizii

69a. Revendicérile Antreprenorului

69b. Revendicarile Beneficiarului

Yy
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69c. Decizia Supervizoruiui
70. Dispute si arbitraj
71. Legea

CONTROL $1 AUDIT
72. Control si audit

PREVEDERI PRELIMINARE

Clauza 1 Definitii

1.1 In aceste Condltn Contractuale, termenii si expresiile de mai jos au urmétoarele semnificatii:

a) Acord Contractual - documentul numit astfel semnat de cele dous Parti;

b) Antreprenor - persoana numitd antreprenor in Acordul Contractual si succesorii legali ai acestei
persoane;

c) Beneficiar - persoana numita beneficiar in Acordul Contractual si succesorii legali ai acestei persoane;

d) Bunuri - Utilajele Antreprenorului, Materialele, Echipamentele si Lucrarile Provizorii sau oricare din
acestea, dupa caz;

e) Cerintele Beneficiarului - documentul, parte a caietului de sarcini elaborat de catre Beneficiar, intitulat
,Cerintele Beneficiarului* si inclus in Contract, si orice alte modificri sau adaugiri ale Cerintelor
Beneficiarului in conformitate cu prevederile Contractului. Acest document specifica destinatia si scopul
Lucrarilor si/sau orice cerinte si criterii tehnice legate de acestea,

f) Certificat de Platd - un certificat emis de cétre Supervizor in conformitate cu prevederile subclauzei
50.3 [Certificatul de Platd] sau 51.2 [Certificatul final de Plata] dupa caz;

g) Certificat final de Platd - un certificat emis de catre Supervizor in conformitate cu prevederile
subclauzei 51.2 [Certificatul final de Plata];

h) Conditii Contractuale - ansamblui format din Conditiile Speciale (dacé existd) si Conditiile Generale;

i) Conditii Generale - documentul numit astfel, inclus in Contract,

j) Conditii Speciale - documentul numit astfel (dacd existd), inclus in Contract, elaborat de catre
Beneficiar si care cuprinde prevederi doar cu privire la subclauzele si numai in legaturd cu subiectele
mentionate in Conditiile Generale;

k) Conflict de interese - o situatie descrisé in subclauza 12b.1, ce poate compromite executarea in mod
corect si obiectiv a Contractului;

[) Contract - Acordul Contractual impreuna cu toate documentele prevazute in subclauza 3.1;

m) Cost(uri) - toate cheltuielile suportate (sau care urmeaza sa fie suportate) in mod rezonabil de catre
Antreprenor, in scopul indeplinirii obligatiilor Contractului sau in legaturd cu Contractul;

n) Data de Incepere - data notificata in conformitate cu prevederile subclauzei 33.1;

o) Data de Referintd - data anterioard cu 30 de zile fatd de termenul-limitd de depunere a Ofertelor.
Dacd nu a existat un asemenea termen (de exemplu, in cazul unui contract atribuit ca urmare a unei
proceduri de negociere faérd publicarea unui anunt de participare), Data de Referinia va fi data semnarii
Contractului;

p) Decizie (a Supervizorului)/Decide/Decis - o decizie emisd de cétre Supervizor in conformitate cu
prevederile clauzei 69c {Decizia Supervizorului}/procesul mentionat in clauza 69c [Decizia Supervizorului]
avand ca rezultat emiterea unei Decizii/probleme in privinta cdreia Supervizorul emite o Decizie in
conformitate cu prevederile clauzei 69¢ [Decizia Supervizoruluii;

g) Documentele Antreprenorului - proiecte, piese desenate, calcule, programe, manuale, modele si alte
documente tehnice (dacd existd), furnizate de catre Antreprenor in conformitate cu prevederile
Contractului;

r) Documentele Beneficiarului - Cerintele Beneficiarului si orice proiecte, piese desenate, calcule,
programe, manuale, modele si alte documente tehnice (daca existd), elaborate de cétre Beneficiar sau in
numele acestuia, Tn conformitate cu prevederile Contractului;

s) Durata de Executie - timpul pentru finalizarea Lucrdrilor sau a unui Sector de Lucrdri (dupa caz)
potrivit prevederilor clauzei 34 [Durata de Executie]l, dupa cum este stabilit-in' Acordul* Contractual inclusiv
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orice prelungire potrivit prevederilor clauzei 35 [Prelungirea Duratei de Executie], calculat incepand cu Data
de Incepere;

t) Echipamente - aparatele, masinile si vehiculele care sunt sau vor fi integrate Tn Lucrérile Permanente;

u) Formular de Oferta - documentul numit astfel, care a fost completat de catre Antreprenor ca parte a
ofertei sale, inclus in Contract;

v) Garantia de Buna Executie - garantia furnizatéa in conformitate cu prevederile clauzei 15 [Garantia de
Buna Executle]

w) Graficul de Esalonare a Platilor - documentul numit astfel, inclus in Contract;

x) Jurnal de Santler Jurnal al lucrarilor in conformitate cu prevederile clauzei 39 [Jurnalul de Santier];

y) Legea - toate actele normative in vigoare care emané de la orice organ competent potrivit constitutiei,
sé elaboreze acte normative;

z) Lucrari Permanente - lucrdrile permanente necesar a fi executate de catre Antreprenor potrivit
prevederilor Contractului (inclusiv Echipamentele si Documentele Antreprenorului);

aa) Lucrari Provizorii - toate lucrérile provizorii de orice tip (altele decat Utilajele Antreprenorului),
necesare pentru proiectarea, executia si terminarea Lucrarilor Permanente si remedierea oricéror
defectiuni;

bb) Lucrérile - Lucrarile Permanente si/sau Lucrarile Provizorii;

cc) Materiale - produse de orice tip (altele decat Echipamentele) care sunt sau vor fi integrate in
Lucrarile Permanente, potrivit prevederilor Contractului;

dd) Modificare - orice modificare a Contractului, aprobata potrivit prevederilor clauzei 37 [Modificari]
si/sau prin act aditional la Contract;

ee) Oferta (a Antreprenoruluu) actul juridic prin care Antreprenorul si-a manifestat vointa de a se angaja
din punct de vedere juridic in Contract si documentele aferente, depuse de Antreprenor incluse in
Contract. Oferta include oferta (propunerea) tehnica si oferta (propunerea) financiard. Oferta tehnicd
include un proiect sau o schita de proiect;

ff) Ordin Administrativ - document emis de catre Supervizor in conformitate cu prevederile clauzei 5
[Supervizorul si reprezentantul Supervizorului];

gg) Ordin Administrativ de incepere - Ordin Administrativ emis de Supervizor in conformitate cu
prevederile clauzei 33 [incepereal];

hh) Ordin Administrativ de Modificare - Ordin Administrativ emis de Supervizor in conformitate cu
prevederile clauzei 37 [Modificari];

ii) Parte/Parti - Beneficiarul si/sau Antreprenorul, dupa cum cere contextul:

Jj) Perioada de Garantie - perioada, care incepe la data aprobarii Receptiei la Terminare a Lucrarilor (sau
a Sectorului), in care Antreprenorul va fi responsabil de remedierea viciilor si deteriorarilor la Lucréri in
conformitate cu prevederile clauzei 61 [Perioada de Garantie] si care poate fi prelunglté in conformitate cu
prevederile aceleiasi clauze;

kk) Personalul Antreprenorului Reprezentantul Antreprenorului si tot restul personalului, forta de munca
si alti angajati ai Antreprenorului, ai tuturor Subcontractantilor si orice alt personal care asista Antreprenorul
la prmectarea si executia Lucrarilor;

)] Personalul Beneficiarului - Supervizorul, reprezentantii sai si tot restul personalului, forta de munc3 si
alti angajati ai Supervizorului sau ai Beneficiarului si oricare alt personal notificat Antreprenorulu; de ctre
Beneficiar sau Supervizor, ca Personal al Beneflclarulm

mm) Pretul Contractuiui - pretul stabilit in Acordul Contractual pentru proiectarea, executia si terminarea
Lucrarilor si remedierea tuturor defectiunilor (cu orice modificare ulterioard semndrii Contractului prin act
aditional), f&ra TVA;

nn) Program de Executie - document elaborat de catre Antreprenor in conformitate cu prevederile
clauzei 17 [Programul de Executie];

oo) Program de Referintd - Program de Executie acceptat de Supervizor in conformitate cu prevederile
subclauzei 17.8 si/sau ale subclauzei 17.12 [Rewzna Programului de Executie];

pp) Receptia Finala - receptia Lucrarilor efectuatd in conformitate cu prevederile clauzei 62 [Receptia
Finala];

g
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qq) Receptia la Terminarea Lucrarilor - receptia Lucrdrilor (sau a unei parti de Lucrdri sau a unui Sector)
efectuatd in conformitate cu prevederile clauzei 60 [Receptia la Terminarea Lucrérilor];

rm) Reprezentantul Antreprenorului - persoana numitd de catre Antreprenor (in Contract sau potrivit
prevederilor subclauzei 13.2), care actioneaza in numele Antreprenorului;

ss) Revendicare - o revendicare emisa de catre Antreprenor in conformitate cu prevederile clauzei 69a
[Revendicérile Antreprenorului] sau de catre Beneficiar in conformitate cu prevederile clauzei 69b
[Revendicarile Beneficiarului};

tt) Riscurile Antreprenorului - evenimentele sau situatile listate in subclauza 68.1 [Riscurile
Antreprenorului];
uu) Riscurile Beneficiarului - evenimentele sau situatile listate in subclauza 68.1 [Riscurile

Beneficiarului];

vv) Santier - locurile Tn care vor fi executate Lucrérile Permanente si unde se vor livra Echipamentele si
Materialele si oricare alte locuri prevézute in Contract ca fiind parte componenté a Santierului;

ww) Sector (de lucrari) - o parte din Lucrari definité ca Sector in Acordul Contractual,

xx) Situatie de Lucrari - situatia de lucrari transmisé de cétre Antreprenor in conformitate cu prevederile
subclauzei 50.1 [Situatia de Lucrari] si/sau 51.1 [Situatia finala de Lucrari};

yy) Subcontractant - orice ter{ caruia Antreprenorul i incredinteazé executarea unei parti din Contract,
potrivit prevederilor clauzei 7 [Subcontractare};

zz) Suma Provizionatd - suma prevazutd in Contract ca Suma Provizionata, folositd si platita in
conformitate cu prevederile subclauzei 49.3 [Sume Provizionate]. Sumele Provizionate sunt rezerve de
implementare in sensul Legii;

aaa) Sume Retinute - sumele cumulate pe care Beneficiarul le retine si le plateste potrivit prevederilor
clauzei 47 [Sume Retinute]

bbb) Supervizor - operator economic sau echipa din cadrul Beneficiarului, desemnat de catre Beneficiar.
Supervizorul are atributile tehnice, financiare si contractuale stabilite in Conditile Contractuale.
Supervizorul este nominalizat in Acordul Contractual sau notificat Antreprenorului potnwt prevederilor
clauzei 5 [Supervizorul si reprezentantul Supervizorului]. Supervizorul are in echipa sa diriginti de santier
autorizati, potrivit prevederilor Legii, si orice alte persoane pentru indeplinirea rolului sau;

cce) Teste la Terminare - testele efectuate potrivit prevederilor clauzei 58 [Teste la Terminare] inainte ca
Lucrarile sau un Sector de Lucrari (dupd caz) sa fie receptionate la terminarea lucrarilor de catre
Beneficiar;

ddd) Utilaje - toate aparatele, masinile, vehiculele si altele asemenea necesare pentru executarea
Contractului, cu exceptia Echipamentelor, Materialelor si Lucrarilor Provizorii;

eee) Valoarea Contractului - valoarea definitd in clauza 45 [Valoarea Contractului], care include
ajustarile, modificarile si revizuirile efectuate in conformitate cu prevederile Contractului si reprezinta suma
platilor efectuate si estimarea platilor viitoare pana la indeplinirea tuturor obligatiilor Contractuale.

1.2 Titlurile din cadrul acestor Conditii Generale nu fac parte din acestea si nu vor fi luate in considerare
la interpretarea Contractului.

1.3 in masura in care contextul o permite, cuvintele la singular vor include pluralul si invers, iar cuvintele
de genul masculin vor include femininul si invers.

1.4 Cuvintele ce desemneazd persoane sau parti vor include societati, companii gi orice persoana
juridica.

Clauza 2 Limba Contractului

2.1 Limba Confractului si a tuturor comunicérilor dintre Antreprenor, Beneficiar si Supervizor sau
reprezentantii lor va fi limba roméana, cu exceptia cazului in care este prevézut altfel in Acordul Contractual.

Clauza 3 Ordinea de precedentd a documentelor contractuale

3.1 Documentele care alcatuiesc Contractul vor fi considerate ca documente care se expliciteazd
reciproc. In scopul interpretarii, ordinea de precedentd a documentelor va f urmatoarea

(i) Acordui Contractual; T

(ii) Formularul de Oferta completat si, dupa caz, corectat; P

(iii) Conditiile Speciale;
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(iv) Conditiile Generale;

(v) Cerintele Beneficiarului;

(vi) Graficul de Esalonare a Platilor;

(vii) Oferta Antreprenorului si orice alte documente care fac parte din Contract, inclusiv, fara a fi limitat la:

- Oferta financiaré a Antreprenorului (dupa corectiile aritmetice);

- Oferta tehnicé a Antreprenorului (inclusiv clarificarile din perioada de evaluare a ofertelor);

— angajamentul ferm al fiecarui tert sustinator (daca este cazul);

— acordul de asociere (in cazul in care Antreprenorul constituie o asociere, un consortiu sau o alté
grupare de doua sau mai multe persoane);

— subcontractul incheiat cu fiecare Subcontractant (daca este cazul);

— orice alte documente care fac parte din Contract.

Modificarile si actele aditionale (daca existd) vor avea prioritatea documentelor pe care le modifica.
Ordinea de precedentd reprezintd ordinea de prioritate a documentelor. in caz de discrepante intre
documente, prevederile documentului prioritar vor prevala. in caz de ambiguitate ale documentelor,
Supervizorul va emite clarificérile sau instructiunile necesare.

Clauza 4 Comunicari

4.1 Orice comunicare scrisé dintre Beneficiar si/sau Supervizor, pe de o parte, si Antreprenor, pe de alta
parte, va indica denumirea Contractului si numérul de identificare si se va trimite prin posts, fax, e-mail cu
semnatura digitala sau se va livra personal, la adresa corespunzétoare indicatd de parti in acest scop in
Acordul Contractual.

4.2 Daca expeditorul solicitd confirmare de primire, va include aceastd solicitare in comunicare.
Expeditorul va cere confirmare de primire de fiecare datd cand existd un termen limitd pentru primirea
comunicarii. In orice caz, expeditorul va lua toate masurile necesare pentru a asigura primirea la termen a
comunicarii.

4.3 Cand Contractul prevede transmiterea sau emiterea unei notificari, consimtamant, aprobare, acord,
certificare sau decizie, notificarea, consimtamantul, aprobarea, acordul, certificarea sau decizia vor fi, dacs
nu se prevede altfel, in scris, iar cuvintele ,a notifica“, ,a consimti“, ,a aproba®, ,a accepta®, ,a certifica“ sau
»a decide" vor fi interpretate corespunzator. Orice astfel de consimtamant, aprobare, acceptare, certificare
sau decizie nu vor fi refuzate sau améanate in mod nejustificat.

4.4 Orice comunicare intre Antreprenor si Supervizor va fi transmisa in copie si Beneficiarului. Orice
comunicare intre Antreprenor si Beneficiar va fi transmisa in copie si Supervizorului.

Clauza 5 Supervizorul si reprezentantul Supervizorului

5.1 Supervizorul va avea responsabilititile prevédzute in Contract. Cu exceptia cazurilor expres prevazute
in Contract, Supervizorul nu va fi autorizat s&-| elibereze pe Antreprenor de oricare din obligatiile sale
prevazute in Contract.

Cu exceptia cazului in care este prevazut altfel in Conditile Speciale, Supervizorul are urmatoarele
sarcini principale;

(a) emite Ordine Administrative catre Antreprenor;

(b) emite Ordinul Administrativ de Incepere;

(c) verifica, accepté sau respinge Programul de Executie al Antreprenorului, inclusiv existenta fizica a
resurselor necesare indeplinirii programului transmis;

(d) aproba sau respinge motivat documentatia de proiectare elaboratd de cétre Antreprenor;

(e) verifica ritmul executiei Lucrarilor;

() verifica respectarea calitatii Echipamentelor si Materialelor si metodele de punere in opera a acestora;

(g9) respinge Echipamentele, Materialele sau Lucrarile care se dovedeascd nu fi in conformitate cu
prevederile Contractului;

(h) participa la efectuarea testelor si la verificarea lucrarilor ajunse in faze determinante;

(i) masoara cantitatile de lucrari real executate;

(i) se asigura de corectitudinea datelor si detaliilor din Jurnalul de Santier;

(k) emite Modificari in conformitate cu prevederile Contractului;
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(1) emite Certificate de Plata in conformitate cu prevederile Contractului;

(m) emite Decizii in conformitate cu prevederile Contractului;

(n) analizeazd Revendicarile Antreprenorului si ale Beneficiarului;

(o) asista Beneficiarul in cadrul procedurii de Receptie la Terminarea Lucrarilor i de Receptie Finala;

(p) indeplineste celelalte sarcini ale Supervizorului stabilite prin Contract.

5.2 Far4 a afecta responsabilitatea Supervizorului pentru indeplinirea in mod corespunzétor a sarcinilor
ce-i revin potrivit prevederilor prezentului Contract, Supervizorul, pastrand raspunderea finald, poate
nominaliza unul sau mai multi reprezentanti, din cadrul echipei sale, pentru a indeplini oricare dintre
responsabilititile si autoritatea definute de Supervizor si. poate revoca in orice moment aceasta
nominalizare sau poate inlocui reprezentantul. Orice astfel de nominalizare, revocare sau inlocuire se va
face n scris si nu se va implementa pana nu se transmite un exemplar Antreprenorului si Beneficiarului.
Supervizorul va emite catre Antreprenor un Ordin Administrativ prin care va stabili -responsabilitatile,
autoritatea si identitatea reprezentantului Supervizorului, la Data de Incepere si ulterior, ori de cate ori este
necesar. Rolul reprezentantului Supervizorului va fi cel mentionat in nominalizarea transmisa de
Supervizor.

5.3 Orice comunicare transmisd de reprezentantul Supervizorului cétre Antreprenor conform termenilor
acestei delegari va avea acelasi efect ca si cum ar fi fost transmisa de Supervizor, insa:

(a) lipsa respingerii din partea reprezentantului Supervizorului a unei lucrdri, unui Material sau unui
Echipament nu va afecta autoritatea Supervizorului de a refuza lucrarea, Materialul sau Echipamentul
respectiv si de a da instructiunile necesare pentru rectificarea acestora;

(b) Supervizorul va fi liber s& schimbe sau s& modifice continutul acestei comunicéri, intr-un termen de 5
zile. O astfel de comunicare nemodificatd sau anulata in termen de 5 zile raméane finald.

5.4 Instructiunile si/sau Ordinele emise in scris de catre Supervizor sau reprezentantul acestuia vor fi
considerate Ordin Administrativ. Aceste Ordine vor fi datate, numerotate si notate de Supervizor intr-un
registru, iar copiile vor fi transmise personal, dupa caz, Reprezentantului Antreprenorului.

Instructiunile si/sau Ordinele emise verbal vor fi confirmate de Supervizor sau reprezentantul acestuia Tn
24 de ore. In cazul in care nu sunt confirmate, se considera anulate si Antreprenorul nu are nicio obligatie
s8 le implementeze.

5.5 Supervizorul, inclusiv reprezentantul acestuia, este singurul autorizat s& emita Ordine Administrative
catre Antreprenor, inclusiv cu documente suplimentare si instructiuni necesare pentru proiectarea si
executarea corespunzitoare si adecvatd a Lucrdrilor si remedierea oricaror defectiuni. Pentru evitarea
oricarui dubiu, dispozitile de santier emise de cétre proiectantul Lucrérilor vor fi implementate de catre
Antreprenor numai dupa ce (si daca) sunt incluse intr-un Ordin Administrativemis de catre Supervizor.

5.6 Daci identitatea Supervizorului nu este stabilitd in Acordul Contractual, Beneficiarul va desemna
Supervizorul printr-o notificare adresatad Antreprenorului in termen de 10 zile de la semnarea Contractului.
n cazul in care Beneficiarul nu transmite o asemenea notificare, rolul Supervizorului va fi indeplinit de catre
Beneficiar care va desemna o echipa in acest scop. Beneficiarul are dreptul de a inlocui Supervizorul.
inlocuirea Supervizorului va fi notificatd de catre Beneficiar in scris in cel mai scurt timp Antreprenorului
impreuna cu furnizarea detaliilor de identificare ale noului Supervizor. Data la care noul Supervizor preia
atributiile sale va fi data notificarii.

Clauza 6 Cesiune

6.1 O cesiune va fi valida doar dacé reprezint3 un acord scris prin care o Parte transfera Contractul sau
parte din acesta unui tert si a fost obtinut acordul prealabil al celeilaite Parti. Cu exceptia cazurilor expres
prevézute in aceste Conditii Generale, Antreprenorul nu va cesiona niciuna dintre obligatile sale
contractuale.

6.2 Prin excepiie de la prevederile subclauzei 6.1:

(a) fiecare Parte poate cesiona, sub forma de garantie in favoarea unei banci sau unei alte institutii
financiare, dreptul siu la orice sume de incasat sau care vor deveni Incasabile in derularea Contractului,
cu o notificare prealabild transmisa catre cealaltd Parte;

(b) Beneficiarul va efectua plati directe catre Subcontractantii care si-au exprimat.optiunea n acest sens,
in conformitate cu prevederile clauzei 52 [Pla{i directe catre Subcontractanti] si ale:clauzei 50 [PI&ti];
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(c) in cazul rezilierii Contractului de cétre Beneficiar, in conformitate cu prevederile clauzei 64 [Rezilierea
de catre Beneficiar], Antreprenorul va ceda catre Beneficiar orice subcontract imediat dupd primirea
notificarii Beneficiarului in acest sens;

(d) Antreprenorul este inlocuit de un nou antreprenor atunci cand drepturile si obligatiile Antreprenorului
sunt preluate, ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal in cadrul unui proces de
reorganizare, inclusiv prin fuziune sau divizare, de catre noul antreprenor care indeplineste criteriiie de
calificare si selectie stabilite initial, cu conditia ca aceastd modificare s& nu presupuna aite modificari
substantiale ale Contractului si sd nu se realizeze cu scopul de a eluda aplicarea procedurilor de atribuire
prevazute de Legea in domeniul achizitiilor publice.

6.3 Aprobarea unei cesiuni de catre Beneficiar nu-l va elibera pe Antreprenor de obligatiile care i revin
pentru partea de Contract deja executatd sau partea necesionata pentru care se poate refine Garantia de
Buna Executie a Antreprenorului.

6.4 In cazul in care Antreprenorul a cesionat, integral sau partial, Contractul fara respectarea
prevederilor prezentei clauze, Beneficiarul poate aplica sanctiunea pentru incalcarea Contractului
prevazuta in clauzele 63 [Incalcarea Contractului] si/sau 64 [Rezilierea de catre Beneficiar].

Clauza 7 Subcontractare

7.1 Un subcontract va fi valid doar dacé are forma unui acord scris prin care Antreprenorul incredinteaza
unui tert executarea unei parti din Contract. Simpla inchiriere a unui utilaj, furnizarea de manopera sau
contractele de furnizare de bunuri nu sunt considerate sau interpretate drept ,subcontracte“ pentru scopul
prezentului Contract. Subcontractele vor fi in concordanta cu acest Contract. Pentru evitarea oricérui dubiu,
preturile din subcontract pot fi diferite de preturile din Contract, in functie de conditiile de piata, costurile de
coordonare, alte costuri indirecte si profitul Antreprenorului. Subcontractele se vor constitui in anexe la
Contract. Prevederile acestor subcontracte care nu sunt reglementate de Conditile Contractuale nu sunt
opozabile Beneficiarului.

7.2 Niciun Subcontractant nu se va afla n situatiile de excludere aferente atribuirii Contractului. Fiecare
Subcontractant va avea capacitatea tehnica si profesionala necesara pentru executarea partii din Contract
care ii este incredintata.

7.3 La semnarea Contractului, Antreprenorul va prezenta Beneficiarului subcontractele incheiate de
Antreprenor cu Subcontractantii declarati in Ofertd. Pentru evitarea oricarui dubiu se considera c& aceste
subcontracte au primit acordul Beneficiarului.

7.4 Pentru numirea unui Subcontractant propus dup& semnarea Contractului (inclusiv pentru inlocuirea
oricarui Subcontractant), Antreprenorul va solicita acordul Beneficiarului de a incheia un subcontract.
Solicitarea va indica partea Contractului care va fi subcontractata, valoarea subcontractului, identitatea
Subcontractantului si a reprezentantului sau legal, certificatele si alte documente necesare pentru
verificarea inexistentei unor situati de excludere in conformitate cu prevederile aferente atribuirii
Contractului si a resurselor/ capabilitatilor corespunzatoare partii sale de implicare propusa in Contract,
precum si o declaratie pe propria réspundere a Subcontractantului propus prin care isi asuma respectarea
prevederilor Contractului si a Ofertei tehnice aferente partii sale de implicare propuse in Contract. in cazul
Tnlocuirii oric&rui Subcontractant, solicitarea Antreprenorului va contine justificari rezonabile privind
inlocuirea.

In termen de 30 de zile de la primirea acestei solicitiri, Beneficiarul va notifica decizia sa
Antreprenorului, cu indicarea motivelor in cazul unui refuz. Daca Beneficiarul nu isi notificd decizia in
termenul mai sus indicat, solicitarea este consideraté aprobati la expirarea termenului. In termen de 5 zile
de la aprobarea oricarui nou Subcontractant, Antreprenorul va transmite Beneficiarului un exemplar semnat
al subcontractului aferent, care se va constitui anexd la Contract. Subcontractantul nu va incepe
executarea partii sale din Contract inainte de transmiterea subcontractului catre Beneficiar.

Inlocuirea unui Subcontractant care a fost declarat in Ofertd se va face in conditile previzute in
prezenta subclauza, cu conditia s& nu reprezinte o modificare substantiald in sensul Legii in domeniul
achizitiilor publice.

14



MUNICIPIUL BUCUREST!
Contract de servicii de proiectare si executie lucrdri reabilitare linii de tramvai avénd ca obiect
#Achizitii de servicii de proiectare, asistentd tehnicd din partea proiectantului si lucrari de executie reabilitare sistem rutier”
Lotul 8- Reabilitare sistem rutier pe Bulevardul Marasesti intre Bulevardul Dimitrie Cantemir si Strada 11 lunie
Incheiat cu: MARI-VILA COM SRL

in cazul in care un Subcontractant reziliazd un subcontract sau renuntd in alt fel la subcontract,
Antreprenorul va notifica Beneficiarul in termen de 5 zile si va indica in ce mod intentioneazé sa continue
executarea partii respective din Contract.

7.5 Antreprenorul va fi responsabil de actiunile, abaterile si neglijenta Subcontractantilor sai, inclusiv ale
subcontractantilor acestora de orice nivel, ale agentilor sau angajatilor lor, ca si cum ar fi actiunile, abaterile
sau neglijenta Antreprenorului, ale agentilor sau angajatilor s&di. Aprobarea de céatre Beneficiar a
subcontractarii unei parti din Contract sau a Subcontractantului pentru executarea oricarei parti a
Contractului nu-l va exonera pe Antreprenor de nicio obligatie care 1i revine potrivit prevederilor
Contractului.

7.6 Dacd un Subcontractant si-a asumat fatd de Antreprenor o obligatie continud, pentru o perioada ce
depaseste Perioada de Garantie conform Contractului, cu privire la proiectare, lucrari executate sau la
bunurile, Materialele, Echipamentele sau serviciile furnizate de Subcontractant, inclusiv garantii pentru
acestea, Antreprenorul, in orice moment dupa expirarea Perioadei de Garantie, va transfera imediat
Beneficiarului, la cererea si pe costul Beneficiarului, beneficiul acestei obligatii pentru perioada ramasa
valabila. Tn cazul in care Antreprenorul nu efectueazd un astfel de transfer, obligatia continuad va fi
transferata imediat.

7.7 In cazul in care Antreprenorul incheie un subcontract f&ra acordul Beneficiarului, acesta poate aplica
sanctiunea pentru incdlcarea Contractului prevazutéd la clauzele 63 [incélcarea Contractului] si/lsau 64
[Retherea de céatre Beneficiar].

7.8 Daca un Subcontractant nu isi indeplineste obligatiile sale sau le indeplineste in mod defectuos,
Beneficiarul poate solicita Antreprenorului s&-l inldture pe Subcontractant de pe Santier si s& asigure un
Subcontractant cu calificari si experientd adecvate ca inlocuitor sau sa reia personal executarea partii
relevante a Contractului.

7.9 Antreprenorul va informa Beneficiarul, lunar, cu privire la platile efectuate catre Subcontractanti. in
cazul in care Antreprenorul intarzie nejustificat efectuarea platilor catre Subcontractanti, Beneficiarul va fi
indreptatit sa sisteze platile catre Antreprenor aferente subclauzei 50.4 [Plata] pana la remediere situatiei.

OBLIGATIILE BENEFICIARULUI

Clauza 8 Furnizarea Documentelor Beneficiarului

8.1 Cerintele Beneficiarului sunt documentul elaborat de Beneficiar care prezintd cerintele esentiale
aferente Lucrarilor. Cerintele Beneficiarului includ, fara a se limita la:

(a) tema de proiectare si caracteristicile imperative ale Lucrérilor, inclusiv criterii de performanta;

(b) studiul de fezabilitate (cu titlu informativ);

(c) standardele si normativele aplicabile;

(d) Teste la Terminarea Lucrarilor;

(e) teste care se efectueaza in Perioada de Garantie;

(f) cerintele privind manuale de operare si intretinere;

(9) cerintele privind instruirea Personalului Beneficiarului si

(h) orice alte cerinte ale Beneficiarului, potrivit prevederilor Conditiilor Contractuale.

8.2 Cu exceptia situatiei cand este prevazut un alt calendar in Conditile Speciale, in termen de 15 zile
de la semnarea Contractului, Supervizorul va transmite Antreprenorului, gratuit, un exemplar complet al
studiului de fezabilitate intocmit pentru proiectarea si executia Lucrérilor, precum si al tuturor Documentelor
Beneficiarului relevante pentru proiectarea si executia Lucrarilor sau va confirma ca studiul de fezabilitate
complet si toate aceste Documente au fost furnizate ca parte a documentatiei de atribuire.

8.3 Beneficiarul, prin Supervizor, va comunica informatiile pe care Antreprenorul e poate solicita in mod
rezonabil pentru executarea Contractului, altele decat cele in responsabilitatea Antreprenorului.

8.4 Dupa Data de Incepere, Antreprenorul va studia cu atentie Cerintele Beneficiarului (inclusiv criteriile
de proiectare si calculele de proiectare, daca existd) si reperele topografice sau sistemele de referinta
initiale prevazute in Contract sau comunicate de Superwzor exercitand cel putin diligentele definite n
Cerlntele Beneficiarului. In termen de 90 de zile de la Data de fncepere (cu exceptia cazului in care un alt
termen este prevazut in Acordul Contractual), Antreprenorul va niotifica: Supervizorul cu privire la orice
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eroare, greseald sau altd neconcordanta identificatd in Cerintele Beneficiarului sau in aceste repere sau
sisteme de referinta.

Dupa primirea acestei notificéri, Supervizorul va Decide dacd se vor aplica prevederile clauzei 37
[Modificari] si va notifica, in mod corespunzator, Antreprenorul. Dac si In masura in care, avand in vedere
costurile implicate, conditile si timpul de pregatire a Ofertelor, un antreprenor diligent, acordand atentia
necesara, ar fi identificat eroarea, greseala sau defectul atunci cand a inspectat Santierul si a examinat
Cerintele Beneficiarului inainte de depunerea Ofertei, Durata de Executie nu va fi prelungita si Valoarea
Contractului nu va fi modificata.

8.5 Daca Antreprenorul inregistreazé intarzieri si/sau se produc costuri suplimentare ca urmare a unei
erori in Cerintele Beneficiarului, iar un antreprenor diligent, avand in vedere pericada aferenta, nu ar fi
descoperit eroarea atunci cand a studiat Cerinele Beneficiarului potrivit prevederilor subclauzei 8.4,
Antreprenorul va fi indreptatit, cu conditia respectdrii prevederilor clauzei 69a [Revendicarile
Antreprenorului], la;

(a) prelungirea Duratei de Executie pentru intarziere potrivit prevederilor clauzei 35 [Prelungirea Duratei
de Executie], daca terminarea Lucrarilor este sau va fi intarziata, si

(b) plata Costurilor suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri suplimentare], la care se
adauga un profit de 2% din aceste Costuri (sau cota de profit declarata explicit de catre Antreprenor in
Oferta, daca aceasta este mai mica de 2%).

8.6 Daca nu este necesar pentru scopul Contractului, studiul de fezabilitate si celelalte Documente
comunicate de Beneficiar nu vor fi utilizate sau comunicate unui tert de catre Antreprenor fara acordul
prealabil al Beneficiarului.

Clauza 9 Acces pe Santier

9.1 Beneficiarul va asigura Antreprenorului accesul pe Santier si va pune Santierul la dispozitia
Antreprenorului la termenele si pentru sectoarele prevézute in Conditiile Speciale. Dacé nu sunt previzute
asemenea termene si sectoare in Conditile Speciale, Beneficiarul va asigura Antreprenorului accesul pe
Santier si va pune Santierul la dispozitia Antreprenorului in termen de 30 de zile de la Data de Incepere.

9.2 Antreprenorul va asigura acces corespunzator pe Santier altor persoane in conformitate cu
prevederile Conditiilor Speciale sau conform instructiunilor Supervizorului.

9.3 Orice teren obtinut pentru Antreprenor de catre Beneficiar nu se va utiliza de cétre Antreprenor in
alte scopuri decat executarea Contractului.

9.4 Antreprenorul va pastra orice facilititi puse la dispozitia sa in stare buna pe durata ocuparii si le va
readuce, nainte de Receptia la Terminarea Lucrérilor, la starea initialé luand in considerare uzura normald.
Antreprenorul nu va avea dreptul la nicio plata pentru imbunatétirile rezultate din activitatea desfasurata din
proprie initiativa.

9.5 Daca Antreprenorul inregistreaza intarzieri si/sau se produc costuri suplimentare ca urmare a
esecului Beneficiarului de acordare a dreptului de acces pe Santier sau punere la dispozitie a Santierului la
termenul specificat in subclauza 9.1 sau cel tarziu la o datad care sa dea Antreprenorului posibilitatea s3
actioneze in conformitate cu programul transmis conform prevederilor clauzei 17 [Programul de Executie],
Antreprenorul va fi indreptdtit, cu condilia respectdrii prevederilor clauzei 69a [Revendicarile
Antreprenorului], la:

(a) prelungirea Duratei de Executie pentru intarziere potrivit prevederilor clauzei 35 [Prelungirea Duratei
de Executie], daca terminarea Lucrérilor este sau va fi intarziata, si

(b) plata Costurilor suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri suplimentare], la care se
adauga un profit de 2% din aceste Costuri (sau cota de profit declarata explicit de catre Antreprenor in
Oferta, daca aceasta este mai mica de 2%).

Daca si in mésura in care esecul de acordare a dreptului de acces sau punere la dispozitie a fost cauzat
de o greseald sau intarziere a Antreprenorului, incluzand o eroare, sau o intarziere a transmiterii oricaruia
dintre Documentele Antreprenorului, Antreprenorul nu va mai avea dreptul la respectiva prelungire a
Duratei de Executie, nici la respectivele Costuri suplimentare ori profit.
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Clauza 10 Autorizatii si asistenta privind Legea

10.1 Cu exceptia altor prevederl ale Conditiilor Speciale:

(a) Beneficiarul a obtinut (sau va obtine) certificatul de urbanism si actul de reglementare in domeniul
mediului, Tmpreuna cu acordunle/avnzelelautonzatule pentru Lucr&rile Permanente (si orice alte aprobari)
descrise in Cerintele Beneficiarului ca fiind deja obtinute (sau in curs de obtinere) de cétre Beneficiar;
Beneficiarui va despégubl Antreprenorul si il va proteja impotriva consecintelor datorate esecului obtinerii
acestor certificate si aprobari,

(b) Antreprenorul va transmite toate instiintarile, va pléti toate taxele, cote si tarife, va pregati toata
documentatia necesara si va obline toate autorlzatule licentele si aprobarile in conformitate cu Legile in
vigoare pentru pr0|ectarea executla si terminarea Lucrérilor Si remedierea oric&ror defectiuni (altele decat
cele mentionate la punctele (a) si (c) ale prezentei subclauze) Antreprenorul va obtme si autorizatiile
aferente Lucrdrilor Provizorii. Antreprenorul va despagubi Beneficiarul si 1l va proteja Tmpotriva
consecintelor datorate neindeplinirii acestor obligatii; si

(©) Antreprenorul va intreprinde diligentele necesare pentru ca Beneficiarul s obtind si, dupa caz, sa
prelungeasca autorizatia de construire necesara pentru Lucrarile Permanente pr0|ectate de catre
Antreprenor in conformitate cu prevederile Contractului. De asemenea, pentru aceste Lucrari,
Antreprenorul va obtine, in numele Beneficiarului, toate aprobdrile si avizele conexe necesare pentru a
initia si executa aceasta parte de Lucrari.

10.2 Antreprenorul nu va executa nicio lucrare in absenta unei autorizatii de construire valabile.

10.3 Antreprenorul poate solicita asistenta Beneficiarului in obtinerea documentelor Legii §i altor
informatii similare, care nu ar fi accesibile in mod facil si care pot afecta Antreprenorul in indeplinirea
obligatiilor ce fi revin prin Contract.

10.4 Beneficiarul va oferi asistentd rezonabild Antreprenorului, la cererea sa, pentru autorizatii, acorduri
sau aprobari necesare sa fie obtmute de catre Antreprenor potrivit prevederilor Legii.

Clauza 11 Personalul Beneficiarului

11.1 Personalul Beneficiarului include Supervizorul, reprezentantii acestuia, precum si orice alta
persoand angajatd de catre Beneficiar si numitd de catre acesta ca facand parte din Personalul
Beneficiarului. Personalul Beneficiarului va avea competentele delegate de cétre Beneficiar, comunicate n
scris Antreprenorului. Delegarea va intra in vigoare la data primirii comunicéarii. De asemenea, Beneficiarul
poate refrage delegarea, printr-o comunicare scrisé catre Antreprenor.

OBLIGATIILE ANTREPRENORULUI

Clauza 12 Obligatii generale

12.1 Antreprenorul, cu dlllgenta necesars, va proiecta, va executa si va finaliza Lucrérile n conformitate
cu prevederile Contractului si instructiunile Supervizorului si va remedia orice defectiuni ale Lucrarilor.
Lucrdrile executate in conformitate cu proiectul elaborat de Antreprenor vor fi conforme cu scopul si
destinatia lor, definite in Cerintele Beneficiarului, si/sau cu tema de proiectare prevazuta in Contract.
Lucrarile vor include orice lucrare care este necesara pentru a satisface Cerintele Beneficiarului si Oferta
Antreprenorului, precum si toate lucrarile care sunt necesare pentru asigurarea rezistentei, stabllltat,n si
sigurantei in exploatare a Lucrarilor (inclusiv daca nu sunt mentionate in Contract).

12.2 Antreprenorul va asigura pe de-a intregul admlnlstrarea Personalul, Materialele, Echipamentele,
aparatura, Utilajele si toate celelalte articole, provizorii sau permanente, necesare pentru a proiecta,
executa, finaliza si remedia orice vicii, potrivit prevederilor Contractului sau asa cum se deduce rezonabil
din Contract.

12.3 Antreprenorul isi va asuma intreaga responsabilitate pentru conformitatea, stabilitatea si siguranta
tuturor operatiunilor si metodelor de constructie Tn cadrul Contractului.

124 Antreprenorul va respecta orice Ordin Administrativ transmis de cétre Supervizor. in cazul in care
Antreprenorul consider3 ca cerintele unui Ordin Administrativ-depédsesc autoritatea Supervizorului sau
scopul Contractului, Antreprenorul va transmite o notificare’ motivatd Supervizorului. in cazul in care
Antreprenorul nu transmite notificarea in termen de 10°zile de 'la‘primitea Ordinului Administrativ, se va
considera c& Antreprenorul acceptd Ordinul Administrativ ca fiin’d e"n"ﬁﬁ",_‘i{w mod valabil. Supervizorul va
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réspunde notificarii in termen de 10 zile si poate confirma, modifica sau anula Ordinul Administrativ. Tn
cazul in care Supervizorul nu raspunde in termen de 10 zile, se considerd c& a confirmat Ordinul
Administrativ. Transmiterea unei notificdri de catre Antreprenor nu va suspenda efectul Ordinului
Administrativ.

12.5 Antreprenorul va transmite, in termen de 5 zile de la primirea unei cereri a Beneficiarului in acest
sens, orice informatii si documente cu privire la conditiile in care este implementat Contractul.

12.6 Tn indeplinirea obligatiilor sale contractuale, Antreprenorul va respecta Legile in vigoare si se va
asigura ca Personalul sdu, agentii si angajatii sdi respectd de asemenea aceste Legi. Antreprenorul va
despagubi Beneficiarul pentru orice reclamatii sau proceduri care ar putea apdrea ca urmare a
nerespectarii de catre Antreprenor, Personalul sdu, agentii sau angajatii sai a acestor Legi.

12.7 Antreprenorul va trata detalile Contractului ca fiind strict confidentiale, in masura in care o astfel de
tratare nu afecteazé desfasurarea obligatiilor contractuale sau respectarea obligatiilor prevazute de Lege.
Antreprenorul nu va utiliza si nu va divulga unor terti informatii sau documente cu privire la indeplinirea
Contractului fard consimtdmantul prealabil al Beneficiarului. Antreprenorul va continua s respecte acest
angajament 10 ani dupa primirea pl&tii finale in conformitate cu prevederile subclauzei 51.3 [Plata finala] si
va obtine de la fiecare membru al Personalului sdu acelasi angajament. Insa, folosirea referintei
Contractului pentru marketing sau ofertare nu necesité acordul prealabil al Beneficiarului.

12.8 n cazul in care Antreprenorul constituie o asociere, consortiu sau altd grupare formata din doua
sau mai multe persoane, toate aceste persoane vor fi responsabile individual si in solidar fatd de Beneficiar
pentru executarea Contractului si indeplinirea obligatiilor contractuale, inclusiv in privinta oricdrei sume
recuperabile. Aceste persoane vor notifica Beneficiarul cu privire la liderul lor, persoand desemnata de
asociere sa actioneze in numele sau in cadrul acestui Contract si care va fi autorizatd si angajeze
asocierea. Componenta (inclusiv identitatea liderului) si statutul asocierii nu vor fi modificate fara acordul
prealabil al Beneficiarului. In cazul in care asocierea isi modifica statutul sau componenta fara acordul
prealabil al Beneficiarului, Beneficiarul poate aplica sanctiunea pentru incalcarea Contractului prevazuta in
clauzele 63 [Incalcarea Contractului] si/sau 64 [Rezilierea de catre Beneficiar).

Prevederile acordului de asociere inclus in Contract care nu sunt reglementate de Conditiile
Contractuale nu sunt opozabile Beneficiarului.

12.9 In cazul in care Antreprenorul a primit, in cadrul Ofertei sale, sustinere din partea unui tert, aceasta
sustinere este demonstrata printr-un angajament ferm al acestui tert, inclus in Contract. Tertul sustin&tor se
obliga fatad de Antreprenor si de Beneficiar s& duca la indeplinire actiunile (inclusiv, dupa caz, punerea la
dispozitia Antreprenorului a unor resurse financiare, umane si/sau tehnice) sau, dupa caz, partea de
Lucrari, ce fac obiectul angajamentului ferm, inclusiv prin substituirea Antreprenorului conform
angajamentului ferm, in cazul in care Antreprenorul nu reuseste sa indeplineasca obligatile si
responsabilitétile Contractuale aferente activitatilor, situatiilor sau pértii de Lucrari pentru care a primit
sustinere de la tert.

Daca Antreprenorul nu reuseste sa indeplineasca obligatiile si responsabilitdtile Contractuale aferente
activitatilor, situatiilor sau partii de Lucrari pentru care a primit sustinere de la tert, Beneficiarul va fi
indreptatit sa notifice Antreprenorul si tertul sustindtor si sd solicite remedierea situatiei prin implicarea
tertului.

Terful sustindtor va despagubi Beneficiarul pentru orice daune, pierderi si cheltuieli suportate de
Beneficiar in cazul in care tertul sustinator nu respecté obligatile asumate prin angajamentul ferm sau
indeplineste aceste obligatii Tn mod defectuos.

12.10 Toate documentele Antreprenorului aferente Contractului, inclusiv inregistrari si evidente
contabile, cu exceptia celor predate Beneficiarului, vor fi pastrate de catre Antreprenor pe perioada stabilita
de Lege, dar nu mai putin de 10 ani de la Plata Finala efectuata in cadrul Contractului.

12.11 Antreprenorul va permite Beneficiarului s& inspecteze si sa copieze, fara restrictii, contabilitatea
sa, inregistrarile si alte documente privind procedura de depunere a Ofertei si executarea Contractului si s&
permitd auditarea acestora de catre experti/auditori desemnati de catre Beneficiar. Beneficiarul va fi
indreptatit s& produca si sa foloseascé orice astfel de conturi si inregistrari si alte documente ca evidenta in
caz de disputa.

12.12 Standarde si reglementari tehnice
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Referirile din Contract la standarde publicate vor fi intelese ca referiri la editia aplicabild la Data de
Referintd, daca nu este altfel specificat.

Daca, dupa Data de Referinta, intra in vigoare standarde aplicabile modificate sau noi si (i) Supervizorul,
cu aprobarea prealabild a Beneficiarului, considera ca este necesara sau oportuna aplicarea acestora si (ii)
aceasta aplicare nu implicd o modificare substantiala in sensul Legii in domeniut achizitiilor publice, atunci
Supervizorul va initia o Modificare potrivit prevederilor clauzei 37 [Modificari].

Prevederile prezentei subclauze se vor aplica in mod corespunzdtor in cazul in care o noua
reglementare tehnica, relevanta pentru proiectarea Lucrarilor Permanente, este adoptata si publicata dupa
data emiterii autorizatiei de construire pentru Lucrérile Permanente.

Clauza 12a Codul de conduita

12a.1 Antreprenorul va actiona intotdeauna conform codului de conduité al profesiei sale. Se va abtine
sa faca declaratii publice cu privire la Contract féré aprobarea prealabild a Beneficiarului. Antreprenorul nu
va obliga Beneficiarul in niciun fel féra acordul sau prealabil si va prezenta clar aceasta obligatie tertilor.

12a.2 Antreprenorul, Personalul siu sau oricare dintre Subcontractantii si agentii séi nu vor abuza de
puterea incredintata pentru castig privat. Antreprenorul, Personalul s&u sau oricare dintre Subcontractantii
si agentii sai nu vor primi si nu vor fi de acord s& primeasca de la orice persoana si nu vor oferi Si nu vor fi
de acord s ofere unei persoane sau sa obtina pentru orice persoana un dar, 0 recompensa, un comision
sau compensatie de orice fel ca stimulent sau recompensd pentru desfasurarea unei actiuni sau
renuntarea la o actiune cu privire la executarea Contractului sau pentru favorizarea sau defavorizarea
vreunei persoane in legaturd cu Contractul. Antreprenorul va respecta Legile si codurile aplicabile in
vigoare cu privire la combaterea darii si ludrii de mitéd si combaterea coruptiei. Pentru evitarea oricarui
dubiu, prevederile prezentei Subclauze 12a.2 nu impiedicd si nu afecteaza posibilitatea incheierii unor
tranzactii judiciare sau extrajudiciare intre Beneficiar si Antreprenor in legaturd cu aspecte rezultate din
executarea Contractului sau in legdtura cu Contractul.

12a.3 Platile caire Antreprenor in baza Contractului vor constitui singurul venit sau beneficiu ce poate
decurge, pentru Antreprenor, din Contract. Antreprenorul si Personalul sdu nu vor desfagura nicio activitate
si nu vor primi niciun avantaj incompatibil cu obligatiile prevézute in Contract.

12a.4 Semnarea si executarea Contractului nu vor genera cheltuieli comerciale neobignuite de catre
Antreprenor. Cheltuieli comerciale neobisnuite sunt comisioane neprevézute in Contract sau negenerate de
un contract incheiat in mod corect cu privire la Contract, comisioanele care nu sunt platite in schimbul unor
servicii reale si legitime, comisioane platite intr-un paradis fiscal, comisioane plétite unui beneficiar care nu
este clar identificat sau comisioane platite unei societati despre care exista indicii ca ar fi o societate-
paravan. Beneficiarul si autoritatile cu atributii de control al operatiunilor Beneficiarului pot efectua verificari
documentare sau la fata Ioculu1 dupa caz, pentru a descoperi dovezi in cazul suspectarii unor cheltuieli
comerciale neob|$nU|te.

Clauza 12b Conflict de interese

12b.1 Antreprenorul va lua toate masurile necesare pentru a preveni sau pune capét oricarei situatii ce
poate compromite executarea in mod corect si obiectiv a Contractului. Acest conflict de interese poate fi
generat, in mod direct sau indirect, de un interes financiar, economic sau de un alt interes personal
impartasit intre persoanele cu functii de decizie in cadrul Antreprenorului (inclusiv al tuturor membrilor din
asociere si al Subcontractantilor sal) pe de o parte, si persoanele cu functii de decizie in cadrul
Beneficiarului si al Superwzorulw pe de altd parte. Orice conflict de interese ce poate apdrea in timpul
executdrii Contractului se va notifica Beneficiarului fara intarziere. in cazul unui astfel de conflict,
Antreprenorul va lua imediat toate masurile necesare pentru a-l preveni si solutiona.

Beneficiarul isi rezerva dreptul de a verifica dacé aceste masuri sunt corespunzétoare si poate solicita
masuri suplimentare, dupa caz. Antreprenorul se va asigura ca personalul sau cu functii de decizie nu este
pus Tntr-o situatie ce poate genera un conflict de interese. Fara a afecta abligatia ce ii revine prin Contract,
Antreprenorul va finlocui imediat si gratuit pentru Beneficiar orice psrsoané cu functie de decizie din
Personalul sdu expus unei astfel de situatii.
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12b.2 Antreprenorul se va abtine de la orice contact ce poate influenta independenta sa sau a
Personalului séu si compromite executarea in mod corect si obiectiv a Contractului.

Clauza 13 Administrarea Lucrérilor

13.1 Antreprenorul se va asigura c& Lucrérile sunt proiectate si executate corespunzator si ca Cerintele
Beneficiarului si Ordinele Administrative sunt respectate de Personalul s3u, inclusiv propriii angajati,
Subcontractantii si angajatii lor.

13.2 Antreprenorul va desemna un Reprezentant al Antreprenorului care va actiona in numele
Antreprenorului  potrivit prevederilor Contractului. Cu exceptia cazului in care Reprezentantul
Antreprenorului este numit prin Contract, Antreprenorul va prezenta spre aprobarea Supervizorului, in
termen de 15 zile de la semnarea Contractului, numele si referintele persoanei propuse ca Reprezentant al
Antreprenorului. Supervizorul va aproba sau respinge motivat propunerea in termen de 10 zile. Aprobarea
Supervizorului poate fi retrasa in orice moment printr-o notificare adresatd Antreprenorului. in cazul in care
Supervizorul refuzd Reprezentantul propus in termenul-limitd sau retrage aprobarea desemndrii, va
prezenta motivele, iar Antreprenorul va comunica o propunere aiternativa imediat. Adresa Reprezentantului
Antreprenorului va fi considerata a fi adresa pentru comunicare comunicata de catre Antreprenor.

13.3 Supervizorul fsi poate retrage aprobarea cu privire la Reprezentantul Antreprenorului in urméatoarele
situatii: (i) Reprezentantul Antreprenorului nu indeplineste, in mod grav sau repetat, obligatiile Contractuale
si/sau (ii) prin actiunile sau inactiunile Antreprenorului, siguranta si securitatea muncii si/sau protectia
mediului sunt puse in pericol. Daca Supervizorul isi retrage aprobarea cu privire la Reprezentantul
Antreprenorului, Antreprenorul, in cel mai scurt timp posibil, dar nu mai mult de 30 de zile, dupa primirea
notificarii in acest sens, isi va retrage Reprezentantul din Santier si-I va inlocui cu un alt Reprezentant, cu
aprobarea prealabild a Supervizorului.

13.4 Reprezentantul Antreprenorului va fi pe deplin autorizat sa ia orice decizie necesara pentru
proiectarea si executarea Lucrdrilor, inclusiv s& primeasca si s& implementeze Ordine Administrative.
Timpul Reprezentantului Antreprenorului va fi alocat in totalitate coordonérii executarii Contractului.

In cazul in care Reprezentantul Antreprenorului sau asistentii acestuia nu vorbesc fluent limba
Contractului, Antreprenorul va asigura toate cele necesare pentru comunicarea eficientd in limba
Contractului.

13.5 Documentele transmise de Antreprenor Beneficiarului (sau Supervizorului) vor fi semnate de céatre
Reprezentantul Antreprenorului.

13.6 Antreprenorul se va asigura ca personalul sdu specializat este autorizat si/sau certificat in
conformitate cu prevederile Legii.

13.7 Antreprenorul va asigura nivelul de calitate corespunzétor cerintelor Contractului printr-un sistem
propriu de calitate conceput si realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu executia autorizati
potrivit prevederilor Legii. Sistemul de asigurare a calitatii va fi in conformitate cu detaliile prevazute Tn
Contract, daca exista. Supervizorul va avea dreptul sa auditeze orice aspect al sistemului calitatii. Detaliile
tuturor procedurilor si documentele de conformitate vor fi transmise Supervizorului spre informare, inainte
de inceperea fiecarei etape de proiectare sau executie.

Respectarea sistemului de asigurare a calitatii nu va exonera Antreprenorul de niciuna din sarcinile,
obligatiile sau responsabilitadtile sale potrivit prevederilor Contractului.

13.8 Antreprenorul va lua toate mé&surile necesare pentru protectia mediului inconjurator (atat pe Santier,
cat si in afara acestuia) si pentru limitarea daunelor sau afectérii populatiei si a proprietatilor ca urmare a
poludrii, zgomotului si a altor consecinte ale activitatii sale. Aceste masuri vor fi conforme cu cele prevazute
n Cerintele Beneficiarului si in actul de reglementare in domeniul mediului.

Antreprenorul se va asigura c& emisiile, deversdrile de suprafatd si deseurile rezultate in urma
activitatilor proprii nu vor depasi valorile prevézute in Cerintele Beneficiarului si nici valorile stabilite de
Lege.

Clauza 14 Personal
14.1 Persoanele angajate de Antreprenor trebuie sa fie in numar suficient, in conformitate cu prevederile
Programului de Executie in vigoare. Acesti angajati vor dispune de aptitudinile si experienta necesare
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progresului si executarii corespunzatoare a Lucrarilor. Supervizorul poate cere retragerea oricarei persoane
din cadrul Personalului Antreprenorului in urmétoarele situatii: (i) persoana nu indeplineste, in mod grav
sau repetat, obligatile Contractuale sifsau (ii) prin actiunile sau inactiunile acestei persoane, siguranta si
securitatea muncii si/sau protectia mediului sunt puse in pericol. Antreprenorul va inlocui imediat orice
membru al Personalului s&u pentru care Supervizorul, prin notificare motivata, cere retragerea.

14.2 Antreprenorul va lua toate masurile pentru angajarea intregului personal si a fortei de munca, in
conformitate cu prevederile Legii.

14.3 Antreprenorul va asigura personalul-cheie conform propunerii sale din Oferta. Personalul-cheie este
personalul in privinta céruia au existat cerinte minime stabilite in documentatia de atribuire a Contractului.
Reprezentantul Antreprenorului si personalul-cheie al Antreprenorului vor fi mentinuti pe toata durata
proiectarii- si executiei Lucrarilor, cu exceptia situatiilor in care Supervizorul solicité Tnlocuirea din motive
intemeiate sau atunci cénd este necesara inlocuirea din alte motive independente de Antreprenor (ex.
demisie din cadrul societatii/asocierii, boal&, deces, etc.).

14.4 Orice inlocuire a personalului-cheie se va face cu personal cu calificare si experienta cel putin
echivalente cu cele (daca existd) stabilite in documentatia de atribuire, cu consimtdmantul prealabil al
Beneficiarului. fn cazul in care un membru al personalului-cheie a fost evaluat in cadrul criteriului de
atribuire, Antreprenorul va propune un inlocuitor care sa obtind cel putin acelasi punctaj ca urmare a
aplicarii factorilor de atribuire.

Antreprenorul va transmite Beneficiarului toate documentele necesare pentru a verifica indeplinirea
criteriilor de calificare/selectie stabilite si/sau a calcula punctajul aferent factorilor de evaluare, pentru orice
inlocuire a personalului-cheie.

Clauza 15 Garantie de Buna Executie
15.1. Antreprenorul va constitui o Garanfie de Bund Executie ca instrument de garantare pentru
executarea corespunzatoare a Contractului, in valoarea stipulatd in Acordul Contractual si in forma inclusé
in Contract (dacé existd). Dacd in Acordul Contractual nu este mentionatd o valoare (absolutd sau
procentuald din Pretul Contractului), valoarea Garantiei de Bund Execufie va fi de 10% din Pretul
Contractului.

Antreprenorul va constitui Garantia de Buna Executie in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii
Contractului.

Antreprenorul va transmite in original Garanfia de Bund Executie la sediul Beneficiarului prevazut in
Contract si o copie a acesteia Supervizorului, in termen de 3 zile de la expirarea termenului de constituire.

Garantia de Buna Executie se va constitui prin una dintre urmétoarele modalitati:

(a) printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate
de asigurari, care devine anexd la Contract. in acest caz, Garantia de Buna Executie va fi emisa de o
societate bancard sau de o societate de asigurari, autorizatd sa emitd asemenea garantii pe teritoriul
Uniunii Europene sau (pentru celelalte societati) cotatd cel putin cu ratingul BBB-/Baa3 sau echivalent si
Antreprenorul va transmite documentele doveditoare in aceasta privintd. Garantia de Buna Executie va fi
irevocabild gi va prevedea ca plata Garantiei de Buna Executie se va executa neconditionat, respectiv la
prima cerere a Beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa Antreprenorului in
conformitate cu prevederile subclauzei 15.3. Garantia de Bund Executie a unei asocieri sau a unui
consortiu va fi emisa in numele asocierii sau consortiului;

(b) daca partile convin, prin retineri succesive din sumele datorate pentru Certificatele de Plata, cu
conditia ca aceasté posibilitate sa fi fost prevazuta in documentatia de atribuire. in acest caz, in termen de
5 zile lucrdtoare de la semnarea Contractului, Antreprenorul are obligatia de a deschide un cont la
dispozitia Beneficiarului, la o institutie de credit agreatd de ambele parti sau la Trezoreria Statului din cadrul
organului fiscal competent in administrarea acestuia. Suma initiala care se depune de cétre Antreprenor in
contul astfel deschis nu trebuie s fie mai mica de 0,5% din Pretul Contractului. Suma initiald se va depune
in termen de 5 zile lucritoare de la data semnérii Contractului. Antreprenorul va transmite, in original, Ia
sediul Beneficiarului prevazut in Contract, in termen de 3 zile de-la-expjrarea termenului de depunere a
sumei initiale, dovada constituirii contului de garantie blocat in févbaft*a’ 3enaficiarului, impreund cu dovada
depunerii sumei initiale. Pe parcursul indeplinirii Contract)a;[g;lii Beneficfarut0tmeaza sa alimenteze acest
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cont prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite Antreprenorului pentru fiecare Certificat de
Plata pana la concurenta sumei stabilite drept Garantie de Buna Executie in contractul de achizitie publica.
Beneficiarul va dispune ca institutia de credit sau Trezoreria Statului sa instiinteze Antreprenorul despre
varsamantul efectuat, precum si despre destinatia lui. Contul astfel deschis este purtator de dobanda in
favoarea Antreprenorului. Beneficiarul se va asigura c3 intreaga valoare a Garantiei de Bund Executie va fi
retinuta pana cel tarziu la data emiterii Certificatului de Plata la Receptia la Terminarea Lucrérilor.

15.2. Antreprenorul se va asigura cd Garantia de Bun& Executie este valabila si in vigoare, luand in
considerare prevederile subclauzei 15.6, pana la aprobarea Receptiei Finale.

In cazul in care Garantia de Buna Executie se constituie potrivit subclauzei 15.1 lit. a), daca termenii
Garantiei de Bun& Executie specifica data de expirare a acesteia, iar Antreprenorul nu este indreptatit s3
obtina aprobarea Receptiei Finale cu 30 de zile Tnainte de data de expirare a Garantiei, Antreprenorul va
prelungi valabilitatea Garantiei de Bun& Executie pana cand Lucrarile vor fi terminate si toate defectiunile
remediate. Daca societatea emitentd a Garantiei de Buna Executie pierde autorizarea s& emitd asemenea
garantii pe teritoriul Uniunii Europene sau nu mai este cotatd cel pufin cu ratingul BBB-/Baa3 sau
echivalent, se va considera ca Garantia de Buna Execufie isi pierde valabilitatea si Antreprenorul va avea
obligatia de a constitui o noud Garantie de Buna Executie in conformitate cu prevederile prezentei clauze.

15.3. In cazul in care Garantia de Buna Executie se constituie potrivit subclauzei 15.1 lit. a), anterior
emiterii unei pretentii asupra Garantiei de Bund Executie, Beneficiarul va notifica pretentia atat
Antreprenorului, cat si emitentului instrumentului de garantare, precizand obligatile care nu au fost
respectate, precum si modul de calcul al sumei pretinse.

Beneficiarul nu va formula nicio pretentie asupra Garantiei de Buna Executie, cu exceptia urmatoarelor
cazuri i in limita sumelor la care Beneficiarul este indreptatit potrivit prevederilor Contractului:

(a) Antreprenorul nu reuseste sa prelungeascé valabilitatea Garantiei de Bun& Executie, aga cum este
descris in subclauza 15.2, situatie in care Beneficiarul poate cere intreaga valoare a Garantiei de Buna
Executie;

(b) Antreprenorul nu plateste Beneficiarului, in termen de 30 de zile, 0 sum& datorata, convenitd de
cadtre Antreprenor sau Decisd de catre Supervizor potrivit prevederilor subclauzei 69c [Decizia
Supervizorului];

(c) Antreprenorul nu reuseste s remedieze o nerespectare a obligatiilor sale in termen de 30 de zile
de la primirea notificarii Beneficiarului privind nerespectarea obligatiei respective; sau

(d) Beneficiarul reziliaza Contractul potrivit prevederilor clauzei 64 [Rezilierea de catre Beneficiar].

15.4 Beneficiarul va despégubi Antreprenorul pentru orice daune, pierderi si cheltuieli (inclusiv taxe
legale si cheltuieli) care rezulté din orice cerere privind executarea Garantiei de Buna Executie, in conditiile
in care Beneficiarul nu era indreptatit la cerere.

15.5 De fiecare data cand Pretul Contractului este modificat, Antreprenorul va ajusta valoarea Garantiei
de Buné Executie, in aceeasi proportie, in termen de 15 zile de la modificare.

De fiecare data cand Garantia de Buna Executie este executatd ca urmare a unei cereri a Beneficiarului,
potrivit prevederilor literelor (b) sau (c) din subclauza 15.3, Antreprenorul va reintregi valoarea Garantiei de
Buna Executie in termen de 15 zile de la executarea sumelor cerute de catre Beneficiar.

15.6 Beneficiarul va elibera/restitui Antreprenorului Garantia de Buna Executie dupa cum urmeaza:

(a) valoarea procentuald din valoarea Garantiei de Buna Executie stabilitd in Acordul Contractual (70%
dacé nicio valoare procentuald nu este stabilitd in Acordul Contractual) in termen de 14 zile de la data
aprobérii Receptiei la Terminarea Lucrarilor, daca Beneficiarul nu a formulat pana la acea data cereri
asupra Garantiei de Buna Executie;

(b) restul valorii Garantiei de Bun& Executie la aprobarea Receptiei Finale, cu exceptia sumelor cerute
de catre Beneficiar pana la acea daté si care nu au fost reintregite de cétre Antreprenor.

15.7. In cazul in care Garantia de Bun& Executie se constituie potrivit subclauzei 15.1 lit. a), pe durata
executarii Contractului, dacd societatea care a emis Garantia de Buna Executie nu isi poate respecta
angajamentele, Garantia de Buna Executie nu va mai fi valida.

Beneficiarul va notifica Antreprenorul pentru a elibera o noua garantie conform acelorasi termeni ca cei
ai anterioarei garantii; in cazul Tn care Antreprenorul nu transmite o nous Garantie de Buna Executie in
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termen de 30 de zile de la data notificarii, Beneficiarul poate rezilia Contractul potrivit prevederilor clauzei
64 [Rezilierea de catre Beneficiar].

Clauza 16 Responsabilititi i asigurari

16.1 Responsabilitati

a) Responsabilitatea pentru calitatea proiectului si pentru daune aduse Lucrarilor

Fara a afecta prevederile clauzei 59 [Utilizarea Lucrarilor inainte de Receptia la Terminare], clauzei 61
[Perioada de Garantie] si clauzei 66 [Forta majora si denuntare unilaterald], Antreprenorul isi va asuma (i)
intreaga responsabilitate pentru calitatea proiectului, pe baza Cerintelor Beneficiarului, (ii) intreaga
responsabilitate pentru mentinerea integritatii Lucrarilor si (iii) riscul pierderii si daunei, indiferent de cauza,
pana la aprobarea Receptiei la Terminarea Lucrarilor asa cum se prevede la clauza 60 [Receptia la
Terminarea Lucrarilor].

Compensatia pentru daunele aduse Lucrarilor si generate de réspunderea Antreprenorului va fi limitaté
la Pretul Contractului.

Aceasta limitd nu se va aplica pentru compensatie pentru pierderi sau daune generate de frauda sau
neglijenta grava a Antreprenorului sau Personalului sdu, inclusiv Subcontractantilor sai si oricérei persoane
pentru care Antreprenorul este responsabil.

Dupa aprobarea Receptiei la Terminarea Lucrarilor conform clauzei 60 [Receptia la Terminarea
Lucrarilor], Antreprenorul va ramane responsabil de orice nerespectare a obligatiilor ce ii revin prin
Contract pentru perioada prevazuta de Lege.

b) Raspunderea Antreprenorului fata de Beneficiar

Tn orice moment, Antreprenorul va fi responsabil si va despagubi Beneficiarul pentru orice daune aduse,
pe durata executdrii Contractului, Beneficiarului 'de catre Antreprenor sau Personalul sdu, inclusiv
Subcontractantii sai si orice persoana pentru care Antreprenorul este responsabil.

Compensatia pentru daunele aduse Beneficiarului (altele decat cele aduse Lucrarilor) si generate de
raspunderea Antreprenorului va fi limitata la Pretul Contractului.

Aceasta limita nu se va aplica pentru compensatie in caz de vatdmare corporald, inclusiv deces, si nici
pentru daune de orice tip aduse Beneficiarului si generate de frauda sau neglijenta grava a Antreprenorului
sau Personalului sau, inclusiv Subcontractantilor sai si oricérei persoane pentru care Antreprenorul este
responsabil.

¢) Raspunderea Antreprenorului fata de terti

Antreprenorul va despagubi, proteja si apara Beneficiarul, inclusiv Personalul sdu, de orice actiuni,
reclamatii, pierderi sau daune, directe sau indirecte, de orice naturé (denumite in continuare Jreclamatie®)
generate de o actiune sau inactiune a Antreprenorului sau Personalului sau, inclusiv Subcontractantilor sai
si/sau oricérei persoane pentru care Antreprenorul este responsabil, in indeplinirea obligatiilor contractuale,
cu exceptia situatiilor in care:

(1) reclamatia este generatd de dreptul Beneficiarului de a executa Lucrérile Permanente pe, peste,
sub, n sau prin orice teren, si de a ocupa acest teren pentru Lucréarile Permanente, sau

(2) pierderea sau dauna este un rezultat inevitabil al obligatiilor Antreprenorului de a proiecta si executa
Lucrérile si de a remedia orice defectiuni.

Beneficiarul va aduce la cunostinta Antreprenorului reclamatia oricarui tert in cel mai scurt timp posibil
din momentul in care Beneficiarul o ia la cunostinta.

in cazul in care Beneficiarul alege sa conteste reclamatia sau s3 se apere impotriva reclamatiei,
Antreprenorul va acoperi costurile rezonabile de contestare sau apdrare suportate de Beneficiar si
Personalul sau.

In sensul prezentului punct c), agenti si angajati Beneficiarului, Supervizorul, angajatii sai,
subcontractantii sai, precum si Personalul Antreprenorului, Subcontractantii si orice persoana pentru care
Antreprenorul este responsabil sunt considerate terti.

Antreprenorul va gestiona toate reclamatiile in stransa colaborare cu.Beneficiarul.

Orice intelegere sau acord cu tertii pentru solutionarea unef, reclamal;u neceSita acordul expres prealabil
al Beneficiarului si al Antreprenorulw
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16.2 Asigurare

a) Asigurare - aspecte generale

Incepand cu Data de Incepere sau mai devreme si pe durata executarii Contractului, Antreprenorul se
asiguré ca el, Personalul sau, inclusiv Subcontractantii séi si orice persoana pentru care Antreprenorul este
responsabil, sunt asigurafi corespunzator de sometah de asigurare recunoscute pe piata europeanad a
asigurarilor.

La Data de Incepere, Antreprenorul va transmite Beneficiarului si Supervizorului o copie a tuturor
certificatelor de asigurare ce indicd faptul cd obligatile Antreprenorului cu privire la asigurdri sunt
respectate, precum si a politelor. Pe durata executdrii Contractului, Antreprenorul va transmite fara
intarziere, dupa plata fiecarei prime de asigurare si oricnd la cererea Supervizorului, o versiune
actualizat a certificatelor de asigurare.

Antreprenorul va obtine de la asiguratori angajamentul de a informa personal si direct Beneficiarul gi
Supervizorul cu privire la orice eveniment ce poate reduce, anula sau modifica in orice fel asigurarea in
cauza. Asiguratorii vor transmite aceste informatii in cel mai scurt timp posibil, si in orice caz cu cel putin 30
de zile inainte de reducerea, anularea sau modificarea asigurarii. Benefi ciarul isi rezerva dreptul de a-|
despagubi pe asigurator in cazul Tn care Antreprenorul nu plateste prima, fard a afecta dreptul
Beneficiarului de a recupera suma astfel platitd si de a solicita ulterior despagubire pentru potentialele
daune rezultate.

In masura posibilului, Antreprenorul se va asigura ca respectivele polite de asigurare incheiate contin o
renuntare a dreptului de regres al asiguratorului in favoarea Beneficiarului si Supervizorului, agentllor si
angajatllor lor.

Incheierea si mentinerea de catre Antreprenor a unor asigurdri corespunzatoare nu vor exonera pe
Antreprenor de responsabilitédtile legale si/sau contractuale. Ca un minimum, asigurrile listate in prezenta
subclauza vor furniza acoperire pand la nivelul minim de responsabilitdti contractuale prevazute in
subclauza 16.1 [Responsabilitéti] sau nivelul minim al responsabilitatilor previzute in Legea in vigoare,
oricare ar fi mai mare.

Antreprenorul va suporta integral consecintele lipsei totale sau partiale a asigurarii, eliberand complet
Beneficiarul i Supervizorul de orice rdspundere in aceastéa privinta.

Antreprenorul se va asigura ca Personalul sdu, inclusiv Subcontractantii sai si orice persoana pentru
care Antreprenorul este responsabil, respecta aceleasi cerinte de asigurare ca cele i impuse Antreprenorului
prin acest Contract. In caz de lipsd de asigurare sau de asigurare necorespunzétoare a Personalului
Antreprenorului, inclusiv a Subcontractantilor sdi sau a oricérei persoane pentru care Antreprenorul este
responsabil, Antreprenorul va despagubi Beneficiarul si Supervizorul pentru toate consecintele rezuitate.

Sub propria responsabilitate si fard a afecta obligatia de a incheia toate asigurarile pentru acoperirea
obligatiilor prevézute in acest Contract, Antreprenorul se va asigura c& toate asigurarile obligatorii sunt
incheiate conform Legii in vigoare. Se va asigura de asemenea ca toate obligatile legale ce se aplica
asigurarii sunt respectate.

Beneficiarul si Supervizorul vor fi exonerati de orice raspundere privind evaluarea si conformitatea
politelor de asigurare incheiate de Antreprenor in raport cu obligatiile sale contractuale sifsau legale.

Pe durata executérii Contractului, daca vreun asigurator nu isi poate respecta angajamentele, asigurarea
respectivd nu va mai fi valida. Beneficiarul va notifica Antreprenorul pentru a incheia o noud asigurare
potrivit prevederilor Contractului. In cazul in care Antreprenorul nu transmite o copie a noului certificat de
asigurare si a politei aferente in termen de 30 de zile de la data notificarii, Beneficiarul poate rezilia
Contractul potrivit prevederilor clauzei 64 [Rezilierea de catre Beneficiar].

b) Asigurare - Aspecte specifice

1. Asiqurare pentru daune aduse tertilor

Antreprenorul va incheia o asigurare de réspundere civild ce va acoperi vatamari corporale si daune
aduse proprietéatii ce pot fi provocate tertilor ca urmare a executarii Contractului, inclusiv in Perioada de
Garantie. Polita de asigurare trebuie sa prevada ca Personalul Beneficiarului, inclusiv cel al Supervizorului,
precum si cel al altor antreprenori si terti prezenti pe Santier, in vecinatatea Santierului sau in orice alt loc
folosit de Antreprenor sunt considerati terti in aceasta asigurare. Cu exceptia cazului in care este prevazut
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altfel in Acordul Contractual, limitele de acoperire pentru aceasta asigurare nu vor fi inferioare celor valabile
pentru asigurarea obligatorie de raspundere civild auto potrivit reglementarilor Uniunii Europene.

2. Asigurarea Lucrarilor

Antreprenorul va incheia o asigurare de tip ,toate riscurile pentru lucrdrile de constructii-montaj* in
beneficiul sdu individual si in solidar cu Subcontractantii sai, Beneficiarul si Supervizorul.

Aceasta asigurare va acoperi toate daunele ce pot fi aduse Lucrarilor incluse in Contract, inclusiv daune
generate de vicii sau erori de proiectare privind proiectul tehnic, materialele de constructie sau punerea in
opera si pentru care Antreprenorul este responsabil conform Contractului si daune generate de evenimente
naturale. Aceastd asigurare va acoperi si prejudiciul adus Documentelor Antreprenorului, bunurilor si
proprietatilor existente ale Beneficiarului si Supervizoruiui.

De asemenea, Antreprenorul va incheia o asigurare pentru acoperirea Utilajelor si Lucrarilor Provizorii
cel putin pana la valoarea totala de inlocuire/reconstructie.

3. Asigurare auto

Antreprenorul va incheia (sau se va asigura ¢ sunt incheiate) asigurari de rdspundere civild auto pentru
toate vehiculele folosite de Antreprenor sau Subcontractantii sai (indiferent daca aceste vehicule sunt
detinute in proprietate sau nu) in legatura cu Contractul.

4. Asigurare impotriva accidentelor la locul de munca

Antreprenorul va incheia polite de asigurare pentru asigurarea Antreprenorului, Personalului séu, inclusiv
Subcontractantilor séi si oricrei persoane pentru care Antreprenorul este responsabil, in caz de accident la
locul de muncé sau in drum spre si de la locul de muncé. Se va asigura ca Subcontractantii sdi procedeaza
la fel. Antreprenorul va despagubi Beneficiarul pentru orice reclamatii pe care Personalul séu, inclusiv
angajatii sdi sau Subcontractantii sai lear putea formula in aceste privinte.

5. Asigurarea raspunderii cu privire la calitatea Lucrarilor

Antreprenorul va incheia o asigurare pentru a acoperi intreaga sa raspundere cu privire la calitatea
Lucrarilor, chiar si dupa Receptia Finald, conform Legii.

Clauza 17 Programul de Executie

17.1 Tn termen de 30 de zile de la Data de Incepere, Antreprenorul va transmite Supervizorului, spre
analiza si acceptare, un Program de Executie detaliat al intregului Contract, alcatuit dintr-un grafic de
esalonare calendaristica Gantt (pe suport hartie si in format electronic editabil) si un raport descriptiv. Acest
prim Program de Executie, inclusiv metodologia de Iucru si resursele, va fi elaborat pe baza programului de
lucréri depus in Oferta de catre Antreprenor.

17.2 Graficul de esalonare calendaristicd Gantt va fi realizat utilizand analiza drumului critic si va
cuprinde totalitatea activitatilor specificate in Contract si punctele de referintd stabilite (daca exista).
Programul de Executie va fi elaborat in conformitate cu urmétoarele cerinte:

(a) Programul de Executie va fi alcatuit din activitatile necesare pentru executarea Contractului, conform
Cerintelor Beneficiarului, si va fi prezentat intr-o structura astfel incat sa fie identificate:

1. etapele proiectarii (investigatii pe teren, etape de proiectare, verificare, transmitere spre aprobare a
proiectului etc.);

2. principalele faze ce alcatuiesc executarea Contractului (achizitii, constructii, inspectii, testare, avize si
autorizatii, receptii);

3. obiectele de constructii din care sunt alcatuite Lucrarile;

4. categoriile de lucrari sau stadiile fizice care alcatuiesc Lucrarile;

5. sectoarele de lucru sau locul Tn care se vor pune in opera activitatile de constructii;

6. Subcontractantii, in cazul in care unele pérti din Contract sunt realizate cu Subcontractanti.

(b) Activitatile vor avea alocate:

1. resurse necesare proiectdrii (numarul si specialitatile proiectantilor, verificatori autorizati, utilaje,
aparate si softuri specifice etc.);

2. resurse necesare executiei lucrarilor (principalele Materiale ce se vor pune in operd, manopera -
numdarul si meseriile de muncitori, Utilaje), in concordanta cu necesarul si disponibilul acestora;

3. cantitatile de lucrari conform proiectului tehnic; 4 -~

4. costurile estimate in concordanta cu Oferts;
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5. productivitatile estimate.

(c) Durata activitatilor va fi exprimata in zile, luand in considerare:

1. cantitatea de lucrare,

2. dimensiunea frontuiui de lucru,

3. numarul de resurse umane si Utilaje,

4. productivitatea resurselor.

(d) Nivelul de detaliu al activitatilor va fi ales astfel incat durata acestora sa nu fie mai mare de 30 de zile
calendaristice.

(e) Succesiunea activitatilor va fi stabilitd ludnd Tn considerare metodologia de lucru propusa de
Antreprenor, tehnologiile de executie din Cerintele Beneficiarului (daca exista) si constrangerile de natura
organizatorica. Relatile de conditionare dintre activitéti vor fi de tip inceput-inceput, sfarsit-inceput si
sfarsit-sfarsit.

(f) Graficul retea va fi alcatuit astfel incat s& nu existe decat o singura activitate fara predecesor si o
singurd activitate féra succesor, cu exceptia activitatilor care desemneazd puncte de referintd sau a
activitatilor la care nu se poate stabili (justificat prin raportul descriptiv) o relatie de conditionare.

(@) Drumul critic va fi evidentiat si va corespunde cu succesiunea de activitati a carei duratd maxima este
Durata de Executie.

Pana la finalizarea proiectului tehnic, activitatile si resursele aferente executiei Lucrarilor vor fi prezentate
la un nivel de detaliu adaptat. Dupa finalizarea proiectului tehnic, aceste activitati si resurse vor fi de deplin
detaliate.

17.3 Cerintele pentru elaborarea raportului descriptiv sunt urméatoarele:

(a) Antreprenorul va pregéti si transmite Supervizorului un raport descriptiv prin care va detalia si explica
planul de lucru stabilit in cadrul Programului de Executie.

(b) Raportul descriptiv va cuprinde:;

1. o descriere a fazelor de proiectare si a metodelor aferente,

2. o descriere generald a modului in care Antreprenorul va executa Lucrérile,

3. descrierea activitatilor critice si a modului in care Antreprenorul va asigura resursele necesare,

4. numarul si structura formatiilor de lucru cu care Antreprenorul va realiza activitétile,

5. prezentarea listei cu resursele umane (numarul si meseriile muncitorilor) distribuite pe luni,

6. prezentarea listei de Utilaje (tip, numar, capacitate) pe care Antreprenorul le va avea la dispozitie,
precum si perioadele de timp Tn care vor fi folosite,

7. Subcontractantii implicati, precum si resursele umane si Utilajele aferente,

8. curba ,S* de progres fizic si financiar si graficul de flux de numerar.

17.4 Tn termen de 15 zile de la transmiterea sa de catre Antreprenor, Supervizorul va analiza Programul
de Executie si il va accepta sau respinge. in lipsa unui raspuns al Supervizorului la termenul aferent,
Programul de Executie va fi considerat ca fiind acceptat.

17.5 In cazul in care Programul de Executie este respins, Supervizorul va prezenta motivele respingerii
si va solicita Antreprenorului s& retransmité in termen de 10 zile Programul de Executie completat si/sau
corectat, astfel incat acesta sa fie conform cu prevederile Contractului si realist de pus in practica.

17.6 Daca Antreprenorul nu transmite Programul de Executie, inclusiv Programul de Executie
completat/corectat, in termenul prevazut, Beneficiarul va fi indreptétit, cu conditia respectérii prevederilor
clauzei 69b [Revendicérile Beneficiarului] sa fie retinutd o suma in cuantumul prevézut in Acordul
Contractual pentru fiecare zi de intarziere a transmiterii Programului de Executie, pana la acceptarea
Programului de Executie respectiv.

17.7 In situatia in care Programul de Executie analizat de Supervizor in conformitate cu prevederile
subclauzei 17.4 este respins de 3 ori consecutlv in raport cu aceeasi solicitare de completare/corectare,
Beneficiarul va fi indreptatit sa sisteze plétile catre Antreprenor aferente subclauzei 50.4 [Plata] pana la
acceptarea Programului de Executie respectiv.

17.8 Odata acceptat, Programul de Executie transmis in conformitate cu prevederile subclauzei 17.1 se
va numi Program de Referinta si va deveni un mijloc de urmérire si control al performantei Antreprenorului
si al progresului Lucrarilor. Cu exceptia plétii in avans, nicio alta platd nu va fi efectuata de céatre Beneficiar
inainte de acceptarea Programului de Referinta.

o
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17.9 Acceptarea Programului de Executie nu va exonera Antreprenorul de responsabilitatile ce fi revin in
executarea Contractului.

17.10 Tn cazul in care Antreprenorul nu defineste in cadrul Programului de Executie un element de
lucrare, activitate sau relatie de conditionare, iar Supervizorul, in urma analizei sale, nu identifica aceasta
omisiune sau eroare, atunci cand aceasta va fi descoperitd de Antreprenor sau Supervizor, va fi corectata
de catre Antreprenor in urmétorul Program de Executie actualizat, faré sa afecteze Durata de Executie si
fara a indreptati Antreprenorul la plata unor Costuri suplimentare.

17.11 Actualizarea Programului de Executie

Lunar, in termen de 10 zile de la inceputul fiecdrei luni, pand la finalizarea tuturor Lucrérilor,
Antreprenorul va transmite Supervizorului un Program de Executie actualizat care va contine graficul de
esalonare calendaristicd Gantt si raportul descriptiv actualizate.

Continutul Programului de Executie actualizat va fi in conformitate cu prevederile subclauzelor 17.2 si
17.3. Fiecare document actualizat va fi prezentat in comparatie cu documentul aferent din Programul de
Referinta, fiind evidentiate diferentele, precum si evenimentele si cauzele care au condus la aparitia
diferentelor si, in caz de intarziere, masurile pe care Antreprenorul le va lua pentru respectarea Duratei de
Executie.

In termen de 5 zile de la transmiterea sa de cétre Antreprenor, Supervizorul va analiza Programul de
Executie actualizat si il va accepta sau respinge. In lipsa unui réspuns al Supervizorului la termenul aferent,
Programul de Executie va fi considerat ca fiind acceptat.

Prevederile subclauzelor de la 17.5 la 17.7 se vor aplica corespunzator pentru analiza, acceptarea sau
respingerea Programului de Executie actualizat si consecintele acestora.

17.12 Revizuirea Programului de Executie

In cazul in care evenimente neprevézute, inclusiv evenimente care tin de riscurile Beneficiarului,
afecteaza durata activitatilor critice, Antreprenorul va transmite Supervizorului o revizuire a Programului de
Executie.

De asemenea, ori de céate ori Antreprenorul constatéd ca nu poate finaliza Lucrérile in Durata de Executie,
va prezenta o revizie a Programului de Executie.

Prevederile subclauzelor de la 17.2 la 17.7 se vor aplica corespunzator pentru intocmirea, analiza,
acceptarea sau respingerea Programului de Executie revizuit si consecintele acestora.

Programul de Executie revizuit si acceptat de Supervizor devine noul Program de Referinta.

Acceptarea de catre Supervizor a unui Program de Executie in care durata de proiectare si executie a
Lucrarilor ar fi mai mare decat Durata de Executie nu reprezintd acordarea unei prelungiri a Duratei de
Executie. Orice prelungire a Duratei de Executie se va face doar in conformitate cu prevederile subclauzei
35 [Prelungirea Duratei de Executie] si cu conditia respectérii clauzei 69a [Revendicarile Antreprenorului].

Clauza 18 Structura detaliatd a pretului

18.1 In termen de 30 de zile de la aprobarea proiectului tehnic, Antreprenorul va transmite o propunere
de preturi unitare pentru fiecare cantitate din proiectul tehnic, precum si o defalcare a acestor preturi
unitare care va identifica costurile incluse pentru manopera, Materiale, Utilaje, transport, costuri indirecte si
profit. Aceste propuneri nu vor afecta Pretul Contractului ca suma forfetard (cu exceptia Sumelor
Provizionate) sau prevederile Contractului.

18.2 Supervizorul poate lua in considerare propunerile Antreprenorului transmise potrivit prevederilor
subclauzei 18.1, atunci cand evalueaza impactul financiar al unor Modificéri sau valoarea unor parti de
lucréri, dar nu va avea nicio obligatie in raport cu aceasta.

Clauza 19 Proiectarea de céitre Antreprenor
19.1 Antreprenorul va proiecta Lucrarile Permanente in conformitate cu Cerintele Beneficiarului si cu
Oferta tehnica. Antreprenorul va fi raspunzator de proiectul elaborat. Antreprenorul va indeplini rolul de
proiectant in conformitate cu prevederile Legii, inclusiv cu privire-la-stabilirea testelor de efectuat, stabilirea
fazelor determinante si asigurarea asistentei tehnice din partea proigciantului in conformitate cu prevederile
Legii. \
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De asemenea, Antreprenorul va proiecta orice Lucréri Provizorii necesare pentru executarea
Contractului.

Proiectul elaborat de catre Antreprenor va respecta cu strictete caracteristicile imperative stabilite in
cadrul Cerintelor Beneficiarului. Cu exceptia cazului in care Antreprenorul demonstreaza ca exista o eroare
in aceste caracteristici imperative (caz in care se aplicd prevederile subclauzelor 8.3 si/sau 8.5),
Antreprenorul nu va propune, in cursul elaborarii proiectului sau in cursul executiei Lucrdrilor, nicio
derogare de la aceste caracteristici.

Proiectul va fi elaborat de catre proiectanti calificati in conformitate cu prevederile Legii si cu criteriile
(daca existd) mentionate in Cerintele Beneficiarului. Antreprenorul va transmite spre acceptare
Supervizorului numele si referintele proiectantilor propusi, cu exceptia celor prevdzuti in Ofertd.
Supervizorul va raspunde in termen de 10 zile, motivand orice respingere. Lipsa raspunsului Supervizorului
va fi considerata acceptare.

Antreprenorul va garanta ca el, proiectantii sai si orice Subcontractant implicat in proiectare au
experienta si capacitatea necesara pentru proiectare.

Antreprenorul va elabora proiectul, inclusiv specificatii, piese desenate si liste de cantitati, in limba
Contractului si in conformitate cu prevederile Legii si ale Contractului.

Orice eroare descoperitd in cadrul proiectului elaborat de Antreprenor va fi rectificatd pe riscul si
réspunderea Antreprenorului, cu exceptia celor prevazute in subclauzele 8.4 si 8.5. Aprobarea de catre
Supervizor a proiectului elaborat de catre Antreprenor nu il va exonera pe Antreprenor de raspundere
asupra proiectului respectiv.

19.2 Prevederile definite Tn continuare in prezenta subclauza se aplica pentru orice fazé sau element de
proiectare elaborat de catre Antreprenor.

Antreprenorul va transmite Supervizorului documentatia aferentd proiectului, verificatd de catre un
verificator autorizat angajat de catre Antreprenor, impreuna cu o declaratie privind conformitatea proiectului
elaborat de el cu (i) caracteristicile imperative stabilite in Cerintele Beneficiarului, (i) celelalte prevederi ale
Cerintelor Beneficiarului si (ji) proiectul sau schita de proiect din Oferta tehnica. In cazul in care proiectul
elaborat de catre Antreprenor prezinta unele devieri sau diferente fatd de Cerintele Beneficiarului sau fata
de proiectul sau schita de proiect din Oferta tehnica, altele decat diferente sau devieri rezultand din erori
identificate in Cerintele Beneficiarului si notificate de catre Antreprenor, aceste diferente sau devieri vor fi
considerate a fi propuneri de Modificare initiate de catre Antreprenor in conformitate cu prevederile
subclauzei 37.11.

Cu exceptia cazului in care este prevazut altfel in Conditiile Speciale, Supervizorul va aproba sau va
respinge motivat documentatia elaboratd de Antreprenor in termen de 60 de zile de la primire. Acest
termen va include si orice perioade necesare de consultéri intre Supervizor si Beneficiar, analiza si
aprobare de cétre Beneficiar sau alte entitati.

In cazul In care Supervizorul respinge motivat proiectul elaborat de Antreprenor, acesta va trata in mod
corespunzator comentariile primite in documentatia aferentd proiectului si va retransmite documentatia
astfel corectatd Supervizorului spre aprobare.

Dacé Supervizorul intarzie nejustificat aprobarea proiectului elaborat de cétre Antreprenor, cu exceptia
cazului in care aprobarea acestui proiect ar reprezenta o Modificare, si dacad Antreprenorul inregistreaza
intarzieri sifsau se produc costuri suplimentare ca urmare a intarzierii Supervizorului, Antreprenorul va fi
indreptétit, cu conditia respectarii prevederilor clauzei 69a [Revendicarile Antreprenorului], la:

(a) prelungirea Duratei de Executie pentru intarziere potrivit prevederilor clauzei 35 [Prelungirea Duratei
de Executie], dacé terminarea Lucrarilor este sau va fi intarziata, si

(b) plata Costurilor suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri suplimentare].

19.3 Cu exceptia altor prevederi ale Cerintelor Beneficiarului:

(a) in termenul(ele) specificat(e) in Acordul Contractual, calculat de la Data de incepere, Antreprenorul
va elabora proiectul tehnic, inclusiv documentatia tehnicd pentru autorizarea executérii lucrarilor de
construire necesara pentru Lucrarile Permanente, la nivelul de calitate specificat in Lege si in Contract, si il
va transmite Supervizorului spre revizuire si/sau aprobare in conformitate cu prevederile subclauzei 19.2.
Documentatia tehnicd pentru autorizarea executarii lucrdrilor de construire necesara pentru Lucrarile
Permanente va fi elaboratd de Antreprenor pentru si in numele Beneficiarului si va cuprinde documentatiile,

28



MUNICIPIUL BUCURESTI
Contract de servicii de proiectare si executie lucrdri reabilitare linii de tramvai avénd ca obiect
~Achizitii de servicii de proiectare, asistenf tehnica din partea proiectantului §i lucréri de executie reabilitare sistem rutier”
Lotul 8- Reabilitare sistem rutier pe Bulevardul Marasesti intre Bulevardul Dimitrie Cantemir si Strada 11 lunie
Incheiat cu: MARI-VILA COM SRL

avizele si acordurile conexe necesare pentru executia Lucrédrilor, obtinute de catre Antreprenor in
conformitate cu prevederile subclauzei 10.1. Tn cazul in care autoritatea emitentd a unui aviz sau acord
formuleaza observatii sau solicitéri care nu sunt cauzate de o deficientd in Documentele Antreprenorului,
Antreprenorul va fi indreptdtit, cu conditia respectdrii prevederilor clauzei 69a [Revendicarile
Antreprenorului], la prelungirea Duratei de Executie pentru Tntarziere potrivit prevederilor clauzei 35
[Prelungirea Duratei de Executie], daca terminarea Lucrarilor este sau va fi intarziata.

(b) In termen de 60 de zile de la data aprobérii Supervizorului aferent documentelor mentionate la
punctul (a) de mai sus, cu excepfia cazului in care un alt termen este stabilit in Acordul Contractual
Beneficiarul va obtine autorizatia de construire pentru Lucrarile Permanente. In cazul depasirii acestui
termen, Antreprenorul va fi indreptétit, cu conditia respectarii prevederilor clauzei 69a [Revendicarile
Antreprenorului], la prelungirea Duratei de Executle pentru intarziere potrivit prevederilor clauzei 35
[Prelungirea Duratei de Executie], daca terminarea Lucrérilor este sau va fi intérziata. in cazul in care
autoritatea emitentd a autorizatiei de construire formuleaza orice observatie sau solicitare cu privire la
documentatia depusa de cétre Beneficiar, cauzate de o deficientd a Documentelor Antreprenorului, se vor
aplica prevedenle subclauzei 19.6 [Erori Th Documentele Antreprenorulm] iar termenul mentionat mai sus
va decurge de la momentul in care solicitarea este solutionata. in cazul Tn care autoritatea emitents a
autorizatiei de construire formuleaza alte observatii sau soI|C|tar|, care nu sunt cauzate de o deficienta in
Documentele Antreprenorului, Antreprenorul va fi indreptétit, cu conditia respectarii prevederilor clauzei
69a [Revendicarile Antreprenorului], la prelungirea Duratei de Executie pentru Tintarziere potrivit
prevederilor clauzei 35 [Prelungirea Duratei de Executie], dacd terminarea Lucrdrilor este sau va fi
intarziata.

(¢) Tn cazul in care Documentele Antreprenorului emise ulterior obtinerii autorizatiei de construire, altfel
decét rezultdnd (i) dintr-un Ordin Administrativ de Modificare emis de catre Supervizor in conformitate cu
prevederile clauzei 37 [Modificari] sau dintr-un act aditional la Contract sau (ii) dintr-o Decizie emisé de
catre Supervizor in conformitate cu prevederile subclauzei 69c.2 [Decizia Supervizorului], implicd o
modificare a autorizatiei de construire, Antreprenorul va fi responsabil pentru perioadele de timp i costurile
aferente.

19.4 Antreprenorul nu va executa nicio lucrare aferenta proiectului elaborat de el inainte de aprobarea
Supervizorului a Documentelor Antreprenorului aferente acestei lucréri si cu conditia existentei unei
autorizatii de construire pe deplin valabile pentru aceasta lucrare.

19.5 In conformitate cu prevederile Cerintelor Beneficiarului, Antreprenorul va elabora manualele de
operare si intretinere detaliate astfel incat Beneficiarul va reusi s& exploateze, repare, demonteze,
inlocuiasca, intretind orice parte a lucréarilor respective. Receptia la Terminarea acestor Lucrari nu se va
putea realiza fara ca aceste documente sa fie transmise catre Beneficiar.

Antreprenorul va efectua instruirea Personalului Beneficiarului pentru operarea si intretinerea Lucrarilor
in conformitate cu prevederile Cerintelor Beneficiarului. Dacé este prevazut in Cerintele Beneficiarului ca
instruirea trebuie efectuatd inainte de Receptia la Terminarea Lucrérilor, se va putea efectua Receptia la
Terminare a Lucrarilor potrivit prevederilor subclauzei 60 [Receptia Lucrarilor si a Sectoarelor de Lucrari]
numai dupa terminarea acestei instruiri.

19.6 Erori in Documentele Antreprenorului

In cazul in care, in Documentele Antreprenorului, se identificd erori, omisiuni, ambiguitéti, discrepante
sau alte deficiente, acestea si Lucrarile vor fi remediate pe cheltuiala Antreprenorului, fara a tine cont de
nicio aprobare emise potrivit prevederilor acestei clauze.

In acest caz, Antreprenorul va transmite Documentele corectate Supervizorului in conformitate cu
prevederile subclauzei 19.2.

19.7 Cartea tehnicé a constructiei

Lucrarile nu vor fi considerate ca terminate in scopul Receptiei conform clauzei 60 [Receptia la
Terminarea Lucrdrilor] inainte ca Antreprenorul sé transmitd Supervizorului toate documentele necesare
intocmirii capitolelor A si B ale cartii tehnice a constructiei, in_sensul Legii, $i, dupd caz, documentele
necesare completarii capitolului D al cartii tehnice a constructiei:) ;;,;
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Clauza 20 Corectitudinea Pretului Contractului

20.1 Beneficiarul va pune la dispozitia Antreprenorului, pentru informarea acestuia, cel tarziu la Data de
Referinid, toate datele relevante, care se afld in posesia Beneficiarului, referitoare la structura geologica si
conditiile hidrologice de pe Santier, inclusiv aspectele legate de mediu. Antreprenorul are responsabilitatea
interpretarii acestor date.

20.2 Se considera ca Antreprenorul, in masura in care este posibil (finand cont de costuri si timp), a
inspectat si examinat $Santierul si imprejurimile sale, a analizat datele mentionate la subclauza 20.1 si cé s-
a edificat, nainte de depunerea Ofertei, asupra tuturor aspectelor relevante, inclusiv natura solului si
subsolului, forma si natura Santierului, intinderea si natura Lucrdrilor, Materialele necesare executiei
Lucrarilor, caile de acces la Santier si in general a obtinut toate informatiile cu privire la riscurile, inclusiv in
legatura cu probabilitatea de aparitie a acestora, si alte circumstante ce influenteaza sau afecteaza Oferta.

20.3 Se considerd c& inainte de depunerea Ofertei, Antreprenorul s-a informat cu privire la
corectitudinea si suficienta Ofertei, a Pretului Contractului si a preturilor indicate in Graficul de Esalonare a
Platilor, care, cu exceptia celor prevazute altfel in Conditile Contractuale, acopera toate obligatiile
prevazute in Contract.

20.4 Avand in vedere ca se considerd cd Antreprenorul si-a stabilit Oferta financiaré in baza propriilor
calcule, operatiuni si estimari, Antreprenorul, faré plata vreunui cost suplimentar, va respecta orice obligatie
si va proiecta si executa orice lucrare prevdzute in Contract, chiar dacd pentru obligatia sau lucrarea
respectivé nu existd o suma sau o valoare in Graficul de Esalonare a Platilor.

Clauza 21 Riscuri exceptionale

21.1 Daca, pe durata executarii Contractului, Antreprenorul se confruntd cu conditii fizice adverse,
naturale sau artificiale, inclusiv munitii neexplodate sau utilititi subterane, precum si alte obstacole fizice
sau factori poluanti, care, in mod rezonabil, nu ar fi putut fi prevézute de un antreprenor diligent la data
depunerii Ofertei, Antreprenorul va transmite, de indata ce a luat cunostintd de aceasta situatie, o notificare
Supervizorului in care va descrie aceste conditii sau obstacole, va furniza detalii privind efectele anticipate
ale acestora, masurile pe care le ia sau intentioneaza sa le ia precum si impactul anticipat asupra executiei
Lucrarilor. Prevederile prezentei clauze nu se aplica in cazul conditiilor meteorologice.

21.2 Dupa primirea notificarii in conformitate cu prevederile subclauzei 21.1, Supervizorul, printre altele:

(a) poate solicita Antreprenorului s8 comunice o estimare a costului masurilor pe care le va lua sau
intentioneaza sa le ia;

(b) poate aproba masurile prevazute la subclauza 21.1 cu sau fara modificare;

(c) poate comunica instructiuni scrise cu privire la modul de gestionare a conditiilor sau obstacolelor
mentionate la subclauza 21.1.

21.3 In termen de 30 de zile de la primirea notificarii Antreprenorului in conformitate cu prevederile
subclauzei 21.1, Supervizorul:

(a) va Decide daca sau in ce masura conditiile sau obstacolele notificate de catre Antreprenor puteau fi
prevazute, in mod rezonabil, de un antreprenor diligent la data depunerii Ofertei;

(b) va evalua daca solutionarea problemei si continuarea executérii Lucrérilor necesitéd o Modificare si
dacé o asemenea Modificare s-ar incadra ca fiind una nesubstantiala in sensul Legii in domeniul achizitiilor
publice; si

(c) va transmite Decizia si evaluarea Beneficiarului si Antreprenorului.

21.4 Daca Antreprenorul inregistreaza intarzieri si/sau se produc costuri suplimentare ca urmare a
conditiilor sau obstacolelor mentionate la subclauza 21.1, Antreprenorul va fi indreptétit, cu conditia
respectarii prevederilor clauzei 69a [Revendicarile Antreprenorului), la:

(a) prelungirea Duratei de Executie pentru intarziere potrivit prevederilor clauzei 35 [Prelungirea Duratei
de Executie], dacéa terminarea Lucrarilor este sau va fi intarziata; si

(b) plata Costurilor suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri suplimentare].
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Clauza 22 Siguranta pe Santier si securitatea muncii :

22.1 Antreprenorul va avea dreptul sa interzicd accesul pe Santier oricarei persoane neimplicate in
executarea Contractului, cu exceptia persoanelor autorizate de Beneficiar sau Supervizor. In sensul
prezentei subclauze, se considerd c& sunt persoane autorizate urméatoarele:

(a) riveranii, in cazul in care accesul cétre proprietatile lor se face prin Santier, i

(b) utilizatorii constructiei, in cazul si fn masura in care Contractul prevede cé Lucrarile se executa in
regim de continuare a utilizarii (inclusiv a traficului).

22.2 In executarea Contractului, Antreprenorul va respecta Legea si reglementérile in vigoare legate de
securitatea muncii, inclusiv, daca este cazul, reglementéarile specifice de securitate si sigurania ale
Beneficiarului.

Antreprenorul va lua masuri de sigurantd pentru Personalul s&u corespunzétoare pericolului fizic
potential. Antreprenorul va fi responsabil de monitorizarea nivelului de risc fizic la care este expus
Personalul sau si pentru informarea Beneficiarului cu privire la situatie. Dacé Beneficiarul sau Antreprenorul
iau la cunostlnta o amenintfare iminenta a vietii sau sanatatii unui membru al Personalului Antreprenorului,
Antreprenorul va actiona de urgenta pentru 5|guranta persoanelor implicate. Tn cazul in care Antreprenorul
intreprinde o astfel de actiune, il va informa imediat pe Supervizor.

22.3 Pe intreaga perioada de la data punerii la dispozitie a Santierului pana la aprobarea Receptiei la
Terminarea Lucrérilor si oricand executd vreo lucrare in Perioada de Garantie, Antreprenorul va asigura
securitatea tuturor persoanelor care au dreptul de a se afla pe Santier, va fi responsabil de masurile
necesare, in interesul Personalului Beneficiarului si tertilor, pentru a preveni orice pierdere sau accident
determinatd de proiectarea sau executarea Lucrarilor si va depune toate eforturile rezonabile pentru a
pastra Santierul si Lucrarile libere de obstacole inutile, pentru a evita expunerea la riscuri a persoanelor
respective.

22.4 Antreprenorul va lua toate masurile esentiale, pe propria réspundere, pentru a se asigura ca
structurile si instalatiile existente sunt protejate, pastrate si intretinute. Antreprenorul va asigura paza si
supravegherea Lucrdrilor si, daca este prevazut astfel in Cerintele Beneficiarului, imprejmuirea si iluminatul
Lucrarilor, pana la aprobarea Receptiei la Terminarea Lucrarilor.

22.5 Daca, pe durata executarii Contractului, sunt necesare masuri urgente pentru a evita orice risc de
accident sau daund sau pentru securitate ca urmare a unui accident sau a unei daune, Supervizorul va
transmite un Ordin Administrativ Antreprenorului pentru a actiona asa cum considera necesar. n cazul in
care Antreprenorul nu doreste sau nu poate lua masurile necesare, Beneficiarul, cu conditia respectarii
prevederilor clauzei 69b [Revendicarile Beneficiarului], poate executa lucrarea pe costul Antreprenorului in
masura in care Antreprenorul este responsabil.

22.6 in termen de 30 de zile de la Data de Incepere, Antreprenorul va transmite Supervizorului spre
acceptare ,Planul propriu de sanatate si securitate in munca“ in conformitate cu Legea. Supervizorul nu va
permite executia niciunei lucrari pe Santier inainte ca acest plan sa fie acceptat. Acceptarea Planului
propriu de sanatate si securitate in munca nu il va exonera pe Antreprenor de niciuna din responsabilitaile
sale privind sanéatatea si securitatea muncii pe Santier.

22.7 Antreprenorul va numi un responsabil cu securitatea muncii pe Santier, care sa raspunda de
respectarea normelor de securitate pentru prevenirea accidentelor. Aceastd persoana va avea calificarea
necesara pentru o astfel de activitate si va avea autoritatea de a emite instructiuni si a dispune masuri de
prevenire a accidentelor.

22.8 Antreprenorul poarta intreaga raspundere in cazul producerii accidentelor de munca, evenimentelor
si incidentelor periculoase, imbolnavirilor profesionale generate sau produse de echipamentele tehnice
(Utilaje, instalatii etc.) si de munca sau de procedeele tehnologice utilizate, sau de cétre Personalul sau
inclusiv orice persoana care desfasoara, direct sau indirect, activitdti pentru Antreprenor, in conformitate cu
prevederile Legii, inclusiv orice modificare legislativé aparuta pe perioada executérii Contractului.

In cazul producerii unor accidente de muncd, evenimente sau incidente periculoase in activitatea
desfasuratd de céatre Antreprenor acesta va comunica si cerceta accidentul de munca, evenimentul,
conform prevederilor legale si se va inregistra cu acesta la Inspectoratul Teritorial de Munca pe raza céruia
s-a produs evenimentul.
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Clauza 23 Protectia proprietitilor adiacente

23.1 Pe propria raspundere si cheltuiald, Antreprenorul va lua toate masurile necesare impuse de buna
practica in constructii si prin natura circumstantelor pentru a proteja proprietétile adiacente Santierului sau
oricérei zone Tn care activeazd Antreprenorul si pentru a evita perturbarea acestora. In acest sens,
Antreprenorul va proiecta si executa orice Lucrari Provizorii (inclusiv drumuri, trotuare, parapete si garduri)
care pot fi necesare, datoritd executiei Lucrarilor, pentru utilizarea de cétre public si protectia publicului, a
proprietarilor si ocupantilor terenurilor adiacente.

23.2 Antreprenorul va despagubi Beneficiarul pentru consecintele financiare ale tuturor reclamatiilor
formulate de proprietari sau rezidenti ai proprietéiilor adiacente, in masura in care Antreprenorul este
responsabil si in masura in care prejudiciul cauzat proprietatilor adiacente nu este rezultatul unui risc
generat de proiectul elaborat de catre Beneficiar sau metoda de constructie impusa de cétre Beneficiar sau
Supervizor.

Clauza 24 Interferente cu traficul si ciile de acces

24.1 Antreprenorul se va asigura c& executia Lucrarilor si activitatile sale aferente nu afecteaza traficul si
nu obstructioneazéa caile de comunicatie cum ar fi drumuri, cai ferate, cursuri de apé si aeroporturi, cu
exceptia mésurii prevazute in Conditile Speciale si in Cerintele Beneficiarului. Se vor avea in vedere in
special restrictile de greutate si de gabarit la alegerea rutelor si vehiculelor.

24.2 Antreprenorul va fi responsabil pentru repararea oricaror daune aduse cailor de acces si generate
de folosirea necorespunzéatoare a acestor cai de cétre Antreprenor.

24.3 Antreprenorul va fi responsabil pentru orice masuri speciale pe care le consideré necesare pentru a
proteja, consolida sau amenaja sectiuni ale céilor de acces, indiferent daca sunt sau nu executate de el.
Antreprenorul va informa Supervizorul cu privire la orice mésuri speciale pe care intentioneaza sa le ia
inainte de a le executa.

24.4 Antreprenorul va suporta toate costurile, tarifele si taxele pentru accesele cu destinatie speciald
sisau temporara care Ti pot fi necesare, inclusiv cele pentru cdile de acces pe Santier. De asemenea,
Antreprenorul va obtine, pe riscul s&u, orice alte facilitati suplimentare din afara Santierului, care i pot fi
necesare la proiectarea si executia Lucrarilor.

Clauza 25 Utilitati, cabluri gi conducte

25.1 Daca, pe parcursul proiectdrii si/sau executiei Lucrarilor, Antreprenorul descopera repere ce indica
traseul unor cabluri, conducte sau altor utilitdti subterane, va mentine aceste repere in pozitie sau le va
inlocui, dacéa proiectarea si/sau executia Lucrarilor necesita inlaturarea lor temporara.

25.2 Antreprenorul va fi responsabil de pastrarea, protejarea, mutarea sau inlocuirea, dupad caz, a
cablurilor, conductelor si altor utilitati prevézute in Contract sau descoperite pe parcursul proiectarii si/sau
executiei Lucrarilor, Tn conformitate cu cele prevazute in Contract, Lege si in reglementérile si acordurile
specifice ale proprietarilor/gestionarilor acestor refele de utilitati, inclusiv prevederile avizelor date de cétre
acestia. Prevederile prezentei subclauze nu afecteaza drepturile si obligatile Antreprenorului prevazute in
Contract, inclusiv cele aferente clauzei 20 [Corectitudinea Pretului Contractului] si clauzei 21 [Riscuri
exceptionale].

25.3 Cand o activitate de pe Santier poate provoca perturbari sau afecta un serviciu de utilitati,
Antreprenorul il va informa imediat in scris pe Supervizor si va lua masurile corespunzétoare in timp util cu
scopul continuérii normale a proiectéarii si/sau executiei Lucrarilor.

Clauza 26 Trasarea

26.1 Antreprenorul va fi responsabil de:

(a) trasarea exactd a Lucrérilor in raport cu reperele si sistemele de referintd initiale prevazute in
Contract sau comunicate de Supervizor,

(b) corectitudinea pozitiei, cotelor, dimensiunilor si traseului tuturor partilor din Lucrari; si

(c) mobilizarea, pe parcursul executarii Contractului, a tuturor instrumentelor, aparaturii si manoperei
necesare n legétura cu responsabilitatile de mai sus.
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26.2 Daca, in orice moment in timpul executdrii Contractului, apare o eroare in pozitia, cotele,
dimensiunile sau traseul unei parti din Lucrari, Antreprenorul, la solicitarea Supervizorului, va rectifica orice
eroare, fara a fi indreptétit la prelungirea Duratei de Executie sau la plata unor costuri suplimentare. Totusi,
dacd aceastd eroare are la bazd date incorecte aferente reperelor sau sistemelor de referintd initiale
prevazute in Contract sau comunicate de Supervizor, date pe care un antreprenor diligent nu ar fi putut sa
le identifice astfel ncat s& evite Tntarzieri sau costuri suplimentare, si dacé Antreprenorul inregistreaza
intarzieri si/sau se produc costuri suplimentare ca urmare a acestei erori si rectificarii ei, Antreprenorul va fi
indreptatit, cu conditia respectarii prevederilor clauzei 69a [Revendicérile Antreprenoruluil, la:

(a) prelungirea Duratei de Executie pentru intarziere potrivit prevederilor clauzei 35 [Prelungirea Duratei
de Executie], daca terminarea Lucrarilor este sau va fi intarziata; si

(b) plata Costurilor suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri suplimentare].

26.3 Verificarea trasarii Lucrarilor de catre Supervizor nu-l va exonera in vreun fel pe Antreprenor de
responsabilitatea pentru acuratete, iar Antreprenorul va proteja si pastra cu atentie toate reperele,
jaloanele, pichetele si alte elemente folosite in trasarea Lucrarilor.

Clauza 27 Activitatea Antreprenorului pe $antier

27.1 Antreprenorul va desfasura activitati numai in limitele Santierului si in alte zone auxiliare care pot fi
obtinute de catre Antreprenor si acceptate de cdtre Supervizor ca zone de lucréri. Antreprenorul va lua
toate masurile necesare pentru a pastra Utilajele Antreprenorului si Personalul Antreprenorului in limitele
Santierului si ale zonelor auxiliare pentru a nu afecta terenurile adiacente.

27.2 Pe parcursul executarii Contractului, Antreprenorul va depozita sau indeparta orice Ulilaj propriu
sau exces de materiale. Antreprenorul va curata si inldtura de pe Santier orice moloz, resturi i Lucrarile
Provizorii care nu mai sunt necesare.

27.3 Dupa aprobarea Receptiei la Terminarea Lucrarilor, Antreprenorul va curata si indepéarta de pe
partea receptionats a Santierului toate Utilajele Antreprenorului, excesele de materiale, molozul, gunoaiele
si Lucrarile Provizorii. Antreprenorul va l&sa partea respectivd a $antierului si Lucrarile curate si in
S|guranta Pe parcursul Perioadei de Garantie, Antreprenorul poate pastra pe Santler Bunurile care fi sunt
necesare pentru indeplinirea obligatiilor prevazute in Contract.

27.4 Cu exceptia cazului in care este prevazut altfel in Conditile Contractuale sau Cerintele
Beneficiarului, Antreprenorul va fi responsabil de toate materialele si articolele rezultate din orice lucrare de
demolare sau excavari si alte materiale in exces (naturale sau artificiale), moloz si deseuri si va plati toate
costurile aferente transportului si depozitarii acestora.

27.5 In cazul in care Conditille Contractuale sau Cerintele Beneficiarului rezerva Beneficiarului dreptul de
proprietate si responsabilitatea asupra unor materiale sau articole obtinute din demolare sau excavari,
Antreprenorul va lua toate masurile necesare pentru a se asigura ca sunt pastrate. Va fi responsabil de
orice distrugere sau dauna aduse acestor materiale sau articole, pana la predarea lor catre Beneficiar.

Indiferent de scopul folosirii de cétre Beneficiar a materialelor sau articolelor cu privire la care isi rezerva
dreptul de proprietate si responsabilitatea, Antreprenorul va suporta toate costurile pentru transportul si
depozitarea lor si toate taxele de depozitare in locurile prevazute in Contract. n cazul in care asemenea
locuri nu sunt prevazute in Contract, vor fi indicate de catre Supervizor, cu respectarea prevederilor clauzei
37 [Modificari].

Clauza 28 Descoperiri

28.1 Artefactele, antichitatile si obiectele naturale, numismatice, sau de altd natura de interes stiinific,
precum si obiectele rare si obiectele obtinute din materiale pretioase descoperite in timpul executarii
Contractului vor rdmane in proprietatea (ca intre Parti) si responsabilitatea Beneficiarului si vor fi
incredintate in grija si sub autoritatea acestuia. in cazul unor neintelegeri, Beneficiarul va fi, intre Parti,
singura autoritate in masurd sa decida cu privire la calificarea descoperirilor prevazute in prezenta
subclauza.

28.2 Descoperirile de orice fel din timpul executdrii Contractului vor fi notificate imediat Supervizorului.
Supervizorul va emite instructiuni catre Antreprenor-asupra, gestiondrii acestor descoperiri aferente
subclauzei 28.1, avand in vedere prevederile Legii si-ale Contractului.
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28.3 Daca Antreprenorul Tnregistreazad Tntarzieri si/sau se produc costuri suplimentare ca urmare a
respectarii instructiunilor Supervizorului prevazute la subclauza 28.2, Antreprenorul va fi indreptatit, cu
conditia respectérii prevederilor clauzei 69a [Revendicarile Antreprenorului], la:

(a) prelungirea Duratei de Executie pentru intarziere potrivit prevederilor clauzei 35 [Prelungirea Duratei
de Executie], daca terminarea Lucrérilor este sau va fi intarziata, si

(b) plata Costurilor suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri suplimentare].

Clauza 29 Lucréri Provizorii

29.1 Antreprenorul va executa toate Lucrarile Provizorii pentru a permite executarea Contractului. Cu
exceptia cazului in care este prevazut altfel in Conditile Contractuale sau Cerintele Beneficiarului,
Antreprenorul, in legatura cu Lucrérile Provizorii, va fi responsabil pentru obtinerea terenului necesar,
proiectarea, obtinerea avizelor si autorizatiei de construire (dacé este necesar), executia, demontarea sau
dezafectarea si readucerea suprafetelor de teren aferente la starea lor initiala.

29.2 Tn cazul in care Conditiile Contractuale sau Cerintele Beneficiarului prevad executarea unor Lucrari
Provizorii specifice (cu detalierea localizarii acestora), terenul aferent va fi considerat a face parte din
Santier.

Clauza 30 Utilajele Antreprenorului si transportul Bunurilor

30.1 Antreprenorul va raspunde pentru propriile Utilaje. Antreprenorul va asigura Utilaje in conformitate
cu cele prevazute in Programul de Execufie acceptat si in vigoare. Pentru executarea Contractului,
Antreprenorul va folosi Utilaje de cel putin aceeasi calitate si capacitate cu Utilajele propuse in Oferta si
listate in Contract.

30.2 Antreprenorul va fi responsabil pentru ambalarea, incarcarea, transportul, primirea, descércarea,
depozitarea si protejarea tuturor Bunurilor si a altor produse necesare executiei Lucrérilor. Antreprenorul nu
va fi indreptatit la prelungirea Duratei de Executie sau la plata unor costuri suplimentare pentru daune,
pierderi si cheltuieli care rezulta din transportul Bunurilor.

Clauza 31 Suprapunerea unor contracte

31.1 Antreprenorul, in conformitate cu cele prevazute in Contract si cu instructiunile Supervizorului, va
asigura conditii corespunzéatoare pentru prestarea unor servicii sau executia unor lucrari care nu fac parte
din Contract de céatre Beneficiar, alti antreprenori angajati de Beneficiar, o autoritate publicd sau
antreprenori angajati de catre o asemenea autoritate, pe Santier sau in vecinatatea Santierului. Aceste
conditii pot include folosirea unor céi de acces pentru care Antreprenorul este responsabil, a unor Lucrari
Prowzoru sau, cu caracter temporar si exceptional, a unor Utilaje ale Antreprenorului.

fn méasura in care asigurarea de catre Antreprenor a acestor conditii nu este prevazuta in Contract si
dacé Antreprenorul inregistreaza intarzieri si/sau se produc costuri suphmentare ca urmare a respectéru
instructiunilor Supervizorului prevazute in prezenta subclauza, Antreprenorul va fi indreptatit, cu conditia
respectarii prevederilor clauzei 69a [Revendicérile Antreprenorului], la:

(a) prelungirea Duratei de Executie pentru intarziere potrivit prevederilor clauzei 35 [Prelungirea Duratei
de Executie], daca terminarea Lucrarilor este sau va fi intarziata, si

(b) plata Costurilor suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri suplimentare].

31.2 in niciun caz difi cultétile intampinate cu privire la un contract nu vor indreptéti Antreprenorul s&
modifice sau sa intarzie executarea altor contracte. in mod similar, Beneficiarul nu se va prevala de
asemenea dificultati pentru a suspenda sau intarzia platile datorate in baza unui alt contract.

Clauza 32 Brevete, licente si drepturi de proprietate intelectuala

32.1 Antreprenorul va despagubi Beneficiarul, Personalul Beneficiarului si agentii acestuia si se va
asigura ca nu sunt afectati de nicio reclamatie, dauna, pierdere si cheltuiald ca urmare a unei reclamatii
formulate de un ter}, inclusiv creatori si intermediari, pentru orice nerespectare a unor drepturi de
proprietate intelectuald, industriald sau de altd naturd in baza folosirii de cétre Beneficiar in conformitate cu
prevederile Contractului a unor brevete, licente, proiecte, modele sau marci inregistrate, cu exceptia
situatiei in care o astfel de nerespectare rezultd din conformitatea cu Cerintele Beneficiarului sau cu
instructiunile Supervizorului.
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32.2 Toate drepturile de proprietate intelectuald, industriald si de altd natura aferente Documentelor
Antreprenorului elaborate in conformitate cu prevederile clauzei 19 [Proiectarea de catre Antreprenor] vor
apariine Beneficiarului de Tndata ce Antreprenorul le transmite Supervizorului. Pentru fiecare Document al
Antreprenorului elaborat potrivit prevederilor clauzei 19 [Proiectarea de cétre Antreprenor], acest transfer
este definitiv atunci cand acest Document este platit, in conformitate cu prevederile Contractului.

Prin exceptie fati de prevederile de mai sus, toate drepturile de proprietate industriald, intelectuala sau
de altd natura (inclusiv dar nu limitat la brevete si drepturi de autor) dezvoltate strict in raport cu modul de
executie a Lucrarilor de catre sau in numele Antreprenorului vor apartine Antreprenorului insa Beneficiarul
va dispune de o licenta irevocabild, gratuitd si neexclusiva asupra drepturilor mai sus mentionate pentru
scopul Contractului si pentru folosirea, intretinerea si repararea Lucrarilor. O astfel de licenta va include
dreptul de a acorda sublicente si va fi transferabild de catre Beneficiar tertilor fard ca acordul
Antreprenorului s fie necesar.

32.3 Toate drepturile de proprietate industriald, intelectuald sau de altd natura (inclusiv dar nu limitat la
brevete si drepturi de autor) dezvoltate in raport cu executarea Contractului de catre- sau in numele
Beneficiarului, inclusiv dar nu limitat la orice drepturi asupra oricéror documente intocmite in scopul
executdrii Contractului, vor apartine Beneficiarului, insd Antreprenorul va avea dreptul sa copieze, sa
foloseasca si s& obtind comunicarea acestor documente in scopul executérii Contractului.

EXECUTAREA CONTRACTULUI §I INTARZIERI

Clauza 33 inceperea

33.1 in termen de 15 zile de la semnarea Acordului Contractual, Supervizorul va emite Ordinul
Administrativ de Tncepere a Activitatii de Proiectare catre Antreprenor cu notificarea Datei de incepere a
Activitatii de Proiectare.

33.2 Supervizorul va trimite Antreprenorului Ordinul Administrativ de Incepere a Executiei Lucrarilor
numai in conditiile in care a fost finalizat Proiectul Tehnic de Executie si au fost obtinute Autorizatiile de
Construire. Supervizorul va stabili in cadrul Ordinului Administrativ de incepere a Executiei Lucrarilor Data
de Tncepere a Lucrérilor, datd care nu va depéasi 30 de zile de la momentul transmiterii Ordinului
Administrativ de Tncepere a Executiei Lucrarilor. Ordinul Administrativ de incepere a Executiei Lucrarilor
poate fi emis si pe Sectiuni/Sectoare.

33.3 Antreprenorul va incepe executia Lucrarilor la Data de Tncepere a Lucrarilor si va continua executia

wow o

Lucrérilor cu promptitudine si fara ntarzieri.

Clauza 34 Durata de Executie

34.1 Antreprenorul va finaliza toate Lucrarile si fiecare Sector (daca existd) pana la expirarea Duratei de
Executie a Lucrarilor sau a Sectorului (dupa caz) inclusiv:

(a) trecerea Testelor la Terminare, si

(b) terminarea tuturor lucrarilor si indeplinirea obligatiilor prevazute in Contract astfel incat Lucrarile sau
Sectoarele s& poata fi considerate terminate pentru a fi supuse Receptiei la Terminarea Lucrarilor.

Clauza 35 Prelungirea Duratei de Executie

35.1 Antreprenorul va actiona in mod diligent pentru a preveni aparitia oricéror intarzieri si pentru a limita
efectele intarzierilor aparute pe Santier. Cu conditia respectarii prevederilor clauzei 69a [Revendicarile
Antreprenorului], respectiv a prevederilor subclauzei 69c.5 [Notificarea de dezacord] in cazul in care, in
conformitate cu prevederile Contractului, Supervizorul a emis o Decizie cu privire la Durata de Executie
fara ca o Revendicare a Antreprenorului sé fi fost notificata, Antreprenorul va fi indreptaiit la o prelungire a
Duratei de Executie daca si in masura in care terminarea Lucrarilor este sau va fi intarziaté datorita uneia
din urmatoarele cauze:

(i) conditi meteorologice adverse exceptionale. Conditi meteorologice adverse vor fi considerate
exceptionale daca probabilitatea lor de aparitie este mai micé decét o data intr-o perioada de timp definita
ca Durata de Executie la semnarea Contractului multiplicatd-cu.5, luandu-se in considerare specificul
lucrarilor, localizarea Santlerulm si perioada din an in care au'aparit condltule respective;
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(ii) autoritati publice, personalul lor sau agentii lor intérzie activitatea Antreprenorului din motive care nu
se datoreazd culpei Antreprenorului si intr-un mod pe care un antreprenor diligent nu il putea prevede la
data depunerii Ofertei sau preveni in mod rezonabil;

(iii) Ordine Administrative care afecteazd data de terminare a Lucrarilor si care nu se datoreazé culpei
Antreprenorului, inclusiv Modificéri (in cazul n care nu s-a convenit altfel in cadrul Modificarii);

(iv) neindeplinirea de catre Beneficiar sau Personalul Beneficiarului a obligatiilor care le revin prin
Contract;

(v) orice suspendare a Lucrdrilor care nu se datoreazi culpei Antreprenorului sau vreunui risc in
responsabilitatea Antreprenorului;

(vi) fortd majora;

(vii) orice eveniment sau situatie care, in conformitate cu prevederile Conditiilor Contractuale,
indreptateste Antreprenorul la o prelunglre a Duratei de Executie si care nu se datoreaza culpei
Antreprenorului.

Pentru evitarea oricarui dubiu, in cazul in care Antreprenorul nu respectd prevederile clauzei 69a
[Revendicérile Antreprenorului], respectiv prevederile subclauzei 69¢.5 [Notificarea de dezacord] in cazurile
relevante, Antreprenorul va fi decazut din dreptul s&u de prelunglre a Duratei de Executie.

35.2 Durata de Executie va fi consideratd ca fiind prelungitd prin Decizia Superwzorulm in conformitate
cu prevederile subclauzei 69¢.2 [Decizia Supervizorului], Decizie care poate fi modificatd sau anulata in
conformitate cu prevederile clauzei 70 [Dispute si arbitraj].

Clauza 36 intarzieri

36.1 In scopul asigurarii conditiilor de executare a Contractului vor fi organizate intalniri periodice de
management, lunar sau ori de cate ori este necesar. intalnirile vor avea loc in Santier sau ntr-un loc stabilit
de comun acord si vor fi convocate de catre Supervizor. La intainiri vor participa reprezentanti ai
Beneficiarului, Reprezentantul Antreprenorului, Supervizorul, precum si ai altor entitati invitate de catre
Beneficiar. Supervizorul va stabili ordinea de zi, va conduce sedinta si va transmite minuta intalnirilor
tuturor participantilor. Indiferent de autoritatea cu care sunt investite persoanele care participa la intalnire,
responsabilitatile pentru actiunile de intreprins vor fi in conformitate cu prevederile Contractului iar
precizarile facute in cadrul intalnirii si/sau inregistrate in cadrul minutei nu pot modifica Contractul si minuta
nu poate constitui act aditional.

36.2 Ritmul nesatisf&cator al proiectérii si/sau al executiei Lucrarilor

Daca, din culpa Antreprenorului, se constatd un ritm nesatisfacator al proiectérii si/sau al executiei
Lucrarilor, Supervizorul va notifica Antreprenorul in aceasta privinta. Antreprenorul va actualiza Programul
de Executie, in conformitate cu prevederile subclauzei 17.11 [Actualizarea Programului de Executie], in
termen de 10 zile de la primirea notificarii. Programul de Executie actualizat va include un plan de masuri
pe care Antreprenorul le va lua in vederea recuperdrii intarzierilor aparute. Antreprenorul va respecta acest
plan de masuri, inclusiv orice mobilizare suplimentara de resurse.

36.3 Dacé este definit astfel in Cerintele Beneficiarului, conformitatea evolutiei Lucrarilor cu Programul
de Referinta stabilit conform prevederllor subclauzei 17.8 va fi controlatd prmtr—un sistem de puncte de
referinta, prin care se asigurd monitorizarea si evaluarea evolutiei Lucrarilor. Tn acest caz, Cerintele
Beneficiarului vor defini (i) punctele de refermta (i) termenul, calculat de la Data de Incepere, pentru
atingerea fiecarui punct de referinta si/sau (iii) metoda de stabilire a punctelor de referinta si a termenelor
aferente pe baza Programului de Referlnté Aceste puncte de referm’;a si termenele aferente vor fi revizuite
in mod corespunzétor in cazul in care este aprobata o Modificare in conformitate cu prevederile clauzei 37
[Modificari] si ca urmare a aplicarii prevederilor clauzei 35 [Prelungirea Duratei de Executie]. Daca
Antreprenorul nu reuseste, in mod nejustificat, s& atingé vreun punct de referinta la termenul stabilit (luand
in considerare reviziile efectuate), Supervizorul va fi indreptatit sa retina din fiecare Certificat de Plats
ulterior o valoare procentuald de 10% din totalul sumelor aferente punctelor (a) si (b) din subclauza 50.1
[Situatia de Lucrari], cu exceptia cazului in care este prevazuti o alta valoare (absoluta sau procentuald) in
Acordul Contractual. Suma astfel retinuté va fi integraté in Certificatul de Plata aferent lunii in care punctul
de referinta va fi atins.
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36.4 In cazul in care Antreprenorul nu finalizeaza Lucrarile (sau un Sector) in Durata de Executie, dupé
cum poate fi prelungitd in conformitate cu prevederile clauzei 35 [Prelungirea Duratei de Executie],
Beneficiarul, cu conditia respectarii prevederilor clauzei 69b [Revendicarile Beneficiarului] si fara a afecta
alte remedii prevazute in Contract, va fi indreptétit s perceapd de la Antreprenor, cu titlu de daune-
interese moratorii, penalitdti de intarziere pentru fiecare zi care se scurge intre finalul Duratei de Executie
dupa cum poate fi prelungita n conformitate cu prevederile clauzei 35 [Prelungirea Duratei de Executie] si
data efectiva de finalizare a Lucrarilor (sau a Sectorului), mentionaté in procesul-verbal de Receptie la
Terminarea Lucrarilor (sau Sectorului) aprobat de Beneficiar sau (in absenta unei asemenea mentiuni)
certificatd de céatre Supervizor. Cu exceptia cazului in care este prevdzutd o altd valoare in Acordul
Contractual, valoarea penalitatilor de intarziere pentru fiecare zi de intarziere va fi egald cu Pretul
Contractului (sau al Sectorului) la semnarea Contractului impariit la Durata de Executie la semnarea
Confractului exprimatd in zile. Suma maximd a penalitdtilor de intarziere va fi de 15% din Pretul
Contractului la semnarea Contractului.

Daca un Sector sau o parte din Lucrari au ficut obiectul Receptiei la Terminarea Lucrérilor, valoarea
penalitdtilor de intarziere pentru fiecare zi de intarziere va fi egald cu Pretul Contractului la semnarea
Contractului din care se scade pretul Sectorului sau partii din Lucrari la semnarea Contractului, impariit la
Durata de Executie la semnarea Contractului exprimata n zile. De asemenea, suma maxima a penalitatilor
de fintarziere va fi de 15% din Pretul Contractului la semnarea Contractului din care se scade preful
Sectorului sau partii din Lucrari la semnarea Contractului.

36.5 Daca Beneficiarul devine indreptatit sa perceapéd de la Antreprenor suma maxima a penalitatilor de
Intarziere, dupa cum este stabilitd in subclauza 36.4, Beneficiarul va fi indreptatit sa rezilieze Contractul in
conformitate cu prevederile clauzei 64 [Rezilierea de catre Beneficiar].

36.6 Penalitatie de intarziere vor fi singurele penalitdti datorate de Antreprenor pentru intarziere n
finalizarea Lucrarilor, in afara penalitdtilor si despagubirilor in cazul rezilierii Contractului potrivit
prevederilor clauzei 64 [Rezilierea de catre Beneficiar]. Pentru evitarea oricarui dubiu, expirarea Duratei de
Executie nu reprezintd expirarea Contractului. Perceperea de catre Beneficiar a penalitétilor de intarziere
nu vor exonera Antreprenorul de obligatia de a termina Lucrdrile sau de alte sarcini, obligatii sau
responsabilitati pe care le are conform prevederilor Contractului si nu vor exonera Beneficiarul de obligatiile
sale contractuale.

Clauza 37 Modificari

37.1 In scopul interpretarii Contractului, aplicarea directd a prevederilor Conditiilor Contractuale sau ale
Cerintelor Beneficiarului, stabilite de la semnarea Contractului si care nu presupune ca vreo hotérére sé fie
Juata de catre Beneficiar, Supervizor sau Antreprenor in legatura cu oportunitatea modificarii in cauza, nu
reprezintd o Modificare. Pentru evitarea oricarui dubiu:

(a) modificarea de catre Antreprenor a proiectului séu, inclusiv corectarea de cétre Antreprenor a unei
erori de proiectare potrivit prevederilor subclauzei 19.6 [Erori in Documentele Antreprenorului], nu
reprezintd o Modificare, cu conditia s4 nu aduca modificari Cerintelor Beneficiarului sau proiectului sau
schitei de proiect din Oferta tehnica;

(b) aplicarea prevederilor subclauzei 37.4 sau 37.11 [Propunere de Modificare initiatd de catre
Antreprenor] reprezintd Modificari.

37.2 Orice Modificare va fi aprobata printr-un Ordin Administrativ sau printr-un act aditional la Contract.
Orice Modificare a Conditillor Contractuale va fi aprobatd doar prin act aditional la Contract. Doar
Modificarile nesubstantiale in sensul Legii in domeniul achizitiilor publice pot fi aprobate printr-un Ordin
Administrativ.

37.3 In cazul in care, ca urmare a aplicarii directe a prevederilor Conditilor Contractuale sau ale
Cerintelor Beneficiarului in conditile prevézute la subclauza 37.1 sau a aprobarii unei Modificari
nesubstantiale in sensul Legii in domeniul achizitiilor publice, este necesara incheierea unui act aditional la
Contract al carui singurul scop este de a mari Pretul Contractului astfel incat platile aferente s& poata fi
efectuate, Beneficiarul va transmite Antreprenorului actul-aditional si Antreprenorul il va returna, semnat,
Beneficiarului in termen de 10 zile de la transmitere. Semnarea unui asemenea act aditional de catre
Antreprenor nu va prejudicia orice alt drept al Antreprenorului In cazul in care Antreprenorul nu returneaza
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un asemenea act aditional semnat Tn termen de 10 zile de la transmitere de cétre Beneficiar, Antreprenorul
este decdzut din dreptul de a beneficia de orice plata suplimentara pe care aplicarea directd a prevederilor
Conditiilor Contractuale sau ale Cerintelor Beneficiarului sau aprobarea Modificarii nesubstantiale in sensul
Legii in domeniul achizitiilor publice ar fi putut sa o genereze.

37.4 Oricand inainte de aprobarea Receptiei la Terminarea Lucrarilor, Supervizorul poate aproba prin
Ordin Administrativ o Modificare pentru orice parte a Lucrérilor, cu conditia ca aceastd Modificare sa fie
nesubstantialad in sensul Legii in domeniul achizitiilor publice si sd fie aprobatd in prealabil de catre
Beneficiar. O asemenea Modificare poate include modificari ale Cerintelor Beneficiarului, ale Documentelor
Antreprenorului sau ale Lucrérilor.

Procedura de elaborare si aprobare a Ordinului Administrativ de Modificare va fi conforma cu prevederile
prezentei clauze.

37.5 Antreprenorul este responsabil pentru orice majorare sau reducere a unei cantitati de lucrari real
executate fatd de cele indicate in listele de cantitati parte a Documentelor Antreprenorului, cu exceptia
cazului in care o asemenea majorare sau reducere este cauzaté de o Modificare. Cu exceptia acestui caz,
Valoarea Contractului nu va fi afectatd de vreo majorare sau reducere a cantitatilor real executate fata de
cele indicate Tn listele de cantitati parte a Documentelor Antreprenorului.

37.6 Tnainte de emiterea unui Ordin Administrativ de Modificare, Supervizorul va notifica Antreprenorul
cu privire la natura si forma Modificérii considerate. Antreprenorul, in termenul prevazut in notificarea
Supervizorului, va transmite Supervizorului o propunere scrisd ce va contine, in raport cu aceasta
modificare:

(a) o descriere a activitatilor ce vor fi implementate sau a masurilor ce vor fi luate si a programului de
executie aferent;

(b) orice ajustare necesara a Duratei de Executie sau a oricéror obligatii ale Antreprenorului rezultate din
acest Contract; si

(c) orice ajustare a Valorii Contractului, conform regulilor prevézute in prezenta clauza, si a Graficului de
Esalonare a Platilor.

37.7 Supervizorul, pentru toate Modificarile considerate conform prezentei clauze, va stabili ajustarea
Valorii Contractului aferent& unor lucrari suplimentare sau la care se renunta in baza urmatoarelor principii:

(a) elemente similare si relevante din Contract, dacé existg;

(b) estimari rezonabile de Costuri la care se adaugé cota de profit declaraté explicit de catre Antreprenor
in oferta care a stat la baza semnarii contractului; si.

(c) preturi de piata.

37.8 In procesul de elaborare a Ordinului Administrativ si a Deciziilor sale aferente, Supervizorul va lua
in considerare elementele de preturi si defalcarile prezentate in conformitate cu prevederile clauzei 18
[Structura detaliatéd a prefului] precum si propunerea transmisd de catre Antreprenor in conformitate cu
prevederile subclauzei 37.6, dar nu va avea nicio obligatie in raport cu acestea.

Supervizorul se va consulta cu Beneficiarul cu privire la proiectul de Modificare si la incadrarea
Modificarii ca fiind nesubstantiale Tn sensul Legii in domeniul achizitiilor publice. De asemenea,
Supervizorul se va consulta cu Beneficiarul cu privire la impactul proiectul de Modificare asupra autorizatiei
de construire.

37.9 Ordinul Administrativ de aprobare a Modificarii va include cel putin urmatoarele:

(a) orice modificare relevantd a Cerintelor Beneficiarului, Documentelor Antreprenorului sau ale
Lucrérilor;

(b) orice modificare relevantd a Programului de Executie;

(c) Decizia Supervizorului in conformitate cu prevederile subclauzei 69c¢.2 [Decizia Supervizorului]
privind orice ajustare (prelungire sau reducere) a Duratei de Executie aferent&d Modificarii;

(d) Decizia Supervizorului in conformitate cu prevederile subclauzei 69c¢.2 [Decizia Supervizorului]
privind orice ajustari ale Valorii Contractului si ale Graficului de Esalonare a Platilor, aferente Modificarii.

37.10 La primirea Ordinului Administrativ de Modificare, Antreprenorul va pune in aplicare Modificarea
fara intarziere, dar fara a prejudicia dreptul Antreprenorului de a emite o notificare de dezacord cu privire la
Decizia Supervizorului n conformitate cu prevederile subclauzei 69¢.5 [Notificarea de dezacord].
Antreprenorul nu va executa nicio lucrare fara o autorizatie de construire valabila (inclusiv, dacé este cazul,
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o noud autorizatie de construire pentru Lucrarile modificate), obtinutd in conformitate cu prevederile
subclauzei 10.1.

37.11 Propunere de Modificare initiaté de cétre Antreprenor

Antreprenorul poate transmite oricand Supervizorului o propunere scrisd care (in opinia Antreprenorului),
dacd va fi aprobatd, (i) va urgenta terminarea Lucrarilor, (i} va reduce costul executiei, intrefinerii si
exploatarii Lucrdrilor, (i) va imbunatati eficienta sau valoarea lucrérilor finalizate sau (iv) din alte
considerente va fi in avantajul Beneficiarului.

insd, Antreprenorul nu va transmite nicio propunere care ar afecta caracteristicile imperative ale
Lucrarilor, stabilite in Cerintele Beneficiarului, cu exceptia cazului (si in masura) in care exista erori in
aceste caracteristici imperative (caz in care se vor aplica prevederile subclauzelor 8.4 si/sau 8.5).8.3

Propunerea va fi elaboratd pe cheltuiala Antreprenorului si va include elementele enumerate in
subclauza 37.6, precum si urmatoarele elemente, fara a fi in mod necesar limitate la acestea:

(@) masura in care propunerea corespunde sau nu cu prevederile Contractului (inclusiv Cerintele
Beneficiarului si proiectul sau schita de proiect din Oferta tehnica);

(b) madsura in care propunerea corespunde sau nu cu prevederile actului de reglementare in domeniul
mediului;

(c) mésura in care propunerea corespunde sau nu cu prevederile autorizatiei de construire (daca exista).

Orice document emis de Antreprenor, altfel decat rezultand (i) dintr-o Modificare aprobata sau (i) dintr-o
instructiune sau Decizie a Supervizorului si care, daca ar fi implementat, ar rezulta intr-o Modificare fata de
prevedenle Contractului, va fi considerat ca fiind o propunere emisd in conformitate cu prevederlle
prezentei subclauze. Orice propunere care ar constitui o Modificare substantiala in sensul Legii in domeniul
achizitiilor publice va fi respinsa.

Antreprenorul va fi pe deplin responsabil pentru orice propunere ficuta potrivit acestei subclauze,
inclusiv pentru perioadele necesare pentru elaborarea, revizuirea sifsau aprobarea propunerii gi, daca este
cazul, obtinerea unui act de reglementare in domeniul mediului nou sau revizuit si a unei autorlzatu de
construire noi sau revizuite. Antreprenorul nu va fi indreptatit la nicio prelungire a Duratei de Executle sau
la plata unor costuri suplimentare.

O propunere facuté potrivit prevederilor prezentei subclauze va fi aprobaté prin Ordin Administrativ de
Modificare si prevederile subclauzelor de la 37.7 la 37.10 se vor aplica in mod corespunzator.

3712 Antreprenorul va notifica Beneficiarul cu privire la orice modificare a contului sdu bancar.
Beneficiarul va avea dreptul s& se opund modificarii contului bancar al Antreprenorului in cazurile in care
modificarea respectivd ar ridica dubii cu privire la beneficiarul real si/sau din alte motive legate de
combaterea spaldrii banilor si finantarea terorismului.

37.13 Prin exceptie de la prevederile prezentei clauze, dac& Supervizorul constatd ca a survenit o
situatie de urgentd ce poate afecta in mod direct si imediat siguranta vietii, a Lucrarilor sau a unor
propnetatl invecinate, acesta poate, fara aprobarea prealablla a Beneficiarului, sa dispund Antreprenorului
s3 execute lucréri sau s3 faca toate cele necesare, in opinia Supervizorului, pentru a anula sau reduce
riscul si fara a-l exonera pe Antreprenor de obligatiile asumate prin Contract. Antreprenorul se va conforma
imediat acestor instructiuni primite de la Supervizor.

Daca situatia de urgenta este datoratd unuia dintre riscurile enumerate in subclauza 68.1 [Riscurile
Beneﬂmarulw] si daca Antreprenorul inregistreaza intarzieri si/fsau se produc costuri suplimentare ca
urmare a respectaru instructiunilor Supervizorului prevazute in prezenta subclauza, Antreprenorul va fi
indreptatit, cu conditia respectaru prevederilor clauzei 69a [Revendicarile Antreprenorului], la:

(a) prelungirea Duratei de Executie pentru intarziere potrivit prevederilor clauzei 35 [Prelungirea Duratei
de Executie], daca terminarea Lucrarilor este sau va fi intarziata, si

(b) plata Costurilor suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 7 [Costuri suplimentare].

Clauza 38 Suspendare

38.1 Suspendarea prin Ordin Administrativ al Supervizorului

Antreprenorul, la primirea unui Ordin Administrativ de suspendare, va suspenda executia Lucrarilor sau
a unei parti din acestea, pe perioada sau pericadele..si in modul specificate in notificare. Ordinul
Administrativ va mentiona cauza suspendairii, precum s Panea responsabilad in conformitate cu prevederile
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Contractului. Suspendarea va intra in vigoare la data la care Antreprenorul primeste Ordinul sau la o data
ulterioara dacd Ordinul prevede astfel. Daca data reludrii execufiei nu este prevazutd in Ordinul
Administrativ de suspendare, Supervizorul va emite un nou Ordin Administrativ de reluare a executiei
imediat dupa ce, in opinia Supervizorului, cauza suspendarii a disparut sau a fost remediatd in mod
rezonabil. Antreprenorul va relua executia Lucrarilor la data reludrii executiei (daca este mentionata in
Ordinul Administrativ de suspendare) sau in cel mai scurt timp rezonabil si, cu exceptia cazului in care
Partile stabilesc altfel, in cel mult 10 zile de la primirea unui Ordin Administrativ de reluare a executiei.
Aplicand prevederile subclauzei 10.1. Pariile se vor asigura cé autorizatia/autorizatiile de construire
este/sunt in continuare valabild/valabile.

38.2 Suspendarea prin notificarea Antreprenorului

Daca Supervizorul nu indeplineste obligatiile prevazute in subclauza 50.3 [Certificatul de Plata] sau daca
efectuarea unei plati datorate de cétre Beneficiar in conformitate cu prevederile Contractului este intarziata
cu cel putin 45 de zile fatd de termenul-limita potrivit prevederilor subclauzei 50.4 [Plata], Antreprenorul va
notifica Beneficiarul si va fi indreptatit, dupa un termen de 30 de zile de la transmiterea notificarii, sa
suspende executia Lucrarilor sau sd reduca ritmul de executie, in conformitate cu cele prevazute in
notificare, pana la data la care Antreprenorul va primi Certificatul de Platd sau plata, dupa caz, si in
conformitate cu cele precizate in instiintare.

Actiunea Antreprenorului nu va afecta dreptul s&u la dobanzi pentru intarzierea in efectuarea pléatilor
potrivit prevederilor clauzei 53 [Plati intarziate] si la reziliere potrivit prevederilor clauzei 65 [Rezilierea de
catre Antreprenor]. In cazul in care Antreprenorul primeste Certificatul de Plata sau plata, dupa caz, inainte
de a transmite notificarea de reziliere potrivit prevederilor clauzei 65 [Rezilierea de catre Antreprenor],
Antreprenorul va relua activitatea obignuita in cel mai scurt timp rezonabil si, cu exceptia cazului in care
Partile stabilesc altfel, in cel mult 10 zile de la primirea Certificatului sau a platu

38.3 In perioada suspendarii, Antreprenorul va lua masurile de protectie necesare sau orice masura
stabilita intr-o instructiune a Supervizorului pentru a proteja Lucrarile, Echipamentele, Bunurile si Santierul
impotriva deteriorarii, pierderii sau daunei.

38.4 in cazul in care cauza suspenddrii este aferentd neindeplinirii de citre Antreprenor a vreuneia
dintre obligatiile sale potrivit prevederilor Contractului, inclusiv, dar nu limitat la erori din proiectul elaborat
de Antreprenor, lucrari, materiale sau manopera necorespunzéatoare, nerespectarea regulilor de securitate
si siguran{d a muncii sau esecul Antreprenorului de a proteja, depozita sau asigura paza, sau in general
vreunui risc in responsabilitatea Antreprenorului potrivit prevederilor Contractului, Antreprenorul nu va fi
indreptatit la nicio prelungire a Duratei de Executie sau la plata unor costuri suplimentare ca urmare a
suspendarii, luarii masurilor de protectie sau a reluérii executiei Lucrarilor. Pentru evitarea oricarui dubiu,
suspendarea totald sau partiald a Lucrarilor nu suspenda in mod automat Durata de Executie. Durata de
Executie va fi prelungita doar in conformitate cu prevederile clauzei 35 [Prelungirea Duratei de Executle]

38.5 In cazul in care cauza suspendarii este aferentd neindeplinirii de cétre Beneficiar a vreuneia dintre
obligatile sale potrivit prevederilor Contractului sau in general vreunui risc in responsabilitatea
Beneficiarului potrivit prevederilor Contractului, si dacd Antreprenorul inregistreaza intarzieri si/sau se
produc costuri suplimentare ca urmare a suspendarii, luarii mésurilor de protectie sau a reluarii executiei
Lucrérilor, Antreprenorul va fi indreptatit, cu conditia respectarii prevederilor clauzei 69a [Revendicarile
Antreprenorului], la:

(a) prelungirea Duratei de Executie pentru intarziere potrivit prevederilor clauzei 35 [Prelungirea Duratei
de Executie], daca terminarea Lucrérilor este sau va fi intarziata, si

(b) plata Costurilor suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri suplimentare].

38.6 Daca perioada de suspendare a executiei tuturor Lucréarilor depédseste 180 de zile, iar cauza
suspendarii nu este aferentd neindeplinirii de catre Antreprenor a vreuneia dintre obligatiile sale potrivit
prevederilor Contractului si nici vreunui risc in responsabilitatea Antreprenorului, Antreprenorul, printr-o
notificare adresata Superwzorulw poate solicita reluarea executiei Lucrarilor in termen de 30 de zile de la
notificare. In caz de réspuns negativ sau in absenta unui raspuns in termen, Antreprenorul poate rezilia
Contractul potrivit prevederilor clauzei 65 [Rezilierea de cétre Antreprenor].

Supervizorul, dupa consultari cu Beneficiarul, va informa Antreprenorul in cel mai scurt timp posibil, dar
nu mai mult de 10 zile de la primirea notificarii cu privire la data de reluare a executiei Lucrarilor.

0
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MATERIALE S1 EXECUTIE

Clauza 39 Jurnalul de $antier

39.1 Antreprenorul va constitui si va mentine la zi un jurnal al lucrarilor, numit Jurnal de Santier, in
formatul agreat de Supervizor. Jurnalul de Santier va fi tinut pe Santier si Antreprenorul va inregistra zilnic
cel putin urméatoarele informatii:

(a) conditiile meteorologice, pauzele de muncé din cauza conditilor meteorologice nefavorabile;

(b) numarui de ore lucrate;

(c) numarul si calificarea personalului muncitor prezent pe santier;

(d) Materialele achizitionate, livrate si depozitate in Santier si in alte locuri, precum si Materialele
incorporate in Lucrari;

(e) Utilajele utilizate in Santier si alte locuri si cele nefunctionale sau iesite din uz;

(f) testele efectuate si probele prelevate,

(9) lucrarile executate;

(h) lista diferitelor obstacole sau alte dificultati intAmpinate de Antreprenor in timpul executiei Lucrarilor
din ziua respectiva;

(i) incidente si/sau accidente;

(i) Ordinele Administrative primite.

39.2 inregistrarile in Jurnalul de Santier vor fi semnate de catre Reprezentantul Antreprenorului la
momentul inregistrarii si verificate si contrasemnate de Supervizor in termen de 5 zile de la data
inregistrarii. In cazul in care Supervizorul nu verificd Jurnalul de Santier in termenul mai sus mentionat se
considera ca Inregistrarile Antreprenorului sunt corecte.

In cazul in care Supervizorul noteazd in Jurnalul de Santier dezacordul sdu asupra unei inregistrari,
Antreprenorul va comunica in scris Supervizorului comentariile sale in termen de 10 zile de la data la care
Supervizorul a notat dezacordul sdu in Jurnalul de Santier. In cazul in care Antreprenorul nu transmite
comentariile sale in termenul dat, se considera cd Antreprenorul accepta pozitia Supervizorului.

39.3 La cererea Supervizorului, Antreprenorul va pune la dispozitia Supervizorului, in locul specificat de
acesta, o copie a Jurnalului de Santier.

Clauza 40 Materiale si Echipamente folosite la Lucrari

40.1 Antreprenorul se va asigura ci toate Materialele si Echipamentele aduse pe $antier sunt in
conformitate cu prevederile Contractului si ale Documentelor Antreprenorulw (primele prevaland)

Antreprenorul este responsabil de producerea si aprovizionarea Echipamentelor si Materialelor necesare
executiei Lucrdrilor, in timp utii pentru a permite Supervizorului si altor membri ai Personalului
Beneficiarului (daca este cazul) sa verifice calitatea Materialelor si Echipamentelor.

40.2 Antreprenorul, Tnainte de folosirea Materialelor si/sau Echipamentelor in Lucrari, va transmite spre
consimtamantul Supervizorului toate documentele de calitate, precum si rezultatele probelor si testelor in
conformitate cu prevederile Contractului si ale Documentelor Antreprenorului. Antreprenorul va transmite
toate certificarile Materialelor si ale Echipamentelor si proceselor in conformitate cu cerintele autoritafilor
competente, cum ar fi acord de certificare etc. Fiecare proba de Material va fi etichetatd mentionandu-se
sursa Materialului si locul in care se va folosi in Lucrare. Probele din Santier vor fi prelevate in prezenta
Supervizorului, aplicAndu-se in mod corespunzétor procedura definité in clauza 41 [Inspectie si Testare].

40.3 Materialele si/sau Echipamentele folosite la Lucréri pot fi respinse de catre Supervizor daca se
constaté vicii sau deficiente, inclusiv la o examinare ulterioara, caz in care se vor aplica prevederile clauzei
42 [Respingere] si vor fi inlocuite imediat de Antreprenor pe riscul si cheltuiala sa.

40.4 Antreprenorul va plati toate taxele, tarifele si redeventele aplicabile pentru Materialele obtinute din
afara Santierului si pentru transportul si depozitarea acestora.

Clauza 41 Inspectie si testare
41.1 Supervizorul si altl membri ai Personalului.Beneficiarului (daca este cazul) vor avea dreptul sd
inspecteze, sa examineze, si evalueze, s masoare; §3 solicite sa fie testate Echipamentele, Materialele si
executarea Lucrarilor si sa verifice intocmirea, fabricarea sau producerea oricarui element pregatit, fabricat
sau produs pentru Lucrarile conform Contractilui pen{»ru a stablll daca respectivele Echipamente,
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Materiale, elemente si executie au calitatea si cantitatea prevézute. Acestea se pot desfasura la locurile de
productie, fabricare, pregétire, depozitare sau in Santier sau alte locuri prevdzute in Cerintele
Beneficiarului.

41.2 Pentru efectuarea testelor si inspectiilor, Antreprenorul:

(a) va asigura Supervizorului si Personalului Beneficiarului (daca este cazul), temporar si gratuit,
asistentd, mostre sau piese de testare, masini, utilaje, instrumente, mana de lucru calificatd, materiale,
grafice si date de productie solicitate in mod obisnuit si/sau potrivit prevederilor Cerintelor Beneficiarului
pentru inspectie si testare, inclusiv echipamente de protectie;

(b) va stabili cu Supervizorul ora si locul testelor;

(c) va asigura accesul Supervizorului si Personalului Beneficiarului (dacé este cazul) in toate locurile de
efectuare a inspectiilor si testelor.

41.3 De fiecare datd cand o lucrare sau o parte din lucrare ajunge in faza determinant, in conformitate
cu programul de control stabilit de catre proiectantul lucrérii respective, Antreprenorul va convoca, in
conformitate cu prevederile Legii si in termenul prevazut de Lege, factorii responsabili in vederea verificarii
lucrarilor ajunse in fazé determinantd si aprobarii continuarii executiei Lucrérilor. In conformitate cu
prevederile Legii, vor fi verificate lucrarile ajunse in faze determinante, documentele de calitate aferente,
precum si masurile dispuse prin actele de control anterior incheiate. Pe baza constatarilor consemnate in
procesul-verbal, Supervizorul va actiona, dupd cum este relevant, in conformitate cu prevederile
Contractului, inclusiv, dar nu limitat la clauza 42 [Respingere], clauza 38 [Suspendare], sau va notifica
Antreprenorul cu privire la autorizarea continudrii executiei Lucrarilor.

41.4 Fara a prejudicia prevederile subclauzei 41.3, de fiecare daté cand o lucrare sau o parte din lucrare
este terminata si Tnainte ca aceasta s& devind acoperitda sau ascunsd, Antreprenorul va instiinta
Supervizorul. Superwzorul fara Tntarziere nejustificatd, va efectua inspectia, testarea si/sau masurarea
necesare sau va instiinta Antreprenorul c& aceste activitéti nu sunt necesare. In cazul in care Antreprenorul
nu instiinfeazd Supervizorul, Antreprenorul, la mstruc’glunea Supervizorului, va descoperi lucrarile in
vederea inspectiei, testérii si/sau méasurarii pe riscul si cheltuiala sa.

41.5 In cazul in care Supervizorul nu participa la efectuarea testelor, Antreprenorul poate s3 inceapa
efectuarea lor si testele vor fi considerate ca fiind efectuate in prezenta Supervizorului.

In cazul in care Supervizorul emite un Ordin Administrativ prin care stabileste efectuarea testelor la o
data ulterioara celei agreate, Antreprenorul va fi indreptatit, cu conditia respectéru prevederilor clauzei 69a
[Revendicérile Antreprenorului], la:

(a) prelungirea Duratei de Executie pentru intarziere potrivit prevederilor clauzei 35 {Prelungirea Duratei
de Executie], dacé terminarea Lucrarilor este sau va fi intarziata; si

(b) plata Costurilor suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri suplimentare].

41.6 Dupa efectuarea testelor, Antreprenorul va prezenta Supervizorului rezultatele testelor, buletine de
analiza etc.

41.7 Supervizorul poate cere repetarea unor teste sau efectuarea unor teste suplimentare. in cazul in
care testele repetate sau suplimentare confirma faptul ca Materialele, Echipamentele sau lucrarile sunt in
conformitate cu prevederile Contractuale si ale Documentelor Antreprenorului, Antreprenorul va fi
indreptatit, cu conditia respectdrii prevederilor clauzei 69a [Revendicarile Antreprenorului], la plata
Costurilor acestor teste repetate sau suplimentare potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri suplimentare].

41.8 in cazul in care rezultatele testelor aratd c& unele Materiale, Echipamente sau lucrari nu sunt in
conformitate cu prevederile Contractului si/sau ale Documentelor Antreprenorului (primele prevaland) se
vor aplica prevederile clauzei 42 [Respingere].

41.9 In cazul in care rezultatele testelor aratd c& Materialele, Echipamentele si/fsau lucrdrile sunt in
conformitate cu prevederlle Contractului, Supervizorul va emite, in termen de 5 zile de la primirea
rezultatelor, un certificat prin care se confirma aceste rezultate. in cazul in care Supervizorul nu transmite
acest certificat in termenul mentionat si nu actioneaza in conformitate cu prevederile subclauzei 41.7, se va
considera ca certificatul a fost emis.

Emiterea de catre Supervizor a certificatului prin care sunt confirmate rezultatele testelor (inclusiv cazul
cand un asemenea certificat se considera a fi fost emis) nu va exonera Antreprenorul de raspunderea sa
asupra calitatii Lucrarilor.
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Clauza 42 Respingere

42.1 Materialele si Echipamentele care nu au calitatea specificaté vor fi respinse de catre Supervizor. O
marcé speciald se va aplica pe Materialele sau Echipamentele respinse. Aceastd marca nu le va modifica
si nu va afecta valoarea lor comerciald. Materialele si Echipamentele respinse vor fi ridicate de Antreprenor
de pe Santier intr-un termen indicat de Superwzor in cazul in care Antreprenorul nu respects termenul
indicat, ‘Materialele si Echipamentele respinse pot fi ridicate de Beneficiar pe costul (cu conditia respectarii
prevederilor subclauzei 69b [Revendicérile Beneficiarului]) si riscul Antreprenorului. Orice lucrare sau parte
de lucrare care include Echipamente sau Materiale respinse va fi respinsd. Nu se va emite niciun Certificat
de Plata si nu se va face nicio platé pentru Materiale, Echipamente sau lucrari respinse.

42.2 Supervizorul, pan la aprobarea Receptiei la Terminarea Lucrérilor, are autoritatea sa solicite sau
s& Decid&, prin emiterea unui Ordin Administrativ:

(a) ridicarea de pe Santier, in termenul indicat in Ordin, a Materialelor sau Echipamentelor care, in opinia
motivatd a Supervizorului, nu sunt conforme cu prevederile Contractului si inlocuirea lor cu Materiale sau
Echipamente conforme; sau

(b) demolarea si refacerea corespunzatoare sau repararea satisfacatoare, fird a se tine seama de vreun
test anterior sau plata anterioard, a oricarei lucrari care, Tn raport cu Materialele, Echipamentele, executia
sau proiectul pentru care este responsabil Antreprenorul, nu este, in opinia motivatd a Supervizorului,
conformé cu prevederile Contractului si/sau ale Documentelor Antreprenorului (primele prevaland).

42.3 Antreprenorul va remedia defectlumle specificate cat mai curand posibil si pe propriul cost. n cazul
in care Antreprenorul nu respecta Ordinul Administrativ, Beneficiarul va avea dreptul s8 angajeze alte
persoane s& implementeze prevederile Ordinului, iar, cu conditia respectarii prevederilor clauzei 69b
[Revendicarile Beneficiarului], toate costurile aferente vor fi deduse de cétre Beneficiar din sumele platibile
Antreprenorului.

42.4 Dupa remedierea defectiunilor, se vor reface testele in conformitate cu prevederile Contractului.

42.5 Daca respingerea unor Materiale, Echipamente sifsau lucréri genereazé costuri suplimentare
Beneficiarului, aceste costuri, cu conditia respectarii prevederilor subclauzei 69b [Revendicarile
Beneficiarului], vor fi deduse de catre Beneficiar din sumele platibile Antreprenoruiui.

42.6 Prevederile prezentei clauze nu vor afecta dreptul Beneficiarului de a aplica, dupé caz, prevederile
clauzelor 36 [Intarzieri] si/sau 63 [Incélcarea Contractului].

Clauza 43 Dreptul de proprietate asupra Materialelor si Echipamentelor

43.1 Toate Materialele, Echipamentele, Bunurile folosite la executia Lucrarilor si Lucrarile Provizorii,
atunci cand sunt aduse pe Santier sau in alt loc special amenajat si aprobat de Supervizor (cum poate fi
organizarea de santier a Antreprenorului), vor fi considerate a fi exclusiv destinate executarii Lucrarilor.
Antreprenorul nu le va putea retrage de pe Santier féra acceptul Supervizorului.

43.2 Dupa ce Materialele si Echipamentele sunt aduse pe Santier sau in alt loc aprobat de Supervizor,
Antreprenorul va da o declaratie pe propria raspundere ca toate Materialele si Echipamentele folosite la
executia Lucrarilor sunt degrevate de orice sarcind. Aceastd declaratie va fi data cel tarziu in momentul
punerii in opera dar va fi necesara pentru Materialele sau Echlpamentele solicitate la platé in conformitate
cu prevederile subclauzei 50.2. La primirea declaratiei Antreprenorului, Materialele si Echipamentele
respective vor deveni automat proprietatea Beneficiarului. Desi acestea devin proprietatea Beneficiarului,
Antreprenorul isi va asuma intreaga raspundere pentru pastrarea depozitarea, intretinerea, gestionarea si
siguranta acestora de la Data de Incepere pana la aprobarea Receptiei la Terminarea Lucrérilor sau a
Sectorului sau partii aferente. Pentru evitarea oricarui dubiu, in aceastd perioadd, Antreprenorul este
responsabil de orice daune sau pierderi, inclusiv pierderile tehnologice.

43.3 In cazul rezilierii, denuntarii unilaterale sau incetérii Contractului in conformitate cu prevederile
clauzelor 64 [Rezilierea de catre Beneficiar], 65 [Rezilierea de catre Antreprenor] sau 66 [Fortd majora si
denuntare unilaterald], Antreprenorul va asigura transportul si depozitarea pe Santier, in conformitate cu
mstructlunlle Supervizorului, a tuturor Materialelor si Echlpamentelor aflate in propnetatea Beneficiarului,
dar care nu se afla pe Santier la momentul rezilierit. Tn.cazul rezilierii sau denuntarii unilaterale in
conformitate cu prevederlle clauzei 65 [Rezilierea’deccétre An!reprenor] sau ale clauzei 66 [Forta majora si
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denuntare unilaterald], Antreprenorul, cu conditia respectarii prevederilor clauzei 69a [Revendicarile
Antreprenorului, va fi indreptatit la plata Costurilor transportului si depozitarii pe Santier potrivit prevederilor
clauzei 55 [Costuri suplimentare].

43.4 In cazul rezilierii, denuntarii unilaterale sau incetdrii Contractului in conformitate cu prevederile
clauzelor 64 [Rezilierea de catre Beneficiar], 65 [Rezilierea de catre Antreprenor] sau 66 [Fortd majora si
denuntare unilaterald], Beneficiarul va fi indreptédtit sa foloseascad Lucrarile Provizorii sifsau Utilajele
Antreprenorului, care ar fi necesare pentru asigurarea stabilitatii sau sigurantei Lucrarilor. Beneficiarul va
transmite Antreprenorului o notificare in acest sens in termen de 5 zile de la data rezilierii. Antreprenorul,
cu conditia respectérii prevederilor clauzei 69a [Revendicarile Antreprenorului], va fi indreptatit la plata
Costurilor aferente folosirii de cétre Beneficiar a acestor Lucrari Provizorii sau Utilaje dupé data rezilierii,
potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri suplimentare].

43.5 Orice acord pentru Tnchirierea (sub orice forma) de catre Antreprenor a unor Lucrari Provizorii
si/sau utilaje va confine o prevedere conform careia, la cererea scriséd a Beneficiarului in termen de 5 zile
de la data rezilierii, denuntarii unilaterale sau incetarii Contractului in conformitate cu prevederile clauzelor
64 [Rezilierea de cétre Beneficiar], 65 [Rezilierea de catre Antreprenor] sau 66 [Fortéd majora si denuntare
unilaterald] si cu angajamentul Beneficiarului de a plati toate costurile implicate in acest sens de la data
respectiva, proprietarul va inchiria Beneficiarului aceste Lucrari Provizorii si/sau utilaje conform acelorasi
termeni in care au fost inchiriate de catre Antreprenor, cu mentiunea cé Beneficiarul are dreptul s& permita
folosirea de cétre orice alt antreprenor angajat pentru conservarea si/sau finalizarea Lucrarilor.

PLATI

Clauza 44 Principii generale

44.1 Cu exceptia cazului in care este prevazut altfel in Conditiile Speciale, moneda Contractului va fi leul
roménesc si platile vor fi efectuate Tn aceastd moneda.

44.2 Platile datorate de Beneficiar se vor efectua in contul stabilit in Contract sau indicat de cétre
Antreprenor, respectiv in conturile indicate de Antreprenor si Subcontractanti. Beneficiarul este indreptatit
sa refuze orice cont care ar ridica dubii cu privire la beneficiarul real sau din alte motive legate de
combaterea spalarii banilor. Daca lLegea prevede astfel sau la solicitarea Beneficiarului, acest conturi vor fi
deschise de catre Antreprenor si Subcontractanti la Trezoreria Statului.

44.3 Beneficiarul nu va face nicio platd dacd nu existd o Garantie de Bund Executie valida, in
conformitate cu prevederile clauzei 15 [Garantia de Buna Executie].

44 4 Antreprenorul se obligd s& plateascd Beneficiarului orice suma solicitatd de Beneficiar in
conformitate cu prevederile clauzei 69b [Revendicérile Beneficiarului] si considerata prin acordul Partilor,
Decizia Supervizorului, sentintd arbitrald sau altcumva in conformitate cu prevederile Legii si ale
Contractului ca fiind datoratd. Orice astfel de suma, daca nu este dedusd din sumele platibile de cétre
Beneficiar Antreprenorului, va fi platitd de catre Antreprenor in termen de 30 de zile de la fransmiterea de
catre Beneficiar a unei facturi.

In cazul in care Antreprenorul nu efectueazd o astfel de platd in termenul stabilit, Beneficiarul va fi
indreptatit, fara nicio altd formalitate decat transmiterea unei facturi aferente, la aplicarea unor dobanzi
pentru intarziere in efectuarea plétilor, la nivelul si n conditiile prevézute in clauza 53 [Plati intarziate].

44.5 Daca sunt indeplinite conditile care permit rezilierea Contractului de catre Beneficiar in
conformitate cu prevederile clauzei 64 [Rezilierea de catre Beneficiar], Tnainte sau in locul rezilierii
Contractului, Beneficiarul poate suspenda platile ca masura de precautie fara notificare prealabila. n cazul
in care Contractul nu este reziliat, 0 asemenea suspendare nu va dura mai mult de 60 de zile.

Clauza 45 Valoarea Contractului

45.1 Valoarea Contractului va fi Pretul Contractului ca suma forfetara (cu exceptia Sumelor
Provizionate), la care se adaugd TVA, si va putea fi ajustatd si revizuitd in conformitate cu prevederile
Conditiilor Contractuale.
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45.2 Antreprenorul va pléti toate taxele, impozitele si onorariile pe care acesta trebuie sa le plateascé
potrivit prevederilor Contractului si ale Legii, iar Valoarea Contractului nu va fi modificatd in functie de
aceste costuri, cu exceptia celor previzute in subclauza 48.8.

45.3 Supervizorul va notifica Beneficiarul si Antreprenorul ori de céate ori ia cunostintd de faptul ca
Valoarea Contractului poate depési Pretul Contractului stabilit la momentul respectiv, cu evaluarea
diferentei respective. Dacd sunt aplicabile, Beneficiarul va actiona féré intarziere in conformitate cu
prevederile subclauzei 37.3.

45.4 Daca o parte din Lucrari urmeaza a fi platitd conform cantitatilor furnizate sau lucrérilor efectuate,
prevederile referitoare la masurare si evaluare vor fi mentionate in Conditile Speciale. Valoarea
Contractului va fi stabilitd in consecinta si va face obiectul unor actualizari in conformitate cu prevederile
Conditiilor Contractuale.

Clauza 46 Plata in avans

46.1 Tn cazul in care este prevazut in Acordul Contractual ca nu se va efectua nicio platd in avans,
prevederile prezentei clauze nu se vor aplica.

46.2 Beneficiarul va efectua pléti in avans, fard dobanda, in vederea mobilizarii, proiectarii si executarii
Lucrarilor, in conformitate cu prevederile prezentei clauze. Efectuarea plétii in avans va fi conditionaté de
existentd unei Garantii de Buna Executie valide, in conformitate cu prevederile clauzei 15 [Garantia de
Buna Executie], existenta unei garantii de returnare a avansului in conformitate cu prevederile subclauzei
46.3. Plata in avans nu va fi efectuata inainte de Data de incepere.

46.3 Antreprenorul, cu exceptia cazurilor in care Legea prevede altfel, va prezenta Beneficiarului o
garantie de returnare a avansului si va transmite o copie a acesteia si Supervizorului. Valoarea garantiei va
fi cel putin egald cu valoarea plétii in avans plus valoarea rezultata din aplicarea ratei dobanzii de referinta
a Bancii Nationale a Romaniei la valoarea plétii in avans, pentru perioada prevazuta de la momentul platii
pana la justificarea integrald a avansului.

Garantia de returnare a avansului va fi emisé de o societate bancara sau de o societate de asigurari,
autorizatd sa emitd asemenea garantii pe teritoriul Uniunii Europene sau (pentru celelalte societati) cotata
cel putin cu ratingul BBB-/Baa3 sau echivalent si Antreprenorul va transmite documentele doveditoare n
aceasta privintd. Garantia de returnare a avansului va fi irevocabild si va prevedea ca plata Garantiei de
returnare a avansului se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a Beneficiarului, pe baza
declaratiei acestuia cu privire la culpa Antreprenorului. Garantia de returnare a avansului a unei asocieri
sau a unui consortiu va fi emisa in numele asocierii sau consortiului.

Antreprenorul se va asigura ca garantia de returnare a avansului va ramane valabila si in vigoare pana
la justificarea sau rambursarea avansului, dar valoarea garantiei poate fi redusd in mod progresiv cu
sumele justificate de catre Antreprenor, asa cum acestea sunt indicate in Certificatele de Plata. Dacé plata
in avans nu a fost justificata integral sau rambursatd cu 30 de zile inainte de data expirérii garantiei,
Antreprenorul va prelungi valabilitatea garantiei pana la justificare integrald sau rambursare a plétii in
avans.

In cazul in care garantia de returnare a avansului si-a incetat valabilitatea, iar Antreprenorul nu a
prelungit valabilitatea garantiei, sumele rémase de justificat din avans vor fi considerate, fara alta
formalitate, ca fiind datorate in conformitate cu prevederile subclauzei 44.4 si vor fi recuperate de catre
Beneficiar, prin emiterea unei note de debit cdtre Antreprenor sau prin deducere din platile viitoare datorate
Antreprenorului in baza Contractului.

Garantia de returnare a avansului va fi eliberatd de catre Beneficiar Antreprenorului la data si atunci
cand plata in avans este integral justificatd sau rambursata.

46.4 Tn cazul in care Contractul este reziliat sau denuntat unilateral sau inceteaza in conformitate cu
prevederile clauzelor 64 [Rezilierea de catre Beneficiar], 65 [Rezilierea de cétre Antreprenor] sau 66 [Forta
majora si denuntare unilaterald], indiferent de motiv, sumele ramase de justificat din avans vor fi
considerate, fara altd formalitate, ca fiind datorate in conformitate cu prevederile subclauzei 44.4 si vor fi
recuperate de catre Beneficiar. Garantia de returnare a avansului poate fi executatd imediat de catre
Beneficiar pentru a rambursa sumele ramase de justificat din, plata in avans, iar garantul nu va intarzia
plata si nu o va contesta indiferent de motiv. ;
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46.5 Antreprenorul va utiliza sumele reprezentand platé Tn avans exclusiv pentru operatiunile aferente
executarii Contractului. In cazul in care Antreprenorul nu foloseste corespunzétor o parte din aceste sume,
Beneficiarul va fi Tndreptatit, cu conditia respectarii prevederllor subclauzei 69b [Revendicarile
Beneficiarului] la rambursarea de catre Antreprenor a sumelor ramase de justificat (inclusiv prin executarea
de cétre Beneficiar a garantiei de returnare a avans), la plata de cétre Antreprenor a unor penalitéti de
intarziere aplicand rata dobanzii de referintd a Bancii Nafionale a Romaniei, calculatd pentru perioada de
cand s-a acordat avansul si pana in momentul recuperarii, la sumele folosite necorespunzator si s& nu mai
efectueze nicio alta plata in avans.

46.6 Valoarea (care poate fi exprimata sub forma de valoare procentuald) fiecarei transe din plétile in
avans, numarul si data transelor vor fi cele specificate in Acordul Contractual si se vor incadra in limitele
stabilite de Lege. O garantie corespunzatoare va fi prezentatd de catre Antreprenor pentru fiecare transa,
in conformitate cu prevederile subclauzei 46.3. Daca Acordul Contractual nu specifica valoarea, numérul si
data trangelor, cate o transa in valoare de 15% din valoarea platilor (inclusiv TVA) pentru fiecare an
calendanstlc prevazute in graflcul de flux de numerar din Programul de Executie aprobat si in vigoare la
momentul respectiv, va fi solicitatd de catre Antreprenor intro Situatie de Lucrari emisa imediat dupa Data
de Incepere pentru primul an si in prima Situatie de Lucrari din fiecare an calendaristic urmator si va fi
platitd de catre Beneficiar in conformitate cu prevederlle clauzei 50 [Plati].

Fiecare platéd in avans va fi justificatd prin deduceri integrale (100%) din fiecare Situatie de Lucrari,
respectiv Certificat de Plata. Nu se admit plati efective decat dupa deducerea integralé a avansului.

Acordarea unei noi transe de avans se face numai dup& ce avansul acordat anterior a fost justificat
integral sau rambursat.

Daca unele sume reprezentand plati in avans au ramas nejustificate pand la sfarsitul anului
calendaristic, Beneficiarul va fi indreptatit, cu conditia respectarii prevederilor subclauzei 69b [Revendicarile
Beneficiarului] la rambursarea de catre Antreprenor a sumelor ramase de justificat (inclusiv prin executarea
de catre Beneficiar a garantiei de returnare a avans), si la plata de cétre Antreprenor a unor penalitati de
intarziere aplicand rata dobanzii de referintd a Bancii Natlonale a Romaniei, calculatd pentru perioada de
cand s-a acordat avansul si pana in momentul recuperdarii, la sumele folosne necorespunzéator (in masura
in care intarzierea Antreprenorului nu se datoreaza unei cauze sau unui risc in responsabilitatea
Beneficiarului).

46.7 Tn cazul in care este prevdzut in Acordul Contractual ca sumele reprezentand plati in avans pot fi
justificate prin lucrari executate pana la termenul stabilit in cadrul Contractului, prevederile subclauzei 46.6
nu se vor aplica, ci se vor aplica prevederile prezentei subclauze.

O garantie corespunzatoare va fi prezentaté de catre Antreprenor pentru fiecare transa, in conformitate
cu prevederile subclauzei 46.3. Cu exceplia cazului in care Acordul Contractual specifica alte valori, numar
si/fsau date ale transelor (in limitele stabilite de Lege), o prima transad in valoare de 5% din Pretul
Contractului (la care se adauga TVA) va fi solicitaté de catre Antreprenor intr-o Situatie de Lucrari emisa
imediat dupa Data de incepere si va fi pltita de catre Beneficiar in conformitate cu prevedenle clauzei 50
[Plati] si o a doua transa in valoare de 10% din Pretul Contractului (la care se adaugd TVA) va fi solicitata
de catre Antreprenor intr-o Situatie de Lucréri emisa imediat dupa obtinerea autorizatiei de construire
pentru Lucrarile Permanente si va fi platitd de catre Beneficiar in conformitate cu prevederile clauzei 50
[Plati].

Fiecare platd in avans va fi justificatd prin deduceri procentuale din Certificatele de Plata, in valoare
procentuald de 25% din totalul sumelor aferente punctelor (a), (b) si (c) din subclauza 50.1 [Situatia de
Lucrari] (cu exceptia cazului in care o altd valoare procentuald este specificatd in Acordul Contractual),
pana cand plata in avans este justificata integral.

La incheierea fiecdrui an bugetar Antreprenorul va transmite Beneficiarului un deviz justificativ al
cheltuielilor efectuate, prin care va confirma gradul de utilizare a avansului corespunzator destinatiei
stabilite prin Contract.

Clauza 47 Sume Retinute

47.1 Sumele Retinute vor fi refinute din Certificatele de Platd, ca o metoda de platad aferents
obligatiilor Antreprenorului (i) de a termina Lucrarile si (i) de a remedia defectiunile in Perioada de

A
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Garantie. Cu exceptia cazului in care Acordul Contractual specifica alte valori, o valoare procentuala de 5%
din totalul sumelor aferente punctelor (a) si (b) din subclauza 50.1 [Situatia de Lucréri] va fi retinuta din
fiecare Certificat de Platad, pana cand se atinge limita Sumelor Retinute, unde totalul Sumelor Retinute este
egal cu 5% din Preful Contractului la semnarea Contractului. 50% din Sumele Retinute vor fi integrate n
primul Certificat de Platd dupa aprobarea Receptiei la Terminarea Lucrarilor $i platite de catre Beneficiar.
Soldul Sumelor Retinute va fi integrat in primul Certificat de Plata dupa aprobarea Receptiei Finale si platit
de cétre Beneficiar.

47.2 Antreprenorul, la alegerea sa, poate constitui si furniza Beneficiarului o garantie pentru Sume
Retinute (suportand costurile aferente) care va fi emisé de cétre o institufie bancara autorizatd s& emita
asemenea garantii pe teritoriul Uniunii Europene si va fi in forma anexaté la Contract sau in orice alta
forma agreata de catre Beneficiar. Garantia va fi irevocabila si va prevedea ca plata garantiei se va executa
neconditionat, la prima cerere a Beneficiarului. Antreprenorul se va asigura cé garantia este valabila si in
vigoare pana la aprobarea Receptiei Finale. Cuantumul garantiei pentru Sume Retinute va fi egal cu
valoarea cumulatid a Sumelor Retinute prevazuta pentru perioada urméatoare de sase luni, in conformitate
cu graficul de flux de numerar din Programul de Executie aprobat si in vigoare la momentul respectiv. La
intervale ulterioare, cuantumul garantiei pentru Sume Retinute va fi crescut progresiv pana se atinge limita
Sumelor Retinute. Antreprenorul se va asigura ca garantla pentru Sume Retinute este valabild si in vigoare
pana la aprobarea Receptiei Finale. In orice moment pana la aprobarea Receptiei la Terminarea Lucrarilor,
cuantumul garantiei pentru Sume Retinute va fi mai mare sau egal cu valoarea cumulatd a Sumelor
Retinute. In orice moment intre aprobarea Receptiei la Terminarea Lucrérilor i aprobarea Receptiei Finale,
cuantumul garantiei pentru Sume Retinute va fi mai mare sau egal cu soldul Sumelor Refinute.

Daca, in orice moment, Antreprenorul nu reuseste sé furnizeze o garantie pentru ‘Sume Retinute in
conformitate cu prevederile de mai sus, Sumele Retinute vor fi deduse din Certificatele de Plata si refinute
de céatre Beneficiar.

Beneficiarul va returna Antreprenorului garantia pentru Sume Retinute in mod corespunzator cu platile
Sumelor Retinute prevézute in subclauza 47.1.

47.3. Prevederile subclauzelor 47.1 si 47.2 nu se aplica in situatia in care Antreprenorul constituie Garantia
de Buné Executie in cuantumul stabilit in Acordul Contractual, prin:

a) virament bancar;

b) instrument de garantare emis in conditile legii de o institufie de credit sau de o societate de
asigurari;

¢) combinarea a doud sau mai multe dintre modalitétile de constituire a Garantiei de Buna Executie
prevazute la lit. a) si b);

d) instrument de garantare emis in conditile legii de o institutie financiard nebancara pentru
contractele a caror valoare este mai mica sau egald cu 40.000.000 lei farad TVA.

47.4. in situatia in care Antreprenorul constituie Garantia de Buna Executie in cuantumul stabilit Tn
Acordul Contractual, prin retineri succesive in baza subclauzei 15.1 lit. b), prevederile subclauzelor 47.1,
47.2 si 47.5 se aplica in mod corespunzétor.

47.5. Pe parcursul derularii contractului, indiferent daca a fost sau nu realizatd Receptia la Terminarea
Lucrarilor, atunci c&nd cuantumul Garantiei de Buna Executie constituite prin retineri succesive cumulat cu
cuantumul Garantiei pentru Sumele Retinute atinge pragul de 10% din Pretul Contractului, Autoritatea
Contractantd nu va mai retine in continuare din Certificatele de Platd Sumele Retinute, iar cuantumul
acestora se va transfera in contul de disponibil deschis la dispozitia Autoritdtii Contractante in care a fost
constituitd garantia de buna executie dupd semnarea contractului.

In situatia in care cuantumul Garantiei de Buna Executie constituite prin retineri succesive cumulat cu
cuantumul Garantiei pentru Sumele Retinute atinge pragul de 10% din Pretul Contractului si Tn conditiile in
care pentru Sumele Retinute Antreprenorul a utilizat instrumente de garantare, Antreprenorul are obligatia
s& le modifice in instrument de garantare de buna executie in termenul stabilit de Beneficiar.

Clauza 48 Ajustarea preturilor
48.1 Se considera ca prefurile din Oferta Antreprenorului:
(a) au fost stabilite in baza celor descrise si aplicabile in prezqnta c[auzé
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(b) conform Legii relevante aplicabile la Data de Referinta.

Se consideré ca Partile sunt satisfacute de cele prevazute si aplicabile in prezenta clauza si in celelalte
clauze din Conditiile Contractuale in ceea ce priveste ajustarea preturilor, inclusiv in cazul in care aceste
prevederi nu asigurd o compensatie totald pentru cresterea sau diminuarea pretului elementelor
constitutive ale Ofertei.

48.2 Cu exceptia cazului in care este prevazut altfel in Acordul Contractual, daca Durata de Executie la
semnarea Contractului este mai mica sau egald cu 365 de zile, preturile din Contract vor fi considerate ca
fiind ferme si nu vor fi ajustate decat in cazul prevazut la subclauza 48.8.

48.3 Cu exceptia cazului in care este prevézut altfel in Acordul Contractual, daca Durata de Executie la
semnarea Contractului este mai mare de 365 de zile, se va considera ci preturile din Oferta
Antreprenorului au fost stabilite in baza conditiilor de preturi si piatd in vigoare la Data de Referinta si
sumele plétibile Antreprenorului vor fi ajustate pentru cresterea/diminuarea indicilor de pret pentru
elemente constitutive ale Ofertei, al céror efect se reflectd in cresterea/diminuarea costurilor pe baza
carora s-a fundamentat Preful Contractului. Nu se va aplica nicio ajustare la lucrarile evaluate pe baza
Costului (cum ar fi cele aferente Sumelor Provizionate) sau a preturilor curente. Aceasta ajustare va fi
determinaté prin aplicarea formulei prevazute n aceasté clauza.

48.4 Formula de ajustare a preturilor este o formuld polinomiala de tipul:

An=av+m*Mn/Mo +{*Fn/Fo + e * En/Eo,

unde:

- ,An" este coeficientul de ajustare care urmeaza a fi aplicat valorii de contract estimate pentru lucrarile
realizate in luna ,n“ (sumele aferente punctului (a) din subclauza 50.1 [Situatia de Lucrari], exclusiv lucrarile
evaluate pe baza Costului sau a preturilor curente);

,av‘ este un coeficient fix si reprezintd valoarea procentuald a plati in avans fatd de Pretul
Contractului;

- .m* L, ,e“ sunt coeficienti care reprezintd ponderea estimata a fiecdrui element relevant de cost in
executia Lucrarilor. Elementele de cost reprezintd resurse relevante cum ar fi forta de munca, utilaje si
materiale;

- HFn’, LEn® ,Mn® sunt indicii curenti de pret/cost sau preturile de referin{d pentru luna ,n“, exprimati in
moneda Contractului, dup&@ cum sunt aplicabile la data cu 60 de zile inainte de ultima zi a lunii ,n". Indicii de
pret sau preturile de referinta sunt aferente elementelor de cost relevante.

0% ,E0%, ,Mo* sunt indicii de pret/cost de bazd sau preturile de referint3, exprimati in moneda
Contractului, aplicabile la Data de Referinta.

Indicii de pret/cost sifsau preturile de referintd, inclusiv sursa acestora si orice informatie necesara
pentru a determina cu certitudine definitia lor, precum si ponderea acestora vor fi stabiliti de catre
Beneficiar in tabelul datelor de ajustare din Acordul Contractual. Se va verifica urméatoarea ecuatie: av + m
+f+e=1.

In cazul in care un indice de pret/cost curent sau un pret de referinta pentru luna respectivi nu este
disponibil (sau valoarea lor nu este definitiva), se va folosi ultimul indice sau pret disponibil iar ajustarea va
fi recalculatd atunci cand indicele sau pretul va fi disponibil (respectiv cand valoarea lor va deveni
definitiva).

48.5 Atunci cand sunt aplicabile prevederile subclauzei 48.3 si in cazul in care tabelul datelor de ajustare
din Acordul Contractual nu este completat de cétre Beneficiar, se va folosi un singur indice de cost si
formula aplicabila va fi:

An = av + (1-av) * in/lo,

unde:

- LAn“ este coeficientul de ajustare care urmeaza a fi aplicat valorii de contract estimate pentru lucrarile
realizate in luna ,n“ (sumele aferente punctului (a) din subclauza 50.1 [Situatia de Lucrari], exclusiv lucrérile
evaluate pe baza Costului sau a preturilor curente);

- ,av" este valoarea procentuala a platii in avans fata de Pretul Contractului;

- ,In* este indicele de cost in constructii - total publicat de Institutul National de Statistica in Buletinul
Statistic de Preturi, la tabelul 15, aplicabil la data cu 60 de zile inainte de ultima zi a lunii ,n“. Valoarea
aplicabild a acestui indice pentru luna ianuarie 2017 este 113,8.
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- ,lo" este indicele de cost In constructii - total, aplicabil la Data de Referinta.

48.6 Pentru lucrari executate dupa aprobarea Receptiei la Terminare, indicii curenti de pret/cost vor avea
valorile aplicabile la data Receptiei. Aceste valori nu vor mai fi modificate.

48.7 Daca Antreprenorul nu finalizeaz& Lucrarile in Durata de Executie dupa cum poate fi prelungita in
conformitate cu prevederile clauzei 35 [Prelungirea Duratei de Executie], ajustarea preturilor dup finalul
Duratei de Executie va fi facuta utilizand:

(a) coeficientul de actualizare (Pn) calculat in baza indicilor de pret/cost sau preturilor de referinta cu 60
de zile Tnainte de ultima zi din Durata de Executie; sau

(b) coeficientul de actualizare (Pn) calculat in baza indicilor de pret/cost sau preturilor de referinta
curente, in functie de cea dintre situatiile de mai sus care este cea mai favorabild pentru Beneficiar.

48.8 Valoarea Contractului va fi ajustata pentru a tine seama de orice crestere sau diminuare a Costului
rezultat din modificarea Legii (inclusiv adoptarea unor Legi noi si abrogarea sau modificarea Legilor
existente), publicate ulterior Datei de Referinta, care il va afecta pe Antreprenor in Tndeplinirea obligatiilor
sale potrivit prevederilor Contractului.

Daca Antreprenorul inregistreaza intarzieri si/sau se produc costuri suplimentare ca rezultat al modificarii
Legii, Antreprenorul va fi indreptatit, cu conditia respectérii prevederilor clauzei 69a [Revendicarile
Antreprenorului], la:

(a) prelungirea Duratei de Executie pentru intarziere potrivit prevederilor clauzei 35 [Prelungirea Duratei
de Executie], dacé terminarea Lucrarilor este sau va fi intarziata, si

(b) plata Costurilor suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 557 [Costuri suplimentare].

Tn cazul in care modificarea Legii rezultd in diminuarea Costului suportat de Antreprenor, Beneficiarul va
fi indreptétit, cu conditia respectérii prevederilor clauzei 69b [Revendicéarile Beneficiarului], la diminuarea
corespunzétoare a Valorii Contractului.

Prevederile prezentei subclauze nu se vor aplica dacé cresterea sau diminuarea Costului rezultat din
modificarea Legii este luatid in considerare prin evolutia indicilor de pret/cost sau preturilor de referinta
relevante si aplicabile, stabilite in cadrul prezentei clauze.

Clauza 49 Graficul de Esalonare a Platilor si Sume Provizionate

49.1 Pretul Contractului, cu exceptia Sumelor Provizionate, reprezintd o suma forfetara. Graficul de
Esalonare a Platilor va detalia modalitatile in care aceastd suma forfetara va fi platita. Aceste modalitati vor
include:

(a) defalcarea sumei forfetare in sume sau procente aferente unor parti de Lucrari sau unor faze de
proiectare sifsau executie a Lucrarilor,

(b) stabilirea conditiilor in care fiecare parte de Lucréri sau fazé de proiectare si/sau executie a Lucrarilor
va deveni platibila.

Cu exceptia cazurilor expres prevézute in Conditiile Contractuale, Antreprenorul nu va fi indreptatit sa
solicite o crestere a sumei forfetare invocand motivul cé lucrarea sau serviciul a necesitat mai multa munca
sau a costat mai mult decat anticipat initial, si, de asemenea, Beneficiarul nu va fi indreptatit sa solicite o
diminuare a pretului forfetar invocand motive opuse celor mentionate mai sus.

49.2 Tn scopul emiterii Certificatelor de Platd pe parcursul executérii Contractului pana la aprobarea
Receptiei la Terminarea tuturor Lucrarilor, Supervizorul va evalua valoarea contractualéd a Lucrarilor
executate (inclusiv Documentele Antreprenorului produse) la momentul respectiv in conformitate cu
metoda prevazutad in Graficul de Esalonare a Platilor. De asemenea, Supervizorul va folosi o metoda
alternativa de evaluare a partilor din Lucrarile Permanente executate la acel moment (inclusiv Documentele
Antreprenorului), folosind listele de cantitati din Documentele Antreprenorului, masurarea acestor cantitati
real executate si preturile unitare transmise de cétre Antreprenor potrivit prevederilor clauzei 18 [Structura
detaliatid a prefului] sau alte prefuri unitare relevante, cum ar fi preturi de piatd. Daca aplicarea stricta a
metodei prevazute in Graficul de Esalonare a Platilor ar cauza ca valoarea contractuald a Lucrarilor
executate s& fie semnificativ mai mari decat valoarea partilor din Lucrérile Permanente executate la acel
moment, valoare stabilitd de catre Supervizor in conformitate cu.metoda alternativd prevézutd mai sus,
Supervizorul va fi indreptatit sa retind temporar aceastd diferentd ‘din Certificatul aferent de Plata,
transmitand Antreprenorului detaliile justificative. Sumele refinute‘temporarvor deveni platibile in masura in
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care diferenta intre valoarea Lucrérilor executate evaluatd cu metoda stabilitd in Graficul de Esalonare a
Platilor si valoarea Lucrarilor Permanente executate stabilitd de catre Supervizor in conformitate cu metoda
alternativd prevazutd mai sus se reduce. Orice sold rédmas retinut temporar in conformitate cu prevederile
prezentei subclauze va deveni platibil in primul Certificat de Platd emis dup& aprobarea Receptiei la
Terminarea tuturor Lucrérilor.

Pentru evitarea oricarui dubiu, dacéd valoarea contractuald a Lucrarilor executate (aplicdnd metoda
prevazutd in Graficul de Esalonare a Plétilor) este, in orice moment nainte de aprobarea Receptiei la
Terminarea tuturor Lucrarilor, mai mica decat valoarea Lucrarilor Permanente executate stabilitd de catre
Supervizor in conformitate cu metoda alternativa prevazutd mai sus, Certificatul de Plata aferent va fi emis
in conformitate cu metoda stabilita in Graficul de Esalonare a Platilor.

49.3 Sume Provizionate

Fiecare Suma Provizionatad va fi folositd, integral sau partial, doar in conformitate cu instructiunile
Supervizorului. Pentru fiecare Sumé Provizionatd, Antreprenorul, cu respectarea procedurilor de achizitii
stabilite de catre Beneficiar, va achizitiona, in conformitate cu instructiunile Supervizorului si cu destinatia
prevazutd a Sumei Provizionate, Echipamente, Materiale, Lucrari sau servicii, iar valoarea acestora va fi
inclusé in Valoarea Contractului si va consta in:

(a) sumele reale platite (sau care trebuie platite) de cétre Antreprenor, si

(b) o suma pentru cheltuielile indirecte si profit, calculatd ca o valoare procentuald de 5% din aceste
sume (sau altd valoare procentuala dacad este prevazut astfel in Acordul Contractual).

La solicitarea Supervizoruiui, Antreprenorul va furniza documente, facturi, bonuri si chitante justificative.

Pentru evitarea oricarui dubiu, in masura in care Sumele Provizionate sunt stabilite de cétre Beneficiar,
responsabilitatea pentru suficienta Sumelor Provizionate pentru destinatia prevazutd este in
responsabilitatea Beneficiarului.

Clauza 50 Plati

50.1 Situatia de Lucrari

Dupa Data de Incepere, lunar, Antreprenorul va transmite Supervizorului, in patru exemplare, Situatia de
Lucrari in care va prezenta detaliat sumele la care Antreprenorul se considera indreptatit, impreuna cu
documentele justificative.

Situatia de Lucrari va cuprinde:

(a) valoarea estimatéd contractuald pentru toate Lucrarile executate pana la sfarsitul lunii (inclusiv
Modificarile, Sume Provizionate si/sau Documentele Antreprenorului elaborate), din care va fi scazuts
valoarea corespunzétoare inclusa in precedenta Situatie de Lucrari;

(b) sume de adaugat sau de scazut pentru ajustarea preturilor in conformitate cu prevederile clauzei 48
[Ajustarea preturilor];

(c) sume de adaugat sau de scazut aferente Sumelor Retinute in conformitate cu prevederile clauzei 47
[Sume Retinute];

(cM) retinerea din sumele datorate si cuvenite Antreprenorului pana la concurenta sumei stabilite drept
Garantie de Buna Executie, in cazul in care Garantia de Bun& Executie se constituie potrivit subclauzei
15.1 lit. b);

(d) sume de adaugat sau de scazut aferente piatii in avans si justificarea acesteia in conformitate cu
prevederile clauzei 46 [Plata in avans];

(e) sume de adaugat sau de scazut pentru Echipamente si Materiale, potrivit prevederilor subclauzei
50.2;

(f) orice alte adaugiri sau deduceri care pot fi datorate potrivit prevederilor Contractului sau in alt fel,
inclusiv cele potrivit prevederilor clauzei 69 [Revendicari si Decizii] si 70 [Dispute si arbitraj].

Situatia de Lucréri va include o defalcare a sumelor pe Subcontractanti in conformitate cu prevederile
anexelor privind plata directd a subcontractelor anexate Contractului.

Orice Situatie de Lucrari, potrivit prevederilor prezentei subclauze, va fi semnata de cétre Reprezentantul
Antreprenorului. In caz contrar, Situatia de Lucrari va fi nula si fara efect.
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Antreprenorul nu va solicita in cadrul Situatiilor de Lucrari si Supervizorul nu va certifica la plata sume
pentru care Antreprenorul nu a furnizat integral si in forma finald documentele justificative necesare,
stabilite in mod rezonabil de catre Supervizor.

50.2 Antreprenorul va fi indreptétit la plata unor sume cu privire la Echipamentele si Materialele aduse
pe Santier sau in alt loc aprobat de Supervizor, in vederea executdrii Lucrarilor Permanente dar inca
neincorporate in Lucrérile Permanente in urmatoarele conditii:

(a) Echipamentul si Materialele sunt prevazute in lista aferentd din Acordul Contractual si sunt livrate in
cantitati rezonabile in raport cu prevederile Contractului

(b) Echipamentul si Materialele sunt conforme cu prevederile Cerintelor Beneficiarului si ale
Documentelor Antreprenorului pentru Lucrarile Permanente si organizate in loturi pentru a putea fi
recunoscute de Supervizor;

(c) Echipamentul si Materialele sunt depozitate si protejate corespunzator impotriva pierderii, daunei sau
deteriorarii;

(d) Echipamentul si Materialele se afld in proprietatea Beneficiarului in conformitate cu prevederile
clauzei 43 [Dreptul de proprietate asupra Materialelor si Echipamentelor];

(e) Antreprenorul pastreaza inregistrari adecvate cu privire la comanda, livrare, facturi, plata, depozitare,
testare si folosire in executarea Contractului a Echipamentului si Materialelor, in forma acceptata de
Supervizor iar aceste inregistrari sunt disponibile pentru analiza de catre Supervizor,

(f) sumele care urmeaza sa fie platite vor fi echivalentul a 80% din costul stabilit de catre Supervizor
pentru Echipamentul si Materialele respective (fard transportul si livrarea, fard TVA), tindnd cont de
documentele mentionate la punctul (e) de mai sus si de valoarea de contract pentru Echipament si
Materiale.

Sumele platite in conformitate cu prevederile prezentei subclauze vor fi deduse din Situatia de Lucrari (i)
la momentul cand Echipamentul si Materialele sunt incorporate in Lucrarile Permanente gi valoarea lor
contractuald este inclusd in sumele aferente punctului (a) din subclauza 50.1 [Situatia de Lucrari], (ii) in
cazul in care conditile de mai sus nu ar mai fi indeplinite si (i) in caz de deteriorari, daune sau pierderi,
inclusiv pierderi tehnologice.

50.3. Supervizorul va verifica Situatiile de Lucrari transmise de catre Antreprenor si, in termen de 30 de
zile de la primirea Situatiei de Lucrari, va emite un Certificat de Plata cétre Beneficiar, cu o copie transmisa
Antreprenorului. Termenul de 30 de zile nu poate fi prelungit féra acordul Antreprenorului. Certificatul de
Platd va avea aceeasi structurd ca Situatiile de Lucrari, inclusiv defalcarea sumelor pe Subcontractanti,
daca este cazul. La stabilirea valorilor aferente punctului (a) al Certificatului de Plata, Supervizorul va
actiona Tn conformitate cu prevederile subclauzei 49.2. Prin emiterea unui Certificat de Plata, Supervizorul
certifica, pe propria raspundere, faptul cd sumele solicitate la plata sunt in conformitate cu prevederile
Contractului si corespund cu lucrari, servicii si articole reale si conforme cu prevederile Contractului.

in cazul in care Garantia de Bun& Executie se constituie potrivit subclauzei 15.1 lit. b), respectiv prin
retineri succesive, Beneficiarul va alimenta contul deschis de Antreprenor la dispozitia Beneficiarului, prin
retineri succesive din sumele datorate i cuvenite Antreprenorului pentru fiecare Certificat de Plata pana la
concurenta sumei stabilite drept Garantie de Buna Executie in contractul de achizitie publica.

Supervizorul nu va certifica la platd sume pentru care Antreprenorul nu a furnizat integral si in forma
finala documentele justificative necesare, stabilite in mod rezonabil de cétre Supervizor.

Supervizorul, prin orice Certificat de Plat3, poate efectua orice amendamente si modificari justificate
oricarui Certificat de Plata anterior eliberat.

Daca Antreprenorul nu a reusit sau nu reugeste sa execute o lucrare sau sa respecte o obligatie, fiind
notificat de cétre Supervizor in acest scop, Supervizorul este Tndreptdtit sa retind valoarea acestei lucrari
sau obligatii pana la terminarea lucrarii sau indeplinirea obligatiei. Atunci cand stabileste valoarea unei
obligatii neindeplinite sau nerespectate, Supervizorul va lua in considerare, cu titlu de referinta, valorile
mentionate in Acordul Contractual, daca existd, adaptéandu-le dupé caz.

Fara a prejudicia niciun alt drept al Antreprenorului ce decurge din Contract sau in alt mod,
Supervizorul nu este indreptatit s& emitd un Certificat de Plata care ar face ca valoarea cumulata aprobata
pentru plata s& depaseascé Pretul Contractului, dupd cum peate fi-revizuit prin act aditional.

50.4 Plata
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Beneficiarul va plati sumele certificate de cdtre Supervizor in termen de 30 de zile de la primirea
Certificatului de Plata, in conformitate cu urmétoarele conditii:

(a) férd a cauza vreo intérziere in termenul de platd, Beneficiarul este indreptéatit s& corecteze erorile
aritmetice din orice Certificat de Plata. Beneficiarul va notifica imediat Antreprenorul despre orice corectie
aritmetica aplicata la valoarea Certificatului de Platéd emis de céatre Supervizor. Aceste corecii aritmetice se
vor face fara a lua in considerare prevederile clauzei 69b [Revendicarile Beneficiarului];

(b) incepand cu ziua a 15-a de la data emiterii Certificatului de Platé de catre Supervizor, Antreprenorul
va emite cétre Beneficiar o facturd in valoarea specificatad in Certificatul de Plata corespunzator, dupa cum
poate fi corectatd in conformitate cu cele de mai sus. Factura va include o defalcare a sumelor pe
Subcontractanti Tn conformitate cu prevederile anexelor privind plata directd a subconiractelor anexate
Contractului. Pentru evitarea oricarui dubiu, in lipsa unei facturi corespunzatoare, o platd nu va fi
consideraté ca datorata.

In cazul in care Beneficiarul nu este de acord cu Certificatul de Plata emis de citre Supervizor sau cu o
parte a acestuia, Beneficiarul va fi indreptatit, cu conditia respectarii prevederilor clauzei 69b [Revendicarile
Beneficiarului], sa deducd sumele platite dar nedatorate din sumele platibile de catre Beneficiar
Antreprenorului sau sa primeasca rambursarea acestor sume de cétre Antreprenor in termen de 30 de zile
de la transmiterea de catre Beneficiar a unei note de debit.

Clauza 51 Plata final&

51.1 Situatia finala de Lucréari

Tn termen de 45 de zile de la aprobarea Receptiei Finale, Antreprenorul va transmite Supervizorului, in
patru exemplare, Situatia final& de Lucrari, impreund cu documentele justificative. Situatia finald de Lucrari
va cuprinde:

(a) valoarea finalé contractuald pentru toate Lucrarile executate (inclusiv Modificarile, Sume Provizionate
si/sau Documentele Antreprenorului elaborate), de la care va fi scdzutd valoarea corespunzatoare a
lucréarilor platite anterior,

(b) sume finale de ad&ugat sau de scdzut pentru ajustarea preturilor in conformitate cu prevederile
clauzei 48 [Ajustarea preturilor],

(c) sume finale de addugat sau de scadzut aferente Sumelor Retinute in conformitate cu prevederile
clauzei 47 [Sume Retinute],

(d) sume finale de addugat sau de scazut aferente platii in avans si justificarea acesteia in conformitate
cu prevederile clauzei 46 [Plata in avans],

(e) sume finale de addugat sau de scazut pentru Echipamente si Materiale, potrivit prevederilor
subclauzei 50.2;

(f) orice alte sume pe care Antreprenorul se considerad indreptatit s& le primeasca potrivit prevederilor
Contractului sau in alt fel, inclusiv cele potrivit prevederilor clauzei 69 [Revendicari si Decizii] si 70 [Dispute
si arbitraj].

Situatia finala de Lucréri va include o defalcare a sumelor pe Subcontractanti in conformitate cu
prevederile anexelor privind plata directd a subcontractelor anexate Contractului.

Beneficiarul nu va mai avea nicio obligatie fatd de Antreprenor in niciun fel sau pentru nicio problema in
legaturad cu sau potrivit prevederilor Contractului sau cu executia Lucrérilor, cu exceptia cazului in care
Antreprenorul a inclus in mod expres sume in aceasté privinta in punctul () al Situatiei finale de Lucrari.

in cazul in care Antreprenorul nu emite Situatia finald de Lucrari in termenul prevazut, Supervizorul va
emite un Certificat final de Plata in conformitate cu prevederile subclauzei 51.2 [Certificatul final de Plata].

51.2 Certificatul final de Plata

In 30 de zile de la transmiterea Situatiei finale de Lucrari sau de la data la care ar fi trebuit s fie emisa
Situatia finald de Lucrari, Supervizorul va emite un Certificat final de Plata catre Beneficiar, cu o copie
transmis& Antreprenorului. Certificatul de Platd va avea aceeasi structurad ca Situatiile de Lucrari, inclusiv
defalcarea sumelor pe Subcontractanti daca este cazul, cu exceptia punctului (f) care va avea urmatorul
continut: "(f) sume de adaugat sau de scdzut aferente valorii finale, agreate de Parti sau Decisa de cétre
Supervizor, a tuturor sumelor aferente unor Revendicari potrivit prevederilor clauzei 69 [Revendicari si
Decizii]".

X\

52



MUNICIPIUL BUCURESTI
Contract de servicii de proiectare si executie lucriri reabilitare linii de tramvai avénd ca obiect
+Achizitii de servicii de proiectare, asistenta tehnicd din partea proiectantului $i lucréri de executie reabilitare sistem rutier”
Lotul 8- Reabilitare sistem rutier pe Bulevardul Marasesti intre Bulevardul Dimitrie Cantemir si Strada 11 lunie
Incheiat cu: MARI-VILA COM SRL

in cazul in care Beneficiarul si/sau Antreprenorul nu sunt de acord cu Certificatul final de Plata, oricare
dintre Parti va transmite o notificare de dezacord in conformitate cu prevederile subclauzei 69¢.5
[Notificarea de dezacord], in termenul si conditiile prevazute in subclauza respectiva.

Chiar daca o notificare de dezacord este notificatd, pentru partile din Certificatul final de Platd asupra
carora Partile sunt de acord se va face plata in conformitate cu prevederile subclauzei 50.4 [Plata].

In cazul unui acord al Partilor si in cazul in care nu a fost emisa o notificare de dezacord in termenul
stabilit, valoarea Certificatului final de Plata reprezintd incheierea tuturor obligatiilor financiare in cadrul
Contractului. Beneficiarul nu va mai avea nicio obligatie fatéd de Antreprenor in niciun fel sau pentru nicio
problema in legatura cu sau potrivit prevederilor Contractului sau cu executia Lucrarilor si Antreprenorul va
fi decézut din dreptul sdu de a primi vreo plata suplimentara.

Prezenta subclauza nu va limita responsabilitétile Beneficiarului privind obligatiile sale de despagubire in
caz de frauda, greseala deliberatd sau comportament necorespunzator.

51.3 Plata finala

Beneficiarul va plati sumele certificate de catre Supervizor in termen de 30 de zile de la primirea
Certificatului final de Plata, in conditile in care nu existd dispute cu privire la acest Certificat, in
conformitate cu urméatoarele conditii:

(a) faré a cauza vreo intarziere in termenul de plata, Beneficiarul este indreptatit s& corecteze, fara alte
formalitati, erorile aritmetice din orice Certificat final de Plata. Beneficiarul va notifica imediat Antreprenorul
despre orice corectie aritmetica aplicaté la valoarea Certificatului final de Platé emis de catre Supervizor;

(b) incepand cu ziua a 15-a de la data emiterii Certificatului final de Platd de catre Supervizor,
Antreprenorul va emite catre Beneficiar o facturd in valoarea specificatd in Certificatul final de Plata
corespunzator, dupa cum poate fi corectatd in conformitate cu cele de mai sus. Factura va include o
defalcare a sumelor pe Subcontractanti in conformitate cu prevederile anexelor privind plata directa a
subcontractelor anexate Contractului. Pentru evitarea oricarui dubiu, in lipsa unei facturi corespunzatoare,
plata finald nu va fi considerata ca datorata.

Atunci cand o disputé cu privire la Certificatul final de Platé este solufionatd, in final, potrivit prevederilor

o = oA

clauzei 70 [Dispute si arbitraj], Beneficiarul va pléti orice sume datorate fara intarziere.

Clauza 52 Plati directe catre Subcontractanti

52.1 In cazul in care un Subcontractant isi exprima, in conformitate cu prevederile Legii, optiunea de a fi
platit direct, subcontractul anexat la Contract va contine o anexa specifica privind plata directa, prin care
Antreprenorul si Subcontractantul vor (i) consemna aceastd optiune, (i) preciza contul bancar al
Subcontractantului si (iii) indica, pentru fiecare articol din Graficul de Esalonare a Platilor aferent partii de
Lucréri pentru care este desemnat Subcontractantul, partea din suma sau procentul corespunzétor aferent
Subcontractantului, precum si modul de tratare si aplicare al elementelor listate la punctele (a)-(f) din
subclauza 50.1 [Situatia de Lucrari] in raport cu Subcontractantul, astfel incat s& fie stabilitd metoda
concreta de evaluare si certificare a pariii din fiecare platd efectuata de catre Beneficiar in conformitate cu
prevederile clauzelor 50 [PI4ti] si 51 [Plata finald] aferentd Subcontractantului. Aplicarea de catre Beneficiar
a prevederilor aferente platii directe a Subcontractantilor conduce doar la defalcarea platilor efectuate de
catre Beneficiar in conformitate cu prevederile clauzelor 50 [Plati] si 51 [Plata finald] intre Antreprenor si
Subcontractanti, fara nicio altd modificare. In caz contrar, anexa privind plata directa a fiecarui subcontract
devine nula.

Pentru evitarea oricdrui dubiu, introducerea de catre Antreprenor, in punctul (a) al unei Situatii de
Lucrari, a unei sume aferente unei parti din Lucréri executate de catre un Subcontractant este considerata
confirmarea de catre Antreprenor a prestatiei corespunzatoare a Subcontractantului respectiv.

Cu conditia respectarii prevederilor definite in paragraful de mai sus si pan& cand Subcontractantul este
inlocuit, daca este inlocuit, Beneficiarul va fine cont de acordul dintre Antreprenor si Subcontractant si va
efectua plati directe catre Subcontractant. Aplicarea de cétre Beneficiar a prevederilor aferente platii directe
catre Subcontractant este singura obligatie a Beneficiarului in raport cu prevederile subcontractului. Cu
exceptia cazului in care Beneficiarul nu isi indeplineste..aceastd obligatie, Antreprenorul si fiecare
Subcontractant vor despagubi Beneficiarul, Personalul Beneficiarului si-agentii acestuia si se vor asigura ca
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nu sunt afectati de nicio reclamatie, daund, pierdere si cheltuiald generatéd de sau in legatura cu fiecare
subcontract.

Tn cazul in care se constats, prin amendarea sau modificarea de catre Supervizor intr-un Certificat de
Platd a unor sume certificate anterior, necesitatea recuperdrii de la un Subcontractant a unei sume plétite
direct de catre Beneficiar catre acel Subcontractant, si dacad suma nu este dedusa din sumele platibile de
catre Beneficiar Subcontractantului, va fi platitd de catre Subcontractant in termen de 30 de zile de la
transmiterea de catre Beneficiar a unei facturi. In cazul in care Subcontractantul nu efectueazi o astfel de
platé in termenul stabilit, Beneficiarul va recupera suma respectivé de la Antreprenor.

Clauza 53 Plati intarziate

53.1 Daca Antreprenorul nu primeste o platd datoratd, integral, in termenul prevazut la clauza 50.4
[Plata], respectiv la clauza 51.3 [Plata finald], Antreprenorul, féra alte formalitati decat transmiterea catre
Beneficiar a unei facturi detaliate in termen de 60 de zile de la primirea integrald a platii, va fi indreptatit s
primeasca plata unor dobanzi pentru intarziere in efectuarea pléatilor, calculate lunar pentru suma neplatita
in termen.

Aceste dobénzi pentru intarziere in efectuarea platilor vor fi calculate pe baza ratei anuale dupa cum
urmeaza:

(a) rata dobanzii de referintd a Bancii Nationale a Romaniei, atunci cand moneda de piata este leul
roméanesc, sau

(b) rata dobanzii de referintd a Bancii Centrale Europene, atunci cand moneda de plata este euro, sau

(c) rata echivalenta a bancii centrale a statului respectiv sau a institutiei echivalente, atunci cand moneda
de plata este alta decét leul romanesc sau euro, la care se adauga 8 (opt) puncte procentuale.

Dobanda va fi datoratd pentru perioada dintre expirarea termenului de platd si data la care contul
Beneficiarului este debitat.

Clauza 54 Plati catre terti

54.1 Beneficiarul va efectua plati datorate Antreprenorului cétre terti doar dupa o cesiune realizata in
conformitate cu prevederile clauzei 6 [Cesiune] sau in conformitate cu prevederile clauzei 52 [Plati directe
catre Subcontractanti].

54.2 Tn cazul unui sechestru legal impus Antreprenorului ce afecteaz platile scadente de primit de catre
Antreprenor in baza Contractului si fard a prejudicia termenul prevazut la clauza 53 [Plati intarziate],
Beneficiarul va avea la dispozitie 30 de zile, de la data la care primeste noftificarea disparitiei definitive a
impedimentului de plata, pentru a relua platile cétre Antreprenor.

Clauza 55 Costuri suplimentare

55.1 Antreprenorul va actiona in mod diligent pentru a preveni, in mésura posibilé, aparitia unor costuri
suplimentare. Cu conditia respectarii prevederilor clauzei 69a [Revendicarile Antreprenorului], respectiv a
prevederilor subclauzei 69c¢.5 [Notificarea de dezacord] in cazul in care, in conformitate cu prevederile
Contractului, Supervizorul a emis o Decizie cu privire la Costuri suplimentare fara ca o Revendicare a
Antreprenorului sa fi fost notificatd, Antreprenorul va fi indreptatit la plata unor Costuri suplimentare daca si
fn masura in care Antreprenorul suporta costuri suplimentare datorité uneia din urmétoarele cauze:

(a) Ordine Administrative care nu se datoreazad culpei Antreprenorului, inclusiv Modificari (in cazul in
care nu s-a convenit altfel in cadrul Modificarii), cu exceptia Modificarilor aferente subclauzei 37.11;

(b) neindeplinirea de cétre Beneficiar sau Personalul Beneficiarului a obligatiilor care le revin prin
Contract;

(c) orice suspendare a Lucrarilor care nu se datoreazd culpei Antreprenorului sau vreunui risc in
responsabilitatea Antreprenorului;

(d) fortd majora,;

(e) orice eveniment sau situatie care, in conformitate cu prevederile Conditiilor Contractuale,
indreptéteste Antreprenorul la plata de catre Beneficiar a unor Costuri suplimentare, inclusiv cu titlu de
despdagubiri, si care nu se datoreaza culpei Antreprenorului.

A
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Pentru evitarea oricdrui dubiu, fn cazul in care Antreprenorul nu respectd prevederile clauzei 69a
[Revendicarile Antreprenorului], respectiv a prevederilor subclauzei 69c.5 [Notificarea de dezacord] n
cazurile relevante, Antreprenorul va fi decdzut din dreptul séu de a primi plata unor Costuri suplimentare.

55.2 Existenta unor Costuri suplimentare in sensul Conditiilor Contractuale necesité ca Antreprenorul s&
aduca dovada ca:

(a) aceste Costuri au fost suportate sau vor fi suportate, in mod rezonabil, de catre Antreprenor. Pentru
evitarea oricarui dubiu: (i) un Cost nu poate include profitul Antreprenorului, (i) un simplu risc de cheltuieli
nu reprezinta un Cost, (iii) pierderea de profit nu este un Cost;

(b) aceste Costuri suplimentare sunt datorate in mod clar cauzei invocate si nu ar fi fost suportate fara
aceasta cauza;

(c) aceste Costuri suplimentare sunt fundamentate pe baza inregistrarilor Antreprenorului, care vor
include In mod obligatoriu si datele financiare, contabile si altele asemenea, referitoare la costurile
suportate sau care vor fi suportate de catre Antreprenor.

Clauza 56 incetarea responsabilitatii Partilor

56.1 Aprobarea Receptiei Finale confirmé indeplinirea obligatiilor Antreprenorului de a proiecta, executa
si termina Lucrarile si de a remedia orice defectiune in Perioada de Garantie. Totusi, dupa aprobarea
Receptlel Finale, fiecare Parte va avea responsabllltatea de a indeplini orice obllgatle care ramane
neindeplinitd la data Receptiei, in conformitate cu prevederile Legii si ale Contractului. in scopul stabilirii
naturii si volumului obligatiilor neindeplinite, Contractul se va considera a fi in vigoare.

56.2 Aprobarea Recepliei Finale nu va aduce atingere réspunderii Antreprenorului prevézute de Lege
pentru vicii ale Lucrarilor.

56.3 Beneficiarul nu va mai avea nicio obligatie fatd de Antreprenor in niciun fel sau pentru nicio
problema in legéturd cu sau potrivit prevederilor Contractului sau cu executia Lucrarilor dupa efectuarea
plétii finale in conformitate cu prevederile subclauzei 51.3 [Plata finala].

56.4 Fara a lua in considerare prevederile prezentei clauze, o Parte va despagubi cealaltd Parte pentru
orice pierderi sau daune cauzate acestei Parti si generate de fraudd sau greseald deliberatd comise de
prima Parte, f&rd a implica vreo culpa a celeilaite Parti.

RECEPTIE Sl PERIOADA DE GARANTIE

Clauza 57 Principii generale

57.1 Verificarea si testarea Lucrérilor de catre Supervizor si/sau Beneficiar in pregatirea Receptiei la
Terminarea Lucrdrilor sau a Receptiei Finale se vor efectua in prezenta Antreprenorului. Absenta
Antreprenorului nu constituie un impediment pentru verificare cu conditia ca Antreprenorul s& fi fost notificat
corespunzator cu cel putin 30 de zile inainte de data verificarii.

57.2 Dac circumstantele exceptionale sau meteorologice fac imposibile evaluarea stérii Lucrarilor si/sau
testarea acestora in pregatlrea Receptiei la Terminarea Lucrarilor sau a Receptiei Finale, Superwzorul
dupa consultarea, in masura posibilului, a Antreprenorului, va intocmi o declaratie prin care se certifica
imposibilitatea. Se vor efectua verificarea si testarea in termen de 30 de zile de la data la care aceasta
imposibilitate inceteaza. Antreprenorul nu va invoca aceste circumstante pentru a evita obligatia prezentarii
Lucrarilor intr-o stare corespunzatoare.

Clauza 58 Teste la Terminare

58.1 Lucrérile nu vor fi receptionate pana nu se efectueaza verificarile si Testele la Terminare prevazute
in Contract. Prevederile subclauzei 41.2 se vor aplica in mod corespunzator, cu exceptia cazului in care
testele sunt efectuate de catre Beneficiar cand nu se vor aplica decat punctele (b) si (c) din subclauza
respectivd. Antreprenorul va aduce la cunostinta Supervizorului data cand pot fi incepute verificarile si
Testele la Terminare.

58.2 In urma verificarii si testarii, Supervizorul va notifica Antreprenorul cu privire la rezultatul Testelor la
Terminare. In conformitate cu prevederile notificarii si-in termgnul. prevézut de aceasta, Lucrarile care nu
corespund specificatiilor si conditiilor din Contract vor, ficdeniolate. si reconstruite de Antreprenor sau
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reparate. Daca Antreprenorul nu respecta prevederile notificarii, Beneficiarul poate alege, printr-o notificare
transmisa Antreprenorului in conformitate cu prevederile subclauzei 69b [Revendicarile Beneficiarului], s&
efectueze aceste demoldri, reconstruiri sau reparatii, direct sau prin terti, pe costul Antreprenorului.
Supervizorul poate solicita de asemenea demolarea si reconstruirea sau reparatia oricarei Lucréri in care
s-au utilizat Materiale si/fsau Echipamente neconforme cu prevederile Contractului, sau care au fost
executate in perioadele de suspendare prevazute la clauza 38 [Suspendare].

Clauza 59 Utilizarea Lucrdrilor inainte de Receptia la Terminarea Lucririlor

59.1 In cazul in care Contractul prevede ca Lucrarile se executs in regim de continuare a utilizarii
(inclusiv a traficului), prevederile subclauzelor 59.2 si 59.3 nu se vor aplica. in acest caz, Antreprenorul va
transmite o notificare Supervizorului dupa ce o parte a Lucrarii este finalizata si functionala in conformitate
cu prevederile Contractului. Cu exceptia cazului in care notificarea Antreprenorului este respinsa, cu motive
detaliate, de cétre Supervizor in termen de 15 zile de la primire, Beneficiarul va fi responsabil pentru
ingrijirea acestei parti incepand cu data inceperii utilizarii care va fi a 30-a zi de la data primirii notificarii
Antreprenorului.

59.2 Beneficiarul nu va utiliza nicio parte a Lucrarilor (altfel decat ca masura temporara specificats n
Contract sau convenité de catre ambele Pérti) pana la aprobarea Receptiei la Terminarea Lucrérilor pentru
aceasta parte. Daca Beneficiarul utilizeaza o parte a Lucrarilor inainte de aprobarea Receptiei la
Terminarea Lucrarilor, Antreprenorul va inceta s& mai aiba responsabilitatea pentru ingrijirea acestei parti
incepand cu data la care a inceput utilizarea acesteia, daté la care responsabilitatea va trece in sarcina
Beneficiarului.

59.3 Daca Antreprenorul inregistreaza intarzieri si/sau se produc costuri suplimentare ca urmare a
utilizarii de catre Beneficiar a unei parti din Lucrare, alta decat utilizarea specificatd in Contract sau
convenita de catre Antreprenor, Antreprenorul va fi indreptatit, cu conditia respectérii prevederilor clauzei
69a [Revendicérile Antreprenorului], la:

(a) prelungirea Duratei de Executie pentru intarziere potrivit prevederilor clauzei 35 [Prelungirea Duratei
de Executie], daca terminarea Lucrarilor este sau va fi intarziata, si

(b) plata Costurilor suplimentare, potrivit prevederitor clauzei 55 [Costuri suplimentare].

59.4 Daca Beneficiarul aproba Receptia la Terminare sau utilizeaz& o parte a Lucrarilor, inclusiv un
Sector, (altfel decat ca masurd temporara specificatd in Contract, sau convenité de cétre ambele Parti),
eventualele penalitidti de intarziere potrivit prevederilor subclauzei 36.4 aferente terminarii Lucrarilor
ramase de executat vor fi diminuate corespunzétor. Pentru o intarziere inregistratd dupa data Receptiei la
Terminare sau data inceperii utilizarii, reducerea proportionala a penalititilor de intarziere se va calcula ca
raport intre valoarea partii de Lucrari receptionate sau utilizate si valoarea totald a Lucrérilor sau Sectorului
de lucrari (dupa caz). Supervizorul va proceda in conformitate cu prevederile subclauzei 69¢.2 [Decizia
Supervizorului] pentru a conveni sau Decide aceste proporii.

Clauza 60 Receptia la Terminarea Lucrérilor

60.1 Se va putea efectua Receptia la Terminare a Lucrarilor sau a unui Sector doar daca sunt indeplinite
in mod cumulativ urméatoarele conditii:

(@) Lucrarile sau Sectorul au fost terminate in conformitate cu prevederile Contractului,

(b) Lucrarile sau Sectorul au trecut Testele la Terminare in conformitate cu prevederile clauzei 58 [Teste
la Terminare],

(c) Antreprenorul a indeplinit obligatiile prevézute in Contract astfel incat Lucrarile sau Sectorul s& poaté
fi considerate terminate pentru a fi supuse Receptiei la Terminarea Lucrérilor, inclusiv dar nefimitat la
obligatiile prevazute in subclauzele 9.4 si 19.7.

60.2 Receptia la Terminarea Lucrarilor poate fi realizaté si pentru parti din Lucrari, in conditile Legii i
ale prezentului Contract, dacé acestea sunt distincte/independente din punct de vedere fizic si functional.

60.3 Antreprenorul va notifica Beneficiarul si Supervizorul cu cel putin 15 zile Tnainte ca Lucrarile sau un
Sector de lucrari, sa fie, din punctul de vedere al Antreprenorului, terminate si pregatite de receptie si va
solicita Beneficiarului efectuarea Receptiei la Terminare.
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60.4 Tn termen de 10 zile de la data notificérii de catre Antreprenor, Supervizorul va verifica daca sunt
intrunite conditiile de receptie si va emite cdtre Beneficiar, cu o copie la Antreprenor, un raport la
Terminarea Lucrarilor prin care Supervizorul va recomanda Beneficiarului, cu motivare detaliata, admiterea,
amanarea sau respingerea receptiei Lucrarilor.

60.5 Beneficiarul va organiza inceperea receptiei si va comunica Antreprenorului data stabilitd si
componenta comisiei de receptie. Comisia de receptie va consemna observatiile si concluziile intr-un
proces-verbal conform Legii.

60.6 In termen de 5 zile dup& ce semneaza procesul-verbal, Beneficiarul va notifica Antreprenorul cu
privire la hotérérea de admitere, suspendare sau respingere a receptiei la terminare, cu o copie a
procesului-verbal aferent semnat de Beneficiar.

In cazul suspendarii sau respingerii receptiei, Beneficiarul va prezenta, in notificarea sa daca nu sunt
prezentate in procesul-verbal, motivatia, precum si lucrdrile pe care sa le realizeze Antreprenorul si
obligatile pe care sd le indeplineascd pentru a face posibild admiterea receptiei in conformitate cu
prevederile Contractului. Antreprenorul va remedia si/sau finaliza lucrarile si va indeplini obligatiile, inainte
de a transmite o noud instiintare potrivit prevederilor subclauzei 60.3.

In cazul in care Beneficiarul aproba Receptia la Terminarea Lucrarilor, Beneficiarul va consemna, in
notificarea sa daca nu sunt consemnate in procesul-verbal, (i) data la care Lucrérile sau Sectorul de lucrari
au fost terminate in conformitate cu prevederile Contractului, (i) lucrarile minore ramase de executat si
termenele aferente, (iii)y defectiunile, neconformitétile si alte neconcordante, cu termenele aferente de
remediere, (iv) Revendicdrile Beneficiarului (cu conditia respectérii prevederilor subclauzei 69b
[Revendicarile Beneficiarului]) privind penalizari, diminuari de valori si altele asemenea.

Clauza 61 Perioada de Garantie

61.1 Antreprenorul va fi responsabil de remedierea oricdrui viciu si oricarei deterioréri a unei parli a
Lucrarilor ce se poate produce sau poate apdrea in Perioada de Garantie si care:

(a) rezuitd din folosirea unor Echipamente sau Materiale defectuoase sau din proiectare de catre
Antreprenor sau punerea in opera necorespunzétoare; si/sau

(b) rezulta din orice actiune sau lipsé de actiune a Antreprenorului in Perioada de Garantie.

Dacd un astfel de viciu apare sau o astfel de deteriorare se produce in Perioada de Garantie,
Supervizorul sau Beneficiarul vor notifica Antreprenorul cu privire la aceste vicii sau deteriorari. Notificarea
va indica motivele pentru care Antreprenorul este responsabil de viciul sau deteriorarea.

n Perioada de Garantie, Antreprenorul nu va fi responsabil pentru uzura normalé a Lucrérilor produsa,
pentru fiecare parte din Lucrari, incepand cu data de incepere a utilizarii partii respective de cétre
Beneficiar potrivit prevederilor clauzei 59 [Utilizarea Lucrarilor inainte de Receptia la Terminarea Lucréarilor]
sau, dacd nu existd o asemenea datd, de la data de aprobare a Receptiei la Terminare. De asemenea,
Antreprenorul nu va fi responsabil pentru uzura sau deteriordri care rezultd dintr-o utilizare
necorespunzatoare a Lucrarilor.

61.2 La primirea unei notificari emise potrivit prevederilor subclauzei 61.1 si in conformitate cu aceasta,
Antreprenorul va remedia pe propriul cost orice viciu sau deteriorare n cel mai scurt timp posibil.

Dacd in Perioada de Garantie o defectiune sau deteriorare nu poate fi remediatda pe Santier,
Antreprenorul poate, in scopul repararii, transporta in afara Santierului componentele aferente, cu conditia
depunerii unei garantii pentru valoarea de inlocuire a componentelor ridicate si cu acceptul prealabil al
Supervizorului.

In cazul in care Antreprenorul considerd c& nu este responsabil, in conformitate cu prevederile
subclauzei 61.1, de viciul sau deteriorarea, Antreprenorul va remedia viciul sau deteriorarea in conformitate
cu notificarea emiséd, dar va fi indreptétit, cu conditia respectarii prevederilor clauzei 69a [Revendicarile
Antreprenorului] la plata Costurilor suplimentare potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri suplimentare].

61.3 In cazul in care Antreprenorul nu remediazd un viciu sau o deteriorare in termenul prevazut in
notificare, Beneficiaruk:

(a) poate executa lucrarile de remediere direct sau printr-un tert, pe riscul si (cu conditia respectarii
prevederilor clauzei 69b [Revendicérile Beneficiarului]) costii-Antre prenorului; sau

(b) poate rezilia Contractul in conformitate cu prevederile clatizei 64 [Rezilierea de cétre Beneficiar].
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61.4 Daca un viciu sau o deteriorare in responsabilitatea Antreprenorului potrivit prevederilor subclauzei
61.1 implica privarea semnificativd a Beneficiarului de beneficiul Lucrarilor (sau a unei parti de Lucrari),
Beneficiarul, fara a afecta vreun alt drept al sau, va fi indreptatit, cu conditia respectarii prevederilor clauzei
69b [Revendicérile Beneficiarului], sé recupereze toate sumele platite pentru partile de Lucrari in cauzi
impreund cu costul demontarii acestor parti si eliberarii Santierului. In acest caz, Antreprenorul nu va mai
avea obligatia de a remedia partea sau partile respective de Lucrari.

61.5 In caz de urgents, in situatia in care Antreprenorul nu este disponibil imediat sau, in cazul in care a
fost contactat, nu poate lua masurile impuse, Beneficiarul poate executa lucrarea pe costul Antreprenorului
(cu conditia respectarii prevederilor subclauzei 69b [Revendicérile Beneficiarului]). Beneficiarul sau
Supervizorul in cel mai scurt timp posibil vor informa Antreprenorul cu privire la actiunea intreprinsa.

61.6 Daca sunt prevazute in Cerintele Beneficiarului teste care se efectueaza in Perioada de Garantie,
Beneficiarul va efectua aceste teste in momentele si conditiile stabilite in Cerintele Beneficiarului si in
conformitate cu manualele furnizate de céatre Antreprenor, potrivit prevederilor subclauzei 19.5, si orice
indrumare pe care Antreprenorul este solicitat s& o asigure pe parcursul acestor teste. Beneficiarul va
notifica Antreprenorul despre efectuarea testelor cu 30 de zile inainte de aceste teste. Antreprenorul va fi
indreptétit s& fie prezent la efectuarea testelor. In cazul in care Antreprenorul nu participa la efectuarea
testelor, Beneficiarul poate s& inceapa efectuarea lor si testele vor fi considerate ca fiind efectuate in
prezenta Antreprenorului.

Daca Lucrérile sau o parte a Lucrarilor nu trec testele, se vor aplica in mod corespunzator prevederile
subclauzelor 61.1, 61.2 si 61.3. Tn urma efectudrii remedierilor necesare, testele vor fi repetate.

Daca Lucrarile sau o parte a Lucrarilor nu trec testele repetate, Beneficiarul va fi indreptétit, cu conditia
respectarii prevederilor clauzei 69b [Revendicarile Beneficiarului] la plata de cétre Antreprenor a daunei
suportate de catre Beneficiar. Dacéd aceastd situatie implicd privarea semnificativd a Beneficiarului de
beneficiul Lucrarilor (sau a unei parti de Lucrari), Beneficiarul, fara a afecta vreun alt drept al s&u, va fi
indreptatit, cu conditia respectarii prevederilor clauzei 69b [Revendicérile Beneficiarului], s& recupereze
toate sumele platite pentru partile de Lucrari in cauzd impreund cu costul demontarii acestor parti si
eliberarii Santierului.

61.7 Perioada de Garantie, inainte de orice prelungire a acestei perioade potrivit prevederilor prezentei
clauze, va fi prevazuta in Acordul Contractual. Daca Acordul Contractual nu prevede durata Perioadei de
Garantie, aceasta durata va fi dupd cum urmeaza:

- 5 ani pentru constructiile incadrate in categoriile de importanta A si B, in sensul Legii;

— 3 ani pentru constructiile incadrate in categoria de importanté C, in sensul Legii;

— 1 an pentru constructiile incadrate in categoria de importanta D, in sensul Legii.

Perioada de Garantie, pentru Lucréarile, fiecare parte a Lucrérilor receptionatad separat sau Sector, va
incepe la data aprobérii Receptiei la Terminare a Lucrarilor, partii din Lucrari sau Sectorului, dupa caz.

61.8 Beneficiarul va fi indreptatit, cu conditia respectdrii prevederilor subclauzei 69b [Revendicarile
Beneficiarului], la prelungirea Perioadei de Garantie pentru Lucréri, parte din Lucrari receptionate separat
sau Sector, daca si pentru perioada in care Lucrarile, partea din Lucréri sau Sector, inclusiv o componenta
importanta a Echipamentelor, nu pot fi utilizate in scopul pentru care acestea au fost destinate, in Perioada
de Garantie, din cauza unor defectiuni sau unor degradari (inclusiv netrecerea testelor previzute la
subclauza 61.6).

Clauza 62. Receptia Finala

62.1 indeplinirea obligatiilor Antreprenorului nu se considerd a fi incheiatd Tnainte de aprobarea
Receptiei Finale.

62.2 La expirarea Perioadei de Garantie (inclusiv orice prelungire potrivit prevederilor subclauzei 61.8),
sau, in cazul in care au fost receptionate separat la terminare unele parti sau Sectoare, a ultimei Perioade
de Garantie (inclusiv orice prelungire potrivit prevederilor subclauzei 61.8) Beneficiarul va organiza receptia
finala si va comunica Antreprenorului data stabilitd si componenta comisiei de receptie in conditiile Legii.
Comisia de receptie va consemna observatiile si concluziile sale intr-un proces-verbal conform Legii.
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62.3 In termen de 5 zile dupa ce semneazd procesul-verbal, Beneficiarul va notifica Antreprenorul cu
privire la hotérarea de admitere, suspendare sau respingere a receptiei finale, cu o copie a procesului-
verbal aferent semnat de Beneficiar.

In cazul suspendarii sau respingerii receptiei finale, Beneficiarul, fara a afecta dreptul séu de a rezilia
Contractul in conformitate cu prevederile clauzei 64 [Rezilierea de catre Beneficiar], va prezenta, in
notificarea sa dacd nu sunt prezentate in procesul-verbai, motivatia, precum si lucrdrile pe care sa le
realizeze Antreprenorul si obligatiile pe care sa le indeplineasca pentru a face posibila admiterea receptiei
in conformitate cu prevederile Contractului. Antreprenorul va remedia si/sau finaliza lucrarile si va indeplini
obligatiile.

fn cazul in care Beneficiarul aproba Receptia Finald, Beneficiarul va consemna, in notificarea sa dacé nu
este consemnatd in procesul-verbal, data la care Antreprenorul si-a incheiat obligatile prevézute in
Contract (sau datele in cazul in care au fost receptionate separat, la terminare, pérti din Lucrari sau
Sectoare), fara a prejudicia prevederile clauzei 56 [Incetarea responsabilitatii Partilor].

62.4 Procesul-verbal de Receptie Finala semnat de céatre Beneficiar va fi singurul document considerat a
certifica Receptia Finald a Lucrarilor.

INCALCAREA CONTRACTULUI SI REZILIERE

Clauza 63. incilcarea Contractului

63.1 Oricare dintre Parti incalcd Contractul atunci cand nu fsi indeplineste obligatile conform
prevederilor Contractului.

63.2 Cand se produce o incélcare a Contractului, Partea vatamata prin incaicare este indreptatita, in
masura si in conditiile prevazute in Conditiile Contractuale, la urméatoarele remedii:

(a) (in cazul incalcarii Contractului de catre Antreprenor) transmiterea de cétre Beneficiar a unei notificéri
adresate Antreprenorului, in care Beneficiarul va indica, cu referire specifica la prevederile Contractului,
obligatia nerespectata de Antreprenor, va stabili un termen rezonabil de remediere si va specifica faptul ca
notificarea este emisa in temeiul prezentei subclauze;

(b) masuri specifice prevazute in Contract (inclusiv, dar fard a se limita la cele prevazute in subclauza
36.2, subclauza 36.3, clauza 38 [Suspendare], subclauza 44.5, clauza 53 [Plati intarziate] sau subclauza
50.3 [Certificat de Plata));

(c) remedii si desp&gubiri prevdzute in Contract, cu conditia respectarii prevederilor clauzei 69
[Revendicari si Decizii] si/sau, dupa caz, clauzei 70 [Dispute si arbitraj], si/sau

(d) rezilierea Contractului, cu conditia respectarii prevederilor clauzei 64 [Rezilierea de catre Beneficiar],
respectiv clauzei 65 [Rezilierea de catre Antreprenor].

Clauza 64. Rezilierea de cédtre Beneficiar

64.1 Cu conditia respectérii celorlalte prevederi relevante ale Conditiilor Contractuale, Beneficiarul,
printr-o notificare de reziliere motivata si primitd de Antreprenor cu 15 zile Tnainte de data rezilierii, este
indreptatit sa rezilieze Contractul in oricare din urmatoarele situatii:

(a) Antreprenorul incalca prevederile Contractului; in sensul prezentei clauze, o incalcare a prevederilor
Contractului de catre Antreprenor este atunci cand Antreprenorul nu reuseste sa respecte prevederile unei
notificéri emise in conformitate cu prevederile punctului (a) al subclauzei 63.2, in termenul rezonabil stabilit
in aceasta notificare;

(b) Antreprenorul cesioneaza contractul fird a respecta prevederile clauzei 6 [Cesiune] sau
subcontracteaza farad acordul (expres sau implicit) al Beneficiarului,

(c) Antreprenorul devine falit, intré in proces de lichidare sau daca se intadmpla orice alt eveniment care
(conform prevederilor Legii in vigoare) are un efect similar cu cel al oricarei astfel de situatii sau
evenimente;

(d) Antreprenorul nu incheie sau nu mentine in vigoare Garantia de Bund Executie sau asigurarile
prevazute in clauza 16 [Responsabilitédti si asigurari] sau emitentul Garantiei de Bun& Executie sau vreuna
dintre societatile de asigurare cu care Antreprenorul a.incheiat asigurdrile prevdzute in clauza 16
[Responsabilitéti si asigurari] nu isi pot respecta angajamentele tar. Antreprenorul nu transmite in termen
noua Garantie de Buna Executie sau o copie a noului certificat'de asigurare;
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(e) Antreprenorul se afla, la momentul atribuirii Contractului, in una dintre urmatoarele situatii si, prin
urmare, ar fi trebuit sa fie exclus din procedura de atribuire sau se afla in una dintre urmétoarele s:tuatu in
orice moment dupé atribuirea Contractului: Tn ultimii 5 ani a fost condamnat prin hotérarea definitiva a unei
instante judecatoresti, pentru participare la o organizatie criminald, pentru coruptie, pentru frauda, pentru
infractiuni teroriste sau infractiuni legate de activitdtile teroriste, pentru spalare de bani sau finantarea
terorismului, si/sau pentru exploatarea prin muncé a copiilor si alte forme de trafic de persoane;

(f) Antreprenorul nu isi indeplineste vreuna dintre obligatiile prevazute la clauza 12.8, clauza 12a [Codul
de conduitd] sau clauza 12b [Conflict de interese];

(9) tertul sustinator, potrivit prevederilor subclauzei 12.9, nu respecta obligatile asumate prin
angajamentul ferm;

(h) Beneficiarul devine indreptatit s& perceapd de la Antreprenor suma maxima a penalititilor de
intarziere dupa cum este stabilité in subclauza 36.4;

(i) Antreprenorul nu isi indeplineste obligatiile potrivit prevederilor clauzei 61.

Cazurile de reziliere prevézute la punctele (c), (e) si (f) pot face referire la persoane membre ale
organului administrativ, de management sau de supervizare al Antreprenorului si/sau persoane cu puteri de
reprezentare, decizie sau control cu privire la Antreprenor.

Cazurile de reziliere prevazute la punctele (a), (c), (e) si (f) fac referire si la persoanele responsabile
individual si Tn solidar de executarea Contractului.

Cazurile prevazute la punctul (f) pot face referire la Subcontractanti.

in oricare din aceste situatii si cu exceptia cazului in care Beneﬁmarul in termen de 15 zile de la data
primirii de catre Antreprenor a notificarii de reziliere, transmite Antreprenorului o notificare de revocare a
notificarii de reziliere, Contractul va inceta de plin drept, fara somatie, punere in intarziere, hotirare
judecétoreasca, sentinté arbitrald sau orice alte formalitati, in a 16-a zi de la primirea de catre Antreprenor
a notificarii de reziliere emisa de Beneficiar.

64.1*1 Cazul de reziliere prevazut la subclauza 64.1 punctul (a) este considerat eveniment imprevizibil
sau situatia care nu a putut fi prevazutad de Beneficiar dupa dou notificari transmise de cétre Beneficiar
Antreprenorului privind respectiva neindeplinire, fiecare notificare avénd un termen de remediere de cel
putin 30 de zile. In conditiile in care Antreprenorul nu isi indeplineste obligatiile stabilite prin notificare, dupa
expirarea termenului stabilit in ultima notificare, contractul va inceta de plin drept, fara somatie, punere in
intarziere, hotérare judecétoreascd, sentintd arbitrald sau orice alte formalitati.

In conditiile in care Antreprenorul incalca prevederile Contractului (culpa Antreprenorului), rezilierea de
catre Beneficiar reprezintd un eveniment care nu poate fi controlat de catre Beneficiar si pe care
Beneficiarul, exercitandu-si toatd diligenta, nu il poate evita.

Beneficiarul nu va fi responsabil dacad intérzierea executdrii Lucrdrilor sau altd neindeplinire a
obligatiilor prevazute in Contract se datoreazé culpei Antreprenorului, in conditile in care Beneficiarul a
depus diligentele astfel incat sa preintampine aceste situatii

64.2 De la data rezilierii, Antreprenorul va lua imediat mésuri pentru a incheia lucrarile prompt si ordonat
si pentru a reduce cheltuielile la minimum. Antreprenorul va parasi Santierul si va preda Beneficiarului toate
Bunurile aflate in proprietatea Beneficiarului (inclusiv transportul Si dep02|tarea lor pe Santier in
conformitate cu prevederile subclauzei 43.3), toate Documentele Antreprenoruluu si orice alte documente
de proiectare intocmite de sau pentru acesta. De la data emiterii notificarii de reziliere si pand la expirarea
unui termen de 5 zile de la data rezilierii, Antreprenorul nu va retrage de pe Santier nicio Lucrare Provizorie
si niciun Utilaj fara acceptul prealabil al Beneficiarului.

64.3 In termen de 5 zile de la data rezilierii, Beneficiarul va transmite Antreprenorului orice notificare cu
privire la cesiunea de catre Antreprenor a unor subcontracte. Antreprenorul va ceda catre Beneficiar orice
subcontract imediat dupa primirea notificarii Beneficiarului in acest sens.

64.4 In conformitate cu prevederile subclauzei 43.4, in termen de 5 zile de la data rezilierii, Beneficiarul
va transmite Antreprenorului orice notificare cu privire la folosirea de cétre Beneficiar a unor Lucrari
Provizorii si/sau Utilaje ale Antreprenorului, necesare pentru asigurarea stabilitatii sau sigurantei Lucrarilor.

64.5 Tn conformitate cu prevederile subclauzei 43.5, in termen de 5 zile de la data rezilierii, Beneficiarul
va transmite Antreprenorului orice cerere de incheiere cu proprietarii acestora a unor contracte de
Tnchiriere de Lucréri Provizorii si/sau utilaje conform acelorasi termeni in care au fost inchiriate de cétre
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Antreprenor, cu angajamentul Beneficiarului de a plati toate costurile implicate in acest sens de la data
cererii.

64.6 Antreprenorul va respecta imediat orice notificare emisé de Beneficiar sau Supervizor in termen de
5 zile cu privire la masuri rezonabile de luat de catre Antreprenor pentru a proteja viata sau proprietatea
sau pentru siguranta Lucrarilor.

64.7 Rezilierea nu va afecta aite drepturi ale Beneficiarului sau Antreprenorului sau remedii la dispozitia
acestora, potrivit prevederilor Contractului sau ale Legii. Beneficiarul va putea finaliza Lucrérile direct sau
prin incheierea unui alt contract cu un tert. Obligatia Antreprenorului de a executa Lucrérile si réspunderea
Antreprenorului pentru intarzieri in terminarea Lucrarilor vor inceta imediat la data rezilierii. Rezilierea
Contractului nu va afecta:

(a) drepturile si obligatiile in temeiul Contractului dobandite sau scadente pana la data rezilierii (inclusiv
dar fara a se limita la dreptul Beneficiarului de a recupera daune de la Antreprenor);

(b) drepturile si obligatile Antreprenorului si ale Beneficiarului care supravietuiesc in temeiul oricarei
clauze a prezentului Contract in care se mentioneaza cé supravietuieste rezilierii Contractului sau care este
necesara pentru a da efect rezilierii sau consecintelor rezilierii Contractului.

64.8 Supervizorul, in cel mai scurt timp posibil, dar nu mai tarziu de 25 de zile dupa data rezilierii, va
certifica valoarea Lucrarilor (inclusiv a Documentelor Antreprenorului produse) si toate sumele pe care
Supervizorul le Decide ca fiind datorate Antreprenorului la data rezilierii (inclusiv orice sold in legatura cu
Costul Materialelor, Echipamentelor si altor Bunuri achizitionate, fabricate sau produse de Antreprenor si
aflate in proprietatea Beneficiarului, precum si Costurile suplimentare revendicate de catre Antreprenor in
conformitate cu prevederile Contractului, daca este cazul).

64.9 Dupa reziliere, un raport privind Lucrarile executate de Antreprenor (inclusiv Documentele
Antreprenorului produse) va fi intocmit de Supervizor in cel mai scurt timp posibil dupéd inspectarea
Lucrérilor si inventarierea Lucrarilor Provizorii, Materialelor, Echipamentelor si altor Bunuri, dar nu mai
tarziu de 25 de zile dupa data rezilierii. Antreprenorul va fi somat sa se prezinte la inspectie si inventar.
Supervizorul va intocmi si 0 declaratie privind sumele datorate de Antreprenor Beneficiarului.

64.10 Beneficiarul nu va fi obligat s efectueze nicio platd céatre Antreprenor pana la terminarea
Lucrarilor. Dupé terminarea Lucrarilor, Beneficiarul va recupera de la Antreprenor costurile suplimentare,
dupa caz, de terminare a Lucrarilor si/sau va pléti orice sold datorat Antreprenorului. Costurile suplimentare
de terminare a Lucrérilor sunt calculate dupd cum urmeaza: costurile efectiv suportate de catre Beneficiar
dupa data rezilierii in scopul terminarii Lucrarilor plus totalul sumelor platite sau datorate Antreprenorului la
data rezilierii minus Valoarea Contractului la data rezilierii si orice sume datorate de Antreprenor
Beneficiarului la data rezilierii.

64.11 In cazul rezilierii in conformitate cu prevederile prezentei clauze, pe langé costurile suplimentare
de terminare a Lucrdrilor si fara a afecta alte remedii prevézute in Contract, Beneficiarul va fi indreptatit sa
recupereze de la Antreprenor orice pierdere suferitd pana la un total cumulat de 10% din Pretul
Contractului. Sumele obtinute de Beneficiar ca urmare a executdrii Garantiei de Bund Executie vor fi
folosite pentru a acoperi aceste costuri suplimentare sau pierderi.

Clauza 65. Rezilierea de cétre Antreprenor

65.1 Cu conditia respectarii celorlalte prevederi relevante ale Conditiilor Contractuale, Antreprenorul,
printr-o notificare de reziliere motivata si primitd de Beneficiar cu 15 zile inainte de data rezilierii, este
indreptatit s& rezilieze Contractul in oricare din urmatoarele situatii:

(a) daca Antreprenorul nu primeste, integral, o platé datorats, in termen de 120 de zile de la expirarea
termenului prevézut la clauza 50.4 [Plata), respectiv la clauza 51.3 [Plata finald];

(b) Beneficiarul si/sau Personalul s&u nu fsi indeplinesc obligatile Contractuale, dupé trei notificari
transmise de catre Antreprenor Beneficiarului privind aceastd neindeplinire, fiecare notificare avand un
termen de remediere de cel putin 30 de zile. Orice notificare de reziliere a Antreprenorului transmisa
Beneficiarului cu nerespectarea prezentei prevederi este nuld de drept si nu va produce efecte.

(c) executia tuturor Lucrarilor este suspendatéd pentru mai muit-de-210 de zile, iar suspendarea nu este
cauzatd de neindeplinirea de catre Antreprenor a vreunei’ dintré/ obligatile sale potrivit prevederilor
Contractului si nici de vreun risc in responsabilitatea Antreprenorulu; 7
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(d) Beneficiarul devine falit, intrd in proces de lichidare sau daca se intampla orice alt eveniment care
(conform prevederilor Legii in vigoare) are un efect similar cu cel al oricérei astfel de situatii sau
evenimente.

In oricare din aceste situatii si cu exceptia cazului in care Antreprenorul, in termen de 15 zile de la data
primirii de catre Beneficiar a notificarii de reziliere, transmite Beneficiarului o noftificare de revocare a
notificarii de reziliere, Contractul va inceta de plin drept, féra somatie, punere in intarziere, hotérare
judecatoreasca, sentinté arbitrald sau orice alte formalitati, in a 16-a zi de la primirea de catre Beneficiar a
notificarii de reziliere emisa de Antreprenor.

65.2 Prevederile subclauzelor 64.2, 64.4, 64.5, 64.6, 64.8 si 64.9 se vor aplica in mod corespunzator.

Rezilierea nu va afecta alte drepturi ale Beneficiarului sau Antreprenorului sau remedii la dispozitia
acestora, potrivit prevederilor Contractului sau ale Legii. Beneficiarul va putea finaliza Lucrarile direct sau
prin incheierea unui alt contract cu un tert. Obligatia Antreprenorului de a executa Lucrdrile si raspunderea
Antreprenorului pentru intarzieri Tn terminarea Lucrérilor vor inceta imediat la data rezilierii. Rezilierea
Contractului nu va afecta:

(a) drepturile si obligatiile in temeiul Contractului dobandite sau scadente pana la data rezilierii (inclusiv,
dar fara a se limita la dreptul Antreprenorului de a recupera daune de la Beneficiar);

(b) drepturile si obligatiile Antreprenorului si ale Beneficiarului care supravietuiesc in temeiul oricarei
clauze a prezentului Contract in care se mentioneazé ca supravietuieste rezilierii Contractului sau care este
necesara pentru a da efect rezilierii sau consecintelor rezilierii Contractului.

65.3 Tn cazul rezilierii in conformitate cu prevederile prezentei clauze, Beneficiarul cu promptitudine:

(a) va restitui Antreprenorului Garantia de Buna Executie;

(b) va plati Antreprenorului:

a. sumele datorate pentru toate Lucrarile executate, inclusiv Sumele Retinute si Documentele
Antreprenorului produse;

b. sumele datorate pentru Materialele, Echipamentele si alte Bunuri achizitionate, fabricate sau produse
de Antreprenor si aflate in proprietatea Beneficiarului;

c. sumele datorate n legaturd cu Costurile suplimentare revendicate de cétre Antreprenor in
conformitate cu prevederile Contractului pand la data rezilierii, minus sumele datorate de Antreprenor
Beneficiarului in legaturd cu sume revendicate de cétre Beneficiar in conformitate cu prevederile
Contractului pana la data rezilierii.

(c) va plati Antreprenorului orice alte Costuri suportate dupd sau in legdtura cu rezilierea, pierderi sau
daune suferite de Antreprenor. Suma maxima cumulaté a acestora va fi de 10% din Preful Contractului.

Clauza 66. Fortd majora si denuntare unilaterald

66.1 Niciuna dintre Parti nu va fi considerata in culpa si nu se va considera ca si-a incélcat obligatiile ce
fi revin prin Contract daca indeplinirea acestor obligatii este impiedicatd de orice circumstante de forta
majora ce apar dupd data semnarii Contractului.

66.2 Notiunea de fortd majora, in sensul Contractului, include orice evenimente cu caracter exceptional,
imprevizibile, care nu pot fi controlate de nicio Parte si pe care nicio Parte, exercitand toatd diligenta
necesara, nu le poate depasi cum ar fi cazuri fortuite, greve, blocade sau alte tulburari industriale, acte ale
inamicului public, rdzboaie declarate sau nu, blocaje, insurectii, revolte, epidemii, alunecari de teren,
cutremure, furtuni, trasnet, inundatii, erodari locale, tulburéari civile, explozii.

66.3 Fara a tine seama de prevederile clauzelor 36 [intarzieri] si 64 [Rezilierea de catre Beneficiar],
Antreprenorul nu va fi responsabil prin executarea Garantiei de Buna Executie, penalitéti de intarziere sau
rezilierea Contractului din culpa

Antreprenorului daca, si Th mdasura in care, intarzierea executdrii Lucrarilor sau altd neindeplinire a
obligatiilor prevézute in Contract este rezultatul unui caz de forid majora. Similar, Beneficiarul nu va fi
responsabil, fard a tine seama de prevederile clauzelor 53 [Plati intarziate] si 65 [Rezilierea de cétre
Antreprenor], de plata dobanzii pentru intarziere in efectuarea platilor, suspendare sau rezilierea
Contractului de céatre Antreprenor, dacd, si in mdasura in care, intarzierea Beneficiarului sau aita
neindeplinire a obligatiilor sale este rezultatul fortei majore.

ﬂ

62



MUNICIPIUL BUCUREST!
Contract de servicii de proiectare si execufie lucrari reabilitare linii de tramvai avénd ca obiect
»Achizitii de servicii de profectare, asistent4 tehnicé din partea profectantului si lucrri de executie reabilitare sistem rutier”
Lotul 8- Reabilitare sistem rutier pe Bulevardul Marasesti intre Bulevardul Dimitrie Cantemir si Strada 11 lunie
Incheiat cu: MARI-VILA COM SRL

66.4 Dacé o Parte considera ca un caz de forta majora ce sa produs poate afecta indeplinirea obligatiilor
sale, va notifica imediat cealaltad Parte si Supervizorul, comunicand datele cu privire la natura, durata
probabila si efectul circumstantelor. Dacé Supervizorul nu prevede altfel in scris, Antreprenorul va continua
s3 isi indeplineasca obligatiile prevdzute in Contract in méasura rezonabil posibilda si va cauta toate
mijloacele rezonabile alternative pentru indeplinirea obligatiilor care nu sunt impiedicate de cazul de forta
majora. Antreprenorul nu va implementa aceste mijloace alternative decét cu acceptul Supervizorului.

66.5 In cazul in care Antreprenorul suportd costuri suplimentare pentru respectarea instructiunilor
‘Supervizorului sau folosirea de mijloace alternative conform subclauzei 66.4, Antreprenorul, cu conditia
respectarii prevederilor clauzei 69a [Revendicarile Antreprenorului], va fi indreptatit la plata Costurilor
suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri suplimentare].

66.6 Daca circumstante de fortd majord s-au produs si continud timp de 180 de zile, impiedicand
executia unei parti importante a Lucrérilor sau efectuarea platilor, atunci, faré a tine seama de orice
prelungire a Duratei de Executie acordate Antreprenorului, fiecare Parte are dreptul sa rezilieze Contractul
printr-o notificare de reziliere motivata si primitd de cealaltd Parte cu 30 de zile inainte de data rezilierii.
Daca, la expirarea perioadei de 30 de zile, forfa majora persistd, Contractul va inceta de plin drept, fara
somatie, punere in intarziere, hotarare judecatoreascé, sentinta arbitralé sau orice alte formalitati si Partile
vor fi eliberate de executarea ulterioard a Contractului, fara a prejudicia drepturile fiecarei Parti in legétura
cu orice incélcare anterioaré a Contractului.

66.7 Beneficiarul, n orice moment si cu efect imediat, poate denunta unilateral Contractul, printr-o
notificare in acest sens transmisa Antreprenorului. Fara a afecta obligatiile si raspunderea Beneficiarului
fatd de autoritdtile publice din Romania, Beneficiarul nu va fi obligat sa indice Antreprenorului motivele
denuntarii unilaterale. In cazul denuntarii unilaterale, Beneficiarul nu va continua Lucrérile fie prin forte
proprii, fie prin incheierea unui nou contract, pe o perioadd de 3 ani de la data denuntarii unilaterale. in caz
contrar, Antreprenorul va fi indreptatit sa primeascé pléti de la Beneficiar in conformitate cu prevederile
subclauzei 65.3.

66.8 Tn cazul incetérii potrivit prevederilor subclauzei 66.6 si Tn cazul incetérii prin denuntare unilaterala
potrivit prevederilor subclauzei 66.7, prevederile subclauzelor 64.2, 64.4, 64.5, 64.6, 64.8 si 64.9 se vor
aplica in mod corespunzator.

incetarea nu va afecta alte drepturi ale Beneficiarului sau Antreprenorului sau remedii la dispozitia
acestora, potrivit prevederilor Contractului sau ale Legii. Beneficiarul va putea finaliza Lucrarile direct sau
prin incheierea unui alt contract cu un tert. Obligatia Antreprenorului de a proiecta si executa Lucrarile si
raspunderea Antreprenorului pentru intarzieri in terminarea Lucrarilor vor inceta imediat la data incetarii.
Incetarea Contractului nu va afecta:

(a) drepturile si obligatiile in temeiul Contractului dobandite sau scadente pana la data incetarii;

(b) drepturile si obligatiile Antreprenorului si ale Beneficiarului care supravietuiesc in temeiul oricarei
clauze a prezentului Contract in care se mentioneaza ca supravietuieste incetarii Contractului sau care
este necesara pentru a da efect incetarii sau consecintelor incetarii Contractului.

Dupé incetare pentru caz de fortd majoré sau denuntare unilaterald, Beneficiarul cu promptitudine:

(a) va restitui Antreprenorului Garantia de Bund Executie;

(b) va plati Antreprenorului:

a. sumele datorate pentru toate Lucrarile executate, inclusiv Sumele Retinute si Documentele
Antreprenorului produse;

b. sumele datorate pentru Materialele, Echipamentele si alte Bunuri achizitionate, fabricate sau produse
de Antreprenor si aflate in proprietatea Beneficiarului;

c. sumele datorate in legdtura cu Costurile suplimentare revendicate de catre Antreprenor in
conformitate cu prevederile Contractului pana la data rezilierii, minus sumele datorate de Antreprenor
Beneficiarului Tn legaturd cu sume revendicate de catre Beneficiar in conformitate cu prevederile
Contractului pana la data rezilierii.

(c) va plati Antreprenorului orice alte Costuri suportate dupa sau in legatura cu rezilierea sau denuntarea
unilaterald. Suma maxima a acestora va fi de 10% din Pretul Contractului.
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66.9 Daca apare una din urmatoarele situatii:

(a) Contractul a facut sau face obiectul unei modificari (substantiale sau in alt fel) care, in conformitate
cu prevederile Legii, necesitd o noud procedura de atribuire,

(b) Contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit Antreprenorului, avand in vedere o incaicare grava a
obligatiilor care rezultd din tratate si din directive europene in materie de achizitii publice, declarata de
Curtea de Justitie a Uniunii Europene printr-o procedurad in temeiul articolului 258 din Tratatul privind
Functionarea Uniunii Europene, sau

(c) se produc evenimente sau circumstante care nu pot fi controlate de catre Parti (incluzand forta
majora, dar nelimitanduse la aceasta), care fac imposibild sau ilegald, pentru una dintre Parti sau pentru
ambele Parti, indeplinirea obligatiilor lor contractuale sau care, potrivit prevederilor Legii, indreptatesc
Partile de a fi scutite de executarea ulterioard a Contractului, atunci, dupa o Instiinfare transmisa de o Parte
cétre cealalta Parte cu privire la acele evenimente sau circumstante:

(a) Partile vor fi scutite de executarea ulterioard a Contractului, férd a prejudicia drepturile fiecarei Parti
in legatura cu orice incalcare anterioara a Contractului, si

(b) suma platibila de catre Beneficiar Antreprenorului va fi aceeasi ca si cea care ar fi putut fi platits
potrivit prevederilor subclauzei 66.8, dacé Contractul ar fi fost reziliat pe caz de for{a majora.

Clauza 67. Insolventa si faliment

67.1 In cazul in care s-a deschis o procedurs generald de insolven{& impotriva Antreprenorului, inclusiv
orice membru (inclusiv liderul) in cazul unei asocieri, unui consortiu sau altei grupari formate din dou& sau
mai multe persoane, sau impotriva unui Subcontractant sau tert sustintor, Antreprenorul, in termen de 30
de zile de la notificarea Supervizorului in acest sens va prezenta Beneficiarului o analizd detaliatéd a
impactului acestui eveniment asupra executarii Contractului si indeplinirii obligatiilor, cu un plan de méasuri
pe care Antreprenorul le va lua pentru a preveni orice impact negativ.

in cazul in care Antreprenorul constituie o asociere, consortiu sau alté grupare formata din doua sau mai
multe persoane, planul de mdasuri va include prezentarea modului concret in care se va exercita
responsabilitatea individuala si in solidar a fiecarui membru potrivit prevederilor subclauzei 12.8. In acest
caz, Antreprenorul poate proceda la unele modificéri sau realocéri de responsabilitati in cadrul acordului
de asociere (fard a schimba membrii sau statutul asocierii), inclusiv, cu exceptie de la prevederile
subclauzei 12.8, schimbarea liderului asocierii, faré ca acordul prealabil al Beneficiarului sa fie necesar si
faraé ca aceste modificari sau realocari sa fie considerate Modificari n sensul clauzei 37 [Modificari].

67.2 In cazul in care Antreprenorul constituie o asociere, consortiu sau altd grupare formata din doua
sau mai multe persoane si daca Antreprenorul (inclusiv liderul sau orice alt membru) devine falit, intra in
proces de lichidare sau daca se intampla orice alt eveniment care (conform prevederilor Legii in vigoare)
are un efect similar cu cel al oricarei astfel de situatii sau evenimente, Antreprenorul, in termen de 30 de
zile de la notificarea Supervizorului in acest sens va prezenta Beneficiarului o analiza detaliatd a impactului
acestui eveniment asupra executarii Contractului si indeplinirii obligatiilor, cu un plan de masuri pe care
Antreprenorul le va lua pentru a preveni orice impact negativ. Prezentele prevederi nu vor prejudicia niciun
drept al Beneficiarului, inclusiv cel aferent punctului (c) al subclauzei 64.1.

Planul de masuri va include prezentarea modului concret in care se va exercita responsabilitatea
individuald si in solidar a fiecarui membru potrivit prevederilor subclauzei 12.8. in acest caz, Antreprenorul
poate proceda la unele modificari sau realocari de responsabilitati in cadrul acordului de asociere (fara a
schimba membrii care nu au devenit faliti sau similar sau statutul asocierii), inclusiv, cu exceptie de la
prevederile subclauzei 12.8, eliminarea din componenta asocierii a membrului falit sau similar si/sau
schimbarea liderului asocierii, fara ca acordul prealabil al Beneficiarului s fie necesar si fard ca aceste
modificari sau realocari sa fie considerate Modificari in sensul clauzei 37 [Modificéri].

SOLUTIONAREA LITIGIILOR $I LEGEA
Clauza 68. Riscuri, alocarea riscurilor i despagubiri
68.1 Riscurile Beneficiarului
Riscurile Beneficiarului sunt urmétoarele:
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(a) emiterea de catre Supervizor a unui Ordin Administrativ cu nerespectarea clauzelor prezentului
Contract, inclusiv in caz de intarziere a emiterii;

(b) nerespectarea clauzelor prezentului Contract privind punerea la dispozitie a $antierului de catre
Beneficiar, inclusiv in caz de intarziere a punerii la dispozitie;

(c) erori in repere si sisteme de referinta topografice, initial prevézute in Contract sau comunicate de
Supervizor, pe care un antreprenor diligent nu ar fi putut s le identifice astfel incat sa evite intarzieri sau
costuri suplimentare;

(d) erori, deficiente si/fsau caracter incomplet ale Cerintelor Beneficiarului gi/sau ale Documentelor
Beneficiarului;

(e) conditii fizice naturale sau artificiale, inclusiv munitii neexplodate sau utilitéti subterane, precum si alte
obstacole fizice sau factori poluanti, care, in mod rezonabil, nu ar fi putut fi prevézute de un antreprenor
diligent la data depunerii Ofertei, care apar in decursul executiei Lucrérilor, cu exceptia conditiilor
meteorologice adverse exceptionale;

(f) descoperirea unor vestigii arheologice sau similar, care, in mod rezonabil, nu ar fi putut fi prevazuta
de un antreprenor diligent la data depunerii Ofertei;

(g) intarzierea testarii Materialelor, Echipamentelor sau Lucrarilor de catre Beneficiar sau Supervizor pe
perioada de executie a Lucrarilor si/sau a Testelor la Terminarea Lucrarilor, precum si a testelor care se
efectueaza in Perioada de Garantie sau realizarea testelor cu nerespectarea altor clauze contractuale;

(h) suspendarea Lucrarilor de catre Supervizor din motive care nu sunt imputabile Antreprenorului;

(i) folosirea unor parti din Lucrari inainte de Recepfia la Terminarea Lucrérilor, altfel decat in modul
prevazut in Contract;

(j) eliminarea din obiectul Contractului a unor Lucrari sau parti din Lucrari;

(k) modificarea Legii dupa Data de Referint&;

(1) forta majora.

68.2 Consecintele Riscurilor Beneficiarului

Daca Antreprenorul inregistreaza intarzieri si/sau se produc costuri suplimentare ca urmare a producerii
unuia dintre Riscurile Beneficiarului si cu exceptia cazului in care alte clauze ale Conditiilor Contractuale
prevad altfel, Antreprenorul, cu conditia respectérii prevederilor subclauzei 69a [Revendicarile
Antreprenorului], va fi indreptatit la:

(a) prelungirea Duratei de Executie pentru intarziere potrivit prevederilor clauzei 35 [Prelungirea Duratei
de Executie], daca terminarea Lucrarilor este sau va fi intarziata; si

(b) plata Costurilor suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri suplimentare], la care se va
adauga un profit de 2% din aceste Costuri (sau cota de profit declaratd explicit de catre Antreprenor in
Oferta, daca aceasta este mai mica de 2%) in cazurile expres mentionate in Conditiile Contractuale.

68.3 Despagubiri

Fara a afecta alte prevederi ale Conditilor Contractuale, Beneficiarul va despagubi Antreprenorul,
inclusiv Personalul s&u pentru orice vatamari corporale, decese sau imbolnaviri care au apérut ca urmare a
unor neglijente ale Beneficiarului, inclusiv ale Personalului sdu, sau incélcarea Contractului de catre
Beneficiar inclusiv de Personalul sdu, cu exceptia cazului in care acestea sau datorat unei neglijente a
Antreprenorului.

68.4 Limitarea raspunderii

Cu exceptia cazului in care este prevazut altfel, in mod expres, in Conditiile Contractuale, Beneficiarul
nu va avea nicio raspundere faté de Antreprenor pentru:

(a) pierderea unui alt contract; sau

(b) orice pierdere financiara a Antreprenorului (alta decat Costuri suplimentare).

68.5 Riscurile Antreprenorului

Cu exceptia Riscurilor Beneficiarului si a altor situatii prevézute in mod expres in Conditiile Contractuale
care indreptatesc Antreprenorul la prelungirea Duratei de Executie, plata unor Costuri suplimentare sau
alte remedii si despagubiri, Antreprenorul nu va fi indreptétit Ia prelungirea Duratei de Executie, plata unor
Costuri suplimentare sau alte remedii si despa‘ggijb’iri din.-alte. motive, care constituie Riscurile
Antreprenorului. 4
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Prin semnarea Contractului, Antreprenorul declard in mod expres ca incheie Contractul cu luarea in
considerare a tuturor circumstantelor relevante in legaturd cu executarea Contractului si c&, cu exceptia
Riscurilor Beneficiarului si a altor situatii prevdzute in mod expres in Conditile Contractuale care
indreptétesc Antreprenorul la prelungirea Duratei de Executie, plata de catre Beneficiar a unor Costuri
suplimentare sau la alte remedii si despagubiri, Antreprenorul isi asuma toate celelalte riscuri.

Clauza 69. Revendicari si Decizii

Clauza 69a Revendicarile Antreprenorului

69a.1 Notificarea Revendicarii Antreprenorului

In cazul in care intervine un eveniment calificat drept Risc al Beneficiarului sau o alta situatie in privinta
céreia Conditile Contractuale prevad in mod expres c& Antreprenorul poate fi indreptatit la prelungirea
Duratei de Executie si/sau la plata unor Costuri suplimentare, iar Antreprenorul se considera indreptatit la o
prelungire a Duratei de Executie si/sau la plata de cétre Beneficiar a unor Costuri suplimentare, pierderi
sifsau profit, Antreprenorul va notifica Beneficiarul, cu o copie adresatd Supervizorului.

Notificarea va face referire la:

(a) prevederile prezentei subclauze, in baza careia este intocmitd Revendicarea Antreprenorului;

(b) subclauzele specifice ale Conditiilor Contractuale, aplicabile Revendicarii in cauz;

(c) prezentarea evenimentului sau situatiei si data aparitiei acestora.

Notificarea va fi transmisa n termen de 30 de zile de la data aparitiei evenimentului sau situatiei. Daca
notificarea nu a fost transmisd in termen de 30 de zile la data aparitiei evenimentului sau situatiei,
Antreprenorul isi asuma intreaga responsabilitate si toate riscurile pentru orice consecinte (legate de timp
si costuri) cauzate de evenimentul sau situatia in cauzd pand la data anterioard cu 30 de zile datei
notificarii. Antreprenorul nu va fi indreptatit la nicio prelungire de a Duratei de Executie si la nicio plata a
unor Costuri suplimentare ca urmare a evenimentului sau situatiei in perioada cuprinsa intre data aparitiei
evenimentului sau situatiei si data anterioara cu 30 de zile datei notificarii. In cazul in care notificarea nu a
fost transmiséa in termen de 30 de zile de la data aparitiei evenimentului sau situatiei, nu se va prelungi
Durata de Executie si Beneficiarul nu va plati niciun cost suplimentar in raport cu consecintele
evenimentului sau situatiei pana la data anterioara cu 30 de zile datei notificarii.

69a.2 Detalierea Revendicarii Antreprenorului

(i) In termen de 30 de zile de la data notificérii Revendicarii, Antreprenorul va prezenta Beneficiarului
detaliile Revendicarii sale. Revendicarea Antreprenorului trebuie sa fie suficient de detaliata si intocmitad in
asa manierd incat elementele sale s poata fi verificate si sa fie prezentatd in mod clar astfel incat sa poata
fi citita si inteleasa de orice persoand care nu este familiarizatd cu executarea Contractului.

Antreprenorul va fi indreptatit la o prelungire a Duratei de Executie si plata unor Costuri suplimentare,
pierderi sifsau profit doar pentru acele elemente care nu sunt in responsabilitatea si in riscul
Antreprenorului.

Detaliile Revendicérii Antreprenorului se bazeaza pe inregistrarile zilnice, iar Antreprenorul trebuie sa
demonstreze solicitdrile sale. Antreprenorul va transmite inregistrarile zilnice relevante, ca facand parte din
detaliile Revendicarii.

In cazul in care Antreprenorul intentioneaza sa transmita mai multe Revendicari intr-un singur pachet in
mod simultan (Revendicéri globale, compendiu de Revendicéri etc.), Antreprenorul are obligatia de a
detalia impactul financiar si de timp pentru fiecare Revendicare, in mod separat. Antreprenorul are obligatia
de a prezenta evenimentul sau situatia care are legatura cu compensarea solicitata cu suficiente detalii
astfel incat Beneficiarul sa cunoasca cazul care face obiectul Revendicarii.

In cazul unei Revendicéri avand ca obiect prelungirea Duratei de Executie, Antreprenorul va prezenta un
Program de Executie revizuit. Programul de Executie va cuprinde cel putin elementele enumerate in clauza
17 [Programul de Executie].

In cazul in care Antreprenorul solicitd compensatii financiare, acestea vor fi separate si prezentate in
mod detaliat dupd cum urmeaza:

(a) costuri legate de proiectarea si executia Lucrarilor;

(b) costuri legate de cheltuielile indirecte cu santierul;
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(c) orice alte costuri si pierderi (cheltuieli indirecte cu biroul principal, obligatii financiare, pierderi de profit
etc.).

In situatia in care Antreprenorul nu transmite compensatiile financiare in mod separat, Revendicarea va
fi respinsd conform subclauzei 69c.1 [Admiterea/respingerea in principiu de catre Supervizor a
Revendicarii] si Antreprenorul este decdzut din dreptul de a solicita compensatii financiare Beneficiarului ca
urmare a evenimentului sau situatiei care face obiectul Revendicairii.

Antreprenorul va mentiona in mod clar in baza caror prevederi ale Conditiilor Contractuale (cu indicarea
subclauzei respective) se considera indreptatit la compensatii de timp S|/sau financiare, pentru a se stabili
in mod corect meritul contractual al solicitarii sale. Tn caz contrar, Revendicarea va fi i respinsd conform
subclauzei 69¢.1 {Admiterea/respingerea in principiu de catre Supervizor a Revendicarii] si Antreprenorul
este decazut din dreptul de a solicita compensatii de timp si/sau financiare Beneficiarului ca urmare a
evenimentului sau situatiei care face obiectul Revendicarii.

(i) Perioada de 30 de zile pentru transmiterea detalilor poate fi extinsd doar la solicitarea
Antreprenorului si cu aprobarea Supervizorului. Antreprenorul are dreptul de a transmite detalile dupa
expirarea acestui termen doar daca prezintd motive justificate privind imposibilitatea transmiterii detaliilor
Revendicarii in acest termen. Motivele prezentate de Antreprenor nu pot viza situatii sau evenimente aftate
sub controlul Antreprenorului sau care implica vina Antreprenorului.

In situatia in care Supervizorul:

(a) nu aproba solicitarea Antreprenorului de a prelungi termenul de transmitere a detaliilor; sau

(b) nu este de acord cu motivele prezentate; sau

(c) nu raspunde in termen de 5 zile de la fransmiterea solicitarii Antreprenorului,

Antreprenorul poate sa emitd o notificare de dezacord in termen de 10 zile, in conformitate cu
prevederile prezentei clauze, caz in care se vor aplica prevederile clauzei 70 [Dispute si arbitraj]. Continutul
notificarii de dezacord este mentionat in subclauza 69¢ [Decizia Superwzorulun] Tn vederea solutlonaru
Revendicarii, Antreprenorul poate face uz de prevederile clauzei 70 [Dispute si arbitraj]. In situatia in care
nu este emisa nicio notificare de dezacord in acest termen, Antreprenorul este decazut din dreptul de a
primi orice prelungire a Duratei de Executie sau compensatii financiare ca urmare a evenimentului sau
situatiei care face obiectul Revendicarii.

(|||) in situatia in care Antreprenorul nu transmite detaliile in termenul de 30 de zile sau in termenul
aprobat de Supervnzor atunci Antreprenorul este decdzut din dreptul de a primi orice prelungire a Duratei
de Executie sau compensatii financiare ca urmare a evenimentului sau situatiei care face obiectul
Revendicarii.

(iv) Daca evenimentul sau situatia este in derulare sau este un eveniment sau o situatie continua,
Antreprenorul va actualiza detaliile Revendicarii la fiecare 30 de zile. In situatia in care Antreprenorul nu
transmite detalile in termenul de 30 de zile, se vor aplica prevederile paragrafulm (ii) din prezenta
subclauza.

Termenul de 30 de zile pentru transmiterea detalilor poate fi prelungit doar Tn conformitate cu
prevederile paragrafului (i) din prezenta subclauza.

La incheierea evenimentului sau situatiei de tip continud, Antreprenorul va transmite detaliile finale in
termen de 30 de zile. Tn cazul in care Antreprenorul nu transmite detaliile finale in termenul de 30 de zile,
se vor aplica prevederile paragrafului (iii) din prezenta subclauza.

Termenul de 30 de zile pentru transmiterea detaliilor finale poate fi prelungit doar in conformitate cu
prevederile paragrafului (ii) din prezenta subclauza.

(v) Dupa transmiterea detaliilor (finale) in conformitate cu prevederile acestei subclauze se vor aplica
prevederile clauzei 69¢ [Decizia Supervizorului].

Clauza 69b Revendicirile Beneficiarului

69b.1 Notificarea Revendicarii Beneficiarului

In cazul in care Antreprenorul incalcé obligatiile ce ii-revin.potrivit prevederilor Contractului sau intervine
un eveniment sau situatie care reprezintd un Riscal Antreprenorului, iar

Beneficiarul se considera indreptatit la o ptelurgire "a ‘Perioadei de Garantie si/sau la compensatii
financiare, Beneficiarul va notifica Antreprenoriil;-cu’ o copie adresata Superwzorulm
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Notificarea va face referire la:

(a) prevederile prezentei subclauze, in baza careia a fost intocmitd Revendicarea Beneficiarului,

(b) subclauzele specifice ale Conditiilor Contractuale, aplicabile Revendicarii in cauza,

(c) prezentarea evenimentului sau situatiei si data aparitiei acestora.

Cu exceptia cazului in care Beneficiarul poate demonstra cd nu avea cunostintd de eveniment sau
situatie, notificarea va fi transmisa in termen de 30 de zile de la data aparitiei evenimentului sau situatiei.
Daca notificarea nu a fost transmisé in termen de 30 de zile la data aparitiei evenimentului sau situatiei,
Beneficiarul isi asuma intreaga responsabilitate si toate riscurile pentru orice consecinte (legate de
Perioada de Garantie si compensatii financiare) cauzate de evenimentul sau situatia in cauza pana la data
anterioara cu 30 de zile datei notificrii. Beneficiarul nu va fi indreptatit la nicio prelungire a Perioadei de
Garantie sau compensatie financiard ca urmare a evenimentului sau situatiei in perioada cuprinsa intre
data aparitiei evenimentului sau situatiei si data anterioara cu 30 de zile datei notificarii. In situatia in care
notificarea nu a fost transmisa in termen de 30 de zile la data aparitiei evenimentului sau situatiei, nu se va
prelungi Perioada de Garantie si Antreprenorul nu va plati nicio compensatie financiard in raport cu
consecintele evenimentului sau situatiei pana la data anterioara cu 30 de zile datei notificarii.

In cazul in care Beneficiarul poate demonstra ci nu avea cunostintd de eveniment sau situatie,
notificarea va fi transmisa in termen de 30 de zile de cand Beneficiarul ia la cunostintd de eveniment sau
situatie, caz in care va fi indreptatit la prelungirea Perioadei de Garantie si/sau la compensatii financiare de
la data aparitiei evenimentului sau situatiei.

69b.2 Detalierea Revendicarii Beneficiarului

(i) Tn termen de 30 de zile de la data notificarii Revendicarii, Beneficiarul va prezenta Antreprenorului
detaliile Revendicérii sale. Revendicarea Beneficiarului trebuie sa fie suficient de detaliatd si intocmita in
asa maniera incat elementele sale sa poata fi verificate si sa fie prezentata in mod clar astfel incat sa poata
fi cititd si inteleasa de orice persoana care nu este familiarizaté cu executarea Contractului.

Beneficiarul va fi indreptéatit la o prelungire a Perioadei de Garantie si compensatii financiare doar pentru
acele elemente care nu sunt in responsabilitatea si in riscul Beneficiarului.

Beneficiarul trebuie sa demonstreze solicitarile sale in cuprinsul detalilor Revendicérii Beneficiarului.

in cazul in care Beneficiarul intentioneaza s& transmitd mai multe Revendicari intr-un singur pachet in
mod simultan (Revendicéri globale, compendiu de Revendicdri etc.), Beneficiarul are obligatia de a detalia
impactul financiar si legat de prelungirea Perioadei de Garantie pentru fiecare Revendicare, in mod
separat. Beneficiarul are obligatia de a prezenta evenimentul sau situatia care are legaturd cu
compensarea solicitatd cu suficiente detalii astfel incat Antreprenorul sé cunoasca cazul care face obiectul
Revendicarii.

In cazul unei Revendicari avand ca obiect prelungirea Perioadei de Garantie, Beneficiarul va prezenta si
justifica noua Perioada de Garantie rezultaté in urma Revendicérii.

Tn cazul in care Beneficiarul solicitd compensatii financiare, acestea vor fi prezentate in mod detaliat,
inclusiv Tn ceea ce priveste temeiul contractual al acestora.

Beneficiarul va mentiona in mod clar in baza cdror subclauze a transmis Revendicarea pentru
prelungirea Perioadei de Garantie si/sau compensatiile financiare. in caz contrar, Revendicarea va fi
respinsd in conformitate cu prevederile subclauzei 69c¢.1 [Admiterea/respingerea in principiu de céatre
Supervizor a Revendicarii] si Beneficiarul este decédzut din dreptul de a primi orice prelungire a Perioadei
de Garantie sau compensatii financiare ca urmare a evenimentului sau situatiei care face obiectul
Revendicarii.

(i) Perioada de 30 de zile pentru transmiterea detaliilor poate fi extinsad doar la solicitarea Beneficiarului
si cu aprobarea Supervizorului. Beneficiarul are dreptul de a transmite detalile dupa expirarea acestui
termen doar daca prezintd motive justificate privind imposibilitatea transmiterii detaliilor Revendicarii in
acest termen. Motivele prezentate de Beneficiar nu pot viza situatii sau evenimente aflate sub controlul
Beneficiarului sau care implica vina Beneficiarului.

In situatia in care Supervizorut:

(a) nu aproba solicitarea Beneficiarului de a prelungi termenul de transmitere a detaliilor; sau

(b) nu este de acord cu motivele prezentate, sau

(c) nu raspunde in termen de 5 zile de la transmiterea solicitarii Beneficiarului,
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Beneficiarul poate s& emita o notificare de dezacord in termen de 10 zile, in conformitate cu prevederile
prezentei clauze, caz in care se vor aplica prevederile clauzei 70 [Dispute si arbitraj]. Continutul notificarii
de dezacord este mentionat in subclauza 69c.5 [Notificarea de dezacord]. In vederea solutionérii
Revendicarii, Beneficiarul poate face uz de prevederile clauzei 70 [Dispute si arbitraj]. In situatia in care nu
este emisa nicio notificare de dezacord in acest termen, Beneficiarul este decézut din dreptul de a primi
orice prelungire a Perioadei de Garantie sau compensatii financiare ca urmare a evenimentului sau situatiei
care face obiectul Revendicéarii,

(iii) Tn situatia in care Beneficiarul nu transmite detaliile in termenul de 30 de zile sau in termenul aprobat
de Supervizor, atunci Beneficiarul este decazut din dreptul de a solicita prelungirea Perioadei de Garantie
sau orice compensatii financiare Antreprenorului ca urmare a evenimentului sau situatiei care face obiectul
Revendicarii;

(iv) Daca evenimentul sau situatia este in derulare sau este un eveniment sau o situatie continua,
Beneficiarul va actualiza detalile Revendicérii la fiecare 30 de zile. In situatia in care Beneficiarul nu
transmite detalile in termenul de 30 de zile, se vor aplica prevederile paragrafului (iii) din prezenta
subclauza.

Termenul de 30 de zile pentru transmiterea detaliilor poate fi prelungit doar in conformitate cu
prevederile paragrafului (i) din prezenta subclauza.

La incheierea evenimentului sau situatiei, Beneficiarul va transmite detaliile finale in termen de 30 de
zile. in cazul in care Beneficiarul nu transmite detaliile in termenul de 30 de zile, se vor aplica prevederile
paragrafului (iii) din prezenta subclauza.

Termenul de 30 de zile pentru transmiterea detaliilor finale poate fi prelungit doar in conformitate cu
prevederile paragrafului (i) din prezenta subclauza.

(v) Dupa transmiterea detaliilor (finale) in conformitate cu prevederile acestei subclauze se vor aplica
prevederile clauzei 69c [Decizia Supervizorului].

Clauza 69c¢ Decizia Supervizorului

69¢.1 Admiterea/respingerea in principiu de catre Supervizor a Revendicarii

Dupa primirea detaliilor (finale) ale unei Revendicari, Supervizorul va:

(a) verifica daca prevederile Contractului in legaturé cu notificarea Revendicarii si a detaliilor acesteia,
precum si continutul Revendicarii au fost respectate; si

(b) verifica dacé existd un merit contractual in baza subclauzelor mentionate in Revendicare.

In cazul in care sunt indeplinite conditiile prevazute la punctele (a) si (b) de mai sus, Supervizorul va
admite in principiu Revendicarea in termen de 30 de zile de la primirea detaliilor (finale) si se va aplica
subclauza 69c.2 [Decizia Supervizorului].

Tn cazul in care una dintre conditiile prevazute la punctele (a) si (b) de mai sus nu este indeplinita,
Supervizorul va emite o notificare motivata de respingere in principiu a Revendicérii, in termen de 30 de
zile de la primirea detaliilor (finale). In acest caz, oricare dintre Parti poate s& emitd o notificare de
dezacord in termen de 10 zile de la primirea notificarii, in conformitate cu prevederile prezentei subclauze
si ale subclauzei 69¢.5 [Notificarea de dezacord], caz in care se vor aplica prevederile clauzei 70 [Dispute
si arbitraj]. Tn situatia in care nu este emisa nicio notificare de dezacord in acest termen, Partile au decazut
din dreptul de a primi orice prelungire de termen sau compensatii financiare ca urmare a evenimentului sau
situatiei care face obiectul Revendicarii.

Dacd Supervizorul nu emite o notificare privind admiterea/respingerea in principiu a Revendicarii in
termen de 30 de zile de le primirea detaliilor (finale), se considerd cad Revendicarea a fost respinsa in
principiu. In acest caz, oricare dintre Parti poate s emitd o notificare de dezacord in conformitate cu
prevederile prezentei subclauze si ale subclauzei 69¢.5 [Notificarea de dezacord] in termen de 10 zile de la
expirarea acestui termen, in conformitate cu prevederile prezentei subclauze, caz in care se vor aplica
prevederile clauzei 70 [Dispute si arbitraj]. In situatia in care nu este emisa nicio notificare de dezacord in
acest termen, Parfile au decézut din dreptul de a primi orice prelungire de termen sau compensatii
financiare ca urmare a evenimentului sau situatiei care face abiectul Revendicérii.

Orice notificare emisd de Supervizor privind admiterea/ respingerea in principiu a Revendicérii emisa
dupa expirarea termenului de 30 de zile nu produce niciun‘éfect; -

69c.2 Decizia Supervizorului \(
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In cazul In care Supervizorul a emis o notificare privind admiterea in principiu a Revendicarii, sau ori de
cate ori este prevazut in Contract c& Supervizorul va Decide sau va emite o Decizie intr-o privint,
Supervizorul in termen de 30 de zile de la admitere in principiu a Revendicarii, respectiv de la momentul
cand problema este supusa Supervizorului, va emite o Decizie prin parcurgerea etapelor prevazute mai jos.

(a) Perioada de consultare

In termen de 15 zile de la admitere in principiu a Revendicarii, respectiv de la momentul cand problema
este supusa@ Supervizorului sau in termenul convenit de Beneficiar si Antreprenor, Supervizorul va avea
consultari cu Partile, impreunad si/sau separat, cu scopul de a ajunge la un acord. Dupa incheierea
perioadei de consultéri si in cazul in care mai existd elemente asupra cérora nu s-a ajuns la un acord,
pentru aceste elemente se vor aplica prevederile punctului (b) din aceasta subclauza.

In cazul in care o Parte sau ambele Par{i nu participa la consultari, se va considera c& a fost respectats
procedura privind consultarea si se vor aplica prevederile punctului (b) din aceasté subclauza.

(b) Decizia

Supervizorul va emite Decizia pentru elementele asupra cérora nu s-a ajuns la un acord intre Parti in
termen de 15 zile de la incheierea perioadei de consultéri. Decizia trebuie sa cuprinda si motivarea. Decizia
Supervizorului va face referire in mod separat la impactul asupra perioadei de timp (dacé existd) si la
compensatii financiare (dacad existd). Decizia va fi transmisd imediat (in ziua in care este emis3)
Beneficiarului si Antreprenorului.

In cazul in care una dintre Parti nu este de acord cu Decizia emisa de Supervizor, oricare dintre Parti va
putea emite, catre cealaltd Parte, o notificare de dezacord in conformitate cu prevederile prezentei
subclauze si ale subclauzei 69c.5 [Notificarea de dezacord] in termen de 10 zile de la data transmiterii
Deciziei. Se vor aplica prevederile clauzei 70 [Dispute si arbitraj], in vederea solutionarii problemei pentru
care Supervizorul a emis o Decizie.

Tn cazul in care nu este emisé nicio notificare de dezacord in acest termen, Decizia emis3 este final3 si
obligatorie pentru Pari, care o vor pune in aplicare fara intarziere. In cazul in care o Parte refuza s3
respecte Decizia Supervizorului devenita finala si obligatorie, cealaltd Parte poate actiona refuzul direct in
arbitraj conform prevederilor clauzei 70 [Dispute si arbitraj].

In cazul in care Supervizorul nu emite o Decizie in perioada de timp mentionatd in cadrul punctului (b) al
prezentei subclauze, oricare dintre Parli va putea emite o notificare de dezacord in conformitate cu
prevederile prezentei subclauze si a subclauzei 69c.5 [Notificarea de dezacord] in termen de 10 zile de la
expirarea termenului de emitere a Deciziei. Orice Decizie emisé de Supervizor dupéd expirarea termenului
contractual nu produce niciun efect. Oricare dintre Parti va putea recurge la prevederile clauzei 70 [Dispute
si arbitraj], in vederea solutionarii problemei pentru care Supervizorul ar fi trebuit s& emitéd o Decizie.

In cazul In care nu este emis3 Decizia Supervizorului in termenul aferent Deciziei si nicio notificare de
dezacord nu este emisé in termenul aferent notificarii de dezacord, Partile sunt decézute din dreptul de a
primi orice prelungire de termen sau compensatii financiare in legatura cu problemele pentru care sa cerut
Decizia Supervizorului.

69c¢.3 Punerea in aplicare a Deciziei Supervizorului privind Revendicarea Antreprenorului

i. Punerea in aplicare a Deciziei privind prelungirea Duratei de Executie

Dacé Supervizorul a emis o Decizie in conformitate cu prevederile subclauzei 69c.2 [Decizia
Supervizorului] pentru acordarea unei prelungiri a Duratei de Executie, Decizia este obligatorie pentru Parti,
iar Partile agreeaza si confirmd in mod expres ca respectarea in mod corespunzdtor a Deciziei
Supervizorului reprezinti o obligatie contractuald a fiecareia dintre Parti, cu urmétoarele mentiuni: daca
una dintre Parti refuzd s& accepte Decizia Supervizorului prin transmiterea unei notificari de dezacord
potrivit subclauzei 69¢.2 [Decizia Supervizorului] si subclauzei 69¢.5 [Notificarea de dezacord], nu se vor
aplica daune-interese moratorii pentru perioada de timp stabilitd de Supervizor, panad la emiterea unui
acord sau a unei sentinte finale si obligatorii pentru Parti in conformitate cu prevederile clauzei 70 [Dispute
si arbitraj].

ii. Punerea in aplicare a compensatiilor financiare

Cu exceptia unui alt acord intre Parti, dacd Supervizorul a emis o Decizie in conformitate cu prevederile
subclauzei 69¢.2 [Decizia Supervizorului] pentru plata unor costuri suplimentare céatre Antreprenor, Decizia
este obligatorie si va fi aplicatd imediat de catre Parti doar pentru acele costuri care sunt aferente
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proiectdrii si executiei lucrarilor. Partile agreeaza si confirma in mod expres ca respectarea in mod
corespunzator a Deciziei Supervizorului in legéturd cu aceste elemente reprezintad o obligatie contractuala
a fiecareia dintre Parti, cu urmatoarele mentiuni:

(a) Daca Beneficiarul refuza (explicit sau implicit) s plateasca conform Deciziei Supervizorului costurile
suplimentare referitoare la proiectarea si executarea lucrarilor si/sau Supervizorul refuzé (explicit sau
implicit) s& certifice la platd acele articole din Decizia sa privind proiectarea si executia lucrarilor,
Antreprenorul poate sd suspende executia Lucrarilor in conformitate cu prevederile subclauzei 38.2 si,
dupé trei notificari adresate Beneficiarului, sa rezilieze Contractul potrivit prevederilor clauzei e [Rezilierea
de catre Antreprenor].

(b) Antreprenorul poate, in termen de 90 de zile de la transmiterea Situatiei de Lucrari in care sunt
incluse lucrarile aferente Deciziei Supervizoruiui, cu condifia sa nu fi primit plata aferenta, sa transmité o
notificare de dezacord in conformitate cu prevederile subclauzei 69¢.5 [Notificarea de dezacord]. In acest
caz Antreprenorul poate actiona refuzul punerii in aplicare a Deciziei Supervizorului in arbitraj doar pentru
costurile aferente proiectdrii si executiei lucrarilor Decise de Supervizor.

69c¢.4 Punerea in aplicare a Deciziei Supervizorului privind Revendicarea Beneficiarului

Dacd Supervizorul a emis o Decizie in conformitate cu prevederile subclauzei 69c.2 [Decizia
Supervizorului], Decizia este obligatorie pentru Parii, iar Partile agreeazé si confirma in mod expres ca
respectarea in mod corespunzator a Deciziei Supervizorului reprezintd o obligatie contractuald a fiecareia
dintre Parli, pana cand este revizuitd, daca este revizuitd, prin solutionare amiabila sau arbitraj in
conformitate cu prevederile clauzei 70 [Dispute si arbitraj].

69c¢.5 Notificarea de dezacord

Notificarea de dezacord va fi transmisé de o Parte catre cealaltd Parte, in conditile si in termenele
prevazute in prezenta clauzé. Notificarea de dezacord va contine cel putin urméatoarele:

(a) precizarea subclauzei in baza céreia a fost emisg;

(b) descrierea elementelor si/sau circumstantelor care sunt in dezacord;

(c) motivele pentru care a fost emis4 notificarea.

In cazul in care notificarea de dezacord nu a fost emisa in termenele stabilite in Contract, notificarea
este nula si nu produce niciun efect.

Dup# emiterea unei notificari de dezacord se vor aplica prevederile clauzei 70 [Dispute si arbitraj].

Clauza 70. Dispute si arbitraj

70.1 Dispute

Se considera ca a intervenit o disputa intre Parti de la data la care o Parte transmite catre cealaltd Parte
o notificare de dezacord potrivit prevederilor subclauzei 69c.5 [Notificarea de dezacord] sau, in cazul
oricaror altor dispute pentru care Conditiile Contractuale nu prevad emiterea unei notificari de dezacord, de
la data la care o Parte notifica cealaltad Parte cu privire la o disputa.
70.2 Solutionare amiabila

fn cazul oricsrei dispute, ambele Parti vor incerca sa solutioneze disputa pe cale amiabil&, inainte de
inceperea arbitrajului sau a procesului in fata instantei de judecatd. Partile pot agrea s& recurga la
solutionarea disputei in mod direct sau prin intermediul unui mediator.

In cazul in care oricare dintre Parti refuza solutionarea disputei pe cale amiabila prin intermediul unui
mediator si Pértile nu ajung la o solutionare amiabild a disputei ih mod direct, oricare dintre Parii poate
recurge la solutionarea disputei prin intermediul arbitrajului sau prin intermediul instantei de judecata, dar
nu mai devreme de 90 de zile de la data Deciziei Supervizorului.

in cazul in care Partile recurg la solutionarea disputei pe cale amiabild prin intermediul unui mediator,
oricare dintre Parti poate recurge la solutionarea disputei prin intermediul arbitrajului sau prin intermediul
instantei de judecata in termen de 30 de zile de la transmiterea de catre oricare dintre Parti a unei notificari
catre cealaltd Parte prin care renuntd la solutionarea disputei pe cale amiabild prin intermediul unui
mediator, dar nu mai devreme de 90 de zile de la data Deciziei Supervizorului.

n cazul in care nu a fost emis& o Decizie a Supervizorului;-Partile au obligatia de a solutiona disputa
aparutd pe cale amiabild in mod direct sau prin intermediul-unui/mediator fnainte de inceperea arbitrajului
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sau a procesului in fata instantei de judecata. Arbitrajul sau procesul in fata instantei de judecatd poate
incepe in termen de 90 de zile de la incheierea procedurii de mediere sau negociere direct.

70.2* Modalitatea de solutionare a disputelor, prin instantele de drept comun sau prin intermediul
arbitrajului, va fi prevazuta de catre Beneficiar in documentatia de atribuire.

70.3 Arbitraj

Exceptéand cazurile in care disputele se solutioneazd pe cale amiabila, potrivit subclauzei 70.2
[Solutionare amiabild], orice disputd rezultatd din prezentul Contract sau in legaturd cu acesta se
solutioneaza prin arbitraj, potrivit regulilor de procedurd arbitrald ale Curtii de Arbitraj Comercial
International de pe langé Camera de Comert si Industrie a Romaniei. Legea aplicabild va fi cea stabilité la
clauza 71 [Legeal].

in legatura cu o Revendicare a Antreprenorului sau o Revendicare a Beneficiarului, oricare Parte poate
recurge la solutionarea disputei prin intermediul arbitrajului in oricare din urmatoarele situatii:

(a) existd o Decizie a Supervizorului emisa in termenul corespunzator prevazut de clauzele prezentului
Contract, pentru care s-a transmis o notificare de dezacord in termenul corespunzator previzut de
prezentul Contract, si au fost respectate prevederile aplicabile ale subclauzei 70.2 [Solutionare amiabila];
sau

(b) Supervizorul nu a emis Decizia in termenul corespunzator prevézut de clauzele prezentului Contract,
iar o Parte a transmis o notificare de dezacord in termenul corespunzator prevazut de prezentul Contract,
si au fost respectate prevederile aplicabile ale subclauzei 70.2 [Solutionare amiabil];

(c) In conditile prezentului Contract, s-a transmis o notificare de dezacord in conformitate cu prevederile
subclauzei 69¢.5 [Notificarea de dezacord], si au fost respectate prevederile aplicabile ale subclauzei 70.2
[Solutionare amiabild];

(d) disputa are ca obiect nerespectarea de catre oricare dintre Parti a unei Decizii a Supervizorului care
este finala si obligatorie. Tn acest caz, oricare dintre P#rii poate alege sa actioneze doar refuzul in arbitraj,
fara a lua n considerare prevederile subclauzei 70.2 [Solutionare amiabila];

(e) disputa are ca obiect nerespectarea de cétre oricare dintre Parli a prevederilor obligatorii pentru Parti
a unei Decizii a Supervizorului potrivit prevederilor subclauzei 69¢.3 [Punerea in aplicare a Deciziei
Supervizorului privind Revendicarea Antreprenorului] sau 69c.4 [Punerea in aplicare a Deciziei
Supervizorului privind Revendicarea Beneficiarului]. In acest caz, oricare dintre Parti poate alege sa
actioneze doar refuzul in arbitraj, f&réd a lua in considerare prevederile subclauzei 70.2 [Solutionare
amiabilal;

Disputele care nu au in vedere o revendicare a Antreprenorului sau o revendicare a Beneficiarului se
solutioneaza prin intermediul arbitrajului, cu respectarea prevederilor subclauzei 70.2 [Solutionare
amiabila].

Arbitrul (arbitrii) va/vor avea autoritate deplind de a accesa, analiza si revizui orice certificat, Decizie,
instructiune, opinie sau evaluare facutd de Supervizor, relevanta pentru solutionarea disputei. Supervizorul
nu va putea fi impiedicat de a fi convocat drept martor si a oferi dovezi in fata arbitrului (arbitrilor)
referitoare la orice problema care sa aiba relevanta in disputa.

Niciuna dintre Parti nu va fi limitatd in actiunile sale legale in fata arbitrului (arbitrilor) la dovezile sau
argumentele prezentate anterior Supervizorului in vederea obtinerii unei decizii sau la motivele prezentate
in notificarea de dezacord. Orice Decizie a Supervizorului se va accepta ca proba in procesul de arbitraj.

Prin exceptie de la prevederile prezentei subclauze, in conditiile in care Beneficiarul a prevazut in
documentatia de atribuire modalitatea de solutionare a disputelor prin intermediul instantelor de drept
comun, se vor aplica prevederile subclauzei 70.6 [Instantele de drept comun]

70.4 Numirea arbitrilor si numarul acestora

Cu exceptia cazului in care este prevazut altfel in Acordul Contractual, disputele se solutioneaza de trei
arbitri. Numirea arbitrului sau a arbitrilor se realizeaza potrivit regulilor de procedura arbitrald ale Curtii de
Arbitraj Comercial International de pe langé Camera de Comert si Industrie a Romaniei.

70.5 Locul si limba in care se va desfasura arbitrajul

Cu exceptia cazului in care este prevazut altfel in Acordul Contractual, locul arbitrajului va fi Bucuresti si
arbitrajul va fi condus in limba romana.

U
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70.6 Instantele de drept comun

Exceptand cazurile in care disputele se solufioneazd pe cale amiabild, potrivit subclauzei 70.2
[Solutionare amiabild], in aplicarea prevederilor art. 53 alin. (141) din Legea nr. 101/2016 privind remediile
si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publicd, a contractelor sectoriale si a
contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea i
functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor, cu modificarile si completarile ulterioare,
procesele si cererile care decurg din executarea contractelor administrative, precum si cele care decurg din
rezilierea, rezolufiunea, denuntarea unilaterald sau incetarea anticipatd a contractelor de achizitie publica
se solutioneazd in prima instantd, de urgentd si cu precadere, de cétre sectia civild a tribunalului in
circumscriptia caruia se afla sediul autoritatii contractante, daca o astfel de modalitate a fost prevazuta de
Beneficiar Tn documentatia de atribuire.

Clauza 71. Legea
71.1 Cu exceptia cazului in care este prevazut altfel in Acordul Contractual, Contractul va fi guvernat de
legea romana.

CONTROL $I AUDIT

Clauza 72. Control si audit

72.1 Antreprenorul va permite tuturor organelor de verificare si control abilitate sa verifice, prin
examinarea documentelor sau prin verificare la fata locului, implementarea Contractului si, dacé este
necesar, sa efectueze un audit financiar-contabil complet, punénd la dispozitie documentele contabile si
orice alt document relevant privind finantarea Contractului, conform procedurilor stabilite de legislatia
romana relevantd si, in cazul proiectelor finantate din fonduri nerambursabile ale bugetului Uniunii
Europene sifsau din fonduri ale Institutiilor Financiare, de legislatia europeana si romana pentru protectia
intereselor financiare ale Uniunii Europene impotriva neregulilor, fraudelor sau a altor abateri de la
legislatia aplicabild, respectiv procedurilor stabilite de Institutile Financiare. Aceste verificari pot avea loc
ntr-o perioada de pana la 7 ani dupa efectuarea platii finale.

Tn acest scop, Antreprenorul va permite accesul neingradit al reprezentantilor organelor de verificare si
control abilitate pe Santier sau in locurile in care Antreprenorul isi desfagoard activitatea, inclusiv la
sistemele sale informatice si la toate documentele aferente proiectului si la baza de date privind
managementul tehnic si financiar-contabil al proiectului si va lua toate mésurile necesare pentru a nlesni
activitatea acestor organe de verificare si control. Accesul acordat reprezentantilor organelor de verificare
si control se va face pe baza confidentialitétii cu privire la tertele parti, fara incalcarea Legii. Documentele
vor fi disponibile pentru a facilita examinarea acestora, iar Antreprenorul va informa Beneficiarul privind
localizarea documentelor.

Antreprenorul garanteaza faptul ca drepturile organelor de verificare si control de a efectua auditari,
controale si verificari, vor fi aplicabile in aceeasi masurd, in conditile si in conformitate cu regulile
prevdzute de aceastd clauza, tuturor Subcontractantilor sau oricaéror persoane care desfagoara/au
desfasurat/vor desfasura, direct sau indirect, activitati pentru Antreprenor in legatura cu Contractul.
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Conditii Specifice B
CONDITIHl SPECIFICE PENTRU CONTRACTUL DE PROIECTARE $I EXECUTIE DE LUCRARI

Aceste Conditii Specifice, denumite si Conditii Speciale, privind contractele de proiectare si executie de
lucrari, completeaza, clarificd, amendeaza sau instituie exceptii de aplicabilitate de la Conditile Generale
de Contract. Prevederile clauzelor neschimbate de prezentele Conditii Speciale sunt valabile in forma data
de Conditile Generale. In cazul unor neconcordante intre Conditile Speciale si Conditiile Generale,
primeazé prevederile Conditiilor Speciale. Numerotarea clauzelor Conditiilor Speciale nu este consecutiva,
corespunde sau completeazd numerotarea clauzelor Conditiilor Generale.

Beneficiarii sunt indreptatiti sé elaboreze Conditii Speciale numai cu privire la subclauzele gi nhumai in
legatura cu subiectele listate in tabelul de mai jos. Orice altd Conditie Speciala este nula.

Clauza si SubClauza | Subiectul
Clauza 5 - Supervizorul si reprezentantul Supervizorului
5.1 | sarcinile Supervizorului

Supervizorul are urmatoarele sarcini principale:

(a) emite Ordine Administrative catre Antreprenor;

(b) emite Ordinul Administrativ de Incepere;

(c) verificd, acceptd sau respinge Programul de Executie al
Antreprenorului, inclusiv existen{a fizicd a resurselor necesare Tndeplinirii
programului transmis;

(d) aproba sau respinge motivat documentatia de proiectare elaborata
de catre Antreprenor;

(e) verifica ritmul executiei Lucrarilor;

(f) verificd respectarea calitatii Echipamentelor si Materialelor si
metodele de punere in opera a acestora;

(g) respinge Echipamentele, Materialele sau Lucrérile care se
dovedeasca nu fi in conformitate cu prevederile Contractului;

(h) participa la efectuarea testelor si la verificarea lucrarilor ajunse n
faze determinante;

(i) masoara cantitatile de lucrari real executate;

(i) se asigura de corectitudinea datelor si detalilor din Jurnalul de
Santier;

(k) emite Modificari in conformitate cu prevederile Contractului;

() emite Certificate de Platd n conformitate cu prevederile
Contractului;

(m) emite Decizii in conformitate cu prevederile Contractului;

(n) analizeaza Revendicérile Antreprenorului si ale Beneficiarului;

(o) asisté Beneficiarul in cadrul procedurii de Receptie la Terminarea
Lucrarilor si de Receptie Finala;

(p) indeplineste celelalte sarcini ale Supervizorului stabilite prin

Contract.
Clauza 8 - Furnizarea DocumentelorBeneficiarului
8.2 calendar pentru Cu exceptia situatiei cAnd este prevazut un alt calendar in Conditiile
furnizarea unui exemplar Speciale, in termen de 15 zile de la semnarea Contractului, Supervizorul
complet al tuturor va transmite Antreprenorului, gratuit, un exemplar complet ai studiului de

Documentelor Beneficiarului | fezabilitate Tntocmit pentru proiectarea si executia Lucréarilor, precum si al
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tuturor Documentelor Beneficiarului relevante pentru proiectarea si
executia Lucrarilor sau va confirma ca studiul de fezabilitate complet si
toate aceste Documente au fost furnizate ca parte a documentatiei de
| atribuire

Clauza 9 - Acces pe Santier

9.1termene si sectoare pentru | Se completeazd textul Sub-Clauzei 9.1 din Conditile Generale cu
punerea la dispozitie a urmatoarea precizare:
santierului | termene pentru punerea la dispozitie a Santierului:
a) in termen de 30 de zile de la Data de Incepere, Beneficiarul va asigura
| Antreprenorului accesul pe Santier in vederea proiectarii
| b) Termenele pentru punerea la dispozitie a amplasamentului lucrarilor vor
| fi stabilite in corelare cu Programul de Executie propus de Antreprenor si
acceptat de Supervizor in conformitate cu prevederile Sub-clauzei 17.1,
program actualizat in conformitate cu prevederile Sub-clauzei 17.11 si/sau
revizuit in conformitate cu prevederile Sub-clauzei 17.12
‘ ¢) Beneficiarul va asigura Antreprenorului accesul pe Santier si va pune
Santierul la dispozitia Antreprenorului la termenele si pentru sectoarele
| prevazute in Conditile Speciale. Dacd nu sunt prevazute asemenea
| termene si sectoare in Conditiile Speciale, Beneficiarul va asigura
| Antreprenorului accesul pe Santier si va pune Santierul la dispozitia
- _ Antreprenorului in termen de 7 de zile de la Data de Incepere.
9.2 accesul pe santier a altor | Se completeazad SubClauza 9.2 cu urmétoarele precizari:
persoane "Autoritétile cu drept de control in sensul Legii vor avea acces continuu §i
neingradit pe Santier.
Antreprenorul va asigura acces corespunzator reprezentantilor autorizati ai
Beneficiarului, ai Inspectiei de Stat in Constructii precum $i persoanelor
pentru care Supervizorul a emis instructiuni specifice in acest sens
Atét pentru persoanele delegate de Supervizor cét si pentru personalul cu
drept de control in sensul Legii sunt obligatorii méasurile de protectie gi
sigurantd instituite anterior datei la care are loc accesul.
Antreprenorul va asigura mijloacele si echipamentele de protectie
necesare liberului acces in orice zond a Santierului pentru minim 5
B persoane.”
Clauza 10 - Autorizatii si asistenta privind Legea
10.1responsabilitédti  privind
autorizatiile de construire: Se inlocuieste aliniatul a) al prezentei Sub-clauze cu urmétorul text:
“Daca nu sunt deja obtinute (sau in curs de obfinere) de cétre Beneficiar,
Antreprenorul va obtine Certificatul de Urbanism, actul de reglementare in
domeniul mediului si avizele mentionate in Certificatul de Urbanism si va
pregéti toata documentatia necesara pentru a permite Beneficiarului sa
obtind si sa mentind in vigoare Autorizatia de Construire”.
Clauza 19 - Proiectarea de catre Antreprenor

19.2 modalitati si calendarul Prevederile definite in continuare Tn prezenta subclauza se aplica pentru

de aprobare a proiectarii orice fazé sau element de proiectare elaborat de catre Antreprenor:
elaborate de catre A doua propozitie din paragraful al doilea al prezentei Sub-clauze se va citi
[ Antreprenor :"...Supervizorul va aproba sau va respinge motivat documentatia

| elaborata de Antreprenor in termen de 30 de zile de la primire”.
La finalul prezentei Sub-clauze se intoduc urmatorele paragrafe:

| Antreprenorul va completa, modifica, respectiv va efectua, fara a beneficia
de plati suplimentare, toate schimbérile ori de cate ori este necesar, pana
la emiterea deciziei Beneficiarului. privind aprobarea proiectului, in
termenul stabilit in acest sens de Beneficiar. De asemenea, Antreprenorul
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va raspunde, fard costuri suplimentare, fa toate solicitdrile de clarificari
cerute de catre Autoritatea Contractanta in faza de verificare a proiectului
tehnic, in termenul stabilit Th acest sens de Beneficiar.

Antreprenorul va modifica/ schimba documentatiile elaborate fara plati
suplimentare, pana la obtinerea autorizatiei de construire/ avizelor/
acordurilor (altele decéat cele mentionate la Subclauza 10.1, punctele ,a” si
»,C'), in cazul in care organele de avizare si de autorizare solicitd schimbari
in proiect, in termenul stabilit in acest sens.

Antreprenorul va derula toate activitdfile in perioada de valabilitate a
autorizatiilor, acordurilor si aprabarilor necesare pentru proiectarea,
executia gi finalizarea Lucrarilor precum si pentru organizarea de santier.
Pe parcursul deruldrii serviciilor de proiectare cu privire la asigurarea
calitatii, Proiectantul va prezenta o planificare a procesului de proiectare
care va cuprinde etapele de analiza, verificare si control pe toate fazele de
proiectare precum si inregistrarile (dovezile) privind implementarea acestei
situatii.

In cazul in care pe parcursul executiei se vor schimba solutiile tehnice fata
de proiectul autorizat, proiectantul va reface tot proiectul pentru
reautorizare, pe cheltuiala proprie si il va supune spre aprobare
Beneficiarului.”

Notd: Toate taxele aferente emiteri si  obtinerii avizelor/
acordurilor/autorizatiilor vor fi achitate de catre Antreprenor in numele
Beneficiarului, plata acestora fiind decontatd de Beneficiar, separat de
valoarea de contract acceptatd, in baza facturilor si documentelor
justificative.

Clauza 24 - Interferente cu fraficul si cdile de acces

24.1masura in care pot fi
afectate traficul si cdile de
comunicatii

SubClauza 24.1 se completeaza cu urmatoarele:

"Pe perioada deruldrii Lucrarilor, Antreprenorul are responsabilitatea
semnalizarii si mentinerii in stare tehnica corespunzatoare a desfasuréarii
traficului in conditii de siguranta a drumului, conform reglementarilor legale.
Operatiunile care presupun intreruperea sau inchiderea drumurilor
existente, conductelor de apd/ canalizare sau utilitatilor publice se vor face
numai dupd instiintarea in scris a Beneficiarului, cu cel putin 30 de zile
inainte de inceperea propusd a unei astfel de operatiuni. Instiintarea va
include detalii complete despre operatiune, programul, principalele utilaje
care se vor utiliza si va include copii ale tuturor autorizatiilor necesare
obtinute In conformitate cu prevederile prezentului Contract.

Antreprenorul réspunde pe toata perioada de executie a Lucrarilor si a
activitatile sale aferente de siguranta circulatiei pe toate sectoarele de
drum/ amplasamentele care fac obiectul acestui Contract. Antreprenorul va
asigura pe toatd perioada de executie a lucrarilor semnalizarea sectorului
de lucru atéat in timpul zilei cat si noaptea, inlocuind sau refacand imediat
pariile lipsd sau deteriorate, pe cheltuiala proprie, astfel ca acestea sa
corespunda reglementéarilor legale in vigoare.

Antreprenorul va obtine avizul Politiei pentru perturbarea traficului pe timpul
executiei Lucrarilor, pe baza Planului de management al traficului, fara plati
suplimentare fata de pretul contractului.

Respectarea prezentei clauze nu va exonera Executantul de nicio alté
obligatie si responsabilitate potrivit prevederilor Contractului”
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in cazul in care Antreprenorul nu respecta prevederile prezentei Subclauze '

sau pe cele referitoare la mentinerea curateniei pe Santier conform
prevederilor din Specificatii, se va aplica o penalizare egald cu cea
prevazutd in Acordul Contractual $i in concordanta cu prejudiciile suportate
de catre Beneficiar.

Clauza 44 - Principii generale

44 .1 moneda sau monedele
contractului

Conform Conditii Generale Contract

Clauza 45 - Valoarea Contractului

45.4 prevederile referitoare la
méasurare si evaluare pentru
partile din Lucrari platibile
conform cantitatilor furnizate
sau lucrarile efectuate si
identificarea acestor parti

Pentru toate Lucrarile proiectate si aprobate de Supervizor se vor aplica
prevederile referitoare la masurare si evaluare si vor fi platibile conform
cantitdtilor furnizate sau lucrédrilor efectuate, evaluate de Supervizor
folosind listele de cantitdti din Documentele Antreprenorului, masurarea
acestor cantitati real executate si preturile unitare transmise de catre
Antreprenor potrivit prevederilor clauzei 18 [Structura detaliata a pretului]
sau alte preturi unitare relevante.
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Tinel TICU

ANTREPRENOR

MARI-VILA COM SRL
ADMINIQTR' (o]
Marin MAND



MUNICIPIUL BUCURESTI
Contract de servicii de proiectare si execufie lucréri reabilitare linii de tramvai avénd ca obiect
»Achizitii de servicii de proiectare, asistenta tehnicé din partea proiectantului si lucréri de executie reabilitare sistem rutier”
Lotul 8- Reabilitare sistem rutier pe Bulevardul Marasesti intre Bulevardul Dimitrie Cantemir si Strada 11 lunie
Incheiat cu: MARI-VILA COM SRL

DIRECTIA PROCEDURI
Director Executiv
Dragos DIMITRIU

o~ /

) /

.(/ J /_.

SERVICIUL CONTRACTAFiE Acm;ﬁru

Sef Serviciu [ AL e
Crina Madalina CIOBANU ; / /

;’

DIRECTIA GENERALA INVESTITII
DIRECTOR GENERA
Catalin Sebastian ex

/
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——f

DIRECTIA PLANIFICARE INVESTITH
DIRECTOR EXECUTIV

Madalina WTU

R |

“Certificam in privinta realititii, regularititii si

legalitatii” b Uh&ﬂ&\ tore e -

Intocmit,
Ana Maria URSEI- Consilier DGAP
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Anexa la Contractul nr. 795 Jdata....
Clauze standard privind Prelucrarea de Date cu Caracter Personal

Prezentul acord se incheie de catre si intre:

MUNICIPIUL BUCURESTI, cu sediul in Bucuresti, B-dul Regina Elisabeta, nr.47,cod postal
050013, sector 5, Bucuresti, cod de inregistrare fiscald 4267117, telefon/fax:021.305.55.00, avand
contul IBAN RO61TREZ24A810600580301X deschis la Trezoreria Municipiului Bucuresti,
reprezentat de domnul Nicusor DAN- Primar General, in calitate de si denumita in continuare
BENEFICIAR, pe de o parte

si

MARI-VILA COM S.R.L, cu sediul in Bucuresti, str. Drumul Gura Calitei, nr. 34-38, Sectorul 3,
numér de ordine la Registrul Comertului: J40/13933/1994, cod de inregistrare fiscald RO5969799,
telefon: 0744.544.404, avand cont IBAN RO 10 TREZ 7005 069X XX00 1343, deschis la Trezoreria
Municipiului Bucuresti, reprezentata prin domnul Marin MANDRILA - Administrator, in calitate
de Antreprenor pe de altd parte, (denumitd in continuare Persoana imputernicita sau
Antreprenor), pe de alta parte.

Art.1. Pirtile se angajeaza si respecte normele si obligatile impuse de dispozitiile in
vigoare, privind protectia datelor cu caracter personal.

Art.2. Partile sunt constiente de faptul ca normele europene din Regulamentul 679/2016
se aplica oricarui operator de date sau imputernicit situat in Uniunea Europeana si oricarei
persoane care prelucreaza date cu caracter personal ale persoanelor vizate situate in
Uniunea Europeana sau care le furnizeaza servicii. Prin urmare, Partile confirma respectarea
deplind a urmatoarelor prevederi, inclusiv dar fara a se limita la:

- capacitatea de a respecta drepturile persoanelor vizate privind stergerea, corectarea
sau transferul informatiilor personale;

- informarea in caz de bresa de date a tuturor destinatarilor relevanti, intr-un interval
maxim de 72 ore si, in cazul Prestatorului nu mai tarziu de 24 ore de la momentul in care o
astfel de incalcare a securitatii datelor a ajuns in atentia acestuia;

- indeplinirea tuturor indatoririlor obligatorii privind documentarea conformarii cu
Regulamentul 679/2016.

Art.3. Partile pot utiliza datele personale ale semnatarilor in limita contractului pe care
1l au Tncheiat, acesta fiind baza legald a prelucrarii, orice prelucrare suplimentara sau alt
scop face obiectul unui acord separat de prelucrarea datelor, incheiat Intre parti. De
asemenea, perioada de stocare a datelor personale prelucrate prin contract este limitata
la perioada corespondenta realizarii obiectului principal al contractului.

Art.4. Datele cu caracter personal schimbate intre Parti nu pot deveni.accesibile sau
comunicate unor terte parti neautorizate sau puse la dispozitie spre- ufilizare intr-un ait
mod. Prin urmare, Partile vor lua toate masurile tehnice si in special Krganizatorice
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necesare, in ceea ce priveste obligatile asumate prin aceasta clauza:

- vor impiedica persoanele neautorizate sa obtind acces la sistemele de prelucrarea
datelor cu care sunt prelucrate sau utilizate datele cu caracter personal;

- vor preveni utilizarea fara autorizatie a sistemelor de prelucrare a datelor;

- se vor asigura ca persoanele care au dreptul s& utilizeze un sistem de prelucrare a
datelor au acces numai la datele la care au Drept de acces si ci datele cu caracter
personal nu pot fi citite, copiate, modificate sau eliminate fara autorizatie in cursul
prelucrarii sau utilizarii si dupa stocare;

- $€ vor asigura ca datele cu caracter personal nu pot fi citite, copiate, modificate sau
eliminate fara autorizatie in timpul transmiterii electronice sau transportului si ca este
posibil sa verifice si sa stabileasca catre care organisme se doreste si se efectueze
transferul datelor cu caracter personal prin mijloace de transmitere a datelor:

- se vor asigura ca pot verifica si stabili dacé si de catre cine au fost introduse,
modificate sau eliminate datele cu caracter personal in/din sistemele de prelucrare a
datelor;

- se vor asigura ca, in cazul unei actiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal,
datele sunt prelucrate strict in conformitate cu prezentul contractul incheiat intre Parti;

- se vor asigura ca datele cu caracter personal sunt protejate de distrugere sau
pierdere accidental;

- se vor asigura ca datele colectate in scopuri diferite pot fi prelucrate separat.

Prezentul acord a fost incheiat intr-un numar de 6 (sase) exemplare originale, 5(cinci)
pentru Achizitor si unul pentru Furnizor.

BENEFICIAR ANTREPRENOR
MUNICIPIUL BUCURESTI MARI-V|LA COM SRL

PRIMAR GENERAL
(sor D/ N




