MUNICIPIUL BUCURESTI
Contract de servicii de proiectare si execufie lucréri reabilitare linii de tramvai avénd ca obiect
»Achizitii de servicii de proiectare, asistentd tehnica din partea proiectantului si lucrdri de executie reabilitare sistem rutier”
Lot 12 - Reabilitare sistem rutier bucla Gara de Est pe arterele B-dul Géarii Obor, B-dul Ferdinand |
(intre Gara Obor $i $oseaua Pantelimon), Soseaua Pantefimon, Strada Baicului
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ACORD CONTRACTUAL 3
CONTRACT DE PROIECTARE S| EXECUTIE LUCRARI

Prezentul Contract/Acord Contractual de achizitie publicd de Iucrari, s-a incheiat avand in vedere
prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizitile publice, a H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicarea a prevederilor referitoare la ataribuirea contractului de achizitie
publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, H.G. nr.1/2018 pentru aprobarea

onditiilor generale si specifice pentru anumite categorii de contracte de achizitie aferente obiectivelor de
investitii finantate din fonduri publice ca urmare a aplicarii procedurii de atribuire licitatie deschisa, denumit
in continuare "Contractul”,

fntre;

MUNICIPIUL BUCURESTI, cu sediul in Bucuresti, B-dul Regina Elisabeta, nr.47,cod postal 050013,
sector 5, Bucuresti, cod de inregistrare fiscalda 4267117, telefon/fax:021.305.55.00, avand contul IBAN
RO61TREZ24A810600580301X deschis la Trezoreria Municipiului Bucuresti, reprezentat de domnul
Nicusor DAN- Primar General, in calitate de si denumita in continuare BENEFICIAR, pe de o parte

Sl

Asocierea CONSTRUCTII ERBASU SA (Lider) -~ TANCRAD SRL (asociat), prin liderul
asocierii CONSTRUCTII ERBASU SA , cu sediul in Bucuresti, Sector 1, Str. Nicolae G. Caramfil,
Nr. 72, Parter, Ap.1 (camerele 2 si 4), Ap.2, Bloc XXIIA, telefon: 021/ 232.35.45, fax; 021/
232.35.05, e-mail: secretariat@erbasu.ro numéar de inmatriculare J40/2205/1991, cod de
inregistrare fiscald RO430008, cont IBAN nr. RO32TREZ7005069XXX000656 deschis la ATCP
Municipiul Bucuresti, reprezentatad prin domnul Romeo Cristian ERBASU, in calitate de Director
Seneral, in calitate de si denumita in continuare ,ANTREPRENOR”, pe de alt3 parte,

Avéand in vedere ca Beneficiarul a convenit, conform raportului procedurii de atribuire a contractului de
achizitie publicd DPR nr.149671/07.09.2023, ca Lucrarile cunoscute sub numele de: ,,Achizitii de servicii
de proiectare, asistentd tehnicad din partea proiectantului si lucrdri de executie reabilitare sistem
rutier”- Lotul 12 - Reabilitare sistem rutier bucla Gara de Est pe arterele B-dul Garii Obor, B-dul
Ferdinand | (intre Gara Obor si Soseaua Pantelimon), Soseaua Pantelimon, Strada Baicului, s3 fie
proiectate si executate de Antreprenor si a acceptat oferta Antreprenorului in vederea proiectarii,
executarii si finalizarii Lucrérilor si remedierii oricaror eventuale defectiuni ale Lucrarii.

Partile convin dup& cum urmeaza:
1. In prezentul Acord Contractual, termenii si expresiile vor avea acelasi inteles ca si in Conditile de
contract la care se face referire in continuare.
2. Contractul are un caracter de contract administrativ si include prezentul Acord Contractual impreun3 cu
orice Act Aditional si urméatoarele anexe:

(i). Formularul de Oferta completat si dupa caz corectat,

(iConditii Specifice,

(iii). Conditii Generale,

(iv). Cerintele Beneficiarului,
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(v). Graficul de Esalonare a Platilor,
(vi). Oferta Antreprenorului si orice alte documente care fac parte din Contract:
a. Oferta financiara a Antreprenorului ( dupa corectiile aritmetice),
b. Oferta tehnica a Antreprenorului (inclusiv clarificarile din perioada de evaluare a ofertelor),
c. Acordul de asociere nr.#332./.2023.. incheiat intre CONSTRUCTII ERBASU SA si TANCRAD SRL,
d. Contractul de subcontractare nr. 7587 / 14.09.2023, incheiat cu TPF INGINERIE SRL,
e. Contractul de subcontractare nr. 7588 / 14.09.2023, incheiat cu URBAN PROFILE GRELE SRL,
f. Contractul de subcontractare nr. 7586 / 14.09.2023, incheiat cu ADD GLOBAL DESIGN SRL,
g. Contractul de subcontractare nr. 7589 / 14.09.2023, incheiat cu SCANDO SRL,
h. Contractul de subcontractare nr. 7592 / 14.09.2023, incheiat cu ERBASU EDIL CONSTRUCT SA,
i. Contractul de subcontractare nr. 7591 / 14.09.2023, incheiat cu TIAB SA,
j. Contractul de subcontractare nr. 7590 / 14.09.2023, incheiat cu ROTERMIT SRL,
k. Contractul de subcontractare nr. 7593 / 14.09.2023, incheiat cu ERBASU TOTAL CONSTRUCT SA,
I. Orice alte documente care fac parte din Contract.

3.Tinand seama de platile ce urmeaza a fi efectuate de Beneficiar catre Antreprenor dupa cum esl
mentionat in continuare, Antreprenorul convine cu Beneficiarul s proiecteze, execute si finalizeze lucrarile
cunoscute sub numele de ,Achizitii de servicii de proiectare, asistenta tehnica din partea
proiectantului si lucrari de executie reabilitare sistem rutier”- Lotul 12 - Reabilitare sistem rutier
bucla Gara de Est pe arterele B-dul Garii Obor, B-dul Ferdinand | (intre Gara Obor si Soseaua
Pantelimon), Soseaua Pantelimon, Strada Baicului si sd remedieze orice eventuale defectiuni ale
acestor Lucrari in perioada de garantie, in conformitate cu prevederile Contractului.

4.Beneficiarul convine cu Antreprenorul sa plateasca pentru proiectarea, executia si finalizarea Lucrarilor si
remedierea oricaror eventuale defectiuni ale Lucrarilor suma de 111.086.391,40 lei, exclusiv TVA (in litere:
osutdunsprezecemilioaneoptzecisisasemiitreisutenouazecisiunuleisipatruzecibanl), reprezentand
Pretul Contractului la termenele si conform modalitatilor stipulate in Contract. La aceastd suma se va
adauga taxa pe valoarea adaugata in conformitate cu prevederile legale Tn vigoare. Modificarea Pretului
Contractului se va realiza in conformitate cu prevederile legale.

5.Celelalte date contractuale la care se face referire in Conditiile Contractuale ca fiind prevazute in Acordul
Contractual sunt urmatoarele:

Referinta Element Date contractuale

Clauza 1 - Definitii

Asocierea CONSTRUCTHI ERBASU SA (Lider) -
TANCRAD SRL (asociaf), prin liderul asocierii
CONSTRUCTIHI ERBASU SA, cu sediul in Bucuresti,
Sector 1, Str. Nicolae G. Caramfil, Nr. 72, Parter,
Ap.1(camerele 2 si 4), Ap.2, Bloc XXIIA,
reprezentata prin dl. Romeo Cristian ERBASU -
Director General

b) Numele si adresa
Antreprenorului

MUNICIPIULUI BUCURESTI, cu sediul in

g”me!e. . adresal p oiresti, B-dul Regina Elisabeta, nr.47,
¢) eneficiarului, _ numele Sector 5, Romania
reprez_eptantglw Reprezentant legal prin dl. Nicusor DAN -
Beneficiarului g
Primar General
s) Durata de Executie 18 luni (din care 6 luni pentru proiectare) de la
data emiterii Ordinului Administrativ de Incepere
vv) Sector Nu este cazul
bbb) Numele si adresal .o
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Referinta

Element

Date contractuale

Supervizorului

Clauza 2 - Limba Contractului

2.1

Limba Contractului

Limba romana

Clauza 8 ~ Furnizarea Documentelor Beneficiarului

8.4

Perioada de studiere a
Cerintelor Beneficiarului

90 de zile de la Data de Incepere

Clauza 15 - Garantie de Bun3 Executie

valoarea Garantiei de Buna

15.1 Executie 10% din Pretul Contractului, fard TVA
valoarlea Garantiei de Buna 70% dupa aprobarea Receptiei la Terminarea
. S < Lucrarilor
15.6 a) Executie restituita dupa

aprobarea Receptiei la
Terminarea Lucrarilor

Clauza 16 - Responsabilitati si asigurari

16.2 b) 1.

Limite de acoperire a
asigurarii  pentru daune
aduse tertilor

Limitele valabile pentru asigurarea obligatorie
de raspundere civila auto potrivit
reglementarilor Uniunii Europene

Proiectantii, precum si specialistii atestati tehnico-
profesional sau autorizati, au obligatia sa incheie
asigurdri de raspundere civila profesionala, cu
valabilitate pe durata exercitdrii dreptului de
practica.

Clauza 17 - Programul de Executie

suma retinuta pentru

4000 lei/zi

autorizatiei de construire

17.6 intarzierea transmiterii
Programului de Executie
Clauza 19 — Proiectarea de catre Antreprenor
Termenul de elaborare a | g\, 4e |3 data emiterii ordinului administrativ de
19.3 prmectglw tehnic sl incepere
’ transmitere catre
Supervizor
19.4 Termenul de obtinere a 10 zile

Clauza 36 — Intarzieri

36.3

Valoare retinutd din
certificat de Platd daca
Antreprenorul nu reuseste
sd atingd un punct de
referinta la termenul stabilit

10% din totalul sumelor aferente punctelor (a) si
(b) din subclauza 50.1 (Situatia de lucrari)

36.4

Valoarea penalitatilor de
intarziere pentru fiecare zi
de intarziere

0.04% din Pretul Contractului (sau al Sectorului) |
la semnarea Contractului impartit la Durata de
Executie la semnarea Contractului exprimaté in
zile.

Clauza 46 — Plata in avans

efectuarea unei/unor plati

BN

46.1 N Nu e cazul /\
in avans \“{‘_’\P'I‘L‘JLH:&
iecarei ' VB Achjy. 7
46.6 vajqarga fiecarei transe din Nu e cazul Qé@xa N
platile in avans &
g inrepistf
& contract §
Q
o"”c:umo“\«

©r Tularg G
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Referinta Element Date contractuale
146.6 numarul de transe Nu e cazul
46.6 data transelor Nu e cazul ]

sumele reprezentand plati
in avans pot fi justificate
48.7 prin lucrari executate pana | Nu e cazul
la termenul stabilit in cadrul
Contractului

46.7 numarul de transe Nu e cazul

46.7 data transelor . _Nu e cazul
valoarea deducerilor |

46.7 procentuale din | Nue cazul

. Certificatele de Plata
Clauza 47 - Sume Retinute -
valoarea procentualda a
47 .1 Sumelor Retinute din
Certificate de Plata

5% din totalul sumelor aferente punctelor (a) si
(b) din subclauza 50.1 [Situatia de Lucrari]

5% din Pretul Contractului la semnarea
471 limita Sumelor Retinute Contractului

Clauza 48 — Ajustarea preturilor

Aplicarea unei formule de
ajustare a preturilor, atunci
cénd Durata de Executie la
semnarea Contractului este
mai mica sau egala cu 365
de zile |
Aplicarea unei formule de
ajustare a preturilor, atunci
48.3 cand Durata de Executie la
semnarea Contractului este
mai mare de 365 de zile

48.1 Nu

Da, cu aplicarea formulei prevdzutd la Sub-
Clauza 48.5 din Conditiile Generale

48.4 ' Tabelul datelor de ajustare ]
Valoarea . . ... Valoarea indicelui la o
coeficientilor sii Moneda indicelui Sursa 8 definitia datd specificatd (vezi
L indicelui
numele indicilor nota)
(1) (2) (3) (4)
L av= . . _
m:
e:

Nota: Valorile indicilor din coloana (4) reprezintd valoarea indicilor la data specificatd pentru fiecare
indice. Aceste valori confirmd definitia indicilor dar nu reprezinta valoarea lor la Data de Referinta.
Clauza 48.5

Atunci cand sunt aplicabile prevederile subclauzei 48.3, se va folosi un singur indice de cost si formula
aplicabild va fi: An = av + (1-av) * In/lo, unde:

PN
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Referinta Element Date contractuale

AN’ este coeficientul de ajustare care urmeazad a fi aplicat valorii de contract estimate pentru
lucririle realizate in luna ,n“ (sumele aferente punctului (a) din subclauza 50.1 [Situatia de Lucrari],
exclusiv lucrarile evaluate pe baza Costului sau a preturilor curente);
- “av* este valoarea procentuala a platii in avans fatd de Pretul Contractului;
—.In* este indicele de cost in constructii - total publicat de Institutul National de Statistica in Buletinul
Statistic de Preturi, la tabelul 15, aplicabil la data cu 60 de zile inainte de ultima zi a lunii ,n".
—, lo* este indicele de cost in constructii - total, aplicabil la Data de Referinta.
Clauza 49 — Masurare, evaluari si Sume Provizionate
Suma pentru cheltuieli
49.3 Iy ; .
indirecte si profit
Clauza 50 - Plati

Sunt prevazute sume provizionate

[Materiale:

- Sina tramvai,

- Borduri;

Lista Echipamentelor si - Stalpi metalici pentru sustinerea retelei de
Materialelor pentru platad la |contact;

50.2 a) aducerea lor pe santier sau - Aparate de cale;
in alt loc aprobat de |- Traverse;
Supervizor - Balast;

- Consola de sustinere catenars;
- Garduri de protectie;

- Mobilier Urban

- valoarea minima a Certificatului de Plata: .
a) 2% din valoarea contractului acceptata pe
perioada de timp friguros

b) 4%din Valoarea contractului acceptatd pe restul
perioadei de executie

Procentele se pot modifica doar cu acceptul
Valoarea unor obligatii beneficiarului

50.3 neindeplinite sau inlocuirea Reprezentantului  Antreprenorului fara
nerespectate respectarea prevederilor subclauzelor 14.3 si/sau
14.4: 10.000 lei pe eveniment

- intarzierea transmiterii Programului de Executie
actualizat in acord cu sub-clauza 17.11: 3.000 lei pe
Zi
-nerespectarea prevederilor subclauzei 27.3: 20.000
lei pe zi

Clauza 61 - Perioada de Garantie

durata Perioadei de

61.7 Garantie acordaté lucrarilor

72 luni

Clauza 70 - Dispute si arbitraj — se aplica prevederile clauzei 70.6

70.4 numarul de arbitri Nu se aplica
70.5 locul arbitrajului Nu se aplica
70.5 limba arbitrajului Nu se aplica

Clauza 71 - Legea

legea care guverneaza
711

Contractul

6.Prezentul Acord Contractual isi produce efectele incepand cu data semnarii s

Qs

Legea roméana
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Redactat in limba romana, in 6 (sase) exemplare originale, din care 5 (cinci) exemplare originale pentru
Beneficiar si 1 (un) exemplar original pentru Antreprenor.

BENEFICIAR ANTREPRENOR
MUNICIPIUL BUCURESTI Asocierea CONSTRUCTII ERBASU SA (Lider) -
PRIMAR GENERAL TANCRAD SRL (asociat)
Nicusor DAN DIRECTOR GENERAL
; Romeo Cristian ERBASU, prin imputernicit

lon ERBASU

DIRECTIA JURIDI
Dlrector Executiv
Adrian IORDACHE

DIRECTIA GE
Director G
Emanuela _

'RHI-JA“-- :CONOMICA

Dlrector Execdtlv
Diana lonela CALIN

CTIA
GENERALA
ACHIZITH
PUBLIGE

DIRECTIA PROCEDURL:
Director Executiv

Dragos DIMITRIU

SERVICIUL CONTRACTAR
$ef Serwclu

“Certificam in privinta realitatii legalitatii si
DIRECTIA PLANIFICARE INVESTITII ar/egulart tii”

DIRECTOR EXECUTIV 6#7 o

Madalina HRISTU 7U oY é

( Li . A il “intocmit
A 7 Carmen — ﬁc;; KRITIKOS —Consilier achizitii
7 P 'I Irl :II

6
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Contract de servicii de proiectare gi executie lucrari reabilitare linii de tramvai avind ca obiect
+Achizitii de servicii de proiectare, asistentd tehnicd din partea proiectantului $i lucrari de executie reabilitare sistem rutier”
Lot 12 - Reabilitare sistem rutier bucla Gara de Est pe arterele B-dul Garii Obor, B-dul Ferdinand |
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Denumire proiect:
»Achizitii de servicii de proiectare, asistenta tehnica din partea proiectantului si lucrari de executie
reabilitare sistem rutier

Denumire contract:
Lotul 12 - Reabilitare sistem rutier bucla Gara de Est pe arterele B-dul Garii Obor, B-dul Ferdinand |
(intre Gara Obor si Soseaua Pantelimon), Soseaua Pantelimon, Strada Baicului

CUPRINS
CONDITII GENERALE PENTRU PROIECTARE Sl EXECUTIE DE LUCRARI

PREVEDERI PRELIMINARE

. Definitii

. Limba Contractului

. Ordinea de precedenta a documentelor contractuale
. Comunicari

. Supervizorul si reprezentantul Supervizorului

. Cesiune

. Subcontractare

~NOoOOhALON-=

OBLIGATIILE BENEFICIARULUI

8. Furnizarea Documentelor Beneficiarului
9. Acces pe Santier

10. Autorizatii si asistenta privind Legea
11. Personalul Beneficiarului

OBLIGATIILE ANTREPRENORULUI

12. Obligatii generale

12a. Codul de conduita

12b. Conflict de interese

13. Administrarea Lucrarilor

14. Personal

15. Garantie de Bunéa Executie

16. Responsabilitati si asigurari

17. Programul de Executie

18. Structura detaliata a pretului

19. Proiectarea de catre Antreprenor

20. Corectitudinea Pretului Contractului

21. Riscuri exceptionale

22. Siguranta pe Santier si securitatea muncii
23. Protectia proprietatilor adiacente

24. Interferente cu traficul si caile de acces
25. Utilitati, cabluri si conducte

26. Trasarea

27. Activitatea Antreprenorului pe Santier

28. Descoperiri

29. Lucrari Provizorii

30. Utilajele Antreprenorului si transportul Bunurilor
31. Suprapunerea unor contracte

32. Brevete, licente si drepturi de proprietate intelectuala

L
s
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EXECUTAREA CONTRACTULUI SI INTARZIERI
33. inceperea

34. Durata de Executie

35. Prelungirea Duratei de Executie

36. Intarzieri

37. Modificari

38. Suspendare

MATERIALE $I1 EXECUTIE

39. Jurnalul de Santier

40. Materiale si Echipamente folosite la Lucrari

41. Inspectie si testare

42. Respingere

43. Dreptul de proprietate asupra Materialelor si Echipamentelor

PLATI

44. Principii generale

45. Valoarea Contractului

46. Plata in avans

47. Sume Retinute

48. Ajustarea preturilor

49. Graficul de Esalonare a Platilor si Sume Provizionate
50. Piati

51. Plata finald

52. Plati directe catre Subcontractanti
53. Plati intarziate

54. Plati catre terti

55. Costuri suplimentare

56. Incetarea responsabilitatii Partilor

RECEPTIE $I PERIOADA DE GARANTIE

57. Principii generale

58. Teste la Terminare

59. Utilizarea Lucrarilor inainte de Receptia la Terminarea Lucrarilor
60. Receptia la Terminarea Lucrarilor

61. Perioada de Garantie

62. Receptia Finala

iNCALCAREA CONTRACTULUI S| REZILIERE
63. Incalcarea Contractului

64. Rezilierea de catre Beneficiar

65. Rezilierea de catre Antreprenor

66. Fortd majora si denuntare unilaterald

67. Insolventa si faliment

SOLUTIONAREA LITIGIILOR S| LEGEA
68. Riscuri, alocarea riscurilor si despagubiri
69. Revendicari si Decizii

69a. Revendicarile Antreprenorului

69b. Revendicarile Beneficiarului

69c. Decizia Supervizorului

70. Dispute si arbitraj

71. Legea

s
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Contract de servicii de proiectare si executie lucrdri reabilitare linii de tramvai avénd ca obiect
LAchizitii de servicii de proiectare, asistenta tehnica din partea proiectantului $i lucréri de executie reabilitare sistem rutier”
Lot 12 - Reabilitare sistem rutier bucla Gara de Est pe arterele B-dul Gérii Obor, B-dul Ferdinand |
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CONTROL $1 AUDIT
72. Control si audit

PREVEDERI PRELIMINARE
Clauza 1 Definitii
1.1 In aceste Condutu Contractuale, termenii si expresiile de mai jos au urmétoarele semnificatii:
a) Acord Contractual - documentul numit astfel semnat de cele dou Parti;

b) Antreprenor - persoana numitd antreprenor in Acordul Contractual si succesorii legali ai acestei
persoane;

c) Beneficiar - persoana numité beneficiar in Acordul Contractual si succesorii legali ai acestei persoane;

d) Bunuri - Utilajele Antreprenorului, Materialele, Echipamentele si Lucrarile Provizorii sau oricare din
acestea, dupa caz;

e) Cerintele Beneficiarului - documentul, parte a caietului de sarcini elaborat de catre Beneficiar, intitulat

Terintele Beneficiarului* si inclus in Contract, si orice alte modificari sau adaugiri ale Cerintelor
Beneficiarului Tn conformitate cu prevederile Contractului. Acest document specifica destinatia si scopul
Lucrarilor sifsau orice cerinte si criterii tehnice legate de acestea;

f) Certificat de Platd - un certificat emis de cétre Supervizor in conformitate cu prevederile subclauzei
50.3 [Certificatul de Plata] sau 51.2 [Certificatul final de Plata] dupa caz;

g) Certificat final de Platd - un certificat emis de cétre Supervizor in conformitate cu prevederile
subclauzei 51.2 [Certificatul final de Plata];

h) Conditii Contractuale - ansamblul format din Conditiile Speciale (daca exista) si Conditiile Generale;

i) Conditii Generale - documentul numit astfel, inclus in Contract;

)} Cond|t|| Speciale - documentul numit astfel (daca existd), inclus in Contract, elaborat de cétre
Beneficiar si care cuprinde prevederi doar cu privire la subclauzele si numai in legatura cu subiectele
mentionate in Conditiile Generale;

k) Conflict de interese - o situatie descrisa in subclauza 12b.1, ce poate compromite executarea in mod
corect si obiectiv a Contractului;

1) Contract - Acordul Contractual impreun cu toate documentele prevazute in subclauza 3.1;

m) Cost(uri) - toate cheltuielile suportate (sau care urmeaza sa fie suportate) in mod rezonabll de catre
Antreprenor, in scopul indeplinirii obligatiilor Contractului sau in legatura cu Contractul;

n) Data de Incepere - data notificata in conformitate cu prevederile subclauzei 33.1;

o) Data de Referinti - data anterioard cu 30 de zile fatd de termenui-limitd de depunere a Ofertelor.
Dacd nu a existat un asemenea termen (de exemplu, in cazul unui contract atribuit ca urmare a unei
proceduri de negociere fara publicarea unui anunt de participare), Data de Referintd va fi data semnarii
Contractului;

p) Decizie (a Supervizorului)/Decide/Decis - o decizie emisd de catre Supervizor in conformitate cu
prevederile clauzei 69c [Decizia Supervizoruluil/procesul mentionat in clauza 69¢ [Decizia Supervizorului]
avand ca rezultat emiterea unei Decizii/probleme in privinta careia Supervizorul emite o Decizie in
conformitate cu prevederile clauzei 69¢ [Decizia Supervizoruluil;

q) Documentele Antreprenorului - proiecte, piese desenate, calcule, programe, manuale, modele si alte
documente tehnice (dacd existd), furnizate de catre Antreprenor in conformitate cu prevederile
Contractului;

r) Documentele Beneficiarului - Cerintele Beneficiarului si orice proiecte, piese desenate, calcule,
programe, manuale, modele si alte documente tehnice (daca existd), elaborate de catre Beneficiar sau in
numele acestuia, in conformitate cu prevederile Contractului;

s) Durata de Executie - timpul pentru finalizarea Lucrarilor sau a unui Sector de Lucrari (dupa caz)
potrivit prevederilor clauzei 34 [Durata de Executie], dupa cum este stabilit in Acordul Contractual, inclusiv
orice prelungire potrivit prevederilor clauzei 35 [Prelungirea Duratei de Executig], calculat incepand cu Data
de Incepere;

t) Echipamente - aparatele, masinile si vehiculele care sunt sau vor fi inte : ermanente;
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u) Formular de Oferta - documentul numit astfel, care a fost completat de catre Antreprenor ca parte a
ofertei sale, inclus in Contract;

v) Garantia de Buna Executie - garantia furnizata in conformitate cu prevederile clauzei 15 [Garantia de
Buna Executie];

w) Graficul de Esalonare a Platilor - documentul numit astfel, inclus in Contract;

x) Jurnal de Santier - Jurnal al lucrarilor in conformitate cu prevederile clauzei 39 [Jurnalul de Santier];

y) Legea - toate actele normative in vigoare care emand de la orice organ competent potrivit constitutiei,
s elaboreze acte normative;

z) Lucrari Permanente - lucrdrile permanente necesar a fi executate de catre Antreprenor potrivit
prevederilor Contractului (inclusiv Echipamentele si Documentele Antreprenorului);

aa) Lucrari Provizorii - toate lucrarile provizorii de orice tip (altele decat Utilajele Antreprenorului),
necesare pentru proiectarea, executia si terminarea Lucrarilor Permanente si remedierea oricéror
defectiuni;

bb) Lucrarile - Lucrérile Permanente si/sau Lucrarile Provizorii;

cc) Materiale - produse de orice tip (altele decat Echipamentele) care sunt sau vor fi integrate in
Lucrarile Permanente, potrivit prevederilor Contractului;

dd) Modificare - orice modificare a Contractului, aprobata potrivit prevederilor clauzei 37 [Modificarij
sifsau prin act aditional la Contract;

ee) Ofertd (a Antreprenorului) - actul juridic prin care Antreprenorul si-a manifestat vointa de a se angaja
din punct de vedere juridic in Contract si documentele aferente, depuse de Antreprenor, incluse in
Contract. Oferta include oferta (propunerea) tehnicd si oferta (propunerea) financiard. Oferta tehnica
include un proiect sau o schitd de proiect;

ff) Ordin Administrativ - document emis de catre Supervizor in conformitate cu prevederile clauzei 5
[Supervizorul si reprezentantul Supervizoruluil;

gg) Ordin Administrativ de Tncepere - Ordin Administrativ emis de Supervizor in conformitate cu
prevederile clauzei 33 [inceperea];

hh) Ordin Administrativ de Modificare - Ordin Administrativ emis de Supervizor in conformitate cu
prevederile clauzei 37 [Modificari];

i) Parte/Parti - Beneficiarul si/sau Antreprenorul, dupa cum cere contextul;

Ij) Perioada de Garantie - perioada, care incepe la data aprobarii Receptiei la Terminare a Lucrérilor (sau
a Sectorului), in care Antreprenorul va fi responsabil de remedierea viciilor si deteriorérilor la Lucréri in
conformitate cu prevederile clauzei 61 [Perioada de Garantie] si care poate fi prelungita in conformitate cu
prevederile aceleiasi clauze;

kk) Personalul Antreprenorului - Reprezentantul Antreprenorului si tot restul personalului, forta de munc’
si alfi angajati ai Antreprenorului, ai tuturor Subcontractantilor si orice alt personal care asista Antreprenorul
la proiectarea si executia Lucrarilor,

Il) Personalul Beneficiarului - Supervizorul, reprezentantii sdi si tot restul personalului, forta de munca si
alti angajati ai Supervizorului sau ai Beneficiarului si oricare alt personal notificat Antreprenoruiui, de catre
Beneficiar sau Supervizor, ca Personal al Beneficiarului;

mm) Pretul Contractului - pretul stabilit in Acordul Contractual pentru proiectarea, executia si terminarea
Lucrarilor si remedierea tuturor defectiunilor (cu orice modificare ulterioard semnéarii Contractului prin act
aditional), fara TVA;

nn) Program de Executie - document elaborat de catre Antreprenor in conformitate cu prevederile
clauzei 17 [Programul de Executie];

oo) Program de Referinta - Program de Executie acceptat de Supervizor in conformitate cu prevederile
subclauzei 17.8 sifsau ale subclauzei 17.12 [Revizia Programului de Executie];

pp) Receptia Finalad - receptia Lucrdrilor efectuatd in conformitate cu prevederile clauzei 62 [Receptia
Finalal;

qq) Receptia la Terminarea Lucrdrilor - receptia Lucrarilor (sau a unei parti de Lucrari sau a unui Sector)
efectuatad in conformitate cu prevederile clauzei 60 [Receptia la Terminarea Lucrarilor];

rr) Reprezentantul Antreprenorului - persoana numitd de catre Antreprenor (in Contract sau potrivit
prevederilor subclauzei 13.2), care actioneaza in numele Antreprenorului;

\\\
C/,
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ss) Revendicare - o revendicare emisa de catre Antreprenor in conformitate cu prevederile clauzei 69a
[Revendicarile Antreprenorului] sau de citre Beneficiar in conformitate cu prevederile clauzei 69b
[Revendicarile Beneficiarului];

tt) Riscurile Antreprenorului - evenimentele sau situatile listate in subclauza 68.1 [Riscurile
Antreprenoruluil;

uu) Riscurile Beneficiarului - evenimentele sau situatile listate n subclauza 68.1 [Riscurile
Beneficiaruluil;

vv) Santier - locurile in care vor fi executate Lucrarile Permanente si unde se vor livra Echipamentele si
Materialele si oricare alte locuri prevazute in Contract ca fiind parte componenté a Santierului;

ww) Sector (de lucrari) - o parte din Lucrari definitd ca Sector in Acordul Contractual,

xx) Situatie de Lucréri - situatia de lucrari transmisa de cétre Antreprenor in conformitate cu prevederile
subclauzei 50.1 [Situatia de Lucrari] si/fsau 51.1 [Situatia finala de Lucrari];

yy) Subcontractant - orice tert caruia Antreprenorul i incredinteaza executarea unei parti din-Contract,
potrivit prevederilor clauzei 7 [Subcontractare];

zz) Suméa Provizionatd - suma prevazutd in Contract ca Suma Provizionata, folositad si platitd in

onformitate cu prevederile subclauzei 49.3 [Sume Provizionate]. Sumele Provizionate sunt rezerve de

implementare in sensul Legi;

aaa) Sume Retinute - sumele cumulate pe care Beneficiarul le retine si le plateste potrivit prevederilor
clauzei 47 [Sume Retinute]

bbb) Supervizor - operator economic sau echipa din cadrul Beneficiarului, desemnat de céatre Beneficiar.
Supervizorul are atributile tehnice, financiare si contractuale stabilite in Conditile Contractuale.
Supervizorul este nominalizat in Acordul Contractual sau notificat Antreprenorului potrivit prevederilor
clauzei 5 [Supervizorul si reprezentantul Supervizorului]. Supervizorul are in echipa sa diriginti de santier
autorizati, potrivit prevederilor Legii, si orice alte persoane pentru indeplinirea rolului sau;

ccc) Teste la Terminare - testele efectuate potrivit prevederilor clauzei 58 [Teste la Terminare] inainte ca
Lucrarile sau un Sector de Lucrdri (dupd caz) sa fie receptionate la terminarea lucrarilor de catre
Beneficiar;

ddd) Utilaje - toate aparatele, masinile, vehiculele si altele asemenea necesare pentru executarea
Contractului, cu exceptia Echipamentelor, Materialelor si Lucrarilor Provizorii;

eee) Valoarea Contractului - valoarea definitd in clauza 45 [Valoarea Contractului], care include
ajustdrile, modificarile si revizuirile efectuate in conformitate cu prevederile Contractului si reprezinta suma
platilor efectuate si estimarea plétilor viitoare pana la indeplinirea tuturor obligatiilor Contractuale.

1.2 Titlurile din cadrul acestor Conditii Generale nu fac parte din acestea si nu vor fi luate in considerare
1 interpretarea Contractului.

1.3 Tn masura in care contextul o permite, cuvintele la singular vor include pluralul si invers, iar cuvintele
de genul masculin vor include femininul si invers.

1.4 Cuvintele ce desemneazd persoane sau parti vor include societati, companii si orice persoana
juridica.

Clauza 2 Limba Contractului
2.1 Limba Contractului si a tuturor comunicarilor dintre Antreprenor, Beneficiar si Supervizor sau
reprezentantii lor va fi limba romana, cu exceptia cazului in care este prevazut altfel in Acordul Contractual.

Clauza 3 Ordinea de precedenta a documentelor contractuale

3.1 Documentele care alcdtuiesc Contractul vor fi considerate ca documente care se expliciteaza
reciproc. In scopul interpretarii, ordinea de precedents a documentelor va fi urmatoarea:

(i) Acordul Contractual;

(i) Formularul de Oferta completat si, dupa caz, corectat;

(iii) Conditiile Speciale;

(iv) Conditiile Generale;

(v) Cerintele Beneficiarului;

(vi) Graficul de Esalonare a Platilor,

(vii) Oferta Antreprenorului si orice alte documente care fac parte din Cqg

fi limitat la:
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- Oferta financiara a Antreprenorului (dupa corectiile aritmetice);

— Oferta tehnica a Antreprenorului (inclusiv clarificarile din perioada de evaluare a ofertelor);

— angajamentul ferm al fiecarui tert sustinator (daca este cazul);

— acordul de asociere (in cazul in care Antreprenorul constituie o asociere, un consortiu sau o altd
grupare de doua sau mai multe persoane);

— subcontractul Tncheiat cu fiecare Subcontractant (daca este cazul);

— orice alte documente care fac parte din Contract.

Modificarile si actele aditionale (dacad existda) vor avea prioritatea documentelor pe care le modifica.
Ordinea de precedentd reprezintd ordinea de prioritate a documentelor. in caz de discrepante intre
documente, prevederile documentului prioritar vor prevala. In caz de ambiguitate ale documentelor,
Supervizorul va emite clarificarile sau instructiunile necesare.

Clauza 4 Comunicari

4.1 Orice comunicare scrisa dintre Beneficiar si/sau Supervizor, pe de o parte, si Antreprenor, pe de aitad
parte, va indica denumirea Contractului si numarul de identificare si se va trimite prin posta, fax, e-mail cu
semnatura digitala sau se va livra personal, la adresa corespunzatoare indicata de parti in acest scop 1
Acordul Contractual.

4.2 Daca expeditorul solicitd confirmare de primire, va include aceastd solicitare in comunicare.
Expeditorul va cere confirmare de primire de fiecare datd cand existd un termen limitd pentru primirea
comunicérii. In orice caz, expeditorul va lua toate masurile necesare pentru a asigura primirea la termen a
comunicarii.

4.3 Cand Contractul prevede transmiterea sau emiterea unei notificari, consimtdmant, aprobare, acord,
certificare sau decizie, notificarea, consimtamantul, aprobarea, acordul, certificarea sau decizia vor fi, daca
nu se prevede altfel, in scris, iar cuvintele ,a notifica®, ,a consimti, ,a aproba®“, ,a accepta”, ,a certifica” sau
»a decide” vor fi interpretate corespunzator. Orice astfel de consimtdmant, aprobare, acceptare, certificare
sau decizie nu vor fi refuzate sau amanate in mod nejustificat.

4.4 Orice comunicare intre Antreprenor si Supervizor va fi transmisd in copie si Beneficiarului. Orice
comunicare intre Antreprenor si Beneficiar va fi transmisa in copie si Supervizorului.

Clauza 5 Supervizorul si reprezentantul Supervizorului

5.1 Supervizorul va avea responsabilitatile prevazute in Contract. Cu exceptia cazurilor expres prevazute
in Contract, Supervizorul nu va fi autorizat sa-| elibereze pe Antreprenor de oricare din obligatiile sale
prevazute in Contract.

Cu exceptia cazului in care este prevazut altfel in Conditile Speciale, Supervizorul are urmatoarel
sarcini principale:

(a) emite Ordine Administrative cétre Antreprenor;

(b) emite Ordinul Administrativ de incepere;

(c) verificd, acceptd sau respinge Programul de Executie al Antreprenorului, inclusiv existenta fizica a
resurselor necesare indeplinirii programului transmis;

(d) aproba sau respinge motivat documentatia de proiectare elaboraté de cétre Antreprenor;

(e) verifica ritmul executiei Lucrarilor;

(f) verifica respectarea calitatii Echipamentelor si Materialelor si metodele de punere in opera a acestora;

(9) respinge Echipamentele, Materialele sau Lucrarile care se dovedeasca nu fi in conformitate cu
prevederile Contractului;

(h) participa la efectuarea testelor si la verificarea lucrarilor ajunse in faze determinante;

(i) masoara cantitatile de lucrari real executate;

(j) se asigura de corectitudinea datelor si detaliilor din Jurnalul de Santier;

(k) emite Modificari in conformitate cu prevederile Contractului;

() emite Certificate de Plata in conformitate cu prevederile Contractului;

(m) emite Decizii in conformitate cu prevederile Contractului;

(n) analizeaza Revendicarile Antreprenorului si ale Beneficiarului;

(o) asista Beneficiarul in cadrul procedurii de Receptie la Terminarea Lucrérilor si de Receptie Finala;

(p) indeplineste celelalte sarcini ale Supervizorului stabilite prin Contract.
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5.2 Fara a afecta responsabilitatea Supervizorului pentru indeplinirea in mod corespunzétor a sarcinilor
ce-i revin potrivit prevederilor prezentului Contract, Supervizorul, pastrand raspunderea finala, poate
nominaliza unul sau mai multi reprezentanti, din cadrul echipei sale, pentru a indeplini oricare dintre
responsabilititile si autoritatea detinute de Supervizor si poate revoca in orice moment aceasta
nominalizare sau poate inlocui reprezentantul. Orice astfel de nominalizare, revocare sau inlocuire se va
face in scris si nu se va implementa pana nu se transmite un exemplar Antreprenorului si Beneficiarului.
Supervizorul va emite cétre Antreprenor un Ordin Administrativ prin care va stabili responsabilitatile,
autoritatea si identitatea reprezentantului Supervizorului, la Data de Incepere si ulterior, ori de cate ori este
necesar. Rolul reprezentantului Supervizorului va fi cel mentionat in nominalizarea transmisa de
Supervizor.

5.3 Orice comunicare transmisa de reprezentantul Supervizorului cétre Antreprenor conform termenilor
acestei delegdri va avea acelasi efect ca si cum ar fi fost transmisa de Supervizor, insé:

(a) lipsa respingerii din partea reprezentantului Supervizorului a unei lucrari, unui Material sau unui
Echipament nu va afecta autoritatea Supervizorului de a refuza lucrarea, Materialul sau Echipamentul
respectiv si de a da instructiunile necesare pentru rectificarea acestora;

~ (b) Supervizorul va fi liber s& schimbe sau s modifice continutul acestei comunicari, intr-un termen de 5
zile. O astfel de comunicare nemodificatd sau anulata in termen de 5 zile ramane finala.

5.4 Instructiunile si/sau Ordinele emise n scris de cétre Supervizor sau reprezentantul acestuia vor fi
considerate Ordin Administrativ. Aceste Ordine vor fi datate, numerotate si notate de Supervizor intr-un
registru, iar copiile vor fi transmise personal, dupa caz, Reprezentantului Antreprenorului.

Instructiunile si/sau Ordinele emise verbal vor fi confirmate de Supervizor sau reprezentantul acestuia in
24 de ore. In cazul Tn care nu sunt confirmate, se considera anulate si Antreprenorul nu are nicio obligatie
sa le implementeze.

5.5 Supervizorul, inclusiv reprezentantul acestuia, este singurul autorizat sa emitd Ordine Administrative
catre Antreprenor, inclusiv cu documente suplimentare si instructiuni necesare pentru proiectarea si
executarea corespunzatoare si adecvatd a Lucrarilor si remedierea oricdror defectiuni. Pentru evitarea
oricarui dubiu, dispozitile de santier emise de catre proiectantul Lucrarilor vor fi implementate de catre
Antreprenor numai dupa ce (si dacad) sunt incluse intr-un Ordin Administrativ emis de catre Supervizor.

5.6 Dac3i identitatea Supervizorului nu este stabilitd in Acordul Contractual, Beneficiarul va desemna
Supervizorul printr-o notificare adresatd Antreprenorului in termen de 10 zile de la semnarea Contractului.
in cazul in care Beneficiarul nu transmite o asemenea notificare, rolul Supervizorului va fi indeplinit de catre
Beneficiar care va desemna o echipé in acest scop. Beneficiarul are dreptul de a inlocui Supervizorul.
Inlocuirea Supervizorului va fi notificatd de catre Beneficiar in scris Th cel mai scurt timp Antreprenorului
mpreund cu furnizarea detaliilor de identificare ale noului Supervizor. Data la care noul Supervizor preia
atributiile sale va fi data notificarii.

Clauza 6 Cesiune

6.1 O cesiune va fi valida doar daca reprezinta un acord scris prin care o Parte transferd Contractul sau
parte din acesta unui tert si a fost obtinut acordul prealabil al celeilalte Parti. Cu exceptia cazurilor expres
prevazute in aceste Conditi Generale, Antreprenorul nu va cesiona niciuna dintre obligatile sale
contractuale.

6.2 Prin exceptie de la prevederile subclauzei 6.1:

(a) fiecare Parte poate cesiona, sub forma de garantie in favoarea unei banci sau unei alte institutii
financiare, dreptul sau la orice sume de incasat sau care vor deveni incasabile in derularea Contractului,
cu o notificare prealabila transmisa catre cealalta Parte;

(b) Beneficiarul va efectua plati directe catre Subcontractantii care si-au exprimat optiunea in acest sens,
in conformitate cu prevederile clauzei 52 [Plati directe catre Subcontractanti] si ale clauzei 50 [Plati];

(c) in cazul rezilierii Contractului de citre Beneficiar, in conformitate cu prevederile clauzei 64 [Rezilierea
de catre Beneficiar], Antreprenorul va ceda catre Beneficiar orice subcontract imediat dupa primirea
notificarii Beneficiarului in acest sens;

(d) Antreprenorul este inlocuit de un nou antreprenor atunci cand drepturile
sunt preluate, ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu univer,
reorganizare, inclusiv prin fuziune sau divizare, de catre noul antrepreno
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calificare si selectie stabilite initial, cu conditia ca aceastd modificare s& nu presupunid alte modificari
substantiale ale Contractului si s& nu se realizeze cu scopul de a eluda aplicarea procedurilor de atribuire
prevazute de Legea in domeniul achizitiilor publice.

6.3 Aprobarea unei cesiuni de catre Beneficiar nu-I va elibera pe Antreprenor de obligatiile care i revin
pentru partea de Contract deja executatd sau partea necesionatd pentru care se poate retine Garantia de
Buna Executie a Antreprenorului.

6.4 Tn cazul in care Antreprenorul a cesionat, integral sau partial, Contractul fard respectarea
prevederilor prezentei clauze, Beneficiarul poate aplica sanctiunea pentru fincdlcarea Contractului
prevazuta in clauzele 63 [incalcarea Contractului] si/sau 64 [Rezmerea de catre Beneficiar].

Clauza 7 Subcontractare

7.1 Un subcontract va fi valid doar daca are forma unui acord scris prin care Antreprenorul incredinteaza
unui tert executarea unei parti din Contract. Simpla inchiriere a unui utilaj, furnizarea de manopera sau
contractele de furnizare de bunuri nu sunt considerate sau interpretate drept ,subcontracte® pentru scopul
prezentului Contract. Subcontractele vor fi in concordanta cu acest Contract. Pentru evitarea oricarui dubiu,
preturile din subcontract pot fi diferite de preturile din Contract, in functie de conditiile de piata, costurile d
coordonare, alte costuri indirecte si profitul Antreprenorului. Subcontractele se vor constitui in anexe la
Contract. Prevederile acestor subcontracte care nu sunt reglementate de Conditile Contractuale nu sunt
opozabile Beneficiarului.

7.2 Niciun Subcontractant nu se va afla in situatiile de excludere aferente atribuirii Contractului. Fiecare
Subcontractant va avea capacitatea tehnica si profesionald necesara pentru executarea pértii din Contract
care ii este incredintata.

7.3 La semnarea Contractului, Antreprenorul va prezenta Beneficiarului subcontractele incheiate de
Antreprenor cu Subcontractantii declarati in Ofertd. Pentru evitarea oricarui dubiu se considera ca aceste
subcontracte au primit acordul Beneficiarului.

7.4 Pentru numirea unui Subcontractant propus dupa semnarea Contractului (inclusiv pentru inlocuirea
oricarui Subcontractant), Antreprenorul va solicita acordul Beneficiarului de a incheia un subcontract.
Solicitarea va indica partea Contractului care va fi subcontractatd, valoarea subcontractului, identitatea
Subcontractantului si a reprezentantului sadu legal, certificatele si alte documente necesare pentru
verificarea inexistentei unor situatii de excludere in conformitate cu prevederile aferente atribuirii
Contractului si a resurselor/ capabilitatilor corespunzatoare partii sale de implicare propus in Contract,
precum si o declaratle pe propria raspundere a Subcontractantului propus prin care isi asuma respectarea
prevederllor Contractului si a Ofertei tehnice aferente partii sale de implicare propuse in Contract. In cazul
inlocuirii oricarui Subcontractant solicitarea Antreprenorului va contine justificari rezonabile privin
inlocuirea.

in termen de 30 de zile de la primirea acestei solicitdri, Beneficiarul va notifica decizia sa
Antreprenorului, cu indicarea motivelor in cazul unui refuz. Dacéd Beneficiarul nu isi notificd decizia in
termenul mai sus indicat, solicitarea este considerata aprobata la expirarea termenului. In termen de 5 zile
de la aprobarea oricérui nou Subcontractant, Antreprenorul va transmite Beneficiarului un exemplar semnat
al subcontractului aferent, care se va constitui anexd la Contract. Subcontractantul nu va incepe
executarea partii sale din Contract inainte de transmiterea subcontractului cétre Beneficiar.

inlocuirea unui Subcontractant care a fost declarat in Ofertd se va face in conditiile prevazute in
prezenta subclauza, cu conditia sa nu reprezinte o modificare substantiald in sensul Legii in domeniul
achizitiilor publice.

in cazul in care un Subcontractant reziliazi un subcontract sau renuntd in alt fel la subcontract,
Antreprenorul va notifica Beneficiarul in termen de 5 zile si va indica in ce mod intentioneazi s& continue
executarea partii respective din Contract.

7.5 Antreprenorul va fi responsabil de actiunile, abaterile si neglijenta Subcontractantilor sai, inclusiv ale
subcontractantilor acestora de orice nivel, ale agentilor sau angajatilor lor, ca si cum ar fi actiunile, abaterile
sau neglijenta Antreprenorului, ale agentilor sau angajatilor sdi. Aprobarea de catre Beneficiar a
subcontractarii unei parti din Contract sau a Subcontractantului pentru executarea oricarei parti a
Contractului nu-l va exonera pe Antreprenor de nicio obligatie care ii revine potrivit prevederilor
Contractului.

S
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7.6 Daca un Subcontractant si-a asumat fatd de Antreprenor o obligatie continua, pentru o perioada ce
depaseste Perioada de Garantie conform Contractului, cu privire la proiectare, lucrari executate sau la
bunurile, Materialele, Echipamentele sau serviciile furnizate de Subcontractant, inclusiv garantii pentru
acestea, Antreprenorul, in orice moment dupad expirarea Perioadei de Garantie, va transfera imediat
Beneficiarului, la cererea si pe costul Beneficiarului, beneficiul acestei obligatii pentru perioada ramasa
valabili. in cazul in care Antreprenorul nu efectueaza un astfel de transfer, obligatia continud va fi
transferata imediat.

7.7 In cazul in care Antreprenorul incheie un subcontract fara acordul Beneficiarului, acesta poate aplica
sanctiunea pentru incslcarea Contractului previzutd la clauzele 63 [Incicarea Contractului] si/sau 64
[Rezilierea de catre Beneficiar].

7.8 Dacad un Subcontractant nu fsi indeplineste obligatiile sale sau le indeplineste in mod defectuos,
Beneficiarul poate solicita Antreprenorului sa-l inlature pe Subcontractant de pe Santier si sa asigure un
Subcontractant cu calificari si experientd adecvate ca inlocuitor sau sé reia personal executarea partii
relevante a Contractului.

7.9 Antreprenorul va informa Beneficiarul, lunar, cu privire la platile efectuate catre Subcontractanti. Tn
“azul in care Antreprenorul intarzie nejustificat efectuarea platilor catre Subcontractanti, Beneficiarul va fi
indreptétit sa sisteze platile citre Antreprenor aferente subclauzei 50.4 [Plata] pana la remediere situatiei.

OBLIGATIILE BENEFICIARULUI

Clauza 8 Furnizarea Documentelor Beneficiarului

8.1 Cerintele Beneficiarului sunt documentul elaborat de Beneficiar care prezintd cerintele esentiale
aferente Lucrarilor. Cerintele Beneficiarului includ, fara a se limita la:

(a) tema de proiectare si caracteristicile imperative ale Lucrérilor, inclusiv criterii de performanta;

(b) studiul de fezabilitate (cu titlu informativ);

(c) standardele si normativele aplicabile;

(d) Teste la Terminarea Lucrarilor,

(e) teste care se efectueaza in Perioada de Garantie;

(f) cerintele privind manuale de operare si intretinere;

(g) cerintele privind instruirea Personalului Beneficiarului si

(h) orice alte cerinte ale Beneficiarului, potrivit prevederilor Conditiilor Contractuale.

8.2 Cu exceptia situatiei cand este prevazut un alt calendar in Conditiile Speciale, in termen de 15 zile
de la semnarea Contractului, Supervizorul va transmite Antreprenorului, gratuit, un exemplar complet al
studiului de fezabilitate intocmit pentru proiectarea si executia Lucrarilor, precum si al tuturor Documentelor
3eneficiarului relevante pentru proiectarea si executia Lucrarilor sau va confirma c& studiul de fezabilitate
complet si toate aceste Documente au fost furnizate ca parte a documentatiei de atribuire.

8.3 Beneficiarul, prin Supervizor, va comunica informatiile pe care Antreprenorul le poate solicita in mod
rezonabil pentru executarea Contractului, altele decat cele in responsabilitatea Antreprenorului.

8.4 Dupa Data de Incepere, Antreprenorul va studia cu atentie Cerintele Beneficiarului (inclusiv criteriile
de proiectare si calculele de proiectare, daca existd) si reperele topografice sau sistemele de referinta
initiale prevazute in Contract sau comunicate de Supervizor, exercitdnd cel putin diligentele definite in
Cerintele Beneficiarului. In termen de 90 de zile de la Data de incepere (cu exceptia cazului in care un alt
termen este prevazut in Acordul Contractual), Antreprenorul va notifica Supervizorul cu privire la orice
eroare, greseald sau altd neconcordanta identificatd in Cerintele Beneficiarului sau in aceste repere sau
sisteme de referinta.

Dupéa primirea acestei notificari, Supervizorul va Decide dacd se vor aplica prevederile clauzei 37
[Modificari] si va notifica, in mod corespunzator, Antreprenorul. Dacé si in masura in care, avand in vedere
costurile implicate, conditiile si timpul de pregatire a Ofertelor, un antreprenor diligent, acordand atentia
necesara, ar fi identificat eroarea, greseala sau defectul atunci cénd a inspectat Santierul si a examinat
Cerintele Beneficiarului inainte de depunerea Ofertei, Durata de Executie nu va fi gita si Valoarea
Contractului nu va fi modificata.

8.5 Daca Antreprenorul inregistreaza intarzieri si/sau se produc costuri s
erori in Cerintele Beneficiarului, iar un antreprenor diligent, avand in vede
descoperit eroarea atunci cand a studiat Cerintele Beneficiarului potrivi
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Antreprenorul va fi indreptdtit, cu conditia respectdrii prevederilor clauzei 69a [Revendicarile
Antreprenorului], la:
(a) prelungirea Duratei de Executie pentru intarziere potrivit prevederilor clauzei 35 [Prelungirea Duratei
de Executie], daca terminarea Lucrérilor este sau va fi intarziata, si
(b) plata Costurilor suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri suplimentare], la care se
adaugé un profit de 2% din aceste Costuri (sau cota de profit declaratd explicit de catre Antreprenor in
Oferta, daca aceasta este mai mica de 2%).
8.6 Daca nu este necesar pentru scopul Contractului, studiul de fezabilitate si celelalte Documente
comunicate de Beneficiar nu vor fi utilizate sau comunicate unui tert de cétre Antreprenor fara acordul
preaiabil al Beneficiarului.

Clauza 9 Acces pe Santier

9.1 Beneficiarul va asigura Antreprenorului accesul pe Santier si va pune Santierul la dispozitia
Antreprenorului la termenele si pentru sectoarele prevazute in Conditille Speciale. Daca nu sunt prevazute
asemenea termene si sectoare in Conditiile Speciale, Beneficiarul va asigura Antreprenorului accesul pe
Santier si va pune Santierul la dispozitia Antreprenorului in termen de 30 de zile de la Data de Incepere.

9.2 Antreprenorul va asigura acces corespunzétor pe Santier altor persoane in conformitate cu
prevederile Conditiilor Speciale sau conform instructiunilor Supervizorului.

9.3 Orice teren obtinut pentru Antreprenor de catre Beneficiar nu se va utiliza de céatre Antreprenor in
alte scopuri decat executarea Contractului.

9.4 Antreprenorul va pastra orice facilitéti puse la dispozitia sa Tn stare buna pe durata ocupdrii si le va
readuce, inainte de Receptia la Terminarea Lucrarilor, la starea initiala luand in considerare uzura normala.
Antreprenorul nu va avea dreptul la nicio plata pentru imbunétatirile rezultate din activitatea desfasurata din
proprie initiativa.

9.5 Daca Antreprenorul inregistreaza intarzieri si/fsau se produc costuri suplimentare ca urmare a
esecului Beneficiarului de acordare a dreptului de acces pe Santier sau punere la dispozitie a Santierului la
termenul specificat in subclauza 9.1 sau cel tarziu la o data care s& dea Antreprenorului posibilitatea sa
actioneze in conformitate cu programul transmis conform prevederilor clauzei 17 [Programul de Executie],
Antreprenorul va fi indreptatit, cu conditia respectarii prevederilor clauzei 69a [Revendicarile
Antreprenorului}, la:

(a) prelungirea Duratei de Executie pentru intarziere potrivit prevederilor clauzei 35 [Prelungirea Duratei
de Executie], daca terminarea Lucrarilor este sau va fi intarziata, si

(b) plata Costurilor suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri suplimentare], la care se
adauga un profit de 2% din aceste Costuri (sau cota de profit declarata explicit de cétre Antreprenor 7'
Ofertd, daca aceasta este mai mica de 2%).

Daca si in masura in care esecul de acordare a dreptului de acces sau punere la dispozitie a fost cauzat
de o greseala sau intarziere a Antreprenorului, incluzand o eroare, sau o intarziere a transmiterii oricaruia
dintre Documentele Antreprenorului, Antreprenorul nu va mai avea dreptul la respectiva prelungire a
Duratei de Executie, nici la respectivele Costuri suplimentare ori profit.

Clauza 10 Autorizatii si asistenta privind Legea

10.1 Cu exceptia altor prevederi ale Conditiilor Speciale:

(a) Beneficiarul a obtinut (sau va obtine) certificatul de urbanism si actul de reglementare in domeniul
mediului, Tmpreuna cu acordurile/avizele/autorizatiile pentru Lucrarile Permanente (si orice alte aprobiari)
descrise in Cerintele Beneficiarului ca fiind deja obtinute (sau in curs de obtinere) de catre Beneficiar;
Beneficiarul va despagubi Antreprenorul si il va proteja impotriva consecintelor datorate esecului obtinerii
acestor certificate si aprobari;

(b) Antreprenorul va transmite toate instiintarile, va plati toate taxele, cote si tarife, va pregati toata
documentatia necesaré si va obtine toate autorizatiile, licentele si aprobérile in conformitate cu Legile in
vigoare pentru proiectarea, executia si terminarea Lucrarilor si remedierea oricaror defectiuni (altele decat
cele mentionate la punctele (a) si (c) ale prezentei subclauze). Antreprenorul va obtine si autorizatiile
aferente Lucrarilor Provizorii. Antreprenorul va despagubi Beneficiarul si 7l va proteja impotriva
consecintelor datorate neindeplinirii acestor obligatii; si

ey
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(c) Antreprenorul va intreprinde diligentele necesare pentru ca Beneficiarul sa obtind si, dupa caz, sa
prelungeasca autorizatia de construire necesard pentru Lucrdrile Permanente proiectate de catre
Antreprenor in conformitate cu prevederile Contractului. De asemenea, pentru aceste Lucrari,
Antreprenorul va obtine, in numele Beneficiarului, toate aprobarile si avizele conexe necesare pentru a
initia si executa aceasta parte de Lucrari.

10.2 Antreprenorul nu va executa nicio lucrare in absenta unei autorizatii de construire valabile.

10.3 Antreprenorul poate solicita asistenta Beneficiarului in obtinerea documentelor Legii si altor
informatii similare, care nu ar fi accesibile in mod facil si care pot afecta Antreprenorul in indeplinirea
obllgatulor ce 1i revin prin Contract.

10.4 Beneficiarul va oferi asistentd rezonabild Antreprenorului, la cererea sa, pentru autorizatii, acorduri
sau aprobari necesare sa fie obt,lnute de catre Antreprenor potrivit prevederilor Legii.

Clauza 11 Personalul Beneficiarului

11.1 Personalul Beneficiarului include Supervizorul, reprezentantii acestuia, precum si orice alta
persoanad angajatd de catre Beneficiar si numitd de catre acesta ca facand parte din Personalul
Yeneficiarului. Personalul Beneficiarului va avea competentele delegate de catre Beneficiar, comunicate in
scris Antreprenorului. Delegarea va intra in vigoare la data primirii comunicarii. De asemenea, Beneficiarul
poate retrage delegarea, printr-o comunicare scrisa catre Antreprenor.

OBLIGATIILE ANTREPRENORUL U}

Clauza 12 Obligatii generale

12.1 Antreprenorul, cu diligenta necesar3, va proiecta, va executa si va finaliza Lucrérile in conformitate
cu prevederile Contractului si instructiunile Supervizorului si va remedia orice defectiuni ale Lucrarilor.
Lucrarile executate in conformitate cu proiectul elaborat de Antreprenor vor fi conforme cu scopul si
destinatia lor, definite in Cerintele Beneficiarului, si/fsau cu tema de proiectare prevazuta n Contract.
Lucrrile vor include orice lucrare care este necesara pentru a satisface Cerintele Beneficiarului si Oferta
Antreprenorului, precum si toate lucrdrile care sunt necesare pentru asigurarea rezistentei, stabllltatll si
sigurantei in exploatare a Lucrarilor (inclusiv dacad nu sunt mentionate in Contract).

12.2 Antreprenorul va asigura pe de-a intregul administrarea, Personalul, Materialele, Echipamentele,
aparatura, Utilajele si toate celelalte articole, provizorii sau permanente, necesare pentru a proiecta,
executa, finaliza si remedia orice vicii, potrivit prevederilor Contractului sau aga cum se deduce rezonabil
din Contract.

12.3 Antreprenorul isi va asuma intreaga responsabilitate pentru conformitatea, stabilitatea si siguranta

uturor operatiunilor si metodelor de constructie in cadrul Contractului.

12.4 Antreprenorul va respecta orice Ordin Administrativ transmis de catre Supervizor. In cazul in care
Antreprenorul considerd ca cerintele unui Ordin Administrativ depésesc autoritatea Supervizorului sau
scopul Contractului, Antreprenorul va transmite o notificare motivatd Supervizorului. Tn cazul in care
Antreprenorul nu transmite notificarea in termen de 10 zile de la primirea Ordinului Administrativ, se va
considera c¢d Antreprenorul acceptd Ordinul Administrativ ca fiind emis in mod valabil. Supervizorul va
rdspunde notificarii in termen de 10 zile si poate confirma, modifica sau anula Ordinul Administrativ. in
cazul in care Supervizorul nu raspunde in termen de 10 zile, se considerd ca a confirmat Ordinul
Administrativ. Transmiterea unei notificdri de catre Antreprenor nu va suspenda efectul Ordinului
Administrativ.

12.5 Antreprenorul va transmite, in termen de 5 zile de la primirea unei cereri a Beneficiarului In acest
sens, orice informatii si documente-cu privire la conditiile in care este implementat Contractul.

12.6 in mdepllmrea obligatiilor sale contractuale, Antreprenorul va respecta Legile in vigoare si se va
asigura ca Personalul sdu, agentii si angajatii sai respectd de asemenea aceste Legi. Antreprenorul va
despagubi Beneficiarul pentru orice reclamatii sau proceduri care ar putea aparea ca urmare a
nerespectarii de catre Antreprenor, Personalul sdu, agentii sau angajatii sai a acestor Leg|

12.7 Antreprenorul va trata detaliile Contractulun ca fiind strict confidentiale, |n m3 are o astfel de
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angajament 10 ani dupé primirea platii finale in conformitate cu prevederile subclauzei 51.3 [Plata finald] si
va obtine de la fiecare membru al Personalului sdu acelasi angajament. Ins3, folosirea refermtel
Contractului pentru marketing sau ofertare nu necesita acordul prealab|I al Beneficiarului.

12.8 In cazul in care Antreprenorul constituie o asociere, consortiu sau altd grupare formata din doua
sau mai multe persoane, toate aceste persoane vor fi responsabile individual si in solidar fatd de Beneficiar
pentru executarea Contractului si indeplinirea obligatiilor contractuale, inclusiv in privinta oricdrei sume
recuperabile. Aceste persoane vor notifica Beneficiarul cu privire la liderul lor, persoand desemnata de
asociere sa actioneze in numele sau in cadrul acestui Contract si care va fi autorizatd sa angajeze
asocierea. Componenta (inclusiv identitatea liderului) si statutul asocierii nu vor fi modificate fara acordul
prealabil al Beneficiarului. In cazul in care asocierea fsi modifica statutul sau componenta fard acordul
prealabil al Beneficiarului, Beneficiarul poate aplica sanctlunea pentru incaicarea Contractului prevazuta in
clauzele 63 [incalcarea Contractului] si/sau 64 [Reznherea de catre Beneficiar].

Prevederile acordului de asociere inclus in Contract care nu sunt reglementate de Conditiile
Contractuale nu sunt opozabile Beneficiarului.

12.9 In cazul in care Antreprenorul a primit, in cadrul Ofertei sale, sustinere din partea unui tert, aceasta
sustinere este demonstrata printr-un angajament ferm al acestui tert, inclus in Contract. Tertul sustindtor s
obliga fatd de Antreprenor si de Beneficiar sa duca la indeplinire actiunile (inclusiv, dupé caz, punerea la
dispozitia Antreprenorului a unor resurse financiare, umane si/fsau tehnice) sau, dupa caz, partea de
Lucrari, ce fac obiectul angajamentului ferm, inclusiv prin substituirea Antreprenorului conform
angajamentului ferm, n cazul in care Antreprenorul nu reuseste sa findeplineascd obligatile si
responsabilitatile Contractuale aferente activitatilor, situatilor sau partii de Lucrari pentru care a primit
sustinere de la tert.

Daca Antreprenorul nu reuseste sa indeplineasca obligatiile si responsabilititile Contractuale aferente
activitatilor, situatiilor sau partii de Lucréri pentru care a primit sustinere de la tert, Beneficiarul va fi
indreptatit sa notifice Antreprenorul si tertul sustinator si sa solicite remedierea situatiei prin implicarea
tertului.

Tertul sustinator va despdgubi Beneficiarul pentru orice daune, pierderi si cheltuieli suportate de
Beneficiar in cazul in care tertul sustindtor nu respectd obligatile asumate prin angajamentul ferm sau
indeplineste aceste obligatii in mod defectuos.

12.10 Toate documentele Antreprenorului aferente Contractului, inclusiv Tnregistrdri si evidente
contabile, cu exceptia celor predate Beneficiarului, vor fi pastrate de catre Antreprenor pe perioada stabilita
de Lege, dar nu mai putin de 10 ani de la Plata Finala efectuata in cadrul Contractului.

12.11 Antreprenorul va permite Beneficiarului sa inspecteze si sa copieze, fara restrictii, contabilitatea
sa, Inregistrérile si alte documente privind procedura de depunere a Ofertei si executarea Contractului si s
permitd auditarea acestora de cétre experti/auditori desemnati de catre Beneficiar. Beneficiarul va fi
indreptatit s& produca si sa foloseasca orice astfel de conturi si inregistrari si alte documente ca evidenta in
caz de disputa.

12.12 Standarde si reglementari tehnice

Referirile din Contract la standarde publicate vor fi intelese ca referiri la editia aplicabild la Data de
Referintd, daca nu este altfel specificat.

Daca, dupa Data de Referinta, intré in vigoare standarde aplicabile modificate sau noi si (i) Supervizorul,
cu aprobarea prealabila a Beneficiarului, considera ca este necesara sau oportuna aplicarea acestora si (ji)
aceasta aplicare nu implicd o modificare substantiald in sensul Legii in domeniul achizitiilor publice, atunci
Supervizorul va initia o Modificare potrivit prevederilor clauzei 37 [Modificari].

Prevederile prezentei subclauze se vor aplica in mod corespunzator in cazul in care o noua
reglementare tehnica, relevanta pentru proiectarea Lucrarilor Permanente, este adoptata si publicata dupa
data emiterii autorizatiei de construire pentru Lucrarile Permanente.

Clauza 12a Codul de conduita
12a.1 Antreprenorul va actiona intotdeauna conform codului de conduité al profesiei sale. Se va abtine
s& faca declaratii publice cu privire la Contract fara aprobarea prealabild a Beneficiarului. Antreprenorul nu
va obliga Beneficiarul in niciun fel far& acordul sdu prealabil si va prezenta clar aceasta obligatie tertilor.

oy,
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12a.2 Antreprenorul, Personalul s&u sau oricare dintre Subcontractantii si agentii sdi nu vor abuza de
puterea incredintatd pentru castig privat. Antreprenorul, Personalul sdu sau oricare dintre Subcontractantii
si agentii s&i nu vor primi si nu vor fi de acord s& primeascéa de la orice persoana si nu vor oferi si nu vor i
de acord s& ofere unei persoane sau si obtin&d pentru orice persoand un dar, 0 recompensa, un comision
sau compensatie de orice fel ca stimulent sau recompensd pentru desfdsurarea unei actiuni sau
renuntarea la o actiune cu privire la executarea Contractului sau pentru favorizarea sau defavorizarea
vreunei persoane in leg&turd cu Contractul. Antreprenorul va respecta Legile si codurile aplicabile in
vigoare cu privire la combaterea darii si ludrii de mitd si combaterea coruptiei. Pentru evitarea oricarui
dubiu, prevederile prezentei Subclauze 12a.2 nu impiedica si nu afecteaza posibilitatea incheierii unor
tranzactii judiciare sau extrajudiciare intre Beneficiar si Antreprenor in legaturd cu aspecte rezultate din
executarea Contractului sau in legétura cu Contractul.

12a.3 Platile catre Antreprenor fn baza Contractului vor constitui singurul venit sau beneficiu ce poate
decurge, pentru Antreprenor, din Contract. Antreprenorul si Personalul sdu nu vor desfasura nicio activitate
si nu vor primi niciun avantaj incompatibil cu obligatiile prevazute in Contract.

12a.4 Semnarea si executarea Contractului nu vor genera cheltuieli comerciale neobignuite de catre
\ntreprenor. Cheltuieli comerciale neobisnuite sunt comisioane neprevazute in Contract sau negenerate de
un contract incheiat in mod corect cu privire la Contract, comisioanele care nu sunt platite in schimbul unor
servicii reale si legitime, comisioane plétite intr-un paradis fiscal, comisioane platite unui beneficiar care nu
este clar identificat sau comisioane platite unei societati despre care exista indicii ca ar fi o societate-
paravan. Beneficiarul si autoritatile cu atributii de control al operatiunilor Beneficiarului pot efectua verificari
documentare sau la fata locului, dupad caz, pentru a descoperi dovezi in cazul suspectéarii unor cheltuieli
comerciale neobignuite.

Clauza 12b Conflict de interese

12b.1 Antreprenorul va lua toate masurile necesare pentru a preveni sau pune capat oricarei situatii ce
poate compromite executarea in mod corect si obiectiv a Contractului. Acest conflict de interese poate fi
generat, in mod direct sau indirect, de un interes financiar, economic sau de un alt interes personal
impartasit intre persoanele cu functii de decizie in cadrul Antreprenorului (inclusiv al tuturor membrilor din
asociere si al Subcontractantilor sdi), pe de o parte, si persoanele cu functi de decizie in cadrul
Beneficiarului si al Superwzorulw pe de altd parte. Orice conflict de interese ce poate aparea in timpul
executdrii Contractului se va notifica Beneficiarului fard intarziere. Tn cazul unui astfel de conflict,
Antreprenorul va lua imediat toate masurile necesare pentru a-l preveni si solutiona.

Beneficiarul isi rezerva dreptul de a verifica daca aceste masuri sunt corespunzétoare si poate solicita
nasuri suplimentare, dupa caz. Antreprenorul se va asigura ca personalul sdu cu functii de decizie nu este
pus intr-o situatie ce poate genera un conflict de interese. Fara a afecta obligatia ce ii revine prin Contract,
Antreprenorul va inlocui imediat si gratuit pentru Beneficiar orice persoand cu functie de decizie din
Personalul sdu expus unei astfel de situatii.

12b.2 Antreprenorul se va abtine de la orice contact ce poate influenta independenta sa sau a
Personalului siu si compromite executarea in mod corect si obiectiv a Contractului.

Clauza 13 Administrarea Lucrarilor

13.1 Antreprenorul se va asigura ca Lucrérile sunt proiectate si executate corespunzéator si ca Cerintele
Beneficiarului si Ordinele Administrative sunt respectate de Personalul sau, inclusiv propriii angajati,
Subcontractantii si angajatii lor.

13.2 Antreprenorul va desemna un Reprezentant al Antreprenorului care va actiona in numele
Antreprenorului potrivit prevederilor Contractului. Cu exceptia cazului in care Reprezentantul
Antreprenorului este numit prin Contract, Antreprenorul va prezenta spre aprobarea Supervizorului, in
termen de 15 zile de la semnarea Contractului, numele si referintele persoanei propuse ca Reprezentant al
Antreprenorului Supervizorul va aproba sau respinge motivat propunerea in termen e 10 zile. Aprobarea
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13.3 Supervizorul isi poate retrage aprobarea cu privire la Reprezentantul Antreprenorului in urmatoarele
situatii: (i) Reprezentantul Antreprenorului nu indeplineste, in mod grav sau repetat, obligatiile Contractuale
sifsau (i) prin actiunile sau inactiunile Antreprenorului, siguranta si securitatea muncii si/sau protectia
mediului sunt puse Tn pericol. Dacd Supervizorul isi retrage aprobarea cu privire la Reprezentantul
Antreprenorului, Antreprenorul, in cel mai scurt timp posibil, dar nu mai mult de 30 de zile, dupa primirea
notificarii in acest sens, isi va retrage Reprezentantul din Santier si-l va Tnlocui cu un alt Reprezentant, cu
aprobarea prealabila a Supervizorului.

13.4 Reprezentantul Antreprenorului va fi pe deplin autorizat s3 ia orice decizie necesard pentru
proiectarea si executarea Lucrarilor, inclusiv s& primeascad si sd implementeze Ordine Administrative.
Timpul Reprezentantului Antreprenorului va fi alocat in totalitate coordonarii executarii Contractului.

in cazul In care Reprezentantul Antreprenorului sau asistentii acestuia nu vorbesc fluent limba
Contractului, Antreprenorul va asigura toate cele necesare pentru comunicarea eficientd in limba
Contractului.

13.5 Documentele transmise de Antreprenor Beneficiarului (sau Supervizorului) vor fi semnate de cétre
Reprezentantul Antreprenorului.

13.6 Antreprenorul se va asigura ca personalul sdu specializat este autorizat si/sau certificat T
conformitate cu prevederile Legii.

13.7 Antreprenorul va asigura nivelul de calitate corespunzator cerintelor Contractului printr-un sistem
propriu de calitate conceput si realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu executia autorizati
potrivit prevederilor Legii. Sistemul de asigurare a calitatii va fi in conformitate cu detaliile prevézute in
Contract, daca exista. Supervizorul va avea dreptul sd auditeze orice aspect al sistemuiui calitatii. Detaliile
tuturor procedurilor si documentele de conformitate vor fi transmise Supervizorului spre informare, inainte
de inceperea fiecarei etape de proiectare sau executie.

Respectarea sistemului de asigurare a calitdtii nu va exonera Antreprenorul de niciuna din sarcinile,
obligatiile sau responsabilitétile sale potrivit prevederilor Contractului.

13.8 Antreprenorul va lua toate méasurile necesare pentru protectia mediului inconjurétor (atat pe Santier,
cét si in afara acestuia) si pentru limitarea daunelor sau afectérii populatiei si a proprietatilor ca urmare a
poluarii, zgomotului si a altor consecinte ale activitatii sale. Aceste masuri vor fi conforme cu cele prevazute
in Cerintele Beneficiarului si in actul de reglementare in domeniul mediului.

Antreprenorul se va asigura ca emisiile, deversdrile de suprafatd si deseurile rezultate in urma
activitatilor proprii nu vor depasi valorile prevazute in Cerintele Beneficiarului si nici valorile stabilite de
Lege.

Clauza 14 Personal

14.1 Persoanele angajate de Antreprenor trebuie sa fie in numar suficient, in conformitate cu prevederile
Programului de Executie in vigoare. Acesti angajati vor dispune de aptitudinile si experienta necesare
progresului si executarii corespunzatoare a Lucrarilor. Supervizorul poate cere retragerea oricérei persoane
din cadrul Personalului Antreprenorului in urmatoarele situatii: (i) persoana nu indeplineste, in mod grav
sau repetat, obligatiile Contractuale si/sau (ii) prin actiunile sau inactiunile acestei persoane, siguranta si
securitatea muncii si/sau protectia mediului sunt puse in pericol. Antreprenorul va fnlocui imediat orice
membru al Personalului sdu pentru care Supervizorul, prin notificare motivata, cere retragerea.

14.2 Antreprenorul va lua toate masurile pentru angajarea intregului personal si a fortei de munca, in
conformitate cu prevederile Legii.

14.3 Antreprenorul va asigura personalul-cheie conform propunerii sale din Oferta. Personalul-cheie este
personalul Tn privinta céruia au existat cerinte minime stabilite in documentatia de atribuire a Contractului.
Reprezentantul Antreprenorului si personalul-cheie al Antreprenorului vor fi mentinuti pe toatd durata
proiectarii si executiei Lucrarilor, cu exceptia situatiilor in care Supervizorul solicitd inlocuirea din motive
intemeiate sau atunci cand este necesara inlocuirea din alte motive independente de Antreprenor (ex.
demisie din cadrul societatii/asocierii, boald, deces, etc.).

14.4 Orice inlocuire a personalului-cheie se va face cu personal cu calificare si experientd cel putin
echivalente cu cele (daca existd) stabilite in documentatia de atribuire, cu consnmtamantul prealabil al
Beneficiarului. In cazul in care un membru al personalulw cheie a fost evaluat in cadrul criteriului de
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atribuire, Antreprenorul va propune un inlocuitor care sa obtind cel putin acelasi punctaj ca urmare a
aplicarii factorilor de atribuire.
Antreprenorul va transmite Beneficiarului toate documentele necesare pentru a verifica indeplinirea

criteriilor de calificare/selectie stabilite si/sau a calcula punctajul aferent factorilor de evaluare, pentru orice
inlocuire a personalului-cheie.

Clauza 15 Garantie de Bunid Executie
15.1. Antreprenorul va constitui o Garantie de Buna Executie ca instrument de garantare pentru
executarea corespunzétoare a Contractului, in valoarea stipulata in Acordul Contractual si in forma inclusa
in Contract (daca existd). Daca in Acordul Contractual nu este mentionatd o valoare (absolutd sau
procentuald din Pretul Contractului), valoarea Garantiei de Bund Executie va fi de 10% din Pretul
Contractului.

Antreprenorul va constitui Garantia de Buna Executie in termen de 5 zile lucrdtoare de la data semnarii
Contractului.

Antreprenorul va transmite in original Garantia de Bund Executie la sediul Beneficiarului prevazut n
Sontract si o copie a acesteia Supervizorului, in termen de 3 zile de la expirarea termenului de constituire.

Garantia de Buna Executie se va constitui prin una dintre urmatoarele modalitati:

(a) printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate
de asigurdri, care devine anex3 la Contract. in acest caz, Garantia de Buna Executie va fi emisa de o
societate bancard sau de o societate de asigurdri, autorizatd sa emitd asemenea garantii pe teritoriut
Uniunii Europene sau (pentru celelalte societati) cotatd cel putin cu ratingul BBB-/Baa3 sau echivalent si
Antreprenorul va transmite documentele doveditoare in aceastd privintd. Garantia de Buna Executie va fi
irevocabild si va prevedea ca plata Garantiei de Buna Executie se va executa neconditionat, respectiv la
prima cerere a Beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa Antreprenorului in
conformitate cu prevederile subclauzei 15.3. Garantia de Bund Executie a unei asocieri sau a unui
consortiu va fi emisa in numele asocierii sau consortiului;

(b) daca partile convin, prin retineri succesive din sumele datorate pentru Certificatele de Plata, cu
conditia ca aceast3 posibilitate s3 fi fost prevazutd in documentatia de atribuire. In acest caz, in termen de
5 zile lucritoare de la semnarea Contractului, Antreprenorul are obligatia de a deschide un cont la
dispozitia Beneficiarului, la o institutie de credit agreatd de ambele parti sau la Trezoreria Statului din cadrul
organului fiscal competent in administrarea acestuia. Suma initiald care se depune de catre Antreprenor in
contul astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din Preful Contractului. Suma initiala se va depune
in termen de 5 zile lucritoare de la data semnarii Contractului. Antreprenorul va transmite, in original, la

sediul Beneficiarului prevazut in Contract, in termen de 3 zile de la expirarea termenului de depunere a
‘sumei initiale, dovada constituirii contului de garantie blocat in favoarea Beneficiarului, impreuna cu dovada
depunerii sumei initiale. Pe parcursul indeplinirii Contractului, Beneficiarul urmeaza sa alimenteze acest
cont prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite Antreprenorului pentru fiecare Certificat de
Plata pana la concurenta sumei stabilite drept Garantie de Buna Executie in contractul de achizitie publica.
Beneficiarul va dispune ca institutia de credit sau Trezoreria Statului sa instiinfeze Antreprenorul despre
varsamantul efectuat, precum si despre destinatia lui. Contul astfel deschis este purtdtor de dobanda in
favoarea Antreprenorului. Beneficiarul se va asigura ca intreaga valoare a Garantiei de Buna Executie va fi
refinutd pana cel tarziu la data emiterii Certificatului de Plata ia Receptia la Terminarea Lucrarilor.

15.2. Antreprenorul se va asigura cd Garantia de Buna Executie este valabild si in vigoare, luand n
considerare prevederile subclauzei 15.6, pana la aprobarea Receptiei Finale.

In cazul in care Garantia de Bun& Executie se constituie potrivit subclauzei 15.1 lit. a), dacé termenii
Garantiei de Buna Executie specificd data de expirare a acesteia, iar Antreprenorul nu este indreptatit sa
obtina aprobarea Receptiei Finale cu 30 de zile inainte de data de expirare a Garantiei, Antreprenorul va
prelungi valabilitatea Garantiei de Buna Executie pana cand Lucrarile vor fi terminate si toate defectiunile
remediate. Daca societatea emitentd a Garantiei de Buna Executie pierde autorizarea sa emitd asemenea
garantii pe teritoriul Uniunii Europene sau nu mai este cotatd cel putin cu~raliiguEBB-/Baa3 sau
echivalent, se va considera c& Garantia de Buna Executie isi pierde valabilijg{ga’ sisAmggyenorul va avea
obligatia de a constitui 0 noud Garantie de Buna Executie in conformitate cy/Qfeye Kei
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15.3. In cazul in care Garantia de Buna Executie se constituie potrivit subclauzei 15.1 lit. a), anterior
emiterii unei pretentii asupra Garaniiei de Buna Execulie, Beneficiarul va notifica pretentia atat
Antreprenorului, cat si emitentului instrumentului de garantare, precizédnd obligatiile care nu au fost
respectate, precum si modul de calcul al sumei pretinse.

Beneficiarul nu va formula nicio pretentie asupra Garantiei de Buna Executie, cu exceptia urméatoarelor
cazuri i in limita sumelor la care Beneficiarul este indreptatit potrivit prevederilor Contractului:

(a) Antreprenorul nu reuseste sa prelungeasca valabilitatea Garantiei de Buna Executie, asa cum este
descris in subclauza 15.2, situatie in care Beneficiarul poate cere intreaga valoare a Garantiei de Buna
Executie;

(b) Antreprenorul nu plateste Beneficiarului, in termen de 30 de zile, o suma datoratd, convenitd de
catre Antreprenor sau Decisd de catre Supervizor potrivit prevederilor subclauzei 69c [Decizia
Supervizoruluil;

(c) Antreprenorul nu reuseste sa remedieze o nerespectare a obligatiilor sale in termen de 30 de zile
de la primirea notificarii Beneficiarului privind nerespectarea obligatiei respective; sau

(d) Beneficiarul reziliazd Contractul potrivit prevederilor clauzei 64 [Rezilierea de catre Beneficiarl.

15.4 Beneficiarul va despégubi Antreprenorul pentru orice daune, pierderi si cheltuieli (inclusiv tax
legale si cheltuieli) care rezulta din orice cerere privind executarea Garantiei de Buna Executie, in conditiile
in care Beneficiarul nu era indreptéatit la cerere.

15.5 De fiecare data cand Preful Contractului este modificat, Antreprenorul va ajusta valoarea Garantiei
de Bunéa Executie, in aceeasi proportie, in termen de 15 zile de la modificare.

De fiecare data cand Garantia de Buna Executie este executata ca urmare a unei cereri a Beneficiarului,
potrivit prevederilor literelor (b) sau (c) din subclauza 15.3, Antreprenorul va reintregi valoarea Garantiei de
Buna Executie in termen de 15 zile de la executarea sumelor cerute de catre Beneficiar.

15.6 Beneficiarul va elibera/restitui Antreprenorului Garantia de Buna Executie dupa cum urmeaza:

(a) valoarea procentualé din valoarea Garantiei de Buna Executie stabilitd in Acordul Contractual (70%
daca nicio valoare procentuald nu este stabilitd in Acordul Contractual) in termen de 14 zile de la data
aprobarii Receptiei la Terminarea Lucrarilor, dacd Beneficiarul nu a formulat pana la acea datd cereri
asupra Garantiei de Buna Executie;

(b) restul valorii Garantiei de Buna Executie la aprobarea Receptiei Finale, cu exceptia sumelor cerute
de catre Beneficiar pana la acea data si care nu au fost reintregite de catre Antreprenor.

15.7. in cazul in care Garantia de Buna Executie se constituie potrivit subclauzei 15.1 lit. a), pe durata
executarii Contractului, daca societatea care a emis Garantia de Buna Executie nu isi poate respecta
angajamentele, Garantia de Buna Executie nu va mai fi valida.

Beneficiarul va notifica Antreprenorul pentru a elibera o noua garantie conform acelorasi termeni ca ce¢
ai anterioarei garantii; in cazul in care Antreprenorul nu transmite o noud Garantie de Buna Executie in
termen de 30 de zile de la data notificarii, Beneficiarul poate rezilia Contractul potrivit prevederilor clauzei
64 [Rezilierea de catre Beneficiar].

Clauza 16 Responsabilitati si asigurari

186.1 Responsabilitati

a) Responsabilitatea pentru calitatea proiectului si pentru daune aduse Lucrérilor

Fara a afecta prevederile clauzei 59 [Utilizarea Lucrarilor nainte de Receptia la Terminare], clauzei 61
[Perioada de Garantie] si clauzei 66 [Fortd majora si denuntare unilaterald], Antreprenorul isi va asuma (i)
intreaga responsabilitate pentru calitatea proiectului, pe baza Cerintelor Beneficiarului, (ii) ntreaga
responsabilitate pentru mentinerea integritatii Lucrarilor si (iii) riscul pierderii si daunei, indiferent de cauza,
pana la aprobarea Receptiei la Terminarea Lucrarilor asa cum se prevede la clauza 60 [Receptia la
Terminarea Lucrarilor].

Compensatia pentru daunele aduse Lucrarilor si generate de raspunderea Antreprenorului va fi limitata
la Pretul Contractului.

Aceasta limitd nu se va aplica pentru compensatie pentru pierderi sau daune generate de frauda sau
neglijenta grava a Antreprenorului sau Personalului sdu, inclusiv Subcontractantilor séi si oricérei persoane
pentru care Antreprenorul este responsabil.
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Dupa aprobarea Receptiei la Terminarea Lucrarilor conform clauzei 60 [Receptia la Terminarea
Lucrarilor], Antreprenorul va ramane responsabil de orice nerespectare a obligatilor ce ii revin prin
Contract pentru perioada prevazuta de Lege.

b) Raspunderea Antreprenorului fatd de Beneficiar

in orice moment, Antreprenorul va fi responsabil si va despagubi Beneficiarul pentru orice daune aduse,
pe durata executarii Contractului, Beneficiarului de céatre Antreprenor sau Personalul sau, inclusiv
Subcontractantii sai si orice persoana pentru care Antreprenorul este responsabil.

Compensatia pentru daunele aduse Beneficiarului (altele decét cele aduse Lucrérilor) si generate de
raspunderea Antreprenorului va fi limitata la Pretul Contractuiui.

Aceast3 limitd nu se va aplica pentru compensatie in caz de vatdmare corporald, inclusiv deces, i nici
pentru daune de orice tip aduse Beneficiarului si generate de frauda sau neglijenta grava a Antreprenorului
sau Personalului sdu, inclusiv Subcontractantilor sai si oricarei persoane pentru care Antreprenorul este
responsabil.

¢) Réspunderea Antreprenorului fata de terti

Antreprenorul va despagubi, proteja si apédra Beneficiarul, inclusiv Personalul sdu, de orice actiuni,
>clamatii, pierderi sau daune, directe sau indirecte, de orice natura (denumite in continuare ,reclamatie)
generate de o actiune sau inactiune a Antreprenorului sau Personalului sau, inclusiv Subcontractantilor sai
si/sau oricdrei persoane pentru care Antreprenorul este responsabil, in indeplinirea obligatiilor contractuale,
cu exceptia situatiilor in care:

(1) reclamatia este generatd de dreptul Beneficiarului de a executa Lucrarile Permanente pe, peste,
sub, in sau prin orice teren, si de a ocupa acest teren pentru Lucrérile Permanente, sau

(2) pierderea sau dauna este un rezultat inevitabil al obligatiilor Antreprenorului de a proiecta si executa
Lucrarile si de a remedia orice defectiuni.

Beneficiarul va aduce la cunostinta Antreprenorului reclamatia oricarui tert in cel mai scurt timp posibil
din momentul in care Beneficiarul o ia la cunostinta.

In cazul in care Beneficiarul alege si conteste reclamatia sau s3 se apere impotriva reclamatiei,
Antreprenorul va acoperi costurile rezonabile de contestare sau apdrare suportate de Beneficiar si
Personalul sau.

in sensul prezentului punct c), agenti si angajati Beneficiarului, Supervizorul, angajatii sai,
subcontractantii sai, precum si Personalul Antreprenorului, Subcontractantii si orice persoana pentru care
Antreprenorul este responsabil sunt considerate terti.

Antreprenorul va gestiona toate reclamatiile in stransa colaborare cu Beneficiarul.

Orice intelegere sau acord cu tertii pentru solutionarea unei reclamatii necesita acordul expres prealabil
I Beneficiarului si al Antreprenorului.

16.2 Asigurare

a) Asigurare - aspecte generale

Incepand cu Data de incepere sau mai devreme si pe durata executdrii Contractului, Antreprenorul se
asigura ca el, Personalul s3u, inclusiv Subcontractantii sai si orice persoana pentru care Antreprenorul este
responsabil, sunt asigurati corespunzator de societati de asigurare recunoscute pe piata europeana a
asigurarilor.

La Data de Incepere, Antreprenorul va transmite Beneficiarului si Supervizorului o copie a tuturor
certificatelor de asigurare ce indicd faptul ca obligatiile Antreprenorului cu privire la asigurari sunt
respectate, precum si a politelor. Pe durata executdrii Contractului, Antreprenorul va transmite fara
intarziere, dupad plata fiecarei prime de asigurare si oricand la cererea Supervizorului, o versiune
actualizata a certificatelor de asigurare.

Antreprenorul va obtine de la asiguratori angajamentul de a informa personal si direct Beneficiarul si
Supervizorul cu privire la orice eveniment ce poate reduce, anula sau modifica in orice fel asigurarea in
cauza. Asiguratorii vor transmite aceste informatii in cel mai scurt timp posibil, si in orice caz cu cel putin 30
de zile inainte de reducerea, anularea sau modificarea asigurarii. Beneficiarul isi rezerva dreptul de a-l

Beneficiarului de a recupera suma astfel platita si de a solicita ulterior de WiNpotentialele
daune rezultate.
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In masura posibilului, Antreprenorul se va asigura ci respectivele polite de asigurare incheiate contin o
renuntare a dreptului de regres al asiguratorului in favoarea Beneficiarului si Supervizorului, agentilor si
angajatilor lor.

Incheierea si mentinerea de catre Antreprenor a unor asigurari corespunzatoare nu vor exonera pe
Antreprenor de responsabilitatile legale si/sau contractuale. Ca un minimum, asigurarile listate in prezenta
subclauzad vor furniza acoperire pana la nivelul minim de responsabilititi contractuale prevazute in
subclauza 16.1 [Responsabilitati] sau nivelul minim al responsabilitatilor prevazute in Legea in vigoare,
oricare ar fi mai mare.

Antreprenorul va suporta integral consecintele lipsei totale sau partiale a asigurarii, eliberand complet
Beneficiarul si Supervizorul de orice réaspundere in aceasta privinta.

Antreprenorul se va asigura ca Personalul sdu, inclusiv Subcontractantii sai si orice persoana pentru
care Antreprenorul este responsabil, respecta aceleasi cerinte de asigurare ca cele impuse Antreprenorului
prin acest Contract. in caz de lipsd de asigurare sau de asigurare necorespunzitoare a Personalului
Antreprenorului, inclusiv a Subcontractantilor sdi sau a oricérei persoane pentru care Antreprenorul este
responsabil, Antreprenorul va despagubi Beneficiarul si Supervizorul pentru toate consecintele rezultate.

Sub propria responsabilitate si fara a afecta obligatia de a incheia toate asigurarile pentru acoperire’
obligatiilor prevazute in acest Contract, Antreprenorul se va asigura cd toate asigurdrile obligatorii sum
incheiate conform Legii in vigoare. Se va asigura de asemenea ca toate obligatile legale ce se aplica
asigurarii sunt respectate.

Beneficiarul si Supervizorul vor fi exonerati de orice raspundere privind evaluarea si conformitatea
politelor de asigurare incheiate de Antreprenor in raport cu obligatiile sale contractuale si/sau legale.

Pe durata executarii Contractului, daca vreun asigurator nu fsi poate respecta angajamentele, asigurarea
respectivd nu va mai fi validd. Beneficiarul va notifica Antreprenorul pentru a incheia o noud asigurare
potrivit prevederilor Contractului. in cazul in care Antreprenorul nu transmite o copie a noului certificat de
asigurare si a politei aferente in termen de 30 de zile de la data notificarii, Beneficiarul poate rezilia
Contractul potrivit prevederilor clauzei 64 [Rezilierea de catre Beneficiar].

b) Asigurare - Aspecte specifice

1. Asigurare pentru daune aduse tertilor

Antreprenorul va incheia o asigurare de raspundere civild ce va acoperi vatamari corporale si daune
aduse proprietatii ce pot fi provocate tertilor ca urmare a executarii Contractului, inclusiv in Perioada de
Garantie. Polita de asigurare trebuie sa prevada c¢a Personalul Beneficiarului, inclusiv cel al Supervizorului,
precum si cel al altor antreprenori si terti prezenti pe Santier, in vecinatatea Santierului sau in orice alt loc
folosit de Antreprenor sunt considerati terti in aceasta asigurare. Cu exceptia cazului in care este prevazut
altfel in Acordul Contractual, limitele de acoperire pentru aceasta asigurare nu vor fi inferioare celor valabil
pentru asigurarea obligatorie de raspundere civilad auto potrivit reglementarilor Uniunii Europene.

2. Asigurarea Lucrarilor

Antreprenorul va incheia o asigurare de tip ,toate riscurile pentru lucrdrile de constructii-montaj* in
beneficiul sdu individual si in solidar cu Subcontractantii sai, Beneficiarul si Supervizorul.

Aceasta asigurare va acoperi toate daunele ce pot fi aduse Lucrarilor incluse in Contract, inclusiv daune
generate de vicii sau erori de proiectare privind proiectul tehnic, materialele de constructie sau punerea n
opera si pentru care Antreprenorul este responsabil conform Contractului si daune generate de evenimente
naturale. Aceastd asigurare va acoperi si prejudiciul adus Documentelor Antreprenorului, bunurilor si
proprietatilor existente ale Beneficiarului si Supervizorului.

De asemenea, Antreprenorul va incheia o asigurare pentru acoperirea Utilajelor si Lucrarilor Provizorii
cel putin pana la valoarea totala de inlocuire/reconstructie.

3. Asigurare auto

Antreprenorul va incheia (sau se va asigura ca sunt incheiate) asigurari de raspundere civila auto pentru
toate vehiculele folosite de Antreprenor sau Subcontractantii sai (indiferent dacd aceste vehicule sunt
detinute in proprietate sau nu) in legatura cu Contractul.

4_Asigurare impotriva accidentelor |a locul de munca

Antreprenorul va incheia polite de asigurare pentru asigurarea Antreprenorului, Personalului sdu, inclusiv
Subcontractantilor sai si oricarei persoane pentru care Antreprenorul este responsabil, in caz de accident la
locul de munca sau in drum spre si de la locul de munca. Se va asigura ca Subcontractantii sdi procedeaza
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la fel. Antreprenorul va despagubi Beneficiarul pentru orice reclamatii pe care Personalul sdu, inclusiv
angajatii sdi sau Subcontractantii sai lear putea formula in aceste privinte.
5. Asigurarea raspunderii cu privire la calitatea Lucrarilor
Antreprenorul va incheia o asigurare pentru a acoperi intreaga sa raspundere cu privire la calitatea
Lucrarilor, chiar si dupa Receptia Finala, conform Legii.

Clauza 17 Programul de Executie

17.1 In termen de 30 de zile de la Data de Incepere, Antreprenorul va transmite Supervizorului, spre
analizd si acceptare, un Program de Executie detaliat al intregului Contract, alcatuit dintr-un grafic de
esalonare calendaristicd Gantt (pe suport hartie si in format electronic editabil) si un raport descriptiv. Acest
prim Program de Executie, inclusiv metodologia de lucru si resursele, va fi elaborat pe baza programului de
lucrari depus in Ofertad de catre Antreprenor.

17.2 Graficul de esalonare calendaristicd Gantt va fi realizat utilizand analiza drumului critic si va
cuprinde totalitatea activitatilor specificate in Contract si punctele de referintd stabilite (dacad exista).
Programul de Executie va fi elaborat in conformitate cu urméatoarele cerinte:

(a) Programui de Executie va fi alcatuit din activitdtile necesare pentru executarea Contractului, conform
Cerintelor Beneficiarului, si va fi prezentat intr-o structura astfel incat sa fie identificate:

1. etapele proiectarii (investigatii pe teren, etape de proiectare, verificare, transmitere spre aprobare a
proiectului etc.);

2. principalele faze ce alcatuiesc executarea Contractului (achizitii, constructii, inspectii, testare, avize si
autorizatii, receptii);

3. obiectele de constructii din care sunt alcatuite Lucrarile;

4. categoriile de lucrari sau stadiile fizice care alcatuiesc Lucrarile;

5. sectoarele de lucru sau locul in care se vor pune in opera activitatile de constructii;

6. Subcontractantii, in cazul in care unele parti din Contract sunt realizate cu Subcontractanti.

(b) Activitatile vor avea alocate:

1. resurse necesare proiectarii (numarul si specialitatile proiectantilor, verificatori autorizati, utilaje,
aparate si softuri specifice etc.);

2. resurse necesare executiei lucrarilor (principalele Materiale ce se vor pune in opera, manopera -
numarul si meseriile de muncitori, Utilaje), Th concordanta cu necesarul si disponibilul acestora;

3. cantitatile de lucrari conform proiectului tehnic;

4. costurile estimate in concordanta cu Oferta;

5. productivitatile estimate.

(c) Durata activitatilor va fi exprimata in zile, luand in considerare:

1. cantitatea de lucrare,

2. dimensiunea frontului de lucru,

3. numarul de resurse umane si Utilaje,

4. productivitatea resurselor.

(d) Nivelul de detaliu al activitatilor va fi ales astfel incat durata acestora sa nu fie mai mare de 30 de zile
calendaristice.

(e) Succesiunea activitatilor va fi stabilitd luand in considerare metodologia de lucru propusa de
Antreprenor, tehnologiile de executie din Cerintele Beneficiarului (dacé exista) si constrangerile de natura
organizatorica. Relatiile de conditionare dintre activitati vor fi de tip inceput-inceput, sfarsit-inceput si
sfarsit-sfarsit.

(f) Graficul retea va fi alcatuit astfel incat sa nu existe decat o singurd activitate farad predecesor si o
singurd activitate fard succesor, cu exceptia activititilor care desemneaza puncte de referintd sau a
activitatilor la care nu se poate stabili (justificat prin raportul descriptiv) o relatie de conditionare.

(9) Drumul critic va fi evidentiat si va corespunde cu succesiunea de activitati a carei durata maxima este
Durata de Executie.

detaliate.
17.3 Cerintele pentru elaborarea raportului descriptiv sunt urméatoarele:
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(a) Antreprenorul va pregéti si transmite Supervizorului un raport descriptiv prin care va detalia si explica
planul de lucru stabilit in cadrul Programului de Executie.

(b) Raportul descriptiv va cuprinde:

1. o descriere a fazelor de proiectare si a metodelor aferente,

2. o descriere generald a modului in care Antreprenorul va executa Lucrérile,

3. descrierea activitatilor critice si a modului in care Antreprenorul va asigura resursele necesare,

4. numarul si structura formatiilor de lucru cu care Antreprenorul va realiza activittile,

5. prezentarea listei cu resursele umane (numarul si meseriile muncitorilor) distribuite pe luni, -

6. prezentarea listei de Utilaje (tip, numar, capacitate) pe care Antreprenorul le va avea la dispozitie,
precum si perioadele de timp in care vor fi folosite,

7. Subcontractantii implicati, precum si resursele umane si Utilajele aferente,

8. curba ,S" de progres fizic si financiar si graficul de flux de numerar.

17.4 in termen de 15 zile de la transmiterea sa de citre Antreprenor, Supervizorul va analiza Programul
de Executie si il va accepta sau respinge. in lipsa unui raspuns al Supervizorului la termenul aferent,
Programul de’ Executie va fi considerat ca fiind acceptat.

17.5 In cazul in care Programul de Executie este respins, Supervizorul va prezenta motivele respinger’
si va solicita Antreprenorului s& retransmita in termen de 10 zile Programul de Executie completat si/sau
corectat, astfel incat acesta sa fie conform cu prevederile Contractului si realist de pus in practica.

17.6 Dacéd Antreprenorul nu transmite Programul de Executie, inclusiv Programul de Executie
completat/corectat, in termenul prevazut, Beneficiarul va fi indreptatit, cu conditia respectarii prevederilor
clauzei 69b [Revendicarile Beneficiarului] sa fie refinutd o suma in cuantumul prevdzut in Acordul
Contractual pentru fiecare zi de intarziere a transmiterii Programului de Executie, pana la acceptarea
Programului de Executie respectiv.

17.7 In situatia in care Programul de Executie analizat de Supervizor in conformitate cu prevederile
subclauzei 17.4 este respins de 3 ori consecutlv in raport cu aceeasi solicitare de completare/corectare,
Beneficiarul va fi indreptéatit sa sisteze platile catre Antreprenor aferente subclauzei 50.4 [Plata] pana la
acceptarea Programului de Executie respectiv.

17.8 Odaté acceptat, Programul de Executie transmis in conformitate cu prevederile subclauzei 17.1 se
va numi Program de Referinta si va deveni un mijloc de urmarire si control al performantei Antreprenorului
si al progresului Lucrarilor. Cu exceptia platii in avans, nicio altd platad nu va fi efectuata de catre Beneficiar
nainte de acceptarea Programului de Referinta.

17.9 Acceptarea Programului de Executie nu va exonera Antreprenorul de responsabilitatile ce fi revin in
executarea Contractului.

17.10 In cazul in care Antreprenorul nu defineste in cadrul Programului de Executie un element d
lucrare, activitate sau relatie de conditionare, iar Supervizorul, in urma analizei sale, nu identifica aceasta
omisiune sau eroare, atunci cadnd aceasta va fi descoperita de Antreprenor sau Supervizor, va fi corectata
de catre Antreprenor n urmatorul Program de Executie actualizat, féré sa afecteze Durata de Executie si
fara a indreptati Antreprenorul la plata unor Costuri suplimentare.

17.11 Actualizarea Programului de Executie

Lunar, in termen de 10 zile de la inceputul fiecarei luni, pana la finalizarea tuturor Lucrérilor,
Antreprenorul va transmite Supervizorului un Program de Executie actualizat care va contine graficul de
esalonare calendaristica Gantt si raportul descriptiv actualizate.

Continutul Programului de Executie actualizat va fi in conformitate cu prevederile subclauzelor 17.2 si
17.3. Fiecare document actualizat va fi prezentat in comparatie cu documentul aferent din Programul de
Referinta, fiind evidentiate diferentele, precum si evenimentele si cauzele care au condus la aparitia
diferentelor si, in caz de intarziere, masurile pe care Antreprenorul le va lua pentru respectarea Duratei de
Executle

Tn termen de 5 zile de la transmiterea sa de citre Antreprenor, Supervizorul va analiza Programul de
Executie actualizat si il va accepta sau respinge. in lipsa unui raspuns al Supervizorului la termenul aferent,
Programul de Execui;le va fi considerat ca fiind acceptat.

Prevederile subclauzelor de la 17.5 la 17.7 se vor aplica corespunzétor pentru analiza, acceptarea sau
respingerea Programului de Executie actualizat si consecintele acestora.

17.12 Revizuirea Programului de Executie

How,
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In cazul in care evenimente neprevizute, inclusiv evenimente care tin de riscurile Beneficiarului,
afecteaza durata activitatilor critice, Antreprenorul va transmite Supervizorului o revizuire a Programului de
Executie.

De asemenea, ori de cate ori Antreprenorul constatd ca nu poate finaliza Lucrarile in Durata de Executie,
va prezenta o revizie a Programului de Executie.

Prevederile subclauzelor de la 17.2 la 17.7 se vor aplica corespunzator pentru intocmirea, analiza,
acceptarea sau respingerea Programului de Executie revizuit si consecintele acestora.

Programul de Executie revizuit si acceptat de Supervizor devine noul Program de Referinta.

Acceptarea de citre Supervizor a unui Program de Executie in care durata de proiectare si executie a
Lucrarilor ar fi mai mare decéat Durata de Executie nu reprezintd acordarea unei prelungiri a Duratei de
Executie. Orice prelungire a Duratei de Executie se va face doar in conformitate cu prevederile subclauzei
35 [Prelungirea Duratei de Executie] si cu conditia respectarii clauzei 69a [Revendicéarile Antreprenorului].

Clauza 18 Structura detaliata a pretului

18.1 In termen de 30 de zile de la aprobarea proiectului tehnic, Antreprenorul va transmite o propunere
e preturi unitare pentru fiecare cantitate din proiectul tehnic, precum si o defalcare a acestor preturi
unitare care va identifica costurile incluse pentru manopera, Materiale, Utilaje, transport, costuri indirecte si
profit. Aceste propuneri nu vor afecta Preful Contractului ca suméa forfetard -(cu exceptia Sumelor
Provizionate) sau prevederile Contractului.

18.2 Supervizorul poate lua in considerare propunerile Antreprenorului transmise potrivit prevederilor
subclauzei 18.1, atunci cand evalueaza impactul financiar al unor Modificari sau valoarea unor parti de
lucrari, dar nu va avea nicio obligatie in raport cu aceasta.

Clauza 19 Proiectarea de catre Antreprenor

19.1 Antreprenorul va proiecta Lucrarile Permanente in conformitate cu Cerintele Beneficiarului si cu
Oferta tehnica. Antreprenorul va fi raspunzator de proiectul elaborat. Antreprenorul va indeplini rolul de
proiectant in conformitate cu prevederile Legii, inclusiv cu privire la stabilirea testelor de efectuat, stabilirea
fazelor determinante si asigurarea asistentei tehnice din partea proiectantului in conformitate cu prevederile
Legii.

De asemenea, Antreprenorul va proiecta orice Lucrari Provizorii necesare pentru executarea
Contractului.

Proiectul elaborat de catre Antreprenor va respecta cu strictete caracteristicile imperative stabilite in
cadrul Cerintelor Beneficiarului. Cu exceptia cazului in care Antreprenorul demonstreaza ca exista o eroare
n aceste caracteristici imperative (caz in care se aplicd prevederile subclauzelor 8.3 si/sau 8.5),
Antreprenorul nu va propune, fn cursul elaborérii proiectului sau Tn cursul executiei Lucrarilor, nicio
derogare de la aceste caracteristici.

Proiectul va fi elaborat de cétre proiectanti calificati in conformitate cu prevederile Legii si cu criteriile
(dacd existd) mentionate in Cerintele Beneficiarului. Antreprenorul va transmite spre acceptare
Supervizorului numele si referintele proiectantiior propusi, cu exceptia celor prevézuti in Oferta.
Supervizorul va raspunde in termen de 10 zile, motivand orice respingere. Lipsa raspunsului Supervizorului
va fi consideratd acceptare.

Antreprenorul va garanta cad el, proiectanti sai si orice Subcontractant implicat in proiectare au
experienta si capacitatea necesaré pentru proiectare.

Antreprenorul va elabora proiectul, inclusiv specificatii, piese desenate si liste de cantitati, in limba
Contractului si in conformitate cu prevederile Legii si ale Contractului.

Orice eroare descoperitd in cadrul proiectului elaborat de Antreprenor va fi rectificatd pe riscul si
raspunderea Antreprenorului, cu exceptia celor prevdzute in subclauzele 8.4 si 8.5. Aprobarea de catre
Supervizor a proiectului elaborat de catre Antreprenor nu il va exonera pe Antreprenor de raspundere
asupra proiectului respectiv.

19.2 Prevederile definite in continuare in prezenta subclauza se aplica pentru orice faza sau element de
proiectare elaborat de catre Antreprenor. .

Antreprenorul va transmite Supervizorului documentatia aferentd proieciifq
verificator autorizat angajat de catre Antreprenor, impreuna cu o declaratie
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elaborat de el cu (i) caracteristicile imperative stabilite in Cerintele Beneficiarului, (ii) celelalte prevederi ale
Cerintelor Beneficiarului si (jii) proiectul sau schita de proiect din Oferta tehnica. In cazul in care proiectul
elaborat de citre Antreprenor prezintd unele devieri sau diferente fatd de Cerintele Beneficiarului sau fata
de proiectul sau schita de proiect din Oferta tehnica, altele decat diferente sau devieri rezultand din erori
identificate in Cerintele Beneficiarului si notificate de catre Antreprenor, aceste diferente sau devieri vor fi
considerate a fi propuneri de Modificare initiate de catre Antreprenor in conformitate cu prevederile
subclauzei 37.11.

Cu exceptia cazului in care este prevazut altfel in Conditiile Speciale, Supervizorul va aproba sau va
respinge motivat documentatia elaboratd de Antreprenor in termen de 60 de zile de la primire. Acest
termen va include si orice perioade necesare de consultdri intre Supervizor si Beneficiar, analiza si
aprobare de cétre Beneficiar sau alte entitati.

In cazul in care Supervizorul respinge motivat proiectul elaborat de Antreprenor, acesta va trata in mod
corespunzator comentariile primite in documentatia aferentd proiectului si va retransmite documentatia
astfel corectata Supervizorului spre aprobare.

Daca Supervizorul intarzie nejustificat aprobarea proiectului elaborat de catre Antreprenor, cu exceptia
cazului in care aprobarea acestui proiect ar reprezenta o Modificare, si dacd Antreprenorul inregistreaz’
intarzieri si/sau se produc costuri suplimentare ca urmare a intarzierii Supervizorului, Antreprenorul va h
indreptatit, cu conditia respectarii prevederilor clauzei 69a [Revendicarile Antreprenorului], la:

(a) prelungirea Duratei de Executie pentru intarziere potrivit prevederilor clauzei 35 [Prelungirea Duratei
de Executie], daca terminarea Lucrarilor este sau va fi intarziata, si

(b) plata Costurilor suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri suplimentare].

19.3 Cu exceptia altor prevederi ale Cerintelor Beneficiarului:

(a) in termenul(ele) specificat(e) in Acordul Contractual, calculat de la Data de Incepere, Antreprenorul
va elabora proiectul tehnic, inclusiv documentatia tehnicd pentru autorizarea executarii lucrarilor de
construire necesara pentru Lucréarile Permanente, la nivelul de calitate specificat in Lege si in Contract, si il
va transmite Supervizorului spre revizuire si/sau aprobare in conformitate cu prevederile subclauzei 19.2.
Documentatia tehnicd pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire necesard pentru Lucrarile
Permanente va fi elaboraté de Antreprenor pentru si in numele Beneficiarului si va cuprinde documentatiile,
avizele si acordurile conexe necesare pentru executla Lucrarilor, obtlnute de catre Antreprenor in
conformitate cu prevederile subclauzei 10.1. In cazul in care autoritatea emitentd a unui aviz sau acord
formuleaza observatii sau solicitdri care nu sunt cauzate de o deficientd in Documentele Antreprenorului,
Antreprenorul va fi indreptatit, cu conditia respectdrii prevederilor clauzei 69a [Revendicarile
Antreprenorului], la prelungirea Duratei de Executie pentru intarziere potrivit prevederiior clauzei 35
[Prelungirea Duratei de Executie], daca terminarea Lucrarilor este sau va fi intarziats.

(b) In termen de 60 de zile de la data aprobaru Supervizorului aferent documentelor mentionate la
punctul (a) de mai sus, cu exceptia cazului in care un alt termen este stabilit in Acordul Contractual
Beneficiarul va obtine autorizatia de construire pentru Lucrarile Permanente. In cazul depasirii acestui
termen, Antreprenorul va fi indreptatit, cu conditia respectarii prevederilor clauzei 69a [Revendicarile
Antreprenorului], la prelungirea Duratei de Executie pentru intarziere potrivit prevederilor clauzei 35
[Prelungirea Duratei de Executie], dacé terminarea Lucrarilor este sau va fi intarziatd. In cazul in care
autoritatea emitentd a autorizatiei de construire formuleaza orice observatie sau solicitare cu privire la
documentatia depusa de céatre Beneficiar, cauzate de o deficientd a Documentelor Antreprenorului, se vor
aplica prevedenle subclauzei 19.6 [Erori in Documentele Antreprenorulw] iar termenul mentionat mai sus
va decurge de la momentul in care solicitarea este solutionata. In cazul in care autoritatea emitents a
autorizatiei de construire formuleaza alte observatii sau soI|C|tar| care nu sunt cauzate de o deficienta in
Documentele Antreprenorului, Antreprenorul va fi indreptatit, cu conditia respectarii prevederilor clauzei
69a [Revendicarile Antreprenorului], la prelungirea Duratei de Executie pentru intarziere potrivit
prevederilor clauzei 35 [Prelungirea Duratei de Executie], daca terminarea Lucrarilor este sau va fi
intarziata.

(c) In cazul in care Documentele Antreprenorului emise ulterior obtinerii autorizatiei de construire, altfel
decat rezultand (i) dintr-un Ordin Administrativ de Modificare emis de catre Supervizor in conformitate cu
prevederile clauzei 37 [Modificari] sau dintr-un act aditional la Contract sau (ii) dintr-o Decizie emis3 de
catre Supervizor in conformitate cu prevederile subclauzei 69c.2 [Decizia Supervizorului], implicd o

oy
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modificare a autorizatiei de construire, Antreprenorul va fi responsabil pentru perioadele de timp si costurile
aferente.

19.4 Antreprenorul nu va executa nicio lucrare aferenta proiectului elaborat de el inainte de aprobarea
Supervizorului a Documentelor Antreprenorului aferente acestei lucrdri si cu conditia existentei unei
autorizatii de construire pe deplin valabile pentru aceasta lucrare.

19.5 In conformitate cu prevederile Cerintelor Beneficiarului, Antreprenorul va elabora manualele de
operare si intretinere detaliate astfel incat Beneficiarul va reusi sd exploateze, repare, demonteze,
inlocuiascd, intretind orice parte a lucrarilor respective. Receptia la Terminarea acestor Lucrari nu se va
putea realiza farad ca aceste documente sa fie transmise catre Beneficiar.

Antreprenorul va efectua instruirea Personalului Beneficiarului pentru operarea si intretinerea Lucrarilor
in conformitate cu prevederile Cerintelor Beneficiarului. Daca este prevazut in Cerintele Beneficiarului ca
instruirea trebuie efectuatd inainte de Receptia la Terminarea Lucrarilor, se va putea efectua Receptia la
Terminare a Lucrarilor potrivit prevederilor subclauzei 60 [Receptia Lucrarilor si a Sectoarelor de Lucréri]
numai dupa terminarea acestei instruiri.

19.6 Erori in Documentele Antreprenorului

In cazul in care, in Documentele Antreprenorului, se identifici erori, omisiuni, ambiguitati, discrepante
sau alte deficiente, acestea si Lucrdrile vor fi remediate pe cheltuiala Antreprenorului, faré a tine cont de
nicio aprobare emise potrivit prevederilor acestei clauze.

in acest caz, Antreprenorul va transmite Documentele corectate Supervizorului in conformitate cu
prevederile subclauzei 19.2.

19.7 Cartea tehnica a constructiei

Lucrarile nu vor fi considerate ca terminate in scopul Receptiei conform clauzei 60 [Receptia la
Terminarea Lucrérilor] Tnainte ca Antreprenorul sa transmitd Supervizorului toate documentele necesare
intocmirii capitolelor A si B ale cartii tehnice a constructiei, in sensul Legii, si, dupd caz, documentele
necesare completérii capitolului D al cartii tehnice a constructiei.

Clauza 20 Corectitudinea Pretului Contractului

20.1 Beneficiarul va pune la dispozitia Antreprenorului, pentru informarea acestuia, cel térziu la Data de
Referint3, toate datele relevante, care se afid in posesia Beneficiarului, referitoare la structura geologica si
conditiile hidrologice de pe Santier, inclusiv aspectele legate de mediu. Antreprenorul are responsabilitatea
interpretarii acestor date.

20.2 Se considera ca Antreprenorul, in masura in care este posibil (tindnd cont de costuri si timp), a
inspectat si examinat Santierul si imprejurimile sale, a analizat datele mentionate la subclauza 20.1 si ca s-
1 edificat, nainte de depunerea Ofertei, asupra tuturor aspectelor relevante, inclusiv natura solului si
Subsolului, forma si natura Santierului, intinderea si natura Lucrarilor, Materialele necesare executiei
Lucrérilor, ciile de acces la Santier si in general a obtinut toate informatiile cu privire la riscurile, inclusiv in
legatura cu probabilitatea de aparitie a acestora, si alte circumstante ce influenteazé sau afecteaza Oferta.

20.3 Se considerd ca inainte de depunerea Ofertei, Antreprenorul s-a informat cu privire la
corectitudinea si suficienta Ofertei, a Pretului Contractului gi a preturilor indicate in Graficul de Esalonare a
Platilor, care, cu exceptia celor prevdzute altfel in Conditile Contractuale, acopera toate obligatiile
prevazute Tn Contract.

20.4 Avand in vedere ca se considerd ca Antreprenorul si-a stabilit Oferta financiara in baza propriilor
calcule, operatiuni si estimari, Antreprenorul, fara plata vreunui cost suplimentar, va respecta orice obligatie
si va proiecta si executa orice lucrare prevazute in Contract, chiar dacd pentru obligatia sau lucrarea
respectiva nu existd o suma sau o valoare in Graficul de Esalonare a Platilor.

Clauza 21 Riscuri exceptionale
21.1 Dac3, pe durata executdrii Contractului, Antreprenorul se confruntd cu conditii fizice adverse,

sau factori poluanti, care, in mod rezonabil, nu ar fi putut fi prevazute de un FiReHIE
depunerii Ofertei, Antreprenorul va transmite, de indata ce a luat cunostinta _/\.‘_ 5
Supervizorului in care va descrie aceste conditii sau obstacole, va furniza deff @rigé
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ale acestora, masurile pe care le ia sau intentioneaza s3 le ia precum si impactul anticipat asupra executiei
Lucrarilor. Prevederile prezentei clauze nu se aplica in cazul conditiilor meteorologice.

21.2 Dupa primirea notificarii in conformitate cu prevederile subclauzei 21.1, Supervizorul, printre altele:

(a) poate solicita Antreprenorului s& comunice o estimare a costului masurilor pe care le va lua sau
intentioneaza sa le ia;

(b) poate aproba masurile prevazute la subclauza 21.1 cu sau fard modificare;

(c) poate comunica instructiuni scrise cu privire la modul de gestionare a conditiilor sau obstacolelor
mentionate la subclauza 21.1.

21.3 in termen de 30 de zile de la primirea notificarii Antreprenorului in conformitate cu prevederile
subclauzei 21.1, Supervizorul:

(a) va Decide daca sau in ce masura conditiile sau obstacolele notificate de catre Antreprenor puteau fi
prevazute, in mod rezonabil, de un antreprenor diligent la data depunerii Ofertei;

(b) va evalua daca solutionarea problemei si continuarea executarii Lucrarilor necesitd o Modificare si
daca o asemenea Modificare s-ar incadra ca fiind una nesubstantiald in sensul Legii in domeniul achizitiilor
publice; si

(c) va transmite Decizia si evaluarea Beneficiarului si Antreprenorului.

21.4 Daca Antreprenorul inregistreaza intarzieri si/sau se produc costuri suplimentare ca urmare a
conditiilor sau obstacolelor mentionate la subclauza 21.1, Antreprenorul va fi indreptatit, cu conditia
respectarii prevederilor clauzei 69a [Revendicarile Antreprenorului], la:

(a) prelungirea Duratei de Executie pentru intarziere potrivit prevederilor clauzei 35 [Prelungirea Duratei
de Executie], daca terminarea Lucrarilor este sau va fi intarziata; si

(b) plata Costurilor suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri suplimentare].

Clauza 22 Siguranta pe Santier si securitatea muncii

22.1 Antreprenorul va avea dreptul sa interzicd accesul pe Santier oricarei persoane neimplicate in
executarea Contractului, cu exceptia persoanelor autorizate de Beneficiar sau Supervizor. In sensul
prezentei subclauze, se considera ca sunt persoane autorizate urmatoarele:

(a) riveranii, in cazul Tn care accesul catre proprietatile lor se face prin Santier, si

(b) utilizatorii constructiei, in cazul si in masura in care Contractul prevede ca Lucrarile se executé in
regim de continuare a utilizérii (inclusiv a traficului).

22.2 In executarea Contractului, Antreprenorul va respecta Legea si reglementarile Tn vigoare legate de
securitatea muncii, inclusiv, dacid este cazul, reglementarile specifice de securitate si sigurantid ale
Beneficiarului.

Antreprenorul va lua masuri de sigurantd pentru Personalul sdu corespunzatoare pericolului fizi
potential. Antreprenorul va fi responsabil de monitorizarea nivelului de risc fizic 1a care este expus
Personalul sau si pentru informarea Beneficiarului cu privire la situatie. Daca Beneficiarul sau Antreprenorul
iau la cunostintd o amenintare iminenta a vietii sau sanatatii unui membru al Personalului Antreprenorului,
Antreprenorul va actiona de urgent3 pentru siguranta persoanelor implicate. in cazul in care Antreprenorul
intreprinde o astfel de actiune, il va informa imediat pe Supervizor.

22.3 Pe intreaga perioada de la data punerii la dispozitie a Santierului pana la aprobarea Receptiei la
Terminarea Lucrarilor si oricand executa vreo lucrare in Perioada de Garantie, Antreprenorul va asigura
securitatea tuturor persoanelor care au dreptul de a se afla pe Santier, va fi responsabil de masurile
necesare, in interesul Personalului Beneficiarului si tertilor, pentru a preveni orice pierdere sau accident
determinatd de proiectarea sau executarea Lucrarilor si va depune toate eforturile rezonabile pentru a
pastra Santierul si Lucrarile libere de obstacole inutile, pentru a evita expunerea la riscuri a persoanelor
respective.

22.4 Antreprenorul va lua toate masurile esentiale, pe propria raspundere, pentru a se asigura ci
structurile si instalatiile existente sunt protejate, pastrate si intretinute. Antreprenorul va asigura paza si
supravegherea Lucrarilor si, dacé este prevazut astfel in Cerintele Beneficiarului, imprejmuirea si iluminatul
Lucrarilor, pana la aprobarea Receptiei la Terminarea Lucrarilor.

22.5 Daca, pe durata executarii Contractului, sunt necesare masuri urgente pentru a evita orice risc de
accident sau daund sau pentru securitate ca urmare a unui accident sau a unei daune, Supervizorul va
transmite un Ordin Administrativ Antreprenorului pentru a actiona asa cum considera necesar. in cazul in
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care Antreprenorul nu doreste sau nu poate lua mésurile necesare, Beneficiarul, cu conditia respectarii
prevederilor clauzei 69b [Revendicarile Beneficiarului], poate executa lucrarea pe costul Antreprenorului in
masura in care Antreprenorul este responsabil.

22.6 in termen de 30 de zile de la Data de Incepere, Antreprencrul va transmite Supervizorului spre
acceptare ,Planul propriu de sanatate si securitate in munca“ in conformitate cu Legea. Supervizorul nu va
permite executia niciunei lucrari pe Santier inainte ca acest plan sa fie acceptat. Acceptarea Planului
propriu de san&tate si securitate in munca nu il va exonera pe Antreprenor de niciuna din responsabilitétile
sale privind sanatatea si securitatea muncii pe Santier.

22.7 Antreprenorul va numi un responsabll cu securitatea muncii pe Santier, care sa raspunda de
respectarea normelor de securitate pentru prevenirea accidentelor. Aceast’ persoana va avea calificarea
necesara pentru o astfel de activitate si va avea autoritatea de a emite instructiuni i a dispune masuri de
prevenire a accidentelor.

22.8 Antreprenorul poarta intreaga raspundere in cazul producerii accidentelor de munca, evenimentelor
si incidentelor periculoase, imbolnavirilor profesionale generate sau produse de echipamentele tehnice
(Utllaje instalatii etc.) si de muncé sau de procedeele tehnologice utilizate, sau de catre Personalul sau
“aclusiv orice persoana care desfasoara, direct sau indirect, activitati pentru Antreprenor, in conformitate cu
prevederile Legii, inclusiv orice modificare legislativa aparuta pe perioada executéarii Contractului.

In cazul producerii unor accidente de muncd, evenimente sau incidente periculoase in activitatea
desfasuratd de catre Antreprenor, acesta va comunica si cerceta accidentul de munca, evenimentul,
conform prevederilor legale si se va inregistra cu acesta la Inspectoratul Teritorial de Muncé pe raza caruia
s-a produs evenimentul.

Clauza 23 Protectia proprietatilor adiacente

23.1 Pe propria raspundere si cheltuiald, Antreprenorul va lua toate masurile necesare impuse de buna
practica in constructii si prin natura circumstantelor pentru a proteja proprietatile adiacente $antierului sau
oricarei zone in care activeaza Antreprenorul si pentru a evita perturbarea acestora. Tn acest sens,
Antreprenorul va proiecta si executa orice Lucrari Provizorii (inclusiv drumuri, trotuare, parapete si garduri)
care pot fi necesare, datoritd executiei Lucrarilor, pentru utilizarea de catre public si protectia publicului, a
proprietarilor si ocupantilor terenurilor adiacente.

23.2 Antreprenorul va despagubi Beneficiarul pentru consecintele financiare ale tuturor reclamatiilor
formulate de proprietari sau rezidenti ai proprietdtilor adiacente, in mésura in care Antreprenorul este
responsabil si in masura in care prejudiciul cauzat proprietatilor adiacente nu este rezultatul unui risc
generat de proiectul elaborat de citre Beneficiar sau metoda de constructie impusa de céatre Beneficiar sau
upervizor.

Clauza 24 Interferente cu traficul si céile de acces

24.1 Antreprenorul se va asigura c& executia Lucrarilor si activitatile sale aferente nu afecteaza traficul si
nu obstructioneaza caile de comunicatie cum ar fi drumuri, c&i ferate cursuri de apa si aeroporturl cu
exceptia masurii prevazute in Condltnle Speciale si in Cerintele Beneficiarului. Se vor avea in vedere in
special restrictiile de greutate si de gabarlt la alegerea rutelor si vehiculelor.

24.2 Antreprenorul va fi responsabil pentru repararea oricaror daune aduse cailor de acces si generate
de folosirea necorespunzatoare a acestor cai de catre Antreprenor.

24.3 Antreprenorul va fi responsabil pentru orice masuri speciale pe care le considerd necesare pentru a
proteja, consolida sau amenaja sectiuni ale cailor de acces, indiferent dacd sunt sau nu executate de el.
Antreprenorul va informa Supervizorul cu privire la orice masuri speciale pe care intentioneaza sa le ia
inainte de a le executa. ‘

24.4 Antreprenorul va suporta toate costurile, tarifele si taxele pentru accesele cu destinatie speciala
si/sau temporara care ii pot fi necesare, inclusiv cele pentru caile de acces pe Santler De asemenea,
Antreprenorul va obtine, pe riscul sdu, orice alte facilititi suplimentare din afara Sz , care i pot fi
necesare la pronectarea si executia Lucrarilor.

v A

BTN
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Clauza 25 Utilitati, cabluri si conducte

25.1 Dacé, pe parcursul proiectarii si/sau executiei Lucrarilor, Antreprenorul descopera repere ce indica
traseul unor cabluri, conducte sau altor utilitati subterane va mentine aceste repere in pozitie sau le va
inlocui, daca proiectarea si/sau executia Lucrarilor necesits inlsturarea lor temporara.

25.2 Antreprenorul va fi responsabll de pastrarea, protejarea, mutarea sau inlocuirea, dupa caz, a
cablurilor, conductelor si altor utilitati prevdzute in Contract sau descoperite pe parcursul proiectarii si/sau
executiei Lucrarilor, in conformitate cu cele prevazute in Contract, Lege si in reglementarile si acordurile
specxflce ale proprietarilor/gestionarilor acestor retele de utilitatj, inclusiv prevedenle avizelor date de cétre
acestia. Prevederile prezentei subclauze nu afecteazs drepturlle si obligatiile Antreprenorului prevazute in
Contract, inclusiv cele aferente clauzei 20 [Corectitudinea Pretului- Contractului] si clauzei 21 [Riscuri
exceptionale].

25.3 Cand o activitate de pe Santier poate provoca perturbari sau afecta un serviciu de utilitati,
Antreprenorul il va informa imediat in scris pe Supervizor si va lua méasurile corespunzitoare in timp util cu
scopul continuérii normale a proiectarii si/sau executiei Lucrarilor.

Clauza 26 Trasarea

26.1 Antreprenorul va fi responsabil de:

(a) trasarea exactd a Lucrérilor in raport cu reperele si sistemele de referintd initiale prevdzute in
Contract sau comunicate de Supervizor;

(b) corectitudinea pozitiei, cotelor, dimensiunilor si traseului tuturor partilor din Lucréri; si

(c) mobilizarea, pe parcursul executdrii Contractului, a tuturor instrumentelor, aparaturii si manoperei
necesare in legatura cu responsabilitatile de mai sus.

26.2 Daca, in orice moment in timpul executdrii Contractului, apare o eroare in pozitia, cotele,
dimensiunile sau traseul unei parti din Lucrari, Antreprenorul, Ia solicitarea Supervizorului, va rectifica orice
eroare, fara a fi indreptatit la prelungirea Duratel de Executie sau la plata unor costuri suplimentare. Totusi,
daci aceasta eroare are la bazd date incorecte aferente reperelor sau sistemelor de referintad |n|t|ale
prevazute in Contract sau comunicate de Supervizor, date pe care un antreprenor diligent nu ar fi putut sa
le identifice astfel incat s& evite intarzieri sau costuri suplimentare, si dacd Antreprenorul inregistreaza
intarzieri si/sau se produc costuri suplimentare ca urmare a acestei erori si rectificarii ei, Antreprenorul va fi
indreptatit, cu conditia respectérii prevederilor clauzei 69a [Revendicarile Antreprenorului], la:

(a) prelungirea Duratei de Executie pentru intarziere potrivit prevederilor clauzei 35 [Prelungirea Duratei
de Executie], daca terminarea Lucrarilor este sau va fi intarziata; si

(b) plata Costurilor suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri suplimentare].

26.3 Verificarea traséarii Lucrarilor de catre Supervizor nu-l va exonera in vreun fel pe Antreprenor d
responsabilitatea pentru acuratete, iar Antreprenorul va proteja si pastra cu atentie toate reperele,
jaloanele, pichetele si alte elemente folosite in trasarea Lucrérilor.

Clauza 27 Activitatea Antreprenorului pe Santier

27.1 Antreprenorul va desfasura activitdti numai in limitele Santierului si in alte zone auxiliare care pot fi
obtinute de catre Antreprenor si acceptate de cdtre Supervizor ca zone de lucrari. Antreprenorul va lua
toate masurile necesare pentru a pastra Utilajele Antreprenorului si Personalul Antreprenorului in limitele
Santierului si ale zonelor auxiliare pentru a nu afecta terenurile adiacente.

27.2 Pe parcursul executarii Contractului, Antreprenorul va depozita sau indeparta orice Utilaj propriu
sau exces de materiale. Antreprenorul va curata si inldtura de pe Santier orice moloz, resturi si Lucrérile
Provizorii care nu mai sunt necesare.

27.3 Dupa aprobarea Receptiei la Terminarea Lucrarilor, Antreprenorul va curata si indeparta de pe
partea receptionatd a Santierului toate Utilajele Antreprenorului, excesele de materiale, molozul, gunoaiele
si Lucrarile Provizorii. Antreprenorul va lasa partea respectivd a Santierului si Lucrarile curate si In
3|guranta Pe parcursul Perioadei de Garantie, Antreprenorul poate pastra pe Santler Bunurile care i sunt
necesare pentru indeplinirea obligatiilor prevazute in Contract.

274 Cu exceptia cazului in care este prevazut altfel in Conditile Contractuale sau Cerintele
Beneficiarului, Antreprenorul va fi responsabil de toate materialele si articolele rezultate din orice lucrare de
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demolare sau excavari si alte materiale in exces (naturale sau artificiale), moloz si deseuri si va plati toate
costurile aferente transportulm si depozitarii acestora.

27.5 In cazul in care Condltule Contractuale sau Cerintele Beneficiarului rezerva Beneficiarului dreptul de
proprietate si responsabllltatea asupra unor materiale sau articole obtinute din demolare sau excavari,
Antreprenorul va lua toate masurile necesare pentru a se asigura ca sunt pastrate. Va fi responsabil de
orice distrugere sau daun aduse acestor materiale sau articole, pana la predarea lor catre Beneficiar.

Indiferent de scopul folosirii de catre Beneficiar a materialelor sau articolelor cu privire la care isi rezerva
dreptul de proprietate si responsabilitatea, Antreprenorul va suporta toate costurile pentru transponul si
depozitarea lor si toate taxele de depozitare in locurile prevdzute in Contract. In cazul in care asemenea
locuri nu sunt prevazute in Contract, vor fi indicate de cétre Supervizor, cu respectarea prevederilor clauzei
37 [Modificari].

Clauza 28 Descoperiri

28.1 Artefactele, antichitatile si obiectele naturale, numismatice, sau de altd naturd de interes stiintific,
precum si obiectele rare si obiectele obtinute din materiale pretioase descoperite Tn timpul executarii
Sontractului vor ramane in proprictatea (ca intre Parti) si responsabilitatea Beneficiarului si vor fi
credintate in grija si sub autoritatea acestuia. In cazul unor neintelegeri, Beneficiarul va fi, intre Parti,
singura autoritate in masurd si decidd cu privire la calificarea descoperirilor prevazute in prezenta
subclauza.

28.2 Descoperirile de orice fel din timpul executérii Contractului vor fi notificate imediat Supervizorului.
Supervizorul va emite instructiuni catre Antreprenor asupra gestiondrii acestor descoperiri aferente
subclauzei 28.1, avand in vedere prevederile Legii si ale Contractului.

28.3 Daca Antreprenorul inregistreaza intarzieri si/sau se produc costuri suplimentare ca urmare a
respectdrii instructiunilor Supervizorului prevazute la subclauza 28.2, Antreprenorul va fi indreptatit, cu
conditia respectarii prevederilor clauzei 69a [Revendicérile Antreprenorului], la:

(a) prelungirea Duratei de Executie pentru intarziere potrivit prevederilor clauzei 35 [Prelungirea Duratei
de Executie], daca terminarea Lucrarilor este sau va fi intarziata, si

(b) plata Costurilor suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri suplimentare].

Clauza 29 Lucrari Provizorii

29.1 Antreprenorul va executa toate Lucrarile Provizorii pentru a permite executarea Contractului. Cu
exceptia cazului in care este prevdzut altfel in Conditile Contractuale sau Cerintele Beneficiarului,
Antreprenorul, in legdtura cu Lucrarile Provizorii, va fi responsabil pentru obtinerea terenului necesar,
roiectarea, obtinerea avizelor si autorizatiei de construire (daca este necesar), executia, demontarea sau
dezafectarea si readucerea suprafetelor de teren aferente la starea lor initiala.

129.2 Tn cazul in care Conditiile Contractuale sau Cerintele Beneficiarului prevad executarea unor Lucrari
Provizorii specifice (cu detalierea localizarii acestora), terenul aferent va fi considerat a face parte din
Santier.

Clauza 30 Utilajele Antreprenorului si transportul Bunurilor

30.1 Antreprenorul va raspunde pentru propriile Utilaje. Antreprenorul va asigura Utilaje in conformitate
cu cele prevdzute in Programul de Executie acceptat si in vigoare. Pentru executarea Contractului,
Antreprenorul va folosi Utilaje de cel putin aceeasi calitate si capacitate cu Utilajele propuse in Oferta si
listate in Contract.

30.2 Antreprenorul va fi responsabil pentru ambalarea, incarcarea, transportul, primirea, descarcarea,
depozitarea si protejarea tuturor Bunurilor si a altor produse necesare executiei Lucrarilor. Antreprenorul nu
va fi indreptatit la prelungirea Duratei de Executie sau la plata unor costuri suplimentare pentru daune,
pierderi si cheltuieli care rezulta din transportul Bunurilor.

Clauza 31 Suprapunerea unor contracte
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antreprenori angajati de catre o asemenea autoritate, pe Santier sau in vecinatatea Santierului. Aceste
conditii pot include folosirea unor cai de acces pentru care Antreprenorul este responsabil, a unor Lucrari
Provizorii sau, cu caracter temporar si exceptional, a unor Utilaje ale Antreprenorului.

In mdasura in care asigurarea de catre Antreprenor a acestor conditii nu este prevazuta in Contract si
dacad Antreprenorul Tnregistreaza intarzieri si/sau se produc costuri suphmentare ca urmare a respectarn
instructiunilor Supervizorului prevazute in prezenta subclauza, Antreprenorul va fi indreptétit, cu conditia
respectarii prevederilor clauzei 69a [Revendicarile Antreprenoruluil, la:

(a) prelungirea Duratei de Executie pentru intarziere potrivit prevederilor clauzei 35 [Prelungirea Duratei
de Executie], daca terminarea Lucrarilor este sau va fi intarziata, si

(b) plata Costurilor suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri suplimentare].

31.2 n niciun caz dificultatile intampinate cu privire la un contract nu vor indreptati Antreprenorul s&
modifice sau s intArzie executarea altor contracte. in mod similar, Beneficiarul nu se va prevala de
asemenea dificultéti pentru a suspenda sau intarzia platile datorate in baza unui alt contract.

Clauza 32 Brevete, licente si drepturi de proprietate intelectuala

32.1 Antreprenorul va despagubi Beneficiarul, Personalul Beneficiarului si agentii acestuia si se v
asigura ca nu sunt afectati de nicio reclamatie, dauna, pierdere si cheltuiald ca urmare a unei reclamaty
formulate de un tert, inclusiv creatori si intermediari, pentru orice nerespectare a unor drepturi de
proprietate intelectuald, industriald sau de alta natura in baza folosirii de catre Beneficiar in conformitate cu
prevederile Contractului a unor brevete, licente, proiecte, modele sau marci inregistrate, cu exceptia
situatiei Tn care o astfel de nerespectare rezultd din conformitatea cu Cerintele Beneficiarului sau cu
instructiunile Supervizorului.

32.2 Toate drepturile de proprietate intelectuald, industriald si de altd natura aferente Documentelor
Antreprenorului elaborate in conformitate cu prevederile clauzei 19 [Proiectarea de catre Antreprenor] vor
apartine Beneficiarului de indata ce Antreprenorul le transmite Supervizorului. Pentru fiecare Document al
Antreprenorului elaborat potrivit prevederilor clauzei 19 [Proiectarea de cétre Antreprenor], acest transfer
este definitiv atunci cand acest Document este platit, in conformitate cu prevederile Contractului.

Prin exceptie fatd de prevederile de mai sus, toate drepturile de proprietate industriald, intelectuala sau
de alté natura (inclusiv dar nu limitat la brevete si drepturi de autor) dezvoltate strict in raport cu modul de
executie a Lucrérilor de cédtre sau in numele Antreprenorului vor apartine Antreprenorului insa Beneficiarul
va dispune de o licenta irevocabild, gratuitd si neexclusiva asupra drepturilor mai sus mentionate pentru
scopul Contractului si pentru folosirea, intretinerea si repararea Lucrarilor. O astfel de licentd va include
dreptul de a acorda sublicente si va fi transferabild de céatre Beneficiar tertilor fara ca acordul
Antreprenorului sa fie necesar.

32.3 Toate drepturile de proprietate industriald, intelectuald sau de altd natura (inclusiv dar nu limitat la
brevete si drepturi de autor) dezvoltate in raport cu executarea Contractului de citre sau in numele
Beneficiarului, inclusiv dar nu limitat la orice drepturi asupra oricaror documente intocmite in scopul
executarii Contractului, vor apartine Beneficiarului, insd Antreprenorul va avea dreptul s& copieze, sa
foloseasca si sa obtind comunicarea acestor documente in scopul executérii Contractului.

EXECUTAREA CONTRACTULUI $i INTARZIERI

Clauza 33 inceperea

33.1 In termen de 15 zile de la semnarea Acordului Contractual, Supervizorul va emite Ordinul
Administrativ de Tncepere a Activitétii de Proiectare citre Antreprenor cu notificarea Datei de Incepere a
Activitatii de Proiectare.

33.2 Supervizorul va trimite Antreprenorului Ordinul Administrativ de Tncepere a Executiei Lucrarilor
numai in conditiile in care a fost finalizat Proiectul Tehnic de Executie si au fost obtinute Autorizatiile de
Construire. Supervizorul va stabili in cadrul Ordinului Administrativ de incepere a Executiei Lucrérilor Data
de Tncepere a Lucrarilor, datd care nu va depasi 30 de zile de la momentul transmiterii Ordinului
Administrativ de Tncepere a Executiei Lucrarilor. Ordinul Administrativ de Incepere a Executiei Lucrarilor
poate fi emis si pe Sectiuni/Sectoare.

33.3 Antreprenorul va incepe executia Lucrarilor la Data de incepere a Lucrarilor si va continua executia
Lucrérilor cu promptitudine si fara intarzieri.

S
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Clauza 34 Durata de Executie
34.1 Antreprenorul va finaliza toate Lucrarile si fiecare Sector (daca existd) pana la expirarea Duratei de
Executie a Lucrarilor sau a Sectorului (dupa caz) inclusiv:
(a) trecerea Testelor la Terminare, si
(b) terminarea tuturor lucrérilor si indeplinirea obligatiilor prevazute in Contract astfel incat Lucrarile sau
Sectoarele s3 poati fi considerate terminate pentru a fi supuse Receptiei la Terminarea Lucrarilor.

Clauza 35 Prelungirea Duratei de Executie

35.1 Antreprenorul va actiona in mod diligent pentru a preveni aparitia oricéror intarzieri gi pentru a limita
efectele intarzierilor apérute pe Santier. Cu conditia respectérii prevederilor clauzei 69a [Revendicérile
Antreprenorului], respectiv a prevederilor subclauzei 69¢.5 [Notificarea de dezacord] in cazul in care, in
conformitate cu prevederile Contractului, Supervizorul a emis o Decizie cu privire la Durata de Executie
fira ca o Revendicare a Antreprenorului sa fi fost notificatd, Antreprenorul va fi indreptatit la o prelungire a
Duratei de Executie daca si in masura in care terminarea Lucrarilor este sau va fi intarziata datorita uneia
din urmatoarele cauze:

. (i) conditi meteorologice adverse exceptionale. Conditii meteorologice adverse vor fi considerate
exceptionale dacé probabilitatea lor de aparitie este mai mica decat o data intr-o perioada de timp definita
ca Durata de Executie la semnarea Contractului multiplicatd cu 5, ludndu-se in considerare specificul
lucrérilor, localizarea Santierului si perioada din an in care au aparut conditiile respective;

(i) autoritati publice, personalul lor sau agentii lor intérzie activitatea Antreprenorului din motive care nu
se datoreaza culpei Antreprenorului si intr-un mod pe care un antreprenor diligent nu il putea prevede la
data depunerii Ofertei sau preveni in mod rezonabil;

(i) Ordine Administrative care afecteaza data de terminare a Lucrérilor si care nu se datoreaza culpei
Antreprenorului, inclusiv Modificari (in cazul in care nu s-a convenit altfel in cadrul Modificarii);

(iv) neindeplinirea de catre Beneficiar sau Personalul Beneficiarului a obligatiilor care le revin prin
Contract;

(v) orice suspendare a Lucrarilor care nu se datoreaza culpei Antreprenorului sau vreunui risc in
responsabilitatea Antreprenorului;

(vi) fortd majora;

(vii) orice eveniment sau situatie care, in conformitate cu prevederile Conditiilor Contractuale,
indreptateste Antreprenorul la o prelungire a Duratei de Executie si care nu se datoreaza culpei
Antreprenorului.

Pentru evitarea oricérui dubiu, in cazul in care Antreprenorul nu respecta prevederile clauzei 69a
"Revendicarile Antreprenorului], respectiv prevederile subclauzei 69¢.5 [Notificarea de dezacord] in cazurile
felevante, Antreprenorul va fi decidzut din dreptul sau de prelungire a Duratei de Executie.

35.2 Durata de Executie va fi consideraté ca fiind prelungitad prin Decizia Supervizorului in conformitate
cu prevederile subclauzei 69¢.2 [Decizia Supervizorului], Decizie care poate fi modificatd sau anulata in
conformitate cu prevederile clauzei 70 [Dispute si arbitraj].

Clauza 36 intarzieri

36.1 In scopul asigurrii conditilor de executare a Contractului vor fi organizate intalniri periodice de
management, lunar sau ori de cate ori este necesar. Intélnirile vor avea loc in Santier sau intr-un loc stabilit
de comun acord si vor fi convocate de catre Supervizor. La intéiniri vor participa reprezentanti ai
Beneficiarului, Reprezentantul Antreprenorului, Supervizorul, precum si ai altor entitati invitate de catre
Beneficiar. Supervizorul va stabili ordinea de zi, va conduce sedinta si va transmite minuta intalnirilor
tuturor participantilor. Indiferent de autoritatea cu care sunt investite persoanele care participa la intalnire,
responsabilititile pentru actiunile de fintreprins vor fi in conformitate cu prevederile Contractului iar
precizarile facute in cadrul intalnirii si/sau inregistrate n cadrul minutei nu pot modifica Contractul $i minuta
nu poate constitui act aditional.

36.2 Ritmul nesatisfacator al proiectarii sifsau al executiei Lucrarilor

Daca, din culpa Antreprenorului, se constatd un ritm nesatisfacator al prof l&gﬁé?a
Lucrarilor, Supervizorul va notifica Antreprenorul in aceasta privinta. Antrepre actua%é’

nregistrare

Contracte

executiei
ogramul

\Jtle] in

de Executie, in conformitate cu prevederile subclauzei 17.11 [Actualizarea ga'
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termen de 10 zile de la primirea notificarii. Programul de Executie actualizat va include un plan de méasuri
pe care Antreprenorul le va lua in vederea recuperdrii intarzierilor aparute. Antreprenorul va respecta acest
plan de masuri, inclusiv orice mobilizare suplimentara de resurse.

36.3 Daca este definit astfel in Cerintele Beneficiarului, conformitatea evolutiei Lucrarilor cu Programul
de Referintad stabilit conform prevederllor subclauzei 17.8 va fi controlata prlntr-un sistem de puncte de
referinta, prin care se asigurd monitorizarea si evaluarea evolutiei Lucrarilor. fn acest caz, Cerintele
Beneficiarului vor defini (i) punctele de refermta (i) termenul, calculat de la Data de Incepere, pentru
atingerea fiecarui punct de referintd si/sau (i) metoda de stabilire a punctelor de referintd si a termenelor
aferente pe baza Programului de Referinta. Aceste puncte de referinta si termenele aferente vor fi revizuite
in mod corespunzator in cazul in care este aprobata o Modificare in conformitate cu prevederile clauzei 37
[Modificari] si ca urmare a aplicarii prevederilor clauzei 35 [Preiungirea Duratei de Executie]. Daca
Antreprenorul nu reuseste, in mod nejustificat, s& atingd vreun punct de referinta la termenul stabilit (ludnd
in considerare revizile efectuate), Supervizorul va fi indreptatit sa retind din fiecare Certificat de Plata
ulterior o valoare procentuald de 10% din totalul sumelor aferente punctelor (a) si (b) din subclauza 50.1
[Situatia de Lucrari], cu exceptia cazului in care este prevazuta o alti valoare (absolutd sau procentuald) in
Acordul Contractual. Suma astfel retinuta va fi integraté in Certificatul de Plata aferent lunii in care punctt
de referinta va fi atins.

36.4 [n cazul in care Antreprenorul nu finalizeaza Lucrérile (sau un Sector) in Durata de Executie, dupa
cum poate fi prelungitd in conformitate cu prevederile clauzei 35 [Prelungirea Duratei de Executle]
Beneficiarul, cu conditia respectarii prevederilor clauzei 69b [Revendicarile Beneficiarului] si fard a afecta
alte remedii prevazute in Contract, va fi indreptatit s& perceapa de la Antreprenor, cu titlu de daune-
interese moratorii, penalitdti de intarziere pentru fiecare zi care se scurge intre finalul Duratei de Executie
dupa cum poate fi prelungita in conformitate cu prevederile clauzei 35 [Prelungirea Duratei de Executie] si
data efectiva de finalizare a Lucrarilor (sau a Sectorului), mentionatd in procesul-verbal de Receptie la
Terminarea Lucrérilor (sau Sectorului) aprobat de Beneficiar sau (in absenta unei asemenea mentiuni)
certificatd de catre Supervizor. Cu exceptia cazului in care este prevdzutd o altd valoare in Acordul
Contractual, valoarea penalitdtilor de intarziere pentru fiecare zi de intarziere va fi egald cu Pretul
Contractului (sau al Sectorului) la semnarea Contractului impartit la Durata de Executie la semnarea
Contractului exprimatd in zile. Suma maximd a penalitatilor de intarziere va fi de 15% din Pretul
Contractului la semnarea Contractului.

Dacéd un Sector sau o parte din Lucrari au facut obiectul Receptiei la Terminarea Lucrarilor, valoarea
penalitatilor de intarziere pentru fiecare zi de intarziere va fi egald cu Pretul Contractului la semnarea
Contractului din care se scade pretul Sectorului sau partii din Lucréri la semnarea Contractului, impartit la
Durata de Executie la semnarea Contractului exprimata in zile. De asemenea, suma maxima a penalitatiic
de intarziere va fi de 15% din Pretul Contractului la semnarea Contractului din care se scade pretul
Sectorului sau partii din Lucrari la semnarea Contractului.

36.5 Daca Beneficiarul devine indreptatit s perceapa de la Antreprenor suma maxima a penalitatilor de
intarziere, dup& cum este stabilita in subclauza 36.4, Beneficiarul va fi indreptatit sa rezilieze Contractul in
conformitate cu prevederile clauzei 64 [Rezilierea de catre Beneficiar].

36.6 Penalitatile de intarziere vor fi singurele penalititi datorate de Antreprenor pentru intarziere in
finalizarea Lucrarilor, Tn afara penalitdtilor si despagubirilor in cazui rezilierii Contractului potrivit
prevederilor clauzei 64 [Rezilierea de catre Beneficiar]. Pentru evitarea oricarui dubiu, expirarea Duratei de
Executie nu reprezinta expirarea Contractului. Perceperea de catre Beneficiar a penalitatilor de intarziere
nu vor exonera Antreprenorul de obligatia de a termina Lucrdrile sau de alte sarcini, obligatii sau
responsabilitati pe care le are conform prevederilor Contractului si nu vor exonera Beneficiarul de obligatiile
sale contractuale.

Clauza 37 Modificari

37.1 In scopul interpretérii Contractului, aplicarea directs a prevederilor Conditiilor Contractuale sau ale
Cerintelor Beneficiarului, stabilite de la semnarea Contractului si care nu presupune ca vreo hotérare sa fie
luata de catre Beneficiar, Supervizor sau Antreprenor in legaturd cu oportunitatea modificarii in cauza, nu
reprezintd o Modificare. Pentru evitarea oricarui dubiu:

s

36



MUNICIPIUL BUCUREST!
Contract de servicii de proiectare §i executie lucrdri reabilitare linii de tramvai avénd ca obiect
»Achizitii de servicii de proiectare, asistenta tehnica din partea proiectantului $i lucrdri de executie reabilitare sistem rutier”
Lot 12 - Reabilitare sistem rutier bucla Gara de Est pe arterele B-dul Garii Obor, B-dul Ferdinand |
(intre Gara Obor si Soseaua Pantelimon), $oseaua Pantelimon, Strada Baicului
incheiat cu: Asocierea CONSTRUCTII ERBASU SA (Lider) -TANCRAD SRL (asociat)

(a) modificarea de citre Antreprenor a proiectului sdu, inclusiv corectarea de catre Antreprenor a unei
erori de proiectare potrivit prevederilor subclauzei 19.6 [Erori in Documentele Antreprenorului], nu
reprezintd o Modificare, cu conditia s& nu aducad modificari Cerintelor Beneficiarului sau proiectului sau
schitei de proiect din Oferta tehnica,

(b) aplicarea prevederilor subclauzei 37.4 sau 37.11 [Propunere de Modificare initiatd de catre
Antreprenor] reprezintd Modificari.

37.2 Orice Modificare va fi aprobata printr-un Ordin Administrativ sau printr-un act aditional la Contract.
Orice Modificare a Conditilor Contractuale va fi aprobatd doar prin act aditional la Contract. Doar
Modificarile nesubstantiale in sensul Legii in domeniul achizitiilor publice pot fi aprobate printr-un Ordin
Administrativ.

37.3 In cazul in care, ca urmare a aplicarii directe a prevederilor Conditiilor Contractuale sau ale
Cerintelor Beneficiarului in conditile prevdzute la subclauza 37.1 sau a aprobérii unei Modificari
nesubstantiale in sensul Legii in domeniul achizitilor publice, este necesara incheierea unui act aditional la
Contract al carui singurul scop este de a méri Pretul Contractului astfel incat platile aferente s& poaté fi
efectuate, Beneficiarul va transmite Antreprenorului actul aditional si Antreprenorul il va returna, semnat,
Jeneficiarului in termen de 10 zile de la transmitere.. Semnarea unui asemenea act aditional de catre
Antreprenor nu va prejudicia orice alt drept al Antreprenorului. In cazul in care Antreprenorul nu returneazé
un asemenea act aditional semnat in termen de 10 zile de la transmitere de catre Beneficiar, Antreprenorul
este decdzut din dreptul de a beneficia de orice plata suplimentard pe care aplicarea directa a prevederilor
Conditiilor Contractuale sau ale Cerintelor Beneficiarului sau aprobarea Modificarii nesubstantiale in sensul
Legii Tn domeniul achizitiilor publice ar fi putut s& o genereze.

37.4 Oricand inainte de aprobarea Receptiei la Terminarea Lucrarilor, Supervizorul poate aproba prin
Ordin Administrativ o Modificare pentru orice parte a Lucrérilor, cu conditia ca aceastd Modificare sa fie
nesubstantiald in sensul Legii in domeniul achizitiilor publice si s& fie aprobatd in prealabil de catre
Beneficiar. O asemenea Modificare poate include modificari ale Cerintelor Beneficiarului, ale Documentelor
Antreprenorului sau ale Lucrérilor.

Procedura de elaborare si aprobare a Ordinului Administrativ de Modificare va fi conformé cu prevederile
prezentei clauze.

37.5 Antreprenorul este responsabil pentru orice majorare sau reducere a unei cantitati de lucrari real
executate fatd de cele indicate in listele de cantitati parte a Documentelor Antreprenorului, cu exceptia
cazului in care o0 asemenea majorare sau reducere este cauzatd de o Modificare. Cu exceptia acestui caz,
Valoarea Contractului nu va fi afectatd de vreo majorare sau reducere a cantitatilor real executate fata de
cele indicate in listele de cantitati parte a Documentelor Antreprenorului.

37.6 Tnainte de emiterea unui Ordin Administrativ de Modificare, Supervizorul va notifica Antreprenorul
cu privire la natura si forma Modificérii considerate. Antreprenorul, in termenul prevézut in notificarea
Supervizorului, va transmite Supervizorului o propunere scrisd ce va contine, in raport cu aceasta
modificare:

(a) o descriere a activitatilor ce vor fi implementate sau a masurilor ce vor fi luate si a programului de
executie aferent;

(b) orice ajustare necesara a Duratei de Executie sau a oricaror obligatii ale Antreprenorului rezultate din
acest Contract; si

(c) orice ajustare a Valorii Contractului, conform regulilor prevazute in prezenta clauza, si a Graficului de
Esalonare a Plétilor.

37.7 Supervizorul, pentru toate Modificarile considerate conform prezentei clauze, va stabili ajustarea
Valorii Contractului aferenta unor lucrari suplimentare sau la care se renunta in baza urmatoarelor principii:

(a) elemente similare si relevante din Contract, daca exista;

(b) estimari rezonabile de Costuri la care se adauga cota de profit declarata explicit de catre Antreprenor
in oferta care a stat la baza semnarii contractului; si.

(c) preturi de piata. _

37.8 In procesul de elaborare a Ordinului Administrativ si a Deciziilor sale / Sl
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Supervizorul se va consulta cu Beneficiarul cu privire la proiectul de Modificare si la incadrarea
Modificarii ca fiind nesubstantiale in sensul Legii Tn domeniul achizitilor publice. De asemenea,
Supervizorul se va consulta cu Beneficiarul cu privire la impactul proiectul de Modificare asupra autorizatiei
de construire.

37.9 Ordinul Administrativ de aprobare a Modificarii va include cel putin urméatoarele:

(a) orice modificare relevantd a Cerintelor Beneficiarului, Documentelor Antreprenorului sau ale
Lucrarilor;

(b) orice modificare relevanta a Programului de Executie;

(c) Decizia Supervizorului in conformitate cu prevederile subclauzei 69c.2 [Decizia Supervizorului]
privind orice ajustare (prelungire sau reducere) a Duratei de Executie aferenta Modificarii;

(d) Decizia Supervizorului in conformitate cu prevederile subclauzei 69¢.2 [Decizia Supervizorului]
privind orice ajustari ale Valorii Contractului si ale Graficului de Esalonare a Platilor, aferente Modificarii.

37.10 La primirea Ordinului Administrativ de Modificare, Antreprenorul va pune in aplicare Modificarea
fara intarziere, dar fara a prejudicia dreptul Antreprenorului de a emite o notificare de dezacord cu privire la
Decizia Supervizorului in conformitate cu prevederile subclauzei 69c¢.5 [Notificarea de dezacord].
Antreprenorul nu va executa nicio lucrare fara o autorizatie de construire valabila (inclusiv, daci este cazu’
0 noua autorizatie de construire pentru Lucrarile modificate), obtinutd in conformitate cu prevederile
subclauzei 10.1.

37.11 Propunere de Modificare initiata de catre Antreprenor

Antreprenorul poate transmite oricand Supervizorului o propunere scrisd care (in opinia Antreprenorului),
dacéd va fi aprobata, (i) va urgenta terminarea Lucrdrilor, (i) va reduce costul executiei, intretinerii si
exploatarii Lucrarilor, (iii) va imbunatati eficienta sau valoarea lucrarilor finalizate sau (iv) din alte
considerente va fi in avantajul Beneficiarului.

Insa, Antreprenorul nu va transmite nicio propunere care ar afecta caracteristicile imperative ale
Lucrérilor, stabilite in Cerintele Beneficiarului, cu exceptia cazului (si in masura) in care existd erori in
aceste caracteristici imperative (caz in care se vor aplica prevederile subclauzelor 8.4 si/sau 8.5).8.3

Propunerea va fi elaboratd pe cheltuiala Antreprenorului si va include elementele enumerate in
subclauza 37.6, precum si urmatoarele elemente, fara a fi in mod necesar limitate la acestea:

(a) masura in care propunerea corespunde sau nu cu prevederile Contractului (inclusiv Cerintele
Beneficiarului si proiectul sau schita de proiect din Oferta tehnica);

(b) masura in care propunerea corespunde sau nu cu prevederile actului de reglementare in domeniul
mediului;

(c) masura in care propunerea corespunde sau nu cu prevederile autorizatiei de construire (dacd exista).

Orice document emis de Antreprenor, altfel decat rezultand (i) dintr-o Modificare aprobata sau (i) dintr-
instructiune sau Decizie a Supervizorului si care, daca ar fi implementat, ar rezulta intr-o Modificare fatd de
prevederile Contractului, va fi considerat ca fiind o propunere emisd in conformitate cu prevederile
prezentei subclauze. Orice propunere care ar constitui o Modificare substantiala in sensul Legii in domeniul
achizitiilor publice va fi respinsa.

Antreprenorul va fi pe deplin responsabil pentru orice propunere facutd potrivit acestei subclauze,
inclusiv pentru perioadele necesare pentru elaborarea, revizuirea si/sau aprobarea propunerii si, dacé este
cazul, obtinerea unui act de reglementare in domeniul mediului nou sau revizuit si a unei autorizatii de
construire noi sau revizuite. Antreprenorul nu va fi indreptatit la nicio prelungire a Duratei de Executie sau
la plata unor costuri suplimentare.

O propunere facuta potrivit prevederilor prezentei subclauze va fi aprobata prin Ordin Administrativ de
Modificare si prevederile subclauzelor de la 37.7 la 37.10 se vor aplica in mod corespunzétor.

37.12 Antreprenorul va notifica Beneficiarul cu privire la orice modificare a contului sdu bancar.
Beneficiarul va avea dreptul s& se opuna modificarii contului bancar al Antreprenorului in cazurile in care
modificarea respectiva ar ridica dubii cu privire la beneficiarul real si/sau din alte motive legate de
combaterea spalarii banilor si finantarea terorismului.

37.13 Prin exceptie de la prevederile prezentei clauze, daca Supervizorul constatd c& a survenit o
situatie de urgentd ce poate afecta in mod direct si imediat siguranta vietii, a Lucrdrilor sau a unor
proprietdti invecinate, acesta poate, fird aprobarea prealabild a Beneficiarului, s& dispuna Antreprenorului
sa execute lucrari sau sa faca toate cele necesare, in opinia Supervizorului, pentru a anula sau reduce
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riscul si fara a-l exonera pe Antreprenor de obligatiile asumate prin Contract. Antreprenorul se va conforma
imediat acestor instructiuni primite de la Supervizor.

Daci situatia de urgenta este datoratd unuia dintre riscurile enumerate in subclauza 68.1 [Riscurile
Beneﬂmaruluu] si daca Antreprenorul inregistreazd intarzieri si/fsau se produc costuri suplimentare ca
urmare a respectaru instructiunilor Supervizorului prevdzute in prezenta subclauza, Antreprenorul va fi
indreptatit, cu conditia respectaru prevederilor clauzei 69a [Revendicarile Antreprenorului], la:

(a) prelungirea Duratei de Executie pentru intarziere potrivit prevederilor clauzei 35 [Prelungirea Duratei
de Executie], daca terminarea Lucrarilor este sau va fi intarziata, si

(b) plata Costurilor suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 7 [Costuri suplimentare].

Clauza 38 Suspendare

38.1 Suspendarea prin Ordin Administrativ al Supervizorului

Antreprenorul, la primirea unui Ordin Administrativ de suspendare, va suspenda executia Lucrarilor sau
a unei parti din acestea, pe perioada sau perioadele si in modul specificate in notificare. Ordinul
Administrativ va mentiona cauza suspendarii, precum si Partea responsabilé in conformitate cu prevederile
Yontractului. Suspendarea va intra in vigoare la data la care Antreprenorul primeste Ordinul sau la o data
ulterioard dacd Ordinul prevede astfel. Dacd data reludrii execufiei nu este prevazutd in Ordinul
Administrativ de suspendare, Supervizorul va emite un nou Ordin Administrativ de reluare a executiei
imediat dupd ce, in opinia Supervizorului, cauza suspenddrii a disparut sau a fost remediatd in mod
rezonabil. Antreprenorul va relua executia Lucrarilor la data relurii executiei (daca este mentionata in
Ordinul Administrativ de suspendare) sau in cel mai scurt timp rezonabil si, cu exceptia cazului in care
Pértile stabilesc altfel, in cel muit 10 zile de la primirea unui Ordin Adm|n|strat|v de reluare a executiei.
Apllcand prevederile subclauzei 10.1. Partile se vor asigura cd autorizafia/autorizatile de construire
este/sunt in continuare valabild/valabile.

38.2 Suspendarea prin notificarea Antreprenorului

Daca Supervizorul nu indeplineste obligatiile prevazute in subclauza 50.3 [Certificatul de Plata] sau daca
efectuarea unei plati datorate de catre Beneficiar in conformitate cu prevederile Contractului este intérziata
cu cel putin 45 de zile fatd de termenul-limita potrivit prevederilor subclauzei 50.4 [Plata], Antreprenorul va
notifica Beneficiarul si va fi indreptdtit, dupad un termen de 30 de zile de la transmiterea notificarii, sa
suspende executia Lucrarilor sau s3 reducd ritmul de executie, in conformitate cu cele prevazute in
notificare, pana la data la care Antreprenorul va primi Certificatul de Plata sau plata, dupa caz, si in
conformitate cu cele precizate in instiintare.

Actiunea Antreprenorului nu va afecta dreptul sau la dobanzi pentru intérzierea in efectuarea platilor
otrivit prevederilor clauzei 53 [Plati intarziate] si la reziliere potrivit prevederilor clauzei 65 [Rezilierea de
tatre Antreprenor]. in cazul in care Antreprenorul primeste Certificatul de Platd sau plata, dupa caz, inainte
de a transmite notificarea de reziliere potrivit prevederilor clauzei 65 [Rezilierea de catre Antreprenor],
Antreprenorul va relua activitatea obisnuitd in cel mai scurt timp rezonabil si, cu exceptia cazului in care
Partile stabilesc altfel, in cel mult 10 zile de la primirea Certificatului sau a platu

38.3 In perioada suspendarii, Antreprenorul va lua masurile de protectie necesare sau orice masura
stabilitd intr-o instructiune a Supervizorului pentru a proteja Lucrarile, Echipamentele, Bunurile si Santierul
impotriva deteriorarii, pierderii sau daunei.

38.4 In cazul in care cauza suspendarii este aferentd neindeplinirii de cétre Antreprenor a vreuneia
dintre obligatiile sale potrivit prevederilor Contractului, inclusiv, dar nu limitat la erori din proiectul elaborat
de Antreprenor, lucréri, materiale sau manopera necorespunzatoare, nerespectarea regulilor de securitate
si sigurantd a muncii sau esecul Antreprenorului de a proteja, depozita sau asigura paza, sau in general
vreunui risc in responsabllltatea Antreprenorului potrivit prevederilor Contractului, Antreprenorul nu va fi
indreptatit la nicio prelungire a Duratei de Executie sau la plata unor costuri suplimentare ca urmare a
suspendarii, lurii masurilor de protectie sau a reluarii executiei Lucrérilor. Pentru evitarea oricarui dubiu,
suspendarea totald sau partiald a Lucrarilor nu suspenda in mod automat Durata de Executie. Durata de
Executie va fi prelungitd doar in conformitate cu prevederile clauzei 35 [Prelunglre PBuratel de Executle]

38.5 in cazul in care cauza suspendarii este aferentd neindeplinirii de catre M&f#ib,
obligatile sale potrivit prevederilor Contractului sau in general vreu l"
Beneficiarului potrivit prevederilor Contractului, si dacé Antreprenorul inggg

o




MUNICIPIUL BUCURESTI
Contract de servicii de proiectare si executie lucrari reabilitare linii de tramvai avénd ca obiect
»Achizitii de servicii de proiectare, asistenta tehnica din partea proiectantului si lucréri de executie reabilitare sistem rutier”
Lot 12 - Reabilitare sistem rutier bucla Gara de Est pe arterele B-dul Gérii Obor, B-dul Ferdinand |
(intre Gara Obor si $oseaua Pantelimon), $oseaua Pantelimon, Strada Baicului
incheiat cu: Asocierea CONSTRUCTII ERBASU SA (Lider) -TANCRAD SRL (asociat)

produc costuri suplimentare ca urmare a suspendarii, luarii masurilor de protectie sau a reluarii executiei
Lucrarilor, Antreprenorul va fi indreptatit, cu conditia respectarii prevederilor clauzei 69a [Revendicarile
Antreprenorului, la:

(a) prelungirea Duratei de Executie pentru intarziere potrivit prevederilor clauzei 35 [Prelungirea Duratei
de Executie], dacé terminarea Lucrérilor este sau va fi intarziata, si

(b) plata Costurilor suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri suplimentare].

38.6 Dacé perioada de suspendare a executiei tuturor Lucrarilor depédseste 180 de zile, iar cauza
suspendarii nu este aferentd neindeplinirii de catre Antreprenor a vreuneia dintre obligatiile sale potrivit
prevederilor Contractului si nici vreunui risc in responsabilitatea Antreprenorului, Antreprenorul, printr-o
notificare adresata Superwzorulw poate solicita reluarea executiei Lucrarilor in termen de 30 de zile de la
notificare. in caz de raspuns negativ sau in absenta unui raspuns in termen, Antreprenorul poate rezilia
Contractul potrivit prevederilor clauzei 65 [Rez:llerea de catre Antreprenor].

Supervizorul, dupa consultdri cu Beneficiarul, va informa Antreprenorul in cel mai scurt timp posibil, dar
nu mai mult de 10 zile de la primirea notificarii cu privire la data de reluare a executiei Lucrarilor.

MATERIALE $I EXECUTIE

Clauza 39 Jurnalul de Santier

39.1 Antreprenorul va constitui i va mentine la zi un jurnal al lucrérilor, numit Jurnal de Santier, in
formatul agreat de Supervizor. Jurnalul de Santier va fi tinut pe Santier si Antreprenorul va inregistra zilnic
cel putin urméatoarele informatii:

(a) conditiile meteorologice, pauzele de munca din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile;

(b) numarul de ore lucrate;

(¢) numarul si calificarea personalului muncitor prezent pe santier;

(d) Materialele achizitionate, livrate si depozitate in Santier si in alte locuri, precum si Materialele
incorporate in Lucrari;

(e) Utilajele utilizate in Santier si alte locuri si cele nefunctionale sau iesite din uz;

(f) testele efectuate si probele prelevate;

(9) lucrarile executate;

(h) lista diferitelor obstacole sau alte dificuitati intAmpinate de Antreprenor in timpul executiei Lucrarilor
din ziua respectiva;

(i) incidente si/sau accidente;

(j) Ordinele Administrative primite.

39.2 inregistrarile in Jurnalul de Santier vor fi semnate de catre Reprezentantul Antreprenorului la
momentul inregistrarii si verificate si contrasemnate de Supervizor in termen de 5 zile de la dat
inregistrarii. in cazul in care Supervizorul nu verificd Jurnalul de Santier in termenul mai sus mentionat se
considera ca inregistrarile Antreprenorului sunt corecte.

In cazul in care Supervizorul noteaza in Jurnalul de Santier dezacordul sdu asupra unei inregistrari,
Antreprenorul va comunica in scris Supervizorului comentariile sale in termen de 10 zile de la data la care
Supervizorul a notat dezacordul sau in Jurnalul de Santier. In cazul in care Antreprenorul nu transmite
comentariile sale Tn termenul dat, se considera ca Antreprenorul accepta pozitia Supervizorului.

39.3 La cererea Supervizorului, Antreprenorul va pune la dispozitia Supervizorului, in locul specificat de
acesta, o copie a Jurnalului de Santier.

Clauza 40 Materiale si Echipamente folosite la Lucrari

40.1 Antreprenorul se va asigura cd toate Materialele si Echipamentele aduse pe Santier sunt in
conformitate cu prevederile Contractului si ale Documentelor Antreprenorului (primele prevaland).

Antreprenorul este responsabil de producerea si aprovizionarea Echipamentelor si Materialelor necesare
executiei Lucrdrilor, in timp util pentru a permite Supervizorului si altor membri ai Personalului
Beneficiarului (daca este cazul) sa verifice calitatea Materialelor si Echipamentelor.

40.2 Antreprenorul, inainte de folosirea Materialelor si/sau Echipamentelor in Lucrari, va transmite spre
consimtamantul Supervizorului toate documentele de calitate, precum si rezultatele probelor si testelor in
conformitate cu prevederile Contractului si ale Documentelor Antreprenorului. Antreprenorul va transmite
toate certificarile Materialelor si ale Echipamentelor si proceselor in conformitate cu cerintele autoritatilor
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competente, cum ar fi acord de certificare etc. Fiecare proba de Material va fi etichetatd mentionandu-se
sursa Materialului si locul in care se va folosi in Lucrare. Probele din Santier vor fi prelevate in prezenta
Supervizorului, aplicandu-se in mod corespunzator procedura definitd in clauza 41 [Inspectie si Testare].
40.3 Materialele si/fsau Echipamentele folosite la Lucrari pot fi respinse de cétre Supervizor daca se
constata vicii sau deficiente, inclusiv la o examinare ulterioard, caz in care se vor aplica prevederile clauzei
42 [Respingere] si vor fi inlocuite imediat de Antreprenor pe riscul si cheltuiala sa.
40.4 Antreprenorul va plati toate taxele, tarifele si redeventele aplicabile pentru Materialele obtinute din
afara Santierului si pentru transportul si depozitarea acestora.

Clauza 41 Inspectie si testare

41.1 Supervizorul si alti membri ai Personalului Beneficiarului (daca este cazul) vor avea dreptul sa
inspecteze, si examineze, sd evalueze, s méasoare, sa solicite sa fie testate Echipamentele, Materialele si
executarea Lucrarilor si s& verifice intocmirea, fabricarea sau producerea oricarui element pregatit, fabricat
sau produs pentru Lucrdrile conform Contractului pentru a stabili dacd respectivele Echipamente,
Materiale, elemente si executie au calitatea si cantitatea prevazute. Acestea se pot desfasura la locurile de
wyoductie, fabricare, pregatire, depozitare sau in Santier sau alte locuri prevazute in Cerintele
deneficiarului.

41.2 Pentru efectuarea testelor si inspectiilor, Antreprenorut:

(a) va asigura Supervizorului si Personalului Beneficiarului (dacd este cazul), temporar si gratuit,
asistentd, mostre sau piese de testare, masini, utilaje, instrumente, mana de lucru calificata, materiale,
grafice si date de productie solicitate in mod obisnuit si/sau potrivit prevederilor Cerintelor Beneficiarului
pentru inspectie si testare, inclusiv echipamente de protectie;

(b) va stabili cu Supervizorul ora si locul testelor,;

(c) va asigura accesul Supervizorului si Personalului Beneficiarului (daca este cazul) in toate locurile de
efectuare a inspectiilor si testelor.

41.3 De fiecare data cand o lucrare sau o parte din lucrare ajunge in faza determinanta, in conformitate
cu programul de control stabilit de catre proiectantul lucrarii respective, Antreprenorul va convoca, in
conformitate cu prevederile Legii si in termenul prevazut de Lege, factorii responsabili in vederea verificarii
lucrarilor ajunse in faza determinanta si aprobaru continudrii executiei Lucrarilor. In conformitate cu
prevederile Legii, vor fi verificate lucrarile ajunse in faze determinante, documentele de calitate aferente,
precum si méasurile dispuse prin actele de control anterior incheiate. Pe baza constatérilor consemnate in
procesul-verbal, Supervizorul va actiona, dupd cum este relevant, in conformitate cu prevederile
Contractului, inclusiv, dar nu limitat la clauza 42 [Respingere], clauza 38 [Suspendare], sau va notifica
\ntreprenorul cu privire la autorizarea continuarii executiei Lucrarilor.

41.4 Fara a prejudicia prevederile subclauzei 41.3, de fiecare data cand o lucrare sau o parte din lucrare
este terminatd si nainte ca aceasta sd devind acoperitd sau ascunsd, Antreprenorul va instiina
Supervizorul. Superwzorul fara intarziere nejustificatd, va efectua inspectia, testarea si/sau masurarea
necesare sau va instiinta Antreprenorul ca aceste activitati nu sunt necesare. in cazul in care Antreprenorul
nu instiinteaza Superwzorul Antreprenorul, la |nstruct|unea Supervizorului, va descoperi lucrarile in
vederea |nspect|e| testarii si/fsau masurarii pe riscul si cheltuiala sa.

41.5 In cazul in care Superwzorul nu participa la efectuarea testelor, Antreprenorul poate sa inceapa
efectuarea lor si testele vor fi considerate ca fiind efectuate in prezenta Supervizorului.

n cazul in care Supervizorul emite un Ordin Administrativ prin care stabileste efectuarea testelor la o
data ulterioara celei agreate, Antreprenorul va fi indreptatit, cu conditia respectaru prevederilor clauzei 69a
[Revendicarile Antreprenoruluil, la:

(a) prelungirea Duratei de Executie pentru intarziere potrivit prevederilor clauzei 35 [Prelungirea Duratei
de Executie], dacé terminarea Lucrarilor este sau va fi intarziata; si

(b) plata Costurilor suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri suplimentare].

41.6 Dupa efectuarea testelor, Antreprenorul va prezenta Supervizorului rezultatele testelor, buletine de

analiza etc.

41.7 Supervizorul poate cere repetarea unor teste sau efectuarea unor teste & zul in
care testele repetate sau suplimentare confirma faptul ca Materialele, Echipam nt In
conformitate cu prevederile Contractuale si ale Documentelor Antrepreno . &n Va fi
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indreptatit, cu conditia respectarii prevederilor clauzei 69a [Revendicarile Antreprenorului], la plata
Costurilor acestor teste repetate sau suplimentare potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri suplimentare].

41.8 in cazul in care rezultatele testelor arata ci unele Materiale, Echipamente sau lucrari nu sunt in
conformitate cu prevederile Contractului si/sau ale Documentelor Antreprenorului (primele prevaland) se
vor aplica prevederlle clauzei 42 [Respmgere]

41.9 Tn cazul in care rezultatele testelor aratd c3 Materialele, Echipamentele si/sau lucrarile sunt in
conformitate cu prevederile Contractului, Supervizorul va emite, in termen de 5 zile de la primirea
rezultatelor, un certificat prin care se confirma aceste rezultate. in cazul in care Supervizorul nu transmite
acest certificat in termenul mentionat si nu actioneaza in conformitate cu prevederile subclauzei 41.7, se va
considera ca certificatul a fost emis.

Emiterea de catre Supervizor a certificatului prin care sunt confirmate rezultatele testelor (inclusiv cazul
cand un asemenea certificat se considera a fi fost emis) nu va exonera Antreprenorul de raspunderea sa
asupra calitatii Lucrarilor.

Clauza 42 Respingere

42.1 Materialele si Echipamentele care nu au calitatea specificatd vor fi respinse de céatre Supervizor. €
marca speciala se va aplica pe Materialele sau Echipamentele respinse. Aceastd marca nu le va modifica
si nu va afecta valoarea lor comercialé. Materialele si Echipamentele respinse vor fi ridicate de Antreprenor
de pe Santier intr-un termen indicat de Superwzor in cazul in care Antreprenorul nu respects termenul
indicat, ‘Materialele si Echipamentele respinse pot fi ridicate de Beneficiar pe costul (cu conditia respectarii
prevederilor subclauzei 69b [Revendicarile Beneficiarului]) si riscul Antreprenorului. Orice lucrare sau parte
de lucrare care include Echipamente sau Materiale respinse va fi respinsad. Nu se va emite niciun Certificat
de Plata si nu se va face nicio platd pentru Materiale, Echipamente sau lucrari respinse.

42.2 Supervizorul, pana la aprobarea Receptiei la Terminarea Lucrarilor, are autoritatea sa solicite sau
s& Decida, prin emiterea unui Ordin Administrativ:

(a) ridicarea de pe Santier, in termenul indicat in Ordin, a Materialelor sau Echipamentelor care, in opinia
motivatd a Supervizorului, nu sunt conforme cu prevederile Contractului si inlocuirea lor cu Materiale sau
Echipamente conforme; sau

(b) demolarea si refacerea corespunzatoare sau repararea satisfacatoare, fara a se tine seama de vreun
test anterior sau plata anterioara, a oricérei lucrari care, in raport cu Materialele, Echipamentele, executia
sau proiectul pentru care este responsabil Antreprenorul, nu este, in opinia motivatd a Supervizorului,
conforma cu prevederile Contractului si/sau ale Documentelor Antreprenorului (primele prevaland).

42.3 Antreprenorul va remedia defectiunile specificate cat mai curand posibil si pe propriul cost. In cazul
in care Antreprenorul nu respectd Ordinul Administrativ, Beneficiarul va avea dreptul sd angajeze alt
persoane s& implementeze prevederile Ordinului, iar, cu conditia respectarii prevederilor clauzei 69b
[Revendicarile Beneficiarului], toate costurile aferente vor fi deduse de cétre Beneficiar din sumele platibile
Antreprenorului.

42.4 Dupa remedierea defectiunilor, se vor reface testele in conformitate cu prevederile Contractului.

42.5 Daca respingerea unor Materiale, Echipamente si/sau lucrari genereazd costuri suplimentare
Beneficiarului, aceste costuri, cu conditia respectérii prevederilor subclauzei 69b [Revendicarile
Beneficiarului], vor fi deduse de catre Beneficiar din sumele platibile Antreprenorului.

42.6 Prevederile prezentei clauze nu vor afecta dreptul Beneficiarului de a aplica, dupa caz, prevederile
clauzelor 36 [intarzieri] si/fsau 63 [incalcarea Contractului].

Clauza 43 Dreptul de proprietate asupra Materialelor si Echipamentelor

43.1 Toate Materialele, Echipamentele, Bunurile folosite la executia Lucrarilor si Lucrdrile Provizorii,
atunci cand sunt aduse pe Santier sau in alt loc special amenajat si aprobat de Supervizor (cum poate fi
organizarea de santier a Antreprenorului), vor fi considerate a fi exclusiv destinate executarii Lucrarilor.
Antreprenorul nu le va putea retrage de pe Santier féra acceptul Supervizorului.

43.2 Dupa ce Materialele si Echipamentele sunt aduse pe Santier sau in alt loc aprobat de Supervizor,
Antreprenorul va da o declaratie pe propria raspundere ca toate Materialele si Echipamentele folosite la
executia Lucrarilor sunt degrevate de orice sarcind. Aceastad declaratie va fi datd cel tarziu in momentul
punerii in opera dar va fi necesara pentru Materialele sau Echipamentele solicitate la platd in conformitate
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cu prevederile subclauzei 50.2. La primirea declaratiei Antreprenorului, Materialele si Echipamentele
respective vor deveni automat proprietatea Beneficiarului. Desi acestea devin proprietatea Beneficiarului,
Antreprenorul isi va asuma intreaga raspundere pentru pastrarea, depozitarea, intretinerea, gestionarea si
siguranta acestora de la Data de Incepere pana la aprobarea Receptiei la Terminarea Lucrarilor sau a
Sectorului sau partii aferente. Pentru evitarea oricarui dubiu, in aceastd perioad&, Antreprenorul este
responsabil de orice daune sau pierderi, inclusiv pierderile tehnologice.

43.3 Tn cazul rezilierii, denuntarii unilaterale sau incetarii Contractului in conformitate cu prevederile
clauzelor 64 [Rezilierea de catre Beneficiar], 65 [Rezilierea de catre Antreprenor] sau 66 [Fortd majora si
denuntare unilaterald], Antreprenorul va asigura transportul si depozitarea pe Santier, in conformitate cu
instructiunile Supervizorului,.a tuturor Materialelor si Echipamentelor aflate in proprietatea Beneficiarului,
dar care nu se afli pe Santier la momentul rezilierii. In cazul rezilierii sau denuntarii unilaterale in
conformitate cu prevederile clauzei 65 [Rezilierea de cétre Antreprenor] sau ale clauzei 66 [Forta majora si
denuntare unilaterald], Antreprenorul, cu conditia respectarii prevederilor clauzei 69a [Revendicarile
Antreprenorului, va fi indreptatit la plata Costurilor transportului si depozitarii pe Santier potrivit prevederilor
clauzei 55 [Costuri suplimentare].

43.4 in cazul rezilierii, denuntarii unilaterale sau incetarii Contractului in conformitate cu prevederile
dlauzelor 64 [Rezilierea de catre Beneficiar], 65 [Rezilierea de cétre Antreprenor] sau 66 [Fortd majora si
denuntare unilaterald], Beneficiarul va fi indreptatit sa foloseascad Lucrérile Provizorii si/sau Utilajele
Antreprenorului, care ar fi necesare pentru asigurarea stabilitatii sau sigurantei Lucrérilor. Beneficiarul va
transmite Antreprenorului o notificare in acest sens in termen de 5 zile de la data rezilierii. Antreprenorul,
cu conditia respectérii prevederilor clauzei 69a [Revendicarile Antreprenorului], va fi indreptatit la plata
Costurilor aferente folosirii de catre Beneficiar a acestor Lucrari Provizorii sau Utilaje dupa data rezilierii,
potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri suplimentare].

43.5 Orice acord pentru inchirierea (sub orice forma) de catre Antreprenor a unor Lucrari Provizorii
si/sau utilaje va contine o prevedere conform céreia, la cererea scrisd a Beneficiarului in termen de 5 zile
de la data rezilierii, denuntarii unilaterale sau incetarii Contractului in conformitate cu prevederile clauzelor
64 [Rezilierea de catre Beneficiar], 65 [Rezilierea de catre Antreprenor] sau 66 [Fortd majora si denuntare
unilaterald] si cu angajamentul Beneficiarului de a plati toate costurile implicate in acest sens de la data
respectiva, proprietarul va inchiria Beneficiarului aceste Lucrari Provizorii sifsau utilaje conform acelorasi
termeni in care au fost inchiriate de catre Antreprenor, cu mentiunea ca Beneficiarul are dreptul sa permita
folosirea de cétre orice alt antreprenor angajat pentru conservarea si/sau finalizarea Lucrarilor.

PLATI

Clauza 44 Principii generale

44.1 Cu exceptia cazului in care este prevazut altfel in Conditiile Speciale, moneda Contractului va fi leul
romanesc si platile vor fi efectuate in aceasta moneda.

44.2 Platile datorate de Beneficiar se vor efectua in contul stabilit in Contract sau indicat de catre
Antreprenor, respectiv in conturile indicate de Antreprenor si Subcontractanti. Beneficiarul este indreptatit
sd refuze orice cont care ar ridica dubii cu.privire la beneficiarul real sau din alte motive legate de
combaterea spalarii banilor. Daci Legea prevede astfel sau la solicitarea Beneficiarului, acest conturi vor fi
deschise de cétre Antreprenor si Subcontractanti la Trezoreria Statului.

44.3 Beneficiarul nu va face nicio platd dacd nu existd o Garantie de Bund Executie valida, in
conformitate cu prevederile clauzei 15 [Garantia de Buna Executie].

44.4 Antreprenorul se obligd sa plateascd Beneficiarului orice suma solicitatd de Beneficiar in
conformitate cu prevederile clauzei 69b [Revendicarile Beneficiarului] si consideratéd prin acordul Partilor,
Decizia Supervizorului, sentintd arbitrald sau altcumva in conformitate cu prevederile Legii si ale
Contractului ca fiind datoratd. Orice astfel de suma, dacd nu este dedusa din sumele platibile de céatre
Beneficiar Antreprenorului, va fi platitd de catre Antreprenor in termen de 30 de zile de la transmiterea de
cétre Beneficiar a unei facturi.

In cazul in care Antreprenorul nu efectueaza o astfel de plata in termenul eficiarul va fi
indreptatit, fara nicio altd formalitate decat transmiterea unei facturi aferente g,vgor dobanzi
pentru intarziere in efectuarea platilor, la nivelul si in conditiile prevéazute in cl '
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44.5 Dacd sunt indeplinite conditile care permit rezilierea Contractului de cétre Beneficiar in
conformitate cu prevederile clauzei 64 [Rezilierea de catre Beneficiar], inainte sau in locul rezilierii
Contractului, Beneficiarul poate suspenda platile ca masura de precautie fara notificare prealabila. Tn cazul
in care Contractul nu este reziliat, 0 asemenea suspendare nu va dura mai mult de 60 de zile.

Clauza 45 Valoarea Contractului

45.1 Valoarea Contractului va fi Pretul Contractului ca suma forfetard (cu exceptia Sumelor
Provizionate), la care se adaugad TVA, si va putea fi ajustatd si revizuitd in conformitate cu prevederile
Conditiilor Contractuale.

45.2 Antreprenorul va plati toate taxele, impozitele si onorariile pe care acesta trebuie sa le plateasca
potrivit prevederilor Contractului si ale Legii, iar Valoarea Contractului nu va fi modificatd in functie de
aceste costuri, cu exceptia celor prevazute in subclauza 48.8.

45.3 Supervizorul va notifica Beneficiarul si Antreprenorul ori de céate ori ia cunostintd de faptul ca
Valoarea Contractului poate depasi Pretul Contractului stabilit la momentul respectiv, cu evaluarea
diferentei respective. Dacéd sunt aplicabile, Beneficiarul va actiona féra intarziere in conformitate cu
prevederile subclauzei 37.3.

45.4 Daca o parte din Lucrari urmeaza a fi platitd conform cantitatilor furnizate sau lucrarilor efectuate,
prevederile referitoare la masurare si evaluare vor fi mentionate in Conditile Speciale. Valoarea
Contractului va fi stabilitd in consecinta si va face obiectul unor actualizari in conformitate cu prevederile
Conditiitor Contractuale.

Clauza 46 Plata in avans

46.1 in cazul in care este previzut in Acordul Contractual ¢a nu se va efectua nicio platd in avans,
prevederile prezentei clauze nu se vor aplica.

46.2 Beneficiarul va efectua plati in avans, fard dobanda, in vederea mobilizarii, proiectarii si executarii
Lucrarilor, in conformitate cu prevederile prezentei clauze. Efectuarea plétii in avans va fi conditionata de
existentd unei Garantii de Buna Executie valide, in conformitate cu prevederile clauzei 15 [Garantia de
Buna Executie], existenta unei garantii de returnare a avansului in conformitate cu prevederile subclauzei
46.3. Plata in avans nu va fi efectuata inainte de Data de Incepere.

46.3 Antreprenorul, cu exceptia cazurilor in care Legea prevede altfel, va prezenta Beneficiarului o
garantie de returnare a avansului $i va transmite o copie a acesteia si Supervizorului. Valoarea garantiei va
fi cel putin egald cu valoarea platii in avans plus valoarea rezultatd din aplicarea ratei dobanzii de referinta
a Bancii Nationale a Roméniei la valoarea platii in avans, pentru perioada prevazutd de la momentul platii
pana la justificarea integrald a avansului.

Garantia de returnare a avansului va fi emisa de o societate bancara sau de o societate de asigurarr,
autorizata sa emitd asemenea garantii pe teritoriul Uniunii Europene sau (pentru celelalte societéti) cotata
cel putin cu ratingul BBB-/Baa3 sau echivalent si Antreprenorul va transmite documentele doveditoare in
aceasta privinta. Garantia de returnare a avansului va fi irevocabila si va prevedea ca plata Garantiei de
returnare a avansului se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a Beneficiarului, pe baza
declaratiei acestuia cu privire la culpa Antreprenorului. Garantia de returnare a avansului a unei asocieri
sau a unui consortiu va fi emisa in numele asocierii sau consortiului.

Antreprenorul se va asigura ca garantia de returnare a avansului va rdméane valabila si in vigoare pana
la justificarea sau rambursarea avansului, dar valoarea garantiei poate fi redusd in mod progresiv cu
sumele justificate de cétre Antreprenor, asa cum acestea sunt indicate in Certificatele de Plata. Dacé plata
in avans nu a fost justificatd integral sau rambursatd cu 30 de zile inainte de data expirarii garantiei,
Antreprenorul va prelungi valabilitatea garantiei pana la justificare integrald sau rambursare a plétii in
avans.

in cazul in care garantia de returnare a avansului si-a incetat valabilitatea, iar Antreprenorul nu a
prelungit valabilitatea garantiei, sumele rdmase de justificat din avans vor fi considerate, fard alt3
formalitate; ca fiind datorate in conformitate cu prevederile subclauzei 44.4 si vor fi recuperate de cétre
Beneficiar, prin emiterea unei note de debit citre Antreprenor sau prin deducere din platile viitoare datorate
Antreprenorului in baza Contractului.
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Garantia de returnare a avansului va fi eliberatd de cédtre Beneficiar Antreprenorului la data si atunci
cand plata in avans este integral justificata sau rambursata.

46.4 In cazul in care Contractul este reziliat sau denuntat unilateral sau inceteaza in conformitate cu
prevederile clauzelor 64 [Rezilierea de catre Beneficiar], 65 [Rezilierea de catre Antreprenor] sau 66 [Forta
majorad si denuntare unilaterald], indiferent de motiv, sumele ramase de justificat din avans vor fi
considerate, fara altad formalitate, ca fiind datorate in conformitate cu prevederile subclauzei 44.4 si vor fi
recuperate de catre Beneficiar. Garantia de returnare a avansului poate fi executatd imediat de catre
Beneficiar pentru a rambursa sumele radmase de justificat din platd in avans, iar garantul nu va intarzia
plata si nu o va contesta indiferent de motiv.

46.5 Antreprenorul va utiliza sumele reprezentand platd in avans exclusiv pentru operatiunile aferente
executdrii Contractului. Tn cazul in care Antreprenorul nu foloseste corespunzator o parte din aceste sume,
Beneficiarul va fi indreptdtit, cu conditia respectarii prevederllor subclauzei 69b [Revendicarile
Beneficiarului] la rambursarea de catre Antreprenor a sumelor rdmase de justificat (inclusiv prin executarea
de catre Beneficiar a garantiei de returnare a avans), la plata de céatre Antreprenor a unor penalitati de
intarziere aplicand rata dobanzii de referintd a Bancii Nationale a Romaniei, calculatd pentru perioada de
Jand s-a acordat avansul si pana in momentul recuperdrii, la sumele folosite necorespunzator si s& nu mai
efectueze nicio alta plata in avans.

46.6 Valoarea (care poate fi exprimatad sub forma de valoare procentuald) fiecarei transe din platile in
avans, numdrul si data transelor vor fi cele specificate in Acordul Contractual si se vor incadra in limitele
stabilite de Lege. O garantie corespunzatoare va fi prezentata de catre Antreprenor pentru fiecare transa,
in conformitate cu prevederile subclauzei 46.3. Daca Acordul Contractual nu specifica valoarea, numarul si
data transelor, cate o transd in valoare de 15% din valoarea platilor (inclusiv TVA) pentru fiecare an
calendaristic, prevazute in graficul de flux de numerar din Programul de Executie aprobat si in vigoare la
momentul respectiv, va fi solicitatd de catre Antreprenor intro Situatie de Lucrari emisa imediat dupa Data
de Incepere pentru primul an si in prima Situatie de Lucrari din fiecare an calendaristic urmator si va fi
platitd de catre Beneficiar in conformitate cu prevederlle clauzei 50 [Plati].

Fiecare plata in avans va fi justificatd prin deduceri integrale (100%) din fiecare Situatie de Lucrari,
respectiv Certificat de Platd. Nu se admit plati efective decat dupa deducerea integrala a avansului.

Acordarea unei noi transe de avans se face numai dupa ce avansul acordat anterior a fost justificat
integral sau rambursat.

Daca unele sume reprezentand plati in avans au ramas nejustificate pana la sfarsitul anului
calendaristic, Beneficiarul va fi indreptatit, cu conditia respectarii prevederilor subclauzei 69b [Revendicarile
Beneficiarului] la rambursarea de catre Antreprenor a sumelor ramase de justificat (inclusiv prin executarea

le catre Beneficiar a garantiei de returnare a avans), si la plata de catre Antreprenor a unor penalitati de
intérziere aplicand rata dobanzii de referinta a Bancii Natlonale a Romaniei, calculatd pentru perioada de
cénd s-a acordat avansul si pana in momentul recuperdrii, la sumele folosite necorespunzator (in masura
in care intarzierea Antreprenorului nu se datoreazad unei cauze sau unui risc in responsabilitatea
Beneficiarului).

46.7 In cazul in care este previzut in Acordul Contractual ca sumele reprezentand plati in avans pot fi
justificate prin lucrari executate pana la termenul stabilit in cadrul Contractului, prevederile subclauzei 46.6
nu se vor aplica, c¢i se vor aplica prevederile prezentei subclauze.

O garantie corespunzatoare va fi prezentata de catre Antreprenor pentru fiecare transa, in conformitate
cu prevederile subclauzei 46.3. Cu exceptia cazului in care Acordul Contractual specifica alte valori, numar
si/fsau date ale transelor (in limitele stabilite de Lege), o prima transd in valoare de 5% din Pretul
Contractului (la care se adauga TVA) va fi solicitatd de catre Antreprenor intr-o Situatie de Lucrari emisa
imediat dupa Data de incepere si va fi platitd de catre Beneficiar in conformitate cu prevederile clauzei 50
[Plati] si o a doua transa in valoare de 10% din Pretul Contractului (la care se adaugé TVA) va fi solicitata
de catre Antreprenor intr-o Situatie de Lucrari emisd imediat dupa obtinerea autorizatiei de construire
pentru Lucrdrile Permanente si va fi platitd de catre Beneficiar in conformitate cu praxederile clauzei 50
[Plati]. /_ . N

Fiecare plata in avans va fi justificatd prin deduceri procentuale din Certifi¢g el PIe/-n, valoare
procentuald de 25% din totalul sumelor aferente punctelor (a), (b) si (c) diy /- ALz .

s




MUNICIPIUL BUCURESTI
Contract de servicii de proiectare si executie lucréri reabilitare linii de tramvai avind ca obiect
»Achizitii de servicii de proiectare, asistentd tehnicd din partea proiectantului si lucréri de execufie reabilitare sistem rutier”
Lot 12 - Reabilitare sistem rutier bucla Gara de Est pe arterele B-dul Garii Obor, B-dul Ferdinand |
(intre Gara Obor $i $oseaua Pantelimon), Soseaua Pantelimon, Strada Baicului
incheiat cu: Asocierea CONSTRUCTII ERBASU SA (Lider) ~-TANCRAD SRL (asociat)
Lucrari] (cu exceptia cazului Tn care o aitd valoare procentuald este specificatd in Acordul Contractual),
pana cand plata in avans este justificata integral.
La incheierea fiecdrui an bugetar Antreprenorul va transmite Beneficiarului un deviz justificativ al

cheltuielilor efectuate, prin care va confirma gradul de utilizare a avansului corespunzator destinatiei
stabilite prin Contract.

Clauza 47 Sume Retinute

47.1 Sumele Retinute vor fi refinute din Certificatele de Platd, ca o0 metoda de platd aferenta
obligatiilor Antreprenorului (i) de a termina Lucrérile si (i) de a remedia defectiunile in Perioada de
Garantie. Cu exceptia cazului in care Acordul Contractual specificd alte valori, o valoare procentuald de 5%
din totalul sumelor aferente punctelor (a) si (b) din subclauza 50.1 [Situatia de Lucrari] va fi retinuta din
fiecare Certificat de Platd, pana cand se atinge limita Sumelor Retinute, unde totalul Sumelor Retinute este
egal cu 5% din Pretul Contractului la semnarea Contractului. 50% din Sumele Retinute vor fi integrate in
primul Certificat de Platd dupa aprobarea Receptiei la Terminarea Lucrérilor si pltite de catre Beneficiar.
Soldul Sumelor Retinute va fi integrat in primul Certificat de Plata dupa aprobarea Receptiei Finale si platit
de catre Beneficiar.

47.2 Antreprenorul, la alegerea sa, poate constitui si furniza Beneficiarului o garantie pentru Sume
Retinute (suporténd costurile aferente) care va fi emisa de cétre o institutie bancara autorizatd s& emita
asemenea garantii pe teritoriul Uniunii Europene si va fi in forma anexatéd la Contract sau in orice alta
forma agreata de catre Beneficiar. Garantia va fi irevocabila si va prevedea ca plata garantiei se va executa
neconditionat, la prima cerere a Beneficiarului. Antreprenorul se va asigura cé garantia este valabila si in
vigoare pana la aprobarea Receptiei Finale. Cuantumul garantiei pentru Sume Retinute va fi egal cu
valoarea cumulatd a Sumelor Retinute prevdzutd pentru perioada urmétoare de sase Iun| in conformitate
cu graficul de flux de numerar din Programul de Executie aprobat si in vigoare la momentul respectiv. La
intervale ulterioare, cuantumul garantiei pentru Sume Retlnute va fi crescut progresiv pana se atinge limita
Sumelor Retinute. Antreprenorul se va asigura ca garantla pentru Sume Retinute este valabila si in vigoare
pana la aprobarea Receptiei Finale. In orice moment pana la aprobarea Recept|e| la Terminarea Lucrarilor,
cuantumul garantiei pentru Sume Retinute va fi mai mare sau egal cu valoarea cumulatd a Sumelor
Retinute. In orice moment intre aprobarea Receptiei la Terminarea Lucrarilor si aprobarea Receptiei Finale,
cuantumul garantiei pentru Sume Retinute va fi mai mare sau egal cu soldul Sumelor Retinute.

Daca, in orice moment, Antreprenorul nu reuseste sa furnizeze o garantie pentru Sume Retinute in
conformitate cu prevederile de mai sus, Sumele Retinute vor fi deduse din Certificatele de Plata si retinute
de catre Beneficiar.

Beneficiarul va returna Antreprenorului garantia pentru Sume Retinute in mod corespunzitor cu plétile
Sumelor Retinute prevazute in subclauza 47.1.

47.3. Prevederile subclauzelor 47.1 si 47.2 nu se aplica in situatia in care Antreprenorul constituie Garantia
de Buna Executie in cuantumul stabilit in Acordul Contractual, prin:

a) virament bancar;

b) instrument de garantare emis in conditiile legii de o institutie de credit sau de o societate de
asigurari;

c) combinarea a doua sau mai multe dintre modalitatile de constituire a Garantiei de Bun& Executie
prevazute la lit. a) si b);

d) instrument de garantare emis in conditile legii de o institulie financiard nebancard pentru
contractele a caror valoare este mai mica sau egala cu 40.000.000 lei fara TVA.

47.4. 1n situatia in care Antreprenorul constituie Garantia de Buna Executie in cuantumul stabilit in
Acordul Contractual, prin retineri succesive in baza subclauzei 15.1 lit. b), prevederile subclauzelor 47.1,
47.2 si47.5 se aplicé in mod corespunzator.

47.5. Pe parcursul derularii contractului, indiferent daca a fost sau nu realizatd Receptja la Terminarea
Lucrarilor, atunci cand cuantumul Garantiei de Buna Executie constituite prin retineri succesive cumulat cu
cuantumul Garantiei pentru Sumele Retinute atinge pragul de 10% din Pretul Contractului, Autoritatea
Contractantd nu va mai retine in continuare din Certificatele de Platd Sumele Retinute, iar cuantumul
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acestora se va transfera in contul de disponibil deschis la dispozitia Autoritétii Contractante in care a fost
constituitd garantia de buna executie dupa semnarea contractului.
in situatia in care cuantumul Garantiei de Buna Executie constituite prin refineri succesive cumulat cu
cuantumul Garantiei pentru Sumele Retinute atinge pragul de 10% din Pretul Contractului si in conditiile Tn
care pentru Sumele Retinute Antreprenorul a utilizat instrumente de garantare, Antreprenorul are obligatia
s3 le modifice in instrument de garantare de buna executie in termenul stabilit de Beneficiar.

Clauza 48 Ajustarea preturilor

48.1 Se considera ca preturile din Oferta Antreprenorului:

(a) au fost stabilite in baza celor. descrise si aplicabile in prezenta clauza;

(b) conform Legii relevante aplicabile la Data de Referinta.

Se considera c3 Partile sunt satisfacute de cele prevazute si aplicabile in prezenta clauza si in celelalte
clauze din Conditile Contractuale in ceea ce priveste ajustarea preturilor, inclusiv in cazul in care aceste
prevederi nu asigurd o compensatie totald pentru cresterea sau diminuarea prefului elementelor
constitutive ale Ofertei.

48.2 Cu exceptia cazului in care este prevazut altfel in Acordul Contractual, daca Durata de Executie la
semnarea Contractului este mai mica sau egalad cu 365 de zile, preturile din Contract vor fi considerate ca
fiind ferme si nu vor fi ajustate decat in cazul prevazut la subclauza 48.8.

48.3 Cu exceptia cazului in care este prevazut altfel in Acordul Contractual, daca Durata de Executie la
semnarea Contractului este mai mare de 365 de zile, se va considera ca prefurile din Oferta
Antreprenorului au fost stabilite in baza conditiilor de preturi si piatd in vigoare la Data de Referinta si
sumele platibile Antreprenorului vor fi ajustate pentru cresterea/diminuarea indicilor de pret pentru
elemente constitutive ale Ofertei, al céror efect se reflectd in cresterea/diminuarea costurilor pe baza
cérora s-a fundamentat Pretul Contractului. Nu se va aplica nicio ajustare la lucréarile evaluate pe baza
Costului (cum ar fi cele aferente Sumelor Provizionate) sau a preturilor curente. Aceastd ajustare va fi
determinaté prin aplicarea formulei prevazute in aceasta clauza.

48.4 Formula de ajustare a preturilor este o formula polinomiala de tipul:

An=av +m*Mn/Mo +f* Fn/Fo + e * En/Eo,

unde:

- ,An* este coeficientul de ajustare care urmeaza a fi aplicat valorii de contract estimate pentru lucrérile
realizate in luna ,n“ (sumele aferente punctului (a) din subclauza 50.1 [Situatia de Lucrari], exclusiv lucrarile
evaluate pe baza Costului sau a preturilor curente);

,av’ este un coeficient fix si reprezintd valoarea procentuald a plétii in avans fatd de Pretful
“ontractului;

- ,m“ f* ,e" sunt coeficienti care reprezintd ponderea estimata a fiecarui element relevant de cost in
executia Lucrarilor. Elementele de cost reprezintd resurse relevante cum ar fi forfa de munca, utilaje si
materiale;

- Fn“, ,En“, ,Mn“ sunt indicii curenti de pret/cost sau preturile de referintd pentru luna ,n*, exprimati in
moneda Contractului, dupd cum sunt aplicabile la data cu 60 de zile inainte de ultima zi a lunii ,n“. Indicii de
pret sau preturile de referintd sunt aferente elementelor de cost relevante.

,Lo“, ,Eo*, ,Mo" sunt indicii de pret/cost de bazd sau preturile de referintd, exprimati in moneda
Contractului, aplicabile la Data de Referinta.

Indicii de pret/cost si/sau preturile de referintd, inclusiv sursa acestora si orice informatie necesara
pentru a determina cu certitudine definitia lor, precum si ponderea acestora vor fi stabiliti de catre
Beneficiar in tabelul datelor de ajustare din Acordul Contractual. Se va verifica urmatoarea ecuatie: av + m
+f+e=1.

In cazul in care un indice de pret/cost curent sau un pret de referintd pentru luna respectiva nu este
disponibil (sau valoarea lor nu este definitivd), se va folosi ultimul indice sau pret disponibil iar ajustarea va
fi recalculatd atunci cand indicele sau pretul va fi disponibil (respectiv cand valoarea lor va deveni
definitiva).

48.5 Atunci cand sunt aplicabile prevederile subclauzei 48.3 si in cazul in car
din Acordul Contractual nu este completat de catre Beneficiar, se va folosi
formula aplicabila va fi:

SIS

lor de ajustare

47



MUNICIPIUL BUCURESTI
Contract de servicii de proiectare si executie lucréri reabilitare linii de tramvai avand ca obiect
»Achizitii de servicii de proiectare, asistenta tehnica din partea proiectantului si lucréri de executie reabilitare sistem rutier”
Lot 12 - Reabilitare sistem rutier bucla Gara de Est pe arterele B-dul Gérii Obor, B-dul Ferdinand |
(intre Gara Obor si $oseaua Pantelimon), $oseaua Pantelimon, Strada Baicului
incheiat cu: Asocierea CONSTRUCTII ERBASU SA (Lider) ~-TANCRAD SRL (asociat)

An =av + (1-av) * Inflo,

unde:

- ,An" este coeficientul de ajustare care urmeaza a fi aplicat valorii de contract estimate pentru lucrérile
realizate in luna ,n“ (sumele aferente punctului (a) din subclauza 50.1 [Situatia de Lucrari], exclusiv lucrarile
evaluate pe baza Costului sau a preturilor curente);

- ,av‘ este valoarea procentuald a platii in avans fata de Pretul Contractului;

- ,In* este indicele de cost in constructii - total publicat de Institutul National de Statistica in Buletinul
Statistic de Preturi, la tabelul 15, aplicabil la data cu 60 de zile inainte de ultima zi a lunii ,n“. Valoarea
aplicabild a acestui indice pentru luna ianuarie 2017 este 113,8.

- ,lo" este indicele de cost in constructii - total, aplicabil la Data de Referinta.

48.6 Pentru lucrari executate dupa aprobarea Receptiei la Terminare, indicii curenti de pret/cost vor avea
valorile aplicabile la data Receptiei. Aceste valori nu vor mai fi modificate.

48.7 Dacéa Antreprenorul nu finalizeaza Lucrarile in Durata de Executie dupa cum poate fi prelungita in
conformitate cu prevederile clauzei 35 [Prelungirea Duratei de Executie], ajustarea preturilor dupa finalul
Duratei de Executie va fi facuta utilizand:

(a) coeficientul de actualizare (Pn) calculat in baza indicilor de pret/cost sau preturilor de referinta cu 6"
de zile inainte de ultima zi din Durata de Executie; sau

(b) coeficientul de actualizare (Pn) calculat in baza indicilor de pret/cost sau preturilor de referinta
curente, in functie de cea dintre situatiile de mai sus care este cea mai favorabild pentru Beneficiar.

48.8 Valoarea Contractului va fi ajustata pentru a tine seama de orice crestere sau diminuare a Costului
rezultat din modificarea Legii (inclusiv adoptarea unor Legi noi si abrogarea sau modificarea Legilor
existente), publicate ulterior Datei de Referinta, care il va afecta pe Antreprenor in indeplinirea obligatiilor
sale potrivit prevederilor Contractului.

Daca Antreprenorul inregistreaza intarzieri si/sau se produc costuri suplimentare ca rezultat al modificarii
Legii, Antreprenorul va fi indreptatit, cu conditia respectérii prevederilor clauzei 69a [Revendicarile
Antreprenorului], la:

(a) prelungirea Duratei de Executie pentru intarziere potrivit prevederilor clauzei 35 [Prelungirea Duratei
de Executie], dacé terminarea Lucrérilor este sau va fi intarziata, si

(b) plata Costurilor suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 557 [Costuri suplimentare].

in cazul in care modificarea Legii rezultd in diminuarea Costului suportat de Antreprenor, Beneficiarul va
fi indreptatit, cu conditia respectarii prevederilor clauzei 69b [Revendicarile Beneficiarului}, la diminuarea
corespunzatoare a Valorii Contractului.

Prevederile prezentei subclauze nu se vor aplica daca cresterea sau diminuarea Costului rezultat din
modificarea Legii este luatd in considerare prin evolutia indicilor de pret/cost sau preturilor de referint’
relevante si aplicabile, stabilite in cadrul prezentei clauze.

Clauza 49 Graficul de Esalonare a Platilor si Sume Provizionate

49.1 Pretul Contractului, cu exceptia Sumelor Provizionate, reprezinta o suma forfetard. Graficul de
Esalonare a Platilor va detalia modalitatile in care aceastd suma forfetara va fi platita. Aceste modalitati vor
include:

(a) defalcarea sumei forfetare in sume sau procente aferente unor parti de Lucréri sau unor faze de
proiectare si/sau executie a Lucrarilor,

(b) stabilirea conditiilor in care fiecare parte de Lucrari sau faza de proiectare si/sau executie a Lucrarilor
va deveni platibila.

Cu exceptia cazurilor expres prevazute in Conditile Contractuale, Antreprenorul nu va fi indreptatit sa
solicite o crestere a sumei forfetare invocand motivul ca lucrarea sau serviciul a necesitat mai multd munca
sau a costat mai mult decét anticipat initial, si, de asemenea, Beneficiarul nu va fi indreptatit sa solicite o
diminuare a pretului forfetar invocand motive opuse celor mentionate mai sus.

49.2 Tn scopul emiterii Certificatelor de Platd pe parcursul executirii Contractului pana la aprobarea
Receptiei la Terminarea tuturor Lucrarilor, Supervizorul va evalua valoarea contractuald a Lucrérilor
executate (inclusiv Documentele Antreprenorului produse) la momentul respectiv in conformitate cu
metoda prevazutd in Graficul de Esalonare a Platilor. De asemenea, Supervizorul va folosi 0 metoda
alternativa de evaluare a partilor din Lucrérile Permanente executate la acel moment (inclusiv Documentele
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Antreprenorului), folosind listele de cantitati din Documentele Antreprenorului, masurarea acestor cantitati
real executate si preturile unitare transmise de catre Antreprenor potrivit prevederilor clauzei 18 [Structura
detaliatd a pretului] sau alte preturi unitare relevante, cum ar fi preturi de piatd. Daca aplicarea stricta a
metodei prevazute in Graficul de Esalonare a Platilor ar cauza ca valoarea contractuald a Lucrarilor
executate si fie semnificativ mai mari decat valoarea partilor din Lucrarile Permanente executate la acel
moment, valoare stabilitd de catre Supervizor in conformitate cu metoda alternativd prevazutd mai sus,
Supervizorul va fi indreptétit s& retind temporar aceastd diferentd din Certificatul aferent de Plata,
transmitand Antreprenorului detaliile justificative. Sumele retinute temporar vor deveni platibile in masura in
care diferenta intre valoarea Lucrérilor executate evaluatd cu metoda stabilitad in Graficul de Esalonare a
Platilor si valoarea Lucrérilor Permanente executate stabilitid de catre Supervizor in conformitate cu metoda
alternativa prevazutd mai sus se reduce. Orice sold ramas retinut temporar in conformitate cu prevederile
prezentei subclauze va deveni platibil in primul Certificat de Platd emis dupa aprobarea Receptiei la
Terminarea tuturor Lucrérilor.

Pentru evitarea oricdrui dubiu, dacid valoarea contractuald a Lucrdrilor executate (aplicand metoda
prevazutd in Graficul de Esalonare a Plétilor) este, in orice moment inainte de aprobarea Receptiei la
~erminarea tuturor Lucrarilor, mai mic& decét valoarea Lucrarilor Permanente executate stabilitd de catre
Supervizor in conformitate cu metoda alternativd prevazuta mai sus, Certificatul de Plata aferent va fi emis
in conformitate cu metoda stabilitd in Graficul de Esalonare a Platilor.

49.3 Sume Provizionate

Fiecare Suma Provizionatd va fi folositd, integral sau partial, doar in conformitate cu instructiunile
Supervizorului. Pentru fiecare Suma Provizionatd, Antreprenorul, cu respectarea procedurilor de achizitii
stabilite de catre Beneficiar, va achizitiona, in conformitate cu instructiunile Supervizorului si cu destinatia
previzutd a Sumei Provizionate, Echipamente, Materiale, Lucréri sau servicii, iar valoarea acestora va fi
inclusa in Valoarea Contractului si va consta in:

(a) sumele reale platite (sau care trebuie platite) de catre Antreprenor, si

(b) o suma pentru cheltuielile indirecte si profit, calculatd ca o valoare procentuald de 5% din aceste
sume (sau alta valoare procentuald daca este prevazut astfel in Acordul Contractual). .

La solicitarea Supervizorului, Antreprenorul va furniza documente, facturi, bonuri si chitante justificative.

Pentru evitarea oricérui dubiu, in masura in care Sumele Provizionate sunt stabilite de catre Beneficiar,
responsabilitatea pentru suficienta Sumelor Provizionate pentru destinatia prevazutd este in
responsabilitatea Beneficiarului.

Clauza 50 Plati

50.1 Situatia de Lucrari

Dup3 Data de Incepere, lunar, Antreprenorul va transmite Supervizorului, in patru exemplare, Situatia de
Lucrari in care va prezenta detaliat sumele la care Antreprenorul se considerad indreptatit, impreuna cu
documentele justificative.

Situatia de Lucrari va cuprinde:

(a) valoarea estimatd contractuald pentru toate Lucrdrile executate pana la sfarsitul lunii (inclusiv
Modificdrile, Sume Provizionate si/sau Documentele Antreprenorului elaborate), din care va fi scazuta
valoarea corespunzatoare inclusa in precedenta Situatie de Lucrari,

(b) sume de adaugat sau de scazut pentru ajustarea preturilor in conformitate cu prevederile clauzei 48
[Ajustarea preturilor];

(c) sume de adaugat sau de scazut aferente Sumelor Retinute in conformitate cu prevederile clauzei 47
[Sume Retinute];

(cM) retinerea din sumele datorate si cuvenite Antreprenorului pana la concurenta sumei stabilite drept
Garantie de Bund Executie, in cazul in care Garantia de Buna Executie se constituie potrivit subclauzei
15.1 lit. b);

(d) sume de adaugat sau de scazut aferente platii in avans si justificarea acesteia in conformitate cu
prevederile clauzei 46 [Plata in avans];

(e) sume de adaugat sau de scdzut pentru Echipamente si Materiale, potrivit tQr subclauzei
50.2; \
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(f) orice alte adaugiri sau deduceri care pot fi datorate potrivit prevederilor Contractului sau in alt fel,
inclusiv cele potrivit prevederilor clauzei 69 [Revendicari si Decizii] si 70 [Dispute si arbitraj].

Situatia de Lucréri va include o defalcare a sumelor pe Subcontractanti in conformitate cu prevederile
anexelor privind plata directa a subcontractelor anexate Contractului.

Orice Situatie de Lucrari, potrivit prevederilor prezentei subclauze, va fi semnata de catre Reprezentantul
Antreprenorulw In caz contrar, Situatia de Lucrari va fi nuld si fara efect.

Antreprenorul nu va solicita in cadrul Situatiilor de Lucrari si Supervizorul nu va certifica la platd sume
pentru care Antreprenorul nu a furnizat integral si in forma finald documentele justificative necesare,
stabilite Tn mod rezonabil de catre Supervizor.

50.2 Antreprenorul va fi indreptatit la plata unor sume cu privire la Echipamentele si Materialele aduse
pe Santier sau in alt loc aprobat de Supervizor, in vederea executérii Lucrarilor Permanente dar inca
neincorporate in Lucrarile Permanente in urmétoarele conditii:

(a) Echipamentul si Materialele sunt prevazute in lista aferentd din Acordul Contractual si sunt livrate Tn
cantitati rezonabile n raport cu prevederile Contractului;

(b) Echlpamentul si Materialele sunt conforme cu prevederile Cerintelor Beneficiarului si ale
Documentelor Antreprenorulm pentru Lucrédrile Permanente si organizate in loturi pentru a putea )
recunoscute de Supervizor,

(c) Echipamentul si Materialele sunt depozitate si protejate corespunzator impotriva pierderii, daunei sau
deteriorarii;

(d) Echipamentul si Materialele se afld in proprietatea Beneficiarului in conformitate cu prevederile
clauzei 43 [Dreptul de proprietate asupra Materialelor si Echipamentelor];

(e) Antreprenorul pastreaza inregistrari adecvate cu privire la comanda, livrare, facturi, platd, depozitare,
testare si folosire in executarea Contractului a Echipamentului si Materialelor, in formd acceptatd de
Supervizor iar aceste inregistrari sunt disponibile pentru analiza de cétre Supervizor;

(f) sumele care urmeaza sa fie platite vor fi echivalentul a 80% din costul stabilit de citre Supervizor
pentru Echipamentul si Materialele respective (fara transportul si livrarea, fard TVA), tinand cont de
documentele mentlonate la punctul (e) de mai sus si de valoarea de contract pentru Echipament si
Materiale.

Sumele platite Tn conformitate cu prevederile prezentei subclauze vor fi deduse din Situatia de Lucrari (i)
la momentul cand Echipamentul si Materialele sunt incorporate in Lucrérile Permanente si valoarea lor
contractuala este inclusé in sumele aferente punctului (a) din subclauza 50.1 [Situatia de Lucrari], (ii) in
cazul in care conditiile de mai sus nu ar mai fi indeplinite si (iii) in caz de deteriorari, daune sau pierderi,
inclusiv pierderi tehnologice.

50.3. Supervizorul va verifica Situatiile de Lucrari transmise de cétre Antreprenor si, in termen de 30 d
zile de la primirea Situatiei de Lucrari, va emite un Certificat de Plata catre Beneficiar, cu o copie transmisa
Antreprenorului. Termenul de 30 de zile nu poate fi prelungit fard acordul Antreprenorului. Certificatul de
Platd va avea aceeasi structura ca Situatiile de Lucrari, inclusiv defalcarea sumelor pe Subcontractanti,
daca este cazul. La stabilirea valorilor aferente punctului (a) al Certificatului de Platd, Supervizorul va
actiona in conformitate cu prevederile subclauzei 49.2. Prin emiterea unui Certificat de Plata, Supervizorul
certifica, pe propria raspundere, faptul cd sumele solicitate la platd sunt in conformitate cu prevederile
Contractului si corespund cu lucrari, servicii si articole reale si conforme cu prevederile Contractului.

In cazul in care Garantia de Buna Executie se constituie potrivit subclauzei 15.1 lit. b), respectiv prin
retineri succesive, Beneficiarul va alimenta contul deschis de Antreprenor la dispozitia Beneficiarului, prin
retineri succesive din sumele datorate si cuvenite Antreprenorului pentru fiecare Certificat de Plata pana la
concurenta sumei stabilite drept Garantie de Buna Executie in contractul de achizitie publica.

Supervizorul nu va certifica la platd sume pentru care Antreprenorul nu a furnizat integral si in forma
finala documentele justificative necesare, stabilite in mod rezonabil de catre Supervizor.

Supervizorul, prin orice Certificat de Platd, poate efectua orice amendamente si modificari justificate
oricarui Certificat de Plata anterior eliberat.

Daca Antreprenorul nu a reusit sau nu reuseste sa execute o lucrare sau sa respecte o obligatie, fiind
notificat de cétre Supervizor in acest scop, Supervizorul este indreptatit sa retind valoarea acestei lucrari
sau obllga’;u pana la terminarea lucrarii sau indeplinirea obligatiei. Atunci cénd stabileste valoarea unei
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obligatii neindeplinite sau nerespectate, Supervizorul va lua. in considerare, cu titlu de referinta, valorile
mentionate in Acordul Contractual, daca exista, adaptandu-le dupa caz.

Fard a prejudicia niciun alt drept al Antreprenorului ce decurge din Contract sau in alt mod,
Supervizorul nu este indreptatit sa emita un Certificat de Platé care ar face ca valoarea cumulata aprobata
pentru plata sa depaseasca Pretul Contractului, dupd cum poate fi revizuit prin act aditional.

50.4 Plata

Beneficiarul va plati sumele certificate de catre Supervizor in termen de 30 de zile de la primirea
Certificatului de Plata, in conformitate cu urmatoarele conditii:

(a) fard a cauza vreo intarziere in termenul de platd, Beneficiarul este indreptatit s& corecteze erorile
aritmetice din orice Certificat de Plati. Beneficiarul va notifica imediat Antreprenorul despre orice corectie
aritmetica aplicat3 la valoarea Certificatului de Platd emis de catre Supervizor. Aceste corectii aritmetice se
vor face fara a lua in considerare prevederile clauzei 69b [Revendicarile Beneficiarului];

(b) incepand cu ziua a 15-a de la data emiterii Certificatului de Platd de catre Supervizor, Antreprenorul
va emite catre Beneficiar o factura in valoarea specificata in Certificatul de Platad corespunzator, dupa cum
poate fi corectatd in conformitate cu cele de mai sus. Factura va include o defalcare a sumelor pe

“ubcontractanti in conformitate cu prevederile anexelor privind plata directd a subcontractelor anexate
Jontractului. Pentru evitarea oricarui dubiu, in lipsa unei facturi corespunzitoare, o platd nu va fi
considerata ca datorata.

In cazul Tn care Beneficiarul nu este de acord cu Certificatul de Platd emis de cétre Supervizor sau cu o
parte a acestuia, Beneficiarul va fi indreptatit, cu conditia respectérii prevederilor clauzei 69b [Revendicarile
Beneficiarului], s& deducd sumele platite dar nedatorate din sumele platibile de catre Beneficiar
Antreprenorului sau s& primeasca rambursarea acestor sume de cétre Antreprenor in termen de 30 de zile
de la transmiterea de catre Beneficiar a unei note de debit.

Clauza 51 Plata finala

51.1 Situatia finala de Lucrari

in termen de 45 de zile de la aprobarea Receptiei Finale, Antreprenorul va transmite Supervizorului, in
patru exemplare, Situatia finald de Lucrari, impreuna cu documentele justificative. Situatia finala de Lucrari
va cuprinde:

(a) valoarea finala contractuald pentru toate Lucrarile executate (inclusiv Modificarile, Sume Provizionate
si/'sau Documentele Antreprenorului elaborate), de la care va fi scizutd valoarea corespunzatoare a
lucrarilor platite anterior,

(b) sume finale de ad3ugat sau de scdzut pentru ajustarea preturilor in conformitate cu prevederile

lauzei 48 [Ajustarea preturilor],

(c) sume finale de ad3ugat sau de scazut aferente Sumelor Retinute in conformitate cu prevederile
clauzei 47 [Sume Retinute],

(d) sume finale de adaugat sau de scézut aferente platii in avans si justificarea acesteia in conformitate
cu prevederile clauzei 46 [Plata in avans],

(e) sume finale de adaugat sau de scazut pentru Echipamente si Materiale, potrivit prevederilor
subclauzei 50.2;

(f) orice alte sume pe care Antreprenorul se considera indreptatit sa le primeasca potrivit prevederilor
Contractului sau in alt fel, inclusiv cele potrivit prevederilor clauzei 69 [Revendicari si Decizii] si 70 [Dispute
si arbitraj].

Situatia finald de Lucrari va include o defalcare a sumelor pe Subcontractanti in conformitate cu
prevederile anexelor privind plata directd a subcontractelor anexate Contractului.

Beneficiarul nu va mai avea nicio obligatie fatd de Antreprenor in niciun fel sau pentru nicio problema in
legatura cu sau potrivit prevederilor Contractului sau cu executia Lucrérilor, cu exceptia cazului in care
Antreprenorul a inclus in mod expres sume in aceasta privinta in punctul (f) al Situatiei finale de Lucrari.

in cazul in care Antreprenorul nu emite Situatia finald de Lucrari in termenul prevazut Supervizorul va
emite un Certificat final de Platd in conformitate cu prevederile subclauzei 51.2 [Cegit i aI de Plata].

51.2 Certificatul final de Plata “;?a\a o
In 30 de zile de Ia transmiterea Situatiei finale de Lucréri sau de la data la i tr f|e emisa
Situatia finald de Lucrari, Supervizorul va emite un Certificat final de Platg @Wu’ap 0 cople
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transmisa Antreprenorului. Certificatul de Platd va avea aceeasi structuréd ca Situatiile de Lucrari, inclusiv
defalcarea sumelor pe Subcontractanti dacd este cazul, cu exceptia punctului (f) care va avea urmétorul
continut: "(f) sume de addugat sau de scézut aferente valorii finale, agreate de Parti sau Decisa de cétre
Supervizor, a tuturor sumelor aferente unor Revendicari potrivit prevederilor clauzei 69 [Revendicari si
Decizii]".

In cazul in care Beneficiarul si/sau Antreprenorul nu sunt de acord cu Certificatul final de Plat4, oricare
dintre Parti va transmite o notificare de dezacord in conformitate cu prevederile subclauzei 69c¢.5
[Notificarea de dezacord], in termenul si conditiile prevazute in subclauza respectiva.

Chiar daca o notificare de dezacord este notificatd, pentru partile din Certificatul final de Plata asupra
carora Pirtile sunt de acord se va face plata in conformitate cu prevederile subclauzei 50.4 [Plata].

In cazul unui acord al Pértilor si in cazul in care nu a fost emisa o notificare de dezacord in termenul
stabilit, valoarea Certificatului final de Plata reprezintd incheierea tuturor obligatiilor financiare in cadrul
Contractului. Beneficiarul nu va mai avea nicio obligatie fatd de Antreprenor in niciun fel sau pentru nicio
problema in legatura cu sau potrivit prevederilor Contractului sau cu executia Lucrérilor si Antreprenorul va
fi decdzut din dreptul sdu de a primi vreo plata suplimentars.

Prezenta subclauzé nu va limita responsabilititile Beneficiarului privind obligatiile sale de despagubire 7
caz de frauda, greseala deliberatd sau comportament necorespunzator.

51.3 Plata finala

Beneficiarul va plati sumele certificate de catre Supervizor in termen de 30 de zile de la primirea
Certificatului final de Plata, in conditile in care nu existd dispute cu privire la acest Certificat, in
conformitate cu urmétoarele conditii:

(a) fara a cauza vreo intérziere in termenul de platd, Beneficiarul este indreptatit sa corecteze, fara alte
formalitati, erorile aritmetice din orice Certificat final de Plata. Beneficiarul va notifica imediat Antreprenorul
despre orice corectie aritmeticd aplicata la valoarea Certificatului final de Platd emis de catre Supervizor;

(b) incepénd cu ziua a 15-a de la data emiterii Certificatului final de Platd de catre Supervizor,
Antreprenorul va emite catre Beneficiar o facturd in valoarea specificatd in Certificatul final de Plata
corespunzator, dupad cum poate fi corectatd in conformitate cu cele de mai sus. Factura va include o
defalcare a sumelor pe Subcontractanti in conformitate cu prevederile anexelor privind plata directd a
subcontractelor anexate Contractului. Pentru evitarea oricarui dubiu, in lipsa unei facturi corespunzitoare,
plata finald nu va fi considerata ca datorata.

Atunci cénd o disputé cu privire la Certificatul final de Platé este solutionatd, in final, potrivit prevederilor

¥ v oA

clauzei 70 [Dispute si arbitraj], Beneficiarul va plati orice sume datorate fara intarziere.

Clauza 52 Pliti directe catre Subcontractanti

52.1 in cazul in care un Subcontractant isi exprima, in conformitate cu prevederile Legii, optiunea de an
platit direct, subcontractul anexat la Contract va contine o anexa specificd privind plata directa, prin care
Antreprenorul si Subcontractantul vor (i) consemna aceastd optiune, (ii) preciza contul bancar al
Subcontractantului si (iii) indica, pentru fiecare articol din Graficul de Esalonare a Platilor aferent partii de
Lucrari pentru care este desemnat Subcontractantul, partea din sumé sau procentul corespunzator aferent
Subcontractantului, precum si modul de tratare si aplicare al elementelor listate la punctele (a)-(f) din
subclauza 50.1 [Situatia de Lucrari] Tn raport cu Subcontractantul, astfel incat sa fie stabilitd metoda
concreta de evaluare si certificare a partii din fiecare platd efectuatd de catre Beneficiar in conformitate cu
prevederile clauzelor 50 [Plati] si 51 [Plata finald] aferentd Subcontractantului. Aplicarea de catre Beneficiar
a prevederilor aferente platii directe a Subcontractantilor conduce doar la defalcarea plétilor efectuate de
catre Beneficiar in conformitate cu prevederile clauzelor 50 [PIati] si 51 [Plata finala] intre Antreprenor si
Subcontractanti, fara nicio altd modificare. in caz contrar, anexa privind plata directs a fiecarui subcontract
devine nula.

Pentru evitarea oricarui dubiu, introducerea de céatre Antreprenor, in punctul (a) al unei Situatii de
Lucrari, a unei sume aferente unei parti din Lucrari executate de catre un Subcontractant este considerata
confirmarea de cétre Antreprenor a prestatiei corespunzatoare a Subcontractantului respectiv.

Cu conditia respectarii prevederilor definite in paragraful de mai sus si pana cand Subcontractantul este
inlocuit, daca este inlocuit, Beneficiarul va tine cont de acordul dintre Antreprenor si Subcontractant si va
efectua plati directe catre Subcontractant. Aplicarea de cétre Beneficiar a prevederilor aferente platii directe
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catre Subcontractant este singura obligatie a Beneficiarului in raport cu prevederile subcontractului. Cu
exceptia cazului in care Beneficiarul nu isi indeplineste aceastd obligatie, Antreprenorul si fiecare
Subcontractant vor despagubi Beneficiarul, Personalul Beneficiarului si agentii acestuia si se vor asigura ca
nu sunt afectati de nicio reclamatie, dauna, pierdere si cheltuiald generata de sau in legatura cu fiecare
subcontract.

Tn cazul in care se constatd, prin amendarea sau modificarea de catre Supervizor intr-un Certificat de
Platd a unor sume certificate anterior, necesitatea recuperarii de la un Subcontractant a unei sume platite
direct de catre Beneficiar citre acel Subcontractant, si dacd suma nu este dedusa din sumele plétibile de
citre Beneficiar Subcontractantului, va fi platitd de catre Subcontractant in termen de 30 de zile de la
transmiterea de citre Beneficiar a unei facturi. in cazul in care Subcontractantul nu efectueaza o astfel de
platd in termenul stabilit, Beneficiarul va recupera suma respectiva de la Antreprenor.

Clauza 53 Plati intarziate

53.1 Daca Antreprenorul nu primeste o platd datorata, integral, in termenul prevazut la clauza 50.4
[Plata], respectiv la clauza 51.3 [Plata finald], Antreprenorul, fara alte formalitati decét transmiterea catre
“eneficiar a unei facturi detaliate in termen de 60 de zile de la primirea integrala a platii, va fi indreptatit sa
primeascéa plata unor dobanzi pentru intarziere in efectuarea plétilor, calculate lunar pentru suma neplétita
in termen.

Aceste dobanzi pentru intarziere in efectuarea platilor vor fi calculate pe baza ratei anuale dupa cum
urmeaza:

(a) rata dobanzii de referintd a Bancii Nationale a Romaniei, atunci cand moneda de plata este leul
romanesc, sau

(b) rata dobanzii de referinta a Bancii Centrale Europene, atunci cdnd moneda de plata este euro, sau

(c) rata echivalent& a bancii centrale a statului respectiv sau a institutiei echivalente, atunci cand moneda
de plat este alta decét leul roméanesc sau euro, la care se adauga 8 (opt) puncte procentuale.

Dobanda va fi datoratd pentru perioada dintre expirarea termenului de platad si data la care contul
Beneficiarului este debitat.

Clauza 54 Plati catre terti

54.1 Beneficiarul va efectua plati datorate Antreprenorului cétre terli doar dupa o cesiune realizata in
conformitate cu prevederile clauzei 6 [Cesiune] sau in conformitate cu prevederile clauzei 52 [Plati directe
catre Subcontractanti].

54.2 In cazul unui sechestru legal impus Antreprenorului ce afecteaza platile scadente de primit de cétre
Antreprenor in baza Contractului si fard a prejudicia termenul prevézut la clauza 53 [PIati intarziate],
Beneficiarul va avea la dispozitie 30 de zile, de la data la care primeste notificarea disparitiei definitive a
impedimentului de plata, pentru a relua platile catre Antreprenor.

Clauza 55 Costuri suplimentare

55.1 Antreprenorul va actiona in mod diligent pentru a preveni, in masura posibild, aparitia unor costuri
suplimentare. Cu conditia respectérii prevederilor clauzei 69a [Revendicarile Antreprenorului], respectiv a
prevederilor subclauzei 69c.5 [Notificarea de dezacord] in cazul in care, in conformitate cu prevederile
Contractului, Supervizorul a emis o Decizie cu privire la Costuri suplimentare fard ca o Revendicare a
Antreprenorului sa fi fost notificata, Antreprenorul va fi indreptétit la plata unor Costuri suplimentare dacé si
in mésura in care Antreprenorul suporta costuri suplimentare datorita uneia din urméatoarele cauze:

(a) Ordine Administrative care nu se datoreaza culpei Antreprenorului, inclusiv Modificari (in cazul in
care nu s-a convenit altfel in cadrul Modificarii), cu exceptia Modificarilor aferente subclauzei 37.11;

(b) neindeplinirea de catre Beneficiar sau Personalul Beneficiaruiui a obligatilor care le revin prin
Contract;

(c) orice suspendare a Lucrarilor care nu se datoreazéd culpei Antrepr: i_sau vreunui risc n
responsabilitatea Antreprenorului;

(d) fortd majora;

s,
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(e) orice eveniment sau situatie care, in conformitate cu prevederile Conditilor Contractuale,
indreptateste Antreprenorul la plata de catre Beneficiar a unor Costuri suplimentare, inclusiv cu titlu de
despagubiri, si care nu se datoreaza culpei Antreprenorului.

Pentru evitarea oricarui dubiu, in cazul in care Antreprenorul nu respectd prevederile clauzei 69a
[Revendicarile Antreprenorului], respectiv a prevederilor subclauzei 69¢.5 [Notificarea de dezacord] in
cazurile relevante, Antreprenorul va fi decazut din dreptul sdu de a primi plata unor Costuri suplimentare.

55.2 Existenta unor Costuri suplimentare in sensul Conditiilor Contractuale necesiti ca Antreprenorul s
aduca dovada ca:

(a) aceste Costuri au fost suportate sau vor fi suportate, in mod rezonabil, de citre Antreprenor. Pentru
evitarea oricarui dubiu: (i) un Cost nu poate include profitul Antreprenoruiui, (i) un simplu risc de cheltuieli
nu reprezinta un Cost, (iii) pierderea de profit nu este un Cost;

(b) aceste Costuri suplimentare sunt datorate in mod clar cauzei invocate si nu ar fi fost suportate fara
aceasta cauza,

(c) aceste Costuri suplimentare sunt fundamentate pe baza inregistrarilor Antreprenorului, care vor
include in mod obligatoriu si datele financiare, contabile si altele asemenea, referitoare la costurile
suportate sau care vor fi suportate de catre Antreprenor.

Clauza 56 incetarea responsabilititii Partilor

56.1 Aprobarea Receptiei Finale confirma indeplinirea obligatiilor Antreprenorului de a proiecta, executa
si termina Lucrarile si de a remedia orice defectiune in Perioada de Garantie. Totusi, dupa aprobarea
Receptlel Finale, fiecare Parte va avea responsablhtatea de a indeplini orice obllgatle care ramane
neindeplinitd la data Receptiei, in conformitate cu prevederile Legii si ale Contractului. in scopul stabilirii
naturii i volumului obligatiilor neindeplinite, Contractul se va considera a fi in vigoare.

56.2 Aprobarea Receptiei Finale nu va aduce atingere raspunderii Antreprenorului prevazute de Lege
pentru vicii ale Lucrarilor.

56.3 Beneficiarul nu va mai avea nicio obligatie fatd de Antreprenor in niciun fel sau pentru nicio
problemé in legaturd cu sau potrivit prevederilor Contractului sau cu executia Lucrarilor dupa efectuarea
platii finale in conformitate cu prevederile subclauzei 51.3 [Plata final3].

56.4 Fara a lua in considerare prevederile prezentei clauze, o Parte va despagubi cealaltd Parte pentru
orice pierderi sau daune cauzate acestei Pari si generate de fraudéd sau greseald deliberatd comise de
prima Parte, fara a implica vreo culpa a celeilalte Péarti.

RECEPTIE $I PERIOADA DE GARANTIE

Clauza 57 Principii generale

57.1 Verificarea si testarea Lucrérilor de catre Supervizor si/sau Beneficiar in pregéitirea Receptiei la
Terminarea Lucrarilor sau a Receptiei Finale se vor efectua in prezenta Antreprenorului.- Absenta
Antreprenorului nu constituie un impediment pentru verificare cu conditia ca Antreprenorul s3 fi fost notificat
corespunzator cu cel putin 30 de zile inainte de data verificarii.

57.2 Daca circumstantele exceptionale sau meteorologice fac imposibile evaluarea starii Lucrarilor si/sau
testarea acestora in pregétirea Receptiei la Terminarea Lucrdrilor sau a Receptiei Finale, Supervizorul,
dupa consultarea, in masura posibilului, a Antreprenorului, va intocmi o declaratie prin care se certifica
imposibilitatea. Se vor efectua verificarea si testarea in termen de 30 de zile de la data la care aceasts
imposibilitate inceteaza. Antreprenorul nu va invoca aceste circumstante pentru a evita obligatia prezentarii
Lucrarilor intr-o stare corespunzatoare.

Clauza 58 Teste la Terminare

58.1 Lucrarile nu vor fi receptionate pana nu se efectueaza verificarile si Testele la Terminare previzute
in Contract. Prevederile subclauzei 41.2 se vor aplica in mod corespunzator, cu exceptia cazului in care
testele sunt efectuate de catre Beneficiar cand nu se vor aplica decét punctele (b) si (c) din subclauza
respectiva. Antreprenorul va aduce la cunostinta Supervizorului data cand pot fi mcepute verificarile si
Testele la Terminare.

58.2 In urma verificarii si testarii, Supervizorul va notifica Antreprenorul cu privire la rezultatul Testelor la
Terminare. in conformitate cu prevederile notificarii si in termenul prevazut de aceasta, Lucrarile care nu
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corespund specificatiilor si conditiilor din Contract vor fi demolate si reconstruite de Antreprenor sau
reparate. Daca Antreprenorul nu respecta prevederile notificarii, Beneficiarul poate alege, printr-o notificare
transmis&a Antreprenorului in conformitate cu prevederile subclauzei 69b [Revendicarile Beneficiarului], sa
efectueze aceste demolari, reconstruiri sau reparatii, direct sau prin terli, pe costul Antreprenorului.
Supervizorul poate solicita de asemenea demolarea si reconstruirea sau reparatia oricarei Lucréri in care
s-au utilizat Materiale si/fsau Echipamente neconforme cu prevederile Contractului, sau care au fost
executate in perioadele de suspendare prevazute la clauza 38 [Suspendare].

Clauza 59 Utilizarea Lucrarilor inainte de Receptia la Terminarea Lucrérilor

59.1 In cazul in care Contractul prevede ci Lucririle se executd in regim de continuare a utiliz&rii
(inclusiv a traficului), prevederile subclauzelor 59.2 si 569.3 nu se vor aplica. in acest caz, Antreprenorul va
transmite o notificare Supervizorului dupd ce o parte a Lucrarii este finalizatd si functionald in conformitate
cu prevederile Contractului. Cu exceptia cazului in care notificarea Antreprenorului este respinsé, cu motive
detaliate, de catre Supervizor in termen de 15 zile de la primire, Beneficiarul va fi responsabil pentru
ingrijirea acestei parti incepand cu data inceperii utilizérii care va fi a 30-a zi de la data primirii notificarii
‘ntreprenorului.

59.2 Beneficiarul nu va utiliza nicio parte a Lucrarilor (altfel decat ca méasura temporara specificata in
Contract sau convenita de catre ambele Parti) pana la aprobarea Receptiei la Terminarea Lucrarilor pentru
aceastd parte. Dacd Beneficiarul utilizeazd o parte a Lucrarilor fnainte de aprobarea Receptiei la
Terminarea Lucrdrilor, Antreprenorul va inceta s& mai aiba responsabilitatea pentru ingrijirea acestei parti
incepand cu data la care a inceput utilizarea acesteia, datd la care responsabilitatea va trece in sarcina
Beneficiarului.

59.3 Daca Antreprenorul inregistreaza intarzieri si/sau se produc costuri suplimentare ca urmare a
utilizérii de catre Beneficiar a unei parti din Lucrare, alta decat utilizarea specificatd in Contract sau
convenitd de catre Antreprenor, Antreprenorul va fi indreptatit, cu conditia respectérii prevederilor clauzei
69a [Revendicarile Antreprenoruluil, la:

(a) prelungirea Duratei de Executie pentru intarziere potrivit prevederilor clauzei 35 [Prelungirea Duratei
de Executie], daca terminarea Lucrarilor este sau va fi intarziata, si

(b) plata Costurilor suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri suplimentare].

59.4 Daca Beneficiarul aprobd Receptia la Terminare sau utilizeaza o parte a Lucrdrilor, inclusiv un
Sector, (altfel decat ca méasura temporara specificatd in Contract, sau convenitd de catre ambele Parti),
eventualele penalitdti de intarziere potrivit prevederilor subclauzei 36.4 aferente terminérii Lucrarilor
rdmase de executat vor fi diminuate corespunzator. Pentru o intarziere inregistratd dupa data Receptiei la
Terminare sau data inceperii utilizarii, reducerea proportionala a penalitatilor de intarziere se va calcula ca
raport intre valoarea partii de Lucrari receptionate sau utilizate si valoarea total& a Lucrérilor sau Sectorului
de lucrari (dupa caz). Supervizorul va proceda in conformitate cu prevederile subclauzei 69¢.2 [Decizia
Supervizorului] pentru a conveni sau Decide aceste proportii.

Clauza 60 Receptia la Terminarea Lucrarilor

60.1 Se va putea efectua Receptia la Terminare a Lucrarilor sau a unui Sector doar daca sunt indeplinite
in mod cumulativ urmatoarele conditii:

(a) Lucrarile sau Sectorul au fost terminate in conformitate cu prevederile Contractului,

(b) Lucrérile sau Sectorul au trecut Testele la Terminare in conformitate cu prevederile clauzei 58 [Teste
la Terminare],

(c) Antreprenorul a indeplinit obligatiile prevazute in Contract astfel incat Lucrarile sau Sectorul sa poata
fi considerate terminate pentru a fi supuse Receptiei la Terminarea Lucrarilor, inclusiv dar nelimitat la
obligatiile prevazute in subclauzele 9.4 si 19.7.

60.2 Receptia la Terminarea Lucrdrilor poate fi realizatd si pentru parti din Lucrari, in conditiile Legii si
ale prezentului Contract, daca acestea sunt distincte/independente din punct de vedere fizic si functional.

60.3 Antreprenorul va notifica Beneficiarul si Supervizorul cu cel putin 15 zite e ca Lucrarile sau un
de receptie si va

solicita Beneficiarului efectuarea Receptiei la Terminare.
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60.4-In termen de 10 zile de la data notificirii de citre Antreprenor, Supervizorul va verifica daca sunt
intrunite conditile de receptie si va emite catre Beneficiar, cu o copie la Antreprenor, un raport la
Terminarea Lucrarilor prin care Supervizorul va recomanda Beneficiarului, cu motivare detaliata, admiterea,
amaénarea sau respingerea receptiei Lucrarilor.

60.5 Beneficiarul va organiza inceperea recepliei si va comunica Antreprenorului data stabilitd si
componenta comisiei de receptie. Comisia de receptie va consemna observatiile si concluziile intr-un
proces-verbal conform Legii.

60.6 in termen de 5 zile dupa ce semneazi procesul-verbal, Beneficiarul va notifica Antreprenorul cu
privire la hotararea de admitere, suspendare sau respingere a receptiei la terminare, cu o copie a
procesului-verbal aferent semnat de Beneficiar.

In cazul suspendarii sau respingerii receptiei, Beneficiarul va prezenta, in notificarea sa daca nu sunt
prezentate in procesul-verbal, motivatia, precum si lucrdrile pe care sa le realizeze Antreprenorul si
obligatile pe care s& le indeplineascd pentru a face posibild admiterea receptiei in conformitate cu
prevederile Contractului. Antreprenorul va remedia si/sau finaliza lucrarile si va indeplini obligatiile, inainte
de a transmite o noua instiintare potrivit prevederilor subclauzei 60.3.

in cazul in care Beneficiarul aprobd Receptia la Terminarea Lucrarilor, Beneficiarul va consemna, T
notificarea sa daca nu sunt consemnate in procesul-verbal, (i) data la care Lucrarile sau Sectorul de lucran
au fost terminate in conformitate cu prevederile Contractului, (ii) lucrarile minore rémase de executat si
termenele aferente, (iii) defectiunile, neconformitatile si aite neconcordante, cu termenele aferente de
remediere, (iv) Revendicdrile Beneficiarului (cu conditia respectarii prevederilor subclauzei 69b
[Revendicérile Beneficiarului]) privind penalizari, diminuari de valori si altele asemenea.

Clauza 61 Perioada de Garantie

61.1 Antreprenorul va fi responsabil de remedierea oricarui viciu si oricérei deteriordri a unei parti a
Lucrarilor ce se poate produce sau poate aparea in Perioada de Garantie si care:

(a) rezultéd din folosirea unor Echipamente sau Materiale defectuoase sau din proiectare de céatre
Antreprenor sau punerea in opera necorespunzatoare; si/sau

(b) rezulta din orice actiune sau lipsa de actiune a Antreprenorului in Perioada de Garantie.

Daca un astfel de viciu apare sau o astfel de deteriorare se produce in Perioada de Garantie,
Supervizorul sau Beneficiarul vor notifica Antreprenorul cu privire la aceste vicii sau deteriorari. Notificarea
va indica motivele pentru care Antreprenorul este responsabil de viciul sau deteriorarea.

in Perioada de Garantie, Antreprenorul nu va fi responsabil pentru uzura normald a Lucrérilor produsa,
pentru fiecare parte din Lucrari, incepand cu data de Tncepere a utilizarii partii respective de cétre
Beneficiar potrivit prevederilor clauzei 59 [Utilizarea Lucrarilor inainte de Receptia la Terminarea Lucrarilo”
sau, dacé nu existd o asemenea datd, de la data de aprobare a Receptiei la Terminare. De asemenea,
Antreprenorul nu va fi responsabil pentru uzura sau deteriordri care rezultd dintr-o utilizare
necorespunzatoare a Lucrarilor.

61.2 La primirea unei notificari emise potrivit prevederilor subclauzei 61.1 si in conformitate cu aceasta,
Antreprenorul va remedia pe propriul cost orice viciu sau deteriorare in cel mai scurt timp posibil.

Dacéd in Perioada de Garantie o defectiune sau deteriorare nu poate fi remediatd pe Santier,
Antreprenorul poate, in scopul reparérii, transporta in afara Santierului componentele aferente, cu conditia
depunerii unei garantii pentru valoarea de inlocuire a componentelor ridicate si cu acceptul prealabil al
Supervizorului.

In cazul in care Antreprenorul considerd ci nu este responsabil, in conformitate cu prevederile
subclauzei 61.1, de viciul sau deteriorarea, Antreprenorul va remedia viciul sau deteriorarea in conformitate
cu notificarea emisd, dar va fi indreptatit, cu conditia respectarii prevederilor clauzei 69a [Revendicarile
Antreprenorului] la plata Costurilor suplimentare potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri suplimentare].

61.3 Tn cazul in care Antreprenorul nu remediaza un viciu sau o deteriorare in termenul prevazut in
notificare, Beneficiarul:

(a) poate executa lucrarile de remediere direct sau printr-un tert, pe riscul si (cu conditia respectarii
prevederilor clauzei 69b [Revendicarile Beneficiarului]) costul Antreprenorului; sau

(b) poate rezilia Contractul in conformitate cu prevederile clauzei 64 [Rezilierea de catre Beneficiar].

A
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61.4 Daca un viciu sau o deteriorare in responsabilitatea Antreprenorului potrivit prevederilor subclauzei
61.1 implica privarea semnificativd a Beneficiarului de beneficiul Lucrarilor (sau a unei parti de Lucrari),
Beneficiarul, fara a afecta vreun alt drept al sdu, va fi indreptatit, cu conditia respectarii prevederilor clauzei
69b [Revendicarile Beneficiarului], sa recupereze toate sumele platite pentru partile de Lucrari in cauza
impreund cu costul demontarii acestor parti si eliberarii Santierului. In acest caz, Antreprenorul nu va mai
avea obligatia de a remedia partea sau pamle respective de Lucrari.

61.5In caz de urgentd, in situatia in care Antreprenorul nu este disponibil imediat sau, in cazul in care a
fost contactat, nu poate lua mésurile impuse, Beneficiarul poate executa lucrarea pe costul Antreprenorului
(cu conditia respectdrii prevederilor subclauzei 69b [Revendicarile Beneficiarului]). Beneficiarul sau
Supervizorul in cel mai scurt timp posibil vor informa Antreprenorul cu privire la actiunea intreprinsa.

61.6 Daca sunt prevazute in Cerintele Beneficiarului teste care se efectueaza in Perioada de Garantie,
Beneficiarul va efectua aceste teste in momentele si conditiile stabilite in Cerintele Beneficiarului si in
conformitate cu manualele furnizate de catre Antreprenor, potrivit prevederilor subclauzei 19.5, si orice
indrumare pe care Antreprenorul este solicitat sd o asigure pe parcursul acestor teste. Beneficiarul va
notifica Antreprenorul despre efectuarea testelor cu 30 de zile hainte de aceste teste. Antreprenorul va fi
“dreptétit sa fie prezent la efectuarea testelor. In cazul in care Antreprenorul nu participa la efectuarea
estelor, Beneficiarul poate s& inceapd efectuarea lor si testele vor fi considerate ca fiind efectuate in
prezenta Antreprenorului.

Daca Lucrarile sau o parte a Lucrarilor nu trec testele, se vor aplica ih mod corespunzéator prevederile
subclauzelor 1.1, 61.2 si 61.3. In urma efectuarii remedierilor necesare, testele vor fi repetate.

Dacé Lucrérile sau o parte a Lucrarilor nu trec testele repetate, Beneficiarul va fi indreptatit, cu conditia
respectarii prevederilor clauzei 69b [Revendicarile Beneficiarului] la plata de catre Antreprenor a daunei
suportate de catre Beneficiar. Dacéd aceastd situatie implicd privarea semnificativd a Beneficiarului de
beneficiul Lucrarilor (sau a unei parti de Lucrari), Beneficiarul, fara a afecta vreun alt drept al sau, va fi
indreptétit, cu conditia respectarii prevederilor clauzei 69b [Revendicérile Beneficiarului], sa recupereze
toate sumele platite pentru partile de Lucréri in cauzd impreund cu costul demontarii acestor parti si
eliberarii Santierului.

61.7 Perioada de Garantie, inainte de orice prelungire a acestei perioade potrivit prevederilor prezentei
clauze, va fi prevazuta in Acordul Contractual. Dacd Acordul Contractual nu prevede durata Perioadei de
Garantie, aceastéa duraté va fi dupa cum urmeaza:

- 5 ani pentru constructiile incadrate in categoriile de importanta A si B, in sensul Legii;

— 3 ani pentru constructiile incadrate Tn categoria de importanta C, in sensul Legii;

— 1 an pentru constructiile incadrate in categoria de importanta D, in sensul Legii.

Perioada de Garantie, pentru Lucrérile, fiecare parte a Lucrarilor receptionatd separat sau Sector, va
incepe la data aprobdrii Receptiei la Terminare a Lucrarilor, partii din Lucrari sau Sectorului, dupa caz.

61.8 Beneficiarul va fi indreptatit, cu conditia respectarii prevederilor subclauzei 69b [Revendicarile
Beneficiarului], la prelungirea Perioadei de Garantie pentru Lucrari, parte din Lucrari receptionate separat
sau Sector, dac3 si pentru perioada in care Lucrarile, partea din Lucrari sau Sector, inclusiv o componenta
importantd a Echipamentelor, nu pot fi utilizate in scopul pentru care acestea au fost destinate, in Perioada
de Garantie, din cauza unor defectiuni sau unor degradari (inclusiv netrecerea testelor prevazute la
subclauza 61.6).

Clauza 62. Receptia Finala

62.1 Indeplinirea obligatillor Antreprenorului nu se considera a fi incheiatd inainte de aprobarea
Receptiei Finale.

62.2 La expirarea Perioadei de Garantie (inclusiv orice prelungire potrivit prevederilor subclauzei 61.8),
sau, in cazul in care au fost receptionate separat la terminare unele parti sau Sectoare, a ultimei Perioade
de Garantie (inclusiv orice prelungire potrivit prevederilor subclauzei 61.8) Beneficiarul va organiza receptia
finald si va comunica Antreprenorului data stabilitd si componenta comisiei de receptie in conditiile Legii.
Com|S|a de receptie va consemna observatiile sn concluziile sale intr-un proces- verbal conform Legu

verbal aferent semnat de Beneficiar.
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In cazul suspendarii sau respingerii receptiei finale, Beneficiarul, fara a afecta dreptul sdu de a rezilia
Contractul in conformitate cu prevederile clauzei 64 [Rezilierea de catre Beneficiar], va prezenta, in
notificarea sa dacé nu sunt prezentate in procesul-verbal, motivatia, precum si lucrarile pe care sa le
realizeze Antreprenorul si obligatiile pe care sa le indeplineasca pentru a face posnblla admiterea receptiei
in conformitate cu prevederlle Contractului. Antreprenorul va remedia si/sau finaliza lucrarile si va indeplini
obligatiile.

in cazul n care Beneficiarul aproba Receptia Finald, Beneficiarul va consemna, in notificarea sa daca nu
este consemnatd n procesul-verbal, data la care Antreprenorul si-a incheiat obligatiile prevazute in
Contract (sau datele in cazul in care au fost receptionate separat la terminare, parti din Lucréri sau
Sectoare), fara a prejudicia prevederile clauzei 56 [Incetarea responsabilitatii Partilor].

62.4 Procesul-verbal de Receptie Finald semnat de catre Beneficiar va fi singurul document considerat a
certifica Receptia Finald a Lucrdarilor.

INCALCAREA CONTRACTULUI $I REZILIERE

Clauza 63. incilcarea Contractului

63.1 Oricare dintre Parti incalcd Contractul atunci cand nu
prevederilor Contractului.

63.2 Cand se produce o incalcare a Contractului, Partea vatamata prin incdlcare este indreptétita, in
masura si in conditiile prevazute in Conditiile Contractuale, la urmatoarele remedii:

(a) (in cazul incalcarii Contractului de catre Antreprenor) transmiterea de catre Beneficiar a unei notificari
adresate Antreprenorului, Tn care Beneficiarul va indica, cu referire specifici la prevederile Contractului,
obligatia nerespectata de Antreprenor, va stabili un termen rezonabil de remediere si va specifica faptul c
notificarea este emisa in temeiul prezentei subclauze:

(b) masuri specifice prevazute in Contract (inclusiv, dar fara a se limita la cele previzute in subclauza
36.2, subclauza 36.3, clauza 38 [Suspendare], subclauza 44.5, clauza 53 [Plati intarziate] sau subclauza
50.3 [Certificat de Plata]);

(c) remedii si despagubiri prevdzute in Contract, cu conditia respectarii prevederilor clauzei 69
[Revendicari si Decizii] sifsau, dupé caz, clauzei 70 [Dispute si arbitraj], si/sau

(d) rezilierea Contractului, cu conditia respectérii prevederilor clauzei 64 [Rezilierea de cétre Beneficiar],
respectiv clauzei 65 [Rezilierea de catre Antreprenor].

~

isi Tndeplineste obligatiile conforr

Clauza 64. Rezilierea de cétre Beneficiar

64.1 Cu conditia respectarii celorlalte prevederi relevante ale Conditilor Contractuale, Beneficiarul,
printr-o notificare de reziliere motivata si primitd de Antreprenor cu 15 zile inainte de data rezilierii, est
indreptatit sa rezilieze Contractul in oricare din urmatoarele situatii:

(a) Antreprenorul incalca prevederile Contractului; in sensul prezentei clauze, o incalcare a prevederilor
Contractului de catre Antreprenor este atunci cand Antreprenorul nu reuseste s respecte prevederile unei
notificari emise in conformitate cu prevederile punctului (a) al subclauzei 63.2, in termenul rezonabil stabilit
in aceasta notificare;

(b) Antreprenorul cesioneazd contractul fard a respecta prevederile clauzei 6 [Cesiune] sau
subcontracteaza fara acordul (expres sau implicit) al Beneficiarului;

(c) Antreprenorul devine falit, intrd In proces de lichidare sau daca se intdmpla orice alt eveniment care
(conform prevederilor Legii in vigoare) are un efect similar cu cel al oricarei astfel de situatii sau
evenimente;

(d) Antreprenorul nu incheie sau nu mentine in vigoare Garantia de Bund Executie sau asigurérile
prevazute in clauza 16 [Responsabilitati si asigurari] sau emitentul Garantiei de Buna Executie sau vreuna
dintre societdtile de asigurare cu care Antreprenorul a incheiat asigurarile prevazute in clauza 16
[Responsabilitati si asigurari] nu isi pot respecta angajamentele iar Antreprenorul nu transmite in termen
noua Garantie de Buna Executie sau o copie a noului certificat de asigurare;

(e) Antreprenorul se afla, la momentul atribuirii Contractului, in una dintre urmatoarele situatii si, prin
urmare, ar fi trebuit sa fie exclus din procedura de atribuire sau se afld in una dintre urmatoarele situatii in
orice moment dupa atribuirea Contractului: in ultimii 5 ani a fost condamnat prin hotararea definitivd a unei
instante judecatoresti, pentru participare la o organizatie criminald, pentru coruptie, pentru frauda, pentru

b



MUNICIPIUL BUCUREST!
Contract de servicii de proiectare si executie lucrdri reabilitare linii de tramvai avénd ca obiect
»Achizitii de servicii de proiectare, asistenfd tehnicé din partea proiectantului si lucrdri de executie reabilitare sistem rutier”
Lot 12 - Reabilitare sistem rutier bucia Gara de Est pe arterele B-dul Garii Obor, B-dul Ferdinand |
(intre Gara Obor si Soseaua Pantelimon), $oseaua Pantelimon, Strada Baicului
incheiat cu: Asocierea CONSTRUCTII ERBASU SA (Lider) ~-TANCRAD SRL (asociat)
infractiuni teroriste sau infractiuni legate de activitatile teroriste, pentru spalare de bani sau finantarea
terorismului, si/sau pentru exploatarea prin munca a copiilor si alte forme de trafic de persoane;

(f) Antreprenorul nu isi indeplineste vreuna dintre obligatiile prevézute la clauza 12.8, clauza 12a [Codul
de conduitd] sau clauza 12b [Conflict de interese];

(g) tertul sustindtor, potrivit prevederilor subclauzei 12.9, nu respecta obligatile asumate prin
angajamentul ferm;

(h) Beneficiarul devine indreptitit s perceapd de la Antreprenor suma maxima a penalitatiior de
intarziere dupa cum este stabilitd in subclauza 36.4;

(i) Antreprenorul nu isi indeplineste obligatiile potrivit prevederilor clauzei 61.

Cazurile de reziliere prevdzute la punctele (c), (e) si (f) pot face referire la persoane membre ale
organului administrativ, de management sau de supervizare al Antreprenorului si/sau persoane cu puteri de
reprezentare, decizie sau control cu privire [a Antreprenor.

Cazurile de reziliere previzute la punctele (a), (c), (e) si (f) fac referire si la persoanele responsabile
individual si in solidar de executarea Contractului.

Cazurile prevazute la punctul (f) pot face referire la Subcontractanti.

in oricare din aceste situatii si cu exceptia cazului in care Beneficiarul, in termen de 15 zile de la data
primirii de citre Antreprenor a notificarii de reziliere, transmite Antreprenorului o notificare de revocare a
notificarii de reziliere, Contractul va inceta de plin drept, fard somatie, punere in intarziere, hotarare
judecatoreasca, sentintd arbitrald sau orice alte formalitati, in a 16-a zi de la primirea de catre Antreprenor
a notificarii de reziliere emisa de Beneficiar.

64.17M Cazul de reziliere prevazut la subclauza 64.1 punctul (a) este considerat eveniment imprevizibil
sau situatia care nu a putut fi prevézutd de Beneficiar dupa doud notificari transmise de catre Beneficiar
Antreprenorului privind respectiva neindeplinire, fiecare notificare avand un termen de remediere de cel
putin 30 de zile. In condiiile in care Antreprenorul nu fsi indeplineste obligatiile stabilite prin notificare, dupa
expirarea termenului stabilit in ultima notificare, contractul va inceta de plin drept, fard somatie, punere in
intarziere, hotérare judecatoreascd, sentinta arbitrala sau orice alte formalitati.

in conditiile in care Antreprenorul incalca prevederile Contractului (culpa Antreprenorului), rezilierea de
catre Beneficiar reprezintd un eveniment care nu poate fi controlat de céatre Beneficiar gi pe care
Beneficiarul, exercitandu-si toata diligenta, nu il poate evita.

Beneficiarul nu va fi responsabil daca intarzierea executdrii Lucrdrilor sau altd neindeplinire a
obligatiilor prevdzute in Contract se datoreaz3 culpei Antreprenorului, in conditiile in care Beneficiarul a
depus diligentele astfel incat sa preintdmpine aceste situatii

64.2 De la data rezilierii, Antreprenorul va lua imediat masuri pentru a Tncheia lucrarile prompt si ordonat
i pentru a reduce cheltuielile la minimum. Antreprenorul va parasi $antierul si va preda Beneficiarului toate
Bunurile aflate in proprietatea Beneficiarului (inclusiv transportul si depozitarea lor pe S$antier in
conformitate cu prevederile subclauzei 43.3), toate Documentele Antreprenorului si orice alte documente
de proiectare intocmite de sau pentru acesta. De la data emiterii notificarii de reziliere si pana la expirarea
unui termen de 5 zile de la data rezilierii, Antreprenorul nu va retrage de pe Santier nicio Lucrare Provizorie
si niciun Utilaj fard acceptul prealabil al Beneficiarului.

64.3 In termen de 5 zile de la data rezilierii, Beneficiarul va transmite Antreprenorului orice notificare cu
privire la cesiunea de catre Antreprenor a unor subcontracte. Antreprenorul va ceda céatre Beneficiar orice
subcontract imediat dupa primirea notificarii Beneficiarului in acest sens.

64.4 In conformitate cu prevederile subclauzei 43.4, in termen de 5 zile de la data rezilierii, Beneficiarul
va transmite Antreprenorului orice notificare cu privire la folosirea de catre Beneficiar a unor Lucrari
Provizorii si/sau Utilaje ale Antreprenorului, necesare pentru asigurarea stabilitatii sau sigurantei Lucrarilor.

64.5 In conformitate cu prevederile subclauzei 43.5, in termen de 5 zile de la data rezilierii, Beneficiarul
va transmite Antreprenorului orice cerere de incheiere cu proprietarii acestora a unor contracte de
inchiriere de Lucrari Provizorii si/sau utilaje conform acelorasi termeni in care au fost inchiriate de catre
Antreprenor, cu angajamentul Beneficiarului de a plati toate costurile implicate in acest sens de la data
cererii.

64.6 Antreprenorul va respecta imediat orice notificare emisa de Benefici
5 zile cu privire la mésuri rezonabile de luat de catre Antreprenor pentr
sau pentru siguranta Lucrarilor.
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64.7 Rezilierea nu va afecta alte drepturi ale Beneficiarului sau Antreprenorului sau remedii la dispozitia
acestora, potrivit prevederilor Contractului sau ale Legii. Beneficiarul va putea finaliza Lucrérile direct sau
prin incheierea unui alt contract cu un tert. Obligatia Antreprenorului de a executa Lucrarile si réspunderea
Antreprenorului pentru intarzieri in terminarea Lucrarilor vor inceta imediat la data rezilierii. Rezilierea
Contractului nu va afecta:

(a) drepturile si obligatiile in temeiul Contractului dobandite sau scadente pana la data rezilierii (inclusiv
dar fara a se limita la dreptul Beneficiarului de a recupera daune de la Antreprenor);

(b) drepturile si obligatile Antreprenorului si ale Beneficiarului care supravietuiesc in temeiul oricarei
clauze a prezentului Contract in care se mentioneaza ca supravietuieste rezilierii Contractului sau care este
necesara pentru a da efect rezilierii sau consecintelor rezilierii Contractului.

64.8 Supervizorul, in cel mai scurt timp posibil, dar nu mai tarziu de 25 de zile dupa data rezilierii, va
certifica valoarea Lucrarilor (inclusiv a Documentelor Antreprenorului produse) si toate sumele pe care
Supervizorul le Decide ca fiind datorate Antreprenorului la data rezilierii (inclusiv orice sold in legétura cu
Costul Materialelor, Echipamentelor si altor Bunuri achizitionate, fabricate sau produse de Antreprenor si
aflate in proprietatea Beneficiarului, precum si Costurile suplimentare revendicate de catre Antreprenor in
conformitate cu prevederile Contractului, daca este cazul).

64.9 Dupa reziliere, un raport privind Lucrdrile executate de Antreprenor (inclusiv Documentele
Antreprenorului produse) va fi intocmit de Supervizor in cel mai scurt timp posibil dupa inspectarea
Lucrarilor si inventarierea Lucrarilor Provizorii, Materialelor, Echipamentelor si altor Bunuri, dar nu mai
tarziu de 25 de zile dupa data rezilierii. Antreprenorul va fi somat si se prezinte la inspectie si inventar.
Supervizorul va intocmi i o declaratie privind sumele datorate de Antreprenor Beneficiarului.

64.10 Beneficiarul nu va fi obligat sa efectueze nicio platd cdtre Antreprenor pana la terminarea
Lucrarilor. Dupa terminarea Lucrarilor, Beneficiarul va recupera de la Antreprenor costurile suplimentare,
dupa caz, de terminare a Lucrarilor si/sau va plati orice sold datorat Antreprenorului. Costurile suplimentare
de terminare a Lucrarilor sunt calculate dupd cum urmeaza: costurile efectiv suportate de citre Beneficiar
dupa data rezilierii in scopul terminarii Lucrarilor plus totalul sumelor platite sau datorate Antreprenorului la
data rezilieri minus Valoarea Contractului la data rezilierii si orice sume datorate de Antreprenor
Beneficiarului la data rezilierii.

64.11 Tn cazul rezilierii in conformitate cu prevederile prezentei clauze, pe langa costurile suplimentare
de terminare a Lucrérilor si fara a afecta alte remedii prevazute in Contract, Beneficiarul va fi indreptatit sa
recupereze de la Antreprenor orice pierdere suferitd pana la un total cumulat de 10% din Pretul
Contractului. Sumele obtinute de Beneficiar ca urmare a executérii Garantiei de Buna Executie vor fi
folosite pentru a acoperi aceste costuri suplimentare sau pierderi.

Clauza 65. Rezilierea de cétre Antreprenor

65.1 Cu conditia respectarii celorlalte prevederi relevante ale Conditiilor Contractuale, Antreprenorul,
printr-o notificare de reziliere motivatd si primitd de Beneficiar cu 15 zile inainte de data rezilierii, este
indreptétit sa rezilieze Contractul in oricare din urmatoarele situatii:

(a) daca Antreprenorul nu primeste, integral, o platé datorata, in termen de 120 de zile de la expirarea
termenului prevazut la clauza 50.4 [Plata], respectiv la clauza 51.3 [Plata final&];

(b) Beneficiarul si/sau Personalul sdu nu isi indeplinesc obligatile Contractuale, dupa trei notificari
transmise de catre Antreprenor Beneficiarului privind aceastid neindeplinire, fiecare notificare avand un
termen de remediere de cel putin 30 de zile. Orice notificare de reziliere a Antreprenorului transmisa
Beneficiarului cu nerespectarea prezentei prevederi este nula de drept si nu va produce efecte.

(c) executia tuturor Lucrarilor este suspendatd pentru mai mult de 210 de zile, iar suspendarea nu este
cauzata de neindeplinirea de céatre Antreprenor a vreunei dintre obligatiile sale potrivit prevederilor
Contractului si nici de vreun risc in responsabilitatea Antreprenorului;

(d) Beneficiarul devine falit, intrd in proces de lichidare sau daca se intampla orice alt eveniment care
(conform prevederilor Legii in vigoare) are un efect similar cu cel al oricdrei astfel de situatii sau
evenimente.

In oricare din aceste situatii si cu exceptia cazului in care Antreprenorul, in termen de 15 zile de la data
primirii de catre Beneficiar a notificarii de reziliere, transmite Beneficiarului o notificare de revocare a
notificarii de reziliere, Contractul va inceta de plin drept, fard somatie, punere in intarziere, hotarare
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judecatoreascd, sentintd arbitrald sau orice alte formalitati, in a 16-a zi de la primirea de cétre Beneficiar a
notificarii de reziliere emisa de Antreprenor.

65.2 Prevederile subclauzelor 64.2, 64.4, 64.5, 64.6, 64.8 si 64.9 se vor aplica in mod corespunzator.

Rezilierea nu va afecta alte drepturi ale Beneficiarului sau Antreprenorului sau remedii la dispozitia
acestora, potrivit prevederilor Contractului sau ale Legii. Beneficiarul va putea finaliza Lucrarile direct sau
prin incheierea unui alt contract cu un tert. Obligatia Antreprenorului de a executa Lucrérile si raspunderea
Antreprenorului pentru tntarzieri in terminarea Lucrarilor vor inceta imediat la data rezilierii. Rezilierea
Contractului nu va afecta:

(a) drepturile si obligatiile in temeiul Contractului dobandite sau scadente pana la data rezilierii (inclusiv,
dar fara a se limita la dreptul Antreprenorului de a recupera daune de la Beneficiar);

(b) drepturile si obligatiile Antreprenorului si ale Beneficiarului care supravietuiesc in temeiul oricarei
clauze a prezentului Contract in care se mentioneaza cé supravietuieste rezilierii Contractului sau care este
necesara pentru a da efect rezilierii sau consecintelor rezilierii Contractului.

65.3 In cazul rezilierii in conformitate cu prevederile prezentei clauze, Beneficiarul cu promptitudine:

(a) va restitui Antreprenorului Garantia de Buna Executie;

(b) va plati Antreprenorului:

a. sumele datorate pentru toate Lucrarile executate, inclusiv Sumele Retinute si Documentele
Antreprenorului produse;

b. sumele datorate pentru Materialele, Echipamentele si alte Bunuri achizitionate, fabricate sau produse
de Antreprenor si aflate in proprietatea Beneficiarului;

c. sumele datorate in legaturd cu Costurile suplimentare revendicate de catre Antreprenor in
conformitate cu prevederile Contractului pand la data rezilierii, minus sumele datorate de Antreprenor
Beneficiarului in legaturd cu sume revendicate de catre Beneficiar in conformitate cu prevederile
Contractului pana la data rezilierii.

(c) va plati Antreprenorului orice alte Costuri suportate dupa sau in legaturad cu rezilierea, pierderi sau
daune suferite de Antreprenor. Suma maxima cumulatd a acestora va fi de 10% din Pretul Contractului.

Clauza 66. Fortd majora si denuntare unilaterala

66.1 Niciuna dintre Parti nu va fi considerata in culpa si nu se va considera ca si-a incélcat obligatiile ce
fi revin prin Contract dacd indeplinirea acestor obligatii este impiedicatd de orice circumstante de forta
majora ce apar dupa data semnarii Contractului.

66.2 Notiunea de fortd majora, in sensul Contractului, include orice evenimente cu caracter exceptional,
imprevizibile, care nu pot fi controlate de nicio Parte si pe care nicio Parte, exercitand toata diligenta
ecesara, nu le poate depasi cum ar fi cazuri fortuite, greve, blocade sau alte tulburéri industriale, acte ale
fnamicului public, rizboaie declarate sau nu, blocaje, insurectii, revolte, epidemii, alunecéari de teren,
cutremure, furtuni, trasnet, inundatii, erodari locale, tulburari civile, explozii.

66.3 Fara a tine seama de prevederile clauzelor 36 [intarzieri] si 64 [Rezilierea de catre Beneficiar],
Antreprenorul nu va fi responsabil prin executarea Garantiei de Buna Executie, penalitati de intarziere sau
rezilierea Contractului din culpa

Antreprenorului daca, si in masura in care, intarzierea executérii Lucrédrilor sau altd neindeplinire a
obligatiilor prevazute in Contract este rezultatul unui caz de fortd majora. Similar, Beneficiarul nu va fi
responsabil, fard a tine seama de prevederile clauzelor 53 [Plati intarziate] si 65 [Rezilierea de catre
Antreprenor], de plata dobanzii pentru intarziere in efectuarea platilor, suspendare sau rezilierea
Contractului de catre Antreprenor, daca, si in masura in care, intarzierea Beneficiarului sau alta
neindeplinire a obligatiilor sale este rezultatul fortei majore.

66.4 Daca o Parte considera cd un caz de fortd majora ce sa produs poate afecta indeplinirea obligatiilor
sale, va notifica imediat cealaltd Parte si Supervizorul, comunicdnd datele cu privire la natura, durata
probabila si efectul circumstantelor. Daca Supervizorul nu prevede altfel in scris, Antreprenorul va continua
sad Tsi indeplineasca obligatile prevazute in Contract in masura rezonabil posibila si va cduta toate

66.5 In cazul in care Antreprenorul suportd costuri suplimentare pentr G N t,iunilor
Supervizorului sau folosirea de mijloace alternative conform subclauzei 66.4 gg ‘B@nditia
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respectarii prevederilor clauzei 69a [Revendicarile Antreprenorului], va fi indreptétit la plata Costurilor
suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri suplimentare].

66.6 Dacé circumstante de fortd majora s-au produs si continuad timp de 180 de zile, impiedicand
executia unei parti importante a Lucrarilor sau efectuarea plétilor, atunci, fard a tine seama de orice
prelungire a Duratei de Executie acordate Antreprenorului, fiecare Parte are dreptul sa rezilieze Contractul
printr-o notificare de reziliere motivata si primitd de cealaltd Parte cu 30 de zile Tnainte de data rezilierii.
Dacd, la expirarea perioadei de 30 de zile, forta majora persista, Contractul va inceta de plin drept, fard
somatie, punere in intarziere, hotérére judecatoreasca, sentintd arbitrald sau orice alte formalitati si Partile
vor fi eliberate de executarea ulterioard a Contractului, firad a prejudicia drepturile fiecarei Parti in legatura
cu orice incalcare anterioara a Contractului.

66.7 Beneficiarul, in orice moment si cu efect imediat, poate denunta unilateral Contractul, printr-o
notificare in acest sens transmisa Antreprenorului. Fard a afecta obligatiile si raspunderea Beneficiarului
fatd de autoritatile publice din Romania, Beneficiarul nu va fi obligat sa indice Antreprenorului motivele
denuntaru unilaterale. In cazul denuntarii unilaterale, Beneficiarul nu va continua Lucrarile fie prin forte
proprii, fie prin incheierea unui nou contract pe o perioada de 3 ani de la data denuntérii unilaterale. in caz
contrar, Antreprenorul va fi indreptatit s& primeasca plati de la Beneficiar in conformitate cu prevederil
subclauzei 65.3.

66.8 In cazul incetarii potrivit prevederilor subclauzei 66.6 si in cazul incetarii prin denuntare unilaterala
potrivit prevederilor subclauzei 66.7, prevederile subclauzelor 64.2, 64.4, 64.5, 64.6, 64.8 si 64.9 se vor
aplica in mod corespunzator.

Incetarea nu va afecta alte drepturi ale Beneficiarului sau Antreprenorului sau remedii la dispozitia
acestora, potrivit prevederilor Contractului sau ale Legii. Beneficiarul va putea finaliza Lucrérile direct sau
prin incheierea unui alt contract cu un terf. Obligatia Antreprenorului de a proiecta si executa Lucrdrile si
raspunderea Antreprenorului pentru intarzieri in terminarea Lucrarilor vor inceta imediat la data incetérii.
Incetarea Contractului nu va afecta:

(a) drepturile si obligatiile in temeiul Contractului dobandite sau scadente pana la data incetéri;

(b) drepturile si obligatile Antreprenorului si ale Beneficiarului care supravietuiesc in temeiul oricarei
clauze a prezentului Contract in care se mentioneazad ca supravietuieste incetérii Contractului sau care
este necesara pentru a da efect incetérii sau consecintelor incetérii Contractului.

Dupa incetare pentru caz de forta majora sau denuntare unilaterald, Beneficiarul cu promptitudine:

(a) va restitui Antreprenorului Garantia de Buna Executie;

(b) va plati Antreprenorului:

a. sumele datorate pentru toate Lucrdrile executate, inclusiv Sumele Retinute si Documentele
Antreprenorului produse;

b. sumele datorate pentru Materialele, Echipamentele si alte Bunuri achizitionate, fabricate sau produse
de Antreprenor si aflate in proprietatea Beneficiarului;

c. sumele datorate in legaturd cu Costurile suplimentare revendicate de cétre Antreprenor in
conformitate cu prevederile Contractului panad la data rezilierii, minus sumele datorate de Antreprenor
Beneficiarului in legaturd cu sume revendicate de cétre Beneficiar in conformitate cu prevederile
Contractului pana la data rezilierii.

(c) va plati Antreprenorului orice alte Costuri suportate dupa sau in legatura cu rezilierea sau denuntarea
unilaterald. Suma maxima a acestora va fi de 10% din Pretul Contractului.

66.9 Daca apare una din urmatoarele situatii:

(a) Contractul a facut sau face obiectul unei modificari (substantiale sau in alt fel) care, in conformitate
cu prevederile Legii, necesita o nouad procedura de atribuire,

(b) Contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit Antreprenorului, avand in vedere o incalcare grava a
obligatiilor care rezultad din tratate si din directive europene in materie de achizitii publice, declaratd de
Curtea de Justitie a Uniunii Europene printr-o procedurd in temeiul articolului 258 din Tratatul privind
Functionarea Uniunii Europene, sau

(c) se produc evenimente sau circumstante care nu pot fi controlate de catre Parti (incluzand forta
majord, dar nelimitanduse la aceasta), care fac imposibild sau ilegala, pentru una dintre Parti sau pentru
ambele Parti, ndeplinirea obligatiilor lor contractuale sau care, potrivit prevederilor Legii, mdreptat,esc

s
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Partile de a fi scutite de executarea ulterioard a Contractului, atunci, dupa o instiintare transmisa de o Parte
catre cealaltd Parte cu privire la acele evenimente sau circumstante:
(a) Partile vor fi scutite de executarea ulterioard a Contractului, fird a prejudicia drepturile fiecarei Parti
in legatura cu orice incalcare anterioara a Contractului, si
(b) suma pléatibila de catre Beneficiar Antreprenorului va fi aceeasi ca si cea care ar fi putut fi platita
potrivit prevederilor subclauzei 66.8, daca Contractul ar fi fost reziliat pe caz de forta majora.

Clauza 67. Insolventa si faliment

67.1 In cazul in care s-a deschis o procedura general3 de insolventd impotriva Antreprenorului, inclusiv
orice membru (inclusiv liderul) in cazul unei asocieri, unui consortiu sau altei grupéri formate din doua sau
mai multe persoane, sau impotriva unui Subcontractant sau tert sustinator, Antreprenorul, n termen de 30
de zile de la notificarea Supervizorului in acest sens va prezenta Beneficiarului o analizé detaliatd a
impactului acestui eveniment asupra executdarii Contractului si indeplinirii obligatiilor, cu un plan de masuri
pe care Antreprenorul le va lua pentru a preveni orice impact negatlv

In cazul in care Antreprenorul constituie o asociere, consortiu sau altd grupare formata din doua sau mai

qulte persoane, planul de masuri va include prezentarea modului concret in care se va exercita
responsabilitatea individuala si in solidar a fiecarui membru potrivit prevederilor subclauzei 12.8. in acest
caz, Antreprenorul poate proceda la unele modificari sau realocéri de responsabilitati in cadrul acordului
de asociere (fard a schimba membrii sau statutul asocierii), inclusiv, cu exceptie de la prevederile
subclauzei 12.8, schimbarea liderului asocierii, fara ca acordul prealabil al Beneficiarului sa fie necesar si
fara ca aceste modificari sau realocéri sa fie considerate Modificari in sensul clauzei 37 [Modificari].

67.2 in cazul in care Antreprenorul constituie o asociere, consortiu sau altd grupare formata din doua
sau mai multe persoane si daca Antreprenorul (inclusiv liderul sau orice alt membru) devine falit, intra in
proces de lichidare sau dacd se intampld orice alt eveniment care (conform prevederilor Legii in vigoare)
are un efect similar cu cel al oricarei astfel de situatii sau evenimente, Antreprenorul, in termen de 30 de
zile de la notificarea Supervizorului in acest sens va prezenta Beneficiarului o analizé detaliatd a impactului
acestui eveniment asupra executérii Contractului si indeplinirii obligatiilor, cu un plan de masuri pe care
Antreprenorul le va lua pentru a preveni orice impact negativ. Prezentele prevederi nu vor prejudicia niciun
drept al Beneficiarului, inclusiv cel aferent punctului (c) al subclauzei 64.1.

Planul de masuri va include prezentarea modului concret in care se va exercita responsabilitatea
individuala si in solidar a fiecarui membru potrivit prevederilor subclauzei 12.8. in acest caz, Antreprenorul
poate proceda la unele modificari sau realocéri de responsabilitdti in cadrul acordului de asociere (fara a
schimba membrii care nu au devenit faliti sau similar sau statutul asocierii), inclusiv, cu exceptie de la

revederile subclauzei 12.8, eliminarea din componenta asocierii a membrului falit sau similar si/sau
schimbarea liderului asocierii, fard ca acordul prealabil al Beneficiarului s& fie necesar si fara ca aceste
modificari sau realocari sa fie considerate Modificari in sensul clauzei 37 [Modificari].

SOLUTIONAREA LITIGIILOR $I LEGEA

Clauza 68. Riscuri, alocarea riscurilor $i despagubiri

68.1 Riscurile Beneficiarului

Riscurile Beneficiarului sunt urmatoarele:

(a) emiterea de catre Supervizor a unui Ordin Administrativ cu nerespectarea clauzelor prezentului
Contract, inclusiv In caz de intarziere a emiterii;

(b) nerespectarea clauzelor prezentului Contract privind punerea la dispozitie a Santierului de catre
Beneficiar, inclusiv in caz de intarziere a punerii la dispozitie,

(c) erori in repere si sisteme de referintd topografice, initial prevazute in Contract sau comunicate de
Supervizor, pe care un antreprenor diligent nu ar fi putut sa le identifice astfel incat sa evite intarzieri sau
costuri suplimentare;

(d) erori, deficiente si/sau caracter incomplet ale Cerintelor Beneficiarului si/sau ale Documentelor
Beneficiarului; _

(e) conditii fizice naturale sau artificiale, inclusiv munitii neexplodate sa i ane, precum si alte
obstacole fizice sau factori poluanti, care, in mod rezonabil, nu ar fi p
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diligent la data depunerii Ofertei, care apar in decursul executiei Lucrarilor, cu exceptia conditiilor
meteorologice adverse exceptionale;

(f) descoperirea unor vestigii arheologice sau similar, care, in mod rezonabil, nu ar fi putut fi prevazuta
de un antreprenor diligent la data depunerii Ofertei;

(9) intarzierea testarii Materialelor, Echipamentelor sau Lucrarilor de catre Beneficiar sau Supervizor pe
perioada de executie a Lucrarilor si/sau a Testelor la Terminarea Lucrarilor, precum si a testelor care se
efectueaza in Perioada de Garantie sau realizarea testelor cu nerespectarea altor clauze contractuale;

(h) suspendarea Lucrarilor de catre Supervizor din motive care nu sunt imputabile Antreprenorului;

(i) folosirea unor pérti din Lucrari nainte de Receptia la Terminarea Lucrérilor, altfel decat in modul
prevazut in Contract;

(j) eliminarea din obiectul Contractului a unor Lucréri sau parti din Lucrari;

(k) modificarea Legii dupa Data de Referint3;

(1) forta majora.

68.2 Consecintele Riscurilor Beneficiarului

Daca Antreprenorul inregistreaza intarzieri sisau se produc costuri suplimentare ca urmare a producerii
unuia dintre Riscurile Beneficiarului si cu exceptia cazului in care alte clauze ale Conditillor Contractual
prevad altfel, Antreprenorul, cu conditia respectdrii prevederilor subclauzei 69a [Revendicarile
Antreprenorului], va fi indreptatit la:

(a) prelungirea Duratei de Executie pentru intarziere potrivit prevederilor clauzei 35 [Prelungirea Duratei
de Executie], daca terminarea Lucrarilor este sau va fi intarziat3; si

(b) plata Costurilor suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri suplimentare], la care se va
adauga un profit de 2% din aceste Costuri (sau cota de profit declarata explicit de cétre Antreprenor in
Ofertd, daca aceasta este mai mica de 2%) in cazurile expres mentionate in Conditile Contractuale.

68.3 Despagubiri

Féard a afecta alte prevederi ale Conditilor Contractuale, Beneficiarul va despagubi Antreprenorul,
inclusiv Personalul sdu pentru orice vatamari corporale, decese sau imbolnaviri care au aparut ca urmare a
unor neglijente ale Beneficiarului, inclusiv ale Personalului sdu, sau incélcarea Contractului de catre
Beneficiar inclusiv de Personalul sdu, cu exceptia cazului in care acestea sau datorat unei neglijente a
Antreprenorutui.

68.4 Limitarea raspunderii

Cu exceptia cazului in care este prevazut altfel, in mod expres, in Conditile Contractuale, Beneficiarul
nu va avea nicio raspundere fatd de Antreprenor pentru:

(a) pierderea unui alt contract; sau

(b) orice pierdere financiara a Antreprenorului (alta decat Costuri suplimentare).

68.5 Riscurile Antreprenorului

Cu exceptia Riscurilor Beneficiarului si a altor situatii prevézute in mod expres in Conditiile Contractuale
care indreptatesc Antreprenorul la prelungirea Duratei de Executie, plata unor Costuri suplimentare sau
alte remedii i despagubiri, Antreprenorul nu va fi indreptatit la prelungirea Duratei de Executie, plata unor
Costuri suplimentare sau alte remedii si despagubiri din alte motive, care constituie Riscurile
Antreprenorului.

Prin semnarea Contractului, Antreprenorul declard in mod expres c& incheie Contractul cu luarea in
considerare a tuturor circumstantelor relevante in legaturd cu executarea Contractului si c3, cu exceptia
Riscurilor Beneficiarului si a altor situatii prevdzute in mod expres in Conditiile Contractuale care
indreptatesc Antreprenorul la prelungirea Duratei de Executie, plata de cétre Beneficiar a unor Costuri
suplimentare sau la alte remedii si despagubiri, Antreprenorul isi asuma toate celelalte riscuri.

Clauza 69. Revendicari si Decizii

Clauza 69a Revendicarile Antreprenorului

69a.1 Notificarea Revendicarii Antreprenorului

In cazul in care intervine un eveniment calificat drept Risc al Beneficiarului sau o alt3 situatie in privinta
careia Conditile Contractuale prevad in mod expres ca Antreprenorul poate fi indreptétit la prelungirea
Duratei de Executie si/sau la plata unor Costuri suplimentare, iar Antreprenorul se considera indreptitit la o
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prelungire a Duratei de Executie si/sau la plata de catre Beneficiar a unor Costuri suplimentare, pierderi
si/sau profit, Antreprenorul va notifica Beneficiarul, cu o copie adresatéd Supervizorului.

Notificarea va face referire la:

(a) prevederile prezentei subclauze, in baza céreia este intocmitd Revendicarea Antreprenorului;

(b) subclauzele specifice ale Conditiilor Contractuale, aplicabile Revendicarii in cauza;

(c) prezentarea evenimentului sau situatiei si data aparitiei acestora.

Notificarea va fi transmisa in termen de 30 de zile de la data aparitiei evenimentului sau situatiei. Daca
notificarea nu a fost transmisd in termen de 30 de zile la data aparitiei evenimentului sau situatiei,
Antreprenorul isi asumé intreaga responsabilitate si toate riscurile pentru orice consecinte (legate de timp
si costuri) cauzate de evenimentul sau situatia in cauza pana la data antericard cu 30 de zile datei
notificarii. Antreprenorul nu va fi indreptatit la nicio prelungire de a Duratei de Executie si la nicio plata a
unor Costuri suplimentare ca urmare a evenimentului sau situatiei in perioada cuprinsa intre data aparitiei
evenimentului sau situatiei si data anterioara cu 30 de zile datei notificrii. In cazul in care notificarea nu a
fost transmisa in termen de 30 de zile de la data aparitiei evenimentului sau situatiei, nu se va prelungi
Durata de Executie si Beneficiarul nu va plati niciun cost suplimentar in raport cu consecintele
wenimentului sau situatiei pana la data anterioara cu 30 de zile datei notificarii.

69a.2 Detalierea Revendicarii Antreprenorului

(i) Tn termen de 30 de zile de la data notificdrii Revendicarii, Antreprenorul va prezenta Beneficiarului
detalile Revendicarii sale. Revendicarea Antreprenorului trebuie sa fie suficient de detaliata si intocmita in
asa manier& incat elementele sale sa poata fi verificate si sa fie prezentata in mod clar astfel incat s& poata
fi cititd si inteleasa de orice persoana care nu este familiarizata cu executarea Contractului.

Antreprenorul va fi indreptétit la o prelungire a Duratei de Executie si plata unor Costuri suplimentare,
pierderi si/sau profit doar pentru acele elemente care nu sunt in responsabilitatea si n riscul
Antreprenorului.

Detaliile Revendicarii Antreprenorului se bazeaza pe inregistrarile zilnice, iar Antreprenorul trebuie sa
demonstreze solicitarile sale. Antreprenorul va transmite inregistréarile zilnice relevante, ca facand parte din
detaliile Revendicarii.

In cazul in care Antreprenorul intentioneaza s transmitd mai multe Revendicari intr-un singur pachet in
mod simultan (Revendicari globale, compendiu de Revendicari etc.), Antreprenorul are obligatia de a
detalia impactul financiar si de timp pentru fiecare Revendicare, in mod separat. Antreprenorul are obligatia
de a prezenta evenimentul sau situatia care are legdtura cu compensarea solicitatd cu suficiente detalii
astfel incat Beneficiarul sa cunoasca cazul care face obiectul Revendicarii.

In cazul unei Revendicari avand ca obiect prelungirea Duratei de Executie, Antreprenorul va prezenta un
“rogram de Executie revizuit. Programul de Executie va cuprinde cel putin elementele enumerate in clauza
17 [Programul de Executle]

In cazul in care Antreprenorul solicith compensatii financiare, acestea vor fi separate si prezentate in
mod detaliat dupa cum urmeaza:

(a) costuri legate de proiectarea si executia Lucrarilor;

(b) costuri legate de cheltuielile indirecte cu santierul;

(c) orice alte costuri si pierderi (cheltuieli indirecte cu biroul principal, obligatii financiare, pierderi de profit
etc.).

In situatia in care Antreprenorul nu transmite compensatiile financiare in mod separat, Revendicarea va
fi respinsd conform subclauzei 69c.1 [Admiterea/respingerea in principiu de catre Supervizor a
Revendicarii] si Antreprenorul este decézut din dreptul de a solicita compensatii financiare Beneficiarului ca
urmare a evenimentului sau situatiei care face obiectul Revendicarii.

Antreprenorul va mentiona in mod clar in baza caror prevederi ale Conditiilor Contractuale (cu indicarea
subclauzei respective) se considera indreptatit la compensatii de timp S|/sau financiare, pentru a se stabili
in mod corect meritul contractual al solicitarii sale. in caz contrar, Revendicarea va fi respinsa conform
subclauzei 69c.1 [Admiterealfrespingerea in principiu de catre Supervizor a Revendicarii] si Antreprenorul
este decdzut din dreptul de a solicita compensatii de timp si/sau financiare Benefici ca urmare a
evenimentului sau situatiei care face obiectul Revendicarii. '

(i) Perioada de 30 de zile pentru transmiterea detalilor poate fi e
Antreprenorului si cu aprobarea Supervizorului. Antreprenorul are dreptul de
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expirarea acestui termen doar daca prezintd motive justificate privind imposibilitatea transmiterii detaliilor
Revendicarii in acest termen. Motivele prezentate de Antreprenor nu pot viza situatii sau evenimente aflate
sub controlul Antreprenorului sau care implica vina Antreprenorului.

in situatia in care Supervizorul:

(a) nu aproba solicitarea Antreprenorului de a prelungi termenul de transmitere a detaliilor; sau

(b) nu este de acord cu motivele prezentate; sau

(¢) nu raspunde in termen de 5 zile de Ia transmiterea solicitérii Antreprenorului,

Antreprenorul poate s3 emitd o notificare de dezacord in termen de 10 zile, in conformitate cu
prevederile prezentei clauze, caz in care se vor aplica prevederile clauzei 70 [Dispute si arbitraj]. Continutul
notificarii de dezacord este mentionat in subclauza 69c [Decizia Supervizorului]. In vederea solutlonarn
Revendicarii, Antreprenorul poate face uz de prevederile clauzei 70 [Dispute si arbitraj]. In situatia in care
nu este emisa nicio notificare de dezacord in acest termen, Antreprenorul este decizut din dreptul de a
primi orice prelungire a Duratei de Executie sau compensatii financiare ca urmare a evenimentului sau
situatiei care face obiectul Revendicatrii.

(m) in situatia in care Antreprenorul nu transmite detaliile in termenul de 30 de zile sau in termenul
aprobat de Superwzor atunci Antreprenorul este decazut din dreptul de a primi orice prelungire a Duratr
de Executie sau compensatii financiare ca urmare a evenimentului sau situatiei care face obiectu:
Revendicarii.

(iv) Dacad evenimentul sau situatia este in derulare sau este un eveniment sau o situatie continua,
Antreprenorul va actualiza detaliile Revendicérii la fiecare 30 de zile. in situatia in care Antreprenorul nu
transmite detaliile in termenul de 30 de zile, se vor aplica prevederile paragrafulun (iii) din prezenta
subclauza.

Termenul de 30 de zile pentru transmiterea detalilor poate fi prelungit doar in conformitate cu
prevederile paragrafului (ii) din prezenta subclauza.

La incheierea evenimentului sau situatiei de tip continud, Antreprenorul va transmite detaliile finale in
termen de 30 de zile. In cazul in care Antreprenorul nu transmite detaliile finale in termenul de 30 de zile,
se vor aplica prevederile paragrafului (iii) din prezenta subclauza.

Termenul de 30 de zile pentru transmiterea detaliilor finale poate fi prelungit doar in conformitate cu
prevederile paragrafului (i) din prezenta subclauzi.

(v) Dupa transmiterea detaliilor (finale) in conformitate cu prevederile acestei subclauze se vor aplica
prevederile clauzei 69c¢ [Decizia Supervizorului].

Clauza 69b Revendicarile Beneficiarului

69b.1 Notificarea Revendicarii Beneficiarului

In cazul in care Antreprenorul incalc obligatiile ce ii revin potrivit prevederilor Contractului sau intervine
un eveniment sau situatie care reprezinta un Risc al Antreprenorului, iar

Beneficiarul se considera indreptétit la o prelungire a Perioadei de Garantie si/sau la compensatii
financiare, Beneficiarul va notifica Antreprenorul, cu o copie adresats Supervnzorulm

Nofificarea va face referire la:

(a) prevederile prezentei subclauze, in baza careia a fost intocmitd Revendicarea Beneficiarului,

(b) subclauzele specifice ale Conditiilor Contractuale, aplicabile Revendicarii in cauza,

(c) prezentarea evenimentului sau situatiei si data aparitiei acestora.

Cu exceptia cazului in care Beneficiarul poate demonstra c& nu avea cunostintd de eveniment sau
situatie, notificarea va fi transmisa in termen de 30 de zile de la data aparitiei evenimentului sau situatiei.
Daca notificarea nu a fost transmisa in termen de 30 de zile la data aparitiei evenimentului sau S|tuat|e|
Beneficiarul isi asum& intreaga responsabilitate si toate riscurile pentru orice consecinte (legate de
Perioada de Garantle si compensatii financiare) cauzate de evenimentul sau situatia in cauza pana la data
anterioara cu 30 de zile datei notificarii. Beneficiarul nu va fi indreptatit la nicio prelunglre a Perioadei de
Garantie sau compensatie financiard ca urmare a evenimentului sau situatiei n perioada cuprinsa intre
data aparmel evenimentului sau situatiei si data anterioara cu 30 de zile datei notificarii. In situatia in care
notificarea nu a fost transmisa in termen de 30 de zile la data aparitiei evenimentului sau sntuatlel nu se va
prelungi Perioada de Garantie si Antreprenorul nu va plati nicio compensatie financiara in raport cu
consecintele evenimentului sau S|tuat|e| pana la data anterioara cu 30 de zile datei notificarii.
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In cazul in care Beneficiarul poate demonstra cid nu avea cunostintd de eveniment sau situatie,
notificarea va fi transmisa in termen de 30 de zile de cand Beneficiarul ia la cunostinta de eveniment sau
situatie, caz in care va fi indreptatit la prelungirea Perioadei de Garantie si/sau la compensatii financiare de
la data aparitiei evenimentului sau situatiei.

69b.2 Detalierea Revendicarii Beneficiarului

(i) Tn termen de 30 de zile de la data notificarii Revendicérii, Beneficiarul va prezenta Antreprenorului
detalile Revendicarii sale. Revendicarea Beneficiarului trebuie sa fie suficient de detaliata si intocmita in
asa manier3 incat elementele sale s& poata fi verificate si s& fie prezentaté in mod clar astfel incét sa poata
fi citita si infeleasa de orice persoana care nu este familiarizati cu executarea Contractului.

Beneficiarul va fi indreptétit la o prelungire a Perioadei de Garantie si compensatii financiare doar pentru
acele elemente care nu sunt in responsabilitatea si in riscul Beneficiarului.

Beneficiarul trebuie sa demonstreze solicitarile sale in cuprinsul detaliilor Revendicarii Beneficiarului.

In cazul in care Beneficiarul intentioneazd sa transmitd mai multe Revendicari intr-un singur pachet in
mod simultan (Revendicari globale, compendiu de Revendicari etc.), Beneficiarul are obligatia de a detalia
impactul financiar si legat de prelungirea Perioadei de Garaniie pentru fiecare Revendicare, in mod
‘eparat. Beneficiarul are obligatia de a prezenta evenimentul sau situatia care are legatura cu
compensarea solicitati cu suficiente detalii astfel incat Antreprenorul sa cunoasca cazul care face obiectul
Revendicarii.

in cazul unei Revendicéri avand ca obiect prelungirea Perioadei de Garantie, Beneficiarul va prezenta si
justifica noua Perioada de Garantie rezultatd in urma Revendicarii.

In cazul in care Beneficiarul solicitda compensatii financiare, acestea vor fi prezentate in mod detaliat,
inclusiv in ceea ce priveste temeiul contractual al acestora.

Beneficiarul va mentiona in mod clar in baza céaror subclauze a transmis Revendicarea pentru
prelungirea Perioadei de Garantie si/sau compensatiile financiare. in caz contrar, Revendicarea va fi
respinsd in conformitate cu prevederlle subclauzei 69c.1 [Admiterea/respingerea in principiu de catre
Supervizor a Revendicarii] si Beneficiarul este decazut din dreptul de a primi orice prelungire a Perioadei
de Garantie sau compensatii financiare ca urmare a evenimentului sau situatiei care face obiectul
Revendicarii.

(i) Perioada de 30 de zile pentru transmiterea detaliilor poate fi extinsa doar la solicitarea Beneficiarului
si cu aprobarea Supervizorului. Beneficiarul are dreptul de a transmite detalile dupé expirarea acestui
termen doar daca prezintd motive justificate privind imposibilitatea transmiterii detaliilor Revendicarii in
acest termen. Motivele prezentate de Beneficiar nu pot viza situatii sau evenimente aflate sub controlul
Beneficiarului sau care implica vina Beneficiarului.

in situatia in care Supervizorul:

(a) nu aproba solicitarea Beneficiarului de a prelungi termenul de transmitere a detaliilor; sau

(b) nu este de acord cu motivele prezentate, sau

(c) nu raspunde in termen de 5 zile de la transmiterea solicitarii Beneficiarului,

Beneficiarul poate si emitd o notificare de dezacord in termen de 10 zile, in conformitate cu prevederile
prezentei clauze, caz in care se vor aplica prevederile clauzei 70 [Dispute si arbitraj]. Continutul notificarii
de dezacord este mentionat in subclauza 69c¢.5 [Notificarea de dezacord] In vederea solutionarii
Revendicarii, Beneficiarul poate face uz de prevederile clauzei 70 [Dispute si arbitraj]. in situatia in care nu
este emisa nicio notificare de dezacord in acest termen, Beneficiarul este decazut din dreptul de a primi
orice prelungire a Perioadei de Garantie sau compensatii financiare ca urmare a evenimentului sau situatiei
care face obiectul Revendicarii;

(iii) Tn situatia in care Beneficiarul nu transmite detaliile in termenul de 30 de zile sau in termenul aprobat
de Supervizor, atunci Beneficiarul este decdzut din dreptul de a solicita prelungirea Perioadei de Garantie
sau orice compensatii financiare Antreprenorului ca urmare a evenimentului sau situatiei care face obiectul

Revendicarii;

(iv) Daca evenimentul sau situatia este in derulare sau este un eveniment sau o situatie continua,
Beneficiarul va actualiza detalile Revendicarii la fiecare 30 de zile. In situatia 1 e Beneficiarul nu
transmite detalile in termenul de 30 de zile, se vor aplica prevederile pa din prezenta
subclauza.
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Termenul de 30 de zile pentru transmiterea detaliilor poate fi prelungit doar in conformitate cu
prevederile paragrafuiui (ii) din prezenta subclauza.

La incheierea evenimentului sau situatiei, Beneficiarul va transmite detaliile finale in termen de 30 de
zile. in cazul in care Beneficiarul nu transmite detaliile in termenul de 30 de Zile, se vor aplica prevederile
paragrafului (i) din prezenta subclauza.

Termenul de 30 de zile pentru transmiterea detaliilor finale poate fi prelungit doar in conformitate cu
prevederile paragrafului (i) din prezenta subclauza.

(v) Dupa transmiterea detaliilor (finale) in conformitate cu prevederile acestei subclauze se vor aplica
prevederile clauzei 69¢ [Decizia Supervizorului].

Clauza 69c Decizia Supervizorului

69c.1 Admiterea/respingerea in principiu de catre Supervizor a Revendicarii

Dupa primirea detaliilor (finale) ale unei Revendicari, Supervizorul va:

(a) verifica daca prevederile Contractului in legatura cu notificarea Revendicarii si a detaliilor acesteia,
precum si continutul Revendicarii au fost respectate; si

(b) verifica daca existd un merit contractual in baza subclauzelor mentionate in Revendicare.

In cazul in care sunt indeplinite conditiile prevazute la punctele (a) si (b) de mai sus, Supervizorul v
admite Tn principiu Revendicarea in termen de 30 de zile de la primirea detaliilor (finale) si se va aplica
subclauza 69c.2 [Decizia Supervizorului].

in cazul in care una dintre conditiile prevézute la punctele (a) si (b) de mai sus nu este indeplinit,
Supervizorul va emite o notificare motivats de respingere in principiu a Revendicarii, in termen de 30 de
zile de la primirea detaliilor (finale). In acest caz, oricare dintre Parti poate sd emitd o notificare de
dezacord in termen de 10 zile de la primirea notificarii, in conformitate cu prevederile prezentei subclauze
si ale subclauzei 69¢.5 [Notificarea de dezacord], caz in care se vor aplica prevederile clauzei 70 [Dispute
si arbitraj]. Tn situatia in care nu este emis3 nicio notificare de dezacord in acest termen, Partile au decazut
din dreptul de a primi orice prelungire de termen sau compensatii financiare ca urmare a evenimentului sau
situatiei care face obiectul Revendicarii.

Daca Supervizorul nu emite o notificare privind admiterea/respingerea in principiu a Revendicarii in
termen de 30 de zile de le primirea detaliilor (finale), se considerd ca Revendicarea a fost respinsa in
principiu. In acest caz, oricare dintre Parti poate sa emitd o notificare de dezacord in conformitate cu
prevederile prezentei subclauze si ale subclauzei 69¢.5 [Notificarea de dezacord] in termen de 10 zile de la
expirarea acestui termen, in conformitate cu prevederile prezentei subclauze, caz in care se vor aplica
prevederile clauzei 70 [Dispute si arbitraj]. in situatia in care nu este emisa nicio notificare de dezacord in
acest termen, Partile au decazut din dreptul de a primi orice prelungire de termen sau compensatii
financiare ca urmare a evenimentului sau situatiei care face obiectul Revendicarii.

Orice notificare emisd de Supervizor privind admiterea/ respingerea in principiu a Revendicarii emisa
dupa expirarea termenului de 30 de zile nu produce niciun efect.

69c.2 Decizia Supervizorului

in cazul in care Supervizorul a emis o notificare privind admiterea in principiu a Revendicarii, sau ori de
cate ori este prevazut in Contract c& Supervizorul va Decide sau va emite o Decizie intr-o privinta,
Supervizorul in termen de 30 de zile de la admitere in principiu a Revendicérii, respectiv de la momentul
cand problema este supusa Supervizorului, va emite o Decizie prin parcurgerea etapelor prevazute mai jos.

(a) Perioada de consultare

In termen de 15 zile de la admitere in principiu a Revendicarii, respectiv de la momentul cand problema
este supusa Supervizorului sau in termenul convenit de Beneficiar si Antreprenor, Supervizorul va avea
consultari cu Partile, impreund si/sau separat, cu scopul de a ajunge la un acord. Dupa incheierea
perioadei de consultari si in cazul in care mai exista elemente asupra cérora nu s-a ajuns la un acord,
pentru aceste elemente se vor aplica prevederile punctului (b) din aceasta subclauza.

in cazul in care o Parte sau ambele Parti nu participa la consultari, se va considera ca a fost respectata
procedura privind consultarea si se vor apllca prevederile punctului (b) din aceasta subclauza.

(b) Decizia

Supervizorul va emite Decizia pentru elementele asupra cérora nu s-a ajuns la un acord intre Parti in
termen de 15 zile de la incheierea perioadei de consultari. Decizia trebuie s& cuprinda si motivarea. Decizia
Supervizorului va face referire in mod separat la impactul asupra perioadei de timp (daca existd) si la
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compensatii financiare (daca existd). Decizia va fi transmisd imediat (in ziua in care este emisa)
Beneficiarului si Antreprenorului.

in cazul in care una dintre Parti nu este de acord cu Decizia emisé de Supervizor, oricare dintre Parti va
putea emite, catre cealaltd Parte o notificare de dezacord in conformitate cu prevederile prezentel
subclauze si ale subclauzei 69c¢.5 [Notificarea de dezacord] in termen de 10 zile de la data transmiterii
Deciziei. Se vor aplica prevederile clauzei 70 [Dispute si arbitraj}, in vederea solutiondrii problemei pentru
care Supervxzorul a emis o Decizie.

in cazul in care nu este emisa nicio notificare de dezacord in acest termen, Decizia emisa este finala si
obligatorie pentru Parti, care o vor pune in aplicare fara intarziere. in cazul in care o Parte refuzi sa
respecte Decizia Supervizoruiui devenita finala si obligatorie, cealaltd Parte poate actiona refuzul direct in
arbitraj conform prevederilor clauzei 70 [Dispute si arbitraj].

n cazul in care Supervizorul nu emite o Decizie in perioada de timp mentionata in cadrul punctului (b) al
prezentei subclauze, oricare dintre Parli va putea emite o notificare de dezacord in conformitate cu
prevederile prezentei subclauze si a subclauzei 69c.5 [Notificarea de dezacord] in termen de 10 zile de la
expirarea termenului de emitere a Deciziei. Orice Decizie emisad de Supervizor dupa expirarea termenului
“ontractual nu produce niciun efect. Oricare dintre Parti va putea recurge la prevederile clauzei 70 [Dispute
si arbitraj], in vederea solutionarii problemei pentru care Supervizorul ar fi trebuit sa emita o Decizie.

in cazul in care nu este emisa Decizia Supervizorului in termenul aferent Deciziei si nicio notificare de
dezacord nu este emisa in termenul aferent notificarii de dezacord, Partile sunt decazute din dreptul de a
primi orice prelungire de termen sau compensatii financiare in legaturd cu problemele pentru care sa cerut
Decizia Supervizorului.

69c¢.3 Punerea in aplicare a Deciziei Supervizorului privind Revendicarea Antreprenorului

i. Punerea n aplicare a Deciziei privind prelungirea Duratei de Executie

Dacad Supervizorul a emis o Decizie in conformitate cu prevederile subclauzei 69c.2 [Decizia
Supervizorului] pentru acordarea unei prelungiri a Duratei de Executie, Decizia este obligatorie pentru Parti,
iar Partile agreeaza si confirmd in mod expres cd respectarea in mod corespunzitor a Deciziei
Supervizorului reprezintd o obligatie contractualad a fiecareia dintre Parti, cu urmatoarele mentiuni: daca
una dintre Parti refuzd sd accepte Decizia Supervizorului prin transmiterea unei notificari de dezacord
potrivit subclauzei 69c.2 [Decizia Supervizorului] si subclauzei 69c¢.5 [Notificarea de dezacord], nu se vor
aplica daune-interese moratorii pentru perioada de timp stabilitd de Supervizor, panad la emiterea unui
acord sau a unei sentinte finale si obligatorii pentru Parti in conformitate cu prevederile clauzei 70 [Dispute
si arbitraj].

ii. Punerea in aplicare a compensatiilor financiare -

Cu exceptia unui alt acord intre Péarti, daca Supervizorul a emis o Decizie in conformitate cu prevederile
subclauzei 69c¢.2 [Decizia Supervizorului] pentru plata unor costuri suplimentare catre Antreprenor, Decizia
este obligatorie si va fi aplicatd imediat de cétre Parti doar pentru acele costuri care sunt aferente
proiectarii si executiei lucrdrilor. Partile agreeaza si confirma in mod expres ca respectarea in mod
corespunzator a Deciziei Supervizorului in legaturd cu aceste elemente reprezintd o obligatie contractuala
a fiecareia dintre Parti, cu urmatoarele mentiuni:

(a) Daca Beneficiarul refuza (explicit sau implicit) sa plateascé conform Deciziei Supervizorului costurile
suplimentare referitoare la proiectarea si executarea lucrdrilor si/sau Supervizorul refuza (explicit sau
implicit) s& certifice la platd acele articole din Decizia sa privind proiectarea si executia lucrérilor,
Antreprenorul poate sa suspende executia Lucrdrilor in conformitate cu prevederile subclauzei 38.2 si,
dupa trei notificari adresate Beneficiarului, sa rezilieze Contractul potrivit prevederilor clauzei e [Rezilierea
de catre Antreprenor].

(b) Antreprenorul poate, in termen de 90 de zile de la transmiterea Situatiei de Lucrari in care sunt
incluse lucrarile aferente Deciziei Supervizorului, cu conditia s& nu fi primit plata aferentd, sa transmita o
notificare de dezacord in conformitate cu prevederile subclauzei 69¢.5 [Notificarea de dezacord]. in acest
caz Antreprenorul poate actiona refuzul punerii in aplicare a Deciziei Supervizorului in arbitraj doar pentru
costurile aferente proiectarii si executiei lucrarilor Decise de Supervizor.

69¢.4 Punerea in aplicare a Deciziei Supervizorului privind Revendicarea Benefigt

Dacad Supervizorul a emis o Decizie in conformitate cu prevederile ol Decizia
Supervizorului], Decizia este obligatorie pentru Parii, iar Partile agreeaza si ﬁr@o Q&% es ca
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respectarea in mod corespunzator a Deciziei Supervizorului reprezinta o obligatie contractuala a fiecdreia
dintre Parti, pand cand este revizuitd, daca este revizuitd, prin solutionare amiabild sau arbitraj in
conformitate cu prevederile clauzei 70 [Dispute si arbitraj].
69c.5 Notificarea de dezacord
Notificarea de dezacord va fi transmisd de o Parte catre cealaltd Parte, in conditile si in termenele
prevazute in prezenta clauza. Notificarea de dezacord va contine cel putin urmétoarele:
(a) precizarea subclauzei in baza careia a fost emisa;
(b) descrierea elementelor si/sau circumstantelor care sunt in dezacord;
(c) motivele pentru care a fost emisa notificarea.
In cazul in care notificarea de dezacord nu a fost emisa in termenele stabilite in Contract, notificarea
este nula si nu produce niciun efect.
Dupé emiterea unei notificari de dezacord se vor aplica prevederile clauzei 70 [Dispute si arbitraj].

Clauza 70. Dispute si arbitraj

70.1 Dispute

Se considera ca a intervenit o disputa intre Parii de la data la care o Parte transmite cétre cealalti Part’
o notificare de dezacord potrivit prevederilor subclauzei 69¢.5 [Notificarea de dezacord] sau, in cazu
oricaror altor dispute pentru care Conditiile Contractuale nu prevad emiterea unei notificari de dezacord, de
la data la care o Parte notifica cealaltd Parte cu privire la o disputa.
70.2 Solutionare amiabild

In cazul oricérei dispute, ambele Parti vor incerca s solutioneze disputa pe cale amiabild, inainte de
inceperea arbitrajului sau a procesului in fata instantei de judecati. Pariile pot agrea s& recurga la
solutionarea disputei in mod direct sau prin intermediul unui mediator.

In cazul in care oricare dintre Parti refuza solutionarea disputei pe cale amiabild prin intermediul unui
mediator si Partile nu ajung la o solutionare amiabild a disputei in mod direct, oricare dintre Parti poate
recurge la solutionarea disputei prin intermediul arbitrajuiui sau prin intermediul instantei de judecat3, dar
nu mai devreme de 90 de zile de la data Deciziei Supervizorului.

In cazul in care Partile recurg la solutionarea disputei pe cale amiabild prin intermediul unui mediator,
oricare dintre Par{i poate recurge la solutionarea disputei prin intermediul arbitrajului sau prin intermediul
instantei de judecata in termen de 30 de zile de la transmiterea de cétre oricare dintre Parti a unei notificari
catre cealaltd Parte prin care renuntd la solutionarea disputei pe cale amiabild prin intermediul unui
mediator, dar nu mai devreme de 90 de zile de la data Deciziei Supervizorului.

In cazul in care nu a fost emisa o Decizie a Supervizorului, Partile au obligatia de a solutiona disputa
aparuta pe cale amiabild in mod direct sau prin intermediul unui mediator inainte de inceperea arbitrajult
sau a procesului in fata instantei de judecatd. Arbitrajul sau procesul in fata instantei de judecati poate
incepe in termen de 90 de zile de la incheierea procedurii de mediere sau negociere directa.

70.2" Modalitatea de solufionare a disputelor, prin instantele de drept comun sau prin intermediul
arbitrajului, va fi prevazutad de catre Beneficiar in documentatia de atribuire.

70.3 Arbitraj

Exceptand cazurile in care disputele se solutioneazid pe cale amiabild, potrivit subclauzei 70.2
[Solutionare amiabild], orice disputd rezultatd din prezentul Contract sau in legaturd cu acesta se
solutioneaza prin arbitraj, potrivit regulilor de procedura arbitrald ale Curtii de Arbitraj Comercial
International de pe langad Camera de Comert si Industrie a Romaniei. Legea aplicabild va fi cea stabilita la
clauza 71 [Legea].

in legdtura cu o Revendicare a Antreprenorului sau o Revendicare a Beneficiarului, oricare Parte poate
recurge la solutionarea disputei prin intermediul arbitrajului in oricare din urméatoarele situatii:

(a) exista o Decizie a Supervizorului emisa in termenul corespunzitor prevazut de clauzele prezentului
Contract, pentru care s-a transmis o notificare de dezacord in termenul corespunzétor previzut de
prezentul Contract; si. au fost respectate prevederile aplicabile ale subclauzei 70.2 [Solutionare amiabila];
sau
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(b) Supervizorul nu a emis Decizia in termenul corespunzator prevazut de clauzele prezentului Contract,
iar o Parte a transmis o notificare de dezacord in termenul corespunzator prevazut de prezentul Contract,
si au fost respectate prevederile aplicabile ale subclauzei 70.2 [Solutionare amiabila]; -

(c) In conditiile prezentului Contract, s-a transmis o notificare de dezacord in conformitate cu prevederile
subclauzei 69c¢.5 [Notificarea de dezacord], si au fost respectate prevederile aplicabile ale subclauzei 70.2
[Solutionare amiabila];

(d) disputa are ca obiect nerespectarea de catre oricare dintre Parti a unei Decizii a Supervizorului care
este finala si obligatorie. In acest caz, oricare dintre Parti poate alege sa actioneze doar refuzul in arbitraj,
fara a lua in considerare prevederile subclauzei 70.2 [Solutionare amiabila];

(e) disputa are ca obiect nerespectarea de catre oricare dintre Parti a prevederilor obligatorii pentru Parti
a unei Decizii a Supervizorului potrivit prevederilor subclauzei 69¢.3 [Punerea n aplicare a Deciziei
Supervizorului privind Revendicarea Antreprenorului] sau 69c.4 [Punerea in aplicare a Deciziei
Supervizorului privind Revendicarea Beneficiarului]. in acest caz, oricare dintre Parti poate alege sa
actioneze doar refuzul in arbitraj, fird a lua in considerare prevederile subclauzei 70.2 [Solutionare
amiabild];

Disputele care nu au in vedere o revendicare a Antreprenorului sau o revendicare a Beneficiarului se
solutioneaza prin intermediul arbitrajului, cu respectarea prevederilor subclauzei 70.2 [Solutionare
amiabild].

Arbitrul (arbitrii) va/vor avea autoritate deplind de a accesa, analiza si revizui orice certificat, Decizie,
instructiune, opinie sau evaluare facuta de Supervizor, relevanta pentru solutionarea disputei. Supervizorul
nu va putea fi impiedicat de a fi convocat drept martor si a oferi dovezi in fata arbitrului (arbitrilor)
referitoare la orice problema care sa aiba relevanta in disputa.

Niciuna dintre Parti nu va fi limitatd in actiunile sale legale in fata arbitrului (arbitrilor) la dovezile sau
argumentele prezentate anterior Supervizorului in vederea obtinerii unei decizii sau la motivele prezentate
in notificarea de dezacord. Orice Decizie a Supervizorului se va accepta ca proba in procesul de arbitraj.

Prin exceptie de la prevederile prezentei subclauze, in conditile in care Beneficiarul a prevazut in
documentatia de atribuire modalitatea de solutionare a disputelor prin intermediul instantelor de drept
comun, se vor aplica prevederile subclauzei 70.6 [Instantele de drept comun]

70.4 Numirea arbitrilor si numarul acestora

Cu exceptia cazului in care este prevazut altfel in Acordul Contractual, disputele se solutioneaza de trei
arbitri. Numirea arbitrului sau a arbitrilor se realizeaza potrivit regulilor de procedura arbitrald ale Curtii de
Arbitraj Comercial International de pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei.

70.5 Locul si limba in care se va desféasura arbitrajul

Cu exceptia cazului in care este prevazut altfel in Acordul Contractual, locul arbitrajului va fi Bucuresti si
‘arbitrajul va fi condus in limba romana.

70.6 Instantele de drept comun

Exceptdnd cazurile in care disputele se solutioneazd pe cale amiabila, potrivit subclauzei 70.2
[Solutionare amiabild), in aplicarea prevederilor art. 53 alin. (1*1) din Legea nr. 101/2016 privind remediile
si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a
contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea i
functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor, cu modificarile si completarile ulterioare,
procesele si cererile care decurg din executarea contractelor administrative, precum si cele care decurg din
rezilierea, rezolutiunea, denuntarea unilaterald sau incetarea anticipatd a contractelor de achizitie publica
se solutioneazd Tn prima instantd, de urgentd si cu preciddere, de catre sectia civild a tribunalului in
circumscriptia cdruia se afla sediul autoritafii contractante, daca o astfel de modalitate a fost prevazuta de
Beneficiar in documentatia de atribuire.

Clauza 71. Legea
71.1 Cu exceptia cazului in care este prevazut altfel in Acordul Contractual, Contractul va fi guvernat de
legea romana. :
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CONTROL S| AUDIT

Clauza 72. Control si audit

721 Antreprenorul va permite tuturor organelor de verificare si control abilitate sa verifice, prin
examinarea documentelor sau prin verificare la fata locului, implementarea Contractului si, dacéd este
necesar, sa efectueze un audit financiar-contabil complet, punand la dispozitie documentele contabile si
orice alt document relevant privind finantarea Contractului, conform procedurilor stabilite de legislatia
romana relevantd si, in cazul proiectelor finantate din fonduri nerambursabile ale bugetului Uniunii
Europene si/sau din fonduri ale Institutilor Financiare, de legislatia europeana si romana pentru protectia
intereselor financiare ale Uniunii Europene impotriva neregulilor, fraudelor sau a altor abateri de la
legislatia aplicabild, respectiv procedurilor stabilite de Institutiile Financiare. Aceste verificari pot avea loc
intr-o perioada de pana la 7 ani dupa efectuarea platii finale.

in acest scop, Antreprenorul va permite accesul neingradit al reprezentantilor organelor de verificare si
control abilitate .pe $antier sau in locurile in care Antreprenorul isi desfasoard activitatea, inclusiv la
sistemele sale informatice si la toate documentele aferente proiectului si la baza de date privind
managementul tehnic si financiar-contabil al proiectului si va lua toate masurile necesare pentru a inlesni
activitatea acestor organe de verificare si control. Accesul acordat reprezentantilor organelor de verificar
si control se va face pe baza confidentialitatii cu privire la tertele parti, farad incaicarea Legii. Documentele
vor fi disponibile pentru a facilita examinarea acestora, iar Antreprenorul va informa Beneficiarul privind
localizarea documentelor.

Antreprenorul garanteaza faptul ca drepturile organelor de verificare si control de a efectua auditari,
controale si verificari, vor fi aplicabile in aceeasi masurd, in conditile si in conformitate cu regulile
prevazute de aceastd clauza, tuturor Subcontractantilor sau oriciror persoane care desfisoard/au
desfasurat/vor desfasura, direct sau indirect, activitati pentru Antreprenor in legétura cu Contractul.

Partile au inteles sa incheie prezentul acord contractual in 6 (sase) exemplare, unul pentru
Antreprenor si 5 (cinci) exemplare pentru Beneficiar.
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Conditii Specifice

CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTUL DE PROIECTARE $! EXECUTIE DE LUCRARI

Aceste Conditii Specifice, denumite si Conditii Speciale, privind contractele de proiectare
si executie de lucrari, completeaza, clarifici, amendeaza sau instituie exceptii de aplicabilitate de
la Conditile Generale de Contract. Prevederile clauzelor neschimbate de prezentele Conditii
Speciale sunt valabile Tn forma data de Conditile Generale. in cazul unor neconcordante intre
Conditiile Speciale si Conditiile Generale, primeaza prevederile Conditiilor Speciale. Numerotarea
clauzelor Conditilor Speciale nu este consecutivd, corespunde sau completeazéd numerotarea

clauzelor Conditiilor Generale.

Beneficiarii sunt indreptaliti sd elaboreze Conditii Speciale numai cu privire la subclauzele si
numai in legaturé cu subiectele listate in tabelul de mai jos. Orice altd Conditie Specialé este nula.

Jlauza si SubClauza | Subiectul
 Clauza 5. Supervizorul si reprezentantul Supervizorului
5.1 ) | sarcinile Supervizorului

Supervizorul are urmatoarele sarcini principale:
(a) emite Ordine Administrative catre Antreprenor;
(b) emite Ordinul Administrativ de Incepere;

indeplinirii programului transmis;

elaborata de catre Antreprenor;
(e) verifica ritmul executiei Lucrarilor;

metodele de punere in opera a acestora;
dovedeasc a nu fi in conformitate cu prevederile Contractului;

ajunse in faze determinante;
(i) masoara cantitatile de lucrari real executate;

de Santier;

Contractului;
(m) emite Decizii in conformitate cu prevederile Contractului;
(n)analizeaza Revendicarile  Antreprenorului i
Beneficiarului;

Terminarea Lucrarilor si de Receptie Finala,

(c) verifica, acceptd sau respinge Programul de Executie al
Antreprenorului, inclusiv existenta fizicA a resurselor necesare

(d) aproba sau respinge motivat documentatia de proiectare

(f) verifica respectarea calitatii Echipamentelor si Materialelor si
(9) respinge Echipamentele, Materialele sau Lucrarile care se

(h) participad la efectuarea testelor si la verificarea lucrarilor

(j) se asigura de corectitudinea datelor si detaliilor din Jurnalul

(k) emite Modificari in conformitate cu prevederile Contractului;
() emite Certificate de Platd in conformitate cu prevederile

(o) asistd Beneficiarul in cadrul procedurii de Receptie la

(p) Indeplineste celelalte sarcini ale Supervizorului stabilite prin

' Contract.
Clauza 8 - Furnizarea DocumentelorBeneficiarului
8.2 calendar pentru in termen de 15 zile de la semnarea
‘ furnizarea unui exemplar | transmite Antreprenorului, gratuit, un £

\
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complet al tuturor
Documentelor Beneficiarului

de fezabilitate intocmit pentru proiectarea si executia Lucrérilor,
precum si al tuturor Documentelor Beneficiarului relevante pentru
proiectarea si executia Lucrdrilor sau va confirma cd studiul de
fezabilitate complet si toate aceste Documente au fost furnizate ca
parte a documentatiei de atribuire

Clauza 9 - Acces pe Santier

9.1termene si sectoare
pentru punerea la dispozitie
a santierului

Se completeaza textul Sub-Clauzei 9.1 din Conditile Generale cu
urmatoarea precizare:

termene pentru punerea la dispozitie a Santierului:

a) in termen de 30 de zile de la Data de Incepere, Beneficiarul va
asigura Antreprenorului accesul pe Santier in vederea proiectarii

b) Termenele pentru punerea la dispozitie a amplasamentului
lucrarilor vor fi stabilite in corelare cu Programul de Executie propus
de Antreprenor si acceptat de Supervizor in conformitate cu
prevederile Sub-clauzei 17.1, program actualizat In conformitate c.
prevederile Sub-clauzei 17.11 si/sau revizuit in conformitate cu
prevederile Sub-clauzei 17.12

c) Beneficiarul va asigura Antreprenorului accesul pe Santier si va
pune Santierul la dispozitia Antreprenorului la termenele si pentru
sectoarele prevazute in Condiiile Speciale. Daca nu sunt prevazute
asemenea termene si sectoare in Conditile Speciale, Beneficiarul
va asigura Antreprenorului accesul pe Santier si va pune Santierul
la dispozitia Antreprenorului in termen de 7 de zile de la Data de
incepere.

9.2 accesul pe santier a
altor persoane

Se completeaza SubClauza 9.2 cu urmatoarele precizéri:
"Autoritatile cu drept de control in sensul Legii vor avea acces
continuu si neingréadit pe Santier.

Antreprenorul va asigura acces corespunzdtor reprezentantilor
autorizali ai Beneficiarului, ai Inspectiei de Stat in Constructii
precum si persoanelor pentru care Supervizorul a emis instructiuni
specifice in acest sens

Atat pentru persoanele delegate de Supervizor cét si pentru
personalul cu drept de control in sensul Legii sunt obligatorii
madsurile de protectie si siguranta instituite anterior datei la care are
loc accesul.

Antreprenorul va asigura mijloacele si echipamentele de protectie
necesare liberului acces in orice zona a Santierului pentru minim 5
persoane.”

Clauza 10 - Autorizatii si asistenta privind Legea

10.1 responsabilitati privind
autorizatiile de construire

Se inlocuieste aliniatul a) al prezentei Sub-clauze cu urméatorul text:

‘Daca nu sunt deja obfinute (sau in curs de obtinere) de cétre
Beneficiar, Antreprenorul va obtine Certificatul de Urbanism, actul
de reglementare in domeniul mediului si avizele mentionate in
Certificatul de Urbanism si va pregaéti toata documentatia necesara
pentru a permite Beneficiarului sa obtind si sa mentina in vigoare
Autorizatia de Construire”.

Clauza 19 - Proiectarea de catre Antreprenor

19.2 modalitati si calendarul \ Prevederile definite in continuare in prezenta subclauza se aplica

N,
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MUNICIPIUL BUCURESTI

Contract de servicii de proiectare si executie lucrari reabilitare linii de tramvai avand ca obiect
~Achizitii de servicii de proiectare, asistenta tehnica din partea proiectantului $i lucrdri de executie reabilitare sistem rutier”
Lot 12 - Reabilitare sistem rutier bucla Gara de Est pe arterele B-dul Garii Obor, B-dul Ferdinand |
(intre Gara Obor si Soseaua Pantelimon), $oseaua Pantelimon, Strada Baicului
incheiat cu: Asocierea CONSTRUCTII ERBASU SA (Lider) ~-TANCRAD SRL (asociat)

‘ de aprobare a proiectarii

elaborate de catre
| Antreprenor

' pentru orice fazid sau element de proiectare elaborat de cétre
Antreprenor:
A doua propozitie din paragraful al doilea al prezentei Sub-clauze
se va citi: "...Supervizorul va aproba sau va respinge motivat
documentatia elaborata de Antreprenor in termen de 30 de zile de
la primire”.
La finalul prezentei Sub-clauze se intoduc urmatorele paragrafe:
LAntreprenorul va completa, modifica, respectiv va efectua, fara a
beneficia de plati suplimentare, toate schimbarile ori de cate ori este
necesar, pana la emiterea deciziei Beneficiarului privind aprobarea
proiectului, in termenul stabilit in acest sens de Beneficiar. De
asemenea, Antreprenorul va raspunde, fara costuri suplimentare, la
' toate solicitdrile de clarificari cerute de catre Autoritatea
Contractanta in faza de verificare a proiectului tehnic, in termenul
stabilit in acest sens de Beneficiar.
' Antreprenorul va modifica/ schimba documentatiile elaborate fara
plati suplimentare, pana la obtinerea autorizatiei de construire/
avizelor/ acordurilor (altele decat cele mentionate la Subclauza
10.1, punctele ,a” si ,c”), in cazul in care organele de avizare i de
autorizare solicitd schimbari in proiect, Tn termenul stabilit in acest
sens.
Antreprenorul va derula toate activitdtile pentru obtinerea si
mentinerea in vigoare a autorizatjilor, acordurilor si aprobarilor
necesare pentru proiectarea, executia si finalizarea Lucrarilor
precum si pentru organizarea de santier.
Pe parcursul derularii servicillor de proiectare cu privire la
asigurarea calitdtii, Proiectantul va prezenta o planificare a
procesului de proiectare care va cuprinde etapele de analiza,
verificare si control pe toate fazele de proiectare precum si
inregistrarile (dovezile) privind implementarea acestei situatii.
In cazul in care pe parcursul executiei se vor schimba solutiile

tehnice fatd de proiectul autorizat, proiectantul va reface tot
proiectul pentru reautorizare, pe cheltuiala proprie si il va supune
spre aprobare Beneficiarului.”

Notd: Toate taxele aferente emiterii si obtinerii avizelor/
acordurilor/fautorizatiilor vor fi achitate de catre Antreprenor in
numele Beneficiarului, plata acestora fiind decontatd de Beneficiar,
separat de valoarea de contract acceptatd, in baza facturilor si
documentelor justificative.

Clauza 24 - Interferente cu traficul si caile de acces

' 24.1masura Tn care pot fi
afectate traficul si caile de
comunicatii

SubClauza 24.1 se completeaza cu urmatoarele:

"Pe  pericada  derularii Lucrarilor,  Antreprenorul  are
responsabilitatea semnalizarii si mentinerii Tn stare tehnica
| corespunzatoare a desfasurarii traficului in conditii de siguranta a
drumului, conform reglementarilor legale.
Operatiunile care presupun intreruper:
existente, conductelor de apa/ canali

s,







MUNICIPIUL BUCURESTI!

Contract de servicii de proiectare si executie lucrdri reabilitare linii de tramvai avénd ca obiect
~Achizitii de servicii de proiectare, asistenta tehnicé din partea proiectantului si lucréri de executie reabilitare sistem rutier”
Lot 12 - Reabilitare sistem rutier bucla Gara de Est pe arterele B-dul Garii Obor B-dul Ferdinand |
(intre Gara Obor si Soseaua Pantelimon), $oseaua Pantelimon, Strada Baicului
incheiat cu: Asocierea CONSTRUCTII ERBASU SA (Lider) -TANCRAD SRL (asociat)

vor face numai dupéd instiintarea in scris a Beneficiarului, cu cel
putin 30 de zile inainte de inceperea propusd a unei astfel de
operatiuni. Ingtintarea va include ~detali complete despre
operatiune, programul, principalele utilaje care se vor utiliza si va
include copii ale tuturor autorizatilor necesare obtinute fin
conformitate cu prevederile prezentului Contract.

Antreprenorul raspunde pe toat perioada de executie a Lucrérilor
si a activititile sale aferente de siguranta circulatiei pe toate |
sectoarele de drum/ amplasamentele care fac obiectul acestui
Contract. Antreprenorul va asigura pe toatd perioada de executie a
lucrarilor semnalizarea sectorului de lucru atat in timpul zilei cat si
noaptea, inlocuind sau reficand imediat partile lipsd sau
deteriorate, pe cheltuiala proprie, astfel ca acestea s& corespunda
reglementérilor legale in vigoare.

Antreprenorul va obtine avizul Politiei pentru perturbarea traficului
pe timpul executiei Lucrarilor, pe baza Planului de management al
traficului, fara plati suplimentare fata de pretul contractului.
Respectarea prezentei clauze nu va exonera Executantul de nicio
alta obligatie si responsabilitate potrivit prevederilor Contractului®

in cazul in care Antreprenorul nu respecta prevederile prezentei
Subclauze sau pe cele referitoare la mentinerea curéteniei pe
Santier conform prevederilor din Specnflcatu se va aplica o
penallzare egald cu cea prevazutd in Acordul Contractual si in

| concordanta cu prejudiciile suportate de cétre Beneficiar.

' Clauza 44 - Principii generale

44 1 moneda sau monedele
contractului

Conform Conditii Generale Contract

Clauza 45 - Valoarea Contractului

45 4 prevederile referitoare
la masurare si evaluare
sentru partile din Lucrari
platibile conform cantitatilor
furnizate sau lucrarile
efectuate siidentificarea

Pentru toate Lucrarile proiectate si aprobate de Supervizor se vor
aplica prevederile referitoare la masurare si evaluare si vor fi
platibile conform cantitatilor furnizate sau lucrarilor efectuate,
evaluate de Supervizor folosind listele de cantitati din Documentele
Antreprenorului, masurarea acestor cantititi real executate si
preturile unitare transmise de catre Antreprenor potrivit prevederllor
clauzei 18 [Structura detaliatd a pretului] sau alte preturi unitare

acestor parii
’ relevante.
BENEFICIAR ANTREPRENOR
MUNICIPIUL BUCURESTI Asocierea CONSTRUCTII ERBASU SA (Lider)
PRIMAR GENERAL TANCRAD SRL (asociat)
Nicusor DA DIRECTOR GENERAL

\N

DIRECTIA JURIDIC
Dlrector Executlv Y
Adrian IORDACHE

A5

C___LF (r,J

Romeo Cristian ERBASU, prin imputernicit
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MUNICIPIUL BUCURESTI
Contract de servicii de proiectare gi executie lucréri reabilitare linii de tramvai avand ca obiect
»Achizitii de servicii de proiectare, asistenta tehnicd din partea proiectantului si lucréri de executie reabilitare sistem rutier”
Lot 12 - Reabilitare sistem rutier bucla Gara de Est pe arterele B-dul Garii Obor, B-dul Ferdinand |
(intre Gara Obor gi $oseaua Pantelimon), Soseaua Pantelimon, Strada Baicului
incheiat cu: Asocierea CONSTRUCTI! ERBASU SA (Lider) ~-TANCRAD SRL (asociat)
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Director Execugiv
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Director Genera

Director Executiv
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SERVICIUL CONTRACT ACHIZITII
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Crina Madalina CIOBANU~ |/
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Madalina HRISTU
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807
Anexa la Contractul nr........... /data’ngOZS

Clauze standard privind Prelucrarea de Date cu Caracter Personal

Prezentul acord se incheie de catre si intre:

MUNICIPIUL BUCURESTI, cu sediul in Bucuresti, B-dul Regina Elisabeta, nr.47,cod
postal 050013, sector 5, Bucurest, cod de Iinregistrare fiscald 4267117,
telefon/fax:021.305.55.00, avand contul IBAN RO61TREZ24A810600580301X deschis la
Trezoreria Municipiului Bucuresti, reprezentat de domnul Nicusor DAN- Primar General, in
calitate de si denumita in continuare BENEFICIAR, pe de o parte

si

Asocierea CONSTRUCTII ERBASU SA (Lider) - TANCRAD SRL (asociat), prin liderul
asocierii CONSTRUCTII ERBASU SA , cu sediul in Bucuresti, Sector 1, Str. Nicolae G.
Caramfil, Nr. 72, Parter, Ap.1 (camerele 2 si 4), Ap.2, Bloc XXIIA, telefon: 021/ 232.35.45,
fax; 021/ 232.35.05, e-mail: secretariat@erbasu.ro numar de inmatriculare
J40/2205/1991, cod de inregistrare fiscald RO430008, cont [BAN nr.
RO32TREZ7005069XXX000656 deschis la ATCP Municipiul Bucuresti, reprezentata prin
domnul Romeo Cristian ERBASU, in calitate de Director General, in calitate de si
denumita in continuare ,ANTREPRENOR”, pe de alta parte,

Art.1. Partile se angajeaza sa respecte normele si obligatiile impuse de dispozitiile
n vigoare, privind protectia datelor cu caracter personal.

Art.2. Partile sunt constiente de faptul cd normele europene din Regulamentul
679/2016 se aplica oricérui operator de date sau imputernicit situat in Uniunea Europeana
si oricérei persoane care prelucreaza date cu caracter personal ale persoanelor vizate
situate in Uniunea Europeané sau care le furnizeaza servicii. Prin urmare, Partile confirma
respectarea deplind a urmatoarelor prevederi, inclusiv dar fara a se limita la:

- capacitatea de a respecta drepturile persoanelor vizate privind stergerea, corectarea
sau transferul informatiilor personale;

- informarea in caz de bres3 de date a tuturor destinatarilor relevanti, intr-un interval
maxim de 72 ore si, in cazul Prestatorului nu mai tarziu de 24 ore de la momentul in care o
astfel de incélcare a securitatii datelor a ajuns in atentia acestuia;

- indeplinirea tuturor Tndatoririlor obligatorii privind documentarea conformarii cu
Regulamentul 679/2016.

Art.3. Partile pot utiliza datele personale ale semnatarilor in limita contractului pe
care il au incheiat, acesta fiind baza legala a prelucrarii, orice prelucrare suplimentara
sau alt scop face obiectul unui acord separat de prelucrarea datelor, incheiat intre parti.
De asemenea, perioada de stocare a datelor personale prelucrate prin contract este
limitata la perioada corespondenta realizarii obiectului principal al contractului.

Art.4. Datele cu caracter personal schimbate intre Parti nu pot deveni accesibile
sau comunicate unor terte parti neautorizate sau puse la dispozitie spes-tilizare intr-un
alt mod. Prin urmare, Partile vor lua toate méasurile tehnice si in




necesare, in ceea ce priveste obligatiile asumate prin aceasta clauza:

- vor Tmpiedica persoanele neautorizate sa obtina acces la sistemele de prelucrarea
datelor cu care sunt prelucrate sau utilizate datele cu caracter personal;

- vor preveni utilizarea fara autorizatie a sistemelor de prelucrare a datelor;

- s vor asigura ca persoanele care au dreptul sa utilizeze un sistem de prelucrare a
datelor au acces numai la datele la care au Drept de acces si c3 datele cu caracter
personal nu pot fi citite, copiate, modificate sau eliminate fard autorizatie in cursul
prelucrarii sau utilizarii si dupa stocare;

- se vor asigura ca datele cu caracter personal nu pot fi citite, copiate, modificate
sau eliminate fara autorizatie in timpul transmiterii electronice sau transportului si ci
este posibil s& verifice si sa stabileasca catre care organisme se doreste si se
efectueze transferul datelor cu caracter personal prin mijloace de transmitere a datelor;

- se vor asigura ca pot verifica si stabili daca si de catre cine au fost introduse,
modificate sau eliminate datele cu caracter personal in/din sistemele de prelucrare a
datelor;

- se vor asigura cd, in cazul unei actiuni de prelucrare a datelor cu caracter
personal, datele sunt prelucrate strict in conformitate cu prezentul contractul incheiat
intre Parti;

- se vor asigura ca datele cu caracter personal sunt protejate de distrugere sau
pierdere accidental3;

- se vor asigura ca datele colectate in scopuri diferite pot fi prelucrate separat.

Prezentul acord a fost incheiat intr-un numar de 6 (sase) exemplare originale,
S(cinci) pentru Achizitor si unul pentru Furnizor.

BENEFICIAR ANTREPRENOR
MUNICIPIUL BUCURESTI Asocierea CONSTRUCTII ERBASU SA (Lider) -
PRIMAR GENERAL TANCRAD SRL (asociat)
Nicusor DAN DIRECTOR GENERAL
\ / Romeo Cristian ERBASU, prin imputernicit
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CONSTRUCTI ERBASU S.A.

Str. Nicolae G. Caramfil nr.72, Bloc XXIIA, Parter,

Ap.1 (Cam. 2 si 4), Ap.2, Sector 1, Bucuresti, Roméania
J40/2205/1991 CUI RO430008 Tel.:(+4) 021 232 35 45; Fax:(+4) 021 232 3505
Capital social subscris si varsat 25.000.000 Lei E-mail: secretariat@erbasu.ro

www.erbasu.ro
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IMPUTERNICIRE

Subscrisa, CONSTRUCTII ERBASU S.A., cu sediul social in Bucuresti, str. Nicolae G.
Caramfil nr. 72, bloc XXIlA, ap.l (cam. 2 si 4), ap. 2, sector 1, telefon/fax 021/232.35.45;
021/232.35.05, C.I.LF. RO430008, numar de inregistrare in Registrul Comertului J40/2205/1991,
reprezentata legal prin Director General —- ROMEQO - CRISTIAN ERBASU, avand calitatea de
Lider in cadrul Asocierii CONSTRUCTII ERBASU S.A. —- TANCRAD S.R.L., prin prezenta
imputerniceste pe dl. ERBASU ION — Administrator neexecutiv, pentru a reprezenta cu depline
puteri CONSTRUCTII ERBASU S.A. in relatia cu Primaria Municipiului Bucuresti in vederea
semnarii si ridicarii Contractului de servicii de proiectare si executie lucriri reabilitare linii de
tramvai avand ca obiectiv , Achizitii de servicii de proiectare, asistentd tehnicid din partea
proiectantului si lucriiri de executie reabilitare sistem rutier Lot 7 — Reabilitare sistem rutier pe

B-dul Gheorghe Duca, str. Alexandru loan Cuza, Calea Grivitei si B-dul Dinicu Golescu”.

DL. ERBASU ION, cetidtean romén, are domiciliul in Mun. Bucuresti, str. Nicolae G.
Caramfil nr. 72, bl. XXIIA, sc. 1, et. 2, ap. 5, sector 1 si se identifica cu C.I seria RK nr. 432953
eliberata de S.P.C.E.P. Sector 1 la data de 08.10.2019, CNP 1611013400441.

Director General
ERBASU CRISTIAN

=
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DUPLICAT
Formular nr. 4
ACORD DE ASOCIERE
Nr. 1332

Inreglstrare 430008, mreglstrata la Oﬁcml Reglstrulul Comertului de pe langa Trlbunalul Bucuresti sub
nr.J40/2205/29.04.1991, Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC. J40/2205/1991, cont
bancar in care se vor efectua plitile de citre Beneficiar RO32TREZ7005069XXX000656, deschis la
ATCP Municipiul Bucuresti, adresa banca: Bucuresti, Splaiul Unirii nr.6-8, Sector 4, cod postal 040032,
reprezentatd In baza Deciziei Consiliului de Administratie nr.41/18.09.2023 de ERBASU Romeo-
Cristian, avand functia de Presedinte Consiliu de Administratie / Administrator Executiv / Director
General, in calitate de asociat - LIDER DE ASOCIERE,

si

TANCRAD S.R.L, persoand juridicd roméni, cu sediul in Mun. Galati, str. Brailei nr.169-J, telefon
0236406109,. Fax.0236417432., Cod Unic De Inregistrare RO 8006670, inregistrati la Oficiul
Registrului Comertului de pe ldngéd Tribunalul Galati sub J17/1938/21.12.1995, Identificator Unic la
Nivel European (EUID): ROONRC. 117/1938/1995, cont RO93RZBR0000060013242226 deschis la
Raiffeisen Bank, reprezentatd in baza Deciziei nr.4043/20.09.2023 de STANCIC Catilin-Cristian,
avand functia de Administrator, in calitate de ASOCIAT

CAPITOLUL II - OBIECTUL ACORDULUI

Art. 2.1 Pirtile convin infiintarea unei Asocieri compusi din:

- (i - lider de asociere) CONSTRUCTII ERBASU SA;

- (ii - Asociat 1) TANCRAD SRL

avand ca scop:

a. participarea la procedura de achizitie publici organizati de Municipiul Bucuresti (denumiti in
continuare "Beneficiar") pentru atribuirea contractului de servicii de proiectare si executie lucrari
reabilitare linii de tramvaie avind ca obiect ” Achizitii de servicii de proiectare, asistenti tehnici
din partea proiectantului si lucriiri de executie reabilitare sistem rutier"- LOT 12 -Reabilitare
sistem rutier bucla Gara de Est pe arterele B-dul Giirii Obor, B-dul Ferdinand I (intre Gara
Obor si Soseaua Pantelimon), Soseaua Pantelimon, Strada Baicului”, lungime traseu 1,885 km
cale dubla linie curenti.

a. derularea/implementarea in comun a contractului de achizitie publicd in cazul desemnirii ofertei
comune ca fiind céstigitoare, cu respectarea prevederilor prezentului Acord de Asociere.

Art. 2.2 Asocierea va incheia Contractul cu Beneficiarul, in vederea indeplinirii obligatiilor contractuale

conform prevederilor Documentatiei de Atribuire, in baza ofertei depuse de Asociere si declarate

cagtigitoare urmare transmiterii de citre MUNICIPIUL BUCURESTI a comunicarii rezultatului
procedurii.

Art. 2.3. Asocierea nu are personalitate juridica si nu va putea fi tratatii ca o entitate de sine stititoare,

neavénd calitate de subiect de drept distinct (Art. 1951 Cod Civil).

Art. 2.4. Activitatea desfasuratd in cadrul Asocierii se realizeazi pe baza principiului independentei

comerciale si juridice a fiecdrei Parti si pe cel al sprijinului reciproc privind obligatiile contractuale

asumate in vederea realizirii scopului Asocierii.

CAPITOLUL III - TERMENUL DE VALABILITATE AL ACORDULUI



Art. 3.Durata asocierii constituitd in baza prezentului acord este egald cu perioada derularii procedurii de
atribuire i se prelungeste corespunzitor cu perioada de indeplinire a contractului (in cazul desemnirii
asocierii ca fiind castigatoare a procedurii de achizitie), respectiv pand la stingerea tuturor datoriilor legate
de acesta si indeplinirea tuturor obligatiilor asumate de Asociere fata de Beneficiar.

CAPITOLUL IV - OBLIGATIILE PARTILOR /v.‘
Art. 4.1. Pértile convin ca Liderul de asociere este CONSTRUCTII ERBASU SA;. ¥4

o /
Contractul atribuit va fi semnat cu Beneficiarul de citre Liderul de Asociere, acesta fiind-deSEs

reprezentant autorizat si primeasca instructiunile contractuale pentru si in numele tut
Asocierii, de la Beneficiar, sa poarte intreaga corespondentd cu Beneficiarul si, totodats, va défine-pilidtea
de reprezentare a Asocierii in relatia cu Beneficiarul, N

Art. 4.2. Se imputerniceste societatta CONSTRUCTII ERBASU SA, avind calitatea de Lider al
asocierii, pentru intocmirea ofertei comune si depunerea acesteia in numele $i pentru asocierea constituita
prin prezentul acord.

Art. 4.3. Se imputerniceste societatea CONSTRUCTII ERBASU SA avand calitatea de lider al asocierii
pentru semnarea contractului de achizitie publicd in numele si pentru asocierea constituita prin prezentul
acord, in cazul desemndrii asocierii ca fiind c4stigitoare a procedurii de achizitie.

Art. 4.4 Se imputerniceste societatta CONSTRUCTII ERBASU SA avand calitatea de lider al asocierii.
sa se oblige si s primeasc3 instructiuni in numele tuturor asociatilor, fiind raspunzitor in nume propriu
si In numele asocierii pentru indeplinirea contractului.

Art. 4.5. Pértile vor rispunde individual si solidar in faa Beneficiarului in ceea ce priveste toate
responsabilitatile si obligatiile decurgéind din sau in legatur cu Contractul.

Art. 4.6. Fiecare Parte va garanta, va apara si va despagubi cealalt Parte pentru toate daunele previzibile
sau imprevizibile, care ar putea rezulta din sau in legituri cu incilcarea obligatiilor asumate prin Contract,
de citre Partea culpabila.

Art. 4.7. In situatia in care Beneficiarul sufers un prejudiciu in implementarea / derularea contractului de
proiectare si executie Iucriri reabilitare linii de tramvaie avind ca obiect ?Achizitii de servicii de
proiectare, asisten{ii tehnici din partea proiectantului si lucrari de execufie reabilitare sistem
rutier'"- LOT 12 -Reabilitare sistem rutier bucla Gara de Est pe arterele B-dul Girii Obor, B-dul
Ferdinand I (intre Gara Obor si Soseaua Pantelimon), Soseaua Pantelimon, Strada Baicului”,
lungime traseu 1,885 km cale dubli linie curenti. se va indrepta impotriva oricirui membru al prezentei
asocieri, pentru a obtine recuperarea prejudiciului suferit, indiferent daci respectivul prejudiciu a fost
cauzat prin actiunea/omisiunea unui alt membru al asocierii.

CAPITOLUL V - INCETAREA ACORDULUI DE ASOCIERE

Art. 5.:Asocierea isi Inceteazi activitatea ca urmare a urmitoarelor cauze:

a) neincheierea, din orice motiv, a Contractului intre Asociere si Beneficiar;

b) la indeplinirea in integralitate a obiectului contractului;

¢) la incetarea de plin drept a Contractului incheiat intre Asociere si Beneficiar, in conformitate cu
prevederile Contractului.

d) alte cauze previzute de lege.

CAPITOLUL VI - ALTE CLAUZE

Art. 6.1. Membrii asocierii convin ca asociatul societatea CONSTRUCTII ERBASU SA - in calitate de
Lider al Asocierii, sa fie desemnat titular de cont, in vederea efectuirii operatiunilor financiar-contabile,
respectiv emiterea si incasarea facturilor aferente Contractului de servicii de proiectare si executie
lucriri reabilitare linii de tramvaie avind ca obiect *Achizitii de servicii de proiectare, asistenti
tehnici din partea proiectantului §i lucriri de executie reabilitare sistem rutier"- LOT 12 -
Reabilitare sistem rutier bucla Gara de Est pe arterele B-dul Garii Obor, B-dul Ferdinand I (intre
Gara Obor §i Soseaua Pantelimon), Soseaua Pantelimon, Strada Baicului”, lungime traseu 1,885



km cale dubli linie curenti.

Datele de identificare sunt urmétoarele:
Numele titularului de cont: CONSTRUCTII ERBASU SA;
: Bucuresti, Str. Nicolae G. Caramfil nr.72, bl. XXIIA, parter, ap.1 (camerele 2 si 4), ap.2,

esa Banca: Bucuresti, Splaiul Unirii nr.6-8, Sector 4, cod postal 040032;
Numir cont bancar: RO32TREZ7005069XXX000656;
Art, 6.2. Repartizarea activitatilor Intre asociati:
1. CONSTRUCTII partial servicii de proiectare,relocare utilitati;montare retea contact,
ERBASU SA instalatii de iluminat, modernizare si echipare substatii, retea alimentare
curent continuu, prin subcontractorii de specialitate cu autorizatii AFER
si ANRE, organizare de santier,procurare materiale, transport rutier,
utilaje

2. TANCRAD SRL lucrari linie de tramvai, aparate de cale, partial servicii de
proiectare,relocare utilitati,montare retea contact, instalatii de iluminat,
modernizare si echipare substatii, retea alimentare curent continuu, si
subcontractorii de specialitate, organizare de santier

Art. 6.3. In caz de atribuire, asociatii au convenit urmitoarele cote de participare in cadrul asocierii:
CONSTRUCTII ERBASU SA: 50 % (cincizeci procente),
TANCRAD SRL: 50 % (cincizeci procente),

Art. 6.4. Repartizarea beneficiilor sau pierderilor rezultate din activitatile comune desfisurate de asociati
se va efectua proportional cu cota de participare a fiecdrui asociat, respectiv:

CONSTRUCTII ERBASU SA: 50 % (cincizeci procente),

TANCRAD SRL: 50 % (cincizeci procente),

Art. 6.5. Asociatii convin s se sustind ori de céte ori va fi nevoie pe tot parcursul realizarii contractului,
acordandu-si sprijin de naturi tehnicé, manageriala sau/si logisticd ori de cate ori situatia o cere.

Art. 6.6. Niciuna dintre Pérti nu va fi indreptétitd sd vanda, cesioneze sau in orice altd modalitate s&
greveze sau si transmitd cota sa sau parte din aceasta altfel decat prin efectul legii si prin obtinerea
consimtdmantului scris prealabil atit al celorlalte Parti cét si al Beneficiarului.

Art. 6.7. Prezentul acord se completeazd in ceea ce priveste termenele si conditiile contractului ce se va
incheia intre ASOCIEREA CONSTRUCTII ERBASU SA- TANCRAD SRL (prin lider de asociere
CONSTRUCTII ERBASU SA ) si Beneficiar.

Art. 6.8. (1) Orice comunicare intre parti este valabil indepliniti daci se va face in scris si va fi transmisi
la adresa/adresele societatii CONSTRUCTII ERBASU SA previzute la art.1.

(2) De comun acord, asociatii pot stabili si alte modalitati de comunicare.

Art. 6.9. (1) Prezentul Acord de Asociere Impreuna cu toate aspectele si toate efectele ce decurg din sau
in legiturd cu acestea vor fi guvernate de legea roméana.

(2) Litigiile izvorate din sau in legéturd cu Acordul de Asociere intre membrii Asocierii sunt supuse
instantelor de drept comun.

(3) Solutionarea litigiilor izvorate din sau in legiturd cu Acordul de Asociere intre membrii Asocierii si
Beneficiar se va realiza de citre instanta judecitoreascd de contencios administrativ si fiscal roména,



conform Contractului. .
Art. 6.10. Prezentul Acord de Asociere va fi redactat in limba romana.

Subsemnatii ERBASU Romeo-Cristian si STANCIC Citalin-Cristian, cunoscand prevederile art. 326
Cod Penal cu privire la falsul in declaratii, declarim pe proprie raspundere ci mandatul acordat nous, in
mod corespunzitor, in baza actelor constitutive ale societitilor, in baza Deciziei Consiliului de
Administratie nr.41/18.09.2023, respectiv in baza Deciziei nr.4043/20.09.2023, nu a fost’revocat, nu a
incetat din nicio cauzi prevazuta de lege, sens in care declarim pe propria raspundere {6‘5 gezentim cu
puteri depline societitile sus mentionate, fiind obtinute toate aprobdrile prealabile /
perfectarea prezentului inscris i renunfiim in mod expres atat tn nume propriu cit si in nh%’l -le SOFietatilor
pe care le reprezentim la invocarea ulterioard a oriciror vicii de consimtamant carwfecta
drepturile si obligatiile constituite prin prezentul contract, iar societitile sunt in functiune ¥i a@ﬁ@ in
procedura de insolventa, faliment, dizolvare sau lichidare.

Noi, partile contractante, declarim ci am luat cunostini de dispozitiile Legii nr.129/2019 pentru
prevenirea si combaterea spaldrii banilor §i finantirii terorismului, precum si pentru modificarea si
completarea unor acte normative. De asemenea, declarim prin reprezentanto, ci ni s-au adus la cunostinti
prevederile Legii nr.129/2018 pentru modificarea $i completarea Legii nr.102/2005 privind infiinfarea,
organizarea §i functionarea Autoritaii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter
Personal, precum si pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la
prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, coroborate cu dispozitiile
Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind
protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter persona] si privind libera
circulatie a acestor date gi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia
datelor - RGPD), iar noi, partile contractante, prin reprezentanti, declarim ci suntem de acord cu
prelucrarea acestor date in vederea intocmirii actului notarial, cu pistrarea lor in arhiva electronici a
notariatului i cu furnizarea informatiilor referitoare la datele personale si la continutul actului notarial,
cétre autoritatile abilitate de lege, la cererea acestora.

Noi, partile contractante, declardm prin reprezentanti, c3, inainte de semnarea actului, notarul public ne-
a explicat tofi termenii juridici folositi in cuprinsul prezentului act, precum si toate prevederile legale la
care fac trimitere clauzele contractuale, ¢ am citit personal cuprinsul actului i constatdim ci el
corespunde vointei i conditiilor stabilite de comun acord de noi, in nume propriu, dar si in calitate de
reprezentanti ai subscriselor societati parti ale Contractului, am luat la cunostintd atit de continutul
prezentului inscris, cat si de cel al actelor care au stat la baza acestuia, sens in care declarim ci nu vorn
ridica niciun fel de pretentie de nicio naturi inclusiv patrimoniala, absolvind astfel notarul public
instrumentator de orice raspundere cu privire la prezentul inscris si renuntdnd la toate caile de atac
impotriva acestuia, drept pentru care semnim mai jos unicul exemplar original.

Acest acord a fost redactat de BIROUL INDIVIDUAL NOTARIAL VORNICEANU-VIDRASCU
CRISTINA, in forma expres solicitatd de parfi, astizi, data autentificirii, intr-un exemplar original care
réméne in arhiva biroului notarial §i in 5 (cinci) duplicate, din care 1 (un) exemplar va riméne in arhiva
biroului notarial, iar restul se elibereazi partilor.

LIDER ASOCIAT: CONSTRUCTII ERBASU SA ASOCIAT 1: TANCRAD SRL
Director General Director General
ERBASU ROMEO- CRISTIAN STANCIC CATALIN-CRISTIAN

S.S. S.S.



ROMANIA

UNIUNEA NATIONALA A NOTARILOR PUBLICI

BIROU INDIVIDUAL NOTARIAL VORNICEANU-VIDRASCU CRISTINA
Licent{a de functionare nr.80/05.04.2023

Sediul: Mun. Bucuresti, Sectorul 1,

P-ta Dorobanti nr.4, sc.B, parter, ap.3

Tel: 031.421.00.13 / 0757.023.765

iNCHEIERE DE AUTENTIFICARE NR.282
Anul 2023 luna SEPTEMBRIE ziua 22

Eu, VORNICEANU-VIDRASCU CRISTINA, notar public, la cererea expresi a partilor m-am
deplasat la adresa din Mun. Bucuresti, Str. Nicolae G. Caramfil nr.72, bl.22A, sc.1, et.2, ap.6, Sector 1, unde
i-am gésit prezenti pe:

- ERBASU ROMEO-CRISTIAN, cetitean romén, domiciliat in Mun. Bucuresti, Str. Nicolae G.
Caramfil nr.72, bl.22A, sc.1, et.2, ap.6, Sector 1, identificat prin cartea de identitate seria DP nr.196815
eliberata la data de 27.03.2023 de D.G.E.P., CNP 1710402463037, in calitate de reprezentant legal al societatii
CONSTRUCTII ERBASU S.A., persoani juridica romand, cu sediul social in Mun. Bucuresti, Str. Nicolae
G. Caramfil nr.72, bl XXII A, parter, ap.1, (Camerele 2 si 4), ap.2, Sectorul 1, Cod Unic de fnregistrare 430008
din data de 09.12.1992, Numir de ordine in registrul comertului J40/2205/29.04.1991, imputernicit sii semneze
prezentul act conform actelor conmstitutive ale societdtii, precum §i in baza Deciziei Consiliului de
Administratie nr.41/18.09.2023,

§i

- STANCIC CATALIN-CRISTIAN, cetdtean romén, domiciliat in Mun. Galati, Str. Arcasilor nr.7-9,
Judetul Galati, identificat prin cartea de identitate seria ZL nr.376737 eliberati la data de 28.04.2021 de
SPCLEP Galati, CNP 1680704170438, in calitate de reprezentant legal al societitii TANCRAD S.R.L,
persoand juridici roménd, cu sediul in Mun. Galati, str. Brailei nr.169-J, telefon 0236406109,.
Fax.0236417432., Cod Unic De Inregistrare RO 8006670, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe
1anga Tribunalul Galati sub J17/1938/21.12.1995, Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.
J17/1938/1995, imputernicit sd semneze prezentul act conform actelor constitutive ale societditii, precum §i in
baza Deciziei nr.4043/20.09.2023,

care, dupd ce au citit actul, au declarat c3 i-au inteles continutul, ci cele cuprinse in act reprezinti vointa
lor, au consimtit la autentificarea prezentului inscris §i au semnat unicul exemplar.

in temeiul art. 12 lit.b) din Legea36/1995, republicati,
SE DECLARA AUTENTIC PREZENTUL INSCRIS.

S-a perceput onorariul de 200 lei, plus 38 lei TVA, prin OF/2023.

Prezentul duplicat s-a intocmit in 5
notar public, astdzi, data autentificdrij ¢-aegeayi foryd probantd ca originalul §i constituie titlu






