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MUNICIPIUL BUCURESTI
Contract de servicii de proiectare si executie lucréri reabilitare linii de tramvai avénd ca obiect
»Achizitii de servicii de proiectare, asistenta tehnica din partea profectantului si lucrdri de executie reabilitare sistem rutier”
Lot 5 - Reabilitare sistem rutier pe arterele Str. Paleologu, Str. Armand Célinescu, Str. Vasile Lascdr, Str.
Lizeanu si Intrarea Vagonului
incheiat cu: BEDAMIRQ HOLDING PARCARI CONSTRUCT SA (Lider) - PROIECT CONSULT SRL (asociat} -
ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA (asociat) - EURO CONSTRUCT TRADING 98 SRL (asociat)

MUNICIPIUL BUCURESTI |
Registru Unic de Contracte ;
N, K42 27 f0 2023 |

r.
ACORD CONTRACTUAL 't-——om

CONTRACT DE PROIECTARE $| EXECUTIE LUCRARI

Prezentul Contract/Acord Contractual de achizitie public de lucrari, s-a incheiat avand in vedere
prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizitile publice, a H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicarea a prevederilor referitoare la ataribuirea contractului de achizitie
publica/acorduiui-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitile publice, H.G. nr.1/2018 pentru aprobarea
conditiilor generale si specifice pentru anumite categorii de contracte de achizitie aferente obiectivelor de

westitii finantate din fonduri publice ca urmare a aplicarii procedurii de atribuire licitatie deschisa, denumit
in continuare *Contractul’,

intre:

MUNICIPIUL BUCURESTI, cu sediul in Bucuresti, B-dul Regina Elisabeta, nr.47,cod postal 050013,
sector 5, Bucuresti, cod de inregistrare fiscala 4267117, telefon/fax:021.305.55.00, avand contul IBAN
ROB1TREZ24A810600580301X deschis la Trezoreria Municipiuiui Bucuresti, reprezentat de domnul
Nicusor DAN- Primar General, in calitate de si denumita in continuare BENEFICIAR, pe de o parte

Si

BEDAMIRO HOLDING PARCARI CONSTRUCT SA (lLider) - PROIECT CONSULT SRL (asociat) —
ROTARY CONSTRUCTIHI MENTENANTA SA (asociat) ~ EURO CONSTRUCT TRADING 98 SRL
(asociat), prin liderul asocierii BEDAMIRO HOLDING PARCARI CONSTRUCT SA, cu sediul in
Municipiul Buzau, bd. Nicolae Balcescu nr. 38 Sala 12A in incinta Casei de Cultura a Sindicatelor Buzau,
telefon: 0737.001.425, e-mail:bedamiroholdingparcari@gmait.com, inmatriculata la Oficiul Registrului
Comertului din Buzau sub nr. J10/564/2014, cod uni¢c de inregistrare RO28066680, cont IBAN pentru
efectuarea platilor de catre Beneficiar RO74TREZ1665 069XXX011377 deschis la Trezoreria Municipiului
juzau, reprezentatd prin domnul Mihai Leonard ROTARU in calitate de Administrator, Tn calitate de si

denumita in continuare ,ANTREPRENOR”, pe de altd parte,

Avand in vedere ca Beneficiarul a convenit, conform raportului procedurii de atribuire a contractului de
achizitie publicd DPR nr.155912/19.09.2023, ca Lucrérile cunoscute sub numele de: ,,Achizitii de servicii
de proiectare, asistentd tehnica din partea proiectantului si lucrdri de executie reabilitare sistem
rutier”- Lotul 5 - Reabilitare sistem rutier pe arterele Str. Paleologu, Str. Armand Calinescu, Str.
Vasile Lascar, Str. Lizeanu si Intrarea Vagonului, sé fie proiectate si executate de Antreprenor si a
acceptat oferta Antreprenorului in vederea proiectarii, executarii si finalizarii Lucrarilor si remedierii
oricaror eventuate defectiuni ale Lucrarii.

Partiie convin dupa cum urmeaza;
1. In prezentul Acord Contractual, termenii si expresiile vor avea acelasi inteles ca si in Conditile de
contract la care se face referire in continuare.
2. Contractul are un caracter de contract administrativ si include prezentul Acord Contractual impreuna cu
orice Act Aditional si urmatoarele anexe:

(i}. Formularul de Ofertd completat si dupa caz corectat,

(iConditii Specifice,

(ifi). Conditii Generale,

(iv). Cerintele Beneficiarului,




MUNICIPIUL BUCURESTI
Contract de servicii de proiectare si execufie fucrdri reabilifare linii de framvai avand ca obiect
~Achizitii de servicii de projectare, asistentd tehnicd din partea proiectantului si fucrdri de executie reabilitare sistem rutier”
Lot 5 - Reabilitare sistem rutier pe arterele Str. Paleologu, Str. Armand Calinescu, Str. Vasile Lascir, Str.
Lizeanu $i Intrarea Vagonidui
incheiat cu: BEDAMIRO HOLDING PARCARI CONSTRUCT $A (Lider) - PROIECT CONSULT SRL (asociat) -
ROTARY CONSTRUCTIH MENTENANTA SA (asociat) - EURO CONSTRUCT TRADING 98 SRL (asociat)
(v). Graficul de Esalonare a Platilor,
(vi). Oferta Antreprenorului si orice alte documente care fac parte din Contract;
a. Oferta financiard a Antreprenorului ( dupa corectiile aritmetice),
b. Oferta tehnica a Antreprenorului (inclusiv clarificarile din perioada de evaluare a ofertelor),
c. Acordul de asociere nr. £-%../55./¢ 227 incheiat intre: BEDAMIRO HOLDING PARCARI
CONSTRUCT SA (Lider) - PROIECT CONSULT SRL (asociat) — ROTARY CONSTRUCTII
MENTENANTA SA (asociat) - EURO CONSTRUCT TRADING 98 SRL (asociat),
d. Contractul de subcontractare, incheiat cu intre EURO CONSTRUCT TRADING 98 SRL si LONGREEN
SRL,
e. Contractul de subcontractare, incheiat intre EURO CONSTRUCT TRADING 98 SRL si QUARK
IMPEX SRL,
f. Contractul de subcontractare, incheiat intre EURO CONSTRUCT TRADING 98 SRL si VIA PROIECT
SRL,
g. Contractul de subcontractare, incheiat intre EURO CONSTRUCT TRADING 98 SRL si URBAN
PROFILE GRELE SRL, {
h. Orice alte documente care fac parte din Contract.

3.Tindnd seama de platile ce urmeaza a fi efectuate de Beneficiar catre Antreprenor dupa cum este
mentionat in continuare, Antreprenorul convine cu Beneficiarul sa proiecteze, execute si finalizeze lucrarile
cunoscute sub numele de ,Achizitii de servicii de proiectare, asistenta tehnica din partea
proiectantului si lucrdri de executie reabilitare sistem rutier”- Lotul 5 - Reabilitare sistem rutier pe
arterele Str. Paleologu, Str. Armand Célinescu, Str. Vasile Lascdr, Str. Lizeanu si Intrarea Vagonului
si sa remedieze orice eventuale defectiuni ale acestor Lucrari in pericada de garaniie, in conformitate cu
prevederile Contractului.
4.Beneficiarul convine cu Antreprenorul s plateasca pentru proiectarea, executia si finalizarea Lucrérilor si
remedierea oricaror eventuale defectiuni ale Lucrarilor suma de 65.761.614,30 lei, exclusiv TVA (in litere:
gsaizecisicincimilioanesaptesutesaizecisiunumiisasesutepaisprezeceleisitreizecibani), reprezentand
Pretul Contractului la termenele si conform modalitatilor stipulate in Contract. La aceastd suma se va
adduga taxa pe valoarea adaugata in conformitate cu prevederile legale in vigoare. Modificarea Pretului
Contractului se va realiza in conformitate cu prevederile iegale.
5.Celelaite date contractuale la care se face referire in Conditille Contractuale ca fiind prevazute in Acordul
Contractual sunt urmatoarele:

{

Referinta Element Date contractuale

Clauza 1 - Definitii

BEDAMIRO HOLDING PARCARI CONSTRUCT SA
(Lider} — PROIECT CONSULT SRL (asociat} —
ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA
(asociat) - EURO CONSTRUCT TRADING 98 SRL

b) Erl:?:ee;?enorulu?l adresal cociaf), prin liderul asocierii BEDAMIRO
HOLDING PARCARI CONSTRUCT SA, cu sediul in
cu sediul in Municipiul Buzau, bd. Nicolae Balcescu
nr. 38 Sala 12A, reprezentatd prin domnul Mihai
Leonard ROTARU - Administrator

Numele i adresa MUNICEEIULU] BUCU_RE$TI,. cu sediul in
Beneficiarului ; ———— Bucuresti, B-du_l Regina Elisabeta, nr.47,
c) y Sector 5, Roménia

reprezentantului

Beneficiarului Reprezentant legal prin di. Nicusor DAN -

Primar General
) 18 luni (din care 6 luni pentru proiectare) de la
s) Durata de Executie data emiterii Ordinului Administrativ de Incepere




MUNICIPIUL BUCUREST!
Contract de servicii de proiectare si executie lucrari reabilitare linii de tramvai avind ca obiect
wAchizitii de servicii de proiectare, asistenti tehnicd din partea proiectantului gi lucrdri de executie reabilitare sistem rutier”
Lot 5 - Reabilitare sistem rutier pe arterele Str. Paleologu, Str. Armand Célinescu, Str. Vasile Lascdr, Str.
Lizeanu gi Intrarea Vagonului
incheiat cu: BEDAMIRO HOLDING PARCAR! CONSTRUCT SA (Lider) - PROIECT CONSULT SRL (asociat) —
ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA (asociaf) - EURO CONSTRUCT TRADING 98 SRL (asociat)

Referinta Element Date contractuale
w) Sector Nu este cazul
Numele si adresa
bbb) Supervizorului |
Clauza 2 - Limba Contractului
2.1 Limba Contractului Limba romana

Clauza B — Furnizarea Documentelor Beneficiarului

8 4 Perioada de studiere a
' Cerintelor Beneficiarului

90 de zile de la Data de Incepere

| "Clauza 15 - Garantie de Buna Executie

e—_ .

15.1 valoarea Garantiei de Buna

10% din Pretful Contractului, fard TVA

Terminarea Lucraritor

Executie
% : e .
valoarea Garantiei de Buna 70 /o" c_dupa aprobarea Receptiei la Terminarea
. - = Lucrarilor
15.6 a) Executie restltuna- .dupa
' aprobarea Receptiei la

Clauza 16 - Responsabilitati si asigurari

Limitele valabile pentru asigurarea obligatorie
de raspundere civila auto potrivit
reglementarilor Uniunii Europene

Limite ~de acoperire a | pjiostantii precum si specialistii atestati tehnico-

1085%8) 1. ZZESuéatglm;ofemm datine profesional sau autorizati, a_u.ob!igatia sa incheie

: asigurdri de raspundere civild profesionald, cu

valabilitate pe durata exercitarii dreptului de
practica.

! Clauza 17 - Programul de Executie -

suma retinuta entru .
17.6 intarzierea transFr)niterii 000lieia

Programului de Executie

Clauza 19 — Proiectarea de catre Antreprenor

Ter_menui- de elab_orare a! 6 luni de la data emiterii ordinului administrativ de
proiectului tehnic Si i

19.3 : «. ' [incepere
transmitere catre
Supervizor
Termenul de obtinere a .

Hoid ] autorizatiei de construire 19 2ils

Clauza 36 — Intarzieri

Valoare retinuta din
certificat de Platd daca

10% din totalul sumelor aferente punctelor (a) si

de intarziere

£5;5 AP trep‘ren? gl A0 ISNSERS (b) din subclauza 50.1 (Situatia de lucrari)
sd atingd un punct de '
referinta ia termenul stabilit e —
Valoarea penalitatilior de | 0.04% din Pretul Contr P8y gRgectoruiui)
36.4 intérziere pentru fiecare zi | la semnarea Contrac psaltid4gcNata de
Executie la_semnared/ €6htrachuib Sy




MUNICIPIUL BUCURESTI
Contract de servicii de proisctare i executie lucrari reabilitare linii de framvai avénd ca obiect
»Achizitii de servicii de proiectars, asistentd tehnica din partea proiectantului si lucréri de execufie reabilitare sistem rutier”
Lot 5 - Reabilitare sistem rutier pe arterele Str. Paleologu, Str. Armand Célinescu, Str. Vasile Lascir, Str.
Lizeanu si Intrarea Vagonului
incheiat cu: BEDAMIRO HOLDING PARCARI CONSTRUCT SA (Lider) - PROIECT CONSULT SRL (asociaf) ~
ROTARY CONSTRUCTI MENTENANTA SA (asociat) - EURO CONSTRUCT TRADING 98 SRL (asociaf)

Certificatele de Piata

Referinta Element Date contractuale
Zile.
Clauza 46 ~ Plata in avans
efectuarea unei/unor piati
46.1 in avans Nu e cazul
valoarea fiecarei transe din
46.6 platile in avans Nu e cazul
46.6 numarul de transe Nu e cazul
46.6 data transelor Nu e cazul
sumele reprezentand plati
in avans pot fi justificate
46.7 prin lucrari executate pand | Nu e cazul
la termenul stabilit in cadrul
Contractului
46.7 numarul de transe Nu e cazul
46.7 data transelor Nu e cazul
valoarea deducerilor
46.7 procentuale din | Nue cazul

Clauza 47 - Sume Retinute

471 \éﬂgglif pl:\r’c;i:ie;r:&iala diﬁ 5% din totalul sumelor aferente punctelor (a} si
Certificate de Plats (b) din subclauza 50.1 [Situatia de Lucrari]
5% din Pretul Contractului la semnarea
471 fimita Sumelor Retinute Contractului

Clauza 48 — Ajustarea preturilor

Aplicarea unei formule de
ajustare a preturilor, atunci
cand Durata de Executie la

Akl semnarea Contractului este Al
mai micd sau egala cu 365
de zile
Aplicarea unei formule de
ajustare a preturilor, atunci ! . —
cand Durta de Exccu a | 03, 1, Sicres fomule) previts la Sub-
semnarea Contractului este ’ ;
mai mare de 365 de zile
48.4 Tabelul datelor de ajustare
Valoarea Sursa  si definitia Valoarea indicelui la o
coeficientilor sii Moneda indicelui o . 7 datd  specificatd (vezi
. indicelui
numele indicilor nota)
(1) 2) (3) (4)
av=
m=




MUNICIPIUL BUCUREST!
Contract de servicii de proiectare si executie lucrari reabilitare linii de framvai avénd ca obiect
+Achizifli de servicii de proiectare, asistentd tehnicd din partea proiectantului si lucréri de execufie reabilitare sistem rutier”
Lot 5 - Reabllitare sistem rutier pe arterele Str. Paleologu, Str. Armand Célinescu, Str. Vasile Lascdr, Str.
Lizeanu si Intrarea Vagonului
incheiat cu: BEDAMIRO HOLDING PARCARI CONSTRUCT SA (Lider) - PROIECT CONSULT SRL (asociat) -
ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA (asociat) - EURO CONSTRUCT TRADING 98 SRL (asociat)

Referinta Element Date contractuale
E= ]

Nota: Valorile indicilor din coloana (4) reprezinta valoarea indicilor la data specificatd pentru fiecare
indice. Aceste valori confirma definitia indicilor dar nu reprezinta valoarea lor la Data de Referinta.
Clauza 48.5

Atunci cand sunt aplicabile prevederile subclauzei 48.3, se va folosi un singur indice de cost si formula
aplicabila va fi: An = av + (1-av) * In/lo, unde:

- ,An" este coeficientul de ajustare care urmeaza a fi aplicat valorii de contract estimate pentru
lucrarile realizate in luna ,n" (sumele aferente punctului (a) din subclauza 50.1 [Situatia de Lucrari],
exclusiv lucrarile evaluate pe baza Costului sau a prefurilor curente);

- “av" este valoarea procentuald a platii in avans fata de Pretul Contractului;

— In* este indicele de cost in constructii - total publicat de Institutul National de Statistica in Buletinul

Statistic de Preturi, la tabelul 15, aplicabil la data cu 80 de zile inainte de ultima zi a junii ,n".

—, lo" este indicele de cost in constructii - total, aplicabil la Data de Referinta.

Clauza 49 — Masurare, evaluari si Sume Provizionate

49 3 $umé pentru cheltuieli
' indirecte si profit

Clauza 50 - Plati

Sunt prevdzute sume provizionate

Materiale:

- Sina tramvai;

- Borduri;

Lista Echipamentelor si |- Stalpi metalici pentru sustinerea retelei de
Materialelor pentru plata la icontact;

50.2 a) aducerea lor pe santier sau - Aparate de cale;
in alt loc aprobat de Traverse;
Supervizor - Balast;

- Consola de sustinere catenara;

- Garduri de protectie;

- Mobilier Urban

- valoarea minima a Certificatului de Plata:

a) 2% din valoarea contractului acceptatd pe
perioada de timp friguros

b) 4%din Valoarea contractului acceptatd pe restul
perioadei de executie

Procentele se pot modifica doar cu acceptul
Valoarea unor obligatii beneficiarului

50.3 neindeplinite sau linlocuirea Reprezentantului  Antreprenorului fara
nerespectate respectarea prevederilor subclauzelor 14.3 sifsau
14.4: 10.000 lei pe eveniment

- intarzierea transmiterii Programului de Executie
actualizat in acord cu sub-clauza 17.11: 3.000 lei pe

Z1
-nerespectarea prevederilor subclauzei 27.3: 20.000
lei pe zi
Clauza 61 - Perioada de Garantie
61.7 durata Perioadei de 180 luni

Garantie acordata tucrérilor

c\i\m;







MUNICIPIUL BUCURESTI
Contract de servicif de proiectare si executie lucréri reabilitare linii de tramvai avand ca obiect
+Achizitii de servicli de proiectare, asistentd tehnicd din partea profectantului si lucréri de execufie reabilitare sistem rutier”
Lot 5 - Reabilitare sistem rutier pe arterele Str. Paleologu, Str. Armand Calinescu, Str. Vasile Lascar, Str.
Lizeanu i Intrarea Vagonului
incheiat cu: BEDAMIRO HOLDING PARCARI CONSTRUCT SA (Lider) - PROJECT CONSULT SRL (asociat) -
ROTARY CONSTRUCTIH MENTENANTA SA (asociat) - EURO CONSTRUCT TRADING 98 SRL (asociat)

Referinta Element Date contractuale
Clauza 70 - Dispute si arbitraj — se aplica prevederile clauzei 70.6
70.4 numarui de arbitri Nu se aplica
70.5 locul arbitrajului Nu se aplica
70.5 limba arbitrajuiui Nu se aplica
Clauza 71 - Legea
legea care guverneaza s
711 Contractul Legea romana

6.Prezentul Acord Contractual isi produce efectele iIncepand cu data semnérii sale de cétre ultima parte.

Redactat in limba romana, in 6 (sase) exemplare originale, din care 5 (cinci) exemplare originale pentru

Beneficiar si 1 {un) exemplar original pentru Antreprenor.

BENEFICIAR
MUNICIPIUL BUCURE
PRIMAR GENERZEICIFI
Nicusor DA ,"'

DIRECTIA JURIDIC
Director cutiv
Adrian IORDACHE

” oy

DIRECTIA GENERALA ECONOMICA
Nirector General

£manuela JUG% \
%

DIRECTIA FINANCIAR, 0‘.:5_. A
Director Executiv RS

Diana lonela CALIN o
92 10. 9023
//
DIRECTIA GENER HZIT BLICE
Director Gener %
[4]

’/‘D=RECTIA
e GENERALA 3|
ANE  ACHIZITH .(’,,")
\“’* PUBLICE </
F
N Foranp =
DIRECTIA PROCEDUR

Director Executiv

Dragos DIM[TRIU}DS\

ANTREPRENOR
BEDAMIRO HOLDING PARCARI CONSTRUCT
SA (Lider) - PROIECT CONSULT SRL (asociat)

— ROTARY|CONST RUCTI| MENTENANTA SA
(as@EiAPIRURO,CONS TRUCT TRADING 98

asocierii BEDAMIRO

P GR! b
NSTRUCT
coNe Mif/)i Leonard ROTARU




MUNICIPIUL BUCURESTI
Contract de servicii de proiectare si executie lucrari reabilitare linii de tramvai avénd ca obiect
wAchizitii de servicii de profectare, asistenfa tehnicd din partea proiectantului si lucrari de execufie reabilitare sistem rutier”
Lot 5 - Reabilitare sistem rutier pe arterele Str. Paleologu, Str. Armand Célinescu, Str. Vasile Lascér, Str.
Lizeanu si Intrarea Vagonului
incheiat cu: BEDAMIRO HOLDING PARCARI CONSTRUCT SA {Lider) - PROIECT CONSULT SRL {asociat) ~
ROTARY CONSTRUCTI MENTENANTA SA (asociaf) - EURO CONSTRUCT TRADING 98 SRL (asociat)

SERVICIUL CONTRACTARE ACHIZITII
Sef Serviciu -
Crina Madalina CIOBANU }

2

DIRECTIA GENERALA INVESTITII
DIRECTOR GENERAL
Catalin Sebasti LAT

DIRECTIA PLANIFICARE INVESTITH
DIRECTOR EXECUTIV

Madalina HRISTU
“Certificim in privinta realitatii legalitatii si

regularitatii”

< L
intocmit /éﬂhd U &' e
Carmen - Antoaneta KRITIKOS —Consilier achizitii "5

c,ém 4

e



MUNICIPIUL BUCUREST!
Contract de servicii de proiectare i executio lucrdri reabilitare linii de tramvai avénd ca obiect
~Achizitii de servicii de proiectare, asistenfd tehnicd din partea profectantului $i lucrdri de executie reabilitare sistem rutier”
Lot 5 - Reabilitare sistem rutier pe arterele Str. Paleologu, Str. Armand Célinescu, Str. Vasile Lascdr, Str.
Lizeanu gi Intrarea Vagonului
incheiat cu: BEDAMIRO HOLDING PARCARI CONSTRUCT SA (Lider) ~ PROIECT CONSULT SRL (asociat) -
ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA (asociat) - EURQ CONSTRUCT TRADING 98 SRL (asociat)

Denumire proiect:
»~Achizitii de servicii de proiectare, asistenta tehnica din partea proiectantului i lucrari de executie
reabilitare sistem rutier

Denumire contract:
Lot 5 - Reabilitare sistem rutier pe arterele Str. Paleologu, Str. Armand Calinescu, Str. Vasile Lascar,
Str. Lizeanu si Intrarea Vagonului

CUPRINS
CONDITII GENERALE PENTRU PROIECTARE $1 EXECUTIE DE LUCRARI

PREVEDER! PRELIMINARE

. Definitji

. Limba Contractului

. Ordinea de precedenta a documentelor contractuale
. Comunicdri

. Supervizorul si reprezentantul Supervizorului

. Cesiune

. Subcontractare

~NoObA N

OBLIGATIILE BENEFICIARULUI

8. Furnizarea Documentelor Beneficiarului
9. Acces pe Santier

10. Autorizatii si asistent& privind Legea
11. Personalul Beneficiarului

OBLIGATIILE ANTREPRENORULUI

12. Obligatii generale

12a. Codul de conduita

12b. Conflict de interese

13. Administrarea Lucrarilor

14. Personal

15. Garantie de Buna Executie

16. Responsabilitati si asigurari

17. Programul de Executie

18. Structura detaliata a prefului

19. Proiectarea de cétre Antreprenor

20. Corectitudinea Pretului Contractului

21. Riscuri exceptionale

22. Siguranta pe Santier si securitatea muncii
23. Protectia proprietatilor adiacente

24. Interferente cu traficul si caile de acces
25. Utilitati, cabluri si conducte

26. Trasarea

27. Activitatea Antreprenorului pe Santier

28. Descoperiri

29. Lucrari Provizorii

30. Utilajele Antreprenorului si transportul Bunurilor
31. Suprapunerea unor contracte

32. Brevete, licente si drepturi de proprietate intelectuala

Mg




MUNICIPIUL BUCURESTI
Contract de servicii de proiectare i executie lucrari reabilitare linii de tramvai avand ca obiect
#Achizitil de servicii de proiectare, asistentd tehnicd din partea proiecfantului gi lucrari de executie reabilitare sistem rutier”
Lot 5 - Reabilitare sistem rutier pe arterele Str. Paleologu, Str. Armand Célinescu, Str. Vasile Lascar, Str.
Lizeanu si Intrarea Vagonului
incheiat cu: BEDAMIRO HOLDING PARCAR! CONSTRUCT SA (Lider} - PROIECT CONSULT SRL (asociat) ~
ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA (asociat) - EURQ CONSTRUCT TRADING 98 SRL (asociaf)

EXECUTAREA CONTRACTULUI Sl INTARZIERI
33. inceperea

34. Durata de Executie

35. Prelungirea Duratei de Executie

36. Intarzieri

37. Modificari

38. Suspendare

MATERIALE $1 EXECUTIE

39. Jurnalul de Santier

40. Materiale si Echipamente folosite la Lucrari

41. Inspectie si testare

42. Respingere

43. Dreptul de proprietate asupra Materialelor si Echipamentelor

PLAT!

44, Principii generale

45. Valoarea Contractului

48. Plata In avans

47. Sume Retinute

48. Ajustarea preturilor

49. Graficul de Esalonare a Platilor si Sume Provizionate
50. Plati

51. Plata finala

52. Piati directe catre Subcontractanti
53. Piati intarziate

54. Pl&ti catre terti

55. Costuri suplimentare

56. Incetarea responsabilitatii Partilor

RECEPTIE SI PERIOADA DE GARANTIE

57. Principii generale

58. Teste la Terminare

59. Utilizarea Lucrarilor inainte de Receptia la Terminarea Lucrarilor
60. Receptia la Terminarea Lucrarilor

61. Perioada de Garantie

62. Receptia Finala

INCALCAREA CONTRACTULUI SI REZILIERE
63. incalcarea Contractului

64. Rezilierea de catre Beneficiar

65. Rezilierea de catre Antreprenor

66. Forta majora si denuntare unilaterala

67. Insolventa si faliment

SOLUTIONAREA LITIGIILOR Sl LEGEA
68. Riscuri, alocarea riscurilor si despagubiri
69. Revendicari si Decizii

69a. Revendicarile Antreprenorului

69b. Revendicarile Beneficiarului

69c. Decizia Supervizorului
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Contract de servicii de proiectare si executie lucriri reabilitare linii de tramvai avnd ca obiect
~Achizitii de servicii de proiectare, asistenfd fehnicd din partea proiectantului §i lucrdri de executie reabilitare sistem rutier”
Lot 5 - Reabilitare sistem rutier pe arterele Str. Paleclogu, Str. Armand Calinescu, Str. Vasile Lascdr, Str.
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incheiat cu: BEDAMIRO HOLDING PARCARI CONSTRUCT SA {Lider) - PROIECT CONSULT SRL (asociat) -
ROTARY CONSTRUCTI MENTENANTA SA fasociat) - EURQ CONSTRUCT TRADING 98 SRL (asocial)

70. Dispute si arbitraj
71. Legea

CONTROL $I AUDIT
72. Control si audit

PREVEDERI PRELIMINARE

Clauza 1 Definitii

1.1 In aceste Conditii Contractuale, termenii si expresiile de mai jos au urmétoarele semnificatii:

a) Acord Contractual - documentul numit astfel semnat de cele doua Parti;

b) Antreprenor - persoana numitd antreprenor in Acordul Contractual si succesorii legali ai acestei
persoane;

¢) Beneficiar - persoana numitd beneficiar in Acordul Contractual si succesorii legali ai acestei persoane;

d) Bunuri - Utilajele Antreprenorului, Materialele, Echipamentele si Lucrarile Provizorii sau oricare din
acestea, dupa caz;

e) Cerintele Beneficiarului - documentul, parte a caietului de sarcini elaborat de catre Beneficiar, intitulat
.Cerintele Beneficiarului“ si inclus in Contract, si orice alte modificari sau adaugiri ale Cerintelor
Beneficiarului in conformitate cu prevederile Contractului. Acest document specifica destinatia si scopul
Lucrarilor sifsau orice cerinte si criterii tehnice legate de acestea;

f) Certificat de Platd - un certificat emis de catre Supervizor in conformitate cu prevederile subclauzei
50.3 [Certificatul de Platd] sau 51.2 [Ceriificatul final de Plata] dupa caz;

g) Certificat final de Platd - un certificat emis de cétre Supervizor in conformitate cu prevederile
subclauzei 51.2 [Certificatul final de Plata];

h) Conditii Contractuale - ansamblul format din Conditille Speciale (daca exista) si Conditile Generale;

i} Conditii Generale - documentul numit astfel, inclus in Contract;

i) Conditii Speciale - documentul numit astfel (dacd existd), inclus in Contract, elaborat de catre
Beneficiar si care cuprinde prevederi doar cu privire la subclauzele si numai in legéturd cu subiectele
mentionate in Conditiile Generale,

k) Conflict de interese - o situatie descrisa n subclauza 12b.1, ce poate compromite executarea in mod
corect si obiectiv a Contractului;

[) Contract - Acordul Contractual impreuna cu toate documentele prevazute in subclauza 3.1;

m) Cost(uri) - toate cheltuielile suportate (sau care urmeaza sa fie suportate) in mod rezonabil de céire
Antreprenor, in scopul indeplinirii obligatiilor Contractului sau in legaturd cu Contractul;

n) Data de incepere - data notificatd in conformitate cu prevederile subclauzei 33.1;

o) Data de Referintd - data anterioarad cu 30 de zile fatd de termenul-limitd de depunere a Ofertelor.
Dacd nu a existat un asemenea termen (de exemplu, in cazul unui contract atribuit ca urmare a unei
proceduri de negociere fara publicarea unui anunt de participare), Data de Referin{d va fi data semnarii
Contractului;

p) Decizie (a Supervizorului)/Decide/Decis - o decizie emisa de catre Supervizor in conformitate cu
prevederile clauzei 69c [Decizia Supervizoruluil/procesul mentionat in clauza 69c [Decizia Supervizorului]
avand ca rezultat emiterea unei Decizii/probleme in privinta céreia Supervizorul emite o Decizie in
conformitate cu prevederile clauzei 69¢ [Decizia Supervizorului];

q) Documentele Antreprenorului - proiecte, piese desenate, calcule, programe, manuale, modele si alte
documente tehnice (daca existd), furnizate de catre Antreprenor in conformitate cu prevederile
Contractului;

r) Documentele Beneficiarului - Cerintele Beneficiarului si orice proiecte, piese desenate, calcule,
programe, manuale, modele si alte documente tehnice (dacé existd), elaborate de catre Beneficiar sau in
numele acestuia, in conformitate cu prevederile Contractuiui;

s) Durata de Executie - timpul pentru finalizarea Lucrarilor sau a unui S
potrivit prevederilor clauzei 34 [Durata de Executie], dupa cum este stabilit i
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MUNICIPIUL BUCUREST!

Contract de servicii de proiectare si executie lucrari reabilitare linii de tramvai avand ca obiect
~Achizitii de servicii de proiectare, asistentd tehnicd din partea proiectantului si lucriri de execufie reabilitare sistem rutier”
Lot 5 - Reabilitare sistem rutier pe arterele Str. Paleologu, Str. Armand Célinescu, Str. Vasile Lascar, Str.
Lizeanu si Intrarea Vagonului
incheiat cu: BEDAMIRO HOLDING PARCARI CONSTRUCT 8A (Lider)— PROIECT CONSULT SRL {asociat) -
ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA (asociat) — EURO CONSTRUCT TRADING 98 SRL (asociaf)
orice prelungire potrivit prevederilor clauzei 35 [Prelungirea Duratei de Executie], calculat incepand cu Data
de incepere;

t) Echipamente - aparatele, masinile si vehiculele care sunt sau vor fi integrate in Lucrérile Permanente;

u) Formutar de Oferta - documentul numit astfel, care a fost compietat de catre Antreprenor ca parte a
ofertei sale, inclus in Contract;

v) Garantia de Buna Executie - garantia furnizata in conformitate cu prevederile clauzei 15 [Garantia de
Buna Execultie];

w) Graficul de Esalonare a Platilor - documentul numit astfel, inclus in Contract;

x) Jurnal de Santier - Jurnal al lucrarilor in conformitate cu prevederile clauzei 39 [Jumnalul de Santier];

y) Legea - toate actele normative in vigoare care emana de la orice organ competent potrivit constitutiei,
sa elaboreze acte normative;

z) Lucrari Permanente - lucrdrile permanente necesar a fi executate de catre Antreprenor potrivit
prevederilor Contractului (inclusiv Echipamentele si Documentele Antreprenorului);

aa) Lucrari Provizorii - toate lucrarile provizorii de orice tip (altele decat Utilajele Antreprenorului),
necesare pentru proiectarea, executia si terminarea Lucréarilor Permanente si remedierea oricarg
defectiuni;

bb) Lucrarile - Lucrarile Permanente si/sau Lucrarile Provizorii;

cc) Materiale - produse de orice tip (altele decat Echipamentele) care sunt sau vor fi integrate in
Lucrarile Permanente, potrivit prevederifor Contractului

dd) Modificare - orice modificare a Contractului, aprobata potrivit prevederilor clauzei 37 [Modificari]
sifsau prin act aditional la Contract;

ee) Oferta (a Antreprenorului) - actul juridic prin care Antreprenorul si-a manifestat vointa de a se angaja
din punct de vedere juridic in Contract si documentele aferente, depuse de Antreprenor, incluse in
Contract. Oferta include oferta (propunerea) tehnica si oferta (propunerea) financiara. Oferta tehnica
include un proiect sau o schita de proiect;

ff) Ordin Administrativ - document emis de catre Supervizor in conformitate cu prevederile clauzei 5
[Supervizorul si reprezentantul Supervizoruluil;

gg) Ordin Administrativ de Incepere - Ordin Administrativ emis de Supervizor in conformitate cu
prevederile clauzei 33 [Incepereal];

hh) Ordin Administrativ de Modificare - Ordin Administrativ emis de Supervizor in conformitate cu
prevederile clauzei 37 [Modificari];

i} Parte/Parti - Beneficiarul si/fsau Antreprenorul, dupa cum cere contextul;

ii) Perioada de Garantie - perioada, care incepe la data aprobarii Receptiei la Terminare a Lucrarilor (saf
a Sectorului), In care Antreprenorul va fi responsabil de remedierea viciitor si deteriorarilor la Lucréri in
conformitate cu prevederile clauzei 61 {Perioada de Garantie] si care poate fi prelungita in conformitate cu
prevederile aceleiasi clauze;

kk) Personalul Antreprenorului - Reprezentantul Antreprenorului si tot restul personalului, forta de munca
si alti angajati ai Antreprenorului, ai tuturor Subcontractantilor si orice alt personal care asista Antreprenorul
ta proiectarea si executia Lucrérilor;

i) Personalul Beneficiarului - Supervizorul, reprezentantii sai si tot restul personalului, forta de munca si
alti angajati ai Supervizorului sau ai Beneficiarului si oricare alt personal notificat Antreprenorului, de catre
Beneficiar sau Supervizor, ca Personal ai Beneficiaruiui;

mm) Pretul Contractului - pretul stabilit in Acordu!l Contractual pentru proiectarea, executia si terminarea
Lucrarilor si remedierea tuturor defectiunilor (cu orice modificare ulterioard semnarii Contractului prin act
aditional), fara TVA;

nn) Program de Executie - document elaborat de catre Antreprencr in conformitate cu prevederile
clauzei 17 [Programul de Executie];

oo) Program de Referintd - Program de Executie acceptat de Supervizor in conformitate cu prevederile
subclauzei 17.8 si/sau ale subclauzei 17.12 [Revizia Programului de Executie];

pp) Receptia Finald - receptia Lucrarilor efectuatd in conformitate cu prevederile clauzei 62 [Receptia
Finalaj;

LIS
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qq) Receptia la Terminarea Lucrdrilor - receptia Lucrarilor (sau a unei parti de Lucrari sau a unui Sector)
efectuata in conformitate cu prevederile clauzei 60 [Receptia la Terminarea Lucrarilor];

rm} Reprezentantut Antreprenorului - persoana numitd de cdtre Antreprenor (in Contract sau potrivit
prevederilor subclauzei 13.2), care actioneaza in numele Antreprenorului;

ss) Revendicare - o revendicare emisa de catre Antreprenor in conformitate cu prevederile clauzei 69a
[Revendicarile Antreprenorului] sau de catre Beneficiar in conformitate cu prevederile clauzei 69b
[Revendicarile Beneficiarului];

tt) Riscurile Antreprenorului - evenimentele sau situatile listate in subclauza 68.1 [Riscurile
Antreprenoruiui];
uu) Riscurile Beneficiarului - evenimentele sau situatile listate in subclauza 68.1 [Riscurile

Beneficiarutui};

w) Santier - locurile in care vor fi executate Lucrérile Permanente si unde se vor livra Echipamentele si
Materialele si oricare alte locuri prevazute in Contract ca fiind parte componenta a Santierului;

ww) Sector (de lucrari) - o parte din Lucrari definitd ca Sector in Acordul Contractual;

xx) Situatie de Lucrari - situatia de lucrari transmisa de catre Antreprenor in conformitate cu prevederile
subclauzei 50.1 [Situatia de Lucrari] si/sau 51.1 [Situatia finald de Lucréri];

yy) Subcontractant - orice tert caruia Antreprenorul ii incredinteaza executarea unei parii din Contract,
potrivit prevederilor clauzei 7 [Subcontractare];

zz) Suma Provizionatd - suma prevazutd in Contract ca Suma Provizionata, folositd si platita in
conformitate cu prevederite subclauzei 49.3 [Sume Provizionate]. Sumele Provizionate sunt rezerve de
implementare in sensui Legii;

aaa) Sume Retinute - sumele cumulate pe care Beneficiarul le refine si le plateste potrivit prevederilor
clauzei 47 [Sume Retinute]

bbb) Supervizor - operator economic sau echipa din cadrul Beneficiarului, desemnat de catre Beneficiar.
Supervizorul are atributile tehnice, financiare si contractuale stabilte in Conditile Contractuale.
Supervizorul este nominalizat in Acordul Contractual sau notificat Anfreprenorului potrivit prevederilor
clauzei 5 [Supervizorul si reprezentantul Supervizorului]. Supervizorul are Tn echipa sa diriginti de santier
autorizati, potrivit prevederilor Legii, si orice alte persoane pentru indeplinirea rolului sau;

cce) Teste la Terminare - testele efectuate potrivit prevederilor clauzei 58 [Teste la Terminare] inainte ca
Lucrarile sau un Sector de Lucrdri (dupd caz) sd fie receptionate la terminarea lucrarilor de catre
Beneficiar;

ddd) Utilaje - toate aparatele, masinile, vehiculele si altele asemenea necesare pentru executarea
Sontractului, cu exceptia Echipamentelor, Materialelor si Lucrarilor Provizorii;

eee) Valoarea Confractului - valoarea definitd in clauza 45 [Valoarea Contractului], care include
ajustarile, modificarile si revizuirile efectuate in conformitate cu prevederile Contractului si reprezintd suma
platilor efectuate si estimarea platilor viitoare pana la indeplinirea tuturor obligatiilor Contractuale.

1.2 Titlurile din cadrul acestor Conditii Generale nu fac parte din acestea si nu vor fi luate in considerare
la interpretarea Contractului.

1.3 In méasura in care contextut o permite, cuvintele la singular vor include pluralul si invers, iar cuvintele
de genul masculin vor include femininul si invers.

1.4 Cuvintele ce desemneaza persoane sau parti vor include societati, companii si orice persoana
juridica.

Clauza 2 Limba Contractului
2.1 Limba Contractului si a tuturor comunicarilor dintre Antreprenor, Beneficiar si Supervizor sau
reprezentantii lor va fi limba romana, cu exceptia cazului in care este prevazut altfel in Acordul Contractual.

Clauza 3 Ordinea de precedentd a documentelor contractuale

3.1 Documentele care alcatuiesc Contractul vor fi considerate ca
reciproc. In scopul interpretarii, ordinea de precedentd a documentelor v

(i) Acordul Contractual,

(i) Formularui de Oferta completat si, dupé caz, corectat;
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(i) Conditiile Speciale;

(iv) Conditile Generale;

{v) Cerintele Beneficiarului;

(vi) Graficul de Esalonare a Platilor;

(viiy Oferta Antreprenorului si orice alte documente care fac parte din Contract, inclusiv, f&ra a fi limitat la:

- Oferta financiard a Antreprenorului (dupa corectiile aritmetice);

— Oferta tehnicd a Antreprenorului (inclusiv clarificarile din pericada de evaiuare a ofertelor);

~ angajamentul ferm al fiecarui tert sustinator (dacéa este cazul),

- acordul de asociere (in cazul in care Antreprenorul constituie o asociere, un consortiu sau o alta
grupare de doua sau mai multe persoane);

— subcontractul incheiat cu fiecare Subcontractant (daca este cazul);

~ orice alte documente care fac parte din Contract.

Modificarile si actele aditionale (daca exista) vor avea prioritatea documentelor pe care le modifica.
Ordinea de precedenta reprezmta ordinea de prioritate a documentelor. in caz de discrepante intre
documente, prevederile documentului prioritar vor prevala. In caz de ambiguitate ale documentelo
Supervizorul va emite clarificarile sau instructiunile necesare.

Clauza 4 Comunicari

4.1 Orice comunicare scrisa dintre Beneficiar si/sau Supervizor, pe de o parte, si Antreprenor, pe de alta
parte, va indica denumirea Contractului si numarul de identificare si se va trimite prin posta, fax, e-mail cu
semnétura digitald sau se va livra personal, la adresa corespunzétoare indicatd de parti in acest scop in
Acordul Contractual.

4.2 Dacd expeditorul solicitda confirmare de primire, va include aceastd solicitare in comunicare.
Expeditorul va cere confirmare de primire de fiecare datd cand existd un termen limitad pentru primirea
comunicarii. In orice caz, expeditorul va lua toate masurile necesare pentru a asigura primirea la termen a
comunicarii.

4.3 Cand Contractul prevede transmiterea sau emiterea unei notificari, consimtdmaént, aprobare, acord,
certificare sau decizie, notificarea, consimfdmantul, aprobarea, acordul, certificarea sau decizia vor fi, daca
nu se prevede altfel, in scris, iar cuvintele ,a notifica®, ,a consimti“, ,a aproba®“, ,a accepta", ,a certifica” sau
,a decide® vor fi interpretate corespunzator. Orice astfel de consimtdmant, aprobare, acceptare, certificare
sau decizie nu vor fi refuzate sau amanate in mod nejustificat.

4.4 Orice comunicare intre Antreprenor si Supervizor va fi transmisa in copie si Beneficiarului. Orice
comunicare intre Antreprenor si Beneficiar va fi transmisa in copie si Supervizorului. (

Clauza 5 Supervizorul si reprezentantul Supervizorului

5.1 Supervizorul va avea responsabilititile prevazute in Contract. Cu exceptia cazurilor expres prevazute
in Contract, Supervizorul nu va fi autorizat sa-l elibereze pe Antreprenor de oricare din obligatile sale
prevazute in Coniract.

Cu exceptia cazului in care este prevazut alifel in Conditile Speciale, Supervizorul are urmatoarele
sarcini principate:

(a) emite Ordine Administrative catre Antreprenor,

{b) emite Ordinul Administrativ de incepere;

(c) verifici, acceptd sau respinge Programul de Executie al Antreprenorului, inclusiv existenta fizica a
resurselor necesare indeplinirii programuiui transmis;

(d) aprobé sau respinge motivat documentatia de proiectare elaborata de catre Antreprenor;

(e) verifica ritmul executiei Lucrarilor,

(f) verifica respectarea calitatii Echipamentelor si Materialelor si metodele de punere in opera a acestora;

(g) respinge Echipamentele, Materialele sau Lucrariie care se dovedeascd nu fi in conformitate cu
prevederile Contractuiui;

(h) participa’la efectuarea testelor si la verificarea lucrarilor ajunse in faze determinante;

(i) masoara cantitatile de lucrari real executate;

(i) se asigura de corectitudinea datelor si detaliilor din Jurnalul de Santier;

A : ' 13



s

MUNICIPIUL BUCUREST!
Contract de servicii de proiectare si execufie lucrdri reabilitare finii de tramvai avénd ca obiect
+Achizitii de servicii de proiectare, asistenfd fehnicd din partea proiectantului $i lucrdri de executie reabilitare sistem rutier”
Lot 5 - Reabilitare sistem rutier pe arterele Str. Paleologu, Str. Armand Célinescu, Str. Vasile Lascér, Str.
Lizeanu si Intrarea Vagonului
incheiat cu: BEDAMIRO HOLDING PARCARI CONSTRUCT SA (Lider)- PROIECT CONSULT SRL (asociat) -
ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA (asociat) - EURO CONSTRUCT TRADING 98 SRL (asociat)

(k) emite Modificari in conformitate cu prevederile Contractului;

(I} emite Certificate de Plata in conformitate cu prevederile Contractului;

{m) emite Decizii in conformitate cu prevederile Contractului;

(n) analizeaza Revendicarile Antreprenorulut si ale Beneficiarului,

(o) asista Beneficiarul in cadrul procedurii de Receptie la Terminarea Lucrarilor si de Receptie Finala,

(p) indeplineste celelalte sarcini ale Supervizorului stabilite prin Contract.

5.2 Fara a afecta responsabilitatea Supervizorului pentru indeplinirea in mod corespunzétor a sarciniior
ce-i revin potrivit prevederilor prezentului Contract, Supervizorui, pastrand raspunderea finald, poate
nominaliza unu! sau mai multi reprezentanti, din cadrul echipei sale, pentru a indeplini oricare dintre
responsabilititiie si autoritatea detinute de Supervizor si poate revoca in orice moment aceastd
nominalizare sau poate inlocui reprezentantul. Orice astfel de nominalizare, revocare sau inlocuire se va
face in scris si nu se va implementa pand nu se transmite un exemplar Antreprenorului si Beneficiarului.
Supervizorul va emite cétre Antreprenor un Ordin Administrativ prin care va stabili responsabilitatile,
autoritatea si identitatea reprezentantului Supervizorului, la Data de Incepere si ulterior, ori de céte ori este

ecesar. Roiul reprezentantului Supervizorului va fi cel mentionat in nominalizarea transmisa de
Supervizor.

5.3 Orice comunicare transmisa de reprezentantul Supervizorului cétre Antreprenor conform termenilor
acestei delegari va avea acelasi efect ca si cum ar fi fost transmisa de Supervizor, insa:

(@) lipsa respingerii din partea reprezentantului Supervizorului a unei lucrari, unui Material sau unui
Echipament nu va afecta autoritatea Supervizorului de a refuza lucrarea, Materialul sau Echipamentul
respectiv si de a da instructiunile necesare pentru rectificarea acestora;

(b) Supervizorul va fi liber s& schimbe sau sa modifice continutul acestei comunicari, intr-un termen de 5
zile. O astfel de comunicare nemodificatd sau anulata in termen de 5 zile ramane finala.

5.4 Instructiunile si/sau Ordinele emise in scris de catre Supervizor sau reprezentantul acestuia vor fi
considerate Ordin Administrativ. Aceste Ordine vor fi datate, numerotate si notaie de Supervizor intr-un
registru, iar copiile vor fi transmise personal, dupa caz, Reprezentantului Antreprenorului.

Instructiunile si/sau Ordinele emise verbal vor fi confirmate de Supervizor sau reprezentantul acestuia in
24 de ore. In cazul in care nu sunt confirmate, se consideri anulate si Antreprenorul nu are nicio obligatie
sa le implementeze.

5.5 Supervizorul, inclusiv reprezentantul acestuia, este singurul autorizat sd emitd Ordine Administrative
cétre Antreprenor, inclusiv cu documente suplimentare si instructiuni necesare pentru proiectarea si
executarea corespunzatoare si adecvatd a Lucrarilor si remedierea oricéror defectiuni. Pentru evitarea
sricdrui dubiu, dispozitile de santier emise de cétre proiectantul Lucréarilor vor fi implementate de catre
Antreprenor numai dupa ce (si daca) sunt incluse intr-un Ordin Administrativ emis de catre Supervizor.

5.6 Daca identitatea Supervizorului nu este stabilitd in Acordul Contractual, Beneficiarul va desemna
Supervizorul printr-o notificare adresata Antreprenorului in termen de 10 zile de la semnarea Contractului.
Tn cazul in care Beneficiarul nu transmite o asemenea notificare, rolul Supervizorului va fi indeplinit de catre
Beneficiar care va desemna o echipa in acest scop. Beneficiarul are dreptul de a inlocui Supervizorul.
Infocuirea Supervizorului va fi notificatd de cétre Beneficiar in scris in cel mai scurt timp Antreprenoruiui
impreund cu furnizarea detaliilor de identificare ale noului Supervizor. Data la care noul Supervizor preia
atributiile sale va fi data notificarii.

Clauza 6 Cesiune

8.1 O cesiune va fi valida doar daca reprezinta un acord scris prin care o Parte transfera Contractul sau
parte din acesta unui tert si a fost obtinut acordul prealabil al celeilalte Parti. Cu exceplia cazurilor expres
prevdzute in aceste Conditi Generale, Antreprenorul nu va cesiona niciuna dintre obligatile sale
contractuale.

6.2 Prin exceptie de la prevederile subclauzei 6.1:

(a) fiecare Parte poate cesiona, sub forma de garantie in favoarea unei 3 0% h% te institutii

cu o notificare prealabila transmisa catre cealalta Parte;
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(b) Beneficiarul va efectua plati directe catre Subcontractantii care si-au exprimat optiunea in acest sens,
in conformitate cu prevederile clauzei 52 [Plati directe cétre Subcontractanti] si ale clauzei 50 [Plati];

{(c) in cazut rezilierii Contractului de catre Beneficiar, in conformitate cu prevederile clauzei 64 [Rezilierea
de céatre Beneficiar], Antreprenorul va ceda catre Beneficiar orice subcontract imediat dupd primirea
nofificdrii Beneficiarului in acest sens;

(d) Antreprenorul este inlocuit de un nou antreprenor atunci cand drepturile si obligatile Antreprenorului
sunt preluate, ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal in cadrul unui proces de
reorganizare, inclusiv prin fuziune sau divizare, de catre noul antreprenor care indeplineste criteriile de
calificare si selectie stabilite initial, cu conditia ca aceastd modificare sa nu presupund aite modificari
substantiale ale Contractului si sa nu se realizeze cu scopul de a eluda aplicarea procedurilor de atribuire
prevazute de Legea in domeniul achizitiilor publice.

6.3 Aprobarea unei cesiuni de céatre Beneficiar nu-l va elibera pe Antreprenor de obligatiile care ii revin
pentru partea de Coniract deja executatd sau partea necesionata pentru care se poate retine Garaniia de
Buna Executie a Antreprenorulul

6.4 In cazul in care Antreprenorul a cesionat, integral sau partial, Contractul fard respectarel
prevederilor prezentei clauze, Beneficiarul poate aplica sanctiunea pentru incalcarea Contractului
prevazuti in clauzele 63 [incalcarea Contractului] si/fsau 64 [Rez&llerea de cétre Beneficiar].

Clauza 7 Subcontractare

7.1 Un subcontract va fi valid doar daca are forma unui acord scris prin care Antreprenorul incredinteaza
unui tert executarea unei parti din Contract. Simpla inchiriere a unui utilaj, furnizarea de manopera sau
contractele de furnizare de bunuri nu sunt considerate sau interpretate drept ,subcontracte” pentru scopul
prezentului Contract. Subcontractele vor fi in concordanta cu acest Contract. Pentru evitarea oricarui dubiu,
preturile din subcontract pot fi diferite de preturile din Contract, in functie de conditiile de piata, costurile de
coordonare, alte costuri indirecte si profitul Antreprenorului. Subcontraciele se vor constitui in anexe la
Contract. Prevederile acestor subcontracte care nu sunt reglementate de Conditile Contractuale nu sunt
opozabile Beneficiaruiui.

7.2 Niciun Subcontractant nu se va afla in situatiile de excludere aferente atribuirii Contractului. Fiecare
Subcontractant va avea capacitatea tehnica si profesionald necesara pentru executarea partii din Contract
care fi este incrediniata.

7.3 La semnarea Contractului, Antreprenorul va prezenta Beneficiarului subcontractele incheiate de
Antreprenor cu Subcontractantii declarati in Ofertd. Pentru evitarea oricarui dubiu se considera ca aceste
subcontracte au primit acordul Beneficiarului. w

7.4 Pentru numirea unui Subcontractant propus dup& semnarea Contractului {inclusiv pentru inlocuirea
oricarui Subcontractant), Antreprenorul va solicita acordul Beneficiarului de a incheia un subcontract.
Solicitarea va indica partea Coniractuiui care va fi subcontractatd, valoarea subcontractului, identitatea
Subcontractantului si a reprezentantului sdu legal, certificatele si alte documente necesare pentru
verificarea inexistentei unor situatii de excludere in conformitate cu prevederile aferente atribuirii
Contractului si a resurselor/ capabilitdtilor corespunzatoare partii sale de implicare propusé in Contract,
precum si o declaratle pe propria rdspundere a Subcontractantului propus prin care isi asuma respectarea
prevedenlor Contractului si a Ofertei tehnice aferente partii sale de implicare propuse in Contract. in cazul
inlocuirii  oricarui Subcontractant solicitarea Antreprenorului va contine justificari rezonabile privind
inlocuirea.

in termen de 30 de zile de la primirea acestei solicitari, Beneficiarul va notifica decizia sa
Antreprenorului, cu indicarea motivelor in cazul unui refuz. Dacd Beneficiarul nu isi notificd decizia in
termenul mai sus indicat, solicitarea este considerata aprobaté la expirarea termenului. In termen de 5 zile
de la aprobarea oricarui nou Subcontractant, Antreprenorul va transmite Beneficiaruiui un exemplar semnat
al subcontractului aferent, care se va constitui anexd la Contract. Subcontractantul nu va incepe
executarea partii sale din Contract inainte de transmiterea subcontractului catre Beneficiar.

inlocuirea unui Subcontractant care a fost declarat in Ofertd se va face in condifiile prevazute in
prezenta subclauza, cu conditia s& nu reprezinte o modificare substantiala in sensul Legu in domeniul
achizitiilor publice.

VN
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In cazul in care un Subcontractant reziliazad un subcontract sau renuntd in alt fel la subcontract,
Antreprenorul va notifica Beneficiarul in termen de 5 zile si va indica in ce mod intentioneazé sa continue
executarea pariii respective din Contract.

7.5 Antreprenorut va fi responsabil de actiunile, abaterile si neglijenta Subcontractantilor sai, inclusiv ale
subcontractantilor acestora de orice nivel, ale agentilor sau angajatilor lor, ca si cum ar fi actiunile, abaterile
sau neglijenta Antreprenorului, ale agentilor sau angajatilor sai. Aprobarea de catre Beneficiar a
subcontractérii unei parti din Contract sau a Subcontractantului pentru executarea oricarei parti a
Contractului nu- va exonera pe Antreprenor de nicio obligatie care ii revine potrivit prevederilor
Contractului.

7.6 Daca un Subcontractant si-a asumat fatd de Antreprenor o obligatie continua, pentru o perioada ce
depdseste Perioada de Garantie conform Contractului, cu privire la proiectare, iucrari executate sau la
bunurile, Materialele, Echipamentele sau servicille furnizate de Subcontractant, inclusiv garantii pentru
acestea, Antreprenorul, in orice moment dupa expirarea Pericadei de Garantie, va transfera imediat
Beneficiarului, la cererea si pe costul Beneficiarului, beneficiul acestei obligatii pentru perioada ramasa

alabild. In cazul in care Antreprenorul nu efectueazad un astfel de transfer, obligatia continua va fi
transferata imediat.

7.7 In cazul in care Antreprenorul incheie un subcontract fara acordul Beneficiarului, acesta poate aplica
sanctiunea pentru incélcarea Contractului prevazuta la clauzele 83 [incalcarea Contractului] si/sau 64
[Rezmerea de catre Beneficiar].

7.8 Daca un Subcontractant nu isi indeplineste obligatile sale sau le Tndeplineste in mod defectuos,
Beneficiarul poate solicita Antreprenorului s~ inldture pe Subcontractant de pe Santier si s& asigure un
Subcontractant cu calificari si experientd adecvate ca inlocuitor sau sa reia personal executarea partii
relevante a Contractului. .

7.9 Antreprenorul va informa Beneficiarul, lunar, cu privire la platile efectuate catre Subcontractanti. In
cazul in care Antreprenorul intarzie nejustificat efectuarea platilor catre Subcontractanti, Beneficiarul va fi
indreptatit sa sisteze platile catre Antreprenor aferente subclauzei 50.4 [Plata] pana la remediere situatiei.

OBLIGATIILE BENEFICIARULUI

Clauza 8 Furnizarea Documentelor Beneficiarului

8.1 Cerintele Beneficiarului sunt documentul elaborat de Beneficiar care prezinta cerintele esentiale
aferente Lucrarilor. Cerintele Beneficiarului includ, fara a se limita la:

(a) tema de proiectare si caracteristicile imperative ale Lucrarilor, inclusiv criterii de performanta;

(b) studiul de fezabilitate (cu titlu informativ);

(c) standardele si normativele aplicabile,

{d) Teste ia Terminarea Lucrarilor;

(e) teste care se efectueaza in Perioada de Garantie;

(f) cerintele privind manuale de operare si intretinere;

(g) cerintele privind instruirea Personalului Beneficiarului si

(h) orice alte cerinte ale Beneficiarului, potrivit prevederilor Conditiilor Contractuale.

8.2 Cu exceptia situatiei cand este prevazut un alt calendar in Conditiile Speciale, in termen de 15 zile
de la semnarea Contractului, Supervizorul va transmite Antreprenorului, gratuit, un exemplar complet al
studiuiui de fezabilitate intocmit pentru proiectarea si executia Lucrarilor, precum si al tuturor Documentelor
Beneficiarului relevante pentru proiectarea si executia Lucrarilor sau va confirma ca studiul de fezabilitate
complet si toate aceste Documente au fost furnizate ca parte a documentatiei de atribuire.

8.3 Beneficiarul, prin Supervizor, va comunica informatiile pe care Antreprenorul le poate solicita in mod
rezonabil pentru executarea Contractului, altele decat cele in responsabilitatea Antreprenorului.

8.4 Dupa Data de Incepere, Antreprenorul va studia cu atentie Cerintele Beneficiarului (inclusiv criteriile
de proiectare si calculele de proiectare, daca existd) si reperele topograflce sau snstemele de referinta
mltlale prevazute in Contract sau comunlcate de Super\nzor _exercitand cel pui en’gele definite in
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eroare, greseald sau altd neconcordantd identificatd in Cerintele Beneficiarului sau in aceste repere sau
sisteme de referinta.

Dupd primirea acestei notificari, Supervizorul va Decide dacd se vor aplica prevederile clauzei 37
[Modificari] si va notifica, Tn mod corespunzator, Antreprenorul. Daca si in mésura in care, avand in vedere
costurile implicate, conditiile si timpul de pregatire a Ofertelor, un antreprenor diligent, acordand atentia
necesara, ar fi identificat eroarea, greseala sau defectul atunci cand a inspectat Santierul si a examinat
Cerintele Beneficiarului inainte de depunerea Ofertei, Durata de Executie nu va fi prelungita si Valoarea
Contractului nu va fi modificata.

8.5 Daca Antreprenorul inregistreaza intarzieri si/sau se produc costuri suplimentare ca urmare a unei
erori in Cerintele Beneficiarului, iar un antreprenor diligent, avand in vedere perioada aferentd, nu ar fi
descoperit eroarea atunci cdnd a studiat Cerintele Beneficiarului potrivit prevederilor subclauzei 8.4,
Antreprenorul va fi indreptatit, cu conditia respectarii prevederilor clauzei 69a [Revendicarile
Antreprenorului], la:

(a) prelungirea Duratei de Executie pentru intarziere potrivit prevederilor clauzei 35 [Prelungirea Duratei
de Executie], daca terminarea Lucrarilor este sau va fi intarziata, si {

(b) plata Costurilor suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 55 {Costuri suplimentare], la care se
adaug3 un profit de 2% din aceste Costuri (sau cota de profit declaratad explicit de catre Antreprenor in
Oferta, daca aceasta este mai mica de 2%).

8.6 Daca nu este necesar pentru scopul Contractului, studiul de fezabilitate si celelalte Documente
comunicate de Beneficiar nu vor fi utilizate sau comunicate unui tert de catre Antreprenor faréd acordul
prealabil al Beneficiarului.

Clauza 9 Acces pe Santier

9.1 Beneficiarul va asigura Antreprenoruiui accesul pe Santier si va pune Santierul la dispozitia
Antreprenorului la termenele si pentru sectoarele prevazute in Conditile Speciale. Dacé nu sunt prevazute
asemenea termene si sectoare in Conditiile Speciale, Beneficiarul va asigura Antreprenorului accesul pe
Santier si va pune Sant:erui la dispozitia Antreprenorulul in termen de 30 de zile de la Data de Incepere.

9.2 Antreprenorul va asigura acces corespunzdtor pe Santier altor persoane in conformitate cu
prevederile Conditiilor Speciale sau conform instructiunilor Supervizorului.

9.3 Orice teren obtinut pentru Antreprenor de catre Beneficiar nu se va utiliza de catre Antreprenor in
alte scopuri decat executarea Contractului.

9.4 Antreprenorul va pastra orice facilitdti puse la dispozitia sa in stare buna pe durata ocuparii si le va
readuce, inainte de Receptia la Terminarea Lucrarilor, la starea initiald luand in considerare uzura normald
Antreprenorul nu va avea dreptul la nicio platad pentru imbunatéatirile rezultate din activitatea desfasurata din
proprie initiativa.

9.5 Daca Antreprenorul inregistreaza intarzieri si/fsau se produc costuri suplimentare ca urmare a
esecului Beneficiarului de acordare a dreptului de acces pe Santier sau punere la dispozitie a Santierului la
termenul specificat in subclauza 9.1 sau cel tarziu la o data care sd dea Antreprenorului posibilitatea sa
actioneze in conformitate cu programul transmis conform prevederilor clauzei 17 [Programul de Executie],
Antreprenorul va fi indreptétit, cu conditia respectdrii prevederilor clauzei 69a [Revendicarile
Antreprenorului], la:

(a) prelungirea Duratei de Executie pentru intarziere potrivit prevederilor clauzei 35 [Prelungirea Duratei
de Executie}, daca terminarea Lucrarilor este sau va fi intarziata, si

(b) plata Costurilor suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri suplimentare], la care se
adauga un profit de 2% din aceste Costuri (sau cota de profit declarata explicit de catre Antreprenor in
Ofertd, daca aceasta este mai mica de 2%).

Dac3 si in masura in care esecul de acordare a dreptului de acces sau punere la dispozitie a fost cauzat
de o greseald sau intarziere a Antreprenorului, incluzand o eroare, sau o intarziere a transmiterii oricaruia
dintre Documentele Antreprenorului, Antreprenorul nu va mai avea dreptul la respectiva prelungire a
Duratei de Executie, nici la respectivele Costuri suplimentare ori profit.
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Clauza 10 Autorizatii i asistenta privind L.egea

10.1 Cu exceptia altor prevederi ale Conditiilor Speciale:

(@) Beneficiarul a obtinut (sau va obtine) certificatul de urbanism si actul de reglementare In domeniul
mediului, impreuna cu acordurile/avizele/autorizatiile pentru Lucrarile Permanente (si orice alte aprobari)
descrise in Cerintele Beneficiarului ca fiind deja obtinute (sau in curs de obtinere) de cétre Beneficiar,
Beneficiarul va despagubi Antreprenorul si il va proteja impotriva consecintelor datorate esecului obtinerii
acestor certificate si aprobari;

(b} Antreprenorul va transmite toate instiinarile, va plati toate taxele, cote si tarife, va pregati toata
documentatia necesard si va obtine toate autorizatiile, licentele si aprobarile in conformitate cu Legile n
vigoare pentru proiectarea, executia si terminarea Lucrarilor si remedierea oricéror defectiuni (altele decat
cele mentionate la punctele (a) si (c) ale prezentei subclauze). Antreprenorul va obtine si autorizatiile
aferente Lucrédrilor Provizorii. Antreprenorul va despagubi Beneficiarul si il va proteja impotriva
consecintelor datorate neindeplinirii acestor obligatii; si

(c) Antreprenorul va intreprinde diligentele necesare pentru ca Beneficiarul si obtina si, dupa caz, sa
relungeascd autorizatia de construire necesard pentru Lucrdriie Permanente proiectate de catre
Antreprenor in conformitate cu prevederiie Contractului. De asemenea, peniru aceste Lucrari,
Antreprenorul va obtine, in numele Beneficiarului, toate aprobarile gi avizele conexe necesare pentru a
initia si executa aceasta parte de Lucrari.

10.2 Antreprenorul nu va executa nicio lucrare in absenta unei autorizatii de construire valabile.

10.3 Antreprenorul poate solicita asistenta Beneficiarului in obtinerea documentelor Legii si altor
informatii similare, care nu ar fi accesibile in mod facil si care pot afecta Antreprenorul Tn indeplinirea
obligatiilor ce ii revin prin Contract.

10.4 Beneficiarul va oferi asistentd rezonabild Antreprenorului, la cererea sa, pentru autorizatii, acorduri
sau aprobari necesare sa fie obtinute de catre Antreprenor potrivit prevederilor Legii.

Clauza 11 Personalul Beneficiarului

11.1 Personalul Beneficiarului include Supervizorul, reprezentantii acestuia, precum si orice alta
persoand angajatd de catre Beneficiar si numitd de catre acesta ca facénd parte din Personalul
Beneficiarului. Personalul Beneficiarului va avea competentele delegate de catre Beneficiar, comunicate in
scris Antreprenorului. Delegarea va intra in vigoare la data primirii comunicarii. De asemenea, Beneficiarul
poate refrage delegarea, printr-o comunicare scrisa cétre Antreprenor.

JBLIGATIILE ANTREPRENORULUI

Clauza 12 Obligatii generale

12.1 Antreprenorul, cu diligenta necesard, va proiecta, va executa si va finaliza Lucrérile in conformitate
cu prevederile Contractului si instructiunile Supervizorului $i va remedia orice defectiuni ale Lucrarilor.
Lucrarile executate in conformitate cu proiectul elaborat de Antreprenor vor fi conforme cu scopul si
destinatia lor, definite in Cerintele Beneficiarului, si/sau cu tema de proiectare prevézutd in Contract.
Lucrarile vor include orice lucrare care este necesard pentru a satisface Cerintele Beneficiarului si Oferta
Antreprenorului, precum si toate lucrarile care sunt necesare pentru asigurarea rezistentei, stabilitatii si
sigurantei In exploatare a Lucrarilor (inclusiv daca nu sunt mentionate in Contract).

12.2 Antreprenorul va asigura pe de-a intregul administrarea, Personalul, Materialele, Echipamentele,
aparatura, Utilajele si toate celelalte articole, provizorii sau permanente, necesare pentru a proiecta,
executa, finaliza si remedia orice vicii, potrivit prevederilor Contractului sau aga cum se deduce rezonabil
din Contract.

12.3 Antreprenorul isi va asuma intreaga responsabilitate pentru conformitatea, stabilitatea gi siguran{a
tuturor operatiunilor si metodelor de constructie in cadrul Contractului.

12.4 Antreprenorul va respecta orice Ordin Administrativ transmis de catre Supervizor. in cazul in care
Antreprenorul considerd ca cerintele unui Ordin Administrativ depasesc autorltatea Supervizorului sau

scopul Contractului, Antreprenorul va transmite o notificare motivatd Supe cazul in care
Antreprenorul nu transmite notificarea in termen de 10 ziie de la primirea ¢ ﬁ‘ imfstrativ, se va
considera cd Antreprenorul acceptd Ordinul Administrativ ca fiind emis i 1N-) izorul va
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raspunde notificarii in termen de 10 zile si poate confirma, modifica sau anula Ordinul Administrativ. n
cazul in care Supervizorul nu raspunde Tn termen de 10 zile, se considera ca a confirmat Ordinul
Administrativ. Transmiterea unei notificdri de catre Antreprenor nu va suspenda efectul Ordinului
Administrativ.

12.5 Anireprenorul va transmite, in termen de 5 ziie de Ia primirea unei cereri a Beneficiarului in acest
sens, orice informatii si documente cu privire la conditiile in care este implementat Contractul.

12,6 In mdepllnlrea obhgatulor sale confractuale, Antreprenorul va respecta Legile in vigoare si se va
asigura ca Personalul sdu, agentii si angajatii sai respectd de asemenea aceste Legi. Antreprenorul va
despagubi Beneficiarul pentru orice reclamati sau proceduri care ar putea apdrea ca urmare a
nerespectarii de catre Antreprenor, Personalui sau, agentii sau angajatii sai a acestor Legi.

12.7 Antreprenorut va trata detalile Contractului ca fiind strict confidentiale, in masura in care o astfel de
tratare nu afecteaza desfasurarea obligatiilor contractuale sau respectarea obligatilor prevazute de Lege.
Antreprenorul nu va utiliza si nu va divulga unor terti informatii sau documente cu privire la indeplinirea
Contractului fara consimtamantul prealabil al Beneficiarului. Antreprenorul va continua sa respecte acest
angajament 10 ani dupa primirea platii finale In conformitate cu prevederile subclauzei 51.3 [Plata finala] {
va obtine de la fiecare membru al Personalului sdu acelasi angajament. Insa, folosirea referintei
Contractului pentru marketing sau ofertare nu necesita acordul prealabil al Beneficiarului.

12.8 In cazul in care Antreprenorut constituie o asociere, consortiu sau altd grupare formatd din doua
sau mai multe persoane, toate aceste persoane vor fi responsabile individual si in solidar fata de Beneficiar
pentru executarea Contractuiui si indeplinirea obligatiilor contractuale, inclusiv in privinta oricarei sume
recuperabile. Aceste persoane vor notifica Beneficiarul cu privire la liderul lor, persoanad desemnata de
asociere sa actioneze in numele sdu in cadrul acestui Contract si care va fi autorizatd s& angajeze
asocierea. Componenta (inclusiv identitatea liderului) si statutul asocierii nu vor fi modificate fara acordul
prealabil al Beneficiaruiui. in cazul in care asocierea isi modifica statutul sau componenta fara acordul
prealabil al Beneficiarului, Beneficiarul poate aplica sanctlunea pentru incalcarea Contractului prevazuta in
clauzele 63 [incalcarea Contractului] sifsau 64 [Rezmerea de catre Beneficiar].

Prevederile acordului de asociere inclus in Contract care nu sunt reglementate de Conditiile
Contractuale nu sunt opozabile Beneficiarului.

12.9 In cazul in care Antreprenorul a primit, in cadrul Ofertei sale, sustinere din partea unui tert, aceasta
sustinere este demonstrata printr-un angajament ferm al acestui tert, inclus in Contract. Teriul sustinator se
obliga fatd de Antreprenor si de Beneficiar sa duca la indeplinire actiunile (inclusiv, dupa caz, punerea la
dispozitia Antreprenorului a unor resurse financiare, umane sifsau tehnice) sau, dupa caz, partea de
Lucrari, ce fac obiectul angajamentului ferm, inclusiv prin substituirea Antreprenorului confor
angajamentului ferm, in cazul in care Antreprenorul nu reuseste sa indeplineasca obligatile si
responsabilitatiie Contractuale aferente activitafilor, situatilor sau partii de Lucrari pentru care a primit
sustinere de la tert.

Daca Antreprenorul nu reuseste sad indeplineasca obligatiile si responsabilitdtile Contractuale aferente
activitatilor, situatiilor sau partii de Lucrdri pentru care a primit sustinere de la ter{, Beneficiarul va fi
indreptatit sa notifice Antreprenorul si tertul sustinator si sa solicite remedierea situatiei prin implicarea
tertului.

Tertul sustindtor va despagubi Beneficiarul pentru orice daune, pierderi si cheltuieli suportate de
Beneficiar in cazul ih care terful sustindtor nu respectd obligatile asumate prin angajamentul ferm sau
indeplineste aceste obligatii in mod defectuos.

12.10 Toate documentele Antreprenoruiui aferente Contractului, inclusiv inregistréri si evidente
contabile, cu exceptia celor predate Beneficiaruiui, vor fi pastrate de catre Antreprenor pe perioada stabilita
de Lege, dar nu mai putin de 10 ani de la Plata Finala efectuata in cadrul Contractului.

12.11 Antreprenorul va permite Beneficiaruiui sa inspecteze si sa copieze, fara restrictii, contabilitatea
sa, fnregistrarile si alte documente privind procedura de depunere a Ofertei $i executarea Contractului si sa
permitd auditarea acestora de catre experti/auditori desemnati de catre Beneficiar. Beneficiarul va fi
indreptatit sé produca si sa foloseasca orice astfel de conturi si inregistrari si alte documente ca evidenta in
caz de disputa.

12.12 Standarde si reglementari tehnice

S,
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Referirile din Contract la standarde publicate vor fi intelese ca referiri la editia aplicabila la Data de
Referinta, dacé nu este altfel specificat.

Dac4, dupd Data de Referintd, intra in vigoare standarde aplicabile modificate sau noi si (i) Supervizorul,
cu aprobarea prealabild a Beneficiarului, considera ca este necesara sau oportuna aplicarea acestora si (i)
aceasta aplicare nu implicd o modificare substantiald in sensul Legii in domeniul achiziiilor publice, atunci
Supervizorul va initia o Modificare potrivit prevederilor clauzei 37 [Modificari].

Prevederile prezentei subclauze se vor aplica in mod corespunzator in cazul in care o noua
reglementare tehnica, relevantd pentru proiectarea Lucrarilor Permanente, este adoptata si publicatd dupa
data emiterii autorizatiei de construire pentru Lucrarile Permanente.

Clauza 12a Codul de conduita

12a.1 Antreprenorul va actiona intotdeauna conform codului de conduitd al profesiei sale. Se va abtine
sa faca declaratii publice cu privire la Contract fard aprobarea prealabila a Beneficiarului. Antreprenorul nu
va obliga Beneficiarul in niciun fel fard acordul sau prealabil si va prezenta clar aceasta obligatie tertilor.

12a.2 Antreprenorul, Personalul sdu sau oricare dintre Subcontractantii si agentii sdi nu vor abuza de
puterea incredintata pentru castig privat. Antreprenorul, Personalul sdu sau oricare dinire Subcontractantii
si agentii sdi nu vor primi si nu vor fi de acord s& primeasca de la orice persoana si nu vor oferi si nu vor fi
de acord si ofere unei persoane sau sd obtind pentru orice persoand un dar, 0 recompensa, un comision
sau compensatie de orice fel ca stimulent sau recompensa pentru desfisurarea unei actiuni sau
renunfarea la o actiune cu privire la executarea Contractului sau pentru favorizarea sau defavorizarea
vreunei persoane in legaturd cu Contractul. Antreprenorul va respecta Legile si codurile aplicabile n
vigoare cu privire la combaterea darii si ludrii de mitd si combaterea coruptiei. Pentru evitarea oricarui
dubiu, prevederile prezentei Subclauze 12a.2 nu impiedica si nu afecteaza posibilitatea incheierii unor
tranzactii judiciare sau extrajudiciare intre Beneficiar si Antreprenor in legaturad cu aspecte rezultate din
executarea Contractului sau in legatura cu Contractul.

12a.3 Platile catre Antreprenor in baza Contractului vor constitui singurul venit sau beneficiu ce poate
decurge, pentru Antreprenor, din Contract. Antreprenorul si Personalul sdu nu vor desfasura nicio activitate
si nu vor primi niciun avantaj incompatibil cu obligatiile prevazute in Contract.

12a.4 Semnarea si executarea Contractului nu vor genera cheltuieli comerciale neobisnuite de catre
Antreprenor. Cheltuieli comerciale necbisnuite sunt comisioane neprevazute in Contract sau negenerate de
un contract incheiat in mod corect cu privire la Contract, comisioanele care nu sunt piatite in schimbul unor
servicii reale si legitime, comisioane platite intr-un paradis fiscal, comisioane platite unui beneficiar care nu
sste clar identificat sau comisioane platite unei societati despre care existd indicii ca ar fi o societate-
paravan. Beneficiarul si autoritatile cu atributii de control al operatiunilor Beneficiarului pot efectua verificari
documentare sau la fata locului, dupa caz, pentru a descoperi dovezi in cazul suspectarii unor cheltuieli
comerciale neobignuite.

Clauza 12b Conflict de interese

12b.1 Antreprenorul va lua toate méasurile necesare pentru a preveni sau pune capéat oricarei situatii ce
poate compromite executarea in mod corect si obiectiv a Contractului. Acest conflict de interese poate fi
generat, in mod direct sau indirect, de un interes financiar, economic sau de un alt interes personal
impaértasit nire persoanele cu functii de decizie Tn cadrul Antreprenorului (inclusiv al tuturor membriior din
asociere si al Subcontractantilor sdi), pe de o parte, si persoanele cu functii de decizie in cadrul
Beneficiarului si al Supervizorului, pe de altd parte. Orice conflict de interese ce poate aparea in timpul
executarii Contractului se va notifica Beneficiarului fara intarziere. In cazul unui astfel de conflict,
Antreprenorut va lua imediat toate masurile necesare pentru a-l preveni si solutiona.

Beneficiarul isi rezerva dreptul de a verifica dacad aceste masuri sunt corespunzétoare si poate solicita
mdasuri suplimentare, dupa caz. Antreprenorul se va asigura ca personalul sau cu gevdecizie nu este

Personalul sau expus unei astfel de situatii.
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12b.2 Antreprenorul se va abtine de la orice contact ce poate influenta independenta sa sau a
Personalului sdu $i compromite executarea in mod corect si obiectiv a Contractului.

Clauza 13 Administrarea Lucrérilor

13.1 Antreprenorul se va asigura c& Lucrarile sunt proiectate si executate corespunzitor si ¢a Cerintele
Beneficiarului si Ordinele Administrative sunt respectate de Personalul sau, inclusiv propriii angajati,
Subcontractantii si angajatii lor.

13.2 Antreprenorul va desemna un Reprezentant al Antreprenorului care va actiona in numele
Antreprenorului  potrivit prevederilor Contractului. Cu exceptia cazului in care Reprezentantul
Antreprenorului este numit prin Contract, Antreprenorul va prezenta spre aprobarea Supervizorului, in
termen de 15 zile de la semnarea Contractului, numele si referintele persoanei propuse ca Reprezentant al
Antreprenorului. Supervizorul va aproba sau respinge motivat propunerea in termen de 10 zile. Aprobarea
Supervizorului poate fi retrasa in orice moment printr-o notificare adresata Antreprenorului. In cazul in care
Supervizorul refuzd Reprezentantul propus in termenul-limitd sau retrage aprobarea desemnirii, va
prezenta motivele, iar Antreprenorul va comunica o propunere alternativa imediat. Adresa Reprezentantuli
Antreprenorului va fi consideraté a fi adresa pentru comunicare comunicata de catre Antreprenor.

13.3 Supervizorul isi poate retrage aprobarea cu privire la Reprezentantul Antreprenoruiui in urmatoarele
situatii: (i) Reprezentantul Antreprenorului nu indeplineste, in mod grav sau repetat, obligatiile Contractuale
si/sau (i) prin actiunile sau inactiunile Antreprenorului, siguranta si securitatea muncii si/sau protectia
mediului sunt puse in pericol. Daca Supervizorul isi retrage aprobarea cu privire la Reprezentantul
Antreprenorului, Antreprenorul, Tn cel mai scurt timp posibil, dar nu mai mult de 30 de zile, dupa primirea
notificarii in acest sens, isi va retrage Reprezentantul din Santier si-l va inlocui cu un alt Reprezentant, cu
aprobarea prealabild a Supervizorului.

13.4 Reprezentantul Antreprenorului va fi pe deplin autorizat sd ia orice decizie necesard pentru
proiectarea si executarea Lucrdrilor, inclusiv sd primeasca si sa implementeze Ordine Administrative,
Timpul Reprezentantului Antreprenorului va fi alocat in totalitate coordonarii executarii Contractului.

In cazul in care Reprezentantul Antreprenorului sau asistentii acestuia nu vorbhesc fluent limba
Contractului, Antreprenorul va asigura toate cele necesare pentru comunicarea eficientd in limba
Contractuiui.

13.5 Documentele transmise de Antreprenor Beneficiarului (sau Supervizorului) vor fi semnate de cétre
Reprezentantul Antreprenorului.

13.6 Antreprenorul se va asigura cd personalul sdu specializat este autorizat sifsau certificat in
conformitate cu prevederile Legii. {

13.7 Antreprenorul va asigura nivelul de calitate corespunzator cerintelor Contractului printr-un sistem
propriu de calitate conceput si realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu executia autorizati
potrivit prevederilor Legii. Sistemul de asigurare a calitétii va fi in conformitate cu detaliile prevazute in
Contract, daca exista. Supervizorul va avea dreptul sa auditeze orice aspect al sistemului calitatii. Detaliile
tuturor procedurilor si documentele de conformitate vor fi transmise Supervizorului spre informare, inainte
de inceperea fiecarei etape de proiectare sau executie.

Respectarea sistemului de asigurare a calitatii nu va exonera Antreprenorul de niciuna din sarcinile,
obligatiile sau responsabilitatile sale potrivit prevederilor Contractului.

13.8 Antreprenorul va lua toate masurile necesare pentru protectia mediului inconjurator (atat pe Santier,
cat si in afara acestuia) si pentru limitarea daunelor sau afectarii populatiei si a proprietatilor ca urmare a
poluarii, zgomotului si a altor consecinte ale activitatii sale. Aceste masuri vor fi conforme cu cele prevazute
in Cerintele Beneficiarului si in actul de reglementare in domeniul mediului.

Antreprenorul se va asigura ca emisile, deversarile de suprafatd si deseurile rezultate in urma
activitatilor proprii nu vor depasi valorile prevazute in Cerintele Beneficiaruiui si nici valorile stabilite de
Lege.

Clauza 14 Personal

14.1 Persoanele angajate de Antreprenor trebuie s fie in numar suficient, in conformitate cu prevederile
Programului de Executie in vigoare. Acesti angajati vor dispune de aptitudinile si experienta necesare
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progresului si executarii corespunzatoare a Lucrarilor. Supervizorul poate cere retragerea oricarei persoane
din cadrul Personalului Antreprenorului in urmatoarele situatii: (i) persoana nu indeplineste, in mod grav
sau repetat, obligatiile Contractuale si/sau (ii) prin actiunile sau inactiunile acestei persoane, siguranta si
securitatea muncii si/sau protectia mediului sunt puse in pericol. Antreprenorul va inlocui imediat orice
membru al Personalului séu pentru care Supervizorul, prin notificare motivata, cere retragerea.

14.2 Antreprenorul va lua toate masurile pentru angajarea intregului personal si a fortei de munca, in
conformitate cu prevederile Legii.

14.3 Antreprenorul va asigura personalul-cheie conform propunerii sale din Oferta. Personalul-cheie este
personalul in privinta caruia au existat cerinfe minime stabilite in documentatia de atribuire a Contractului.
Reprezentantul Antreprenorului si personalul-cheie al Antreprenorului vor fi mentinuti pe toata durata
proiectarii si executiei Lucrérilor, cu exceptia situatiilor in care Supervizorul solicita inlocuirea din motive
intemeiate sau atunci cind este necesard inlocuirea din alte motive independente de Antreprenor (ex.
demisie din cadrul societéatii/asocierii, boala, deces, etc.).

14.4 Orice inlocuire a personalului-cheie se va face cu personal cu calificare si experientd cel putin
chivalente cu cele (dacd existd) stabilite in documentatia de atribuire, cu consimtd@mantul prealabil al
Beneficiarului. Tn cazu! in care un membru al personalului-cheie a fost evaluat In cadrul criteriului de
atribuire, Antreprenorul va propune un inlocuitor care sa obtind cel putin acelasi punctaj ca urmare a
aplicarii factorilor de atribuire.

Antreprenorul va transmite Beneficiarului toate documentele necesare pentru a verifica indeplinirea
criteriilor de calificare/selectie stabilite si‘sau a calcula punctajul aferent factorilor de evaluare, pentru orice
inlocuire a personalului-cheie.

Clauza 15 Garantie de Buna Executie
15.1. Antreprenorul va constitui o Garantie de Bund Executie ca instrument de garantare pentru
executarea corespunzatoare a Contractului, in valoarea stipulatd in Acordut Contractual gi in forma inclusa
in Contract (dacd existd). Dacd in Acordul Contractual nu este mentionata o valoare (absoluta sau
procentuald din Pretul Contractului), valoarea Garantiei de Bund Executie va fi de 10% din Preful
Contractului.

Antreprenorul va constitui Garantia de Buna Executie in termen de 5 zile lucrtoare de la data semnarii
Contractului.

Antreprenorul va transmite in original Garantia de Buna Executie la sediul Beneficiarului prevazut in
Contract si o copie a acesteia Supervizorului, in termen de 3 zile de la expirarea termenului de constituire.

Garantia de Buna Executie se va constitui prin una dintre urmatoarele modalitati:

(a) printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancarad sau de o societate
de asigurari, care devine anexa la Contract. In acest caz, Garantia de Buna Executie va fi emisd de o
societate bancarad sau de o societaie de asigurdri, autorizatd sd emitd asemenea garantii pe teritoriul
Uniunii Europene sau (pentru celelalte societati) cotata cel putin cu ratingul BBB-/Baa3 sau echivalent si
Antreprenorul va transmite documentele doveditoare in aceasté privintd. Garantia de Buna Executie va fi
irevocabild si va prevedea ci plata Garantiei de Buna Executie se va executa neconditionat, respectiv la
prima cerere a Beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa Antreprenorului in
conformitate cu prevederile subclauzei 15.3. Garanfia de Buna Execufie a unei asocieri sau a unui
consortiu va fi emisa in numele asocierii sau consortiului;

(b) daca partile convin, prin retineri succesive din sumele datorate pentru Certificatele de Plata, cu
conditia ca aceasta posibilitate s3 fi fost previzuta in documentatia de atribuire. In acest caz, in termen de
5 zile lucrdtoare de la semnarea Contractului, Antreprenorul are obligatia de a deschide un cont la
dispozitia Beneficiarului, la o institutie de credit agreata de ambele péarti sau la Trezoreria Statului din cadrul
organului fiscal competent in administrarea acestuia. Suma initiala care se depune de catre Antreprenor in
contul astfel deschls nu trebme sa fie mai mica de 0 5% din Pretui Contractului. Suma initiald se va depune
orlgmal la
punere a
dovada

sediul Beneficiarului prevazut in Contract, in termen de 3 zile de la expirare
sumei mﬂ;iale dovada constituirii contuluu de garantle blocat in favoarea Benef'
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cont prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite Antreprenorului pentru fiecare Certificat de
Platd pana la concurenta sumei stabilite drept Garantie de Bund Executie in contractul de achizitie publica.
Beneficiarul va dispune ca institutia de credit sau Trezoreria Statului sa ingtiinfeze Antreprenorul despre
varsamantul efectuat, precum gi despre destinatia lui. Contul astfel deschis este purtdtor de dobanda in
favoarea Antreprenorului. Beneficiarul se va asigura ca intreaga valoare a Garantiei de Buna Executie va fi
retinuta pana cel tarziu la data emiterii Certificatului de Plata la Receptia la Terminarea Lucrarilor.
15.2. Antreprenorul se va asigura ¢a Garantia de Bund Executie este valabild si in vigoare, luand in
considerare prevederile subclauzei 15.6, pana la aprobarea Receptiei Finale.

fn cazul in care Garantia de Buna Executie se constituie potrivit subclauzei 15.1 lit. a), daca termenii
Garantiei de Buna Execuiie specificd data de expirare a acesteia, iar Antreprenorul nu este indreptétit s&
obtin& aprobarea Receptiei Finale cu 30 de zile inainte de data de expirare a Garantiei, Antreprenorul va
prelungi valabilitatea Garantiei de Buna Executie pana cand Lucrarile vor fi terminate si toate defectiunile
remediate. Daca societatea emiientd a Garantiei de Buna Executie pierde autorizarea s& emitd asemenea
garantii pe teritoriul Uniunii Europene sau nu mai este cotatd cel putin cu ratingul BBB-/Baa3 sd
echivalent, se va considera ca Garan{ia de Buna Executie isi pierde valabilitatea si Antreprenorul va avea
obligatia de a constitui 0 noud Garantie de Buna Executie in conformitate cu prevederile prezentei clauze.

15.3. In cazul in care Garantia de Buni Executie se constituie potrivit subclauzei 15.1 lit. a), anterior
emiterii unei pretentii asupra Garantiei de Buna Executie, Beneficiarul va notifica pretentia atat
Antreprenorului, cat si emitentului instrumentului de garantare, precizénd obligatile care nu au fost
respectate, precum si modul de calcul al sumei pretinse.

Beneficiarul nu va formula nicio pretentie asupra Garantiei de Buna Executie, cu exceptia urmatoarelor
cazuri si in limita sumelor la care Beneficiarul este indreptatit potrivit prevederilor Contractului:

{a) Antreprenorul nu reugeste sa prelungeasca valabilitatea Garantiei de Buna Executie, asa cum este
descris in subclauza 15.2, situafie in care Beneficiarul poate cere intreaga valoare a Garantiei de Buna
Executie;

{b) Antreprenorul nu plateste Beneficiarului, in termen de 30 de zile, o suméa datorata, convenita de
catre Antreprenor sau Decisd de catre Supervizor potrivit prevederilor subclauzei 69¢ [Decizia
Supervizoruluil;

(c) Antreprenorul nu reugeste sa remedieze o nerespectare a obligatiilor sale in termen de 30 de zile
de la primirea notificarii Beneficiarului privind nerespectarea obligatiei respective; sau

(d) Beneficiarul reziliazad Contractul potrivit prevederilor clauzei 64 [Rezilierea de catre Beneficiar].

15.4 Beneficiarul va despagubi Antreprenorul pentru orice daune, pierderi si cheltuieli (inclusiv tax{
legale si cheltuieli) care rezultd din orice cerere privind executarea Garantiei de Buna Executie, in conditiile
in care Beneficiarul nu era indreptatit la cerere.

15.5 De fiecare data cand Preful Contractului este modificat, Antreprenorul va ajusta valoarea Garantiei
de Buna Executie, in aceeasi proportie, in termen de 15 zile de la modificare.

De fiecare dat& cand Garantia de Buna Executie este executata ca urmare a unei cereri a Beneficiarului,
potrivit prevederilor literelor (b} sau (c) din subclauza 15.3, Antreprenorul va reintregi valoarea Garantiei de
Buné Executie in termen de 15 zile de la executarea sumelor cerute de catre Beneficiar.

15.6 Beneficiarul va elibera/restitui Antreprenorului Garantia de Bund Executie dupa cum urmeaza:

(a) valoarea procentuald din valoarea Garantiei de Buna Executie stabilitd in Acordul Contractual (70%
daca nicio valoare procentuald nu este stabilitd in Acordul Contractual) in termen de 14 zile de la data
aprobarii Receptiei la Terminarea Lucrarilor, dacd Beneficiarul nu a formulat pana la acea data cereri
asupra Garantiei de Buna Execuiie;

(b) restui valorii Garantiei de Buna Executie 1a aprobarea Recepiiei Finale, cu exceptia sumelor cerute
de catre Beneficiar pana la acea data si care nu au fost reintregite de céatre Antreprenor.

15.7. In cazul in care Garantia de Bun3 Executie se constituie potrivit subclauzei 15.1 iit. a), pe durata
executdrii Contractului, dacd societatea care a emis Garantia de Buna Executie nu isi poate respecta
angajamentele, Garantia de Buna Executie nu va mai fi valida.

Beneficiarul va notifica Antreprenorui pentru a elibera o noua garantie conform acelorasi termeni ca cei
ai anterioarei garantii; in cazul in care Antreprenorul nu transmite o0 noud Garantie de Buna Executie in
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termen de 30 de zile de la data notificérii, Beneficiarul poate rezilia Contractul potrivit prevederilor clauzei
64 [Rezilierea de catre Beneficiar].

Clauza 16 Responsabilitati si asigurari

16.1 Responsabilitati

a) Responsabilitatea pentru calitatea proiectului si pentru daune aduse Lucrarilor

Fard a afecta prevederile clauzei 59 [Utilizarea Lucrarilor inainte de Receptia la Terminare], clauzei 61
[Perioada de Garantie] si clauzei 66 [Fortd majora si denuntare unilaterald), Antreprenorul isi va asuma (i)
intreaga responsabilitate pentru calitatea proiectului, pe baza Cerintelor Beneficiarului, (i) intreaga
responsabilitate pentru mentinerea integritatii Lucrarilor si (iii) riscul pierderii i daunei, indiferent de cauza,
pana la aprobarea Receptiei la Terminarea Lucrarilor asa cum se prevede la clauza 60 [Receptia la
Terminarea Lucrérilor].

Compensatia pentru daunele aduse Lucrarilor si generate de raspunderea Antreprenorului va fi limitata
ta Pretul Contractului.

( Aceasta limitd nu se va aplica pentru compensatie pentru pierderi sau daune generate de frauda sau
neglijenta grava a Antreprenorului sau Personalului sau, inclusiv Subcontractantilor sai si oricarei persoane
pentru care Antreprenorul este responsabil.

Dupa aprobarea Receptiei la Terminarea Lucrdrilor conform clauzei 60 [Receptia la Terminarea
Lucrérilor], Anfreprenorul va ramane responsabil de orice nerespectare a obligatilor ce Ti revin prin
Contract pentru perioada prevazuta de Lege.

b} Raspunderea Antreprenorului fatd de Beneficiar

In orice moment, Antreprenorul va fi responsabil i va despagubi Beneficiarul pentru orice daune aduse,
pe durata executdrii Contractului, Beneficiarului de catre Antreprenor sau Personalul sdu, inclusiv
Subcontractantii sai si orice persoana pentru care Antreprenorul este responsabil.

Compensatia pentru daunele aduse Beneficiarului (altele decéat cele aduse Lucrarilor) si generate de
réspunderea Antreprenorului va fi limitata la Pretul Contractului.

Aceasta limitd nu se va aplica pentru compensatie in caz de vatamare corporald, inclusiv deces, si nici
pentru daune de orice tip aduse Beneficiarului si generate de frauda sau neglijenta grava a Antreprenorului
sau Personalului sau, inclusiv Subcontractantilor sai si oricarei persoane pentru care Antreprenorul este
responsabil.

¢) Raspunderea Antreprenorului fata de terti

Antreprenorul va despagubi, proteja si apara Beneficiarul, inclusiv Personalul sdu, de orice aciiuni,
eclamatii, pierderi sau daune, directe sau indirecte, de orice natura (denumite in continuare ,reclamatie”)
generate de o actiune sau inactiune a Antreprenorului sau Personalului sdu, inclusiv Subcontractantilor sai
si/sau oricarei persoane pentru care Antreprenorul este responsabil, in indeplinirea obligatiilor contractuale,
cu exceptia situatiilor in care:

(1) reclamatia este generatd de dreptul Beneficiarului de a executa Lucrarile Permanente pe, peste,
sub, in sau prin orice teren, si de a ocupa acest teren pentru Lucrarile Permanente, sau

(2) pierderea sau dauna este un rezultat inevitabil al obligatillor Antreprenorului de a proiecta si executa
Lucrarile si de a remedia orice defectiuni.

Beneficiarul va aduce la cunostinta Antreprenorului reclamatia oricarui tert in cel mai scurt timp posibil
din momentul in care Beneficiarul o ia la cunostinta.

In cazul in care Beneficiarul alege sa conteste reclamatia sau sa se apere impotriva reclamatiei,
Antreprenorul va acoperi costurile rezonabile de contestare sau aparare suportate de Beneficiar si
Personaiul sau.

In sensul prezentului punct c), agentii si angajatii Beneficiarului, Supervizorul, angajatii sai,
subcontractantii sai, precum si Personalul Antreprenorului, Subcontractantii si orice persoana pentru care
Antreprenorul este responsabil sunt considerate terti.

Antreprenorul va gestiona toate reclamatiile in stransa colaborare cu Beneficiarul.

Orice intelegere sau acord cu tertii pentru solutionarea unei reclamatii necesita
al Beneficiarului i ai Antreprenorului.

A
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16.2 Asigurare

a) Asigurare - aspecte generale

Incepand cu Data de Incepere sau mai devreme si pe durata executérii Contractului, Antreprenorul se
asigura ca el, Personalul sdu, inclusiv Subcontractantii sai si orice persoana pentru care Antreprenorul este
responsabil, sunt asigurati corespunzétor de societati de asigurare recunoscute pe piata europeana a
asigurarilor.

La Data de Incepere, Antreprenorul va transmite Beneficiaruiui si Supervizorului o copie a tuturor
certificatelor de asigurare ce indicd faptul cad obligatile Antreprenorului cu privire la asigurdri sunt
respectate, precum si a politelor. Pe durata executarii Contractuiui, Antreprenorul va transmite fara
intarziere, dupa plata fiecarei prime de asigurare si oricdnd la cererea Supervizorului, o versiune
actualizatd a certificatelor de asigurare.

Antreprenorul va obtine de la asiguratori angajamentul de a informa personal si direct Beneficiarul si
Supervizorul cu privire la orice eveniment ce poate reduce, anula sau modifica in orice fel asigurarea in
cauza. Asiguratorii vor transmite aceste informatii in cel mai scurt timp posibil, si in orice caz cu cel putin 30
de zile inainte de reducerea, anularea sau modificarea asigurérii. Beneficiarul isi rezerva dreptul de a
despagubi pe asigurator in cazul in care Antreprenorul nu plateste prima, fard a afecta dreptul
Beneficiarului de a recupera suma astfel platita si de a solicita ulterior despagubire pentru potentialele
daune rezultate.

In masura posibilului, Antreprenorul se va asigura ca respectivele polite de asigurare incheiate contin o
renuntare a dreptului de regres al asiguratorului in favoarea Beneficiarului si Supervizorului, agentilor si
angajatilor lor.

Incheierea si mentinerea de catre Antreprenor a unor asigurdri corespunzatoare nu vor exonera pe
Antreprenor de responsabilitatile legale si/sau contractuale. Ca un minimum, asigurérile listate in prezenta
subclauza vor furniza acoperire pana la nivelul minim de responsabilitdti contractuale prevazute fin
subclauza 16.1 [Responsabilitadti] sau nivelul minim al responsabilitatilor prevazute in Legea in vigoare,
oricare ar fi mai mare.

Antreprenorul va suporta integral consecintele lipsei totale sau partiale a asigurarii, eliberand complet
Beneficiarui st Supervizorul de orice raspundere in aceasta privinta.

Antreprenorul se va asigura c& Personalul sau, inclusiv Subcontractantii séi si orice persoanad pentru
care Antreprenorul este responsabil, respectd aceleasi cerinte de asigurare ca cele impuse Antreprenorului
prin acest Contract. In caz de lipsd de asigurare sau de asigurare necorespunzitoare a Personalului
Antreprenorului, inclusiv a Subcontractantilor sai sau a oricdrei persoane pentru care Antreprenorul este
responsabil, Antreprenoruf va despagubi Beneficiarul si Supervizorul pentru toate consecintele rezultate.

Sub propria responsabilitate si fard a afecta obligatia de a incheia toate asigurarile pentru acoperirea
obligatiilor prevdzute in acesi Contract, Antreprenorul se va asigura ca toate asigurarile obligatorii sunt
incheiate conform Legii n vigoare. Se va asigura de asemenea ca toate obligatiile legale ce se aplica
asigurarii sunt respectate.

Beneficiarul si Supervizorul vor fi exonerati de orice rdspundere privind evaluarea si conformitatea
politelor de asigurare incheiate de Antreprenor in raport cu obiigatiile sale contractuale si/sau legale.

Pe durata executarii Contractului, daca vreun asigurator nu isi poate respecta angajamentele, asigurarea
respectivd nu va mai fi validd. Beneficiarul va notifica Antreprenorul pentru a incheia o noua asigurare
potrivit prevederilor Contractului. in cazul in care Antreprenorul nu transmite o copie a noului certificat de
asigurare si a politei aferente in termen de 30 de zile de la data notificarii, Beneficiarul poate rezilia
Contractul potrivit prevederilor clauzei 64 [Rezilierea de catre Beneficiar].

b} Asigurare - Aspecte specifice

1. Asigurare pentru daune aduse tertilor

Antreprenorul va incheia o asigurare de raspundere civila ce va acoperi vatamari corporale si daune
aduse proprietatii ce pot fi provocate tertilor ca urmare a executérii Contractului, inclusiv in Perioada de
Garantie. Polita de asigurare trebuie sa prevada ca Personalul Beneficiarului, inclusiv cel al Supervizorului,
precum si cel al altor antreprenori si terti prezenti pe Santier, in vecinatatea Santierului sau in orice alt loc
folosit de Antreprenor sunt consideraii terti in aceasta asigurare. Cu exceptia cazului in care este prevazut

S,

25



Ay

MUNICIPIUL BUCUREST!
Contract de servicii de proiectare 3 executfe lucrari reabilitare linii de tramvai avénd ca obiect
»Achizitii de servicii de proiectare, asistenfd tehnica din partea proiectantului si lucrdri de execufie reabilitare sistem rutier”
Lot 5 - Reabilitare sistem rutier pe arterele Str. Paleoiogu, Str. Armand Célinescu, Str, Vasile Lascdr, Str.
Lizeanu si Intrarea Vagonului
incheiat cu: BEDAMIRO HOLDING PARCARI CONSTRUCT SA (Lider) - PROIECT CONSULT SRL (asociat) -
ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA (asociat} - EURO CONSTRUCT TRADING 98 SRL (asociat)

altfel n Acordul Contractual, limitele de acoperire pentru aceasta asigurare nu vor fi inferioare celor valabile
pentru asigurarea obligatorie de raspundere civila auto potrivit reglementérilor Uniunii Europene.

2. Asigurarea Lucrarilor

Antreprenorul va incheia o asigurare de tip ,toate riscurile pentru lucrdrile de constructii-montaj* in
beneficiul sau individual si in solidar cu Subcontractantii sai, Beneficiarul si Supervizorul.

Aceasta asigurare va acoperi toate daunele ce pot fi aduse Lucrarilor incluse in Contract, inclusiv daune
generate de vicii sau erori de proiectare privind proiectul tehnic, materialele de constructie sau punerea in
opera si pentru care Antreprenorul este responsabil conform Contractului si daune generate de evenimente
naturale. Aceastd asigurare va acoperi si prejudiciul adus Documentelor Antreprenorului, bunurilor si
proprietatilor existente ale Beneficiarului si Supervuzorutm

De asemenea, Antreprenorul va incheia o asigurare pentru acoperirea Utilajelor si Lucrarilor Provizorii
cel putin pana la valoarea totald de inlocuire/reconstructie.

3. Asigurare auto

Antreprenorul va incheia (sau se va asigura ca sunt incheiate) asigurari de raspundere civila auto pentru

Jate vehiculele folosite de Antreprenor sau Subcontractantii séi (indiferent daca aceste vehicule sunt
detinute in proprietate sau nu} in legétura cu Contractul.

4. Asigurare impotriva accidentelor la locul de munca

Antreprenoru! va incheia polite de asigurare pentru asigurarea Antreprenorului, Personalului sdu, inclusiv
Subcontractantilor sai si oricarei persoane pentru care Antreprenorul este responsabil, in caz de accident la
locul de munca sau in drum spre si de la locul de munca. Se va asigura ca Subcontractantii séi procedeaza
la fel. Antreprenorul va despagubl Beneficiarul pentru orice reclamatii pe care Personaiul sau, inclusiv
angajatii sai sau Subcontractanii sdi lear putea formula in aceste privinte.

5. Asigurarea raspunderii cu privire la califatea Lucrarilor

Antreprenorul va incheia o asigurare pentru a acoperi intreaga sa raspundere cu privire la calitatea
Lucrarilor, chiar si dupad Receptia Finald, conform Legi.

Clauza 17 Programul de Executie

17.1 In termen de 30 de zite de la Data de Incepere, Antreprenorul va transmite Supervizorului, spre
analiza si acceptare, un Program de Executie detaliat al intregului Contract, alcatuit dintr-un grafic de
esalonare calendaristica Gantt (pe suport hartie si in format electronic editabil) si un raport descriptiv. Acest
prim Program de Executie, inclusiv metodologia de fucru si resursele, va fi elaborat pe baza programului de
tucrari depus in Oferta de catre Antreprenor.

17.2 Graficul de esalonare calendaristicd Gantt va fi realizat utilizdnd analiza drumului critic si va
cuprinde totalitatea act:wtatllor specaflcate in Contract si punctele de referintd stabilite (daca exlsta)
Programul de Executie va fi elaborat in conformitate cu urmatoarele cerinte:

(a) Programui de Executue va fi alcatuit din activitédtile necesare pentru executarea Contractului, conform
Cerintelor Beneficiarului, si va fi prezentat intr-o structura astfel incat s fie identificate:

ik etapele proiectarii (mvestlgatn pe teren, etape de proiectare, verificare, transmitere spre aprobare a
proiectului etc.);

2. principalele faze ce alcatuiesc executarea Contractului (achizitii, constructii, inspectii, testare, avize si
autorizatii, recepti),

3. obiectele de constructii din care sunt alcatuite Lucrarile;

4. categoriile de fucrari sau stadiile fizice care alcatuiesc Lucrarile;

5. sectoarele de lucru sau locul in care se vor pune in operd activitatile de constructii;

6. Subcontractantii, in cazul in care unele parti din Contract sunt realizate cu Subcontractanti.

(b) Activitatile vor avea alocate:

1. resurse necesare proiectdrii (numdarul si specialitdtile proiectantilor, verificatori autorizati, utilaje,
aparate si softuri specifice etc.);

2. _resurse necesare executlel Iucranlor (pnnmpaleie Materiale ce se vor pune > Eanopera -

3. cantltat,lle de lucrari conform pr0|ectuIU| tehnic;
4. costurile estimate in concordanta cu Oferta;
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5. productivitatile estimate.

(c) Durata activitatilor va fi exprimata in zile, luand in considerare:

1. cantitatea de lucrare,

2. dimensiunea frontului de lucru,

3. numarul de resurse umane si Utilaje,

4, productivitatea resurselor.

(d) Nivelul de detaliu al activitatilor va fi ales astfel incat durata acestora sa nu fie mai mare de 30 de zile
calendaristice.

(e) Succesiunea activitdtilor va fi stabilitda luédnd in considerare metodologia de lucru propusd de
Antreprenaor, tehnologiile de executie din Cerintele Beneficiarului (daca existd) si constrangerile de natura
organizatorica. Relatile de conditionare dintre activitati vor fi de tip inceput-inceput, sfarsit-inceput si
sfarsit-sfarsit.

(f) Graficul refea va fi alcatuit astfel incat s nu existe decéat o singurd activitate fard predecesor si o
singuré activitate fard succesor, cu exceptia activitifilor care desemneaza puncte de referintd sau a
activitétilor la care nu se poate stabili (justificat prin raportul descriptiv) o relatie de conditionare. {

(9) Drumul critic va fi evidentiat si va corespunde cu succesiunea de activitati a carei duratd maxima este
Durata de Executie.

Pana la finalizarea proiectului tehnic, activitdtile si resursele aferente executiei Lucrérilor vor fi prezentate
ta un nivel de detaliu adaptat. Dupa finalizarea proiectului tehnic, aceste activitati si resurse vor fi de deplin
detaliate.

17.3 Cerintele pentru elaborarea raportului descriptiv sunt urmatoarele:

(a) Antreprenorul va pregéti si transmite Supervizorului un raport descriptiv prin care va detalia si explica
planul de lucru stabilit in cadrul Programului de Executie.

(b) Raportul descriptiv va cuprinde:

1. o descriere a fazelor de proiectare si a metodelor aferente,

2. o descriere generald a modului in care Antreprenorul va executa Lucrarile,

3. descrierea activitatilor critice si a modului in care Antreprenorul va asigura resursele necesare,

4. numarul si structura formatiilor de lucru cu care Antreprenorul va realiza activitatile,

5. prezentarea listei cu resursele umane (numarul si meseriile muncitorilor) distribuite pe iuni,

6. prezentarea listei de Utilaje (tip, numar, capacitate) pe care Antreprenorul le va avea la dispozitie,
precum si pericadele de timp in care vor fi folosite,

7. Subcontractantii implicati, precum si resursele umane si Utilajele aferente,

8. curba ,S5" de progres fizic si financiar si graficul de flux de numerar.

17.4 In termen de 15 zile de la transmiterea sa de catre Antreprenor, Supervizorul va analiza Programul
de Executie si il va accepta sau respinge. in lipsa unui raspuns al Supervizorului la termenul aferent,
Programul de Executie va fi considerat ca fiind acceptat.

17.5 In cazul in care Programul de Executie este respins, Supervizorul va prezenta motiveie respingerii
$i va solicita Antreprenorului sa retransmita in termen de 10 zile Programul de Executfie compietat si/sau
corectat, astfel incat acesta sa fie conform cu prevederile Contractului si realist de pus in practica.

17.6 Daca Antreprenorul nu transmite Programul de Executie, inclusiv Programul de Executie
completat/corectat, in termenul prevazut, Beneficiarul va fi indreptatit, cu conditia respectarii prevederilor
clauzei 69b [Revendicdrile Beneficiarului] sa fie retinutd o suma in cuantumul prevazut in Acordul
Contractual pentru fiecare zi de intarziere a transmiterii Programului de Executie, pand la acceptarea
Programului de Executie respectiv.

17.7 in situatia in care Programul de Executie analizat de Supervizor in conformitate cu prevederile
subclauzei 17.4 este respins de 3 ori consecutiv, in raport cu aceeasi solicitare de completare/corectare,
Beneficiarul va fi Indreptatit sa sisteze piaiile catre Antreprenor aferente subclauzei 50.4 [Piata] pana la
acceptarea Programului de Executie respectiv.

17.8 Odata acceptat, Programul de Executie transmis in conformitate cu prevederile subclauzei 17.1 se
va numi Program de Referintd si va deveni un mijloc de urmdrire si control al performantei Antreprenorului
si al progresului Lucrarilor. Cu exceptia platii in avans, nicio altd piatd nu va fi efectuatd de cétre Beneficiar
inainte de acceptarea Programului de Referinta.
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17.9 Acceptarea Programului de Executie nu va exonera Antreprenorul de responsabilitatile ce ii revin in
executarea Contractului.

17.10 In cazul in care Antreprenorul nu defineste in cadrul Programului de Executie un element de
lucrare, activitate sau relatie de conditionare, iar Supervizorul, in urma analizei sale, nu identifica aceasta
omisiune sau eroare, atunci cand aceasta va fi descoperitd de Antreprenor sau Supervizor, va fi corectata
de catre Antreprenor in urmatorul Program de Executie actualizat, fara sa afecteze Durata de Executie si
fard a indreptati Antreprenorul la plata unor Costuri suplimentare.

17.11 Actualizarea Programului de Executie

Lunar, in termen de 10 zile de la inceputul fiecdrei luni, pana la finalizarea tuturor Lucrérilor,
Antreprenorul va transmite Supervizorului un Program de Executie actualizat care va contine graficu! de
esalonare calendaristicd Gantt si raportul descriptiv actualizate.

Continutul Programului de Executie actualizat va fi in conformitate cu prevederile subclauzelor 17.2 si
17.3. Fiecare document actualizat va fi prezentat in comparatie cu documentul aferent din Programul de
Referintd, fiind evidentiate diferentele, precum si evenimentele si cauzele care au condus la aparitia
.ferentelor si, in caz de intarziere, masurile pe care Antreprenorul le va lua pentru respectarea Duratei de
Executie.

in termen de 5 zile de la transmiterea sa de céitre Antreprenor, Supervizorul va analiza Programul de
Executie actualizat si il va accepta sau respinge. In lipsa unui raspuns al Supervizorului la termenul aferent,
Programul de Executie va fi considerat ca fiind acceptat.

Prevederile subclauzelor de la 17.5 a 17.7 se vor aplica corespunzator pentru analiza, acceptarea sau
respingerea Programului de Executie actualizat $i consecintele acestora.

17.12 Revizuirea Programului de Executie

In cazul in care evenimente neprevazute, inclusiv evenimente care tin de riscurile Beneficiarului,
afecteaza durata activitatilor critice, Antreprenorul va transmite Supervizorului o revizuire a Programului de
Executie.

De asemenea, ori de céate ori Antreprenorul constatd ca nu poate finaliza Lucrérile in Durata de Executie,
va prezenta o revizie a Programului de Executie.

Prevederile subclauzelor de la 17.2 la 17.7 se vor aplica corespunzator pentru intocmirea, analiza,
acceptarea sau respingerea Programului de Executie revizuit si conseciniele acestora.

Programul de Executie revizuit si acceptat de Supervizor devine noul Program de Referin{a.

Acceptarea de catre Supervizor a unui Program de Executie in care durata de proiectare si executie a
Lucrarilor ar fi mai mare decat Durata de Executie nu reprezintd acordarea unei prelungiri a Duratei de
Zxecutie. Orice prelungire a Duratei de Executie se va face doar in conformitate cu prevederile subclauzei
35 [Prelungirea Duratei de Executie] si cu conditia respectarii clauzei 69a {Revendicérile Antreprenoruiui].

Clauza 18 Structura detaliata a pretului

18.1 In termen de 30 de zile de la aprobarea proiectului tehnic, Antreprenorul va transmite o propunere
de preturi unitare pentru fiecare cantitate din proiectul tehnic, precum si o defaicare a acestor preturi
unitare care va identifica costurile incluse pentru manopera, Materiale, Utilaje, transport, costuri indirecte si
profit. Aceste propuneri nu vor afecta Pretul Contractului ca sumé forfetard (cu exceptia Sumelor
Provizionate) sau prevederile Contractului.

18.2 Supervizorul poate lua in considerare propunerile Antreprenorului transmise potrivit prevederilor
subclauzei 18.1, atunci cand evalueaza impactul financiar al unor Modificari sau valoarea unor parti de
lucréri, dar nu va avea nicio obligatie in raport cu aceasta.

Clauza 19 Proiectarea de catre Antreprenor

19.1 Antreprenorul va proiecta Lucrarile Permanente in conformitate cu Cerintele Beneficiarului si cu
Oferta tehnicd. Antreprenorul va fi rdspunzator de proiectul elaborat. Antreprs
proiectant in conformitate cu prevederile Legii, inclusiv cu privire la stabilirea &gk
fazelor determinante si asigurarea asistentei tehnice din partea proiectantul
Legii.
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De asemenea, Antreprenorul va proiecta orice Lucrari Provizorii necesare pentru executarea
Contractului.

Proiectul elaborat de catre Antreprenor va respecta cu strictete caracteristicile imperative stabilite in
cadrul Cerintelor Beneficiarului. Cu exceptia cazuiui in care Antreprenorut demonstreaza ca exista o eroare
in aceste caracteristici imperative (caz in care se aplicd prevederile subclauzelor 8.3 sifsau 8.5),
Antreprenorul nu va propune, in cursul elaborarii proiectului sau fn cursul executiei Lucrdrilor, nicio
derogare de la aceste caracteristici.

Proiectul va fi elaborat de céatre proiectanti calificati in conformitate cu prevederile Legii si cu criteriile
(daca existd) mentionate in Cerintele Beneficiarului. Antreprenorul va transmite spre acceptare
Supervizorului numele si referintele proiectantilor propusi, cu exceptia celor prevazuti in Oferta.
Supervizorul va raspunde in termen de 10 zile, motivand orice respingere. Lipsa raspunsului Supervizorului
va fi consideratd acceptare.

Antreprenorul va garanta ca el, proiectanti séi si orice Subcontractant implicat in proiectare au
experienta si capacitatea necesara pentru proiectare.

Antreprenorul va elabora proiectul, inclusiv specificatii, piese desenate si liste de cantitati, in limb(
Contractului si in conformitate cu prevederile Legii si ale Contractului.

Orice eroare descoperita in cadrul proiectului elaborat de Antreprenor va fi rectificatd pe riscul si
raspunderea Antreprenorului, cu exceptia celor prevazute in subclauzele 8.4 si 8.5. Aprobarea de cétre
Supervizor a proiectului elaborat de catre Antreprenor nu 1l va exonera pe Antreprenor de raspundere
asupra proiectului respectiv.

19.2 Prevederile definite in continuare In prezenta subclauza se aplica pentru orice faza sau element de
proiectare elaborat de catre Antreprenor.

Antreprenorul va transmite Supervizorului documentatia aferentd proiectului, verificatd de catre un
verificator autorizat angajat de catre Antreprenor, impreund cu o declaratie privind conformitatea proiectului
elaborat de el cu (i} caracteristicile imperative stabilite in Cerintele Beneficiarului, (ii) celelalte prevederi ale
Cerintelor Beneficiarului si (iii) proiectul sau schita de proiect din Oferta tehnica. In cazul in care proiectul
elaborat de catre Antreprenor prezinta unele devieri sau diferente fatd de Cerintele Beneficiarului sau fata
de proiectul sau schita de proiect din Oferta tehnica, altele decat diferente sau devieri rezultand din erori
identificate in Cerintele Beneficiarului si notificate de catre Antreprenor, aceste diferente sau devieri vor fi
considerate a fi propuneri de Modificare initiate de cédtre Antreprenor in conformitate cu prevederile
subclauzei 37.11.

Cu exceptia cazului in care este prevazut altfei in Conditile Speciale, Supervizorul va aproba sau v
respinge motivat documentatia elaboratd de Antreprenor in termen de 60 de zile de la primire. Ace
termen va include si orice perioade necesare de consultdri intre Supervizor si Beneficiar, analizd si
aprobare de catre Beneficiar sau alte entitati.

In cazul in care Supervizorul respinge motivat proiectul elaborat de Antreprenor, acesta va frata in mod
corespunzator comentariile primite in documentatia aferenta proiectului si va retransmite documentatia
astfel corectatd Supervizorului spre aprobare.,

Daca Supervizorul intarzie nejustificat aprobarea proiectului elaborat de cétre Antreprenor, cu exceptia
cazului in care aprobarea acestui proiect ar reprezenta o Modificare, si dacd Antreprenorul inregistreaza
intarzieri si/fsau se produc costuri suplimentare ca urmare a intarzierii Supervizorului, Antreprenorul va fi
indreptatit, cu conditia respectarii prevederilor clauzei 69a [Revendicarile Antreprenorului], ia:

(a) prelungirea Duratei de Executie pentru intarziere potrivit prevederilor clauzei 35 [Prelungirea Duratei
de Executie], dacéa terminarea Lucrarilor este sau va fi intarziata, si

(b) plata Costurilor suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri suplimentare].

19.3 Cu exceptia aitor prevederi ale Cerintelor Beneficiarului: 3

(a) in termenuil(ele) specificat{e} in Acordul Contractual, calculat de ia Data de Incepere, Antreprenorul
va elabora proiectul tehnic, inciusiv documentatia tehnicd pentru autorizarea executarii lucrarilor de
construire necesara pentru Lucrarile Permanente, la nivelul de calitate specificat in Lege si in Contract, $i il
va transmite Supervizoruiui spre revizuire si/sau aprobare in conformitate cu prevederile subclauzei 19.2.
Documentatia tehnica pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire necesara pentru Lucrarile
Permanente va fi elaboratd de Antreprenor pentru si in numele Beneficiarului si va cuprinde documentatiile,
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avizele $i acordurile conexe necesare pentru executia Lucrarilor, obtinute de catre Antreprenor in
conformitate cu prevederile subclauzei 10.1. In cazul in care autoritatea emitentd a unui aviz sau acord
formuleaza observatii sau solicitari care nu sunt cauzate de o deficientd in Documentele Antreprenorului,
Antreprenorul va fi indreptatit, cu conditia respectdrii prevederilor clauzei 69a [Revendicéarile
Antreprenorului], la prelungirea Duratei de Executie pentru intarziere potrivit prevederilor clauzei 35
[Prelungirea Duratei de Executie], daca terminarea Lucrarilor este sau va fi intarziata.

(b) in termen de 60 de zile de la data aprobarii Supervizorului aferent documentelor mentionate la
punctul (a) de mai sus, cu exceptia cazului in care un ait termen este stabilit in Acordul Contractual
Beneficiarul va obtine autorizatia de construire pentru Lucrérile Permanente. in cazul depasirii acestui
termen, Antreprenorul va fi mdreptatlt cu conditia respectdrii prevederilor clauzei 69a [Revendicérile
Antreprenorului], la prelungirea Duratei de Executle pentru intarziere potrivit prevederilor clauzei 35
[Prelungirea Duratei de Executie], daca terminarea Lucrdritor este sau va fi intarziata. In cazul in care
autoritatea emitentd a autorizatiei de construire formuleaza orice observatie sau solicitare cu privire la
documentatia depusd de catre Beneficiar, cauzate de o deficientd a Documentelor Antreprenorului, se vor
plica prevedenle subclauzei 19.6 [Erori in Documentele Antreprenoruiun] iar termenul mentionat mai sus
va decurge de la momentul in care solicitarea este solutionata. in cazul in care autoritatea emitenta a
autorizatiei de construire formuleaza alte observatii sau solicitari, care nu sunt cauzate de o deficienta in
Documentele Antreprenorului, Antreprenorul va fi indreptatit, cu conditia respectarii prevederilor clauzei
69a [Revendicdrile Antreprenorului], la prelungirea Duratei de Executie pentru intarziere potrivit
prevederilor clauzei 35 [Prelungirea Duratei de Executie], dacd terminarea Lucrdrilor este sau va fi
intarziata.

(c) In cazul in care Documentele Antreprenorului emise ulterior obtinetii autorizatiei de construire, altfel
decat rezultand (i) dintr-un Ordin Administrativ de Modificare emis de catre Supervizor in conformitate cu
prevederile clauzei 37 [Modificari] sau dintr-un act aditional la Contract sau (ii) dintr-o Decizie emisa de
catre Supervizor in conformitate cu prevederile subclauzei 69¢.2 [Decizia Supervizorului], implicd o
modificare a autorizatiei de construire, Antreprenorul va fi responsabil pentru perioadele de timp si costurile
aferente.

19.4 Antreprenorul nu va executa nicio lucrare aferentd proiectului elaborat de el inainte de aprobarea
Supervizorului a Documentelor Antreprenorului aferente acestei lucrdri si cu conditia existentei unei
autorizatii de construire pe deplin valabile pentru aceasta lucrare.

19.5 In conformitate cu prevederile Cerintelor Beneficiarului, Antreprenorul va elabora manualele de
operare si intretinere detaliate astfel incat Beneficiarul va reusi sa exploateze, repare, demonteze,
nlocuiasca, intretina orice parte a lucrarilor respective. Receptia la Terminarea acestor Lucrari nu se va
putea realiza féra ca aceste documente sa fie transmise catre Beneficiar.

Antreprenorul va efectua instruirea Personalului Beneficiarului pentru operarea si intretinerea Lucrarilor
in conformitate cu prevederile Cerintelor Beneficiarului. Daca este prevazut in Cerintele Beneficiarului ca
instruirea trebuie efectuatd inainte de Receptia la Terminarea Lucrérilor, se va putea efectua Receptia la
Terminare a Lucrarilor potrivit prevederilor subclauzei 60 [Receptia Lucrarilor si a Sectoarelor de Lucrari]
numai dupa terminarea acestei instruiri.

19.6 Erori in Documentele Antreprenorului

In cazul in care, in Documentele Antreprenorului, se identifica erori, omisiuni, ambiguitati, discrepante
sau alte deficiente, acestea si Lucrérile vor fi remediate pe cheltuiala Antreprenorului, fara a tine cont de
nicio aprobare emise potrivit prevederilor acestei clauze.

in acest caz, Antreprenorul va transmite Documentele corectate Supervizorului in conformitate cu
prevederile subclauzei 19.2.

19.7 Cartea tehnica a constructiei

Lucrarile nu vor fi considerate ca terminate in scopul Receptiei conform cl i Receptia la
Terminarea Lucrarilor] inainte ca Antreprenorul sa transmitd Supervizorului to S afe, necesare
intocmirii capitolelor A si B ale cartii tehnice a constructiei, in sensul Legii, #
necesare completarii capitolului D al cartii tehnice a constructiei.
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Clauza 20 Corectitudinea Pretului Contractului

20.1 Beneficiarul va pune la dispozitia Antreprenorului, pentru informarea acestuia, cel tarziu la Data de
Referintd, toate datele relevante, care se afla in posesia Beneficiarului, referitoare la structura geologica si
conditiile hidrologice de pe Santier, inclusiv aspectele legate de mediu. Antreprenorul are responsabilitatea
interpretarii acestor date.

20.2 Se considerd ca Antreprenorul, in masura in care este posibil (tinand cont de costuri si timp), a
inspectat $i examinat Santierul si imprejurimile sale, a analizat datele mentionate la subclauza 20.1 si ¢a s-
a edificat, inainte de depunerea Ofertei, asupra tuturor aspectelor relevante, inclusiv natura solului si
subsolului, forma si natura Santierului, intinderea si natura Lucrarilor, Materialele necesare executiei
Lucrarilor, céile de acces la Santier $i in general a obtinut foate informatiile cu privire la riscurile, inclusiv Tn
legatura cu probabilitatea de aparitie a acestora, si alte circumstante ce influenteaza sau afecteaza Oferta.

20.3 Se considerd ca finainte de depunerea Ofertei, Antreprenorul s-a informat cu privire la
corectitudinea si suficienta Ofertei, a Pretului Contractului si a preturilor indicate in Graficul de Esalonare a
Platifor, care, cu exceptia celor prevazute altfel in Conditile Contractuale, acopera toate obligai,:iil?
prevazute in Contract.

20.4 Avand in vedere ca se considera ca Antreprenorul si-a stabilit Oferta financiard in baza propriilor
calcule, operatiuni si estimari, Antreprenorul, fard plata vreunui cost suplimentar, va respecta orice obligatie
si va proiecta si executa orice lucrare prevazute in Contract, chiar dacd pentru obligatia sau lucrarea
respectiva nu existd o suma sau o valoare in Graficul de Esalonare a Platilor.

Clauza 21 Riscuri exceptionale

21.1 Daca, pe durata executarii Contractului, Antreprenorul se confruntd cu condiii fizice adverse,
naturale sau artificiale, inclusiv munitii neexplodate sau utilitati subterane, precum si alte obstacole fizice
sau factori poluanti, care, in mod rezonabil, nu ar fi putut fi prevazute de un antreprenor diligent la data
depunerii Ofertei, Antreprenorul va transmite, de indata ce a luat cunostintd de aceasta situatie, o notificare
Supervizorului in care va descrie aceste conditii sau obstacole, va furniza detalii privind efectele anticipate
ale acestora, masurile pe care le ia sau infentioneaza s le ia precum si impactul anticipat asupra executiei
Lucrarilor. Prevederile prezentei clauze nu se aplica in cazul conditiilor meteorologice.

21.2 Dupa primirea netificarii in conformitate cu prevederile subclauzei 21.1, Supervizorul, printre altele:

(a) poate solicita Antreprenorului $a comunice o estimare a costului masurilor pe care le va lua sau
intentioneaza sa le ia;

(b) poate aproba masurile prevazute la subclauza 21.1 cu sau fara modificare;

{c) poate comunica instructiuni scrise cu privire la modul de gestionare a conditiilor sau obstacoleld
mentionate ia subclauza 21.1.

21.3 In termen de 30 de zile de la primirea notificarii Antreprenorului in conformitate cu prevederile
subclauzei 21.1, Supervizorul:

{(a) va Decide daca sau in ce méasura conditiile sau obstacolele notificate de catre Antreprenor puteau fi
prevazute, in mod rezonabil, de un antreprenor diligent fa data depunerii Ofertei;

(b) va evalua dacé solutionarea problemei si continuarea executarii Lucrarilor necesitd o Modificare si
daca o asemenea Modificare s-ar incadra ca fiind una nesubstantiala in sensul Legii in domeniul achizitiilor
publice; si

(¢) va transmite Decizia si evaluarea Beneficiarului si Antreprenorului.

21.4 Daca Antreprenorul inregistreaza intarzieri sifsau se produc costuri suplimentare ca urmare a
conditillor sau obstacolelor mentionate {a subclauza 21.1, Antreprenorul va fi indreptatit, cu conditia
respectarii prevederilor clauzei 69a [Revendicarile Antreprenoruiui], la:

(a) prelungirea Duratei de Executie peniru intarziere potrivit prevederilor clauzei 35 [Prelungirea Duratei
de Executie], daca terminarea Lucrarilor este sau va fi intarziata; si

(b} plata Costurilor suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri suplimentare].
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Clauza 22 Siguranta pe Santier si securitatea muncii

22.1 Antreprenorul va avea dreptul sa interzicd accesul pe $antier oricdrei persoane neimplicate in
executarea Contractului, cu exceptia persoanelor autorizate de Beneficiar sau Supervizor. in sensul
prezentei subclauze, se considera ca sunt persoane autorizate urméatoarele:

(a) riveranii, in cazul in care accesul catre proprietatile lor se face prin Santier, si

(b) utilizatorii constructiei, in cazul si in masura in care Contractul prevede c¢a Lucrarile se executa in
regim de continuare a utilizarii (inclusiv a traficului).

22.2 In executarea Contractului, Antreprenorul va respecta Legea si reglementarile in vigoare legate de
securitatea muncii, inclusiv, daca este cazul, reglementarile specifice de securitate si sigurantd ale
Beneficiarului.

Antreprenorul va lua masuri de sigurantd pentru Personalul sdu corespunzétoare pericolului fizic
potential. Antreprenorul va fi responsabil de monitorizarea nivelului de risc fizic la care este expus
Personalul sau si pentru informarea Beneficiarului cu privire la situatie. Dacé Beneficiarul sau Antreprenorul
iau la cunostfnta o amenintare iminentd a vietii sau sanatatii unui membru al Personalului Antreprenorului,
Jmtreprenorul va actiona de urgenta pentru snguranta persoanelor implicate. In cazul in care Antreprenorul
intreprinde o astfel de actiune, il va informa imediat pe Supervizor.

22.3 Pe intreaga perioada de la data punerii la dispozifie a Santierului pand la aprobarea Receptiei la
Terminarea Lucrarilor si oricadnd executd vreo lucrare in Perioada de Garantie, Antreprenorul va asigura
securitatea tuturor persoanelor care au dreptul de a se afla pe Santier, va fi responsabil de masurile
necesare, in interesul Personalului Beneficiarului si tertilor, pentru a preveni orice pierdere sau accident
determinata de proiectarea sau executarea Lucrérilor si va depune toate eforturile rezonabile pentru a
pastra Santierul si Lucrarile libere de obstacole inutile, pentru a evita expunerea la riscuri a persoanelor
respective.

22.4 Antreprenorul va lua toate masurile esentiale, pe propria rdspundere, pentru a se asigura ca
structurile si instalatiile existente sunt protejate, pastrate si intretinute. Antreprenorul va asigura paza si
supravegherea Lucrarilor si, daca este prevazut astfel in Cerintele Beneficiarului, imprejmuirea si iluminatul
Lucrarilor, pana la aprobarea Receptiei la Terminarea Lucrarilor.

22.5 Daca, pe durata executarii Contractului, sunt necesare masuri urgente pentru a evita orice risc de
accident sau dauna sau pentru securitate ca urmare a unui accident sau a unei daune, Supervizorul va
transmite un Ordin Administrativ Antreprenorului pentru a actiona asa cum considera necesar. In cazul in
care Antreprenorul nu doreste sau nu poate lua masurile necesare, Beneficiarul, cu conditia respectarii
prevederilor clauzei 69b [Revendicarile Beneficiarului], poate executa lucrarea pe costul Antreprenorului in
masura in care Antreprenorul este responsabil.

22.6 in termen de 30 de zile de la Data de incepere, Antreprenorul va transmite Supervizorului spre
acceptare ,Planul propriu de sanatate si securitate in munca® in conformitate cu Legea. Supervizorul nu va
permite executia niciunei lucrari pe Santler inainte ca acest plan sa fie acceptat. Acceptarea Planului
propriu de sanétate si securitate in munca nu il va exonera pe Antreprenor de niciuna din responsabilitatile
sale privind sanatatea si securitatea muncii pe Santier.

22.7 Antreprenorul va numi un responsabil cu securitatea muncii pe Santier, care sa raspunda de
respectarea normelor de securitate pentru prevenirea accidentelor. Aceastad persoana va avea calificarea
necesara pentru o astfel de activitate si va avea autoritatea de a emite instructiuni $i a dispune masuri de
prevenire a accidenteior.

22.8 Antreprenorul poarta intreaga raspundere in cazul producerii accidentelor de munca, evenimentelor
si incidentelor periculoase, imbolnavirilor profesionale generate sau produse de echipamentele tehnice
(Utilaje, instalatii etc.) si de munca sau de procedeele tehnologice utilizate, sau de cétre Personalul sdu
inclusiv orice persoana care desfasoara, direct sau indirect, activitati pentru Antreprenor, in conformitate cu
prevederile Legii, inclusiv orice modificare legislativa aparuta pe perioada executarii Contractului.

In cazul producerii unor accidente de muncd, evenimente sau incidente penculoase in activitatea
desfasurata de catre Antreprenor acesta va comunica si cerceta acmdentul ds evenlmentu[

s-a produs evenimentui.
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Clauza 23 Protectia proprietatilor adiacente

23.1 Pe propria raspundere si cheltuiala, Antreprenorul va lua toate masurile necesare impuse de buna
practica in constructii si prin natura circumstanielor pentru a proteja proprietatile adiacente Santierului sau
oricdrei zone in care activeaza Antreprenorul si pentru a evita perturbarea acestora. In acest sens,
Antreprenorul va proiecta si executa orice Lucrari Provizorii (inclusiv drumuri, trotuare, parapete si gardurl)
care pot fi necesare, datoritd executiei Lucrarilor, pentru utilizarea de cétre public si protectia publicului, a
proprietarilor si ocupantilor terenurilor adiacente.

23.2 Antreprenorul va despagubi Beneficiarul pentru consecintele financiare ale tuturor reclamatiilor
formulate de proprietari sau rezidenti ai proprietafilor adiacente, in masura in care Antreprenorul este
responsabil si in masura in care prejudiciul cauzat proprietatilor adiacente nu este rezultatul unui risc
generat de proiectul elaborat de catre Beneficiar sau metoda de constructie impusa de cétre Beneficiar sau
Supervizor.

Clauza 24 Interferente cu traficul si caile de acces

24.1 Antreprenorul se va asigura ca executia Lucrarilor si activitatile sale aferente nu afecteaza traficul {
nu obstructioneazad caile de comunicatie cum ar fi drumuri, ci ferate cursuri de apa si aeroporturi, cu
exceptia masurii prevazute in Conditiile Speciale si in Cerintele Beneficiarului. Se vor avea in vedere in
special restrictiile de greutate si de gabarit la alegerea rutelor si vehiculelor.

24.2 Antreprenorul va fi responsabil pentru repararea oricaror daune aduse cailor de acces si generate
de folosirea necorespunzatoare a acestor céi de catre Antreprenor.

24.3 Antreprenorul va fi responsabil pentru orice masuri speciale pe care le considerd necesare pentru a
proteja, consolida sau amenaja sectiuni ale cailor de acces, indiferent daca sunt sau nu executate de el.
Antreprenorul va informa Supervizorul cu privire la orice masuri speciale pe care intentioneaza sa le ia
fnainte de a le executa.

24.4 Antreprenorul va suporta toate costurile, tarifele si taxele pentru accesele cu destinatie speciala
sifsau temporara care ii pot fi necesare, inclusiv cele pentru caile de acces pe Santier. De asemenea,
Antreprenorul va obtine, pe riscul sdu, orice alte facilitdti suplimentare din afara Santieruiui, care ii pot fi
necesare la proiectarea si executia Lucrérilor.

Clauza 25 Utilitati, cabluri $i conducte

25.1 Daca, pe parcursul proiectarii sifsau executiei Lucrarilor, Antreprenorul descopera repere ce indica
traseul unor cabluri, conducte sau altor utilitati subterane, va mentine aceste repere in pozitie sau le va
inlocui, daca proiectarea sifsau executia Lucrarilor necesita iniaturarea lor temporara. [

25.2 Antreprenorul va fi responsabil de pastrarea, protejarea, mutarea sau inlecuirea, dupd caz, a
cablurilor, conductelor si altor utilititi prevazute in Contract sau descoperite pe parcursul proiectarii si/sau
executiei Lucrarilor, in conformitate cu cele prevazute in Contract, Lege si in reglementarile gi acordurile
specifice ale proprietarilor/gestionarilor acestor retele de utilitati, inclusiv prevederile avizelor date de catre
acestia. Prevederile prezentei subclauze nu afecteaza drepturile si obligatile Antreprenorului prevdzute n
Contract, inclusiv cele aferente clauzei 20 [Corectifudinea Pretului Contractului] si clauzei 21 [Riscuri
exceptionale].

25.3 Cand o activitate de pe Santier poate provoca perturbari sau afecta un serviciu de utilitati,
Antreprenorul il va informa imediat in scris pe Supervizor si va lua masurile corespunzatoare in timp util cu
scopul continuérii normale a proiectarii sifsau executiei Lucrarilor.

Clauza 26 Trasarea

26.1 Antreprenorul va fi responsabil de;

(a) trasarea exactd a Lucrérilor in raport cu reperele si sistemele de referintd initiale prevazute in
Contract sau comunicate de Supervizor;

(b) corectitudinea pozitiei, cotelor, dimensiunilor si traseuiui tuturor pariilor din Lucréri; si

{c) mobilizarea, pe parcursul executarii Contractului, a tuturor instrumentelor, aparaturii si manoperei
necesare in legaturd cu responsabilitatile de mai sus.
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26.2 Daca, in orice moment in timpul executdrii Contractului, apare o eroare in pozitia, cotele,
dimensiunile sau traseul unei parti din Lucrari, Antreprenorul, la solicitarea Supervizorului, va rectifica orice
eroare, fara a fi indreptétit la prelungirea Duratei de Executie sau la plata unor costuri suplimentare. Totusi,
dac3d aceastd eroare are la bazd date incorecte aferente reperelor sau sistemelor de referinta initiale
previzute in Contract sau comunicate de Supervizor, date pe care un antreprenor diligent nu ar fi putut sa
le identifice astfel incat sa evite intarzieri sau costuri suplimentare, si dacd Antreprenorul inregistreaza
intarzieri si/sau se produc costuri suplimentare ca urmare a acestei erori si rectificarii ei, Antreprenorul va fi
mdreptatlt cu conditia respectdrii prevederilor clauzei 69a [Revendicarile Antreprenoru}m] la:

(a) prelungirea Duratei de Executie pentru intarziere potrivit prevederilor clauzei 35 [Prelungirea Duratei
de Executie], daca terminarea Lucrarilor este sau va fi intarziats; si

(b) plata Costurilor suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri suplimentare].

26.3 Verificarea trasarii Lucrarilor de catre Supervizor nu-l va exonera in vreun fel pe Antreprenor de
responsabilitatea pentru acuratete, iar Antreprenorul va proteja si pastra cu atentie toate reperele,
ialoanele, pichetele si alte elemente folosite in trasarea Lucrarilor.

Clauza 27 Activitatea Antreprenorului pe Santier

27.1 Antreprenorul va desfasura activitdti numai in limitele Santierului si in alte zone auxiliare care pot fi
obtinute de catre Antreprenor si acceptate de catre Super\nzor ca zone de lucrari. Antreprenorul va lua
toate masurile necesare pentru a pastra Utilajele Antreprenorului si Personalul Antreprenorului in limitele
Santierului si ale zonelor auxiliare pentru a nu afecta terenurile adiacente.

27.2 Pe parcursul executérii Contractului, Antreprenorul va depozita sau indeparta orice Utilaj propriu
sau exces de materiale. Antreprenorul va curdta si inldtura de pe Santier orice moloz, resturi si Lucrarile
Provizorii care nu mai sunt necesare.

27.3 Dupa aprobarea Receptiei la Terminarea Lucrarilor, Antreprenorul va curata si indeparta de pe
partea receptionatd a Santierului toate Utilajele Antreprenorului, excesele de materiale, molozul, gunoaiele
si Lucrarile Provizorii. Antreprenorul va l3sa partea respectivd a $antierului si Lucrarile curate si in
S|guranta Pe parcursul Perioadei de Garantie, Antreprenorui poate pastra pe Santler Bunurile care fi sunt
necesare pentru indeplinirea obligatiilor prevazute in Contract.

27.4 Cu exceptia cazului in care este prevazut altfel in Conditile Contractuale sau Cerintele
Beneficiarului, Antreprenorul va fi responsabil de toate materialele si articolele rezultate din orice lucrare de
demolare sau excavéri si alte materiale in exces (naturale sau artificiale), moloz si degeuri si va plati toate
costurile aferente transportulw si depozitarii acestora.

27.5 In cazul in care Condltnle Contractuale sau Cerintele Beneficiarului rezerva Beneficiarului dreptul de
proprietate si responsablhtatea asupra unor materiale sau articole obtinute din demolare sau excavari,
Antreprenorul va lua toate masurile necesare pentru a se asigura ca sunt pastrate. Va fi responsabil de
orice distrugere sau dauna aduse acestor materiale sau articole, pané la predarea lor catre Beneficiar.

Indiferent de scopul folosirii de citre Beneficiar a materialelor sau articolelor cu privire la care isi rezerva
dreptul de proprietate si responsabilitatea, Antreprenorul va suporta toate costurile pentru transportul $i
depozitarea lor si toate taxele de depozitare in locurile prevazute in Contract. in cazul In care asemenea
locuri nu sunt prevazute in Contract, vor fi indicate de citre Supervizor, cu respectarea prevederilor clauzei
37 [Modificari].

Clauza 28 Descoperiri

28.1 Artefactele, antichitatile si obiectele naturale, numismatice, sau de altd natura de interes stiintific,
precum si obiectele rare si obiectele obtinute din materiale pretioase descoperite in timpul executarii
Contractului vor ramane in proprietatea (ca intre Parti) si responsabilitatea Beneficiarului si vor fi
incredintate in grija si sub autoritatea acestuia. in cazul unor neintelegeri, Beneficiarul va fi, intre Parti,
singura autoritate in masurad sa decidad cu privire la calificarea descoperirilor prevazute in prezenta
subclauza.

28.2 Descoperirile de orice fel din timpul executérii Contractului vor fi notifi
Supervizorul va emite instructiuni catre Antreprenor asupra gestionarii
subclauzei 28.1, avand in vedere prevederile Legii si ale Contractului.

Supervizorului.
riri aferente
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28.3 Daca Antreprenorul inregistreazd intarzieri si/sau se produc costuri suplimentare ca urmare a
respectarii instructiunitor Supervizorului prevazute la subclauza 28.2, Antreprenorul va fi indreptatit, cu
conditia respectarii prevederilor clauzei 69a [Revendicarile Antreprenorului], la:

(a) prelungirea Duratei de Executie pentru intarziere potrivit prevederilor clauzei 35 [Prelungirea Duratei
de Executie], daca terminarea Lucrarilor este sau va fi intarziata, si

(b} piata Costurilor suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri suplimentare].

Clauza 29 Lucrari Provizorii

29.1 Antreprenorul va executa toate Lucrarile Provizorii pentru a permite executarea Contractului. Cu
exceptia cazului In care este prevazut altfel in Conditile Contractuale sau Cerintele Beneficiarului,
Antreprenorul, in legatura cu Lucrarile Provizorii, va fi responsabil pentru obtinerea terenului necesar,
proiectarea, obtinerea avizelor si autorizatiei de construire (daca este necesar), executia, demontarea sau
dezafectarea si readucerea suprafetelor de teren aferente la starea lor initiala.

29.2 In cazul in care Conditile Contractuale sau Cerintele Beneficiarului prevad executarea unor Lucrarj
Provizorii specifice (cu detalierea localizarii acestora), terenul aferent va fi considerat a face parte dif
Santier.

Clauza 30 Utilajele Antreprenorului si transportul Bunurilor

30.1 Antreprenorul va rdspunde pentru propriile Utilaje. Antreprenorul va asigura Utilaje in conformitate
cu cele prevdzute in Programul de Executie acceptat si in vigoare. Pentru executarea Contractului,
Antreprenorul va folosi Utilaje de cel putin aceeasi calitate si capacitate cu Utiiajele propuse in Oferta si
listate in Contract.

30.2 Antreprenorul va fi responsabil pentru ambalarea, incarcarea, transportul, primirea, descarcarea,
depozitarea si protejarea tuturor Bunurilor si a altor produse necesare executiei Lucrérilor. Antreprenorul nu
va fi indreptalit la prelungirea Duratei de Executie sau la plata unor costuri suplimentare pentru daune,
pierderi si cheltuieli care rezultd din transportul Bunurilor.

Clauza 31 Suprapunerea unor contracte

31.1 Antreprenorul, in conformitate cu cele prevazute in Contract si cu instructiunile Supervizorului, va
asigura conditii corespunzétoare pentru prestarea unor servicii sau executia unor lucrari care nu fac parte
din Contract de catre Beneficiar, alti antreprenori angajati de Beneficiar, o autoritate publica sau
antreprenori angajati de catre o asemenea autoritate, pe Santier sau in vecinatatea Santierului. Aceste
conditii pot include folosirea unor cai de acces pentru care Antreprenorul este responsabil, a unor Lucraf
Provizorii sau, cu caracter temporar si exceptional, a unor Utilaje ale Antreprenorului.

In méasura in care asigurarea de catre Antreprenor a acestor conditii nu este prevazuta in Contract si
daca Antreprenorul inregistreaza intarzieri si/sau se produc costuri supllmentare ca urmare a respectaru
instructiunilor Supervizorului prevazute in prezenta subclauza, Antreprenorul va fi indreptétit, cu conditia
respectarii prevederilor clauzei 69a [Revendicarile Antreprenorului], la:

(a) prelungirea Duratei de Executie pentru intarziere potrivit prevederilor clauzei 35 [Prelungirea Duratei
de Executie], daca terminarea Lucrarilor este sau va fi intarziata, si

(b) ptata Costurilor suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri suplimentare].

31.2 In niciun caz dificultatile intampinate cu privire la un contract nu vor indreptati Antreprenorul sa
modifice sau sa intarzie executarea altor contracte. in mod similar, Beneficiarul nu se va prevala de
asemenea dificultati pentru a suspenda sau intarzia platile datorate in baza unui alt contract.

Clauza 32 Brevete, licente si drepturi de proprietate intelectuala

32.1 Antreprenorul va despagubi Beneficiarul, Personalul Beneficiarului si agentii acestuia si se va
asigura ca nu sunt afectati de nicio reclamatie, dauna, pierdere si cheltuiald ca urmare a unei reclamatii
formulate de un tert, inclusiv creatori si intermediari, pentru orice nerespectare a unor drepturi de
proprietate intelectuald, industriald sau de altad natura in baza folosirii de cétre Beneficiar in conformitate cu
prevederile Contractului a unor brevete, licente, proiecte, modele sau marci inregistrate, cu exceptia
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situatiei in care o astfel de nerespectare rezultd din conformitatea cu Cerintele Beneficiarului sau cu
instructiunile Supervizorului.

32.2 Toate drepturile de proprietate intelectuald, industriald si de altd naturd aferente Documentelor
Antreprenorului elaborate in conformitate cu prevederile clauzei 19 [Proiectarea de catre Antreprenor] vor
apartine Beneficiarului de indata ce Antreprenorul le transmite Supervizorului. Pentru fiecare Document al
Antreprenorului elaborat potrivit prevederilor clauzei 19 [Proiectarea de cétre Antreprenor], acest transfer
este definitiv atunci cand acest Document este platit, in conformitate cu prevederile Contractului.

Prin exceptie fata de prevederile de mai sus, toate drepturile de proprietate industriald, intelectuald sau
de ait3 naturé (inclusiv dar nu limitat la brevete si drepturi de autor) dezvoltate strict in raport cu modul de
executie a Lucrarilor de catre sau in numele Antreprenorului vor apartine Antreprenorului insa Beneficiarul
va dispune de o licentd irevocabild, gratuitd si neexclusivd asupra drepturilor mai sus mentionate pentru
scopul Contractului si pentru folosirea, intretinerea si repararea Lucrarilor. O astfel de licentd va include
dreptul de a acorda sublicente si va fi transferabild de catre Beneficiar tertilor fard ca acordul
Antreprenorului sa fie necesar.

32.3 Toate drepturile de proprietate industriald, intelectuald sau de altd natura (inclusiv dar nu limitat la
brevete si drepturi de autor) dezvoltate in raport cu executarea Contractului de cétre sau in numele
Beneficiarului, inclusiv dar nu limitat la orice drepturi asupra oricaror documente intocmite in scopul
executarii Contractului, vor apartine Beneficiarului, insd Antreprenorul va avea dreptul sé copieze, sa
foloseasca si sa obtind comunicarea acestor documente in scopul executérii Contractului.

EXECUTAREA CONTRACTULUI $1 INTARZIERI

Clauza 33 Inceperea

33.1 In termen de 15 zile de la semnarea Acordului Contractual, Supervizorul va emite Ordinul
Administrativ de Incepere a Activitétii de Proiectare catre Antreprenor cu notificarea Datei de Incepere a
Activitatii de Proiectare.

33.2 Supervizorul va trimite Antreprenorului Ordinul Administrativ de Incepere a Executiei Lucrarilor
numai in conditiile in care a fost finalizat Proiectul Tehnic de Executie si au fost obfinute Autorizatiile de
Construire. Supervizorul va stabili in cadrul Ordinului Administrativ de fncepere a Executiei Lucrarilor Data
de incepere a Lucrarilor, datd care nu va depasi 30 de zile de la momentul transmiterii Ordinului
Administrativ de incepere a Executiei Lucrarilor. Ordinul Administrativ de Tncepere a Executiei Lucrarilor
poate fi emis si pe Secliuni/Sectoare.

33.3 Antreprenorul va incepe executia Lucrarilor la Data de incepere a Lucrarilor gi va continua executia
~ucrarilor cu promptitudine si fara intarzieri.

Clauza 34 Durata de Executie

34.1 Antreprenorul va finaliza toate Lucrarile si fiecare Sector (daca existd) pana la expirarea Duratei de
Executie a Lucrarilor sau a Sectorului {(dupa caz) inclusiv:

(a) trecerea Testelor la Terminare, si

(b) terminarea tuturor lucrarilor si indeplinirea obligatiilor prevézute in Contract astfel incat Lucrarile sau
Sectoarele sa poata fi considerate terminate pentru a fi supuse Receptiei la Terminarea Lucrarilor.

Clauza 35 Prelungirea Duratei de Executie

35.1 Antreprenorul va actiona in mod diligent pentru a preveni aparitia oricéror intarzieri i pentru a limita
efectele intarzierilor aparute pe Santier. Cu conditia respectarii prevederilor clauzei 69a [Revendicarile
Antreprenorului], respectiv a prevederilor subclauzei 69¢.5 [Notificarea de dezacord] in cazul in care, in
conformitate cu prevederile Contractului, Supervizorul a emis o Decizie cu privire la Durata de Executie
fara ca o Revendicare a Antreprenorului sa fi fost notificata, Antreprenorul va fi indreptatit la o prelungire a
Duratei de Executie dacd si in masura in care terminarea Lucrdrilor este sau va fi intarziata datorita uneia
din urmatoarele cauze:

(i) conditi meteorologice adverse exceptionale. Conditi meteorclogice ad
exceptionale daca probabilitatea lor de aparitie este mai mica decét o data in
ca Durata de Executie la semnarea Contractului multiplicatd cu 5, luand
lucrarilor, localizarea Santierului si perioada din an in care au aparut conditiilg
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(i) autoritati publice, personalul lor sau agentii lor intarzie activitatea Antreprenorului din motive care nu
se datoreaza culpei Antreprenorului si Intr-un mod pe care un antreprenor diligent nu il putea prevede la
data depunerii Ofertei sau preveni in mod rezonabil;

(iiiy Ordine Administrative care afecteaza data de terminare a Lucrarilor si care nu se datoreaza cuipei
Antreprenorului, inclusiv Modificari (in cazul in care nu s-a convenit altfel in cadrul Modificarii);

(iv) neindeplinirea de cétre Beneficiar sau Personalui Beneficiarului a obligatillor care le revin prin
Contract;

{v) orice suspendare a Lucrdrilor care nu se datoreaza culpei Antreprenorului sau vreunui risc in
responsabilitatea Antreprenorului;

(vi) fortd major3;

(vii) orice eveniment sau situalie care, in conformitate cu prevederile Condititor Contractuale,
indreptateste Antreprenorul la o prelungire a Duratei de Executie si care nu se datoreazd culpei
Antreprenoruiui.

Pentru evitarea oricarui dubiu, in cazul in care Antreprenorul nu respectd prevederile clauzei 693
[Revendicarile Antreprenorului], respectiv prevederile subclauzei 69¢.5 [Notificarea de dezacord] in cazurill
retevante, Antreprenorul va fi decazut din dreptul sdu de prelungire a Duratei de Executie.

35.2 Durata de Executie va fi considerata ca fiind prelungitd prin Degcizia Supervizorului in conformitate
cu prevederile subclauzei 69¢.2 [Decizia Supervizorului], Decizie care poate fi modificatd sau anulatd in
conformitate cu prevederile clauzei 70 {Dispute si arbitraj].

Clauza 36 intarzieri

36.1 In scopul asigurarii condiiilor de executare a Contractului vor fi organizate intalniri periodice de
management, lunar sau ori de cate ori este necesar. intalnirile vor avea loc in Santier sau intr-un loc stabilit
de comun acord si vor fi convocate de catre Supervizor. La intalniri vor participa reprezentanti ai
Beneficiarului, Reprezentantul Antreprenorului, Supervizorul, precum si ai alfor entitati invitate de catre
Beneficiar. Supervizorul va stabili ordinea de zi, va conduce sedinta si va transmite minuta intalnirilor
tuturor participantilor. Indiferent de autoritatea cu care sunt investite persoanele care participa la intainire,
responsabilitatile pentru actiunile de intreprins vor fi in conformitate cu prevederile Contractului iar
precizarile facute in cadrul intalnirii si/sau inregistrate in cadrul minutei nu pot modifica Contractul si minuta
nu poate constitui act aditional.

36.2 Ritmul nesatisfacator al proiectarii sifsau al executiei Lucrarilor

Daca, din culpa Antreprenorului, se constatd un ritm nesatisfacator al proiectarii sifsau al executiej
Lucrarilor, Supervizorul va notifica Antreprenorul in aceasta privinti. Antreprenorul va actualiza Programd
de Executie, in conformitate cu prevederile subclauzei 17.11 [Actualizarea Programului de Executie], Tn
termen de 10 zile de la primirea notificarii. Programul de Executie actualizat va include un plan de masuri
pe care Antreprenorul le va lua in vederea recuperarii intarzierilor aparute. Antreprenorul va respecta acest
plan de masuri, inclusiv orice mobilizare suplimentard de resurse.

36.3 Daca este definit astfel in Cerintele Beneficiarului, conformitatea evolutiei Lucrérilor cu Programul
de Referinta stabilit conform prevederilor subclauzei 17.8 va fi controlatd printr-un sistem de puncte de
referintd, prin care se asigurd monitorizarea si evaluarea evolutiei Lucrarilor. In acest caz, Cerintele
Beneficiarului vor defini (i) punctele de referinta (ii) termenul, calculat de la Data de incepere, pentru
atingerea fiecarui punct de referinta si/sau (i) metoda de stabilire a punctelor de referinta si a termenelor
aferente pe baza Programuiui de Referintd. Aceste puncte de referintd si termenele aferente vor fi revizuite
in mod corespunzator in cazul in care este aprobata o Modificare in conformitate cu prevederile clauzei 37
[Modificari] si ca urmare a aplicdrii prevederilor clauzei 35 [Prelungirea Duratei de Executie]. Daca
Antreprenorul nu reuseste, in mod nejustificat, s& atingd vreun punct de referinta la termenul stabilit (ludnd
in considerare reviziile efectuate), Supervizorul va fi indreptatit s retind din fiecare Certificat de Plata
ulterior o valoare procentuald de 10% din totalul sumelor aferente punctelor (a) si (b) din subclauza 50.1
[Situatia de Lucrari], cu exceptia cazului n care este prevdzuta o altd valoare (absoluté sau procentuald) in
Acordul Contractual. Suma astfel refinuta va fi integrata in Certificatul de Plata aferent lunii in care punctul
de referinta va fi atins.

Do,
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36.4 In cazul in care Antreprenorul nu finalizeaza Lucrarile (sau un Sector) in Durata de Executie, dupa
cum poate fi prelungitd in conformitate cu prevederile clauzei 35 [Prelungirea Duratei de Executie],
Beneficiarul, cu conditia respectarii prevederilor clauzei 69b [Revendicérile Beneficiarului] si fard a afecta
alte remedii prevdzute in Contract, va fi indreptétit s& perceapa de la Antreprenor, cu titiu de daune-
interese moratorii, penalitati de intarziere pentru fiecare zi care se scurge intre finalul Duratei de Executie
dupa cum poate fi prelungitd in conformitate cu prevederile clauzei 35 [Prelungirea Duratei de Executie] si
data efectivid de finalizare a Lucrérilor (sau a Sectorului), mentionata in procesul-verbal de Receptie la
Terminarea Lucrérilor (sau Sectorului) aprobat de Beneficiar sau (in absenta unei asemenea mentiuni)
certificatd de catre Supervizor. Cu exceptia cazului in care este prevazutd o altd valoare in Acordul
Contractual, valoarea penalitdtilor de Tntarziere pentru fiecare zi de intarziere va fi egald cu Pretul
Contractului (sau at Sectorului) la semnarea Contractului impartit la Durata de Execulie la semnarea
Contfractului exprimatd in zile. Suma maxima a penalitdtifor de intarziere va fi de 15% din Preful
Contractului la semnarea Contractului.

Dacé un Sector sau o parte din Lucréri au facut obiectul Receptiei la Terminarea Lucrarilor, valoarea
~enalitafilor de intarziere pentru fiecare zi de intarziere va fi egald cu Pretul Contractului la semnarea
Contractului din care se scade pretul Sectorului sau partii din Lucrari la semnarea Contractului, impartit la
Durata de Executie la semnarea Contractului exprimata in zile. De asemenea, suma maxima a penalitatilor
de intarziere va fi de 15% din Pretul Contractului la semnarea Confractului din care se scade pretul
Sectorului sau partii din Lucrari la semnarea Contractului.

36.5 Daca Beneficiaru! devine indreptétit sa perceapa de la Antreprenor suma maximé a penalitatiior de
intarziere, dupa cum este stabilitd in subclauza 36.4, Beneficiarul va fi indreptétit sa rezilieze Contractul in
conformitate cu prevederile clauzei 64 [Rezilierea de catre Beneficiar].

36.6 Penalitdtile de intarziere vor fi singurele penalitti datorate de Antreprenor pentru intarziere in
finalizarea Lucrdrilor, in afara penalitatiior si despagubirilor in cazul rezilierii Contractului potrivit
prevederilor clauzei 64 [Rezilierea de catre Beneficiar]. Pentru evitarea oricarui dubiu, expirarea Duratei de
Executie nu reprezinti expirarea Contractului. Perceperea de catre Beneficiar a penalitétilor de intarziere
nu vor exonera Antreprenorul de obligatia de a termina Lucrdrile sau de aite sarcini, obligatii sau
responsabilitati pe care le are conform prevederilor Contractului si nu vor exonera Beneficiarul de obligatiile
sale contractuale.

Clauza 37 Modificari

37.1 In scopul interpretarii Contractului, aplicarea directd a prevederilor Conditiilor Contractuale sau ale
Cerintelor Beneficiarului, stabilite de la semnarea Contractului si care nu presupune ca vreo hotérare sa fie
luaté de catre Beneficiar, Supervizor sau Antreprenor in legaturd cu oportunitatea modificarii in cauza, nu
reprezinta o Modificare. Pentru evitarea oricarui dubiu:

(a) modificarea de catre Antreprenor a proiectului sdu, inclusiv corectarea de catre Antreprenor a unei
erori de proiectare potrivit prevederilor subclauzei 19.6 [Erori in Documentele Antreprenorului], nu
reprezintd o Modificare, cu conditia sd nu aducd modificari Cerintelor Beneficiarului sau proiectului sau
schitei de proiect din Oferta tehnica;

(b) aplicarea prevederilor subclauzei 37.4 sau 37.11 [Propunere de Modificare initiata de catre
Antreprenor} reprezintd Modificari.

37.2 Orice Modificare va fi aprobata printr-un Ordin Administrativ sau printr-un act aditional la Contract.
Orice Modificare a Conditiilor Contractuale va fi aprobatd doar prin act adifional la Contract. Doar
Modificarile nesubstantiale in sensul Legii in domeniul achizitiitor publice pot fi aprobate printr-un Ordin
Administrativ.

37.3 In cazul in care, ca urmare a aplicarii directe a prevederilor Conditiilor Contractuale sau ale
Cerintelor Beneficiarului in conditile prevazute la subclauza 37.1 sau a aprobérii unei Modificari
nesubstantiale in sensul Legii in domeniul achizitiilor publice, este necesara incheierea unui act aditional la
Contract al c3rui singurul scop este de a méri Pretul Contractului astfel incat platile—sferent &S poata fi
efectuate, Beneficiarul va transmite Antreprenorului actul aditional si Antreprenopgi g
Beneficiarului Tn termen de 10 zile de la transmitere. Semnarea unui asemey&, [o%g
Antreprenor nu va prejudicia orice alt drept al Antreprenorului. Tn cazul in care Afr&renonoh eaza
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un asemenea act aditional semnat in termen de 10 zile de la transmitere de catre Beneficiar, Antreprenorul
este decazut din dreptul de a beneficia de orice platd suplimentara pe care aplicarea directa a prevederilor
Conditiilor Contractuale sau ale Cerintelor Beneficiarului sau aprobarea Modificarii nesubstantiale in sensul
L.egii in domeniul achizitiitor publice ar fi putut sa o genereze.

37.4 Oricand inainte de aprobarea Receptiei la Terminarea Lucrarilor, Supervizorul poate aproba prin
Ordin Administrativ o Modificare pentru orice parte a Lucrarilor, cu conditia ca aceastd Modificare sa fie
nesubstantiald in sensul Legii in domeniul achizitilor publice si s& fie aprobatd in prealabil de catre
Beneficiar. O asemenea Modificare poate include modificari ale Cerintelor Beneficiarului, ale Documentelor
Antreprenorului sau ale Lucrarilor.

Procedura de elaborare si aprobare a Ordinului Administrativ de Modificare va fi conforma cu prevederile
prezentei clauze.

37.5 Antreprenorul este responsabil pentru orice majorare sau reducere a unei cantitdti de lucréri real
executate fatd de cele indicate in listele de cantitati parte a Documentelor Antreprenorului, cu exceptia
cazului in care o asemenea majorare sau reducere este cauzata de o Modificare. Cu exceptia acestui caz
Valoarea Contractului nu va fi afectatd de vreo majorare sau reducere a cantitatilor real executate fata d(
cele indicate n listele de cantitati parte a Documentelor Antreprenocrului.

37.6 Inainte de emiterea unui Ordin Administrativ de Modificare, Supervizorul va notifica Antreprenorul
cu privire la natura si forma Modificarii considerate. Antreprenorul, in termenul prevdzut in notificarea
Supervizorului, va transmite Supervizorului o propunere scrisd ce va contine, in raport cu aceasta
modificare:

(a) o descriere a activitatilor ce vor fi implementate sau a masurilor ce vor fi luate si a programului de
executie aferent;

(b) orice ajustare necesara a Duratei de Executie sau a oricaror obligatii ale Antreprenorului rezultate din
acest Contract; si

(c) orice ajustare a Valorii Contractului, conform regulilor prevazute in prezenta clauza, si a Graficului de
Esalonare a Platilor.

37.7 Supervizorul, pentru toate Modificarile considerate conform prezentei clauze, va stabili ajustarea
Valorii Contractului aferenta unor lucrari suplimentare sau la care se renunta in baza urmatoarelor principii:

(a) elemente similare si relevante din Contract, daca existé;

(b) estimari rezonabile de Costuri la care se adauga cota de profit declarata explicit de catre Antreprenor
in oferta care a stat la baza semnarii contractului; si.

(c) preturi de piata.

37.8 In procesul de eiaborare a Ordinului Administrativ si a Decizillor sale aferente, Supervizorul va lud
in considerare elementele de preturi si defalcarile prezentate in conformitate cu prevederile clauzei 18
[Structura detaliatd a pretului] precum si propunerea transmisa de catre Antreprenor in conformitate cu
prevederile subclauzei 37.6, dar nu va avea nicio obligatie Tn raport cu acestea.

Supervizorui se va consulta cu Beneficiarul cu privire la proiectul de Modificare si ia incadrarea
Modificarii ca fiind nesubstantiale in sensul Legii in domeniul achizitilor publice. De asemenea,
Supervizorul se va consuita cu Beneficiarul cu privire la impactul proiectul de Modificare asupra autorizatiei
de construire.

37.9 Ordinul Administrativ de aprobare a Modificarii va include cel putin urmatoarele:

(a) orice modificare relevantd a Cerinfelor Beneficiaruiui, Documentelor Antreprenorului sau ale
Lucrérilor;

(b) orice modificare relevantd a Programului de Executie;

{c) Decizia Supervizorului in conformitate cu prevederile subclauzei 69c.2 [Decizia Supervizorului]
privind orice ajustare (prelungire sau reducere) a Duratei de Executie aferentad Modificarii;

(d) Decizia Supervizorului in conformitate cu prevederile subclauzei 69¢c.2 [Decizia Supervizorului]
privind orice ajustéri ale Valorii Contractului si ale Graficului de Esalonare a Platilor, aferente Modificarii.

37.10.La primirea Ordinului Administrativ de Modificare, Antreprenorul va pune in aplicare Modificarea
fara intarziere, dar fara a prejudicia dreptul Antreprenorului de a emite o notificare de dezacord cu privire la
Decizia Supervizoruldi Tn. conformitate cu prevederile subclauzei 89c.5 [Notificarea de dezacord].
Antreprenorul nu va executa nicio Jucrare fara o autorizatie de construire valabila (inclusiv, daca este cazul,
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0 noud autorizatie de construire pentru Lucrdrile modificate), obtinutd in conformitate cu prevederile
subclauzei 10.1.

37.11 Propunere de Modificare initiatd de catre Antreprenor

Antreprenorul poate transmite oricand Supervizorului o propunere scrisé care (in opinia Antreprenorului),
dacd va fi aprobatd, (i) va urgenta terminarea Lucrarilor, {ii} va reduce costul executiei, intretinerii si
exploatarii Lucrarilor, (i) va imbunatati eficienta sau valoarea lucrarilor finalizate sau (iv) din alte
considerente va fi in avantajul Beneficiarului.

insd, Antreprenorul nu va transmite nicio propunere care ar afecta caracteristicile imperative ale
Lucrarilor, stabilite in Cerintele Beneficiarului, cu exceptia cazului (si In masura) in care exista erori in
aceste caracteristici imperative {caz in care se vor aplica prevederile subclauzelor 8.4 sifsau 8.5).8.3

Propunerea va fi elaboratd pe cheltuiala Antreprenorului si va include elementele enumerate in
subclauza 37.6, precum si urmatoarele elemente, fara a fi in mod necesar limitate la acestea:

(a) masura in care propunerea corespunde sau nu cu prevederile Contractului (inclusiv Cerintele
Beneficiarului si proiectul sau schita de proiect din Oferta tehnica),

(b) masura in care propunerea corespunde sau nu cu prevederile actului de reglementare in domeniul
mediului;

(c) mésura in care propunerea corespunde sau nu cu prevederile autorizatiei de construire (daca exista).

Orice document emis de Antreprenor, altfel decéat rezultand (i) dintr-o Modificare aprobata sau (i} dintr-o
instructiune sau Decizie a Supervizorului si care, daca ar fi implementat, ar rezulta intr-o Modificare fata de
prevederile Contractului, va fi considerat ca fiind o propunere emisd in conformitate cu prevederile
prezentei subclauze. Orice propunere care ar constitui o Modificare substantialad in sensul Legii in domeniul
achizitilor publice va fi respinsa.

Antreprenorul va fi pe deplin responsabil pentru orice propunere facutd potrivit acestei subclauze,
inclusiv pentru perioadele necesare pentru elaborarea, revizuirea si/sau aprobarea propunerii si, daca este
cazul, obtinerea unui act de reglementare in domeniul mediului nou sau revizuit si a unei autorizatii de
construire noi sau revizuite. Antreprenorul nu va fi indreptétit la nicio prelungire a Duratei de Executie sau
la plata unor costuri suplimentare.

O propunere ficuta potrivit prevederilor prezentei subclauze va fi aprobatd prin Ordin Administrativ de
Modificare si prevederile subclauzelor de la 37.7 ia 37.10 se vor aplica in mod corespunzator.

37.12 Antreprenorul va notifica Beneficiarul cu privire la orice modificare a contului sau bancar.
Beneficiaru! va avea dreptul 83 se opuna modificarii contului bancar al Antreprenorului in cazurile in care
modificarea respectivd ar ridica dubii cu privire la beneficiarul real si/sau din alte motive legate de
combaterea spalarii banilor si finantarea terorismuiui.

37.13 Prin exceptlie de la prevederile prezentei clauze, daca Supervizorul constatd ca a survenit o
situatie de urgentd ce poate afecta in mod direct si imediat siguranta vietii, a Lucrarilor sau a unor
proprietati invecinate, acesta poate, fara aprobarea prealabild a Beneficiarului, sa dispuna Antreprenorului
sa execute lucrdri sau s& faca toate cele necesare, in opinia Supervizorului, peniru a anuia sau reduce
riscul si fara a-l exonera pe Antreprenor de obligatiile asumate prin Contract. Antreprenorul se va conforma
imediat acestor instructiuni primite de la Supervizor.

Daca situatia de urgenta este datoratd unuia dintre riscurile enumerate in subclauza 68.1 [Riscurile
Beneficiarului] si dacd Antreprenoru! inregistreaza intarzieri si/sau se produc costuri suplimentare ca
urmare a respectarii instructiunilor Supervizorului prevazute in prezenta subclauza, Antreprenorul va fi
indreptatit, cu conditia respectarii prevederilor clauzei 69a [Revendicarile Antreprenorului], la:

(a) prelungirea Duratei de Executie pentru intarziere potrivit prevederilor clauzei 35 [Prelungirea Duratei
de Executie], daca terminarea Lucrarilor este sau va fi intarziata, si

(b) plata Costurilor suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 7 [Costuri suplimentare].

Clauza 38 Suspendare CPIULS

38.1 Suspendarea prin Ordin Administrativ al Supervizorului laA

Antreprenorul, ta primirea unui Ordin Administrativ de suspendare, va suspep . ecut:a Eﬁ,@% lor sau
a unei parti din acestea, pe perioada sau perioadele si in modul specifl(g 2Qrdinul
Administrativ va mentiona cauza suspendarii, precum si Partea responsabila 1 S Bf raﬁﬂa&m éﬁ derile
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Contractului. Suspendarea va intra in vigoare la data la care Antreprenorul primeste Ordinul sau la o data
ulterioard daca Ordinul prevede astfel. Dacd data reludrii executiei nu este prevdzutd fn Ordinul
Administrativ de suspendare, Supervizorul va emite un nou Ordin Administrativ de reluare a executiei
imediat dupa ce, in opinia Supervizorului, cauza suspendarii a disparut sau a fost remediatd in mod
rezonabil. Antreprenorul va relua executia Lucrarilor la data reludrii executiei (daca este mentionata in
Ordinul Administrativ de suspendare) sau in cel mai scurt timp rezonabil si, cu exceptia cazului in care
Partile stabilesc altfel, in cel muit 10 zile de la primirea unui Ordin Administrativ de reluare a executiei.
Aplicand prevederile subclauzei 10.1. Parile se vor asigura ca autorizalia/autorizatiie de construire
este/sunt in continuare valabild/valabile.

38.2 Suspendarea prin notificarea Antreprenorului

Daca Supervizorul nu indeplineste obligatile prevazute in subclauza 50.3 [Certificatul de Plata] sau daca
efectuarea unei piati datorate de catre Beneficiar in conformitate cu prevederile Contractului este intarziata
cu cel putin 45 de zile fata de termenul-limita potrivit prevederilor subclauzei 50.4 [Plata], Antreprenorul va
notifica Beneficiarul si va fi indreptatit, dupa un termen de 30 de zile de la transmiterea notificarii, s3
suspende executia Lucrarilor sau sa reduca ritmul de executie, in conformitate cu cele prevazute i
notificare, pana la data la care Antreprenorul va primi Certificatul de Platd sau plata, dupd caz, si in
conformitate cu cele precizate in instiintare.

Actiunea Antreprenorului nu va afecta dreptul sdu la dobanzi pentru intarzierea in efectuarea platilor
potr|v1t prevederilor clauzei 53 [Piati intarziate] si la reziliere potrivit prevederilor clauzei 65 [Rezilierea de
catre Antreprenor]. In cazul in care Antreprenorul primeste Certificatul de Plata sau plata, dupa caz, inainte
de a transmite notificarea de reziliere potrivit prevederilor clauzei 85 [Rezilierea de catre Antreprenor],
Antreprenorul va relua activitatea obisnuitd in cel mai scurt timp rezonabil si, cu exceptia cazului in care
Partile stabilesc altfel, in cel mult 10 zile de la primirea Certificatului sau a platu

38.3 In perioada suspendarii, Antreprenorul va lua masurite de protectie necesare sau orice masura
stabilité intr-o instructiune a Supervizorului pentru a proteja Lucrarile, Echipamentele, Bunurile si Santierul
impotriva deteriorarii, pierderii sau daunei.

38.4 In cazul in care cauza suspenddrii este aferentd neindeplinirii de catre Antreprenor a vreuneia
dintre obligatile sale potrivit prevederiior Contractului, inclusiv, dar nu limitat la erori din proiectul elaborat
de Antreprenor, lucrari, materiale sau manopera necorespunzatoare, nerespectarea regulilor de securitate
si sigurantd a muncii sau esecul Antreprenoruiui de a proteja, depozita sau asigura paza, sau in general
vreunui risc in responsabilitatea Antreprenorutui potrivit prevederilor Contractului, Antreprenorul nu va fi
indreptatit la nicio prefungire a Duratei de Executie sau la plata unor costuri suplimentare ca urmare f
suspendarii, ludrii masurilor de protectie sau a reluarii executiei Lucrarilor. Pentru evitarea oricarui dubiu,
suspendarea totala sau partiald a Lucréarilor nu suspenda in mod automat Durata de Executie. Durata de
Executie va fi prelungita doar in conformitate cu prevederile clauzei 35 [Prelungirea Duratei de Executie].

38.5 In cazul in care cauza suspenddarii este aferentd neindeplinirii de catre Beneficiar a vreuneia dintre
obligatile sale potrivit prevederilor Contractului sau in general vreunui risc in responsabilitatea
Beneficiarului potrivit prevederilor Contractului, si dacd Antreprenorul inregistreaza intarzieri si/sau se
produc costuri suplimentare ca urmare a suspendarii, ludrii méasurilor de protectie sau a reluérii executiei
Lucrarilor, Antreprenorul va fi indreptatit, cu conditia respectérii prevederilor clauzei 69a [Revendicarile
Antreprenorului], la:

{(a) prelungirea Duratei de Executie pentru intarziere potrivit prevederilor clauzei 35 [Prelungirea Duratei
de Executie], daca terminarea Lucrarilor este sau va fi intarziata, si

(b} plata Costurilor suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri suplimentare].

38.6 Daca perioada de suspendare a executiei tuturor Lucrarilor depaseste 180 de zile, iar cauza
suspendarii nu este aferentd neindeplinirii de cétre Antreprenor a vreuneia dintre obligatiile sale potrivit
prevederilor Contractului $i nici vreunui risc In responsabilitatea Antreprenorului, Antreprenorul, printr-o
notificare adresatd Super\nzorulm poate solicita reluarea executiei Lucrarilor in termen de 30 de zile de la
notificare.. In caz de rdspuns negativ sau in absenta unui raspuns in termen, Antreprenorul poate rezilia
Contragtul potrivit prevederilor clauzei 65 [Rezmerea de cétre Antreprenor].

Supervizorul, dupé consultari cu Beneficiarul, va informa Antreprenorul in cel mai scurt timp posibil, dar
nu mai muit de 10 zile de Ia primirea notificarii cu privire fa data de reluare a executiei Lucrérifor.
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MATERIALE SI EXECUTIE

Clauza 39 Jurnalul de $ant|er

39.1 Antreprenorul va constitui si va mentine la zi un jurnal al lucrdrilor, numit Jurnal de Santier, in
formatul agreat de Supervizor. Jurnalul de Santler va fi tinut pe Santier si Antreprenorul va mreglstra zilnic
cel putin urméatoarele informatii:

(a) conditiile meteorologtce pauzele de munca din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile;

(b numarul de ore lucrate;

{c) numarul si calificarea personalului muncitor prezent pe santier;

(d) Materialele achizitionate, livrate si depozitate in Santler si in alte locuri, precum si Materialele
incorporate in Lucrari;

(e) Utilajele utilizate in Santier si alte locuri si cele nefunctionale sau iesite din uz;

(f) testele efectuate si probele prelevate;

(9) lucrarile executate

(h) lista diferitelor obstacole sau alte dificultsti intampinate de Antreprenor n timpul executiei Lucrérilor
din ziua respectiva;

(i} incidente sifsau accidente;

(i) Ordinele Administrative primite.

39.2 Inregistrérile in Jurnalul de Santier vor fi semnate de cdtre Reprezentantul Antreprenorului la
momentul inregistrérii si verificate si contrasemnate de Supervizor in termen de 5 zile de la data
inregistrarii. in cazul in care Supervizorul nu verificd Jurnalut de Santier in termenul mai sus mentionat se
considera ca inregistrarile Antreprenorului sunt corecte.

in cazul in care Supervizorul noteaza in Jurnalul de Santier dezacordul sdu asupra unei inregistrari,
Antreprenorul va comunica in scris Supervizorului comentarule sale in termen de 10 zile de la data la care
Supervizorul a notat dezacordul sdu in Jurnalul de Santier. Tn cazul in care Antreprenorul nu transmite
comentariile sale in termenul dat, se considera ca Antreprenorul acceptd pozitia Supervizorului.

39.3 La cererea Supervizorului, Antreprenorul va pune la dispozitia Supervizorului, n locul specificat de
acesta, o copie a Jurnalului de Santier.

Clauza 40 Materiale $i Echipamente folosite la Lucrari

40.1 Antreprenorul se va asigura ci toate Materialele si Echipamentele aduse pe Santier sunt n
~onformitate cu prevederile Contractului si ale Documentelor Antreprenorulm (primele prevaland)

Antreprenorul este responsabil de producerea si aprovizionarea Echipamentelor si Materialelor necesare
executiei Lucrarilor, in timp util pentru a permite Supervizorului $i altor membri ai Personalului
Beneficiarului (dac3 este cazul) sa verifice calitatea Materialelor si Echipamentelor.

40.2 Antreprenorul, inainte de folosirea Materialelor si/sau Echipamentelor in Lucrari, va transmite spre
consimiamantul Supervizorului toate documentefe de calltate precum si rezultatele probelor si testelor in
conformitate cu prevederile Contractului si ale Documentelor Antreprenorulm Antreprenorul va transmite
toate certificarile Materialelor si ale Echlpamentelor si proceselor in conformitate cu cerintele autoritatilor
competente, cum ar fi acord de certificare etc. Fiecare proba de Material va fi etichetata mentlonandu-se
sursa Materialului si locul in care se va folosi in Lucrare. Probele din Santier vor fi prelevate in prezenta
Supervizorului, aphcandu se in mod corespunzator procedura definita in clauza 41 [Inspectie si Testare].

40.3 Materialele si/fsau Echipamentele folosite ta Lucrari pot fi respinse de catre Superwzor daca se
constata vicii sau defu:lente inclusiv la © examinare uiterioara, caz in care se vor aplica prevederile clauzei
42 [Respingere] si vor fi fnlocuite imediat de Antreprenor pe riscul si cheltuiala sa.

40.4 Antreprenorul va pléti toate taxele, tarifele si redeventele aplicablle pentru Materialele obfinute din
afara Santierului i pentru transportul si depozitarea acestora.

Clauza 41 Inspectie si testare
41.1 Supervizorul si alti membri ai Personaluiui Beneficiarului (daca este 7
inspecteze, sa examineze, sa evalueze, sd masoare, sa solicite sa fie testate Eghy
executarea Lucrarilor si s& verifice intocmirea, fabricarea sau producerea orics & &
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sau produs pentru Lucrdrile conform Contractului pentru a stabili dacid respectivele Echipamente,
Materiale, elemente si executie au calitatea si cantitatea prevazute. Acestea se pot desfasura la locurile de
productie, fabricare, pregétire, depozitare sau in Santier sau alte locuri prevazute in Cerintele
Beneficiarului.

41.2 Pentru efectuarea testelor si inspectiilor, Antreprenorul:

(a) va asigura Supervizorului si Personalului Beneficiarului (dacd este cazul), temporar si gratuit,
asistentd, mostre sau piese de testare, masini, utilaje, instrumente, mana de lucru calificati, materiale,
grafice si date de productie solicitate in mod obisnuit sifsau potrivit prevederilor Cerintelor Beneficiarului
pentru inspectie si testare, inclusiv echipamente de protectie;

(b) va stabili cu Supervizorul ora si locul testelor;

(c) va asigura accesul Supervizorului si Personalului Beneficiarului (daca este cazul) in toate locurile de
efectuare a inspectiilor si testelor.

41.3 De fiecare datd cand o lucrare sau o parte din lucrare ajunge in faza determinanta, in conformitate
cu programul de control stabilit de catre proiectantul lucrarii respective, Antreprenorul va convoca, ip
conformitate cu prevederile Legii si in termenul prevazut de Lege, factorii responsabili in vederea verificar.
lucrérilor ajunse in fazd determinanti si aprobarii continuarii executiei Lucrérilor. fn conformitate cu
prevederile Legii, vor fi verificate lucrarile ajunse in faze determinante, documentele de calitate aferente,
precum si masurile dispuse prin actele de control anterior incheiate. Pe baza constatarilor consemnate in
procesul-verbal, Supervizorul va actiona, dupd cum este relevant, in conformitate cu prevederile
Contractului, inclusiv, dar nu limitat la clauza 42 [Respingere], clauza 38 [Suspendare], sau va nofifica
Antreprenorul cu privire la autorizarea continudrii executiei Lucrarilor.

41.4 Fara a prejudicia prevederile subclauzei 41.3, de fiecare data cand o lucrare sau o parte din lucrare
este terminatd si inainte ca aceasta sd devind acoperitd sau ascunsd, Antreprenorul va instiinfa
Supervizorul. SuperwzoruE fara intarziere nejustificata, va efectua inspectia, testarea si/sau masurarea
necesare sau va ingtiinta Antreprenorul ca aceste activitati nu sunt necesare. in cazul in care Antreprenorul
nu finstiinteaza Superwzorul Antreprenorul, la mstruct:unea Supervizorului, va descoperi lucrarile in
vederea |n5pect|et testarii si‘sau masurarii pe riscul si cheltuiala sa.

41.5 in cazul in care Superwzorul nu participa la efectuarea testelor, Antreprenorul poate sa inceapa
efectuarea lor si testele vor fi considerate ca fiind efectuate in prezenta Supervizoruiui.

In cazul in care Supervizorul emite un Ordin Administrativ prin care stabileste efectuarea testelor la o
data ulterioara celei agreate, Antreprenorul va fi indreptatit, cu conditia respectam prevederilor clauzei 69a
[Revendicarile Antreprenorului], la:

(a) prelungirea Duratei de Executie pentru intarziere potrivit prevederilor clauzei 35 [Prelungirea Duraté
de Executie], daca terminarea Lucrarilor este sau va fi intarziata; si

(b} plata Costuritor suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri suplimentare].

41.6 Dupa efectuarea testelor, Antreprenorul va prezenta Supervizorului rezultatele testelor, buletine de
analiza etc.

41.7 Supervizorul poate cere repetarea unor teste sau efectuarea unor teste suplimentare. in cazul in
care testele repetate sau suplimentare confirma faptul ca Materialele, Echipamentele sau lucrarile sunt in
conformitate cu prevederile Contractuale si ale Documentelor Antreprenorului, Antreprenorul va fi
indreptatit, cu conditia respectdrii prevederilor clauzei 69a [Revendicdrite Antreprenoruiui], la plata
Costurilor acestor teste repetate sau suplimentare potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri suplimentare].

41.8 In cazul in care rezultatele testelor aratd ¢3 unele Materiale, Echipamente sau lucradri nu sunt in
conformitate cu prevederile Contractului sisau ale Documentelor Antreprenorului (primele prevalénd) se
vor aplica prevederile clauzei 42 [Respingere].

41.9 In cazul in care rezultatele testelor aratd ci Materialele, Echipamentele sifsau lucrdrile sunt in
conformitate cu prevederile Contractuiui, Supervizorul va emite, in termen de 5 zile de la primirea
rezuitatelor, un certificat prin care se confirma aceste rezultate. In cazul in care Supervizorul nu transmite
acest certificat in termenul mentionat si nu actioneaza in conformitate cu prevederile subclauzei 41.7, se va
considera ca certificatul a fost emis.

o
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Emiterea de catre Supervizor a certificatului prin care sunt confirmate rezuitatele testelor (inclusiv cazul
cand un asemenea certificat se considera a fi fost emis) nu va exonera Antreprenorul de raspunderea sa
asupra calitatii Lucrarilor.

Clauza 42 Respingere

42.1 Materialele si Echipamentele care nu au calitatea specificatd vor fi respinse de catre Supervizor. O
marca speciala se va aplica pe Materialele sau Echipamentele respinse. Aceastd marca nu le va modifica
si nu va afecta valoarea lor comerciala. Materialele si Echlpamentele respinse vor fi ridicate de Antreprenor
de pe Santier intr-un termen indicat de Super\nzor Tn cazul in care Antreprenorul nu respecta termenul
indicat, ‘Materialele si Echipamentele respinse pot fi ridicate de Beneficiar pe costul (cu conditia respectarii
prevederilor subclauzei 69b [Revendicarile Beneficiaruiui]) si riscul Antreprenorului. Orice lucrare sau parte
de lucrare care include Echipamente sau Materiale respinse va fi respinsa. Nu se va emite niciun Certificat
de Plata si nu se va face nicio plata pentru Materiale, Echipamente sau lucrari respinse.

42.2 Supewlzorul pana la aprobarea Receptiei la Terminarea Lucrérilor, are autoritatea s& solicite sau
58 Decidd, prin emiterea unui Ordin Administrativ:

(a) ridicarea de pe Santier, in termenul indicat in Ordin, a Materialelor sau Echipamentelor care, in opinia
motivatd a Superwzorulw nu sunt conforme cu prevederile Contractului si inlocuirea lor cu Materiale sau
Echipamente conforme; sau

(b) demolarea si refacerea corespunzatoare sau repararea satisfAcatoare, fara a se tine seama de vreun
test anterior sau plata anterioars, a oricarei lucrari care, in raport cu Materialele, Echlpamentele executia
sau proiectul pentru care este responsabil Antreprenorul, nu este, in opinia motivata a Superwzoruluu
conforma cu prevederile Contractului si/sau ale Documentelor Antreprenorului (primele prevaland).

42 3 Antreprenorul va remedia defect|un|le specificate cat mai curand posibil i pe propriul cost. in cazul
in care Antreprenorul nu respecta Ordinul Administrativ, Beneficiarul va avea dreptul s3 angajeze alte
persoane si implementeze prevederile Ordinului, iar, cu conditia respectérii prevederilor clauzei 69b
[Revendicarile Beneficiarului], toate costurile aferente vor fi deduse de cétre Beneficiar din sumele platibile
Antreprencrului.

42.4 Dupéa remedierea defectiunilor, se vor reface testele in conformitate cu prevederile Contractului.

425 Daci respingerea unor Materiale, Echipamente si/sau lucrdri genereaza costuri suplimentare
Beneficiarului, aceste costuri, cu conditia respectérii prevederilor subclauzei 69b [Revendicarile
Beneficiaruiui], vor fi deduse de cétre Beneficiar din sumele platibile Antreprenorului.

42 6 Prevederile prezentei clauze nu vor afecta dreptul Beneficiarului de a aplica, dupa caz, prevederite
clauzelor 36 [intarzieri] si/sau 63 [incalcarea Contractului].

Clauza 43 Dreptul de proprietate asupra Materialelor $i Echipamentelor

43.1 Toate Materialele, Echipamentele, Bunurile folosite la executia Lucrarilor si Lucrarile Provizorii,
atunci cand sunt aduse pe Santier sau in alt loc special amenajat si aprobat de Superwzor {cum poate fi
organizarea de santier a Antreprenorulu:) vor fi considerate a fi exclusiv destinate executarii Lucrarilor.
Antreprenorul nu le va putea retrage de pe Santier fara acceptul Supervizoruiui.

43.2 Dup3 ce Materialele si Echipamentele sunt aduse pe Santier sau in alt loc aprobat de Supervizor,
Antreprenorul va da o declaratie pe propria rdspundere cé toate Materialele si Echipamentele folosite la
executia Lucrérilor sunt degrevate de orice sarcind. Aceastd declaratie va fi data cel tarziu in momentul
punerii in opera dar va fi necesara pentru Materialele sau Echtpamentele solicitate la plata in conformitate
cu prevederile subclauzei 50.2. La primirea declaratiei Antreprenorului, Materialele si Echipamentele
respective vor deveni automat proprietatea Beneficiaruiui. Desi acestea devin proprietatea Beneficiarului,
Antreprenorul Tgi va asuma intreaga raspundere pentru péstrarea depozitarea, intretinerea, gestionarea si
siguranta acestora de la Data de incepere pana la aprobarea Receptiei ia Termmarea Lucrarilor sau a
Sectorului sau partii aferente. Pentru evitarea oricarui dubiu, in aceasta perigg€d,pf trepcenorul este
responsabil de orice daune sau pierderi, inclusiv pierderile tehnologice. \3‘\ oraid Ach;, 8

43.3 In cazul rezilierii, denun{arii unilaterale sau incetarii Contractului in
clauzelor 64 [Rezilierea de catre Beneficiar], 65 [Rezilierea de citre Antreprfs
denuntare unilaterald), Antreprenorul va asigura transportul si depozitarea [
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instructiunile Supervizorului, a tuturor Materialelor si Echipamentelor aflate in proprietatea Beneficiarului,
dar care nu se afld pe Santier la momentul rezilierii. In cazul rezilierii sau denuntarii unilaterale in
conformitate cu prevederile clauzei 85 [Rezilierea de catre Antreprenor] sau ale clauzei 66 [Fortd majora si
denuntare unilaterald], Antreprenorul, cu conditia respectarii prevederilor clauzei 69a [Revendicarile
Antreprenorului, va fi indreptétit la plata Costurilor transportului si depozitérii pe Santier potrivit prevederilor
clauzei 55 [Costuri suplimentare].

43.4 In cazul rezilierii, denuntarii unilaterale sau incetdrii Contractului in conformitate cu prevederile
clauzelor 64 [Rezilierea de cétre Beneficiar], 65 [Rezilierea de catre Antreprenor] sau 68 [Fortd majora si
denuntare unilaterald], Beneficiarul va fi indreptaiit sa foloseascd Lucrdrile Provizorii si/sau Utilajele
Antreprenorului, care ar fi necesare pentru asigurarea stabilitatii sau sigurantei Lucrarilor. Beneficiarul va
transmite Antreprenorului o notificare in acest sens in termen de 5 zile de la data rezilierii. Antreprenorul,
cu conditia respectarii prevederilor clauzei 69a [Revendicarile Antreprenorului], va fi indreptétit la plata
Costurilor aferente folosirii de cétre Beneficiar a acestor Lucrari Provizorii sau Utilaje dupa data rezilierii,
potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri suplimentare]. f

43.5 Orice acord pentru inchirierea (sub orice forma) de catre Antreprenor a unor Lucrari Provizon.
si/sau utilaje va contine o prevedere conform careia, la cererea scrisd a Beneficiarului in termen de 5 zile
de la data rezilierii, denuntérii unilaterale sau incetérii Contractului in conformitate cu prevederile clauzelor
64 [Rezilierea de catre Beneficiar], 65 [Rezilierea de cétre Antreprenor] sau 66 [Fortd majora si denuntare
unilaterald] si cu angajamentul Beneficiarului de a piati toate costurile implicate in acest sens de la data
respectiva, proprietarul va inchiria Beneficiarului aceste Lucrdri Provizorii sifsau utilaje conform acelorasi
termeni in care au fost inchiriate de catre Antreprenor, cu mentiunea c¢a Beneficiarul are dreptul s& permita
folosirea de catre orice alt antreprenor angajat pentru conservarea si/sau finalizarea Lucrérilor.

PLATI

Clauza 44 Principii generale

44.1 Cu exceptia cazului in care este prevazut alifel in Conditiile Speciale, moneda Contractului va fi leul
romanesc si platile vor fi efectuate in aceastd moneda.

44.2 Platile datorate de Beneficiar se vor efectua Tn contul stabilit in Contract sau indicat de céatre
Antreprenor, respectiv in conturile indicate de Antreprenor si Subcontractanti. Beneficiarul este indreptatit
sa refuze orice cont care ar ridica dubii cu privire la beneficiarul real sau din alte motive legate de
combaterea spalarii banilor. Daca Legea prevede astfel sau la solicitarea Beneficiarului, acest conturi vor fi
deschise de catre Antreprenor si Subcontractanti la Trezoreria Statului.

44.3 Beneficiarul nu va face nicio platd daca nu exista o Garantie de Buna Executie valida, it,
conformitate cu prevederile clauzei 15 [Garantia de Bund Executie].

44 4 Antreprenorul se obligd s& plateascd Beneficiarului orice suma solicitatd de Beneficiar in
conformitate cu prevederile clauzei 69b [Revendicarile Beneficiarului] si considerata prin acordul Périilor,
Decizia Supervizorului, sentintd arbitrald sau altcumva in conformitate cu prevederile Legii si ale
Contractului ca fiind datoratd. Orice astfel de suma, dacd nu este dedusa din sumele plétibile de catre
Beneficiar Antreprencrului, va fi platitd de catre Antreprenor in termen de 30 de zile de ia transmiterea de
catre Beneficiar a unei facturi.

In cazul in care Antreprenorul nu efectueaza o astfel de platd in termenul stabilit, Beneficiarul va fi
indreptatit, fard nicio aita formalitate decéat transmiterea unei facturi aferente, la aplicarea unor dobanzi
pentru intarziere in efectuarea platilor, la nivelul si in conditiile prevazute in clauza 53 [Plati intarziate].

445 Daca sunt indeplinite conditile care permit rezilierea Contractului de catre Beneficiar in
conformitate cu prevederile clauzei 64 [Rezilierea de catre Beneficiar], nainte sau in locul rezilierii
Contractului, Beneficiarul poate suspenda platile ca masura de precautie fard notificare prealabilé. In cazul
in care Contractul nu este reziliat, 0 asemenea suspendare nu va dura mai mult de 60 de zile.

Clauza 45'Valoarea Contractului

451 Valparea Contractului va fi Pretul Contractului ca suma forfetard (cu exceptia Sumelor
Proviziorjate), la care se adaug& TVA, si va putea fi ajustatd si revizuitd in conformitate cu prevederile
Conditiilor Gontractuale.

M |
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45.2 Antreprenorul va plati toate taxele, impozitele si onorariile pe care acesta trebuie sa le plateasca
potrivit prevederilor Contractului si ale Legii, iar Valoarea Contractuiui nu va fi modificata in functie de
aceste costuri, cu exceptia celor prevazute in subclauza 48.8.

45.3 Supervizorul va notifica Beneficiarul si Antreprenorul ori de cate ori ia cunostintd de faptul ca
Valoarea Contractului poate depasi Pretul Contractului stabilit la momentul respectiv, cu evaluarea
diferentei respective. Dacad sunt aplicabile, Beneficiarul va actiona fara intarziere in conformitate cu
prevederile subclauzei 37.3.

45.4 Daca o parte din Lucrari urmeaza a fi platitd conform cantitatilor furnizate sau lucréarilor efectuate,
prevederile referitoare la masurare si evaluare vor fi mentionate in Conditile Speciale. Valoarea
Contractului va fi stabilitd in consecinta si va face obiectul unor actualizari in conformitate cu prevederile
Conditiilor Contractuale.

Clauza 46 Plata in avans

46.1 In cazul in care este prevdzut in Acordul Contractual cd nu se va efectua nicio plata in avans,

revederile prezentei clauze nu se vor aplica.

46.2 Beneficiarul va efectua plati in avans, fara dobanda, in vederea mobilizarii, proiectdrii si executérii
Lucrarilor, in conformitate cu prevederile prezentei clauze. Efectuarea platii in avans va fi conditionatéd de
existentd unei Garantii de Bund Executie valide, in conformitate cu prevederile clauzei 15 [Garantia de
Buna Executie] eXIstenta unei garantii de returnare a avansului in conformitate cu prevederile subclauzei
46.3. Plata in avans nu va fi efectuats inainte de Data de incepere.

46.3 Antreprenorul, cu exceptia cazurilor in care Legea prevede altfel, va prezenta Beneficiarului o
garantie de returnare a avansului si va transmite o copie a acesteia si Supervizorului. Vaioarea garantiei va
fi cel putin egald cu valoarea pl&tii in avans plus valoarea rezultatd din aplicarea ratei dobanzii de referinta
a Bancii Nationale a Romaniei la valoarea platii in avans, pentru perioada prevazuta de la momentul platii
pana la justificarea integrala a avansului.

Garantia de returnare a avansului va fi emisa de o societate bancara sau de o societate de asigurari,
autorizatd sa emitd asemenea garantii pe teritoriul Uniunii Europene sau (pentru celelalte societati) cotata
cel putin cu ratingul BBB-/Baa3 sau echivalent si Antreprenorul va transmite documentele doveditoare Tn
aceastd privintd. Garantia de returnare a avansului va fi irevocabild si va prevedea cé plata Garantiei de
returnare a avansului se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a Beneficiarului, pe baza
declaratiei acestuia cu privire la culpa Antreprenorului. Garantia de returnare a avansului a unei asocieri
sau a unui consortiu va fi emisa in numele asocierii sau consortiului.

Antreprenorul se va asigura ca garantia de returnare a avansului va rdméane valabila si in vigoare pana
ta justificarea sau rambursarea avansului, dar valoarea garantiei poate fi redusad in mod progresiv cu
sumele justificate de catre Antreprenor, asa cum acestea sunt indicate in Certificatele de Plata. Daca plata
in avans nu a fost justificatd integral sau rambursatd cu 30 de zile inainte de data expirarii garantiei,
Antreprenorul va prelungi valabilitatea garantiei pana la justificare integrald sau rambursare a platii in
avans.

In cazul in care garantia de returnare a avansului si-a incetat valabilitatea, iar Antreprenorul nu a
prelungit valabilitatea garantiei, sumele ramase de justificat din avans vor fi considerate, fard alta
formalitate, ca fiind datorate in conformitate cu prevederile subclauzei 44.4 si vor fi recuperate de catre
Beneficiar, prin emiterea unei note de debit catre Antreprenor sau prin deducere din platile viitoare datorate
Antreprenorului in baza Contractului.

Garantia de returnare a avansului va fi eliberatd de catre Beneficiar Antreprenorului la data si atunci
cénd plata in avans este integral justificatd sau rambursata.

46.4 In cazul in care Contractul este reziliat sau denuntat unilateral sau inceteaza in conformitate cu
prevederile clauzelor 64 [Rezilierea de catre Beneficiar], 65 [Rezilierea de cétre Antreprenor] sau 66 [Forta
majord si denuntare unilaterald], indiferent de motiv, sumele rdmase de justificat din avans vor fi
considerate, fara alta formalitate, ca fiind datorate Tn conformitate cu prevederile ‘ze| 44 4 si vor fi
recuperate de catre Beneficiar. Garantia de returnare a avansului poate fi diat de catre
Beneficiar pentru a rambursa sumele ramase de justificat din platd in ava "GN va intarzia
plata si nu o va contesta indiferent de motiv. §? Cortificare %5

& Inregistrare %2’,‘,
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46.5 Antreprenorul va utiliza sumele reprezentand plata in avans exclusiv pentru operatiunile aferente
executrii Contractului. in cazul in care Antreprenorul nu foloseste corespunzitor o parte din aceste sume,
Beneficiarul va fi indreptafit, cu conditia respectérii preveden[or subclauzei 69b [Revendicarile
Beneficiarului] la rambursarea de catre Antreprenor a sumelor ramase de justificat (inclusiv prin executarea
de catre Beneficiar a garantiei de returnare a avans), la plata de cétre Antreprenor a unor penalitati de
intarziere aplicand rata dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei, calculatd pentru perioada de
cand s-a acordat avansul si pana in momentul recuperérii, ta sumele folosite necorespunzator si $8 nu mai
efectueze nicio alta plata in avans.

46.6 Valoarea (care poate fi exprimatéd sub forma de valoare procentuald) fiecérei transe din platile in
avans, numarul si data transelor vor fi cele specificate Tn Acordul Contractual si se vor incadra in limitele
stabilite de Lege. O garantie corespunzétoare va fi prezentatd de catre Antreprenor pentru fiecare transa,
in conformitate cu prevederile subclauzei 46.3. Daca Acordul Contractual nu specifica valoarea, numarul si
data trangelor, cate o transa in valoare de 15% din valoarea platilor (inclusiv TVA) pentru fiecare an
calendaristic, prevazute in graficul de flux de numerar din Programul de Executie aprobat si in vigoare ia
momentul respectiv, va fi solicitata de catre Antreprenor intro Situatie de Lucrari emisa imediat dupa Dat
de Tncepere pentru primul an si in prima Situatie de Lucrari din fiecare an calendaristic urmator si van
platita de catre Beneficiar in conformitate cu prevederlle clauzei 50 [Plati].

Fiecare platd in avans va fi justificatd prin deduceri integraie (100%) din fiecare Situatie de Lucrari,
respectiv Certificat de Platd. Nu se admit plati efective decét dupa deducerea integrala a avansului.

Acordarea unei noi transe de avans se face numai dupa ce avansul acordat anterior a fost justificat
integral sau rambursat.

Dacad unele sume reprezentdnd plati in avans au ramas nejustificate pana la sfarsitul anului
calendaristic, Beneficiarul va fi indreptétit, cu conditia respectarii prevederilor subclauzei 69b [Revendicarile
Beneficiaruiui] la rambursarea de catre Antreprenor a sumelor ramase de justificat (inclusiv prin executarea
de catre Beneficiar a garantiei de returnare a avans), si la plata de cétre Antreprenor a unor penalitati de
intarziere aplicand rata dobanzii de referintd a Bancii Nationale a Romaniei, calculatd pentru perioada de
cand s-a acordat avansul si pana in momentul recuperarii, la sumele folosite necorespunzator (in masura
in care intarzierea Antreprenoruilui nu se datoreazd unei cauze sau unui risc in responsabilitatea
Beneficiaruiui).

46.7 In cazul in care este prevazut in Acordul Contractual cd sumele reprezentand plati in avans pot fi
justificate prin lucrari executate pana la termenul stabilit in cadrul Contractului, prevederile subclauzei 46.6
nu se vor aplica, ¢i se vor aplica prevederile prezentei subclauze.

O garantie corespunzéatoare va fi prezentatd de catre Antreprenor pentru fiecare transé, in conformitat
cu prevederile subclauzei 46.3. Cu exceptia cazului in care Acordul Contractual specifica alte valori, numar
si/sau date ale transelor (in limitele stabilite de Lege), o prim& transad in valoare de 5% din Pretul
Contractului (la care se adauga TVA) va fi solicitatd de catre Antreprenor intr-o Situatie de Lucrari emisa
imediat dupa Data de incepere si va fi platita de cétre Beneficiar Tn conformitate cu preveden[e clauzei 50
[Plati] si 0 a doua transa in valoare de 10% din Pretul Contractului (la care se adauga TVA) va fi solicitata
de catre Antreprenor intr-o Situatie de Lucrdri emisd imediat dupd oblinerea autorizatiei de construire
peniru Lucrarile Permanente si va fi platitd de catre Beneficiar in conformitate cu prevederile clauzei 50
[Piati].

Fiecare platd in avans va fi justificaid prin deduceri procentuale din Certificatele de Plata, in valoare
procentuala de 25% din totalul sumelor aferente punctelor (a), (b) si {c) din subclauza 50.1 {Situatia de
Lucrari] (cu exceptia cazului in care o altd valoare procentuald este specificatd in Acordul Contractual),
pana cand plata in avans este justificata integral.

La incheierea fiecarui an bugetar Antreprenorul va transmite Beneficiarului un deviz justificativ al
cheltuielilor efectuate, prin care va confirma gradul de utilizare a avansului corespunzitor destinatiei
stabilite prin Contract.

Clauza 47 Sume Retinute
47.1 Sumele retinute se aplicd numai in cadrul contractelor in care Antreprenorul constituie Garantia de
Buna Executie, prin retineri succesive in baza subclauzei 15.1 lit. b). Sumele refinute nu se aplica in
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situafia in care Antreprenorul constituie Garantia de Bund Execuiie in cuantumul stabilit in Acordul
Contractual, prin:

a) virament bancar,

b) instrument de garantare emis in conditiile legii de o institutie de credit sau de o societate de asigurari;

¢) combinarea a doua sau mai multe dintre modalitdtile de constituire a Garantiei de Buna Executie
prevazute la lit. a) si b).

47.2 Sumele Retinute vor fi retinute din Certificatele de Plata, ca o metoda de plata aferenta obligatiilor
Antreprenorului (i) de a termina Lucrdrile si (i) de a remedia defectiunile in Perioada de Garantie.

Cu exceptia cazului in care Acordul Contractual specifica alte valori, o valoare procentuald de 5% din
totalul sumelor aferente lit. (a) si (b) din subclauza 50.1 (Situatia de Lucrari) va fi retinuta din fiecare
Certificat de Platd, pana cand se atinge limita Sumelor Retinute, unde totalul Sumelor Retinute este egal cu
5% din Pretul Contractului la semnarea Contractului. 50% din Sumele Retinute vor fi integrate in primul
Certificat de Platd dupa aprobarea Receptiei la Terminarea Lucrérilor i pldtite de catre Beneficiar. Soldul
Sumelor Retinute va fi integrat in primul Certificat de Platd dupa aprobarea Recepiiei Finale si platit de

itre Beneficiar.

47.3. Antreprenorul, la alegerea sa, poate constitui gi furniza Beneficiarului o garantie pentru Sume
Retinute, suportand costurile aferente, care va fi emisa de cétre o institutie bancard autorizatd sa emita
asemenea garantii pe teritoriul Uniunii Europene si va fi in forma agreatd de catre Beneficiar. Garantia va fi
irevocabild si va prevedea ca plata garantiei se va executa neconditionat, la prima cerere a Beneficiarului.
Antreprenorul se va asigura ca garantia este valabild si in vigoare pana la aprobarea Receptiei Finale.
Cuantumul garantiei pentru Sume Retinute va fi egal cu valoarea cumulatd a Sumelor Retinute prevazuta
pentru perioada urmatoare de sase luni, in conformitate cu graficul de flux de numerar din Programul de
Executie aprobat si in vigoare la momentul respectiv. La intervale ulterioare, cuantumul garantiei pentru
Sume Retinute va fi crescut progresiv pana se atinge limita Sumelor Retinute. Antreprenorul se va asigura
¢ garantia pentru Sume Retinute este valabila si in vigoare pana la aprobarea Receptiei Finale. in orice
moment pana la aprobarea Recepfiei la Terminarea Lucrérilor, cuantumul garantiei pentru Sume Retinute
va fi mai mare sau egal cu valoarea cumulatd a Sumelor Retinute. in orice moment intre aprobarea
Receptiei la Terminarea Lucrdrilor si aprobarea Receptiei Finale, cuantumul garantiei pentru Sume
Retinute va fi mai mare sau egal cu soldul Sumelor Retinute.

Daca, in orice moment, Antreprenorul nu reuseste sa furnizeze o garantie pentru Sume Retinute in
conformitate cu prevederile de mai sus, Sumele Retinute vor fi deduse din Certificatele de Plata si retinute
de catre Beneficiar.

Beneficiarul va returna Antreprenorului garantia pentru Sume Retinute in mod corespunzator cu platile
Sumelor Retinute prevazute in subclauza 47.2.

47 4. Pe parcursul deruldrii contractului, indiferent daca a fost sau nu realizatd Receptia la Terminarea
Lucrarilor, atunci cand cuantumul Garantiei de Bun& Executie constituite prin refineri succesive cumulat cu
cuantumul Garantiei pentru Sumele Retinute atinge pragul de 10% din Pretul Contractului, Autoritatea
Contractantd nu va mai refine in continuare din Certificatele de Platd Sumele Refinute, iar cuantumui
acestora se va transfera in contul de disponibil deschis la dispozifia Autoritdtii Contractante In care a fost
constituitd garantia de buna executie dupd semnarea contractului. in conditiile in care pentru Sumele
Retinute Antreprenorul a utilizat instrumente de garantare, atunci cand cuantumul Garantiei de Buna
Executie constituite prin retineri succesive cumulat cu cuantumul Garantiei pentru Sumele Retinute atinge
pragul de 10% din Pretul Contractului, Antreprenorul are obligatia s& modifice instrumentul de garantare
aferent sumelor retinute in instrument de garantare de buna executie, in termenul stabilit de Beneficiar.

Atunci cand garantia de buni executie a fost constituita initial prin retineri succesive in baza subclauzei
15.1 lit. b), iar ulterior, pe parcursul deruldrii contractului, se modificd modalitatea de constituire a garantiei
de buna executie prin trecerea la instrumentul de garantare prevazut la subclauza 15.1 lit. a) Tn cuantumul
stabilit initial prin contract, prevederile subclauzei 47.1 se aplicad in mod corespunzator.

Clauza 48 Ajustarea preturilor
48.1 Se considera ca preturile din Oferta Antreprenorului:

Do
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(a) au fost stabilite in baza celor descrise si aplicabile in prezenta clauz:

(b} conform Legii relevante aplicabile la Data de Referinta.

Se considerd ca Partile sunt satisfacute de cele prevazute si aplicabile in prezenta clauza si in celelalte
clauze din Conditiile Contractuale in ceea ce priveste ajustarea preturilor, inclusiv in cazul in care aceste
prevederi nu asigurd o compensatie totaid pentru cresterea sau diminuarea pretului elementelor
constitutive ale Ofertei.

48.2 Cu exceptia cazului in care este prevazut altfel in Acordul Contractual, daci Durata de Executie la
semnarsa Contractului este mai micd sau egald cu 365 de zile, preturile din Contract vor fi considerate ca
fiind ferme si nu vor fi ajustate decat in cazul prevazut la subclauza 48.8.

48.3 Cu exceptla cazului in care este prevazut altfel in Acordul Contractual, dacd Durata de Executie la
semnarea Contractului este mai mare de 365 de zile, se va considera ca preturile din Oferta
Antreprenorului au fost stabilite in baza conditiilor de preturi si piatd in vigoare la Data de Referinta si
sumele platibile Antreprenorului vor fi ajustate pentru cresterea/dlmlnuarea indicilor de pret pentru
elemente constitutive ale Ofertei, al céror efect se reflectd in cresterea/diminuarea costurilor pe baza
carora s-a fundamentat Pretul Contractului. Nu se va aplica nicio a;ustare la lucrarile evaluate pe baz
Costului (cum ar fi cele aferente Sumelor Provizionate) sau a preturilor curente. Aceastd ajustare va n
determinata prin aplicarea formulei prevazute in aceasts clauza.

48.4 Formula de ajustare a preturilor este o formuld polinomialé de tipul:

An =av+m*Mn/Mo +f* Fn/Fo + e * En/Eo,

unde:

- An” este coeficientul de ajustare care urmeaza a fi aplicat valorii de contract estimate pentru ucrarile
realizate in luna ,n" (sumele aferente punctului (a) din subclauza 50.1 [Situatia de Lucrari], exclusiv lucrérile
evaluate pe baza Costului sau a preturilor curente);

-av" este un coeficient fix si reprezintd valoarea procentuald a pliti in avans fata de Pretul
Contractulu;

- ,m*, ¥, .e* sunt coeficienti care reprezintd ponderea estimaté a fiecarui element relevant de cost in
executfia Lucrarilor. Elementele de cost reprezinta resurse relevante cum ar fi forta de munca, utilaje si
materlaie

- 4Fn’, ,En® ,Mn* sunt indicii curenti de pret/cost sau preturile de referinta pentru luna ,n", exprimati in
moneda Contractuiui, dupa cum sunt apl:cablle la data cu 60 de zile inainte de ultima zi a funii ,n*. Indicii de
pref sau preturile de referinta sunt aferente elementelor de cost relevante.

- ,Lo" ,Eof ,Mo* sunt indicii de pret/cost de baza sau prefurile de referintd, exprimati in moneda
Contractului, aplicabile la Data de Referinta.

Indicii de pret/cost sifsau preturite de referintd, inclusiv sursa acestora si orice informatie necesara
pentru a determina cu certitudine definitia lor, precum si ponderea acestora vor fi stabllm de cétre
Beneficiar in tabelul datelor de ajustare din Acordul Contractual. Se va verifica urmatoarea ecuatle av+m
+f+e=1,

in cazul in care un indice de pret/cost curent sau un pret de referintd pentru luna respectivd nu este
disponibil (sau valoarea lor nu este definitivd), se va folosi ultimul indice sau pret disponibil iar ajustarea va
fi recalculatd atunci cand indicele sau pretul va fi disponibil (respectiv cand valoarea lor va deveni
definitiva).

48.5 Atunci cand sunt aplicabile prevederile subclauzei 48.3 si in cazul in care tabelut datelor de ajustare
din Acordul Contractual nu este completat de cétre Beneﬂcrar se va folosi un singur indice de cost si
formula aplicabild va fi:

An =av + {1-av) * Inflo,

unde:

- ,An" este coeficientul de ajustare care urmeaza a fi aplicat valorii de contract estimate pentru fucrarile
realizate in luna ,n" (sumele aferente punctului (a) din subclauza 50.1 [Situatia de Lucrari], exclusiv lucrarile
evaluate pe baza Costului sau a preturilor curente);

- ,av" este valoarea procentuald a platii in avans fatd de Pretul Contractului;
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~ In“ este indicele de cost in constructii - total publicat de Institutul National de Statistica in Buletinul
Statistic de Preturi, la tabelul 15, aplicabil la data cu 60 de zile inainte de ultima zi a lunii ,n". Valoarea
aplicabild a acestui indice pentru luna ianuarie 2017 este 113,8.

- ,lo" este indicele de cost in constructii - total, aplicabil la Data de Referinta.

48.6 Pentru lucrari executate dupa aprobarea Receptiei la Terminare, indicii curenti de pret/cost vor avea
valorile aplicabile la data Receptiei. Aceste valori nu vor mai fi modificate.

48.7 Dac3 Antreprenorul nu finalizeaza Lucririte in Durata de Executie dupa cum poate fi prelungita in
conformitate cu prevederile clauzei 35 [Prelungirea Duratei de Executle] ajustarea preturilor dupa finaiul
Duratei de Executie va fi facuta utilizand:

(a) coeficientul de actualizare (Pn) calculat in baza indicilor de pret/cost sau preturilor de referinta cu 60
de zile inainte de ultima zi din Durata de Executie; sau

(b) coeficientul de actualizare (Pn) calculat in baza indicilor de pret/cost sau preturilor de referinta
curente, in functie de cea dintre situatiile de mai sus care este cea mai favorabila pentru Beneficiar.

48.8 Valoarea Contractului va fi ajustata pentru a tine seama de orice crestere sau diminuare a Costului
.ezultat din modificarea Legii {inclusiv adoptarea unor Legi noi si abrogarea sau modificarea Legilor
existente), publicate ulterior Datei de Referintd, care il va afecta pe Antreprenor in indeplinirea obligatiilor
sale potrivit prevederilor Contractului.

Daca Antreprenorul inregistreaza intérzieri si/sau se produc costuri suplimentare ca rezultat al modificarii
Legii, Antreprenorul va fi indreptatit, cu conditia respectérii prevederilor clauzei 69a [Revendicarile
Antreprenorului], la:

(a) prelungirea Duratei de Executie pentru intarziere potrivit prevederilor clauzei 35 [Prelungirea Duratei
de Executie], daca terminarea Lucrarilor este sau va fi intarziata, si

(b) plata Costurilor suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 557 [Costuri suptimentare].

In cazul in care modificarea Legii rezulti in diminuarea Costului suportat de Antreprenor, Beneficiarul va
fi indreptatit, cu conditia respectérii prevederilor clauzei 69b [Revendicérile Beneficiarului], 1a diminuarea
corespunzatoare a Valorii Contractului.

Prevederile prezentei subclauze nu se vor aplica daca cresterea sau diminuarea Costului rezultat din
modificarea Legii este |uatd in considerare prin evolutia indicilor de pret/cost sau prefurilor de referinta
relevante si aplicabile, stabilite in cadrul prezentei clauze.

Clauza 49 Graficul de Esalonare a Platilor si Sume Provizionate

49.1 Pretul Contractului, cu exceptia Sumelor Provizionate, reprezintd o suma forfetara. Graficul de
Esalonare a Platilor va detalia modalitatile in care aceastd suma forfetara va fi platita. Aceste modalitati vor
include:

(a) defalcarea sumei forfetare in sume sau procente aferente unor parti de Lucréri sau unor faze de
proiectare si/sau executie a Lucrarilor,

(b} stabilirea condltulor in care fiecare parte de Lucrari sau faza de proiectare sifsau executie a Lucrarilor
va deveni platibila.

Cu exceptia cazurilor expres prevazute in Conditile Contractuale, Antreprenorul nu va fi indreptatit sa
solicite o crestere a sumei forfetare invocand motivul cé lucrarea sau serviciul a necesitat mai multd munc
sau a costat mai mult decat anticipat initial, si, de asemenea, Beneficiarul nu va fi indreptétit sa solicite o
diminuare a pretului forfetar invocand motive opuse celor mentionate mai sus.

49.2 In scopul emiterii Certificatelor de Plati pe parcursul executdrii Contractului pana la aprobarea
Receptiei la Terminarea tuturor Lucrériior, Supervizorul va evalua valoarea contractuald a Lucrdrilor
executate (inclusiv Documentele Antreprenorului produse) la momentul respectiv in conformitate cu
metoda prevazutd in Graficul de Esalonare a Platilor. De asemenea, Supervizorul va folosi o metoda
alternativé de evaluare a partilor din Lucrarile Permanente executate la acel moment (inclusiv Documentele
Antreprenorului), folosind listele de cantitdti din Documentele Antreprenoruiui, mas G stor cantitati
real executate si preturile unitare transmise de catre Antreprenor potrivit prevedey
detaliatd a pretului] sau alte preturi unitare relevante, cum ar fi preturi de pia 2
metodei prevézute in Graficul de Esalonare a Plétilor ar cauza ca valoare. :
executate sa fie semnificativ mai mari decat valoarea partilor din Lucrarile Pgfrgz c : }a acel
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moment, valoare stabilitd de catre Supervizor in conformitate cu metoda alternativd prevazutd mai sus,
Supervizorul va fi indreptatit si retind temporar aceastd diferentd din Certificatul aferent de Plata,
transmitand Antreprenoruiui detaliile justificative. Sumele retinute temporar vor deveni platibile in masura in
care diferenta intre valoarea Lucrérilor executate evaluatd cu metoda stabilitd in Graficul de Esalonare a
Platilor si valoarea Lucrarilor Permanente executate stabilitd de cétre Supervizor in conformitate cu metoda
alternativa prevazutd mai sus se reduce. Orice sold rdmas retinut temporar tn conformitate cu prevederile
prezentei subclauze va deveni platibil in primul Certificat de Platd emis dupd aprobarea Receptiei Ia
Terminarea tuturor Lucrérilor.

Pentru evitarea oricarui dubiu, dacd valoarea contractuald a Lucrarilor executate (aplicAnd metoda
prevazuta in Graficul de Esalonare a Platilor) este, in orice moment fnainte de aprobarea Receptiei la
Terminarea tuturor Lucrarilor, mai mica decéat valoarea Lucrarilor Permanente executate stabiiitd de catre
Supervizor in conformitate cu metoda alternativa prevazuta mai sus, Certificatul de Plata aferent va fi emis
in conformitate cu metoda stabilitd in Graficul de Esalonare a Platilor.

49.3 Sume Provizionate y

Fiecare Suma Provizionatd va fi folositd, integral sau partial, doar in conformitate cu instructiunile
Supervizorului. Pentru fiecare Suma Provizionatd, Antreprenorul, cu respectarea procedurilor de achizitii
stabilite de catre Beneficiar, va achizitiona, in conformitate cu instructiunile Supervizorului si cu destinatia
prevazutd a Sumei Provizionate, Echipamente, Materiale, Lucrari sau servicii, iar valoarea acestora va fi
inclusé n Valoarea Contractului si va consta in:

(a) sumele reale platite (sau care trebuie platite) de catre Antreprenor, si

(b) o suma pentru cheltuielile indirecte si profit, calculatd ca o valoare procentuald de 5% din aceste
sume (sau altéd valoare procentuala daca este prevazut astfel in Acordul Contractual).

La solicitarea Supervizorului, Antreprenorul va furniza documente, facturi, bonuri si chitante justificative.

Pentru evitarea oricarui dubiu, In masura in care Sumele Provizionate sunt stabilite de catre Beneficiar,
responsabilitatea pentru suficienta Sumelor Provizionate pentru destinatia prevdzutd este in
responsabilitatea Beneficiarului.

Clauza 50 Plati

50.1 Situatia de Lucrari

Dupé Data de incepere, lunar, Antreprencrul va transmite Supervizoruiui, in patru exemplare, Situatia de
Lucrari in care va prezenta detaliat sumele la care Antreprenorul se considerd indreptétit, impreund cu
documentele justificative. (

Situatia de Lucréri va cuprinde:

(a) valoarea estimatd contractuald pentru toate Lucrdrile executate pand la sfarsitul lunii (inclusiv
Modificarile, Sume Provizionate sifsau Documentele Antreprenorului elaborate), din care va fi scdzuta
valoarea corespunzatoare inclusa in precedenta Situatie de Lucrari;

(b) sume de adaugat sau de scazut pentru ajustarea preturilor in conformitate cu prevederile clauzei 48
[Ajustarea preturilor];

(c) sume de adaugat sau de scdzut aferente Sumelor Retinute in conformitate cu prevederile clauzei 47
[Sume Retinute};

(c™) retinerea din sumele datorate $i cuvenite Antreprenorului pana la concurenta sumei stabilite drept
Garantie de Buna Execuiie, In cazul in care Garantia de Bund Executie se constituie potrivit subclauzei
15.1 lit. b);

(d) sume de adaugat sau de scdzut aferente platii in avans si justificarea acesteia in conformitate cu
prevederile clauzei 46 [Plata in avans];

(e) sume de adaugat sau de scazut pentru Echipamente si Materiale, potrivit prevederilor subclauzei
50.2;

(f) orice alte adaugiri sau deduceri care pot fi datorate potrivit prevederilor Contractului sau in alt fel,
inclusiv cele potrivit prevederilor clauzei 69 [Revendicari si Decizii] si 70 [Dispute si arbitraj].

Situatia de Lucrari va include o defalcare a sumelor pe Subceontractanti in conformitate cu prevederile
anexelor privind plata directd a subcontractelor anexate Contractului.

o,
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Orice Situatie de Lucréri, potrivit prevederilor prezentei subclauze, va fi semnatd de catre Reprezentantul
Antreprenorului. In caz contrar, Situatia de Lucrari va fi nula si fara efect.

Antreprenorul nu va solicita in cadrul Situatiilor de Lucrari si Supervizorul nu va certifica la plata sume
pentru care Antreprenorul nu a furnizat integral si in forma finald documentele justificative necesare,
stabilite in mod rezonabil de catre Supervizor.

50.2 Antreprenorul va fi indrepttit la plata unor sume cu privire la Echipamentele si Materialele aduse
pe Santier sau in alt loc aprobat de Supervizor, in vederea executarii Lucrarilor Permanente dar inca
neincorporate in Lucrérile Permanente in urmétoarele conditii:

(a) Echipamentul si Materialele sunt prevazute in lista aferentd din Acordul Contractual si sunt livrate in
cantitati rezonabile in raport cu prevederile Contractului;

(b) Echipamentul si Materialele sunt conforme cu prevederile Cerintelor Beneficiarului si ale
Documentelor Antreprenoruiui pentru Lucrdrile Permanente si organizate in foturi pentru a putea fi
recunoscute de Supervizor,

(c) Echipamentul si Materialele sunt depozitate si protejate corespunzétor impotriva pierderii, daunei sau
Jeteriorarii;

(d) Echipamentul si Materialele se afld in proprietatea Beneficiarului in conformitate cu prevederile
clauzei 43 [Dreptul de proprietate asupra Materialelor si Echipamentelor];

(e) Antreprenorul pastreaza inregistrari adecvate cu privire la comanda, livrare, facturi, plata, depozitare,
testare si folosire in executarea Contractului a Echipamentului si Materialelor, in forma acceptata de
Supetvizor iar aceste inregistrari sunt disponibile pentru analiza de catre Supervizor;

() sumele care urmeaza sa fie platite vor fi echivalentul a 80% din costul stabilit de catre Supervizor
pentru Echipamentul si Materialele respective (fira transportul si livrarea, fard TVA), tinand cont de
documentele mentionate la punctul (¢) de mai sus si de valoarea de contract pentru Echipament si
Materiale.

Sumele pltite in conformitate cu prevederile prezentei subclauze vor fi deduse din Situatia de Lucrari (i)
la momentul cand Echipamentu! si Materialele sunt incorporate in Lucrérile Permanente si valoarea lor
contractuald este inclusa in sumele aferente punctului (@) din subciauza 50.1 [Situatia de Lucréri], (i) in
cazul in care conditiile de mai sus nu ar mai fi indeplinite si (iii) in caz de deteriorari, daune sau pierderi,
inclusiv pierderi tehnologice.

50.3. Supervizorul va verifica Situatjile de Lucrari transmise de catre Antreprenor si, in termen de 30 de
zile de la primirea Situatiei de Lucrari, va emite un Certificat de Plata cétre Beneficiar, cu o copie transmisad
Antreprenorului. Termenul de 30 de zile nu poate fi prelungit farad acordul Antreprenorului. Certificatul de
Alatd va avea aceeasi structurd ca Situatiile de Lucrari, inclusiv defalcarea sumelor pe Subconiractanti,
daca este cazul. La stabilirea valorilor aferente punctului (a) al Certificatului de Plata, Supervizorul va
actiona in conformitate cu prevederile subclauzei 49.2. Prin emiterea unui Certificat de Plata, Supervizorul
certifica, pe propria raspundere, faptul c& sumele solicitate la plata sunt in conformitate cu prevederile
Contractului si corespund cu lucrari, servicii si articole reale si conforme cu prevederile Contractului.

in cazul in care Garantia de Buna Executie se constituie potrivit subclauzei 15.1 lit. b), respectiv prin
retineri succesive, Beneficiarul va alimenta contul deschis de Antreprenor la dispozitia Beneficiarului, prin
retineri succesive din sumele datorate si cuvenite Antreprenorului pentru fiecare Certificat de Plata pana la
concurenta sumei stabilite drept Garantie de Buna Executie in contractul de achizitie publica.

Supervizorul nu va certifica la platd sume pentru care Antreprenorul nu a furnizat integral si in forma
finala documentele justificative necesare, stabilite in mod rezonabil de cétre Supervizor.

Supervizorul, prin orice Certificat de Plat, poate efectua orice amendamente si modificari justificate
oricarui Certificat de Plata anterior eliberat.

Dacd Antreprenorul nu a reusit sau nu reuseste s& execute o lucrare sau sa respecte o obligatie, fiind
notificat de catre Supervizor in acest scop, Supervizorul este indreptatit sa retina valoarea acestei lucrari
sau obligatii pana la terminarea lucrarii sau indeplinirea obligatiei. Atunci cand _siabiteste valoarea unei
obligatii neindeplinite sau nerespectate, Supervizorul va lua in considerare, g&G{i !
mentionate in Acordul Contractual, daca exista, adaptandu-le dupa caz.
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Fara a prejudicia niciun alt drept al Antreprenorului ce decurge din Contract sau fn alt mod,
Supervizorul nu este indreptétit s3 emitd un Certificat de Plata care ar face ca valoarea cumulati aprobata
pentru plata sa dep&seasca Pretul Contractului, dupd cum poate fi revizuit prin act aditional.

50.4 Plata

Beneficiarul va plati sumele certificate de catre Supervizor in termen de 30 de zile de la primirea
Certificatului de Plat3, in conformitate cu urmatoarele conditii:

(a) fara a cauza vreo intarziere in termenul de plat3, Beneficiarul este indreptétit sa corecteze erorile
aritmetice din orice Certificat de Plata. Beneficiarul va notifica imediat Antreprenorul despre orice corectie
aritmetica aplicata la valoarea Certificatului de Platd emis de catre Supervizor. Aceste corectii aritmetice se
vor face féré a [ua in considerare prevederile clauzei 69b [Revendicirile Beneficiarului];

(b) incepand cu ziua a 15-a de la data emiterii Certificatului de Platé de catre Supervizor, Antreprenorul
va emite cétre Beneficiar o factura in valoarea specificata in Certificatul de Plata corespunzitor, dupd cum
poate fi corectatd in conformitate cu cele de mai sus. Factura va include o defalcare a sumelor pe
Subcontractanti in conformitate cu prevederile anexelor privind plata directd a subcontractelor anexatr
Contractului. Pentru evitarea oricarui dubiu, in lipsa unei facturi corespunzitoare, o platd nu va 1
considerata ca datorata.

In cazul in care Beneficiarul nu este de acord cu Certificatul de Platd emis de ctre Supervizor sau cu o
parte a acestuia, Beneficiarul va fi indreptatit, cu conditia respectarii prevederilor clauzei 69b [Revendicrile
Beneficiarului], sd& deducd sumele platite dar nedatorate din sumele platibile de cdtre Beneficiar
Antreprenorului sau sa primeasca rambursarea acestor sume de catre Antreprenor in termen de 30 de zile
de la transmiterea de catre Beneficiar a unei note de debit.

Clauza 51 Plata finala

51.1 Situatia finala de Lucrari

Tn termen de 45 de zile de la aprobarea Receptiei Finale, Antreprenorul va transmite Supervizorului, in
patru exemplare, Situatia finald de Lucrari, impreuna cu documentele justificative. Situatia finald de Lucrari
va cuprinde:

(a) valoarea finala contractuald pentru toate Lucrarile executate (inclusiv Modificarile, Sume Provizionate
si/'sau Documentele Antreprenorului elaborate), de la care va fi scizutd valoarea corespunzitoare a
lucrarilor platite anterior,

(b) sume finale de addugat sau de scdzut pentru ajustarea preturilor in conformitate cu prevederile
clauzei 48 [Ajustarea preturilor],

(c) sume finale de addugat sau de scazut aferente Sumelor Retinute in conformitate cu prevedenle;
clauzei 47 [Sume Retinute],

(d) sume finale de addugat sau de scazut aferente platii in avans si justificarea acesteia in conformitate
cu prevederile clauzei 46 [Plata in avans],

(e) sume finale de addugat sau de scdzut pentru Echipamente si Materiale, potrivit prevederilor
subclauzei 50.2;

(f) orice alte sume pe care Antreprenorul se considera indreptatit sé le primeasca potrivit prevederilor
Contractului sau in alt fel, inclusiv cele potrivit prevederilor clauzei 69 [Revendicari si Decizii] si 70 [Dispute
si arbitraj].

Situatia finald de Lucrdri va include o defalcare a sumelor pe Subcontractanti in conformitate cu
prevederile anexelor privind plata directa a subcontractelor anexate Contractului.

Beneficiarul nu va mai avea nicio obligatie fatd de Antreprenor in niciun fel sau pentru nicio problema in
legatura cu sau potrivit prevederilor Contractului sau cu executia Lucrdrilor, cu exceptia cazului in care
Antreprenorul a inclus in mod expres sume n aceasta privinta in punctul (f) al Situatiei finale de Lucrari.

in cazul in care Antreprenorul nu emite Situatia finald de Lucrari in termenul prevazut Supervizorul va
emite un Certificat final de Plat& in conformitate cu prevederile subclauzei 51.2 [Certificatul final de Plata].

51.2 Certificatul final de Plata

in 30 de zile de la transmiterea Situatiei finale de Lucrri sau de la data la care ar fi trebuit si fie emisa
Situatia finald de Lucrdri, Supervizorul va emite un Certificat final de Plata catre Beneficiar, cu o copie
transmisa Antreprenorului. Certificatul de Plata va avea aceeasi structurd ca Situatiile de Lucrari, inclusiv
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defalcarea sumelor pe Subcontractanti daci este cazul, cu exceptia punctului (f) care va avea urmatorul
continut: "(f) sume de adaugat sau de scazut aferente valorii finale, agreate de Parti sau Decis3 de catre
Super\nzor a tuturor sumelor aferente unor Revendicari potrivit prevederilor clauzei 69 [Revendicari si
Decizii]".

in cazul in care Beneficiarul sifsau Antreprenorul nu sunt de acord cu Certificatul final de Plata, oricare
dintre Parti va transmite o notificare de dezacord in conformitate cu prevederile subclauzei 69c.5
[Notlfscarea de dezacord], in termenul si conditiile prevédzute in subclauza respectiva.

Chiar daca o notificare de dezacord este notif catd, pentru péartile din Certificatul final de Plata asupra
cérora Partile sunt de acord se va face plata in conformitate cu prevederlle subclauzei 50.4 [P!ata}

In cazul unui acord al Partilor si in cazul in care nu a fost emisd o notificare de dezacord in termenul
stabilit, valoarea Certificatului final de Platd reprezintd ncheierea tuturor obligatiilor financiare in cadrul
Contractului. Beneficiarul nu va mai avea nicio obligatie fatd de Antreprenor in niciun fel sau pentru nicio
problema in legaturd cu sau potrivit prevederilor Contractului sau cu executia Lucrarilor si Antreprenorul va
‘i decdzut din dreptul sau de a primi vreo platd suplimentara.

Prezenta subclauza nu va limita responsabilitatile Beneficiarului privind obligatiile sale de despégubire in
caz de frauda, greseal deliberatd sau comportament necorespunzator.

51.3 Plata finala

Beneficiarul va plati sumele certificate de catre Supervizor in termen de 30 de zile de la primirea
Certificatului final de Platd, in conditile in care nu existd dispute cu privire la acest Certificat, in
conformitate cu urmatoarele conditii:

(a) f&ra a cauza vreo intarziere in termenul de platd, Beneficiarul este indreptéit s& corecteze, fara alte
formalitéti, erorile aritmetice din orice Certificat final de Plata. Beneficiarul va notifica imediat Antreprenorul
despre orice corectie aritmeticd aplicata la valoarea Certificatului final de Platd emis de catre Supervizor;

{(b) incepand cu ziua a 15-a de la data emiterii Certificatului final de Platd de catre Supervizor,
Antreprenorul va emite catre Beneficiar o facturd in valoarea specificatd in Certificatul final de Plata
corespunzitor, dupad cum poate fi corectatd in conformitate cu cele de mai sus. Factura va include o
defaicare a sumelor pe Subcontractanti in conformitate cu prevederile anexelor privind plata directa a
subcontractelor anexate Contractului. Pentru evitarea oricarui dubiu, in lipsa unei facturi corespunzatoare,
plata finald nu va fi considerata ca datorata.

Atunci cand o disputd cu privire la Certificatul final de Plats este solutionata, in final, potrivit prevederilor

w o woa

clauzei 70 [Dispute si arbitraj}, Beneficiarul va pléti orice sume datorate f&ra intarziere.

Clauza 52 Pliti directe catre Subcontractanti

52.1 In cazul in care un Subcontractant isi exprimé, in conformitate cu prevederile Legii, optiunea de afi
platit direct, subcontractul anexat la Contract va contine o anexa specificd privind plata directa, prin care
Antreprenorul si Subcontractantul vor (i) consemna aceastd optiune, (if) preciza contul bancar al
Subcontractantului si (iii) indica, pentru fiecare articol din Graficul de Esalonare a Platilor aferent partii de
Lucrari pentru care este desemnat Subcontractantul, partea din suma sau procentul corespunzator aferent
Subcontractantului, precum si modul de tratare si aplicare al elementelor listate la punciele (a) )-(f) din
subclauza 50.1 [Situatia de Lucrdri] in raport cu Subcontractantul, astfel incat sa fie stabilitd metoda
concreté de evaluare si certificare a partii din fiecare plata efectuata de cétre Beneficiar in conformitate cu
prevederile clauzeior 50 [Plati] si 51 [Plata finald] aferentd Subcontractantului. Aplicarea de catre Beneficiar
a prevederilor aferente platii directe a Subcontractantilor conduce doar la defalcarea platilor efectuate de
catre Beneficiar in conformitate cu prevederile clauzelor 50 [Plati] si 51 [Plata finald] Tntre Antreprenor si
Subcontractanti, fira nicio altd modificare. In caz contrar, anexa pnwnd plata directa a fiecarui subcontract
devine nuia.

Pentru evitarea oricarui dubiu, introducerea de cétre Antreprenor, in punctul (a) al unei Situatii de
Lucrari, a unei sume aferente unei parti din Lucrari executate de catre un Subcon tant este considerata

Cu conditia respectarii prevederilor definite in paragraful de mai sus si panF/Gd asantul este
inlocuit, daca este inlocuit, Beneficiarul va tine cont de acordul dintre Antre o]t T

: ...- mmt et directe
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catre Subcontractant este singura obligatie a Beneficiarului in raport cu prevederile subcontractului. Cu
exceptia cazului in care Beneficiarul nu Tsi Indeplineste aceastd obligatie, Antreprenorul si fiecare
Subcontractant vor despagubi Beneficiarul, Personaiul Beneficiarului si agentii acestuia si se vor asigura ca
nu sunt afectati de nicio reclamatie, dauna, pierdere si cheltuiald generatd de sau in legatura cu fiecare
subcontract.

In cazul in care se constatd, prin amendarea sau modificarea de citre Supervizor intr-un Certificat de
Platd a unor sume certificate anterior, necesitatea recuperarii de la un Subcontractant a unei sume platite
direct de catre Beneficiar catre acel Subcontractant, si dacd suma nu este dedusa din sumele pidtibile de
catre Beneficiar Subcontractantului, va fi platithd de catre Subcontractant in termen de 30 de zile de la
transmiterea de catre Beneficiar a unei facturi, in cazul in care Subcontractantul nu efectueazi o astfel de
plata in termenul stabilit, Beneficiarul va recupera suma respectiva de la Antreprenor.

Clauza 53 Plati intarziate

53.1 Daca Antreprenorul nu primeste o platd datorata, integratl, in termenul prevézut la clauza 50.
[Plata], respectiv la clauza 51.3 [Plata finala], Antreprenorul, fara alte formalitati decét fransmiterea catre
Beneficiar a unei facturi detaliate in termen de 60 de zile de la primirea integrala a platii, va fi indreptéatit sa
primeasca plata unor dobénzi pentru intarziere in efectuarea platilor, calculate lunar pentru suma neplatita
in termen.

Aceste dobanzi pentru intarziere in efectuarea platilor vor fi calculate pe baza ratei anuale dupd cum
urmeaza:

(a) rata dobanzii de referintd a Bancii Nationale a Romaniei, atunci cAnd moneda de plata este feul
romanesc, sau

(b) rata dobanzii de referintd a Bancii Centrale Europene, atunci cand moneda de plata este euro, sau

(c) rata echivalentd a bancii centrale a statului respectiv sau a institutiei echivalente, atunci cadnd moneda
de plata este alta decét leul roméanesc sau euro, la care se adauga 8 (opt) puncte procentuale.

Dobénda va fi datoratd pentru perioada dintre expirarea termenului de platd si data la care contul
Beneficiarului este debitat.

Clauza 54 Plati catre terti

54.1 Beneficiarul va efectua plati datorate Antreprenorului cétre terti doar dupa o cesiune realizata in
conformitate cu prevederile clauzei 6 [Cesiune] sau in conformitate cu prevederile clauzei 52 [Plati directs
catre Subcontractanti]. J‘

54.2 in cazul unui sechestru legal impus Antreprenorului ce afecteaza platile scadente de primit de cétre
Antreprenor in baza Contractului si fara a prejudicia termenul prevazut la clauza 53 [Plati intarziate],
Beneficiarul va avea la dispozitie 30 de zile, de la data la care primeste notificarea disparitiei definitive a
impedimentului de plat3, pentru a relua plétile cétre Antreprenor.

Clauza 55 Costuri suplimentare

55.1 Anireprenorul va actiona in mod diligent pentru a preveni, in masura posibil&, aparitia unor costuri
suplimentare. Cu conditia respectarii prevederilor clauzei 69a [Revendicarile Antreprenorului], respectiv a
prevederilor subclauzei 69¢.5 [Notificarea de dezacord] in cazul in care, in conformitate cu prevederile
Contractului, Supervizorul a emis o Decizie cu privire la Costuri suplimentare fari ca o Revendicare a
Antreprenorului sa fi fost notificatad, Antreprenorul va fi indreptatit la plata unor Costuri suplimentare dacé si
in masura in care Antreprenorul suporta costuri suplimentare datorita uneia din urméatoarele cauze:

(a) Ordine Administrative care nu se datoreazd culpei Antreprenorului, inclusiv Modificari (in cazul in
care nu s-a convenit altfel in cadrul Modificarii), cu exceptiia Modificarilor aferente subclauzei 37.11;

(b) neindeplinirea de catre Beneficiar sau Personalul Beneficiarului a obligatiilor care le revin prin
Contract;

(c) orice suspendare a Lucrarilor care nu se datoreazd culpei Antreprenorului sau vreunui risc in
responsabilitatea Antreprenorului;

(d) fortd majora,

f\\uux
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(e) orice eveniment sau situatie care, in conformitate cu prevederile Conditiilor Contractuale,
indreptateste Antreprenorul la plata de citre Beneficiar a unor Costuri suplimentare, inclusiv cu titlu de
despagubiri, si care nu se datoreaza culpei Antreprenorulut.

Pentru evitarea oricarui dubiu, in cazui in care Antreprenorul nu respectd prevederile clauzei 69a
[Revendicérile Antreprenorului], respectiv a prevederilor subclauzei 69¢.5 [Notificarea de dezacord] in
cazurile relevante, Antreprenorul va fi decézut din dreptul sdu de a primi plata unor Costuri suplimentare.

55.2 Existenta unor Costuri suplimentare in sensul Conditiilor Contractuale necesita ca Antreprenorul s&
aduca dovada ca:

(a) aceste Costuri au fost suportate sau vor fi suportate, in mod rezonabil, de cétre Antreprenor. Pentru
evitarea oricarui dubiu: (i) un Cost nu poate include profitul Antreprenorului, (i) un simplu risc de cheltuieli
nu reprezintd un Cost, (i) pierderea de profit nu este un Cost;

(b) aceste Costuri suplimentare sunt datorate in mod clar cauzei invocate si nu ar fi fost suportate fara
aceasta cauza;

(c) aceste Costuri suplimentare sunt fundamentate pe baza inregistrérilor Antreprenorului, care vor
nclude in mod obligatoriu si datele financiare, contabile si altele asemenea, referitoare la costurile
suportate sau care vor fi suportate de catre Antreprenor.

Clauza 56 Incetarea responsabilitatii Partilor

56.1 Aprobarea Receptiei Finale confirma indeplinirea obligatiilor Antreprenoruiui de a proiecta, executa
si termina Lucrarile si de a remedia orice defectiune in Perioada de Garantie. Totusi, dupa aprobarea
Receptiei Finale, fiecare Parte va avea responsabilitatea de a indeplini orice obligatie care ramane
neindeplinitd la data Receptiei, in conformitate cu prevederile Legii si ale Contractului. Tn scopul stabilirii
naturii si volumului obligatiilor neindeplinite, Contractul se va considera a fi in vigoare.

56.2 Aprobarea Receptiei Finale nu va aduce atingere raspunderii Antreprenorului prevazute de Lege
pentru vicii ale Lucrarilor.

58.3 Beneficiarul nu va mai avea nicio obligatie fatd de Antreprenor in niciun fel sau pentru nicio
problema in legaturd cu sau potrivit prevederilor Contractului sau cu executia Lucrarilor dupa efectuarea
platii finale in conformitate cu prevederile subclauzei 51.3 [Plata finala].

56.4 Fara a lua in considerare prevederile prezentei clauze, o Parte va despagubi cealaltd Parte pentru
orice pierderi sau daune cauzate acestei Parii si generate de frauda sau greseald deliberata comise de
prima Parte, faré a implica vreo culpa a celeilalte Parti.

RECEPTIE S| PERIOADA DE GARANTIE

Clauza 57 Principii generale

57.1 Verificarea si testarea Lucrarilor de catre Supervizor si/sau Beneficiar in pregatirea Receptiei la
Terminarea Lucrdrilor sau a Receptiei Finale se vor efectua in prezenta Antreprenorului. Absenta
Antreprenorului nu constituie un impediment pentru verificare cu conditia ca Antreprenorul sa fi fost notificat
corespunzator cu cel putin 30 de zile inainte de data verificarii.

57.2 Daci circumstantele exceptionale sau meteorologice fac imposibile evaluarea stérii Lucrérilor si/sau
testarea acestora in pregatirea Receptiei la Terminarea Lucrérilor sau a Receptiei Finale, Supervizorul,
dupa consultarea, in masura posibilului, a Antreprenorului, va intocmi o declaratie prin care se certifica
imposibilitatea. Se vor efectua verificarea si testarea in termen de 30 de zile de la data la care aceasta
imposibilitate inceteaza. Antreprenorul nu va invoca aceste circumstante pentru a evita obligatia prezentarii
l_ucrarilor intr-o stare corespunzatoare.

Clauza 58 Teste la Terminare
58.1 Lucrarile nu vor fi receptionate pana nu se efectueaza verificérile i Testele la Terminare prevazute
in Contract. Prevederile subclauzei 41.2 se vor aplica Tn mod corespunzator, cu ¢ :.—.....:_ in care
testele sunt efectuate de catre Beneficiar cand nu se vor aplica decat puncteleZis iy, subclauza
respectiva. Antreprenorul va aduce la cunostinta Supervizorului data cand pQ GaNificarile st
Testele la Terminare.
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58.2 In urma verificarii si testarii, Supervizorul va notifica Antreprenorul cu privire la rezultatul Testelor la
Terminare. In conformitate cu prevederile notificarii si in termenul prevdzut de aceasta, L.ucrérile care nu
corespund specificatiilor si conditiilor din Contract vor fi demolate si reconstruite de Antreprenor sau
reparate. Dacd Antreprenorul nu respecta prevederile notificarii, Beneficiarul poate alege, printr-o notificare
transmisa Antreprenorului in conformitate cu prevederile subclauzei 69b [Revendicarile Beneficiaruiui], s3
efectueze aceste demoldri, reconstruiri sau reparafii, direct sau prin terti, pe costul Antreprenorului.
Supervizorul poate solicita de asemenea demolarea si reconstruirea sau reparatia oricarei Lucrari in care
s-au utilizat Materiale sifsau Echipamente neconforme cu prevederile Contractului, sau care au fost
executate in perioadele de suspendare prevazute la clauza 38 [Suspendare).

Clauza 59 Utilizarea Lucrarilor inainte de Receptia la Terminarea Lucririlor

59.1 In cazul in care Contractul prevede ¢3 Lucririle se executs in regim de continuare a utilizarii
(inclusiv a traficului), prevederile subclauzelor 59.2 si 59.3 nu se vor aplica. In acest caz, Antreprenorul va
transmite o notificare Supervizorului dupd ce o parte a Lucrarii este finalizata si functional in conformitatf
cu prevederile Contractului. Cu exceptia cazului in care notificarea Antreprenorului este respinsa, cu motive
detaliate, de catre Supervizor in termen de 15 zile de la primire, Beneficiarul va fi responsabil pentru
ingrijirea acestei pari incepand cu data inceperii utilizérii care va fi a 30-a zi de la data primirii notificarii
Antreprenorului.

59.2 Beneficiarul nu va utiliza nicio parte a Lucrarilor (altfel decat ca m#surd temporara specificatd in
Contract sau convenitad de cétre ambele Parti) panéa la aprobarea Receptiei la Terminarea Lucrérilor pentru
aceasta parte. Dacd Beneficiarul utilizeazd o parte a Lucrarilor inainte de aprobarea Receptiei la
Terminarea Lucrarilor, Antreprenorul va inceta s& mai aib3 responsabilitatea pentru ingrijirea acestei parti
incepand cu data la care a inceput utilizarea acesteia, data ia care responsabilitatea va trece in sarcina
Beneficiarului.

59.3 Dacd Antreprenorul inregistreaza intarzieri si/sau se produc costuri suplimentare ca urmare a
utilizarii de catre Beneficiar a unei parli din Lucrare, alta decét utilizarea specificatd in Contract sau
convenitd de catre Antreprenor, Antreprenorul va fi indreptatit, cu conditia respectarii prevederilor clauzei
69a [Revendicarile Antreprenorului], la:

(a) prelungirea Duratei de Executie pentru intarziere potrivit prevederilor clauzei 35 [Prelungirea Duratei
de Executie], daca terminarea Lucrdrilor este sau va fi intarziata, si

(b) plata Costurilor suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri suplimentare].

59.4 Daca Beneficiarul aprobd Receptia la Terminare sau utilizeazi o parte a Lucrérilor, inclusiv u
Sector, (altfel decat ca masurd temporard specificatd in Contract, sau convenitd de catre ambele Par’u;’
eventualele penalitdti de intarziere potrivit prevederilor subclauzei 36.4 aferente terminarii Lucrarilor
ramase de executat vor fi diminuate corespunzétor. Pentru o intarziere inregistrata dupa data Receptiei la
Terminare sau data inceperii utilizarii, reducerea proporfionald a penalitatilor de intarziere se va calcula ca
raport intre valoarea partii de Lucrari receptionate sau utilizate si valoarea totald a Lucrarilor sau Sectorului
de lucrari (dupa caz). Supervizorul va proceda in conformitate cu prevederile subclauzei 69¢.2 [Decizia
Supervizorului] pentru a conveni sau Decide aceste proportii.

Clauza 60 Receptia la Terminarea Lucrérilor

60.1 Se va putea efectua Receptia la Terminare a Lucrdrilor sau a unui Sector doar daca sunt indeplinite
in mod cumulativ urmatoarele conditii:

(@) Lucrarile sau Sectorul au fost terminate in conformitate cu prevederile Contractului,

(b) Lucrarile sau Sectorul au trecut Testele la Terminare in conformitate cu prevederile clauzei 58 [Teste
la Terminare],

(c) Antreprenorul a indeplinit obligatiile prevazute in Contract astfel incét Lucrarile sau Sectorul s3 poaté
fi considerate termijnate pentru a fi supuse Receptiei la Terminarea Lucrrilor, inclusiv dar nelimitat la
obligatile grevazute in subclauzele 9.4 si 19.7.

60.2 Receptia la Terminarea Luersrilor poate fi realizatd si pentru parti din Lucrari, in conditiile Legii si
ale prezentulw Contraci, daca acestea sunt dlstlnctehndependente din punct de vedere fizic si functlonal
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60.3 Antreprenorul va notifica Beneficiarul si Supervizorul cu cel putin 15 zile inainte ca Lucrarile sau un
Sector de lucrari, sa fie, din punctul de vedere al Antreprenorului, terminate si pregétite de receptie si va
solicita Beneficiarului efectuarea Receptiei la Terminare.

60.4 In termen de 10 zile de !a data notificarii de catre Antreprenor, Supervizorul va verifica daca sunt
intrunite conditile de receptie si va emite catre Beneficiar, cu o copie la Antreprenor, un raport la
Terminarea Lucrarilor prin care Supervizorul va recomanda Beneficiarului, cu motivare detaliata, admiterea,
amanarea sau respingerea receptiei Lucrarilor.

60.5 Beneficiarul va organiza inceperea receptiei si va comunica Antreprenorului data stabilita si
componenta comisiei de receptie. Comisia de receptie va consemna observatiile si concluzile ntr-un
proces-verbat conform Legii.

60.6 in termen de 5 zile dupd ce semneaza procesul-verbal, Beneficiarul va notifica Antreprenorul cu
privire |la hotdrdrea de admitere, suspendare sau respingere a receptiei la terminare, cu o copie a
procesului-verbal aferent semnat de Beneficiar.

in cazul suspendérii sau respingerii receptiei, Beneficiarul va prezenta, in notificarea sa daca nu sunt
prezentate in procesul-verbal, motivatia, precum si lucrarile pe care sa le realizeze Antreprenorul si
obligatile pe care s le indeplineascd pentru a face posibild admiterea receptiei in conformitate cu
prevederile Contractului. Antreprenorul va remedia sifsau finaliza lucrarile si va indeplini obligatiile, inainte
de a transmite o noud instiintare potrivit prevederilor subclauzei 60.3.

in cazul in care Beneficiarul aprobd Receptia la Terminarea Lucrérilor, Beneficiarul va consemna, in
notificarea sa daca nu sunt consemnate in procesul-verbal, (i) data la care Lucrarile sau Sectorul de lucrari
au fost terminate in conformitate cu prevederile Contractului, (i} lucrarile minore ramase de executat si
termenele aferente, (iii) defectiunile, neconformitatile si alte neconcordante, cu termenele aferente de
remediere, (iv) Revendicdriie Beneficiarului (cu conditia respectarii prevederilor subclauzei 69b
{Revendicarile Beneficiarului]) privind penalizari, diminuéri de valori si altele asemenea.

Clauza 61 Perioada de Garantie

61.1 Antreprenorul va fi responsabil de remedierea oricarui viciu si oriclrei deteriorari a unei par{i a
Lucrarilor ce se poate produce sau poate apérea in Perioada de Garantie si care:

(a) rezultd din folosirea unor Echipamente sau Materiale defectuoase sau din proiectare de catre
Antreprenor sau punerea in opera necorespunzatoare; sifsau

(b) rezulta din orice actiune sau lipsa de actiune a Antreprenorului in Perioada de Garantie.

Dacd un astfel de viciu apare sau o astfel de deteriorare se produce in Pericada de Garantie,
Supervizoru! sau Beneficiarul vor notifica Antreprenorul cu privire la aceste vicii sau deteriorari. Notificarea
va indica motivele pentru care Antreprenorul este responsabil de viciul sau deteriorarea.

in Perioada de Garantie, Antreprenorul nu va fi responsabil pentru uzura normald a Lucrérilor produsa,
pentru fiecare parte din Lucrari, ncepand cu data de incepere a utilizarii péarfii respective de catre
Beneficiar potrivit prevederilor clauzei 59 [Utilizarea Lucrarilor inainte de Receptia la Terminarea Lucrarilor]
sau, dacd nu existd o asemenea datd, de la data de aprobare a Receptiei la Terminare. De asemenea,
Antreprenorul nu va fi responsabil pentru uzura sau deteriordri care rezultd dintr-o utilizare
necorespunzatoare a Lucrarilor.

61.2 La primirea unei notificari emise potrivit prevederilor subclauzei 61.1 si in conformitate cu aceasta,
Antreprenorul va remedia pe propriul cost orice viciu sau deteriorare in cel mai scurt timp posibil.

Daca in Perioada de Garantie o defectiune sau deteriorare nu poate fi remediata pe Santier,
Antreprenorul poate, in scopul reparérii, transporta in afara Santierului componentele aferente, cu conditia
depunerii unei garantii pentru valoarea de inlocuire a componentelor ridicate si cu acceptul prealabil af
Supervizorului.

In cazul in care Antreprenorul considerda ci nu este responsabil, in conformitate cu prevederile
subclauzei 61.1, de viciul sau deteriorarea, Antreprenorul va remedia viciul sau deteriorarea in conformitate
cu notificarea emisa, dar va fi indreptétit, cu conditia respectarii prevederilor cles
Antreprenorului] la plata Costurilor suplimentare potrivit prevederilor clauzei 55

notificare, Beneficiarul:
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(a) poate executa lucrérile de remediere direct sau printr-un tert, pe riscul si (cu conditia respectarii
prevederilor clauzei 69b [Revendicarile Beneficiarului]) costul Antreprenoruiui; sau

(b) poate rezilia Contractul in conformitate cu prevederile clauzei 64 [Rezilierea de catre Beneficiar].

61.4 Dacé un viciu sau o deteriorare in responsabilitatea Antreprenoruiui potrivit prevederilor subclauzei
61.1 implica privarea semnificativd a Beneficiarului de beneficiul Lucrarilor (sau a unei parti de Lucrari),
Beneficiarul, faré a afecta vreun alt drept al sau, va fi indreptétit, cu conditia respectarii prevederilor clauzei
69b [Revendicarile Beneficiarului], sa recupereze toate sumele platite pentru partile de Lucrari in cauza
impreuna cu costul demontarii acestor parti si eliberarii Santierului. in acest caz, Antreprenorul nu va mai
avea obligatia de a remedia partea sau partlle respective de Lucrari.

61.51n caz de urgenta, in situatia in care Antreprenorul nu este disponibil imediat sau, in cazul in care a
fost contactat, nu poate lua masurile i impuse, Beneficiarul poate executa lucrarea pe costul Antreprenorului
(cu conditia respectarii prevederilor subclauzei 69b [Revendicarile Beneficiarului]). Beneficiarul sau
Supervizorul In cel mai scurt timp posibil vor informa Antreprenorul cu privire la actiunea intreprinsa.

61.6 Daca sunt prevazute in Cerintele Beneficiarului teste care se efectueaza in Perioada de Garant,iT
Beneficiarul va efectua aceste teste in momentele si conditiile stabilite in Cerintele Beneficiarului si i
conformitate cu manualele furnizate de catre Antreprenor, potrivit prevederilor subclauzei 19.5, si orice
indrumare pe care Antreprenorul este solicitat s o asigure pe parcursul acestor teste. Beneficiarul va
notifica Antreprenorul despre efectuarea testelor cu 30 de zile inainte de aceste teste. Antreprenorul va fi
indreptatit sa fie prezent la efectuarea testelor. In cazul In care Antreprenorul nu participa la efectuarea
testelor, Beneficiarul poate sa inceapa efectuarea lor si testele vor fi considerate ca fiind efectuate in
prezenta Antreprenorului.

Daca Lucrérile sau o parte a Lucraritor nu trec testele, se vor aplica in mod corespunzator prevederile
subclauzelor 61.1, 61.2 si 61.3. in urma efectuarii remedierilor necesare, testele vor fi repetate.

Daca Lucrarile sau o parte a Lucrarilor nu trec testele repetate, Beneficiarul va fi Indreptatit, cu conditia
respectdrii prevederilor clauzei 69b [Revendicarile Beneficiarului] la plata de catre Antreprenor a daunei
suportate de cétre Beneficiar. Daca aceasta situatie implicd privarea semnificativd a Beneficiarului de
beneficiul Lucrarilor (sau a unei parti de Lucrari), Beneficiarul, fara a afecta vreun alt drept al sau, va fi
indreptatit, cu conditia respectérii prevederilor clauzei 69b [Revendicérile Beneficiarului], sa recupereze
toate sumele platite pentru partilte de Lucrdri in cauzd impreund cu costul demontérii acestor parti si
eliberarii Santierului.

61.7 Perioada de Garantie, inainte de orice prelungire a acestei perioade potrivit prevederilor prezentei
clauze, va fi prevazutd in Acordul Contractual. Daca Acordul Contractual nu prevede durata Perioadei d(
Garantie, aceasta durata va fi dupd cum urmeaza:

- 5 ani pentru constructiile incadrate in categoriile de importanta A si B, in sensul Legii;

— 3 ani pentru constructiile incadrate in categoria de importanta C, in sensul Legii;

— 1 an pentru constructiile incadrate in categoria de importanta D, in sensul Legii.

Perioada de Garantie, pentru Lucrarile, fiecare parte a Lucrarilor receptionatd separat sau Sector, va
incepe la data aprobdrii Receptiei la Terminare a Lucrarior, partii din Lucrari sau Sectorului, dupa caz.

61.8 Beneficiarul va fi indreptatit, cu conditia respectarii prevederilor subclauzei 69b [Revendicarile
Beneficiarului], la prelungirea Pericadei de Garantie pentru Lucrari, parte din Lucrari receptionate separat
sau Sector, daca si pentru perioada in care Lucrdrile, partea din Lucrari sau Sector, inclusiv o componentd
importantd a Echipamentelor, nu pot fi utilizate in scopul pentru care acestea au fost destinate, in Pericada
de Garantie, din cauza unor defectiuni sau unor degradari (inclusiv netrecerea testelor prevazute la
subclauza 61.6).

Clauza 62. Receptia Finala

62.1 Indeplinirea obligatiilor Antreprenorului nu se considera a fi incheiatd inainte de aprobarea
Receptiei Finale,

62.2 La expirarea Perioadei de Garantie (inclusiv orice pretungire potrivit prevederilor subclauzei 61.8),
sau, in cazul in care au fost receptionate separat la terminare unele parti sau Sectoare, a ultimei Periocade
de Garantie (inclusiv orice prelungire potrivit prevederilor subclauzei 61.8) Beneficiarul va organiza receptia

59

s,



B\

MUNICIPIUL BUCURESTI
Contract de servicii de proiectare si execufie fucrari reabilitare linii de tramvai avénd ca obiect
»Achizifii de servicii de proiectare, asistentd tehnicd din partea proiectantului $i lucrari de executie reabilitare sistem rutier”
Lot § - Reabilitare sistem rutier pe arterele Str. Paleologu, Str. Armand Cdlinescu, Str. Vasile Lascar, Str.
Lizeanu gl Intrarea Vagonului
incheiat cu: BEDAMIRO HOLDING PARCARI CONSTRUCT SA (Lider) - PROIECT CONSULT SRL (asociat) -
ROTARY CONSTRUCTI MENTENANTA SA (asociat) - EURO CONSTRUCT TRADING 98 SRL (asociat)

finala si va comunica Antreprenorului data stabilita si componenta comisiei de receptie In conditiile Legii.
Comisia de receptie va consemna observatiile si concluzile sale intr-un proces-verbal conform Legu

62.3 In termen de 5 zile dupa ce semneaza procesul-verbal, Beneficiarul va notifica Antreprenorul cu
privire la hotdrarea de admitere, suspendare sau respingere a receptiei finale, cu o copie a procesutui-
verbal aferent semnat de Beneficiar.

in cazul suspendarii sau respingerii receptiei finale, Beneficiarul, fird a afecta dreptul sdu de a rezilia
Contractul in conformitate cu prevederile clauzei 64 [Rezilierea de cétre Beneficiar], va prezenta, in
notificarea sa dacd nu sunt prezentate in procesul-verbal, motivatia, precum si lucrarile pe care sa le
realizeze Antreprenorul si obligatiile pe care sa le indeplineascé pentru a face posibila admiterea receptiei
in conformitate cu prevederile Contractului. Antreprenorul va remedia si/sau finaliza lucrarile si va indeplini
obligatiile.

In cazul in care Beneficiarul aprobd Receptia Finald, Beneficiarul va consemna, in notificarea sa dacé nu
este consemnatd in procesul-verbal, data {a care Antreprenorul si-a incheiat obligatile prevazute in
“ontract (sau datele in cazul in care au fost receptionate separat la terminare, pari din Lucrari sau
sectoare), fard a prejudicia prevederile clauzei 56 [incetarea responsabilitatii Parttlor].

62.4 Procesul-verbal de Receptie Finald semnat de catre Beneficiar va fi singurul document considerat a
certifica Receptia Finala a Lucrarilor.

INCALCAREA CONTRACTULUI $1 REZILIERE

Clauza 63. incélcarea Contractului

63.1 Oricare dintre Parti incalcd Contractul atunci cand nu isi indeplineste obligatile conform
prevederilor Contractului.

63.2 Cand se produce o incalcare a Contractului, Partea vatdmata prin incalcare este indreptatita, in
masura si in conditille prevazute in Conditiile Contractuale, la urmatoarele remedii:

(a) (in cazul incaicarii Contractului de cétre Antreprenor) transmiterea de catre Beneficiar a unei notificari
adresate Antreprenorului, in care Beneficiarul va indica, cu referire specificd la prevederile Contractului,
obligatia nerespectata de Antreprenor, va stabili un termen rezonabil de remediere si va specifica faptul ca
notificarea este emisa in temeiul prezentei subclauze;

(b) masuri specifice prevazute in Contract (inclusiv, dar fara a se limita la cele prevazute in subclauza
36.2, subclauza 36.3, clauza 38 [Suspendare], subclauza 44.5, clauza 53 {Plati intarziate] sau subclauza
50.3 [Certificat de Plata]);

(c} remedii si despagubiri prevazute in Contract, cu conditia respectarii prevederilor clauzei 69
(Revendicari si Decizii] sifsau, dupa caz, clauzei 70 [Dispute si arbitraj), si/sau

(d) rezilierea Contractului, cu conditia respectarii prevederilor clauzei 64 [Rezilierea de catre Beneficiar),
respectiv clauzei 65 [Rezilierea de catre Antreprenor].

Clauza 64. Rezilierea de catre Beneficiar

64.1 Cu conditia respectarii celorlalte prevederi relevante ale Conditiilor Contractuale, Beneficiarul,
printr-o notificare de reziliere motivatd si primitd de Antreprenor cu 15 zile inainte de data rezilierii, este
indreptatit sa rezilieze Contractul in oricare din urmatoarele situatii:

(a) Antreprenorul incalca prevederile Contractului; in sensul prezentei clauze, o incélcare a prevederilor
Contractului de catre Anireprenor este atunci cand Antreprenorul nu reuseste sa respecte prevederile unei
notificari emise in conformitate cu prevederile punctului (a) al subclauzei 63.2, in termenul rezonabil stabilit
in aceasta notificare;

(b} Antreprenorul cesioneazd confractul firAd a respecta prevederile clauzei 6 [Cesiune] sau
subcontracteaza fara acordul (expres sau implicit) al Beneficiarului;

{c) Antreprenorul devine falit, intrd in proces de lichidare sau daca se intAmpla orice alt eveniment care
(conform prevederilor Legii in vigoare) are un efect similar cu cel al oricarei astfel de situati sau
evenimente;

(d) Antreprenorul nu incheie sau nu mentine in vigoare Garantia de Buna i/ i
prevazute in clauza 16 [Responsabilitati si asigurari] sau emitentul Garantiei de / ol Ut . §
dintre societdtile de asigurare cu care Antreprenorul a incheiat asigurari megi&gm%
n’.c’ cqntracte
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[Responsabilitdti si asigurari] nu isi pot respecta angajamentele iar Antreprenorul nu transmite in termen
noua Garantie de Buna Executie sau o copie a noului certificat de asigurare;

(e) Antreprenorul se afla, la momentui atribuirii Contractului, in una dintre urmatoarele situatii si, prin
urmare, ar fi trebuit sa fie exclus din procedura de atribuire sau se afla in una dintre urmétoarele situatii in
orice moment dupa atribuirea Contractului: in ultimii 5 ani a fost condamnat prin hotararea definitivé a unei
instante judecatoresti, pentru participare la o organizatie criminald, pentru coruptie, pentru frauda, pentru
infractiuni teroriste sau infractiuni legate de activitatile teroriste, pentru spéalare de bani sau finantarea
terorismului, si/fsau pentru exploatarea prin munca a copiilor si alte forme de trafic de persoane;

(f) Antreprenorul nu isi indeplineste vreuna dintre obligatiile prevazute la clauza 12.8, clauza 12a [Codul
de conduitd] sau clauza 12b [Conflict de interese];

(9) tertul sustinator, potrivit prevederilor subclauzei 12.9, nu respectd obligatile asumate prin
angajamentul ferm;

(h) Beneficiarul devine indreptatit sd perceapa de ia Antreprenor suma maxima a penalitatilor de
intarziere dupa cum este stabilita in subclauza 36 .4; (

(i} Antreprenorul nu isi indeplineste obligatiile potrivit prevederilor clauzei 61.

Cazurile de reziliere prevazute la punctele (c), (e) si (f) pot face referire la persoane membre ale
organului administrativ, de management sau de supervizare al Antreprenorului si/sau persoane cu puteri de
reprezentare, decizie sau control cu privire {a Antreprenor.

Cazurile de reziliere prevazute la punctele (a), (c), (e) si (f) fac referire si la persoanele responsabile
individual si Tn solidar de executarea Contractului.

Cazurile prevazute la punctul (f) pot face referire la Subcontractanti.

In oricare din aceste situatii $i cu exceptia cazului in care Beneficiarul, in termen de 15 zile de la data
primirii de catre Anireprenor a notificarii de reziliere, transmite Antreprenoruiui o notificare de revocare a
notificarii de reziliere, Contractul va inceta de plin drept, fard somatie, punere in intarziere, hotarare
judecatoreasca, sentinta arbitrald sau orice alte formalita{i, in a 16-a zi de la primirea de céatre Antreprenor
a notificarii de reziliere emisa de Beneficiar.

64.1M Cazul de reziliere prevazut la subclauza 64.1 punctul {(a) este considerat eveniment imprevizibil
sau situafia care nu a putut fi prevazuta de Beneficiar dupa doué notificiri fransmise de cétre Beneficiar
Antreprenorului privind respectiva neindeplinire, fiecare notificare avand un termen de remediere de cel
putin 30 de zile. In conditiile in care Antreprenorul nu isi indeplineste obligatiile stabilite prin notificare, dupa
expirarea termenului stabilit in ultima notificare, contractul va inceta de plin drept, fara somatie, punere in
intarziere, hotérare judecatoreasca, sentint arbitrala sau orice alte formalitati. (

in conditiile in care Antreprenorul incalca prevederile Contractului (culpa Antreprenorului), rezilierea de
catre Beneficiar reprezintd un eveniment care nu poate fi controlat de cétre Beneficiar si pe care
Beneficiarul, exercitandu-gi toata diligenta, nu il poate evita.

Beneficiarul nu va fi responsabil dacd intarzierea executdrii Lucrarilor sau altd neindeplinire a
obligatiilor prevazute in Contract se datoreaza culpei Antreprenorului, in condifiile in care Beneficiarul a
depus diligentele astfel incat sa preintampine aceste situatii

64.2 De la data rezilierii, Antreprenorul va lua imediat masuri pentru a incheia lucrarile prompt si ordonat
si pentru a reduce cheltuielile la minimum. Antreprenorul va parasi Santierul si va preda Beneficiarului toate
Bunurile aftate in proprietatea Beneficiarului (inclusiv transportul si depozitarea lor pe Santier in
conformitate cu prevederile subclauzei 43.3), toate Documentele Antreprenorului si orice alte documente
de proiectare intocmite de sau pentru acesta. De la data emiterii notificarii de reziliere si pana la expirarea
unui termen de 5 zile de la data rezilierii, Antreprenorul nu va retrage de pe Santier nicio Lucrare Provizorie
si niciun Utilaj fara acceptul prealabil al Beneficiarului.

64.3 Tn termen de 5 zile de la data rezilierii, Beneficiarul va transmite Antreprenorului orice notificare cu
privire la cesiunea de catre Antreprenor a unor subcontracte. Antreprenorul va ceda catre Beneficiar orice
subcontract imediat dupa primirea notificarii Beneficiarului in acest sens.

64.4 In conformitate cu prevederile subclauzei 43.4, in termen de 5 zile de la data rezilierii, Beneficiarul
va transmite Antreprenorului orice notificare cu privire la folosirea de catre Beneficiar a unor Lucrari
Provizorii sifsau Utilaje ale Antreprenorului, necesare pentru asigurarea stabilitafii sau sigurantei Lucrarilor.

Ny
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64.5 In conformitate cu prevederile subclauzei 43.5, in termen de 5 zile de la data rezilierii, Beneficiarul
va transmite Antreprenorului orice cerere de incheiere cu proprietarii acestora a unor contracte de
inchiriere de Lucrari Provizorii si/sau utilaje conform acelorasi termeni in care au fost inchiriate de catre
Antreprenor, cu angajamentul Beneficiarului de a plati toate costurile implicate in acest sens de la data
cererii.

64.6 Antreprenorul va respecta imediat orice notificare emisa de Beneficiar sau Supervizor in termen de
5 zile cu privire la masuri rezonabile de luat de catre Antreprenor pentru a proteja viata sau proprietatea
sau pentru siguranta Lucrarilor.

64.7 Rezilierea nu va afecta alte drepturi ale Beneficiarului sau Antreprenorului sau remedii la dispozitia
acestora, potrivit prevederilor Contractuiui sau ale Legii. Beneficiarul va putea finaliza Lucrarile direct sau
prin incheierea unui alt contract cu un tert. Obligatia Antreprenorului de a executa Lucrérile si raspunderea
Antreprenorului pentru intarzieri in terminarea Lucréarilor vor inceta imediat la data rezilierii. Rezilierea
Contractului nu va afecta:

(a) drepturile si obligatiile in temeiul Contractului dobandite sau scadente pand la data rezilierii (inclusiv
Jar fara a se limita la dreptul Beneficiarului de a recupera daune de la Antreprenor),

(b) drepturile si obligatile Antreprenorului si ale Beneficiarului care supravietuiesc in temeiui oricarei
clauze a prezentului Contract in care se mentioneaza ca supravietuieste rezilierii Contractului sau care este
necesara pentru a da efect rezilierii sau consecintelor rezilierii Contractului.

64.8 Supervizorut, in cel mai scurt timp posibil, dar nu mai tarziu de 25 de zile dupa data rezilierii, va
certifica valoarea Lucrérilor (inclusiv a Documentelor Antreprenorului produse) si toate sumele pe care
Supervizorul le Decide ca fiind datorate Antreprenorului la data rezilierii (inclusiv orice sold in legatura cu
Costul Materialelor, Echipamentelor si altor Bunuri achizitionate, fabricate sau produse de Antreprenor si
aflate in proprietatea Beneficiarului, precum si Costurile suplimentare revendicate de catre Antreprenor in
conformitate cu prevederile Contractului, daca este cazul).

64.9 Dupd reziliere, un raport privind Lucrdrile executate de Antreprenor (inclusiv. Documentele
Antreprenorului produse) va fi intocmit de Supervizor in cel mai scurt timp posibil dupd inspectarea
Lucrarilor si inventarierea Lucrarilor Provizorii, Materialelor, Echipamentelor si altor Bunuri, dar nu mai
tarziu de 25 de zile dupa data rezilierii. Antreprenorul va fi somat sé se prezinte la inspectie si inventar.
Supervizorul va intocmi si 0 declaratie privind sumele datorate de Antreprenor Beneficiarului.

64.10 Beneficiarul nu va fi obligat s efectueze nicio platd catre Antreprenor pana la terminarea
Lucrarilor. Dupa terminarea Lucrarilor, Beneficiarul va recupera de la Antreprenor costurile suplimentare,
1upa caz, de terminare a Lucrarilor si/sau va plati orice sold datorat Antreprenorului. Costurile suplimentare
de terminare a Lucrarilor sunt calculate dupa cum urmeaza: costurile efectiv suportate de catre Beneficiar
dupa data rezilierii in scopul termindrii Lucrarilor plus totalul sumelor platite sau datorate Antreprenorului la
data rezilierii minus Valoarea Contractului la data rezilierti si orice sume datorate de Antreprenor
Beneficiarului la data rezilierii.

64.11 Tn cazul rezilierii in conformitate cu prevederile prezentei clauze, pe langa costurile suplimentare
de terminare a Lucréarilor si fird a afecta alte remedii prevézute in Contract, Beneficiarul va fi indreptafit sa
recupereze de la Antreprenor orice pierdere suferitd pand la un total cumulat de 10% din Pretul
Contractului. Sumele obtinute de Beneficiar ca urmare a executdrii Garantiei de Buna Executie vor fi
folosite pentru a acoperi aceste costuri suplimentare sau pierderi.

Clauza 65. Rezilierea de catre Antreprenor

65.1 Cu conditia respectarii celorlalte prevederi relevante ale Conditilor Contractuale, Antreprenorul,
printr-o notificare de reziliere motivatd si primitd de Beneficiar cu 15 zile inainte de data rezilierii, este
indreptatit sa rezilieze Contractul in oricare din urmatoarele situatii:

(a) daca Antreprenorul nu primeste, integral, o platd datoratd, in termen de 120 de zile de la expirarea
termenului prevazut |a clauza 50.4 [Plata], respectiv la clauza 51.3 [Plata finala];

(b) Beneficiarul si/sau Personalul sdu nu Tsi indeplinesc obligatiile Contractugle==¢tips
transmise de catre Antreprenor Beneficiarului privind aceastd neindeplinire, fiegars* tiptijicergNgvand un
termen de remediere de cel putin 30 de zile. Orice nofificare de reziliere a//Antet ufdapsmisa
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(c) executia tuturor Lucrarilor este suspendatd pentru mai mult de 210 de zile, iar suspendarea nu este
cauzatd de neindeplinirea de catre Antreprenor a vreunei dintre obligatile sale potrivit prevederilor
Contractului si nici de vreun risc in responsabilitatea Antreprenorului;

(d) Beneficiarul devine falit, intrd in proces de lichidare sau dacd se intAmpia orice alt eveniment care
(conform prevederilor Legii in vigoare) are un efect similar cu cel al oricdrei astfel de situati sau
evenimente.

in oricare din aceste situatii si cu exceptia cazului in care Antreprenorul, in termen de 15 zile de la data
primirii de catre Beneficiar a noftificarii de reziliere, transmite Beneficiarului o notificare de revocare a
notificarii de reziliere, Contractul va inceta de plin drept, fard somatie, punere in intarziere, hotdrare
judecatoreasca, sentinta arbitrala sau orice alte formalitati, in a 16-a zi de la primirea de catre Beneficiar a
notificarii de reziliere emisa de Antreprenor.

65.2 Prevederile subclauzelor 64.2, 64.4, 64.5, 64.6, 64.8 si 64.9 se vor aplica in mod corespunzitor.

Rezilierea nu va afecta alte drepturi ale Beneficiarului sau Antreprenorului sau remedii la dispozitia
acestora, potrivit prevederilor Contractului sau ale Legii. Beneficiarul va putea finaliza Lucrarile direct say
prin incheierea unui alt contract cu un tert. Obligatia Antreprenorului de a executa Lucrérile si rispunderez
Antreprenorului pentru intarzieri in terminarea Lucrarilor vor inceta imediat |a data rezilierii. Rezilierea
Contractului nu va afecta:

(a) drepturile si obligatiile Tn temeiul Contractului dobandite sau scadente pana la data rezilierii {inclusiv,
dar fara a se limita la dreptul Antreprenorului de a recupera daune de la Beneficiar);

(b) drepturile si obligatile Antreprenorului si ale Beneficiarului care supravietuiesc in temeiul oricarei
clauze a prezentului Contract in care se mentioneaza ca supravietuieste rezilierii Contractului sau care este
necesara pentru a da efect rezilierii sau consecintelor rezilierii Contractului,

65.3 In cazul rezilierii in conformitate cu prevederile prezentei clauze, Beneficiarul cu promptitudine:

(a} va restitui Antreprenorului Garantia de Buna Executie;

(b) va plati Antreprenorului:

a. sumele datorate pentru toate Lucrarile executate, inclusiv Sumele Retinute si Documentele
Antreprenorului produse;

b. sumele datorate pentru Materialele, Echipamentele si alte Bunuri achizitionate, fabricate sau produse
de Antreprenor si aflate in proprietatea Beneficiarului;

c. sumele datorate in legaturd cu Costurile suplimentare revendicate de céatre Antreprenor in
conformitate cu prevederile Contractului pana la data rezilierii, minus sumele datorate de Antreprenor
Beneficiarului Tn legatura cu sume revendicate de catre Beneficiar in conformitate cu prevederile
Contractului pana la data rezilierii.

(c) va plati Antreprenorului orice alte Costuri suportate dupa sau in legaturd cu rezilierea, pierderi sau
daune suferite de Antreprenor. Suma maxima cumuiatd a acestora va fi de 10% din Pretul Contractului.

Clauza 66. Forta majora si denuntare unilaterala

66.1 Niciuna dintre Parti nu va fi considerata in culpa si nu se va considera cé si-a incéalcat obligatiile ce
it revin prin Contract daca indeplinirea acestor obligatii este impiedicatd de orice circumstante de fortd
majora ce apar dupa data semnarii Contractului.

66.2 Notiunea de fortd majora, in sensul Contractului, include orice evenimente cu caracter exceptional,
imprevizibile, care nu pot fi controlate de nicio Parte si pe care nicio Parte, exercitand toata diligenta
necesara, nu le poate depasi cum ar fi cazuri fortuite, greve, blocade sau alte tulburéri industriale, acte ale
inamicului public, rézboaie declarate sau nu, blocaje, insurectii, revolte, epidemii, alunecari de teren,
cutremure, furtuni, trasnet, inundatii, erodari locale, tutburari civile, explozii.

66.3 Fard a tine seama de prevederile clauzelor 36 [intarzieri] si 64 [Rezilierea de catre Beneficiar],
Antreprenorul nu va fi responsabil prin executarea Garantiei de Buna Executie, penalitati de intarziere sau
rezilierea Contractului din culpa

Antreprenorului dac3, si in masura in care, Intarzierea executarii Lucrarilor sau altd neindeplinire a
obligatiilor prevézute in Contract este rezultatul unui caz de fortd majord. Similar, Beneficiarul nu va fi
responsabil, fard a tine seama de prevederile clauzelor 53 [Plati intarziate] si 65 [Rezilierea de cétre
Antreprenor], de plata dobénzii pentru intérziere in efectuarea platilor, suspendare sau rezilierea

63
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Contractului de catre Antreprenor, dacd, si in misura in care, intérzierea Beneficiarului sau aita
neindeplinire a obligatiilor sale este rezuitatul fortei majore.

66.4 Daci o Parte considera c& un caz de forta majora ce sa produs poate afecta indeplinirea obligatiilor
sale, va notifica imediat cealaltd Parte si Supervizorul, comunicand datele cu privire la natura, durata
probabila si efectul circumstantelor. Daca Superwzorul nu prevede altfel in scris, Antreprenorul va continua
sa Tsi mdephneasca obllgatule previzute in Contract in masura rezonabil posibila si va cauta toate
muloacele rezonabile alternative pentru indeplinirea obligatiilor care nu sunt |mp|ed|cate de cazul de forta
majora. Antreprenorul nu va implementa aceste mijloace alternative decéat cu acceptul Supervizorului.

66.5 In cazul in care Antreprenorul suportd costuri suplimentare pentru respectarea instructiunilor
Supervizorului sau folosirea de mijloace alternative conform subclauzei 66.4, Antreprenorul, cu conditia
respectarii prevederilor clauzei 69a [Revendicarile Antreprenorului], va fi indreptatit la plata Costurilor
suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri suplimentare].

66.6 Daca circumstante de fortd majord s-au produs si continud timp de 180 de Zzile, impiedicand
~xecutia unei parti !mportante a Lucrarilor sau efectuarea piatilor, atunci, fard a tine seama de orice
prelunglre a Duratei de Executie acordate Antreprenorului, fiecare Parte are dreptul sé rezilieze Contractul
printr-o notificare de reziliere motivati si primitd de cealaltd Parte cu 30 de zile inainte de data rezilierii.
Daca, la expirarea perioadei de 30 de zﬂe forta majora persista, Contractul va inceta de plin drept, fara
somatie, punere in intarziere, hotéréare Judecatoreasca sentinta arbitrala sau orice alte formalitati si Partile
vor fi eliberate de executarea ulterioara a Contractului, fara a prejudlma drepturile fiecarei Parti in Iegatura
cu orice incalcare anterioard a Contractuiui.

66.7 Beneficiarul, in orice moment si cu efect imediat, poate denunta unilateral Contractul, printr-o
notificare in acest sens transmisd Antreprenorului. Fard a afecta obligatiile si rdspunderea Beneficiarului
fatd de autoritétile publice din Romania, Beneficiarul nu va fi obligat sa indice Antreprenorului motivele
denuntaru unilaterale. In cazul denuntarii unilaterale, Beneficiarul nu va continua Lucrarile fie prin forte
proprii, fie prin incheierea unui nou contract pe o perioada de 3 ani de la data denuntarii unilaterale. in caz
contrar, Antreprenorul va fi indreptatit s& primeasca plaii de la Beneficiar in conformitate cu prevederile
subclauzei 65.3.

66.8 In cazul incetdarii potrivit prevederilor subclauzei 66.6 si in cazul incetarii prin denuntare unilateralé
potrivit prevederilor subclauzei 66.7, prevederile subclauzelor 64.2, 64.4, 64.5, 64.6, 64.8 si 64.9 se vor
aplica in mod corespunzator.

Tncetarea nu va afecta alte drepturi ale Beneficiarului sau Antreprenorului sau remedii la dispozitia
cestora, potrivit prevederilor Contractului sau ale Legii. Beneficiarul va putea finaliza Lucrérile direct sau
prin incheierea unui alt contract cu un tert. Obligatia Antreprenorului de a proiecta si executa Lucrarile gi
raspunderea Antreprenorului pentru intarzieri in terminarea Lucrarilor vor inceta imediat la data incetarii.
Incetarea Contractului nu va afecta:

(a) drepturile si obligatiile in temeiul Contractului dobandite sau scadente pana la data incetarii;

(b) drepturile si obligatiile Antreprenorului si ale Beneficiaruiui care supravietuiesc in temeiul oricarei
clauze a prezentulm Contract in care se mentloneaza ca supravietuieste incetdrii Contractului sau care
este necesard pentru a da efect incetarii sau consecln'gelor incetarii Contractului.

Dupa incetare peniru caz de fortd majora sau denuntare unilaterald, Beneficiarul cu promptitudine:

(a) va restitui Antreprenorului Garantia de Buna Executie;

(b} va plati Antreprenorului:

a. sumele datorate pentru toate Lucrarile executate, inclusiv Sumele Retinute si Documentele
Antreprenoruiui produse;

b. sumele datorate pentru Materialele, Echipamentele si alte Bunuri achizitionate, fabricate sau produse
de Antreprenor si aflate in proprietatea Beneficiarului;

c. sumele datorate in legaturd cu Costurile suplimentare revendicate de catre Antreprenor fin
conformitate cu prevederile Contractului pand la data rezilierii, minus sumele datorate de Antreprenor

Contractului pana la data rezilierii. 4
(c) va plati Antreprenorului orice alte Costuri suportate dupa sau in legaturg/GeT gzl aledanuntarea
unilaterald. Suma maxima a acestora va fi de 10% din Pretul Contractului.
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66.9 Daca apare una din urmatoarele situatii:

(@) Contractul a facut sau face obiectul unei modificari (substantiale sau in alt fel) care, in conformitate
cu prevederile Legii, necesita 0 noud procedura de atribuire,

(b} Contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit Antreprenorului, avand in vedere o incaicare gravd a
obligatiilor care rezultd din tratate si din directive europene in materie de achizitii publice, declarata de
Curtea de Justitie a Uniunii Europene printr-o procedura in temeiul articolului 258 din Tratatul privind
Functionarea Uniunii Europene, sau

(c) se produc evenimente sau circumstante care nu pot fi controlate de catre Parti (incluzand forta
majord, dar nelimitdnduse la aceasta), care fac imposibild sau ilegald, pentru una dintre Parti sau pentru
ambele Parti, indeplinirea obligatiilor lor contractuale sau care, potrivit prevederilor Legii, indreptatesc
Partile de a fi scutite de executarea ulterioard a Contractului, atunci, dupa o instiintare transmisa de o Parte
catre cealaltd Parte cu privire la acele evenimente sau circumstante:

(a) Partile vor fi scutite de executarea ultericard a Contractului, fara a prejudicia drepturile fiecarei Parti
in legéturd cu orice incalcare anterioard a Contractului, si (

(b) suma platibila de catre Beneficiar Antreprenorului va fi aceeasi ca si cea care ar fi putut fi platite
potrivit prevederilor subclauzei 66.8, daca Contractul ar fi fost reziliat pe caz de fortd majora.

Clauza 67. Insolventa si faliment

67.1 in cazul In care s-a deschis o procedurd generala de insolventa impotriva Antreprenorului, inclusiv
orice membru (inclusiv liderul) in cazul unei asocieri, unui consortiu sau altei grupari formate din doua sau
mai muite persoane, sau impotriva unui Subcontractant sau tert sustinator, Antreprenorul, in termen de 30
de zile de la notificarea Supervizorului in acest sens va prezenta Beneficiarului o analizd detaliatd a
impactuiui acestui eveniment asupra executarii Contractului si indeplinirii obligatiilor, cu un plan de masuri
pe care Antreprenorul le va lua pentru a preveni orice impact negativ.

in cazul in care Antreprenorul constituie o asociere, consortiu sau altd grupare formata din doua sau mai
multe persoane, planul de mésuri va include prezentarea modului concret in care se va exercita
responsabilitatea individuala si in solidar a fiecarui membru potrivit prevederilor subclauzei 12.8. in acest
caz, Antreprenorul poate proceda la unele modificdri sau realocari de responsabilititi in cadrul acordului
de asociere (fard a schimba membrii sau statutul asocierii), inclusiv, cu exceptie de la prevederile
subclauzei 12.8, schimbarea fiderului asocierii, fara ca acordul prealabil al Beneficiarului sa fie necesar si
féra ca aceste modificari sau realocari sa fie considerate Modificari in sensul clauzei 37 [Modificari].

67.2 In cazul in care Antreprenorul constituie o asociere, consortiu sau alta grupare formata din dou,'
sau mai multe persoane si dacd Antreprenorul (inclusiv liderul sau orice alt membru) devine falit, intra ir.
proces de lichidare sau daca se intampla orice alt eveniment care (conform prevederilor Legii in vigoare)
are un efect similar cu cel al oricarei astfel de situatii sau evenimente, Antreprenorui, in termen de 30 de
zile de la notificarea Supervizorului in acest sens va prezenta Beneficiarului o analiza detaliatd a impactului
acestui eveniment asupra executarii Contractului si indeplinirii obligatiilor, cu un plan de masuri pe care
Antreprenorul le va lua pentru a preveni orice impact negativ. Prezentele prevederi nu vor prejudicia niciun
drept ail Beneficiarului, inclusiv cel aferent punctului (¢) al subclauzei 64.1.

Planul de masuri va include prezentarea modului concret in care se va exercita responsabilitatea
individuala si in solidar a fiecarui membru potrivit prevederilor subclauzei 12.8. In acest caz, Antreprenorul
poate proceda la unele modificari sau realocari de responsabilitati in cadrul acordului de asociere (fara a
schimba membrii care nu au devenit faliti sau similar sau statutul asocierii), inclusiv, cu exceptie de la
prevederile subclauzei 12.8, eliminarea din componenta asocierii a membrului falit sau similar si/sau
schimbarea liderului asocierii, fird ca acordul prealabil al Beneficiarului sa fie necesar si fird ca aceste
modificari sau realocari sa fie considerate Modificari in sensul clauzei 37 [Modificari].

SOLUTIONAREA LITIGIILOR SI LEGEA
Clauza 68. Riscuri, alocarea riscurilor si despagubiri

68.1 Riscurile Beneficiarului
Riscurile Beneficiarului sunt urmatoarele;
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(a) emiterea de catre Supervizor a unui Ordin Administrativ cu nerespectarea clauzelor prezentului
Contract, inclusiv in caz de intarziere a emiterii;

(b) nerespectarea clauzelor prezentului Contract privind punerea la dispozitie a Santierului de catre
Beneficiar, inclusiv in caz de intarziere a punerii la dispozitie;

(c) erori in repere si sisteme de referintd topografice, inifial prevézute in Contract sau comunicate de
Supervizor, pe care un antreprenor dlllgent nu ar fi putut sa le identifice astfel incat sa evite intarzieri sau
costuri suplimentare,;

(d) erori, deficiente si/sau caracter incomplet ale Cerintelor Beneficiarului si/sau ale Documentelor
Beneficiarului;

(e) conditii fizice naturale sau artificiale, inclusiv munitii neexplodate sau utilitati subterane, precum si alte
obstacole fizice sau factori poluanti, care, in mod rezonabil, nu ar fi putut fi prevazute de un antreprenor
diligent la data depunerii Ofertei, care apar in decursul executiei Lucrarilor, cu exceptia conditiilor
meteorologice adverse exceplionale;

(f) descoperirea unor vestigii arheologice sau similar, care, in mod rezonabil, nu ar fi putut fi prevazuta
de un antreprenor diligent ia data depunerii Ofertei,

(g) Intarzierea testarii Materialelor, Echipamentelor sau Lucrarilor de cétre Beneficiar sau Supervizor pe
perioada de executie a Lucrérilor si/sau a Testelor la Terminarea Lucrarilor, precum si a testelor care se
efectueaza in Perioada de Garantle sau realizarea testelor cu nerespectarea altor clauze contractuale;

(h) suspendarea Lucrarilor de catre Supervizor din motive care nu sunt imputabile Antreprenorului;

(i) folosirea unor parti din Lucrari inainte de Receptia la Terminarea Lucrdrilor, alifel decat in modul
prevazut in Contract;

(j) eliminarea din obiectul Contractului a unor Lucrari sau parti din Lucréri,

(k) modificarea Legii dupa Data de Referinia;

() forta majora.

68.2 Consecmtele Riscurilor Beneficiarului

Daca Antreprenorul inregistreaza intarzieri si/sau se produc costuri suplimentare ca urmare a producerii
unuia dintre Riscurile Beneficiarului si cu exceptta cazului in care alte clauze ale Conditilor Contractuale
previdd altfel, Antreprenorul, cu conditia respectarii prevederilor subclauzei 69a [Revendicarile
Antreprenorului], va fi indreptétit la:

(a) prelungirea Duratei de Executie pentru intarziere potrivit prevederilor clauzei 35 [Prelungirea Duratei
de Executie], daca terminarea Lucrarilor este sau va fi intarziata; si

(b) plata Costurilor suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri suplimentare], la care se va
adauga un profit de 2% din aceste Costuri {(sau cota de profit declaratd explicit de catre Antreprenor in
Oferta, daca aceasta este mai mica de 2%) in cazurile expres mentionate in Conditiile Contractuale.

68.3 Despagubiri

Fara a afecta alte prevederi ale Conditiilor Contractuale, Beneficiarul va despagubi Antreprenorul,
inclusiv Personalul sau pentru orice vatadmari corporale, decese sau imbolnaviri care au aparut ca urmare a
unor neglijente ale Beneficiarului, inclusiv ale Personalului sdu, sau incalcarea Contractului de cétre
Beneficiar inclusiv de Personalul sdu, cu exceptia cazului in care acestea sau datorat unei neglijenie a
Antreprenorului.

68.4 Limitarea raspunderii

Cu exceptia cazului in care este previzut altfel, in mod expres, in Conditile Contractuale, Beneficiarul
nu va avea nicio raspundere fata de Antreprenor pentru:

(a) pierderea unui alt contract; sau

(b) orice pierdere financiara a Antreprenorului (alta decat Costuri suplimentare).

68.5 Riscurile Antreprenorului

Cu exceptia Riscurilor Beneficiarului si a altor situatii prevézute in mod expres |n Conditiile Contractuale
care indreptatesc Antreprenorul la prelunglrea Duratei de Executie, plata unor Costei=stiplimentare sau

alte remedii si despégubiri, Antreprenorui nu va fi indreptatit la prelunglrea Dura /m- plata unor
Costuri suplimentare sau alte remedii si despagubiri din alte motive, / '}.; el '--"-z?!f;\ iscurile

. n“

Antreprenorului.
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Prin semnarea Contractului, Antreprenorul declard in mod expres cé incheie Contractul cu luarea in
considerare a tuturor circumstantelor relevante in legaturd cu executarea Contractului si cd, cu exceptia
Riscurilor Beneficiarului si a altor situafi prevdzute in mod expres in Conditile Contractuale care
indreptatesc Antreprenorul ia prelungirea Duratei de Executie, plata de catre Beneficiar a unor Costuri
suplimentare sau la alte remedii si despagubiri, Antreprenorul isi asuma toate celelalte riscuri.

Clauza 69. Revendicari i Decizii

Clauza 69a Revendicarile Antreprenorului

6%9a.1 Notificarea Revendicarii Antreprenorului

in cazul in care intervine un eveniment calificat drept Risc al Beneficiarului sau o alti situatie in privinta
careia Conditile Contractuale prevad in mod expres cd Antreprenorul poate fi indreptétit la prelungirea
Duratei de Executie si/sau la plata unor Costuri suplimentare, iar Antreprenorul se considera indreptatit la o
prelungire a Duratei de Executie sifsau la plata de catre Beneficiar a unor Costuri suplimentare, pierderi
si/sau profit, Antreprenorul va notifica Beneficiarul, cu o copie adresata Supervizorului.

Notificarea va face referire la:

(a) prevederile prezentei subclauze, in baza céreia este intocmitd Revendicarea Antreprenorului;

{b) subclauzele specifice ale Conditiilor Contractuale, aplicabile Revendicarii in cauz3;

(c) prezentarea evenimentului sau situatiei si data aparitiei acestora.

Notificarea va fi transmisa in termen de 30 de zile de la data aparitiei evenimentului sau situatiei. Daca
notificarea nu a fost transmisa in termen de 30 de zile la data aparitiei evenimentului sau situatiei,
Antreprenorul isi asuma intreaga responsabilitate si toate riscurile pentru orice consecinte (legate de timp
i costuri) cauzate de evenimentul sau situatia in cauza pana la data antericard cu 30 de zile datei
notificarii. Antreprenorul nu va fi indreptatit la nicio prelungire de a Duratei de Executie si la nicio plata a
unor Costuri suplimentare ca urmare a evenimentului sau situatiei ih perioada cuprinsa intre data aparitiei
evenimentului sau situafiei si data anterioaré cu 30 de zile datei notificarii. in cazui in care notificarea nu a
fost transmisa in termen de 30 de zile de la data aparitiei evenimentului sau situatiei, nu se va prelungi
Durata de Executie si Beneficiarul nu va plati niciun cost suplimentar in raport cu consecintele
evenimentului sau situatiei pana la data antericara cu 30 de zile datei notificarii.

69a.2 Detalierea Revendicarii Antreprenorului

(i) In termen de 30 de zile de la data notificirii Revendicarii, Antreprenorul va prezenta Beneficiarului
detaliile Revendicéarii sale. Revendicarea Antreprenorului trebuie sa fie suficient de detaliatd si intocmita in
asa maniera incat elementele sale sd poata fi verificate si sa fie prezentata in mod clar astfel incat sa poat;
fi cititéd si inteleasd de orice persoana care nu este familiarizata cu executarea Contractului,

Antreprenorul va fi indreptétit la o prelungire a Duratei de Executie si plata unor Costuri suplimentare,
pierderi si/sau profit doar pentru acele elemente care nu sunt in responsabilitatea si n riscul
Antreprenorului.

Detaliile Revendicarii Antreprenorului se bazeazé pe inregistrarile zilnice, iar Antreprenorul trebuie sa
demonstreze solicitarile sale. Antreprenorul va transmite inregistrérile zilnice relevante, ca facand parte din
detaliile Revendicarii.

In cazul in care Antreprenorul intentioneazi sa transmitd mai multe Revendicéri intr-un singur pachet in
mod simultan (Revendicari globale, compendiu de Revendicari etc.), Antreprenorul are obligatia de a
detalia impactul financiar si de timp pentru fiecare Revendicare, in mod separat. Antreprenorul are obligatia
de a prezenta evenimentul sau situatia care are legaturd cu compensarea solicitatd cu suficiente detalii
astfel incat Beneficiarul s cunoasca cazul care face obiectul Revendicérii.

in cazul unei Revendicari avand ca obiect prelungirea Duratei de Executie, Antreprenorul va prezenta un
Program de Executie revizuit. Programul de Executie va cuprinde cel putin elementele enumerate in clauza
17 [Programul de Execufie].

in cazul in care Antreprenorul solicit compensatii financiare, acestea vor fi separate si prezentate in
mod detaliat dupa cum urmeaza:

(a) costuri legate de proiectarea si executia Lucrarilor;

(b) costuri legate de cheltuielile indirecte cu santierul;

o

(
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(c) orice alte costuri si pierderi {cheltuieli indirecte cu biroul principal, obligatii financiare, pierderi de profit
atc.).

in situatia in care Antreprenorul nu transmite compensatiile financiare in mod separat, Revendicarea va
fi respinsd conform subclauzei 69c.1 [Admiterea/respingerea in principiu de catre Supervizor a
Revendicarii] si Antreprenorul este decézut din dreptul de a solicita compensatii financiare Beneficiarului ca
urmare a evenimentului sau situatiei care face obiectul Revendicaril.

Antreprenorul va mentiona in mod clar in baza céror prevederi ale Conditiilor Contractuale (cu indicarea
subclauzei respective) se considera indreptatit la compensatii de timp si/sau financiare, pentru a se stabili
in mod corect meritul contractual al solicitarii sale. In caz contrar, Revendicarea va fi respinsd conform
subclauzei 69c.1 [Admiterea/respingerea in principiu de cétre Supervizor a Revendicarii] si Antreprenorul
este decazut din dreptul de a solicita compensatii de timp si/sau financiare Beneficiarului ca urmare a
evenimentului sau situatiei care face obiectul Revendicarii.

(i) Pericada de 30 de zile pentru transmiterea detalilor poate fi extinsa doar la solicitarea
\ntreprenorului si cu aprobarea Supervizorului. Antreprenorul are dreptul de a transmite detaliile dupa
expirarea acestui termen doar daca prezintd motive justificate privind imposibilitatea transmiterii detaliilor
Revendicarii in acest termen. Motivele prezentate de Antreprenor nu pot viza situatii sau evenimente aflate
sub controlul Antreprenorului sau care implica vina Antreprenorului.

Tn situatia in care Supervizorul:

(a) nu aproba solicitarea Antreprenoruiui de a prelungi termenul de transmitere a detaliilor; sau

{b) nu este de acord cu motivele prezentate; sau

(c) nu raspunde in termen de 5 zile de |a transmiterea solicitérii Antreprenorului,

Antreprenorul poate s& emitd o notificare de dezacord in termen de 10 zile, in conformitate cu
prevederile prezentei clauze, caz in care se vor aplica prevederile clauzei 70 [Dispute si arbitraj]. Continutul
notificdrii de dezacord este mentionat in subclauza 69c [Decizia Supervizorului]. in vederea solutionarii
Revendicérii, Antreprenorul poate face uz de prevederile clauzei 70 [Dispute $i arbitraj]. in situatia in care
nu este emisa nicio notificare de dezacord in acest termen, Antreprenorul este decazut din dreptul de a
primi orice prelungire a Duratei de Executie sau compensatii financiare ca urmare a evenimentului sau
situatiei care face obiectul Revendicarii.

(iii) In situatia in care Antreprenorul nu transmite detaliile in termenul de 30 de zile sau in termenul
aprobat de Supervizor, atunci Antreprenorul este decazut din dreptul de a primi orice prelungire a Duratei
de Executie sau compensatii financiare ca urmare a evenimentului sau situatiei care face obiectul
Revendicarii.

(iv) Daca evenimentul sau situatia este in derulare sau este un eveniment sau o situatie continua,
Antreprenorul va actualiza detalile Revendicarii la fiecare 30 de zile. in situatia in care Antreprenorul nu
transmite detalile in termenul de 30 de zile, se vor aplica prevederile paragrafului (iii) din prezenta
subclauza.

Termenul de 30 de zile pentru transmiterea detaliilor poate fi prelungit doar in conformitate cu
prevederile paragrafului (ii) din prezenta subclauza.

La incheierea evenimentului sau situatiei de tip continud, Anfreprenorul va transmite detaliile finale in
termen de 30 de zile. In cazul in care Antreprenorul nu transmite detaliile finale in termenul de 30 de zile,
se vor aplica prevederile paragrafului (jii) din prezenta subclauza.

Termenul de 30 de zile pentru transmiterea detaliilor finale poate fi prelungit doar in conformitate cu
prevederile paragrafului (ii) din prezenta subclauza.

{v) Dupa transmiterea detaliilor (finale) in conformitate cu prevederile acestei subclauze se vor aplica
prevederile clauzei 69¢ [Decizia Supervizorului].

Clauza 69b Revendiciérile Beneficiarului
69b.1 Notificarea Revendicarii Beneficiarului
in cazul in care Antreprenorul incalca obligatiile ce i revin potrivit prevederilor Contractului sau intervine

un eveniment sau situatie care reprezintd un Risc al Antreprenorului, iar
Beneficiarul se considerd indreptétit la o prelungire a Perioadei de Gara

financiare, Beneficiarul va notifica Antreprenorul, cu o copie adresata Superviz
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Notificarea va face referire la:

(a} prevederile prezentei subclauze, in baza céreia a fost intocmitd Revendicarea Beneficiarului,

{b) subclauzele specifice ale Conditiilor Contractuale, aplicabile Revendicarii in cauzi,

(c) prezentarea evenimentului sau situatiei si data aparitiei acestora.

Cu exceptia cazului in care Beneficiarul poate demonstra cd nu avea cunostin{d de eveniment sau
situatie, notificarea va fi transmisa in termen de 30 de zile de la data aparitiei evenimentutui sau situatiei.
Daca notificarea nu a fost transmisa in termen de 30 de zile ia data aparitiei evenimentului sau sntuatlel
Beneficiarul fsi asuma intreaga responsabilitate si toate riscurile pentru orice consecinte (legate de
Perioada de Garantle si compensatii financiare) cauzate de evenimentul sau situatia in cauza pana la data
anterioard cu 30 de zile datei notificari. Beneficiarul nu va fi indreptatit la nicio prelunglre a Perioadei de
Garantie sau compensatie financiard ca urmare a evenimentului sau situatiei in perioada cuprinsé intre
data apantlel evenimentului sau situatiei si data anterioara cu 30 de zile datei notificarii. in situatia in care
notificarea nu a fost transmis3 in termen de 30 de zile la data aparitiei evenimentului sau S|tuat|e| nu se va
prelungi Pericada de Garantie si Antreprenorul nu va plati nicio compensatie financiara in raport cf
consecintele evenimentului sau srtua’uel pana la data anterioara cu 30 de zile datei notificarii.

In cazul in care Beneficiarul poate demonstra cd nu avea cunostintd de eveniment sau situatie,
notificarea va fi transmisa in termen de 30 de zile de cand Beneficiarul ia la cunostintad de eveniment sau
situatie, caz in care va fi indreptétit la prelungirea Perioadei de Garantie sifsau la compensatu financiare de
la data aparitiei evenimentului sau situatiei.

69b.2 Detalierea Revendicarii Beneficiarului

(i) Tn termen de 30 de zile de la data notificarii Revendicarii, Beneficiarul va prezenta Antreprenorului
detalite Revendicérii sale. Revendicarea Beneficiarului trebuie s fie suficient de detaliatd si intocmita in
asa maniera incat elementele sale sa poata fi verificate si sa fie prezentata in mod clar astfei incat sa poata
fi cititi si inteleasa de orice persoana care nu este familiarizata cu executarea Contractului.

Beneficiarut va fi indreptatit ia o prelungire a Perioadei de Garantie si compensatii financiare doar pentru
acele elemente care nu sunt in responsabilitatea si in riscul Beneficiarului.

Beneficiarul trebuie s3 demonstreze solicitérile sale in cuprinsul detaliilor Revendicarii Beneficiaruiui.

In cazul in care Beneficiarul intentioneaza sa transmitd mai multe Revendicari intr-un singur pachet in
mod simultan (Revendicéri globale, compendlu de Revendicari etc.), Beneficiarul are obligatia de a detalia
impactul financiar si legat de prelungirea Perioadei de Garantie pentru fiecare Revendicare, in mod
separat. Beneficiarul are obligatia de a prezenta evenimentul sau situatia care are legaturd cu
compensarea solicitata cu suficiente detalii astfel incat Antreprenorul s& cunoasca cazul care face obiecty
Revendicérii.

in cazul unei Revendicari avand ca obiect prelungirea Perioadei de Garantie, Beneficiarul va prezenta si
Justifica noua Perioada de Garantie rezultatd in urma Revendicérii.

in cazul in care Beneficiarul solicita compensatii financiare, acestea vor fi prezentate in mod detaliat,
inclusiv in ceea ce priveste temeiul contractual al acestora.

Beneficiarul va mentiona in mod clar in baza caror subclauze a transmis Revendicarea pentru
prelungirea Perioadei de Garantie si/sau compensatille financiare. In caz contrar, Revendicarea va fi
respinsa in conformitate cu prevederile subclauzei 69¢.1 [Admiterea/respingerea in principiu de catre
Supervizor a Revendicarii] si Beneficiarul este decéizut din dreptul de a primi orice prelungire a Perioadei
de Garantie sau compensatii financiare ca urmare a evenimentului sau situatiei care face obiectul
Revendicarii.

(i} Perioada de 30 de zile pentru transmiterea detaliilor poate fi extinsa doar la solicitarea Beneficiaruiui
si cu aprobarea Supervizorului. Beneficiarul are dreptul de a transmite detalile dupa expirarea acestui
termen doar daca prezintd motive justificate privind imposibiiitatea transmiterii detaliilor Revendicarii in
acest termen. Motivele prezentate de Beneficiar nu pot viza situatii sau evenimente aflate sub controlul
Beneficiarului sau care implica vina Beneficiarului.

in situatia in care Supervizorul:

(a) nu aproba solicitarea Beneficiarului de a prelungi termenul de transmitere a detaliilor; sau

(b) nu este de acord cu motivele prezentate, sau

(c) nu raspunde in termen de 5 zile de la transmiterea solicitarii Beneficiarului,

sy
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Beneficiarul poate s emit o notificare de dezacord in termen de 10 zile, in conformitate cu prevederile
prezentei clauze, caz in care se vor aplica prevederile clauzei 70 [Dispute si arbitraj]. Continutul notificarii
de dezacord este mentionat in subclauza 69c.5 [Nofificarea de dezacord]. In vederea solutionarii
Revendicarii, Beneficiarul poate face uz de prevederile clauzei 70 [Dispute si arbitraj]. In situatia in care nu
este emis3 nicio notificare de dezacord in acest termen, Beneficiarul este decazut din dreptul de a primi
orice prelungire a Perioadei de Garantie sau compensatii financiare ca urmare a evenimentului sau situatiei
care face obiectul Revendicdrii;

(iii) In situatia in care Beneficiarul nu transmite detaliile in termenul de 30 de zile sau tn termenul aprobat
de Supervizor, atunci Beneficiarul este decazut din dreptul de a solicita prelungirea Perioadei de Garantie
sau orice compensatii financiare Antreprenorului ca urmare a evenimentului sau situatiei care face obiectul
Revendicarii;

(iv) Daca evenimentul sau situatia este in derulare sau este un eveniment sau o situatie continua,
Beneficiarul va actualiza detalile Revendicarii la fiecare 30 de zile. In situatia in care Beneficiarul nu
ransmite detaliile in termenul de 30 de zile, se vor aplica prevederile paragrafului (jii) din prezenta
subclauza.

Termenul de 30 de zile pentru transmiterea detalilor poate fi prelungit doar in conformitate cu
prevederile paragrafului (ii) din prezenta subclauza.

La incheierea evenimentului sau situatiei, Beneficiarul va transmite detatiile finale in termen de 30 de
zile. In cazul in care Beneficiarul nu transmite detaliile in termenul de 30 de zile, se vor aplica prevederile
paragrafului (iii) din prezenta subclauza.

Termenul de 30 de zile pentru transmiterea detaliilor finale poate fi prelungit doar in conformitate cu
prevederile paragrafului (ii) din prezenta subclauza.

(v) Dup3 transmiterea detaliilor (finale) in conformitate cu prevederile acestei subclauze se vor aplica
prevederile clauzei 69¢ {Decizia Supervizorului].

Clauza 69c¢ Decizia Supervizorului

69c.1 Admiterealrespingerea in principiu de cétre Supervizor a Revendicarii

Dupa primirea detaliilor (finale) ale unei Revendicari, Supervizorul va:

(a) verifica daca prevederile Contractului in legaturd cu notificarea Revendicarii si a detaliilor acesteia,
precum si continutul Revendicarii au fost respectate; si

(b) verifica dacé existd un merit contractual in baza subclauzelor mentionate in Revendicare.

In cazul in care sunt indeplinite conditile prevazute la punctele (a) si (b) de mai sus, Supervizorul va
dmite in principiu Revendicarea in termen de 30 de zile de la primirea detaliilor (finale) si se va aplica
subclauza 69c¢.2 [Decizia Supervizoruluil.

in cazul in care una dintre conditiile prevazute la punctele (a) si (b) de mai sus nu este indeplinita,
Supervizorul va emite o notificare motivata de respingere n principiu a Revendicarii, in termen de 30 de
zile de la primirea detaliifor (finale). In acest caz, oricare dintre Parti poate sa emitd o notificare de
dezacord in termen de 10 zile de la primirea notificérii, in conformitate cu prevederile prezentei subclauze
si ale subclauzei 69¢.5 [Notificarea de dezacord], caz in care se vor aplica prevederile clauzei 70 [Dispute
si arbitraj). In situatia in care nu este emisé nicio notificare de dezacord in acest termen, Partile au decazut
din dreptul de a primi orice prelungire de termen sau compensatii financiare ca urmare a evenimentuiui sau
situatiei care face obiectul Revendicérii.

Dacd Supervizorul nu emite o notificare privind admiterea/respingerea in principiu a Revendicarii in
termen de 30 de zile de le primirea detaliilor (finale), se considerd c& Revendicarea a fost respinsa in
principiu. In acest caz, oricare dintre Parti poate sa emita o notificare de dezacord in conformitate cu
prevederile prezentei subclauze si ale subclauzei 69c.5 [Notificarea de dezacord] in termen de 10 zile de la
expirarea acestui termen, in conformitate cu prevederile prezentei subclauze, caz in care se vor aplica
prevederile clauzei 70 [Dispute si arbitraj]. In situatia in care nu este emisa nicio notificare de dezacord in
acest termen, Partile au decdzut din dreptul de a primi orice prelungire de termen sau compensatii
financiare ca urmare a evenimentului sau situatiei care face obiectul Revendicé\p\ULu, P

Orice notificare emisa de Supervizor privind admiterea/ respingerea in ppEpyea" Reje
dupa expirarea termenuiui de 30 de zile nu produce niciun efect.

69c¢.2 Decizia Supervizorului
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In cazut in care Supervizorul a emis o nofificare privind admiterea in principiu a Revendicarii, sau ori de
cate ori este prevazut in Contract ¢cd Supervizorul va Decide sau va emite o Decizie intr-o privinta,
Supervizorul in termen de 30 de zile de la admitere in principiu a Revendicrii, respectiv de la momentul
cand problema este supusa Supervizorului, va emite o Decizie prin parcurgerea etapelor previzute mai jos.

(a) Perioada de consultare

In termen de 15 zile de la admitere in principiu a Revendicarii, respectiv de la momentul cand problema
este supusa Supervizorului sau In termenul convenit de Beneficiar si Antreprenor, Supervizorul va avea
consultéri cu Partile, impreund si/sau separat, cu scopul de a ajunge la un acord. Dupa incheierea
perioadei de consultari si in cazul in care mai exista elemente asupra cdrora nu s-a ajuns la un acord,
pentru aceste elemente se vor aplica prevederile punctului (b) din aceasta subclauzi.

in cazul in care o Parte sau ambele Parti nu participa ia consultari, se va considera ¢ a fost respectata
procedura privind consultarea si se vor apllca prevederile punctului (b) din aceasta subclauza.

(b) Decizia

Supervizorul va emite Decizia pentru elementele asupra cérora nu s-a ajuns la un acord intre Parti iy
termen de 15 zile de la incheierea perioadei de consuitari. Decizia trebuie sa cuprinda si motivarea. Decizia
Supervizorului va face referire in mod separat la impactul asupra pericadei de tlmp (daca existd) si la
compensatii financiare (daca existd). Decizia va fi transmisd imediat (in ziua in care este emlsa)
Beneficiarului si Antreprenorului.

in cazul in care una dintre Parti nu este de acord cu Decizia emisa de Supervizor, oricare dintre Parti va
putea emite, catre cealaltd Parte o notificare de dezacord th conformitate cu prevederile prezentel
subclauze si ale subclauzei 69c.5 [Notificarea de dezacord] in termen de 10 zile de la data transmiterii
Deciziei. Se vor aplica prevederile clauzei 70 [Dispute si arbitraj], in vederea solutionarii problemei pentru
care Supervizorul a emis o Decizie.

Tn cazul in care nu este emis3 nicio notificare de dezacord in acest termen, Decizia emisa este finala si
obligatorie pentru Parti, care o vor pune in aplicare fara intarziere. In cazul in care o Parte refuzd si
respecte Decizia Supemzorulw devenita finala si obligatorie, cealaltd Parte poate actiona refuzul direct in
arbitraj conform prevederilor clauzei 70 [Dispute si arbitraj].

fn cazul in care Supervizorul nu emite o Decizie in perioada de timp mentionata in cadrul punctului {b) al
prezentei subclauze, oricare dintre Parti va putea emite o notificare de dezacord in conformitate cu
prevederile prezentei subclauze si a subclauzei 69¢.5 [Notificarea de dezacord] in termen de 10 zile de la
expirarea termenului de emitere a Deciziei. Orice Decizie emisa de Supervizor dupa expirarea termenului
contractual nu produce niciun efect. Oricare dintre Parti va putea recurge la prevederile clauzei 70 [Disputy
si arbitraj], in vederea solutiondarii problemei pentru care Supervizorul ar fi trebuit s3 emita o Decizie.

in cazul in care nu este emisa Decizia Supervizorului in termenul aferent Deciziei si nicio notificare de
dezacord nu este emisa in termenul aferent notificarii de dezacord, Pértile sunt decazute din dreptui de a
primi orice prelungire de termen sau compensatii financiare in Iegatura cu problemele pentru care sa cerut
Decizia Supervizorului.

69¢.3 Punerea in aplicare a Deciziei Supervizorului privind Revendicarea Antreprenoruiui

i. Punerea in aplicare a Deciziei privind prelungirea Duratei de Executie

Dacd Supervizorul a emis o Decizie in conformitate cu prevederlle subclauzei 69¢.2 [Decizia
Supervizorului] pentru acordarea unei prelungiri a Duratei de Executie, Decizia este obligatorie pentru Parti,
iar Partile agreeaza si confirm& in mod expres ci respectarea in mod corespunzitor a Deciziei
Superwzorulw reprezlnta 0 obligatie contractuald a fiecareia dintre Parti, cu urmatoarele mentiuni: daca
una dintre Parli refuzd sa accepte Decizia Supervizorului prin transmiterea unei notificari de dezacord
poftrivit subclauzei 69¢.2 [Decizia Supervizorului] si subclauzei 69¢.5 [Notificarea de dezacord], nu se vor
aplica daune-interese moratorii pentru perioada de timp stabilitd de Supervizor, pani la emiterea unui
acord sau a unei sentinte finale si obligatorii pentru Parti in conformitate cu prevederile clauzei 70 [Dispute
si arbitraj].

ii. Punerea in aplicare a compensatiilor financiare

Cu exceptia unui alt acord intre Parti, daca Supertvizorul a emis o Decizie in conformitate cu prevederile
subclauzei 69¢.2 [Decizia Supervizorului] pentru plata unor costuri suplimentare citre Antreprenor, Decizia
este obligatorie si va fi aplicatd imediat de cétre Parli doar pentru acele costuri care sunt aferente
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proiectarii si executiei lucrarilor. Partle agreeaz3 si confirma in mod expres ca respectarea in mod
corespunzitor a Deciziei Supervizorului in legaturd cu aceste elemente reprezinta o obligatie contractuala
a fiecdreia dintre Parti, cu urmatoarele mentiuni:

(a) Daca Beneficiarul refuza (explicit sau implicit} sa plateasca conform Deciziei Supervizorului costurile
suplimentare referitoare la proiectarea si executarea lucrarilor si/sau Supervizorul refuza (explicit sau
implicit) s3 certifice la platd acele articole din Decizia sa privind proiectarea si executia lucréarilor,
Antreprenorul poate s3 suspende executia Lucrarilor in conformitate cu prevederile subclauzei 38.2 si,
dupa trei notificiri adresate Beneficiarului, sa rezilieze Contractul potrivit prevederilor clauzei e [Rezilierea
de cétre Antreprenor].

(b) Antreprenorul poate, in termen de 90 de zile de la transmiterea Situatiei de Lucréri in care sunt
incluse lucrarile aferente Deciziei Supervizorului, cu conditia sa nu fi primit plata aferentd, s& transmita o
notificare de dezacord in conformitate cu prevederile subclauzei 69¢.5 [Notificarea de dezacord]. In acest
caz Antreprenorul poate actiona refuzul punerii in apiicare a Deciziei Supervizorului in arbitraj doar pentru
~osturile aferente proiectarii si executiei lucrarilor Decise de Supervizor.

69¢.4 Punerea in aplicare a Deciziei Supervizorului privind Revendicarea Beneficiarului

Dacd Supervizorul a emis o Decizie in conformitate cu prevederile subclauzei 69¢.2 [Decizia
Supervizorului], Decizia este obligatorie pentru Parti, iar Pértile agreeaza si confirma n mod expres ca
respectarea in mod corespunzétor a Deciziei Supervizorului reprezintd o obligatie contractuald a fiecéreia
dintre Parti, panad cand este revizuitd, dacd este revizuitd, prin solutionare amiabila sau arbitraj in
conformitate cu prevederile clauzei 70 [Dispute si arbitraj].

69¢.5 Notificarea de dezacord

Notificarea de dezacord va fi transmisa de o Parte citre cealaitd Parte, in conditile si in termenele
prevazute in prezenta clauza. Notificarea de dezacord va contine cel putin urmatoarele:

(a) precizarea subclauzei in baza céreia a fost emisa;

(b) descrierea elementelor si/sau circumstantelor care sunt in dezacord;

(c) motivele pentru care a fost emisa notificarea.

In cazul in care notificarea de dezacord nu a fost emisa in termenele stabilite in Contract, notificarea
este nula si nu produce niciun efect.

Dup# emiterea unei notificari de dezacord se vor aplica prevederile clauzei 70 [Dispute si arbitraj].

Clauza 70. Dispute si arbitraj

70.1 Dispute

Se considera c& a intervenit o disputd intre Parti de 1a data la care o Parte transmite catre cealalta Parte
o notificare de dezacord potrivit prevederilor subclauzei 69¢.5 [Notificarea de dezacord] sau, in cazul
oricaror altor dispute pentru care Conditile Contractuale nu prevad emiterea unei notificari de dezacord, de
la data la care o Parte notifica cealalti Parte cu privire la o disputa.
70.2 Solutionare amiabila

in cazul oricirei dispute, ambele Péri vor incerca s3 solutioneze disputa pe cale amiabila, inainte de
inceperea arbitrajului sau a procesului in fata instantei de judecatd. Pariile pot agrea sa recurga la
solutionarea disputei in mod direct sau prin intermediul unui mediator.

In cazul in care oricare dintre Parti refuza solutionarea disputei pe cale amiabild prin intermediul unui
mediator si Partile nu ajung la o solutionare amiabitd a disputei in mod direct, oricare dintre Parti poate
recurge la solutionarea disputei prin intermediul arbitrajului sau prin intermediui instantei de judecata, dar
nu mai devreme de 90 de zile de la data Deciziei Supervizorului.

in cazul in care Partile recurg la solutionarea disputei pe cale amiabild prin intermediul unui mediator,
oricare dintre Parti poate recurge la solutionarea disputei prin intermediul arbitrajului sau prin intermediul
instantei de judecata in termen de 30 de zile de la transmiterea de cétre oricare dintre Parti a unei notificari
catre cealalty Parte prin care renuntd la solutionarea disputei pe cale amiabild prin intermediul unui
mediator, dar nu mai devreme de 90 de zile de la data Deciziei Supervizorului.

In cazul in care nu a fost emisa o Decizie a Supervizorului, Partile au of
aparutd pe cale amiabild in mod direct sau prin intermediuf unui mediator j

Mtiona disputa
bkron arbitrajului
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sau a procesului in fata instantei de judecaté. Arbitrajul sau procesul in fata instantei de judecatd poate
incepe in termen de 90 de zile de la incheierea procedurii de mediere sau negociere directa.

70.2*1 Modalitatea de solutionare a disputelor, prin instantele de drept comun sau prin intermediul
arbitrajului, va fi prevazuta de catre Beneficiar in documentatia de atribuire.

70.3 Arbitraj

Exceptand cazurile in care disputele se solutioneaza pe cale amiabild, potrivit subclauzei 70.2
[Solutionare amiabild), orice disputd rezultatd din prezentul Contract sau in legaturd cu acesta se
solutioneaza prin arbitraj, potrivit regulilor de procedurd arbitrald ale Curtii de Arbitraj Comercial
International de pe l&nga Camera de Comert si Industrie a Romaniei. Legea aplicabila va fi cea stabilita la
clauza 71 [Legea].

in legatura cu o Revendicare a Antreprenorului sau o Revendicare a Beneficiarului, oricare Parte poate
recurge la solutionarea disputei prin intermediul arbitrajului in oricare din urmétoarele situatii:

(a) existd o Decizie a Supervizorului emisa in termenul corespunzitor previzut de clauzele prezentuly’
Contract, pentru care s-a transmis o notificare de dezacord in termenul corespunzator prevazut de
prezentul Contract, si au fost respectate prevederile aplicabile ale subclauzei 70.2 [Solutionare amiabila];
sau

(b) Supervizorul nu a emis Decizia in termenul corespunzitor prevazut de clauzele prezentului Contract,
iar o Parte a transmis o notificare de dezacord in termenul corespunzitor previzut de prezentul Contract,
si au fost respectate prevederile aplicabile ale subclauzei 70.2 [Solutionare amiabil);

(¢)In conditiile prezentului Contract, s-a transmis o notificare de dezacord in conformitate cu prevederile
subclauzei 69¢.5 [Notificarea de dezacord], si au fost respectate prevederile aplicabile ale subciauzei 70.2
[Solutionare amiabila];

(d) disputa are ca obiect nerespectarea de catre oricare dintre Parti a unei Decizii a Supervizorului care
este finala si obligatorie. In acest caz, oricare dintre Parti poate alege s actioneze doar refuzul in arbitraj,
fard a lua In considerare prevederile subclauzei 70.2 [Solutionare amiabil3];

(e} disputa are ca obiect nerespectarea de citre oricare dintre Parii a prevederilor obligatorii pentru Parti
a unei Decizii a Supervizoruiui potrivit prevederilor subclauzei 69¢.3 [Punerea in aplicare a Deciziei
Supervizorului privind Revendicarea Antreprenorului} sau 69¢.4 [Punerea in aplicare a Deciziei
Supervizorului privind Revendicarea Beneficiarului]. In acest caz, oricare dintre Parti poate alege s&
acfioneze doar refuzul in arbitraj, fard a lua in considerare prevederile subclauzei 70.2 [Solutionare
amiabila]; i

Disputele care nu au in vedere o revendicare a Antreprenorului sau o revendicare a Beneficiarului se
solutioneazd prin intermediul arbitrajului, cu respectarea prevederilor subclauzei 70.2 [Solutionare
amiabila].

Arbitrul (arbitrii) va/vor avea autoritate deplind de a accesa, analiza Si revizui orice certificat, Decizie,
instructiune, opinie sau evaluare ficutd de Supervizor, relevanta pentru solutionarea disputei. Supervizorul
nu va putea fi impiedicat de a fi convocat drept martor si a oferi dovezi in fata arbitrului (arbitritor)
referitoare la orice problema care s3 aiba relevanta in disput.

Niciuna dintre Pari nu va fi limitatd in actiunile sale legale in fata arbitrului (arbitrilor) la dovezile sau
argumentele prezentate anterior Supervizorului in vederea obtinerii unei decizii sau la motivele prezentate
in notificarea de dezacord. Orice Decizie a Supervizorului se va accepta ca proba in procesul de arbitraj.

Prin exceptie de la prevederile prezentei subclauze, in conditile in care Beneficiarul a prevazut in
documentatia de atribuire modalitatea de solutionare a disputelor prin intermediul instantelor de drept
comun, se vor aplica prevederile subclauzei 70.6 [Instantele de drept comun]

70.4 Numirea arbitrilor si numarut acestora

Cu exceptia cazului in care este prevazut altfel in Acordul Contractual, disputele se solutioneazé de trei
arbitri. Numirea arbitrului sau a arbitrilor se realizeaza potrivit regulilor de procedura arbitrald ale Curtii de
Arbitraj Comercial international de pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei.

70.5 Locul si limba n care se va desfasura arbitrajul

Cu exceptia cazului in care este prevazut altfel in Acordul Contractual, locul arbitrajului va fi Bucuresti si
arbitrajul va fi condus in limba romana.

Mgy
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70.6 Instaniele de drept comun

Exceptand cazurile in care disputele se solutioneaza pe cale amiabila, potrivit subclauzei 70.2
[Solutionare amiabila}, in aplicarea prevederilor art. 53 alin. (1*1) din Legea nr. 101/2016 privind remediile
si caile de atac in materie de afribuire a contractelor de achizitie publicd, a contractelor sectoriale si a
contractelor de concesiune de lucrdri si concesiune de servicii, precum sgi pentru organizarea $i
functionarea Consiliului National de Solufionare a Contestatiilor, cu modificarile si completarile ulterioare,
procesele si cererile care decurg din executarea contractelor administrative, precum si cele care decurg din
rezilierea, rezolutiunea, denuntarea unilaterald sau incetarea anticipata a contractelor de achizitie publica
se solutioneazd in prima instant3, de urgentd st cu precidere, de catre sectia civila a tribunalului in
circumscriptia céruia se afla sediul autoritétii contractante, dacé o astfel de modalitate a fost prevazuta de
Beneficiar in documentatia de atribuire.

Clauza 71. Legea
71.1 Cu exceptia cazului in care este prevazut altfel in Acordul Contractual, Contractul va fi guvernat de
iegea romana.

CONTROL S AUDIT

Clauza 72. Control si audit

721 Antreprenorul va permite tuturor organelor de verificare si control abilitate sa verifice, prin
examinarea documentelor sau prin verificare la fata locului, implementarea Contractului si, daca este
necesar, sa efectueze un audit financiar-contabil complet, punand la dispozitie documentele contabile si
orice alt document relevant privind finantarea Contractului, conform procedurilor stabilite de legislatia
romana relevantd si, in cazul proiectelor finantate din fonduri nerambursabile ale bugetului Uniunii
Europene sifsau din fonduri ale Institutilor Financiare, de legislatia europeana si roméana pentru protectia
intereselor financiare ale Uniunii Europene impotriva neregulilor, fraudelor sau a altor abateri de la
legislatia aplicabild, respectiv procedurilor stabilite de Institutiile Financiare. Aceste verificari pot avea loc
intr-o perioada de péna la 7 ani dupa efectuarea platii finale.

in acest scop, Antreprenorul va permite accesul neingradit al reprezentantilor organelor de verificare si
control abilitate pe Santier sau in locurile in care Antreprenorul isi desfasoara activitatea, inclusiv 1a
sistemele sale informatice si la toate documentele aferente proiectului si la baza de date privind
managementul tehnic si financiar-contabil al proiectului si va lua toate masurile necesare pentru a inlesni
\ctivitatea acestor organe de verificare si control. Accesul acordat reprezentantilor organelor de verificare
si control se va face pe baza confidentialitatii cu privire la tertele parti, fard incalcarea Legii. Documentele
vor fi disponibile pentru a facilita examinarea acestora, iar Antreprenorul va informa Beneficiarul privind
localizarea documentelor.

Antreprenorul garanteaza faptul ca drepturile organelor de verificare si control de a efectua auditari,
controale si verificari, vor fi aplicabile in aceeasi masurd, in conditile si in conformitate cu regulile
prevazute de aceastd clauzd, tuturor Subcontractantilor sau oricaror persoane care desfasoara/au
desfasurat/vor desfasura, direct sau indirect, activitati pentru Antreprenor in legatura cu Contractul.

Partile au inteles s& incheie prezentul acord contractual in 6 (sase) exemplare, unul pentru
Antreprenor si 5 (cinci) exemplare pentru Beneficiar.
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Conditii Specifice .
CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTUL DE PROIECTARE $I EXECUTIE DE LUCRARI

Aceste Conditii Specifice, denumite si Conditii Speciale, privind contractele de proiectare
si executie de lucrari, completeaza, clarifici, amendeaza sau instituie exceptii de aplicabilitate de
la Condifile Generale de Contract. Prevederile clauzelor neschimbate de prezentele Conditii
Speciale sunt valabile in forma datd de Conditile Generale. In cazul unor neconcordante intre
Conditile Speciale si Conditiile Generale, primeaza prevederile Conditiilor Speciale. Numerotarea
clauzelor Conditiilor Speciale nu este consecutiva, corespunde sau completeazd numerotarea
clauzelor Condifiilor Generale.

Beneficiarii sunt indreptafiti sa elaboreze Conditii Speciale numai cu privire la subclauzele
numai in legaturd cu subiectele listate Tn tabelul de mai jos. Orice aitd Conditie Speciald este nuli.

Clauza si SubClauza | Subiectul
Clauza 5 - Supervizorul si reprezentantul Supervizorului
5.1 sarcinile Supervizorului

Supervizorul are urmatoarele sarcini principale:

(a) emite Ordine Administrative catre Antreprenor;

(b) emite Ordinul Administrativ de Tncepere;

(c) verificd, acceptd sau respinge Programul de Executie al
Antreprenorului, inclusiv existenta fizicA a resurselor necesare
indeplinirii programului transmis;

(d) aproba sau respinge motivat documentatia de proiectare
elaborata de catre Antreprenor;

(e) verifica ritmul executiei Lucrérilor;

(f) verifica respectarea calitatii Echipamentelor si Materialelor si
metodele de punere in opera a acestora;

(g) respinge Echipamentele, Materialele sau Lucrérile care s
dovedeasc a nu fi in conformitate cu prevederile Contractului:

(h) participa la efectuarea testelor si la verificarea fucrarilor
ajunse in faze determinante;

(i) masoara cantitatile de lucrari real executate;

(j) se asigura de corectitudinea datelor si detaliilor din Jurnalui
de Santier;

(k) emite Modificari in conformitate cu prevederile Contractului;

(I} emite Certificate de Platd in conformitate cu prevederile
Contractuiui;

(m) emite Decizii in conformitate cu prevederile Contractului;

(n)analizeaza Revendicariie  Antreprenorului  si  ale
Beneficiarului;

(o) asistd Beneficiarul in cadrul procedurii de Receptie la
Terminarea Lucrarilor si de Receptie Final3;

(p) indeplineste celelalte sarcini ale Supervizorului stabilite prin

Contract.
Clauza 8 - Furnizarea DocumentelorBeneficiarului
8.2 calendar pentru | in termen de 15 zile de la semnarea Contractului, Supervizorul va

74

Mo



MUNICIPIUL BUCUREST!

Contract de servicii de proiectare si executie lucréri reabiiitare linii de tramvai avand ca obiect
JAchizitii de servicii de proiectare, asistent3 tehnicd din partea proiectantulul $i lucréri de executie reabilitare sistem rutier”
Lot 5 - Reabilitare sistem rutier pe arterele Str. Paleologu, Str. Armand Célinescu, Str. Vasile Lascar, Str.

Lizeanu si Intrarea Vagonului

incheiat cu: BEDAMIRO HOLDING PARCARI CONSTRUCT SA (Lider)~ PROIECT CONSULT SRL (asociat) -
ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA (asociat) - EURO CONSTRUCT TRADING 98 SRL (asocial)

furnizarea unui exemplar
complet al tuturor
Documentelor Beneficiarului

transmite Antreprenorului, gratuit, un exemplar complet al studiului
de fezabilitate intocmit pentru proiectarea si executia Lucrarilor,
precum si al tuturor Documentelor Beneficiarului relevante pentru
proiectarea si executia Lucrarilor sau va confirma c& studiul de
fezabilitate complet si toate aceste Documente au fost furnizate ca
parte a documentatiei de atribuire

 Clauza 9 - Acces pe Santier

9.1 termene si sectoare
pentru punerea la dispozitie
a santierului

Se completeazd textul Sub-Clauzei 9.1 din Conditile Generale cu
urmatoarea precizare:

termene pentru punerea la dispozitie a Santierului:

a) in termen de 30 de zile de la Data de Incepere, Beneficiarul va
asigura Antreprenorului accesul pe Santier in vederea proiectarii

b) Termenele pentru punerea la dispozilie a amplasamentului
lucrarilor vor fi stabilite in corelare cu Programul de Executie propus
de Antreprenor si acceptat de Supervizor in conformitate cu
prevederile Sub-clauzei 17.1, program actualizat in conformitate cu
prevederile Sub-clauzei 17.11 si/sau revizuit in conformitate cu
prevederile Sub-clauzei 17.12

c) Beneficiarul va asigura Antreprenorului accesul pe $antier si va
pune Santieru! la dispozitia Antreprenorului la termenele si pentru
sectoarele prevazute in Conditiile Speciale. Daca nu sunt prevazute
asemenea termene si sectoare in Conditiile Speciale, Beneficiarul
va asigura Antreprenorului accesul pe $antier si va pune Santierul
la dispozitia Antreprenorului in termen de 7 de zile de la Data de
Incepere.

9.2 accesul pe santier a
altor persoane

Se completeazé SubClauza 9.2 cu urmétoarele precizari:
"Autoritatile cu drept de control in sensul Legii vor avea acces
continuu si neingradit pe Santier.

Antreprenorul va asigura acces corespunzdtor reprezentantilor
autorizali ai Beneficiarului, ai Inspectiei de Stat in Constructii
precum si persoanelor pentru care Supervizorul a emis instructiuni
specifice in acest sens

Atét pentru persoanele delegate de Supervizor cat gi pentru
personalul cu drept de control in sensul Legii sunt obligatorii
mdsurile de protectie si siguranfd instituite anterior datei la care are
loc accesul.

Antreprenorul va asigura mijloacele gi echipamentele de proteciie
necesare liberului acces in orice zonéd a Santierului pentru minim 5
persoane.”

10.1 responsabilité’gi privind
autorizatiile de construire

Clauza 10 - Autorizatii si asistenta privind legea ]
| Se inlocuieste aliniatul a) al prezentei Sub-clauze cu urmatorul text:

“Daca nu sunt deja obfinute (sau in curs de obfinere) de catre
Beneficiar, Antreprenorul va obtine Certificatul de Urbanism, actul
de reglementare in domeniul mediului__gi=avizele mentionate in
’ -‘ tatia necesara

a in vigoare

pentru a permite Beneficiarului sa
Autorizatia de Construire”.

\ WS
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Clauza 19 - Proiectarea de cétre Antreprenor

19.2 modalitati si calendarul
de aprobare a proiectarii
elaborate de cétre
Antreprenor

Prevederile definite in continuare in prezenta subclauza se aplica
pentru orice fazd sau element de proiectare elaborat de cétre
Antreprenor:

A doua propozitie din paragraful al doilea al prezentei Sub-clauze
se va citii "...Supervizorul va aproba sau va respinge motivat
documentatia elaborata de Antreprenor in termen de 30 de zile de
la primire”.

La finalul prezentei Sub-clauze se intoduc urmatorele paragrafe:
LAntreprenorul va completa, modifica, respectiv va efectua, fara a
beneficia de plati suplimentare, toate schimbaérile ori de céte ori este
necesar, pana la emiterea deciziei Beneficiarului privind aprobarea
proiectului, in termenul stabilit in acest sens de Beneficiar. D¢
asemenea, Antreprenorul va raspunde, fara costuri suplimentare, la
toate solicitarile de clarificari cerute de catre Autoritatea
Contractanta in faza de verificare a proiectului tehnic, in termenut
stabilit in acest sens de Beneficiar.

Antreprenorul va modifica/ schimba documentatiile elaborate fara
plati suplimentare, panad la obiinerea autorizatiei de construire/
avizelor/ acordurilor (altele decat cele mentionate la Subclauza
10.1, punctele ,a" si ,c”), In cazul in care organele de avizare si de
autorizare solicitd schimbari in proiect, in termenul stabilit in acest
sens.

Antreprenorul va derula toate activitdtile pentru obtinerea si
mentinerea In vigoare a autorizatiilor, acordurilor si aprobarilor
necesare pentru proiectarea, executia si finalizarea Lucrarilor
precum si pentru organizarea de santier.

Pe parcursul derularii serviciilor de proiectare cu privire la
asigurarea calitatii, Proiectantul va prezenta o planificare
procesului de proiectare care va cuprinde etapele de analiz;
verificare si control pe toate fazele de proiectare precum si
inregistrarile (dovezile) privind implementarea acestei situatii.

In cazul in care pe parcursul executiei se vor schimba solutiile
tehnice fatd de proiectul autorizat, proiectantul va reface tot
proiectul pentru reautorizare, pe cheltuiala proprie si il va supune
spre aprobare Beneficiarului.”

Nota: Toate taxele aferente emiterii si obtinerii avizelor/
acordurilor/autorizatilor vor fi achitate de catre Antreprenor in
numele Beneficiarului, plata acestora fiind decontatad de Beneficiar,
separat de valoarea de contract acceptatd, in baza facturilor si
documentelor justificative.

Clauza 24 - Interferente cu traficul si ciile de acces

24 1masura in care pot fi
afectate traficul si caile de
comunicatii

SubClauza 24.1 se completeaza cu urméatoarele:

"Pe  pericada  derularii Lucrarilor,  Antreprencrul  are
responsabilitatea semnalizérii $i mentinerii in stare tehnica
corespunzatoare a desfasurarii traficului Tn conditii de siguranta a
drumului, conform reglementarilor legale.

e,
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Operatiunile care presupun intreruperea sau inchiderea drumurilor
existente, conductelor de apa/ canalizare sau utilitatilor publice se
vor face numai dupd instiintarea in scris a Beneficiarului, cu cel
putin 30 de zile inainte de inceperea propusé a unei astfel de
operatiuni. Ingtiintarea va include detali complete despre
operatiune, programul, principalele utilaje care se vor utiliza gi va
inciude copii ale tuturor autorizatilor necesare obfinute n
conformitate cu prevederile prezentului Contract.

Antreprenorul raspunde pe toatd perioada de execufie a Lucrarilor
si a activititile sale aferente de siguranta circulatiei pe toate
sectoarele de drum/ amplasamentele care fac obiectul acestui
Contract. Antreprenorul va asigura pe toatd perioada de executie a
lucrarilor semnalizarea sectorului de lucru atat in timpul zilei cat si
noaptea, finlocuind sau reficand imediat partile lipsa sau
deteriorate, pe cheltuiala proprie, astfel ca acestea s& corespunda
reglementarilor legale in vigoare.

Antreprenorul va obtine avizul Politiei pentru perturbarea traficului
pe timpul executiei Lucrarilor, pe baza Planului de management al
traficului, fara plati suplimentare fata de pretul contractuiui.
Respectarea prezentei clauze nu va exonera Executantul de nicio
alta obligatie si responsabilitate potrivit prevederilor Contractului”

in cazul In care Antreprenorul nu respectd prevederile prezentei
Subclauze sau pe cele referitoare la mentinerea curateniei pe
Santier conform prevederilor din Specificatii, se va aplica o
penalizare egald cu cea prevazutd in Acordul Contractual gi Tn
concordanta cu prejudiciile suportate de catre Beneficiar.

 Clauza 44 - Principii generale

44 .1 moneda sau monedele

contractului Conform Conditii Generale Contract

slauza 45 - Valoarea Contractului

Pentru toate Lucrarile proiectate si aprobate de Supervizor se vor
aplica prevederile referitoare la masurare si evaluare si vor fi
platibile conform cantitatilor fumizate sau lucrarilor efectuate,
evaluate de Supervizor folosind listele de cantitéti din Documenteie
Antreprenorului, masurarea acestor cantitati real executate si
preturile unitare transmise de cétre Antreprenor potrivit prevederilor
clauzei 18 [Structura detaliatd a pretuiui] sau alte preturi unitare
relevante,

45 4 prevederile referitoare
la masurare si evaluare
pentru partile din Lucrari
platibile conform cantitatilor
furnizate sau lucrarile
efectuate si identificarea
acestor parti

BENEFICIAR == ANTREPRENOR
MUNICIPIUL BUCUfRgE N\ BEDAMIRO HOLDING PARCARI CONSTRUCT
PRIMAR GENER SA (Lider) — PROIECT CONSULT SRL\(asociat) —
Nicusor DAN ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA (asgciat) ~
EURO CONSTRUCT TRADING 98 SRL (asogiat),
prin liderul asocierii BEDAMIRO HOLDING PARCARI
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Anexd la Contractul nr........... P27 - T
Clauze standard privind Prelucrarea de Date cu Caracter Personal

Prezentul acord se incheie de catre si intre:

MUNICIPIUL BUCURESTI, cu sediul in Bucuresti, B-dul Regina Elisabeta, nr.47,cod
postal 050013, sector 5, Bucuresti, cod de finregistrare fiscald 4267117,
telefonffax:021.305.55.00, avand contut IBAN RO61TREZ24A810600580301X deschis la
Trezoreria Municipiului Bucuresti, reprezentat de domnul Nicugor DAN- Primar General, In
calitate de si denumita in continuare BENEFICIAR, pe de o parte

Si

BEDAMIRO HOLDING PARCARI CONSTRUCT SA (Lider) - PROIECT CONSULT SRL
(asociat) - ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA (asociat) - EURO CONSTRUCT
TRADING 98 SRL (asociat), prin liderul asocierii BEDAMIRO HOLDING PARCARI
CONSTRUCT SA, cu sediui in Municipiul Buzau, bd. Nicolae Balcescu nr. 38 Sala 12A in incinta
Casei de Cultura a Sindicatelor Buzau, telefon: 0737.001.425, e-
mail:bedamiroholdingparcari@gmail.com, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului din Buzau
sub nr. J10/564/2014, cod unic de inregistrare RO28056680, cont IBAN pentru efectuarea platitor
de catre Beneficiar RO74TREZ1665 089XXX011377 deschis la Trezoreria Municipiului Buzau,
reprezentatd prin domnul Mihai Leonard ROTARU in calitate de Administrator, in calitate de
si denumita in continuare ,ANTREPRENOR?”, pe de alta parte,

Art.1. Partile se angajeazi s& respecte normele si obligatiile impuse de dispozitiile
in vigoare, privind protectia datelor cu caracter personal.

Art.2. Partile sunt constiente de faptul cd normele europene din Regulamentul
679/2016 se aplica oricarui operator de date sau imputernicit situat in Uniunea Europeana
si oricarei persoane care prelucreaza date cu caracter personal ale persoanelor vizate
situate in Uniunea Europeand sau care le furnizeaza servicii. Prin urmare, Partile confirma
respectarea deplina a urméatoarelor prevederi, inclusiv dar fara a se limita la:

- capacitatea de a respecta drepturile persoanelor vizate privind stergerea, corectarea
sau transferul informatiilor personale;

- informarea in caz de bresa de date a tuturor destinatarilor relevanti, intr-un interval
maxim de 72 ore si, in cazul Prestatorului nu mai tarziu de 24 ore de la momentul in care o
astfel de incalcare a securitatii datelor a ajuns n atentia acestuia;

- indeplinirea tuturor indatoririlor obligatorii privind documentarea conformarii cu
Regulamentul 679/2016.

Art.3. Partile pot utiliza datele personale ale semnatarilor in limita contractului pe
care 1l au incheiat, acesta find baza legald a prelucrarii, orice prelucrare suplimentara
sau alt scop face obiectul unui acord separat de prelucrarea datelor, incheiat intre parti.
De asemenea, perioada de stocare a datelor personale prelucrate prin contract este
limitat la perioada corespondenta realizarii obiectului principal al contractului.

Art.4. Datele cu caracter personal schimbate intre Parti nu ni accesibile




alt mod. Prin urmare, Partile vor lua toate masurile tehnice si in special organizatorice
necesare, in ceea ce priveste obligatiile asumate prin aceasta clauza:

- vor impiedica persoanele neautorizate sa obtind acces la sistemele de prelucrarea
datelor cu care sunt prelucrate sau utilizate datele cu caracter personal;

- vor preveni utilizarea fara autorizatie a sistemelor de prelucrare a datelor;

- Se vor asigura ca persoanele care au dreptul sa utilizeze un sistem de prelucrare a
datelor au acces numai la datele la care au Drept de acces si c datele cu caracter
personal nu pot fi citite, copiate, modificate sau eliminate fara autorizatie in cursul
prelucrarii sau utilizarii si dupé stocare;

- se vor asigura ca datele cu caracter personal nu pot fi citite, copiate, modificate
sau eliminate fard autorizatie Tn timpul transmiterii electronice sau transportului si ca
este posibil sa verifice si sa stabileascd cétre care organisme se doreste s se
efectueze transferul datelor cu caracter personal prin mijloace de transmitere a datelor:

- & vor asigura ca pot verifica si stabili daca si de catre cine au fost introduse,
modificate sau eliminate datele cu caracter personal in/din sistemele de prelucrare a
datelor;

- se vor asigura ca, Tn cazul unei actiuni de prelucrare a datelor cu caracter
personal, datele sunt prelucrate strict in conformitate cu prezentul contractul incheiat
intre Parti;

- se vor asigura c@ datele cu caracter personal sunt protejate de distrugere sau
pierdere accidentala;

- Se vor asigura ca datele colectate Tn scopuri diferite pot fi prelucrate separat.

Prezentul acord a fost incheiat intr-un numar de 6 (sase) exemplare originale,
S(cinci) pentru Achizitor si unul pentru Furnizor.

BENEFICIAR ANTREPRENOR
MUNICIPIUL BUCURESTI BEDAMIRO HOLDING PAR ARICONSTRUCT SA (Lidf " -

PRIMAR GENERAL PROIECT CONSULT $RL (asociat) -

ROTARX-COHN NANTA SA (asociat) —
G 98 SRL (asociat),
pri RO HOLDING PARCARI




