MUNICIPIUL BUCUREST!
Contract de servicii de proiectare $i executie lucrdri reabilitare linii de framvai avéand ca obiact
+Achizifii de servicii de proiectare, asistenta tehnicd din partea proiectantului $i lucréri de executie reabilitare sistem rutier”
Lot 11 - Reabilitare sistem rutier pe Bulevardul Expozitiel, Strada Aviator Popigteanu, Strada Putul lui
Créciun, Strada Dornei gi Strada Clabucet
incheiat cu: PORR CONSTRUCT SRl e

MUNICIPIUL BUCURESTI

—r]

Registru Unic de Contracte
219 , 26 10 2023
ACORD CONTRACTUALL N /e ||

CONTRACT DE PROIECTARE $1 EXECUTIE LUCRARI

Prezentul Contract/Acord Contractual de achizitie publicd de lucrari, s-a incheiat avand in vedere
prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizitile publice, a H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicarea a prevederilor referitoare la ataribuirea contractului de achizitie
publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitile publice, H.G. nr.1/2018 pentru aprobarea
conditiilor generale si specifice pentru anumite categorii de contracte de achizitie aferente obiectivelor de
investitii finantate din fonduri publice ca urmare a aplicarii procedurii de afribuire licitatie deschis&, denumit
n continuare "Contractul”,

ntre:

MUNICIPIUL BUCURESTI, cu sediul in Bucuresti, B-dul Regina Elisabeta, nr.47,cod postal 050013,
sector 5, Bucuresti, cod de inregistrare fiscald 4267117, telefonffax:021.305.55.00, avand contul IBAN
ROB1TREZ24A810600580301X deschis fa Trezoreria Municipiului Bucuresti, reprezentat de domnul
Nicusor DAN- Primar General, in calitate de si denumita in continuare BENEFICIAR, pe de o parte

St

PORR CONSTRUCT SRL, cu sediul in Bucuresti, Sector 2, Bd. Dimitrie Pompeiu, Nr. 5-7,
Cladirea Metroffice, Spatiul A, etaj 3, 020335, telefon:021/312.65.00, fax:021/312.65.01, e-mail:
construct@porr.ro, numar de nmatriculare J40/11341/2004, cod fiscal 16601724, cont IBAN nr
RO76TREZ7005089XXX004326 deschis la Trezoreria Municipiului Bucuresti, reprezentata prin
domnul Vasile Viorel MOISE, in calitate de Director Divizie Infrastructura Bucuresti - Nord,
in calitate de si denumita in continuare ,,ANTREPRENOR”, pe de alta parte,

Avand in vedere ca Beneficiarul a convenit, conform raportului procedurii de atribuire a contractului de
achizitie publicad DPR nr.155899/19.09.2023, ca Lucrarile cunoscute sub numele de: , Achizitii de servicii
de proiectare, asistenta tehnicd din partea proiectantului si lucrdri de executie reabilitare sistem
~utier”- Lotul 11 - Reabilitare sistem rutier pe Bulevardul Expozitiei, Strada Aviator Popisteanu,
JStrada Putul lui Crdciun, Strada Dornei si Strada Clabucet, sd fie proiectate si executate de
Antreprenor si a acceptat oferta Antreprenorului in vederea proiectarii, executdrii si finalizarii
Lucrarilor si remedierii oricaror eventuale defectiuni ale Lucrarii.

Partile convin dupa cum urmeaza:
1. In prezentul Acord Contractual, termenii si expresiile vor avea acelasi inteles ca si in Conditile de
contract la care se face referire in continuare.
2. Contractul are un caracter de contract administrativ si include prezentul Acord Contractual impreuna cu
orice Act Aditional si urmatoarele anexe:
(i). Formutarul de Ofertd completat si dupa caz corectat,
(i)Conditii Specifice,
(ii). Conditii Generale,
(iv). Cerintele Beneficiarului,
(v). Graficul de Esalonare a Platilor,
(vi). Oferta Antreprenorului si orice alte documente care fac parte din Contract:
a. Oferta financiaré a Antreprenorului ( dupa corectiile aritmetice),
b. Oferta tehnicd a Antreprenorului (inclusiv clarificérile din perioada de evaluare a ofef
c. Contractul de subcontractare, incheiat cu IMSAT SA, 3
d. Contractul de subcontractare, incheiat cu ELEKTRA INVEST SRL,
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e. Contractul de subcontractare, incheiat cu STU DESIGN&CONSULTING SRL,
f. Contractul de subcontractare, incheiat cu COMPANIA MUNICIPALA ILUMINAT PUBLIC BUCUREST!
SRL,
g. Contractul de subcontractare, incheiat cu ROTERMIT SRL.,
h. Qrice aite documente care fac parte din Contract.

3.Tinand seama de platile ce urmeazad a fi efectuate de Beneficiar citre Antreprenor dupd cum este
mentionat in continuare, Antreprenorul convine cu Beneficiarul s3 proiecteze, execute si finalizeze lucrarile
cunoscute sub numele de ,Achizitii de servicii de proiectare, asistentd tehnicd din partea
proiectantului i lucrari de executie reabilitare sistem rutier”- Lotul 11 - Reabilitare sistem rutier pe
Bulevardul Expozitiei, Strada Aviator Popisteanu, Strada Putul lui Criciun, Strada Dornei §i Strada
Clabucet si si remedieze orice eventuale defectiuni ale acestor Lucrari in pericada de garantie, in
conformitate cu prevederile Contractului.

4.Beneficiarul convine cu Antreprenorul sa plateasca pentru proiectarea, executia si finalizarea Lucrarilor si
remedierea oricaror eventuale defectiuni ale Lucrarilor suma de 63.920.615,03 lei, exclusiv TVA (in litere:
saizecigitreimilioanenoudsutedoudzecimiisasesutecincisprezeceleisitreibanl), reprezentand Pret(
Contractului la termenele si conform modalitatilor stipulate in Contract. La aceastd sum3 se va adiuga taxa
pe valoarea adaugaté in conformitate cu prevederile legale in vigoare. Modificarea Pretului Contractului se
va realiza in conformitate cu prevederile legale.

5.Celelalte date contractuale la care se face referire in Conditiile Contractuale ca fiind previazute in Acordul
Contractual sunt urmétoarele:

Referinta Element Date contractuale
Clauza 1 - Definitii
PORR CONSTRUCT SRL, cu sediul in Bucuresti,
. Sector 2, Bd. Dimitrie Pompeiu, Nr. 5-7, Cladirea
b} E:#? eel(:en orulu?l giligsa Metroffice, Spatiul A, etaj 3, reprezentatd prin
P domnul Vasile Viorel MOISE, in calitate de
Director Divizie Infrastructura Bucuresti - Nord
] MUNICIPIULUI BUCURESTI, cu sediul in
Numele sl adresa 5 A
Beneficiarului, niela Bucuresti, B-Plu_l Regina Elisabeta, nr.47,
c) Faptasartantulil Sector 5, Romania
Be?neficiarului Reprezentant legal prin dl. Nicusor DAN - (
Primar General
s) Durata de Executie 18 luni (din care 6 luni pentru proiectare) de la
data emiterii Ordinului Administrativ de Incepere
vv) Sector Nu este cazul
Numele Si adresa
bbb) Supervizorului ||
Clauza 2 - Limba Contractului
2.1 Limba Contractului Limba romana

Clauza 8 — Furnizarea Documentelor Beneficiarului

Perioada de studiere a |90 de zile de la Data de Incepere
8.4 ; o )
Cerintelor Beneficiarului

Clauza 15 - Garantie de Buna Executie
valoarea Garantiei de Buna I .
15.1 Executie 10% din Pretul Contractului, fara TVA

15.6 a) _valoarea Garantiei de Bund | 70% dupa aprobarea Receptiei la Terminarea

o
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Referinta

Element

Date contractuale

Executie restituitd dupa
aprobarea  Receptiei la
Terminarea Lucrarilor

Lucrarilor

Clauza 16 - Responsabilitati si asigurari

16.2b) 1.

Limite de acoperire a
asiguradrii  pentru  daune
aduse tertilor

Limitele valabile pentru asigurarea obligatorie
de raspundere civila auto potrivit
reglementarilor Uniunii Europene

Proiectantii, precum si specialistii atestati tehnico-
profesional sau autorizati, au obligatia sa incheie
asigurari de raspundere civila profesionala, cu
valabilitate pe durata exercitdrii dreptului de
practica.

Clauza 17 - Programul de Executie

17.6

suma retinuta pentru
intarzierea transmiterii
Programului de Executie

4000 lei/zi

Clauza 19 — Proiectarea de catre Antreprenor

Termenul de elaborare a

6 luni de la data emiterii ordinului administrativ de

proiectului tehnic si |

id transmitere catre | CcPere
Supervizor

19.4 Termenul de obtinere a 10 zile

autorizatiei de construire

Clauza 36 — Intarzieri

Valoare retinuta din
certificat de Platd daca

10% din totalul sumelor aferente punctelor (a) si

s ‘:‘g“‘:‘t’{fggr“hn"“ pSf“éfeﬂZ (b) din subclauza 50.1 (Situatia de lucrari)
referintd la termenul stabilit
Valoarea penalitatilor de | 0.04% din Pretul Contractului (sau al Sectorului)
36.4 intarziere pentru fiecare zi | la semnarea Contractului impdartit la Durata de
¥ de intarziere Executie la semnarea Contractului exprimata in
zile.
Clauza 46 - Plata in avans B
46.1 fzfectuarea unei/unor piati filh e canili
in avans
valoarea fiecarei transe din
46.6 B platile fn avans ' Nu e cazul
466 numarul de transe Nu e cazul
46.6 o data transelor Nu e cazul
sumele reprezentand plati
in avans pot fi justificate
46.7 prin lucrari executate pand | Nu e cazul
la termenul stabilit in cadrul
Contractului
46.7 numarul de transe Nu e cazul
46.7 data transelor Nu e cazul
valoarea deduceriior
46.7 procentuale din | Nuecazul

Certificatele de Plata
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Referinta Element Date contractuale

Clauza 47 - Sume Retinute

valoarea procentualda a
47.1 Sumelor Retinute din
Certificate de Plata

5% din totalul sumelor aferente punctelor {(a) si
(b) din subclauza 50.1 [Situatia de Lucrari}]

5% din Preful Contractului la semnarea
Contractului

471 limita Sumelor Retinute

Clauza 48 — Ajustarea preturilor

Aplicarea unei formule de
ajustare a preturilor, atunci
cand Durata de Executie la
semnarea Contractului este
mai mica sau egala cu 365
de zile

Aplicarea unei formule de
ajustare a preturilor, atunci
48.3 cand Durata de Executie la
semnarea Contractului este
mai mare de 365 de zile

48.1 Nu

Da, cu aplicarea formulei prevazutd la Sub-
Clauza 48.5 din Conditiile Generale

48.4 Tabelul datelor de ajustare
Valoarea : . ... Valoarea indicelui la o
coeficientilor s Moneda indicelui Sursa si  definitia |\ 15 specificats  (vezi
. indicelui
numele indicilor nota)
(1) (2) (3) (4)
av=

Nota: Valorile indicitor din coloana (4) reprezintd valoarea indicilor la data specificatd pentru fiecare
indice. Aceste valori confirma definitia indicilor dar nu reprezintd valoarea lor la Data de Referinta.
Clauza 48.5

Atunci cand sunt aplicabile prevederile subclauzei 48.3, se va folosi un singur indice de cost si formula
aplicabila va fi: An = av + (1-av) * In/lo, unde:

- ,An" este coeficientul de ajustare care urmeaza a fi aplicat valorii de contract estimate pentru
lucrarile realizate in luna ,n" (sumele aferente punctului (a) din subclauza 50.1 [Situatia de Lucrari],
exclusiv lucrarile evaluate pe baza Costului sau a prefurilor curente),

“av* este valoarea procentuala a platii in avans fata de Pretul Contractului;

—In“ este indicele de cost in consfructii - total publicat de Institutul National de Statistica in Buletinul
Statistic de Preturi, la tabelul 15, aplicabil la data cu 60 de zile inainte de ultima zi a lunii ,n".

— . lo0* este indicele de cost in constructii - total, aplicabil la Data de Referinta.
Ctlauza 49 — Masurare, evaljudri si Sume Provizionate
49 3 Suma pentru cheltuieli
| indirecte si profit
Clauza 50 - Plati

Sunt prevazute sume provizionate

Lista Echipamentelor si [Materiale:
50.2 a} Materialelor pentru plata la | Sina tramvai;
aducerea lor pe santier sau |- Borduri,

-

2
'
:: -



MUNICIPIUL BUCURESTI
Contract de servicii de proiectare $i execufie fucriri reabilitare linii de tramvai avénd ca obiect
wAchizitii de servicli de proiectare, asistentd tehnicd din partea profectantului si lucréri de execufie reabilitare sistem rutier”
Lot 11 - Reabilitare sistem rutier pe Bulevardul Expozitiei, Strada Aviator Popisteanu, Strada Putul lui
Crdciun, Strada Dornei gi Strada Cldbucet
incheiat cu: PORR CONSTRUCT SRL

Referinta Element Date contractuale
in alt loc aprobat de |- Stalpi metalici pentru sustinerea reteiei de
Supervizor contact;
- Aparate de cale;
- Traverse,
- Balast;
- Consola de sustinere catenara;
- Garduri de protectie;
- Mobilier Urban
- valoarea minima a Certificatului de Plata:
a) 2% din valoarea contractului acceptatd pe
perioada de timp friguros
b) 4%din Valoarea contractului acceptati pe restul
perioadei de executie
Procentele se pot modifica doar cu acceptul
Valoarea unor obligatii beneficiarului
50.3 neindeplinite sau (inlocuirea Reprezentantului  Antreprenorului fara
nerespectate respectarea prevederilor subclauzelor 14.3 sifsau
14.4; 10.000 lei pe eveniment
- intarzierea transmiterii Programului de Executie
actualizat Tn acord cu sub-clauza 17.11: 3.000 lei pe
zi
-nerespectarea prevederifor subclauzei 27.3: 20.000
lei pe zi
Clauza 61 - Perioada de Garantie
durata Perioadei de .
Olled Garantie acordata lucrarilor et
Clauza 70 - Dispute si arbitraj — se aplica prevederile clauzei 70.6
70.4 numarul de arbitri Nu se aplica
70.5 locul arbitrajului Nu se aplica
70.5 limba arbitrajuiui Nu se aplica
Clauza 71 - Legea
711 gg;ﬁ actglare guvcliicaza Legea romana

6.Prezentul Acord Contractual fsi produce efectele incepand cu data semnarii sale de catre uitima parte.
Redactat in limba romana, in 6 (sase) exemplare originale, din care 5 (cinci) exemplare originale pentru
Beneficiar si 1 (un) exemplar original pentru Antreprenor.

BENEFICIAR ANTREPRENOR
MUNICIPIUL BUC PORR CONSTRUCT SRL
PRIMAR GENE# Director Divizie Infrastructurg Bucuresti - Nord

Director Q;
Adrian IORDAKY

[
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D!‘,REGTT&GENERALA ECONOMICA
ﬁi rector. Gén ral

FNANCIAR  E

SBIUTATE = %Y

DIRECTIA PROCEDURI
Director Executiv

Dragqs DIMITRIU

SERVICIUL CONTRACTARE ACHIZITII
\ Sef Serviciu
Crina alina CIOBANU

DIRECTIA GENERALA INVESTITII
DIRECTOR GENERAL

Catalin Sebasti /an AELAT (
/%
7
DIRECTIA'PLANIFICARE INVESTITII
DIRECTOR EXECUTIV
Madﬂllna HRISTU
“Certificam in privinta realitatii legalitatii si
regularitatii”

fon oy it W

intocmit

Carmen — Anto:ifugRITIKOS —Consilier achizitii
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Denumire proiect:

»Achizitii de servicii de proiectare, asistentad tehnicd din partea proiectantului si lucrdri de executie
reabilitare sistem rutier

Denumire contract:

Lot 11 - Reabilitare sistem rutier pe Bulevardul Expozitiei, Strada Aviator Popisteanu, Strada Putul
lui Craciun, Strada Dornei si Strada Clabucet

CUPRINS
CONDITII GENERALE PENTRU PROIECTARE $1 EXECUTIE DE LUCRARI

PREVEDERI PRELIMINARE
1. Definitii
( 2. Limba Contractuiui
3. Ordinea de precedenta a documentelor contractuate
4. Comunicari
5. Supervizorul si reprezentantul Supervizorului
8. Cesiune
7. Subcontractare

OBLIGATIILE BENEFICIARULUI

8. Furnizarea Documentelor Beneficiarului
9. Acces pe Santier

10. Autorizatii si asistenta privind Legea
11. Personalul Beneficiarului

OBLIGATILE ANTREPRENORULUI
12. Obligatii generale
12a. Codul de conduita
12b. Conflict de interese
13. Administrarea Lucrarilor
l 14. Personal
15. Garantie de Buna Executie
16. Responsabilitati si asigurari
17. Programul de Executie
18. Structura detaliata a prefului
19. Proiectarea de catre Antreprenor
20. Corectitudinea Pretului Contractului
21. Riscuri exceptionale
22. Siguranta pe Santier si securitatea muncii
23. Protectia proprietatilor adiacente
24. Interferente cu traficul si céile de acces
25. Utilitati, cabluri i conducte
26. Trasarea
27. Activitatea Antreprenorului pe Santier
28. Descoperiri
29. Lucrari Provizorii
30. Utilajele Antreprenorului si transportul Bunurilor
31. Suprapunerea unor contracte
32. Brevete, licente si drepturi de proprietate intelectuala

M
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EXECUTAREA CONTRACTULUI SI INTARZIERI
33. Inceperea

34. Durata de Executie

35. Prelungirea Duratei de Executie

36. Intarzieri

37. Modificari

38. Suspendare

MATERIALE $l EXECUTIE

39. Jurnalul de Santier

40. Materiale si Echipamente folosite la Lucrari

41. Inspectie si testare

42. Respingere

43. Dreptul de proprietate asupra Materialelor si Echipamentelor

PLATI

44, Principii generale

45. Valoarea Contractului

46. Plata in avans

47. Sume Retinute

48. Ajustarea preturilor

49. Graficul de Esalonare a Platilor si Sume Provizionate
50. Plati

51. Plata final&

52. Plati directe catre Subcontractanti
53. Pl&ti intarziate

54. Plati catre terti

55. Costuri suplimentare

56. Incetarea responsabilitatii Partilor

RECEPTIE $I PERIOADA DE GARANTIE

57. Principii generale

58. Teste la Terminare

59. Utilizarea Lucrarilor inainte de Receptia ta Terminarea Lucrarilor
60. Receptia la Terminarea Lucrarilor

61. Perioada de Garantie

62. Receptia Finala

INCALCAREA CONTRACTULUI SI REZILIERE
63. Incalcarea Contractului

64. Rezilierea de catre Beneficiar

65. Rezilierea de catre Antreprenor

66. Fortd majora si denuntare unilaterala

67. Insolventa si faliment

SOLUTIONAREA LITIGIILOR $I LEGEA
68. Riscuri, alocarea riscurilor si despagubiri
,69. Revendicari si Decizii

69a. Revendicarile Antreprenorului

69b. Revendicarile Beneficiarului

69c¢. Decizia Supervizorului

70. Dispute si arbitraj

71. Legea

B
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CONTROL $1 AUDIT
72. Control si audit

PREVEDERI PRELIMINARE

Clauza 1 Definitii

1.1 In aceste Conditii Contractuale, termenii si expresiile de mai jos au urmitoarele semnificatii:

a) Acord Contractual - documentul numit astfel semnat de cele doud Parti;

b) Antreprenor - persoana numitd antreprenor in Acordul Contractual si succesorii legali ai acestei
persoane;

¢) Beneficiar - persoana numitd beneficiar in Acordul Contractual si succesorii legali ai acestei persoane;

d) Bunuri - Utilajele Antreprenorului, Materialele, Echipamentele si Lucrarite Provizorii sau oricare din
acestea, dupa caz,

e) Cerintele Beneficiarului - documentul, parte a caietului de sarcini elaborat de cétre Beneficiar, intitulat

(  Cerintele Beneficiarului® si inclus in Contract, si orice alte modificiri sau ad&ugiri ale Cerintelor
Beneficiarului in conformitate cu prevederile Contractului. Acest document specifica destinatia si scopul
Lucrarilor sifsau orice cerinte si criterii tehnice legate de acestea;

f) Certificat de Plata - un certificat emis de cafre Supervizor in conformitate cu prevederile subclauzei
50.3 [Certificatul de Plata] sau 51.2 [Certificatul final de Platd] dupa caz;

g) Certificat final de Platd - un certificat emis de catre Supervizor in conformitate cu prevederile
subclauzei 51.2 [Certificatul final de Plata];

h) Conditii Contractuale - ansamblul format din Conditiile Speciale (daca existd) si Conditiile Generale;

i} Conditii Generale - documentul numit astfel, inclus Tn Contract;

i} Conditii Speciale - documentul numit astfel (dacd existd), inclus Tn Contract, elaborat de catre
Beneficiar si care cuprinde prevederi doar cu privire la subclauzele si numai in legaturd cu subiectele
mentionate in Conditiile Generale;

k) Conflict de interese - o situatie descrisa in subclauza 12b.1, ce poate compromite executarea in mod
corect si obiectiv a Contractului;

[) Contract - Acordul Contractual impreuna cu toate documentele prevazute in subclauza 3.1;

m) Cost(uri) - toate cheltuielile suportate (sau care urmeazé sa fie suportate) in mod rezonabil de catre
Antreprenor, in scopul indeplinirii obligatiilor Contractului sau in legatura cu Contractul;

n) Data de Incepere - data notificata in conformitate cu prevederile subclauzei 33.1;

' 0) Data de Referintd - data anterioard cu 30 de zile fatd de termenul-limitd de depunere a Ofertelor.
Daca nu a existat un asemenea termen (de exemplu, in cazul unui contract atribuit ca urmare a unei
proceduri de negociere fara publicarea unui anunt de participare), Data de Referintad va fi data semnarii
Contractului;

p) Decizie (a Supervizorului)/Decide/Decis - o decizie emisd de catre Supervizor in conformitate cu
prevederile clauzei 69c [Decizia Supervizorului)/procesul mentionat in clauza 69¢ [Decizia Supervizoruluil
avand ca rezultat emiterea unei Decizi/probleme in privinta céreia Supervizorul emite o Decizie in
conformitate cu prevederile clauzei 69¢ [Decizia Supervizorului];

q) Documentele Antreprenorului - proiecte, piese desenate, calcule, programe, manuale, modele si alte
documente tehnice (daca existd), furnizate de catre Antreprenor in conformitate cu prevederile
Contractulu;

r} Documentele Beneficiarului - Cerintele Beneficiarului si orice proiecte, piese desenate, calcule,
programe, manuale, modele si alte documente tehnice (daca exista), elaborate de catre Beneficiar sau in
numele acestuia, in conformitate cu prevederile Contractului;

s) Durata de Executie - timpul pentru finalizarea l.ucrérilor sau a unui Sector de Lucrari

orice prelungire potrivit prevederilor clauzei 35 [Prelungirea Duratei de Execufie], calc
de Incepere;

1) Echipamente - aparatele, masinile si vehiculele care sunt sau vor fi integrate in L
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u) Formular de Oferta - documentul numit astfel, care a fost completat de catre Antreprenor ca parte a
ofertei sale, inclus in Contract;

v) Garantia de Bund Executie - garantia furnizata in conformitate cu prevederile clauzei 15 [Garantia de
Buna Executie];

w) Graficul de Esalonare a Platilor - documentul numit astfel, inclus in Contract;

x) Jurnal de Santier - Jurnal al lucrdrilor in conformitate cu prevederile clauzei 39 [Jurnalul de Santier];

y) Legea - toate actele normative in vigoare care emand de la orice organ competent potrivit constitutiei,
s3 elaboreze acte normative;

Z) Lucréri Permanente - lucrdrile permanente necesar a fi executate de catre Antreprenor potrivit
prevederilor Contractului (inclusiv Echipamentele si Documentele Antreprenorului),

aa) Lucrari Provizorii - toate lucrarile provizorii de orice tip (aliele decat Utilajele Antreprenorului),
necesare pentru proiectarea, execufia si terminarea Lucrarifor Permanente si remedierea oricaror
defectiuni;

bb) Lucrarile - Lucrarile Permanente sifsau Lucrarile Provizorii;

cc) Materiale - produse de orice tlp {aliele decat Echipamentele) care sunt sau vor fi integrate tn
Lucrérile Permanente, potrivit prevederilor Contractului;

dd) Modificare - orice modificare a Contractului, aprobatd potrivit prevederilor clauzei 37 [Modificari]
sifsau prin act aditional la Contract,

ee) Ofertd (a Antreprenorului) - actul juridic prin care Antreprenorul si-a manifestat vointa de a se angaja
din punct de vedere juridic in Contract si documentele aferente, depuse de Antreprenor, incluse in
Contract. Oferta include oferta (propunerea) tehnicd si oferta (propunerea) financiara. Oferta tehnica
include un proiect sau o schita de proiect;

ff) Ordin Administrativ - document emis de catre Supervizor in conformitate cu prevederile clauzei 5
[Supervizorul si reprezentantut Supervizoruluil;

gg) Ordin Administrativ de incepere - Ordin Administrativ emis de Supervizor in conformitate cu
prevederile clauzei 33 [inceperea];

hh) Ordin Administrativ de Modificare - Ordin Administrativ emis de Supervizor in conformitate cu
prevederile clauzei 37 [Modificaril;

iy Parte/Parti - Beneficiarul si/sau Antreprenorul, dupa cum cere contextul;

ji) Perioada de Garantie - perioada, care incepe ia data aprobdrii Receptiei la Terminare a Lucrarilor (sau
a Sectoruiui), in care Antreprenorul va fi responsabil de remedierea viciilor si deteriorarilor la Lucrari in
conformitate cu prevederile clauzei 81 [Perioada de Garantie] si care poate fi prelungita in conformitate cu
prevederile aceleiasi clauze;

kk) Personalul Antreprenorului - Reprezentantul Antreprenorului si tot restul personaiului, forta de munc
si alti angajati ai Antreprenorului, ai tuturor Subcontractantilor si orice alt personal care asista Anireprenorul
la proiectarea si executia Lucrarilor,

Il) Personaiul Beneficiarului - Supervizorul, reprezentantii sai si tot restul personalului, forta de munca si
alti angajati ai Supervizorului sau ai Beneficiarului si oricare alt personal notificat Antreprenorului, de catre
Beneficiar sau Supervizor, ca Personal al Beneficiarului;

m) Pretul Contractului - pretul stabilit in Acordul Contractual pentru proiectarea, executia si terminarea
Lucrarilor si remedierea tuturor defectiunilor {(cu orice medificare ulterioara semnérii Contractului prin act
aditional), fard TVA;

nn) Program de Executie - document elaborat de cadtre Antreprenor in conformitate cu prevederile
clauzei 17 [Programul de Executie];

00) Program de Referinta - Program de Executie acceptat de Supervizor in conformitate cu prevederile
subclauzei 17.8 si/sau ale subclauzei 17.12 [Revizia Programului de Executie];

pp) Receptia Finald - receptia Lucrarilor efectuatd in conformitate cu prevederile clauzei 62 [Receptia
Finala];

qq) Receptia la Terminarea Lucrarilor - receptia Lucrarilor (sau a unei parti de Lucrari sau a unui Sector)
efectuata in conformitate cu prevederile clauzei 60 [Receptia la Terminarea Lucrarilor];

rr) Reprezentantul Antreprenorului - persoana numitd de catre Antreprenor (in Contract sau potrivit
prevederitor subclauzei 13.2), care actioneaza in numele Antreprenorului;

N
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ss) Revendicare - o revendicare emisa de catre Antreprenor in conformitate cu prevederile clauzei 69a

[Revendicarile Antreprenorului] sau de catre Beneficiar in conformitate cu prevederile clauzei 69b
[Revendicarile Beneficiarului];

tt) Riscurile Antreprenorului - evenimentele sau situatile listate in subclauza 68.1 [Riscurile
Antreprenoruluil;
uu) Riscurile Beneficiarului - evenimentele sau situatile listate in subclauza 68.1 [Riscurile

Beneficiarului];

vv) Santier - locurile in care vor fi executate Lucrérile Permanente si unde se vor livra Echipamentele si
Materialele si oricare alte locuri prevazute in Contract ca fiind parte componenta a Santierului;

ww) Sector (de lucrari) - o parte din Lucrari definitd ca Sector in Acordul Contractual;

xx) Situatie de Lucrari - situatia de lucrari transmisad de catre Antreprenor in conformitate cu prevederile
subclauzei 50.1 [Situatia de Lucrari] si/sau 51.1 [Situatia finala de Lucrari],

yy) Subcontractant - orice tert caruia Antreprenorul ii incredinteaza executarea unei parti din Contract,
potrivit prevederilor clauzei 7 [Subcontractare]j;

zz) Suma Provizionatd - suma prevazutd in Contract ca Suma Provizionatd, folositd si platitd in

(  onformitate cu prevederile subclauzei 49.3 [Sume Provizionate]. Sumele Provizionate sunt rezerve de

implementare in sensul Legii;

aaa) Sume Retinute - sumele cumulate pe care Beneficiarul le retine si le plateste potrivit prevederilor
clauzei 47 [Sume Retinute]

bbb) Supervizor - operator economic sau echipa din cadrul Beneficiarului, desemnat de catre Beneficiar.
Supervizorul are atributile tehnice, financiare si contractuale stabilite in Conditile Contractuale.
Supervizorul este nominalizat in Acordul Contractual sau notificat Antreprenorului potrivit prevederilor
clauzei 5 [Supervizorul si reprezentantul Supervizorului]. Supervizorul are in echipa sa diriginti de santier
autorizati, potrivit prevederilor Legii, $i orice alte persoane pentru indeplinirea rolului sau,

ccc) Teste la Terminare - testele efectuate potrivit prevederilor clauzei 58 [Teste la Terminare] inainte ca
Lucrdrile sau un Sector de Lucrari (dupad caz) s& fie receptionate la terminarea lucrarilor de catre
Beneficiar,

ddd) Utilaje - toate aparatele, masinile, vehiculele si altele asemenea necesare pentru executarea
Contractului, cu exceptia Echipamentelor, Materialelor si Lucrarilor Provizorii;

eee) Valoarea Coniractului - valoarea definitd in clauza 45 [Valoarea Contractului], care include
ajustarile, modificarile si revizuirile efectuate in conformitate cu prevederile Contractului si reprezintd suma
platilor efectuate si estimarea platilor viitoare pana la indeplinirea tuturor obligatiilor Contractuale.

1.2 Titlurile din cadrul acestor Conditii Generale nu fac parte din acestea si nu vor fi luate in considerare
A interpretarea Contractului.

1.3 In méasura in care contextul o permite, cuvintele la singular vor include pluralul si invers, iar cuvintele
de genul masculin vor include femininul si invers.

1.4 Cuvintele ce desemneazéa persoane sau parti vor include societati, companii si orice persoana
juridica.

Clauza 2 Limba Contractului
2.1 Limba Contractului si a tuturor comunicarilor dintre Antreprenor, Beneficiar si Supervizor sau
reprezentantii lor va fi limba romana, cu exceptia cazului in care este prevazut altfel in Acordul Contractual.

Clauza 3 Ordinea de precedenta a documentelor contractuale

3.1 Documentele care alcatuiesc Contractul vor fi considerate ca documente care se expliciteaza
reciproc. In scopul interpretérii, ordinea de precedents a documentelor va fi urmétoarea:

(i) Acordul Contractual;

(i) Formularul de Ofertd completat si, dupa caz, corectat;

(iii) Conditiile Speciale;

(iv) Conditile Generale;

(v) Cerintele Beneficiarului;

(vi) Graficul de Esalonare a Platilor;

(vii) Oferta Antreprenorului si orice alte documente care fac parte din Contract, inclug
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- Oferta financiard a Antreprenorului (dupa corectiile aritmetice);

— Oferta tehnica a Antreprenorului (inclusiv clarificarile din perioada de evaluare a ofertelor);

— angajamentul ferm al fiecdrui tert sustinator (daca este cazul);

— acordut de asociere (in cazul in care Antreprenorul constituie o asociere, un consortiu sau o aita
grupare de doua sau mai multe persoane);

— subcontractul incheiat cu fiecare Subcontractant (daca este cazul);

— orice alte documente care fac parte din Contract.

Modificarile si actele aditionale (daca existd) vor avea prioritatea documentelor pe care le modifica.
Ordinea de precedenta reprezmta ordinea de prioritate a documentelor. in caz de discrepante intre
documente, prevederile documentului prioritar vor prevala. in caz de ambiguitate ale documentelor,
Supervizorul va emite clarificarile sau instructiunile necesare.

Clauza 4 Comunicari

4.1 Orice comunicare scrisa dintre Beneficiar si/sau Supervizor, pe de o parte, si Antreprenor, pe de alta
parte, va indica denumirea Contractului i numirul de identificare si se va trimite prin posta, fax, e-mail cu
sempaturd digitald sau se va livra personal la adresa corespunzatoare indicata de pérti in acest scop
Acordul Contractual.

4.2 Daca expeditorul solicitd confirmare de primire, va include aceastd solicitare in comunicare.
Expedltorul va cere confirmare de primire de fiecare datd cand existd un termen limitd pentru primirea
comunicarii. In orice caz, expeditorul va lua toate masurile necesare pentru a asigura primirea la termen a
comunicarii.

4.3 Cand Contractul prevede transmiterea sau emiterea unei notificari, consimtdméant, aprobare, acord,
certificare sau decizie, notificarea, consimtamantul, aprobarea, acordul, certificarea sau decizia vor fi, daca
nu se prevede altfel, in scris, iar cuvintele ,a notifica“, ,a consimti*, ,a aproba®, ,a accepta®, ,a certifica” sau
,a decide® vor fi interpretate corespunzétor. Orice astfel de consimtamaént, aprobare, acceptare, certificare
sau decizie nu vor fi refuzate sau amanate in mod nejustificat.

4.4 Orice comunicare intre Antreprenor si Supervizor va fi transmisa in copie si Beneficiarului. Orice
comunicare intre Antreprenor si Beneficiar va fi transmisa in copie si Supervizorului.

Clauza 5 Supervizorul si reprezentantul Supervizorului

5.1 Supervizorul va avea responsabilitdtiie prevazute in Contract. Cu exceptia cazurilor expres prevazute
in Contract, Supervizorul nu va fi autorizat sa-l elibereze pe Antreprenor de oricare din obligatiie sale
prevazute in Contract.

Cu exceptia cazului in care este prevdzut altfel in Conditile Speciale, Supervizorul are urmatoarel
sarcini principale:

(a) emite Ordine Administrative catre Antreprenor;

(b} emite Ordinul Administrativ de incepere;

(c) verifici, accepta sau respinge Programul de Executie al Antreprenorului, inclusiv existenta fizica a
resurselor necesare indeplinirii programului transmis;

(d) aproba sau respinge motivat documentatia de proiectare elaborat de cétre Antreprenor,

(e) verifica ritmul executiei Lucrérilor;

(f) verifica respectarea calitatii Echipamentelor si Materialelor si metodele de punere in opera a acestora;

(g) respinge Echipamentele, Materialele sau Lucrarile care se dovedeascd nu fi in conformitate cu
prevederile Contractului;

{h) participa la efectuarea testelor si la verificarea lucrarilor ajunse in faze determinante;

(i) masoara cantitétile de lucrari real executate;

(j) se asigura de corectitudinea datelor si detaliilor din Jurnalul de Santier;

(k) emite Modificéri in conformitate cu prevederile Contractului;

(I} emite Certificate de Plata in conformitate cu prevederile Contractului;

{m) emite Decizii in conformitate cu prevederile Contractului;

(n} analizeaza Revendicéarile Antreprenorului si ale Beneficiarului,

(o) asistd Beneficiarul in cadrul procedurii de Receptie la Terminarea Lucrérilor i de Receptie Finala;

(p) indeplineste celelalte sarcini ale Supervizorului stabilite prin Contract.

s
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5.2 Fara a afecta responsabilitatea Supervizorului pentru indeplinirea in mod corespunzator a sarcinilor
ce-i revin potrivit prevederilor prezentului Coniract, Supervizorul, pastrand raspunderea finaid, poate
nominaliza unul sau mai multi reprezentanti, din cadrul echipei sale, pentru a indeplini oricare dintre
responsabilitdtile si autoritatea detinute de Supervizor si poate revoca in orice moment aceastd
nominalizare sau poate inlocui reprezentantul. Orice astfel de nominalizare, revocare sau inlocuire se va
face in scris si nu se va implementa pana nu se transmite un exemplar Antreprenorului i Beneficiarului.
Supervizorul va emite cadtre Antreprenor un Ordin Administrativ prin care va stabili responsabilitatile,
autoritatea si identitatea reprezentantului Supervizorului, la Data de Incepere si ulterior, ori de cate ori este
necesar. Rolul reprezentantului Supervizorului va fi cel mentionat in nominalizarea transmisa de
Supervizor.

5.3 Orice comunicare transmisa de reprezentantul Supervizorului cétre Antreprenor conform termenilor
acestei delegari va avea acelasi efect ca si cum ar fi fost transmisa de Supervizor, insa:

(a) lipsa respingerii din partea reprezentantului Supervizorului a unei lucradri, unui Material sau unui
Echipament nu va afecta autoritatea Supervizorului de a refuza lucrarea, Materialul sau Echipamentul
respectiv si de a da instructiunile necesare pentru rectificarea acestora,;

{ (b) Supervizorul va fi liber sa schimbe sau sd modifice continutul acestei comunicari, nir-un termen de 5
zile. O astfel de comunicare nemodificatd sau anulata in termen de 5 zile rdaméane finala.

5.4 Instructiunile sifsau Ordinele emise in scris de catre Supervizor sau reprezentantul acestuia vor fi
considerate Ordin Administrativ. Aceste Ordine vor fi datate, numerotate si notate de Supervizor intr-un
registru, iar copiile vor fi transmise personal, dupa caz, Reprezentantului Antreprenorului.

Instructiunile si‘sau Ordinele emise verbal vor fi confirmate de Supervizor sau reprezentantul acestuia in
24 de ore. In cazui in care nu sunt confirmate, se consider3 anulate si Antreprenorul nu are nicio obligatie
sa le implementeze.

5.5 Supervizorul, inclusiv reprezentantul acestuia, este singurul autorizat s& emitd Ordine Administrative
catre Antreprenor, inclusiv cu documente suplimentare si instructiuni necesare pentru proiectarea si
executarea corespunzatoare si adecvatd a Lucrarilor si remedierea oricaror defectiuni. Pentru evitarea
oricarui dubiu, dispozitile de santier emise de catre proiectantul Lucrarilor vor fi implementate de catre
Antreprenor numai dupa ce (si daca) sunt incluse intr-un Ordin Administrativ emis de cétre Supervizor.

5.6 Daca identitatea Supervizorului nu este stabilitd in Acordul Contractual, Beneficiarul va desemna
Supervizorul printr-o notificare adresatd Antreprenorului in termen de 10 zile de la semnarea Contractului.
fn cazul in care Beneficiarul nu transmite o asemenea notificare, rolul Supervizorului va fi indeplinit de citre
Beneficiar care va desemna o echipd in acest scop. Beneficiarul are dreptul de a inlocui Supervizorul.
Tnlocuirea Supervizorului va fi notificatd de catre Beneficiar in scris in cel mai scurt timp Antreprenorului

{  mpreund cu furnizarea detaliilor de identificare ale noului Supervizor. Data la care noul Supervizor preia
atributiile sale va fi data notificarii.

Clauza 6 Cesiune

8.1 O cesiune va fi valida doar daca reprezintd un acord scris prin care o Parte transferd Contractul sau
parte din acesta unui tert si a fost obtinut acordul prealabil al celeilaite Parti. Cu exceptia cazurilor expres
prevazute in aceste Conditi Generale, Antreprenorul nu va cesiona niciuna dintre obligatile sale
contractuale.

6.2 Prin exceplie de la prevederile subclauzei 6.1:

(a) fiecare Parte poate cesiona, sub forma de garantie in favoarea unei banci sau unei alte institutii
financiare, dreptul sau la orice sume de incasat sau care vor deveni incasabile in derularea Contractului,
cu o notificare prealabila transmisa catre cealaltd Parte;

(b) Beneficiarul va efectua plati directe catre Subcontractantii care si-au exprimat optiunea in acest sens,
in conformitate cu prevederile clauzei 52 [Plati directe catre Subcontractanti] si ale clauzei 50 [Plati];

(c) in cazul rezilierii Contractului de catre Beneficiar, in conformitate cu prevederile clauzei 64 [Rezilierea
de catre Beneficiar], Antreprenorul va ceda catre Beneficiar orice subcontract imedial-dupa. primirea
notificarii Beneficiarului in acest sens;

(d) Antreprenorul este Tnlocuit de un nou antreprenor atunci cand drepturile si oblig
sunt preluate, ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal in
reorganizare, inclusiv prin fuziune sau divizare, de catre noul antreprenor care

Husm,
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calificare si selecfie stabilite initial, cu condilia ca aceastd modificare s& nu presupuna alte modificari
substantiale ale Contractului si sa nu se realizeze cu scopul de a eluda aplicarea procedurilor de atribuire
prevazute de Legea in domeniul achizitiilor publice.

6.3 Aprobarea unei cesiuni de catre Beneficiar nu-l va elibera pe Antreprenor de obligatille care i revin
pentru partea de Contract deja executatd sau partea necesionaté pentru care se poate retine Garantia de
Buna Executie a Antreprenorului.

6.4 In cazul in care Antreprenorul a cesionat, integral sau partial, Contractul fard respectarea
prevederilor prezentei clauze, Beneficiarul poate aplica sanctiunea pentru incalcarea Contractului
previzutd in clauzele 63 [Incalcarea Contractului] si/sau 64 [Rezmerea de catre Beneficiari.

Clauza 7 Subcontractare

7.1 Un subcontract va fi valid doar daca are forma unui acord scris prin care Antreprenorul incredinfeaza
unui tert executarea unei parti din Contract. Simpla inchiriere a unui utilaj, furnizarea de manopera sau
contractele de furnizare de bunuri nu sunt considerate sau interpretate drept ,subcontracte” pentru scopul
prezentului Contract. Subcontractele vor fi in concordanta cu acest Contract. Pentru evitarea oricarui dubiu
preturile din subcontract pot fi diferite de preturile din Contract, in functie de conditile de piata, costurile d)
coordonare, alte costuri indirecte si profitul Antreprenorului. Subcontractele se vor constitui in anexe la
Contract. Prevederile acestor subcontracte care nu sunt reglementate de Conditiile Contractuale nu sunt
opozabile Beneficiarului.

7.2 Niciun Subcontractant nu se va afla in situatile de excludere aferente atribuirii Contractului. Fiecare
Subcontractant va avea capacitatea tehnica si profesionald necesara pentru executarea partii din Contract
care ii este incredintata.

7.3 La semnarea Confractului, Antreprenorul va prezenta Beneficiarului subcontractele incheiate de
Antreprenor cu Subcontractantii declarati in Oferta. Pentru evitarea oricarui dubiu se considera ca aceste
subcontracte au primit acordul Beneficiarului.

7.4 Pentru numirea unui Subcontractant propus dupd semnarea Contractuiui (inclusiv pentru inlocuirea
oricarui Subcontractant), Antreprenorul va solicita acordul Beneficiarului de a incheia un subcontract.
Solicitarea va indica partea Contraciului care va fi subcontractata, valoarea subcontractului, identitatea
Subcontractantului si a reprezentantului sdu legal, certificatele gi alte documente necesare pentru
verificarea inexistentei unor situati de excludere in conformitate cu prevederile aferente atribuirii
Contractuiui si a resurselor/ capabilititior corespunzéatoare partii sale de implicare propusad in Contract,
precum si o declaratle pe propria raspundere a Subcontractantului propus prin care igi asuma respectarea
prevedenlor Contractului si a Ofertei tehnice aferente partii sale de implicare propuse in Contract. in ca?
tnlocuirii  oricarui Subcontractant solicitarea Antreprenorulm va contine justificari rezonabile privi
inlocuirea.

in termen de 30 de zile de Ia primirea acestei solicitari, Beneficiarul va notifica decizia sa
Antreprenoruiui, cu indicarea motivelor in cazul unui refuz. Daca Beneficiarul nu isi notifica decizia in
termenul mai sus indicat, solicitarea este consideratd aprobata la expirarea termenului. Tn termen de 5 zile
de la aprobarea oricarui nou Subcontractant, Antreprenorul va transmite Beneficiarului un exemplar semnat
al subcontractului aferent, care se va constitui anexa la Contract. Subcontractantul nu va incepe
executarea partii sale din Contract inainte de transmiterea subcontractului catre Beneficiar,

infocuirea unui Subcontractant care a fost declarat in Ofertd se va face in conditiile prevazute in
prezenta subclauza, cu conditia s& nu reprezinte o modificare substantiald in sensul Legu in domeniul
achizitiilor publice.

In cazu!l in care un Subcontractant reziliazd un subcontract sau renuntd in alt fel la subcontract,
Antreprenorul va notifica Beneficiarul in termen de 5 zile si va indica ih ce mod intentioneaza s& continue
executarea partii respective din Contract.

7.5 Antreprenorul va fi responsabil de actiunile, abaterile si neglijenta Subcontractantilor sai, inclusiv ale
subcontractantilor acestora de orice nivel, ale agentilor sau angajatilor tor, ca si cum ar fi actiunile, abaterile
sau neglijenta Antreprenorului, ale agentilor sau angajatilor sdi. Aprobarea de céatre Beneficiar a
subcontractarii unei parti din Contract sau a Subcontractantului pentru executarea oricarei parti a
Contractului nu-l va exonera pe Antreprenor de nicio obligatie care #i revine potrivit prevederilor
Contractului.

BN
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7.6 Daca un Subcontractant si-a asumat fata de Antreprenor o obligatie continua, pentru o perioadd ce
depéaseste Pericada de Garantie conform Contractului, cu privire la proiectare, lucrdri executate sau la
bunurile, Materialele, Echipamentele sau serviciile furnizate de Subcontractant, inclusiv garantii pentru
acestea, Antreprenorul, in orice moment dupd expirarea Perioadei de Garantie, va fransfera imediat
Beneficiarului, la cererea si pe costul Beneficiarului, beneficiul acestei obligatii pentru pericada rdmasé
valabild. In cazul in care Antreprenorul nu efectueaza un astfel de transfer, obligatia continud va fi
transferata imediat.

7.7 In cazul in care Antreprenorul incheie un subcontract fara acordul Beneficiarului, acesta poate aplica
sancfiunea pentru incalcarea Contractului previzutd la clauzele 63 [incilcarea Contractului] sifsau 64
[Rezilierea de catre Beneficiar].

7.8 Daca un Subcontractant nu isi indeplineste obligatiile sale sau le indeplineste in mod defectuos,
Beneficiarul poate solicita Antreprenorului sa- inlature pe Subcontractant de pe Santier si sa asigure un
Subcontractant cu calificari si experientd adecvate ca inlocuitor sau sd reia personal executarea partii
relevante a Contractului.

7.9 Antreprenorul va informa Beneficiarul, lunar, cu privire la platile efectuate catre Subcontractanti. in

azul in care Antreprenorul intarzie nejustificat efectuarea platilor catre Subcontractanti, Beneficiarul va fi
indreptatit sa sisteze platile catre Antreprenor aferente subclauzei 50.4 [Plata] pana la remediere situatiei.

OBLIGATIILE BENEFICIARULUI

Clauza 8 Furnizarea Documentelor Beneficiarului

8.1 Cerintele Beneficiarului sunt documentul elaborat de Beneficiar care prezintd cerintele esentiale
aferente Lucrarilor. Cerintele Beneficiarului includ, fara a se limita la:

(a) tema de proiectare si caracteristicile imperative ale Lucrérilor, inclusiv criterii de performant3;

(b) studiul de fezabilitate (cu titiu informativ);

(c) standardele si normativele aplicabile;

(d) Teste la Terminarea Lucrarilor,

(e) teste care se efectueaza in Perioada de Garantie;

(f) cerintele privind manuale de operare si intretinere;

(g) cerintele privind instruirea Personalului Beneficiarului si

(h) orice alte cerinte ale Beneficiarului, potrivit prevederilor Conditiitor Contractuale.

8.2 Cu exceptia situatiei cand este prevazut un alt calendar in Condifile Speciale, in termen de 15 zile
de la semnarea Contractului, Supervizorul va transmite Antreprenorului, gratuit, un exemplar complet al
studiului de fezabilitate Tntocmit pentru proiectarea si executia Lucrarilor, precum si al tuturor Documentelor
Jeneficiarului relevante pentru proiectarea si executia Lucrarilor sau va confirma ca studiul de fezabilitate
complet si toate aceste Documente au fost furnizate ca parte a documentatiei de atribuire.

8.3 Beneficiarul, prin Supervizor, va comunica informatiile pe care Antreprenorul le poate solicita in mod
rezonabil pentru executarea Contractului, altele decat cele in responsabilitatea Antreprenoruliui.

8.4 Dup Data de incepere, Antreprenorul va studia cu atentie Cerintele Beneficiarului (inclusiv criteriile
de proiectare si calculele de proiectare, dacd existd) si reperele topografice sau sistemele de referinta
initiale prevazute in Contract sau comunicate de Superwzor exercitand cel putin dlllgentele definite in
Cerlntele Beneficiarului. In termen de 90 de zile de la Data de Tncepere (cu exceptia cazului in care un alt
termen este prevazut in Acordul Contractual), Antreprenorul va notifica Supervizorul cu privire ia orice
eroare, greseald sau altd neconcordantd identificatd in Cerintele Beneficiarului sau in aceste repere sau
sisteme de referinta.

Dupa primirea acestei notificari, Supervizorul va Decide dacd se vor aplica prevederile clauzei 37
[Modificari] si va notifica, iIn mod corespunzator, Antreprenorul. Daca si in masura in care, avand in vedere
costurile implicate, conditile si timpul de pregatire a Ofertelor, un antreprenor diligent, acordand atentia
necesara, ar fi identificat eroarea, greseala sau defectul atunci cand a inspectat Santierul si a examinat
Cerintele Beneficiaruiui inainte de depunerea Ofertei, Durata de Executie nu va fi prelungitd si Valoarea
Contractului nu va fi modificata.

8.5 Daca Antreprenorul inregistreaza intarzieri si/sau se produc costuri suplimentapeg
erori in Cerintele Beneficiarului, iar un antreprenor diligent, avand in vedere perio;
descoperit eroarea atunci cand a studiat Cerintele Beneficiarului potrivit prevedgest
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Antreprenorul va fi indreptdtit, cu conditia respectarii prevederitor clauzei 69a [Revendicarile
Antreprenorului], la:

(a) prelungirea Duratei de Executie pentru intarziere potrivit prevederilor clauzei 35 [Prelungirea Duratei
de Executie], dacé terminarea Lucrarilor este sau va fi intérziata, si

(b} plata Costurilor suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri suplimentare], la care se
adaugé un profit de 2% din aceste Costuri (sau cota de profit dectaratd expilicit de catre Antreprenor in
Oferta, daca aceasta este mai mica de 2%).

8.6 Dacd nu este necesar pentru scopul Contractului, studiul de fezabilitate si celelalte Documente
comunicate de Beneficiar nu vor fi utilizate sau comunicate unui tert de cétre Antreprenor fara acordul
prealabil al Beneficiarului.

Clauza 9 Acces pe Santier

9.1 Beneficiarul va asigura Antreprenorului accesul pe Santier si va pune Santierul la dispozitia
Antreprenorului la termenele si pentru sectoarele prevézute in Conditile Speciale. Daca nu sunt prevazute
asemenea termene si sectoare in Conditile Speciale, Beneficiarul va asigura Antreprenorului accesul pe
Santier si va pune Santlerul la dispozitia Antreprenorulw in termen de 30 de zile de la Data de incepere. !

9.2 Antreprenorul va asigura acces corespunzator pe Santier altor persoane in conformitate cu
prevederile Conditiilor Speciale sau conform instructiunilor Supervizoruiui.

9.3 Orice teren obtinut pentru Antreprenor de catre Beneficiar nu se va utiliza de catre Antreprenor in
alte scopuri decat executarea Contractului.

9.4 Antreprenorul va pastra orice facilitdti puse la dispozitia sa in stare buna pe durata ocuparii si ie va
readuce, inainte de Receptia la Terminarea Lucrarilor, la starea initiala luénd in considerare uzura normala.
Antreprenorul nu va avea dreptul la nicio plata pentru imbunatatirile rezultate din activitatea desfasuratéa din
proprie initiativa.

9.5 Daca Antreprenorul inregistreaza intarzieri si/fsau se produc costuri suplimentare ca urmare a
esecului Beneficiarului de acordare a dreptului de acces pe Santier sau punere la dispozitie a Santierului la
termenul specificat in subclauza 9.1 sau cel térziu la o data care sd dea Antreprenorului posibilitatea sa
actioneze in conformitate cu programul transmis conform prevederilor clauzei 17 [Programul de Executie],
Antreprenorul va fi indreptatit, cu conditia respectarii prevederilor clauzei 69a ([Revendicarile
Antreprenorului], la:

(a) prelungirea Duratei de Executie pentru intarziere potrivit prevederilor clauzei 35 [Preiungirea Duratei
de Executie], daca terminarea Lucrarilor este sau va fi intarziata, si

(b) plata Costurilor suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri suplimentare], la care s
adauga un profit de 2% din aceste Costuri {(sau cota de profit declaratd explicit de catre Antreprenor ;
Oferta, daca aceasta este mai mica de 2%).

Dacé si in masura in care esecul de acordare a dreptului de acces sau punere la dispozitie a fost cauzat
de o greseald sau intarziere a Antreprenorului, incluzand o eroare, sau o intarziere a transmiterii oricaruia
dintre Documentele Antreprenorului, Antreprenorul nu va mai avea dreptul la respectiva prelungire a
Duratei de Executie, nici la respectivele Costuri suplimentare ori profit.

Clauza 10 Autorizatii si asistenta privind Legea

10.1 Cu exceptia altor prevederi ale Conditiilor Speciale:

(a) Beneficiarul a obtinut (sau va obtine) certificatul de urbanism si actul de reglementare in domeniul
mediului, impreuna cu acordurile/avizele/autorizatiile pentru Lucrarile Permanente (si orice alte aprobari)
descrise in Cerintele Beneficiarului ca fiind deja obtinute (sau in curs de obfinere) de cétre Beneficiar,
Beneficiarul va despagubi Antreprenorul si il va proteja impotriva consecintelor datorate esecului obtinerii
acestor certificate si aprobari;

(b} Antreprenorul va transmite toate instiintarile, va plati toate taxele, cote si tarife, va pregati toata
documentatia necesard si va obline toate autorizatiile, licentele si aprobdrile in conformitate cu Legile in
vigoare pentru proiectarea, executia si terminarea Lucrarilor si remedierea oricaror defectiuni (altele decét
cele mentionate ia punctele (a) si (c) ale prezentei subclauze). Antreprenorul va obtine si autorizatiile
aferente Lucrdrilor Provizorii. Antreprenorul va despagubi Beneficiarul si il va proteja mpotriva
consecintelor datorate neindeplinirii acestor obligatii; si
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(c) Antreprenorul va intreprinde diligentele necesare pentru ca Beneficiarul sa obtina si, dupa caz, sa
prelungeasca autorizatia de construire necesara pentru Lucrdrile Permanente proiectate de catre
Antreprenor in conformitate cu prevederile Contractului. De asemenea, pentru aceste Lucrari,
Antreprenorul va obtine, In numele Beneficiarului, toate aprobarile si avizele conexe necesare pentru a
initia $i executa aceasté parte de Lucréri.

10.2 Antreprenorul nu va executa nicio lucrare in absenta unei autorizatii de construire valabile.

10.3 Antreprenorul poate solicita asistenta Beneficiarului in obtinerea documentelor Legii si altor
informatii similare, care nu ar fi accesibile in mod facil si care pot afecta Antreprenorul in indeplinirea
obligatiilor ce ii revin prin Contract.

10.4 Beneficiarul va oferi asistenta rezonabild Antreprenorului, la cererea sa, pentru autorizatii, acorduri
sau aprobdari necesare sé fie obtinute de catre Antreprenor potrivit prevederilor Legii.

Clauza 11 Personalul Beneficiarului
11.1 Personalul Beneficiarului include Supervizorul, reprezentantii acestuia, precum si orice altd
persoana angajatad de catre Beneficiar si numitd de citre acesta ca facind parte din Personalul
 eneficiarului. Personalul Beneficiarului va avea competentele delegate de catre Beneficiar, comunicate in
scris Antreprenorului. Delegarea va intra in vigoare la data primirii comunicarii. De asemenea, Beneficiarul
poate retrage delegarea, printr-o comunicare scrisa catre Antreprenor.

OBLIGATIILE ANTREPRENORULUL

Clauza 12 Obligatii generale

12.1 Antreprenorul, cu diligenta necesard, va proiecta, va executa si va finaliza Lucrérile in conformitate
cu prevederile Coniractului si instructiunile Supervizorului si va remedia orice defectiuni ale Lucrarilor.
Lucrarile executate Tn conformitate cu proiectul elaborat de Antreprenor vor fi conforme cu scopul si
destinatia lor, definite Tn Cerintele Beneficiarului, si/sau cu tema de proiectare prevézutd in Contract.
Lucrarile vor include orice lucrare care este necesara pentru a satisface Cerintele Beneficiarului si Oferta
Antreprenorului, precum si toate lucrdrile care sunt necesare pentru asigurarea rezistentei, stabilitatii si
sigurantei in exploatare a Lucrérilor (inclusiv daca nu sunt mentionate in Contract).

12.2 Antreprenorul va asigura pe de-a intregul administrarea, Personalul, Materialele, Echipamentele,
aparatura, Utilajele si toate celelalte articole, provizorii sau permanente, necesare pentru a proiecta,
executa, finaliza si remedia orice vicii, potrivit prevederilor Contractului sau asa cum se deduce rezonabil
din Contract.

12.3 Antreprenorul isi va asuma intreaga responsabilitate pentru conformitatea, stabilitatea si siguranta

( Jturor operatiunilor si metodelor de constructie Tn cadrul Contractului.

12.4 Antreprenorul va respecta orice Ordin Administrativ transmis de catre Supervizor. in cazul in care
Antreprenorul considerd ca cerintele unui Ordin Administrativ depédsesc autoritatea Supervizorului sau
scopul Contractului, Antreprenorul va transmite o notificare motivatd Supervizorului. in cazul in care
Antreprenorul nu transmite notificarea in termen de 10 zile de la primirea Ordinului Administrativ, se va
considera ca Antreprenorul accepta Ordinul Administrativ ca fiind emis in mod valabil. Supervizorul va
raspunde notificarii in termen de 10 zile si poate confirma, modifica sau anula Ordinul Administrativ. In
cazul in care Supervizorul nu raspunde in termen de 10 zile, se considera cd a confirmat Ordinu!
Administrativ. Transmiterea unei notificari de catre Antreprenor nu va suspenda efectul Ordinului
Administrativ.

12.5 Antreprenorul va transmite, in termen de 5 zile de la primirea unei cereri a Beneficiarului in acest
sens, orice informatii si documente cu privire ta conditiile in care este implementat Contractul.

12.6 In indeplinirea obligatiilor sale contractuale, Antreprenorul va respecta Legile in vigoare si se va
asigura ca Personalul sau, agentii si angajatii sai respectd de asemenea aceste Legi. Antreprenorul va
despagubi Beneficiarui pentru orice reclamatii sau proceduri care ar putea apédrea ca urmare a
nerespectarii de catre Antreprenor, Personalul sau, agentii sau angajatii sai a acestor Legi.

12.7 Antreprenoruf va trata detaliile Contractului ca fiind strict confidentiale, In masura j
tratare nu afecteaza desfagurarea obligatiilor contractuale sau respectarea obligatiilor
Antreprenorul nu va utiliza si nu va divulga unor terti informatii sau documente cu g
Contractului fara consimtamantul prealabil al Beneficiarului. Antreprenorul va conti
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angajament 10 ani dupa primirea platii finale in conformitate cu prevederile subclauzei 51.3 [Plata finald] si
va obtine de la fiecare membru al Personalului sdu acelasi angajament. Insa, folosirea referintei
Contractului pentru marketing sau ofertare nu necesita acordul prealabil al Beneficiarului.

12.8 In cazul in care Antreprenorul constituie o asociere, consortiu sau alta grupare formata din doud
sau mai multe persoane, toate aceste persoane vor fi responsabile individual si in solidar fata de Beneficiar
pentru executarea Contractului si indeplinirea obligatiilor contractuale, inclusiv in privinta oricérei sume
recuperabile. Aceste persoane vor notifica Beneficiarul cu privire la liderul lor, persoana desemnata de
asociere s& actioneze in numele sau in cadrul acestui Contract si care va fi autorizatd sa angajeze
asocierea. Componenta (inclusiv identitatea liderului) si statutul asocierii nu vor fi modificate fara acordul
prealabil al Beneficiarului. in cazul in care asocierea isi modifica statutul sau componenta fara acordul
prealabil al Beneficiarului, Beneficiarul poate aplica sanctiunea pentru incaicarea Contractului prevazuta in
clauzele 63 [Incalcarea Contractului] si/sau 64 [Rezilierea de catre Beneficiar].

Prevederile acordului de asociere inclus in Contract care nu sunt reglementate de Conditiile
Contractuale nu sunt opozabile Beneficiaruiui.

12.9 In cazul in care Antreprenorul a primit, in cadrul Ofertei sale, sustinere din partea unui terf, aceast3
sustinere este demonstrata printr-un angajament ferm al acestui tert, inclus in Contract. Tertul sustinator s(
obliga fatd de Antreprenor si de Beneficiar sa duca la indeplinire actiunile (inclusiv, dupa caz, punerea la
dispozitia Antreprenorului a unor resurse financiare, umane si/sau tehnice) sau, dupé caz, partea de
Lucrdri, ce fac obiectul angajamentului ferm, inclusiv prin substituirea Antreprenorului conform
angajamentului ferm, in cazul in care Antreprenorul nu reuseste s& indeplineascad obligatile si
responsabilitétile Contractuale aferente activitatilor, situatiilor sau partii de Lucrdri pentru care a primit
sustinere de la tert.

Daca Antreprenorul nu reuseste sa Indeplineascé obligatiile si responsabilitdtile Contractuale aferente
activitatilor, situatiilor sau pérti de Lucrari pentru care a primit sustinere de la tert, Beneficiarul va fi
indreptatit sa notifice Antreprenorul si terful sustinator si sa solicite remedierea situatiei prin implicarea
tertului.

Tertul sustinator va despagubi Beneficiarul pentru orice daune, pierderi si cheltuieli suportate de
Beneficiar in cazul in care tertul sustindtor nu respecta obligatiile asumate prin angajamentul ferm sau
indeplineste aceste obligatii in mod defectuos.

12.10 Toate documentele Antreprenorului aferente Contractului, inclusiv inregistrari si evidente
contabile, cu exceptia celor predate Beneficiarului, vor fi pastrate de catre Antreprenor pe perioada stabilita
de Lege, dar nu mai putin de 10 ani de la Plata Finala efectuata in cadrul Contractului.

12.11 Antreprenorul va permite Beneficiarului sa inspecteze si sa copieze, fara restrictii, contabilitatea
sa, Tnregistrarile si alte documente privind procedura de depunere a Ofertei si executarea Contractului si st
permitd auditarea acestora de catre experti/auditori desemnati de catre Beneficiar. Beneficiarul va fi
indreptatit sa produca si sa foloseasca orice astfel de conturi gi inregistréri si alte documente ca evidenta in
caz de disputa.

12.12 Standarde si reglementari tehnice

Referirile din Contract la standarde publicate vor fi intelese ca referiri la editia aplicabila la Data de
Referintd, daca nu este altfet specificat.

Daca, dupa Data de Referinta, intra in vigoare standarde aplicabile modificate sau noi gi (i) Supervizorul,
cu aprobarea prealabild a Beneficiarului, considera ca este necesard sau oportuna aplicarea acestora si (i)
aceasta aplicare nu implica o modificare substantiald in sensul Legii in domeniul achizitiilor publice, atunci
Supervizorul va initia o Modificare potrivit prevederilor clauzei 37 [Modificari].

Prevederile prezentei subclauze se vor aplica in mod corespunzitor in cazul in care o noud
reglementare tehnica, relevantd pentru proiectarea Lucrarilor Permanente, este adoptata si publicatd dupa
data emiterii autorizatiei de construire pentru Lucrarile Permanente.

Clauza 12a Codul de conduita
12a.1 Antreprenorul va actiona intotdeauna conform codului de conduita al profesiei sale. Se va abtine
sa faca declaratii publice cu privire la Contract fard aprobarea prealabild a Beneficiarului. Antreprenorul nu
va obliga Beneficiarul in niciun fel fara acordul sdu prealabil si va prezenta clar aceasta obligatie tertilor.
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12a.2 Antreprenorul, Personalul sdu sau oricare dintre Subcontractantii si agentii sdi nu vor abuza de
puterea incredintata pentru castig privat. Antreprenorul, Personalul s3u sau oricare dintre Subcontractantii
si agentii s@i nu vor primi i nu vor fi de acord sa primeasca de la orice persoand si nu vor oferi si nu vor fi
de acord sa ofere unei persoane sau sa obtind pentru orice persoana un dar, o recompensa, un comision
sau compensatie de orice fel ca stimulent sau recompensd pentru desfasurarea unei actiuni sau
renuntarea la o actiune cu privire la executarea Contractului sau pentru favorizarea sau defavorizarea
vreunei persoane in legaturd cu Contractul. Antreprenorul va respecta Legile si codurile aplicabile in
vigoare cu privire la combaterea darii si fudrii de mitd si combaterea coruptiei. Pentru evitarea oricarui
dubiu, prevederile prezentei Subclauze 12a.2 nu mpiedica si nu afecteazd posibilitatea incheierii unor
tranzactii judiciare sau extrajudiciare intre Beneficiar si Antreprenor in legaturd cu aspecte rezultate din
executarea Contractului sau in legatura cu Contractul.

12a.3 Platile cétre Antreprenor in baza Contractului vor constitui singurul venit sau beneficiu ce poate
decurge, pentru Antreprenor, din Contract. Antreprenorul si Personalul sdu nu vor desfasura nicio activitate
si nu vor primi niciun avantaj incompatibil cu obligatiile prevazute in Contract.

12a.4 Semnarea si executarea Contractului nu vor genera cheltuieli comerciale neobisnuite de cétre
ntreprenor. Cheltuieli comerciale neobisnuite sunt comisioane neprevazute in Contract sau negenerate de
un contract incheiat in mod corect cu privire la Contract, comisioanele care nu sunt piatite in schimbu! unor
servicii reale si legitime, comisioane platite intr-un paradis fiscal, comisioane plétite unui beneficiar care nu
este clar identificat sau comisioane platite unei societdli despre care exista indicii ca ar fi o societate-
paravan. Beneficiarui si autoritatile cu atributii de control al operatiunilor Beneficiarului pot efectua verificari
documentare sau la fata locului, dupa caz, pentru a descoperi dovezi in cazul suspectérii unor cheltuieli
comerciale neobisnuite.

Clauza 12b Conflict de interese

12b.1 Antreprenorut va lua toate masurile necesare pentru a preveni sau pune capét oricarei situatii ce
poate compromite executarea in mod corect si obiectiv a Contractului. Acest conflict de interese poate fi
generat, in mod direct sau indirect, de un interes financiar, economic sau de un alt interes personal
impartasit intre persoanele cu functii de decizie in cadrul Antreprenorului (inclusiv al tuturor membrilor din
asociere si al Subcontractantilor séi), pe de o parte, si persoanele cu functii de decizie in cadrul
Beneficiarului si al Supervizorului, pe de altd parte. Orice conflict de interese ce poate apéarea in timpul
executarii Contractului se va notifica Beneficiarului fard intarziere. In cazul unui astfel de conflict,
Antreprenorul va lua imediat toate méasurile necesare pentru a-l preveni si solutiona.

Beneficiarul fsi rezerva dreptul de a verifica dacé aceste masuri sunt corespunzétoare si poate solicita
aasuri suplimentare, dupa caz. Antreprenorul se va asigura ¢a personalul sau cu functii de decizie nu este
pus intr-0 situatie ce poate genera un conflict de interese. Fara a afecta obligatia ce ii revine prin Contract,
Antreprenorul va inlocui imediat si gratuit pentru Beneficiar arice persoana cu functie de decizie din
Personalul sdu expus unei astfel de situatii.

12b.2 Antreprenorul se va abtine de la orice contact ce poate influenta independenta sa sau a
Personalului sdu si compromite executarea in mod corect si obiectiv a Contractului.

Clauza 13 Administrarea Lucrarilor

13.1 Antreprenorul se va asigura ¢a Lucrarile sunt proiectate si executate corespunzétor si ca Cerintele
Beneficiarului si Ordinele Administrative sunt respectate de Personalul sdu, inclusiv propriii angajati,
Subcontractantii si angajatii lor.

13.2 Antreprenorul va desemna un Reprezentant al Antreprenorului care va actiona in numele
Antreprenoruiui  potrivit prevederilor Contractului. Cu exceptia cazului in care Reprezentantul
Antreprenorului este numit prin Contract, Antreprenorul va prezenta spre aprobarea Supervizorului, in
termen de 15 zile de la semnarea Contractului, numele si referintele persoanei propuse ca Reprezentant al
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13.3 Supervizorul isi poate retrage aprobarea cu privire la Reprezentantul Antreprenoruiui in urmatoarele
situatii: (i) Reprezentantul Antreprenorului nu indeplineste, in mod grav sau repetat, obligatile Contractuale
si/sau (ji) prin actiunile sau inactiunile Antreprenorului, siguranta si securitatea muncii si/sau protectia
mediului sunt puse n pericol. Daca Supervizorul isi retrage aprobarea cu privire la Reprezentantul
Antreprenorului, Antreprenorul, in cel mai scurt timp posibil, dar nu mai mult de 30 de zile, dupa primirea
notificarii in acest sens, isi va retrage Reprezentantul din Santier gi-l va Tnlocui cu un alt Reprezentant, cu
aprobarea prealabild a Supervizorului.

13.4 Reprezentantul Antreprenoruiui va fi pe deplin autorizat s& ia orice decizie necesara pentru
proiectarea si executarea Lucrarilor, inclusiv s& primeasc si s implementeze Ordine Administrative.
Timpul Reprezentantului Antreprenorului va fi alocat in totalitate coordonarit executérii Contractului.

in cazul in care Reprezentantul Antreprenoruiui sau asistentii acestuia nu vorbesc fluent limba
Contractului, Antreprenorul va asigura toate cele necesare pentru comunicarea eficientd in limba
Contractului.

13.5 Documentele transmise de Antreprenor Beneficiarului (sau Supervizorului) vor fi semnate de cétre
Reprezentantul Antreprenorului.

13.6 Antreprenorul se va asigura ca personalul sdu specializat este autorizat si/sau certificat il
conformitate cu prevederile Legii.

13.7 Antreprenorul va asigura nivelul de calitate corespunzétor cerintelor Contractului printr-un sistem
propriu de calitate conceput si realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu executia autorizati
potrivit prevederilor Legii. Sistemul de asigurare a calitati va fi in conformitate cu detalile prevazute in
Contract, daca exist3. Supervizorul va avea dreptul s3 auditeze orice aspect al sistemului calitatii. Detaliile
tuturor procedurilor si documentele de conformitate vor fi transmise Supervizorului spre informare, inainte
de inceperea fiecarei etape de proiectare sau executie.

Respectarea sistemului de asigurare a calitati nu va exonera Antreprenorul de niciuna din sarcinile,
obligatiile sau responsabilitdtile sale potrivit prevederilor Contractului.

13.8 Antreprenorul va lua toate masurile necesare pentru protectia mediului inconjurator (atat pe Santier,
cat si in afara acestuia) si pentru limitarea daunelor sau afectarii populatiei si a proprietatilor ca urmare a
poludrii, zgomotului si a altor consecinte ale activitatii sale. Aceste masuri vor fi conforme cu cele prevazute
in Cerintele Beneficiarului si in actul de reglementare in domeniul mediulut.

Antreprenorul se va asigura ca emisile, deversarile de suprafatd si deseurile rezultate in urma
activitatilor proprii nu vor depéasi valorile prevazute in Cerintele Beneficiarului si nici valorile stabilite de
Lege.

Clauza 14 Personal {

14.1 Persoanele angajate de Antreprenor trebuie s fie Tn numar suficient, in conformitate cu prevederile
Programului de Executie In vigoare. Acesti angajati vor dispune de aptitudinile si experienta necesare
progresului si executérii corespunzitoare a Lucrérilor. Supervizorul poate cere retragerea oricarei persoane
din cadrul Personalului Antreprenorului in urmétoarele situatii: (i) persoana nu indeplineste, in mod grav
sau repetat, obligatile Contractuale si/sau (i) prin actiunile sau inactiunile acestei persoane, siguranta s
securitatea muncii si/sau protectia mediului sunt puse in pericol. Antreprenorul va inlocui imediat orice
membru al Personalului s3u pentru care Supervizorul, prin notificare motivata, cere retragerea.

14.2 Antreprenorul va lua toate méasurile pentru angajarea intregului personal si a fortei de munca, in
conformitate cu prevederile Legii.

14.3 Antreprenorul va asigura personalui-cheie conform propunerii sale din Oferta. Personalul-cheie este
personalul in privinta caruia au existat cerinte minime stabilite in documentatia de atribuire a Contractului.
Reprezentantul Antreprenorului si personalul-cheie al Antreprenorului vor fi mentinuti pe toata durata
proiectarii si executiei Lucrrilor, cu exceptia situatiilor in care Supervizorul solicitd inlocuirea din motive
intemeiate sau atunci cand este necesara inlocuirea din alte motive independente de Antreprenor (ex.
demisie din cadrul societa{ii/fasocierii, boala, deces, etc.).

14.4 Orice inlocuire a personalului-cheie se va face cu personal cu calificare si experientd cei putin
echivalente cu cele (daca existad) stabilite in documentatia de atribuire, cu consimtdméntul prealabil al
Beneficiarului. Tn cazul in care un membru a! personalului-cheie a fost evaluat in cadrul criteriului de
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atribuire, Antreprenorul va propune un inlocuitor care sa obtind cel putin acelasi punctaj ca urmare a
aplicarii factorilor de atribuire.

Antreprenorul va transmite Beneficiarului toate documentele necesare pentru a verifica indeplinirea
criteriitor de calificare/selectie stabilite si/sau a calcula punctajul aferent factorilor de evaluare, pentru orice
inlocuire a personalului-cheie.

Clauza 15 Garantie de Buna Executie

15.1. Antreprenorul va constitui o Garantie de Bund Executie ca instrument de garantare pentru
executarea corespunzatoare a Contractului, in valoarea stipulata in Acordui Contractual si in forma inclusa
in Contract (dacd existd). Daca Tn Acordul Contractual nu este mentionatd o valoare (absolutd sau
procentuald din Preful Contractului), valoarea Garantiei de Buna Executie va fi de 10% din Preful

Contractului.
Antreprenorul va constitui Garantia de Buna Executie in termen de 5 zile lucratoare de |la data semnarii

Contractului.
Antreprenorul va transmite in original Garantia de Buna Executie la sediul Beneficiarului prevazut in

{ Jontract gi o copie a acesteia Supervizorului, in termen de 3 zile de la expirarea termenului de constituire.

Garantia de Buna Executie se va constitui prin una dintre urmatoarele modalitit;:

{a) printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate
de asigurari, care devine anexa la Contract. In acest caz, Garantia de Buna Executie va fi emisi de o
societate bancard sau de o societate de asigurdri, autorizatd si emitd asemenea garantii pe teritoriul
Uniunii Europene sau (pentru celelalte societati) cotatd cel putin cu ratingul BBB-/Baa3 sau echivalent si
Antreprenorul va transmite documentele doveditoare in aceastd privintd. Garantia de Buna Executie va fi
irevocabila si va prevedea ca plata Garantiei de Buna Executie se va executa neconditionat, respectiv la
prima cerere a Beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa Antreprenorului in
conformitate cu prevederile subclauzei 15.3. Garantia de Bund Execufie a unei asocieri sau a unui
consortiu va fi emisa in numele asocierii sau consortiului;

(b} daca partile convin, prin retineri succesive din sumele datorate pentru Certificatele de Plata, cu
conditia ca aceasta posibilitate sa fi fost prevazuta in documentatia de atribuire. In acest caz, in termen de
5 zile lucrdtoare de la semnarea Contractului, Antreprenorul are obligatia de a deschide un cont la
dispozitia Beneficiarului, la o institutie de credit agreata de ambele parti sau la Trezoreria Statului din cadrul
organului fiscal competent in administrarea acestuia. Suma initiald care se depune de catre Antreprenor in
contul astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din Pretul Contractului. Suma initiala se va depune
in termen de 5 zile lucritoare de la data semnérii Contractului. Antreprenorul va transmite, in original, la

ediul Beneficiarului prevazut in Contract, in termen de 3 zile de la expirarea termenului de depunere a
sumei initiale, dovada constituirii contului de garantie blocat in favoarea Beneficiarului, impreuna cu dovada
depunerii sumei inifiale. Pe parcursul indeplinirii Contractului, Beneficiarul urmeaza s alimenteze acest
cont prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite Antreprenorului pentru fiecare Certificat de
Plata pana la concurenta sumei stabilite drept Garantie de Buna Executie in contractul de achizitie publica.
Beneficiarul va dispune ca institutia de credit sau Trezoreria Statului sa instiinteze Antreprenorul despre
varsamantul efectuat, precum si despre destinatia lui. Contul astfel deschis este purtitor de dobanda in
favoarea Antreprenorului. Beneficiarul se va asigura ca intreaga valoare a Garantiei de Buna Executie va fi
retinutd pana cel tarziu la data emiterii Certificatului de Plata la Receptia la Terminarea Lucrarilor.

15.2. Antreprenorul se va asigura cd Garantia de Buna Executie este valabild si in vigoare, luand in
considerare prevederile subclauzei 15.6, pana la aprobarea Receptiei Finale.

in cazul in care Garantia de Buna Executie se constituie potrivit subclauzei 15.1 it. a), daca termenii
Garantiei de Buna Executie specificd data de expirare a acesteia, iar Antreprenorul nu este indreptatit s
obtind aprobarea Receptiei Finale cu 30 de zile inainte de data de expirare a Garaniiei, Antreprenorul va
prelungi valabilitatea Garantiei de Buna Executie pana cand Lucrérile vor fi terminate si toate defectiunlle
remedlate Daca sometatea emltenta a Garantjei de Buna Execupe pierde autorlzarea sd emj
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15.3. In cazui in care Garaniia de Buna Executie se constituie potrivit subclauzei 15.1 lit. a), anterior
emiterii unei pretenti asupra Garantiei de Bund Executie, Beneficiarul va notifica pretentia atat
Antreprenorului, cat si emitentului instrumentului de garantare, precizdnd obligatile care nu au fost
respectate, precum si modul de calcul ai sumei pretinse.

Beneficiarul nu va formula nicio pretentie asupra Garantiei de Bund Executie, cu exceptia urméatoarelor
cazuri $i in limita sumelor la care Beneficiarul este indreptatit potrivit prevederilor Contractului:

(a) Antreprenorul nu reugeste sé prelungeasca valabilitatea Garantiei de Buna Executie, aga cum este
descris in subciauza 15.2, situaiie in care Beneficiarul poate cere intreaga valoare a Garantiei de Buna
Executie;

(b) Antreprenorul nu plateste Beneficiarului, in termen de 30 de zile, o suma datorata, convenita de
catre Antreprenor sau Decisd3 de cétre Supervizor potrivit prevederilor subclauzei 69¢ [Decizia
Supervizoruluil;

(c) Antreprenorul nu reuseste s3 remedieze o nerespectare a obligatiilor sale in termen de 30 de zile
de la primirea notificarii Beneficiarului privind nerespectarea obligatiei respective; sau

(d) Beneficiarul reziliaza Contractul potrivit prevederilor clauzei 64 [Rezilierea de catre Beneficiar].

15.4 Beneficiarul va despagubi Antreprenorul pentru orice daune, pierderi si cheltuieli (inclusiv tax
legale si cheltuieli) care rezulta din orice cerere privind executarea Garantiei de Buna Executie, in conditiile
in care Beneficiarul nu era indreptatit ta cerere.

15.5 De fiecare data cand Preful Contractului este modificat, Antreprenorul va ajusta valoarea Garantiei
de Buna Executie, in aceeasi proportie, in termen de 15 zile de la modificare.

De fiecare data cand Garantia de Buna Executie este executatd ca urmare a unei cereri a Beneficiarului,
potrivit prevederilor literelor (b) sau (¢) din subclauza 15.3, Antreprenorul va reintregi valoarea Garantiei de
Buna Executie in termen de 15 zile de la executarea sumelor cerute de catre Beneficiar.

15.6 Beneficiarul va elibera/restitui Antreprenorului Garantia de Buna Executie dupa cum urmeaza:

(a) valoarea procentuald din valoarea Garantiei de Buna Executie stabilitd in Acordul Contractual (70%
dacd nicio valoare procentuald nu este stabilitd in Acordul Contractual) in termen de 14 zile de la data
aprobérii Receptiei la Terminarea Lucrarilor, dacd Beneficiarul nu a formulat pana la acea datd cereri
asupra Garantiei de Buna Executie;

{b) restul valorii Garantiei de Bun3 Executie la aprobarea Receptiei Finale, cu exceptia sumelor cerute
de catre Beneficiar pana la acea dat si care nu au fost reintregite de catre Antreprenor.

15.7. In cazul in care Garantia de Buna Executie se constituie potrivit subclauzei 15.1 iit. a), pe durata
executdrii Contractului, daci societatea care a emis Garantia de Bund Execufie nu igi poate respecta
angajamentele, Garantia de Buna Executie nu va mai fi valida.

Beneficiarul va notifica Antreprenorul pentru a elibera o noua garantie conform acelorasi termeni ca c¢
ai anterioarei garantii; in cazul in care Antreprenorul nu transmite o noud Garantie de Buna Executie In
termen de 30 de zile de ia data notificarii, Beneficiarul poate rezilia Contractul potrivit prevederilor clauzei
64 [Rezilierea de catre Beneficiar].

Clauza 16 Responsabilitati si asigurari

16.1 Responsabilitati

a) Responsabilitatea pentru calitatea proiectului si pentru daune aduse Lucrariior

Fari a afecta prevederile clauzei 59 [Utilizarea Lucrérilor inainte de Receptia la Terminare], clauzei 61
[Perioada de Garantie] si clauzei 66 [Fortd majord si denuntare unilaterald], Antreprenorul isi va asuma (i)
intreaga responsabilitate pentru calitatea proiectului, pe baza Cerintelor Beneficiarului, (ii) intreaga
responsabilitate pentru mentinerea integritatii Lucrarilor si (iii) riscul pierderii si daunei, indiferent de cauza,
pana la aprobarea Receptiei la Terminarea Lucrérilor asa cum se prevede la clauza 60 [Receptia la
Terminarea Lucrarilor].

Compensatia pentru daunele aduse Lucrarilor si generate de raspunderea Antreprenorului va fi limitata
la Pretul Contractului.

Aceastd limitd nu se va aplica pentru compensatie pentru pierderi sau daune generate de frauda sau
neglijenta grava a Antreprenorului sau Personalului sau, inclusiv Subcontractantilor sai si oricarei persoane
pentru care Antreprenorul este responsabil.
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Dupa aprobarea Receptiei la Terminarea Lucrdrilor conform clauzei 60 [Receptia la Terminarea
Lucrarilor], Antreprenorul va radméne responsabil de orice nerespectare a obligatiilor ce i revin prin
Contract pentru perioada prevazuta de Lege.

b) Raspunderea Antreprenorului fatd de Beneficiar

in orice moment, Antreprenorul va fi responsabil i va despagubi Beneficiarul pentru orice daune aduse,
pe durata executdrii Contractului, Beneficiarului de citre Antreprenor sau Personalul sau, inclusiv
Subcontractantii sai si orice persoana pentru care Antreprenorul este responsabil.

Compensatia pentru daunele aduse Beneficiarului (altele decat cele aduse Lucrarilor) si generate de
raspunderea Antreprenorului va fi limitata la Pretul Contractului.

Aceasta limitd nu se va aplica pentru compensatie in caz de vatamare corporald, inclusiv deces, si nici
pentru daune de orice tip aduse Beneficiarului si generate de frauda sau neglijenta gravé a Antreprenorului
sau Personalului sau, inclusiv Subcontractantilor s&i si oricarei persoane pentru care Antreprenorul este
responsabil.

c) Raspunderea Antreprenorului faa de terti

Antreprenorul va despagubi, proteja si apara Beneficiarul, inclusiv Personalul sau, de orice actiuni,

' eclamalii, pierderi sau daune, directe sau indirecte, de orice naturd (denumite in continuare ,reclamatie”)
generate de o actiune sau inacfiune a Antreprenorului sau Personalului sdu, inclusiv Subcontractantilor sai
sifsau oricarei persoane pentru care Antreprenorul este responsabil, in indeplinirea obligatiitor contractuale,
cu exceptia situatiilor in care:

(1) reclamatia este generatd de dreptul Beneficiarului de a executa Lucrérile Permanente pe, peste,
sub, Tn sau prin orice teren, si de a ocupa acest teren pentru Lucrarile Permanente, sau

(2) pierderea sau dauna este un rezultat inevitabil al obligatiilor Antreprenorului de a proiecta si executa
Lucrdrile si de a remedia orice defectiuni.

Beneficiarul va aduce la cunostinta Antreprenorului reclamatia oricarui tert in cel mai scurt timp posibil
din momentul in care Beneficiarul o ia la cunostinta.

In cazul in care Beneficiarul alege s3 conteste reclamatia sau sa se apere impotriva reclamatiei,
Antreprenorul va acoperi costurile rezonabile de contestare sau aparare suportate de Beneficiar Si
Personalul sau.

In sensul prezentului punct c), agentii si angajatii Beneficiarului, Supervizorul, angajatii sai,
subcontractantii sai, precum si Personalul Antreprenorului, Subcontractantii si orice persoana pentru care
Antreprenorul este responsabil sunt considerate terti.

Antreprenorul va gestiona toate reclamatiile in stransa colaborare cu Beneficiarul.

Orice Intelegere sau acord cu tertii pentru solutionarea unei reclamatii necesitd acordul expres prealabil
il Beneficiarului si al Antreprenorului.

16.2 Asigurare

a) Asigurare - aspecte generale

incepand cu Data de Incepere sau mai devreme si pe durata executarii Contractului, Antreprenorul se
asiguréa ca el, Personalul sdu, inclusiv Subcontractantii sai si orice persoana pentru care Antreprenorul este
responsabil, sunt asigurati corespunzator de societdti de asigurare recunoscute pe piata europeani a
asigurarilor.

La Data de Tncepere, Antreprenorul va transmite Beneficiarului si Supervizorului o copie a tuturor
certificatelor de asigurare ce indicad faptul cd obligatile Antreprenorului cu privire la asigurari sunt
respectate, precum si a politelor. Pe durata executarii Contractului, Antreprenorul va fransmite fara
intarziere, dupa plata fiecarei prime de asigurare si oricand la cererea Supervizorului, o versiune
actualizata a certificatelor de asigurare.

Antreprenorul va obtine de la asiguratori angajamentul de a informa personal si direct Beneficiarul si
Supervizorul cu privire la orice eveniment ce poate reduce, anula sau modifica in orice fel aS|gurarea in
cauza. Asiguratorii vor transmite aceste informatii in cel mai scurt timp posibil, si in orice caz cu
de zile Tnainte de reducerea, anularea sau modificarea asigurarii. Beneficiarul isi rezervg
despagubi pe asigurator in cazul in care Antreprenorul nu plateste prima, fara #/3
Beneficiarului de a recupera suma astfel platitd si de a solicita uiterior despagubire pga
daune rezultate.
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in masura posibilului, Antreprenorul se va asigura ca respectivele polite de asigurare incheiate contin o
renuntare a dreptului de regres al asiguratorului in favoarea Beneficiarului si Supervizorului, agentilor si
angajatilor lor.

incheierea si mentinerea de céatre Antreprenor a unor asigurari corespunzatoare nu vor exonera pe
Antreprenor de responsabilitatile legale sifsau contractuale. Ca un minimum, asigurarile listate in prezenta
subclauzi vor furniza acoperire pana la nivelul minim de responsabilitati contractuale prevézute in
subclauza 16.1 [Responsabilitati] sau nivelul minim al responsabilitatilor prevazute in Legea in vigoare,
oricare ar fi mai mare.

Antreprenorul va suporta integral consecintele lipsei totale sau partiale a asigurérii, elierand complet
Beneficiarul si Supervizorul de orice rdspundere in aceastd privinta.

Antreprenorul se va asigura ¢a Personalul sdu, inclusiv Subcontractantii sai si orice persoana pentru
care Antreprenorul este responsabil, respecta aceleasi cerinte de asigurare ca cele impuse Antreprenorului
prin acest Contract. In caz de lipsd de asigurare sau de asigurare necorespunzatoare a Personalului
Antreprenorului, inclusiv a Subcontractantilor sai sau a oricérei persoane pentru care Antreprenorul este
responsabil, Antreprenorul va despigubi Beneficiarul si Supervizorul pentru toate consecintele rezultate.

Sub propria responsabilitate si fird a afecta obligatia de a incheia toate asigurariie pentru acoperire(
obligatiilor prevazute in acest Contract, Antreprenorul se va asigura cd toate asigurdrile obligatorii sunt
incheiate conform Legii in vigoare. Se va asigura de asemenea cd toate obligatiile legale ce se aplica
asigurarii sunt respectate.

Beneficiarui si Supervizorul vor fi exonerati de orice raspundere privind evaluarea si conformitatea
politelor de asigurare incheiate de Antreprenor in raport cu obligatiile sale contractuale si/sau legale.

Pe durata executrii Contractului, daca vreun asigurator nu fsi poate respecta angajamentele, asigurarea
respectivd nu va mai fi valida. Beneficiarul va notifica Antreprenorul pentru a incheia o noua asigurare
potrivit prevederilor Contractutui. In cazul in care Antreprenorul nu transmite o copie a noului certificat de
asigurare si a politei aferente in termen de 30 de zile de la data notificarii, Beneficiarui poate rezilia
Contractul potrivit prevederilor clauzei 64 [Rezilierea de catre Beneficiar].

b) Asigurare - Aspecte specifice

1. Asigurare pentru daune aduse ferilor

Antreprenorul va incheia o asigurare de raspundere civild ce va acoperi vatamari corporale si daune
aduse proprietatii ce pot fi provocate tertilor ca urmare a executdrii Contractului, inclusiv in Pericada de
Garantie. Polita de asigurare trebuie sa prevada cé Personalul Beneficiarului, inclusiv cel al Supervizoruiui,
precum si cel al altor antreprenori si terti prezenti pe Santier, in vecinatatea Santierului sau in orice alt loc
folosit de Antreprenor sunt considerati terti in aceasta asigurare. Cu exceptia cazului in care este prevazut
altfel in Acordut Contractual, limitele de acoperire pentru aceasta asigurare nu vor fi inferioare celor valabil(
pentru asigurarea obligatorie de rdspundere civild auto potrivit reglementérilor Uniunii Europene.

2. Asigurarea Lucrarilor

Antreprenorul va incheia o asigurare de tip ,toate riscurile pentru lucrarile de constructii-montaj® Tn
beneficiul sau individual si in solidar cu Subcontractantii séi, Beneficiarul si Supervizorul.

Aceast3 asigurare va acoperi toate daunele ce pot fi aduse Lucrérilor incluse in Contract, inclusiv daune
generate de vicii sau erori de proiectare privind proiectul tehnic, materialele de constructie sau punerea n
opera si pentru care Antreprenorul este responsabil conform Contractului si daune generate de evenimente
naturale. Aceastd asigurare va acoperi si prejudiciul adus Documentelor Antreprenorului, bunurilor si
proprietatilor existente ale Beneficiarului $i Supervizorului.

De asemenea, Antreprenorul va incheia o asigurare pentru acoperirea Utilajelor si Lucrarilor Provizorii
cel putin pana la valoarea totald de inlocuire/reconstructie.

3. Asigurare auto

Antreprenorul va incheia (sau se va asigura ca sunt incheiate) asigurari de raspundere civila auto pentru
toate vehiculele folosite de Antreprenor sau Subcontractantii s&i (indiferent daca aceste vehicule sunt
detinute in proprietate sau nu) in legétura cu Contractul.

4. Asigurare impotriva accidentelor la locul de munca

Antreprenorul va incheia polite de asigurare pentru asigurarea Antreprenorului, Personalului sau, inclusiv
Subcontractantilor s&i si oricrei persoane pentru care Antreprenorul este responsabil, in caz de accident Ia
locul de munca sau in drum spre si de la locul de munca. Se va asigura ca Subcontractantii sai procedeaza
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la fel. Antreprenorul va despéigubi Beneficiarul pentru orice reclamatii pe care Personalul sdu, inclusiv
angajatii sdi sau Subcontractantii sdi lear putea formula in aceste privinte.

5. Asigurarea raspunderii cu privire la calitatea Lucrarilor

Antreprenorul va incheia o asigurare pentru a acoperi intreaga sa raspundere cu privire la calitatea
Lucrarilor, chiar si dupé Receptia Finala, conform L.egii.

Clauza 17 Programul de Executie

17.1 In termen de 30 de zile de la Data de incepere, Antreprenorul va transmite Supervizoruiui, spre
analizd si acceptare, un Program de Executie detaliat al intregului Contract, alcatuit dintr-un grafic de
egalonare calendaristica Gantt (pe suport hartie si in format electronic editabil) si un raport descriptiv. Acest
prim Program de Executie, inclusiv metodologia de lucru si resursele, va fi elaborat pe baza programului de
lucrari depus in Ofertd de cétre Antreprenor.

17.2 Graficul de esalonare calendaristicd Gantt va fi realizat utilizand analiza drumului critic si va
cuprinde totalitatea actlwtatlior specificate in Contract si punctele de referintd stabilite (daca exasta)
Programul de Executie va fi elaborat in conformitate cu urmatoarele cerinte:

(a) Programul de Executle va fi alcatuit din activitatile necesare pentru executarea Contractului, conform
Cerintelor Beneficiarului, $i va fi prezentat intr-o structurd astfel incat s fie identificate:

1. etapele proiectérii (investigatii pe teren, etape de proiectare, verificare, transmitere spre aprobare a
proiectului etc.);

2. principalele faze ce alcatuiesc executarea Contractului (achizitii, constructii, inspectii, testare, avize si
autorizatii, receptii);

3. obiectele de constructii din care sunt alcatuite Lucrarile;

4. categoriile de lucrari sau stadiile fizice care alcdtuiesc Lucrarile:

3. sectoarele de lucru sau locul in care se vor pune in opera activitatile de constructii;

6. Subcontractantii, in cazul in care unele parti din Contract sunt realizate cu Subcontractant:

(b) Activitatile vor avea alocate:

1. resurse necesare proiectéri (numarul si specialittite proiectantilor, verificatori autorizati, utilaje,
aparate si softuri specifice etc.);

2. resurse necesare executiei lucrarilor (principalele Materiale ce se vor pune in operd, manopera -
numarul si meseriile de mungcitori, Utilaje), in concordanté cu necesarul si disponibilul acestora;

3. cantitatile de lucrari conform proiectului tehnic;

4. costurile estimate in concordanta cu Oferta;

5. productivitatile estimate.

(c) Durata activitatilor va fi exprimata in zile, luand in considerare:

1. cantitatea de lucrare,

2. dimensiunea frontului de lucru,

3. numarul de resurse umane si Utilaje,

4. productivitatea resurselor.

(d) Nivelul de detailiu al activitatilor va fi ales astfel incat durata acestora s& nu fie mai mare de 30 de zile
calendaristice.

(e) Succesiunea activitatilor va fi stabilitd luand in considerare metodologia de lucru propusd de
Antreprenor, tehnologiile de executie din Cerintele Beneficiarului (daca exista) si constrangerile de natura
organizatoricd. Relatiile de condltlonare dintre activitati vor fi de tip inceput-inceput, sfarsit-inceput si
sfarsit-sfarsit.

(f) Graficul refea va fi alcatuit astfel incat sd nu existe decat o singurd activitate fard predecesor si 0
singurd activitate fars succesor, cu exceptia activitatilor care desemneaza puncte de referint3 sau a
activitatilor 1a care nu se poate stabili (justificat prin raportul descriptiv) o relatie de conditionare.

(9) Drumul critic va fi evidentiat si va corespunde cu succesiunea de actlwtatl a carei durats maxima este
Durata de Executie.

Pana la finalizarea proiectului tehnic, activitétile si resursele aferente executiei Lu
la un nivel de detaliu adaptat. Dup3 finalizarea pro1ectuluu tehnic, aceste actwntatl i
detaliate.

17.3 Cerintele pentru elaborarea raportului descriptiv sunt urmatoarele:
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(a) Antreprenorul va pregati si transmite Supervizorului un raport descriptiv prin care va detalia i explica
planul de lucru stabilit in cadrul Programului de Executie.

(b) Raportul descriptiv va cuprinde:

1. o descriere a fazelor de proiectare si a metodelor aferente,

2. o descriere generald a modului in care Antreprenorut va executa Lucrarile,

3. descrierea activitatilor critice si a modului in care Antreprenorul va asigura resursele necesare,

4. numirul si structura formatiilor de lucru cu care Antreprenorul va realiza activitatile,

5. prezentarea listei cu resursele umane (numarul si meseriile muncitorilor) disiribuite pe luni,

B. prezentarea listei de Utilaje (tip, numér, capacitate) pe care Antreprenorul le va avea la dispozitie,
precum si perioadele de timp n care vor fi folosite,

7. Subcontractantii implicati, precum si resursele umane si Utilajele aferente,

8. curba ,8* de progres fizic si financiar si graficul de flux de numerar.

17.4 in termen de 15 zile de l1a transmiterea sa de catre Antreprenor, Supervizorul va analiza Programul
de Executie si il va accepta sau respinge. in lipsa unui raspuns al Supervizorului fa termenul aferent,
Programul de Executie va fi considerat ca fiind acceptat.

17.5 in cazul in care Programul de Executie este respins, Supervizoru! va prezenta motivele respinger
si va solicita Antreprenorului s& retransmita in termen de 10 zile Programul de Executie completat si/sau
corectat, astfel incat acesta s3 fie conform cu prevederile Contractului si realist de pus n practica.

17.6 Dacad Antreprenorul nu transmite Programul de Executie, inclusiv Programul de Executie
completat/corectat, in termenul previzut, Beneficiarul va fi indreptatit, cu conditia respectarii prevederilor
clauzei 69b [Revendicarile Beneficiarului] sa fie retinutd o suma in cuantumul prevdzut in Acordul
Contractual pentru fiecare zi de intarziere a transmiterii Programului de Executie, pana la acceptarea
Programului de Executie respeciiv.

17.7 In situatia in care Programui de Executie analizat de Supervizor in conformitate cu prevederile
subclauzei 17.4 este respins de 3 ori consecutiv, in raport cu aceeasi solicitare de completare/corectare,
Beneficiarul va fi indreptatit s3 sisteze platile cétre Antreprenor aferente subclauzei 50.4 [Plata] pana la
acceptarea Programului de Executie respectiv.

17.8 Odata acceptat, Programul de Executie transmis in conformitate cu prevederile subclauzei 17.1 se
va numi Program de Referintd si va deveni un mijloc de urmdrire si control al performantei Antreprenorului
si al progresului Lucrarilor. Cu exceptia platii in avans, nicio alta platd nu va fi efectuatéd de catre Beneficiar
inainte de acceptarea Programutui de Referinta.

17.9 Acceptarea Programului de Executie nu va exonera Antreprenorul de responsabilitatile ce ii revin in
executarea Contractului.

17.10 Tn cazul in care Antreprenorul nu defineste in cadrul Programuiui de Executie un element df
lucrare, activitate sau relatie de conditionare, iar Supervizorul, in urma analizei sale, nu identifica aceasta
omisiune sau eroare, atunci cand aceasta va fi descoperitd de Antreprenor sau Supervizor, va fi corectata
de catre Antreprenor in urmatorul Program de Executie actualizat, fard s& afecteze Durata de Executie si
fara a indreptéti Antreprenorul la plata unor Costuri suplimentare.

17 .11 Actualizarea Programului de Executie

Lunar, in termen de 10 zile de la inceputul fiecarei luni, pand la finalizarea tuturor Lucrarilor,
Antreprenorul va transmite Supervizorului un Program de Executie actualizat care va contine graficul de
esalonare calendaristica Gantt si raportul descriptiv actualizate.

Continutul Programului de Executie actualizat va fi in conformitate cu prevederile subclauzelor 17.2 si
17.3. Fiecare document actualizat va fi prezentat in comparatie cu documentul aferent din Programul de
Referinta, find evidentiate diferentele, precum si evenimentele si cauzele care au condus la aparitia
diferentelor si, in caz de intérziere, masurile pe care Antreprenorul le va lua pentru respectarea Duratei de
Executie.

in termen de 5 zile de la transmiterea sa de citre Antreprenor, Supervizorul va analiza Programul de
Executie actualizat si il va accepta sau respinge. in lipsa unui raspuns al Supervizorului la termenul aferent,
Programul de Executie va fi considerat ca fiind acceptat.

Prevederile subclauzelor de la 17.5 la 17.7 se vor aplica corespunzator pentru analiza, acceptarea sau
respingerea Programului de Executie actualizat $i consecintele acestora.

17.12 Revizuirea Programului de Executie
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In cazul in care evenimente neprevizute, inclusiv evenimente care tin de riscurile Beneficiarului,
afecteaza durata activititilor critice, Antreprenorul va transmite Supervizorului o revizuire a Programului de
Executie.

De asemenea, ori de cate ori Antreprenorul constata ca nu poate finaliza Lucrarile in Durata de Executie,
va prezenta o revizie a Programului de Executie.

Prevederile subclauzelor de la 17.2 la 17.7 se vor aplica corespunzator pentru intocmirea, analiza,
acceptarea sau respingerea Programului de Executie revizuit si consecintele acestora.

Programul de Executie revizuit si acceptat de Supervizor devine noul Program de Referinta.

Acceptarea de caire Supervizor a unui Program de Executie in care durata de proiectare si executie a
Lucrarilor ar fi mai mare decat Durata de Executie nu reprezintd acordarea unei prelungiri a Duratei de
Executie. Orice prelungire a Duratei de Executie se va face doar in conformitate cu prevederile subclauzei
35 [Prelungirea Duratei de Executie] si cu conditia respectarii clauzei 69a [Revendicérile Antreprenorului].

Clauza 18 Structura detaliata a pretului

18.1 in termen de 30 de zile de la aprobarea proiectului tehnic, Antreprenorul va transmite o propunere
ie preturi unitare pentru fiecare cantitate din proiectul tehnic, precum si o defalcare a acestor prefuri
unitare care va identifica costurile incluse pentru manoperd, Materiale, Utilaje, transport, costuri indirecte si
profit. Aceste propuneri nu vor afecta Pretul Confractului ca suma forfetara (cu exceptia Sumelor
Provizionate) sau prevederile Contractului.

18.2 Supervizorul poate lua in considerare propunerile Antreprenorului transmise potrivit prevederilor
subclauzei 18.1, atunci cand evalueaza impactul financiar al unor Modificéri sau valoarea unor parii de
lucrari, dar nu va avea nicio obligatie in raport cu aceasta.

Clauza 19 Proiectarea de catre Antreprenor

19.1 Antreprenorul va proiecta Lucrarile Permanente in conformitate cu Cerintele Beneficiarului si cu
Oferta tehnica. Antreprenorul va fi raspunzator de proiectul elaborat. Antreprenorul va indeplini rolul de
proiectant in conformitate cu prevederile Legii, inclusiv cu privire ia stabilirea testelor de efectuat, stabilirea
fazelor determinante si asigurarea asistentei tehnice din partea proiectantului in conformitate cu prevederile
Legii.

De asemenea, Antreprencrul va proiecta orice Lucrdri Provizorii necesare pentru executarea
Contractului.

Proiectul elaborat de catre Antreprenor va respecta cu strictete caracteristicile imperative stabilite in
cadrul Cerintelor Beneficiarului. Cu exceptia cazului in care Antreprenorul demonstreaza ca exista o eroare
. aceste caracteristici imperative (caz in care se aplicd prevederile subclauzelor 8.3 sifsau 8.5),
Antreprenorul nu va propune, in cursul elaborarii proiectului sau in cursul executiei Lucrarilor, nicio
derogare de la aceste caracteristici.

Proiectul va fi elaborat de catre proiectanti calificati in conformitate cu prevederile Legii si cu criteriile
(dacd existd) mentionate n Cerintele Beneficiarului. Antreprenorul va transmite spre acceptare
Supervizorului numele si referintele proiectantilor propusi, cu exceptia celor prevazuti in Oferta.
Supervizorul va raspunde in termen de 10 zile, motivand orice respingere. Lipsa raspunsului Supervizorului
va fi considerata acceptare.

Antreprenorul va garanta ca el, proiectantii sai si orice Subcontractant implicat in proiectare au
experienta si capacitatea necesara pentru proiectare.

Antreprenorul va elabora proiectul, inclusiv specificatii, piese desenate si liste de cantitati, in limba
Contractului si in conformitate cu prevederile Legii si ale Contractului.

Orice eroare descoperita in cadrul proiectului elaborat de Antreprenor va fi rectificatd pe riscul si
raspunderea Antreprenorului, cu exceptia celor prevazute in subclauzele 8.4 si 8.5. Aprobarea de catre
Supervizor a proiectului elaborat de catre Antreprenor nu il va exonera pe Antreprenor de raspundere
asupra proiectului respectiv.

19.2 Prevederile definite in continuare in prezenta subclauza se aplica pentru ori
proiectare elaborat de catre Antreprenor.

Antreprenorul va transmite Supervizorului documentatia aferentd proiectului,
verificator autorizat angajat de catre Antreprenor, impreuna cu o declaratie privind
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elaborat de el cu (i) caracteristicile imperative stabilite in Cerintele Beneficiarului, (i) celelalte prevederi ale
Cerintelor Beneficiarului si (i) proiectul sau schita de proiect din Oferta tehnica. in cazul in care proiectul
elaborat de citre Antreprenor prezinta unele devieri sau diferente fatd de Cerintele Beneficiarului sau fata
de proiectul sau schita de proiect din Oferta tehnica, altele decét diferente sau devieri rezultand din erori
identificate in Cerintele Beneficiarului si notificate de cétre Antreprenor, aceste diferente sau devieri vor fi
considerate a fi propuneri de Modificare initiate de catre Antreprenor in conformitaie cu prevederile
subclauzei 37.11.

Cu exceptia cazului in care este prevazut altfel in Conditile Speciale, Supervizorul va aproba sau va
respinge motivat documentatia elaboratd de Antreprenor in termen de 60 de zile de la primire. Acest
termen va include si orice perioade necesare de consultdri intre Supervizor si Beneficiar, analiza si
aprobare de catre Beneficiar sau aite entitati.

in cazul in care Supervizorul respinge motivat proiectul elaborat de Antreprenor, acesta va trata in mod
corespunzitor comentariile primite in documentatia aferentd proiectului si va retransmite documentatia
astfel corectata Supervizorului spre aprobare.

Dacad Supervizorul intarzie nejustificat aprobarea proiectului elaborat de catre Antreprenor, cu exceptia
cazului in care aprobarea acestui proiect ar reprezenta o Modificare, si dacad Antreprenorul inregistreaz{
intarzieri si/sau se produc costuri suplimentare ca urmare a intarzierii Supervizorului, Antreprenorul va fi
indreptatit, cu conditia respectérii prevederilor clauzei 69a [Revendicérile Antreprenoruiui], ta:

(a) prelungirea Duratei de Executie pentru intarziere potrivit prevederilor clauzei 35 [Prelungirea Duratei
de Executie], daca terminarea Lucrarilor este sau va fi intarziata, si

(b) plata Costurilor suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri suplimentare].

19.3 Cu exceptia altor prevederi ale Cerintelor Beneficiarului:

(a) in termenul(ele) specificat(e) in Acordul Contractual, calculat de la Data de Incepere, Antreprenorul
va elabora proiectul tehnic, inclusiv documentatia tehnicd pentru autorizarea executarii lucrarilor de
construire necesara pentru Lucrarile Permanente, 1a nivelul de calitate specificat in Lege si in Contract, si il
va transmite Supervizorului spre revizuire si/sau aprobare in conformitate cu prevederile subclauzei 19.2.
Documentatia tehnicd pentru autorizarea executdrii lucrarilor de construire necesard pentru Lucrarile
Permanente va fi elaborata de Antreprenor pentru si in numele Beneficiarului si va cuprinde documentatiile,
avizele si acordurile conexe necesare pentru executia Lucrédrilor, obtinute de catre Antreprenor in
conformitate cu prevederile subclauzei 10.1. in cazul in care autoritatea emitentd a unui aviz sau acord
formuleaza observatii sau solicitdri care nu sunt cauzate de o deficienta in Documentele Antreprenorului,
Antreprenorul va fi indreptdtit, cu conditia respectdrii prevederilor clauzei 8%a [Revendicarile
Antreprenorului], la prelungirea Duratei de Executie pentru intarziere potrivit prevederilor clauzei 3?
[Prelungirea Duratei de Executie], daca terminarea Lucrarilor este sau va fi intarziata.

(b) In termen de 60 de zile de la data aprobérii Supervizorului aferent documentelor mentionate la
punctul (a) de mai sus, cu exceptia cazului in care un alt termen este stabilit in Acordut Contractual,
Beneficiarul va obtine autorizatia de construire pentru Lucrarile Permanente. In cazul depasirii acestui
termen, Antreprenorul va fi indreptatit, cu conditia respectdrii prevederilor clauzei 69a [Revendicarile
Antreprenorului], 1a prelungirea Duratei de Executie pentru intarziere potrivit prevederilor clauzei 35
[Prelungirea Duratei de Executie], daci terminarea Lucrarilor este sau va fi intarziata. in cazul in care
autoritatea emitentd a autorizatiei de construire formuleaza orice observatie sau solicitare cu privire la
documentatia depusa de catre Beneficiar, cauzate de o deficientd a Documentelor Antreprenorului, se vor
aplica prevederile subclauzei 19.6 [Erori in Documentele Antreprenorului], iar termenul mentionat mai sus
va decurge de fa momentul in care solicitarea este solutionatd. in cazul in care autoritatea emitentd a
autorizatiei de construire formuleaza alte observatii sau solicitéri, care nu sunt cauzate de o deficienta in
Documentele Antreprenorului, Antreprenorul va fi indreptatit, cu conditia respectarii prevederilor clauzei
69a [Revendicarile Antreprenorului], la prelungirea Duratei de Executie pentru intérziere potrivit
prevederilor clauzei 35 [Prelungirea Duratei de Executie], dacd terminarea Lucrarilor este sau va fi
intarziata.

(c) In cazul in care Documentele Antreprenorului emise ulterior obtinerii autorizatiei de construire, altfel
decat rezultand (i) dintr-un Ordin Administrativ de Modificare emis de cédtre Supervizor in conformitate cu
prevederile clauzei 37 {Modificdri] sau dintr-un act aditional la Contract sau (i) dintr-o Decizie emisa de
citre Supervizor in conformitate cu prevederile subclauzei 69c.2 [Decizia Supervizorului], implica o
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modificare a autorizatiei de construire, Antreprencrul va fi responsabil pentru pericadele de timp si costurile
aferente.

19.4 Antreprenorul nu va executa nicio lucrare aferentd proiectului elaborat de el inainte de aprobarea
Supervizorului a Documentelor Antreprenorului aferente acestei lucrari si cu conditia existentei unei
autorizatii de construire pe deplin valabile pentru aceasta lucrare.

19.5 In conformitate cu prevederile Cerintelor Beneficiaruiui, Antreprenorul va elabora manualele de
operare si intretinere detaliate astfel incat Beneficiarul va reusi sd exploateze, repare, demonteze,
inlocuiasca, intretind orice parte a lucrarilor respective. Receptia la Terminarea acestor Lucrari nu se va
putea realiza fara ca aceste documente sa fie transmise catre Beneficiar.

Antreprenorul va efectua instruirea Personalului Beneficiarului pentru operarea si intretinerea Lucrarilor
in conformitate cu prevederile Cerintelor Beneficiarului. Daca este prevazut in Cerintele Beneficiarului ca
instruirea trebuie efectuata inainte de Receptia la Terminarea Lucrérilor, se va putea efectua Receptia la
Terminare a Lucrarilor potrivit prevederilor subclauzei 60 [Receptia Lucrarilor si a Sectoarelor de Luctéri]
numai dupa terminarea acestei instruiri.

19.6 Erori in Documentele Antreprenorului

fn cazul in care, In Documentele Antreprenorului, se identifica erori, omisiuni, ambiguitati, discrepante
sau alte deficiente, acestea si Lucrarile vor fi remediate pe cheltuiala Antreprenorului, fard a fine cont de
nicio aprobare emise potrivit prevederilor acestei clauze.

in acest caz, Antreprenorul va transmite Documentele corectate Supervizorului in conformitate cu
prevederile subclauzei 19.2.

19.7 Cartea tehnica a constructiei

Lucrarile nu vor fi considerate ca terminate in scopul Receptiei conform clauzei 60 [Receptia la
Terminarea Lucraritor] Thainte ca Antreprenorul sd transmitd Supervizorului toate documentele necesare
intocmirii capitolelor A si B ale céartii tehnice a constructiei, in sensul Legii, si, dupad caz, documentele
necesare completarii capitolutui D al cartii tehnice a constructiei.

Clauza 20 Corectitudinea Pretului Contractului

20.1 Beneficiarul va pune la dispozitia Antreprenorului, pentru informarea acestuia, cel tarziu la Data de
Referinta, toate datele relevante, care se afla in posesia Beneficiarului, referitoare la structura geologica si
conditiile hidrologice de pe Santier, inclusiv aspectele legate de mediu. Antreprenorul are responsabilitatea
interpretéarii acestor date.

20.2 Se considerd ca Antreprenorul, ih masura in care este posibil (tindnd cont de costuri si timp), a
inspectat si examinat Santierul si imprejurimile sale, a analizat datele mentionate la subclauza 20.1 si ¢ s-
1 edificat, Tnainte de depunerea Ofertei, asupra tuturor aspectelor relevante, inclusiv natura solului si
subsolului, forma si natura Santierului, intinderea si natura Lucrarilor, Materialele necesare executiei
Lucrarilor, caile de acces la Santier si In general a obtinut toate informatiile cu privire la riscurile, inclusiv in
legéturd cu probabilitatea de aparitie a acestora, si alte circumstante ce influenteazé sau afecteaza Oferta.

20.3 Se considerd ca inainte de depunerea Ofertei, Antreprenorul s-a informat cu privire la
corectitudinea si suficienta Ofertei, a Pretului Contractului si a preturifor indicate in Graficul de Esalonare a
Platilor, care, cu exceptia celor prevdzute aitfel in Conditile Contractuale, acoperd toate obligatiile
prevazute Tn Coniract.

20.4 Avand in vedere ca se considerd ca Antreprenorul si-a stabilit Oferta financiard in baza propriilor
calcule, operatiuni si estimari, Antreprenorul, fara plata vreunui cost suplimentar, va respecta orice obligatie
si va proiecta si executa orice lucrare prevazute in Contract, chiar dacd pentru obligatia sau lucrarea
respectiva nu existd o suma sau o valoare in Graficul de Esalonare a Platilor.

Clauza 21 Riscuri exceptionale
21.1 Daca, pe durata executarii Contractului, Antreprenorul se confruntd cu condifii

naturale sau artificiale, inclusiv munitii neexplodate sau utilitati subterane, precum si Lok ice
sau factori poluanti, care, in mod rezonabil, nu ar fi putut fi prevazute de un antrep ‘g\-gﬁfﬁﬁfmﬁ/ €]
depunerii Ofertei, Antreprenorul va transmite, de indata ce a luat cunostinta de acea i o, NOHICE

Supervizorului in care va descrie aceste condifii sau obstacole, va furniza detalii pri i
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ale acestora, misurile pe care le ia sau intentioneaza sa le ia precum si impactul anticipat asupra executiei
Lucrdrilor. Prevederile prezentei clauze nu se aplica in cazul conditiilor meteorologice.

21.2 Dupa primirea notificarii in conformitate cu prevederile subclauzei 21.1, Supervizorul, printre altele:

(a) poate solicita Antreprenorului s comunice o estimare a costului masurilor pe care le va lua sau
intentioneaza sa le ia;

{b) poate aproba masurile prevazute la subclauza 21.1 cu sau fard modificare;

(c) poate comunica instructiuni scrise cu privire la modul de gestionare a conditiilor sau obstacolelor
mentionate la subclauza 21.1.

21.3 in termen de 30 de zile de la primirea notificarii Antreprenorului in conformitate cu prevederiie
subclauzei 21.1, Supervizorul:

(a) va Decide daca sau in ce masura conditile sau obstacolele notificate de catre Antreprenor puteau fi
prevazute, in mod rezonabil, de un antreprenor diligent la data depunerii Ofertei;

(b) va evalua dacé solutionarea problemei si continuarea executarii Lucrarilor necesitd o Modificare si
daca o asemenea Modificare s-ar incadra ca fiind una nesubstantiala in sensul Legii in domeniul achizitiitor
publice; si

(c) va transmite Decizia si evaluarea Beneficiarului i Antreprenorului.

21.4 Dacé Antreprenorul inregistreaza intarzieri sifsau se produc costuri suplimentare ca urmare a
conditilor sau obstacolelor mentionate la subclauza 21.1, Antreprenorul va fi indreptatit, cu conditia
respectérii prevederilor clauzei 69a [Revendicarile Antreprenorulu], la:

(a) prelungirea Duratei de Executie pentru intarziere potrivit prevederilor clauzei 35 [Prelungirea Duratei
de Executie], daca terminarea Lucraritor este sau va fi intarziata; si

(b) plata Costurilor suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri suplimentare].

Clauza 22 Siguranta pe Santier si securitatea muncii

22.1 Antreprenorul va avea dreptul sd interzicd accesul pe Santier oricarei persoane neimplicate in
executarea Contractului, cu exceptia persoanelor autorizate de Beneficiar sau Supervizor. In sensul
prezentei subclauze, se considera ca sunt persoane autorizate urmatoarele:

(a) riveranii, in cazul in care accesul citre proprietatile lor se face prin Santier, si

(b) utilizatorii constructiei, in cazul si in masura n care Contractul prevede ca Lucrérile se executa n
regim de continuare a utilizarii (inclusiv a traficului).

22.2 in executarea Contractului, Antreprenorul va respecta Legea si reglementarile in vigoare legate de
securitatea muncii, inclusiv, dacd este cazul, reglementarile specifice de securitate si siguranta ale
Beneficiaruiui.

Antreprenorul va lua masuri de siguranid pentru Personalul sdu corespunzatoare pericolului f|2|(
potential. Antreprenorul va fi responsabil de monitorizarea nivelului de risc fizic la care este expus
Personalul sau si pentru informarea Beneficiarului cu privire la situatie. Daca Beneficiarul sau Antreprenorul
iau la cunostlnta o amenintare iminentd a vietii sau sanatatii unui membru al Personalului Antreprenorului,
Antreprenorul va actiona de urgentd pentru 5|guranta persoanelor implicate. In cazul in care Antreprenorul
intreprinde o astfel de actiune, il va informa imediat pe Supervizor.

22.3 Pe intreaga pericada de la data punerii la dispozitie a Santierului pana la aprobarea Receptiei la
Terminarea Lucrarilor si oricand executd vreo lucrare in Perioada de Garantie, Antreprenorul va asigura
securitatea tuturor persoanelor care au dreptul de a se afla pe Santier, va fi responsabil de masurile
necesare, in interesul Personalului Beneficiarului si tertilor, pentru a preveni orice pierdere sau accident
determinatd de proiectarea sau executarea Lucrarilor si va depune toate eforturile rezonabile pentru a
pastra Santierul si Lucrérile libere de obstacole inutile, pentru a evita expunerea la riscuri a persoanelor
respective.

22.4 Antreprenorul va lua toate masurile esentiale, pe propria rdspundere, pentru a se asigura ca
structurile si instalatiile existente sunt protejate, pastrate si intretinute. Antreprenorul va asigura paza si
supravegherea Lucrarilor si, daca este prevazut astfel in Cerintele Beneficiarului, imprejmuirea si iluminatul
Lucrarilor, pana la aprobarea Receptiei la Terminarea Lucrarilor.

22.5 Dac3, pe durata executdrii Contractului, sunt necesare masuri urgente pentru a evita orice risc de
accident sau dauni sau pentru securitate ca urmare a unui accident sau a unei daune, Supervizorul va
transmite un Ordin Administrativ Antreprenorului pentru a actiona asa cum considera necesar. in cazul in
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care Antreprenorul nu doreste sau nu poate lua masurile necesare, Beneficiarul, cu conditia respectarii
prevederilor clauzei 69b [Revendicarile Beneficiarului], poate executa lucrarea pe costul Antreprenorului in
mésura in care Antreprenorul este responsabil.

22.6 In termen de 30 de zile de la Data de Incepere, Antreprenorul va transmite Supervizorului spre
acceptare ,Planul propriu de sanatate si securitate Tn munca” in conformitate cu Legea. Supervizorul nu va
permite executia niciunei lucrari pe Santier inainte ca acest plan sé fie acceptat. Acceptarea Planului
propriu de sanatate si securitate in muncé nu il va exonera pe Antreprenor de niciuna din responsabilitatile
sale privind sénatatea si securitatea muncii pe Santier.

22.7 Antreprenorul va numi un responsabil cu securitatea muncii pe Santier, care sa raspunda de
respectarea normelor de securitate pentru prevenirea accidentelor. Aceastd persoana va avea calificarea
necesara pentru o astfel de activitate si va avea autoritatea de a emite instructiuni si a dispune masuri de
prevenire a accidentelor.

22.8 Antreprenorul poarta intreaga raspundere in cazul producerii accidentelor de munca, evenimentelor
si incidentelor periculoase, imbolnavirilor profesionale generate sau produse de echipamentele tehnice
(Utilaje, instalatii etc.) si de munca sau de procedeele tehnologice utilizate, sau de cétre Personalul sau
nclusiv orice persoand care desfasoara, direct sau indirect, activitati pentru Antreprenor, in conformitate cu
prevederile Legii, inclusiv orice modificare legislativa aparuté pe perloada executarii Contractului.

In cazul producerii unor accidente de muncd, evenimente sau incidente periculoase in activitatea
desfasurata de catre Antreprenor, acesta va comunica si cerceta accidentul de munc3, evenimentul,
conform prevederilor legale si se va inregistra cu acesta la Inspectoratul Teritorial de Munca pe raza caruia
s-a produs evenimentuil.

Clauza 23 Protectia proprietatilor adiacente

23.1 Pe propria raspundere si cheltuiald, Antreprenorul va lua toate masurile necesare impuse de buna
practicd in constructii si prin natura circumstantelor pentru a proteja proprietatile adiacente Santierutui sau
oricarei zone in care activeaza Antreprenorul si pentru a evita perturbarea acestora. in acest sens,
Antreprenorul va proiecta si executa orice Lucrdri Provizorii (inclusiv drumuri, trotuare, parapete si garduri)
care pot fi necesare, datoritd executiei Lucrarilor, pentru utilizarea de cétre public si protectia publicului, a
proprietarilor si ocupantilor terenurilor adiacente.

23.2 Antreprenorul va despagubi Beneficiarul pentru consecintele financiare ale tuturor reciamatiilor
formulate de proprietari sau rezidenti ai proprietatilor adiacente, in misura in care Antreprenorul este
responsabil si in masura in care prejudiciul cauzat proprietdtilor adiacente nu este rezultatul unui risc
generat de proiectul elaborat de catre Beneficiar sau metoda de constructie impusa de cétre Beneficiar sau
supervizor.

Clauza 24 interferente cu traficul si céile de acces

24.1 Antreprenorul se va asigura ca executia Lucrarilor si activitatile sale aferente nu afecteaz3 traficul si
nu obstructioneaza caile de comunicatie cum ar fi drumuri, céi ferate, cursuri de apa si aeroporturi, cu
exceptia masurii prevazute in Conditile Speciale si in Cerintele Beneficiarului. Se vor avea in vedere in
special restrictile de greutate si de gabarit la alegerea rutelor si vehiculelor.

24.2 Antreprenorul va fi responsabil pentru repararea oricéror daune aduse céilor de acces si generate
de folosirea necorespunzatoare a acestor céi de catre Antreprenor.

24.3 Antreprenorul va fi responsabil pentru orice masuri speciale pe care le considera necesare pentru a
proteja, consolida sau amenaja sectiuni ale cailor de acces, indiferent daca sunt sau nu executate de el.
Antreprenorul va informa Supervizorul cu privire la orice masuri speciale pe care intentioneaza sa le ia
inainte de a le executa.

24.4 Antreprenorul va suporta toate costurile, tarifele si taxele pentru accesele cu destinatie speciald
sifsau temporara care Ti pot fi necesare, inclusiv cele pentru cdile de acces pe Santier. De asemenea,
Antreprenorul va obtine, pe riscul sau, orice alte facilitdti suplimentare din afara Santler
necesare la pr0|ectarea si executia Lucrarilor.

M




MUNICIPIUL BUCUREST!
Contract de servicii de proiectare si executie lucrdri reabilitare linii de tramvai avind ca obiect
»Achizitii de servicii de proiectars, asistenfd tehnicd din partea profectantului si lucrdri de executie reabilitare sistem rutier”
Lot 11 - Reabilitare sistem rutier pe Bulevardul Expoz:trer, Strada Aviator Pop.'steanu Strada Putul lui
Crdciun, Strada Dornei §i Strada Clabucet
incheiat cu: PORR CONSTRUCT SRL
Clauza 25 Utilitati, cabluri si conducte

25.1 Daca, pe parcursul pr0|ectan| si/sau executiei Lucrérilor, Antreprenorul descopera repere ce indica
traseul unor cabiuri, conducte sau altor utititati subterane, va mentine aceste repere in pozitie sau le va
inlocui, dacé proiectarea si/sau executia Lucrérilor necesit3 inlaturarea lor temporara.

25.2 Antreprenorul va fi responsabil de pastrarea, protejarea, mutarea sau inlocuirea, dupd caz, a
cablurilor, conductelor si altor utilitati prevazute in Contract sau descoperite pe parcursul proiectarii sifsau
executiei Lucrarilor, Tn conformitate cu cele prevazute in Contract, Lege si in reglementarile si acordurile
specmce ale proprietarilor/gestionarilor acestor retele de utilitati, inclusiv prevedenle avizelor date de citre
acestia. Prevederile prezentei subclauze nu afecteaza dreptunle si obligatile Antreprenorului prevazute in
Contract inclusiv cele aferente clauzei 20 [Corectitudinea Pretulw Contractului] si clauzei 21 [Riscuri
exceptionale).

25.3 Cand o activitate de pe Santier poate provoca perturbari sau afecta un serviciu de utilitati,
Antreprenorul il va informa imediat in scris pe Supervizor si va lua mésurile corespunzatoare in timp util cu
scopul continudrii normale a proiectarii sifsau executiei Lucrarilor.

Clauza 26 Trasarea

26.1 Antreprenorul va fi responsabil de:

(a) trasarea exactd a Lucrérilor in raport cu reperele si sistemele de referintd initiale prevazute in
Contract sau comunicate de Supervizor;

(b) corectitudinea pozitiei, cotelor, dimensiunilor si traseului tuturor parilor din Lucrari; st

(c) mobilizarea, pe parcursul executdrii Contractului, a tuturor instrumentelor, aparaturii si manoperei
necesare in legétura cu responsabilitdtile de mai sus.

26.2 Dacd, in orice moment in timpul executarii Contractului, apare o eroare in pozitia, cotele,
dimensiunile sau traseul unei parti din Lucrari, Antreprenorul, la solicitarea Supervizorului, va rectifica orice
eroare, fira a fi indreptatit la prelungirea Duratei de Executie sau la plata unor costuri suplimentare. Totusi,
daca aceastd eroare are la baza date incorecte aferente reperelor sau sistemelor de referinta |n|t|ale
previzute in Contract sau comunicate de Supervizor, date pe care un antreprenor diligent nu ar fi putut sa
le identifice astfel incat sa evite intarzieri sau costuri suplimentare, si dacd Antreprenorul inregistreaza
intarzieri si/sau se produc costuri suplimentare ca urmare a acestei erori gi reciificarii ei, Antreprenorul va fi
lndreptatlt cu conditia respectarii prevederilor clauzei 69a [Revendicarile Antreprenorulur] la:

(a) prelungirea Duratei de Executie pentru intarziere potrivit prevederilor clauzei 35 [Prelungirea Duratei
de Executie], daca terminarea Lucrarilor este sau va fi intarziata; Si

(b) plata Costurilor suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri suplimentare].

26.3 Verificarea trasarii Lucrarilor de catre Supervizor nu-l va exonera in vreun fel pe Antreprenor ol
responsabilitatea pentru acuratete, iar Antreprenorul va proteja si pstra cu atentie toate reperele,
jaloanele, pichetele si aite elemente folosite in trasarea Lucrarilor.

Clauza 27 Activitatea Antreprenorului pe Santier

27.1 Antreprenorul va desfasura activitati numai in limitele Santierului si n alte zone auxiliare care pot fi
obtinute de catre Antreprenor si acceptate de catre Superwzor ca zone de lucrari, Antreprenorul va iua
toate masurile necesare pentru a pastra Utilajele Antreprenorului si Personalul Antreprenorului in limitele
Santierului si ale zonelor auxiliare pentru a nu afecta terenurile adiacente.

27.2 Pe parcursul executarii Contractului, Antreprenorul va depozita sau indepérta orice Utilaj propriu
sau exces de materiale. Anfreprenorul va curita si inlatura de pe Santier orice moloz, resturi si Lucrarile
Provizorii care nu mai sunt necesare.

27.3 Dup3 aprobarea Receptiei la Terminarea Lucrdrilor, Antreprenorul va curata si indeparta de pe
partea receptionata a Santierului toate Utilajele Antreprenorului, excesele de materlale molozul gunoalele
si Lucréarile Provizorii. Antreprenorul va ldsa partea respectiva a Santierului si Lucrarile curate si in
S|guranta Pe parcursul Perioadei de Garantie, Antreprenorul poate pastra pe Santler Bunurile care ii sunt
necesare pentru indeplinirea obligatiior prevazute in Contract.

274 Cu exceptia cazului in care este prevazut altfel in Conditile Contractuale sau Cerintele
Beneficiarului, Antreprenorul va fi responsabil de toate materialele si articolele rezultate din orice lucrare de
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demolare sau excavari si alte materiale in exces (naturale sau artificiale), moloz si deseuri si va plati toate
costurile aferente transportulm si depozitarii acestora.

27.5 In cazul in care Condttule Contractuale sau Cerintele Beneficiarului rezerva Beneficiarului dreptul de
proprietate si responsabllltatea asupra unor materiale sau articole obtinute din demolare sau excavari,
Antreprenorul va lua toate masurile necesare pentru a se asigura cd sunt pastrate. Va fi responsabil de
orice distrugere sau daunz aduse acestor materiale sau articole, pana la predarea lor cétre Beneficiar.

Indiferent de scopul folosirii de catre Beneficiar a materialelor sau articolelor cu privire la care isi rezerva
dreptul de proprietate si responsabilitatea, Antreprenorul va suporta toate costurile pentru transportul si
depozitarea lor si toate taxele de depozitare in locurile prevazute in Contract. In cazul in care asemenea
locuri nu sunt prevazute in Contract, vor fi indicate de catre Supervizor, cu respectarea prevederilor clauzei
37 [Modificari].

Clauza 28 Descoperiri

28.1 Artefactele, antichitatile si obiectele naturale, numismatice, sau de altd naturd de interes stiintific,
precum si obiectele rare si obiectele obtinute din materiale pretioase descoperite in timpul executarii

( ontractului vor ramane in proprietatea (ca intre Part)) si responsabilitatea Beneficiarului si vor fi
incredintate Tn grija si sub autoritatea acestuia. In cazul unor neintelegeri, Beneficiarul va fi, intre Parti,
singura autoritate in masurd sa decidd cu privire la calificarea descoperirilor previzute in prezenta
subclauza.

28.2 Descoperirile de orice fel din timpul executérii Contractului vor fi notificate imediat Supervizorului.
Supervizorul va emite instructiuni catre Antreprenor asupra gestiondirii acestor descoperiri aferente
subclauzei 28.1, avand in vedere prevederile Legii si ale Contractului.

28.3 Daca Antreprenorui Thregistreaza intarzieri si/fsau se produc costuri suplimentare ca urmare a
respectarii instructiunilor Supervizorului prevazute la subclauza 28.2, Antreprenorul va fi indreptatit, cu
conditia respectarii prevederilor clauzei 69a [Revendicarile Antreprenorului], la:

(a) prelungirea Duratei de Executie pentru intarziere potrivit prevederilor clauzei 35 [Prelungirea Duratei
de Executie], daca terminarea Lucrarilor este sau va fi intarziata, si

(b) plata Costurilor suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri suplimentare].

Clauza 29 Lucrari Provizorii

29.1 Antreprenorul va executa toate Lucrarile Provizorii pentru a permite executarea Contractului. Cu
exceptia cazului in care este prevézut altfel in Conditile Contractuale sau Cerintele Beneficiarului,
Antreprenorul, n legatura cu Lucrérile Provizorii, va fi responsabil pentru obtinerea terenului necesar,
Jroiectarea, obtinerea avizelor si autorizatiei de construire (daca este necesar), executia, demontarea sau
dezafectarea si readucerea suprafetelor de teren aferente la starea lor initiala.

29.2 Tn cazul in care Conditiile Contractuale sau Cerintele Beneficiarului prevad executarea unor Lucrari

Provizerii specifice {cu detalierea localizarii acestora), terenul aferent va fi considerat a face parte din
Santier.

Clauza 30 Utilajele Antreprenorului si transportul Bunurilor

30.1 Antreprenorul va raspunde pentru propriile Utilaje. Antreprenorul va asigura Utilaje Tnh conformitate
cu cele prevazute in Programul de Executie acceptat si in vigoare. Pentru executarea Contractului,
Antreprenorul va folosi Utilaje de cel putin aceeasi calitate si capacitate cu Ultilajele propuse in Oferta si
listate in Contract.

30.2 Antreprenorul va fi responsabil pentru ambalarea, incarcarea, transportul, primirea, descércarea,
depozitarea si protejarea tuturor Bunurilor si a altor produse necesare executiei Lucrérilor. Antreprenorul nu
va fi indreptatit la prelungirea Duratei de Executie sau la plata unor costuri suplimentare pentru daune,
pierderi si cheltuieli care rezulta din transportul Bunurilor.

Clauza 31 Suprapunerea unor contracte
31.1 Antreprenorul, in conformitate cu cele prevazute in Contract si cu insty
asigura conditii corespunzatoare pentru prestarea unor servicii sau executia F
din Contract de catre Beneficiar, aiti antreprenori angajati de Beneficig
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antreprenori angajati de catre o asemenea autoritate, pe Santier sau in vecinatatea Santierului. Aceste
conditii pot include folosirea unor cai de acces pentru care Antreprenorul este responsabil, a unor Lucrari
Provizorii sau, cu caracter temporar si exceptional, a unor Utilaje ale Antreprenorului.
in ma3sura in care asigurarea de catre Antreprenor a acestor conditii nu este prevazuta in Contract si
dacd Antreprenorul inregistreaza intarzieri si/sau se produc costuri suplimentare ca urmare a respectarii
instructiunilor Supervizorului prevézute in prezenta subclauza, Antreprenorul va fi indreptatit, cu conditia
respectarii prevederilor clauzei 69a [Revendicarile Antreprenoruiui], la:
(a) prelungirea Duratei de Executie pentru intarziere potrivit prevederilor clauzei 35 [Prelungirea Duratei
de Executie], daca terminarea Lucrarilor este sau va fi intarziata, si
(b) plata Costurilor suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri suplimentare].
31.2 In niciun caz dificultitite intAmpinate cu privire la un contract nu vor indreptati Antreprenorul sa
modifice sau s3a intarzie executarea altor contracte. In mod similar, Beneficiarul nu se va prevala de
asemenea dificultiti pentru a suspenda sau intarzia platile datorate in baza unui alt contract.

Clauza 32 Brevete, licente si drepturi de proprietate intelectuala

32.1 Antreprenorul va despagubi Beneficiarul, Personalul Beneficiaruiui si agentii acestuia si se vl
asigura ¢3 nu sunt afectati de nicio reclamatie, daund, pierdere si cheltuiald ca urmare a unei reclamatii
formulate de un tert, inclusiv creatori si intermediari, pentru orice nerespectare a unor drepturi de
proprietate intelectuald, industriala sau de altd naturd in baza folosirii de catre Beneficiar in conformitate cu
prevederile Contractului a unor brevete, licente, proiecte, modele sau marci inregistrate, cu exceptia
situatiei in care o astfel de nerespectare rezultd din conformitatea cu Cerintele Beneficiarului sau cu
instructiunile Supervizorului.

32.2 Toate drepturile de proprietate intelectuald, industriald i de alid naturd aferente Documentelor
Antreprenorului elaborate in conformitate cu prevederile clauzei 19 [Proiectarea de catre Antreprenor] vor
apartine Beneficiarului de indatd ce Antreprenorul le transmite Supervizorului. Pentru fiecare Document al
Antreprenorului elaborat potrivit prevederilor clauzei 19 [Proiectarea de catre Antreprenor], acest transfer
este definitiv atunci cand acest Document este piatit, in conformitate cu prevederile Contractului.

Prin exceptie fatd de prevederile de mai sus, toate drepturile de proprietate industriald, intelectuald sau
de altd natura (inclusiv dar nu fimitat la brevete si drepturi de autor) dezvoltate strict in raport cu modul de
executie a Lucrarilor de catre sau in numele Antreprenorului vor apartine Antreprenorului insa Beneficiarul
va dispune de o licentd irevocabild, gratuitd si neexclusiva asupra drepturilor mai sus mentionate pentru
scopul Contractului si pentru folosirea, intretinerea $i repararea Lucrarilor. O astfel de licentd va include
dreptul de a acorda sublicente si va fi transferabild de catre Beneficiar terilor fara ca acordul
Antreprenorului sa fie necesar.

32.3 Toate drepturile de proprietate industrial3, intelectuald sau de altd natura (inclusiv dar nu limitat la
brevete si drepturi de autor) dezvoltate in raport cu executarea Contractuiui de catre sau in numele
Beneficiarului, inclusiv dar nu limitat la orice drepturi asupra oricéror documente intocmite in scopul
executarii Contractului, vor apartine Beneficiarului, Tnsd Antreprenorul va avea dreptul 83 copieze, sa
foloseasca si s& obtind comunicarea acestor documente in scopul executarii Contractutui.

EXECUTAREA CONTRACTULUI Sl INTARZIERI

Clauza 33 Inceperea

33.1 in termen de 15 zile de la semnarea Acordului Contractual, Supervizorul va emite Ordinul
Administrativ de Tncepere a Activitatii de Proiectare catre Antreprenor cu notificarea Datei de incepere a
Activitatii de Proiectare.

33.2 Supervizorul va trimite Antreprenorului Ordinul Administrativ de incepere a Executiei Lucrarilor
numai in conditiile in care a fost finalizat Proiectul Tehnic de Executie si au fost obtinute Autorizatiile de
Construire. Supervizorul va stabili in cadru!l Ordinuiui Administrativ de Incepere a Executiei Lucrarilor Data
de Incepere a Lucrarilor, datd care nu va depasi 30 de zile de fa momentul transmiterii Ordinului
Administrativ de incepere a Executiei Lucrarilor. Ordinul Administrativ de incepere a Executiei Lucrarilor
poate fi emis gi pe Sectiuni/Sectoare.

33.3 Antreprenorul va incepe executia Lucrérilor la Data de incepere a Lucrarilor si va continua executia

o w A

Lucrarilor cu promptitudine si fara intarzieri.
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Clauza 34 Durata de Executie

34.1 Antreprenorul va finaliza toate Lucrarile si fiecare Sector (daca existd) pand la expirarea Duratei de
Executie a Lucrarilor sau a Sectorului (dupa caz) inclusiv:

(a) trecerea Testelor la Terminare, si

(b) terminarea tuturor lucrarilor si indeplinirea obligatiilor prevazute in Contract astfel incat Lucrarile sau
Sectoarele sa poata fi considerate terminate pentru a fi supuse Receptiei la Terminarea Lucrérilor.

Clauza 35 Prelungirea Duratei de Executie

35.1 Antreprenorul va actiona in mod diligent pentru a preveni aparilia oricaror intarzieri si pentru a limita
efectele intarzierilor aparute pe Santier. Cu conditia respectarii prevederilor clauzei 69a [Revendicérile
Antreprenorului}, respectiv a prevederilor subclauzei 69¢.5 [Notificarea de dezacord] in cazul n care, in
conformitate cu prevederile Contractului, Supervizorul a emis o Decizie cu privire la Durata de Executie
fard ca o Revendicare a Antreprenorului sa fi fost notificata, Antreprenorul va fi indreptatit la o prelungire a
Duratei de Execufie daca si in masura in care terminarea Lucrarilor este sau va fi intarziata datorita uneia
din urmatoarele cauze:

(i) conditi meteorologice adverse exceptionale. Conditi meteorologice adverse vor fi considerate
exceptionale daca probabilitatea ior de aparitie este mai mica decat o data intr-o perioada de timp definita
ca Durata de Executie la semnarea Contractului multiplicatd cu 5, luandu-se in considerare specificul
lucrarilor, localizarea Santierului gi perioada din an in care au aparut conditiile respective;

(i) autoritdti publice, personalul lor sau agentii lor intarzie activitatea Antreprenorutui din motive care nu
se datoreaza culpei Antreprenorului si intr-un mod pe care un antreprencr diligent nu il putea prevede la
data depunerii Ofertei sau preveni in mod rezonabil;

(iii) Ordine Administrative care afecteaza data de terminare a Lucrdrilor si care nu se datoreazi culpei
Antreprenorului, inclusiv Modificari (in cazul in care nu s-a convenit altfel in cadrul Modificarii);

(iv) neindeplinirea de céatre Beneficiar sau Personalul Beneficiarului a obligatiilor care le revin prin
Contract;

(v) orice suspendare a Lucrariior care nu se datoreaza culpei Antreprenorului sau vreunui risc in
responsabilitatea Antreprenorului;

(vi) forta majora;

(vii) orice eveniment sau situalie care, in conformitate cu prevederile Conditilor Contractuale,
indreptateste Antreprenorul la o prelungire a Duratei de Executie si care nu se datoreazd culpei
Antreprenorutui.

Pentru evitarea oricarui dubiu, Tn cazul in care Antreprenorul nu respectd prevederile clauzei 69a
.Revendicarile Antreprenorului], respectiv prevederile subclauzei 69¢.5 [Notificarea de dezacord] in cazurile
relevante, Antreprenorul va fi decazut din dreptul s&u de prelungire a Duratei de Executie.

35.2 Durata de Executie va fi considerata ca fiind prelungitd prin Decizia Supervizorului in conformitate
cu prevederile subclauzei 69c.2 [Decizia Supervizorului], Decizie care poate fi modificatd sau anulatd in
conformitate cu prevederile clauzei 70 [Dispute si arbitraj].

Clauza 36 intarzieri

36.1 In scopul asigurarii conditiifor de executare a Contractului vor fi organizate intalniri periodice de
management, lunar sau ori de cate ori este necesar. Intalnirile vor avea loc in Santier sau intr-un loc stabilit
de comun acord si vor fi convocate de catre Supervizor. La intalniri vor participa reprezentanti ai
Beneficiaruiui, Reprezentantul Antreprenorului, Supervizorul, precum si ai altor entitdti invitate de catre
Beneficiar. Supervizorul va stabili ordinea de zi, va conduce sedinta si va transmite minuta intalniriior
tuturor participantilor. Indiferent de autoritatea cu care sunt investite persoanele care participa la intalnire,
responsabilitétile pentru actiunile de intreprins vor fi in conformitate cu prevederile Contractului iar
precizérile facute in cadrul intalnirii si/sau inregistrate in cadrul minutei nu pot modifica Contractul si minuta
nu poate constitui act aditional.

36.2 Ritmul nesatisfacator al proiectarii sifsau al executiei Lucrarilor

Daca, din culpa Antreprenorului, se constatd un ritm nesatisfacator al proiecta
Lucrarilor, Supervizorul va notifica Antreprenorul in aceasta privinid. Antreprenorul
de Executie, in conformitate cu prevederile subclauzei 17.11 [Actualizarea Progra
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termen de 10 zile de la primirea notificarii. Programul de Executie actualizat va include un plan de masuri
pe care Antreprenorut le va jua in vederea recuperarii intarzierilor aparute. Antreprenorul va respecta acest
plan de masuri, inclusiv crice mobilizare suplimentara de resurse.

36.3 Daca este definit astfel in Cerintele Beneficiarului, conformitatea evolutiei Lucrarilor cu Programul
de Referinia stabilit conform prevedenlor subclauzei 17.8 va fi controlata pnntr—un sistem de puncte de
referintd, prin care se asigurd monitorizarea si evaluarea evolutiei Lucrarilor. In acest caz, Cerintele
Beneficiarului vor defini (i) punctele de refennta (i} termenul, calculat de la Data de incepere, pentru
atingerea fiecarui punct de referinta si/sau (iii) metoda de stabilire a punctelor de referinta si a termenelor
aferente pe baza Programului de Referintd. Aceste puncte de referinta si termenele aferente vor fi revizuite
in mod corespunzétor in cazul in care este aprobatd o Modificare in conformitate cu prevederile clauzei 37
[Modificari] si ca urmare a aplicérii prevederilor clauzei 35 [Prelungirea Duratei de Execufie]. Daca
Antreprenorul nu reuseste, in mod nejustificat, sa atingd vreun punct de referinta la termenul stabilit (luand
in considerare reviziile efectuate), Supervizorul va fi indreptédtit sd retind din fiecare Certificat de Plata
ulterior o valoare procentuald de 10% din totalui sumelor aferente punctelor (a) si (b) din subclauza 50.1
[Situatia de Lucrari], cu exceptia cazului in care este prevazuta o altd valoare (absolutd sau procentuald) i
Acordul Contractual. Suma astfel retinuta va fi integrata in Certificatul de Plata aferent lunii in care punct
de referintd va fi atins.

36.4 in cazul in care Antreprenorul nu finalizeaza Lucrérile (sau un Sector) in Durata de Executie, dupa
cum poate fi prelungitd in conformitate cu prevederile clauzei 35 [Prelungirea Duratei de Execupe]
Beneficiarul, cu conditia respectarii prevederilor clauzei 69b [Revendicarile Beneficiarului} si fara a afecta
alte remedii prevazute in Contract, va fi indreptdtit s3 perceapd de la Antreprenor, cu titlu de daune-
interese moratorii, penalitdti de intarziere pentru fiecare zi care se scurge intre finalul Duratei de Executie
dupa cum poate fi prelungita in conformitate cu prevederile clauzei 35 [Prelungirea Duratei de Executie] si
data efectivd de finalizare a Lucrarilor (sau a Sectoruiui), mentionatad in procesul-verbal de Receptie la
Terminarea Lucrérilor (sau Sectoruiui) aprobat de Beneficiar sau (in absenta unei asemenea mentiuni)
certificatd de catre Supervizor. Cu exceptia cazului in care este prevazutd o altd valoare in Acordul
Contractual, valoarea penalitdtilor de intarziere pentru fiecare zi de intarziere va fi egala cu Pretul
Contractului (sau al Sectorului) la semnarea Contractului impartit la Durata de Executie la semnarea
Confractului exprimatéd in zile. Suma maximd a penalitdtilor de intarziere va fi de 15% din Pretful
Contractului la semnarea Contractului.

Daca un Sector sau o parte din Lucrari au facut obiectul Recepiiei la Terminarea Lucréarilor, valoarea
penalitatifor de intarziere pentru fiecare zi de intarziere va fi egald cu Pretul Contractului la semnarea
Contractului din care se scade pretul Sectorului sau partii din Lucrari la semnarea Contractului, impartit 12
Durata de Executie la semnarea Contractului exprimata in zile. De asemenea, suma maxima a penalitét,ilc?
de intarziere va fi de 15% din Preful Contractului la semnarea Contractului din care se scade pretul
Sectorului sau partii din Lucréari ta semnarea Contractului.

36.5 Daca Beneficiarul devine indreptatit sa perceapa de la Antreprenor suma maxima a penalitatilor de
intarziere, dupa cum este stabilitd in subclauza 36.4, Beneficiarul va fi indreptatit sa rezilieze Contractul in
conformitate cu prevederile clauzei 64 [Rezilierea de catre Beneficiar].

36.6 Penalitatile de intarziere vor fi singurele penalitati datorate de Antreprenor pentru intarziere in
finalizarea Lucrarilor, Tn afara penalitdtilor si despagubiritor in cazul rezilierii Contractuiui potrivit
prevederilor clauzei 64 [Rezilierea de catre Beneficiar]. Pentru evitarea oricarui dubiu, expirarea Duratei de
Executie nu reprezinta expirarea Contractului. Perceperea de catre Beneficiar a penalitatilor de intarziere
nu vor exonera Antreprenorul de obligatia de a termina Lucrarile sau de alte sarcini, obligati sau
responsabilitdti pe care le are conform prevederilor Contractului si nu vor exonera Beneficiarul de obligatiile
sale contractuale.

Clauza 37 Modificari

37.1 In scopul interpretarii Contractului, aplicarea directd a prevederilor Conditiilor Contractuale sau ale
Cerinelor Beneficiarului, stabilite de la semnarea Contractului si care nu presupune ca vreo hotarare sa fie
luatd de cétre Beneficiar, Supervizor sau Antreprenor in legéturd cu oportunitatea modificarii in cauza, nu
reprezintd o Modificare. Pentru evitarea oricarui dubiu:

s
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(a) modificarea de catre Antreprenor a proiectului sdu, inclusiv corectarea de cétre Antreprenor a unei
erori de proiectare potrivit prevederilor subclauzei 19.68 [Erori in Documentele Antreprenorului], nu
reprezintd o Modificare, cu conditia s& nu aducad modificari Cerintelor Beneficiarului sau proiectului sau
schitei de proiect din Oferta tehnicé;

(b) aplicarea prevederilor subclauzei 37.4 sau 37.11 [Propunere de Modificare initiata de catre
Antreprenor] reprezinta Modificari.

37.2 Orice Modificare va fi aprobata printr-un Ordin Administrativ sau printr-un act aditional la Contract.
Orice Modificare a Conditiilor Contractuale va fi aprobata doar prin act aditional la Contract. Doar
Modificarile nesubstaniiale in sensul Legii in domeniul achizitiilor publice pot fi aprobate prinir-un Ordin
Administrativ.

37.3 In cazul in care, ca urmare a aplicarii directe a prevederilor Conditillor Contractuale sau ale
Cerintelor Beneficiarului in conditile prevazute la subclauza 37.1 sau a aprobarii unei Modificari
nesubstantiale in sensul Legii in domeniul achizitiilor publice, este necesara incheierea unui act aditional la
Contract al carui singurul scop este de a mari Pretul Contractului astfe! incat platile aferente sa poata fi
efectuate, Beneficiarul va transmite Antreprenorului actul aditional si Antreprenorul il va returna, semnat,
Jeneficiarului in termen de 10 zile de la transmitere. Semnarea unui asemenea act aditional de catre
Antreprenor nu va prejudicia orice alt drept al Antreprenorului. in cazul in care Antreprenorul nu returneaza
un asemenea act aditional semnat in termen de 10 zile de la transmitere de catre Beneficiar, Antreprenorul
este decazut din dreptul de a beneficia de orice plata suplimentara pe care aplicarea directa a prevederilor
Conditiilor Contractuale sau ale Cerintelor Beneficiarului sau aprobarea Modificarii nesubstantiale in sensul
Legii in domeniul achizitiilor publice ar fi putut sa o genereze.

37.4 Oricand inainte de aprobarea Receptiei la Terminarea Lucrarilor, Supervizorul poate aproba prin
Ordin Administrativ o Modificare pentru orice parte a Lucrarilor, cu conditia ca aceasta Modificare sa fie
nesubstantiald in sensul Legii in domeniul achizitiilor publice si s& fie aprobatd in prealabil de catre
Beneficiar. O asemenea Modificare poate include modificari ale Cerintelor Beneficiarului, ate Documentelor
Antreprenorului sau ale Lucrarilor.

Procedura de elaborare si aprobare a Ordinului Administrativ de Modificare va fi conforma cu prevederile
prezentei clauze.

37.5 Antreprenorul este responsabil pentru orice majorare sau reducere a unei cantitati de lucrari real
executate fata de cele indicate in listele de cantitati parte a Documentelor Antreprenorului, cu exceptia
cazului in care o asemenea majorare sau reducere este cauzatd de o Modificare. Cu exceptia acestui caz,
Valoarea Contractului nu va fi afectatd de vreo majorare sau reducere a cantitafilor real executate fata de
cele indicate in listele de cantitati parte a Documentelor Antreprenorului.

37.6 Inainte de emiterea unui Ordin Administrativ de Modificare, Supervizorul va notifica Antreprenorul
cu privire la natura si forma Modificarii considerate. Antreprenorul, in termenul prevazut in notificarea
Supervizorului, va transmite Supervizorului o0 propunere scrisd ce va contine, in raport cu aceasta
modificare;

(a) o descriere a activitatilor ce vor fi implementate sau a masurilor ce vor fi luate si a programului de
executie aferent;

(b) orice ajustare necesara a Duratei de Executie sau a oricaror obligatii ale Antreprenorului rezuitate din
acest Contract; si

(c) orice ajustare a Valorii Contractului, conform regulilor prevazute in prezenta clauza, si a Graficului de
Esalonare a Platilor.

37.7 Supervizorul, pentru toate Modificarile considerate conform prezentei clauze, va stabili ajustarea
Valorii Contractului aferenta unor lucrari suplimentare sau la care se renunia in baza urméatoarelor principii:

(a) elemente similare si relevante din Contract, daca exista;

(b) estimari rezonabile de Costuri la care se adauga cota de profit declaratd explicit de catre Antreprenor
in oferta care a stat la baza semndrii contractului; gi.

(c) preturi de piata.

37.8 In procesul de elaborare a Ordinului Administrativ si a Decizillor sale aferent nEofdl va lua
in considerare elementele de preturi si defalcarile prezentate in conformitate c / 20 nzei 18
[Structura detaliatd a pretului] precum si propunerea transmisa de catre Antrepf cu
prevederile subclauzei 37.6, dar nu va avea nicio obligatie in raport cu acestea
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Supervizorul se va consulta cu Beneficiarul cu privire la proiectul de Modificare si la incadrarea
Modificarii ca fiind nesubstantiale in sensul Legii in domeniul achizifilor publice. De asemenea,
Supervizorul se va consulta cu Beneficiarul cu privire la impactul proiectul de Modificare asupra autorizafiei
de construire.

37.9 Ordinul Administrativ de aprobare a Modificarii va include cel putin urmétoarele:

(a) orice modificare relevantd a Cerinfelor Beneficiarului, Documentelor Antreprenorului sau ale
Lucrarilor;

(b) orice modificare relevanta a Programului de Executie;

(c) Decizia Supervizorului in conformitate cu prevederile subclauzei 69¢.2 [Decizia Supervizorului]
privind orice ajustare (prelungire sau reducere) a Duratei de Executie aferenta Modificarii;

(d) Decizia Supervizorului in conformitate cu prevederile subclauzei 69¢.2 [Decizia Supervizorului]
privind orice ajustéri ale Valorii Contractului si ale Graficului de Esalonare a Platilor, aferente Modificarii.

37.10 La primirea Ordinului Administrativ de Modificare, Antreprenorul va pune in aplicare Modificarea
fara intarziere, dar fara a prejudicia dreptul Antreprenorului de a emite o notificare de dezacord cu privire la
Decizia Supervizorului in conformitate cu prevederile subclauzei 69c.5 [Notificarea de dezacord](
Antreprenorul nu va executa nicio lucrare f&rd o autorizatie de construire valabild (inclusiv, daca este cazu
o noud autorizatie de construire pentru Lucrarile modificate), obtinutd in conformitate cu prevederile
subclauzei 10.1.

37.11 Propunere de Modificare initiata de catre Antreprenor

Antreprenorul poate transmite oricand Supervizoruiui o propunere scrisd care (in opinia Antreprenorului),
dacd va fi aprobatd, (i) va urgenta terminarea Lucrarilor, (ii) va reduce costul executiei, intretinerii si
exploatdrii Lucrérilor, (i) va imbun&tati eficienta sau valoarea lucrarilor finalizate sau (iv) din alte
considerente va fi in avantajul Beneficiarului.

fnsa, Antreprenorul nu va transmite nicio propunere care ar afecta caracteristicile imperative ale
Lucrarilor, stabilite in Cerintele Beneficiaruiui, cu exceptia cazului ($i In mésura) in care existd erori in
aceste caracteristici imperative (caz in care se vor aplica prevederite subclauzelor 8.4 si/sau 8.5).8.3

Propunerea va fi elaboratd pe cheltuiala Antreprenorului si va include elementele enumerate in
subclauza 37.6, precum si urmatoarele elemente, fara a fi in mod necesar limitate la acestea:

(a) méasura in care propunerea corespunde sau nu cu prevederile Contractului (inclusiv Cerintele
Beneficiarului si proiectul sau schita de proiect din Oferta tehnica);

(b) masura in care propunerea corespunde sau nu cu prevederile actuiui de reglementare in domeniul
mediului;

{c) masura in care propunerea corespunde sau nu cu prevederile autorizatiei de construire {daca existd)

Orice document emis de Antreprenor, altfel decat rezultand (i) dintr-o Modificare aprobata sau (ji) dintr—(
instructiune sau Decizie a Supervizorului si care, daca ar fi implementat, ar rezulta intr-o Modificare fata de
prevederlle Contractului, va fi considerat ca fiind o propunere emisa in conformitate cu prevederlle
prezentei subclauze. Orice propunere care ar constitui o Modificare substantiala in sensul Legii in domeniul
achizitiilor publice va fi respinsa.

Antreprenorul va fi pe deplin responsabil pentru orice propunere facutd potrivit acestei subclauze,
inclusiv pentru perioadele necesare pentru elaborarea, revizuirea sifsau aprobarea propunerii si, daca este
cazul, obtinerea unui act de reglementare in domeniul mediului nou sau revizuit si a unei autorizatii de
construire noi sau revizuite. Antreprenorul nu va fi indreptatit la nicio prelungire a Duratei de Executie sau
la plata unor costurt suplimentare.

O propunere facutad potrivit prevederilor prezentei subclauze va fi aprobata prin Ordin Administrativ de
Modificare si prevederile subclauzelor de la 37.7 la 37.10 se vor aplica in mod corespunzator.

3712 Antreprenorul va notifica Beneficiarul cu privire la orice modificare a contului sau bancar.
Beneficiarul va avea dreptul sa se opuna modificdrii contului bancar al Antreprenorului in cazurile in care
modificarea respectivd ar ridica dubii cu privire la beneficiarul real si/sau din aite motive legate de
combaterea spalarii banilor si finantarea terorismului.

37.13 Prin exceptie de la prevederile prezentei clauze, daca Supervizorul constatd ca a survenit o
situatie de urgentd ce poate afecta in mod direct si imediat siguranta vietii, a Lucrarilor sau a unor
propnetatl invecinate, acesta poate, fara aprobarea prealablla a Beneficiarului, s& dispun& Antreprenorului
sa execute lucrari sau s faca toate cele necesare, in opinia Supervizorului, pentru a anula sau reduce
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riscul si fara a-l exonera pe Antreprenor de obligatiile asumate prin Contract. Antreprenorul se va conforma
imediat acestor instructiuni primite de la Supervizor.

Daca situatia de urgentd este datoratd unuia dintre riscurile enumerate n subclauza 68.1 [Riscurile
Beneficiarului] si daca Antreprenorul inregistreaza intarzieri si/sau se produc costuri suplimentare ca
urmare a respectarii instructiunilor Supervizorului prevazute in prezenta subclauzi, Antreprenorul va fi
indreptatit, cu conditia respectarii prevederilor clauzei 69a [Revendicérile Antreprenorului], la:

(a) prelungirea Duratei de Executie pentru intarziere potrivit prevederilor clauzei 35 [Prelungirea Duratei
de Executie], daca terminarea Lucrarilor este sau va fi intarziata, i

(b) plata Costurilor suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 7 [Costuri suplimentare].

Clauza 38 Suspendare

38.1 Suspendarea prin Ordin Administrativ al Supervizorului

Antreprenorul, la primirea unui Ordin Administrativ de suspendare, va suspenda executia Lucrarilor sau
a unei péarti din acestea, pe perioada sau perioadele si in modul specificate in nofificare. Ordinul
Administrativ va mentiona cauza suspendarii, precum si Partea responsabild in conformitate cu prevederile
Sontractului. Suspendarea va intra in vigoare la data la care Antreprenorul primeste Ordinul sau la o data
ulterioard dacé Ordinul prevede astfel. Dacd data reludrii executiei nu este prevazuta ih Ordinui
Administrativ de suspendare, Supervizorul va emite un nou Ordin Administrativ de reluare a executiei
imediat dupd ce, in opinia Supervizorului, cauza suspendarii a disparut sau a fost remediatd in mod
rezonabil. Antreprenorul va relua executia Lucrdrilor la data reludrii executiei (daca este mentionata in
Ordinul Administrativ de suspendare) sau in cel mai scurt timp rezonabil si, cu exceptia cazului in care
Partile stabilesc altfel, in cel mult 10 zile de la primirea unui Ordin Administrativ de reluare a executiei.
Aplicand prevederile subclauzei 10.1. Partile se vor asigura ca autorizatia/autorizatile de construire
este/sunt in continuare valabila/valabile.

38.2 Suspendarea prin notificarea Antreprenorului

Daca Supervizorul nu indeplineste obligatiile prevézute in subclauza 50.3 [Certificatul de Plata] sau daca
efectuarea unei plati datorate de cétre Beneficiar Tn conformitate cu prevederile Contractului este intarziata
cu cel putin 45 de zile fatd de termenul-limita potrivit prevederilor subclauzei 50.4 [Plata], Antreprenorul va
notifica Beneficiarul si va fi indreptatit, dupa un termen de 30 de zile de la transmiterea notificarii, sa
suspende executia Lucrdrilor sau sa reducd ritmul de executie, In conformitate cu cele prevazute in
notificare, pana la data la care Antreprenorul va primi Certificatul de Platd sau plata, dupa caz, si in
conformitate cu cele precizate in ingtiintare.

Actiunea Antreprenorului nu va afecta dreptul sdu la dobanzi pentru intarzierea in efectuarea platilor
Jotrivit prevederilor clauzei 53 [Plati intarziate] si la reziliere potrivit prevederilor clauzei 65 [Rezilierea de
cétre Antreprenor]. In cazul in care Antreprenorul primeste Certificatul de Plata sau plata, dupa caz, inainte
de a transmite notificarea de reziliere potrivit prevederilor clauzei 85 [Rezilierea de cétre Antreprenor],
Antreprenorui va relua activitatea obisnuita fn cel mai scurt timp rezonabil si, cu exceptia cazului in care
Pariile stabilesc altfel, in cel mult 10 zile de la primirea Certificatului sau a platii.

38.3 In pericada suspendarii, Antreprenorul va lua méasurile de protectie necesare sau orice masurd
stabilita intr-o instructiune a Supervizorului pentru a proteja Lucrarile, Echipamentele, Bunurile si $antierul
Tmpotriva deteriorarii, pierderii sau daunei.

38.4 In cazul in care cauza suspendarii este aferentd neindeplinirii de catre Antreprenor a vreuneia
dintre obligatiile sale potrivit prevederilor Contractului, inclusiv, dar nu limitat la erori din proiectul elaborat
de Antreprenor, lucrari, materiale sau manopera necorespunzatoare, nerespectarea regulilor de securitate
si sigurantd a muncii sau esecul Antreprenorului de a proteja, depozita sau asigura paza, sau in general
vreunui risc in responsabilitatea Antreprenorului potrivit prevederilor Contractului, Antreprenorul nu va fi
indreptatit la nicio prelungire a Duratei de Executie sau la plata unor costuri suplimentare ca urmare a
suspendarii, luarii masurilor de protectie sau a reluarii executiei Lucrérilor. Pentru evitarea oricarui dubiu,
suspendarea totald sau partiald a Lucrarilor nu suspenda in mod automat Durata de Executie.
Executie va fi prelungita doar in conformitate cu prevederile clauzei 35 {Preiungirea Duratej

38.5 In cazul in care cauza suspenddrii este aferenta neindeplinirii de citre Benefici
obligatile sale potrivit prevederilor Contractului sau in general vreunui risc I
Beneficiarului potrivit prevederilor Contractului, si daca Antreprenorul nregistreaza

o




MUNICIPIUL BUCUREST!
Contract de servicii de proiectare $i executie fucrdri reabilitare linii de tramvai avénd ca obigct
»Achizitii de servicii de proiectare, asistentd tehnica din partea proiectantului gi fucréri de execufie reabilitare sistem rutier”
Lot 11 - Reabilitare sistem rutier pe Bulevardul Expozitiei, Strada Aviator Popigteanu, Strada Putul lui
Craciun, Strada Dornei gi Strada Clabucet
incheiat cu: PORR CONSTRUCT SRL

produc costuri suplimentare ca urmare a suspendarii, ludrii masurilor de protectie sau a relurii executiei
Lucrarilor, Antreprenorul va fi indreptatit, cu conditia respectarii prevederilor clauzei 69a [Revendicarile
Antreprenoruluil, a:

(a) prelungirea Duratei de Executie pentru intarziere potrivit prevederilor clauzei 35 [Prelungirea Duratei
de Executie], daca terminarea Lucrarilor este sau va fi intarziata, si

{(b) plata Costurilor suplimentare, potrivit prevederitor clauzei 55 [Costuri suplimentare].

38.6 Daca perioada de suspendare a executiet tuturor Lucrdrilor depaseste 180 de zile, iar cauza
suspendarii nu este aferentd neindeplinirii de catre Antreprenor a vreuneia dintre obligatiile sale potrivit
prevederilor Contractului si nici vreunui risc in responsabilitatea Antreprenorului, Antreprenorul, printr-o
notificare adresatad Supervizorului, poate solicita reluarea executiei Lucrarilor in termen de 30 de zile de la
notificare. In caz de raspuns negativ sau in absenta unui r&spuns in termen, Antreprenorul poate rezilia
Contractul potrivit prevederilor clauzei 65 [Rezilierea de cétre Antreprenor].

Supervizorul, dupa consultdri cu Beneficiarul, va informa Antreprenorul in cel mai scurt timp posibil, dar
nu mai mult de 10 zile de la primirea notificarii cu privire la data de reluare a executiei L.ucrarilor.

MATERIALE $1 EXECUTIE (

Clauza 39 Jurnalul de $antier

39.1 Antreprenorul va constitui si va mentine la zi un jurnal al lucrarilor, numit Jurnal de Santier, in
formatul agreat de Supervizor. Jurnalul de Santier va fi tinut pe Santier si Antreprenorul va inregistra zilnic
cel putin urmatoarele informatii:

(a) conditiile metecrologice, pauzele de munca din cauza conditiilor meteorologice nefavorabite;

(b) numarul de ore lucrate;

(c) numarul si calificarea personalului muncitor prezent pe santier,

{(d) Materialele achizitionate, livrate si depozitate in Santier si in alte locuri, precum si Materialele
incorporate in Lucrari;

(e) Utilajele utilizate n Santier si alte locuri si cele nefunctionale sau iesite din uz;

(f) testele efectuate si probele prelevate;

(g) lucrarile executate;

(h) lista diferitelor obstacole sau alte dificultati intampinate de Antreprenor in timpul executiei Lucrarilor
din ziua respectiva,

(i) incidente si/sau accidente;

(j) Ordinele Administrative primite.

39.2 Tnregistrarile in Jurnalul de Santier vor fi semnate de catre Reprezentantul Antreprenorului 12
momentul inregistrarii si verificate si contrasemnate de Supervizor in termen de 5 zile de la dati
inregistrarii. In cazul in care Supervizorul nu verificd Jurnalul de Santier in termenul mai sus mentionat se
considera ca inregistrérile Antreprenorului sunt corecte.

in cazul in care Supervizorul noteaza in Jurnalul de Santier dezacordul sdu asupra unei inregistrari,
Antreprenorul va comunica in scris Supervizorului comentariile sale in termen de 10 zile de la data la care
Supervizorul a notat dezacordul sau in Jurnalu! de Santier. Tn cazul in care Antreprenorul nu transmite
comentariile sale in termenul dat, se considera ca Antreprenorul accepta pozitia Supervizorului.

39.3 La cererea Supervizorului, Antreprenorul va pune la dispozitia Supervizorului, in locul specificat de
acesta, o copie a Jurnalului de Santier.

Clauza 40 Materiale si Echipamente folosite la Lucrari

40.1 Antreprenorul se va asigura ca toate Materialele si Echipamentele aduse pe Santier sunt in
conformitate cu prevederile Contractului si ale Documentelor Antreprenorului {primele prevaland).

Antreprenorul este responsabil de producerea si aprovizionarea Echipamentelor si Materialelor necesare
executiei Lucrdrilor, in timp util pentru a permite Supervizorului si altor membri ai Personalului
Beneficiarului (daca este cazui) sa verifice calitatea Materialelor si Echipamentelor.

40.2 Antreprenorul, nainte de folosirea Materialelor si/sau Echipamentelor in Lucrari, va transmite spre
consimtdmantul Supervizorului toate documentele de calitate, precum si rezuitatele probelor si testelor in
conformitate cu prevederile Contractului si ale Documentelor Antreprenorului. Antreprenorul va transmite
toate certificarile Materialelor si ale Echipamentelor si proceselor in conformitate cu cerintele autoritatilor
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competente, cum ar fi acord de certificare etc. Fiecare proba de Material va fi etichetata mentionandu-se
sursa Materialului si locul in care se va folosi in Lucrare. Probele din Santier vor fi prelevate in prezenta
Supervizorului, apltcandu-se in mod corespunzator procedura definité in clauza 41 [Inspectie si Testare].

40.3 Materialele si/fsau Echipamentele folosite la Lucrari pot fi respinse de cétre Superv:zor daca se
constata vicii sau deﬁmente inclusiv ia 0 examinare ulteriocard, caz in care se vor aplica prevederile clauzei
42 [Respingere] si vor fi tnlocuite imediat de Antreprenor pe riscul si cheltuiala sa.

40.4 Antreprenorul va plati toate taxele, tarifele si redeventele apllcablle pentru Materialele obtinute din
afara Santieruiui si pentru transportul si depozﬁarea acestora.

Clauza 41 Inspectie si testare

41.1 Supervizorul si alt| membri ai Personalului Beneficiarului (daca este cazul) vor avea dreptul s
inspecteze, sd examineze, sa evalueze, s misoare, si solicite s3 fie testate Echlpamentele Materialele si
executarea Lucrarilor si s3 verifice intocmirea, fabricarea sau producerea oricérui element pregatit, fabricat
sau produs pentru Lucrarile conform Contractului pentru a stabili dacd respectivele Echipamente,
Materiale, elemente si executie au calitatea si cantitatea prevazute. Acestea se pot desfasura la locurile de
soductie, fabricare, pregatlre depozstare sau in Santier sau alte locuri prevazute in Cerintele
Beneficiarului.

41.2 Pentru efectuarea testelor si inspectiilor, Antreprenorul:

(a) va asigura Supervizorului si Personaluiui Beneficiarului (daca este cazul), temporar si gratuit,
asistenta, mostre sau piese de testare masini, utilaje, instrumente, mana de lucru calificat, matenale
grafice si date de productie solicitate in mod obisnuit si/sau potrivit prevederilor Cerintelor Beneficiarului
pentru mspectle si testare, inclusiv echlpamente de protectre

(b) va stabili cu Supervizorul ora si locul testelor;

(c) va asigura accesu! Superwzorulm si Personalului Beneficiarului (dacd este cazul) in toate locurile de
efectuare a inspectiilor si testelor.

41.3 De fiecare dati cand o lucrare sau o parte din lucrare ajunge in faza determinanta, in conformitate
cu programul de control stabilit de catre proiectantul lucrarii respective, Antreprenorul va convoca, in
conformitate cu prevederile Legii si in termenul prevazut de Lege, factorii responsabili in vederea verificarii
lucrarilor ajunse in faza determinant si aprobarii continuarii executiei Lucr&rilor. In conformitate cu
prevederile Legii, vor fi verificate lucrarile ajunse in faze determinante, documentele de calitate aferente,
precum si méasurile dispuse prin actele de control anterior incheiate. Pe baza constatérilor consemnate in
procesul-verbal, Supervizorul va actiona, dupd cum este relevant, in conformitate cu prevederile
Contractului, inclusiv, dar nu limitat la clauza 42 [Respingere], clauza 38 [Suspendare], sau va notifica

«ntreprenorul cu privire la autorizarea continuarii executiei Lucrérilor.

41.4 Fara a prejudicia prevederile subclauzei 41.3, de fiecare data cand o lucrare sau o parte din lucrare
este terminatd si nainte ca aceasta sd devind acoperitd sau ascunsd, Antreprenorul va Instiinta
Supervizorul. Supervuzorul fard intarziere nejustificatd, va efectua inspectia, testarea si/sau masurarea
necesare sau va instiinta Antreprenorul ¢ aceste activitdti nu sunt necesare. In cazul in care Antreprenorul
nu instiinteaza Super\nzorul Antreprenorul, la mstructlunea Supervizorului, va descoperi lucrarile in
vederea lnspectlel testarii sifsau masurarii pe riscul si cheltuiala sa.

41.5 In cazul in care Super\nzorul nu participa la efectuarea testelor, Antreprenorul poate s& inceapa
efectuarea lor si testele vor fi considerate ca fiind efectuate in prezenta Supervizorului.

in cazul in care Supervizorul emite un Ordin Administrativ prin care stabileste efectuarea testelor la o
data ulterioara celei agreate, Antreprenorul va fi indreptétit, cu conditia respectarn prevederilor clauzei 69a
[Revendicarile Antreprenorului, la:

(a) prelungirea Duratei de Executie pentru intarziere potrivit prevederilor clauzei 35 {Prelungirea Duratei
de Executie], daca terminarea Lucrarilor este sau va fi intarziata; si

(b) plata Costurilor suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri suplimentare].

41.6 Dupa efectuarea testelor, Antreprenorul va prezenta Supervizorului rezultatele testelor, buletine de
analiza efc.

41.7 Supervizorul poate cere repetarea unor teste sau efectuarea unor teste 1 azul in
care testele repetate sau suplimentare confirmé faptul ca Materialele, Echipamenféle iy
conformitate cu prevederile Contractuale si ale Documentelor Antreprenor
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indreptatit, cu conditia respectdrii prevederilor clauzei 69a [Revendicarile Antreprenoruluil, la plata
Costurilor acestor teste repetate sau suplimentare potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri suplimentare].

41.8 In cazul in care rezultatele testelor aratd ca unele Materiale, Echipamente sau lucrdri nu sunt in
conformitate cu prevederile Contractului si/sau ale Documentelor Antreprenorului (primele prevaland) se
vor aplica prevederile clauzei 42 [Respingere].

41.9 in cazul in care rezultatele testelor aratd ci Materialele, Echipamentele sifsau lucrarile sunt in
conformitate cu prevederile Contractului, Supervizorul va emite, in termen de 5 zile de la primirea
rezuitatelor, un certificat prin care se confirma aceste rezultate. Tn cazul in care Supervizorul nu transmite
acest certificat n termenu!l mentionat si nu actioneaza in conformitate cu prevederile subclauzei 41.7, se va
considera ca certificatul a fost emis.

Emiterea de catre Supervizor a certificatului prin care sunt confirmate rezultatele testelor (inclusiv cazul
cand un asemenea ceriificat se considerd a fi fost emis) nu va exonera Antreprenorul de raspunderea sa
asupra calitatii Lucrarilor,

Clauza 42 Respingere

42.1 Materialele si Echipamentele care nu au calitatea specificata vor fi respinse de catre Supervizor. d
marc3 speciald se va aplica pe Materialele sau Echipamentele respinse. Aceasta marca nu le va modifica
si nu va afecta valoarea lor comerciala. Materialele si Echipamentele respinse vor fi ridicate de Antreprenor
de pe Santier intr-un termen indicat de Supervizor. In cazul Tn care Antreprenorul nu respecta termenul
indicat, Materialele si Echipamentele respinse pot fi ridicate de Beneficiar pe costul (cu conditia respectarii
prevederilor subclauzei 69b [Revendicarile Beneficiarului]) si riscul Antreprenorului. Orice lucrare sau parte
de lucrare care include Echipamente sau Materiale respinse va fi respinsa. Nu se va emite niciun Certificat
de Plat si nu se va face nicio platd pentru Materiale, Echipamente sau lucréri respinse.

42.2 Supervizorul, pana la aprobarea Recepiiei la Terminarea Lucrarilor, are autoritatea sa solicite sau
s& Decida, prin emiterea unui Ordin Administrativ:

(a) ridicarea de pe Santier, in termenul indicat in Ordin, a Materialelor sau Echipamentelor care, in opinia
motivatd a Supervizorului, nu sunt conforme cu prevederile Contractului si inlocuirea lor cu Materiale sau
Echipamente conforme; sau

(b) demolarea si refacerea corespunzétoare sau repararea satisfacatoare, fara a se tine seama de vreun
test anterior sau plata anterioara, a oricarei lucrari care, in raport cu Materialele, Echipamentele, executia
sau proiectul pentru care este responsabil Antreprenorul, nu este, in opinia motivata a Supervizorului,
conforma cu prevederile Contractului si/sau ale Documentelor Antreprenorului (primele prevaiand).

42.3 Antreprenorul va remedia defectiunile specificate cat mai curand posibil si pe propriul cost. in cazul
in care Antreprenorul nu respectd Ordinul Administrativ, Beneficiarul va avea drepiul sa angajeze altl
persoane si implementeze prevederile Ordinului, iar, cu conditia respectarii prevederilor clauzei 69b
[Revendicarile Beneficiarului], toate costurile aferente vor fi deduse de catre Beneficiar din sumele platibile
Antreprenorului.

42.4 Dupa remedierea defectiunilor, se vor reface testele in conformitate cu prevederile Contractului.

425 Daca respingerea unor Materiale, Echipamente si/sau lucrari genereazé costuri suplimentare
Beneficiarului, aceste costuri, cu conditia respectdrii prevederilor subclauzei 69b [Revendicarile
Beneficiarului], vor fi deduse de catre Beneficiar din sumele platibile Antreprenorului.

42 .6 Prevederile prezentei clauze nu vor afecta dreptul Beneficiarului de a aplica, dupa caz, prevederile
clauzelor 36 [intarzieri] sifsau 63 [incalcarea Contractului].

Clauza 43 Dreptul de proprietate asupra Materialelor si Echipamentelor

431 Toate Materialele, Echipamentele, Bunurile folosite la executia Lucrérilor si Lucrérile Provizorii,
atunci cand sunt aduse pe Santier sau in alt loc special amenajat si aprobat de Supervizor (cum poate fi
organizarea de santier a Antreprenorului), vor fi considerate a fi exclusiv destinate executarii Lucrarilor.
Antreprenorul nu le va putea retrage de pe Santier fara acceptul Supervizorului.

43.2 Dupa ce Materialele si Echipamentele sunt aduse pe $antier sau in alt loc aprobat de Supervizor,
Antreprenorul va da o declaratie pe propria rdspundere cd toate Materialele si Echipamentele folosite la
executia Lucrdrilor sunt degrevate de orice sarcind. Aceasta declaratie va fi data cel tarziu in momentul
punerii in operd dar va fi necesara pentru Materialele sau Echipamentele solicitate la platd in conformitate
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cu prevederile subclauzei 50.2. La primirea declaratiei Antreprenoruiui, Materialele si Echipamentele
respective vor deveni automat proprietatea Beneficiarului. Desi acestea devin proprietatea Beneficiarului,
Antreprenorul isi va asuma intreaga réspundere pentru pastrarea depozitarea, intretinerea, gestionarea si
siguranta acestora de la Data de incepere pani la aprobarea Recept|e| la Terminarea Lucrarilor sau a
Sectorului sau parii aferente. Pentru evitarea oricdrui dubiu, in aceastd perioadd, Antreprenorul este
responsabil de orice daune sau pierderi, inclusiv pierderile tehnologice.

43.3 In cazul rezilierii, denuntarii unilaterale sau incetarii Contractului in conformitate cu prevederile
clauzelor 64 [Rezilierea de catre Beneficiar], 65 [Rezilierea de catre Antreprenor] sau 66 [Fortd majord si
denuntare unilaterald], Antreprenorul va asigura transportul si depozitarea pe Santier, in conformitate cu
instructiunile Supervizorului, a tuturor Materialelor si Echlpamentelor aflate in propnetatea Beneficiarului,
dar care nu se afla pe Santier la momentul rezilierii. In cazul rezlierii sau denuntarii unilaterale in
conformitate cu prevederile clauzei 65 [Rezilierea de cétre Antreprenor] sau ale clauzei 66 [Fortéd majora si
denuntare unilaterala)], Antreprenorul, cu conditia respectarii prevederilor clauzei 69a [Revendicarile
Antreprenorului, va fi indreptétit la plata Costurilor transportului si depozitérii pe Santier potrivit prevederilor
clauzei 55 [Costuri suplimentare].

43.4 In cazul rezilierii, denuntarii unilaterale sau ncetarii Contractului in conformitate cu prevederile
clauzelor 64 [Rezilierea de catre Beneficiar], 65 [Rezilierea de cétre Antreprenor] sau 66 [Fortd major3 si
denuntare unilaterald], Beneficiarul va fi indreptatit s foloseasca Lucrarile Provizorii si/sau Utilajele
Antreprenorului, care ar fi necesare pentru asigurarea stabilitatii sau sigurantei Lucrarilor. Beneficiarui va
transmite Antreprenorului o notificare in acest sens in termen de 5 zile de ia data rezilierii. Antreprenorul,
cu condifia respectarii prevederilor clauzei 69a [Revendicarile Antreprenorului], va fi indreptatit la plata
Costurilor aferente folosirii de catre Beneficiar a acestor Lucrari Provizorii sau Utilaje dupa data rezilierii,
potrivit prevederiior clauzei 55 [Costuri suplimentare).

43.5 Orice acord pentru inchirierea (sub orice forma) de cétre Antreprenor a unor Lucrari Provizorii
si/sau utilaje va contine o prevedere conform céreia, la cererea scrisa a Beneficiarului in termen de 5 zile
de la data rezilierii, denuntarii unilaterale sau incetérii Contractului in conformitate cu prevederile clauzelor
64 [Rezilierea de cétre Beneficiar], 65 [Rezilierea de catre Antreprenor] sau 66 [Fortd majora si denuntare
unilaterala] si cu angajamentul Beneficiarului de a plati toate costurile implicate in acest sens de la data
respectiva, proprietarul va inchiria Beneficiarului aceste Lucrari Provizorii si/fsau utilaje conform acelorasi
termeni in care au fost inchiriate de cétre Antreprenor, cu mentiunea ca Beneficiarul are dreptul sa permita
folosirea de catre orice alt antreprenor angajat pentru conservarea si/sau finalizarea Lucrarior.

PLATI

Clauza 44 Principii generale

441 Cu exceptia cazului In care este prevazut altfel in Conditiile Speciale, moneda Contractului va fi leul
romanesc si platile vor fi efectuate in aceastd moneda.

44.2 Platile datorate de Beneficiar se vor efectua in contul stabifit in Contract sau indicat de catre
Antreprenor, respectiv in conturile indicate de Antreprenor si Subconiractanti. Beneficiarul este indreptatit
sa refuze orice cont care ar ridica dubii cu privire la beneficiarul real sau din alte motive legate de
combaterea spalarii banilor. Daca Legea prevede astfel sau 1a solicitarea Beneficiarului, acest conturi vor fi
deschise de catre Antreprenor si Subcontractanti la Trezoreria Statului.

44.3 Beneficiarul nu va face nicio platd dacd nu existd o Garantie de Bund Executie valida, in
conformitate cu prevederile clauzei 15 [Garantia de Buna Executie].

44.4 Antreprenorul se obligd sa plateascd Beneficiarului orice suma solicitatd de Beneficiar in
conformitate cu prevederile clauzei 69b [Revendicarile Beneficiarului] si consideratd prin acordul Partilor,
Decizia Supervizorului, sentintd arbitrald sau altcumva in conformitate cu prevederile Legii si ale
Contractului ca fiind datorata. Orice astfel de suma, dacd nu este dedusa din sumele platibile de catre
Beneficiar Antreprenorului, va fi platitd de caire Antreprenor Tn termen de 30 de zile de la transmiterea de
catre Beneficiar a unei facturi.

in cazul in care Antreprenorul nu efectueazi o astfel de piatd in termenul stabilit,Bereficjarul va fi
indreptatit, fara nicio altad formalitate decét transmiterea unei facturi aferente, la gy ”S}L of,Jobanzi
pentru intarziere in efectuarea platilor, la nivelut si in conditiile prevazute in clauza 3 |y
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445 Daca sunt Indeplinite conditile care permit rezilierea Contractului de céatre Beneficiar in
conformitate cu prevederile clauzei 84 [Rezilierea de catre Beneficiar], inainte sau in locul rezilierii
Contractului, Beneficiarul poate suspenda platile ca masuré de precautie fara notificare prealabila. Tn cazul
in care Contractul nu este reziliat, 0 asemenea suspendare nu va dura mai mult de 60 de zile.

Clauza 45 Valoarea Contractului

451 Valoarea Contractului va fi Pretul Contractului ca suma forfetard (cu exceptia Sumelor
Provizionate), la care se adaugd TVA, si va putea fi ajustata si revizuitd in conformitate cu prevederile
Conditiilor Contractuale.

45.2 Antreprenorul va plati toate taxele, impozitele si onorariile pe care acesta trebuie sé le plateasca
potrivit prevederilor Contractului si ale Legu iar Valoarea Contractului nu va fi modificata in functie de
aceste costuri, cu exceptia celor prevazute in subclauza 48.8.

45.3 Supervizorul va notifica Beneficiarul si Antreprenorul ori de cate ori ia cunostintd de faptul ca
Valoarea Contractului poate depasi Pretul Contractului stabilit la momentul respectlv cu evaluarea
diferentei respective. Dacd sunt aplicabile, Beneficiarul va actiona féréd intarziere in conformitate CH
prevederile subclauzei 37.3.

45 4 Daca o parte din Lucrari urmeaza a fi platitd conform cantitatilor furnizate sau lucrarilor efectuate,
prevederile referitoare la masurare si evaluare vor fi mentionate in Conditile Speciale. Valoarea
Contractului va fi stabilitd in consecinta si va face obiectul unor actualizéri in conformitate cu prevederile
Conditiilor Contractuale.

Clauza 46 Plata in avans

46.1 In cazul in care este prevazut in Acordul Contractual cd nu se va efectua nicio platad in avans,
prevederile prezentei clauze nu se vor aplica.

46.2 Beneficiarul va efectua plati in avans, fara dobandd, in vederea mobilizérii, proiectarii si executarii
Lucrarilor, in conformitate cu prevederile prezentei clauze. Efectuarea platii in avans va fi conditionata de
existentd unei Garantii de Buna Executie valide, in conformitate cu prevederile clauzei 15 [Garantia de
Buna Executle] emstenta unei garantii de returnare a avansului in conformitate cu prevederile subclauzei
46.3. Plata in avans nu va fi efectuata inainte de Data de Tncepere.

46.3 Antreprenorul, cu exceptia cazurilor in care Legea prevede altfel, va prezenta Beneficiarului o
garantie de returnare a avansului si va transmite o copie a acesteia si Supervizorului. Valoarea garantiei va
fi cel putin egald cu valoarea platn in avans plus valoarea rezuitata din aplicarea ratei dobanzii de referinta
a Bancii Nationale a Romaniei la valoarea platii in avans, pentru perioada previazuta de la momentul plai;}J
pana la justlflcarea integrala a avansului.

Garantia de returnare a avansului va fi emisa de o societate bancard sau de o societate de asigurari,
autorizatd sa emitd asemenea garaniii pe teritoriul Uniunii Europene sau (pentru celelalte societati) cotata

cel putin cu ratingul BBB-/Baa3 sau echivalent si Antreprenorul va transmite documentele doveditoare n
aceasta privinta. Garantia de returnare a avansului va fi irevocabila si va prevedea cé plata Garantiei de
returnare a avansului se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a Beneficiarului, pe baza
declaratiei acestuia cu privire la culpa Antreprenorului. Garantia de returnare a avansului a unei asocieri
sau a unui consortiu va fi emisd in numele asocierii sau consortiului.

Antreprenorul se va asigura ca garantia de returnare a avansului va riméane valabila si in vigoare pana
la justificarea sau rambursarea avansului, dar valoarea garantiei poate fi redusa in mod progresiv cu
sumele justificate de catre Antreprenor, asa cum acestea sunt indicate in Certificatele de Plata. Daca plata
in avans nu a fost justificatad integral sau rambursatd cu 30 de zile inainte de data expirarii garantiei,
Antreprenorul va prelungi valabilitatea garantiei pana la justificare integrald sau rambursare a platii Tn
avans.

In cazul in care garantia de returnare a avansului si-a incetat valabilitatea, iar Antreprenorul nu a
prelungit valabilitatea garantiei, sumele ramase de justificat din avans vor fi considerate, fard altd
formalitate, ca fiind datorate in conformitate cu prevederile subclauzei 44.4 si vor fi recuperate de catre
Beneficiar, prin emiterea unei note de debit catre Antreprenor sau prin deducere din platile viitoare datorate
Antreprenorului in baza Contractului.

e,
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Garantia de returnare a avansului va fi eliberatd de catre Beneficiar Antreprenorului la data si atunci
cand piata in avans este integral justificatd sau rambursata.

46.4 Tn cazul in care Contractul este reziliat sau denuntat unilaterat sau inceteaza in conformitate cu
prevederlle clauzelor 64 [Rezilierea de catre Beneficiar}, 65 [Rezmerea de catre Antreprenor] sau 66 [Foria
majord si denuntare unilaterald], indiferent de motiv, sumele rdmase de justificat din avans vor fi
consnderate far4 aita formalitate, ca fiind datorate in conformitate cu prevederile subclauzei 44.4 si vor fi
recuperate de citre Beneficiar. Garantia de returnare a avansului poate fi executata imediat de citre
Beneficiar pentru a rambursa sumele ramase de justificat din platd in avans, iar garantul nu va intarzia
plata si nu o va contesta indiferent de motiv.

46.5 Antreprenorul va utiliza sumele reprezentand platd in avans exclusiv pentru operatiunile aferente
executsrii Contractului. in cazul in care Antreprenorul nu foloseste corespunzétor o parte din aceste sume,
Beneficiarul va fi indreptatit, cu conditia respectédrii prevederilor subclauzei 69b [Revendicarile
Beneficiarului] la rambursarea de cétre Antreprenor a sumelor rémase de justificat (inclusiv prin executarea
de catre Beneficiar a garantiei de returnare a avans), la plata de catre Antreprenor a unor penalitati de
intarziere aplicand rata dobanzii de referintd a Bancii Nationale a Romaniei, calculatd pentru perioada de
.and s-a acordat avansul si pana in momentul recuperarii, la sumele folosite necorespunzator si sa nu mai
efectueze nicio alta plata in avans.

46.6 Valoarea (care poate fi exprimati sub formé de valoare procentuaid) fiecarei trange din platile in
avans, numaru! si data transelor vor fi cele specificate in Acordul Contractual si se vor incadra in limitele
stabilite de Lege. O garantle corespunzatoare va fi prezentata de catre Antreprenor pentru fiecare transé,
in conformitate cu prevederile subclauzei 46.3. Daca Acordul Contractual nu specifica valoarea, numarul 8i
data transelor, cite o transd in valoare de 15% din valoarea platilor (inclusiv TVA) pentru fiecare an
calendanstlc prevazute in graflcul de flux de numerar din Programul de Executie aprobat si in vigoare la
momentul respectiv, va fi solicitatd de catre Antreprenor intro Situatie de Lucrari emisa imediat dupa Data
de Incepere pentru primul an si in prima Situatie de Lucrari din fiecare an calendaristic urmétor si va fi
platitd de cétre Beneficiar in conformitate cu prevedenle clauzei 50 [PIati].

Fiecare platd in avans va fi justificatd prin deduceri integrale (100%) din fiecare Situatie de Lucrari,
respectiv Certificat de Platd. Nu se admit plati efective decat dupd deducerea integrala a avansului.

Acordarea unei noi transe de avans se face numai dupd ce avansul acordat anterior a fost justificat
integral sau rambursat.

Dacd unele sume reprezentand plati in avans au ramas nejustificate pana la sfarsitul anului
calendaristic, Beneficiarul va fi indreptétit, cu conditia respectarii prevederilor subclauzei 69b [Revendicarile
Beneficiarului] 1a rambursarea de catre Antreprenor a sumelor ramase de justificat (inclusiv prin executarea
1e citre Beneficiar a garantiei de returnare a avans), si la plata de cétre Antreprenor a unor penalitati de
intarziere aplicand rata dobanzii de referinta a Bancii Nai;ionaie a Romaniei, calculata pentru perioada de
cand s-a acordat avansul si pana in momentul recuperarii, la sumele folosite necorespunzator (in masura
in care intarzierea Antreprenorulm nu se datoreazd unei cauze sau unui risc in responsabilitatea
Beneficiarului).

46.7 In cazul in care este prevazut in Acordul Contractual ca sumele reprezentand plati in avans pot fi
justificate prin lucréri executate pana la termenul stabilit in cadrul Contractului, prevederile subclauzei 46.6
nu se vor aplica, ci se vor aplica prevederile prezentei subclauze.

O garantie corespunzatoare va fi prezentata de catre Antreprenor pentru fiecare transa, in conformitate
cu prevederile subclauzei 46.3. Cu exceptia cazului in care Acordul Contractual specmca alte valori, numar
si/sau date ale transelor (in limitele stabilite de Lege), o prima transa in valoare de 5% din Pretul
Contractului (la care se adauga TVA) va fi solicitata de catre Antreprenor intr-o Situatie de Lucrari emisa
imediat dupa Data de Incepere si va fi platita de citre Beneficiar in conformitate cu prevedenle clauzei 50
[Plati] si 0 a doua transa in valoare de 10% din Pretul Contractului (la care se adaugé TVA) va fi solicitata
de citre Antreprenor intr-o Situatie de Lucrari emisd imediat dupa obtinerea autol
pentru Lucrérile Permanente si va fi platitd de catre Beneficiar in conformitate c
[Plati].

Fiecare platd in avans va fi justificatd prin deduceri procentuale din Certifica
procentuald de 25% din totalul sumelor aferente punctelor (a), (b} si (c} din su
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Lucrari] (cu exceptia cazului in care o altd valoare procentuald este specificatd in Acordul Contractual),
pana cand plata in avans este justificata integral.

La incheierea fiecarui an bugetar Antreprenorul va transmite Beneficiarului un deviz justificativ al
cheltuielilor efectuate, prin care va confirma gradul de utilizare a avansului corespunzator destinatiei
stabilite prin Contract.

Clauza 47 Sume Retinute

47.1 Sumele refinute se aplicd numai in cadrul contractelor in care Antreprenorul constituie
Garantia de Buna Executie, prin retineri succesive in baza subclauzei 15.1 lit. b). Sumele refinute nu se
aplica in situatia in care Antreprenorul constituie Garantia de Bund Executie in cuantumul stabilit in Acordul
Contractual, prin:

a) virament bancar;

b) instrument de garantare emis in conditiile legii de o institutie de credit sau de o societate de asigurari;

c) combinarea a doud sau mai multe dintre modalitdtile de constituire a Garantiei de Bund Executie
prevazute la lit. a) si b).

47.2 Sumele Retinute vor fi retinute din Certificatele de Plat&, ca o metoda de plata aferenta obligatiil(
Antreprenorului (i) de a termina Lucrarile si (i) de a remedia defectiunile in Perioada de Garantie.

Cu exceptia cazului in care Acordul Contractual specifica alte valori, o valoare procentuald de 5% din
totalul sumelor aferente lit. (a) si (b) din subclauza 50.1 (Situatia de Lucrdri) va fi retinuta din fiecare
Certificat de Platd, p&4na cand se atinge limita Sumelor Retinute, unde totalul Sumelor Retinute este egal cu
5% din Pretul Contractului la semnarea Contractului. 50% din Sumele Retinute vor fi integrate in primul
Certificat de Platd dupa aprobarea Receptiei la Terminarea Lucrarilor i platite de catre Beneficiar. Soldul
Sumelor Retinute va fi integrat in primul Certificat de Platd dup# aprobarea Receptiei Finale si platit de
catre Beneficiar.

47.3. Antreprenorul, la alegerea sa, poate constitui si furniza Beneficiarului o garantie pentru Sume
Retinute, suportdnd costurile aferente, care va fi emisd de catre o institutie bancarad autorizati sa emita
asemenea garantii pe teritoriul Uniunii Europene si va fi in forma agreatd de catre Beneficiar. Garantia va fi
irevocabilz gi va prevedea ¢ plata garantiei se va executa neconditionat, la prima cerere a Beneficiarului.
Antreprenorul se va asigura ca garantia este valabild si in vigoare pana la aprobarea Receptiei Finale.
Cuantumul garantiei pentru Sume Retinute va fi egal cu valoarea cumulatid a Sumelor Retinute prevazuta
pentru perioada urmétoare de sase luni, in conformitate cu graficui de flux de numerar din Programul de
Executie aprobat si in vigeare la momentul respectiv. La intervale ulterioare, cuantumul garantiei pent?J
Sume Retinute va fi crescut progresiv pand se atinge limita Sumelor Retinute. Antreprenorul se va asigui.
ca garantia pentru Sume Retinute este valabila si in vigoare pana la aprobarea Receptiei Finale. In orice
moment pané la aprobarea Recepiiei la Terminarea Lucrérilor, cuantumul garantiei pentru Sume Retinute
va fi mai mare sau egal cu valoarea cumulatd a Sumelor Retinute. Tn orice moment intre aprobarea
Receptiei la Terminarea Lucrdrilor si aprobarea Receptiei Finale, cuantumul garantiei pentru Sume
Retinute va fi mai mare sau egal cu soldul Sumelor Retinute.

Dacad, in orice moment, Antreprenorul nu reuseste sa furnizeze o garantie pentru Sume Retinute in
conformitate cu prevederile de mai sus, Sumele Retinute vor fi deduse din Certificatele de Plata si retinute
de catre Beneficiar.

Beneficiarul va returna Antreprenorului garantia pentru Sume Retinute in mod corespunzétor cu platile
Sumelor Retinute prevazute in subclauza 47.2.

47.4. Pe parcursul deruldrii contractului, indiferent daca a fost sau nu realizatd Receptia la Terminarea
Lucrarilor, atunci cand cuantumul Garantiei de Buna Executie constituite prin retineri succesive cumulat cu
cuantumul Garantiei pentru Sumele Retinute atinge pragul de 10% din Pretul Contractului, Autoritatea
Contractantd nu va mai retine in continuare din Certificatele de Platid Sumele Retinute, iar cuantumul
acestora se va transfera in contul de disponibil deschis la dispozifia Autoritatii Contractante in care a fost
constituitd garantia de bund executie dupa semnarea contractului. In conditiile in care pentru Sumeie
Retinute Antreprenorul a uiiizat instrumente de garantare, atunci cénd cuantumul Garantiei de Bung
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Executie constituite prin refineri succesive cumulat cu cuantumul Garantiei pentru Sumele Retinute atinge
pragul de 10% din Preful Contractului, Antreprenorul are obligatia s& modifice instrumentul de garantare
aferent sumelor retinute in instrument de garantare de buna executie, in termenul stabilit de Beneficiar.

Atunci cand garantia de bund executie a fost constituita initial prin retineri succesive in baza subclauzei
15.1 lit. b), iar ulterior, pe parcursui derularii contractului, se modificd modalitatea de constituire a garantiei
de buna executie prin trecerea la instrumentul de garantare prevazut la subclauza 15.1 fit. a) in cuantumul
stabilit initial prin contract, prevederile subclauzei 47.1 se aplica in mod corespunzator.

Clauza 48 Ajustarea preturilor

48.1 Se considera ca preturile din Oferta Antreprenorului:

{a) au fost stabilite in baza celor descrise si aplicabile in prezenta clauzi;

(b) conform Legii relevante aplicabile la Data de Referinta.

Se considera ca Partile sunt satisfacute de cele prevazute si aplicabile in prezenta clauza si in celelalte
clauze din Conditiile Contractuale in ceea ce priveste ajustarea preturilor, inclusiv in cazul in care aceste
prevederi nu asigura o compensatie totald pentru cresterea sau diminuarea prefului elementelor

(  onstitutive ale Ofertei.

48.2 Cu exceptia cazului in care este prevazut altfel in Acordul Contractual, dacé Durata de Executie la
semnarea Contractului este mai mica sau egald cu 365 de zile, preturile din Contract vor fi considerate ca
fiind ferme si nu vor fi ajustate decat in cazul prevazut la subclauza 48.8.

48.3 Cu exceptia cazului in care este previzut altfel in Acordul Contractual, dacé Durata de Executie la
semnarea Contractului este mai mare de 365 de zile, se va considera cd preturie din Oferta
Antreprenorului au fost stabilite in baza conditilor de preturi si piata in vigoare la Data de Referinta si
sumele platibile Antreprenorului vor fi ajustate pentru cresterea/diminuarea indicilor de pretf pentru
elemente constitutive ale Ofertei, al caror efect se reflectd in cresterea/diminuarea costurilor pe baza
cérora s-a fundamentat Pretul Contractului. Nu se va aplica nicio ajustare la lucrarile evaluate pe baza
Costului (cum ar fi cele aferente Sumelor Provizionate) sau a preturilor curente. Aceastd ajustare va fi
determinata prin aplicarea formulei previdzute in aceasta clauza.

48.4 Formula de ajustare a preturilor este o formula polinomiala de tipul:

An =av+m™*Mn/Mo + f*Fn/Fo + e * En/Eo,

unde;

- ,An“ este coeficientul de ajustare care urmeaza a fi aplicat valorii de contract estimate pentru lucrarite realizate in

luna " (sumele aferente punctului (a) din subclauza 50.1 [Situatia de Lucrari], exclusiv lucrarile evaluate pe baza
Costului sau a preturilor curente);

— ,av" este un coeficient fix si reprezintd valoarea procentuald a platii in avans fata de Preful Contractului;

- .m', f, e sunt coeficienti care reprezinti ponderea estimat& a fiecarui element relevant de cost in executia
Lucrarilor. Elementele de cost reprezinta resurse relevante cum ar fi forta de munc, utilaje si materiale;

- JFn®, .En%, Mn" sunt indicii curenti de pret/cost sau preturile de referintd pentru luna ,n*, exprimati in moneda
Contractului, dupa cum sunt aplicabile la data cu 60 de zile inainte de ultima zi a lunii ,n". Indicii de pret sau preturile
de referinta sunt aferente elementelor de cost relevante.

- Lo, ,Eo", ,M0" sunt indicii de pret/cost de baza sau preturile de referinié, exprimati in moneda Contractului,
aplicabile la Data de Referinta.

Indicii de pret/cost si/sau preturile de referinta, inclusiv sursa acestora si orice informatie necesara
pentru a determina cu certitudine definitia lor, precum si ponderea acestora vor fi stabilii de catre
Beneficiar in tabelut datelor de ajustare din Acordul Contractual. Se va verifica urméatoarea ecuatie: av + m
+f+e=1.

in cazu!l in care un indice de pret/cost curent sau un pret de referintd pentru luna respectivé nu este
disponibil (sau valoarea lor nu este definitivd), se va folosi ultimul indice sau pret disponibil iar ajustarea va
fi recalculatd atunci cand indicele sau pretul va fi disponibit (respectiv cand valoarea lor va deveni

definitiva).
48.5 Atunci cand sunt aplicabile prevederile subclauzei 48.3 si in cazul in care tabelul datelor de ajustare
din Acordul Contractual nu este completat de catre Beneficiar, se va folosi un singur4 st si

formula aplicabila va fi:
An = av + (1-av) * Inflo,
unde:

s,




MUNICIPIUL BUCURESTI
Contract de servicii de proiectare si execufie lucrdri reablfitare linii de tramval avind ca obiect
»Achizitii de servicii de proiectare, asistentd tehnicé din partea proiectantului $i lucrdri de executie reabilitare sistem rutier”
Lot 11 - Reabilitare sistem rutier pe Bulevardul Expozitiei, Strada Aviator Popigteanu, Strada Puful lui
Créciun, Strada Dornei si Strada Clabucet
incheiat cu: PORR CONSTRUCT SRL

- LARn® este coeficientul de ajustare care urmeaza a fi aplicat valorii de contract estimate pentru lucrérile reaiizate in
luna .n* (sumele aferente puncfului (a) din subclauza 50.1 [Situatia de Lucrari], exclusiv lucrarile evaluate pe baza
Costului sau a preturilor curente);

- ,8v" este valoarea procentuald a platii in avans fatd de Pretul Centractului,

- .In" este indicele de cost in constructii - fotal publicat de Institutul National de Statisticad in Buletinul Statistic de
Preturi, la tabelul 15, aplicabil la data cu 60 de zile inainte de ultima zi a lunii ,n". Valoarea aplicabild a acestui indice
pentru luna fanuarie 2017 este 113,8.

— ,l0" este indicele de cost in constructii - total, aplicabil la Data de Referinta.

48.6 Pentru lucrari executate dupa aprobarea Receptiei la Terminare, indicii curenti de pret/cost vor avea
valorile aplicabile la data Receptiei. Aceste valori nu vor mai fi modificate.

48.7 Daca Antreprenorul nu finalizeaza Lucrarile in Durata de Executie dupd cum poate fi prelungita in
conformitate cu prevederile clauzei 35 [Prelungirea Duratei de Executie], ajustarea preturilor dupa finalul
Duratei de Executie va fi facuta utilizand:

(a) coeficientu! de actualizare (Pn) calculat in baza indicilor de pret/cost sau preturilor de referinta cu 60
de zile inainte de ultima zi din Durata de Execufie; sau

(b) coeficientul de actualizare (Pn) calculat in baza indicilor de pret/cost sau preturilor de referiny’
curente, in functie de cea dintre situatiile de mai sus care este cea mai favorabila pentru Beneficiar.

48.8 Valoarea Contractului va fi ajustata pentru a tine seama de orice crestere sau diminuare a Costului
rezultat din modificarea Legii (inclusiv adoptarea unor Legi noi $i abrogarea sau modificarea Legilor
existente), publicate ulterior Datei de Referintd, care il va afecta pe Antreprenor in indeplinirea obligatiilor
sale potrivit prevederilor Contractului.

Daca Antreprenorul inregistreaza intarzieri si/fsau se produc costuri suplimentare ca rezultat al modificarii
Legii, Antreprenorul va fi indreptatit, cu conditia respectarii prevederilor clauzei 69a [Revendicarile
Antreprenorului], ia:

(a) prelungirea Duratei de Executie pentru intarziere potrivit prevederilor clauzei 35 [Prelungirea Duratei
de Executie], daca terminarea Lucrarilor este sau va fi intarziata, si

(b) plata Costurilor suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 557 [Costuri suplimentare].

In cazul in care modificarea Legii rezultd in diminuarea Costului suportat de Antreprenor, Beneficiarul va
fi indreptatit, cu conditia respectarii prevederilor clauzei 69b [Revendicarile Beneficiarului}, la diminuarea
corespunzatoare a Valorii Contractului.

Prevederile prezentei subclauze nu se vor aplica daca cresterea sau diminuarea Costului rezultat din
modificarea Legii este luatd in considerare prin evolutia indicilor de pret/cost sau preturilor de referinta
relevante si aplicabile, stabilite in cadrul prezentei clauze.

Clauza 49 Graficul de Esalonare a Platilor si Sume Provizionate

49.1 Pretul Contractului, cu exceptia Sumelor Provizionate, reprezintd o suma forfetara. Graficul de
Esalonare a Platilor va detalia modalitatile in care aceastd suma forfetard va fi platita. Aceste modalitati vor
include:

(a) defalcarea sumei forfetare in sume sau procente aferente unor pdrii de Lucrari sau unor faze de
proiectare si/fsau executie a Lucrarilor;

(b) stabilirea conditiilor in care fiecare parte de Lucréari sau faza de proiectare si/sau executie a Lucrarilor
va deveni platibila.

Cu exceplia cazurilor expres prevazute in Conditile Contractuale, Antreprenorul nu va fi indreptatit sa
solicite o crestere a sumei forfetare invocand motivul ca lucrarea sau serviciul a necesitat mai multd muncé
sau a costat mai mult decat anticipat initial, si, de asemenea, Beneficiarut nu va fi indreptatit s3 solicite o
diminuare a pretfului forfetar invocand motive opuse celor mentionate mai sus.

49.2 in scopul emiterii Certificatelor de Platd pe parcursul executarii Contractului pana la aprobarea
Receptiei la Terminarea tuturor Lucrarilor, Supervizorul va evaiua valoarea contractuald a Lucrarilor
executate (inclusiv Documentele Antreprenorului produse) la momentul respectiv in conformitate cu
metoda prevazutd in Graficul de Esalonare a Platilor. De asemenea, Supervizorul va folosi o metoda
alternativa de evaluare a partilor din Lucrarile Permanente executate la acel moment (inclusiv Documentele
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Antreprenorului), folosind listele de cantitéti din Documentele Antreprenorului, masurarea acestor cantitati
real executate si preturile unitare transmise de catre Antreprenor potrivit prevederilor clauzei 18 [Structura
detaliatd a pretului] sau alte preturi unitare relevante, cum ar fi preturi de piatd. Dacd aplicarea stricta a
metodei prevazute in Graficul de Esalonare a Platilor ar cauza ca valoarea contractuala a lucrérilor
executate sa fie semnificativ mai mari decat valoarea partilor din Lucrarile Permanente executate la acel
moment, valoare stabilitd de catre Supervizor in conformitate cu metoda alternativa prevazutd mai sus,
Supervizorul va fi indreptafit sa retind temporar aceastd diferentd din Certificatul aferent de Plata,
transmitand Antreprenorului detaliile justificative. Sumele retinute temporar vor deveni platibile in masura in
care diferenta intre valoarea Lucrérilor executate evaluatd cu metoda stabilita in Graficul de Esalonare a
Platilor si valoarea Lucrarilor Permanente executate stabilitd de catre Supervizor in conformitate cu metoda
alternativd prevazutd mai sus se reduce. Orice sold rdmas retinut temporar in conformitate cu prevederile
prezentei subclauze va deveni platibil in primul Certificat de Platd emis dupa aprobarea Receptiei la
Terminarea tuturor Lucrarilor.

Pentru evitarea oricarui dubiu, daca valoarea coniractuald a Lucrdrilor executate (aplicAnd metoda
orevazutd in Graficul de Esalonare a Platilor) este, in orice moment inainte de aprobarea Receptiei la
Jerminarea tuturor Lucrarilor, mai mica decat valoarea Lucrarilor Permanente executate stabilitd de catre
Supervizor in conformitate cu metoda aiternativa prevazutd mai sus, Certificatul de Plata aferent va fi emis
in conformitate cu metoda stabilitd in Graficul de Esalonare a Platilor.

49.3 Sume Provizionate

Fiecare Suma Provizionatd va fi folositd, integral sau partial, doar in conformitate cu instructiunile
Supervizorului. Pentru fiecare Suma Provizionatd, Antreprenorul, cu respectarea procedurilor de achizitii
stabilite de catre Beneficiar, va achizitiona, in conformitate cu instructiunile Supervizorului si cu destinatia
prevdzutd a Sumei Provizionate, Echipamente, Materiale, Lucrari sau servicii, iar valoarea acestora va fi
inclusa In Valoarea Contractului si va consta in:

(a) sumele reale platite (sau care trebuie platite) de cétre Antreprenor, si

(b) o suma pentru cheltuielile indirecte si profit, calculatd ca o valoare procentuald de 5% din aceste
sume (sau alta valoare procentuala daca este prevazut astfel in Acordul Contractual).

La solicitarea Supervizorului, Antreprenorul va furniza documente, facturi, bonuri si chitante justificative.

Pentru evitarea oricdrui dubiu, In masura in care Sumele Provizionate sunt stabilite de citre Beneficiar,
responsabilitatea pentru suficienta Sumelor Provizionate pentru destinatia prevazuta este in
responsabilitatea Beneficiarului.

Clauza 50 Plati
'\ 50.1 Situatia de Lucrari

Dupa Data de Incepere, lunar, Antreprenorul va transmite Supervizorului, in patru exemplare, Situatia de
Lucrari in care va prezenta detaliat sumele la care Antreprenorul se considerd indreptatit, impreuna cu
documentele justificative.

Situatia de Lucrari va cuprinde:

(a) valoarea estimatd contractuald pentru toate Lucrarile executate pana la sfarsitul lunii (inclusiv
Modificarile, Sume Provizionate sifsau Documentele Antreprenorului elaborate), din care va fi scazuta
valoarea corespunzatoare inclusa in precedenta Situatie de Lucrari;

(b) sume de addugat sau de scizut pentru ajustarea preturilor in conformitate cu prevederile clauzei 48
[Ajustarea preturilor];

(c) sume de adaugat sau de scazut aferente Sumelor Retinute in conformitate cu prevederile clauzei 47
[Sume Retinute];

(cM) retinerea din sumele datorate si cuvenite Antreprenorului pana la concurenta sumei stabilite drept
Garantie de Buna Executie, in cazul in care Garantia de Buna Executie se constiiuie potrivit subclauzei
15.1 lit. b); =

(d) sume de adaugat sau de scézut aferente platii in avans si justificarea acestgje
prevederile clauzei 46 [Plata in avans];

(e) sume de adaugat sau de scazut pentru Echipamente si Materiale, potrivi
50.2;

D
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(f) orice alte adaugiri sau deduceri care pot fi datorate potrivit prevederilor Contractului sau in alt fel,
inclusiv cele potrivit prevederilor clauzei 89 [Revendicari si Decizii] si 70 [Dispute si arbitrajj.

Situatia de Lucrari va include o defalcare a sumelor pe Subcontractanti in conformitate cu prevederile
anexelor privind plata directd a subcontractelor anexate Contractului,

Orice Situatie de Lucrari, potrivit prevederilor prezentei subclauze, va fi semnata de catre Reprezentantul
Antreprenorulm In caz contrar, Situatia de Lucrari va fi nula si fara efect.

Antreprenorul nu va solicita in cadrul Situatiilor de Lucrari si Supervizorul nu va certifica la platd sume
pentru care Antreprenorul nu a furnizat integral si in forma finald documentele justificative necesare,
stabilite in mod rezonabil de catre Supervizor.

50.2 Antreprenorul va fi indreptatit la plata unor sume cu privire la Echipamentele si Materialele aduse
pe Santier sau in alt loc aprobat de Supervizor, in vederea executdrii Lucrdrilor Permanente dar inca
neincorporate in Lucrarile Permanente in urmatoarele conditii:

(@) Echipamentul si Materialele sunt prevazute in lista aferentd din Acordul Contractual si sunt livrate in
cantitati rezonabile in raport cu prevederile Contractului;

(b) Echcpamentul si Materialele sunt conforme cu prevederile Cerintelor Beneficiarului si ale
Documentelor Antreprenorulw pentru Lucrarile Permanente si organizate in loturi pentru a putea (
recunoscute de Supervizor;

(c) Echipamentul si Materialele sunt depozitate si protejate corespunzator impotriva pierderii, daunei sau
deteriorarii;

(d) Echipamentul si Materialele se afld in proprietatea Beneficiarului in conformitate cu prevederile
clauzei 43 [Dreptul de proprietate asupra Materialelor si Echipamentelorl];

(e} Antreprenorul pastreaza inregistrari adecvate cu privire la comanda, livrare, facturi, plata, depozitare,
testare si folosire in executarea Contractului a Echipamentului si Materialelor, in forma acceptatd de
Supervizor iar aceste inregistrari sunt disponibile pentru analizd de catre Supervizor;

{f) sumele care urmeaza sa fie platite vor fi echivalentul a 80% din costul stabilit de catre Supervizor
pentru Echipamentul si Materialele respective (fard transportul si livrarea, fara TVA), tinand cont de
documentele mentionate {a punctul (e) de mai sus si de valoarea de contract pentru Echipament si
Materiale.

Sumele platite in conformitate cu prevederite prezentei subclauze vor fi deduse din Situatia de Lucrari (i)
la momentul cand Echipamentul si Materialele sunt incorporate in Lucrérile Permanente si valoarea lor
contractualad este inclusd in sumele aferente punctului (a) din subclauza 50.1 [Situatia de Lucrari], (i) in
cazul in care conditile de mai sus nu ar mai fi indeplinite si (iif) in caz de deteriorari, daune sau pierderi,
inclusiv pierderi tehnologlce

50.3. Supervizorul va verifica Situatiile de Lucrari transmise de catre Antreprenor si, in termen de 30 dl
zile de la primirea Situatiei de Lucrari, va emite un Certificat de Plata catre Beneficiar, cu o copie transmisa
Antreprenorului, Termenul de 30 de zile nu poate fi prelungit fard acordul Antreprenorului. Certificatul de
Platd va avea aceeasi structurd ca Situatiile de Lucrari, inclusiv defalcarea sumelor pe Subcontractanti,
daca este cazul. La stabilirea valorilor aferente punctuiui (a) al Certificatului de Plata, Supervizorul va
actiona in conformitate cu prevederile subclauzei 49.2. Prin emiterea unui Certificat de Plat3, Supervizorul
certificd, pe propria raspundere, faptul ca sumele solicitate la platd sunt in conformitate cu prevederile
Contractului si corespund cu lucrari, servicii si articole reale si conforme cu prevederile Contractului.

Tn cazul in care Garantia de Buna Executie se constituie potrivit subclauzei 15.1 lit. b), respectiv prin
retineri succesive, Beneficiarul va alimenta contul deschis de Antreprenor la dispozitia Beneficiarului, prin
retineri succesive din sumele datorate si cuvenite Antreprenorului pentru fiecare Certificat de Plata pana la
concurenta sumei stabilite drept Garantie de Buna Executie In contractul de achizitie publica.

Supervizorul nu va certifica la platd sume pentru care Antreprenorul nu a furnizat integral i in forma
finala documentele justificative necesare, stabilite in mod rezonabil de catre Supervizor.

Supervizorul, prin orice Certificat de Plata, poate efectua orice amendamente si modificari justificate
oricarui Certificat de Platé anterior eliberat.

Daca Antreprenorul nu a reusit sau nu reuseste sa execute o lucrare sau sa respecte o obligatie, fiind
notificat de catre Supervizor in acest scop, Supervizorul este indreptatit sa retina valoarea acestei lucrari
sau obligatii pana la terminarea lucrarii sau indeplinirea obligatiei. Atunci cand stabileste valoarea unei
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obligatii neindeplinite sau nerespectate, Supervizorul va lua in considerare, cu titlu de referinta, valorile
mentionate 1n Acordul Centractual, daca exista, adaptandu-le dupa caz.

Fard a prejudicia niciun ait drept al Antreprenorului ce decurge din Contract sau in alt mod,
Supervizorul nu este indreptatit s3 emita un Certificat de Plata care ar face ca valoarea cumulata aprobata
pentru platd sa depaseasca Pretul Contractului, dupd cum poate fi revizuit prin act aditional.

50.4 Plata

Beneficiarul va plati sumele certificate de catre Supervizor in termen de 30 de zile de la primirea
Certificatului de Plata, in conformitate cu urmatoarele conditii:

(a) fard a cauza vreo intarziere in termenul de plata, Beneficiarul este indreptatit s corecteze erorile
aritmetice din orice Certificat de Platd. Beneficiarul va notifica imediat Antreprenorul despre orice corectie
aritmetica aplicata la valoarea Certificatului de Platd emis de cétre Supervizor. Aceste coreclii aritmetice se
vor face fara a lua in considerare prevederile clauzei 69b [Revendicarile Beneficiaruluil;

(b) incepand cu ziua a 15-a de la data emiterii Certificatului de Platd de catre Supervizor, Antreprenorul
va emite catre Beneficiar o factura in valoarea specificata in Certificatul de Platd corespunzator, dupa cum
voate fi corectatd in conformitate cu cele de mai sus. Factura va include o defalcare a sumelor pe
subcontractanti in conformitate cu prevederile anexelor privind plata directa a subcontractelor anexate
Contractului. Pentru evitarea oricarui dubiu, In lipsa unei facturi corespunzitoare, o platd nu va fi
considerata ca datorata.

In cazul in care Beneficiarul nu este de acord cu Certificatul de Plati emis de cétre Supervizor sau cu o
parte a acestuia, Beneficiarul va fi indreptatit, cu conditia respectarii prevederilor clauzei 69b [Revendicérile
Beneficiarului], sad deducad sumele platite dar nedatorate din sumele piaiibile de catre Beneficiar
Antreprenorului sau s& primeascé rambursarea acestor sume de cétre Antreprenor in termen de 30 de zile
de la transmiterea de catre Beneficiar a unei note de debit.

Clauza 51 Plata finala

51.1 Situatia finala de Lucrari

in termen de 45 de zile de la aprobarea Receptiei Finale, Antreprenorul va transmite Supetvizorului, in
patru exemplare, Situatia finald de Lucrari, impreuna cu documentele justificative. Situatia finala de Lucrari
va cuprinde:

(a) valoarea finala contractuald pentru toate Lucrarile executate (inclusiv Modificarile, Sume Provizionate
si/fsau Documentele Antreprenorului elaborate), de la care va fi scizutd valoarea corespunzatoare a
fucrarilor platite anterior,

(b} sume finale de addugat sau de scazut pentru ajustarea prefurilor in conformitate cu prevederile
Aauzei 48 [Ajustarea preturilor],

{c) sume finale de addugat sau de scazut aferente Sumelor Retinute in conformitate cu prevederile
clauzei 47 [Sume Retinute],

(d) sume finale de adaugat sau de scazut aferente platii in avans si justificarea acesteia in conformitate
cu prevederile clauzei 46 [Plata in avans],

(e} sume finale de addugat sau de scdzut pentru Echipamente si Materiale, potrivit prevederilor
subclauzei 50.2;

(f) orice alte sume pe care Antreprenorul se considerad indreptatit sa le primeasca potrivit prevederilor
Contractului sau in alt fel, inclusiv cele potrivit prevederilor clauzei 69 [Revendicari si Decizii] si 70 [Dispute
si arbitraj].

Situatia finald de Lucrari va include o defaicare a sumelor pe Subcontractanti in conformitate cu
prevederile anexelor privind plata directéd a subcontractelor anexate Contractului.

Beneficiarul nu va mai avea nicio obligatie fatd de Antreprenor in niciun fel sau pentru nicio problema in
legatura cu sau potrivit prevederilor Contractului sau cu executia Lucrarilor, cu exceptia cazului in care
Antreprenorul a inclus in mod expres sume in aceasta privinta in punctul (f) al Situatiei finale de Lucrari.

in cazul in care Antreprenorul nu emite Situatia finald de Lucrari in termenul prevaz

51.2 Certificatul final de Plata
In 30 de zile de la transmiterea Situatiei finale de Lucrari sau de la data la care 2
Situatia finala de Lucrari, Supervizorul va emite un Certificat final de Platd catre
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transmisa Antreprenorului. Certificatul de Platd va avea aceeasi structurad ca Situatile de Lucrari, inclusiv
defalcarea sumelor pe Subcontractanti daca este cazul, cu exceptia punctului (f) care va avea urmatorul
continut: "(f) sume de adaugat sau de scazut aferente valorii finale, agreate de Parli sau Decisa de catre
Supervizor, a tuturor sumelor aferente unor Revendicari potrivit prevederilor clauzei 69 [Revendicari si
Decizii]".

In cazul in care Beneficiarul si/sau Antreprenorul nu sunt de acord cu Certificatul final de Platd, oricare
dintre Pari va transmite o notificare de dezacord in conformitate cu prevederile subclauzei 69c¢.5
[Notificarea de dezacord}, in termenul si conditiile prevazute n subclauza respectiva.

Chiar dacd o notificare de dezacord este notificatd, pentru partile din Certificatu! final de Plata asupra
cérora Partile sunt de acord se va face piata in conformitate cu prevederile subclauzei 50.4 [Plata].

In cazul unui acord al Partilor si in cazul in care nu a fost emisa o notificare de dezacord Tn termenul
stabilit, valoarea Certificatului final de Platd reprezintd incheierea tuturor obligatiilor financiare in cadrul
Contractului. Beneficiarul nu va mai avea nicio obligatie fatd de Antreprenor in niciun fel sau pentru nicio
problema in legatura cu sau potrivit prevederilor Contractului sau cu executia Lucrarilor si Antreprenorul va
fi decdzut din dreptul sau de a primi vreo platd suplimentara.

Prezenta subclauza nu va limita responsabilitatile Beneficiarului privind obligatiile sale de despagubire il
caz de frauda, greseala deliberata sau comportament necorespunzator.

51.3 Plata finala

Beneficiarul va plati sumele certificate de cétre Supervizor in termen de 30 de zile de la primirea
Certificatului final de Plata, in conditile in care nu existd dispute cu privire la acest Certificat, in
conformitate cu urméatoarele conditii:

(a) fard a cauza vreo intarziere in termenul de platd, Beneficiarul este indreptétit s corecteze, fara alte
formalitati, erorile aritmetice din orice Certificat final de Platé. Beneficiarul va notifica imediat Antreprenorut
despre orice corectie aritmetica aplicata |la valoarea Certificatului final de Platd emis de céatre Supervizor,

{(b) incepand cu ziua a 15-a de la data emiterii Certificatului final de Platd de catre Supervizor,
Antreprenorul va emite catre Beneficiar o facturd in valoarea specificatd in Certificatul final de Plata
corespunzétor, dupa cum poate fi corectatd in conformitate cu cele de mai sus. Factura va include o
defalcare a sumelor pe Subcontractanti in conformitate cu prevederile anexelor privind plata directa a
subcontractelor anexate Contractului. Pentru evitarea oricarui dubiu, in lipsa unei facturi corespunzatoare,
plata finald nu va fi considerata ca datorata.

Atunci cand o disputd cu privire la Certificatui final de Platd este solutionata, in final, potrivit prevederilor
clauzei 70 [Dispute si arbitraj], Beneficiarul va plati orice sume datorate fara intarziere.

Clauza 52 Plati directe catre Subcontractanti {

52.1 in cazul in care un Subcontractant isi exprima, in conformitate cu prevederile Legii, optiunea de a fi
platit direct, subcontractul anexat la Contract va contine o anexa specifica privind plata directa, prin care
Antreprenorul si Subcontractantul vor (i} consemna aceastd optiune, (ii) preciza contul bancar al
Subcontractantului si (iii) indica, pentru fiecare articol din Graficul de Egalonare a Platilor aferent partii de
Lucrari pentru care este desemnat Subcontractantul, partea din suma sau procentul corespunzator aferent
Subcontractantului, precum si modul de tratare si aplicare al elementelor listate la punctele (a)-(f) din
subclauza 50.1 {Situatia de Lucrari] in raport cu Subcontractantul, astfel incat sa fie stabilitda metoda
concreta de evaluare si certificare a partii din fiecare plati efectuatad de cétre Beneficiar in conformitate cu
prevederile clauzelor 50 [Plati] si 51 [Plata finald] aferentd Subcontractantului. Aplicarea de catre Beneficiar
a prevederilor aferente platii directe a Subcontractantilor conduce doar la defalcarea platilor efectuate de
catre Beneficiar in conformitate cu prevederile clauzelor 50 [Plati] si 51 [Plata finala] intre Antreprenor si
Subcontractanti, fara nicio altd modificare. in caz contrar, anexa privind plata directa a fiecarui subcontract
devine nula.

Pentru evitarea oricarui dubiu, introducerea de catre Antreprenor, in punctul (a) al unei Situatii de
Lucrdri, a unei sume aferente unei parti din Lucrari executate de catre un Subcontractant este considerata
confirmarea de cétre Antreprenor a prestatiei corespunzatoare a Subcontractantului respectiv.

Cu conditia respectérii prevederilor definite in paragraful de mai sus gi pana cand Subcontractantul este
inlocuit, daca este inlocuit, Beneficiarul va {ine cont de acordul dintre Antreprenor si Subcontractant si va
efectua pldti directe catre Subcontractant. Aplicarea de cétre Beneficiar a prevederilor aferente platii directe
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catre Subcontractant este singura obligatie a Beneficiarului in raport cu prevederile subcontractului. Cu
exceptia cazului in care Beneficiarul nu isi indeplineste aceastd obligatie, Antreprenorul si fiecare
Subcontractant vor despagubi Beneficiarul, Personalul Beneficiarului si agentii acestuia si se vor asigura ca
nu sunt afectati de nicio reclamatie, dauna, pierdere si cheltuiala generata de sau in legatura cu fiecare
subcontract.

In cazul in care se constata, prin amendarea sau modificarea de catre Supervizor intr-un Certificat de
Plata a unor sume certificate anterior, necesitatea recuperarii de la un Subconiractant a unei sume piatite
direct de catre Beneficiar catre acel Subcontractant, si daca suma nu este dedusa din sumele platibile de
cétre Beneficiar Subcontractantului, va fi platita de catre Subcontractant in termen de 30 de zile de la
transmiterea de catre Beneficiar a unei facturi. In cazul in care Subcontractantul nu efectueaza o astfel de
plata in termenul stabilit, Beneficiarul va recupera suma respectiva de la Anfreprenor.

Clauza 53 Plati intarziate

53.1 Daca Antreprenorul nu primeste o platad datorata, integral, in termenul prevazut la clauza 50.4
Plata], respectiv la clauza 51.3 [Plata finala], Antreprenorul, farad alte formalitati decat transmiterea catre
Jeneficiar a unei facturi detaliate in termen de 60 de zile de la primirea integrala a piatii, va fi indreptatit sa
primeasca plata unor dobanzi pentru intarziere in efectuarea platilor, calculate lunar pentru suma neplatita
in termen.

Aceste dobanzi pentru intarziere in efectuarea platilor vor fi calculate pe baza ratei anuale dupa cum
urmeaza:

(a) rata dobanzii de referintd a Bancii Nationale a Romaéniei, atunci cand moneda de plata este leul
romanesc, sau

(b) rata dobanzii de referintd a Bancii Centrale Europene, atunci cand moneda de plata este euro, sau

(c) rata echivalenta a bancii centrale a statului respectiv sau a institutiei echivalente, atunci cand moneda
de plata este alta decat leul rom&nesc sau euro, la care se adauga 8 (opt) puncte procentuale.

Dobanda va fi datoratd pentru perioada dintre expirarea termenuiui de platd si data la care contul
Beneficiarului este debitat.

Clauza 54 Plati catre terti

54.1 Beneficiarul va efectua plati datorate Antreprenorului catre terti doar dupa o cesiune realizata in
conformitate cu prevederile clauzei 6 [Cesiune] sau in conformitate cu prevederile clauzei 52 [Plati directe
odtre Subcontractanti].

54.2 In cazul unui sechestru legal impus Antreprenorului ce afecteazi platile scadente de primit de cétre
Antreprenor in baza Contractului si fard a prejudicia termenul prevazut la clauza 53 [Plafi intarziate],
Beneficiarul va avea la dispozitie 30 de zile, de |la data la care primeste notificarea disparitiei definitive a
impedimentului de plata, pentru a relua platile catre Antreprenor.

Clauza 55 Costuri suplimentare

55.1 Antreprenorul va actiona Tn mod diligent pentru a preveni, in masura posibild, aparitia unor costuri
suplimentare. Cu conditia respectarii prevederilor clauzei 69a [Revendicarile Antreprenorului], respectiv a
prevederilor subclauzei 69¢.5 [Notificarea de dezacord] in cazul in care, in conformitate cu prevederile
Contractului, Supervizorul a emis o Decizie cu privire la Costuri suplimentare far& ca o Revendicare a
Antreprenorului sa fi fost notificata, Antreprenorul va fi indreptatit 1a plata unor Costuri suplimentare daca si
in masura in care Antreprenorul suportd costuri suplimentare datoritd uneia din urmatoarele cauze:

(a) Ordine Administrative care nu se datoreaza culpei Antreprenorului, inclusiv Modificari (in cazul in
care nu s-a convenit altfel in cadrul Modificarii), cu exceptia Modificarilor aferente subclauzei 37.11;

(b) neindeplinirea de catre Beneficiar sau Personaiul Beneficiarului a obligatiifor care_le revin prin
Contract; =

{c) orice suspendare a Lucrarilor care nu se datoreazd culpei Antreprenorul in
responsabilitatea Antreprenorului;
(d) fortd majora,
53
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(e) orice eveniment sau situatie care, In conformitate cu prevederile Conditiilor Contractuale,
indreptateste Antreprenorul la plata de catre Beneficiar a unor Costuri suplimentare, inclusiv cu titlu de
despagubiri, si care nu se datoreaza culpei Antreprenorului.

Pentru evitarea oricarui dubiu, in cazul in care Antreprenorul nu respectd prevederile clauzei 69a
[Revendicarile Antreprenorului], respectiv a prevederilor subclauzei 69¢.5 [Notificarea de dezacord] in
cazurile relevante, Antreprenorul va fi decazut din dreptul sdu de a primi plata unor Costuri suplimentare.

55.2 Exastent,a unor Costuri suplimentare in sensul Conditilor Contractuale necesita ca Antreprenorul sa
aduca dovada ca:

(a) aceste Costuri au fost suportate sau vor fi suportate, in mod rezonabil, de cétre Antreprenor. Pentru
evitarea oricarui dubiu: (i) un Cost nu poate include profitul Antreprenorului, (i) un simplu risc de cheltuiels
nu reprezinta un Cost, (iii) pierderea de profit nu este un Cost;

(b) aceste Costuri suplimentare sunt datorate in mod clar cauzei invocate si nu ar fi fost suportate fara
aceasta cauza;

(c) aceste Costuri suplimentare sunt fundamentate pe baza inregistrarilor Antreprenoruiui, care vor
include fn mod obligatoriu si datele financiare, contabile si altele asemenea, referitoare la costurile
suportate sau care vor fi suportate de catre Antreprenor. (

Clauza 56 incetarea responsabilitatii Partilor

56.1 Aprobarea Receptiei Finale confirma mdeplmlrea obligatiilor Antreprenorului de a proiecta, executa
si termina Lucrarile si de a remedia orice defectiune in Perioada de Garantie. Totusi, dupa aprobarea
Receptiel Finale, fiecare Parte va avea responsabllltatea de a fndeplini orice obllgatle care ramane
neindeplinitd la data Receptiei, in conformitate cu prevederile Legii si ale Contractului. in scopul stabilirii
naturii si volumului obligatiilor neindeplinite, Contractul se va considera a fi in vigoare.

56.2 Aprobarea Receptiei Finale nu va aduce atingere r@spunderii Antreprenorului prevazute de Lege
pentru vicii ale Lucrarilor,

56.3 Beneficiarul nu va mai avea nicio obligatie fatd de Antreprenor in niciun fel sau pentru nicio
problema in legaturd cu sau potrivit prevederilor Contractului sau cu executia Lucrarilor dupa efectuarea
platii finale in conformitate cu prevederile subclauzei 51.3 [Plata finald].

56.4 Fari a lua in considerare prevederile prezentei clauze, o Parte va despédgubi cealaltd Parte pentru
orice pierderi sau daune cauzate acestei Parti si generate de frauda sau greseald deliberatad comise de
prima Parte, far a implica vreo cuipd a celeilalte Parti.

RECEPTIE S$1 PERIOADA DE GARANTIE

Clauza 57 Principii generale {

57.1 Verificarea si testarea Lucrarilor de catre Supervizor sifsau Beneficiar in pregatirea Recepiiei la
Terminarea Lucrarilor sau a Receptiei Finale se vor efectua In prezenta Antreprenorului. Absenta
Antreprenorului nu constituie un impediment pentru verificare cu conditia ca Antreprenorul sa fi fost notificat
corespunzator cu cel putin 30 de zile inainte de data verificarii.

57.2 Dacé circumstantele exceptionale sau meteorologice fac imposibile evaluarea starii Lucrariior si/sau
testarea acestora in pregahrea Receptiei ia Terminarea Lucréarilor sau a Receptiei Finale, Superwzorul
dupa consultarea, in masura posibilului, a Antreprenorului, va intocmi o declaratie prin care se certifica
imposibilitatea. Se vor efectua verificarea si testarea in termen de 30 de zile de la data la care aceasta
imposibilitate inceteazi. Antreprenorul nu va invoca aceste circumstante pentru a evita obligatia prezentarii
Lucrarilor intr-o stare corespunzatoare.

Clauza 58 Teste la Terminare

58.1 Lucrarile nu vor fi receptionate pana nu se efectueaza verificarile i Testele la Terminare prevazute
in Contract. Prevederile subclauzei 41.2 se vor aplica in mod corespunzator, cu exceptia cazului in care
testele sunt efectuate de cétre Beneficiar cand nu se vor aplica decat punctele (b) si (¢} din subclauza
respectivd. Antreprenorul va aduce la cunostinta Supervizorului data cand pot fi incepute verificarile si
Testele la Terminare.

58.2 In urma verificarii si testarii, Supervizorul va notifica Antreprenorul cu privire la rezultatul Testelor la
Terminare. n conformitate cu prevederile notificarii si in termenul prevazut de aceasta, Lucrarile care nu
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corespund specificatiilor si conditiilor din Contract vor fi demolate si reconstruite de Antreprenor sau
reparate. Daca Antreprenorul nu respecta prevederiie notificarii, Beneficiarul poate alege, prinir-o notificare
transmisa Antreprenorului in conformitate cu prevederile subclauzei 69b [Revendicarile Beneficiarului], sa
efectueze aceste demolari, reconstruiri sau reparatii, direct sau prin terti, pe costul Antreprenorului.
Supervizorul poate solicita de asemenea demolarea si reconstruirea sau reparatia oricérei Lucrari in care
s-au utilizat Materiale si/sau Echipamente neconforme cu prevederile Contractului, sau care au fost
executate in perioadele de suspendare prevazute la clauza 38 [Suspendare].

Clauza 59 Utilizarea Lucrarilor inainte de Recepi,'la la Terminarea Lucrarilor

58.1 In cazul in care Contractul prevede cd Lucrdrile se executd in regim de continuare a utilizarii
(inclusiv a traficului), prevederile subclauzelor 59.2 si 59.3 nu se vor aplica. in acest caz, Antreprenorul va
transmite o notificare Supervizorului dupa ce o parte a Lucrarii este finalizata si functionald in conformitate
cu prevederile Contractului. Cu exceptia cazului in care notificarea Antreprenorului este respinsa, cu motive
detaliate, de catre Supervizor in termen de 15 zile de la primire, Beneficiarul va fi responsabil pentru
ingrijirea acestei parti incepand cu data inceperii utilizarii care va fi a 30-a zi de la data primirii notificarii

\ntreprenorului.

59.2 Beneficiarul nu va utiliza nicio parte a Lucrarilor (altfel decat ca masura temporara specificata in
Contract sau convenita de catre ambele Parti) pana la aprobarea Receptiei la Terminarea Lucrarilor pentru
aceastd parte. Daca Beneficiarul utilizeazd o parte a Lucrarilor inainte de aprobarea Receptiei la
Terminarea Lucrarilor, Antreprenorul va inceta sa mai aiba responsabilitatea pentru ingrijirea acestei parti
ncepand cu data la care a inceput utilizarea acesteia, data la care responsabilitatea va trece in sarcina
Beneficiaruiui.

59.3 Daca Antreprenorul inregistreazd intarzieri si/sau se produc costuri suplimentare ca urmare a
utilizarii de catre Beneficiar a unei parti din Lucrare, alta decét utilizarea specificata in Contract sau
convenitd de catre Antreprenor, Antreprenorul va fi indreptatit, cu conditia respectarii prevederilor clauzei
69a [Revendicarile Antreprenorului], la:

(a) prelungirea Duratei de Executie pentru intarziere potrivit prevederilor clauzei 35 [Prelungirea Duratei
de Executie], daca terminarea Lucrarilor este sau va fi intarziata, si

(b) plata Costurilor suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 55 {Costuri suplimentare].

59.4 Daca Beneficiarul aprobad Receptia la Terminare sau utilizeaza o parte a Lucrarilor, inclusiv un
Sector, (altfel decat ca masura temporara specificatd in Contract, sau convenitd de catre ambele Parii),
eventualele penalitdti de intarziere potrivit prevederilor subclauzei 36.4 aferente terminarii Lucrarilor
ramase de executat vor fi diminuate corespunzator. Pentru o Intarziere inregistratd dupa data Receptiei la
.erminare sau data inceperii utilizarii, reducerea proportionald a penalitatilor de intarziere se va calcula ca
raport intre valoarea partii de Lucréri receptionate sau utilizate si valoarea totala a Lucrarilor sau Sectorului
de lucrari (dupa caz). Supervizorul va proceda in conformitate cu prevederile subclauzei 69¢.2 [Decizia
Supervizorului] pentru a conveni sau Decide aceste proportii.

Clauza 60 Receptia la Terminarea Lucrarilor

60.1 Se va putea efectua Receptia la Terminare a Lucrarilor sau a unui Sector doar daca sunt indeplinite
in mod cumulativ urmétoarele conditii:

(a) Lucrarile sau Sectorul au fost terminate in conformitate cu prevederile Contractului,

{(b) Lucrarile sau Sectorul au trecut Testele la Terminare in conformitate cu prevederile clauzei 58 [Teste
la Terminare},

(c) Antreprenorul a indeplinit obligatiile prevazute in Contract astfel incat Lucrarile sau Sectorul sa poata
fi considerate terminate pentru a fi supuse Receptiei la Terminarea Lucrarilor, inclusiv dar nelimitat la
obligatiile prevazute in subclauzele 9.4 si 19.7.

60.2 Receptla la Termlnarea Lucrarilor poate fi reallzata si pentru parti din Lucrari, 1n condltule Legu si

solicita Beneficiarului efectuarea Receptiei la Terminare.
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60.4 In termen de 10 zile de la data notificarii de catre Antreprenor, Supervizorul va verifica daca sunt
intrunite conditiile de receptie si va emite catre Beneficiar, cu o copie la Antreprenor, un raport la
Terminarea Lucririlor prin care Superwzorul va recomanda Beneficiarului, cu motivare detaliatd, admiterea,
amanarea sau respingerea recepliei Lucrérilor.

60.5 Beneficiarul va organiza inceperea receptiei si va comunica Antreprenoruiui data stabilita si
componenta comisiei de receptie. Comisia de receptie va consemna observatiile si concluziile intr-un
proces-verbal conform Legii.

60.6 in termen de 5 zile dupa ce semneaza procesul-verbal, Beneficiarul va notifica Antreprenorui cu
privire la hotararea de admitere, suspendare sau respingere a receptiei la terminare, cu o copie a
procesului-verbal aferent semnat de Beneficiar.

in cazul suspendérii sau respingerii receptiei, Beneficiarul va prezenta, in notificarea sa daca nu sunt
prezentate in procesul-verbal, motivatia, precum si lucrdrile pe care sa le realizeze Antreprenorul si
obligatile pe care sa le mdepllneasca pentru a face posibild admiterea receptiei in conformitate cu
prevederile Contractului. Antreprenorul va remedia sifsau finaliza lucrarile si va indeplini obligatiile, inainte
de a transmite o noud instiintare potrivit prevederilor ‘subclauzei 60.3.

In cazul in care Beneficiaru! aproba Receptia la Terminarea lucrarilor, Beneficiarul va consemna, u(
notificarea sa daca nu sunt consemnate in procesul-verbal, (i) data la care Lucrarile sau Sectorul de lucrari
au fost terminate in conformitate cu prevederile Contractului, (i) lucrarile minore ramase de executat si
termenele aferente, (iii) defectiunile, neconformitdtile si alte neconcordante, cu termenele aferente de
remediere, (iv) Revendicdrile Beneficiarului (cu conditia respectarii prevederilor subclauzei 69b
[Revendicarile Benefictarului]) privind penalizéari, diminuari de valori si altele asemenea.

Clauza 61 Perioada de Garantie

61.1 Antreprenorul va fi responsabil de remedierea oricarui viciu si oricarei deteriorari a unei pari a
Lucrérilor ce se poate produce sau poate apérea in Perioada de Garantie si care:

(a) rezultd din folosirea unor Echipamente sau Materiale defectuoase sau din proiectare de catre
Antreprenor sau punerea in opera necorespunzatoare; si/sau

(b) rezulta din orice actiune sau lipsé de actiune a Antreprenorului in Perioada de Garantie.

Dacd un astfel de viciu apare sau o astfel de deteriorare se produce in Perioada de Garantie,
Supervizorul sau Beneficiarul vor notifica Antreprenorul cu privire la aceste vicii sau deteriorari. Notificarea
va indica motivele pentru care Antreprenorul este responsabil de viciul sau deteriorarea.

In Pericada de Garantie, Antreprenorul nu va fi responsabil pentru uzura normala a Lucrariior produsa,
pentru fiecare parte din Lucrar, incepand cu data de ncepere a utilizarii parti respective de catr
Beneficiar potrivit prevederilor clauzei 59 [Utilizarea Lucrarilor inainte de Receptia la Terminarea Lucrériloﬁ
sau, dacd nu existd o asemenea datd, de la data de aprobare a Receptiei la Terminare. De asemenea,
Antreprenorul nu va fi responsabil pentru uzura sau deteriordri care rezultd dintr-o utilizare
necorespunzatoare a Lucrarilor.

61.2 La primirea unei notificari emise potrivit prevederilor subclauzei 61.1 si in conformitate cu aceasta,
Antreprenorul va remedia pe propriul cost orice viciu sau deteriorare in cel mai scurt timp posibil.

Dacd in Perioada de Garantie o defecliune sau deteriorare nu poate fi remediatd pe S$antier,
Antreprenorul poate, in scopul repararii, transporta in afara Santierului componentele aferente, cu conditia
depunerii unei garantii pentru valoarea de inlocuire a componentelor ridicate si cu acceptul prealabil al
Supervizorului.

In cazul in care Antreprenorul considerd cd nu este responsabil, in conformitate cu prevederile
subclauzei 61.1, de viciul sau deteriorarea, Antreprenorul va remedia viciul sau deteriorarea in conformitate
cu notificarea emisa, dar va fi indreptatit, cu conditia respectarii prevederilor clauzei 69a [Revendicarile
Antreprenorului] la plata Costurilor suplimentare potrivit prevederilor clauzei §5 [Costuri suplimentare].

61.3 In cazul in care Antreprenorul nu remediaza un viciu sau o deteriorare in termenul prevazut in
notificare, Beneficiarul:

(a) poate executa lucrarile de remediere direct sau printr-un tert, pe riscul si (cu conditia respectarii
prevederilor clauzei 69b [Revendicarile Beneficiarului]) costul Antreprenorului; sau

(b} poate rezilia Contractul in conformitate cu prevederite clauzei 64 [Rezilierea de catre Beneficiar).

P

56



MUNICIPIUL BUCUREST!
Contract de servicii de proiectare si executie lucrdri reabilitare linii de tramvai avénd ca obiect
~Achizitii de servicii de proiectare, asistenfd tehnicd din partea proiectantului si lucrari de executie reabifitare sistem rutier”
Lot 11 - Reabilitare sistem rutier pe Bulevardul Expozitiei, Strada Aviator Popigteanu, Strada Putul lui
Criciun, Strada Dornei $i Strada Clabucet
incheiat cu: PORR CONSTRUCT SRL

61.4 Daca un viciu sau o deteriorare in responsabilitatea Antreprenorului potrivit prevederilor subclauzei
61.1 implica privarea semnificativa a Beneficiarului de beneficiul Lucrarilor (sau a unei parti de Lucrari),
Beneficiarui, fard a afecta vreun alt drept al sdu, va fi indreptatit, cu conditia respectarii prevederilor clauzei
69b [Revendicéarile Beneficiarului], sa recupereze toate sumele platite pentru partile de Lucrari in cauza
impreuna cu costul demontarii acestor parti si efiberarii Santierului. Tn acest caz, Antreprenorul nu va mai
avea obligatia de a remedia partea sau partlle respective de Lucrari.

61.5 In caz de urgenta, in situatia in care Antreprenorul nu este disponibil imediat sau, in cazul in care a
fost contactat, nu poate lua masurile impuse, Beneficiarul poate executa lucrarea pe costul Antreprenorului
(cu conditia respectadrii prevederilor subclauzei 69b [Revendicérile Beneficiarului]). Beneficiarul sau
Supervizoru! in cel mai scurt timp posibil vor informa Antreprenorul cu privire la actiunea intreprinsa.

61.6 Daca sunt prevazute in Cerintele Beneficiarului teste care se efectueaza in Perioada de Garantie,
Beneficiarul va efectua aceste teste in momentele si conditile stabilite in Cerintele Beneficiarului si in
conformitate cu manualele furnizate de catre Antreprenor, potrivit prevederilor subclauzei 19.5, si orice
indrumare pe care Antreprenorul este solicitat s& o asigure pe parcursul acestor teste. Beneficiarul va
notifica Antreprenorul despre efectuarea testelor cu 30 de zile inainte de aceste teste. Antreprenorul va fi
adreptétit sa fie prezent la efectuarea testelor. In cazul in care Antreprenorul nu participd la efectuarea
testelor, Beneficiarul poate sa inceapa efectuarea lor si testele vor fi considerate ca fiind efectuate in
prezenta Antreprenorului.

Daca Lucrarile sau o parte a Lucrarilor nu trec testele, se vor aplica in mod corespunzator prevederile
subclauzelor 61.1, 61.2 i 61.3. in urma efectudrii remedierilor necesare, testele vor fi repetate.

Daca Lucrarile sau o parte a Lucrarilor nu trec testele repetate, Beneficiarul va fi indreptatit, cu conditia
respectarii prevederilor clauzei 69b [Revendicarile Beneficiarului] fa plata de catre Antreprenor a daunei
suportate de catre Beneficiar. Dacd aceasta situatie implicd privarea semnificativa a Beneficiarului de
beneficiul Lucrarilor (sau a unei parti de Lucrari), Beneficiarul, fara a afecta vreun alt drept al sau, va fi
indreptatit, cu conditia respectarii prevederilor clauzei 69b [Revendicariie Beneficiaruluij, sa recupereze
toate sumele platite pentru partile de Lucrari in cauza impreund cu costul demontarii acestor péarti si
eliberarii Santierului.

61.7 Perioada de Garantie, inainte de orice prelungire a acestei perioade petrivit prevederilor prezentei
clauze, va fi prevazuta in Acordul Contractual. Dacad Acordul Contractual nu prevede durata Perioadei de
Garantie, aceasta durata va fi dupa cum urmeaza:

- 5 ani pentru constructiile incadrate in categoriile de importanta A gi B, in sensui Legii;

— 3 ani pentru constructiile incadrate in categoria de importanta C, in sensul Legii;

— 1 an pentru constructiile incadrate in categoria de importanta D, in sensul Legii.

Perioada de Garantie, pentru Lucrérile, fiecare parte a Lucrarilor receptionatd separat sau Sector, va
incepe la data aprobarii Receptiei la Terminare a Lucrarilor, partii din Lucrari sau Sectorului, dupa caz.

61.8 Beneficiarul va fi indreptatit, cu conditia respectérii prevederilor subclauzei 69b [Revendicarile
Beneficiarului], la prelungirea Pericadei de Garantie pentru Lucrari, parte din Lucrari receptionate separat
sau Sector, daca si pentru perioada in care Lucrarile, partea din Lucrari sau Sector, inclusiv o componenta
importantd a Echipamentelor, nu pot fi utilizate in scopul pentru care acestea au fost destinate, in Perioada
de Garantie, din cauza unor defectiuni sau unor degradari (inclusiv netrecerea testelor prevazute la
subclauza 61.6).

Clauza 62. Receptia Finala

62.1 Indeplinirea obligatilor Antreprenorului nu se considera a fi incheiatd inainte de aprobarea
Receptiei Finale.

62.2 La expirarea Perioadei de Garantie (inclusiv orice prelungire potrivit prevederilor subclauzei 61.8),
sau, in cazul in care au fost receptionate separat la terminare unele parti sau Secioare, a ultimei Perioade
de Garantie (inclusiv orice prelungire potrivit prevederilor subclauzei 61.8) Beneficiarul va organiza receptia
finalé si va comunica Antreprenorului data stabilité Si componenta comisiei de receptie in-conditiile Legii.

pnwre la hotdrarea de admitere, suspendare sau respingere a receptlei finale,
verbal aferent semnat de Beneficiar.
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In cazul suspendarii sau respingerii receptiei finale, Beneficiarul, f&ra a afecta dreptul sdu de a rezilia
Contractul in conformitate cu prevederile clauzei 64 [Rezilierea de catre Beneficiar], va prezenta, in
notificarea sa dacd nu sunt prezentate in procesul-verbal, motivatia, precum si lucrarile pe care s le
realizeze Antreprenorul si obligatiile pe care sa le indeplineasca pentru a face posibila admiterea receptiei
in conformitate cu prevederile Contractului. Antreprenorul va remedia si/sau finaliza lucréarile si va indeplini
obligatiile.

In cazul in care Beneficiarul aprobd Receptia Finald, Beneficiarul va consemna, in notificarea sa daca nu
este consemnatd in procesul-verbal, data la care Antreprenorul si-a incheiat obiigatile prevazute in
Contract (sau datele in cazul in care au fost receptionate separat, la terminare, parti din Lucréri sau
Sectoare), fara a prejudicia prevederile clauzei 56 [Incetarea responsabilitatii Partitor].

62.4 Procesul-verbal de Receptie Finald semnat de cétre Beneficiar va fi singurul document considerat a
certifica Receptia Finald a Lucrarilor.

TNC[\LCAR:EA CONTRACTULUI $I REZILIERE

Clauza 63. Incalcarea Contractului

63.1 Oricare dintre Parti incalcd Contractul atunci cand nu isi ndeplineste obligatiile confortl
prevederilor Contractuiui.

63.2 Cand se produce o incélcare a Contractului, Partea vatamata prin incalcare este indreptatita, in
masura si in conditiile prevazute in Conditiile Contractuale, la urméatoarele remedii:

{a) (in cazul incalcarii Contractului de citre Antreprenor) transmiterea de catre Beneficiar a unei notificari
adresate Antreprenorului, in care Beneficiarul va indica, cu referire specificd la prevederile Contractului,
obligatia nerespectata de Antreprenor, va stabili un termen rezonabil de remediere si va specifica faptul ca
notificarea este emisa in temeiul prezentei subclauze;

(b) masuri specifice prevazute in Contract (inclusiv, dar fard a se limita la cele prevazute in subclauza
36.2, subclauza 36.3, clauza 38 [Suspendare], subclauza 44.5, clauza 53 [Plati intarziate] sau subclauza
50.3 [Certificat de Plata));

(c) remedii si despagubiri prevazute in Contract, cu conditia respectérii prevederilor clauzei 69
[Revendicari si Decizii] sifsau, dupa caz, clauzei 70 [Dispute si arbitraj}, si/sau

(d) rezilierea Contractului, cu conditia respectarii prevederilor clauzei 64 [Rezilierea de catre Beneficiar],
respectiv clauzei 65 [Rezilierea de cétre Antreprenor].

Clauza 64. Rezilierea de catre Beneficiar

64.1 Cu conditia respectarii celorlalte prevederi relevante ale Conditilor Contractuale, Beneficiarul
printr-o notificare de reziliere motivatad si primitd de Antreprenor cu 15 zile inainte de data rezilierii, estl
indreptatit sa rezilieze Contractul in oricare din urmétoarele situatii:

(a) Antreprenorul incalca prevederile Contractului; In sensul prezentei clauze, o incélcare a prevederilor
Contractului de catre Antreprenor este atunci cand Antreprenorul nu reugeste sa respecte prevederile unei
notificari emise in conformitate cu prevederile punctului (a) al subclauzei 63.2, in termenul rezonabil stabilit
in aceasta notificare;

(b) Antreprenorul cesioneazd contractul fard a respecta prevederile clauzei 6 [Cesiune} sau
subcontracteaza fara acordul (expres sau implicit) al Beneficiarului,

(¢} Antreprenorul devine falit, intrad in proces de lichidare sau daca se intampla orice alt eveniment care
{conform prevederilor Legii in vigoare) are un efect similar cu cel al oricarei astfel de situatii sau
evenimente;

(d) Antreprenorul nu incheie sau nu mentine in vigoare Garantia de Bund Executie sau asigurarile
prevdzute in clauza 16 [Responsabilitdfi si asigurari] sau emitentul Garantiei de Buna Executie sau vreuna
dintre societdtile de asigurare cu care Antreprenorul a incheiat asigurérile prevdzute in clauza 16
[Responsabilitati si asigurari] nu Tsi pot respecta angajamentele iar Antreprenorul nu transmite in termen
noua Garantie de Buna Executie sau o copie a noului certificat de asigurare;

(e) Antreprenorul se afia, la momentul atribuirii Contractului, in una dintre urmétoarele situatii si, prin
urmare, ar fi trebuit sa fie exclus din procedura de atribuire sau se afld in una dintre urmatoarele situatii in
orice moment dupé atribuirea Contractului: in ultimii 5 ani a fost condamnat prin hotdrarea definitiva a unei
instante judecatoresti, pentru participare la o organizatie criminald, pentru coruptie, pentru frauda, pentru
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infractiuni teroriste sau infractiuni legate de activitatile teroriste, pentru spalare de bani sau finantarea
terorismului, si/sau pentru exploatarea prin munca a copiilor si alte forme de trafic de persoane;

(f) Antreprenorul nu isi indeplineste vreuna dintre obligatiile prevézute la clauza 12.8, clauza 12a [Codul
de conduita] sau clauza 12b [Conflict de interese];

(g) tertul sustindtor, potrivit prevederiior subclauzei 12.9, nu respectd obligatile asumate prin
angajamentul ferm;

(h) Beneficiarul devine indreptatit s perceapd de la Antreprenor suma maxima a penalititilor de
intarziere dupé cum este stabilitd in subclauza 36.4;

(i} Antreprenorul nu isi indeplineste obligatiile potrivit prevederilor clauzei 61.

Cazurile de reziliere prevazute la punctele (c), (e) si (f) pot face referire la persoane membre ale
organului administrativ, de management sau de supervizare al Anireprenorului si/sau persoane cu puteri de
reprezentare, decizie sau control cu privire ia Antreprenor.

Cazurile de reziliere prevazute la punctele (a), (c), (e) si (f) fac referire si la persoanele responsabile
individual si in solidar de executarea Contractului.

Cazurile prevazute la punctul (f) pot face referire la Subcontractanti.

in oricare din aceste situatii si cu exceptia cazului in care Beneficiarul, in termen de 15 zile de la data
primirii de catre Antreprenor a notificdrii de reziliere, transmite Antreprenorului o notificare de revocare a
notificarii de reziliere, Contractul va inceta de plin drept, fard somatie, punere in intarziere, hotarare
judecéatoreasca, sentinta arbifrald sau orice alte formalitati, in a 16-a zi de la primirea de cétre Antreprenor
a notificarii de reziliere emisa de Beneficiar.

64.17 Cazul de reziliere prevazut la subclauza 64.1 punctul (a) este considerat eveniment imprevizibil
sau situatia care nu a putut fi prevazutd de Beneficiar dupa doua notificari transmise de catre Beneficiar
Antreprenorului privind respectiva neindeplinire, fiecare notificare avand un termen de remediere de cel
putin 30 de zile. In conditiile in care Antreprenorul nu isi indeplineste obligatiile stabilite prin notificare, dupa
expirarea termenului stabilit in uitima notificare, contractul va inceta de plin drept, fard somatie, punere in
intarziere, hotdrare judecéatoreasca, sentintd arbitralad sau orice alte formalitai.

in conditiile in care Antreprenorul incalca prevederile Contractului (culpa Antreprenorului), rezilierea de
catre Beneficiar reprezintd un eveniment care nu poate fi controlat de catre Beneficiar si pe care
Beneficiarul, exercitandu-si toata diligenta, nu il poate evita.

Beneficiarul nu va fi responsabil dacd intarzierea executarii Lucrarilor sau altd neindeplinire a
obligatiilor prevazute In Contract se datoreaza culpei Antreprenorului, in conditiile in care Beneficiarul a
depus diligentele astfel incat sa preintampine aceste situatii

64.2 De la data rezilierii, Antreprenorul va lua imediat masuri pentru a incheia lucrarile prompt si ordonat
+i pentru a reduce cheituielile la minimum. Antreprenorul va parasi Santierul si va preda Beneficiarului toate
Bunurile aflate in proprietatea Beneficiarului (inclusiv transportul si depozitarea lor pe Santier in
conformitate cu prevederile subclauzei 43.3), toate Documentele Antreprenorului si orice alte documente
de proiectare intocmite de sau pentru acesta. De |la data emiterii notificarii de reziliere si pana la expirarea
unui termen de 5 zile de la data rezilierii, Antreprenorul nu va retrage de pe Santier nicio Lucrare Provizorie
si niciun Utilaj fara acceptul prealabil al Beneficiarului.

64.3 In termen de 5 zile de la data rezilierii, Beneficiarul va transmite Antreprenorului orice notificare cu
privire la cesiunea de caire Antreprenor a unor subcontracte. Antreprenorul va ceda céire Beneficiar orice
subcontract imediat dupa primirea notificarii Beneficiarului in acest sens.

64.4 in conformitate cu prevederile subclauzei 43.4, in termen de 5 zile de la data rezilierii, Beneficiarul
va transmite Antreprenorului orice notificare cu privire la folosirea de catre Beneficiar a unor Lucrari
Provizorii sifsau Utilaje ale Antreprenorului, necesare pentru asigurarea stabilitatii sau sigurantei Lucrarilor.

64.5 In conformitate cu prevederile subclauzei 43.5, in termen de 5 zile de la data rezilierii, Beneficiarul
va transmite Antreprenorului orice cerere de incheiere cu proprietarii acestora a unor contracte de
inchiriere de Lucrari Provizorii sifsau utilaje conform acelorasi termeni in care au fost inchiriate de cétre
Antreprenor, cu angajamentul Beneficiarului de a plati toate costurile implicate in acest sens
cererii.

64.6 Antreprenorul va respecta imediat orice notificare emisd de Beneficiar sau Supe
5 zile cu privire la masuri rezonabile de luat de cétre Antreprenor pentru a proteja via
sau pentru siguranta Lucrarilor.
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64.7 Rezilierea nu va afecta alte drepturi ale Beneficiarului sau Antreprenorului sau remedii la dispozifia
acestora, potrivit prevederilor Contractului sau ale Legii. Beneficiarul va putea finaliza Lucrarile direct sau
prin incheierea unui alt contract cu un tert. Obligatia Antreprenorului de a executa Lucrérile si raspunderea
Antreprenorului peniru intarzieri in terminarea Lucrdrilor vor inceta imediat la data rezilierii. Rezilierea
Contractului nu va afecta:

(a) drepturile si obligatiile in temeiul Contractului dobandite sau scadente pana la data rezifierii (inclusiv
dar far3 a se limita la dreptul Beneficiarului de a recupera daune de la Antreprenor);

(b) drepturile si obligatile Antreprenorului si ale Beneficiarului care supraviefuiesc in temeiul oricarei
clauze a prezentulw Contract in care se mentioneaza ca supraviefuieste rezilierii Contractului sau care este
necesara pentru a da efect rezilierii sau conseclnteior rezilierii Contractului.

64.8 Supervizorul, in cel mai scurt timp posibil, dar nu mai tarziu de 25 de zile dupa data rezilierii, va
certifica valoarea Lucrdrilor (inclusiv a Documentelor Antreprenorului produse) si toate sumele pe care
Supervizorul le Decide ca fiind datorate Antreprenorului la data rezilierii (inclusiv orice sold in legatura cu
Costul Materialeior, Echipamentelor si altor Bunuri achizitionate, fabricate sau produse de Antreprenor si
aflate in proprietatea Beneficiarului, precum si Costurile suplimentare revendicate de catre Antreprenor T?
conformitate cu prevederile Contractului, daca este cazul).

64.9 Dupa reziliere, un raport privind Lucrdrile executate de Antreprenor (inclusiv Documentele
Antreprenorului produse) va fi intocmit de Supervizor in cel mai scurt timp posibil dupa inspectarea
Lucrdrilor si inventarierea Lucrarilor Provizorii, Materialelor, Echipamentelor si altor Bunuri, dar nu mai
tarziu de 25 de zile dupa data rezilierii. Antreprenorul va fi somat s& se prezinte la inspectie si inventar.
Supervizorul va intocmi si o declaratie privind sumele datorate de Antreprenor Beneficiarului.

64.10 Beneficiarul nu va fi obligat s3 efectueze nicio platd catre Antreprenor pana la terminarea
Lucrérilor. Dupa terminarea Lucrérilor, Beneficiarul va recupera de la Antreprenor costurile suplimentare,
dupé caz, de terminare a Lucrarilor si/sau va plati orice sold datorat Antreprenorului. Costurile suplimentare
de terminare a Lucrarilor sunt calculate dupa cum urmeaza: costurile efectiv suportate de catre Beneficiar
dupa data rezilierii in scopul terminarii Lucrarilor plus totalul sumelor platite sau datorate Antreprenorului la
data rezilierii minus Valoarea Contractului la data rezilierii si orice sume datorate de Antreprenor
Beneficiarului la data rezilierii.

64.11 In cazul rezilierii in conformitate cu prevederile prezentei clauze, pe langa costurile suplimentare
de terminare a Lucrérilor si fara a afecta alte remedii prevézute in Contract, Beneficiarul va fi indreptatit sa
recupereze de la Antreprenor orice pierdere suferiti pana la un total cumulat de 10% din Pretul
Contractului. Sumele obtinute de Beneficiar ca urmare a executdrii Garantiei de Buna Executie vor fi
folosite pentru a acoperi aceste costuri suplimentare sau pierderi.

Clauza 65. Rezilierea de cétre Antreprenor

65.1 Cu conditia respectérii celorlalte prevederi relevante ale Conditilor Contractuaie, Antreprenorul,
printr-o notificare de reziliere motivatd si primitd de Beneficiar cu 15 zile fnainte de data rezilierii, este
indreptétit sa rezilieze Contractul in oricare din urmétoarele situatii:

(a) dacd Antreprenorul nu primeste, integral, o platd datorata, in termen de 120 de zile de la expirarea
termenului prevazut la clauza 50.4 [Plata], respectiv la clauza 51.3 [Plata finala];

(b) Beneficiarul si/sau Personalul sdu nu isi indeplinesc obligatile Contractuale, dupa trei nofificari
transmise de cdtre Antreprenor Beneficiarului privind aceastd neindeplinire, fiecare notificare avand un
termen de remediere de cel putin 30 de zile. Orice notificare de reziliere a Antreprenorului transmisa
Beneficiarului cu nerespectarea prezentei prevederi este nula de drept si nu va produce efecte.

(¢) executia tuturor Lucrarilor este suspendaté pentru mai mult de 210 de zile, iar suspendarea nu este
cauzatd de neindeplinirea de cétre Antreprenor a vreunei dintre obligatile sale potrivit prevederilor
Contractului si nici de vreun risc in responsabilitatea Antreprenorului;

(d) Beneficiarul devine falit, intra in proces de lichidare sau daca se intampla orice alt eveniment care
(conform prevederilor Legii in vigoare) are un efect similar cu cel al oricarei astfel de situatii sau
evenimente.

in oricare din aceste situatii si cu exceptia cazului in care Antreprenorul, in termen de 15 zile de la data
primirii de catre Beneficiar a notificarii de reziliere, transmite Beneficiarului o notificare de revocare a
notificarii de reziliere, Contractul va inceta de plin drept, fard somatie, punere in intarziere, hotarare
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judecétoreasca, sentinta arbitrald sau orice alte formalitati, in a 16-a zi de ia primirea de catre Beneficiar a
notificarii de reziliere emisa de Antreprenor.

65.2 Prevederile subclauzelor 64.2, 64.4, 64.5, 64.6, 64.8 si 64.9 se vor aplica In mod corespunzator.

Rezilierea nu va afecta alte drepturi ale Beneficiarului sau Antreprenorului sau remedii la dispozitia
acestora, potrivit prevederilor Contractului sau ale Legii. Beneficiarul va putea finaliza Lucrarile direct sau
prin incheierea unui alt contract cu un tert. Obligatia Antreprenorului de a executa Lucrarile si raspunderea
Antreprenorului pentru intarzieri in terminarea Lucrarilor vor inceta imediat la data rezilierii. Rezilierea
Contractului nu va afecta:

(a) drepturile si obligatiile in temeiul Contractului dobandite sau scadente pana la data rezilierii (inclusiv,
dar fara a se limita la dreptul Antreprenorului de a recupera daune de la Beneficiar),

(b) drepturile si obligatiile Antreprenorului si ale Beneficiaruiui care supravietuiesc in temeiul oricarei
clauze a prezentului Contract in care se mentioneaza ca supravietuieste rezilierii Contractului sau care este
necesara pentru a da efect rezilierii sau consecmtelor rezilierii Contractului.

65.3 In cazul rezilierii in conformitate cu prevedenle prezentei clauze, Beneficiarul cu promptitudine:

{2} va restitui Antreprenorului Garantia de Buna Executie;

(b) va plati Antreprenorului

a. sumele datorate pentru toate Lucradrile executate, inclusiv Sumele Retinute si Documentele
Antreprenorului produse;

b. sumele datorate pentru Materialele, Echipamentele si alte Bunuri achizitionate, fabricate sau produse
de Antreprenor si aflate in proprietatea Beneficiarului,

c. sumele datorate in legaturd cu Costurile suplimentare revendicate de céatre Antreprenor in
conformitate cu prevederile Coniractului pana la data rezilierii, minus sumele datorate de Antreprenor
Beneficiaruiui in legaturd cu sume revendicate de caire Beneficiar in conformitate cu prevederile
Contractului pana la data rezilierii.

(c) va plati Antreprenorului orice alte Costuri suportate dupd sau in legatura cu rezilierea, pierderi sau
daune suferite de Antreprenor. Suma maxima cumulata a acestora va fi de 10% din Pretul Contractului.

Clauza 66. Forta majora gi denuntare unilaterala

66.1 Niciuna dintre Parti nu va fi considerata in culpa si nu se va considera ca si-a incalcat obligatiile ce
ii revin prin Contract dacad indeplinirea acestor obligatii este impiedicatd de orice circumstante de forta
majord ce apar dupa data semnarii Contractului.

66.2 Notiunea de forta majora, in sensul Contractului, include orice evenimente cu caracter exceptional,
imprevizibile, care nu pot fi controlate de nicio Parte si pe care nicio Parte, exercitand toata diligenta
iecesard, nu le poate depasi cum ar fi cazuri fortuite, greve, blocade sau alte tulburari industriale, acte ale
inamicului public, razboaie declarate sau nu, blocaje, insurectii, revolte, epidemii, alunecari de teren,
cutremure, furtuni, trasnet, inundatii, erodari locale, tulburari cnnle explozii.

66.3 Fara a tine seama de prevederlle clauzelor 36 [Intarzieri] si 64 [Rezilierea de cétre Beneficiar],
Antreprenorul nu va fi responsabil prin executarea Garantiei de Buni Executie, penalitdli de intarziere sau
rezilierea Contractului din culpa

Antreprenorului daca, si in masura in care, intarzierea executarii Lucrarilor sau altd neindeplinire a
obligatiitor prevazute in Contract este rezultatul unui caz de fortd majord. Similar, Beneficiarul nu va fi
responsabil, fard a tine seama de prevederile clauzelor 53 [Plati intarziate] si 65 [Rezilierea de catre
Antreprenor], de plata dobéanzii pentru intarziere in efectuarea platilor, suspendare sau rezilierea
Contractului de catre Antreprenor, dacd, si in masura in care, intarzierea Beneficiarului sau altd
neindeplinire a obligatiilor sale este rezultatul fortei majore.

66.4 Daca o Parte considera ca un caz de forta majora ce sa produs poate afecta indeplinirea obligatiilor
sale, va notifica imediat cealaltd Parte si Supervizorul, comunicand datele cu privire la natura, durata
probabila si efectul circumstantelor. Daca Supervizorul nu prevede aitfel in scris, Antreprenorul va continua
sa Tsi mdepllneasca obllgatule prevazuie in Contract in masura rezonabil p03|blla si va cauta toate
muloacele rezonabile alternative pentru indeplinirea obligatiilor care nu sunt i cazul de forta
majora. Antreprenorul nu va implementa aceste mijloace alternative decét cu 0rulu1

66.5 in cazul in care Antreprenorul suportd costuri suplimentare -/ 5 d tructiunilor
Supervizorului sau folosirea de mijloace alternative conform subclauzei 6. u condltla
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respectarii prevederilor clauzei 69a [Revendicarile Antreprenorului], va fi indreptatit la plata Costurilor
suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri suplimentare].

66.6 Daca circumstante de fortd majord s-au produs si continud timp de 180 de zile, impiedicand
executia unei parti importante a Lucrdrilor sau efectuarea platilor, atunci, fard a {ine seama de orice
prelungire a Duratei de Executie acordate Antreprenorului, fiecare Parte are dreptul sa rezilieze Contractul
printr-o notificare de reziliere motivata si primitd de cealaltd Parte cu 30 de zile inainte de data rezilierii.
Daca, la expirarea perioadei de 30 de zile, forta majora persistd, Contractul va inceta de plin drept, fard
somatie, punere in intarziere, hotdrare judecatoreasca, sentinta arbitratd sau orice alte formalitati si Partile
vor fi eliberate de executarea ulterioard a Contractului, fara a prejudicia drepturile fiecarei Parti in legatura
cu orice incalcare anterioard a Contractului.

66.7 Beneficiarul, in orice moment si cu efect imediat, poate denunta unilateral Contractul, printr-o
notificare n acest sens transmisad Antreprenorului. Fara a afecta obligatiile si raspunderea Beneficiarului
fatd de autoritatile publice din Romania, Beneficiarul nu va fi obligat sa indice Antreprencrului motivele
denuntam unilaterale. Tn cazui denuntarii unilaterale, Beneficiarul nu va continua Lucrérile fie prin forte
proprii, fie prin incheierea unui nou contract pe o perioadd de 3 ani de la data denuntarii unitaterale. in caz
contrar, Antreprenorul va fi Indreptatit s primeasca plati de la Beneficiar in conformitate cu prevederil
subclauzei 65.3.

66.8 In cazul incetérii potrivit prevederilor subclauzei 66.6 si in cazul incetarii prin denuntare unilaterald
potrivit prevederilor subclauzei 66.7, prevederile subclauzelor 64.2, 64.4, 64.5, 64.6, 64.8 si 64.9 se vor
aplica in mod corespunzator.

fncetarea nu va afecta alte drepturi ale Beneficiarului sau Antreprenorului sau remedii la dispozitia
acestora, potrivit prevederilor Contractuiui sau ale Legii. Beneficiarul va putea finaliza l.ucréarile direct sau
prin incheierea unui alt contract cu un tert. Obligatia Antreprenorului de a proiecta si executa Lucrarile si
raspunderea Antreprenorului pentru intarzieri in terminarea Lucrarilor vor inceta imediat la data incetérii.
Incetarea Contractului nu va afecta:

(a) drepturile si obligatiile in temeiul Contractului dobandite sau scadente pana la data incetarii;

(b) drepturile si obligatiie Antreprenorului si ale Beneficiarului care supravietuiesc in temeiul oricarei
clauze a prezentului Contract in care se mentioneaza ca supravietuieste incetarii Contractului sau care
este necesard penfru a da efect incetarii sau consecintelor incetérii Contractului.

Dupé incetare pentru caz de fortd majora sau denuntare unilaterald, Beneficiarul cu promptitudine:

(@) va restitui Antreprenorului Garantia de Buna Executie;

(b) va plati Antreprenorului;

a. sumele datorate pentru toate Lucrdrile executate, inclusiv Sumele Retinute si Documentel(e
Antreprenorului produse;

b. sumele datorate pentru Materialele, Echipamentele si alte Bunuri achizitionate, fabricate sau produse
de Antreprenor si aflate in proprietatea Beneficiarului;

c. sumele datorate in legaturd cu Costurile suplimentare revendicate de catre Antreprenor in
conformitate cu prevederile Contractuiui pana la data rezilierii, minus sumele datorate de Antreprenor
Beneficiarului in legaturd cu sume revendicate de catre Beneficiar in conformitate cu prevederile
Contractului pana la data rezilierii.

(c) va plati Antreprenorului orice alte Costuri suportate dupa sau in legatura cu rezilierea sau denuntarea
unilaterald. Suma maxima a acestora va fi de 10% din Pretul Contractului.

66.9 Daca apare una din urmatoarele situatii:

(a) Contractul a facut sau face obiectul unei medificari (substantiale sau in ait fel) care, in conformitate
cu prevederile Legii, necesitd o noua procedura de atribuire,

(b) Contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit Antreprenorului, avand in vedere o incéalcare grava a
obligatiilor care rezulta din tratate si din directive europene in materie de achizitii publice, declarata de
Curtea de Justitie a Uniunii Europene printr-o procedura in temeiul articolului 258 din Tratatul privind
Functionarea Uniunii Europene, sau

(c) se produc evenimente sau circumstanie care nu pot fi controlate de cétre Parti (incluzand forta
majord, dar nelimitdnduse la aceasta), care fac imposibild sau ilegala, pentru una dintre Parti sau pentru
ambele Parti, indeplinirea obligatiilor lor contractuale sau care, potrivit prevederilor Legii, indreptatesc
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Partile de a fi scutite de executarea ulterioard a Contractului, atunci, dupa o instiintare transmisa de o Parte
catre cealaltd Parte cu privire la acele evenimente sau circumstante:
(a) Partile vor fi scutite de executarea ulterioard a Contractului, fard a prejudicia drepturile fiecarei Parti
n legaturéa cu orice incalcare anterioara a Contractului, si
(b) suma piatibila de catre Beneficiar Antreprenorului va fi aceeasi ca si cea care ar fi putut fi platita
potrivit prevederilor subclauzei 66.8, daca Contractul ar fi fost reziliat pe caz de forta majora.

Clauza 67. Insolventa si faliment

67.1 in cazul in care s-a deschis o procedurd generala de insolventa impotriva Antreprenorului, inclusiv
orice membru (inclusiv liderul) in cazul unei asocieri, unui consortiu sau altei grupari formate din doua sau
mai multe persoane, sau impotriva unui Subcontractant sau tert sustinator, Antreprenorul, in termen de 30
de zile de la notificarea Supervizorului in acest sens va prezenta Beneficiarului o analizad detaliatd a
impactului acestui eveniment asupra executarii Contractului si indeplinirii obligatiilor, cu un plan de masuri
pe care Antreprenorul le va lua pentru a preveni orice impact negativ.

in cazul in care Antreprenorul constituie o asociere, consortiu sau alté grupare formaté din doua sau mai

nulte persoane, planul de masuri va include prezentarea modului concret in care se va exercita
responsabilitatea individuala si in solidar a fiecarui membru potrivit prevederilor subclauzei 12.8. in acest
caz, Antreprenorul poate proceda la unele modificari sau realocari de responsabilitati in cadrul acordului
de asociere (fara a schimba membrii sau statutul asocierii), inclusiv, cu exceptie de la prevederile
subclauzei 12.8, schimbarea liderului asocierii, fra ca acordul prealabil al Beneficiarului sa fie necesar si
fara ca aceste modificari sau realocari sa fie considerate Modificari in sensul clauzei 37 [Modificéri].

67.2 In cazul in care Antreprenorul constituie o asociere, consortiu sau altd grupare formatd din doua
sau mai multe persoane si daca Antreprenorul (inclusiv liderul sau orice alt membru) devine falit, intrd in
proces de lichidare sau daca se intampla orice alt eveniment care (conform prevederilor Legii in vigoare)
are un efect similar cu cel al oricarei astfel de situatii sau evenimente, Antreprenorul, in termen de 30 de
zZile de la notificarea Supervizorului in acest sens va prezenta Beneficiarului o analizd detaliatd a impactului
acestui eveniment asupra executdrii Contractului si indeplinirii obligatiilor, cu un plan de masuri pe care
Antreprenorul le va lua pentru a preveni orice impact negativ. Prezentele prevederi nu vor prejudicia niciun
drept al Beneficiarului, inclusiv cel aferent punctului (c) al subclauzei 64.1.

Planul de masuri va include prezentarea modului concret in care se va exercita responsabilitatea
individuala si in solidar a fiecarui membru potrivit prevederilor subclauzei 12.8. in acest caz, Antreprenorul
poate proceda la unele modificdri sau realocdri de responsabilitati in cadrul acordului de asociere (féra a
schimba membrii care nu au devenit faliti sau similar sau statutul asocierii), inclusiv, cu exceptie de la
Jrevederile subclauzei 12.8, eliminarea din componenta asocierii @ membrului falit sau similar si/sau
schimbarea liderului asocierii, fara ca acordul prealabil al Beneficiarului sa fie necesar si fara ca aceste
modificari sau realocéari sa fie considerate Modificari in sensul clauzei 37 [Modificari].

SOLUTIONAREA LITIGHLOR $1 LEGEA

Cilauza 68. Riscuri, alocarea riscurilor si despagubiri

88.1 Riscurile Beneficiarului

Riscurile Beneficiarului sunt urmatoareie:

(a) emiterea de catre Supervizor a unui Ordin Administrativ cu nerespectarea clauzelor prezentului
Contract, inclusiv in caz de intarziere a emiterii;

(b) nerespectarea clauzelor prezentului Contract privind punerea la dispozitie a Santierului de catre
Beneficiar, inclusiv in caz de intarziere a punerii la dispozitie;

(c) erori in repere si sisteme de referintd topografice, initial previzute in Contract sau comunicate de
Supervizor, pe care un antreprenor diligent nu ar fi putut sa ie identifice astfel incat sa evite intarzieri sau
costuri suplimentare;

(d) erori, deficiente sifsau caracter incomplet ale Cerintelor Beneficiarului si/fsau al
Beneficiarului;

(e) conditii fizice naturale sau artificiale, inclusiv munitii neexplodate sau utilitati sy
obstacole fizice sau factori poluanti, care, in mod rezonabil, nu ar fi putut fi prey,
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diligent la data depunerii Ofertei, care apar in decursul executiei Lucrarilor, cu exceptia conditiilor
meteorologice adverse exceptionale;

(f) descoperirea unor vestigii arheologice sau similar, care, Tn mod rezonabil, nu ar fi putut fi prevazuta
de un antreprenor diligent la data depunerii Oferiei;

(9) Intarzierea testarii Materialelor, Echipamentelor sau Lucrarilor de cétre Beneficiar sau Supervizor pe
perioada de executie a Lucrarilor si/sau a Testelor la Terminarea Lucrarilor, precum si a testelor care se
efectueaza In Perioada de Garantie sau realizarea testelor cu nerespectarea altor clauze contractuale;

(h) suspendarea Lucrarilor de catre Supervizor din motive care nu sunt imputabile Anfreprenorului;

(i) folosirea unor parti din Lucrari inainte de Receptia la Terminarea Lucrérilor, altfel decat in modul
prevazut in Contract;

(i) eliminarea din obiectul Contractuiui a unor Lucrari sau parti din Lucrari;

(k) modificarea Legii dupa Data de Referint3;

(1} forta majora.

68.2 Consecintele Riscurilor Beneficiarului

Dacéd Antreprenorul inregistreaza intérzieri sifsau se produc costuri suplimentare ca urmare a producerij
unuia dintre Riscurile Beneficiarului si cu exceptia cazului in care alte clauze ale Conditiilor Contractual
prevad altfel, Antreprenorul, cu conditia respectari prevederilor subclauzei 69a [Revendicarile
Antreprenorului], va fi indreptatit la:

(a) prelungirea Duratei de Executie pentru intarziere potrivit prevederilor clauzei 35 [Prelungirea Duratei
de Executie], daca terminarea Lucrérilor este sau va fi intarziata; si

{b) plata Costurilor suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri suplimentare], la care se va
adduga un profit de 2% din aceste Costuri {(sau cota de profit declaratd explicit de catre Antreprenor in
Ofertd, dacé aceasta este mai mica de 2%) in cazurile expres mentionate in Conditiile Contractuale.

68.3 Despagubiri

Fara a afecta alte prevederi ale Conditiilor Contractuale, Beneficiarul va despagubi Antreprenorul,
inclusiv Personalul sdu pentru orice vatamari corporale, decese sau imbolnaviri care au aparut ca urmare a
unor neglijente ale Beneficiarului, inclusiv ale Personalului sdu, sau incalcarea Contractului de catre
Beneficiar inclusiv de Personalul sdu, cu exceptia cazului in care acestea sau datorat unei neglijente a
Antreprenorului.

68.4 Limitarea raspunderii

Cu exceptia cazului in care este prevazut altfel, in mod expres, in Conditiile Contractuale, Beneficiarul
nu va avea nicio raspundere fatd de Antreprenor pentru:

(a) pierderea unui alt contract; sau

(b) orice pierdere financiara a Antreprenorului {alta decat Costuri suplimentare). (

68.5 Riscurile Antreprenorului

Cu exceptia Riscurilor Beneficiarului si a altor situatii prevazute in mod expres in Conditile Contractuale
care indreptatesc Antreprenorul la prelungirea Duratei de Executie, plata unor Costuri suplimentare sau
alte remedii si despagubiri, Antreprenorul nu va fi indreptétit la prelungirea Duratei de Executie, plata unor
Costuri suplimentare sau alte remedii si despagubiri din alte motive, care constituie Riscurile
Antreprenorului.

Prin semnarea Contractului, Antreprenorul deciard in mod expres ca incheie Contractul cu luarea in
considerare a tuturor circumstantelor relevante in legdturd cu executarea Contractului si ca, cu exceptia
Riscurilor Beneficiarului si a altor situatii prevazute in mod expres in Conditile Contractuale care
indreptatesc Antreprenorul la prelungirea Duratei de Executie, plata de céatre Beneficiar a unor Costuri
suplimentare sau la alte remedii si despagubiri, Antreprenorul Isi asuma toate celelalte riscuri.

Clauza 69. Revendicari si Decizii

Clauza 69a Revendicarile Antreprenorului

69a.1 Notificarea Revendicarii Antreprenorului

In cazul in care intervine un eveniment calificat drept Risc al Beneficiarului sau o altd situatie in privinta
careia Conditile Contractuale prevad in mod expres cd Antreprenorul poate fi indreptatit la preiungirea
Duratei de Executie si/sau la plata unor Costuri suplimentare, iar Antreprenorul se considera indreptatit la o
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prelungire a Duratei de Executie si/sau la plata de catre Beneficiar a unor Costuri suplimentare, pierderi
si/sau profit, Antreprenorul va notifica Beneficiarul, cu o copie adresata Supervizorului.

Notificarea va face referire la:

(a) prevederile prezentei subclauze, in baza careia este intocmitd Revendicarea Antreprenorului;

(b) subclauzele specifice ale Conditiilor Contractuale, aplicabile Revendicérii in cauza;

(c) prezentarea evenimentului sau situatiei si data aparitiei acestora.

Notificarea va fi transmisa in termen de 30 de zile de la data aparitiei evenimentului sau situatiei. Daca
notificarea nu a fost transmisa in termen de 30 de zile la data aparitiei evenimentului sau situatiei,
Antreprenorul T$i asuma intreaga responsabilitate si toate riscurile pentru orice consecinte (legate de timp
si costuri) cauzate de evenimentul sau situatia in cauzd pand la data anterioard cu 30 de zile datei
notificarii. Antreprenorul nu va fi indreptatit la nicio prelungire de a Duratei de Executie si la nicio plata a
unor Costuri suplimentare ca urmare a evenimentului sau situatiei in perioada cuprlnsé intre data aparitiei
evenimentului sau situatiei si data anterioara cu 30 de zile datei notificarii. In cazul in care notificarea nu a
fost transmisa in termen de 30 de zile de la data aparitiei evenimentului sau situatiei, nu se va prelungi
Durata de Executie si Beneficiarul nu va plati niciun cost suplimentar in raport cu consecintele
svenimentului sau situatiei pana la data anterioara cu 30 de zile datei notificarii.

69a.2 Detalierea Revendicarii Antreprenorului

(i) Tn termen de 30 de zile de la data notificarii Revendicarii, Antreprenorul va prezenta Beneficiarului
detaliile Revendicarii sale. Revendicarea Antreprenorului trebuie sa fie suficient de detaliata si intocmita in
asa maniera incat elementele sale sa poata fi verificate si sa fie prezentatd in mod clar astfel incat sa poata
fi citité si inteleasa de orice persoana care nu este familiarizata cu executarea Contractului.

Antreprenorul va fi indreptatit la o prelungire a Duratei de Executie si plata unor Costuri suplimentare,
pierderi si/sau profit doar pentru acele elemente care nu sunt in responsabilitatea $i in riscul
Antreprenorului.

Detaliile Revendicérii Antreprenorului se bazeaza pe inregistrarile zilnice, iar Antreprenorul trebuie sa
demonstreze solicitarile sale. Antreprenorul va transmite inregistrarile zilnice relevante, ca facand parte din
detaliile Revendicarii.

in cazut in care Antreprenorul intentioneaza sa transmitd mai multe Revendicari intr-un singur pachet in
mod simultan (Revendicari globale, compendiu de Revendicéri etc.), Antreprenorul are obligatia de a
detalia impactul financiar si de timp pentru fiecare Revendicare, in mod separat. Antreprenorul are obligatia
de a prezenta evenimentul sau situatia care are legaturd cu compensarea solicitatd cu suficiente detalii
astfel incat Beneficiarul s cunoascéa cazul care face obiectul Revendicarii.

in cazul unei Revendicari avand ca obiect prelungirea Duratei de Executie, Antreprenorul va prezenta un
’rogram de Executie revizuit. Programul de Executie va cuprinde cel putin elementele enumerate in clauza
17 [Programul de Executie].

in cazul in care Antreprenorul solicitd compensatii financiare, acestea vor fi separate si prezentate in
mod detaliat dupa cum urmeaza;

(a) costuri legate de proiectarea si executia Lucrarilor;

(b) costuri legate de cheltuielile indirecte cu santierul

(c) orice alte costuri si pierderi (cheltuieli indirecte cu biroul principal, obligatii financiare, pierderi de profit
etc.).

In situatia in care Antreprenorul nu transmite compensatiile financiare in mod separat, Revendicarea va
fi respinsd conform subclauzei 69¢.1 [Admitereafrespingerea in principiu de catre Supervizor a
Revendicarii] si Antreprenorul este decazut din dreptul de a solicita compensatii financiare Beneficiarului ca
urmare a evenimentului sau situatiei care face obiectul Revendicarii.

Antreprenorul va mentiona in mod clar in baza caror prevederi ale Condiiilor Contractuale (cu indicarea
subclauzei respective) se considera indreptatit la compensatii de timp snfsau financiare, pentru a se stabili
in mod corect meritul contractual al solicitarii sale. In caz contrar, Revendlcarea va fi respinsa conform
subclauzei 6%9c.1 [Admitereal/respingerea in principiu de cétre Supervizor a Revendlcarn] si Antreprenorul
este decazut din dreptul de a solicita compensatii de timp sifsau financiare LI|UI ca urmare a
evenimentului sau situatiei care face obiectul Revendicarii. '

(ii) Pericada de 30 de zile pentru transmiterea detalilor poate
Antreprenorului si cu aprobarea Supervizorului. Antreprenorul are drept

solicitarea
liile dupa
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expirarea acestui termen doar daca prezintd motive justificate privind imposibilitatea transmiterii detaliiior
Revendicarii in acest termen. Motivele prezentate de Antreprenor nu pot viza situatii sau evenimente aflate
sub controlul Antreprenoruiui sau care implica vina Antreprenorului.

in situatia in care Supervizorul:

{(a) nu aproba solicitarea Antreprenorului de a prelungi termenul de transmitere a detaliilor; sau

(b) nu este de acord cu motivele prezentate; sau

(c) nu raspunde in termen de 5 zile de la transmiterea solicitarii Antreprenorului,

Antreprenorul poate si emitd o notificare de dezacord in termen de 10 zile, in conformitate cu
prevederile prezentei clauze, caz in care se vor aplica prevederile clauzei 70 {Dispute si arbitraj). Continutul
notificarii de dezacord este mentionat in subclauza 69¢ {Decizia Supervizorului]. in vederea solutlonaru
Revendicarii, Antreprencrul poate face uz de prevederile clauzei 70 [Dispute si arbitraj]. In situatia in care
nu este emisd nicio notificare de dezacord in acest termen, Antreprenorul este decazut din dreptul de a
primi orice prelungire a Duratei de Executie sau compensatii financiare ca urmare a evenimentului sau
situatiei care face obiectul Revendicarii.

(ul) in situatia in care Antreprenorul nu transmite detaliile in termenul de 30 de zile sau in termenul
aprobat de Superwzor atunci Antreprenorul este decazut din dreptul de a primi orice prelungire a Durate
de Executie sau compensatii financiare ca urmare a evenimentului sau situatiei care face obiectul
Revendicarii.

(iv) Daca evenimentul sau situatia este in derulare sau este un eveniment sau o situatie continua,
Antreprenorul va actualiza detalille Revendicarii la fiecare 30 de zile. Tn situatia in care Antreprenorul nu
transmite detalile in termenul de 30 de zile, se vor aplica prevederile paragrafulu: (i) din prezenta
subclauza.

Termenul de 30 de zile pentru transmiterea detalilor poate fi prelungit doar in conformitate cu
prevederile paragrafului (i) din prezenta subclauza.

La incheierea evenimentului sau situatiei de tip continud, Antreprenorui va transmite detalille finale n
termen de 30 de zile. in cazul in care Antreprenorul nu transmite detaliile finale in termenul de 30 de zile,
se vor aplica prevederile paragrafului (iii) din prezenta subclauza.

Termenui de 30 de zile pentru transmiterea detaliilor finale poate fi prelungit doar in conformitate cu
prevederile paragrafului {ii) din prezenta subclauza.

(v) Dupa transmiterea detaliilor (finale) in conformitate cu prevederile acestei subclauze se vor aplica
prevederile clauzei 69c [Decizia Supervizorului].

Clauza 69b Revendicarile Beneficiarului

69b.1 Notificarea Revendicarii Beneficiarului (

in cazul in care Antreprenorul incalca obiigatiile ce fi revin potrivit prevederilor Contractului sau intervine
un eveniment sau situatie care reprezinta un Risc al Antreprenorului, iar

Beneficiarul se considerd indreptdtit la o prelungire a Perioadei de Garantie si/sau la compensatii
financiare, Beneficiarul va notifica Antreprenorul, cu o copie adresatd Supervizorului.

Notificarea va face referire la:

(a) prevederile prezentei subclauze, in baza careia a fost intocmitd Revendicarea Beneficiarului,

(b} subclauzele specifice ale Conditiifor Contractuale, aplicabile Revendicarii in cauza,

(c) prezentarea evenimentului sau situatiei si data aparitiei acestora.

Cu exceptia cazului In care Beneficiarul poate demonstra ¢d nu avea cunostintd de eveniment sau
situatie, notificarea va fi transmisa in termen de 30 de zile de la data apariiei evenimentului sau situatiei.
Dac4 notificarea nu a fost transmisa in termen de 30 de zile la data aparitiei evenimentului sau S|tuat|e|
Beneficiarul isi asum3 intreaga responsabilitate si toate riscurile pentru orice consecinte (Iegate de
Pericada de Garantle si compensatii financiare) cauzate de evenimentul sau situatia in cauza pana la data
anterioara cu 30 de zile datei notificarii. Beneficiarul nu va fi indreptatit la nicio prelunglre a Pericadei de
Garantie sau compensatie financiard ca urmare a evenimentului sau situatiei in perioada cuprinsa intre
data apantlei evenimentului sau situatiei si data anterioara cu 30 de zile datei notificarii. In situatia in care
notificarea nu a fost transmisa in termen de 30 de zile la data aparitiei evenimentului sau sﬁuatlet nu se va
prelungi Pericada de Garantie si Antreprenorul nu va plati nicio compensatie financiard in raport cu
consecintele evenimentului sau situatiei pana la data anterioara cu 30 de zile datei notificarii.

sy
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In cazul in care Beneficiarul poate demonstra cd nu avea cunostintid de eveniment sau situatie,
notificarea va fi transmisa in termen de 30 de zile de cand Beneficiarul ia la cunostinta de eveniment sau
situatie, caz in care va fi indreptatit la prelungirea Perioadei de Garantie si/sau la compensaitii financiare de
la data aparitiei evenimentului sau situatiei.

69b.2 Detalierea Revendicarii Beneficiarului

(i) in termen de 30 de zile de la data notificérii Revendicarii, Beneficiarul va prezenta Antreprenorului
detaliile Revendicarii sale. Revendicarea Beneficiarului trebuie sa fie suficient de detaliata si intocmita in
asa maniera incat elementele sale sa poata fi verificate si sa fie prezentatd in mod clar astfel incat sa poata
fi cititd si inteleasé de orice persoand care nu este familiarizata cu executarea Contractului.

Beneficiarul va fi indreptatit la o prelungire a Perioadei de Garantie si compensatii financiare doar pentru
acele elemente care nu sunt in responsabilitatea si in riscul Beneficiarului.

Beneficiarul trebuie sa demonstreze solicitarile sale in cuprinsul detaliilor Revendicarii Beneficiarului.

in cazul in care Beneficiarul intentioneazé sa transmitd mai multe Revendicari intr-un singur pachet in
mod simultan (Revendicari globale, compendiu de Revendicari etc.), Beneficiarul are obligatia de a detalia
impactul financiar si legat de prelungirea Perioadei de Garantie peniru fiecare Revendicare, in mod
eparat. Beneficiarul are obligatia de a prezenta evenimentul sau situatia care are legaturd cu
compensarea solicitatd cu suficiente detalii astfel incat Antreprenorul sa cunoasca cazul care face obiectul
Revendicarii.

fn cazut unei Revendicari avand ca obiect prelungirea Perioadei de Garantie, Beneficiarul va prezenta si
justifica noua Perioadd de Garantie rezultata in urma Revendicarii.

In cazul in care Beneficiarul solicitd compensatii financiare, acestea vor fi prezentate in mod detaliat,
inclusiv in ceea ce priveste temeiul contractual al acestora.

Beneficiarul va mentiona in mod clar in baza caror subclauze a transmis Revendicarea pentru
prelungirea Perioadei de Garantie si/sau compensatille financiare. in caz contrar, Revendicarea va fi
respinsad in conformitate cu prevederile subclauzei 69¢c.1 [Admiterea/respingerea in principiu de catre
Supervizor a Revendicarii] i Beneficiarul este decazut din dreptui de a primi orice prelungire a Perioadei
de Garantie sau compensatii financiare ca urmare a evenimentului sau situatiei care face obiectul
Revendicarii.

(i) Perioada de 30 de zile pentru transmiterea detaliilor poate fi extinsa doar la solicitarea Beneficiarului
si cu aprobarea Supervizorului. Beneficiarul are dreptul de a transmite detalile dupé expirarea acestui
termen doar daca prezintd motive justificate privind imposibilitatea transmiterii detalilor Revendicarii in
acest termen. Motivele prezentate de Beneficiar nu pot viza situatii sau evenimente aflate sub controlul
Beneficiarului sau care implica vina Beneficiarului.

in situatia in care Supervizorul:

{(a) nu aproba solicitarea Beneficiarului de a prelungi termenul de transmitere a detaliilor; sau

(b) nu este de acord cu motivele prezentate, sau

(¢} nu raspunde in termen de 5 zile de la transmiterea solicitarii Beneficiarului,

Beneficiarul poate s emitd o notificare de dezacord in termen de 10 zile, in conformitate cu prevederile
prezentei clauze, caz in care se vor aplica prevederile clauzei 70 [Dispute si arbitraj]. Continutul notificarii
de dezacord este mentionat in subclauza 69¢.5 [Notificarea de dezacord). In vederea solutionérii
Revendicarii, Beneficiarul poate face uz de prevederile clauzei 70 [Dispute si arbitraj]. In situatia in care nu
este emisa nicio notificare de dezacord in acest termen, Beneficiarul este decdzut din dreptul de a primi
orice prelungire a Pericadei de Garantie sau compensatii financiare ca urmare a evenimentului sau situatiei
care face obiectul Revendicarii;

(i) In situatia in care Beneficiarul nu transmite detaliile in termenul de 30 de zile sau in termenul aprobat
de Supervizor, atunci Beneficiarul este decadzut din dreptul de a solicita prelungirea Perioadei de Garantie
sau orice compensatii financiare Antreprenorului ca urmare a evenimentului sau situatiei care face obiectul
Revendicarii;

(iv) Daca evenimentu!l sau situatia este in derulare sau este un eveniment sau continua,
Beneficiarul va actualiza detalile Revendicérii la fiecare 30 de zile. In situatia i ) rul nu
transmite detaliile in termenul de 3C de zile, se vor aplica prevederile parag fﬁmﬁﬁl enta
subclauza. * &%
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Termenul de 30 de zile pentru transmiterea detalilor poate fi prelungit doar in conformitate cu
prevederile paragrafului (i) din prezenta subclauza.

La incheierea evenimentului sau situatiei, Beneficiarul va transmite detaliile finale in termen de 30 de
zile. In cazu! in care Beneficiarul nu transmite detaliile in termenul de 30 de zile, se vor aplica prevederile
paragrafului (i) din prezenta subclauza.

Termenul de 30 de zile pentru transmiterea detaliilor finale poate fi prelungit doar in conformitate cu
prevederile paragrafului (ii) din prezenta subclauza.

(v) Dupa transmiterea detaliilor (finale) in conformitate cu prevederile acestei subclauze se vor aplica
prevederile clauzei 69¢ [Decizia Supervizorului].

Clauza 69c Decizia Supervizorului

89¢.1 Admiterea/respingerea in principiu de catre Supervizor a Revendicarii

Dupé primirea detaliilor (finale) ale unei Revendicéri, Supervizorul va:

(a) verifica daca prevederile Contractului in legétura cu notificarea Revendicarii si a detaliilor acesteia,
precum si continutul Revendicdrii au fost respectate; si

(b) verifica daca existd un merit contractual in baza subclauzelor mentionate In Revendicare.

in cazul in care sunt indeplinite conditile previzute la punctele (a) si (b) de mai sus, Supervizorut vi
admite in principiu Revendicarea in termen de 30 de zile de la primirea detaliilor (finale) si se va aplica
subclauza 69c.2 [Decizia Supervizorului}.

In cazul in care una dintre conditiile prevdzute la punctele (a) si (b} de mai sus nu este indeplinita,
Supervizorul va emite o notificare motivata de respingere in principiu a Revendicarii, in termen de 30 de
zile de la primirea detaliilor (finale). in acest caz, oricare dintre Parii poate s& emitd o notificare de
dezacord in termen de 10 zile de la primirea notificarii, in conformitate cu prevederile prezentei subclauze
si ale subclauzei 69c¢.5 [Notificarea de dezacord], caz in care se vor aplica prevederile clauzei 70 [Dispute
si arbitraj]. in situatia In care nu este emisa nicio notificare de dezacord in acest termen, Partile au decazut
din dreptul de a primi orice prelungire de termen sau compensatii financiare ca urmare a evenimentuiui sau
situatiei care face obiectul Revendicarii.

Daci Supervizorul nu emite o notificare privind admiterea/respingerea in principiu a Revendicarii in
termen de 30 de zile de le primirea detaliilor (finale), se considerd cid Revendicarea a fost respinsa in
principiu. In acest caz, oricare dintre Parti poate s& emitd o notificare de dezacord in conformitate cu
prevederile prezentei subclauze si ale subclauzei 69¢.5 [Notificarea de dezacord] in termen de 10 zile de la
expirarea acestui termen, in conformitate cu prevederlle prezentei subclauze, caz in care se vor aplica
prevederile clauzei 70 [Dispute si arbitraj]. in situatia n care nu este emisa nicio notificare de dezacord n
acest termen, Partile au decszut din dreptul de a primi orice prelungire de termen sau compensatii
financiare ca urmare a evenimentului sau situatiei care face obiectul Revendicarii.

Orice notificare emisd de Supervizor privind admiterea/ respingerea in principiu a Revendicérii emisa
dupa expirarea termenului de 30 de zile nu produce niciun efect.

69c.2 Decizia Supervizorului

in cazul in care Supervizorul a emis o notificare privind admiterea in principiu a Revendicdrii, sau ori de
cate ori este prevdzut in Contract cd Supervizorul va Decide sau va emite o Decizie intr-o privinta,
Supervizorul in termen de 30 de zile de fa admitere in principiu a Revendicérii, respectiv de la momentul
cand problema este supusé Supervizorului, va emite o Decizie prin parcurgerea etapelor prevazute mai jos.

(a) Perioada de consultare

in termen de 15 zile de la admitere in principiu a Revendicérii, respectiv de la momentul cand problema
este supusd Supervizorului sau in termenul convenit de Beneficiar si Antreprenor, Supervizorul va avea
consultadri cu Partile, impreuna sifsau separat, cu scopul de a ajunge la un acord. Dupa incheierea
pericadei de consultari si in cazul in care mai existd elemente asupra cdrora nu s-a ajuns la un acord,
pentru aceste elemente se vor aplica prevederile punctului (b) din aceasta subclauza.

In cazul in care o Parte sau ambele Parti nu participa 1a consultari, se va considera ci a fost respectata
procedura privind consultarea si se vor apltca prevederile punctului (b) din aceasta subclauza.

{b) Decizia

Supervizorul va emite Decizia pentru elementele asupra cdrora nu s-a ajuns fa un acord intre Parti in
termen de 15 zile de la incheierea perioadei de consultari. Decizia trebuie s& cuprinda si motivarea. Decizia
Supervizoruiui va face referire in mod separat la impactul asupra perioadei de ttmp (daca exista) si la
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compensatii financiare (daca existd). Decizia va fi transmisd imediat (in ziua in care este emisd)
Beneficiarului si Antreprenorului.

in cazul in care una dintre Parti nu este de acord cu Decizia emis3 de Supervizor, oricare dintre Parti va
putea emite, catre cealalta Parte, o notificare de dezacord in conformitate cu prevederile prezente|
subclauze gi ale subclauzei 69¢.5 [Notificarea de dezacord] in termen de 10 zile de la data transmiterii
Deciziei. Se vor aplica prevederile clauzei 70 [Dispute si arbitraj], in vederea solutiondrii problemei pentru
care Supervizorul a emis o Decizie.

in cazul in care nu este emisé nicio notificare de dezacord in acest termen, Decizia emisa este finala si
obligatorie pentru Parti, care o vor pune in aplicare fard intarziere. in cazul in care o Parte refuza sa
respecte Decizia Supervizorului devenita finald si obligatorie, cealaltd Parte poate actiona refuzul direct in
arbitraj conform prevederilor clauzei 70 {Dispute si arbitraj}.

in cazul in care Supervizorul nu emite o Decizie in perioada de timp mentionata in cadrul punctului (b) al
prezentei subclauze, oricare dintre Parli va putea emite o notificare de dezacord in conformitate cu
prevederile prezentei subclauze si a subclauzei 69c.5 [Notificarea de dezacord] in termen de 10 zile de la
expirarea termenuiui de emitere a Deciziei. Orice Decizie emisd de Supervizor dupa expirarea termenului
ontractual nu produce niciun efect. Oricare dintre Parti va putea recurge la prevederile clauzei 70 [Dispute
si arbitraj], in vederea solutiondrii problemei pentru care Supervizorul ar fi trebuit s& emité o Decizie.

In cazul in care nu este emisa Decizia Supervizorului in termenul aferent Deciziei i nicio notificare de
dezacord nu este emisa in termenul aferent notificarii de dezacord, Partile sunt decazute din dreptul de a
primi orice prelungire de termen sau compensatii financiare in legatura cu problemele pentru care sa cerut
Decizia Supervizorului.

68¢.3 Punerea in aplicare a Deciziei Supervizorului privind Revendicarea Antreprenorului

i. Punerea in aplicare a Deciziei privind prelungirea Duratiei de Executie

Daca Supervizorul a emis o Decizie in conformitate cu prevederile subclauzei 69c.2 [Decizia
Supervizorului] pentru acordarea unei prelungiri a Duratei de Executie, Decizia este obligatorie pentru Part;,
iar Partile agreeaza si confirma in mod expres ca respectarea in mod corespunzator a Deciziei
Supervizorului reprezinta o obligatie contractuald a fiecdreia dintre Parti, cu urmatoarele mentiuni: daca
una dintre Parli refuzd sa accepte Decizia Supervizorului prin transmiterea unei notificari de dezacord
potrivit subclauzei 69¢.2 [Decizia Supervizorului] si subclauzei 69c¢.5 [Notificarea de dezacord], nu se vor
aplica daune-interese moratorii pentru perioada de timp stabilitd de Supervizor, pana la emiterea unui
acord sau a unei sentinte finale si obligatorii pentru Parti in conformitate cu prevederile clauzei 70 [Dispute
si arbitraj].

ii. Punerea in aplicare a compensatiilor financiare

Cu exceptia unui alt acord intre Parti, dacé Supervizorul a emis o Decizie in conformitate cu prevederile
subclauzei 69¢.2 [Decizia Supervizorului] pentru plata unor costuri suplimentare cétre Antreprenor, Decizia
este obligatorie i va fi aplicatd imediat de catre Parti doar pentru acele costuri care sunt aferente
proiectarii si executiei lucrarilor. Partile agreeaza si confirmd in mod expres ¢d respectarea in mod
corespunzator a Deciziei Supervizorului Tn legatura cu aceste elemente reprezintd o obligatie contractuala
a fiecareia dintre Parti, cu urmatoarele mentiuni:

(a) Daca Beneficiarul refuza (explicit sau implicit) sa plateasca conform Deciziei Supervizorului costurile
suplimentare referitoare la proiectarea si executarea lucrarilor si/sau Supervizorul refuza (explicit sau
implicit) sa certifice la platd acele articole din Decizia sa privind proiectarea si executia lucrarilor,
Antreprenorul poate sa suspende executfia Lucrarilor in conformitate cu prevederile subclauzei 38.2 si,
dupa trei notificari adresate Beneficiarului, sa rezilieze Contractul potrivit prevederilor clauzei e [Rezilierea
de catre Antreprenor].

{b) Antreprenorul poate, ih termen de 90 de zile de la transmiterea Situatiei de Lucrdri in care sunt
incluse lucrarile aferente Deciziei Supervizorului, cu conditia sa nu fi primit plata aferentd, sa transmita o
notificare de dezacord in conformitate cu prevederile subclauzei 69¢.5 [Notificarea de dezacord). n acest
caz Antreprenorul poate actiona refuzul punerii in aplicare a Deciziei Supervizorului ih arbitraj doar pentru
costurile aferente proiectérii Si executiei Iucrérilor Decise de Supervizor
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respectarea in mod corespunzator a Deciziei Supervizorului reprezintd o obligatie contractuala a fiecareia
dintre Parti, pana cand este revizuitd, dacd este revizuitd, prin solutionare amiabila sau arbitraj in
conformitate cu prevederile clauzei 70 [Dispute si arbitraj].

69c¢.5 Notificarea de dezacord

Notificarea de dezacord va fi transmisa de o Parte cétre cealaltd Parte, in conditile si in termenele
prevazute in prezenta clauza. Notificarea de dezacord va contine cel putin urmétoarele:

(a) precizarea subclauzei in baza careia a fost emisa;

(b) descrierea elementelor si/sau circumstantelor care sunt in dezacord;

(c) motivele pentru care a fost emisa notificarea.

in cazul in care notificarea de dezacord nu a fost emis3 in termenele stabilite in Contract, notificarea
este nula si nu produce niciun efect.

Dupa emiterea unei notificari de dezacord se vor aplica prevederile clauzei 70 [Dispute si arbitraj].

Clauza 70. Dispute si arbitraj

70.1 Dispute 4

Se considera ca a intervenit o disputa intre Péarti de la data la care o Parte transmite catre cealaltd Partf
o notificare de dezacord potrivit prevederilor subclauzei 69c.5 [Notificarea de dezacord] sau, in cazul
oricaror altor dispute pentru care Conditiile Contractuale nu prevad emiterea unei notificari de dezacord, de
la data la care o Parte notifica cealaltd Parte cu privire la o disputa.
70.2 Solutionare amiabila

in cazul oricarei dispute, ambele Parii vor incerca s& solufioneze disputa pe cale amiabild, inainte de
inceperea arbitrajului sau a procesului in fata instanfei de judecatd. Pariile pot agrea sa recurga la
solufionarea disputei in mod direct sau prin intermediul unui mediator.

In cazul in care oricare dintre Parti refuza solutionarea disputei pe cale amiabila prin intermediul unui
mediator si Partile nu ajung la o solutionare amiabild a disputei in mod direct, oricare dintre Parti poate
recurge la solutionarea disputei prin intermediul arbitrajului sau prin intermediul instantei de judecata, dar
nu mai devreme de 90 de zile de la data Deciziei Supervizarului.

In cazul in care Partile recurg la solutionarea disputei pe cale amiabild prin intermediul unui mediator,
oricare dintre Parti poate recurge la solutionarea disputei prin intermediul arbitrajului sau prin intermediul
instantei de judecata in termen de 30 de zile de la transmiterea de catre oricare dintre Parti a unei notificari
catre cealaltd Parte prin care renunid la solutionarea disputei pe cale amiabild prin intermediul unui
mediator, dar nu mai devreme de 90 de zile de la data Deciziei Supervizorului.

in cazul in care nu a fost emisd o Decizie a Supervizorului, Partile au obligajia de a solutiona disputa
apéruta pe cale amiabila in mod direct sau prin intermediul unui mediator inainte de inceperea arbitrajult
sau a procesului in fata instantei de judecatd. Arbitrajul sau procesul in fata instantei de judecatd poate
incepe in termen de 90 de zile de la incheierea procedurii de mediere sau negociere directa.
70.2M Modalitatea de solutionare a disputelor, prin instanfele de drept comun sau prin intermediul
arbitrajului, va fi prevazuta de catre Beneficiar in documentatia de atribuire.

70.3 Arbitraj

Exceptand cazurile in care disputele se solutioneazd pe cale amiabila, potrivit subclauzei 70.2
[Solutionare amiabild], orice disputd rezultata din prezentul Contract sau in legatura cu acesta se
solutioneazd prin arbitraj, potrivit regulilor de procedurd arbitralda ale Curtii de Arbitraj Comercial
Internat1onat de pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei. Legea apllcablla va fi cea stabilita la
clauza 71 iLegeal].

in legdturd cu o Revendicare a Antreprenorului sau o Revendicare a Beneficiarului, oricare Parte poate
recurge la solutionarea disputei prin intermediul arbitrajului in oricare din urméatoarele situatii:

(a) existd o Decizie a Supervizorului emisa in termenul corespunzator prevazut de clauzele prezentului
Contract, pentru care s-a transmis o notificare de dezacord in termenul corespunzétor prevazut de
prezentui Contract, si au fost respectate prevederile aplicabile ale subclauzei 70.2 [Solutionare amiabila];
sau
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(b) Supervizorul nu a emis Decizia in termenul corespunzator previzut de clauzele prezentului Contract,
iar o Parte a transmis o notificare de dezacord in termenul corespunzétor prevazut de prezentul Contract,
si au fost respectate prevederile aplicabile ale subclauzei 70.2 [Solutionare amiabila};

(¢) In conditiile prezentului Contract, s-a transmis o notificare de dezacord in conformitate cu prevederiie
subclauzei 69¢.5 [Notificarea de dezacord)], si au fost respectate prevederile aplicabile ale subclauzei 70.2
[Solutionare amiabila];

(d) disputa are ca obiect nerespectarea de catre oricare dintre Parti a unei Decizii a Supervizorului care
este finald si obligatorie. In acest caz, oricare dintre Parti poate alege sa actioneze doar refuzul in arbitraj,
faré a |ua in considerare prevederile subclauzei 70.2 [Solutionare amiabil3];

(e) disputa are ca obiect nerespectarea de ctre oricare dintre Parti a prevederilor obligatorii pentru Parti
a unei Decizii a Supervizorului potrivit prevederilor subclauzei 69¢.3 [Punerea in aplicare a Deciziei
Supervizorului privind Revendicarea Antreprenoruluil sau 69¢c.4 [Punerea in aplicare a Deciziei
Supervizorului privind Revendicarea Beneficiarului]. Tn acest caz, oricare dintre Parti poate alege si
actioneze doar refuzul Tn arbitraj, fard a lua in considerare prevederile subclauzei 70.2 [Solutionare
amiabild);

f Disputele care nu au in vedere o revendicare a Antreprenorului sau o revendicare a Beneficiarului se
solufioneazd prin intermediul arbitrajului, cu respectarea prevederilor subclauzei 70.2 [Solutionare
amiabila).

Arbitrul (arbitrii) va/vor avea autoritate depiina de a accesa, analiza si revizui orice certificat, Decizie,
instructiune, opinie sau evaluare facutd de Supervizor, relevantd pentru solutionarea disputei. Supervizorul
nu va putea fi impiedicat de a fi convocat drept martor si a oferi dovezi in fata arbitrului (arbitrilor)
referitoare la orice problema care sé aiba relevanta in disputa.

Niciuna dintre Parti nu va fi limitatd in actiunile sale legale in fata arbitrului (arbitrilor) la dovezile sau
argumentele prezentate anterior Supervizorului in vederea obtinerii unei decizii sau la motivele prezentate
in notificarea de dezacord. Orice Decizie a Supervizorului se va accepta ca proba in procesul de arbitraj.

Prin exceplie de la prevederile prezentei subclauze, in conditile in care Beneficiarul a previzut in
documentatia de atribuire modalitatea de solutionare a disputelor prin intermediul instantelor de drept
comun, se vor aplica prevederile subclauzei 70.6 [Instantele de drept comun]

70.4 Numirea arbitrilor si numarul acestora

Cu exceptia cazului in care este prevazut altfel in Acordul Contractual, disputele se solutioneaza de trei
arbitri. Numirea arbitrului sau a arbitrilor se realizeaza potrivit regulilor de procedur3 arbitrala ale Curtii de
Arbitraj Comercial International de pe langd Camera de Comert si Industrie a Romaniei.

70.5 Locut si limba in care se va desfasura arbitrajul

Cu exceptia cazului in care este prevazut altfel in Acordul Contractual, locu! arbitrajului va fi Bucuresti si
arbitrajul va fi condus in limba roméana.

70.6 Instantele de drept comun

Exceptand cazurile in care disputele se solutioneazd pe cale amiabild, potrivit subclauzei 70.2
[Solutionare amiabild], in aplicarea prevederilor art. 53 alin. (121) din Legea nr. 101/2016 privind remediile
i caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publicd, a contractelor sectoriale si a
contractelor de concesiune de lucrdri si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea i
functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor, cu modificarile si completarile ulterioare,
procesele si cererile care decurg din executarea contractetor administrative, precum si cele care decurg din
rezilierea, rezoiutiunea, denunfarea unilaterald sau incetarea anticipata a contractelor de achizitie publica
se solutioneazad in prima instantd, de urgentd si cu precadere, de cétre sectia civild a tribunalului in
circumscripiia caruia se afla sediul autoritatii contractante, daca o astfel de modalitate a fost prevazuta de
Beneficiar in documentatia de atribuire.

Clauza 71. Legea

71.1 Cu exceptia cazului in care este prevazut altfel in Acordul Contractual, Contractul va fi guvernat de
legea romana.
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CONTROL Si AUDIT

Clauza 72. Control si audit

72.1 Antreprenorul va permite tuturor organeior de verificare si control abilitate s& verifice, prin
examinarea documentelor sau prin verificare la fata locului, |mplementarea Contractului si, daca este
necesar, sa efectueze un audit financiar-contabil complet, punand la dispozitie documentele contabile si
orice alt document relevant privind finantarea Contractului, conform procedurilor stabilite de legislatia
romana relevantd si, in cazul prmectelor finantate din fonduri nerambursabile ale bugetului Uniunii
Europene si/sau din fonduri ale Institutiilor Flnanclare de legislatia europeand si romana pentru protectia
intereselor financiare ale Uniunii Europene impotriva neregulilor, fraudelor sau a altor abateri de la
legislatia aplicabild, respectiv procedurilor stabilite de Institutile Financiare. Aceste verificari pot avea loc
intr-o perioada de pana la 7 ani dupa efectuarea platii finale.

in acest scop, Antreprenorul va permite accesul neingradit al reprezentantilor organelor de verificare i
control abilitate pe Santier sau in locurile in care Antreprenorul isi desfdsoard activitatea, inclusiv la
sistemele sale informatice si la toate documentele aferente pronectulun si la baza de date privind
managementul tehnic si financiar-contabil al proiectului $i va lua toate masurile necesare pentru a inlesnj
activitatea acestor organe de verificare si control. Accesul acordat reprezentantitor organelor de verificar
si control se va face pe baza confidentlalttatu cu privire la tertele parti, fara incalcarea Legii. Documentele
vor fi disponibile pentru a facilita examinarea acestora, iar Antreprenorul va informa Beneficiarul privind
localizarea documentelor.

Antreprenorul garanteaza faptul ¢ drepturile organeior de verificare $i control de a efectua auditari,
controale si verificari, vor fi aplicabile In aceeasi masura, in condltule si in conformitate cu regulile
prevazute de aceastd clauza, tuturor Subcontractantilor sau oricdror persoane care desfagoard/au
desfasurat/vor desfasura, direct sau indirect, activitati pentru Antreprenor in legatura cu Contractul.

Partile au inteles sa incheie prezentul acord contractual in 6 (sase) exemplare, unul pentru
Antreprenor si 5 (cinci) exemplare pentru Beneficiar.
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Conditii Specifice
CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTUL DE PROIECTARE S| EXECUTIE DE LUCRARI

Aceste Conditii Specifice, denumite si Conditii Speciale, privind contractele de proiectare
si executie de lucrari, completeaza, clarificd, amendeaza sau instituie exceptii de aplicabilitate de
la Conditiile Generale de Contract. Prevederile clauzelor neschimbate de prezentele Condifii
Speciale sunt valabile n forma datd de Conditile Generale. in cazul unor neconcordante intre
Conditiile Speciale si Condiliile Generale, primeaza prevederile Condifiilor Speciale. Numerotarea
clauzelor Conditilor Speciale nu este consecutiva, corespunde sau completeazd numerotarea
clauzelor Conditiilor Generale.

Beneficiarii sunt indreptatiti sa elaboreze Conditii Speciale numai cu privire la subclauzele si
¢ "umai in legatura cu subiectele listate In tabelul de mai jos. Orice altd Conditie Speciala este nula. .

<lauza si SubClauza | Subiectul
Clauza 5 - Supervizorul si reprezentantul Supervizorului
5.1 sarcinile Supervizorului

Supervizorul are urmatoarele sarcini principale:

(a) emite Ordine Administrative catre Antreprenor;

(b) emite Ordinul Administrativ de incepere;

(c) verifica, accepta sau respinge Programul de Executie al
Antreprencrului, inclusiv existenta fizicA a resurselor necesare
indeplinirii programului transmis;

(d) aproba sau respinge motivat documentatia de proiectare
elaborata de catre Antreprenor;

(e) verifica ritmul executiei Lucrarilor;

() verifica respectarea calitatii Echipamentelor si Materialelor si
metodele de punere in opera a acestora,

(g) respinge Echipamentele, Materialele sau Lucrarile care se
dovedeasc a nu fi in conformitate cu prevederile Contractului;

(h) participa la efectuarea testelor si la verificarea lucrarilor
ajunse in faze determinante;

(i) masoara cantitatile de lucrari real executate;

(j) se asigura de corectitudinea datelor si detaliilor din Jurnalul
de Santier,;

(k) emite Modificari in conformitate cu prevederite Contractului;

(I) emite Certificate de Platd in conformitate cu prevederile
Contractului;

{m) emite Decizii in conformitate cu prevederile Contractului;

(n)analizeaza Revendicarile  Antreprenoruiui  si ale
Beneficiarului;

(o) asistd Beneficiarul in cadrul procedurii de Receptie la
Terminarea Lucrarilor i de Receptie Finala;

(p) indeplineste celelalte sarcini ale Supervizorului stabilite prin

Contract.
Clauza 8 - Furnizarea DocumentelorBeneficiarului
8.2 calendar pentru in termen de 15 zile de la semnarea Contracty
furnizarea unui exemplar transmite Anfreprenorului, gratuit, un exempl .
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complet al tuturor
Documentelor Beneficiarului

de fezabilitate intocmit pentru proiectarea si execuiia Lucrarilor,
precum si al tuturor Documentelor Beneficiarului relevante pentru
proiectarea s$i executia Lucrarilor sau va confirma ca studiul de
fezabilitate complet si toate aceste Documente au fost furnizate ca
parte a documentatiei de atribuire

Clauza 9 - Acces pe Santier

9.1termene si sectoare
pentru punerea la dispozitie
a santierului

Se completeaza textul Sub-Clauzei 9.1 din Conditile Generale cu
urmatoarea precizare:

termene pentru punerea la dispozitie a $antierului:

a) in termen de 30 de zile de la Data de incepere, Beneficiarul va
asigura Antreprenorului accesul pe Santier in vederea proiectarii

b) Termenele pentru punerea la dispozitie a amplasamentului
lucrarilor vor fi stabilite in corelare cu Programul de Executie propus
de Antreprenor si acceptat de Supervizor in conformitate cy
prevederile Sub-clauzei 17.1, program actualizat in conformitate cu
prevederile Sub-clauzei 17.11 sifsau revizuit in conformitate cu
prevederile Sub-clauzei 17.12

c) Beneficiarul va asigura Antreprenorului accesul pe Santier si va
pune Santierul la dispozitia Antreprenorului la termenele si pentru
sectoarele prevazute in Conditiile Speciale. Daca nu sunt prevazute
asemenea termene si sectoare in Conditile Speciale, Beneficiarul
va asigura Antreprenorului accesul pe Santier si va pune Santierul
la dispozitia Antreprenorului in termen de 7 de zile de la Data de
incepere.

9.2 accesul pe santier a
altor persoane

Se completeazd SubClauza 9.2 cu urmétoarele precizari:
"Autoritdiile cu drept de control in sensul Legii vor avea acces
continuu $i neingradit pe Santier.

Antreprenorul va asigura acces corespunzétor reprezentantilor
autorizali ai Beneficiarului, ai Inspectiei de Stat in Constructii
precum si persoanelor pentru care Supervizorul a emis instructiunj.
specifice in acest sens (
Atat peniru persoanele delegate de Supervizor cét si pentru
personalul cu drept de control in sensul Legii sunt obligatorii
masurile de protectfie si siguranta instituite anterior datei la care are
loc accesul.

Antreprenorul va asigura mijloacele si echipamentele de protectie
necesare liberului acces in orice zond a Santierului pentru minim 5
persoane.”

Clauza 10 - Autorizatii si asistenta privind Legea

10.1 responsabilitati privind
autorizatiile de construire

Se inlocuieste aliniatul a) al prezentei Sub-clauze cu urmatorul text:

“Daca nu sunt deja obfinute (sau in curs de obtinere) de catre
Beneficiar, Antreprenorul va obtine Certificatul de Urbanism, actul
de reglementare In domeniul mediului si avizele mentionate in
Certificatul de Urbanism si va pregéfi toata documentatia necesara
pentru a permite Beneficiarului sa obtina si sa mentina in vigoare
Autorizatia de Construire”.

Clauza 19 - Proiectarea de cétre Antreprenor

19.2 modalitati si calendarul | Prevederile definite in continuare in prezenta subclauzi se aplica

R,
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de aprobare a proiectarii
elaborate de catre
Antreprenor

pentru orice faza sau element de proiectare elaborat de catre
Antreprenor:

A doua propozitie din paragraful al doilea al prezentei Sub-clauze
se va citi "...Supervizorul va aproba sau va respinge motivat
documentatia elaborata de Antreprenor in termen de 30 de zile de
la primire”.

La finalul prezentei Sub-clauze se intoduc urmatorele paragrafe:
LAntreprenorul va completa, modifica, respectiv va efectua, fara a
beneficia de plati suplimentare, toate schimbérile ori de céte ori este
necesar, pana la emiterea deciziei Beneficiarului privind aprobarea
proiectului, in termenul stabilit in acest sens de Beneficiar. De
asemenea, Antreprenorul va raspunde, fara costuri suplimentare, la
toate solicitdrile de clarificdri cerute de catre Autoritatea
Contractanta in faza de verificare a proiectului tehnic, in termenul
stabilit in acest sens de Beneficiar.

Antreprenorul va modifica/ schimba documentatiile elaborate fara
plati suplimentare, pana la obiinerea autorizatiei de construire/
avizelor/ acordurilor (altele decét cele mentionate la Subclauza
10.1, punctele ,a” si ,¢”), in cazul in care organele de avizare si de
autorizare solicitd schimbari in proiect, in termenul stabilit in acest
sens.

Antreprenorul va derula toate activitdfile pentru obtinerea si
mentinerea Tn vigoare a autorizatiilor, acordurilor si aprobarilor
necesare pentru proiectarea, executia si finalizarea Lucrarilor
precum si penfru organizarea de santier.

Pe parcursul derularii servicilor de proiectare cu privire la
asigurarea calitatii, Proiectantul va prezenta o planificare a
procesului de proiectare care va cuprinde etapele de anaiiza,
verificare si control pe toate fazele de proiectare precum si
inregistrarile (dovezile) privind implementarea acestei situatii.

In cazul in care pe parcursul executiei se vor schimba solutiile
tehnice fatd de proiectul autorizat, proiectantul va reface tot
proiectul pentru reautorizare, pe cheltuiala proprie si il va supune
spre aprobare Beneficiarului.”

Nota: Toate taxele aferente emiterii si  obtinerii avizelor/
acordurilorfautorizatiilor vor fi achitate de catre Antreprenor Tn
numele Beneficiarului, plata acestora fiind decontatd de Beneficiar,
separat de valoarea de contract acceptata, in baza facturilor si

| documentelor justificative.

Clauza 24 - Interferente cu traficul si caile de acces

24 1masura in care pot fi
afectate traficul si caile de
comunicatii

SubClauza 24.1 se completeaza cu urmatoarele:

"Pe  perioada  deruldrii  Lucrarilor,  Antreprenorul  are
responsabilitatea semnalizarii si menfinerii Tn stare tehnica
corespunzatoare a desfagurarii traficului in conditii_de=siguranta a
drumului, conform reglementarilor legaie.
Operatiunile care presupun intreruperea sau Tp
existente, conductelor de apd/ canalizare sa

s
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vor face numai dupa instiintarea in scris a Beneficiarului, cu cel
putin 30 de zile inainte de inceperea propusad a unei astfel de
operatiuni. fingtiintarea va include detali complete despre
operatiune, programul, principalele utilaje care se vor utiliza si va
include copii ale tuturor autorizatiilor necesare obtinute n
conformitate cu prevederile prezentului Contract.

Antreprenorul raspunde pe toatd perioada de execulie a Lucrarilor
si a activitdfile sale aferente de siguranta circulatiei pe toate
sectoarele de drum/ amplasamentele care fac obiectul acestui
Contract. Antreprenorul va asigura pe toatd perioada de executie a
lucrarilor semnalizarea sectorului de lucru atat in timpul zilei cat si
noaptea, fnlocuind sau reficand imediat parfile lipsd sau
deteriorate, pe cheltuiala proprie, astfel ca acestea sa corespunda
, reglementarilor legale in vigoare.

Antreprenorul va obtine avizul Politiei pentru perturbarea traficului
pe timpul executiei Lucrarilor, pe baza Planului de management al
traficului, fara piati suplimentare faa de pretul contractului.
Respectarea prezentei clauze nu va exonera Executantul de nicio
altd obligatie si responsabilitate potrivit prevederilor Contractului”

in cazul in care Antreprenorul nu respecti prevederile prezentei
Subclauze sau pe cele referitcare la mentinerea curiteniei pe
Santier conform prevederilor din Specificatii, se va aplica o
penalizare egald cu cea prevazutd in Acordul Contractual si in
concordanta cu prejudiciile suportate de catre Beneficiar.

Clauza 44 - Principii generale

44.1 moneda sau monedele

contractului Conform Conditii Generale Contract

Clauza 45 - VValoarea Contractului

Pentru toate Lucrarile proiectate si aprobate de Supervizor se vor
aplica prevederile referitoare la méasurare si evaluare si vor fi
plativile conform cantitdtilor furnizate sau lucrarilor efectuate,
evaluate de Supervizor folosind listele de cantitéti din Documentele
Antreprenorului, masurarea acestor cantitdti real executate si
preturile unitare transmise de catre Antreprenor potrivit prevederilor
clauzei 18 [Structura detaliatd a pretului] sau alte preturi unitare
relevante.

45.4 prevederile referitoare
( amasurare si evaluare
pentru partile din Lucrari
platibile conform cantitatilor
furnizate sau lucrarile
efectuate si identificarea
acestor parti

BENEFICIAR, ANTREPRENOR
RESH PORR CONSTRUCT SRL
=
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26 1o . 2023

5 819
Anexd la Contractul nr........... /data........ceeeenneenersn
Clauze standard privind Prelucrarea de Date cu Caracter Personal

Prezentul acord se incheie de catre si intre:

MUNICIPIUL BUCURESTI, cu sediul in Bucuresti, B-dul Regina Elisabeta, nr.47,cod
postal 050013, sector 5, Bucuresti cod de Iinregistrare fiscald 4267117,
telefon/fax:021.305.65.00, avand contul IBAN RO61TREZ24A810600580301X deschis la
Trezoreria Municipiului Bucuresti, reprezentat de domnul Nicugsor DAN- Primar General, in
calitate de si denumita in continuare BENEFICIAR, pe de o parte

si

PORR CONSTRUCT SRL, cu sediul Tn Bucuresti, Sector 2, Bd. Dimitrie Pompeiu, Nr. 5-7,
Cladirea Metroffice, Spatiul A, etaj 3, 020335, telefon:021/312.65.00, fax:021/312.65.01,
e-mail: construct@porr.ro, numar de inmatriculare J40/11341/2004, cod fiscal 16601724,
cont IBAN nr. RO76TREZ7005069XXX004326 deschis la Trezoreria Municipiului
Bucuresti, reprezentatd prin domnul Vasile Viorel MOISE, in calitate de Director
Divizie Infrastructurd Bucuresti - Nord, n calitate de si denumitd in continuare
+ANTREPRENOR’, pe de altd parte,

Art.1. Partile se angajeazé sa respecte normele si obligatiile impuse de dispozitiile
in vigoare, privind protectia datelor cu caracter personal.

Art.2. Partile sunt constiente de faptul cd normele europene din Regulamentul
679/2016 se aplica oricarui operator de date sau imputernicit situat ih Uniunea Europeana
si oricarei persoane care prelucreaza date cu caracter personal ale persoanelor vizate
situate in Uniunea Europeand sau care le furnizeaza servicii. Prin urmare, Pariile confirma
respectarea deplind a urmatoarelor prevederi, inclusiv dar fira a se limita la:

- capacitatea de a respecta drepturile persoanelor vizate privind stergerea, corectarea
sau transferul informatiilor personale;

- informarea in caz de bresa de date a tuturor destinatarilor relevanti, intr-un interval
maxim de 72 ore si, In cazul Prestatorului nu mai tarziu de 24 ore de la momentui in care o
astfel de incalcare a securitdtii datelor a ajuns Tn atentia acestuia;

- indeplinirea tuturor indatoririlor obligatorii privind documentarea conformérii cu
Regulamentul 679/2016.

Art.3. Partile pot utiliza datele personale ale semnatarilor in limita contractului pe
care il au incheiat, acesta fiind baza legala a prelucrarii, orice prelucrare suplimentara
sau alt scop face obiectul unui acord separat de prelucrarea datelor, incheiat intre parti.
De asemenea, perioada de stocare a datelor personale prelucrate prin contract este
limitata la perioada corespondenta realizarii obiectului principal al contractuiui.

Art.4. Datele cu caracter personal schimbate intre Parti nu pot deveni accesibile
sau comunicate unor terte parti neautorizate sau puse la dispozitie spre utjli




- vor impiedica persoanele neautorizate sa obtind acces la sistemele de prelucrarea
datelor cu care sunt prelucrate sau utilizate datele cu caracter personal;

- vor preveni utilizarea fara autorizatie a sistemelor de prelucrare a datelor;

- se vor asigura ca persoanele care au dreptul sa utilizeze un sistem de prelucrare a
datelor au acces numai la datele la care au Drept de acces si ca datele cu caracter
personal nu pot fi citite, copiate, modificate sau eliminate fard autorizatie Tn cursul
prelucrarii sau utilizarii si dupa stocare;

- se vor asigura ca datele cu caracter personal nu pot fi citite, copiate, modificate
sau eliminate fara autorizatie Tn timpul transmiterii electronice sau transportului si ca
este posibil s& verifice si sd stabileasca catre care organisme se doreste sa se
efectueze transferul datelor cu caracter personal prin mijloace de transmitere a datelor;

- se vor asigura ca pot verifica si stabili daca si de catre cine au fost introduse,
modificate sau eliminate datele cu caracter personal in/din sistemele de prelucrare a
datelor;

- se vor asigura ca, in cazul unei acliuni de prelucrare a datelor cu caracter
personal, datele sunt prelucrate strict in conformitate cu prezentul contractu! incheiat
intre Parti;

- se vor asigura cd datele cu caracter personal sunt protejate de distrugere sau
pierdere accidentala;

- se vor asigura ca datele colectate in scopuri diferite pot fi prelucrate separat.

Prezentul acord a fost incheiat Tntr-un numar de 6 (sase) exemplare originale,
5(cinci) pentru Achizitor si unul pentru Furnizor.

BENEFICIAR ANTREPRENOR
MUNICIPIUL BUCURESTI PORR CONSTRUCT SRL
PRNMAR GENERAL Director Divizie Infrastructurd Bucuresti-Nord
Nicusor DAN Vasile Viorel MOISE




