MUNICIPIUL BUCURESTI

Contract de servicii de proiectare si execufie lucrdri reabilitare linii de framvai ava
«Achizitii de servicii de proiectare, asistentd tehnica din partea proiectantului i lucrari de execu
Lot 4 - Reabilitare sistem rutier pe arterele Sfintul Constantin, Strada lonel Perlea,
si traseul de pe B-dul lon Mihalache, Calea Grivitei, B-dul Bucurestii Noi, B-dul Gloj
Strada Piatra Morii
incheiat cu: Asocierea TANCRAD SRL (Lider) - CONSTRUCTJLERBASU SA (a$

|

trada Grigore Cobdlcescu
riei inclusiv cap terminal

ca obiect
reabilitare sistem rutier”

ociat)

I |
| 2{5‘&

ACORD CONTRACTUAL
CONTRACT DE PROIECTARE Si EXECUTIE LUCRAR

MUNICIP
Ui Unie de Contr

acte
) 07 6 2024

Prezentul Contract/Acord Contractual de achizitie publica de lucrari, s-a incheiat avand in vedere

prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizitile publice, a H.G. nr. 395/2016 pe
metodologice de aplicarea a prevederilor referitoare la ataribuirea cg
publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitile publice, H.G. nr.
conditiilor generale §i specifice pentru anumite categorii de contracte de achizitid
investitii finanfate din fonduri publice ca urmare a aplicarii procedurii de atribuire |
in continuare "Contractul”,

" intre;

MUNICIPIUL BUCURESTI!, cu sediul in Bucuresti, B-dul Regina Elisabeta, n

Avand in vedere ca Beneficiarul a convenit, conform raportului procedurii de 3
chizitie publicd DPR nr. 68272/19.04.2024, ca Lucréarile cunoscute sub numele g
Zlie proiectare, asistenla tehnica din partea proiectantului si lucrari de exe
rutier”- Lot 4 - Reabilitare sistem rutier pe arterele Sfantul Constantin, Stra
Grigore Cobdlcescu si traseul de pe B-dul lon Mihalache, Calea Grivitei, B-d
Gloriei inclusiv cap terminal Strada Piatra Morii, sa fie proiectate si execut
acceptat oferta Antreprenorului in vederea proiectarii, executarii si finalizarii
oricaror eventuale defectiuni ale Lucrarii.

Partile convin dupa cum urmeaza:
1. in prezentul Acord Contractual, termenii si expresiile vor avea acelasi intelg
coniract la care se face referire in continuare.
2, Contractul are un caracter de contract administrativ si include prezentul Acord
orice Act Aditional si urmatoarele anexe:

(). Formularul de Ofertd completat si dupa caz corectat,

(iHConditii Specifice,

(iii). Conditii Generale,

(iv). Cerintele Beneficiarului,

{v). Graficul de Esalonare a Platilor,

(vi). Oferta Antreprenorulua si orice aite documente care fac parte din, Contract

a.Oferta financiara a Antreprenorulu: ( dupa corectiile aritmetice),

- e
" ‘l'j

= :
VI

htru aprobarea Normelor

ntractului. de achizitie

1/2018 pentru aprobarea

aferente obiectivelor de

citatie deschisa, denumit

r.47.cod postal 050013

atribuire a contractului de
le: ,,Achizitii de servicii
cutie reabilitare sistem
da lonel Perlea, Strada
ul Bucurestii Noi, B-dul
ate de Antreprenor si a
Lucrarilor si remedierii

s ca si in Conditile de

Contractual impreuna cu




MUNICIPIUL BUCURESTI
Contract de servicii de profectare $i executie lucrdri reabilitare linii de tramvai avénd ca obiect
~Achizitii de servicii de proiectare, asistentd tehnica din partea proiectaniului si lucrari de executle reabilitare sistem rutier”

Lot 4 - Reabilitare sistem rutier pe arterele Sfantul Constantin, Strada lonel Perlea, Strada Grigore Cobdlcescu
si traseul de pe B-dul lon Mihalache, Calea Grivitei, B-dul Bucurestii Noi, B-dul Gloriei inclusiv cap terminal
Strada Piatra Morii
inchefat cu: Asocierea TANCRAD SRL (Lider) - CONSTRUCTII ERBASU SA {asociat)

b.Oferta tehnicd a Antreprenorului (inclusiv clarificarile din pericada de evaluare a ofertelor),

c.Acordul de asociere nr. 1278/21.03.2023, incheiat intre TANCRAD SRL si CONSTRUCTI ERBASU SA;
d. Contractul de subcontractare nr. 1073/08.03.2023, incheiat cu TIAB SA,

e.Contractul de subcontractare nr. 1168/14.03.2023, incheiat cu ADD GLOBAL DESIGN SRL,
f.Contractul de subcontractare nr. 1166/14.03.2023, incheiat cu URBAN PROFILE GRELE SRL,

g. Contractul de subcontractare nr. 1280/21.03.2023, incheiat cu ERBASU EDIL CONSTRUCT SA,

h. Contractut de subcontractare nr. 1231/17.03.2023, incheiat cu SCANDO SRL,

i. Contractul de subcontractare nr. 121/15.03.2023, incheiat cu ROTERMIT SRL.,

j. Contractul de subcontractare nr. 1164/14.03.2023, incheiat cu TPF INGINERIE SRL,

k.Orice alte documente care fac parte din Contract.

3.Tinand seama de platile ce urmeaza a fi efectuate de Beneficiar catre Antreprenor dupa cum este
mentionat in continuare, Antreprenorul convine cu Beneficiarul s& proiecteze, execute si finalizeze lucrarile
cunoscute sub numele de ,Achizitii de servicii de proiectare, asistentd tehnica din partea
proiectantului si lucriri de executie reabilitare sistem rutier” - Lot 4 - Reabilitare sistem rutier po
arterele Sfintul Constantin, Strada lonel Perlea, Strada Grigore Cobélcescu si traseul de pe B-¢
lon Mihalache, Calea Grivitei, B-dul Bucurestii Noi, B-dul Gloriei inclusiv cap terminal Strada Piatre
Morii si sa remedieze orice eventuale defectiuni ale acestor Lucrari In perioada de garantie, in conformitate
cu prevederite Contractului.

4 Beneficiarul convine cu Antreprenorul s3 plateascd pentru proiectarea, executia si finalizarea Lucrarilor si
remedierea oricaror eventuale defectiuni ale Lucrarilor suma de 292.831.934,98 lei, exclusiv TVA (in
litere:
douasutenouazec:s:douammoaneoptsutetre:zects.'unumnnouasutetre:zec:s:patruletsmouazec:s:opt
bani), reprezentand Pretul Contractului la termenele si conform modalitatilor stipulate in Contract. La
aceastd suma se va adauga taxa pe valoarea adaugata in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
Modificarea Pretului Contractului se va realiza in conformitate cu prevederile legale.

5.Celelalte date contractuale ia care se face referire in Conditiile Contractuale ca fiind prevazute in Acordul
Contractual sunt urméatoarele:

Referinta ‘ Element | Date contractuale

R BN S | msa = e —

\ Clauza 1- Defmltll
= —

‘ /Asocierea TANCRAD SRL (Lider) -
CONSTRUCTII ERBASU SA {asociat), prin liderul
asocierii TANCRAD SRL, cu sediul in Galati, str.
Brailei, nr. 169J, reprezentatd prin domnul Catalin |
Cristian STANCIC - Director General

b) Numele si adresa
‘ Antreprenorului

"Numele  si  adresaMUNICIPIULUI BUCURESTI, cu sediul in
¢) Beneficiarului, numeleBucuresti, B-dul Regina Elisabeta, nr.47, Sector |
reprezentantului 5, Romania, reprezentant legal prin dl. Nicusor |
| | Beneficiarului ~~ DAN - Primar General ‘
' 118 luni (din care 6 luni pentru prmectare) dela |
s) Durata de Executie data emiterii Ordmulul Admmlstratlv de Incepere
V) Sector Nu este cazul ‘.
o T ) Asocierea INTERAXIS ENGINEERING SRL |
. (Lider) — BAICONS IMPEX SRL (asociat) — DAIO |
| Numele gl adresa o4 CONSTRUCT SRL (asociat), prin liderul
bbb) \Supervizorului

|asocierii INTERAXIS ENGINEERING SRL cu |
1 lsediul in municipiul Bucuresti, str. Nifu Anghel, |
| \ - nr.11A, Sector 5
| Clauza 2 - Limba Contractului




MUNICIPIUL BUCURESTI
Contract de servicii de proiectare i execufie lucrari reabilitare linii de tramvai avapd ca obiect
»Achizitii de servicii de proiectare, asistenté tehnicé din partea proiectantuiui gi lucriri de execuffe reabilitare sistem rutier”

Lot 4 - Reabifitare sistem rutier pe arterele Sfintul Constantin, Strada lonel Perlea, Strada Grigore Cobéicescu
si traseu! de pe B-dul fon Mihalache, Calea Grivitei, B-dul Bucurestii Noi, B-dul Glariei inclusiv cap terminal
Strada Piatra Morii
incheiat cu: Asocierea TANCRAD SRL (Lider) - CONSTRUCTII ERBASU SA (4sociaf)

Referinta Element Date contractuale |

2.1 | Limba Contractului | Limba roména
Clauza 8 — Furnizarea Documentelor Beneficiarului

|5 4 Perioada de studiere a |90 de zile de la Data de Incefere
|~ Cerintelor Beneficiarului

. Clauza 15 - Garantie de Buna Executie

valoarea Garantiei de Buna | , = . o I s N f
\131__ | Execufie | 10/o dlniret,ui Contractului| feﬁa TVA
valoarea Garantiei de Buna l 70% dupa aprobarea Recpgptiei la Terminarea
Executie restituitd dupad | Lucrarilor
15.6 a) .
| aprobarea Recepiiei Ia
i Terminarea Lucrérilor
| . I N -

~Clauza 16 - Responsabilitati si asigurari

Limitele valabile pentru asigurarea obligatorie |
de raspundere civil3 auto potrivit |
reglementarilor Uniunii Eur¢pene

Proiectantii, precum si specialistii atestatt tehnico-
. profesional sau autorizati, au obligatia s& incheie
| asigurari de raspundere ciyila profesionald, cu
| valabilitate pe durata exgrcitdrii dreptuiui de |

|
Limite de acoperire a
16.2 b) 1. asigurarii  pentru daune

aduse tertilor

N R | practica. 1

_ Clauza 17 - Programul de Executie e R
| suma retinuta pentru .

17.6 | Tntarzierea transmiterii 4000 lei/zi

| | Programului de Executie I

‘;_ﬁu;g _ 1_9:— Proiectarea de cétre Antreprenor
| Termenul de elaborare a

6 luni de la data emiterii ordinului administrativ de

proiectului tehnic si |
| R transmitere catre | CoPere
.| Supervizor B _ - ) N
- Termenul de obtinere a

10 zile

; [19‘4 | autorizatiei de construire
| Clauza 36 — Intarzieri

Valoare -r_ét.—inuiéf’ —ain T
certificat de Platd daca o |
36.3 Antreprenorul nu reuseste 10% din totalul sumelor aferente punctelor (a) si |

si atingd un punct de (b) din subclauza 50.1 (Situatia de lucrari)

referinta la termenul stabilit - B ]
Valoarea penalitafilor de | 0.04% din Pretul Contractulyi (sau al Sectorului)

36.4 intarziere pentru fiecare zi | la semnarea Contractuiui impartit la Durata de
[~ de intarziere Executie la semnarea Contfactului exprimatd in |
B ) - | zile. B L
__ Clauza 46 - Plata in avans I R S
efectuarea uneifunor plati
46 .1 - © piat Nu e cazul
| Tnavans N, L
| iecarei transe din =
46.6 valoarea fiecarei transe Nu e cazul
platile Tn avans o S
466 | _numarul de transe Nuecazul

466 | data transelor - Nu e cazul




MUNICIPIUL BUCURESTI
Contract de servicii de proiectare si executie lucrari reabilitare linii de tramvai avand ca obiect
LAchizitii de servicii de proiectars, asistentd tehnicd din partea proiectantului si lucrdri de execulie reabilitare sistem rutier”

Lot 4 - Reabilitare sistem rutier pe arterele Sfantul Constantin, Strada lonel Perlea, Strada Grigore Cobdlcescu
si traseul de pe B-dul lon Mihalache, Calea Grivitei, B-dul Bucurestii Noi, B-dul Gloriei inclusiv cap terminal
Strada Platra Morii
inchelat cu: Asocierea TANCRAD SRL (Lider) - CONSTRUCTII ERBASU SA (asociat)

Referlnta Element Date contractuale

sumele reprezentand plati
in avans pot fi justificate

46.7 prin lucrdri executate pana | Nu e cazul

la termenul stabilit Tn cadrul
| Contractului , S
46.7 numarul de transe | _Nue cazul - o
467 | datatranselor | Nuecazul e .
. ~valoarea ~ deducerilor
46.7 ‘ procentuale din | Nue cazul

I | Certificatele de Platd ‘

\ Clauza 47 - Sume Retinute Se apl:ca numai in situatia in care Antreprenorul constituie
| Garantia de Buna Executie, prin retineri succesive in baza subclauzei 15.1 lit b).

' ‘ valoarea procentuala a |

5% din totalul sumelor aferente punctelor (a) si

Sumelor Retinute din | . . ) .
i 4 Certificate de Plats ‘ (b) djn subclauza 501 [Sltuatf q%ailjl_{crarl] ]
| 5% din Pretul Contractului la semnarea |
‘ Contractului

471 \ fimita Sumelor Retinute

- | |

Clauza 48 — Ajustarea preturilor B

Aplicarea unei formule de

‘ ajustare a preturilor, atunci

cand Durata de Executie la

48.1 . Nu

semnarea Contractuiui este | :

mai mica sau egala cu 365 .

de zile )

Aplicarea unei formule de

‘ ajustare a preturilor, atunci

48.3 cadnd Durata de Executie la |

semnarea Contractului este
mai mare de 365 de zile

Da, cu aplicarea formulei prevazutd la Sub-
Clauza 48.5 din Conditiile Generale

148.4 | Tabelul datelor de ajustare , - .

Valoarea Sursa s definitia Valoarea indicelui la o

coeficientilor si Moneda indicelui . T Y |datd specificatd (vezi

_ . indicelui ‘

\numele indicilor| B B | __|nota) I
(1) L (2) . S 4 |
av=

1 = = 1

Nota: Valorile indicilor din coloana (4) reprezinta valoarea indicilor la data specificatd pentru fiecare |
indice. Aceste valori confirméa definitia indicilor dar nu reprezinta valoarea lor la Data de Referinta. f
Clauza 48.5 |
Atunci cand sunt aplicabile prevederile subclauzei 48.3, se va folosi un singur indice de cost gi formulal
aplicabila va fi: An = av + (1-av) * Inflo, unde: ] _ \




MUNICIPIUL BUCUREST!

Contract de servicii de proiectare 5i executie lucrari reabilitare linii de framvai avénj
LAchizitii de servicii de proiectare, asistentd tehnica din partea proiectantului si lucréri de executi
Lot 4 - Reabilitare sistem rutier pe arterele Sfantul Constantin, Strada lonel Perlea, St
si traseul de pe B-dul lon Mihalache, Calea Grivitei, B-dul Bucurestii Noi, B-dul Glor
Strada Piatra Morii

ca obiect
reabilitare sistem rutier”

rada Grigore Cobdicescu
ei inclusiv cap terminal

incheiat cu: Asocierea TANCRAD SRL (Lider} - CONSTRUCTII ERBASU SA (aspciat)

Referinta

Element

Date contractuale

A

LAn” este coeficientul de ajustare care urmeaza a fi aplicat valorii de conpract estimate pentru
lucrarite realizate in luna ,n" (sumele aferente punctuiui (a) din subclauza 50.°
exclusiv lucrarile evaluate pe baza Costului sau a preturilor curente);

“av” este valoarea procentuala a platii in avans faia de Pretul Contracfului;
—In" este indicele de cost in constructii - total publicat de Institutul National de
Statistic de Preturi, la tabelul 15, aplicabil la data cu 60 de zile inainte de ultima zi g
-, 10" este indicele de cost in constructii - total, aplicabil la Data de Referintd. |

Clauza 49 — Masurare, evaluari si Sume Provizionate

[Situatia de Lucréri],

Statistica in Buletinul
lunii ,n®.

249.3 ﬁtcjjri?:cte s:p;?rnc:;:: cheituicl Sunt prevazute sume provizionate
| Clauza50-Plati I - | |
Materiale:
- Sina tramvai,
- Borduri;
Lista Echipamentelor si |- Stalpi metalici pentru sustinerea retelei de
Materialelor pentru plata la |contact;
50.2 a) aducerea lor pe santier sau |- Aparate de cale;
in alt loc aprobat de |- Traverse;
Supervizor - Balast;
i - Consola de sustinere catenara
, - Garduri de protectie;
| - Mobilier Urban
- valoarea minima a Certificatului de Plata:
a) 2% din valoarea contractului acceptatd pe
perioada de timp friguros
b) 4%din Valoarea contractului| acceptatd pe restul
Valoarea unor obligatii Eertoa:teli de executlte difi d wl
| neindeplinite sau b;ic;icigriluise pot modifica |doar cu acceptu
30.3 nerespeciate -inlocuirea Reprezentantului  Antreprenorului fara
respectarea prevederilor subclauzelor 14.3 sifsau
14.4: 10.000 lei pe eveniment
-intarzierea transmiterii Progrgmului de Executie
actualizat in acord cu sub-clauza 17.11: 3/000 lei pe
| Z1
-nerespectarea prevederilor subglauzei 27,3: 20.000
_ leipezi -
Clauza 61 - Perioada de Garantie - B e Bl o = oAb
61.7 durata_ F’erioaldei . de 60 luni
Garantie acordata lucrarilor |
Clauza 70 - Dispute si arbitraj — se aplica prevederile clauzei 70.6 R
704 numarui de arbitri | Nuseaplica . .
705 | locul arbitrajului ~Nuseaplica
70.5 | limba arbitrajului ~Nu se aplica

Clauza 71 - Legea




MUNICIPIUL BUCURESTI
Contract de servicii de prolectare si executie lucréri reabilitare linii de tramvai avand ca obiect
+Achizitii de servicii de proiectare, asistentd tehnicd din partea proiectantului §i lucréri de executie reabilitare sistem rutier”

Lot 4 - Reabilitare sistem rutier pe arterele Sfantul Constantin, Strada lonel Perlea, Strada Grigore Cobélcescu
si traseul de pe B-dul lon Mihalache, Calea Grivitei, B-dul Bucurestii Noi, B-dui Gloriei inclusiv cap terminal
Strada Piatra Morii
incheiat cu: Asocierea TANCRAD SRL (Lider) - CONSTRUCTHI ERBASU SA (asociat)

Referinta Element Date contractuale
711 legea care guverneaza Legea roman
Contractul

6.Prezentul Acord Contractual fsi produce efectele incepand cu data semnarii sale de catre ultima parte.
Redactat in limba romana, in 6 (sase) exemplare originale, din care 5 (cinci) exemplare originale pentru

Beneficiar si 1 (un) exemplar original pentru Antreprenor.

BENEFICIAR
MUNICIPIUL BUCURESTI

.

DIRECTIA JURIDIE
Director Execiitiy—

DIRECTIA GENERALA ECONOMICA

DIRECTIA‘GENERAL AACHIZITII PUBLICE

DIRECTIA PROCEDUR!

SERVICIUL CONTRACTARE/ACHIZITII

DIRECTIA GENERALI:\ INVESTITH

- N

DIRECTIA PLANIFICARE INVESTITII
DIRECTOR EXECUTIV

.

ANTREPRENOR
Asocierea TANCRAD SRL(Lider) -

“Certificam Tn privinta realitatii

—

intocmit,

6



MUNICIPIUL BUCURESTI
Contract de servicii de proiectare si executle lucrdri reabilitare linii de tramvai avar|d ca obiect
wAchizitii de servicii de proiectare, asistentd tehnicd din partea proiectantului si lucrari de executlp reabilitare sistem rutier”
Lot 4 - Reabilitare sistem rutier pe arterele Sfantul Constantin, Strada lonel Perlea, Strada Grigore Cobdlcescu
§i traseul de pe B-dul lon Mihalache, Calea Grivitei, B-dul Bucurestii Noi, B-dul Glotiei inclusiv cap terminal
Strada Piatra Morii
incheiat cu: Asocierea TANCRAD SRL (Lider) - CONSTRUCTII ERBASU SA (asociat)

Denumire proiect:
»Achizitii de servicii de proiectare, asistenta tehnica din partea proiectantulyi si lucrari de executie
reabilitare sistem rutier

Denumire contract:
Lotul 4 - Reabilitare sistem rutier pe arterele Sfantul Constantin, Strada lone| Perlea, Strada Grigore
Cobalcescu si traseul de pe B-dul lon Mihalache, Calea Grivitei, B-dul Bucyrestii Noi, B-dul Gloriei
inclusiv cap terminal Strada Piatra Morii

CUPRINS
CONDITII GENERALE PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE DE LUCRARI

PREVEDERI PRELIMINARE

. Definitii

. Limba Contractului

. Ordinea de precedentd a documentelor contractuale
. Comunicari

. Supervizorul si reprezentantul Supervizorului

. Cesiune

. Subcontractare

~ GO W =

OBLIGATIILE BENEFICIARULUI

8. Furnizarea Documentelor Beneficiarului
9. Acces pe Santier

10. Autorizatii si asistent privind Legea
11. Personalul Beneficiarului

OBLIGATIILE ANTREPRENORULUI

12. Obligatii generale

12a. Codul de conduita

12b. Conflict de interese

13. Administrarea Lucrariior

14. Personal

15. Garantie de Buna Executie

16. Responsabilitaii si asigurari

17. Programul de Executie

18. Structura detaliata a pretuiui

19. Proiectarea de catre Antreprenor

20. Corectitudinea Pretului Contractului

21. Riscuri exceptionale

22. Siguranta pe Santier si securitatea muncii
23. Protectia proprietatilor adiacente

24, Interferente cu traficul si cdile de acces
25. Utilitati, cabluri si conducte

26. Trasarea

27. Activitatea Antreprenorului pe Santier

28. Descoperiri -

29. Lucrari Provizorii NI
30. Utilajele Antreprenorului si transportul Bunurilor AR S 7N
31. Suprapunerea unor contracte

32. Brevete, licente si drepturi de proprietate intelectuald




MUNICIPIUL BUCURESTI
Contract de servicii de proiectare $i execufie lucréri reabilitare linii de framvai avand ca obiect
#Achizitii de servicii de proiectare, asistentd tehnica din partea proiectantului si lucréri de executie reabilitare sistem rutier”
Lot 4 - Reabilitare sistem rutier pe arterele Sfantul Constantin, Strada lonel Perlea, Strada Grigore Cobalcescu
si traseul de pe B-dul lon Mihalache, Calea Grivitei, B-dul Bucurestii Noi, B-dul Gloriei inclusiv cap terminal
Strada Piatra Morii
incheiat cu: Asocierea TANCRAD SRL {Lider) - CONSTRUCT!H ERBASU SA (asociat)
EXECUTAREA CONTRACTULUI S1INTARZIERI
33. Inceperea
34, Durata de Executie
35. Prelungirea Duratei de Executie
36. intarzieri
37. Modificari
38. Suspendare

MATERIALE $! EXECUTIE

39. Jurnalul de Santier

40. Materiale si Echipamente folosite la Lucrari

41. Inspectie si testare

42, Respingere

43. Dreptul de proprietate asupra Materialelor si Echipamentelor

PLATI

44, Principii generale

45. Valoarea Contractului

46. Plata in avans

47. Sume Retinute

48. Ajustarea preturilor

49. Graficul de Esalonare a Platilor si Sume Provizionate
50. Plati

51. Plata finala

52. Plati directe catre Subcontractanti
53. Plati intarziate

54. Plati catre terti

55. Costuri suplimentare

56. Incetarea responsabilitatii Partilor

RECEPTIE Sl PERIOADA DE GARANTIE

57. Principii generale

58. Teste la Terminare

59. Utilizarea Lucrarilor inainte de Receptia la Terminarea Lucrarilor
60. Receptia la Terminarea Lucrarilor

61. Pericada de Garantie

62. Receptia Finala

INCALCAREA CONTRACTULUI Sl REZILIERE
63. Incalcarea Contractului

64. Rezilierea de catre Beneficiar

65. Rezilierea de catre Antreprenor

66. Forta majora si denuntare unilaterala

67. Insolvenia si faliment

SOLUTIONAREA LITIGIILOR $i LEGEA
68. Riscuri, alocarea riscurilor si despagubiri
69. Revendicari si Decizit

69a. Revendicarile Antreprenorului

69b. Revendicarile Beneficiarului

69¢. Decizia Supervizorului

70. Dispute si arbitraj

71. Legea




MUNICIPIUL BUCUREST!
Contract de servicii de proiectare si executie Jucrari reabilitare linii de tramvai avé
+Achizitii de servicii de projectare, asistentd tehnica din partea proiectantuiui si lucrari de execuf,
Lot 4 - Reabilitare sistem rutier pe arterele Sfantul Constantin, Strada lonel Perlea, S
si traseul de pe B-dul lon Mihalache, Calea Grivitei, B-dul Bucurestii Noi, B-dul Glo
Strada Piatra Morii
incheiat cu: Asocierea TANCRAD SRL (Lider) ~ CONSTRUCTII ERBASU SA (a

d ca obiect

reabilitare sistem rutier”

frada Grigore Cobdlcescu
tei inclusiv cap terminal

bociat)

CONTROL S| AUDIT
72. Control si audit

PREVEDERI PRELIMINARE
Clauza 1 Definitii
1.1 In aceste Conditii Contractuale, termenii si expresiile de mai jos au urmétoal
a) Acord Contractual - documentul numit astfel semnat de cele doua Partj;
b} Antreprenor - persoana numitd antreprenor in Acordul Contractual si su
persoane,

ele semnificatii:

ccesorii legali ai acestei

¢) Beneficiar - persoana numita beneficiar in Acordul Contractual si succesorii legali ai acestei persoane;

d) Bunuri - Utilajele Antreprenorului, Materialele, Echipamentele si Lucrarile
acestea, dupa caz;

e) Cerintele Beneficiarului - documentul, parte a caietului de sarcini elaborat de
.Cerintele Beneficiarulu“ si incius in Contract, si orice alte modificéri sau
Beneficiarului in conformitate cu prevederile Contractului. Acest document spec
" _ucrarilor si/sau orice cerinte si criterii tehnice legate de acestea;

f) Certificat de Platd - un certificat emis de catre Supervizor in conformitate ¢
50.3 [Certificatul de Platd] sau 51.2 [Certificatul final de Plata] dupa caz;

g) Certificat final de Platd - un certificat emis de céire Supervizor in con
subclauzei 51.2 [Certificatul final de Plata];

h) Conditii Contractuale - ansamblul format din Conditiile Speciaie (daca exista)

i) Conditii Generale - documentul numit astfel, inclus in Contract;

i) Conditii Speciale - documentul numit astfel (dacd existd), inclus in Cor
Beneficiar si care cuprinde prevederi doar cu privire ia subclauzele si numai {
mentionate in Conditiile Generale;

Provizorii sau oricare din

catre Beneficiar, intitulat
adaugiri ale Cerintelor

pificd destinatia si scopul

u prevederile subclauzei
formitate cu prevederile

si Conditiile Generale;

itract, elaborat de cétre

n legéturd cu subiectele

k) Conflict de interese - o situatie descrisa in subclauza 12b.1, ce poate compjomite executarea in mod

corect si obiectiv a Contractului;

[) Contract - Acordul Contractual impreuna cu toate documentele prevazute in s

m) Cost(uri) - toate cheltuielile suportate (sau care urmeaz3 si fie suportate)
Antreprenor, in scopul indeplinirii obligatiilor Contractului sau in legaturd cu Contr

n) Data de Incepere - data notificatd in conformitate cu prevederile subclauzei 3

0) Data de Referinta - data anterioara cu 30 de zile fatd de termenul-limits
Dacd nu a existat un asemenea termen (de exemplu, in cazul unui contract
proceduri de negociere fara publicarea unui anunt de participare), Data de Ref
Contractului;

p) Decizie (a Supervizorului)Decide/Decis - o decizie emisad de catre Supe
prevederile clauzei 69c¢ [Decizia Supervizorului]l/procesul mentionat in clauza 69
avand ca rezultat emiterea unei Decizii/probleme in privinta careia Superviz
conformitate cu prevederile clauzei 69¢ [Decizia Supervizorului;

q) Documentele Antreprenorului - proiecte, piese desenate, calcule, programe,
documente tehnice (dacd existd), furnizate de cétre Antreprenor in conf
Contractului;

r) Documentele Beneficiarului - Cerinjele Beneficiarului si orice proiecte,
programe, manuale, modele si alte documente tehnice (daca exista), elaborate
numele acestuia, In conformitate cu prevederiie Contractului;

bclauza 3.1;

n mod rezonabil de catre
ctul;

A;

e depunere a Ofertelor.
tribuit ca urmare a unei
rintd va fi data semnarii

izor in conformitate cu
[Decizia Supervizorului]
rul emite o Decizie in

manuale, modele si alte
rmitate cu prevederile

iese desenate, calcule,
catre Beneficiar sau in

s} Durata de Executie - timpul pentru finalizarea Lucrarilor sau a unui Sect¢r de Lucréri (dupa caz)

potrivit prevederilor clauzei 34 [Durata de Executie], dupa cum este stabilit in Acg
orice prelungire potrivit prevederilor clauzei 35 [Prelungirea Duratei de Executie], ¢
de Incepere;
t) Echipamente - aparatele, masinile si vehiculele care sunt sau vor fi integrate i
u} Formular de Oferta - documentul numit astfel, care a fost completat de catr
ofertei sale, inclus Tn Contract;

rdul Contractual, inclusiv
alculat incepand cu Data
 Lucranie! F’erma nente;

5 ARtreprenor.c
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v) Garantia de Buna Executie - garantia furnizata in conformitate cu prevederile clauzei 15 [Garantia de
Buna Executie];

w) Graficul de Esalonare a Platilor - documentul numit astfel, inclus in Contract;

x) Jurnal de Sanher Jurnal al lucrarilor in conformitate cu prevederile clauzei 39 [Jurnalul de Santier];

y) Legea - - toate actele normative in vigoare care emana de la orice organ competent potrivit constitutiei,
sa elaboreze acte normative;

z) Lucrdri Permanente - lucrdrile permanente necesar a fi executate de cétre Antreprenor potrivit
prevederilor Contractului (inclusiv Echipamentele si Documentele Antreprenorului);

aa) Lucrari Provizorii - toate lucrarile provizorii de orice tip (altele decat Utilajele Antreprenorului),
necesare pentru proiectarea, executia si terminarea Lucrarilor Permanente si remedierea oricaror
defectiuni;

bb) Lucrérile - Lucrarile Permanente sifsau Lucrarile Provizorii;

cc) Materiale - produse de orice tip (altele decat Echipamentele) care sunt sau vor fi integrate in
Lucrarile Permanente, potrivit prevederilor Contractului;

dd) Modificare - orice modificare a Contractului, aprobata potrivit prevederilor clauzei 37 [Modificar?
sifsau prin act aditional la Contract;

ee) Oferta (a Antreprenorului) actul juridic prin care Antreprenorul si-a manifestat veinta de a se angaja
din punct de vedere juridic in Contract si documentele aferente, depuse de Antreprenor incluse in
Contract. Oferta include oferta (propunerea) tehnicd si oferta (propunerea) financiard. Oferta tehnica
include un proiect sau o schita de proiect;

ff) Ordin Administrativ - document emis de catre Supervizor in conformitate cu prevederile clauzei 5
[Supervizorul i reprezentantul Supervizorului];

gq) Ordin Administrativ de incepere - Ordin Administrativ emis de Supervizor in conformitate cu
prevederile clauzei 33 [incepereal;

hh) Ordin Administrativ de Modificare - Ordin Administrativ emis de Supervizor in conformitate cu
prevederile clauzei 37 [Modificari],

i} Parte/Parti - Beneficiarul si‘sau Antreprenorul, dupa cum cere contextul;

ij) Perioada de Garantie - penoada care incepe la data aprobérii Receptiei la Terminare a Lucrarilor {(sau
a Sectorului), in care Antreprenorui va fi responsabil de remedierea viciilor si deteriorarilor la Lucréri in
conformitate cu prevederile clauzei 61 [Perioada de Garantie] si care poate fi preiunglta in conformitate cu
prevederile aceleiasi clauze,

kk) Personalul Antreprenorului - Reprezentantul Antreprenorului si tot restul personaluiui, forta de munca
si alti angajati ai Antreprenorului, ai tuturor Subcontractantilor si orice alt personal care asistd Antreprenor!
la pronectarea si executia Lucrarilor;

)] Personalul Beneficiarului - Supervizorul, reprezentantii séi si tot restul personalului, forta de munca si
alti angajati ai Supervizorului sau ai Beneficiarului si oricare alt personal notificat Antreprenorulm de ctre
Beneficiar sau Supervizor, ca Personal al Beneficiarului;

mm) Pretul Contractului - pretul stabilit in Acordul Contractual pentru proiectarea, executia si terminarea
Lucrérilor si remedierea tuturor defectiunilor (cu orice modificare ulterioard semnarii Contractului prin act
aditionat), fara TVA;

nn) Program de Executie - document elaborat de catre Antreprenor in conformitate cu prevederile
clauzei 17 [Programul de Execut,le]

00) Program de Referintd - Program de Executie acceptat de Supervizor in conformitate cu prevederile
subclauzei 17.8 sifsau ale subclauzei 17.12 [Revuzna Programului de Executie];

pp) Receplia Finals - receptia Lucrarilor efectuatd in conformitate cu prevederile clauzei 62 [Receptia
Finala];

qq) Receptia la Terminarea Lucrérilor - receptia Lucrarilor (sau a unei périi de Lucrari sau a unui Sector)
efectuatd in conformitate cu prevederile clauzei 60 [Receptia la Terminarea Lucréarilor];

rr) Reprezentantul Antreprenorului - persoana numitd de cdtre Antreprenor (in Contract sau potrivit
prevederilor subclauzei 13.2), care actioneaza in numele Antreprenorului;
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ss) Revendicare - o revendicare emisd de catre Antreprenor in conformitate d
[Revendicarile Antreprenorului] sau de catre Beneficiar in conformitate cu
[Revendicarile Beneficiaruiuii;

tt) Riscurile Antreprenorului - evenimentele sau situatile listate in s
Antreprenorului];

uu) Riscurile Beneficiarului
Beneficiaruiui];

vv} Santier - locurile In care vor fi executate Lucréarile Permanente si unde se
Materialele si oricare alte locuri prevazute in Contract ca fiind parte componenta g

wWw) Sector (de lucrari) - o parte din Lucrari definitd ca Sector in Acordul Contra

xx) Situatie de Lucrari - situatia de lucrari transmisa de catre Antreprenor in cq
subclauzei 50.1 [Situatia de Lucréri] sifsau 51.1 [Situatia finala de Lucrari}:

yy} Subcontractant - orice tert céruia Antreprenorul ii incredinteaza executard
potrivit prevederilor clauzei 7 [Subcontractare];

zz) Suma Provizionatd - suma prevazutd in Contract ca Suma Provizion
sonformitate cu prevederile subclauzei 49.3 [Sume Provizionate]. Sumele Proy
implementare in sensul Legii;

aaa) Sume Retinute - sumele cumulate pe care Beneficiarul le retine si le pl3
clauzei 47 [Sume Retlnute]

bbb) Supervizor - operator economic sau echipa din cadrul Beneficiarului, desd
Supervizorul are atributiile tehnice, financiare si contractuale stabilite in

- evenimentele sau situatile listate in sy

Supervizorul este nominalizat in Acordul Contractual sau notificat Antreprend
clauzei 5 [Supervizorul si reprezentantul Supervizorului]. Supervizorul are in ech

autorizati, potrivit prevederilor Legii, si orice alte persoane pentru indeplinirea rolu
ccc) Teste la Terminare - testele efectuate potrivit prevederilor clauzei 58 [Teste
Lucrarile sau un Sector de Lucrdri (dupd caz) sd fie receplionate la termi
Beneficiar;
ddd) Utilaje - toate aparatele, masinile, vehiculele si aitele asemenea nec
Contractului, cu exceptia Echipamentelor, Materialelor si Lucrariior Provizorii;

eee) Valoarea Contractului - valoarea definitd in clauza 45 [Valoarea Cf

ajustarile, modificarile si revizuirile efectuate in conformitate cu prevederile Contr.

platilor efectuate si estimarea platilor viitoare pana la indeplinirea tuturor obligatiilo

1.2 Titlurite din cadrul acestor Conditii Generale nu fac parte din acestea sinu
ia interpretarea Contractului.

u prevederile clauzei 69a
prevederile clauzei 6%b

bclauza 68.1 [Riscurile

bclauza 68.1 [Riscurile
vor livra Echipamentele si
Santierului;

ctual;

pnformitate cu prevederile

a unei parti din Contract,

ata, folositd si platita in
izionate sunt rezerve de

teste potrivit prevederilor

mnat de catre Beneficiar.
Conditile Contractuale.
rului potrivit prevederilor
ipa sa diriginti de santier
ui sau;

e la Terminare] inainte ca

b s -
narea lucrd@rilor de catre

esare pentru executarea

pntractului], care include
actului si reprezintd suma
r Contractyuale.

vor fi luate Tn considerare

1.3 In masura in care contextul o permite, cuvintele la singular vor include pluralul si invers, iar cuvintele

de genul masculin vor include femininul si invers,

1.4 Cuvintele ce desemneazd persoane sau parti vor include societti, cor

juridica.

Clauza 2 Limba Contractului

2.1 Limba Contractului si a tuturor comunicarilor dintre Antreprenor, Beng
reprezentantii lor va fi limba romana, cu exceptia cazului in care este previzut altfs

Clauza 3 Ordinea de precedentéd a documentelor contractuale
3.1 Documentele care alcatuiesc Contractul vor fi considerate ca docume

reciproc. In scopul interpretérii, ordinea de precedenta a documentelor va fi urmatg

(i) Acordul Contractual;

(i) Formularul de Oferta completat si, dupa caz, corectat;
(iii) Conditiile Speciale;

(iv) Conditiile Generale;

(v) Cerintele Beneficiarului;

{(vi} Graficul de Esalonare a Piatilor;

npanii $i orice persoana

ficiar si Supervizor sau
2| in Acordul Contractual.

te care se expliciteazd
area:
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(vii) Oferta Antreprenorului si orice alte documente care fac parte din Contract, inclusiv, fara a fi limitat la:

- Oferta financiard a Antreprenorului (dupa corectiile aritmetice);

— Oferta tehnicé a Antreprenorului (inclusiv clarificarile din perioada de evaluare a ofertelor);

— angajamentul ferm al fiecarui tert sustinator (daca este cazul);

— acordul de asociere (in cazul Tn care Antreprenorul constituie o asociere, un consortiu sau o aita
grupare de doud sau mai multe persoane),

— subcontractul incheiat cu fiecare Subcontractant (daca este cazul);

— orice alte documente care fac parte din Contract.

Modificarile si actele aditionale {dacd existd) vor avea prioritatea documentelor pe care le modifica.
Ordinea de precedentd reprezinti ordinea de prioritate a documentelor. In caz de discrepante intre
documente, prevederile documentului prioritar vor prevala. In caz de ambiguitate ale documentelor,
Supervizorul va emite clarificarile sau instructiunile necesare.

Clauza 4 Comunicari

4.1 Orice comunicare scrisa dintre Beneficiar si/sau Supervizor, pe de o parte, si Antreprenor, pe de a3
parte, va indica denumirea Contractului si numéarul de identificare si se va trimite prin posta, fax, e-mail
semnatura digitald sau se va livra personal, la adresa corespunzatoare indicata de parti in acest scop in
Acordul Contractual.

4.2 Daca expeditorul solicita confirmare de primire, va include aceastd solicitare in comunicare.
Expeditorul va cere confirmare de primire de fiecare datd cand exista un termen limitd pentru primirea
comunicarii. In orice caz, expeditorul va lua toate masurile necesare pentru a asigura primirea la termen a
comunicarii.

4.3 Cand Contractul prevede transmiterea sau emiterea unei notificar, consimtdmant, aprobare, acord,
certificare sau decizie, notificarea, consimtaméantul, aprobarea, acordul, certificarea sau decizia vor fi, daca
nu se prevede altfel, in scris, iar cuvintete ,a notifica”, ,a consimti®, ,a aproba"“, ,a accepta“, ,a certifica® sau
,a decide" vor fi interpretate corespunzétor. Orice astfel de consimtamant, aprobare, acceptare, certificare
sau decizie nu vor fi refuzate sau aménate in mod nejustificat.

4.4 Orice comunicare intre Antreprenor si Supervizor va fi transmisd in copie si Beneficiarului. Orice
comunicare intre Antreprenor si Beneficiar va fi transmisa in copie si Supervizorului.

Clauza 5 Supervizorul si reprezentantul Supervizorului
5.1 Supervizorul va avea responsabilitatile prevazute in Contract. Cu exceplia cazurilor expres prevazute

in Contract, Supervizorul nu va fi autorizat sa-| elibereze pe Antreprenor de oricare din obligatile sa'~
prevazute in Confract.

Cu exceptia cazului in care este prevazut aitfel in Conditile Speciale, Supervizorul are urmatoarele
sarcini principale:

(a) emite Ordine Administrative cétre Antreprenor,

(b) emite Ordinul Administrativ de Incepere;

(c) verifica, acceptd sau respinge Programul de Executie al Antreprenorului, inclusiv existenta fizica a
resurselor necesare indeplinirii programului transmis;

(d) aproba sau respinge motivat documentatia de proiectare elaborata de catre Antreprenor,

(e) verifica ritmul executiei Lucrarilor,

(f) verifica respectarea calitatii Echipamentelor si Materialelor si metodele de punere in opera a acestora;

(g) respinge Echipamentele, Materialele sau Lucrérile care se dovedeasca nu fi in conformitate cu
prevederile Contractului;

(h) participa la efectuarea testelor si ia verificarea lucréritor ajunse in faze determinante;

(i) masoara cantitatile de lucrari real executate;

(j) se asigura de corectitudinea datelor st detatiilor din Jurnalul de Santier;

(k) emite Modificari in conformitate cu prevederile Contractului;

(1) emite Certificate de Platad in conformitate cu prevederile Gontractului;

(m) emite Decizii in conformitate cu prevederile Contractului;

(n) analizeazd Revendicarile Antreprenorului si ale Beneficiarului;
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(0) asistd Beneficiarul in cadrul procedurii de Receptie la Terminarea Lucréarilor
(p) Indeplineste celelaite sarcini ale Supervizorului stabilite prin Contract.
5.2 Fara a afecta responsabilitatea Supervizorului pentru indeplinirea in mod

i de Receptie Finaid,

orespunzdtor a sarcinilor

ce-i revin potrivit prevederilor prezentului Contract, Supervizorul, pastrand rdspunderea finald, poate
nominaliza unul sau mai multi reprezentanti, din cadrul echipei sale, pentru & indeplini oricare dintre
responsabilitatile si autoritatea detinute de Supervizor si poate revoca in|orice moment aceasta
nominalizare sau poate inlocui reprezentantul. Orice astfel de nominalizare, revacare sau inlocuire se va
face in scris si nu se va implementa pana nu se transmite un exemplar Antreprenorului si Beneficiarului.
Supervizorul va emite catre Antreprenor un Ordin Administrativ prin care va| stabili responsabllltatiie
autoritatea si identitatea reprezentantului Supervizorului, la Data de Incepere si ulterior, ori de cate ori este

necesar. Rolul reprezentantului Supervizorului va fi cel mentionat in nom
Supervizor.

5.3 Orice comunicare transmisa de reprezentantul Supervizorului catre Antre
acestei delegari va avea acelasi efect ca si cum ar fi fost transmisa de Supervizor,

(a) lipsa respingerii din partea reprezentantului Supervizorului a unei lucrari

" Echipament nu va afecta autoritatea Supervizorului de a refuza lucrarea, Mat
respectiv si de a da instructiunile necesare pentru rectificarea acestora,;

{b) Supervizorul va fi liber sa schimbe sau s& modifice continutul acestei comu
zile. O astfel de comunicare nemodificatd sau anulata in termen de 5 zile rdméane

5.4 Instructiunile si/sau Ordinele emise in scris de catre Supervizor sau repr
considerate Ordin Administrativ. Aceste Ordine vor fi datate, numerotate si not
registru, iar copiile vor fi transmise personal, dupa caz, Reprezentantului Anirepre

Instructiunile si‘sau Ordineie emise verbal vor fi confirmate de Supervizor sau i
24 de ore. In cazul in care nu sunt confirmate, se considerd anulate si Antrepren
sd le implementeze.

5.5 Supervizorul, inclusiv reprezentantul acestuia, este singurul autorizat sa enf

catre Antreprenor, inclusiv cu documente suplimentare si instructiuni necesa

executarea corespunzatoare si adecvatd a Lucrdrilor si remedierea oricéror dg

oricarui dubiu, dispozitile de santier emise de catre proiectantul Lucrarilor vor
Antreprenor numai dupa ce (si daca) sunt incluse intr-un Ordin Administrativ emis
5.6 Daca identitatea Supervizorului nu este stabilitd in Acordul Contractual,

Supervizorul printr-o notificare adresatd Antreprenorului in termen de 10 zile de I

in cazul in care Beneficiarul nu transmite o asemenea notificare, rolul Supervizoru
Beneficiar care va desemna o echipd in acest scop. Beneficiarul are dreptul de
Inlocuirea Supervizorului va fi notificatd de catre Beneficiar in scris in cel mai s

impreuna cu furnizarea detaliilor de identificare ale noului Supervizor. Data la cd

atributiile sale va fi data notificarii.

Clauza 6 Cesiune

6.1 O cesiune va fi valida doar daca reprezintd un acord scris prin care o Parte

parte din acesta unui ter{ si a fost obtinut acordul prealabil al celeilalte Parti. Cu
prevazute in aceste Conditi Generale, Antreprenorul nu va cesiona niciun
contractuale.

6.2 Prin exceptie de la prevederile subclauzei 6.1:

(a) fiecare Parte poate cesiona, sub formé de garantie in favoarea unei ban

financiare, dreptul sdu la orice sume de incasat sau care vor deveni incasabile i
cu o notificare prealabild transmisa catre cealalta Parte;

(b) Beneficiarul va efectua plati directe catre Subcontractantii care si-au exprima

in conformitate cu prevederile clauzei 52 [Pl&ti directe cétre Subcontractanti] si ale

(¢} In cazul rezilierii Contractului de citre Beneficiar, in conformitate cu preveder

de catre Beneficiar], Antreprenorul va ceda catre Beneficiar orice subcontrac
notifiogrii Beneficiarului in acest sens;

nalizarea transmisd de

renor conform termenilor
insa:

unui Material sau unui
rialul sau Echipamentul

icari, intr-un termen de 5
inald.

zentantul acestuia vor fi
te de Supervizor intr-un
oruiui.

eprezentantul acestuia in
prul nu are nicio obligatie
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(d) Antreprenorul este inlocuit de un nou antreprenor atunci cand drepturile si obligatiile Antreprenorului
sunt preluate, ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal in cadrul unui proces de
reorganizare, inclusiv prin fuziune sau divizare, de cétre noul antreprenor care indeplineste criteriile de
calificare si selectie stabilite initial, cu conditia ca aceastd modificare sad nu presupund alte modificari
substantiale ale Contractului si sa nu se realizeze cu scopul de a eluda aplicarea procedurilor de atribuire
prevazute de Legea in domeniul achizitilor publice.

6.3 Aprobarea unei cesiuni de citre Beneficiar nu-l va elibera pe Antreprenor de obligatiile care ii revin
pentru partea de Contract deja executata sau partea necesionatd pentru care se poate retine Garantia de
Buna Executie a Antreprenorului.

6.4 Tn cazul in care Antreprenorul a cesionat, integral sau partial, Contractul fara respectarea
prevederilor prezentei clauze, Beneficiarul poate aplica sanciiunea pentru incalcarea Contractului
prevazuta in clauzele 63 [incalcarea Contractului] si/sau 64 [Rezilierea de catre Beneficiar].

Clauza 7 Subcontractare

7.1 Un subcontract va fi valid doar daca are forma unui acord scris prin care Antreprenorul incredintea~?
unui tert executarea unei parti din Contract. Simpla inchiriere a unui utilaj, furnizarea de manopera s.
contractele de furnizare de bunuri nu sunt considerate sau interpretate drept ,subcontracte” pentru scopul
prezentului Contract. Subcontractele vor fi in concordanta cu acest Contract. Pentru evitarea oricarui dubiu,
preturile din subcontract pot fi diferite de preturile din Contract, in functie de condiiile de piatd, costurile de
coordonare, alte costuri indirecte si profitul Antreprenorului. Subcontractele se vor constitui in anexe la
Contract. Prevederile acestor subcontracte care nu sunt reglementate de Conditiile Contractuale nu sunt
opozabile Beneficiarului.

7.2 Niciun Subcontractant nu se va afla in situatiile de excludere aferente atribuirii Contractului. Fiecare
Subcontractant va avea capacitatea tehnica si profesionald necesara pentru executarea partii din Contract
care ii este ncredintata.

7.3 La semnarea Contractului, Antreprenorul va prezenta Beneficiarului subcontractele incheiate de
Antreprenor cu Subcontractantii declarati in Oferta. Pentru evitarea oriclrui dubiu se considerd ca aceste
subcontracte au primit acordul Beneficiarului.

7.4 Pentru numirea unui Subcontractant propus dupd semnarea Contractului (inclusiv pentru inlocuirea
aricarui Subcontractant), Antreprenorul va solicita acordul Beneficiarului de a incheia un subcontract.
Solicitarea va indica partea Contractului care va fi subcontractatd, valoarea subcontractului, identitatea
Subcontractantului si a reprezentantului sau legal, certificatele si alte documente necesare pentru
verificarea inexistentei unor situati de excludere in conformitate cu prevederile aferente atribui-
Contractului si a resurselor/ capabilititilor corespunzatoare partii sale de implicare propusa in Contra
precum si o declaratie pe propria rdspundere a Subcontractantului propus prin care isi asuma respectarea
prevederilor Contractului si a Ofertei tehnice aferente pértii sale de implicare propuse in Contract. In cazul
inlocuirii oricirui Subcontractant, solicitarea Antreprenorului va contine justificdri rezonabile privind
Tnlocuirea.

in termen de 30 de zile de la primirea acestei solicitari Beneficiarul va notifica decizia sa
Antreprenorului, cu indicarea motivelor in cazul unui refuz. Dacd Beneficiarul nu isi notifica decizia In
termenul mai sus indicat, solicitarea este considerata aprobata la expirarea termenuiui. in termen de 5 zile
de la aprobarea oricarui nou Subcontractant, Antreprenorul va transmite Beneficiarului un exempiar semnat
al subcontractului aferent, care se va constitui anexa la Contract. Subcontractantul nu va incepe
executarea partii sale din Contract inainte de transmiterea subcontractului cétre Beneficiar.

Inlocuirea unui Subcontractant care a fost declarat in Oferta se va face in conditiile prevazute in
prezenta subclauza, cu conditia s& nu reprezinte o modificare substantiala in sensul Legii in domeniul
achizitiilor publice.

in cazul in care un Subcontractant reziliaza un subcontract sau renuntd in alt fel la subcontract,
Antreprenorul va notifica Beneficiarul in termen de 5 zile si va indica in ce mod intentioneaza sa continue
executarea partii respective din Contract.

7.5 Antreprenorul va fi responsabil de actiunite, abaterile si neglijenta Subcontractantilor sai, inclusiv ale
subcontractantilor acestora de orice nivel, ale agentilor sau angajatilor lor, ca si cum ar fi actiunile, abaterile
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sau neglijenta Antreprenorului, ale agentilor sau angajatilor sai. Aprobared de catre Beneficiar a
subcontractarii unei parti din Contract sau a Subcontractantului pentru exgcutarea oricirei parti a
Contractului nu-l va exonera pe Antreprenor de nicio obligatie care ii reyine potrivit prevederilor

Contractuiui.

7.6 Daca un Subcontractant si-a asumat fatd de Antreprencr o obligatie conti
depaseste Perioada de Garantie conform Contractului, cu privire 1a proiectare,
bunurile, Materialele, Echipamentele sau servicile fumnizate de Subcontractan
acestea, Antreprencrul, in orice moment dupi expirarea Perioadei de Gara
Beneficiarului, la cererea si pe costul Beneficiarului, beneficiul acestei obligatii
valabild. In cazul in care Antreprenorul nu efectueazi un astfel de transfer,
transferata imediat.

7.7 In cazul in care Antreprenorul incheie un subcontract fara acordul Benefici
sancliunea pentru incalcarea Contractului prevdzuti la clauzele 63 [incélcare
[Rezilierea de catre Beneficiar].

7.8 Daca un Subcontractant nu isi indeplineste obligatiile sale sau le indep!
Seneficiarul poate solicita Antreprenorului sa-1 inliture pe Subcontractant de pe

us, pentru o pericada ce
lucrari executate sau la
, inclusiv garantii pentru
ie, va transfera imediat
pentru perioada ramaséa
obligatia continua va fi

rului, acesta poate aplica
Contractului] sifsau 64

neste in mod defectuos,
Santier si sa asigure un

Subcontractant cu calfficari si experientd adecvate ca inlocuitor sau si reia pgrsonal executarea partii

relevante a Contractului.
7.9 Antreprenorul va informa Beneficiarul, lunar, cu privire la platile efectuate
cazul in care Antreprenorul intarzie nejustificat efectuarea platitor catre Subcont

catre Subcontractanti. in
actanti, Beneficiarul va fi

indreptatit sa sisteze platile cétre Antreprenor aferente subclauzei 50.4 [Plata] péqé la remediere situatiei.

OBLIGATIILE BENEFICIARULUI

Clauza 8 Furnizarea Documentelor Beneficiarului

8.1 Cerintele Beneficiarului sunt documentul elaborat de Beneficiar care pr§
aferente Lucrarilor. Cerintele Beneficiarului includ, far3 a se limita la:

{a) tema de proiectare si caracteristicile imperative ale Lucrarilor, inclusiv criterii

(b) studiul de fezabilitate (cu titlu informativ);

(c) standardele si normativele aplicabile;

(d) Teste la Terminarea Lucrarilor;

(e) teste care se efectueaza in Perioada de Garantie;

(f) cerintele privind manuale de operare si intretinere;

(g) cerintele privind instruirea Personalului Beneficiarului si

(h) orice alte cerinte ale Beneficiarului, potrivit prevederilor Conditiilor Contractu

8.2 Cu exceptia situatiei cand este prevazut un alt calendar in Conditiile Spec
de la semnarea Contractului, Supervizorul va transmite Antreprenocrului, gratuit,
studiului de fezabilitate intocmit pentru proiectarea si executia Lucrarilor, precum
Beneficiarului relevante pentru proiectarea si executia Lucrérilor sau va confirma

i

pzinta cerintele esentiale

de performanta;

e,
ale, in termen de 15 zile
un exemplar compiet al
i al tuturor Documentelor
ca studiul de fezabilitate

complet si toate aceste Documente au fost furnizate ca parte a documentatiei de afribuire.

| le poate solicita in mod

8.3 Beneficiarul, prin Supervizor, va comunica informatiile pe care Antreprenory

rezonabil pentru executarea Contractului, altele decét cele in responsabilitatea Anfreprenorului.
8.4 Dupd Data de Incepere, Antreprenorul va studia cu atentie Cerintele Beneficiarului (inclusiv criteriile
de proiectare gi calculele de proiectare, daca existd) si reperele topografice sdu sistemele de referintd

initiale prevazute In Contract sau comunicate de Supervizor, exercitand cel pufin diligen

Cerintele Beneficiarului. In termen de 90 de zile de la Data de Incepere (cu exce
termen este prevazut in Acordul Contractual), Antreprenorul va notifica Supery

%ele definite in
tia cazului in care un alt
zorul cu privire la orice

eroare, greseala sau alta neconcordanta identificatd in Cerintele Beneficiarului sau in aceste repere sau

sisteme de referinta.
Dupa primirea acestei notificari, Supervizorul va Decide dacd se vor aplicz
[Medificari} si va notifica, in mod corespunzator, Antreprenorul. Daca si in mésura

costurile implicate, conditile $i timpul de pregétire a Ofertelor, un antreprenor djligent, acordand ‘afgntia
ninat

necesard, ar fi identificat eroarea, greseala sau defectul atunci cand a inspectat

prevederile clauzei 37
in/care,.avand i vedere

[ Santierdl 'si

e
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Cerintele Beneficiarului inainte de depunerea Ofertei, Durata de Executie nu va fi prelungitd si Valoarea

Contractului nu va fi modificata.

8.5 Daca Antreprenorul inregistreaza intarzieri si/sau se produc costuri suplimentare ca urmare a unei
erori in Cerintele Beneficiarului, iar un antreprenor diligent, avand in vedere perioada aferentd, nu ar fi
descoperit eroarea atunci cand a studiat Cerintele Beneficiaruiui potrivit prevederilor subclauzei 8.4,
Antreprenorul va fi indreptdtit, cu conditia respectarii prevederilor clauzei 69a [Revendicarile
Antreprenorului], ta:

(a) prelungirea Duratei de Executie pentru intarziere potrivit prevederilor clauzei 35 [Prelungirea Duratei
de Executie], daca terminarea Lucrarilor este sau va fi intarziata, si

(b) plata Costurilor suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri suplimentare], la care se
adauga un profit de 2% din aceste Costuri (sau cota de profit declarata explicit de catre Antreprenor in
Oferta, daca aceasta este mai mica de 2%).

8.6 Daca nu este necesar pentru scopul Contractului, studiul de fezabilitate si ceietalte Documente
comunicate de Beneficiar nu vor fi utilizate sau comunicate unui tert de catre Antreprenor fara acordul
prealabil al Beneficiarului.

Clauza 9 Acces pe Santier

9.1 Beneficiarul va asigura Antreprenorului accesul pe Santier si va pune Santierul la dispozitia
Antreprenorului la termenele si pentru sectoarele prevazute in Conditiile Speciale. Daca nu sunt prevazute
asemenea termene si sectoare in Conditile Speciale, Beneficiarul va asigura Antreprenorului accesul pe
Santier si va pune Santierul la dispozitia Antreprenorului in termen de 30 de zile de la Data de Iincepere.

9.2 Antreprenorul va asigura acces corespunzator pe Santier altor persoane in conformitate cu
prevederile Conditiilor Speciale sau conform instructiunilor Supervizorului.

9.3 Orice teren obtinut pentru Antreprenor de catre Beneficiar nu se va utiliza de catre Antreprenor in
alte scopuri decit executarea Contractului.

9.4 Antreprenorul va pastra orice facilitati puse la dispozitia sa in stare buna pe durata ocupérii si le va
readuce, inainte de Receptia la Terminarea Lucrérilor, la starea initiald luand in considerare uzura normala.
Antreprenorul nu va avea dreptul la nicio platd pentru imbunatatirile rezultate din activitatea desfasurata din
proprie initiativa.

9.5 Daca Antreprenorul inregistreazd intarzieri si/sau se produc costuri suplimentare ca urmare a
esecului Beneficiarului de acordare a dreptului de acces pe Santier sau punere la dispozitie a Santierului la
termenul specificat in subclauza 9.1 sau cel tarziu la o data care sa dea Antreprenorului posibilitatea sa
actioneze in conformitate cu programul transmis conform prevederilor clauzei 17 [Programul de Executic’
Antreprenorul va fi Indreptadtit, cu conditia respectarii prevederilor clauzei 69a [Revendica
Antreprenoruluil, 1a:

(a) prelungirea Duratei de Executie pentru intarziere potrivit prevederilor clauzei 35 [Prelungirea Duratei
de Executie], daca terminarea Lucréarilor este sau va fi intarziata, si

(b) plata Costurilor suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 85 [Costuri suplimentare], la care se
adauga un profit de 2% din aceste Costuri (sau cota de profit declaratd explicit de cétre Antreprenor in
Oferta. daca aceasta este mai mica de 2%).

Daca si in masura in care esecul de acordare a dreptului de acces sau punere la dispozitie a fost cauzat
de o greseald sau intarziere a Antreprenorulut, incluzand o eroare, sau o intarziere a transmiterii oricaruia
dintre Documentele Antreprenorului, Antreprenorul nu va mai avea dreptul la respectiva prelungire a
Duratei de Executie, nici la respectivele Costuri suplimentare ori profit.

Clauza 10 Autorizatii si asistenta privind Legea

10.1 Cu exceptia altor prevederi ale Conditiilor Speciale:

(a) Beneficiarul a obtinut (sau va obtine) certificatul de urbanism si actul de reglementare in domeniul
mediutui, Impreund cu acordurile/avizele/autorizatiile pentru Lucrarile Permanente (s orice alte aprobari)
descrise in Cerintele Beneficiarului ca fiind deja obtinute (sau in curs de obfinere) de catre Beneficiar;
Beneficiarul va despagubi Antreprenorul si Tl va proteja impotriva consecintelor datorate esecului obtinerii
acestor certificate si aprobari;
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{b) Antreprenorul va transmite toate instiintérile, va plati toate taxele, cote gi tarife, va pregati toatd
documentatia necesara si va obtine toate autorlzatule licentele si aprobarile in ¢onformitate cu Legile in
vigoare pentru prmectarea execuya si terminarea Lucrarilor si remedierea oricarer defectiuni (altele decat
cele mentionate la punctele (a) si (¢) ale prezentei subclauze). Antreprenorul jva obtine si autorizatiile
aferente Lucrarilor Provizorii. Antreprenorul va despagubi Beneficiarul si §| va proteja impotriva
consecintelor datorate neindeplinirii acestor obligatii; si

(c) Antreprenorul va intreprinde diligentele necesare pentru ca Beneficiarul s3 obtind si, dupa caz, s3
prelungeascd autorizatia de construire necesard pentru Lucrdrile Permanente prmectate de catre
Antreprenor in conformitate cu prevederile Contractului. De asemenea, {pentru aceste Lucrari,
Antreprenorul va obtine, in numele Beneficiarului, toate aprobarile si avizele cdnexe necéesare pentru a
initia si executa aceasta parte de Lucrari.

10.2 Antreprencrul nu va executa nicio lucrare in absenta unei autorizatii de coristruire valabile.

10.3 Antreprenorul poate solicita asistenta Beneficiarului in obtmerea documentelor Legii si altor
informatii similare, care nu ar fi accesibile in mod facil si care pot afecta Ant prenorul in mdepnmrea

obhgaf,ulor ce i revin prin Contract.
' 10.4 Beneficiarul va oferi asistentd rezonabild Antreprenorului, la cererea sa, pentru autorizatii, acorduri
sau aprobari necesare sa fie obtinute de catre Antreprenor potrivit prevederilor Legii.

Clauza 11 Personalul Beneficiarului
11.1 Personalul Beneficiarului include Supervizorul, reprezentantii acestuia, precum si orice alta
persoana angajatd de catre Beneficiar si numitd de catre acesta ca facand parte din Personalul
Beneficiarului. Personalul Beneficiarului va avea competentele delegate de catre Beneficiar, comunicate in
scris Antreprenorului. Delegarea va intra in vigoare la data primirii comunicérii. D¢ asemenea, Beneficiarul
poate retrage delegarea, printr-o comunicare scrisd cétre Antreprenor.

OBLIGATIILE ANTREPRENORULUI

Clauza 12 Obligatii generale

12.1 Antreprenorul, cu diligenta necesara, va proiecta, va executa si va finaliza| Lucrérile in conformitate
cu prevederile Contractului si instructiunile Supervizorului si va remedia orice defectiuni ale Lucrarilor.
Lucrarile executate in conformitate cu proiectul elaborat de Antreprenor vor f| conforme cu scopul si
destinatia lor, definite in Cerintele Beneficiarului, sifsau cu tema de proiectare prevazutd in Contract.
Lucrarile vor include orice lucrare care este necesara pentru a satisface Cerintelg Beneficiarului si Oferta
Antreprenorului, precum si toate lucrérile care sunt necesare pentru asigurarea rezistentei, stabilitatii si
sigurantei In exploatare a Lucrarilor (inclusiv daca nu sunt mentionate in Contract).

12.2 Antreprenorul va asigura pe de-a intregul administrarea, Personalul, Majerialeie, Echipamentele,
aparatura, Utilajele si toate celelalte articole, provizorii sau permanente, necgsare peniru a proiecta,
executa, finaliza si remedia orice vicii, potrivit prevederilor Contractului sau asa qum se deduce rezonabil
din Contract.

12.3 Antreprenorul isi va asuma intreaga responsabilitate pentru conformitate
tuturor operatiunilor si metodelor de constructie in cadrul Contractului.

12.4 Antreprenorul va respecta orice Ordin Administrativ transmis de catre Supervizor. In cazul in care
Antreprenorul considerd cd cerintele unui Ordin Administrativ depdsesc autoritatea Supervizorului sau
scopul Contractului, Antreprenorul va transmite o notificare motivatd Supervizorului. In cazu! in care
Antreprenorul nu transmite notificarea in termen de 10 zile de la primirea Ordinului Administrativ, se va
considera ca Antreprenorul acceptd Ordinul Administrativ ca fiind emis In mod|valabil. Supervizorul va
raspunde notificérii in termen de 10 zile si poate confirma, modifica sau anula Ordinul Administrativ. Tn
cazul in care Supervizorul nu raspunde in termen de 10 zile, se considerd|cd a _copfirmat Ordinul
Administrativ. Transmiterea unei notificdri de catre Antreprenor nu va suspenda efecrul Ordlnulw
Administrativ. ; ;

12.5 Antreprenorul va transmite, in termen de 5 zile de la primirea unei cererf/a Beneﬂ;;sarului ln g-,icest
sens, orice informatii si documente cu privire la conditiile in care este lmplementat L,ontractut

, stabilitatea si siguranta
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12.6 In indeplinirea obligatiilor sale contractuale, Antreprenorul va respecta Legile in vigoare si se va
asigura cd Personalul sau, agentii si angajatii sai respectd de asemenea aceste Legi. Antreprenorul va
despagubi Beneficiarul pentru orice reclamatii sau proceduri care ar putea aparea ca urmare a
nerespectarii de citre Antreprenor, Personalul sau, agentii sau angajatii sai a acestor Legi.

12.7 Antreprenorul va trata detaliile Contractului ca fiind strict confidentiale, in masura in care ¢ astfel de
tratare nu afecteazd desfisurarea obligatiilor contractuale sau respectarea obligatiilor prevazute de Lege.
Antreprenorul nu va utiliza si nu va divulga unor terli informatii sau documente cu privire la indeplinirea
Contractului fird consimtdmantul prealabil al Beneficiarului. Antreprenorul va continua sa respecte acest
angajament 10 ani dupa primirea platii finale in conformitate cu prevederile subclauzei 51.3 [Plata finald] si
va obline de la fiecare membru al Personalului sdu acelasi angajament. Insa, folosirea referintei
Contractului pentru marketing sau ofertare nu necesitd acordul prealabil al Beneficiarului.

12.8 Tn cazul in care Antreprenorul constituie o asociere, consortiu sau altd grupare formata din doua
sau mai multe persoane, toate aceste persoane vor fi responsabile individual si Tn solidar fata de Beneficiar
pentru executarea Contractului si indeplinirea obligatiilor contractuale, inclusiv in privinta oricarei sume
recuperabile. Aceste persoane vor notifica Beneficiarul cu privire la liderul lor, persoana desemnata -~
asociere s actioneze in numele s&u in cadrul acestui Contract si care va fi autorizatd s& angaje
asocierea. Componenta (inclusiv identitatea liderului) si statutul asocierii nu vor fi medificate fard acordul
prealabil al Beneficiarului. In cazul in care asocierea fsi modificd statutul sau componenta fara acordul
prealabil al Beneficiarului, Beneficiarul poate aplica sanctiunea pentru incdlcarea Contractului prevazuta in
clauzele 63 [Incilcarea Contractului] si/sau 64 [Rezilierea de cétre Beneficiar].

Prevederile acordului de asociere inclus in Contract care nu sunt reglementate de Conditile
Contractuale nu sunt opozabile Beneficiarului.

12.9 In cazul in care Antreprenorul a primit, in cadrul Ofertei sale, sustinere din partea unui tert, aceasta
sustinere este demonstratd printr-un angajament ferm al acestui tert, inclus in Contract. Tertul sustinator se
obliga fatd de Antreprenor si de Beneficiar s ducé la indeplinire actiunile (inclusiv, dupa caz, punerea la
dispozitia Antreprenorului a unor resurse financiare, umane sifsau tehnice) sau, dupa caz, partea de
Lucradri, ce fac obiectul angajamentului ferm, inclusiv prin substituirea Antreprenoruiui conform
angajamentului ferm, Tn cazul Tn care Antreprenorul nu reuseste sd indeplineascd obligatiile s
responsabilititie Contractuale aferente activitatilor, situatilor sau partii de Lucréri pentru care a primit
sustinere de la tert.

Daca Antreprenorul nu reuseste sa indeplineasca obligatiile si responsabilitatile Contractuale aferente
activitatilor, situatiilor sau partii de Lucrari pentru care a primit sustinere de la ter, Beneficiarul va fi
indreptatit s3 notifice Antreprenorul si tertul sustinator si sa solicite remedierea situatiei prin implicar-
tertului.

Tertul sustindtor va despagubi Beneficiarul pentru orice daune, pierderi si cheltuieli suportate de
Beneficiar in cazul in care terful sustinitor nu respectd obligatiile asumate prin angajamentul ferm sau
indeplineste aceste obligatii in mod defectuos.

12.10 Toate documentele Antreprenorului aferente Contractului, inclusiv inregistrari si evidente
contabile, cu exceptia celor predate Beneficiarului, vor fi péstrate de catre Antreprenor pe perioada stabilitd
de Lege, dar nu mai putin de 10 ani de la Plata Finald efectuata in cadrul Contractului.

12.11 Antreprenorul va permite Beneficiarului s3 inspecteze si s& copieze, fara restrictii, contabilitatea
sa, inregistrarile si alte documente privind procedura de depunere a Ofertei si executarea Contractului si sa
permitd auditarea acestora de cétre experii/auditori desemnati de cétre Beneficiar. Beneficiarul va fi
indreptétit s& produca si s foloseasca orice astfel de conturi si inregistrari si alte documente ca evidenta in
caz de disputa.

12.12 Standarde si reglementari tehnice

Referirile din Contract la standarde publicate vor fi intelese ca referiri la editia aplicabild la Data de
Referina, daca nu este altfel specificat.

Daci, dupa Data de Referintd, intrd in vigoare standarde aplicabile modificate sau noi si (i) Supervizorul,
cu aprobarea prealabild a Beneficiarului, considera ca este necesara sau oportuna aplicarea acestora si (i)
aceastd aplicare nu implicd o medificare substantiald in sensul Legii in domeniul achizitilor publice, atunci
Supervizorul va initia 0 Modificare potrivit prevederilor clauzei 37 [Modificari].
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Prevederile prezentsi subclauze se vor aplica in mod corespunzitor in] cazul in care o noua
reglementare tehnica, relevantd pentru proiectarea Lucrarilor Permanente, este optata si publicatd dupa
data emiterii autorizatiei de construire pentru Lucréarile Permanente.

Clauza 12a Codul de conduiti
12a.1 Antreprenorul va actiona intotdeauna conform codului de conduit3 al prpfesiei sale. Se va abtine
sa faca declaratii publice cu privire la Contract fard aprobarea prealabil3 a Beneficiarului. Antreprenoru! nu
va obliga Beneficiarul in niciun fel fara acordul su prealabil si va prezenta clar ac¢asts obligatie tertilor.
12a.2 Antreprenorul, Personalul sdu sau oricare dintre Subcontractantii si ag ntii sai ny vor abuza de
puterea incredintatd pentru cstig privat. Antreprenorul, Personalul siu sau oricare dintre Subcontractantii
$i agentii sai nu vor primi si nu vor fi de acord s3 primeasca de la orice persoand|si nu vor oferi si nu vor fi
de acord s& ofere unei persoane sau sa obtind pentru orice persoana un dar, o ecompensa, un comision
sau compensatie de orice fel ca stimulent sau recompensa pentru desfasurarea unei actiuni sau
renuntarea la o actiune cu privire la executarea Contractului sau pentru favorlzarea sau defavaorizarea
Yreunei persoane in legdturd cu Contractul. Antreprenorul va respecta Legile] si codurile aplicabile in
" vigoare cu privire fa combaterea drii si lugrii de miti si combaterea coruptieij Pentru evitarea oricarui
dubiu, prevederile prezentei Subclauze 12a.2 nu impiedica si nu afecteaza pdsibilitatea incheierii unor
tranzactii judiciare sau extrajudiciare intre Beneficiar si Antreprenor in legaturd{cu aspecte rezultate din
executarea Contractului sau in legatura cu Contractul.
12a.3 Platile catre Antreprenor in baza Contractului vor constitui singurul venjt sau beneficiu ce poate
decurge, pentru Antreprenor, din Contract. Antreprenorul si Personalul sdu nu vor]desfasura nicio activitate
$i nu vor primi niciun avantaj incompatibil cu obligatiile prevazute in Contract.
12a.4 Semnarea si executarea Contractului nu vor genera cheltuieli comerciale neobisnuite de catre
Antreprenor, Cheltuieli comerciale neobignuite sunt comisioane neprevazute in Cantract sau negenerate de
un contract incheiat in mod corect cu privire la Contract, comisioanele care nu sunt platite Tn. schimbuj unor
servicii reale si legitime, comisioane plétite intr-un paradis fiscal, comisioane piati{e unui beneficiar care nu
este clar identificat sau comisioane piatite unei societéti despre care existd indicii ci ar fi o societate-
paravan. Beneficiarul si autoritatile cu atributii de control al operatiunilor Beneficiarului pot efectua verificéri
documentare sau la fata locului, dupd caz, pentru a descoperi dovezi in cazul uspectarii unor cheituieli
comerciale neobisnuite.

Clauza 12b Conflict de interese

12b.1 Antreprenorul va lua toate masurile necesare pentru a preveni sau pung capat oricarei situatii ce
poate compromite executarea in mod corect si obiectiv a Contractului. Acest conflict de interese poate fi
generat, in mod direct sau indirect, de un interes financiar, economic sau del un alt interes personal
fmpartasit intre persoanele cu functii de decizie in cadrul Antreprenorului (inclusiy al tuturor membrilor din
asociere $i al Subcontractantilor sdi), pe de o parte, si persoanele cu fun ti de decizie Tn cadrul
Beneficiarului si al Supervizorului, pe de altd parte. Orice conflict de interese ¢ poate aparea in timpul
executarii Contractului se va notifica Beneficiarului fara intarziere. in cazul {unui astfel de conflict,
Antreprenorul va lua imediat toate masurile necesare pentru a-l preveni si solutiona.

Beneficiarul isi rezerva dreptul de a verifica daca aceste masuri sunt corespunzatoare si poate solicita
masuri suplimentare, dupa caz. Antreprenorul se va asigura ¢ personalul sdu cu unctii de decizie nu este
pus intr-o situatie ce poate genera un conflict de interese. Fara a afecta obligatia ¢e ii revine prin Contract,
Antreprenorul va inlocui imediat si gratuit pentru Beneficiar orice persoana ¢ functie de decizie din
Personalul sdu expus unei astfel de situatii.

12b.2 Antreprenorul se va abtine de la orice contact ce poate influenta
Personalului s3u si compromite executarea in mod corect si obiectiv a Contractului

dependenta sa sau a

Clauza 13 Administrarea Lucrarilor LU

13.1 Antreprenorul se va asigura ca Lucrarile sunt proiectate si executate coregpynzator i '¢a Cerintele
Beneficiaruiui si Ordinele Administrative sunt respectate de Personalul sau, inghisiv pProprit angajati,
Subcontractantii si angajatii lor. 155 '
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13.2 Antreprenorul va desemna un Reprezentant al Antreprenorului care va actiona in numele
Antreprenorului  potrivit prevederilor Contractului. Cu exceptia cazului in care Reprezentantul
Antreprenorului este numit prin Contract, Antreprenorul va prezenta spre aprobarea Supervizorului, in
termen de 15 zile de la semnarea Contractului, numele si referiniele persoanel propuse ca Reprezentant al
Antreprenorului. Supervizorul va aproba sau respinge motivat propunerea in termen de 10 zile. Aprobarea
Supervizorului poate fi retrasa in orice moment printr-o notificare adresata Antreprenorului. In cazul in care
Supervizorul refuzd Reprezentantul propus in termenul-limita sau retrage aprobarea desemndrii, va
prezenta motivele, iar Antreprenorul va comunica o propunere alternativa imediat. Adresa Reprezentantului
Antreprenorului va fi considerata a fi adresa pentru comunicare comunicata de catre Antreprenor.

13.3 Supervizorul isi poate retrage aprobarea cu privire la Reprezentantul Antreprenocrului in urmatoarele
situatii: (i) Reprezentantu! Antreprenorului nu indeplineste, in mod grav sau repetat, obligatiile Contractuale
sﬂsau (i) prin actiunile sau inactiunite Antreprenorului, siguranta si securitatea muncii si/sau protectia
mediutui sunt puse in pericol. Daca Supervizorul isi retrage aprobarea cu privire la Reprezentantul
Antreprenorului, Antreprenorul, n cel mai scurt timp posnbil, dar nu mai mult de 30 de zile, dupa primirea
notificarii in acest sens, isi va retrage Reprezentantul din Santier si-l va inlocui cu un alt Reprezentant, ~
aprobarea prealabila a Supervizoruiui.

13.4 Reprezentantul Antreprenorului va fi pe deplin autorizat sa ia orice decizie necesard pentru
proiectarea si executarea Lucrarilor, inclusiv sd primeascd si s implementeze Ordine Administrative.
Timpul Reprezentantului Antreprenorului va fi alocat in totalitate coordonarii executarii Contractului.

In cazul in care Reprezentantul Antreprenorului sau asistentii acestuia nu vorbesc fluent limba
Contractului, Antreprenorul va asigura toate cele necesare pentru comunicarea eficientd in limba
Contractului.

13.5 Documentele transmise de Antreprenor Beneficiarului (sau Supervizorului) vor fi semnate de catre
Reprezentantul Antreprenorului.

13.6 Antreprenorul se va asigura c¢3 personalul sdu specializat este autorizat sifsau certificat n
conformitate cu prevederile Legii.

13.7 Antreprenorul va asigura nivelul de calitate corespunzator cerinelor Contractului printr-un sistem
propriu de calitate conceput si realizat prin personal propriu, cu responsablh tehnici cu executia autorizati
potrivit prevederilor Legii. Sistemul de asigurare a calitdtii va fi in conformitate cu detaliile prevazute in
Contract, dacé existd. Supervizorul va avea dreptul sa auditeze orice aspect al sistemului calitatii. Detaliile
tuturor procedurilor si documentele de conformitate vor fi transmise Supervizorului spre informare, inainte
de inceperea fiecadrei etape de proiectare sau executie.

Respectarea sistemului de asigurare a calitatii nu va exonera Antreprenorul de niciuna din sarcini'-
obligatiile sau responsabilitatile sale potrivit prevedentor Coniractului.

13.8 Antreprenorul va lua toate masurile necesare pentru protectia mediufui inconjuréator (atét pe Santier,
cét si in afara acestuia) si pentru limitarea daunelor sau afectarii populatiei si a proprietatilor ca urmare a
poluarn zgomotului si a altor consecinte ale activitatii sale. Aceste masuri vor fi conforme cu cele prevazute
in Cerintele Beneficiarului si in actul de reglementare in domeniul mediului.

Antreprenorul se va asigura ca emisile, deversdrile de suprafatd si deseurile rezultate in urma
activitatilor proprii nu vor depasi valorile prevdzute in Cerintele Beneficiarului si nici valorile stabilite de
Lege.

Clauza 14 Personal

14.1 Persoanele angajate de Antreprenor trebuie sa fie in numar suficient, in conformitate cu prevederiie
Programului de Executie in vigoare. Acesti angajati vor dispune de aptitudinile si experienta necesare
progresului $i executérii corespunzatoare a Lucrérilor. Supervizorul poate cere retragerea oricarei persoane
din cadru! Personalului Antreprenorului in urmatoarele situatii: (i) persoana nu indeplineste, in mod grav
sau repetat, obligatiile Contractuale si/sau (ii) prin actiunile sau inactiunile acestei persoane, siguranta si
securitatea muncii si/sau protectia mediului sunt puse in pericol. Antreprenorul va Tnlocui imediat orice
membru al Personalului sdu pentru care Supervizorul, prin notificare motivata, cere retragerea.

14.2 Antreprenorul va lua toate masurile pentru angajarea intregului personal si a fortei de munca, In
conformitate cu prevederile Legii.
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14.3 Antreprenorul va asigura persenaiul-cheie conform propunerii sale din Ofeitd. Personalul-cheie este
personalul in privinta céruia au existat cerinte minime stabilite in documentatia de¢ atribuire & Contractului.
Reprezentantul Antreprenorului si personalul-cheie al Antreprenorului vor fi
proiectarii si executiei Lucrarilor, cu exceptia situatiilor in care Supervizorul soligita iniocuirea din motive
intemeiate sau atunci cand este necesard inlocuirea din alte motive independénte de Antreprencor {ex.
demisie din cadrul societatii/asocierii, boald, deces, etc.).

14.4 Qrice inlocuire a personalului-cheie se va face cu personal cu calificarg si experienté cel putin
echivalente cu cele (daca existd) stabilite in documentatia de atribuire, cu co snmtamantuE prealabil al
Beneficiarului. Tn cazul in care un membru al personalulur -cheie a fost evaluat in cadrui criteriuiui de
atribuire, Antreprenorul va propune un inlocuitor care sa obtind cel putin acelgsi punctaj ca urmare a
aplicarii factorilor de atribuire.

Antreprenorul va transmite Beneficiarului toate documentele necesare pentfu a verifica indeplinirea
criteriilor de calificare/selectie stabilite si/fsau a calcula punctajul aferent factorilor de evaluare, pentru orice
inlocuire a personalului-cheie.

Clauza 15 Garantie de Buna Executie
15.1. Antreprenorul va constitui o Garaniie de Buna Executie ca instrument de garantare pentru
executarea corespunzatoare a Contractului, in valoarea stipulatd in Acordul Contactual si in forma inclusa
in Contract (dacd existd). Daca in Acordul Contractual nu este menfionatd p valoare (absolutd sau
procentuald din Preful Contractului), valoarea Garantiei de Bund Executie fi de 10% din Pretul
Contractului.
Antreprenorul va constitui Garantia de Buna Executie in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii
Contractului.
Antreprenorul va transmite T original Garantia de Buna Executie la sediul Beneficiarului prevazut in
Contract si o copie a acesteia Supervizorului, in termen de 3 zile de la expirarea termenului de constituire.
Garantia de Buna Executie se va constitui prin una dintre urmatoarele modalifati:
(a) printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de ¢ societate bgncarad sau de o societate
de asigurari, care devine anexa la Contract. In acest caz, Garantia de Bun& Executie va fi emisa de o
societate bancarad sau de o societate de asigurari, autorizatd sd emitd asemegnea garantii pe teritoriul
Uniunii Europene sau (pentru celelalte societati) cotata cel putin cu ratingu! BBB-/Baa3 sau echivalent si
Antreprenorul va transmite documentele doveditoare in aceasta privintd, Garantijp de Bunj Executie va fi
irevocabild si va prevedea ca plata Garantiei de Buna Executie se va executa neconditionat, respectiv la
prima cerere a Beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la ¢ulpa Antreprenorului in
conformitate cu prevederile subclauzei 15.3. Garantia de Buna Executie a ynei asocieri sau a unui
consortiu va fi emisa In numele asocierii sau consortiului; |
(b) daca partile convin, prin retineri succesive din sumele datorate pentru Cerlificatele de Plata, cu
conditia ca aceasta posibilitate sa fi fost prevazutd in documentatia de atribuire. In acest caz, in termen de
5 zile lucratoare de la semnarea Contractului, Antreprenorul are obligatia de a deschide un cont la
dispozitia Beneficiarului, la o institutie de credit agreatd de ambele parti sau la Tregoreria Statului din cadrul
organului fiscal competent in administrarea acestuia. Suma initiala care se depung de catre Antreprenor in
contul astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din Preful Contractului. Syma initiald se va depune
in termen de 5 zile lucrdtoare de la data semnarii Contractului. Antreprenorul vd transmite, in original, fa
sediul Beneficiarului prevazut in Contract, in termen de 3 zile de la expirarea termenului de depunere a
sumei initiale, dovada constituirii contului de garantie blocat in favoarea Beneficiarului, impreuna cu dovada
depunerii sumei initiale. Pe parcursul indeplinirii Contractului, Beneficiarul urmegzd sa alimenteze acest
cont prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite Antreprenorului peptru fiecare Certificat de
Plata pana la concurenta sumei stabilite drept Garantie de Buna Executie in contractul de achizitie publica.
Beneficiarul va dispune ca institutia de credit sau Trezoreria Statului sa instiinigze Antre J_j__,norul despre
varsamantul efectuat, precum si despre destinatia lui. Contul astfel deschis este purtdtor de dpbanda in
favoarea Antreprenorului. Beneficiarul se va asigura ca intreaga valoare a Garantiei de Btina Execuﬁe va fi
retinuta pana cel tarziu la data emiterii Certificatului de Plata la Receptia la Termin area Lucranlor :
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15.2. Antreprenorul se va asigura ca Garantia de Buna Executie este valabilad si in vigoare, luand in
considerare prevederile subclauzei 15.6, pana la aprobarea Recepiei Finale.

in cazul in care Garantia de Buné Executie se constituie potrivit subclauzei 15.1 |lit. a), daca termenii
Garantiei de Bund Executie specificd data de expirare a acesteia, iar Antreprenorul nu este indreptatit sa
obtind aprobarea Receptiei Finale cu 30 de zile inainte de data de expirare a Garantiei, Antreprenorul va
prefungi valabilitatea Garantiei de Buna Executie pana cand Lucrérile vor fi terminate si toate defectiunile
remediate. Daca societatea emitentd a Garantiei de Buna Executie pierde autorizarea sa emita asemenea
garaniii pe teritoriut Uniunii Europene sau nu mai este cotatd cel putin cu ratingul BBB-/Baa3 sau
echivalent, se va considera ca Garantia de Buna Execufie isi pierde valabilitatea si Antreprenorul va avea
obligatia de a constitui 0 nous Garantie de Buna Executie in conformitate cu prevederile prezentei clauze.

15.3. In cazul in care Garaniia de Buna Executie se constituie potrivit subclauzei 15.1 lit. a), anterior
emiterii unei pretentii asupra Garantiei de Buna Executie, Beneficiarul va notifica pretentia atat
Antreprenorului, cat si emitentului instrumentului de garantare, precizand obligatile care nu au fost
respectate, precum si modul de calcul al sumei pretinse.

Beneficiarul nu va formula nicio pretentie asupra Garantiei de Bund Executie, cu exceptia urmatoare
cazuri si in limita sumelor la care Beneficiarul este indreptatit potrivit prevederilor Contractului:

(a) Antreprenorul nu reuseste sa prelungeasca valabilitatea Garaniiei de Buna Executie, asa cum este
descris in subclauza 15.2, situatie in care Beneficiarul poate cere intreaga valoare a Garantiei de Buna
Executie;

(b} Antreprenorul nu plateste Beneficiaruiui, in termen de 30 de zile, o suma datorata, convenita de
catre Antreprenor sau Decisd de catre Supervizor potrivit prevederilor subclauzei 69c [Decizia
Supervizorului;

{c) Antreprenorul nu reuseste sa remedieze o nerespectare a obligatiilor sale in termen de 30 de zile
de la primirea noiificérii Beneficiarului privind nerespectarea obligatiei respective; sau

(d) Beneficiarul reziliaza Contractul potrivit prevederilor clauzei 64 [Rezilierea de catre Beneficiar].

15.4 Beneficiarul va despagubi Antreprenorul pentru orice daune, pierderi si cheltuieli (inclusiv taxe
legale si cheltuieli) care rezulta din orice cerere privind executarea Garantiei de Bund Executie, in conditiile
in care Beneficiarul nu era indreptatit la cerere.

15.5 De fiecare datd cand Pretul Contractului este modificat, Antreprenorul va ajusta valoarea Garantiei
de Buna Executie, in aceeasi proportie, in termen de 15 zile de la modificare.

De fiecare datd cand Garantia de Bund Executie este executata ca urmare a unei cereri a Beneficiarului,

potrivit prevederilor literelor {(b) sau (c) din subclauza 15.3, Antreprenorul va reintregi valoarea Garantiei "~
Buna Executie in termen de 15 zile de la executarea sumelor cerute de catre Beneficiar.

15.6 Beneficiarul va eliberafrestitui Antreprenorului Garantia de Buna Executie dupé cum urmeaza:

(a) valoarea procentuald din valoarea Garantiei de Buna Executie stabilitd Tn Acordul Contractual (70%
daca nicio valoare procentuald nu este stabilitd in Acordul Contractual) in termen de 14 zile de la data
aprobarii Receptiei la Terminarea Lucréarilor, dacd Beneficiarul nu a formulat pana la acea data cereri
asupra Garantiei de Bund Executie;

(b) restul valorii Garantiei de Buna Executie la aprobarea Receptiei Finale, cu exceptia sumelor cerute
de catre Beneficiar pana la acea data si care nu au fost reintregite de céatre Antreprenor.

15.7. In cazul in care Garantia de Buna Executie se constituie potrivit subclauzei 15.1 lit. a), pe durata
executdrii Contractului, dacd societatea care a emis Garanfia de Bund Executie nu isi poate respecta
angajamentele, Garantia de Buna Executie nu va mai fi valida.

Beneficiarul va notifica Antreprenorul pentru a elibera o noua garantie conform acelorasi termeni ca cei
ai anterioarei garantii; in cazul in care Antreprenorul nu transmite o noud Garantie de Bunad Execulie in
termen de 30 de zile de ia data notificarii, Beneficiarul poate rezilia Contractul potrivit prevederilor clauzei
684 [Rezilierea de catre Beneficiar].

Clauza 16 Responsabilitati si asigurari
16.1 Responsabilitati
a) Responsabilitatea pentru calitatea proiectului si pentru daune aduse Lucrarilor
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Fara a afecta prevederile clauzei 59 [Utilizarea Lucrarilor inainte de Receptia [la Terminare], clauzei 61
[Perioada de Garantie] si clauzei 66 [Fortd majora si denuntare unilaterala], Antr{prenorul isi va asuma (i)

intreaga responsabilitate pentru calitatea proiectului, pe baza Cerintelor Beneficiarulul, (i) intreaga
responsabilitate pentru mentinerea integritatii Lucrdrilor si (iif) riscul pierderii si daunei, indiferent de cauza,
pana la aprobarea Receptiei la Terminarea Lucrarilor asa cum se prevede |3 clauza 60 [Receptia la
Terminarea Lucrarilor].
Compensatia pentru daunele aduse Lucrarilor si generate de raspunderea An reprenorului va fi limitata
la Pretul Contractului.
Aceastd limitd nu se va aplica pentru compensatie pentru pierderi sau daund generate de frauda sau
neglijenta grava a Anireprenorului sau Personalului s3u, inclusiv Subcontractantilor sai si oricarei persoane
pentru care Antreprenorul este responsabil.
Dupéd aprobarea Receptiei la Terminarea Lucrdrilor conform clauzei 60 Receptia la Terminarea
Lucrarilor], Antreprenorul va rdmane responsabil de orice nerespectare a obligatilor ce i revin prin
Contract pentru perioada prevazuta de Lege.
b) Raspunderea Antreprenorului fatd de Beneficiar
In orice moment, Antreprenorul va fi responsabil si va despagubi Beneficiarul pentru orice daune aduse,
pe durata executdri Contractului, Beneficiarului de catre Antreprenor sau Personalul sdu, inclusiv
Subcontractantii sdi si orice persoana pentru care Antreprenorul este responsabil.
Compensatia pentru daunele aduse Beneficiarului (altele decat cele aduse Hucrarilor) si generate de
raspunderea Antreprenorului va fi limitata la Pretul Contractului.
Aceasta limitd nu se va aplica pentru compensatie in caz de vatadmare corporald, inclusiv deces, si nici
pentru daune de orice tip aduse Beneficiarului si generate de frauda sau neglijenta gravé a Antreprenorului
sau Personalului sdy, inclusiv Subcontractantilor sai si cricirei persoane pentry care Antreprenorul este
responsabil.
¢) Raspunderea Antreprenorului fata de terti
Antreprenorul va despagubi, proteja si apara Beneficiarul, inclusiv Personalul siu, de orice actiuni,
reclamatii, pierderi sau daune, directe sau indirecte, de orice naturd (denumite i} continuare ,reclamatie”)
generate de o actiune sau inactiune a Antreprenorului sau Personalului sau, inclusiv Subcontractantilor sai
sifsau oricarei persoane pentru care Antreprenorul este responsabil, in indeplinirea obligatiilor contractuale,
cu exceptia situatiilor in care:
(1) reclamatia este generatd de dreptul Beneficiarului de a executa Lucrdrile Permanente pe, peste,
sub, in sau prin orice teren, si de a ocupa acest teren pentru Lucrarile Permanente, sau
(2) pierderea sau dauna este un rezultat inevitabil al obligatiitor Antreprenorulu| de a proiecta si executa
Lucrdrile st de a remedia orice defectiuni.
Beneficiarul va aduce la cunostinta Antreprenorului reclamatia oricarui tert in ¢el mai scurt timp posibil
din momentul in care Beneficiarul o ia la cunostinta.
In cazul in care Beneficiarul alege s& conteste reclamatia sau sa se apefe impotriva reclamatiei,
Antreprenorul va acoperi costurile rezonabile de contestare sau aparare suportate de Beneficiar si
Personalul sau.
in sensul prezentului punct ¢}, agenti si angajati Beneficiarului, Supervizorul, angajatii  sai,
subcontractantii sai, precum si Personalul Antreprenorului, Subcontractantii si orice persoana pentru care
Antreprenorul este responsabil sunt considerate terti.
Antreprenorul va gestiona toate reclamatiile in stransa colaborare cu Beneficiaryl.
Orice intelegere sau acord cu tertii pentru solutionarea unei reclamatii necesita| acordul expres prealabil
al Beneficiarului si al Antreprenorului.

16.2 Asigurare

o —

a) Asigurare - aspecte generale UL R

Incepéand cu Data de Incepere sau mai devreme si pe durata executarii Contragtulli; Antreprériorul se
asigura ca el, Personalul sau, inclusiv Subcontractantii sai si orice persoand pentr{| care Antreprenarul este
responsabil, sunt asigurati corespunzator de societéti de asigurare recunoscutg- pe piat,‘égegropeg,mé a
asigurarilor. Hi £ W i

Pyl i
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La Data de incepere, Antreprenorul va transmite Beneficiarului si Supervizorului o copie a tuturor
certificatelor de asigurare ce indicd faptul ca obligatiile Antreprenorului cu privire fa asigurari sunt
respectate, precum si a politelor. Pe durata executarii Contractului, Antreprenorul va transmite fara
intarziere, dupa plata fiecarei prime de asigurare si oricand la cererea Supervizorului, o versiune
actualizata a certificatelor de asigurare.

Antreprenorul va obtine de la asiguratori angajamentul de a informa personal si direct Beneficiarul si
Supervizorul cu privire 1a orice eveniment ce poate reduce, anula sau modifica in orice fel asigurarea in
cauza. Asiguratorii vor transmite aceste informatii in cel mai scurt timp posibil, si in orice caz cu cel putin 30
de zile Tnainte de reducerea, anularea sau modificarea asigurarii. Beneficiarul isi rezerva dreptul de a-i
despagubi pe asigurator in cazul in care Antreprenorul nu plateste prima, fard a afecta dreptul
Beneficiarului de a recupera suma astfel platitd si de a solicita ulterior despagubire pentru potentialele
daune rezuitate.

in masura posibilului, Antreprenorul se va asigura ca respectivele polite de asigurare incheiate contin o
renuntare a dreptului de regres al asiguratorului in favoarea Beneficiarului si Supervizorului, agentilor si
angajatilor lor.

incheierea si mentinerea de catre Antreprenor a unor asigurdri corespunzatoare nu vor exonera ,
Antreprenor de responsabilitatile legale sifsau contractuale. Ca un minimum, asigurarile listate in prezenta
subclauzd vor furniza acoperire pana la nivelul minim de responsabilitai contractuale prevazute in
subclauza 16.1 [Responsabilitéti] sau nivelu! minim al responsabilitatilor prevazute in Legea in vigoare,
oricare ar fi mai mare.

Antreprenorul va suporta integral consecintele lipsei totale sau partiale a asigurdrii, eliberand complet
Beneficiarul si Supervizorul de orice raspundere in aceasta privinta.

Antreprenorul se va asigura ca Personalul sau, inclusiv Subcontractantii sai si orice persoana pentru
care Antreprenorul este responsabil, respectd aceleasi cerinte de asigurare ca cele impuse Antreprenorului
prin acest Contract. in caz de lipsé de asigurare sau de asigurare necorespunzatoare a Personalului
Antreprenorului, inclusiv a Subcontractantilor sai sau a oricdrei persoane pentru care Antreprenorul este
responsabil, Antreprenorul va despagubi Beneficiarul si Supervizoru! pentru toate consecintele rezultate.

Sub propria responsabilitate si fira a afecta obligatia de a incheia toate asigurarile pentru acoperirea
obligatiilor prevazute in acest Contract, Antreprenorul se va asigura ca toate asigurérile obligatorii sunt
incheiate conform Legii Tn vigoare. Se va asigura de asemenea ca toate obligatiile legale ce se aplica
asigurarii sunt respectate.

Beneficiarul si Supervizorul vor fi exonerati de orice raspundere privind evaluarea si conformitatea
politelor de asigurare incheiate de Antreprenor in raport cu obligatiile sale contractuale si/sau legale.

Pe durata executarii Contractului, daca vreun asigurator nu isi poate respecta angajamentele, asigurai
respectivd nu va mai fi valida. Beneficiarul va notifica Antreprenorul pentru a incheia o noud asigurare
potrivit prevederilor Contractului. Tn cazul in care Antreprenorul nu transmite o copie a noului certificat de
asigurare si a politei aferente in termen de 30 de zile de la data notificarii, Beneficiarul poate rezilia
Contractul potrivit prevederitor clauzei 64 [Rezilierea de catre Beneficiar].

b) Asigurare - Aspecte specifice

1. Asiqurare pentru daune aduse tertilor

Antreprenorul va incheia o asigurare de rdspundere civila ce va acoperi vatamari corporale si daune
aduse proprietatii ce pot fi provocate terfilor ca urmare a executarii Contractului, inclusiv in Perioada de
Garantie. Polita de asigurare trebuie sa prevada ca Personalul Beneficiarului, inclusiv cel al Supervizorului,
precum si cel al altor antreprencri si terti prezenti pe $antier, in vecindtatea Santierului sau Tn orice alt loc
folosit de Antreprenor sunt considerati terti in aceasta asigurare. Cu exceptia cazului in care este prevazut
altfel in Acordul Contractual, limitele de acoperire pentru aceasta asigurare nu vor fi inferioare celor valabile
pentru asigurarea obligatorie de raspundere civila auto potrivit reglementarilor Uniunii Europene.

2. Asigurarea Lucrarilor

Antreprenorul va incheia o asigurare de tip ,toate riscurile pentru lucrarile de constructii-montaj® in
beneficiul sau individual si in solidar cu Subcontractantii sai, Beneficiarul si Supervizorul.

Aceastd asigurare va acoperi toate daunele ce pot fi aduse Lucrarilor incluse in Contract, inclusiv daune
generate de vicii sau erori de proiectare privind proiectul tehnic, materialele de constructie sau punerea in
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opera si pentru care Antreprenorul este responsabil conform Contractului si daune generate de evenimente
naturale. Aceasta asigurare va acoperi si prejudiciul adus Documentelor Ant eprenorului, bunuritor si
proprietatitor existente ale Beneficiaruiui si Super\nzorulw
De asemenea, Antreprenorul va incheia o asigurare pentru acoperirea Utilajejor si Lucrarilor Provizorii
cel putin pana la vaioarea totald de inlocuire/reconstructie.
3. Asigurare auto
Antreprenorul va incheia (sau se va asigura ca sunt incheiate) asigurari de rispundere civild auto pentru
toate vehiculele folosite de Antreprenor sau Subcontractantii sai (indiferent daca aceste vehicule sunt
detinute in proprietate sau nu) in legatura cu Contractul.
4. Asigurare impotriva accidentelor la locul de muncé
Antreprenorul va Incheia polite de asigurare pentru asigurarea Antreprenorului, |Personalului sdu, inclusiv
Subcontractantilor sai si oricrei persoane pentru care Antreprenorul este responsabil, in caz de accident la
locul de munca sau in drum spre si de la locul de munca. Se va asigura ca Subcohtractantii sai procedeaza
la fel. Antreprenorul va despagubl Beneficiarul pentru orice reclamatii pe car Personalul sdu, inclusiv
angajatii sai sau Subcontractantii sai lear putea formula in aceste pnvmte
5. Asiqurarea raspunderii cu privire |a calitatea Lucrarilor
Antreprenorul va incheia o asigurare pentru a acoperi intreaga sa raspundere cu privire la calitatea
Lucrarilor, chiar si dupa Receptia Finaild, conform Legii.

Clauza 17 Programul de Executie

17.1 in termen de 30 de zile de la Data de Incepere, Antreprenorui va tran
analiza si acceptare, un Program de Executie detaliat al intregului Contract, alcatuit dintr-un grafic de
esalonare calendaristica Gantt (pe suport hértie si In format electronic editabil) si yn raport descriptiv. Acest
prim Program de Executie, inclusiv metodologia de lucru si resursele, va fi elaborgt pe baza programului de
iucrari depus in Oferta de catre Antreprenor.

17.2 Graficul de esalonare calendaristicd Gantt va fi realizat utilizand analiza drumului critic si va
cuprinde totalitatea activitétilor specificate in Contract si punctele de referinti stabilite (daca exista).
Programul de Executie va fi elaborat in conformitate cu urmatoarele cerinte:

(a) Programul de Executie va fi alcatuit din activitdtile necesare pentru executarea Contractului, conform
Cerintelor Beneficiarului, si va fi prezentat intr-o structura astfel incat sa fie identificate:

1. etapele proiectérii (investigatii pe teren, etape de proiectare, verificare, tragsmitere spre aprobare a
proiectului etc.);

2. principalele faze ce alcatuiesc executarea Contractului (achizitii, constructii, jnspectii, testare, avize si
autorizatii, receptii);

3. obiectele de constructii din care sunt alcdtuite Lucrarile;

4. categoriile de lucrari sau stadiile fizice care alcétuiesc Lucrarile;

5. sectoarele de lucru sau locul in care se vor pune in opera activitatile de constructii;

6. Subcontractantii, in cazul in care unele parti din Contract sunt realizate cu Su contractantl

{b) Activitatile vor avea alocate:

1. resurse necesare proiectdrii (numarul si specialitdtile proiectantilor, verificatori autorizati, utilaje,
aparate si softuri specifice etc.);

2. resurse necesare executiei lucrdrilor (principalele Materiale ce se vor purje in operd, manopera -
numarul si meseriile de muncitori, Utilaje), in concordanta cu necesarul si disponibjlul acestora;

3. cantitdtile de lucrari conform proiectului tehnic;

4. costurile estimate in concordanta cu Oferta;

5. productivitatile estimate.

{c) Durata activitatilor va fi exprimata in zile, luand in considerare:;

1. cantitatea de lucrare, P

2. dimensiunea frontului de lucry, PSS Y

3. numérul de resurse umane si Utilaje, AN

4. productivitatea resurselor. [feg = et

ite Supe{vizorului, spre
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(d) Nivelul de detaliu al activitatilor va fi ales astfel incét durata acestora sa nu fie mai mare de 30 de zile
calendaristice.

(e) Succesiunea activititilor va fi stabilitd luand in considerare metodologia de lucru propusd de
Antreprenor, tehnologiile de executie din Cerintele Beneficiarului (daca existd) si constrangerile de natura
organizatoricd. Relatile de conditionare dintre activitéti vor fi de tip inceput-inceput, sfarsit-inceput si
sfarsit-sfarsit.

(f) Graficul retea va fi alcatuit astfel incat sa nu existe decét o singurd activitate fard predecesor si 0
singurd activitate fara succesor, cu exceptia activitatilor care desemneaza puncte de referintd sau a
activitatilor la care nu se poate stabili (justificat prin raportul descriptiv) o relatie de conditionare.

(g) Drumul critic va fi evidentiat si va corespunde cu succesiunea de activitaii a carei duratd maxima este
Durata de Executie.

Pana la finalizarea proiectului tehnic, activitatile si resursele aferente executiei Lucrarilor vor fi prezentate
la un nivel de detaliu adaptat. Dupa finalizarea proiectului tehnic, aceste activitati si resurse vor fi de deplin
detfaliate.

17.3 Cerintele pentru elaborarea raportului descriptiv sunt urmatoarele:

(a) Antreprenorul va pregati si transmite Supervizorului un raport descriptiv prin care va detalia si exph
planul de lucru stabilit in cadrut Programuiui de Executie.

(b) Raportul descriptiv va cuprinde:

1. o descriere a fazelor de proiectare si a metodelor aferente,

2. o descriere generald a modului in care Antreprenoru! va executa Lucrarile,

3. descrierea activitatilor critice si a modului in care Antreprenorul va asigura resursele necesare,

4. numarul si structura formatiilor de lucru cu care Antreprenorul va realiza activitatile,

5. prezentarea listei cu resursele umane (numérul si meseriile muncitorilor) distribuite pe [uni,

6. prezentarea listei de Utilaje (tip, numar, capacitate) pe care Antreprenorul le va avea la dispozitie,
precum si perioadele de timp in care vor fi folosite,

7. Subcontractantii implicati, precum si resursele umane si Utilajele aferente,

8. curba ,S" de progres fizic si financiar si graficul de flux de numerar.

17.4 in termen de 15 zile de la transmiterea sa de catre Antreprenor, Supervizorul va analiza Programul
de Executie si il va accepta sau respinge. In lipsa unui raspuns al Supervizorului la termenul aferent,
Programul de Executie va fi considerat ca fiind acceptat.

17.5 In cazul in care Programul de Executie este respins, Supervizorul va prezenta mofiivele respingerii
si va solicita Antreprenorului sa retransmitd in termen de 10 zile Programul de Executie completat si/sau

corectat, astfel incat acesta s3 fie conform cu prevederile Contractului si realist de pus in practica.
17.6 Daca Antreprenorul nu transmite Programul de Executie, inciusiv Programul de Execu,

completat/corectat, in termenul prevézut, Beneficiarul va fi indreptatit, cu conditia respectarii prevederilor
clauzei 69b [Revendicarile Beneficiarului}l sa fie retinutd o sumad in cuantumul prevazut in Acordul
Contractual pentru fiecare zi de intarziere a transmiterii Programului de Executie, pana la acceptarea
Programului de Executte respectiv.

17.7 In situatia in care Programul de Executie analizat de Supervizor in conformitate cu prevederile
subclauzei 17.4 este respins de 3 ori consecutiv, in raport cu aceeast solicitare de completare/corectare,
Beneficiarul va fi indreptatit sa sisteze platile catre Antreprenor aferente subclauzei 50.4 [Plata] pana la
acceptarea Programului de Executie respectiv.

17.8 Odata acceptat, Programui de Executie transmis in conformitate cu prevederile subclauzei 17.1 se
va numi Program de Referinta si va deveni un mijloc de urmarire si control al performantei Antreprenorului
si al progresului Lucrarilor. Cu exceptia plétii in avans, nicio alta plata nu va fi efectuatd de catre Beneficiar
inainte de acceptarea Programului de Referinta.

17.9 Acceptarea Programului de Executie nu va exonera Antreprenorul de responsabilitatile ce ii revin in
executarea Contractului.

17.10 Tn cazul in care Antreprenorul nu defineste in cadrul Programului de Executie un element de
lucrare, activitate sau relatie de conditionare, iar Supervizorul, in urma analizei sale, nu identifica aceasta
omisiune sau eroare, atunci cand aceasta va fi descoperitid de Antreprenor sau Supervizor, va fi corectata
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de catre Antreprenor in urmatorul Program de Executie actualizat, fara sa afecte
fara a indreptati Antreprenorul la plata unor Costuri suplimentare.

17.11 Actualizarea Programului de Executie

Lunar, in termen de 10 zile de la Tnhceputul fiecarei luni,
Antreprenorul va transmite Supervizoruiui un Program de Executie actualizat c4
esalonare calendaristica Gantt si raportul descriptiv actualizate.

Continutul Programului de Executie actualizat va fi in conformitate cu preved
17.3. Fiecare document actualizat va fi prezentat in comparatie cu documentul
Referin{a, fiind evidentiate diferentele, precum si evenimentele si cauzele ca
dn‘erentelor si, in caz de intarziere, masurile pe care Antreprenorul le va lua pent
Executle

in termen de 5 zile de la transmiterea sa de catre Antreprenor, Supervizorul
Executie actualizat si il va accepta sau respinge. In lipsa unui raspuns al Superviz]
Programui de Execut,le va fi considerat ca fiind acceptat.

pana la finallzarea tut

ze Durata de Executie si

ror Lucrérilor,
re va contine graficul de

erile subclauzelor 17.2 si
aferent din Programul de
'e au condus la aparitia
ru respectarea Duratei de

va analizg Programul de
prului la tefmenul aferent,

Prevederile subclauzelor de la 17.5 la 17.7 se vor aplica corespunzator pentri analiza, acceptarea sau

respingerea Programului de Executie actualizat si consecintele acestora.
17.12 Revizuirea Programului de Executie
in cazul in care evenimente neprevézute inclusiv evenimente care tin d

afecteaza durata activitatilor critice, Antreprenorul va transmite Superwzorufw o rﬁ

Executie.
De asemenea, ori de cate ori Antreprenorul constatd ca nu poate finaliza Lucra
va prezenta o revizie a Programului de Executie.

riscurile Beneficiarului,
vizuire a F’rogramulw de

ile in Durata de Executie,

Prevederile subclauzelor de fa 17.2 la 17.7 se vor aplica corespunzator ps
acceptarea sau respingerea Programului de Executie revizuit si consecintele aces

ntru intocmirea, analiza,
ora.

Frogramul de Executie revizuit si acceptat de Super\nzor devine noul Program e Referinta.

Acceptarea de catre Superwzor a unui Program de Execuiie in care durata d pronectare si executie a
Lucrarilor ar fi mai mare decat Durata de Executie nu reprezmta acordarea unei prelungiri a Duratei de
Executie. Orice prelungire a Duratei de Executie se va face doar in conformitate tu prevederile subclauzei
35 [Prelungirea Duratei de Executie] si cu conditia respectarii clauzei 69a [Revendicarile Antreprenoruluil.

Clauza 18 Structura detaliatd a pretului

18.1 In termen de 30 de zile de la aprobarea proiectului tehnic, Antreprenorul
pe preturi unitare pentru fiecare cantitate din proiectul tehnic, precum si o de
unitare care va identifica costurile incluse pentru manopera, Materiale, Utilaje, tra

va transmite o propunere
falcare a acestor preturi
isport, costuri indirecte si

profit. Aceste propuneri nu vor afecta Pretul Contractului ca suma forfetarﬁ (cu exceptia Sumelor

Provizionate) sau prevederile Contractului.

18.2 Supervizorul poate lua Tn considerare propunerile Antreprenorului trans
subclauzei 18.1, atunci cand evalueaza impactul financiar al unor Modificari sa
lucrari, dar nu va avea nicio obligatie in raport cu aceasta.

Clauza 19 Proiectarea de citre Antreprenor

19.1 Antreprenorul va proiecta Lucrarile Permanente in conformitate cu Ceri
Oferta tehnica. Antreprenorul va fi raspunzétor de proiectul elaborat. Antrepren
proiectant in conformitate cu prevederile Legii, inclusiv cu privire la stabilirea testd

mise potrivit prevederilor
U valoarea unor péarii de

ntele Beneficiarului si cu
prul va indeplini rolul de
for de efectuat, stabilirea

fazelor determinante si asigurarea asistentei tehnice din partea proiectantului in cdnformitate cu prevederile

Legii.

De asemenea, Antreprenorul va proiecta orice Lucréri Provizorii necegare pentru executarea

Contractului.

Proiectul elaborat de catre Antreprenor va respecta cu strictete caracteristici
cadrul Cerintelor Beneficiarului. Cu exceptia cazului in care Antreprenorul demons
in aceste caracteristici imperative (caz Tn care se aplicd prevederile subcl

le |mperatwe stabmfe in
treaza.ca existd o eroare
uzelor 8,358y 8. 5)
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Antreprenorul nu va propune, in cursul elaborarii proiectului sau in cursul executiei Lucrérilor, nicio

derogare de la aceste caracteristici.

Proiectu! va fi elaborat de catre proiectanti calificati in conformitate cu prevederile Legii si cu criteriile
{dacd existd) mentionate in Ceriniele Beneficiarului. Antreprenorul va transmite spre acceptare
Supervizorului numele si referintele proiectantilor propusi, cu exceptia celor prevazuti in Oferta.
Supervizorul va raspunde in termen de 10 zile, motivand orice respingere. Lipsa raspunsului Supervizorului
va fi consideratd acceptare.

Antreprenorul va garanta cd el, proiectanti sai si orice Subcontractant implicat in proiectare au
experienta si capacitatea necesara pentru proiectare.

Antreprenorul va elabora proiectul, inclusiv specificatii, piese desenate si liste de cantitati, in limba
Contractului si in conformitate cu prevederile Legii si ale Contractului.

Orice eroare descoperitd in cadrul proiectului elaborat de Antreprenor va fi rectificata pe riscul si
rdspunderea Antreprenorului, cu exceptia celor prevazute in subclauzele 8.4 si 8.5. Aprobarea de catre
Supervizor a proiectului elaborat de catre Antreprenor nu 1l va exonera pe Antreprenor de raspundere
asupra proiectului respectiv.

19.2 Prevederile definite in continuare in prezenta subclauz3 se aplica pentru orice faza sau element
proiectare elaborat de catre Antreprenor.

Antreprenorul va transmite Supervizorului documentatia aferentd proiectului, verificatd de catre un
verificator autorizat angajat de catre Antreprenor, impreuna cu o declaratie privind conformitatea proiectului
elaborat de el cu (i} caracteristicile imperative stabilite in Cerintele Beneficiarului, (ii) celelalte prevederi ale
Cerintelor Beneficiarului si (iii} proiectul sau schita de proiect din Oferta tehnica. In cazul in care proiectul
elaborat de catre Antreprenor prezintd unele devieri sau diferente faté de Cerintele Beneficiarului sau fata
de proiectul sau schita de proiect din Oferta tehnica, altele decét diferenie sau devieri rezultand din erori
identificate n Cerintele Beneficiarului si notificate de catre Antreprenor, aceste diferente sau devieri vor fi
considerate a fi propuneri de Modificare initiate de catre Antreprenor in conformitate cu prevederile
subclauzei 37.11.

Cu exceptia cazului in care este prevazut altfel in Conditiile Speciale, Supervizoru! va aproba sau va
respinge motivat documentatia elaboratd de Antreprenor in termen de 60 de zile de la primire. Acest
termen va include si orice perioade necesare de consultdri intre Supervizor si Beneficiar, analiza si
aprobare de catre Beneficiar sau aite entitati.

In cazul in care Supervizorul respinge motivat proiectul elaborat de Antreprenor, acesta va trata n mod
corespunzator comentariile primite in documentatia aferenta proiectului si va retransmite documentatia
astfel corectatd Supervizorului spre aprobare.

Daca Supervizorul intarzie nejustificat aprobarea proiectului elaborat de catre Antreprenor, cu excer
cazului In care aprobarea acestui proiect ar reprezenta o Modificare, si dacad Antreprenorul inregistreaZza
intarzieri sifsau se produc costuri suplimentare ca urmare a intarzierii Supervizorului, Antreprenorul va fi
indreptatit, cu conditia respectarii prevederilor clauzei 69a [Revendicarile Antreprenoruluil, la:

(a) prelungirea Duratei de Executie pentru intarziere potrivit prevederilor clauzei 35 [Prelungirea Duratei
de Executie], daca terminarea Lucrarilor este sau va fi intarziata, si

(b) plata Costuritor suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri suplimentare].

19.3 Cu exceptia altor prevederi ale Cerintelor Beneficiarului:

(a) In termenul(ele) specificat(e) in Acordul Contractual, calculat de la Data de Incepere, Antreprenorul
va elabora proiectu! tehnic, inclusiv documentatia tehnica pentru autorizarea executarii lucraritor de
construire necesara pentru Lucrarile Permanente, la nivelul de calitate specificat in Lege si in Contract, si il
va transmite Supervizorului spre revizuire si/sau aprobare In conformitate cu prevederile subclauzei 19.2.
Documentatia tehnicd pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire necesard pentru Lucrarile
Permanente va fi elaboratd de Antreprenor pentru si in numele Beneficiarului si va cuprinde documentatiile,
avizele si acordurile conexe necesare pentru executia Lucrarilor, obtinute de catre Antreprenor in
conformitate cu prevederile subclauzei 10.1. In cazul in care autoritatea emitentd a unui aviz sau acord
formuleaza observatii sau solicitéri care nu sunt cauzate de o deficientd in Documentele Antreprenorului,
Antreprenorul va fi indreptdtit, cu conditia respectarii prevederilor clauzei 69a [Revendicarile
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Antreprencruluil, la prelungirea Duratei de Executie pentru intarziere potrivi

!
{Prelungirea Duratei de Executie], daca terminarea Lucrérilor este sau va fi intarzi

(b} in termen de 60 de zile de la data aprobarii Supervizorului aferent dog
punctul {a) de mai sus, cu exceptia cazului in care un alt termen este stabilif
Beneficiarul va obline autorizatia de construire pentru Lucrariie Permanente. |
termen, Antreprenorul va fi indreptatit, cu conditia respectérii prevederilor cla
Antreprenorului], la prelungirea Duratei de Executie pentru intarziere potrivit
[Prelungirea Duratei de Executie], dacd terminarea Lucrarilor este sau va fi in
autoritatea emitenta a autorizatiei de construire formuleaza orice observatie sz
documentatia depusa de cétre Beneficiar, cauzate de o deficienta a Documentel
aplica prevederile subclauzei 19.6 [Erori in Documentele Antreprenorului], iar ter
va decurge de la momentul in care solicitarea este solutionata. in cazul in ca
autorizatiei de construire formuleaza alte observatii sau solicitéri, care nu sunt c
Documentele Antreprenorului, Antreprenorul va fi indreptatit, cu conditia respe
59a [Revendicarile Antreprenorului], la prelungirea Duratei de Executie [
prevederilor clauzei 35 [Prelungirea Duratei de Executie], dacd terminarea L
intarziata.

(c) fn cazul in care Documentele Antreprenorului emise ulterior obtinerii autori
decat rezultand (i) dintr-un Ordin Administrativ de Modificare emis de cétre Supe
prevederile clauzei 37 {Modificari] sau dintr-un act aditional la Contract sau (ii)
catre Supervizor in conformitate cu prevederile subclauzei 69¢.2 [Decizia S
medificare a autorizatiei de construire, Antreprenorul va fi responsabil pentru perig
aferente.

19.4 Antreprenorul nu va executa nicio lucrare aferenta proiectului eiaborat dé
Supervizorului a Documentelor Antreprenorului aferente acestei lucréri si cu
autorizatii de construire pe deplin valabile pentru aceasta lucrare.

19.5 In conformitate cu prevederile Cerintelor Beneficiarului, Antreprenorul
operare si intretinere detaliate astfel incat Beneficiarul va reusi sd exploatg
inlocuiasca, intretind orice parte a lucrarilor respective. Receptia la Terminarea
putea realiza fara ca aceste documente sa fie transmise catre Beneficiar.

Antreprenorul va efectua instruirea Personalului Beneficiarului pentru operared
in conformitate cu prevederile Cerintelor Beneficiarului. Dacd este prevazut in G
instruirea trebuie efectuatd inainte de Receptia la Terminarea Lucrérilor, se va f
Terminare a Lucrdrilor potrivit prevederilor subclauzei 60 [Receptia Lucrarilor si
numai dupa terminarea acestei instruiri.

19.6 Erori in Pocumentele Antreprenorului

In cazul in care, in Documentele Antreprenorului, se identificd erori, omisiuni
sau alte deficiente, acestea si Lucrarile vor fi remediate pe cheltuiala Antrepreng
nicio aprobare emise potrivit prevederilor acestei clauze.

in acest caz, Antreprenorul va transmite Documentele corectate Supervizg
prevederile subclauzei 19.2,

19.7 Cartea tehnica a constructiei

Lucrarile nu vor fi considerate ca terminate in scopul Receptiei conform
Terminarea Lucrarilor] inainte ca Antreprenorul sa transmitd Supervizorului toat
intocmirii capitolelor A si B ale carii tehnice a constructiei, in sensul Legii, si,
necesare completarii capitolului D al cartii tehnice a constructiei.

Clauza 20 Corectitudinea Pretului Contractului
20.1 Beneficiarul va pune la dispozitia Antreprenorului, pentru informarea acesf
Referinta, toate datele relevante, care se afla in posesia Beneficiarului, referitoarg

conditiile hidrologice de pe Santier, inclusiv aspectele legate de mediu. Antreprent
interpretarii acestor date.

prevederilor clauzei 35
ta.

umentelor mentionate la
in Acordul Contractual,
n cazul depasirii acestui
uzei 69a [Revendicarile
prevederilor clauzei 35
arziata. In cazul in care
i solicitare cu privire la
br Antreprenorutui, se vor
menul mentionat mai sus
e autoritatea emitentd a
auzate de o deficienta in
ctarii prevederilor clauzei
entru intarziere potrivit
ucrdrilor este sau va fi

zatiel de construire, altfel
ervizor in ¢onformitate cu
dintr-o Decizie emisd de
upervizorqfui], implica o
adele de timp si costurile

2 e| Tnainte de aprobarea
conditia existentei unei

a elabora manualele de
2ze, repare, demonteze,
acestor Lucréri nu se va

si intretinerea Lucrarilor
erintele Beneficiarului ca
utea efectua Receptia la
a Sectoarelor de Lucrari]

ambiguitati, discrepante
rului, faré a tine cont de

rului in conformitate cu
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20.2 Se considerd ci Antreprenorul, in masura in care este posibil (tindnd cont de costuri si timp), a
inspectat §i examinat Santierul si imprejurimile sale, a analizat datele mentionate la subclauza 20.1 si c& s-
a edificat, inainte de depunerea Ofertei, asupra tuturor aspectelor relevante, inclusiv natura solului Si
subsolului, forma si natura Santierului, intinderea si natura Lucrarilor, Materialele necesare executlei
Lucrarilor, caile de acces la Santler si in general a obtmut toate informatiile cu privire la riscurile, inclusiv in
legatura cu probabilitatea de aparme a acestora, si alte circumstante ce mfiuenteaza sau afecteaza Oferta.

20.3 Se considerd cd inainte de depunerea Ofertei, Antreprenorui s-a informat cu privire la
corectitudinea si suficienta Ofertei, a Pretului Contractului si a preturilor indicate in Graficul de Esalonare a
Platilor, care, cu exceptla celor prevazute altfel in Condltule Contractuale, acopera toate obligatiile
prevazute in Contract.

20.4 Avand in vedere ca se considerd ca Antreprenorul si-a stabilit Oferta financiara in baza propriilor
calcule, operatiuni si estimari, Antreprenorul, fara plata vreunui cost suplimentar, va respecta orice obligatie
si va proiecta si executa orice lucrare prevazute in Contract, chiar dacd pentru obligatia sau lucrarea
respectlva nu existd o suma sau o valoare in Graficul de Esalonare a Platilor.

Clauza 21 Riscuri exceptionale

21.1 Daca, pe durata executdrii Contractului, Antreprenorul se confruntd cu condiii fizice adverse,
naturale sau artificiale, inclusiv munitii neexplodate sau utilititi subterane, precum si alte obstacole fizice
sau factori poluanti, care, in mod rezonabil, nu ar fi putut fi prevazute de un antreprenor diligent la data
depunerii Ofertei, Antreprenorul va transmite, de indata ce a luat cunostinta de aceasta situatie, o notificare
Supervizorului in care va descrie aceste conditii sau obstacole, va furniza detalii privind efectele anticipate
ale acestora, masurile pe care le ia sau intentioneaza sa le ia precum si impactul anticipat asupra executiei
Lucrarilor. Prevederile prezentei clauze nu se aplicd in cazul conditiilor metecroiogice.

21.2 Dupé primirea notificarii in conformitate cu prevederile subclauzei 21.1, Supervizorul, printre altele:

(a) poate solicita Antreprenorului s& comunice o estimare a costului masurilor pe care le va lua sau
intentioneaza sa le ia;

(b) poate aproba masurile prevazute la subclauza 21.1 cu sau fard modificare;

(¢} poate comunica instructiuni scrise cu privire la modul de gestionare a conditiilor sau obstacolelor
mentionate la subclauza 21.1.

21.3 In termen de 30 de zile de la primirea notificirii Antreprenorului in conformitate cu prevederile
subclauzei 21.1, Supemzorui

(a) va Decide daca sau in ce masurd conditile sau obstacolele notificate de catre Antreprenor puteau fi
previzute, in mod rezonabil, de un antreprenor diligent la data depunerii Ofertei;

(b) va evalua dacad solutionarea problemei si continuarea executarii Lucrarilor necesita o Madificare
daci o asemenea Modificare s-ar incadra ca fiind una nesubstantiald in sensul Legii in domeniul achizitiilor
publice; si

(c) va transmite Decizia si evaluarea Beneficiarului si Antreprenorului.

21.4 Dacad Antreprenorul Inregistreazd intarzieri si/sau se produc costuri suplimentare ca urmare a
conditilor sau obstacolelor mentionate la subclauza 21.1, Antreprenorul va fi indreptatit, cu conditia
respectarii prevederilor clauzei 69a [Revendicarile Antreprenoruluil, la:

(a) prefungirea Duratei de Executie pentru intarziere potrivit prevederilor clauzei 35 [Prelungirea Duratei
de Executie], daca terminarea Lucrarilor este sau va fi intarziat; si

(b) plata Costurilor suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri suplimentare].

Clauza 22 Siguranta pe Santier si securitatea muncii

22.1 Antreprenorul va avea dreptul s3 interzicd accesul pe Santier oricarei persoane neimplicate in
executarea Contractului, cu exceptia persoanelor autorizate de Beneficiar sau Supervizor. in sensul
prezentei subclauze, se considerd ci sunt perscane autorizate urmatoarele:

{a) riveranii, in cazul in care accesul citre proprietatile lor se face prin Santier, si

(b) utilizatorii constructiei, in cazul si in masura in care Contractul prevede ¢ Lucrarile se executa in
regim de continuare a utilizarii (inclusiv a traficuiui).
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22.2 In executarea Contractului, Antreprenorul va respecta Legea si reglement
securitatea muncii, inclusiv, dacad este cazul, reglementarile specifice de se
Beneficiarului.

Antreprenorul va lua masuri de sigurantd pentru Personalul siu corespu

rile in vigoare legate de
uritate st siguranta ale

zatoare pericolului fizic

potential. Antreprenorul va fi responsabil de monitorizarea nivelului de risc fjzic la care este expus
Personalul sau si pentru informarea Beneficiarului cu privire la situatie. Daca Beneficiarui sau Antreprenorul
iau la cunostlnta 0 amenintare iminenta a vietii sau sanatatii unui membru al Pergonalului Antreprenorului,
Antreprenorul va actiona de urgenta pentru 5|guranta persoanefor implicate. In cazul in care Antreprenorul
intreprinde o astfel de actiune, il va informa imediat pe Supervizor.

22.3 Pe intreaga pericada de la data punerii la dispozitie a Santierului pana la aprobarea Receptiei la
Terminarea Lucrarilor si oricAnd executd vreo lucrare in Perioada de Garantie, Antreprenorul va asigura
securitatea tuturor persoanelor care au dreptul de a se afla pe Santier, va fi responsabil de masurile
necesare, in interesul Personalului Beneficiarului si terfilor, pentru a preveni ori¢e pierdere sau accident
determinata de proiectarea sau executarea lLucrarilor si va depune toate efortyrile rezonabile pentru a
pastra Santierul st Lucrarile libere de obstacole inutile, pentru a evita expunereq ia riscuri a persoanelor
respective.

22.4 Antreprenorul va lua toate masurile esentiale, pe propria r3spundere, {pentru a se asigura ca
structurile si instalatiile existente sunt protejate, pastrate si intretinute. Antreprehorul va asigura paza si
supravegherea Lucrarilor si, daca este prevazut astfel in Cerintele Beneficiarului, imprejmuirea si iluminatul
Lucrarilor, pana la aprobarea Receptiei la Terminarea Lucrarilor,

22.5 Daca, pe durata executarii Contractului, sunt necesare mésuri urgente pgntru a eviéa orice risc de
accident sau dauna sau pentru securitate ca urmare a unui accident sau a unej daune, Supervizorul va
transmite un Ordin Administrativ Antreprenorului pentru a actiona asa cum consiglera necesar. in cazul in
care Antreprenorul nu doreste sau nu poate lua masurile necesare, Beneficiardl, cu condltta respectarii
prevederilor clauzei 69b [Revendlcanle Beneficiarului], poate executa lucrarea pejcostul Antreprenorulul in

masura in care Antreprenorul este responsabil.

22.6 In termen de 30 de zile de la Data de incepere, Antreprenorul va tran
acceptare ,Planul propriu de sanatate si securitate in munca” in conformitate cu L
permite executia niciunei lucrari pe $ant|er fnainte ca acest plan sa fie acce
propriu de sanatate si securitate in munca nu il va exonera pe Antreprenor de nici
sale privind sanétatea si securitatea muncii pe Santier.

22.7 Antreprenorul va numi un responsabil cu securitatea muncii pe Santi
respectarea normelor de securitate pentru prevenirea accidentelor. Aceasta pers
hecesara pentru o astfel de activitate gi va avea autoritatea de a emite instructiur
prevenire a accidentelor.

22.8 Antreprencrul poarta intreaga raspundere in cazul producerii accidentelor ¢

mite Supervizorului spre
gea. Supervizorul nu va
tat. Acceptarea Flanuiui
na din responsabilitatile

r, care s3 raspund3 de
and va avea calificarea
i si a dispune masuri de

le munca, evenimentelor

si incidentelor periculoase, imbolnavirilor profesionale generate sau produse de echipamentele tehnice

(Utitaje, instalatii etc.) si de munca sau de procedeeie tehnologice utilizate, sau
inclusiv orice persoana care desfasoara, direct sau indirect, activitati pentru Antref

prevedenle Legii, inclusiv orice modificare legislativa aparuta pe perloada executarL

in cazul producerii unor accidente de munci, evenimente sau incidente p
desfasuratd de catre Antreprenor, acesta va comunica si cerceta accidentul
conform prevederilor legale si se va inregistra cu acesta la inspectoratul Teritorial
s-a produs evenimentul.

Clauza 23 Protectia proprietatilor adiacente
23.1 Pe propria raspundere si cheltuiald, Antreprenorul va lua toate masurile n¢
practica in construcl;u si prin natura circumstantelor pentru a proteja proprietatile g

de catre Personalul sé&u
renor, in conformitate cu
i Contractului.

riculoase n activitatea
e munca, evenimentul,
e Munca pe raza caruia

ecesare impuse de buna
diacente-Santierului sau

oricarei zone in care activeaza Antreprenorul si pentru a evita perturbarea acestora i acest, sens,

Antreprenorul va proiecta si executa orice Lucréri Provizorii (inclusiv drumuri, troty
care pot fi necesare, datoritd executiei Lucrarilor, pentru utilizarea de catre public
proprietarilor si ocupantiior terenurilor adiacente.

are; parapete sl gardurl)
st/ protecna pubhculm .a

v,
i
1
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23.2 Antreprenorul va despagubi Beneficiarul pentru consecintele financiare ale tuturor reclamatiilor
formulate de propnetan sau rezidenti ai proprietatilor adiacente, in masura in care Antreprenorul este
responsabil si in masura in care prejudlcml cauzat proprietatilor adiacente nu este rezultatul unui risc

generat de prmectul elaborat de catre Beneficiar sau metodi de constructie impusa de catre Beneficiar sau
Supervizor.

Clauza 24 Interferente cu traficul si cdile de acces

24.1 Antreprenorul se va asigura ca executia Lucrdrilor si activitatile sale aferente nu afecteaza traficul si
nu obstructioneaza ciile de comunicatie cum ar fi drumun cai ferate cursuri de apa si aeroporturi, cu
exceptia masurii prevazute in Condltule Speciale si in Cerintele Beneficiarului. Se vor avea in vedere in
special restrictiile de greutate si de gabarlt la aiegerea rutelor si vehiculelor.

242 Antreprenorul va fi responsabll pentru repararea oricaror daune aduse céilor de acces si generate
de folosirea necorespunzatoare a acestor cai de catre Antreprenor.

24.3 Antreprenorul va fi responsabil pentru orice masuri speciale pe care le considera necesare pentru a
proteja, consolida sau amenaja sectiuni ale cailor de acces, indiferent daca sunt sau nu executate de -
Antreprenorul va informa Superwzorui cu privire la orice masuri speciale pe care intentioneaza sa le
Tnainte de a le executa.

24.4 Antreprenorul va suporta toate costurile, tarifele si taxele pentru accesele cu destinatie speciala
sifsau temporara care i pot fi necesare, inclusiv cele pentru cdile de acces pe Santier. De asemenea,
Antreprenorul va obtine, pe riscul sau, orice alte facilitali suptimentare din afara Santlerulw care ii pot fi
necesare la prorectarea si executia Lucrarilor.

Clauza 25 Utilitati, cabluri si conducte

25.1 Daca, pe parcursul pr0|ectar|| si/sau executiei Lucrarilor, Antreprenorul descoperé repere ce indica
traseul unor cabluri, conducte sau altor utilitati subterane va mentine aceste repere in pozitie sau le va
inlocui, daca proiectarea si/sau executia Lucrarilor necesitd inlaturarea lor temporara.

25.2 Antreprenorul va fi responsabll de piastrarea, protejarea, mutarea sau inlocuirea, dupa caz. a
cablurilor, conductelor si altor utilitati prevazute in Contract sau descoperite pe parcursul proiectarii si/sau
executiei Lucrarilor, n conformitate cu cele prevazute in Contract, Lege si In reglementarile si acordurile
specmce ale proprietarilor/gestionarilor acestor retele de utilitati, inclusiv prevedenle avizelor date de citre
acestia. Prevederile prezentei subclauze nu afecteaza dreptunle si obligatiite Antreprenorului prevazute in
Contract inclusiv cele aferente clauzei 20 [Corectitudinea Pretuiw Contractului] si clauzei 21 [Riscuri
excepiionale].

25.3 Cand o activitate de pe Santier poate provoca perturbari sau afecta un serviciu de utilitc
Antreprenorul 1l va informa imediat n scris pe Supervizor si va lua masurile corespunzatoare in timp util cu
scopul continudrii normale a proiectarii si/sau executiei Lucrarilor,

Clauza 26 Trasarea

26.1 Antreprenorul va fi responsabn! de:

(a) trasarea exactd a Lucrdrilor in raport cu reperele si sistemele de referinta initiale prevazute in
Contract sau comunicate de Supervizor;

(b) corectitudinea pozitiel, cotelor, dimensiunilor si traseului tuturor partitor din Lucrari; si

{c) mobilizarea, pe parcursul executarii Contractulw a tuturor instrumentelor, aparatum si manoperei
necesare in legatura cu responsabllltatﬂe de mai sus.

26.2 Daca, in orice moment in timpul executdrii Contractului, apare o eroare in pozitia, cotele,
dimensiunite sau traseul unei parti din Lucrari, Antreprenorul, la solicitarea Supervizoruiui, va rectifica orice
eroare, fara a fi indreptétit la prelungirea Duratei de Executie sau la plata unor costuri suplimentare. Totusi,
dacd aceastd eroare are la baza date incorecte aferente reperelor sau sistemelor de referinta |mt|ale
previzute in Contract sau comunicate de Supervizor, date pe care un antreprenor diligent nu ar fi putut sa
le identifice astfel incat sa evite intarzieri sau costuri suplimentare, si daca Antreprenorul inregistreaza
intarzieri si/sau se produc costuri suplimentare ca urmare a acestei erori si rectificarii ei, Antreprenorul va fi
mdreptatlt cu conditia respectarii prevederilor clauzei 69a [Revendicarile Antreprenoru!uu] la:
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(a) prelungirea Duratei de Executie pentru intarziere potrivit prevederilor clauze
de Executie], daca terminarea Lucrarilor este sau va fi intarziata; si

{b) piata Costurilor suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri suplime

26.3 Verificarea trasarii Lucrarilor de cdtre Supervizor nu-i va exonera in vrel
responsabilitatea pentru acuratete, iar Antreprenorul va proteja si pastra cu
jaloanele, pichetele si alte elemente folosite in trasarea Lucrarilor.

Clauza 27 Activitatea Antreprenorului pe Santier

27.1 Antreprenorul va desfasura activitati numai in limitele Santierului si in alte
obtinute de catre Antreprenor si acceptate de catre Supervuzor ca zone de lucr
toate masurile necesare pentru a pastra Utilajele Antreprenorului si Personalul A
Santierului si ale zonelor auxiliare pentru a nu afecta terenurile adiacente.

27.2 Pe parcursul executdrii Contractului, Antreprenorul va depozita sau inde
sau exces de materiale. Antreprenorul va curata si inldtura de pe Santier orice 1
Provizorii care nu mai sunt necesare.

27.3 Dupa aprobarea Receptiei la Terminarea Lucrarilor, Antreprenorul va ci
partea receptionata a Santierului toate Utilajele Antreprenorului, excesele de mats
si Lucrarile Provizorii. Antreprenorul va l3sa partea respectivd a Santierului |
siguranta. Pe parcursul Perioadei de Garantie, Antreprenorul poate péstra pe Sar
necesare pentru indeplinirea obligatiilor prevazute in Contract.

27.4 Cu exceplia cazului in care este prevdzut altfel in Conditile Con
Beneficiarului, Antreprenorul va fi responsabil de toate materialele si articolele rezy
demolare sau excavari si alte materiale in exces (naturale sau amf|0|ale) moloz sj
costurile aferente transportulun si depozitarii acestora.

27.5 In cazul in care Condmlle Contractuale sau Cerintele Beneficiarului rezerva
proprietate si responsab;lltatea asupra unor materiale sau articole obtinute din
Antreprenorul va lua toate masurile necesare pentru a se asigura ¢a sunt pastr
orice distrugere sau dauna aduse acestor materiale sau articole, pana la predarea

Indiferent de scopul folosirii de catre Beneficiar a materialelor sau articolelor cu
dreptul de proprietate si responsabilitatea, Antreprenorul va suporta toate costu
depozitarea lor si toate taxele de depozitare in locurile prevazute in Contract. In
locuri nu sunt prevazute in Contract, vor fi indicate de catre Supervizor, cu respect
37 [Modificari].

Clauza 28 Descoperiri

28.1 Artefactele, antichitatfile si obiectele naturale, numismatice, sau de alta ni
precum si obiectele rare si obiectele obtinute din materiale pretioase descopa
Contractului vor ramane in proprietatea (ca intre Parii) si responsabilitatea
incredintate in grija si sub autoritatea acestuia. iIn cazul unor neintelegeri, Bens
singura autoritate in masurd sa decidd cu privire la calificarea descopeririior
subclauza.

28.2 Descoperirile de orice fel din timpul executarii Contractuiui vor fi notificate
Supervizorul va emite instructiuni catre Antreprenor asupra gestiondrii acest
subclauzei 28.1, avand in vedere prevederile Legii si ale Contractului.

28.3 Daca Antreprenorul inregistreaza intarzieri sifsau se produc costuri suj
respectarii instructiunilor Supervizorului prevazute la subclauza 28.2, Antreprent
conditia respectarii prevederilor clauzei 69a [Revendicarile Antreprenorului], la:

(a) prelungirea Duratei de Executie pentru intarziere potrivit prevederilor clauze
de Executie], daca terminarea Lucrdrilor este sau va fi intarziata, si

(b) plata Costurilor suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri suplime
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Clauza 29 Lucrari Provizorii

29.1 Antreprenorul va executa toate Lucrarile Provizorii pentru a permite executarea Contractului. Cu
exceptia cazului in care este prevazut altfel in Condiliile Contractuale sau Cerintele Beneficiarului,
Antreprenorul, in legatura cu Lucrarile Provizorii, va fi responsabil pentru obtinerea terenului necesar,
proiectarea, obtinerea avizelor si autorizatiei de construire (dacé este necesar), executia, demontarea sau
dezafectarea si readucerea suprafetelor de teren aferente la starea lor initiala.

29.2 In cazul in care Conditile Contractuale sau Cerintele Beneficiarului prevad executarea unor Lucréri
Provizorii specifice (cu detalierea localizarii acestora), terenul aferent va fi considerat a face parte din
Santier.

Clauza 30 Utilajele Antreprenorului si transportul Bunurilor

30.1 Antreprenorul va raspunde pentru propriile Utilaje. Antreprenorul va asigura Utilaje in conformitate
cu cele prevdzute in Programul de Executie acceptat si in vigoare. Pentru executarea Contractului,
Antreprenorul va folosi Utilaje de cel putin aceeasi calitate si capacitate cu Utilajele propuse in Oferta si
listate Tn Contract.

30.2 Antreprenorul va fi responsabil pentru ambalarea, incarcarea, transportul, primirea, descarcare.
depozitarea si protejarea tuturar Bunurilor i a altor produse necesare executiei Lucrarilor. Antreprenorul nu
va fi indreptatit la prelungirea Duratei de Executie sau la ptata unor costuri suplimentare pentru daune,
pierderi si cheltuieli care rezultéd din transportul Bunurilor.

Clauza 31 Suprapunerea unor contracte

31.1 Antreprenorul, in conformitate cu cele prevazute n Contract si cu instruciiunile Supervizorului, va
asigura conditii corespunzatoare pentru prestarea unor servicii sau executia unor lucrari care nu fac parte
din Contract de catre Beneficiar, alti antreprenori angajati de Beneficiar, o autoritate publicd sau
antreprenori angajati de catre o asemenea autoritate, pe Santier sau in vecinatatea Santierului. Aceste
conditii pot include folosirea unor cai de acces pentru care Antreprenorul este responsabil, a unor Lucrari
Provizorii sau, cu caracter temporar si exceptional, a unor Utilaje ale Antreprenorului.

in masura in care asigurarea de cétre Antreprenor a acestor conditii nu este prevazutd in Contract si
dacd Antreprenorul inregistreazad intarzieri si/sau se produc costuri suplimentare ca urmare a respectarii
instructiunilor Supervizoruiui prevazute in prezenta subclauza, Antreprenorul va fi indreptatit, cu conditia
respectarii prevederilor clauzei 69a [Revendicarile Antreprenorului], la:

(a) prelungirea Duratei de Executie pentru intarziere potrivit prevederitor clauzei 35 [Prelungirea Duratei
de Executie], daca terminarea Lucrarilor este sau va fi intarziata, si

(b) plata Costurilor suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri suplimentare].

31.2 In niciun caz dificultitile intampinate cu privire la un contract nu vor indreptéti Antreprenorul sa
modifice sau s& intarzie executarea altor contracte. in mod similar, Beneficiarul nu se va prevala de
asemenea dificultati pentru a suspenda sau intarzia platile datorate in baza unui alt contract.

Clauza 32 Brevete, licente si drepturi de proprietate intelectuala

32.1 Antreprenorul va despagubi Beneficiarul, Personalul Beneficiarului si agentii acestuia si se va
asigura ¢ nu sunt afectati de nicio reclamatie, daund, pierdere si cheltuialda ca urmare a unei reclamatii
formulate de un tert, inclusiv creatori si intermediari, pentru orice nerespectare a unor drepturi de
proprietate intelectuald, industriald sau de altd natura in baza folosirii de catre Beneficiar in conformitate cu
prevederile Contractului a unor brevete, licente, proiecte, modele sau marci inregistrate, cu exceptia
situatiei In care o astfel de nerespectare rezultd din conformitatea cu Cerintele Beneficiarului sau cu
instructiunile Supervizoruiui.

32.2 Toate drepturile de proprietate intelectuald, industriald si de altd natura aferente Documentelor
Antreprenorului elaborate in conformitate cu prevederite clauzei 18 [Proiectarea de catre Antreprenor] vor
apartine Beneficiarului de indatd ce Antreprenorul le transmite Supervizorului. Pentru fiecare Document al
Antreprenorului elaborat potrivit prevederilor clauzei 19 [Proiectarea de catre Antreprenor], acest transfer
este definitiv atunci cand acest Document este platit, in conformitate cu prevederile Contractului.
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Prin exceptie fata de prevederile de mai sus, toate drepturile de proprietate ind
de altd natura (inclusiv dar nu limitat la brevete si drepturi de autor} dezvoltate st
executie a Lucrarilor de cétre sau in numele Antreprenorului vor aparfine Antreprg
va dispune de o licentd irevocabild, gratuitd si neexclusiva asupra drepturilor md
scopul Contractului si pentru folosirea, intretinerea si repararea Lucrarilor. O asf
dreptul de a acorda sublicente si va fi transferabila de cétre Beneficiar
Antreprenorului s3 fie necesar.

32.3 Toate drepturile de proprietate industriald, intelectuald sau de altd natura
brevete si drepturi de autor) dezvoltate in raport cu executarea Contractului
Beneficiarului, inclusiv dar nu limitat la orice drepturi asupra oricdror documsg
executarii Contractului, vor apartine Beneficiarului, Tns& Antreprenorul va avea
foloseascé si s obtind comunicarea acestor documente in scopul executarii Contri

EXECUTAREA CONTRACTULUI Sl INTARZIERI

Clauza 33 inceperea

33.1 In termen de 15 zile de la semnarea Acorduiui Contractual, Supery
Administrativ de Incepere a Activitatii de Proiectare citre Antreprenor cu notifica
Activitatii de Proiectare.

33.2 Supervizorul va trimite Antreprenorului Ordinul Administrativ de incepe
numai in conditiile in care a fost finalizat Proiectul Tehnic de Executie $i au fost
Construire. Supervizorul va stabili in cadrul Ordinului Administrativ de Incepere a
de Incepere a Lucrérilor, datd care nu va depasi 30 de zile de la momen
Administrativ de Incepere a Executiei Lucrarilor. Ordinul Administrativ de Incepe
poate fi emis si pe Sectiuni/Sectoare.

33.3 Antreprenorul va incepe executia Lucrarilor ia Data de Incepere a Lucrérild

- A

Lucrérilor cu promptitudine si fara intarzieri.

Clauza 34 Durata de Executie

34.1 Antreprenorul va finaliza toate Lucrarile si fiecare Sector (daca exista) pan
Executie a Lucrarilor sau a Sectorului (dupa caz) inclusiv:

(a) trecerea Testelor la Terminare, si

(b) terminarea tuturor lucrarilor si indeplinirea obligatiilor prevazute in Contract
ectoarele sd poata fi considerate terminate pentru a fi supuse Receptiei la Termin

Clauza 35 Prelungirea Duratei de Executie
35.1 Antreprenorul va actiona in mod diligent pentru a preveni aparitia oricaror
efectele intarzierilor aparute pe Santier. Cu conditia respectarii prevederilor clg
Antreprenorului], respectiv a prevederilor subclauzei 69¢.5 [Notificarea de dezacg

conformitate cu prevederile Contractului, Supervizorul a emis o Decizie cu privirg

fard ca 0 Revendicare a Antreprenorului sa fi fost notificata, Antreprenorul va fi ing
Duratei de Executie daca si in masura in care terminarea Lucrarilor este sau va fi
din urmatoarele cauze:

(i) conditi meteorologice adverse exceptionale. Conditii meteorologice adv
exceptionale daca probabilitatea lor de aparitie este mai mica decat o datd intr-o |
ca Durata de Executie la semnarea Contractului multiplicatd cu 5, luandu-se ij
lucrérilor, localizarea Santierului si perioada din an in care au apdrut conditiile resp

(i} autoritati publice, personalui lor sau agentii lor intarzie activitatea Antrepreng
se datoreaza culpei Antreprenorului si intr-un mod pe care un antreprenor diliger]
data depunerii Ofertei sau preveni in mod rezonabil;

(i) Ordine Administrative care afecteaza data de terminare a Lucrérilor si cars
Antreprenorului, inclusiv Modificari (in cazul in care nu s-a convenit altfel in cadrul P

if
]
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(iv) neindeplinirea de catre Beneficiar sau Personalul Beneficiarului a obligatilor care le revin prin
Contract;

(v) orice suspendare a Lucrarilor care nu se datoreazd culpel Antreprenorului sau vreunui risc in
responsabilitatea Antreprenorului;

(vi) fortd majora;

(vii} orice eveniment sau situatie care, Tn conformitate cu prevederile Conditiilor Contractuale,
indreptiteste Antreprenorul fa o prelungire a Duratei de Executie si care nu se datoreazd culpei
Antreprencrului.

Pentru evitarea oricdrui dubiu, in cazul in care Antreprenorul nu respectd prevederile clauzei 89a
[Revendicarile Antreprenoruiui, respectiv prevederile subclauzei 69c¢.5 [Notificarea de dezacord] in cazurile
relevante, Antreprenorul va fi decazut din dreptul sau de prelungire a Duratei de Executie.

35.2 Durata de Executie va fi considerata ca fiind prelungitd prin Decizia Supervizorului in conformitate
cu prevederile subclauzei 69¢.2 [Decizia Supervizorului], Decizie care poate fi modificatd sau anulata in
conformitate cu prevederile clauzei 70 [Dispute si arbitraj].

Clauza 36 intarzieri

36.1 In scopul asigurdrii conditiilor de executare a Contractului vor fi organizate intalniri periodice de
management, lunar sau ori de cate ori este necesar. Intalnirile vor avea loc Tn Santier sau intr-un loc stabilit
de comun acord si vor fi convocate de catre Supervizor. La intéiniri vor participa reprezentanti ai
Beneficiarului, Reprezentantul Antreprenorului, Supervizorul, precum si ai altor entitati invitate de catre
Beneficiar. Supervizorul va stabili ordinea de zi, va conduce sedinta si va transmite minuta ntalnirilor
tuturor participantilor. Indiferent de autoritatea cu care sunt investite persoanele care participa la intalnire,
responsabilititile pentru actiunile de intreprins vor fi in conformitate cu prevederile Contractului iar
precizarile facute in cadrul intalnirii si/sau inregistrate in cadrul minutei nu pot modifica Contractul si minuta
nu poate constitui act aditional.

36.2 Ritmul nesatisfacator al proiectarii si/sau al executiei Lucraritor

Daca, din culpa Antreprenorului, se constatd un ritm nesatisfacator al proiectarii si/sau al executiei
Lucrarilor, Supervizorul va notifica Antreprenorul in aceasta privintd. Antreprenorul va actualiza Programul
de Executie, in conformitate cu prevederile subclauzei 17.11 [Actualizarea Programului de Executie}, in
termen de 10 zile de la primirea notificérii. Programul de Executie actualizat va include un plan de masuri
pe care Antreprenorul le va lua in vederea recuperarii intarzierilor aparute. Antreprenorul va respecta acest
plan de masuri, inclusiv orice mobilizare suplimentara de resurse.

36.3 Dacd este definit astfel in Cerintele Beneficiarului, conformitatea evolutiei Lucrérifor cu Program -
de Referintd stabilit conform prevederilor subctauzei 17.8 va fi controlata printr-un sistem de puncte
referinta, prin care se asigurd monitorizarea si evaluarea evolutiei Lucrarilor. in acest caz, Cerintele
Beneficiarului vor defini (i) punctele de referinta (ii) termenul, calculat de la Data de incepere, pentru
atingerea fiecarui punct de referintd si/sau (iii) metoda de stabilire a punctelor de referinta si a termenelor
aferente pe baza Programului de Referintd. Aceste puncte de referintd si termenele aferente vor fi revizuite
in mod corespunzitor in cazul In care este aprobatd o Modificare in conformitate cu prevederile clauzei 37
[Modificari] si ca urmare a aplicarii prevederilor clauzei 35 [Prelungirea Duratei de Executie]. Daca
Antreprenorul nu reuseste, in mod nejustificat, s& atinga vreun punct de referinta la termenul stabilit (luénd
in considerare reviziile efectuate), Supervizorul va fi indreptatit sa retind din fiecare Certificat de Plata
ulterior o valoare procentuald de 10% din totalul sumelor aferente punctelor (a) si (b) din subclauza 50.1
[Situatia de Lucrdri], cu exceptia cazului in care este prevazuta o altid valoare (absolutd sau procentuala) in
Acordul Contractual. Suma astfel retinuta va fi integrata in Certificatul de Platd aferent lunii in care punctul
de referinta va fi atins.

36.4 In cazul in care Antreprenorul nu finalizeaza Lucrarile (sau un Sector) in Durata de Executie, dupa
cum poate fi prelungitd in conformitate cu prevederile clauzei 35 [Prelungirea Duratei de Executie],
Beneficiarul, cu conditia respectérii prevederilor clauzei 69b {Revendicarile Beneficiarului] si fara a afecta
alte remedii prevazute in Contract, va fi Indreptatit s& perceapd de la Antreprenor, cu titlu de daune-
interese moratorii, penalititi de intarziere pentru fiecare zi care se scurge intre finalul Duratei de Executie
dupa cum poate fi prelungita in conformitate cu prevederile clauzei 35 [Prelungirea Duratei de Executie] si
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data efectiva de finalizare a Lucréarilor (sau a Sectorului), mentionata in procespi-verbal de Receptie la
Terminarea Lucrarilor (sau Sectorului) aprobat de Beneficiar sau (in absenta uhei asemenea mentiuni)
certificatd de cdtre Supervizor. Cu exceptia cazului in care este prevdzutd o]aitd valoare in Acordul
Contractual, valoarea penalitdtilor de intarziere pentru flecare zi de intarzier¢ va fi egald cu Pretul
Contractului (sau al Sectorului) la semnarea Contractului impdrtit la Durata de Executie la semnarea
Contractului exprimatd in zile. Suma maximd a penalitdtilor de intarziere va fi de 15% din Preful
Contractului la semnarea Contractului.

Daca un Sector sau o parte din Lucrari au fiacut obiectul Receptiei la Terminarea Lucréarilor, valoarea
penalitatilor de intarziere pentru fiecare zi de intarziere va fi egala cu Pretul Gontractului la semnarea
Contractului din care se scade pretul Sectorului sau périi din Lucréri la semnarea Contractuiui, impartit la
Durata de Executie la semnarea Contractului exprimatd in zile. De asemenea, surpa maxima a penalitétilor
de intarziere va fi de 15% din Pretul Contractului la semnarea Contractului din care se scade pretul
Sectorului sau parii din Lucrari la semnarea Contractului.

36.5 Daca Beneficiarul devine Indreptatit s& perceapa de la Antreprenor suma maxima a [penalitétilor de
jntarziere, dupa cum este stabilitd in subclauza 36.4, Beneficiarul va fi indreptatit s& rezilieze Contractul in
conformitate cu prevederile clauzei 64 [Rezilierea de cétre Beneficiar].

36.6 Penalitdtile de intérziere vor fi singurele penalitati datorate de Antreprenor pentru intérziere In
finalizarea Lucrarilor, in afara penalitatior si despdgubirilor in cazul reziligrii Contractului potrivit
prevederilor clauzei 64 [Rezilierea de catre Beneficiar]. Pentru evitarea oricarui dupiu, expirarea Duratei de
Executie nu reprezintd expirarea Contractului. Perceperea de cétre Beneficiar a penalitatilor de intarziere
nu vor exonera Antreprenorul de obligatia de a termina Lucrdrile sau de ajte sarcini, obligatii sau
responsabilitati pe care le are conform prevederilor Contractului si nu vor exonera Beneficiarul de obligatiile
sale confractuale.

Clauza 37 Modificari

37.1 In scopul interpretarii Contractului, aplicarea directa a prevederilor Conditiflor Contractuale sau aie
Cerintelor Beneficiarului, stabilite de la semnarea Contractului si care nu presupurle ca vreo hotérare s3 fie
luatd de catre Beneficiar, Supervizor sau Antreprenor in legaturd cu oportunitate modiﬁcéﬁi in cauza, nu
reprezintd o Modificare. Pentru evitarea oricérui dubiu:

(a) modificarea de catre Antreprenor a proiectului sau, inclusiv corectarea de tétre Antreprenor a unei
erori de proiectare potrivit prevederilor subclauzei 19.6 [Erori in Documentgle Antreprenorului], nu
reprezintd o Modificare, cu conditia s& nu aducd modificari Cerintelor Beneficiarului sau proiectului sau
schitei de proiect din Oferta tehnica;

(b) aplicarea prevederilor subclauzei 37.4 sau 37.11 [Propunere de Modificare inifiatd de cétre
Antreprenor] reprezinta Modificari.

37.2 Orice Modificare va fi aprobata printr-un Ordin Administrativ sau printr-un @ct aditional la Contract.
Orice Modificare a Conditiilor Contractuale va fi aprobatd doar prin act aditjonal la Contract. Doar
Modificarile nesubstantiale in sensul Legii in domeniul achizitilor publice pot fi aprobate printr-un Ordin
Administrativ.

37.3 in cazul in care, ca urmare a aplicarii directe a prevederilor Conditiilgr Contractuale sau ale
Cerintelor Beneficiarului In conditile prevazute la subclauza 37.1 sau a aprobarii unei Modificari
nesubstantiale in sensul Legii in domeniul achizitiiior publice, este necesara incheigrea unui act aditional la
Contract al carui singurul scop este de a méri Pretul Contractului astfel incat platile aferente sa poata fi
efectuate, Beneficiarul va transmite Antreprenorului actul aditional si Antreprenorul il va returna, semnat,
Beneficiarului In termen de 10 zile de la transmitere. Semnarea unui asemene@ act aditional de catre
Antreprenor nu va prejudicia orice alt drept al Antreprenorului. In cazul in care Antjeprenorul nu returneaza
un asemenea act aditional semnat in termen de 10 zile de la transmitere de catre Beneficiar, Antreprenorul
este decazut din dreptul de a beneficia de orice platd suplimentara pe care aplicarea directa a-prevederilor
Conditiilor Contractuale sau ale Cerintelor Beneficiarului sau aprobarea Modificarii nesubstantiale in sensul
Legii in domeniul achizitiilor publice ar fi putut sa o genereze. A L

37.4 Cricand inainte de aprobarea Receptiei fa Terminarea Lucrérilor, Superv|zorul poate dproba,prin
Ordin Administrativ o Modificare pentru orice parte a Lucrarilor, cu conditia ca apeasta Modificare £3a fie
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nesubstantiald in sensul Legii in domeniul achizifilor publice si sa fie aprobatd in prealabil de catre
Beneficiar. O asemenea Modificare poate include modificari ale Cerintelor Beneficiarului, ale Documentelor

Antreprenorului sau ale Lucrarilor.

Procedura de elaborare si aprobare a Ordinului Administrativ de Modificare va fi conforma cu prevederile
prezentei clauze.

37.5 Antreprenorul este responsabil pentru orice majorare sau reducere a unei cantitdti de lucrari real
executate fatd de cele indicate in listele de cantitati parte a Documentelor Antreprenorulw cu exceptia
cazului In care o asemenea majorare sau reducere este cauzata de o Modificare. Cu exceptia acestui caz,
Valoarea Contractului nu va fi afectatd de vreo majorare sau reducere a cantitatilor real executate fata de
cele indicate in listele de cantitdti parte a Documentelor Antreprenorului.

37.6 Tnainte de emiterea unui Ordin Administrativ de Modificare, Supervizorul va notifica Antreprenorul
cu privire la natura si forma Modificarii considerate. Antreprenorul, Tn termenul prevazut in notificarea
Supervizorului, va transmite Supervizorului o propunere scrisd ce va contine, in raport cu aceasta
modificare:

(a) o descriere a activitatilor ce vor fi implementate sau a masurilor ce vor fi luate si a programului
executie aferent;

(b) orice ajustare necesard a Duratei de Executie sau a oricaror obligatii ale Antreprenorului rezultate din
acest Contract; si

(c) orice ajustare a Valorii Contractului, conform regulilor prevdzute in prezenta clauza, si a Graficului de
Esalonare a Piatilor.

3r.y Superwzorul pentru toate Modificdrile considerate conform prezentei clauze, va stabili ajustarea
Valorii Contractului aferenta unor lucrari suplimentare sau la care se renunta in baza urmatoarelor principii:

(a) elemente similare si relevante din Contract, dac3 exista;

(b) estiméri rezonabile de Costuri la care se adauga cota de profit declarata explicit de catre Antreprenor
in oferta care a stat la baza semnarii contractului; si.

(c) preturi de piata.

37.8 In procesul de elaborare a Ordinului Administrativ si a Deciziilor sale aferente, Supervizorul va lua
in considerare elementele de preturi si defalcarile prezentate in conformitate cu prevederile clauzei 18
[Structura detaliatd a pretului] precum si propunerea transmisd de catre Antreprenor in conformitate cu
prevederile subclauzei 37.6, dar nu va avea nicio obligatie in raport cu acestea.

Supervizorul se va consulta cu Beneficiarul cu privire la proiectul de Modificare si la incadrarea
Modificari ca fiind nesubstantiale in sensul Legii in domeniul achizitilor publice. De asemenea,

Supervizorul se va consulta cu Beneficiarul cu privire la impactul proiectul de Modificare asupra autorizat’
de construire.

37.9 Ordinul Administrativ de aprobare a Modificarii va include cel putin urmétoarele:

(a) orice modificare relevantd a Cerintelor Beneficiarului, Documentelor Antreprenorului sau ale
Lucrarilor;

(b) orice modificare relevantd a Programului de Executie;

(c) Decizia Supervizorului in conformitate cu prevederile subclauzei 69¢.2 [Decizia Supervizorului]
privind orice ajustare (prelungire sau reducere) a Duratei de Executie aferentd Modificarii;

(d) Decizia Supervizorului in conformitate cu prevederile subclauzei 69c¢.2 [Decizia Supervizorului]
privind orice ajustéri ale Valorii Contractului si ale Graficului de Esalonare a Platilor, aferente Modificarii.

37.10 La primirea Ordinului Administrativ de Modificare, Antreprenorul va pune in aplicare Modificarea
fara intarziere, dar fard a prejudicia dreptul Antreprenorului de a emite o notificare de dezacord cu privire la
Decizia Supervizorului in conformitate cu prevederile subclauzei 69¢.5 [Notificarea de dezacord].
Antreprenorul nu va executa nicio lucrare fara o autorizatie de construire valabila (inclusiv, dacé este cazul,
o noud autorizatie de construire pentru Lucrariie modificate), obtinutd in conformitate cu prevederile
subclauzei 10.1.

37.11 Propunere de Modificare initiatd de catre Antreprenor

Antreprenorul poate transmite oricdnd Supervizorului o propunere scrisa care (in opinia Antreprenorului),
daca va fi aprobata, (i) va urgenta terminarea Lucrarilor, (i) va reduce costul executiei, intretinerii si
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exploatarii Lucrarilor, (i) va imbunétati eficienta sau valoarea lucrarilor finalizate sau (iv) din alte

considerente va fi in avantajul Beneficiarului.

ins&, Antreprenorul nu va transmite nicio propunere care ar afecta caracleristicile imperative ale
Lucrérilor, stabilite in Cerintele Beneficiarului, cu exceptia cazului (si in masura) in care jexista erori in
aceste caracteristici imperative (caz in care se vor aplica prevederile subclauzelor 8.4 sifsau 8.5).8.3

Propunerea va fi elaboratd pe cheltuiala Antreprenorului si va include elementele enumerate in
subclauza 37.6, precum si urmatoarele elemente, fara a fi in mod necesar limitate la acestea:

{(a) masura in care propunerea corespunde sau nu cu prevederile Contragtului (inclusiv Cerintele
Beneficiarului si proiectul sau schita de proiect din Oferta tehnica);

{b) masura in care propunerea corespunde sau nu cu prevederile actului de réglementare in domeniul
mediului;

(c) mésura in care propunerea corespunde sau nu cu prevederile autorizatiei de {construire (daca exista).

Orice document emis de Antreprenor, altfel decat rezultand (i) dintr-o Modificarg aprobata sau (ii) dintr-o
instructiune sau Decizie a Supervizorului si care, daca ar fi impiementat, ar rezultal intr-o Modificare fata de
prevederile Contractului, va fi considerat ca fiind o propunere emisd in conformitate ¢u prevederile
prezentei subclauze. Orice propunere care ar constitui o Modificare substantiala injsensul Legii in domeniul
achizitilor publice va fi respinsa.

Antreprenorul va fi pe deplin responsabil pentru orice propunere ficutd po

rivit acestei subclauze,

inclusiv pentru perioadele necesare pentru elaborarea, revizuirea si/sau aprobared
cazul, obtinerea unui act de reglementare in domeniul mediului nou sau revizui
construire noi sau revizuite. Antreprenorul nu va fi indreptatit la nicio prelungire a

propunerii si, daca este
si a unej autorizatii de
Duratei de Executie sau

la plata unor costuri suplimentare.

O propunere facutd potrivit prevederilor prezentei subclauze va fi aprobata prih Ordin Administrativ de
Modificare si prevederile subclauzelor de la 37.7 la 37.10 se vor aplica in mod corespunzétor.

37.12 Antreprenorul va notifica Beneficiarul cu privire la orice modificare ia contulul sdu bancar.
Beneficiarul va avea dreptul sd se opund modificarii contului bancar al Antreprenprului in cazurite In care
modificarea respectiva ar ridica dubii cu privire la beneficiarul real sifsau dir| alte motive legate de
combaterea spélarii banilor si finantarea terorismului.

37.13 Prin exceptie de la prevederile prezentei clauze, dacad Supervizorul censtatd cd a survenit o
situatie de urgentd ce poate afecta in mod direct si imediat siguranta vietii, & Lucrérilor sau a unor
proprietati invecinate, acesta poate, fird aprobarea prealabila a Beneficiarului, sa|{dispund Antreprenorului
sd execute iucrdri sau s faca toate cele necesare, in opinia Supervizorului, peftru a anula sau reduce
riscul si fara a-| exonera pe Antreprenor de obligatille asumate prin Contract. Antreprenorul se va conforma
Imediat acestor instructiuni primite de la Supervizor.

Daca situatia de urgentd este datoratd unuia dintre riscurile enumerate in sybclauza 68.1 [Riscurile
Beneficiarului} si daca& Antreprenorul inregistreaza intarzieri si/sau se produc gosturi suplimentare ca
urmare a respectarii instructiunilor Supervizorului prevazute in prezenta subclajiza, Antreprenorul va fi
indreptéatit, cu conditia respectérii prevederilor clauzei 69a [Revendicarile Antreprenorului], la:

(a) prelungirea Duratei de Executie pentru intérziere potrivit prevederilor clauzej 35 [Prelungirea Duratei
de Executie], daca terminarea Lucrarilor este sau va fi intarziata, si

(b) plata Costurilor suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 7 [Costuri suplimen

are].

Clauza 38 Suspendare
38.1 Suspendarea prin Ordin Administrativ al Supervizorului
Antreprenorul, la primirea unui Ordin Administrativ de suspendare, va suspendd

executia Lucrarilor sau
a unei parti din acestea, pe pericada sau perioadele si in modul specificate

5 in notificare. Ordinul

Administrativ va mentiona cauza suspendérii, precum si Partea responsabila in cor
Contractului. Suspendarea va intra in vigoare la data la care Antreprenorul primes
ultericara daca Ordinul prevede astfel. Dacad data reludrii executiei nu estd
Administrativ de suspendare, Supervizorul va emite un nou Ordin Administrativ
imediat dupa ce, in opinia Supervizorului, cauza suspendarii a disparut sau a
rezonabil. Antreprenorul va relua executia Lucrdrilor la data reludrii executiei (d

formitate cu prevederile
te Ordinul sau la o data

prevazéta: in;; Ordinul
de reluare aexécutiel
fost’ ,rerrﬁediajtlé, in-med

ac# este-men
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Ordinul Administrativ de suspendare) sau in cel mai scurt timp rezonabil si, cu exceptia cazului in care
Partile stabilesc altfel, in cel mult 10 zile de la primirea unui Ordin Administrativ de reluare a executiei.
Aplicand prevederile subclauzei 10.1. Partile se vor asigura ca autorizatia/autorizatile de construire

este/sunt in continuare valabild/valabile.

38.2 Suspendarea prin nofificarea Antreprenorului

Daca Supervizorul nu indeplineste obligatiile prevazute in subclauza 50.3 [Certificatul de Plata) sau daca
efectuarea unei plati datorate de catre Beneficiar in conformitate cu prevederile Contractului este intérziata
cu cel putin 45 de zile fatd de termenul-limita potrivit prevederilor subclauzei 50.4 [Plata], Antreprenorul va
notifica Beneficiarul si va fi indreptatit, dupa un termen de 30 de zile de la transmiterea noftificarii, sa
suspende executia Lucrdrilor sau sa reduca ritmul de executie, in conformitate cu cele prevazute in
notificare, pana la data la care Antreprenorul va primi Certificatul de Platd sau plata, dupd caz, si in
conformitate cu cele precizate in instiintare.

Actiunea Antreprenorului nu va afecta dreptul sdu la dobanzi pentru intarzierea in efectuarea platitor
potrivit prevederitor clauzei 53 [Plati intarziate] si la reziliere potrivit prevederilor clauzei 65 [Rezilierea de
citre Antreprenor]. in cazul in care Antreprenorul primeste Certificatul de Plata sau plata, dupa caz, inain*-
de a transmite notificarea de reziliere potrivit prevederilor clauzei 65 [Rezilierea de catre Antreprenc _
Antreprenorul va relua activitatea obisnuitd in cel mai scurt timp rezonabil si, cu exceptia cazului in care
Partite stabilesc altfe!, in cel mult 10 zile de la primirea Certificatului sau a platii.

38.3 In pericada suspendarii, Antreprenorul va lua masuriie de protectie necesare sau orice masura
stabiliti intr-o instructiune a Supervizorului pentru a proteja Lucréarile, Echipamentele, Bunurile si Santierul
impotriva deteriorarii, pierderii sau daunei.

38.4 In cazul in care cauza suspendarii este aferentd neindeplinirii de catre Antreprenor a vreuneia
dintre obligatiile sale potrivit prevederilor Contractului, inclusiv, dar nu fimitat la erori din proiectul elaborat
de Antreprenor, lucrdri, materiale sau manopera necorespunzatoare, nerespectarea reguiilor de securitate
si sigurantd a muncii sau esecul Antreprenorului de a proteja, depozita sau asigura paza, sau in general
vreunui risc Tn responsabilitatea Antreprenorului potrivit prevederitor Contractului, Antreprenorul nu va fi
indreptatit la nicio prefungire a Duratei de Executie sau la plata unor costuri suplimentare ca urmare a
suspendarii, luarii masurilor de protectie sau a reludrii executiei Lucrarilor. Pentru evitarea oricarui dubiu,
suspendarea totald sau partiald a Lucrarilor nu suspendd in mod automat Durata de Executie. Durata de
Executie va fi prelungita doar in conformitate cu prevederile clauzei 35 [Prelungirea Duratei de Executie].

38.5 In cazul in care cauza suspenddrii este aferenta neindeplinirii de catre Beneficiar a vreuneia dintre
obligatile sale potrivit prevederilor Contractului sau in general vreunui risc in responsabilitatea
Beneficiarului potrivit prevederilor Contractului, si dacd Antreprenorul inregistreaza intarzieri si/sau <~
produc costuri suplimentare ca urmare a suspendarii, ludrii masurilor de protectie sau a reludrii execut
Lucrarilor, Antreprenorul va fi indreptatit, cu conditia respectarii prevederilor clauzei 69a [Revendicarile
Antreprenorului], la:

(a) prelungirea Duratei de Executie pentru intérziere potrivit prevederilor clauzei 35 [Prelungirea Duratei
de Executie], daca terminarea Lucrérilor este sau va fi intarziata, si

(b) plata Costurilor suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri suplimentare].

38.6 Daca perioada de suspendare a executiei tuluror Lucrérilor depaseste 180 de zile, iar cauza
suspendarii nu este aferentd neindeplinirii de cétre Antreprenor a vreuneia dintre obligatiile sale potrivit
prevederilor Contractului si nici vreunui risc in responsabilitatea Antreprenorului, Antreprenorul, printr-o
notificare adresatad Supervizorului, poate solicita reluarea executiei Lucrarilor in termen de 30 de zile de la
notificare. in caz de raspuns negativ sau in absenta unui rdspuns in termen, Antreprenorul poate rezilia
Contractul potrivit prevederilor clauzei 65 [Rezilierea de céatre Antreprenor].

Supervizorul, dupa consultdri cu Beneficiarul, va informa Antreprenorul in cel mai scurt timp posibil, dar
nu mai mult de 10 zile de la primirea notificarii cu privire la data de reluare a executiei Lucrarilor.
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MATERIALE $1 EXECUTIE

Clauza 39 Jurnalul de Santier

39.1 Antreprenorul va constitui si va mentine la zi un jurnal al lucrarilor, nu
formatul agreat de Supervizor. Jurnalul de Santier va fi tinut pe Santier si Anirepr.
cel putin urmatoarele informati:

{a) conditiile meteorologice, pauzele de munca din cauza conditiilor meteorologi

(b) numarul de ore lucrate;

{¢) numarui si calificarea personalului muncitor prezent pe santier;

(d) Materialele achizitionate, livrate si depozitate in Santier si in aite locu
incorporate in Lucrari;

(e) Utilajele utilizate in Santier si alte locuri si cele nefunctionale sau iesite din u

(f) testele efectuate si probele prelevate;

(9) lucrarile executate;

(h} lista diferitelor obstacole sau alte dificultati intampinate de Antreprenor in t
din ziua respectiva;

(i) incidente si/sau accidente;

(j) Ordinele Administrative primite.

39.2 Inregistrarile in Jurnalul de Santier vor fi semnate de catre Reprezen
momentul inregistrarii si verificate si contrasemnate de Supervizor in terme
inregistrarii. In cazul in care Supervizorul nu verifici Jurnalul de Santier in terme
considera ca inregistrarile Antreprenorului sunt corecte.

In cazui in care Supervizorul noteaza in Jurnalul de Santier dezacordul sau
Antreprenorul va comunica in scris Supervizorului comentariile sale in termen de
Supervizorul a notat dezacordul sdu in Jurnalul de Santier. In cazul in care An
comentariile sale in termenul dat, se considera ca Antreprenorul accepta pozitia S

39.3 La cererea Supervizorului, Antreprenorul va pune la dispozitia Supervizor
acesta, o copie a Jurnaluiui de Santier,

Clauza 40 Materiale si Echipamente folosite la Lucrari
40.1 Antreprenorul se va asigura ca toate Materialele si Echipamentele ad
conformitate cu prevederile Contractului si ale Documentelor Antreprenorului (prim
Antreprenorul este responsabil de producerea si aprovizionarea Echipamentelor
executiei Lucrarilor, in timp util pentru a permite Supervizorului si altor
Beneficiarului (daca este cazul) sa verifice calitatea Materialelor si Echipamentelor
40.2 Antreprenorul, Tnainte de folosirea Materialelor si/sau Echipamentelor in L
consimtdméntul Supervizorului toate documentele de calitate, precum si rezultatg
conformitate cu prevederile Contractului si ale Documentelor Antreprenorului. Ar
toate certificarile Materialelor i ale Echipamentelor si proceselor in conformitate
competente, cum ar fi acord de certificare etc. Fiecare proba de Material va fi et
sursa Materialului i locul in care se va folosi in Lucrare. Probele din Santier vor
Supervizorului, aplicindu-se in mod corespunzator procedura definitd in clauza 41
40.3 Materialele sifsau Echipamentele folosite la Lucrari pot fi respinse de ¢

!

it Jurnal de Santier, in
norul va inregistra zilnic

e nefavorabile;

, precum si Materialele

mpul executiei Lucrarilor

antul Antreprenorului la
de 5 zile de la data
ul mai sus mentionat se

asupra unei inregistrari,
10 zile de la data la care
treprenorul nu transmite
pervizorului.

fui, In locul specificat de

use pe Santier sunt in
sle prevaland).

si Materialelor necesare
membri ai Personalului

ucrari, va transmite spre
le probelar si testelor in
treprenorul va transmite
cu cerintele autoritatilor
chetatd mentionandu-se
fi prelevate in prezenta
[Inspectie si Testare].

ptre Supetrvizor dacd se

constata vicii sau deficiente, inclusiv la o examinare uitericara, caz in care se vor
42 [Respingere] si vor fi inlocuite imediat de Antreprenor pe riscul si cheltuiala sa.

plica prevederile clauzei

40.4 Antreprenorul va plati toate taxele, tarifele si redeventele aplicabile pentry Materialele obtinute din

afara Santierului si pentru transportul si depozitarea acestora.

Clauza 41 Inspectie gi testare

41.1 Supervizorul si alli membri ai Personalului Beneficiarului (daca este cazul) vor=

el dreptil sa

inspecteze, s examineze, sa evalueze, s masoare, sa solicite s fie testate Echipamentele; Materialele 'si

executarea Lucrarilor si sa verifice intocmirea, fabricarea sau producerea oricarui ¢lement pregatit, fabrigat

sau produs pentru Lucrarile conform Contractului pentru a stabili daca re

pectivéle Echipamente,
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Materiale, elemente si executie au calitatea si cantitatea prevazute. Acestea se pot desfasura la locurile de
productie, fabricare, pregatlre depoz1tare sau in Santier sau alte locuri prevazute in Cerintele

Beneficiarului.

41.2 Pentru efectuarea testelor si inspectiilor, Antreprenorut:

(a) va asigura Supervizorului si Personaiului Beneficiarului (dacd este cazul), temporar i gratuit,
asistentd, mostre sau piese de testare, masini, utilaje, instrumente, mana de lucru calificatd, matenale
grafice si date de productie solicitate in mod obisnuit si/sau potrivit prevederilor Cerintelor Beneficiarului
pentru inspectie si testare, inclusiv echipamente de protectie;

(b) va stabili cu Supervizorul ora si locul testelor;

(c) va asigura accesul Supervuzorulu: si Personalului Beneficiaruiui (daca este cazul) in toate locurile de
efectuare a inspectiilor si testelor.

41.3 De fiecare data cand o lucrare sau o parte din lucrare ajunge in faza determinanta, in conformitate
cu programul de control stabilit de catre proiectantul lucrdrii respective, Antreprenorut va convoca, n
conformitate cu prevederile Legii si in termenu! prevazut de Lege, factorii responsabili in vederea verlficaru
tucrarilor ajunse in faza determinanta si aprobarii continuarii executiei Lucrarilor. in conformitate
prevederile Legii, vor fi verificate lucrarile ajunse in faze determinante, documentele de calitate aferen
precum si masurile dispuse prin actele de control anterior incheiate. Pe baza constatarilor consemnate in
procesul-verba! Supervizorul va actiona, dupd cum este relevant, Tn conformitate cu prevederile
Contractului, inclusiv, dar nu limitat la clauza 42 [Respingere], clauza 38 [Suspendare], sau va notifica
Antreprenorul cu privire la autorizarea continuérii executiei Lucrarilor.

41.4 Fara a prejudicia prevederile subclauzei 41.3, de fiecare datd cand o lucrare sau o parte din lucrare
este terminatd si inainte ca aceasta sd devind acoperitd sau ascunsd Antreprenorul va instiinta
Supervizorul, Super\nzorul fara intarziere nejustificatd, va efectua inspectia, testarea si/sau masurarea
necesare sau va instiinta Antreprenorul ¢a aceste activitati nu sunt necesare. In cazul in care Antreprenorul
nu Tnstiinteaza Superwzorul Antreprenorul, la mstructlunea Supervizorului, va descoperi lucrarile in
vederea mspectrer testarii si’'sau masurdrii pe riscul si cheltuiala sa.

41.5 In cazul in care Superwzorul nu participa la efectuarea testelor, Antreprenorul poate sa inceapa
efectuarea lor si testele vor fi considerate ca fiind efectuate in prezenta Supervizoruiui.

in cazul in care Supervizorul emite un Ordin Administrativ prin care stabileste efectuarea testelor la o
datd ulterioara celei agreate, Antreprenorul va fi indreptatit, cu conditia respectaru prevederilor clauzei 69a
[Revendicarile Antreprenorului], la:

(a) prelungirea Duratei de Executie pentru intarziere potrivit prevederilor clauzei 35 [Prelungirea Duratet
de Executie], daca terminarea Lucrdrilor este sau va fi Intarziata, si

{b) plata Costurilor suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri suplimentare].

41.6 Dupa efectuarea testelor, Antreprenorul va prezenta Supervizorului rezultatele testelor, buletine de
analiza etc.

41.7 Supervizorul poate cere repetarea unor teste sau efectuarea unor teste suplimentare. In cazul in
care testele repetate sau suplimentare confirma faptul c& Materialele, Echipamentele sau lucrarile sunt in
conformitate cu prevederile Contractuale si ale Documentelor Antreprenorului, Antreprenorul va fi
indreptatit, cu conditia respectarii prevederllor clauzei 69a [Revendicarile Antreprenoruluil, la plata
Costurilor acestor teste repetate sau suplimentare potrivit prevederilor clauzei 55 {Costuri suplimentare].

41.8 In cazul In care rezultatele testelor aratd cid unele Materiale, Echipamente sau lucrari nu sunt in
conformitate cu prevederile Contractului si/sau ale Documentelor Antreprenorului (primele prevalénd) se
vor aplica prevederile clauzei 42 [Respingere].

41.9 In cazul in care rezultatele testelor aratd c& Materialele, Echipamentele si/sau lucrérile sunt in
conformitate cu prevederile Contractului, Supervizorul va emite, in termen de 5 zile de la primirea
rezultatelor, un certificat prin care se confirma acesie rezultate. In cazul in care Supervizorul nu transmite
acest certificat Tn termenul mentionat si nu actioneaza in conformitate cu prevederiie subclauzei 41.7, se va
considera ¢ certificatul a fost emis.

Emiterea de cétre Supervizor a certificatului prin care sunt confirmate rezultatele testelor (inclusiv cazul
cand un asemenea certificat se considerd a fi fost emis) nu va exonera Antreprenorul de raspunderea sa
asupra calitatii Lucréarilor.
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Clauza 42 Respingere

42.1 Materialele si Echipamentele care nu au calitatea specificata vor fi respinsg de catre Supervizor. O
marca speciala se va aplica pe Materialele sau Echipamentele respinse. Aceastd|marca nu le va modifica
si nu va afecta valoarea lor comerciald. Materialele si Echipamentele respinse vor fi ridicate de Antreprenor
de pe Santier intr-un termen indicat de Supervizor. in cazul in care Antreprenoful nu respecta termenul
indicat, Materialele si Echipamentele respinse pot fi ridicate de Beneficiar pe costul (cu conditia respectarii
prevederilor subclauzei 69b [Revendicarile Beneficiarului}) si riscul Antreprenorulul. Orice lugrare sau parte
de lucrare care include Echipamente sau Materiale respinse va fi respinsa. Nu se va emite fhciun Certificat
de Plata si nu se va face nicio platad pentru Materiale, Echipamente sau lucrari resginse.

42.2 Supervizorul, pand la aprobarea Receptiei la Terminarea Lucrarilor, are gutoritatea sa solicite sau
sa Decida, prin emiterea unui Ordin Administrativ:

(a) ridicarea de pe Santier, in termenul indicat in Ordin, a Materialelor sau Echipamentelor care, in opinia
motivata a Supervizorului, nu sunt conforme cu prevederile Contractului si inlocujrea lor cu Materiale sau
Echipamente conforme; sau

(b) demolarea si refacerea corespunzatoare sau repararea satisfacatoare, fara a se tine seama de vreun
test anterior sau plata anterioara, a oricérei lucrari care, in raport cu Materialele, [Echipamentele, executia
sau proiectul pentru care este responsabil Antreprenorul, nu este, in opinia mptivatd a Supervizorului,
conformd cu prevederile Contractului si‘sau ale Documentelor Antreprenorului (pritele prevaland).

42.3 Antreprenorul va remedia defectiunite specificate cat mai curand posibil sijpe propriu?l cost. In cazul
in care Antreprenorul nu respectd Ordinul Administrativ, Beneficiarul va avea dreptul sa angajeze alte
persoane sad implementeze prevederile Ordinului, iar, cu conditia respectdrii prevederilor clauzei 69b
[Revendicarile Beneficiarului], toate costurile aferente vor fi deduse de caire Beneficiar din sumele platibile
Antreprenorului.

42.4 Dupé remedierea defectiunilor, se vor reface testele in conformitate cu preyederile Contractului.

42.5 Daca respingerea unor Materiale, Echipamente si/sau lucrari generedza costuri suplimentare
Beneficiarului, aceste costuri, cu conditia respectarii prevederilor subclaugei 69b [Revendicarile
Beneficiarului], vor fi deduse de catre Beneficiar din sumele platibile Antreprenoruliii.

42.6 Prevederile prezentei clauze nu vor afecta dreptul Beneficiarului de a apliga, dupa caz, prevederiie
clauzelor 36 [intarzieri] si/sau 63 [Incaicarea Contractului].

Clauza 43 Dreptul de proprietate asupra Materialelor si Echipamentelor

43.1 Toate Materialele, Echipamentele, Bunurile folosite la executia Lucrarilgr si Lucrérile Provizorii,
atunci cand sunt aduse pe Santier sau in alt loc special amenaijat si aprobat de Supervizor (cum poate fi
organizarea de santier a Antreprenorului), vor fi considerate a fi exclusiv destinate executarii Lucrarilor.
Antreprenorul nu le va putea retrage de pe Santier fard acceptul Supervizorului.

43.2 Dupa ce Materialele si Echipamentele sunt aduse pe Santier sau in alt log aprobat de Supervizor,
Antreprenorul va da o declaratie pe propria raspundere ca toate Materialele si Echipamentele folosite la
executia Lucrdrilor sunt degrevate de orice sarcina. Aceasta declaratie va fi dat@ cel tarziu in momentul
punerii in opera dar va fi necesara pentru Materialele sau Echipamentele solicitateé la platd In conformitate
cu prevederile subclauzei 50.2. La primirea declaratiei Antreprenorului, Materialele si Echipamentele
respective vor deveni automat proprietatea Beneficiarului. Desi acestea devin prpprietatea Beneficiarului,
Antreprenorul isi va asuma intreaga raspundere pentru pastrarea, depozitarea, infretinerea, gestionarea si
siguranta acestora de la Data de Incepere pana la aprobarea Receptiei la Terrinarea Lucrdrilor sau a
Sectorului sau partii aferente. Pentru evitarea oricarui dubiu, in aceastd pericgda, Antréprenorul este
responsabil de orice daune sau pierderi, inclusiv pierderile tehnologice.

43.3 In cazul rezilierii, denuntarii unilaterale sau incetérii Contractului in conformitate cu prevederile
clauzelor 64 [Rezilierea de catre Beneficiar], 65 [Rezilierea de catre Antreprenor] sau 66 [Fortd majora si
denuntare unilaterald], Antreprenorul va asigura transportul si depozitarea pe $antier, in conformitate cu
instructiunite Supervizorului, a tuturor Materialelor si Echipamentelor aflate in proprietatea Berieficiarului,
dar care nu se afld pe Santier la momentul rezilierii. In cazul rezilierii sau penuntariiunilaterale n
conformitate cu prevederile clauzei 65 [Rezilierea de catre Antreprenor] sau ale clauzeit6 [Forta majora si
denuntare unilaterald], Antreprenorul, cu conditia respectérii prevederilor clayizei 892 [Revengicarile
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Antreprenorului, va fi indreptatit la plata Costurilor transportului si depozitarii pe Santier potrivit prevederilor

clauzei 55 [Costuri suplimentare].

43.4 In cazul rezilierii, denuntarii unilaterale sau incetarii Contractului in conformitate cu prevederile
clauzelor 64 [Rezilierea de cétre Beneficiar], 65 [Rezilierea de catre Antreprenor] sau 66 [Fortd majora si
denuntare unilaterald], Beneficiarul va fi indreptatit sa foloseasca Lucrarile Provizorii sifsau Utilaje!e
Antreprenorulw care ar fi necesare pentru aS|gurarea stabilitatii sau sigurantei Lucrarilor. Beneficiarul va
transmite Antreprenorului o notificare n acest sens in termen de 5 zile de la data rezilierii. Antreprenorul,
cu conditia respectarii prevederilor clauzei 69a [Revendicarile Antreprenoruluil, va fi indreptatit la plata
Costurilor aferente folosirii de citre Beneficiar a acestor Lucrari Provizorii sau Utilaje dupa data rezilierii,
potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri suplimentare].

43.5 Orice acord pentru inchirierea (sub orice forma) de catre Antreprenor a unor Lucréri Provizorii
si/sau utilaje va contine o prevedere conform céreia, la cererea scrisa a Beneficiarului in termen de 5 zile
de la data rezitieri, denuntarn unilaterale sau incetérii Contractului in conformitate cu prevederile clauzelor
64 [Rezilierea de catre Benefucnar] 65 [Rezilierea de catre Antreprenor] sau 66 [Fortd majora si denuntare
unilaterald] si cu angajamentul Beneficiarului de a plati toate costurile implicate in acest sens de la dat~
respectiva, propnetarul va Tnchiria Beneficiarului aceste Lucrari Provizorii sifsau utilaje conform acelor:
termeni in care au fost inchiriate de catre Antreprenor, cu mentiunea ca Beneficiarul are dreptul sa permita
folosirea de catre orice alt antreprenor angajat pentru canservarea sifsau finalizarea Lucrarilor.

PLATI

Clauza 44 Principii generale

44.1 Cu exceptia cazului in care este prevazut altfel in Conditiile Speciale, moneda Contractului va fi leul
romanesc si platile vor fi efectuate in aceastd moneda.

442 Platile datorate de Beneficiar se vor efectua in contul stabilit in Contract sau indicat de catre
Antreprenor respectiv in conturile indicate de Antreprenor si Subcontractanti. Beneficiarul este indreptatit
sd refuze orice cont care ar ridica dubii cu privire la beneficiarul real sau din alte motive legate de
combaterea spalarii banilor. Daca Legea prevede astfel sau la solicitarea Beneficiarului, acest conturi vor fi
deschise de catre Antreprenor si Subcontractanti la Trezoreria Statulut.

44 3 Beneficiaru! nu va face nicio platd dacd nu existd o Garantie de Bund Executie valida, in
conformitate cu prevederile clauzei 15 [Garantia de Buna Executie].

44 4 Antreprenorul se obligd s3 plateascd Beneficiarului orice suma solicitatd de Beneficiar in
conformitate cu prevederile clauzei 69b [Revendicarile Beneficiarului] si consideratad prin acordul Partilor,
Decizia Supervizorului, sentinid arbitrald sau altcumva in conformitate cu prevederile Legii si al-
Contractului ca fiind datoratd. Orice astfel de suma, dacd nu este dedusa din sumele platibile de cat
Beneficiar Antreprenorului, va fi platita de catre Antreprenor in termen de 30 de zile de la transmiterea de
cétre Beneficiar a2 unei facturi.

In cazul in care Antreprenorul nu efectueaza o astfel de platd in termenul stabilit, Beneficiarul va fi
indreptatit, fard nicio alta formalitate decét transmiterea unei facturi aferente, la aplicarea unor dobanzi
pentru intarziere in efectuarea plétilor, la nivelul si in conditile prevazute in clauza 53 [PIati intarziate].

445 Dacid sunt indeplinite conditile care permit rezilierea Contractului de cétre Beneficiar fin
conformitate cu prevederile clauzei 64 [Rezilierea de cétre Beneficiar], inainte sau in locul rezilierii
Contractului, Beneficiarul poate suspenda pléatile ca masurad de precautie fara notificare prealabila. in cazul
n care Contractul nu este reziliat, 0 asemenea suspendare nu va dura mai mult de 60 de zile.

Clauza 45 Valoarea Contractului

451 Valoarea Contractului va fi Pretul Contractului ca sumé forfetard (cu exceptia Sumelor
Provizionate), la care se adaugd TVA, si va putea fi ajustatd si revizuitd in conformitate cu prevederile
Conditiilor Contractuale.

45.2 Antreprenorul va pléti toate taxele, impozitele si onorariile pe care acesta trebuie sa le plateasca
potrivit prevederilor Contractului si ale Legii, iar Valoarea Contractuiui nu va fi modificata in functie de
aceste costuri, cu exceptia celor prevézute in subclauza 48.8.

44




MUNICIPIUL BUCURESTI
Contract de servicii de proiectare §i execufie lucrdri reabilitare linii de tramvai avang ca obiect
wAchizitii de servicii de proiectare, asistenfd tehnica din partea proiectantului si lucréri de execufi reabilitare sistem rutier”
Lot 4 - Reabilitare sistem rutier pe arterele Sfantul Constantin, Strada lonel Perlea, Slrada Grigore Cobilcescu
si traseul de pe B-dul lon Mihalache, Calea Grivitei, B-dul Bucurestii Noi, B-dul Glorjei inclusiv cap terminal
Strada Piatra Morli
inchelat cu: Asacierea TANCRAD SRL (Lider) - CONSTRUCTH ERBASU SA (agociat)

45.3 Supervizorul va notifica Beneficiarul si Antreprenorul ori de céte ori ia|cunostintd de faptul ca
Valoarea Contractului poate depadsi Pretul Contractului stabilit la momentul respectiv, cu evaluarea
diferentei respective. Dacd sunt aplicabile, Beneficiarul va actiona fara intarziere in conformitate cu
prevederile subclauzei 37.3.

45.4 Daca o parte din Lucrari urmeaza a fi platitd conform cantitatilor furnizatg sau Iucréirilor efectuate,
prevederile referitoare la masurare si evaluare vor fi mentionate in Conditiile Speciale. Valoarea
Contractului va fi stabilitd in consecinta si va face obiectul unor actualizari in conformitate cu prevederile
Conditiilor Contractuale.

Clauza 46 Plata in avans
46.1 In cazul in care este prevazut in Acordul Contractual c& nu se va efecfua nicio platd in avans,
prevederile prezentei clauze nu se vor aplica.
46.2 Beneficiarul va efectua plati in avans, fard dobanda, in vederea mobilizar]i, proiectérii si executarii
Lucrarilor, in conformitate cu prevederile prezentei clauze. Efectuarea platii in avans va fi gonditionata de
existentd unei Garantii de Bund Executie valide, in conformitate cu prevederile{clauzei 15 [Garantia de
Buna Executle] eX|stenta unei garantii de returnare a avansului in conformitate du prevederile subclauzei
46.3. Plata in avans nu va fi efectuata inainte de Data de Incepere.
46.3 Antreprenorul, cu exceptia cazurilor in care Legea prevede alffel, va prezenta Beneficiarului o
garantie de returnare a avansului si va transmite o copie a acesteia si Supervizoruui. Valoarea garantiei va
fi cel putin egald cu valoarea piatii in avans plus valoarea rezultatad din aplicarea ratei dobanzii de referinta
a Bancii Nationale a Romaniei la valoarea pldtii in avans, pentru perioada prevédzuta de la momentul platii
pana la justificarea integrald a avansduilui.
Garantia de returnare a avansului va fi emisa de o societate bancard sau de (o societate de asigurari,
autorizata sa emitd asemenea garantii pe teritoriul Uniunii Europene sau (pentru celelalte societdti) cotata
cel putin cu ratingul BBB-/Baa3 sau echivalent si Antreprenorul va transmite doqumentele doveditoare in
aceasta privinta. Garantia de returnare a avansului va fi irevocabild si va prevedea ca plata Garantiei de
returnare a avansului se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere g Beneficiarului, pe baza
declaratiei acestuia cu privire la cuipa Antreprenorului. Garantia de returnare a avansului 2 unei asocieri
sau a unui consortiu va fi emisa in numele asocierii sau consortiului.
Antreprenorul se va asigura ca garantia de returnare a avansului va ramane valabila si in vigoare pana
la justificarea sau rambursarea avansului, dar valoarea garantiei poate fi red%é in mod progresiv cu
sumele justificate de catre Antreprenor, asa cum acestea sunt indicate in Certificatele de Plata. Daca plata
|n avans nu a fost justificatd integral sau rambursatd cu 30 de zile inainte de| data expirérii garantiei,
Antreprenorul va prelungi valabilitatea garantiei pana la justificare integraid sab rambursare a platii in
avans.
In cazul in care garantia de retumare a avansului si-a Tncetat valabilitatea,| iar Antreprenorul nu a
prelungit valabilitatea garantiei, sumele ramase de justificat din avans vor {i considerate, fara alta
formalitate, ca fiind datorate in conformitate cu prevederile subclauzei 44.4 si vor fi recuperate de catre
Beneficiar, prin emiterea unei note de debit cétre Antreprenor sau prin deducere din piatile viitoare datorate
Antreprenorului in baza Contractului.

Garantia de returnare a avansului va fi eliberatd de catre Beneficiar Antreprgnorului la data si atunci
cand plata in avans este integral justificatd sau rambursata.

46.4 In cazul in care Contractul este reziliat sau denuntat unilateral sau incefeaza in conformitate cu
prevederile clauzelor 64 [Rezilierea de catre Beneficiar], 65 [Rezilierea de cétre Antreprenor] sau 66 [Forta
majora si denuntare unilaterald], indiferent de motiv, sumele rdmase de jugtificat din avans vor fi
considerate, fara altd formalitate, ca fiind datorate in conformitate cu prevederile jsubclauzei 44.4 si vor fi
recuperate de catre Beneficiar. Garantia de returnare a avansului poate fi exgcutatd imediat. de catre
Beneficiar pentru a rambursa sumele rdmase de justificat din platd in avans, ia garantul i va. mtarZIa
plata si nu o va contesta indiferent de motiv.

48.5 Antreprenorul va utiliza sumele reprezentand plata in avans exclusiv pentru operatiunlle aferente
executarii Contractului. In cazul in care Antreprenorul nu foloseste corespunzator ¢ parte din dceste sume
Beneficiarul va fi indreptétit, cu conditia respectarii prevedenlor subclauzei
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Beneficiarului] la rambursarea de catre Antreprenor a sumelor ramase de justificat (inclusiv prin executarea
de catre Beneficiar a garantiei de returnare a avans), la plata de catre Antreprenor a unor penalitati de
intarziere aplicdnd rata dobénzii de referintd a Bancii Nationale a Romaniei, calculatd pentru pericada de
cénd s-a acordat avansul si pana in momentul recuperérii, la sumele folosite necorespunzator si sa& nu mai

efectueze nicio alta plata in avans.

46.6 Valoarea (care poate fi exprimatd sub forma de valoare procentuald) fiecarei transe din platile in
avans, numarul si data transelor vor fi cele specificate in Acordul Contractual si se vor incadra in limitele
stabilite de Lege. O garantie corespunzdtoare va fi prezentatd de cétre Antreprenor pentru fiecare transa,
in conformitate cu prevederile subclauzei 46.3. Daca Acordut Contractual nu specifica valoarea, numarul si
data transelor, cate o transd in valoare de 15% din valcarea platilor (inclusiv TVA) pentru fiecare an
calendaristic, prevazute in graficul de flux de numerar din Programul de Executie aprobat si in vigoare la
momentul respectiv, va fi solicitatd de catre Antreprenor intro Situatie de Lucrari emisa imediat dupad Data
de Incepere pentru primul an si in prima Situatie de Lucrari din fiecare an calendaristic urmator si va fi
platita de catre Beneficiar in conformitate cu prevederile clauzei 50 [Plati).

Fiecare platd in avans va fi justificatd prin deduceri integrale (100%) din fiecare Situatie de Lucrd~
respectiv Certificat de Platd. Nu se admit plati efective decéat dupa deducerea integrala a avansului.

Acordarea unei noi transe de avans se face numai dupa ce avansul acordat anterior a fost justificat
integral sau rambursat.

Dacd unele sume reprezentand plati in avans au rdmas nejustificate pana la sfarsitul anului
calendaristic, Beneficiarul va fi indreptatit, cu conditia respectarii prevederilor subclauzei 69b [Revendicarile
Beneficiarului] la rambursarea de céatre Antreprenor a sumelor ramase de justificat (inclusiv prin executarea
de cétre Beneficiar a garantiei de returnare a avans), si la plata de catre Antreprenor a unor penalitati de
intarziere aplicdnd rata dobanzii de referinta a Bancii Naiionale a Roméaniei, calculatd pentru pericada de
cand s-a acordat avansul si pana in momentul recuperérii, la sumele folosite necorespunzétor (in méasura
in care intarzierea Antreprenorului nu se datoreazd unei cauze sau unui risc in responsabilitatea
Beneficiarului).

46.7 In cazul in care este prevazut in Acordul Contractual c& sumele reprezentand plati in avans pot fi
justificate prin lucrari executate pana la termenul stabilit in cadrul Contractului, prevederile subclauzei 46.6
nu se vor aplica, ci se vor aplica prevederile prezentei subclauze.

O garantie corespunzétoare va fi prezentatd de catre Antreprenor pentru fiecare transa, in conformitate
cu prevederile subclauzei 46.3. Cu exceptia cazului in care Acordul Contractual specifica alte valori, numar
sifsau date ale transelor (in limitele stabilite de Lege), o prima transd in valoare de 5% din Pretul
Contractului (la care se adaugd TVA) va fi solicitatd de catre Antreprenor intr-o Situatie de Lucrari emic*
imediat dupad Data de incepere si va fi platitd de catre Beneficiar in conformitate cu prevederile clauzei .
[Plati] si 0 a doua transa in valoare de 10% din Pretul Contractului (la care se adauga TVA) va fi solicitata
de catre Antreprenor intr-o Situatie de Lucrari emisa imediat dupd obtinerea autorizatiei de construire
pentru Lucrdrile Permanente si va fi platita de catre Beneficiar in conformitate cu prevederile clauzei 50
[Plati].

Fiecare platd in avans va fi justificatd prin deduceri procentuale din Certificatele de Platd, in valoare
procentuald de 25% din totalul sumelor aferente punctelor (a), (b) si (c) din subclauza 50.1 [Situatia de
Lucrari] (cu exceptia cazului in care o altd valoare procentuald este specificatd in Acordul Contractual),
pana cand plata in avans este justificata integral.

La incheierea fiecarui an bugetar Antreprenorul va transmite Beneficiarului un deviz justificativ ai
cheltuielilor efectuate, prin care va confirma gradul de utilizare a avansului corespunzator destinatiei
stabilite prin Contract.

Ciauza 47 Sume Retinute

47.1 Sumele retinute se aplicd numai In cadrul contractelor in care Antreprenorul constituie Garantia
de Bund Executie, prin retineri succesive in baza subclauzei 15.1 lit. b). Sumele retinute nu se aplica in
situatia in care Antreprenorul constituie Garantia de Bund Executie in cuantumul stabilit in Acordut
Contractual, prin:

a) virament bancar;

b) instrument de garantare emis In conditiile legii de o institutie de credit sau de o societate de asigurari;

46
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c) combinarea a doud sau mai multe dintre modalita{ile de constituire a Ganantiei de Bund Executie

prevazute la lit. a) si b).

47.2 Sumele Retinute vor fi refinute din Certificatele de Plat3, ca o metoda de platd aferenti obligatiilor
Antreprenorului (i) de a termina Lucrarile si (i) de a remedia defectiunile in Perioada de Garantie.

Cu exceptia cazului in care Acordu! Contractual specificd aite valori, o valoar

procentuald de 5% din

totalul sumetor aferente punctelor (a) si (b) din subclauza 50.1 (Situatia de Lucrari) va fi retinuta din fiecare
Certificat de Plata, pana cand se atinge limita Sumelor Retinute, unde totalul Sumeglor Retinute este egal cu
5% din Pretul Contractului la semnarea Conftractului. 50% din Sumele Retinute jvor fi integrate in primul
Certificat de Platd dupa aprobarea Receptiei la Terminarea Lucrérilor si platite d¢ catre Beneficiar. Soldul
Sumelor Retinute va fi integrat in primul Certificat de Platd dupa aprobarea Re¢eptiei Finale si platit de
catre Beneficiar.

47.3. Antreprenorul, la alegerea sa, poate constitui si furniza Beneficiarului garantie pentru Sume
Retinute, suportand costurile aferente, care va fi emisa de catre o institutie bancara autorizats s3 emita
asemenea garantii pe teritoriul Uniunii Europene si va fi in forma agreaté de céatre |Beneficiar, Garantia va fi
‘revocabila si va prevedea ca plata garantiei se va executa neconditionat, la prima cerere a Beneficiarului.
Antreprenorul se va asigura ¢& garantia este valabild si in vigoare pana la aprbbarea Receptiei Finale.
Cuantumul garantiei pentru Sume Retinute va fi egal cu valoarea cumulatd a Sumelor Refinute prevazuta

pentru perioada urmatoare de sase luni, in conformitate cu graficul de flux de n
Executie aprobat si in vigoare la momentul respectiv.
La intervale ulterioare, cuantumul garantiei pentru Sume Retinute va fi crescut

limita Sumelor Retinute. Antreprenorul se va asigura cé garantia pentru Sume R¢

vigoare pana la aprobarea Receptiei Finale. In orice moment pana la aprobarea
Lucrariior, cuantumul garantiei pentru Sume Retinute va fi mai mare sau egal
Sumelor Retinute. in orice moment intre aprobarea Receptiei la Terminarea
Receptiei Finale, cuantumul garantiei pentru Sume Retinute va fi mai mare sau

merar din Programul de

progresiv pana se atinge
tinute este valabilad si in
Recepliei la Terminarea
cu valoarea cumulatd a
Lucrarilor st aprobarea
egal cu soldul Sumelor

Retinute.

Dacd, in orice moment, Antreprenorul nu reuseste sa furnizeze o garantie g
conformitate cu prevederile de mai sus, Sumele Retinute vor fi deduse din Certifid
de céire Beneficiar.

Beneficiarul va returna Antreprenorului garantia pentru Sume Retinute in mod
Sumelor Retinute prevazute in subclauza 47.2.

47.4. Pe parcursul derularii contractului, indiferent daca a fost sau nu realizatj Receptia la Terminarea
LLucrarilor, atunci cand cuantumul Garantiei de Buna Executie constituite prin retineri succesive cumulat cu
cuantumul Garantiei pentru Sumele Retinute atinge pragul de 10% din Pretul iContractului, Autoritatea
Contractantd nu va mai retine in continuare din Certificatele de Platd Sumele|Retinute, iar cuantumul
acestora se va transfera fn contul de disponibil deschis la dispozitia Autorititii Cantractante in care a fost
constituitd garantia de bund executie dupd semnarea contractului. In conditiile] in care pentru Sumele
Retinute Antreprenorul a utilizat instrumente de garantare, atunci cand cuantymul Garantiei de Buna
Executie constituite prin retineri succesive cumulat cu cuantumul Garantiei pentry Sumele Retinute atinge
pragul de 10% din Pretul Contractului, Antreprenorul are obligatia s& modifice instrumentul de garantare
aferent sumelor retinute in instrument de garantare de buna executie, in termenui stabilit de Beneficiar.

Atunci cand Garantia de Buna Executie a fost constituita initial prin retineri succesive in baza subclauzei
15.1 lit. b), iar ulterior, pe parcursul deruldrii contractului, se modificd modalitatea de constituire a Garantjei
de Buna Executie prin trecerea la instrumentul de garantare prevazut la subclauzg 15.1 lit. a) in cuantumul
stabilit initial prin contract, prevederile subclauzei 47.1 se aplica in mod corespunzator.

bentru Sume Retinute in
atele de Plata si retinute

corespunzator cu platile

Clauza 48 Ajustarea preturilor

48.1 Se considera cé preturile din Oferta Antreprenorului:

(a) au fost stabilite in baza celor descrise si aplicabile in prezenta clauzi;
(b) conform Legii relevante aplicabile la Data de Referinta.

Se considera ca Partile sunt satisfacute de cele prevazute si aplicabile in prezepnta ctauza su n celg?afte
clauze din Conditiile Contractuale in ceea ce priveste ajustarea preturilor, inclusiy n. cazul trr ;

.:'; :
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prevederi nu asigurd o compensatie totald pentru cresterea sau diminuarea prefului elementelor

constitutive ale Ofertei.

48.2 Cu exceptia cazului in care este prevazut altfel in Acordul Contractual, daca Durata de Executie la
semnarea Contractului este mai micd sau egald cu 365 de zile, preturile din Contract vor fi considerate ca
find ferme si nu vor fi ajustate decat in cazul prevazut la subclauza 48.8.

48.3 Cu exceptla cazului in care este prevazut altfel in Acordu! Contractual, dacd Durata de Executie la
semnarea Contractului este mai mare de 365 de zile, se va considera ca preturiie din Oferta
Antreprenorului au fost stabilite Tn baza conditiilor de prefuri si piatd in vigoare la Data de Referinta si
sumele platibile Antreprencrului vor fi ajustate pentru cresterea/diminuarea indicilor de pret pentru
elemente constitutive ale Ofertei, al caror efect se reflectd in cresterea/diminuarea costurilor pe baza
carora s-a fundamentat Pretul Contractului. Nu se va aplica nicio ajustare la lucrarile evaluate pe baza
Costului (cum ar fi cele aferente Sumelor Provizionate) sau a preturilor curente. Aceasta ajustare va fi
determinata prin aplicarea formulei prevdzute in aceasta clauza.

48.4 Formula de ajustare a preturilor este o formulé polinomiala de tipul:

An=av+m®*Mn/Mo +f* Fn/Fo + e * En/Eo,

unde:

- .An“ este coeficientul de ajustare care urmeaza a fi aplicat valorii de contract estimate pentru lucrérile
realizate in luna ,n“ (sumele aferente punctului (a) din subclauza 50.1 [Situatia de Lucrari], exclusiv lucrarile
evaluate pe baza Costului sau a preturilor curente);

,av' este un coeficient fix si reprezintd valoarea procentuald a plati Tn avans fata de Pretul
Contractului;

- ,m*, f, .e“ sunt coeficienti care reprezintd ponderea estimata a fiecarui element relevant de cost in
executia Lucrarilor. Elementele de cost reprezintd resurse relevante cum ar fi fofa de munca, utilaje si
materiale;

- Fn", .En*, ,Mn* sunt indicii curenti de pret/cost sau preturile de referintd pentru luna .n*, exprimati in
moneda Contractului, dupa cum sunt aplicabile la data cu 60 de zile inainte de ultima zi a lunii ,n". Indicii de
pret sau preturile de referintd sunt aferente elementelor de cost relevante.

,Lo“, ,Eo“, ,Mo" sunt indicii de pret/cost de baza sau preturile de referinta, exprimati in moneda
Contractului, aplicabile la Data de Referinta.

Indicii de pret/cost sifsau preturile de referintd, inclusiv sursa acestora si orice informatie necesara
pentru a determina cu certitudine definitia lor, precum si ponderea acestora vor fi stabiliti de catre
Beneficiar in tabelul datelor de ajustare din Acordul Contractual. Se va verifica urmatoarea ecuatie: av + m
+f+e=1.

In cazul in care un indice de pret/cost curent sau un pret de referintd pentru luna respectiva nu e
disponibil (sau valoarea lor nu este definitiva), se va folosi ultimul indice sau pret disponibil iar ajustarea va
fi recalculatd atunci cand indicele sau pretul va fi disponibil (respectiv cand valoarea lor va deveni
definitiva).

48.5 Atunci cand sunt aplicabile prevederile subclauzei 48.3 si in cazul in care tabelul datelor de ajustare
din Acordul Contractual nu este completat de cétre Beneficiar, se va folosi un singur indice de cost si
formula aplicabild va fi

An=av+ (1-av) " Inflo,

unde:

- ,An" este coeficientul de ajustare care urmeaz3 a fi aplicat valorii de contract estimate pentru tucrarile
realizate in luna ,n" (sumele aferente punctului (a) din subclauza 50.1 [Situatia de Lucrari], exclusiv lucrarile
evaluate pe baza Costului sau a preturiior curente);

- ,av* este valoarea procentuald a platii in avans fata de Pretul Contractului,

- ,In* este indicele de cost in constructii - total publicat de Institutul National de Statistica in Buletinui
Statistic de Preturi, la tabelul 15, aplicabil la data cu 60 de zile inainte de ultima zi a {unii ,n*. Valoarea
aplicabild a acestui indice pentru luna ianuarie 2017 este 113,8.

- ,lo" este indicele de cost in constructii - total, aplicabil la Data de Referinta.

48.6 Pentru lucréari executate dupa aprobarea Receptiei la Terminare, indicii curenti de pret/cost vor avea
valorile aplicabile la data Receptiei. Aceste valori nu vor mai fi modificate.

- )
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48.7 Dacad Antreprenorul nu finalizeaza Lucrarile in Durata de Executie dupa ciim poate fi prelungita in
conformitate cu prevederile clauzei 35 [Prelungirea Duratei de Executie], ajustar¢a preturilor dupa finalul
Duratei de Executie va fi facuta utilizand:

(a) coeficientul de actualizare (Pn) calcuiat in baza indicilor de pret/cost sau praturilor de referinta cu 60
de zile Inainte de ultima zi din Durata de Executie; sau

(b) coeficientul de actualizare (Pn) calculat in baza indicilor de pret/cost sau preturilor de referinta
curente, in functie de cea dintre situatiile de mai sus care este cea mai favorabild pentru Beneficiar.

48.8 Valoarea Contractului va fi ajustatd pentru a tine seama de orice crestere $au diminuare a Costului
rezultat din modificarea Legii (inclusiv adoptarea unor Legi noi si abrogarea au modLalcarea Legilor
existente), publicate ulterior Datei de Referintd, care 1l va afecta pe Antreprenor ip indeplinirea obligatiiior
sale potrivit prevederilor Contractului.

Daca Antreprenorul inregistreaza intarzieri si/sau se produc costuri suplimentare ca rezultat al modificarii
Legii, Antreprenorul va fi indreptdtit, cu conditia respectérii prevederilor clalizei 69a [Revendicarile
Antreprenorului], la:

(a) prelungirea Duratei de Executie pentru intarziere potrivit prevederilor clauzej 35 [Prelungirea Duratei
de Executie], daca terminarea Lucrarilor este sau va fi intarziata, si

{b) plata Costurilor suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 557 [Costuri suplimentare].

In cazu! in care modificarea Legii rezulti in diminuarea Costului suportat de Antreprenor, Beneficiarul va
fi indreptatit, cu conditia respectarii prevederilor clauzei 69b [Revendicarile Bendficiarului], la diminuarea
corespunzatoare a Valorii Contractuiui.

Jea Costului rezultat din
u preturilor de referinta

Prevederile prezentei subclauze nu se vor aplica daca cresterea sau diminua
modificarea Legii este luatd In considerare prin evolutia indicilor de pret/cost s
relevante si aplicabile, stabilite in cadrul prezentei clauze.

Clauza 49 Graficul de Esalonare a Platilor si Sume Provizionate

49.1 Pretul Contractului, cu exceptia Sumelor Provizionate, reprezintd o su
Esalonare a Platilor va detalia modalitdtile in care aceasta suma forfetara va fi plat
include:

(a) defalcarea sumei forfetare in sume sau procente aferente unor parti de L
proiectare si/sau executie a Lucrarilor;

(b) stabilirea conditiilor in care fiecare parte de Lucrari sau faza de proiectare sif
va deveni platibila.

Cu exceptia cazurilor expres prevézute in Conditiile Contractuale, Antreprenorpl nu va fi indreptatit sa
solicite o crestere a sumei forfetare invocand motivul ¢ lucrarea sau serviciul a nelesitat mai multd munca

sau a costat mai mult decét anticipat initial, si, de asemenea, Beneficiarul nu va fi indreptatit sa solicite o
diminuare a pretului forfetar invocand motive opuse celor mentionate mai sus.

49.2 in scopul emiterii Certificatelor de Plat3 pe parcursul executadrii Contractului pana la aprobarea
Receptiei la Terminarea tuturor Lucrérilor, Supervizorul va evalua valoarea cbntractuald a Lucrarilor
executate (inclusiv Documentele Antreprenorului produse) la momentul respelftiv in conformitate cu
metoda prevazutd in Graficul de Esalonare a Platilor. De asemenea, Supervizprul va folosi 0 metoda
alternativa de evaluare a partilor din Lucrarile Permanente executate la acel moment (inclusiv Documentele
Antreprenorului), folosind listele de cantitéti din Documentele Antreprenorului, masurarea acestor cantitati
real executate si preturile unitare transmise de catre Antreprenor potrivit prevederllor clauzei 18 [Structura
detaliata a prefuiui] sau alte preturi unitare relevante, cum ar fi preturi de piata. Paca aplicarea stricta a
metodei prevazute in Graficul de Esalonare a Plafilor ar cauza ca valoarea contractuald a Lucrarilor
executate sa fie semnificativ mai mari decat valoarea partilor din Lucrarile Permgnente executate la acel
moment, valoare stabilitd de catre Supervizor in conformitate cu metoda alternativad prevazutd mai sus,
Supervizorul va fi indreptatit sa retind temporar aceastd diferentd din Certifi atul afererlt _.d_e Piaté,
transmitand Antreprenorului detaliile justificative. Sumele retinute temporar vor deve igited

a forfetaré. Graficul de
ta. Aceste modalitati vor

ucrari sau unor faze de

au executie a Lucrarilor
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prezentei subclauze va deveni platibil in primul Certificat de Platd emis dupa aprobarea Receptiei Ia

Terminarea tuturor Lucrarilor.

Pentru evitarea oricdrui dubiu, dacd valoarea contractuald a Lucrarilor executate (aplicdnd metoda
previzuta in Graficul de Esalonare a Piatilor) este, in orice moment inainte de aprobarea Receptiei la
Terminarea tuturor Lucrdrilor, mai micd decat valoarea Lucrérilor Permanente executate stabilita de catre
Supervizor in conformitate cu metoda alternativa prevazutd mai sus, Certificatul de Plata aferent va fi emis
in conformitate cu metoda stabilitd in Graficul de Esalonare a Platilor.

49.3 Sume Provizionate

Fiecare Suma Provizionata va fi folositd, integral sau partial, doar in conformitate cu instructiunile
Supervizorului. Pentru fiecare Suma Provizionata, Antreprenorul, cu respectarea procedurilor de achizitii
stabilite de catre Beneficiar, va achizitiona, in conformitate cu instructiunile Supervizorului si cu destinatia
prevazutd a Sumei Provizionate, Echipamente, Materiale, Lucrdri sau servicii, iar valoarea acestora va fi
inclusa in Valoarea Contractului si va consta in:

(a) sumele reale platite (sau care trebuie platite) de cétre Antreprenaor, si

(b) o suma pentru cheltuielile indirecte si profit, calculatd ca o valoare procentuala de 5% din acest-
sume (sau altd valoare procentuald dacé este prevazut astfel in Acordul Contractual).

La solicitarea Supervizorului, Antreprenorul va furniza documente, facturi, bonuri si chitante justificative.

Pentru evitarea oricarui dubiu, in masura in care Sumele Provizionate sunt stabilite de catre Beneficiar,
responsabilitatea pentru suficienta Sumelor Provizionate pentru destinatia prevazutd este in
responsabilitatea Beneficiarului.

Clauza 50 Plati

50.1 Situatia de Lucrari

Dupa Data de Incepere, lunar, Antreprenorul va transmite Supervizorului, in patru exemplare, Situatia de
Lucrari in care va prezenta detaliat sumele la care Antreprenorul se considerd indreptatit, impreuna cu
documentele justificative.

Situatia de Lucrari va cuprinde:

(a) valoarea estimatd contractuald pentru toate Lucrarile executate pana la sfarsitul lunii (inclusiv
Modificarile, Sume Provizionate sifsau Documentele Antreprenorului elaborate), din care va fi scazuta
valoarea corespunzatoare inclusé in precedenta Situatie de Lucrari;

(b) sume de adiugat sau de scazut pentru ajustarea preturilor in conformitate cu prevederile clauzei 48
[Ajustarea preturilor);

(c) sume de addugat sau de scizut aferente Sumelor Retinute in conformitate cu prevederile clauzei 47
[Sume Retinute]; _

(c™) retinerea din sumele datorate si cuvenite Antreprenorului pana la concurenfa sumei stabilite drept
Garantie de Buna Executie, in cazul in care Garaniia de Bun& Executie se constituie potrivit subclauzei
15.1 lit. b);

(d) sume de addugat sau de scazut aferente platii in avans si justificarea acesteia in conformitate cu
prevederile clauzei 46 [Plata in avans];

(e) sume de ad&ugat sau de scazut pentru Echipamente si Materiale, potrivit prevederilor subclauzei
50.2;

(f) orice alte adaugiri sau deduceri care pot fi datorate potrivit prevederilor Contractului sau n alt fel,
inclusiv cele potrivit prevederilor clauzei 69 [Revendicari si Decizii] si 70 [Dispute si arbitraj].

Situatia de Lucrri va include o defalcare a sumelor pe Subcontractanti in conformitate cu prevederile
anexelor privind plata directd a subcontractelor anexate Contractului.

Orice Situatie de Lucrri, potrivit prevederilor prezentei subclauze, va fi semnata de catre Reprezentantul
Antreprenorului. In caz contrar, Situatia de Lucrari va fi nula si fara efect.

Antreprenorul nu va solicita in cadrul Situatiilor de Lucrdri si Supervizorul nu va certifica la plata sume
pentru care Antreprenorul nu a furnizat integral si in forma finald documentele justificative necesare,
stabilite in mod rezonabil de catre Supervizor.
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50.2 Antreprenorul va fi indreptatit la plata unor sume cu privire la Echipamentele si Materialele aduse
pe Santier sau in alt loc aprobat de Supervizor, in vederea executdrii Lucrarilgr Permanente dar inca
neincorporate in Lucrarile Permanente in urmatoarele conditii:

(a) Echipamentu! si Materialele sunt previzute in lista aferentd din Acordul Cortractual si sunt livrate in
cantitati rezonabile Tn raport cu prevederile Contractului;

(b) Echipamentul si Materialele sunt conforme cu prevederile Cerintelor Beneficiarului si ale
Documentelor Antreprenorului pentru Lucrarile Permanente si organizate in lpoturi pentru a putea fi
recunoscute de Supervizor;

(c) Echipamentul si Materialele sunt depozitate si protejate corespunzator impottiva pierderii, daunei sau
deteriorarii:

(d) Echipamentul si Materialele se afld in proprietatea Beneficiarului in conformitate ¢u prevederile
clauzei 43 [Dreptul de proprietate asupra Materialelor si Echipamentelor];

(e) Antreprenorul pastreaza inregistrari adecvate cu privire la comanda, livrare, facturi, platd, depozitare,
testare si folosire in executarea Contractului a Echipamentului si Materialelor,| in forma acceptata de
Supervizor iar aceste inregistrari sunt disponibile pentru analiza de catre Supervizar;

(f) sumele care urmeaza sa fie platite vor fi echivalentul a 80% din costul stabilit de catre Supervizor
pentru Echipamentul si Materialele respective (fard transportul si livrarea, farg TVA), tinand cont de
documentele mentionate la punctul () de mai sus si de valoarea de contragt pentru Echipament si
Materiale.

Sumele platite in conformitate cu prevederile prezentei subclauze vor fi deduse din Situatia de Lucrari (i}
la momentul cadnd Echipamentul si Materialele sunt incorporate in Lucrarile Permanente si valoarea lor
contractuald este inclusd In sumele aferente punctuiui (a) din subclauza 50.1 [Sjtuatia de Lucrari], (ii) n
cazul in care conditile de mai sus nu ar mai fi indeplinite si (jii) in caz de deteridrari, daune sau pierderi,
inclusiv pierderi tehnologice.

50.3. Supervizorul va verifica Situatiile de Lucrari transmise de catre Antreprengr si, in termen de 30 de
zile de [a primirea Situatiei de Lucrari, va emite un Certificat de Platad catre Benefiar, cu o copie transmis3a
Antreprenorului. Termenul de 30 de zile nu poate fi prelungit fard acordul Antregrenorului. Certificatul de
Platéd va avea aceeasi struciurd ca Situatile de Lucrari, inclusiv defalcarea sumelor pe Subcontractanti,
dacd este cazul. La stabilirea valorilor aferente punctului (a) al Certificatului de Platd, Supervizorul va
actiona in conformitate cu prevederile subclauzei 49.2. Prin emiterea unui Certificat de Platd, Supervizorul
certifica, pe propria raspundere, faptui cd sumele solicitate la platd sunt in conformitate ¢cu prevederile
Contractului si corespund cu fucrari, servicii si articole reale gi conforme cu prevedgrile Contractului.

In cazul in care Garantia de Bund Executie se constituie potrivit subclauzei 15.1 lit. b), respectiv prin
retineri succesive, Beneficiarul va alimenta contul deschis de Antreprenor la disppzitia Beneficiarului, prin
refineri succesive din sumele datorate si cuvenite Antreprenorului pentru fiecare Cgrtificat de Platd pana la
concurenta sumei stabilite drept Garantie de Buna Executie Tn contractul de achizile publica.

Supervizorul nu va certifica la platd sume pentru care Antreprenorul nu a furhizat integral si in forma
finala documentele justificative necesare, stabilite in mod rezonabil de catre Superyizor.

Supervizorul, prin orice Certificat de Plat3, poate efectua orice amendamente si modificéri justificate
oricarui Certificat de Plata anterior eliberat.

Daca Antreprencrul nu a reusit sau nu reuseste sa execute o lucrare sau sa respecte o obligatie, fiind
notificat de catre Supervizor in acest scop, Supervizorul este indreptatit sé refind| valoarea acestei lucrari
sau obligatii pana la terminarea lucrarii sau indeplinirea obligatiei. Atunci cand gtabileste valoarea unei
obligatii neindeplinite sau nerespectate, Supervizorul va lua in considerare, cu titlu de referinta, valorile
mentionate in Acordul Contractual, daca exista, adaptandu-le dupa caz.

Fara a prejudicia niciun alt drept al Antreprenorului ce decurge din Contract sau in alt mod,
Supervizorul nu este indreptatit sd emitd un Certificat de Plata care ar face ca valgarea cumulata aprobata
pentru platd sa depageasca Preful Contractului, dupa cum poate fi revizuit prin act aditionat.—— ==

50.4 Plata AN Rt SN

Beneficiarul va plati sumele certificate de catre Supervizor in termen de 30 de-zile de la”primipe
Certificatului de Plata, in conformitate cu urméatoarele conditii: f",;:- * gl
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(a) fara a cauza vreo intarziere in termenu! de plata, Beneficiarul este indreptatit s corecteze erorile
aritmetice din orice Cerificat de Plata. Beneficiarul va notifica imediat Antreprenorul despre orice corectie
aritmetica aplicatd la valoarea Certificatului de Platd emis de catre Supervizor. Aceste corectii aritmetice se
vor face far4 a lua Tn considerare prevederile clauzei 69b [Revendicarile Beneficiarului];

(b) incepand cu ziua a 15-a de la data emiterii Certificatului de Plata de cdtre Supervizor, Antreprenorul
va emite catre Beneficiar o factura in valoarea specificatd in Certificatul de Plata corespunzator, dupa cum
poate fi corectatd in conformitate cu cele de mai sus. Factura va include o defalcare a sumelor pe
Subcontractanti n conformitate cu prevederile anexelor privind plata directd a subcontractelor anexate
Contractului. Pentru evitarea oricarui dubiu, in lipsa unei facturi corespunzatoare, o platd nu va fi
consideratd ca datorata.

Tn cazul in care Beneficiarul nu este de acord cu Certificatul de Platd emis de catre Supervizor sau cu o
parte a acestuia, Beneficiarul va fi indreptatit, cu conditia respectérii prevederilor clauzei 69b [Revendicarile
Beneficiarului], s&8 deducd sumele platite dar nedatorate din sumele plétibile de catre Beneficiar
Antreprenorului sau sa primeasca rambursarea acestor sume de cétre Antreprenor in termen de 30 de zile
de la transmiterea de catre Beneficiar a unei note de debit.

Clauza 51 Plata finala

51.1 Situatia finala de Lucrari

In termen de 45 de zile de la aprobarea Receptiei Finale, Antreprenorul va transmite Supervizorului, in
patru exemplare, Situatia finala de Lucrari, impreuna cu documentele justificative. Situatia finala de Lucréri
va cuprinde:

(a) valoarea finala contractuald pentru toate Lucrarile executate (inclusiv Modificarile, Sume Provizionate
sifsau Documentele Antreprenorului elaborate), de la care va fi scazuta valoarea corespunzatoare a
lucrarilor platite anterior,

(b} sume finale de adaugat sau de scazut pentru ajustarea preturilor in conformitate cu prevederile
clauzei 48 [Ajustarea preturilor],

(c) sume finale de addugat sau de scdzut aferente Sumelor Retinute in conformitate cu prevederile
clauzei 47 [Sume Retinute],

(d) sume finale de adaugat sau de scdzut aferente platii in avans si justificarea acesteia in conformitate
cu prevederile clauzei 46 [Plata in avans],

(e) sume finale de addugat sau de scdzut pentru Echipamente si Materiale, potrivit prevederilor
subclauzei 50.2;

(f) orice alte sume pe care Antreprenorul se considerad indreptatit sa le primeasca potrivit prevederi'
Contractului sau in alt fel, inclusiv cele potrivit prevederilor clauzei 69 [Revendicari si Decizii] si 70 [Dispu
si arbitraj].

Situatia finald de Lucrdri va include o defalcare a sumelor pe Subcontractanti in conformitate cu
prevederile anexelor privind plata directd a subcontractelor anexate Contractului.

Beneficiarul nu va mai avea nicio obligatie fatd de Antreprenor in niciun fel sau pentru nicio problema in
legatura cu sau potrivit prevederilor Contractului sau cu executia Lucrarilor, cu exceptia cazului in care
Antreprenorul a inclus in mod expres sume in aceasta privintd in punctul (f) al Situatiei finale de Lucrari.

In cazul in care Antreprenorul nu emite Situatia finald de Lucrari in termenu! prevazut, Supervizorul va
emite un Certificat final de Plata in conformitate cu prevederile subclauzei 51.2 [Certificatul final de Plata).

51.2 Certificatul final de Plata

in 30 de zile de la transmiterea Situatiei finale de Lucrari sau de la data ia care ar fi trebuit sa fie emisa
Situatia finald de Lucrari, Supervizorul va emite un Certificat final de Plata catre Beneficiar, cu o copie
transmisd Antreprenorului. Certificatul de Platd va avea aceeasi structura ca Situatiile de Lucrari, inclusiv
defalcarea sumelor pe Subcontractanti dacd este cazul, cu exceptia punctului (f) care va avea urmatorul
continut: "{f) sume de adaugat sau de scazut aferente valorii finale, agreate de Parli sau Decisa de catre

Supervizor, a tuturor sumelor aferente unor Revendicari potrivit prevederitor clauzei 69 [Revendicari si
Decizii]".
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In cazul in care Beneficiarul si/sau Antreprenorul nu sunt de acord cu Certificaful final de Plat3, oricare
dintre Parti va transmite o notificare de dezacord Tn conformitate cu prevederile subclauzei 69c.5
[Notificarea de dezacord], in termenul si conditile prevazute in subclauza respectivp.

Chiar dacad o notificare de dezacord este notificatd, pentru parile din Certificaiul final de Platd asupra
carora Partile sunt de acord se va face plata in conformitate cu prevederile subclauzei 50.4 [Platal.

In cazul unui acord al Partilor si in cazul in care nu a fost emisd o notificare de dezacord in termenul
stabilit, valoarea Certificatului final de Platd reprezintd incheierea tuturor obligafiilor finangiare in cadrul
Contractului. Beneficiarul nu va mai avea nicio obligatie fata de Antreprenor Tn niciun fel sau pentru nicio
problema in legaturéd cu sau potrivit prevederilor Contractului sau cu executia Lucrarilor si Antreprenorul va
fi decdzut din drepiul s&u de a primi vreo plata suplimentara.

Prezenta subclauza nu va limita responsabilitatile Beneficiarului privind obligatiil
caz de frauda, greseala deliberata sau comportament necorespunzator.

51.3 Plata finaia

Beneficiarul va plati sumele certificate de catre Supervizor In termen de 30 de zile de la primirea
Certificatului final de Platd, in conditile in care nu existd dispute cu privirg la acest Certificat, in
conformitate cu urmétoarele conditii:

(a) fara a cauza vreo intarziere in termenul de plata, Beneficiarul este indreptafit sa corecteze, fara alte
formalitati, erorile aritmetice din orice Certificat final de Platd. Beneficiarul va notifica imediat Anireprenorul
despre orice corectie aritmetica aplicata la valoarea Certificatului final de Plata emis de catre Supervizor;

(b) incepénd cu ziua a 15-a de la data emiterii Ceriificatului final de Platd de cétre Supervizor,
Antreprenorul va emite catre Beneficiar o facturd in valoarea specificatd in Certificatul final de Plata
corespunzator, dupa cum poate fi corectatd in conformitate cu cele de mai sus. Factura va include o
defalcare a sumelor pe Subcontractanti in conformitate cu prevederile anexelor privind plata directd a
subcontractelor anexate Contractului. Pentru evitarea oricarui dubiu, in lipsa unei(facturi corespunzatoare,
plata finald nu va fi considerata ca datorata.

Atunci cand o disputa cu privire la Certificatul final de Plata este solutionatd, n final, potrivit prevederilor
clauzei 70 [Dispute si arbitraj}, Beneficiarul va plati orice sume datorate fara intarzigre.

sale de despagubire in

Clauza 52 Plati directe cétre Subcontractanti

52.1 In cazul in care un Subcontractant isi exprima, in conformitate cu prevederjle Legii, optiunea de a fi
platit direct, subcontractul anexat la Contract va contine o anexa specifica privind plata directa, prin care
Antreprenorul si Subcontractantul vor (i) consemna aceastd optiune, (i) preciza contul bancar al
Subcontractantului si (jii} indica, pentru fiecare articol din Graficul de Esalonare al Platilor aﬂerent partii de
Lucrdri pentru care este desemnat Subcontractantul, partea din suma sau procentul corespunzétor aferent
Subcontractantului, precum si modul de tratare si aplicare al elementelor listate la punctele (a)-(f) din
subclauza 50.1 [Situaiia de Lucrar] In raport cu Subcontractantul, astfel incat| sa fie stabilitd metoda
concretd de evaluare si certificare a partii din fiecare plata efectuata de catre Beneficiar in conformitate cu
prevederile clauzelor 50 [Plati} si 51 [Plata finald] aferentd Subcontractantului. Aplicarea de cgtre Beneficiar
a prevederilor aferente platii directe a Subcontractantilor conduce doar la defalcgrea platilor efectuate de
cétre Beneficiar in conformitate cu prevederile clauzelor 50 [Plati] si 51 [Plata finala] intre Antreprenor si
Subcontractanti, fara nicio altd modificare. in caz contrar, anexa privind plata direqdta a fiecdrui subcontract
devine nula.

Pentru evitarea oricarui dubiu, introducerea de cétre Antreprenor, in punctul (a) al unei Situatii de
Lucrari, a unei sume aferente unei parti din Lucrari executate de cétre un Subconfractant este considerata
confirmarea de catre Antreprenor a prestatiei corespunzatoare a Subcontractantului respectiv.

Cu conditia respectdrii prevederilor definite in paragraful de mai sus si pana cand Subcontractantul este
infocuit, daca este inlocuit, Beneficiarul va tine cont de acordul dintre Antreprenof si Subcontractant si va
efectua plati directe catre Subcontractant. Aplicarea de catre Beneficiar a preveder|lor aferente platii directe
citre Subcontractant este singura obligatie a Beneficiarului in raport cu prevederile spbcontractului. Cu
exceptia cazului in care Beneficiarul nu isi indeplineste aceastd obligatie, Antréprenorul . gi’fiscare
Subcontractant vor despagubi Beneficiarul, Personalul Beneficiarului si agentii aCEEStlE_ii,a:"%i se vor asiglrg ca
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nu sunt afectati de nicio reclamatie, dauna, pierdere si cheltuiald generatd de sau in legatura cu fiecare

subcontract.

in cazul in care se constata, prin amendarea sau modificarea de catre Supervizor intr-un Certificat de
Platd a unor sume certificate anterior, necesitatea recuperarii de la un Subcontractant a unej sume platite
direct de catre Beneficiar catre acel Subcontractant, si dacd suma nu este dedusa din sumele platibile de
catre Beneficiar Subcontractantuiui, va fi plétitd de catre Subcontractant Tn termen de 30 de zile de la
transmiterea de citre Beneficiar a unei facturi. In cazul in care Subcontractantul nu efectueaza o astfel de
plata in termenul stabilit, Beneficiarul va recupera suma respectiva de la Antreprenor.

Clauza 53 Plati intarziate

53.1 Daca Antreprenorul nu primeste o platd datorata, integral, in termenul prevazut la clauza 50.4
[P1ata), respectiv la clauza 51.3 [Plata finald], Antreprenorul, fard alte formalitati decat transmiterea catre
Beneficiar a unei facturi detaliate in termen de 60 de zile de la primirea integrala a platii, va fi indreptatit sa
primeasca plata unor dobanzi pentru intarziere in efectuarea platilor, calculate lunar pentru suma neplatita
in termen.

Aceste dobanzi pentru intarziere in efectuarea platilor vor fi calculate pe baza ratei anuale dupa cu
urmeaza:

(a) rata dobénzii de referintd a Bancii Nationale a Romaniei, atunci cand moneda de plata este leul
romanesc, sau

(b} rata dobénzii de referintd a Bancii Centrale Europene, atunci cand moneda de piata este euro, sau

(c) rata echivalenta a bancii centrale a statului respectiv sau a institutiei echivalente, atunci cand moneda
de plata este alta decat leut romanesc sau euro, la care se adauga 8 (opt) puncte procentuale.

Dobanda va fi datoratd pentru perioada dintre expirarea termenului de platd si data la care contul
Beneficiarului este debitat.

Clauza 54 Plati céatre terti

54.1 Beneficiarul va efectua plati datorate Antreprenorului catre terti doar dupa o cesiune realizata in
conformitate cu prevederile clauzei 6 [Cesiune] sau in conformitate cu prevederile clauzei 52 [Pt directe
catre Subcontractanti].

54.2 In cazul unui sechestru legal impus Antreprenorului ce afecteaza platile scadente de primit de catre
Antreprenor Tn baza Contractului si fard a prejudicia termenul prevazut fa clauza 53 [Plati intarziate],

Beneficiarul va avea la dispozitie 30 de zile, de la data la care primeste notificarea disparitiei definitive
impedimentuiui de plata, pentru a relua piatile catre Antreprenor.

Clauza 55 Costuri suplimentare

55.1 Antreprenorul va actiona in mod diligent pentru a preveni, in masura posibila, aparitia unor costuri
suplimentare. Cu conditia respectarii prevederilor clauzei 69a [Revendicarile Antreprenorului], respectiv a
prevederilor subclauzei 69c.5 [Notificarea de dezacord] in cazul In care, In conformitate cu prevederile
Contractului, Supervizorul a emis o Decizie cu privire la Costuri suplimentare fard ca o Revendicare a
Antreprenorului sa fi fost notificata, Antreprenorul va fi indreptatit la plata unor Costuri suplimentare daca si
in masura in care Antreprenorul suporta costuri suplimentare datoritd uneia din urmatoarele cauze:

(a) Ordine Administrative care nu se datoreazd culpei Antreprenorului, inclusiv Modificari (in cazul in
care nu s-a convenit altfet in cadrul Medificarii}, cu exceptia Modificarilor aferente subclauzei 37.11;

(b) neindeplinirea de cétre Beneficiar sau Personalul Beneficiarului a obligatilor care le revin prin
Contract;

{(c} orice suspendare a Lucrdrilor care nu se datoreazd culpei Antreprenorului sau vreunui risc in
responsabilitatea Antreprenorului;

(d) fortd majora;

(e) orice eveniment sau situatie care, in conformitate cu prevederile Conditilor Contractuale,
indreptateste Antreprenorul la plata de catre Beneficiar a unor Costuri suplimentare, inclusiv cu titlu de
despagubiri, si care nu se datoreaza culpei Antreprenorului.
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Pentru evitarea oricarui dubiu, in cazul in care Antreprenorul nu respecta

revederile clauzei 69a

[Revendicarile Antreprenorului], respectiv a prevederilor subclauzei 69¢.5 [Notificarea de dezacord} in

cazurile relevante, Antreprenorul va fi decazut din dreptul sdu de a primi plata unor Costuri su
55.2 Existenta unor Costuri suplimentare in sensul Conditiilor Contractuale necesitd ca An

aduca dovada ca:

(a) aceste Costuri au fost suportate sau vor fi suportate, in mod rezonabil, de ¢
evitarea oricdrui dubiu: (i) un Cost nu poate include profitul Antreprenorului, (i) un
nu repreziniad un Cost, (iii) pierderea de profit nu este un Cost;

(b) aceste Costuri suplimentare sunt datorate in mod clar cauzei invocate si nu

aceasta cauzj;

(c) aceste Costuri suplimentare sunt fundamentate pe baza inregistrarilor A
include In mod obligatoriu si datele financiare, contabile si altele asemenea,
suportate sau care vor fi suportate de cdtre Antreprenor.

Clauza 56 incetarea responsabilitatii Partilor
56.1 Aprobarea Receptiei Finale confirma indeplinirea obligatiilor Antreprenarul

limentare.
reprenorul sa

tre Antreprencr. Pentru
simplu risc de cheltuieli

ar fi fost suportate fara

ntreprenorului, care vor
referitcare la costurile

i de a projecta, executa

si termina Lucrdrile si de a remedia orice defectiune in Perioada de Garantie. [Totusi, dupa aprobarea
Receptlel Finale, fiecare Parte va avea responsablhtatea de a indeplini oric obhgatle care ramane
neindeplinita la data Receptiei, in conformitate cu prevederile Legii si ale Contraptului. in scopul stabilirii

naturii si volumului obligatillor neindeplinite, Contractul se va considera a fi in vigoare.
56.2 Aprobarea Receptiei Finale nu va aduce atingere raspunderii Antreprenofului previzute de Lege

pentru vicii ale Lucrarilor.

56.3 Beneficiarul nu va mai avea nicio obligatie fatd de Antreprenor in nicjun fel sau pentru nicio

problema in legaturd cu sau potrivit prevederilor Contractului sau cu executia L
platii finale in conformitate cu prevederile subclauzei 51.3 [Plata finala).

rarilor dupé efectuarea

56.4 Fara a lua in considerare prevederile prezentei clauze, o Parte va despag(ibi cealaltd Parte pentru
orice pierderi sau daune cauzate acestei Parti si generate de fraudad sau gresegld deliberatd comise de

prima Parte, fard a implica vreo culpa a celeilalte Parti.

RECEPTIE $I PERIOADA DE GARANTIE
Clauza 57 Principii generale
57.1 Verificarea si testarea Lucrarilor de catre Supervizor sifsau Beneficiar i
erminarea Lucrarilor sau a Receptiei Finale se vor efectua in prezenta
Antreprenorului nu constituie un impediment pentru verificare cu conditia ca Antrep

corespunzator cu cel putin 30 de zile inainte de data verificarii.
67.2 Daca circumstantele exceptionale sau meteorclogice fac impesibile evaluar

pregatirea Receptiei la
treprenorului. Absenta
renorul sa fi fost notificat

ea starii Lucrarilor si/sau

testarea acestora n pregatirea Receptiei la Terminarea Lucrérilor sau a Recepfiei Finale, Supervizorul,

dupa consultarea, in masura posibilului, a Antreprenorului, va intocmi o declara
imposibilitatea. Se vor efectua verificarea si testarea in termen de 30 de zile de
imposibilitate inceteaza. Antreprenorul nu va invoca aceste circumstante pentru a 4
Lucrarilor intr-o stare corespunzatoare.

Clauza 58 Teste la Terminare

58.1 Lucrarile nu vor fi receptionate pana nu se efectueaza verificirile si Testele
in Contract. Prevederile subclauzei 41.2 se vor aplica in mod corespunzator, cu
testele sunt efectuate de catre Beneficiar cdnd nu se vor aplica decat punctele

ie prin care se certifica
la data la care aceasta
rvita obligatia prezentarii

la Terminare prevazute
exceptia cazului in care
(b) si {c} din subclauza

respectivd. Antreprenorul va aduce la cunostinfa Supervizorului data cand pot fi incepute verificarile si

Testele la Terminare.

58.2 in urma verificarii si testarii, Supervizorul va notifica Antreprenorul cu privire

Terminare. In conformitate cu prevederile notificrii si in termenul previzut de ac
corespund specificatilor si conditilor din Contract vor fi demolate si reconstry
reparate. Dacéd Antreprenorul nu respecta prevederile notificarii, Beneficiarul poate

i

AL

laréziltatul Testelor la
gasta, Luecrarile.-care nu
te de Antreprenor ,sau
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transmisd Antreprenoruiui in conformitate cu prevederile subclauzei 65b [Revendicarile Beneficiarului], sa
efectueze aceste demolari, reconstruiri sau reparatii, direct sau prin terfi, pe costul Antreprenocrului.
Supervizorul poate solicita de asemenea demolarea si reconstruirea sau reparatia oricarei Lucrari in care
s-au utilizat Materiale si/sau Echipamente neconforme cu prevederile Contractului, sau care au fost

executate in perioadele de suspendare prevazute la clauza 38 [Suspendare].

Clauza 59 Utilizarea Lucrdrilor inainte de Receptia la Terminarea Lucrarilor

59.1 In cazul in care Contractul prevede ca Lucrarile se executd in regim de continuare a utilizari
(inclusiv a traficului), prevederile subclauzelor 59.2 si 59.3 nu se vor aplica. in acest caz, Antreprenorul va
transmite o notificare Supervizorului dupa ce o parte a Lucrérii este finalizata si functionald in conformitate
cu prevederile Contractului. Cu exceptia cazului in care notificarea Antreprenorului este respinsa, cu motive
detaliate, de catre Supervizor in termen de 15 zile de la primire, Beneficiarul va fi responsabil pentru
Ingrijirea acestei pari incepand cu data inceperii utilizarii care va fi a 30-a zi de la data primiril notificarii
Antreprenorului.

59,2 Beneficiarul nu va utiliza nicio parte a Lucrarilor (alifel decat ca masura temporara specificatd " -
Contract sau convenita de cétre ambele Parti) pana la aprobarea Receptiei la Terminarea Lucrarilor pen.
aceastd parte. Dacd Beneficiarul utilizeazd o parte a Lucrarlor inainte de aprobarea Receptiei la
Terminarea Lucrarilor, Antreprenorul va inceta s& mai aiba responsabilitatea pentru ingrijirea acestei pari
incepéand cu data la care a inceput utilizarea acesteia, data la care responsabilitatea va trece In sarcina
Beneficiarului.

59.3 Daca Antreprenorul inregistreazd intarzieri si/sau se produc costuri suplimentare ca urmare a
utilizérii de catre Beneficiar a unei parti din Lucrare, alta decat utilizarea specificatd in Contract sau
convenitd de catre Antreprenor, Antreprenorul va fi indreptatit, cu conditia respectérii prevederilor clauzei
69a [Revendicarile Antreprenorului], la:

(a) prelungirea Duratei de Executie pentru intarziere potrivit prevederilor clauzei 35 [Prelungirea Duratei
de Executie], daca terminarea Lucrarilor este sau va fi intarziata, si

(b) plata Costurilor suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri suplimentare].

59.4 Daca Beneficiarul aproba Receptia la Terminare sau utilizeazd o parte a Lucrarilor, inclusiv un
Sector, (altfel decat ca masurd temporarad specificatd in Contract, sau convenitd de catre ambele Parti),
eventualele penalitdti de intarziere potrivit prevederilor subclauzei 36.4 aferente terminarii Lucrarilor
ramase de executat vor fi diminuate corespunzator. Pentru o intarziere inregistratd dupa data Receptiei la
Terminare sau data inceperii utilizarii, reducerea proportionald a penalitatiior de intarziere se va calcula ca
raport intre valoarea partii de Lucrari receptionate sau utilizate si valoarea totalad a Lucrarilor sau Sectoru'
de lucrari (dupd caz). Supervizorul va proceda Tn conformitate cu prevederile subclauzei 69¢.2 [Deciz
Supervizorului] pentru a conveni sau Decide aceste proportii.

Clauza 60 Receptia la Terminarea Lucrarilor

60.1 Se va putea efectua Receptia la Terminare a Lucrarilor sau a unui Sector doar daca sunt indeplinite
in mod cumulativ urmatoarele conditii:

(@) Lucrarile sau Sectorul au fost terminate in conformitate cu prevederile Contractului,

(b) Lucrarile sau Sectorul au trecut Testele la Terminare in conformitate cu prevederile clauzei 58 [Teste
la Terminare],

{(c) Antreprenorul a indeplinit obligatiile prevazute in Contract astfel incat Lucrarile sau Sectorul sa poaté
fi considerate terminate pentru a fi supuse Receptiei la Terminarea Lucrarilor, inclusiv dar nelimitat la
obligatiile prevdzute in subclauzele 9.4 si 19.7.

60.2 Receptia la Terminarea Lucrarilor poate fi realizatd si pentru parti din Lucrari, in conditiile Legii si
ale prezentului Contract, daca acestea sunt distincte/independente din punct de vedere fizic si functional.

60.3 Antreprenorul va notifica Beneficiarul si Supervizorul cu cel putin 15 zile Tnainte ca Lucrarile sau un
Sector de lucrari, sa fie, din punctul de vedere al Antreprenorului, terminate si pregéatite de receptie si va
solicita Beneficiarului efectuarea Receptiei la Terminare.

60.4 In termen de 10 zile de la data notificérii de catre Antreprenor, Supervizorul va verifica daca sunt
intrunite conditiile de receptie si va emite catre Beneficiar, cu o copie la Antreprenor, un raport Ia
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Terminarea Lucrarilor prin care Supervizorul va recomanda Beneficiarului, cu motiyare detaliatd, admiterea,

aménarea sau respingerea receptiei Lucrarilor.

60.5 Beneficiarul va organiza inceperea receptiei si va comunica Antreprgnorului data stabilita si

componenta comisiei de receptie. Comisia de receplie va consemna observa
proces-verbal conform Legii.

60.6 in termen de 5 zile dupa ce semneazd procesul-verbal, Beneficiarul va
privire la hotdrarea de admitere, suspendare sau respingere a receptiei la t
procesului-verbal aferent semnat de Beneficiar.

ile si concluziile intr-un

hotifica Anftreprencrul cu
Brminare, cu © copie a

In cazul suspenddrii sau respingerii receptiei, Beneficiarul va prezenta, in not
prezentate Tn procesul-verbal, motivatia, precum si lucrdrile pe care si le r

ficarea sa dacd nu sunt
lizeze Antreprenorul si

obligatilte pe care sa le indeplineascd pentru a face posibild admiterea recdptiei in conformitate cu

prevederile Contractului. Antreprenorul va remedia si/sau finaliza lucrarile si va i
de a transmite o noué instiintare potrivit prevederilor subclauzei 60.3.

eplini obligatiile, inainte

in cazul in care Beneficiarul aprobd Receptia la Terminarea Lucrarilor, Beneficiarul va consemna, in
notificarea sa daca nu sunt consemnate in procesul-verbal, (i) data fa care Lucrérile sau Sectorul de lucrari

au fost terminate in conformitate cu prevederile Contractului, (i) lucrarile minor
termenele aferente, (iii) defectiunile, neconformitatile si alte neconcordante, ¢
remediere, (iv) Revendicarile Beneficiarului (cu conditia respectéri prev
[Revendicarile Beneficiarului]) privind penalizari, diminuari de valori si altele asemsg

Clauza 61 Perioada de Garantie

61.1 Antreprenorul va fi responsabil de remedierea oricarui viciu si oricérei ¢
Lucrarilor ce se poate produce sau poate apédrea in Perioada de Garantie si care:

(a) rezultd din folosirea unor Echipamente sau Materiale defectuoase sau
Antreprenor sau punerea in opera necorespunzatoare; si/sau

ramase de executat si

termenele aferente de
derilor subclauzei 69b
nea.

leteriorari a unei parti a

din proiectare de catre

(b) rezulta din orice actiune sau lipsa de actiune a Antreprenorului in Perioada d

Garantie.

Daca un astfel de viciu apare sau o astfel de deteriorare se produce in| Perioada de Garantie,
Supervizorul sau Beneficiarul vor notifica Antreprenorul cu privire la aceste vicii sau deterioréri. Notificarea
va indica motivele pentru care Antreprenorul este responsabil de viciul sau deteriofarea.

In Perioada de Garantie, Antreprenorul nu va fi responsabil pentru uzura normiald a Lucrarilor produsa,
pentru fiecare parte din Lucrdri, incepand cu data de incepere a utilizarii partii respective de catre

Beneficiar potrivit prevederilor clauzei 59 [Utilizarea Lucrarilor inainte de Receptiajla Termin

sau, daca nu existd o asemenea data, de la data de aprobare a Receptiei la T
‘Antreprenorul nu va fi responsabil penfru uzura sau deteriordri care
necorespunzatoare a Lucrarilor.
61.2 La primirea unei notificari emise potrivit prevederiler subclauzei 81.1 si in
Antreprenorul va remedia pe propriul cost orice viciu sau deteriorare in cel mai scu
Daca in Perioada de Garantie o defectiune sau deteriorare nu poate fi

?Drea Lucrarilor]
rminare. De asemenea,
rezultd dintr-o  utilizare

conformitale cu aceasta,
rt timp posLbii.
remediata pe Santier,

Antreprenorul poate, in scopul repardrii, fransporta in afara Santierului componentele aferente, cu conditia

depunerii unei garantii pentru valoarea de inlocuire a componentelor ridicate si

cu acceptul prealabil al

Supervizorului.

in cazul in care Antreprenorul considerd ca nu este responsabil, in co
subclauzei 61.1, de viciul sau deteriorarea, Antreprenorul va remedia viciul sau de
cu notificarea emisa, dar va fi indreptatit, cu conditia respectarii prevederilor ci
Antreprenorului] la piata Costurilor suplimentare potrivit prevederilor ciauzei 55 [Co

61.3 In cazul in care Antreprenorul nu remediaz3 un viciu sau o deteriorare
notificare, Beneficiarul:

(a) poate executa lucrarile de remediere direct sau printr-un tert, pe riscul s
prevederilor clauzei 69b [Revendicarile Beneficiarului]) costul Antreprenorului; sau

(b) poate rezilia Contractul in conformitate cu prevederile clauzei 64 [Rezilierea g

61.4 Daca un viciu sau o deteriorare in responsabilitatea Antreprenorului potrivi
61.1 implicd privarea semnificativd a Beneficiarului de beneficiul Lucrarilor (sau

riorarea in conformitate
uzei 69a [Revendicérile
sturi suplimentare].

in termenul prevazut in

nj:rmitate ¢u prevederile

(cu conditia respectarii

e-catre Beneficiar],

I prevederilor.subclauzei
5 -unei -parti de Lucran),
2o " 1157




MUNICIPIUL BUCURESTI
Contract de servicii de profectare si executie lucrdri reabilitare linii de tramvai avénd ca obiect
#Achizitii de servicii de projectare, asistentd tehnicd din partea proiectantului §i lucrdri de executie reabilitare sistem rutier”

Lot 4 - Reabilitare sistem rutier pe arterele Sfantul Constantin, Strada lonel Perlea, Strada Grigore Cobdlcescu
si traseul de pe B-dul lon Mihalache, Calea Grivitei, B-dul Bucurestii Noi, B-dul Gloriei inclusiv cap terminal
Strada Piatra Morii
incheiat cu: Asocierea TANCRAD SRL (Lider) - CONSTRUCTH ERBASU SA (asociat}

Beneficiarul, fard a afecta vreun alt drept al sau, va fi indreptatit, cu conditia respectarii prevederilor clauzei
89b [Revendicarile Beneficiarului], sd recupereze toate sumele platite pentru partile de Lucrari in cauza
impreund cu costul demontérii acestor parti si eliberarii Santierului. in acest caz, Antreprenorul nu va mai

avea obligatia de a remedia partea sau partlle respective de Lucrari.

61.5 In caz de urgenta, in situatia in care Antreprenorul nu este disponibil imediat sau, in cazul in care a
fost contactat, nu poate lua masursle impuse, Beneficiarul poate executa lucrarea pe costul Antreprenorului
{cu conditia respectdrii prevederilor subclauzei 69b [Revendicarile Beneficiarului]). Beneficiarul sau
Supervizorul in cel mai scurt timp posibil vor informa Antreprenorul cu privire la actiunea intreprinsa.

61.6 Daca sunt prevazute in Cerintele Beneficiarului teste care se efectueaza in Pericada de Garantie,
Beneficiarul va efectua aceste teste in momentele si conditile stabilite in Cerintele Beneficiarului si in
conformitate cu manualele furnizate de catre Antreprenor, potrivit prevederilor subclauzei 19.5, si orice
indrumare pe care Antreprencrul este solicitat sd o asigure pe parcursul acestor teste. Beneficiarul va
notifica Antreprenorul despre efectuarea testelor cu 30 de zile Tnainte de aceste teste. Antreprenorul va fi
indreptatit s3 fie prezent la efectuarea testelor. In cazul in care Antreprenorul nu participa la efectuarea
testelor, Beneficiarul poate sa inceapa efectuarea lor si testele vor fi considerate ca fiind efectuate ~
prezenta Antreprenoruilui.

Daca Lucrarile sau o parte a Lucrarilor nu trec testele, se vor aplica in mod corespunzator prevederilé
subclauzelor 61.1, 61.2 si 61.3. In urma efectuarii remedierilor necesare, testele vor fi repetate.

Daca Lucrarile sau o parte a Lucrarilor nu trec testele repetate, Beneficiarul va fi indreptatit, cu conditia
respectarii prevederilor clauzei 69b [Revendicarile Beneficiarului] la plata de catre Antreprenor a daunei
suportate de catre Beneficiar. Daca aceasta situatie implicad privarea semnificativd a Beneficiarului de
beneficiul Lucrarilor (sau a unei parti de Lucrari), Beneficiarui, fard a afecta vreun alt drept al sau, va fi
indreptatit, cu conditia respectarii prevederilor clauzei 69b [Revendicarile Beneficiarului], s recupereze
toate sumele pldtite pentru partile de Lucréri in cauzd impreunad cu costul demontarii acestor parti si
eliberarii Santieruiui.

61.7 Perioada de Garantie, inainte de orice prelungire a acestei perioade potrivit prevederilor prezentei
clauze, va fi prevazuta in Acordul Contractual. Daca Acordul Contractual nu prevede durata Perioadei de
Garantie, aceasta durata va fi dupd cum urmeaza:

- 5 ani pentru constructiile incadrate in categoriile de importantd A si B, in sensul Legii;

— 3 ani pentru constructiile Tncadrate in categoria de importanta C, in sensul Legii;

- 1an peniru constructiile incadrate in categoria de importania D, in sensul Legii.

Perioada de Garantie, pentru Lucrarile, fiecare parte a Lucrérilor receptionata separat sau Sector, va
incepe la data aprobarii Receptiei la Terminare a Lucrarilor, partit din Lucrari sau Sectorului, dupa caz.

61.8 Beneficiarul va fi Tndreptatit, cu conditia respectarii prevederilor subclauzei 69b [Revendicar
Beneficiarului], la prelungirea Perioadei de Garantle pentru Lucrari, parte din Lucrari receptionate separat’
sau Sector, daca si pentru pericada in care Lucranle partea din Lucrari sau Sector, inclusiv o componenta
importantd a Echipamentelor, nu pot fi utilizate in scopul pentru care acestea au fost destinate, in Pericada
de Garantie, din cauza unor defectiuni sau unor degradari (inclusiv netrecerea testelor prevazute la
subclauza 61.6).

Clauza 62. Receptia Finala

62.1 indeplinirea obligatiilor Antreprenorului nu se considera a fi incheiatd inainte de aprobarea
Receptiei Finale.

62.2 La expirarea Pericadei de Garantie (inclusiv orice prelungire potrivit prevederilor subclauzei 61.8),
sau, In cazul in care au fost receptionate separat la terminare unele parti sau Sectoare, a ultimei Pericade
de Garantie (inclusiv crice prelungire potrivit prevederilor subclauzei 61.8) Beneficiarul va organiza receptia
finala st va comunica Antreprencrului data stabilitd si componenta comisiei de receptie in conditiile Legii.
Comisia de receptie va consemna observatiile si concluziile sale intr-un proces-verbal conform Legu

62.3 In termen de 5 zile dupa ce semneaza procesul-verbal, Beneficiarul va notifica Antreprenorul cu
privire la hotdrérea de admitere, suspendare sau respingere a receptiei finale, cu o copie a procesului-
verbal aferent semnat de Beneficiar.
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In cazul suspendarii sau respingerii receptiei finale, Beneficiarul, fard a afecta
Contractul in conformitate cu prevederiie clauzei 64 [Rezilierea de catre Ben

notificarea sa dacd nu sunt prezentate in procesul-verbal, motivatia, precum si
realizeze Antreprenorul si obligatiiie pe care sa le indeplineasca pentru a face pos
in conformitate cu prevederile Contractului. Antreprencrul va remedia si/sau finaliz

obligatiile.
In cazul in care Beneficiarul aproba Receptia Finald, Beneficiarul va consemna,
este consemnata in procesul-verbal, data la care Anfreprenorul si-a incheiat

Contract (sau datele in cazul in care au fost receptionate separat, la terminar
Sectoare), fard a prejudicia prevederile clauzei 56 [Incetarea responsabilitatii Partild
62.4 Procesul-verbal de Receptie Finala semnat de catre Beneficiar va fi singury

certifica Receptia Finald a Lucrarilor.

iNCALCAR_EA CONTRACTULUI $I REZILIERE
Clauza 63. Incalcarea Contractului

dreptul sdu de a rezilia
pficiar}, va prezenta, in
lucrdrile pe care sa le
ibila admiterea receptiei
a lucrarile si va indeplini

n notificarea sa daca nu
obligatiile prevazute in
e, parti din Lucrari sau
br].

| document considerat a

63.1 Oricare dintre Parti incalca Contractul atunci cand nu isi indeplingste obligatile conform

prevederilor Contractului.

63.2 Cand se produce o incélcare a Contractului, Partea vatamata prin incald

masura si in conditiile prevazute in Conditiile Contractuale, la urmatoarele remedii:

(a) (in cazul incalcédrii Contractului de cétre Antreprenor) transmiterea de catre B

adresate Antreprenorului, in care Beneficiarul va indica, cu referire specifica la

obligatia nerespectata de Antreprenor, va stabili un termen rezonabil de remediere

notificarea este emisa in temeiul prezentei subclauze;

(b) masuri specifice prevazute In Contract (inclusiv, dar fird a se limita la celd

36.2, subclauza 36.3, clauza 38 [Suspendare}, subclauza 44.5, clauza 53 [Plati i
50.3 [Certificat de Plata]);

(c) remedii si despagubiri previzute in Contract, cu conditia respectarii
[Revendicari si Decizii] sifsau, dupa caz, clauzei 70 [Dispute si arbitraj], si/sau

(d) rezilierea Contractului, cu conditia respectéarii prevederilor clauzei 64 [Rezilig

respectiv clauzei 65 [Rezilierea de catre Antreprenor].

Clauza 64. Rezilierea de citre Beneficiar

84.1 Cu conditia respectarii celorlalte prevederi relevante ale Conditilor Cd
printr-o notificare de reziliere motivatad si primitd de Antreprenor cu 15 zile inainf

indreptatit sa rezilieze Contractul in oricare din urmatoarele situatii:

(a) Antreprenorul incalca prevederile Contractului; in sensul prezentei clauze, o
Contractuiui de cédtre Antreprenor este atunci cand Antreprencrul nu reuseste sa r
notificari emise in conformitate cu prevederile punctului (a) al subclauzei 63.2, in t4
in aceasta notificare,;

(b) Antreprenorul cesioneazd contractul fard a respecta prevederile cla
subcontracteaza fard acordul (expres sau implicit) al Beneficiarului;

(c) Antreprenorul devine falit, intrd in proces de lichidare sau daca se intampla
{conform prevederilor Legii in vigoare) are un efect similar cu cel al oricarg
evenimente;

(d) Antreprenorul nu incheie sau nu mentine in vigoare Garantia de Buna
previzute in clauza 16 [Responsabilitati si asigurari] sau emitentul Garantiei de By
dintre societdtile de asigurare cu care Antreprenorul a incheiat asigurarile |
[Responsabilitdti si asigurdri] nu isi pot respecta angajamentele iar Antreprenoru
noua Garantie de Buna Executie sau o copie a noului certificat de asigurare,;

(e) Antreprenorul se afla, la momentul atribuirii Contractului, in una dintre ury]

are este indreptatita, in
eneficiar a unei notificari
prevederile Contractului,
si va specifica faptul ca

prevézute in subclauza
ntarziate] sau subclauza

prevederilor clauzei 69

rea de catre Beneficiar],

ntractuale, Beneficiarul,
e de data rezilierii, este

incélcare a prevederilor
especte prevederile unei
ermenul rezonabil stabilit

uzei 6 [Cesiune] sau

orice alt eyeniment care
i astfel de sttuatii sau

Executie sau asigurarile
ina Executie sau vreuna
revazute n clauza 16
nu transmite in termen

hatoarele "situét;i'[ si, prin

urmare, ar fi trebuit s& fie exclus din procedura de atribuire sau se afld in una djnfre-Urmatoarele situajii in
unei

orice moment dupa atribuirea Contractului; in ultimii 5 ani a fost condamnat prir;h

btararea definitiva.
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instante judecdtoresti, pentru participare la o organizatie criminald, pentru coruptie, pentru frauda, pentru
infractiuni teroriste sau infractiuni legate de activitatile teroriste, pentru spalare de bani sau finantarea

terorismului, si/sau pentru exploatarea prin munca a copiilor $i alte forme de trafic de persoane,

(f) Antreprenorul nu isi indeplineste vreuna dintre obligatiile prevazute la clauza 12.8, clauza 12a [Codul
de conduitd] sau ciauza 12b [Conflict de interese];

(g) tertul sustinator, potrivit prevederilor subclauzei 12.8, nu respectd obligatile asumate prin
angajamentul ferm;

(h) Beneficiarul devine indreptatit s& perceapd de la Antreprenor suma maxima a penalitatilor de
intarziere dupa cum este stabilitd in subclauza 36.4,

(i) Antreprenorul nu isi indeplineste obligatiile potrivit prevederilor clauzei 61.

Cazurile de reziliere prevazute la punctele (c), (e) si {f) pot face referire la persoane membre ale
organului administrativ, de management sau de supervizare al Antreprenorului si/fsau persoane cu puteri de
reprezentare, decizie sau control cu privire la Antreprenor.

Cazurile de reziliere prevézute la punctele (a), (c), (e) si (f) fac referire si la persoanele responsabile
individual si In solidar de executarea Contractului.

Cazurile prevazute la punctu! (f) pot face referire la Subcontractanii.

in oricare din aceste situatii si cu exceptia cazului in care Beneficiarul, in termen de 15 zile de la data
primirii de citre Antreprenor a notificarii de reziliere, transmite Antreprenorului o notificare de revocare a
notificarii de reziliere, Contractul va inceta de plin drept, fard somatie, punere in intarziere, hotarare
judecéatoreascd, sentintd arbitrald sau orice alte formalitati, in a 16-a zi de la primirea de catre Antreprenor
a notificarii de reziliere emisa de Beneficiar.

64.1* Cazul de reziliere prevazut la subclauza 64.1 punctul (a) este considerat eveniment imprevizibil
sau situatia care nu a putut fi prevazutd de Beneficiar dupd doua notificari transmise de caire Beneficiar
Antreprenorului privind respectiva neindeplinire, fiecare notificare avand un termen de remediere de cel
putin 30 de zile. in conditiile in care Anfreprenorul nu Tsi indeplineste obligatiile stabilite prin notificare, dupa
expirarea termenului stabilit in ultima notificare, contractul va inceta de plin drept, fard somatie, punere in
intarziere, hotarare judecatoreasca, sentintd arbitrald sau orice alte formalitati.

In conditiile in care Antreprenorul incalca prevederile Contractului (culpa Antreprenorului), rezilierea de
catre Beneficiar reprezintd un eveniment care nu poate fi controlat de catre Beneficiar st pe care
Beneficiarul, exercitdndu-si toata diligenta, nu il poate evita.

Beneficiarul nu va fi responsabil dacd intarzierea executdrii Lucrarilor sau altd neindepiinire a
obligatiilor prevazute in Contract se datoreaza cuipei Antreprenorului, in conditile in care Beneficiarul a
depus diligentele astfel incat sa preintdmpine aceste situatii

64.2 De la data rezilierii, Antreprenorui va lua imediat masuri pentru a incheia tucrarile prompt si ordon
si pentru a reduce cheltuielile la minimum. Antreprenorul va parasi Santierul si va preda Beneficiarului toate
Bunurile aflate in proprietatea Beneficiarului (inclusiv transportul si depozitarea lor pe Santier in
conformitate cu prevederile subclauzei 43.3), toate Documentele Antreprenorului i orice alte documente
de proiectare intocmite de sau pentru acesta. De la data emiterii notificarii de reziliere si pana la expirarea
unui termen de 5 zile de la data rezilierii, Antreprenorul nu va retrage de pe Santier nicio Lucrare Provizorie
si niciun Utilaj fara acceptul prealabil al Beneficiarutui.

64.3 In termen de 5 zile de la data rezilierii, Beneficiarul va transmite Antreprenorului orice notificare cu
privire la cesiunea de catre Antreprenor a unoer subcontracte. Antreprencrul va ceda catre Beneficiar orice
subcontract imediat dupa primirea nofificarii Beneficiarului in acest sens.

64.4 In conformitate cu prevederile subclauzei 43.4, in termen de 5 zile de la data rezilierii, Beneficiarul
va transmite Antreprenoruiui orice notificare cu privire la folosirea de catre Beneficiar a unor Lucrari
Provizorii si/sau Utilaje ale Antreprenorului, necesare pentru asigurarea stabilitatii sau sigurantei Lucrarilor.

64.5 In conformitate cu prevederile subciauzei 43.5, in termen de 5 zile de la data rezilierii, Beneficiarul
va transmite Antreprenorului orice cerere de incheiere cu proprietarii acestora a unor coniracte de
inchiriere de Lucrari Provizorii sifsau utilaje conform acelorasi termeni in care au fost inchiriate de cétre
Antreprenor, cu angajamentul Beneficiarului de a plati toate costurile implicate Tn acest sens de la data
cererii.
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64.6 Antreprenorul va respecta imediat orice notificare emisa de Beneficiar sau
5 zile cu privire la masuri rezonabile de luat de catre Antreprenor pentru a prote
sau pentru siguranta Lucrarilor.

64.7 Rezilierea nu va afecta alte drepturi ale Beneficiarului sau Antreprenorului

acestora, potrivit prevederilor Contractului sau ale Legii. Beneficiarul va putea finaliza Lucr

prin incheierea unui alt contract cu un terf. Obligatia Antreprenoruiui de a executa
Antreprenorului pentru intarzieri in terminarea Lucrérilor vor inceta imediat la
Contractului nu va afecta:

(a) drepturile si obligatiile in temeiul Contractului dobandite sau scadente pana

dar fard a se limita la dreptul Beneficiarului de a recupera daune de la Antreprenor];

(b} drepturile si obligatiile Antreprenorului si ale Beneficiarului care supraviet
clauze a prezentului Contract in care se mentioneaza ca supravietuieste rezilierii C|
necesara pentru a da efect rezilierii sau consecintelor rezilierit Contractului.

Supervizor in termen de
a viata sau proprietatea

sau remedii la dispozitia

1rile direct sau
Lucrarile si raspunderea
Hata rezilierii. Rezilierea

la data rezilierii (inclusiv
liesc n temeiul oricérei
ontractului sau care este

64.8 Supervizorul, in cel mai scurt timp posibil, dar nu mai tarziu de 25 de zil
"Lertifica valoarea Lucrarilor (inclusiv a Documentelor Antreprenorului produse)
supervizorul le Decide ca fiind datorate Antreprenorului la data rezilierii (inclusiv
Costul Materialelor, Echipamentelor si altor Bunuri achizitionate, fabricate sau pr
aflate In proprietatea Beneficiarului, precum si Costurile suplimentare revendicat
conformitate cu prevederile Contractului, daca este cazul).

64.9 Dupa reziliere, un raport privind Lucrdrile executate de Antrepreno
Antreprenorului produse) va fi intocmit de Supervizor in cel mai scurt timp
Lucrarilor gi inventarierea Lucrarilor Provizorii, Materialelor, Echipamentelor si
tarziu de 25 de zile dupd data rezilierii. Antreprenorul va fi somat s& se prezint
Supervizorul va intocmi si o dectaratie privind sumele datorate de Antreprenor Ben

64.10 Beneficiarul nu va fi obligat sd efectueze nicio platd cétre Antrepre:

dupa data rezilierii, va
i toate sumele pe care
rice sold Tn leg&turad cu
duse de Antreprenor si
de catre Antreprenor n

{(inclusiv Documentele
osibil dupd inspectarea
ltor Bunurﬁ dar nu mai
la inspectie si inventar.
ficiarutui.

or pana la terminarea

Lucrarilor. Dupa terminarea Lucrérilor, Beneficiarul va recupera de la Antreprendr costurile suplimentare,
dupa caz, de terminare a Lucrdrilor si/sau va plati orice sold datorat Antreprenorulyi. Costurile suplimentare
de terminare a Lucrarilor sunt calculate dupd cum urmeaza: costurite efectiv supdrtate de citre Beneficiar
dupé data rezilierii in scopul terminarii Lucrarilor plus totalul sumelor platite sau ddtorate Antreprenorului la
data rezilierii minus Valoarea Contractului la data rezilierii si orice sume datorate de Antreprenor

Beneficiaruiui la data rezilierii.

64.11 In cazul rezilierii in conformitate cu prevederile prezentei clauze, pe lan
de terminare a Lucrarilor si fard a afecta alte remedii prevézute in Contract, Bene
recupereze de la Antreprenor orice pierdere suferita pana la un total cumu

Contractului. Sumele obtinute de Beneficiar ca urmare a executdrii Garantiei ¢
folosite pentru a acoperi aceste costuri suplimentare sau pierderi.

Clauza 65. Rezilierea de citre Antreprenor
65.1 Cu conditia respectarii celorlalte prevederi relevante ale Conditilor Con

a costurile suplimentare
ciarul va fi indreptatit sa
lat de 10% din Pretui
e Bund Executie vor fi

ractuale, Antreprenorul,

printr-o notificare de reziliere motivatd si primitd de Beneficiar cu 15 zile inaint
indreptatit sa rezilieze Contractul in oricare din urméatoarele situatii:

de data rezilierii, este

(a)} daca Antreprenorul nu primeste, integral, o platd datoratd, in termen de 120 de zile de la expirarea

termenului prevazut la clauza 50.4 [Plata], respectiv la clauza 51.3 [Plata final];

(b) Beneficiarul si/sau Personalul sadu nu isi indeplinesc obligatile Contractyale, dupa trei notificari

transmise de catre Antreprenor Beneficiarului privind aceastd neindeplinire, fie
termen de remediere de cel putin 30 de zile. Orice notificare de reziliere a A
Beneficiarului cu nerespectarea prezentei prevederi este nuld de drept si nu va prog

{c) executia tuturor Lucrarilor este suspendat pentru mai mult de 210 de zile,
cauzatd de neindeplinirea de cétre Anitreprenor a vreunei dintre obligatile s
Contractului si nici de vreun risc in responsabilitatea Antreprenorului;

re notificare avand un
treprenorylui transmisa
luce efecte.
ar suspérnkiarea-nu este
ale /petrivit ~preyederilor

e
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(d) Beneficiarul devine falit, intra in proces de lichidare sau daca se intampla orice alt eveniment care
(conform prevederilor Legii in vigoare) are un efect similar cu cel al oricdrei astfel de situatii sau
evenimente.

In oricare din aceste situatii si cu exceptia cazului in care Antreprenorul, in termen de 15 zile de la data
primirii de catre Beneficiar a notificarii de reziliere, transmite Beneficiarului o notificare de revocare a
notificrii de reziliere, Contractul va inceta de plin drept, fard somatie, punere in intarziere, hotarére
judecatoreascd, sentintd arbitrald sau orice alte formalitdti, in a 16-a zi de 1a primirea de catre Beneficiar a
notificarii de reziliere emisa de Antreprenor.

65.2 Prevederile subclauzelor 64.2, 64.4, 64.5, 64.6, 64.8 si 64.9 se vor aplica in mod corespunzator.

Rezilierea nu va afecta alte drepturi ale Beneficiarului sau Antreprenorului sau remedii la dispozitia
acestora, potrivit prevederilor Contractului sau ale Legii. Beneficiarul va putea finaliza Lucréarile direct sau
prin incheierea unui alt contract cu un tert. Obligatia Antreprenorului de a executa Lucréarile si raspunderea
Antreprenorului pentru intarzieri in terminarea Lucrarilor vor inceta imediat la data rezilierii. Rezilierea
Contractului nu va afecta:

(a) drepturile si obligatiile in temeiul Contractului dobandite sau scadente pana la data rezilierii {inclv ",
dar fard a se limita la dreptul Antreprenoruiui de a recupera daune de la Beneficiar);

(b} drepturile si obligatiile Antreprenorului si ale Beneficiarului care supraviefuiesc in temeiul oricarei
clauze a prezentului Contract in care se mentioneaza ca supravietuieste rezilierii Contractului sau care este
necesara pentru a da efect rezilierii sau consecintelor rezilierii Contractului.

65.3 in cazul rezilierii in conformitate cu prevederile prezentei clauze, Beneficiarul cu promptitudine:

{a) va restitui Antreprenorului Garantia de Buna Executie;

(b) va plati Antreprenorului:

a. sumele datorate pentru toate Lucrarile executate, inciusiv Sumele Retinute si Documentele
Antreprenorului produse;

b. sumele datorate pentru Materialele, Echipamentele si alte Bunuri achizitionate, fabricate sau produse
de Antreprencr si aflate in proprietatea Beneficiarului,

c. sumele datorate n legaturd cu Costurile suplimentare revendicate de catre Antreprenor in
conformitate cu prevederile Contractului pana la data rezilierii, minus sumele datorate de Antreprenor
Beneficiarului in legaturd cu sume revendicate de catre Beneficiar in conformitate cu prevederile
Contractului pana la data rezilierii.

(c) va plati Antreprencrului orice alte Costuri suportate dupa sau in legatura cu rezilierea, pierderi sau
daune suferite de Antreprenor. Suma maximé cumulatd a acestora va fi de 10% din Preful Contractului.

Clauza 66. Fortd majora si denuntare unilaterala

66.1 Niciuna dintre Parti nu va fi considerata in culpa si nu se va considera ca si-a incaicat obligatiile ce
ii revin prin Contract dacd indeplinirea acestor obligatii este impiedicatd de orice circumstanie de forta
majora ce apar dupa data semnarii Contractului.

66.2 Notiunea de fortd majora, in sensul Contractului, include orice evenimente cu caracter exceptional,
imprevizibile, care nu pot fi controlate de nicio Parte si pe care nicio Parte, exercitdnd toata diligenta
necesara, nu le poate depasi cum ar fi cazuri fortuite, greve, blocade sau alte tulburari industriale, acte ale
inamicului public, rdzboaie declarate sau nu, blocaje, insurectii, revolte, epidemii, alunecéari de teren,
cutremure, furtuni, trasnet, inundatii, erodari locale, tulburari civile, explozii.

66.3 Fara a tine seama de prevederile clauzelor 36 [intarzieri] si 64 [Rezilierea de catre Beneficiar],
Antreprenorul nu va fi responsabil prin executarea Garantiei de Bund Executie, penalitati de intarziere sau
rezilierea Contractului din culpa

Antreprenorului daca, si in masura in care, intarzierea executarii Lucrarilor sau altd neindeplinire a
obligatiilor previzute in Contract este rezultatul unui caz de fortd majord. Similar, Beneficiarul nu va fi
responsabil, fard a tine seama de prevederile clauzelor 53 [Plati intarziate] si 65 [Rezilierea de catre
Antreprenor], de plata dobénzii pentru intarziere in efectuarea platilor, suspendare sau rezilierea
Contractului de catre Antreprenor, dacd, si in masura in care, intarzierea Beneficiarului sau alta
neindeplinire a obligatiilor sale este rezultatul fortei majore.
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66.4 Daca o Parte considera ca un caz de fortd majora ce sa produs poate afect]
sale, va notifica imediat cealaltd Parte si Supervizorul, comunicénd datele cu
probabild si efectul circumstantelor. Dacé Supervizorul nu prevede altfel in scris, A
sa isi indeplineascad obligatile prevdzute in Contract in masura rezonabil pos
mijloacele rezonabile alternative pentru indeplinirea obligatiilor care nu sunt impig
majora. Antreprenorul nu va implementa aceste mijloace alternative decat cu accef]

66.5 In cazul in care Antreprenorul suportd costuri suplimentare pentru re
Supervizorului sau folosirea de mijloace aiternative conform subclauzei 66.4, Af
respectarii prevederilor clauzei 69a [Revendicérile Antreprenorului}, va fi indre
suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri suplimentare].

66.6 Dacd circumstante de fortd majord s-au produs si continud timp de 1
executia unei parti importante a Lucrarilor sau efectuarea platilor, atunci, fara
prefungire a Duratei de Executie acordate Antreprenorului, fiecare Parte are drept
printr-o notificare de reziliere motivatd si primitd de cealaltd Parte cu 30 de zile
Daca, la expirarea perioadei de 30 de zile, forta majorad persistd, Contractul va i
somatie, punere in intarziere, hotarare judecatoreasca, sentinta arbitrald sau orice
vor fi eliberate de executarea ulterioard a Contractului, fara a prejudicia drepturile
cu orice incélcare anterioard a Contractului.

66.7 Beneficiarul, in orice moment si cu efect imediat, poate denunta unila
notificare n acest sens transmisd Antreprenorului. Fard a afecta obligatiile si ras
fatd de autoritdtile publice din Romania, Beneficiarul nu va fi obligat s& indice
denuntarii unilaterale. in cazul denuntarii unilaterale, Beneficiarul nu va continu
proprii, fie prin incheierea unui nou contract, pe o pericada de 3 ani de la data den
contrar, Antreprenorul va fi indreptitit sd primeasca piati de la Beneficiar in con
subclauzei 65.3.

66.8 In cazul incetdrii potrivit prevederilor subclauzei 66.6 si in cazul incetarii p
potrivit prevederilor subclauzei 66.7, prevederile subclauzelor 64.2, 64.4, 64.5, 6
aplica in mod corespunzator.

incetarea nu va afecta alte drepturi ale Beneficiarului sau Antreprenorului s
acestora, potrivit prevederilor Contractului sau ale Legii. Beneficiarul va putea fin:
prin incheierea unui alt contract cu un tert. Obligatia Antreprenorului de a proiect
raspunderea Antreprencrului pentru intarzieri in terminarea Lucrarilor vor inceta
fncetarea Contractului nu va afecta:

(a) drepturile si obligatiile in temeiul Contractului dobandite sau scadente péna |z

(b) drepturile si obligatiile Antreprenorului si ale Beneficiarului care supravietd
clauze a prezentului Contract in care se mentioneaz& c& supravietuieste nceta

este necesara pentru a da efect incetarii sau consecintelor incetarii Contractului.

Dupé incetare pentru caz de fortd majora sau denuntare unilaterald, Beneficiarul

(a) va restitui Antreprenorului Garantia de Buna Executie;

(b) va plati Antreprenorutui:

a. sumele datorate pentru toate Lucrdrile executate, inclusiv Sumele Rg
Antreprenorului produse;

b. sumele datorate pentru Materialele, Echipamentele si alte Bunuri achizitionat
de Antreprenor si aflate in proprietatea Beneficiarului,

c. sumele datorate in legaturd cu Costurile suplimentare revendicate de
conformitate cu prevederile Contractului pand la data rezilierii, minus sumele ¢
Beneficiarului in legatura cu sume revendicate de catre Beneficiar in confg
Contractului pana la data rezilierii.

(c) va plati Antreprenorului orice alte Costuri suportate dupa sau in legatura cu re
unilaterald. Suma maxima a acestora va fi de 10% din Pretul Contractului.
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66.9 Daca apare una din urmatoarele situatii:

(a) Contractul a ficut sau face obiectul unei modificari (substantiale sau in alt fel) care, in conformitate
cu prevederile Legii, necesitd o noua procedura de atribuire,

{(b) Contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit Antreprenorului, avand in vedere o incalcare grava a
obligatiilor care rezultd din tratate si din directive europene in materie de achizitii publice, dectarata de
Curtea de Justitie a Uniunii Europene printr-o procedura in temeiul articolului 258 din Tratatul privind
Functionarea Uniiunii Europene, sau

(c) se produc evenimente sau circumstante care nu pot fi controlate de catre Pari (incluzand forfa
majora, dar nelimitdnduse la aceasta), care fac imposibild sau ilegald, pentru una dintre Pérti sau pentru
ambele Parti, indeplinirea obligatiilor lor contractuale sau care, potrivit prevederilor Legii, indreptatesc
Partite de a fi scutite de executarea ulterioara a Contractului, atunci, dupa o ingtiintare transmisa de o Parte
cétre cealaltd Parte cu privire la acele evenimente sau circumstante:

(a) Partile vor fi scutite de executarea ulterioarad a Contractului, faré a prejudicia drepturile fiecarei Parti
in legatura cu orice incaicare anterioard a Contractului, si

(b} suma platibita de catre Beneficiar Antreprenorului va fi aceeasi ca si cea care ar fi putut fi pia*"=
potrivit prevederilor subclauzei 66.8, dacd Contractul ar fi fost reziliat pe caz de for{a majora.

Clauza 67. Insolventa si faliment

67.1 In cazul in care s-a deschis o procedurad generala de insolventa impotriva Antreprenorului, inclusiv
orice membru (inclusiv liderul) Tn cazul unei asocieri, unui consortiu sau altei grupari formate din doué sau
mai multe persoane, sau impotriva unui Subcontractant sau tert sustinator, Antreprenorul, in termen de 30
de zile de la notificarea Supervizorului in acest sens va prezenta Beneficiarului o analiza detaliata a
impactului acestui eveniment asupra executarii Contractului si indeplinirii obligatiilor, cu un plan de masuri
pe care Antreprenorul le va lua pentru a preveni orice impact negatlv

in cazul in care Antreprenorul constituie o asociere, consortiu sau alta grupare formata din doud sau mai
muite persoane, planul de masuri va include prezentarea medului concret in care se va exercita
responsabilitatea individuala si in solidar a fiecarui membru potrivit prevederilor subclauzei 12.8. in acest
caz, Antreprenorul poate proceda la unele modificari sau realocari de responsabilitati in cadrul acordului
de asociere (fara a schimba membrii sau statutul asocierii), inclusiv, cu excepiie de la prevederile
subclauzei 12.8, schimbarea liderului asocierii, fara ca acordul prealabil al Beneficiarului sa fie necesar si
fara ca aceste modificari sau realocari sa fie considerate Modificari fn sensul clauzei 37 [Modificari].

67.2 In cazul in care Antreprenorul constituie o asociere, consortiu sau altd grupare formata din doud
sau mai multe persoane si daca Antreprenorul (inclusiv liderul sau orice alt membru) devine falit, intrd -
proces de lichidare sau daca se intampla orice alt eveniment care (conform prevederilor Legii in vigoa
are un efect similar cu cel al oricarei astfel de situatii sau evenimente, Antreprenorul, in termen de 30 de
zile de la notificarea Supervizorului Th acest sens va prezenta Beneficiarului o analizd detaliatd a impactului
acestui eveniment asupra executarii Contractului si indeplinirii obtigatiilor, cu un plan de masuri pe care
Antreprenorul le va lua pentru a preveni orice impact negativ. Prezentele prevederi nu vor prejudicia niciun
drept al Beneficiarului, inclusiv cel aferent punctului (c} al subclauzei 64.1.

Planul de masuri va include prezentarea modului concret in care se va exercita responsabilitatea
individuala si in solidar a fiecarui membru potrivit prevederilor subclauzei 12.8. In acest caz, Antreprenorul
poate proceda la unele modificari sau realocari de responsabilitdti in cadrul acordului de asociere (fara a
schimba membrii care nu au devenit faliti sau similar sau statutul asocierii), inclusiv, cu exceptie de la
prevederile subclauzei 12.8, eliminarea din componenta asocierii a membrului falit sau similar si/sau
schimbarea liderului asocierii, fard ca acordul prealabil al Beneficiarului sa fie necesar si fard ca aceste
modificari sau realocari sa fie considerate Modificari in sensul clauzei 37 [Modificari].

SOLUTIONAREA LITIGIILOR $1 LEGEA
Clauza 68. Riscuri, alocarea riscurilor si despagubiri
68.1 Riscurile Beneficiarului
Riscurile Beneficiarului sunt urmatoarele:
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(a) emiterea de céatre Supervizor a unui Ordin Administrativ cu nerespectarg
Contract, inclusiv in caz de intarziere a emiterii;

{b) nerespectarea clauzelor prezentului Contract privind punerea la dispozitig
Beneficiar, inclusiv in caz de intarziere a punerii la dispozitie;

(c) erori in repere si sisteme de referinta topografice, inifial prevazute in Cont
Supervizor, pe care un antreprenor diligent nu ar fi putut sa le identifice astfel inc
costuri suplimentare;

(d) erari, deficiente sifsau caracter incompiet ale Cerintelor Beneficiarului s
Beneficiarului;

(e) conditii fizice naturale sau artificiale, inclusiv munitii neexplodate sau utilitati s
obstacole fizice sau factori poluanti, care, in mod rezonabil, nu ar fi putut fi prev
diligent la data depunerii Ofertei, care apar in decursul executiei Lucrarilor,
meteorologice adverse exceptionale;

(f} descoperirea unor vestigii arheologice sau similar, care, in mod rezonabil, n
Je un antreprenor diligent la data depunerii Ofertei;

(9) intarzierea testarii Materialelor, Echipamentelor sau Lucrdriior de céire Bene
perioada de executie a Lucrarilor si/sau a Testelor la Terminarea Lucrarilor, prec
efectueaza In Perioada de Garantie sau realizarea testelor cu nerespectarea altor ¢

(h) suspendarea Lucrarilor de catre Supervizor din motive care nu sunt imputabil

(i) folosirea unor parti din Lucrari inainte de Recepiia la Terminarea Lucrarilg
prevazut in Contract;

(i) eliminarea din obiectul Contractului a unor Lucrari sau parti din Lucrari;

(k) modificarea legii dupa Data de Referin{a;

(1) forta majora.

68.2 Consecintele Riscurilor Beneficiarului

Daca Antreprenorul inregistreaza intarzieri si/sau se produc costuri suplimentars
unuia dintre Riscurile Beneficiarului si cu exceptia cazului in care alte clauze ale
prevad altfel, Antreprenorul, cu conditia respectérii prevederilor subclauz
Antreprenorului], va fi indreptatit la:

(a) prelungirea Duratei de Executie pentru intarziere poirivit prevederilor clauze
de Executie], daca terminarea Lucrarilor este sau va fi intarziata, si

(b) plata Costurilor suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri supli
adauga un profit de 2% din aceste Costuri (sau cota de profit declaratd explicit
‘Ofertd, daca aceasta este mai mica de 2%) in cazurile expres mentionate in Condit

68.3 Despagubiri

Farad a afecta alte prevederi ale Conditilor Contractuale, Bensficiarul va ds
inclusiv Personalul sau pentru orice vatamdri corporate, decese sau Imbolnéviri car
unor neglijente ale Beneficiarului, inclusiv ale Personalului sdu, sau incalcare;
Beneficiar inclusiv de Personalul sadu, cu exceptia cazului in care acestea sau d
Antreprenorului.

68.4 Limitarea raspunderii

Cu exceptia cazului in care este prevazut altfel, in mod expres, in Conditiile C
nu va avea nicio rdspundere fatd de Antreprenor pentru:

(a) pierderea unui alt contract; sau

(b) orice pierdere financiara a Antreprenorului (alta decat Costuri suplimentare).

68.5 Riscurile Antreprenorului

Cu exceptia Riscurilor Beneficiarului si a altor situatii prevazute in mod expres i
care indreptatesc Antreprenorul la prelungirea Duratei de Executie, plata unor G
alte remedii si despéagubiri, Antreprenorul nu va fi indreptétit la prelungirea Duratei
Costuri suplimentare sau alte remedii si despagubiri din alte motive,
Antreprenorului.
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Prin semnarea Contractului, Antreprenorul declard Tn mod expres ¢a incheie Contractul cu luarea in
considerare a tuturor circumstantelor relevante in legdturad cu executarea Contractului si ca, cu exceptia
Riscurilor Beneficiarului si a altor situatii previzute in mod expres in Conditile Contractuale care
indreptatesc Antreprenorul la prelungirea Duratei de Executie, plata de catre Beneficiar a unor Costuri
suplimentare sau la alte remedii si despagubiri, Antreprenorul isi asuma toate celelalte riscuri.

Clauza 69. Revendicari si Decizii

Clauza 69a Revendicarile Antreprenorului

69a.1 Notificarea Revendicarii Antreprenorului

In cazul in care intervine un eveniment calificat drept Risc al Beneficiarului sau o altd situatie in privinta
careia Conditiile Confractuale prevad in mod expres ¢ Antreprenorul poate fi indreptatit 1a prelungirea
Duratei de Executie si/sau la plata unor Costuri suplimentare, iar Antreprenorul se considera indreptatit la o
prelungire a Duratei de Executie si/sau |a plata de catre Beneficiar a unor Costuri suplimentare, pierderi
si/sau profit, Antreprenorul va notifica Beneficiarul, cu o copie adresata Supervizorului.

Notificarea va face referire la:

(a) prevederile prezentei subclauze, in baza careia este intocmita Revendicarea Antreprenorului;

(b} subclauzele specifice ale Conditiilor Contractuale, aplicabile Revendicarii in cauza;

(c) prezentarea evenimentului sau situatiei gi data aparitiei acestora.

Notificarea va fi transmisad in termen de 30 de zile de la data aparitiei evenimentului sau situatiei. Daca
notificarea nu a fost transmisd in termen de 30 de zile la data aparitiei evenimentului sau situatiel,
Antreprenorul Tsi asuma3 intreaga responsabilitate si toate riscurile pentru orice consecinte (legate de timp
si costuri) cauzate de evenimentul sau situatia in cauzd pana la data anterioara cu 30 de zile date
notificarii. Antreprenorul nu va fi indreptatit la nicio prelungire de a Duratei de Executie si la nicio plata a
unor Costuri suplimentare ca urmare a evenimentului sau situatiei in perioada cuprinsa intre data aparitiei
evenimentului sau situatiei si data anterioara cu 30 de zile datei notificarii. in cazul in care notificarea nu a
fost transmisa in termen de 30 de zile de la data aparitiei evenimentului sau situatiei, nu se va prelungi
Durata de Executie si Beneficiarul nu va plati niciun cost suplimentar in raport cu consecintele
evenimentului sau situatiei pana la data anterioara cu 30 de zile datei notificaril.

69a.2 Detalierea Revendicarii Antreprenorului

(i) Tn termen de 30 de zile de la data notificari Revendicarii, Antreprenorul va prezenta Beneficiarului
detaliile Revendicarii sale. Revendicarea Antreprenorului trebuie sa fie suficient de detaliata si intocmita in
asa manierd incat elementele sale s& poata fi verificate si sa fie prezentata in mod clar astfel incat sa poata
fi cititd si inteleasa de orice persoana care nu este familiarizata cu executarea Contractului.

Antreprenorul va fi indreptatit la o prelungire a Duratei de Executie si plata unor Costuri suplimentar
pierderi si/sau profit doar pentru acele elemente care nu sunt in responsabilitatea si n riscul’
Antreprenorului.

Detaliille Revendicarii Antreprenorului se bazeaza pe inregistrarile zilnice, iar Antreprenorul trebuie sa
demonstreze solicitarile sale. Antreprenorul va transmite inregistrarile zilnice relevante, ca facand parte din
detaliile Revendicarii.

in cazul In care Antreprenorul intentioneaza sa transmitd mai multe Revendicari intr-un singur pachet in
mod simultan (Revendicari globale, compendiu de Revendicéri etc.), Antreprenorul are obligatia de a
detalia impactul financiar si de timp pentru fiecare Revendicare, in mod separat. Antreprenorul are obligatia
de a prezenta evenimentul sau situatia care are legaturd cu compensarea solicitatd cu suficiente detalii
astfel incat Beneficiarul s& cunoasca cazul care face obiectul Revendicarii.

In cazul unei Revendicari avand ca obiect prelungirea Duratei de Executie, Antreprenorul va prezenta un
Program de Executie revizuit. Programul de Executie va cuprinde cel putin elementele enumerate In clauza
17 [Programul de Executie].

in cazu! In care Antreprenorul solicitd compensatii financiare, acestea vor fi separate si prezentate in
mod detaliat dupa cum urmeaza:

(a) costuri legate de proiectarea si executia Lucrarilor;

(b) costuri legate de cheltuielile indirecte cu santierul;
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(c) orice alte costuri si pierderi (cheltuieli indirecte cu biroul principal, obligatii findnciare, pierderi de profit
etc.).

in situatia in care Antreprenorul nu transmite compensatiile financiare in mod sgparat, Revendicarea va
fi respinsd conform subclauzei 69c.1 [Admiterea/respingerea in principiu de catre Supervizor a
Revendicarii] si Antreprenorul este decazut din dreptul de a solicita compensatii financiare Beneficiarului ca
urmare a evenimentului sau situatiei care face obiectul Revendicarii.

Antreprenorut va mentiona ih mod clar in baza caror prevederi ale Conditiilor Cantractuale (cu indicarea
subclauzei respective) se considera indreptatit la compensatii de timp s:lsau finantiare, pentru a se stabili
in mod corect meritul contractual al solicitarii sale. in caz contrar, Revendicared va fi respinsa conform
subclauzei 69¢.1 [Admiterea/respingerea in principiu de catre Supervizor a Revendicarii] si Antreprenorul
este decdzut din dreptul de a solicita compensatii de timp sifsau financiare Beneficiarului ca urmare a
evenimentului sau situatiei care face obiectul Revendicarii.

(i) Perioada de 30 de zile pentru transmiterea detaliilor poate fi extinsd doar la solicitarea
Antreprenorului si cu aprobarea Supervizoruiui. Antreprenorul are dreptul de arltransmite detaliile dupa
eXpirarea acestui termen doar daca prezintd motive justificate privind imposibilitajea transmiterii detaliilor
Revendicarii in acest termen. Motivele prezentate de Antreprenor nu pot viza situalii sau evehimente aflate
sub controlul Antreprenorului sau care implica vina Antreprenorului.

In situatia in care Supervizorul:

{(a) nu aproba solicitarea Antreprenorului de a prelungi termenul de transmitere a

{b) nu este de acord cu motivele prezentate; sau

(c) nu raspunde in termen de 5 zile de la transmiterea solicitarii Antreprenorului,

Antreprenorul poate sa emitd o notificare de dezacord in termen de 10 zile, in conformitate cu
prevederile prezentei clauze, caz in care se vor aplica prevederile clauzei 70 [Dispyte si arbitraj]. Continutul
notificarii de dezacord este mentionat in subclauza 69c [Decizia Supervizorului] n vederga solutlonaru
Revendicarii, Antreprenorul poate face uz de prevederile clauzei 70 [Dispute si arpitraj]. in situatia in care
nu este emisd nicio notificare de dezacord in acest termen, Antreprenorul este decazut din dreptul de a
primi orice prelungire a Duratei de Executie sau compensatii financiare ca urmare a evenimentului sau
situatiei care face obiectul Revendicarii.

(m) In situatia in care Antreprenorul nu transmite detaliile in termenul de 30 de zile sau in termenul
aprobat de Supervizor, atunci Antreprenorul este decazut din dreptul de a primi ofice prelungire a Duratei
de Executie sau compensatii financiare ca urmare a evenimentului sau situatiei care face obiectul

detaliilor; sau

Revendicarii.

(iv) Dacd evenimentul sau situatia este in derulare sau este un eveniment $au o situatie continu3,

Antreprenorul va actualiza detaliile Revendicarii la fiecare 30 de zile. In situatia i

care Antreprenorul nu

transmite detaliife In termenul de 30 de zile, se vor aplica prevederile parag§afului (iii) din prezenta

subclauza.

Termenul de 30 de zile pentru transmiterea detalillor poate fi prelungit dpar in conformitate cu

prevederile paragrafului (ii} din prezenta subclauza.

La incheierea evenimentului sau situatiei de tip continua, Antreprenorul va tra
termen de 30 de zile. In cazul in care Antreprenorul nu transmite detaliile finale Try
se vor aplica prevederile paragrafuiui (iii) din prezenta subclauza.

Termenul de 30 de zile pentru transmiterea detaliilor finale poate fi prelungit
prevederile paragrafului (i} din prezenta subclauza.

(v) Dupa transmiterea detaliilor (finale) in conformitate cu prevederile acestei
prevederile clauzei 69¢ [Decizia Supervizorului].

Clauza 69b Revendicarile Beneficiarului

69b.1 Notificarea Revendicarii Beneficiarului

in cazul in care Antreprenorul incalca obligatiile ce ii revin potrivit prevederilor C
un eveniment sau situatie care reprezinta un Risc al Antreprenorului, iar

Beneficiarul se considers indreptatit la o prelungire a Perioadei de Garantu
financiare, Beneficiarul va notifica Antreprenorul, cu o copie adresata Supervuzq[gulu

W
.

N

smite detaliile finale in
termenul de 30 de zile,

doar in conformitate cu

subclauze se vor aplica

or:tfai‘éi__ufui sau intervine
\ 3 C;' i .
b 'si/sau la’ comipenéati

o
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Notificarea va face referire la:

(a) prevederile prezentei subclauze, ih baza careia a fost intocmitéd Revendicarea Beneficiarului,

(b) subclauzele specifice ale Conditiilor Contractuale, aplicabile Revendicarii in cauza,

(c) prezentarea evenimentului sau situatiei si data aparitiet acestora.

Cu exceptia cazului in care Beneficiarul poate demonstra c& nu avea cunostintd de eveniment sau
situatie, notificarea va fi transmisa in termen de 30 de zile de la data aparitiei evenimentului sau situatiei.
Daca notificarea nu a fost transmisa in termen de 30 de zile |a data aparitiei evenimentului sau sntuat|e|
Beneficiarul Tsi asuma intreaga responsabilitate si toate riscurile pentru orice consecinte (legate de
Perioada de Garantie si compensatii financiare) cauzate de evenimentul sau situatia in cauza pana la data
anterioard cu 30 de zile datei notificarii. Beneficiarul nu va fi indreptatit la nicio prelungire a Pericadei de
Garantie sau compensatie financiard ca urmare a evenimentului sau situatiei In perioada cuprinsa intre
data apanttel evenimentului sau situatiei si data anterioarad cu 30 de zile datei notificarii. in situatia in care
notificarea nu a fost transmisa in termen de 30 de zile la data aparitiei evenimentului sau situatiei, nu se va
prelungi Perioada de Garantie si Antreprenorul nu va plati nicio compensatie financiara in raport cu
consecintele evenimentului sau situatiei pana la data anterioara cu 30 de zile datei notificarii.

in cazu! in care Beneficiarul poate demonstra cd nu avea cunostintd de eveniment sau situat
notificarea va fi transmis3 in termen de 30 de zile de cand Beneficiarul ia la cunostinta de eveniment sau
situatie, caz in care va fi indreptatit la prelungirea Perioadei de Garantie si/sau la compensatii financiare de
la data aparitiei evenimentuiui sau situatiei.

69b.2 Detalierea Revendicarii Beneficiarului

(i) in termen de 30 de zile de la data notificdrii Revendicarii, Beneficiarul va prezenta Antreprenorului
detalile Revendicarii sale. Revendicarea Beneficiarului trebuie sa fie suficient de detaliata si intocmita in
asa manierd Incat elementele sale sa poata fi verificate i sa fie prezentata in mod clar astfel incat sa poata
fi citita si inteleasa de orice persoana care nu este familiarizatad cu executarea Contractutui.

Beneficiarul va fi indreptatit la o prelungire a Perioadei de Garantie si compensatii financiare doar pentru
acele elemente care nu sunt In responsabilitatea i in riscut Beneficiarului.

Beneficiarul trebuie s& demonstreze solicitarile sale in cuprinsul detaliilor Revendicarii Beneficiarului.

in cazul In care Beneficiarul intentioneaza sa transmitd mai multe Revendicari intr-un singur pachet in
mod simultan (Revendicéri globale, compendiu de Revendicari etc.), Beneficiarul are obligatia de a detalia
impactul financiar si legat de prelungirea Perioadei de Garantie pentru fiecare Revendicare, in mod
separat. Beneficiarul are obligatia de a prezenta evenimentul sau situatia care are legatura cu
compensarea solicitatd cu suficiente detalii astfel incat Antreprenorul s@ cunoasca cazul care face obiectul
Revendicarii.

In cazui unei Revendicari avand ca obiect prelungirea Perioadei de Garantie, Beneficiarul va prezenta
justifica noua Perioada de Garantie rezultatd in urma Revendicarii.

in cazul in care Beneficiarul solicitd compensatii financiare, acestea vor fi prezentate in mod detaliat,
inclusiv in ceea ce priveste temeiul contractual al acestora.

Beneficiarul va mentiona in mod clar in baza caror subclauze a transmis Revendicarea pentru
prelungirea Pericadei de Garantie sifsau compensatiile financiare. In caz contrar, Revendicarea va fi
respinsd in conformitate cu prevederlle subclauzei 69c.1 [Admiterea/respingerea in principiu de catre
Supervizor a Revendicarii] si Beneficiarul este decdzut din dreptul de a primi crice prelungire a Pericadei
de Garantie sau compensatii financiare ca urmare a evenimentului sau situatiei care face obiectul
Revendicarii.

(i) Perioada de 30 de zile pentru transmiterea detaliilor poate fi extinsa doar la solicitarea Beneficiarului
si cu aprobarea Supervizorului. Beneficiarul are dreptul de a transmite detalile dupa expirarea acestui
termen doar daca prezintd motive justificate privind imposibilitatea transmiterii detalilor Revendicarii in
acest termen. Motivele prezentate de Beneficiar nu pot viza situatii sau evenimente aflate sub controlul
Beneficiarului sau care implica vina Beneficiarului.

in situatia in care Supervizorul:

(a) nu aproba solicitarea Beneficiarului de a prelungi termenul de transmitere a detaliilor; sau

{b) nu este de acord cu motivele prezentate, sau

{c) nu raspunde in termen de 5 zile de la transmiterea solicitarii Beneficiarului,
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Beneficiarul poate s& emita o notificare de dezacord in termen de 10 zile, in corfformitate cu prevederile

prezentei clauze, caz in care se vor aplica prevederile clauzei 70 [Dispute si arbit
de dezacord este mentionat in subclauza 69c.5 [Notificarea de dezacord].
Revendicarii, Beneficiarul poate face uz de prevederile clauzei 70 [Dispute si arbitr
este emisd nicio notificare de dezacord in acest termen, Beneficiarul este decazy
orice prelungire a Perioadei de Garantie sau compensatii financiare ca urmare a ev
care face obiectul Revendicarii;

(iii) In situatia in care Beneficiarul nu transmite detaliile in termenul de 30 de zile
de Supervizor, atunci Beneficiarul este decazut din dreptul de a solicita prelungire
sau orice compensatii financiare Antreprenorului ca urmare a evenimentului sau sif
Revendicarii;

(iv) Daca evenimentul sau situatia este in derulare sau este un eveniment §
Beneficiarul va actualiza detaliiie Revendicarii la fiecare 30 de zile. in situatia
transmite detalile Tn termenu! de 30 de zile, se vor aplica prevederile paragi
subclauza.

Termenul de 30 de zile peniru fransmiterea detalillor poate fi prelungit d
prevederile paragrafului (i) din prezenta subclauza.

La incheierea evenimentului sau situatiei, Beneficiarul va transmite detaliile fin
zile. In cazul in care Beneficiarul nu transmite detaliite in termenul de 30 de zile,
paragrafului (iii) din prezenta subclauza.

Termenul de 30 de zile pentru transmiterea detaliilor finale poate fi prelungit
prevederile paragrafului (ii) din prezenta subclauza.

(v) Dupé transmiterea detaliitor (finale) in conformitate cu prevederile acestei
prevederile clauzei 69¢ [Decizia Supervizorului].

Clauza 69c Decizia Supervizorului

69c¢.1 Admiterea/respingerea in principiu de cétre Supervizor a Revendicarii

Dupé primirea detaliilor (finale) ale unei Revendicari, Supervizorul va:

(a) verifica daca prevederile Contractului Tn legaturd cu notificarea Revendicari
precum $i continutul Revendicarii au fost respectate; si

(b) verifica daca existd un merit contractual in baza subclauzelor mentionate in R

in cazul in care sunt indeplinite conditife prevazute la punctele (a) si (b) de n
admite in principiu Revendicarea in termen de 30 de zile de la primirea detaliiior
subclauza 69¢.2 [Decizia Supervizorului].

in cazul in care una dintre conditiile prevazute la puncilele (a) si (b) de mai

Supervizorul va emite o notificare mot;ﬁvata de respingere in principiu a Revendic
Zile de la primirea detaliilor (finale). In acest caz, oricare dintre Pari poate s

dezacord in termen de 10 zile de la primirea notificarii, in conformitate cu preveds
si ale subclauzei 69¢.5 [Notificarea de dezacord], caz in care se vor aplica preved
si arbitraj]. in situatia in care nu este emisa nicio notificare de dezacord in acest te
din dreptul de a primi orice preiungire de termen sau compensatii financiare ca urm
situatiei care face obiectul Revendicarii.
Daca Supervizorul nu emite o notificare privind admiterea/respingerea in prir
termen de 30 de zile de le primirea detaliilor (finale), se considera ca Revendid
principiu. In acest caz, oricare dintre Parti poate si emitd o notificare de deza
prevederile prezentei subclauze si ale subclauzei 69¢.5 [Notificarea de dezacord] in
expirarea acestui termen, in conformitate cu prevedenle prezentei subclauze, cd
prevederile clauzei 70 [Dispute si arbitraj). in situatia in care nu este emisa nicio
acest termen, Partile au decazut din dreptul de a primi orice prelungire de {4
financiare ca urmare a evenimentului sau situatiei care face obiectul Revendicarii.
QOrice notificare emisa de Supervizor pnwnd admiterea/ respingerea in pFInCIp
dupé expirarea termenului de 30 de zile nu produce niciun efect. /,
69c¢,2 Decizia Supervizorului
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In cazul in care Supervizorul a emis ¢ notificare privind admiterea Tn principiu a Revendicarii, sau ori de
cate ori este prevazut in Contract ca Supervizorul va Decide sau va emite o Decizie intr-o privinta,
Supervizorul in termen de 30 de zile de la admitere in principiu a Revendicarii, respectiv de la momentul
cand problema este supusa Supervizorului, va emite o Decizie prin parcurgerea etapelor prevazute mai jos.

(a) Perioada de consultare

In termen de 15 zile de la admitere in principiu a Revendicarii, respectiv de la momentul cand problema
este supusd Supervizorului sau in termenul convenit de Beneficiar si Antreprenor, Supervizorul va avea
consultdri cu Partile, impreunad si/sau separat, cu scopul de a ajunge la un acord. Dupd incheierea
perioadei de consultéri si in cazul in care mai existd elemente asupra carora nu s-a ajuns la un acord,
pentru aceste elemente se vor aplica prevederile punctului (b) din aceasta subclauza.

in cazul in care o Parte sau ambele Parti nu participa la consultari, se va considera ca a fost respectata
procedura privind consultarea si se vor aplica prevederile punctului (b} din aceasta subclauza.

{(b) Decizia

Supervizorul va emite Decizia pentru elementele asupra carora nu s-a ajuns la un acord intre Parti in
termen de 15 zile de la incheierea perioadei de consultari. Decizia trebuie sa cuprinda si motivarea. Der” ‘a
Supervizoruiui va face referire in mod separat la impactul asupra pericadei de timp (dacd existd) @ 2
compensatii financiare (dacd existd). Decizia va fi transmisd imediat (in ziua in care este emisa)
Beneficiarului $i Antreprenorului.

In cazul in care una dintre Parti nu este de acord cu Decizia emisad de Supervizor, oricare dintre Parti va
putea emite, catre cealaltd Parte, o notificare de dezacord in conformitate cu prevederile prezentei
subclauze si ale subclauzei 69¢.5 [Notificarea de dezacord] in termen de 10 zile de la data transmiteril
Deciziei. Se vor aplica prevederile clauzei 70 [Dispute si arbitraj], in vederea solutionarii problemei pentru
care Supervizorul a emis o Decizie.

in cazul in care nu este emisa nicio notificare de dezacord in acest termen, Decizia emis3 este finala si
obligatorie pentru Parti, care o vor pune in aplicare fara intarziere. in cazul in care o Parte refuza sa
respecte Decizia Supervizorului devenita finala si obligatorie, cealaltd Parte poate actiona refuzul direct in
arbitraj conform prevederilor clauzei 70 [Dispute si arbitraj].

in cazul In care Supervizorul nu emite o Decizie Tn perioada de timp mentionata in cadrul punctului (b) al
prezentei subclauze, oricare dintre Parti va putea emite o notificare de dezacord in conformitate cu
prevederile prezentei subclauze si a subclauzei 69¢.5 [Notificarea de dezacord] in termen de 10 zile de la
expirarea termenului de emitere a Deciziei. Orice Decizie emisa de Supervizor dupa expirarea termenului
contractual nu produce niciun efect. Oricare dintre Parti va putea recurge Ia prevederile clauzei 70 [Dispute
si arbitraj}, in vederea solutionarii problemei pentru care Supervizorul ar fi trebuit s& emita o Decizie.

In cazul In care nu este emisd Decizia Supervizorului in termenul aferent Deciziel si nicio notificare 2
dezacord nu este emisd in termenul aferent notificarii de dezacord, Partile sunt decazute din dreptul de a
primi crice prelungire de termen sau compensatii financiare in legatura cu problemele pentru care sa cerut
Decizia Supervizoruiui.

69¢.3 Punerea in aplicare a Deciziei Supervizorului privind Revendicarea Antreprenorului

i. Punerea in aplicare a Deciziei privind prelungirea Duratei de Executie

Dacd Supervizorul a emis o Decizie in conformitate cu prevederile subclauzei 69c.2 [Decizia
Supervizorului] pentru acordarea unei prelungiri a Duratei de Executie, Decizia este obligatorie pentru Parti,
iar Parlile agreeaza si confirmd tTh mod expres c¢& respectarea in mod corespunzdtor a Deciziei
Supervizorului reprezintd o obligatie contractuald a fiecareia dintre Parti, cu urmatoarele mentiuni: daca
una dintre Parti refuza sd accepte Decizia Supervizorului prin transmiterea unei notificari de dezacord
potrivit subclauzei 69¢.2 [Decizia Supervizorului] si subclauzei 69¢.5 [Notificarea de dezacord], nu se vor
aplica daune-interese moratorii pentru perioada de timp stabilitd de Supervizor, pana la emiterea unui
acord sau a unei sentinte finale si obligatorii pentru Parti in conformitate cu prevederile clauzei 70 [Dispute
si arbitraj].

ii. Punerea in aplicare a compensatiilor financiare

Cu exceptia unui alt acord intre Parti, daca Supervizoru! a emis o Decizie in conformitate cu prevederile
subclauzei 69¢.2 [Decizia Supervizoruiui] pentru plata unor costuri suplimentare cétre Antreprenor, Decizia
este obligatorie si va fi aplicatd imediat de catre Parti doar pentru acele costuri care sunt aferente
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proiectarii si executfiei lucrarilor. Partile agreeazd si confirmd in mod expres £& respectarea in mod
corespunzétor a Deciziei Supervizorului in legaturd cu aceste elemente reprezintd{ o obligatie contractuaia
a fiecareia dintre Parti, cu urmatoarele mentiuni:
(a) Daca Beneficiarul refuza (explicit sau implicit) sa plateasca conform Deciziei| Supervizorului costurile
suplimentare referitoare la proiectarea si executarea lucrarilor si/sau Supervizdrul refuzd (explicit sau
implicit) sa certifice la platd acele articole din Decizia sa privind proiectarea si executia lucrarilor,
Antreprenorul poate s3 suspende executia Lucrérilor in conformitate cu prevedgrile subclauzei 38.2 si,
dupa trei notificari adresate Beneficiarului, sa rezilieze Contractul potrivit prevederjlor clauzei e [Rezilierea
de céatre Antreprenor].
(b) Antreprenorul poate, in termen de 90 de zile de la transmiterea Situatiei de Lucr3ri in care sunt
incluse lucrarile aferente Deciziei Supervizorului, cu conditia sa nu fi primit plata ferentd, s& transmita o
notificare de dezacord in conformitate cu prevederne subclauzei 69¢.5 [Notificarea de dezacord]. Tn acest
caz Antreprenorul poate actiona refuzul punerii in aplicare a Deciziei Supervizorulpi in arbitriaj doar pentru
costurile aferente proiectérii si executiei lucrarilor Decise de Supervizor.
69c.4 Punerea Tn aplicare a Deciziei Supervizoruiui privind Revendicarea Benefigiarului
Dacid Supervizorul a emis o Decizie in conformitate cu prevederile sufclauzei 69c.2 [Decizia
Supervizorului], Decizia este obligatorie pentru Parti, iar Partile agreeaza si confirma in mod expres ca
respectarea in mod corespunzator a Deciziei Supervizorului reprezintd o obligatie| contractugaléd a fiecareia
dintre Péarti, pana cand este revizuitd, dacd este revizuitd, prin solutionare amiabild sau arbitraj n
conformitate cu prevederile clauzei 70 [Dispute si arbitraj].
69c¢.5 Notificarea de dezacord
Notificarea de dezacord va fi transmisd de o Parte cdtre cealalty Parte, in donditiile si in termenele
prevazute in prezenta clauzé. Notificarea de dezacord va contine cel putin urmato
(a) precizarea subciauzei in baza careia a fost emisa,
{b) descrierea elementelor si/sau circumstantelor care sunt in dezacord,
(c) motivele pentru care a fost emisa notificarea.
In cazul in care notificarea de dezacord nu a fost emisd in termenele stabilitd in Contract, notificarea
este nuld si nu produce niciun efect.
Dupa emiterea unei notificdri de dezacord se vor aplica prevederile clauzei 70 [Dispute si arbitraj].

Clauza 70. Dispute si arbitraj

70.1 Dispute

Se considerd ca a intervenit o disputa intre Parti de la data la care o Parte transmite cétre cealaita Parte
o notificare de dezacord potrivit prevederilor subclauzei 69c.5 [Notificarea de flezacord] sau, in cazul

oricaror altor dispute pentru care Conditille Contractuale nu prevad emiterea unei notificari de dezacord, de
la data la care o Parie notificd cealaltd Parte cu privire la o disputa.

70.2 Solutionare amiabila
in cazul oricdrei dispute, ambele Parii vor incerca sa solutioneze disputa pe gale amiabila, inainte de
inceperea arbitrajului sau a procesului in fata instantei de judecatd. Pariile pot agrea s3 recurgé la
solutionarea disputei in mod direct sau prin intermediul unui mediator.
In cazul in care oricare dintre Parii refuza solutionarea disputei pe cale amiabild prin intermediul unui
mediator si Partile nu ajung la o solutionare amiabild a disputei in mod direct, gricare dinfre Par{i poate
recurge la solutionarea disputei prin intermediul arbitrajului sau prin intermediul instantei de judecata, dar
nu mai devreme de 90 de zile de la data Deciziei Supervizorului.
in cazul in care Partile recurg la solutionarea disputei pe cale amiabild prin intermediul unui mediator,
oricare dintre Parti poate recurge la solutionarea disputei prin intermediul arbitrajului sau prin intermediul
instantei de judecata in termen de 30 de zile de Ja transmiterea de cétre oricare dintre Parti a unei notificari
catre cealaltd Parte prin care renuntd la solutionarea disputei pe cale amiabija prin mtermedlul unui
mediator, dar nu mai devreme de 90 de zile de la data Deciziei Supervizoruiui. iy
in cazul in care nu a fost emisa o Decizie a Supervizorului, Péartile au obligatia de'a soiu;:ona dlsputa
aparutd pe cale amiabild in mod direct sau prin intermediul unui mediator inainte de mcepe{ea arbltrajulm
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sau a procesului in fata instantei de judecata. Arbitrajul sau procesul in fata instantei de judecatd poate

incepe in termen de 90 de zile de la incheierea procedurii de mediere sau negociere directa.
70.2" Modalitatea de solutionare a disputelor, prin instanfele de drept comun sau prin intermediul
arbitrajului, va fi prevazuta de catre Beneficiar in documentatia de atribuire.

70.3 Arbitraj

Exceptdnd cazurile in care disputele se solutioneazd pe cale amiabild, potrivit subclauzei 70.2
[Solutionare amiabild], orice disputd rezuitatd din prezentul Contract sau in legdturd cu acesta se
solutioneaza prin arbitraj, potrivit regulilor de procedurd arbitrald ale Curtii de Arbitraj Comercial
International de pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei. Legea aplicabild va fi cea stabilita la
clauza 71 [Legeal].

in legaturd cu o Revendicare a Antreprenoruiui sau o Revendicare a Beneficiarului, oricare Parte poate
recurge la solutionarea disputei prin intermediul arbitrajului in oricare din urmétoarele situatii:

(a) existd o Decizie a Supervizorului emisa in termenul corespunzator prevazut de clauzele prezentului
Contract, pentru care s-a transmis o notificare de dezacord in termenul corespunzator prevazut
prezentul Contract, si au fost respectate prevederile aplicabile ale subclauzei 70.2 [Solutionare amiabil:
sau

{b) Supervizorul nu a emis Decizia in termenul corespunzator prevazut de clauzele prezentului Contract,
lar o Parte a transmis o notificare de dezacord in termenul corespunzator prevazut de prezentul Contract,
si au fost respectate prevederile aplicabile ale subclauzei 70.2 {Solutionare amiabila];

(c)Tn conditiile prezentului Contract, s-a transmis o notificare de dezacord in conformitate cu prevederile
subclauzei 69¢.5 [Notificarea de dezacord], si au fost respectate prevederile aplicabile ale subclauzei 70.2
[Solutionare amiabil&];

(d) disputa are ca obiect nerespectarea de céatre oricare dintre Parti a unei Decizii a Supervizorului care
este finala si obligatorie. In acest caz, oricare dintre Parti poate alege sa actioneze doar refuzul in arbitraj,
farad a lua in considerare prevederile subclauzei 70.2 [Solutlonare amiabila};

(e) disputa are ca obiect nerespectarea de cétre oricare dintre Parti a prevederilor obligatorii pentru Parti
a unei Decizii a Supervizorului potrivit prevederilor subclauzei 69c.3 [Punerea in aplicare a Deciziei
Supervizorului privind Revendicarea Antreprenorului] sau 69c.4 [Punerea in aplicare a Deciziei
Supervizorului privind Revendicarea Beneficiarului]. In acest caz, oricare dintre Parti poate alege sa
actioneze doar refuzul in arbitraj, fard a lua in considerare prevederile subclauzei 70.2 [Solutionare
amiabila];

Disputele care nu au in vedere o revendicare a Antreprenorului sau o revendicare a Beneficiarului <
solutioneaza prin intermediul arbitrajului, cu respectarea prevederilor subclauzei 70.2 [Solutiona,
amiabild).

Arbitrul (arbitrii} va/vor avea autoritate deplind de a accesa, analiza si revizui orice certificat, Decizie,
instructiune, opinie sau evaluare facuta de Supervizor, relevanta pentru solutionarea disputei. Supervizorul
nu va putea fi impiedicat de a fi convocat drept martor si a oferi dovezi in fata arbitrului (arbitrilor)
referitoare la orice problema care s& aiba relevanta in disputa.

Niciuna dintre Parti nu va fi limitatd in actiunile sale legale in fata arbitrului (arbitrilor) la dovezile sau
argumentele prezentate anterior Supervizorului in vederea obtinerii unei decizii sau la motivele prezentate
in notificarea de dezacord. Orice Decizie a Supervizorului se va accepta ca proba in procesul de arbitraj.

Prin exceptie de la prevederile prezentei subclauze, In conditiile in care Beneficiarul a prevazut in
documentatia de atribuire modalitatea de solutionare a disputelor prin intermediul instantelor de drept
comun, se vor aplica prevederile subclauzei 70.6 [Instantele de drept comun]

70.4 Numirea arbitrilor si numarul acestora

Cu exceptia cazului in care este prevazut altfel in Acordul Contractual, disputele se solutioneazé de trei
arbitri. Numirea arbitrului sau a arbitrilor se realizeaza potrivit regulilor de procedura arbitrala ale Curtii de
Arbitraj Comercial International de pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei.

70.5 Locul si limba n care se va desfasura arbitrajul

Cu exceptla cazului in care este prevazut altfel in Acordul Contractual, locul arbitrajului va fi Bucuresti si
arbitrajul va fi condus in limba romana.
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70.6 Instantele de drept comun
Exceptand cazurile in care disputele se soluioneazd pe cale amiabiid, potrivit subclauzei 70.2
[Solutionare amiabild], in aplicarea prevederilor art. 53 alin. (141) din Legea nr. 1011/2016 privind remediile
si caile de atac in materie de atribuire a coniractelor de achizitie publica, a cortractelor sectoriale gi a
contractelor de concesiune de lucrdri si concesiune de servicii, precum $i| pentru organizarea si
functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor, cu modificdrile si completarile uliterioare,
procesele si cererile care decurg din executarea contractelor administrative, precum si cele care decurg din
rezilierea, rezolutiunea, denuniarea unilaterald sau incetarea anticipatd a contractelor de achizitie publica
se solutioneaza Tn prima instantd, de urgenid si cu precédere, de cdtre sectid civild a tribunalului in
circumscriptia céruia se afld sediul autoritatii contractante, daca o astfel de modalitate a fost prevazuta de
Beneficiar in documentatia de atribuire.

Clauza 71. Legea
71.1 Cu exceptia cazului in care este prevazut altfel in Acordul Contractual, Contractul va fi guvernat de
'egea romana.

CONTROL SI AUDIT
Clauza 72. Control si audit
72.1 Antreprenorul va permite tuturor organelor de verificare si control abilitate sa verifice, prin
examinarea documentelor sau prin verificare la fata locului, implementarea Contractului i, daca este
necesar, sa efectueze un audit financiar-contabil complet, punand fa dispozitie documentele contabile si
orice alt document relevant privind finantarea Contractului, conform procedurilpr stabilite de legislatia
romana relevantd si, in cazul proiectelor finantate din fonduri nerambursabile ale bugetului Uniunii
Europene si/sau din fonduri ale Institutiilor Financiare, de legislatia europeana si fomana pentru protectia
intereselor financiare ale Uniunii Europene impotriva neregulilor, fraudelor sayi a altor abateri de la
legislatia aplicabila, respectiv procedurilor stabilite de Institutile Financiare. Aceste verificari pot avea loc
intr-o perioada de pana la 7 ani dupa efectuarea platii finale.
in acest scop, Antreprenorul va permite accesul neingradit al reprezentantilor drganelor de verificare si
control abilitate pe Santier sau in locurile in care Antreprenorul isi desfagoard activitatea, inclusiv la
sistemele sale informatice si fa toate documentele aferente proiectului si la baza de date privind
managementul tehnic si financiar-contabil al proiectului si va lua toate méasurile necesare pentru a inlesni
activitatea acestor organe de verificare si control. Accesul acordat reprezentantilor organelor de verificare
i control se va face pe baza confidentialitatii cu privire la tertele parti, fara incalcarea Legii. Documentele
vor fi disponibile pentru a facilita examinarea acestora, iar Antreprenorul va informa Beneficiarul privind
localizarea documentelor.
Antreprenocrul garanteaza faptul c& drepturile organelor de verificare si contrdl de a efectua auditéri,
controale si verificari, vor fi aplicabile in aceeagi masurd, in condiiile si In conformitate cu regulile
prevazute 'de aceastd clauzd, tuturor Subcontractantllor sau oricaror persoane care desfisoard/au

desfasurat/vor desfasura, direct sau indirect, activitati pentru Antreprenor in legaturi cu Contractul.

Partile au inteles sa incheie prezentul acord contractual in 6 (sase)
Antreprenor si 5 (cinci) exemplare pentru Beneficiar.

xemplare, unul pentru
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Conditii Specifice
CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTUL DE PROIECTARE S| EXECUTIE DE LUCRARI

Aceste Conditii Specifice, denumite si Conditii Speciale, privind contractele de proiectare si
executie de lucrari, completeaza, clarificd, amendeaza sau instituie exceplii de aplicabilitate de la Conditiile
Generale de Contract. Prevederile clauzelor neschimbate de prezentele Conditii Speciale sunt valabile in
forma datd de Conditile Generale. in cazul unor neconcordante intre Conditile Speciale si Conditiile
Generale, primeaza prevederile Conditiilor Speciale. Numerotarea clauzelor Conditiillor Speciale nu este
consecutiva, corespunde sau completeaza numerotarea clauzelor Conditiilor Generale.

Beneficiarii sunt indreptatiti sa elaboreze Conditii Speciale numai cu privire la subclauzele si numai in
legatura cu subiectele listate in tabelul de mai jos. Orice altd Conditie Speciala estenula.
{Clauza si SubClauza Subiectul - S

Clauza 6 - Superwzorui $! reprezentantul Superwzorulw -

5.1 sarcinile Supervizorului | Conform Conditil Generale Confract

T Clauza 8 - Furnizarea Documentelor Beneﬁmarulm

8.2 calendar pentru furnizarea | Conform Conditii Generale Contract
unui exemplar compiet al
tuturor Documentelor
Beneficiarului - J -
Clauza 9 - Acces pe §antler - - . e
' 9.1termene si sectoare pentru | Se completeaza textul Sub-Clauzei 9.1 din Conditile Generale cu
punerea la dispozitie a | urmatoarea precizare;
santierului | termene pentru punerea la dispozitie a Santierului:
' a) in termen de 30 de zile de la Data de Incepere, Beneficiarul va asigura
| Antreprenorului accesul pe Santier in vederea proiectarii
b) Termenele pentru punerea la dispozitie a amplasamentului lucrarilor
| vor fi stabilite in corelare cu Programul de Executie propus de Antreprenor
si acceptat de Supervizor in conformitate cu prevederile Sub-clauzei 17.1.
| program actualizat Tn conformitate cu prevederile Sub-clauzei 17.11 si/s
| revizuit in conformitate cu prevederile Sub-clauzei 17.12
c) Beneficiarul va asigura Antreprenorului accesul pe Santier si va pune
Santierul la dispozitia Antreprenoruiui la termenele si pentru sectoarele
| previzute in Conditile Speciale. Dacd nu sunt previzute asemenea
; termene i sectoare in Conditile Speciale, Beneficiarul va asigura
; Antreprenorului accesul pe $Santier si va pune Santierul la dispozitia
| Antreprenorului in termen de 7 de zile de la Data de incepere.

!L 9.2 accesul pe santier a altor | Se completeaza SubClauza 9.2 cu urmatoarele precizari:
| persoane "Autoritatite cu drept de control in sensul Legii vor avea acces continuu si
; neingradit pe Santier.

| Antreprenorul va asigura acces corespunzitor reprezentantilor autorizati
ai Beneficiarului, ai Inspectiei de Stat in Constructii precum si persoanelor
pentru care Supervizorul a emis instructiuni specifice in acest sens
Atat pentru persoanele delegate de Supervizor cat si pentru personalul cu
drept de control in sensul Legii sunt obligatorii mésurile de protectie si
siguranta instituite anterior datei la care are loc accesul.

| necesare liberului acces in orice zona a Santierului pentru minim 5 |
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ciat)

| persoane.”

| Clauza 10 - Autorizatii 5| assstenta privind Legea

10.1  responsabilitdti privind
autorizatiile de construire

| Se inlocuieste aliniatul a) al prezent91 Sub-clauze tu urmatorul text:

' “Daca nu sunt deja obtinute (sau in curs de obtingn
| Antreprenorul va obtine Certificatul de Urbanism, ¢
! domeniul mediului si avizele mentionate in Certif
| pregéti toata documentatia necesara pentru a p
| obtina si sa mentina in vigoare Autorizatia de Con

actul de reglementare in |
catul de Urbanism si va

ermite Beneficiarului sa
struire”. i

' Clauza 19 - Proiectarea de cétre Antreprenor

19.2 modalitati si calendarul
de aprobare a prmectaru

' elaborate de catre Antreprenor

Prevederile definite in continuare in prezenta sub
orice fazd sau element de proiectare elaborat de g
A doua propozitie din paragraful al doilea al prez
| citi :”...Supervizorul va aproba sau va respings
elaborata de Antreprenor in termen de 30 de zile ¢
La finalul prezentei Sub-clauze se intoduc urmator
JAntreprenorul va completa, modifica, respect
beneficia de plati suplimentare, toate schimbar
necesar, pana la emiterea deciziei Beneficia
proiectului, in termenul stabilit In acest sens de B
Antreprenorul va raspunde, fard costuri suplimen
de clarificéri cerute de catre Beneficiar in faza d
' tehnic, in termenul stabilit in acest sens de Benefi
- Antreprenorul va modifica/ schimba documenta

,€"), in cazul in care organeie de avizare $i de aut
n proiect, in termenul stabilit in acest sens.

Antreprenorut va derula toate activitafile in pe
autorizatiilor,
executia si finalizarea Lucrarilor precum si pentru
Pe parcursul deruldrii serviciilor de proiectare
calitatii, Proiectantul va prezenta o planificare a

de proiectare precum si inregistrarile (dovezile
acestei situatii.

| de proiectul autorizat, proiectantul va refac
| reautorizare, pe cheltuiala proprie si il va
Beneficiarutui.”

Notd: Toate taxele aferente emiterii

acordurilorfautorizatiilor vor fi achitate de catre

Beneficiarului, plata acestora fiind decontatd deg
in baza facturitor si

valoarea de contract acceptats,
| justificative.

acordurilor si aprabarilor necesd

care va cuprinde etapele de analiza, verificare s

B |
iclauza se aplica pentnﬂ
atre Antreprenor: '
rentei Sub-clauze se va
> motivat documentatia |
e la primire”. 1
ele paragrafe: ‘
iv va efectua, fara a |
le ori de cate ori este
rului privind aprobarea
cneficiar. De asemenea,
tare, la toate solicitarile |

Ciar.
iile elaborate fard plati

suplimentare, pana la obfinerea autorizatiei de construire/ avizelor/
acordurilor {(altele decat cele mentionate la Subcla

uza 10.1, punctele ,a" gi
brizare solicitd schimbari

re pentru proiectarea,
prganizarea de gantier.

cu privire la asigurarea
brocesului de proiectare
control pe toate fazele
privind implementarea

in cazul in care pe parcursut executiei se vor schimba seolutilie tehnice fata

=

= tot proiectul pentru
supune spre aprobare

i obtinerii avizelor/
Antreprenor in numele

Clauza 24 - Interferente cu traficul si caile de acces

e verificare a proiectului |

rioada de valabilitate a |

Beneficiar, separat de |
documentelor

24.1masura in care pot fi
afectate traficul si céile de
comunicatii

SubClauza 24.1 se completeaza cu urmatoarele:

semnalizarii si mentinerii in stare tehnica coresp
traficului in conditii de sigurantd a drumului,
legale.

Operatiunile care presupun intreruperea sau

"Pe pericada deruiarii lLucrarilor, Antreprenory

| are responsabilitatea
inz&toare & -desfagurarii
:onforr’n feglementérilor

=

chlderea drumurllor

| existente, conductelor de apa/ canalizare sau ut||lté§|lor pubhce sg/vor
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face numai dupa instiiniarea in scris a Beneficia
zile nainte de Inceperea propusa a unei astfel d
va include detalii complete despre operatiune,
utilaje care se vor utiliza si va include copil

rului, cu cel putin 30 de
= operatiuni. Ingtiinfarea
programul, principalele
gle tuturor autorizatiilor

necesare obtinute in conformitate cu prevederile grezentului Contract.
Antreprenorul raspunde pe toatd pericada de executie a {ucrarilor i a

activitdtile sale aferente de siguranta circulatiei
drum/ amplasamentele care fac obiectul acestui
va asigura pe toatd perioada de executie a
sectorului de lucru atat in timpul zilei cat si
refdcand imediat pariile lipsad sau deteriorate, pe

pe toate sectoarele de
Contract. Antreprenorul
lucrarilor semnalizarea
hoaptea, finlocuind sau
cheituiala proprie, astfel

ca acestea sa corespunda reglementérilor legale in vigoare.

Antreprenorul va obtine avizul Politiei pentru
timpul executiei Lucrarilor, pe baza Planuiui de
fara plati suplimentare fata de preful contractuiui.
Respectarea prezentei clauze nu va exonera

obligatie si responsabilitate potrivit prevederilor C ntractului’

erturbarea traficului pe
anagement al traficului,

xecutantul de nicio alta

in cazul iIn care Antreprenorul nu respectd prevederile prezentei
Subclauze sau pe cele referitoare la mentinerga curdteniei pe Santier
conform prevederilor din Specificatii, se va aph o penalizare egala cu
cea prevazutd in Acordul Contractual si in concordantd cu prejudiciile
suportate de catre Beneficiar.

Ciauza 44 - Principii generale
| 44.1 moneda sau monedele
| contractului

Clauza 45 - Valoarea Contractului _
Pentru toate Lucrarile proiectate si aprobate de uper\nzor se vor aphca
prevederile referitoare la masurare si evaluare gi vor fi pidtibile conform
cantititilor furnizate sau lucrarilor efectuate, evaluate de Supervizor
folosind listele de cantitdti din Documentele An reprenorului, masurarea
acestor cantitati real executate si preturile unitare transmise de catre
Antreprenor potnwt prevederilor clauzei 18 [Strugtura detaliatd a pretului]
sau alte preturi unitare relevante. ‘

Conform Conditii Generale Contract

45 .4 prevederile referitoare la
masurare $i evaluare pentru
partile din Lucrari platibile
conform cantitatilor furnizate
sau lucrarile efectuate si
identificarea acestor parti

ANTREPRENO
Asocierea TANCRAD SRL (Lider} -
CONSTRUCTII ERBASU|SA (asociat)

BENEFICIAR
MUNICIPIUL BUCURESTI

DIRECTIA JU
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DIRECTIA GENERALA ECONOMICA

DIRECTIA GENERALA ACHIZITII PUBLICE

DIRECTIA PROCEDURI
Director Executiv

SERVICIUL CONTRACTAR

DIRECTIA GENERALA INVESTITII

\

DIRECTIA PLANIFICARE INVESTITH

“ “Certificam in privinta realitatii, regularitatii

Intocmlt
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Anexa la Contractul nr........... /data
Clauze standard privind Prelucrarea de Date cu Caracter Personal

............................

Prezentul acord se incheie de catre si intre:

MUNICIPIUL BUCURESTI, cu sediul in Bucuresti, B-dul Regina El

Asocierea TANCRAD SRL (Lider)
TANCRAD SRL, i

~ CONSTRUCTII ERBASU SA (asociat), prin

Art.1. Partile se angajeaza sa respecte normele si obligatiile imp
in vigoare, privind protectia datelor cu caracter personal.

Art.2. Partile sunt constiente de faptul ca normele europene
679/2016 se aplica oricarui operator de date sau imputernicit situat in Ur]

si oricarei persoane care prelucreazad date cu caracter personal ale

sabeta, nr.47,cod

liderul asocierii

ise de dispozitille

in Regulamentul
iunea Eurppeana
rsoanelor vizate

situate in Uniunea Europeand sau care le furnizeaza servicii. Prin urmare, Partile confirma
respectarea deplind a urmatoarelor prevederi, inclusiv dar fara a se limita ja.
- capacitatea de a respecta drepturile persoanelor vizate privind stergerea, corectarea

sau transferul informatiilor personale;
- informarea in caz de bresd de date a tuturor destinatarilor relevar

ti, intr-un interval

maxim de 72 ore si, in cazul Prestatorului nu mai tarziu de 24 ore de la momentul in care o

astfel de incalcare a securititii datelor a ajuns in atentia acestuia;
- indeplinirea tuturor indatoriritor obligatorii privind documentare
Regulamentul 679/2016.

a conformarii cu

Art.3. Partile pot utiliza datele personale ale semnatarilor in limita contractului pe

care 1l au incheiat, acesta fiind baza legald a prelucrarii, orice prelucr
sau alt scop face obiectul unui acord separat de prelucrarea datelor, in
De asemenea, perioada de stocare a datelor personale prelucrate pi
limitatd la perioada corespondenta realizérii obiectului principal ai contrag

Art.4. Datele cu caracter personal schimbate intre Parti nu pet-g
sau comunicate unor terte parti neautorizate sau puse la dispozige;spr
alt mod. Prin urmare, Pértile vor lua toate masurile tehnice si 17-spéc

are suplimentara
cheiat intre parti.
rin confract este
ctului.

feveni accesibile
& Utilizare hir-un
3l.erganizatorice

M




necesare, in ceea ce priveste obligatiile asumate prin aceasta clauza:

- vor impiedica persoanele neautorizate sa obtina acces la sistemele de prelucrarea
datelor cu care sunt prelucrate sau utilizate datele cu caracter personal;

- vor preveni utilizarea fara autorizatie a sistemelor de prelucrare a datelor;

- se vor asigura ca persoanele care au dreptul sa utilizeze un sistem de prelucrare a
datelor au acces numai la datele la care au Drept de acces si ca datele cu caracter
personal nu pot fi citite, copiate, modificate sau eliminate fara autorizatie in cursul
prelucrérii sau utilizarii si dupa stocare;

- se vor asigura c3 datele cu caracter personal nu pot fi citite, copiate, modificate
sau eliminate fara autorizatie in timpul fransmiterii electronice sau transportului si ca
este posibil sa verifice si sa stabileasca catre care organisme se doreste sa se
efectueze transferul datelor cu caracter personal prin mijloace de transmitere a datelor;

- se vor asigura ca pot verifica si stabili dacad si de catre cine au fost introduse,
modificate sau eliminate datele cu caracter personal in/din sistemele de prelucrare a
datelor;

- se vor asigura ca, in cazul unei actiuni de prelucrare a datelor cu caracter
personal, datete sunt prelucrate strict in conformitate cu prezentul contractul incheiat
intre Parti;

- se vor asigura ca datele cu caracter personal sunt protejate de distrugere sau
pierdere accidental3;

- se vor asigura ca datele colectate in scopuri diferite pot fi prelucrate separat.

Prezentul acord a fost incheiat intr-un numar de 6 (sase) exemplare originale,
S(cinct) pentru Achizitor si unul pentru Furnizor.

BENEFICIAR ANTREPRENOR
MUNICIPIUL BUCURESTI Asocierea TANCRAD SRL(Lider) -
CONSTRUCTII ERBASU SA (asociat)






